INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CODIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA . | o | .
FECHA 16 4 2021
(Dia) (Mes) (Afo)

DIRECCION TERRITORIAL:

VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

1022 DE 2020

01 AL 16 ABR 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AN/BI 2020 CARTAGO

CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 4803, ANSERMANUEVO - CARTAGO

SECTOR: ANSERMANUEVO - CARTAGO

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

NOTAS:

Firma
Nombre: DIEGO

Director de Obra

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada.

Matricula No.: 76202-203277VLL

Oriainal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del contrato (Subdireccion Administrativa)

Copias: Interventor y Direccion Territorial.

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Director de Intejventoria

Nombre: SANTIAZQO PAEZ TALERO

Matricula No.:

5202-40972CND

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor
2020 452020 C-2401-0600-138-0-2401023-02 16 Nacién 1022 DE 2020 2.288.314.647,00
2020 452020 C-2401-0600-138-0-2401023-02 16 Nacién Adicion No. 1 925.870.211,00
TOTAL 3.214.184.858,00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.214.184.858,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Tio d Mes/Afio d Antici Saldo Antici PSaIdo Regiislt’r\lo Valor Total N(; );Fechf';\ de | ingicar pago segin
Acta No.| ''PC 9€ CSIANO 0€ |\ /2 lor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total nticipo aldo Anticipo por resupuestal No. Ejecutado Saldo del Contrato adicacion reporte SIIF Observaciones
Acta Ejecucion Amortizado Amortizar 452020 De Acumulado Cuentas por
14/08/2020 Pagar INVIAS sl NO
1 Parcial |Septiembre 0 0 0 0 0 $ 3.214.184.858,00 $ 3.214.184.858,00
2 Parcial |Octubre $ 56.088.263 | $ 2.231.696 | $ 58.319.959 | $ 28.044.132 | $ 1.102.784.803 3.155.864.899,00 | $ 58.319.959 | $ 3.155.864.899
3 Parcial |Noviembre $ 433.557.438 | $ 3.120.300 | $ 436.677.738 | $ 216.778.719 [ $ 886.006.084 2.719.187.161,00 | $ 494.997.697 | $ 2.719.187.161
4 Parcial |Diciembre $ 322437419 [ $ 2320572 | $ 324.757.991 [ $ 161.218.710 | $ 724.787.375 2.394.429.170,00 | $ 819.755.688 | $ 2.394.429.170
5 Parcial |Enero $ 657.194.710 | $ 5.516.426 | $ 662.711.136 | $ 328.597.355 | $ 396.190.019 1.731.718.034,00 | $ 1.482.466.824 | $ 1.731.718.034
6 Parcial [Febrero $ 1.030.834.017 [ $ 7.608.410 | $  1.038.442.427 | $ 396.190.019 | $ - 693.275.607,00 | $  2.520.909.251 | $ 693.275.607
7 Parcial |Marzo $ 210.215.913 | $ 1.598.708 | $ 211.814.621 | $ -1 3 - 481.460.986,00 | $ 2.732.723.872 | $ 481.460.986
8 Parcial |Abril $ 288.849.775 | $ 2.091.810 | $ 290.941.585 | $ -3 - 190.519.401,00 | $  3.023.665.457 | $ 190.519.401
TOTALES $  2.999.177.535 | $ 24487922 |$  3.023.665.457 | $ 1.130.828.935 | $ -13 190.519.401 | $  3.023.665.457 | $ 190.519.401
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $ 2.953.297.428 | $ 21.254.792 | $ 2.974.552.220
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ -1 $ -1$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA E ILUMINAGION $ 30.000.000 | $ 215.909 | $ 30.215.909
AJUSTES
ESTUDIOS Y DISENOS $ 10.000.000 | $ 1.900.000 | $ 11.900.000
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA) Protocolos Bioseguridad $ 5.880.108 | $ 1.117.220 | $ 6.997.328
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)
VALOR TOTAL $ 2.999.177.536 | $ 24.487.921 [ $ 3.023.665.457




