conico MINFRA-MN-IN-4-FR-1
\ INSTITUTO NACIONAL DE ViAS )
) PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CETe
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA A J = ‘
FECHA 12| 2020
(Ofa) {Mes) {Afo)
UNIDAD EJECUTOR SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETER DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA ACTA N°* 3 VALOR BASICO ACTA: _$ 433.557.438 MES: _01 AL 30 NOV 2020
ACTAFINAL ! NO | X
(Indicar con una X)
rl
CONTRATO No : 1022 DE 2020 PLAZO INICIAL. ___ 3.5 MESES PLAZO ACUMULADO: 1,5 MESES
(Indique numero y ana) (En meses segiin sontrato principal) (En meses segun (as prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 4803, ANSERMANUEVO - CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 17/09/2020 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ano) |
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AN/BI 2020 CARTAGC LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): RUTA 4803, ANSERMANUEVO - CARTAGO FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique fa ruta y ramo del alcance dei contrato segun codigo vial) (Indique fa suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1046 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VILLA DE SAN JUAN VALOR INICIAL (inciuido IVA)1_$ 2.288.314.647 VALOR ADICIONES (inciuido IVA) (B): $
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B) $ 2.288.314.647,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) A SONDICIINES ACTUALICADAS
No. DE e itima Acta de Modificacion No. de fecha PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
AJUSTE 5 VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTioAD | oanl VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 201.8P | 201-2013 201P _|DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS m3 9200( 3 37.582 | § 34.575.440 645.10| $ 24244 148 855.10] $ -32.136.368
2 210,11 | 210-2013 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES m3 9%0.0| 3 7.887 | § 7.808.130 900.00{ $ 7.098.300 900.00| 3 7.098.300
3 231.1 | 231-2013 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAl m2 4.000.0] 9.044 | 3 36.176.000 1.147,00] § 10.373.468 1.631,00] 3 14.750.764
AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES 3 _
4 320.4 320-2013 SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 90000 |§ 115986 |5 104.387 400 74490| $ 86.397.971 841,80| $ 97.648.613
el 330.4 330-2013 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 400,00 | $ 123.353 | § 49.341.200 319.70( $ 39.435.954 392,70{ $ 48.440.723
PAVIMENTOS ASFALTICOS B 3
5 465.1 465-2013 EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EXI m3 2600 |8 76140 | $ 19.796.400 649.60| 3 49.460.544 81960 8 52.404.344
7 460.1P 460P  |FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 8000 |8 51628 |$ 41.302 400 182.80| $ 9.437.598 194.30 10.057.134
8 4202 420-2013 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 m2 1.0000 |$ 1.990 | 8 1.990.000 2.44800| $ 4.871.520 2.448.00 4.871.520
9 4211 421-2013 _|RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 m2 8.0000 |3 1722 1§ 13.776.000 1.446.00 2.490.012 1.446.00 2.490.012
10 450.1P 450P  IMEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEOQ MDC-19 m3 2600 |5 665379 | § 172.998.540 109,90 73.125.152 109,90 73.125.152
1 450.2P 450P  [MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 m3 8000 [$ 670335 $ 536.268.000 185,50 124.347 143 185,50 124.347.143
PAVIMENTOS DE CONCRETO :
i 500.1 | 501-2013 PAVIMENTO DE CONGRETO HIDRAULICO m3 9650 |$ 704.625 | $ 679.963.125 - 3 -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 2
13 600.1.1 | 600-2013 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 3300 |8 22223 |$ 7.333.580 10.80| $ 240.008 10.80] $ 240.008
14 5103 610-13 RELLENOS PARA ESTRUGTURAS CON MATERIAL TIPO SBG m3 500 |$ 122666 [$ 6.133.300 $ - 5 -
15 830.4 830-2013 CONCRETO Fc = 21 MPA m3 1000 |$ 628733 |$ 62.873.300 3 4 2
16 5401 | 840-2013 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA kg 80000 | § 4473 |8 35,784,000 $ - -
18 67311 | 673-2013 GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 17500 |$ 9.003 | $ 15.755.250 S = &
17 6732 | 673-2013 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 3000 |$ 103.445 | $ 31.033.500 $ - -
18 6811 | 881-2013 GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CALS| m3 1800 [$ 209.030 [ § 37.625.400 $ - -
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 3 3
19 700.1 700-2013 LINEA DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m 42000 [3 1799 | $ 75.558.000 3 - $ -
20 7002 700-2013 MARCA VIALES CON PINTURA EN FRIO m2 500 [§ 18352 % 9.176.000 $ = $
C M TR 786-2013 SENAL VERTICAL SP, SR Y SI 75 CM X 75 CM CON LAMINA RETRORR| _und 50 [§ 344157 |$ . . 17.207.850 S - $ -
22 7301 700-2013 DEFENSA METALICA m 100 |$ 215329 | § 21.532.900 $ o $ =
TRANSPORTES 3 z
23 3002 | 300-2013 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION m3-Km | 14.890.00 | § 1052 1% 15.664 280 1.835.00( 5 2.035.620 1.935.00( $ 2.035.620
ITEM NO PREVISTOS
P
~ [SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 2.034.060.005,00 $ 46.088.263,00 $ 433.557.438,00 | ¢ $ 479.645.701,00
-{PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADIGIONALES (B) $  140.817.098 00 | $ -
+[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) S 30.000.000,00 B A
+|VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 2.204.877 103,00 B 46.088.263 3 433.557.438,00 $ 479.645.701,00
“|VALOR IVA (OBRA) ( E) S 15.868.433 70 3 331.696 3 3.120.300.00 $ 3.451.996,00
*|VALOR OBRAS (INCLUYE [VA) F=(D"+E) $ 2.220.745.536,70 $ 46.419.959.00 $ 436.677.738,00 $ 483.097.697,00
- [REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENCS (G) B 10.000.000.00 3 10.000.000 $_10.000.000,00
+|IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) S 1.900.000.00 B 1.300.000 3 5 S 1.900000.00
*[TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENOS, REVISION, AJUSTE ¥/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS | 5 11.900.000,00 S 1.900.000 s - .500.000,
- |PROVISION PROTGCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) $  55.669.110.00
5 VALOR TOTAL (F++J) $_2.288.314.647,00 $ 58.319.959,00 $ 436.677.738,00 / $ 494.997.697,00

* Estos

deben corresp alos

en la propt

aprobada o modificacion contratual.




. conico MINFRA-MN-IN-4-FR-1
_ INSTITUTO NACIONAL DE Vias
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUGTURA VIAL VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA "
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA e | = |
FECHA 2
(Dia) Mes) {Afio)
AU 2%
Utiidad 5% RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos deben D alos 2n la propuesta econémica aprobada sin inciuir ajustes.
Valor Anticipo Otorgac § __ 1,130,828,935.00 / VALOR BASICO PRESENTE MES| VA TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Presenta Acta  $  216.778.719.00 50.00% OBRA 3 433,557,438 | 3,120,300 | § 436,677,738
\Vaior Amortizado Acumulado S  244,822851.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ -3 -1s -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA E ILUMINACION 3 e 2 -1s -
ESTUDIOS Y DISENOS 3 -1s 503 5
GESTION PREDIAL (PREACTA)
GESTION SOCIAL (PREACTA) Protocolos Bi idad $ -1s -ls o
Registro Presupuesta____ 452020 de Fecha 14/08/2020 GESTION AMBIENTAL (PREACTA) .
Saldo del Registro: 3 793.316,950.00 VALOR TOTAL PRESENTE MES s & 433557438 (s rd 3,120,300 | § weprrgaa|

(Indique sl saldo descontando i valor de la presente acta)

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESCS MONEDA C/TE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

GPP VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO
£ &
s 41715916 |5 53985432
s8 >~
s 125,833,925 | 5 146,089,336
8
[
s 263731969 | §  277,295305
oA
scT
ov
T

El recibo por parte de la Interventoria de las obras no exime al de su idad y de las a que hace referencia el contrato de obra

NOTA:
1. El Interventor Certifica que revisé y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra @ Interventoria. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de
de la interventoria, qus deben corresp con las en las preactas (Obra, Estudios y Diserios, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

Para constancia de lo anterior firman i

RESUMEN GRUPQOS DE AJUSTE (si aplica]

GRUPOS

VALCR
PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

1 Obras de Explanacion

2 Sub-bases y bases

3 Transporte de materiales

4 Aceros y elementos metalicos

5 Acero Estructural y cables de acero

6 Concretos, morteros y obras varias

7 Concreto para superestructuras.

8 Pavimentaciones con asfalto,
pinturas, geotextiles

(N) Items no sujetos a ajuste.

y conla que la

Nombre: SANTIAGC PAEZ TALERO

Matricula No.: 76202356880 \§LL

Original: Anexo para el pago de fa cuenta. [ Subdireccion Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora. Contratista, Interventor y Direceion T ernional

REPRESENTANTE LHGAL O APODERADO

Firma Fima
Nombre : ANDI B0 ROCERO

REPRESENTAI ﬁ QWPODERADO

Contratista Interventor

Matricula No.: 25202-40972CND

y el Contratista realizan las mediciones an campo y las revisiones efectuadas por parte

C i ;< ol
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