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SEÑORES 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI (REPARTO) 
 
DEMANDANTE:  CONSORCIO LATCO A2 Y OTROS 
DEMANDADO:  SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO 
 
 
JUAN SEBASTIAN NAVIA PEÑA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.030.416 
de Santiago de Cali, y Tarjeta Profesional No. 231.396 del Consejo Superior de la 
Judicatura,  obrando en virtud al poder especial conferido por el CONSORCIO LATCO A2 
identificado con el Nit. No. 901.117.718 - 2 LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION 
S.A. persona jurídica, identificada con el Nit. No. 805.010.369-5, ambas entidades 
representadas legalmente por LUCIANO GOMEZ VALLECILLA, mayor de edad, vecino de 
Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.614.121 de Cali, y la sociedad A2 
CONSTRUCTORA S.A.S. entidad representada legalmente por ANDRES OLIVERIO RUIZ 
AREVALO, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.942.107 por medio del presente escrito presento ante usted DEMANDA DECLARATIVA 
DE MAYOR CUANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL en contra de 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., demanda que cumple con las normas especiales del Código 
General del Proceso y se desarrolla de la siguiente forma: 
 

CAPÍTULO I 
PARTE DEMANDANTE Y APODERADOS 

 
PARTE DEMANDANTE:  
La parte demandante está conformada por las siguientes personas jurídicas:  
 
CONSORCIO LATCO A2, conformado por las SOCIEDADES LATINOAMERICANA DE LA 
CONSTRUCCION S.A. Y A2 CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con el Nit. No. 
901.117.718 – 2 y representada legalmente por LUCIANO GOMEZ VALLEVILLA, mayor 
de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.614.121 de Cali. 
Con domicilio en la Calle 17 Norte No. 9 N -23 de Cali. El correo electrónico de notificación 
es gerencia.ana@latcosa.com y contabilidad@latcosa.com. 
 
LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. persona jurídica, identificada con el 
Nit. No. 805.010.369-5, representada legalmente por LUCIANO GOMEZ VALLEVILLA, 
mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.614.121 de 
Cali. Con domicilio en la Calle 17 Norte No. 9 N -23 de Cali. El correo electrónico de 
notificación es gerencia.ana@latcosa.com y contabilidad@latcosa.com. 
 
A2 CONSTRUCTORA S.A.S. persona jurídica, identificada con el Nit. No. 901.060.370 - 5, 
representada legalmente por ANDRES OLIVERIO RUIZ AREVALO mayor de edad, vecino 
de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.942.107. Con domicilio en Cali. El 
correo electrónico donde podrá recibir notificaciones es aruiz@a2constructora.co y 
aecheverry@a2constructora.co. 
 
El apoderado principal es el abogado JUAN SEBASTIAN NAVIA PEÑA, persona mayor de 
edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.144.030.416 de Santiago de Cali, con tarjeta profesional No. 231.396 del Consejo Superior 
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de la Judicatura, quien podrá recibir notificaciones en la Carrera 3 No. 6-83 oficina 401 
Edificio La Merced de Santiago de Cali y al siguiente correo electrónico: 
juansebastian@naviaestradaabogados.com  
 
El apoderado suplente de la parte demandante es EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA, 
persona mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 16.663.081 de Santiago de Cali, con tarjeta profesional No. 33.201 del 
Consejo Superior de la Judicatura, quien tiene su domicilio en la Carrera 3 No. 6-83 oficina 
401 Edificio La Merced de Santiago de Cali y quien recibirá notificaciones en los siguientes 
correos electrónicos: edgarnavia@naviaestradaabogados.com o edgarnavia@hotmail.com 
 

CAPÍTULO II 
PARTE DEMANDADA 

 
Está integrada por las siguientes personas jurídicas. En cumplimiento del ARTICULO 8 DEL 
DECRETO 806 DE 2020 informo bajo la gravedad de juramento que las direcciones físicas 
y electrónicas de las personas a notificar son las utilizadas por ellos mismos. La forma cómo 
se obtuvieron en cada caso corresponde a las direcciones indicadas en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.   
 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A persona jurídica, identificada con el Nit. No. 
800.188.665 - 7 representada legalmente por RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES mayor de 
edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.704.190 Con domicilio 
en la Cra 1 Transv 1 paso de comercio de Palmira. El correo electrónico de notificación es 
gerencia@cpaprefabricados.com y rjc@constructoraalpes.com.  
 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. persona jurídica, identificada con el Nit. 
No. 890.903.407 - 9 representada legalmente por el señor GONZALO ALBERTO PEREZ 
ROJAS mayor de edad. El correo electrónico de notificación es 
notificacionesjudiciales@suramericana.com.co Dirección de notificación: Carrera 63 No. 49 
A – 31 Piso 1 en Medellín, Antioquia.  
 

CAPÍTULO III 
LOS HECHOS QUE LE SIRVEN DE FUNDAMENTO  

A LAS PRETENSIONES DEBIDAMENTE  
DETERMINADOS, CLASIFICADOS Y NUMERADOS  

 
PRIMERO. El FONDO ADAPTACIÓN como entidad con personería jurídica adscrita el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, seleccionó a COMFANDI como PROMOTOR DE 
VIVIENDA DEL PLAN JARILLON DE CALI, para la provisión de vivienda de interés 
prioritario  para los hogares elegibles y beneficiarios del FONDO ADAPTACIÓN en el marco 
del “PLAN JARILLON RIO CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO 
SANTIAGO DE CALI-PJAOC”. Se trata de un programa que busca JUSTICIA Y EQUIDAD 
SOCIAL a través del AMPARO DE VIVENDA a POBLACION VULNERABLE. 
 
SEGUNDO. LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. – LATCO S.A. Y A2 
CONSTRUCTORA S.A.S. (EL CONTRATANTE), sociedades que integran el CONSORCIO 
LATCO A2, decidieron conformar el Consorcio que tiene por objeto la ejecución de 
proyectos inmobiliarios, entre ellos el PROYECTO LOS ROBLES, ubicado en la Transversal 
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28F No. 72 L  3 – 45 con un área de 3.400 metros cuadarados en la ciudad de Cali 
identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 370-349401.  
 
TERCERO. El 20 de Agosto de 2017 el CONSORCIO LATCO A2 presentó propuesta 
económica para la construcción de CIEN (100) apartamentos VIP en el Proyecto 
“CIUDADELA RIO CAUCA II”” dentro del marco del Programa “PLAN JARILLON RIO 
CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, propuesta que fue considerada hábil jurídica, 
técnica y financieramente por la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – 
COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI, suscribiendo contrato el 18 de Julio de 2018 para la 
construcción y entrega de las unidades de vivienda.  
 
CUARTO.  Con el fin de dar cumplimiento al CONTRATO celebrado con COMFANDI, EL 
DEMANDANTE puso en consideración la empresa DEMANDADA CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. en adelante CPA S.A. por sus siglas. La propuesta se sometió a 
consideración después de haber estudiado las propuestas presentadas por otras empresas. 
La elegida se tuvo en cuenta debido a varios factores técnicos que facilitaban la construcción 
de las VIVIENDAS. 

 
QUINTO. La EMPRESA CPA S.A. es experta en construcción de PROYECTOS 
utilizando el SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACAS ALVEOLARES. Dicho sistema se 
caracteriza en que las PLACAS con que se construye una EDIFICACION son elaboradoras 
o fundidas en FABRICA y transportadas al sitio en donde son instaladas. El sistema se 
contrapone al sistema tradicional, en la medida que éste se caracteriza porque las PLACAS 
que componen la OBRA se FUNDEN directamente en el sitio en donde quedaría finalmente. 
El SISTEMA DE PLACAS ALVEOLARES tiene muchos beneficios entre los que se destaca 
la VELOCIDAD de CONSTRUCCION debido a que se realiza un ENSAMBLAJE en sitio de 
las PLACAS ya fundidas con anterioridad. Se evita con este sistema muchos imprevistos 
derivados de la construcción, como por ejemplo el riesgo climático, así como el uso intensivo 
de mano de obra pues las PLACAS ALVEOLARES se realizan de forma continua y masiva 
con maquinaria de gran tamaño y peso. Tambien presenta beneficios de CALIDAD en la 
medida que se reduce los riesgos asociados con el uso intensivo de mano de obra (sistema 
artesanal), por un sistema de FABRICACION EN LINEA con variables controladas.  

 
SEXTO. El SISTEMA DE CONSTRUCCION DE PLACAS ALVEOLARES requiere una 
planeación diferente al SISTEMA TRADICIONAL de FUNDICION EN SITIO en la medida 
que se debe tener consideración el RIESGO ESTRUCTURAL. Es por esta razón que desde 
el momento en que se tomó la determinación de contratar los SERVICIOS DE CPA, EL 
DEMANDANTE dispuso su equipo técnico y de riesgos estructurales para ejecutar el 
proyecto CIUDADELA RIO CAUCA. Esto implicaba que el SISTEMA no pudiese cambiar a 
mitad de la ejecución del proyecto, pues estaba en riesgo NO SOLAMENTE el tiempo de 
ejecución contratado con el dueño de la obra -COMFANDI – y con ello el sueño de CIEN 
(100) FAMILIAS en situación de VULNERABILIDAD Y POBREZA, si no también la 
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL del PROYECTO mismo.  

 
SÉPTIMO. En la página web del DEMANDADO CPA 
http://www.cpaprefabricados.com/pdf/BROCHURE_CPA.pdf se ilustra claramente las 
VENTAJTAS y la explicación más técnica del producto a utilizar. En la información reportada 
se resalta la siguiente: 
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OCTAVO. A continuación, se presentan unas imágenes tomadas de internet que ilustran 
claramente la diferencia entre los DOS (2) SISTEMAS DE CONSTRUCCION: 
 

SISTEMA TRADICIONAL (FUNDIDO EN SITIO) (Imagen tomada del buscador Google) 
 

 
 
SISTEMA DE PLACAS ALVEOLARES (INSTALACION) (Imagen tomada del Brochure de 

CPA) 
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NOVENO. Las partes DEMANDANTE y DEMANDADA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. celebraron el 9 de noviembre de 2018 CONTRATO DE OBRA CIVIL 
No. 41454, cuyo OBJETO y ALCANCE se encontraba definido, así: 
 

“CLAUSULA PRIMERA: Objeto y Alcance de las Obras.- En virtud del presente 
contrato, el Contratista se obliga para con el Contratante a ejecutar la obra bajo la 
modalidad de precio global fijo sin reajuste de manera independiente y sin 
subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, 
personal entre otros, para la CONSTRUCCIÓN DE CIEN (100) APARTAMENTOS 
EN EL PROYECTO “URBANIZACION LOS ROBLES VIP” en cumplimiento de la 
Cotización Cot. 1711-005 Rev. 4 de fecha 14 de Agosto de 2018 como parte integral 
del presente contrato en todo lo que no contravenga lo estipulado en el mismo. El 
objeto contractual incluye las siguientes actividades: a) Entregar los planos 
detallados para construcción dentro de los cinco (5) días a partir de la firma del 
presente contrato; b) Administración de materiales suministrados por el consorcio 
LATCO A2; c) Elaboración y entrega del Diseño Estructural y planos de construcción 
para las Torres de acuerdo a las normas vigentes; d) El diseño y construcción de la 
cimentación para las edificaciones; e) Producción de los elementos prefabricados 
constitutivos de los edificios correspondientes a muros de 8 cm, placas macizas de 
10.5 cm para punto fijo, baños y cocina, placa alveolar 10 cm para interior de los 
apartamentos, escaleras y áticos, elementos fundidos con concreto de 3000psi, a 
excepción de las placas alveolares que se produce con concreto de 7000psi, 
concretos colados con condiciones óptimas de calidad, transporte en camiones 
desde la planta hasta la obra e instalación con Torre grúa (El Contratista deberá 
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coordinar y realizar todo lo necesario para la debida instalación de la torre grúa, 
siendo de su responsabilidad las garantías para la operación de dicho equipo); 
suministrar el operador de la torre grúa; f) Plomado y nivelado de cada elemento en 
el lugar que le corresponda, unión al resto de la estructura  con uniones soldadas de 
acero entre sí. En las actividades de montaje de prefabricado se incluyen los 
empalmes y/o prolongaciones entre las mismas; g) El elemento prefabricado incluye 
la tubería de PVC Conduit y cajas eléctricas que quedan embebidas de acuerdo al 
diseño eléctrico, con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, los 
documentos enunciados en el presente contrato y la normatividad local e 
internacional aplicable a proyectos de construcción, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad; h) Resane general y detallado de los elementos instalados; i) 
Excavaciones y rellenos de las vigas de cimentación; j) El aseo general de la obra 
durante su ejecución y previo a su entrega final como requisito para firmar el Acta 
final de recibo.” 
 

DÉCIMO. Con el fin de amparar los RIESGOS del CONTRATO CIVIL DE OBRA se 
expidió la POLIZA No. 2221056-8 por la sociedad SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. 
 
UNDÉCIMO. La póliza No. 2221056-8  cuenta con las siguientes características:  

 
PÓLIZA No. 2221056-8   

OBJETO: NRO DE CONTRATO  41454 
 
SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL 
CONTRATO NO. DO 41454 REFERENTE A:  
 
CONSTRUCCIÓN DE CIEN (100) APARTAMENTOS EN EL 
PROYECTO URBANIZACION LOS ROBLES 
 
SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE PÓLIZA CONFORME AL 
CONTRATO EN EL CUAL FUE RECIBIDO POR SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA 
CORRESPONDIENTE FIRMA DE LAS PARTES O SOLO CUENTA 
CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA 
GARANTÍA RESPECTIVA.  

RIESGOS 
AMPARADOS: 

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.  
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. 
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PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES.  

TOMADOR: CONSORCIO LATCO S.A. A2 

GARANTIZADO: CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. EN CONCORDATO 

BENEFICIARIO: CONSORCIO LATCO S.A. A2  

 
DUODÉCIMO. Durante la ejecución del contrato, la PARTE DEMANDANTE haciendo 
uso de su DERECHO CONTRACTUAL Y LEGAL a exigir el CUMPLIMIENTO del 
CONTRATO, envío MULTIPLES COMUNICACIONES a la PARTE DEMANDADA CPA S.A. 
En dichas comunicaciones se cuestionaba sobre los cuellos de botella que tenía la 
operación en donde se requería más materia prima y más mano de obra para el ajuste al 
cronograma. Una de las dificultades que presentó el CONTRATISTA CPA S.A. fue la falta 
de flujo de efectivo para el PAGO DE LA MATERIA PRIMA y la MANO DE OBRA.  
 
DECIMOTERCERO. La obra final previo a entrega al DUEÑO DE OBRA – 
COMFANDI - tuvo un atraso de CIENTO ONCE DIAS (111). El atraso fue provocado por EL 
DEMANDADO CPA S.A. quien retrasó la ejecución de la RUTA CRITICA del proyecto, en 
la medida que solamente se podía ir adelantando el proyecto con los trabajos de 
CONSTRUCCION de los APARTAMENTOS estuvieran culminados.  
 
DECIMOCUARTO. Este atraso causó varios tipos de perjuicios al DEMANDANTE, entre 
los que se destaca una MAYOR PERMANENCIA en obra asumiendo costos administrativos. 
Los COSTOS de la MAYOR PERMANENCIA fueron los siguientes: 
 

NÓMINA + PRESTACIONES  
VIGILANCIA PRIVADA  
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS  
CAFETERIA  
INTERNET  
CELULARES  
CONSUMO DE ENERGÍA Y ACUEDUCTO  
SEGURIDAD INDUSTRIAL  
ALQUILER COMPUTADORES  
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA  
INTERVENTORIA  
COMISIÓN FIDUCIA  
PÓLIZAS (AMPLIACIÓN OTROSI CLIENTE  

 
DECIMOQUINTO. Estos COSTOS los asumió el DEMANDANTE, y representa los costos 
directos del personal asociado al proyecto, así como los demás valores para que éstos 
puedan desempeñar sus funciones. Se trata de valores no PRESUPUESTADOS y cuyo 
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principal causante es el DEMANDADO CPA S.A. con ocasión al retraso de CIENTO ONCE 
(111) DIAS en la entrega de los APARTAMENTOS.  
 
DECIMOSEXTO. Con ocasión a los RETRASOS del PROYECTO, el DUEÑO DE OBRA 
– COMFANDI – impuso UNA MULTA al DEMANDANTE por valor de VEINTISIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  
PESOS ($27.824.698 M/CTE), mediante comunicación de fecha 29 de OCTUBRE DE 2019. 

 
DECIMOSÉPTIMO. De conformidad con el objeto y riesgos asegurados por la póliza No. 
2221056-8, se encuentra que le corresponde a la aseguradora pagar al contratante y 
beneficiario de la póliza la indemnización derivada del contrato de seguro.  

 
DECIMOCTAVO. Se presentó el día VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2020 
reclamación a la aseguradora en la que se acreditó el incumplimiento y los perjuicios 
sufridos por el beneficiario de la póliza.  

 
DECIMONOVENO. A tal reclamación la aseguradora presentó objeción con fecha del 8 de 
febrero de 2021 indicando que: 1. Se había modificado el plazo de la ejecución del contrato, 
que ello no se le informó a la aseguradora, que tal situación, según SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A. se configuró en una agravación al estado del riesgo y 
2. Que existía prescripción por cuanto desde el inicio del contrato existió incumplimiento. 3. 
Que no se había probado la ocurrencia y cuantía del siniestro de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio.  
 
VIGÉSIMO. Desconoce en la objeción la aseguradora, que en la reclamación se acreditó 
la existencia y cuantía del siniestro.  

 
VIGÉSIMO PRIMERO. Se presentó SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CONCILIACION 
en la fecha VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2021 y se celebró AUDIENCIA DE 
CONCILIACION la cual se declaró fracasada el día DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2021. El 
DEMANDADO CPA S.A. no se presentó a la AUDIENCIA DE CONCILIACION ni presentó 
excusas de su inasistencia lo que causa efectos procesales.   
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Me han otorgado poder para iniciar la presente acción. 
 

CAPITULO III 
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA EXPRESADO CON  

PRECISION Y CLARIDAD  
 
Con citación y audiencia de los demandados y después de cumplir las audiencias INICIAL 
Y DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO, solicito al Despacho proceder a dictar sentencia 
en donde ACOJA LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS que se señalan a continuación y 
posteriormente las PRETENSIONES DE CONDENA que son consecuencia de las 
PRETENSIONES DECLARATIVAS:  
 

PRETENSIONES DECLARATIVAS 
 
PRIMERO DECLARAR que LA CAJA DE COMPENSACION COMFANDI como dueña de 
OBRA contrató con el DEMANDANTE la CONSTRUCCION de CIEN (100) VIVIENDAS DE 
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INTERES PRIORITARIO (y su urbanismo) en cumplimiento del PLAN JARILLON como 
programa que busca JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL a través del AMPARO DE VIVENDA 
a POBLACION VULNERABLE.  
 
SEGUNDO DECLARAR que con el fin de CONSTRUIR las CIEN (100) VIVIENDAS DE 
INTERES PRIORITARIO para dar cumplimiento al PLAN JARILLON mediante el cual se 
buscaba cumplir los FINES DEL ESTADO de POBLACION VULNERABLE EN RIESGO, las 
partes DEMANDANTES Y DEMANDADA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. 
celebraron un CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.454 de fecha el 18 de OCTUBRE de 
2018.  
 
TERCERO DECLARAR que el objeto del CONTRATO era la CONSTRUCCION de CIEN 
(100) APARTAMENTOS usando el sistema de CONSTRUCCION DE PLACAS 
ALVEOLARES; sistema que se caracteriza por la instalación y armado de PLACAS 
PREFABRICADAS en sitio y del cual la DEMANDADA CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. es la UNICA EMPRESA en el SUROCCIDENTE COLOMBIANO en 
UTILIZAR.  

 
CUARTO DECLARAR que, para garantizar el los riesgos de BUENA MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 
ESTABLIDIAD Y CALIDAD DE LA OBRA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, así como los PERJUICIOS derivados del 
INCUMPLIMIENTO, las partes DEMANDANTE Y DEMANDADA  CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. suscribieron una POLIZA DE SEGUROS No. 2221056-8  con 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
 
QUINTO DECLARAR que el DEMANDADO CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS 
S.A. incumplió el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.454 pues incumplió con las FECHAS 
DE ENTREGA pactadas contractualmente.  

 
SEXTO DECLARAR que el DEMANDANTE exigió al DEMANDADO 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO a 
través de los medios otorgados por el CONTRATO DE OBRA. Del mismo modo prestó su 
mayor colaboración para salvaguardar la EJECUCION del PROYECTO DE VIVIENDA DE 
INTERES PRIORITARIO en consonancia con la BUENA FE CONTRACTUAL.  

 
SÉPTIMO DECLARAR que debido al INCUMPLIMIENTO del DEMANDADO 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A, la DEMANDANTE sufrió PERJUICIOS a su 
PATRIMONIO, los cuales se causaron por unas MULTAS IMPUESTAS por el DUEÑO DE 
LA OBRA (COMFANDI), así como una MAYOR PERMANENCIA que implicó COSTOS 
ADMINISTRATIVOS al tener un proyecto con una MAYOR DURACION a la presupuestada.  

 
OCTAVO DECLARAR que el dueño de OBRA COMFANDI cobró una MULTA a cargo 
del DEMANDANTE por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  PESOS ($27.824.698 M/CTE) 
por concepto de retraso en la entrega del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES 
PRIORITARIO. Suma de dinero que asumió el DEMANDANTE con cargo a los recursos del 
proyecto.   
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NOVENO DECLARAR que el DEMANDANTE sufrió PERJUICIOS económicos con el 
retraso de la entrega del CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.454 en el proyecto atribuibles 
al DEMANDADO CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., por concepto de una 
MAYOR PERMANENCIA representado en el pago de diversos conceptos administrativos y 
laborales que ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
($183.460.636 M/CTE).  

 
DÉCIMO DECLARAR que en virtud del objeto y riesgos asegurados por la póliza No. 
2221056-8 la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. está obligada 
a pagar al contratante y beneficiario de la póliza la indemnización derivada de los siniestros 
amparados en el contrato de seguro. 
 

PRETENSIONES DE CONDENA 
 

UNDÉCIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A por los PERJUICIOS sufridos por la PARTE DEMANDANTE con 
ocasión al INCUMPLIMIENTO del CONTRATO DE OBRA No. 41.454.  
 
DUODÉCIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de VEINTISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  PESOS 
($27.824.698 M/CTE) a título de DAÑO EMERGENTE y por concepto de MULTA impuesta 
por el DUEÑO DE LA OBRA COMFANDI.  

 
DECIMOTERCERO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIO) al reconocimiento y 
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena, 
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.  
 
DECIMOCUARTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
($183.460.636 M/CTE) por concepto de gastos administrativos y demás derivados de la 
MAYOR DURACION DEL PROYECTO.  

 
DECIMOQUINTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIO) al reconocimiento y 
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena, 
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.  

 
DECIMOSEXTO CONDENAR al pago de COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO. 
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CAPITULO IV 
LA PETICIÓN DE LAS PRUEBAS QUE EL DEMANDANTE PRETENDE HACER VALER 
INDICANDO LOS DOCUMENTOS QUE EL DEMANDADO TIENE EN SU PODER PARA 

QUE LOS APORTE AL PROCESO  
 
Solicitamos al despacho decretar las siguientes pruebas: 
 

INTERROGATORIO DE PARTE Y RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS: 
 
Ruego citar y hacer comparecer a la demandada para que proceda a contestar los 
interrogatorios que se formularán. Los interrogatorios versarán sobre los hechos de la 
demanda, se le exhibirán documentos aportados con la demanda. También solicito el 
INTERREGOTORIO de la PARTE DEMANDANTE.  
 

TESTIMONIAL: 
 
PRIMERO: Ruego citar y hacer comparecer a SEBASTIAN CANO  Se le puede notificar en 
la dirección Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electrónico es 
proyectos.scano@latcosa.com. Su testimonio versará sobre la ejecución del contrato de 
obra objeto de reclamación y en general por los perjuicios sufridos por la parte demandante.   

SEGUNDO: Ruego citar y hacer comparecer a CESAR RICARDO ORTEGA MUÑOZ  Se le 
puede notificar en la dirección Cra 3 No. 6 - 83 de Cali y a su correo electrónico es 
cesar.ortega@propacifico.org. Su testimonio versará sobre la ejecución del contrato de obra 
objeto de reclamación y en general por los perjuicios sufridos por la parte demandante 
 
TERCERO: Ruego citar y hacer comparecer a ANDRES FELIPE BEDOYA.   Se le puede 
notificar en la dirección Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electrónico es 
direccionfinanciera@latcosa.com. Su testimonio versará sobre los perjuicios patrimoniales 
sufridos por la parte demandante y en especial sobre las pruebas en la contabilidad que 
acreditan los perjuicios.  
 
CUARTO: Ruego citar y hacer comparecer a CAROLINA BERMUDEZ GARCIA.   Se le 
puede notificar en la dirección Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electrónico es 
jurídica.carolina@latcosa.com. Su testimonio versará sobre las comunicaciones remitidas a 
la aseguradora así como a la parte demandada CPA.  
 
QUINTO: Ruego citar y hacer comparecer a  ADRIANA SALAZAR.   Se le puede notificar 
en la dirección Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electrónico es 
jurídica.asalazar@latcosa.com. Su testimonio versará sobre las comunicaciones remitidas 
a la aseguradora así como a la parte demandada CPA.  
 
Me reservo el derecho de AMPLIAR LA SOLICITUD DE TESTIMONIOS si de las respuestas 
de los demandados surge la necesidad. 
 

PRUEBA PERICIAL: 
 
PRIMERA: Con el fin de demostrar la imposibilidad TECNICA del cambio de 
CONTRATISTA en la mitad de la relación contractual, solicito al despacho se DECRETE 
una PRUEBA PERICIAL el cual de respuesta a los siguientes interrogantes: 
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1. Cuáles son las diferencias entre el sistema de CONSTRUCCION CON MUROS 

COLADOS (O FUNDIDOS EN SITIOS) y la INSTALACION DE PLACAS 
ALVEOLARES (PREFABRICADAS) 

2. Cuáles serían las consecuencias de cambio de un sistema a otro (CONSTRUCCION 
CON MUROS COLADOS (O FUNDIDOS EN SITIOS) y la INSTALACION DE 
PLACAS ALVEOLARES (PREFABRICADAS) en medio de una construcción 
(habiéndose ejecutado un porcentaje similar al CINCUENTA (50%) POR CIENTO. 
(en términos de costos, tiempos de ejecución y estabilidad de la obra) 

3. Cuáles son las dificultades logísticas que hubiese implicado el cambio de sistema 
constructivo.  

4. Cuántos PROVEEDORES existen en el SUROCCIDENTE COLOMBIANO de 
sistemas de construcción de PLACAS ALVEOLARES.  

5. Responder los anteriores interrogantes con base en los HECHOS DE LA DEMANDA.  
 
SEGUNDA: Con el fin de demostrar los PERJUICIOS patrimoniales sufridos por la PARTE 
DEMANDANTE, solicito el DECRETO de una PRUEBA PERICIAL que tenga la finalidad de 
demostrar los valores sufridos por la parte DEMANDANTE por el incumplimiento de la 
PARTE DEMANDADA (Costos administrativos por mayor permanencia en obra). Mediante 
esta PRUEBA PERICIAL, el PERITO podrá revisar todos los SOPORTES Y ASIENTOS 
CONTABLES disponibles que acreditan lo dicho.  
 

DOCUMENTOS: 
 

Ruego tener como prueba documental para esta DEMANDA los siguientes documentos que 
acompaño: 
 

1. Poder especial y certificado de existencia y representación legal.  
2. Contrato de obra. 
3. Pólizas. 
4. Reclamación presentada a la aseguradora. 
5. Objeción a la reclamación.  
6. Comunicaciones cruzadas entre las partes.  
7. Constancia de no acuerdo conciliatorio (y no asistencia). 
8. Soportes contables de los perjuicios.  

CAPITULO V 
EL JURAMENTO ESTIMATORIO CUANDO SEA NECESARIO  

 
Señala el artículo 206 del CODIGO GENERAL DEL PROCESO cuando es aplicable el 
JURAMENTO ESTIMATORIO:  
 

Artículo 206. Juramento estimatorio. 
Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el 
pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la 
demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. 
Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por 
la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que 
especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. 
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Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que 
hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es 
notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra 
situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para 
tasar el valor pretendido. 
Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte 
probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) de la diferencia. 
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, 
salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda 
o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las 
expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima 
pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. 
El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, 
compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

 
Con fundamento en la norma señalada, manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DEL 
JURAMENTO que los conceptos que se reclaman en el presente asunto a título de 
reconocimiento contractual, indemnización o compensación son los siguientes: 
 

EL JURAMENTO ESTIMATORIO SOBRE LAS PRETENSIONES  
 
Los siguientes son PERJUICIOS por DAÑO EMERGENTE derivados del 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 
CONCEPTO VALOR  
Multa dueño de la obra  $27.824.698 
Gastos administrativos mayor duración del 
contrato  

$183.460.636 

 
La reclamación de las PRETENSIONES DE CONDENA BAJO LA GRAVEDAD DEL 
JURAMENTO de LA PARTE DEMANDANTE asciende a LA FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA DEMANDA en la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($211.285.334) 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Los anteriores valores, sin perjuicio de los INTERESES 
DE MORA que se causen desde la fecha de su exigibilidad hasta su pago.  
 

CAPITULO VI 
LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 
Invoco como fundamentos de derechos los artículos 1494, 1602, 1604, y 1546 del Código 
Civil, artículo 368 y siguientes del Código General del Proceso, artículos 968 y siguientes 
del Código de Comercio, y el Título V – de los Seguros – del Código de Comercio, y en 
especial el artículo 1080 de la citada normatividad.  
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CAPITULO VII 
LA CUANTIA DEL PROCESO CUANDO SU ESTIMACION SEA NECESARIA PARA 

DETERMINAR LA COMPETENCIA O EL TRAMITE 
 
Debo indicar que en esta demanda las pretensiones son varias y conforme al artículo 26 del 
CODIGO GENERAL DEL PROCESO las valoro a la fecha de presentación de la demanda 
en la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($211.285.334) MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA. Y por lo tanto es un PROCESO DE MAYOR CUANTIA porque equivale a la 
fecha de presentación de la demanda superior a 150 SALARIOS MINIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES. El tipo de proceso es un PROCESO VERBAL DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE MAYOR CUANTIA. El JUEZ COMPETENTE es el CIVIL 
CIRCUITO DE CALI por ser el domicilio de uno de los demandados y el lugar de ejecución 
del contrato que hoy se reclama.  

 
CAPITULO VIII 

EL LUGAR, LA DIRECCIÓN FÍSICA Y DE CORREO ELECTRÓNICO QUE TENGAN O 
ESTÉN OBLIGADOS A LLEVAR, DONDE LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES O 

APODERADOS RECIBIRÁN NOTIFICACIONES PERSONALES. 
 
La parte demandante y sus apoderados y la parte demandada en las DIRECCIONES Y 
CORREOS ELECTRONICOS señalados en la parte inicial de la demanda, indicando bajo 
la gravedad del juramento que los CORREOS ELECTRONICOS de la PARTE 
DEMANDADA y los TESTIGOS los hemos obtenido con las comunicaciones constantes a 
través de la relación contractual y de los diferentes documentos que obran y se aportan al 
expediente. Del mismo modo, del Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio de Cali.  

 
Del Señor Juez,  
 
 
 
 
 
 
JUAN SEBASTIAN NAVIA PEÑA 
1.144.030.416 DE SANTIAGO DE CALI  
231.396 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 



 
 

 

 
Santiago de Cali, Agosto 10 de 2021 
 
Señor 
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (REPARTO) 
 
LUCIANO GOMEZ VALLECILLA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 16.614.121 de Cali, obrando en calidad de Representante 
Legal de LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. persona jurídica, 
identificada con el Nit. No. 805.010.369-5, y a su vez como REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONSORCIO LATCO A2 identificado con el Nit. No. 901.117.718 - 1, ANDRES 
OLIVERIO RUIZ AREVALO mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.942.107 de Cali, obrando en calidad de Representante Legal de 
A2 CONSTRUCTORA S.A.S por medio del presente escrito conferimos PODER 
ESPECIAL amplio y suficiente a JUAN SEBASTIAN NAVIA PEÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.144.030.416 de Cali abogado en ejercicio con Tarjeta 
Profesional No. 231.396 del C.S.J COMO APODERADO JUDICIAL PRINICIPAL, y a 
EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
16.663.081 de Cali, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 33.201 del C.S.J., 
como APODERADO JUDICIAL SUPLENTE, para que cualquiera de ellos presente 
DEMANDA DECLARATIVA DE MAYOR CUANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL en contra de las siguientes personas jurídicas CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. las 
pretensiones serán las que a continuación se indican. 
 
En cumplimiento del DECRETO 806 DE 2020 exponemos lo siguiente: 
 

1. Las direcciones de correo electrónico de nuestros apoderados son: 
juansebastian@naviaestradaabogados.com y 
edgarnavia@naviaestradaabogados.com. 

2. El presente poder ha sido otorgado por mensaje de datos. 
3. Las direcciones de CORREO desde donde remitimos el presente poder a nuestros 

apoderados son las siguientes:  aecheverry@a2constructora.co y 
contabilidad@latcosa.com.co.  

4. De conformidad al INCISO SEIS del ARTICULO 74 DEL CODIGO GENERAL DEL 
PROCESO el presente poder se ACEPTA con el EJERCICIO de la 
PRESENTACION DE LA DEMANDA por tal razón no contiene firma del 
apoderado al final.   

 
PRETENSIONES DECLARATIVAS 

 
PRIMERO DECLARAR que LA CAJA DE COMPENSACION COMFANDI como dueña 
de OBRA contrató con el DEMANDANTE la CONSTRUCCION de CIEN (100) 
VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO (y su urbanismo) en cumplimiento del PLAN 



 
 

 

JARILLON como programa que busca JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL a través del 
AMPARO DE VIVENDA a POBLACION VULNERABLE.  
 
SEGUNDO DECLARAR que con el fin de CONSTRUIR las CIEN (100) VIVIENDAS DE 
INTERES PRIORITARIO para dar cumplimiento al PLAN JARILLON mediante el cual se 
buscaba cumplir los FINES DEL ESTADO de POBLACION VULNERABLE EN RIESGO, 
las partes DEMANDANTES Y DEMANDADA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS 
S.A. celebraron un CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.554 de fecha el 18 de 
OCTUBRE de 2018.  
 
TERCERO DECLARAR que el objeto del CONTRATO era la CONSTRUCCION de 
CIEN (100) APARTAMENTOS usando el sistema de CONSTRUCCION DE PLACAS 
ALVEOLARES; sistema que se caracteriza por la instalación y armado de PLACAS 
PREFABRICADAS en sitio y del cual la DEMANDADA CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. es la UNICA EMPRESA en el SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
en UTILIZAR.  

 
CUARTO DECLARAR que, para garantizar el los riesgos de BUENA MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN DEL IANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 
ESTABLIDIAD Y CALIDAD DE LA OBRA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, así como los PERJUICIOS derivados 
del INCUMPLIMIENTO, las partes DEMANDANTE Y DEMANDADA  
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. suscribieron una POLIZA DE SEGUROS 
No. 2221056-8  con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
 
QUINTO DECLARAR que el DEMANDADO CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. incumplió el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.554 pues 
incumplió con las FECHAS DE ENTREGA pactadas contractualmente.  

 
SEXTO DECLARAR que el DEMANDANTE exigió al DEMANDADO 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO a 
través de los medios otorgados por el CONTRATO DE OBRA. Del mismo modo prestó 
su mayor colaboración para salvaguardar la EJECUCION del PROYECTO DE VIVIENDA 
DE INTERES PRIORITARIO en consonancia con la BUENA FE CONTRACTUAL.  

 
SÉPTIMO DECLARAR que debido al INCUMPLIMIENTO del DEMANDADO 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A, la DEMANDADA sufrió PERJUICIOS a su 
PATRIMONIO, los cuales se causaron por unas MULTAS IMPUESTAS por el DUEÑO 
DE LA OBRA (COMFANDI), así como una MAYOR PERMANENCIA que implicó 
COSTOS ADMINISTRATIVOS al tener un proyecto con una MAYOR DURACION a la 
presupuestada.  

 
OCTAVO DECLARAR que el dueño de OBRA COMFANDI cobró una MULTA a cargo 
del DEMANDANTE por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 



 
 

 

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  PESOS ($27.824.698 M/CTE) 
por concepto de retraso en la entrega del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES 
PRIORITARIO. Suma de dinero que asumió el DEMANDANTE con cargo a los recursos 
del proyecto.   
 
NOVENO DECLARAR que el DEMANDANTE sufrió PERJUICIOS económicos con el 
retraso de la entrega del CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.554 en el proyecto 
atribuibles al DEMANDADO CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., por concepto 
de una MAYOR PERMANENCIA representado en el pago de diversos conceptos 
administrativos y laborales que ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS ($183.460.636 M/CTE).  

 
DÉCIMO DECLARAR que en virtud del objeto y riesgos asegurados por la póliza No. 
2221056-8 la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. está 
obligada a pagar al contratante y beneficiario de la póliza la indemnización derivada de 
los siniestros amparados en el contrato de seguro. 
 

PRETENSIONES DE CONDENA 
 

UNDÉCIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A por los PERJUICIOS sufridos por la PARTE DEMANDANTE con 
ocasión al INCUMPLIMIENTO del CONTRATO DE OBRA No. 41.554.  
 
DUODÉCIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de VEINTISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  PESOS 
($27.824.698 M/CTE) a título de DAÑO EMERGENTE y por concepto de MULTA 
impuesta por el DUEÑO DE LA OBRA COMFANDI.  

 
DECIMOTERCERO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIO) al reconocimiento y 
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena, 
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.  
 
DECIMOCUARTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de CIENTO OCHENTA Y 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS ($183.460.636 M/CTE) por concepto de gastos administrativos y demás 
derivados de la MAYOR DURACION DEL PROYECTO.  



 
 

 

 
DECIMOQUINTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIO) al reconocimiento y 
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena, 
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.  
 
DECIMOSEXTO CONDENAR al pago de COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.  
 
Nuestros apoderados quedan revestidos con las más amplías facultades sin que se 
pueda alegar falta de poder, entre las que se incluyen expresamente: recibir, desistir, 
sustituir, reasumir, disponer, transigir, conciliar y demás facultades que confiere la ley 
procesal a los mandatarios, sin que se pueda alegar falta de poder.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LUCIANO GOMEZ VALLECILLA 
C.C. No. 16.641.121 de Cali 
REPRESENTANTE LEGAL 
LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. 
Nit. No. 805.010.369 - 5 
CONSORCIO LATCO A2 
Nit. No. 901.117.718 - 1 
 
 
 
 
ANDRES OLIVERIO RUIZ AREVALO 
C.C. 79.942.107 
A2 CONSTRUCTORA S.A.S. 
Nit. No. 901.060.370 - 5 


