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SENORES

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI (REPARTO)
DEMANDANTE: CONSORCIO LATCO A2 Y OTROS

DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO

JUAN SEBASTIAN NAVIA PENA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.144.030.416
de Santiago de Cali, y Tarjeta Profesional No. 231.396 del Consejo Superior de la
Judicatura, obrando en virtud al poder especial conferido por el CONSORCIO LATCO A2
identificado con el Nit. No. 901.117.718 - 2 LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION
S.A. persona juridica, identificada con el Nit. No. 805.010.369-5, ambas entidades
representadas legalmente por LUCIANO GOMEZ VALLECILLA, mayor de edad, vecino de
Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.614.121 de Cali, y la sociedad A2
CONSTRUCTORA S.A.S. entidad representada legalmente por ANDRES OLIVERIO RUIZ
AREVALO, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No.
79.942.107 por medio del presente escrito presento ante usted DEMANDA DECLARATIVA
DE MAYOR CUANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL en contra de
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A., demanda que cumple con las normas especiales del Codigo
General del Proceso y se desarrolla de la siguiente forma:

CAPITULO |
PARTE DEMANDANTE Y APODERADOS

PARTE DEMANDANTE:
La parte demandante esta conformada por las siguientes personas juridicas:

CONSORCIO LATCO A2, conformado por las SOCIEDADES LATINOAMERICANA DE LA
CONSTRUCCION S.A. Y A2 CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con el Nit. No.
901.117.718 — 2 y representada legalmente por LUCIANO GOMEZ VALLEVILLA, mayor
de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.614.121 de Cali.
Con domicilio en la Calle 17 Norte No. 9 N -23 de Cali. El correo electrénico de notificacion
es gerencia.ana@latcosa.com vy contabilidad@latcosa.com.

LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. persona juridica, identificada con el
Nit. No. 805.010.369-5, representada legalmente por LUCIANO GOMEZ VALLEVILLA,
mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.614.121 de
Cali. Con domicilio en la Calle 17 Norte No. 9 N -23 de Cali. El correo electrénico de
notificacion es gerencia.ana@latcosa.com y contabilidad@latcosa.com.

A2 CONSTRUCTORA S.A.S. persona juridica, identificada con el Nit. No. 901.060.370 - 5,
representada legalmente por ANDRES OLIVERIO RUIZ AREVALO mayor de edad, vecino
de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.942.107. Con domicilio en Cali. El
correo electronico donde podra recibir notificaciones es aruiz@aZ2constructora.co vy
aecheverry@a2constructora.co.

El apoderado principal es el abogado JUAN SEBASTIAN NAVIA PENA, persona mayor de
edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No.
1.144.030.416 de Santiago de Cali, con tarjeta profesional No. 231.396 del Consejo Superior
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de la Judicatura, quien podra recibir notificaciones en la Carrera 3 No. 6-83 oficina 401
Edificio La Merced de Santiago de Cali y al siguiente correo electronico:
juansebastian@naviaestradaabogados.com

El apoderado suplente de la parte demandante es EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA,
persona mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de
ciudadania No. 16.663.081 de Santiago de Cali, con tarjeta profesional No. 33.201 del
Consejo Superior de la Judicatura, quien tiene su domicilio en la Carrera 3 No. 6-83 oficina
401 Edificio La Merced de Santiago de Cali y quien recibira notificaciones en los siguientes
correos electronicos: edgarnavia@naviaestradaabogados.com o edgarnavia@hotmail.com

CAPIiTULOII
PARTE DEMANDADA

Esta integrada por las siguientes personas juridicas. En cumplimiento del ARTICULO 8 DEL
DECRETO 806 DE 2020 informo bajo la gravedad de juramento que las direcciones fisicas
y electronicas de las personas a notificar son las utilizadas por ellos mismos. La forma cémo
se obtuvieron en cada caso corresponde a las direcciones indicadas en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio.

CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A persona juridica, identificada con el Nit. No.
800.188.665 - 7 representada legalmente por RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES mayor de
edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.704.190 Con domicilio
en la Cra 1 Transv 1 paso de comercio de Palmira. El correo electrénico de notificacion es
gerencia@cpaprefabricados.com y ric@constructoraalpes.com.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. persona juridica, identificada con el Nit.
No. 890.903.407 - 9 representada legalmente por el sefior GONZALO ALBERTO PEREZ
ROJAS mayor de edad. EI correo electrénico de  notificacion es
notificacionesjudiciales@suramericana.com.co Direccion de notificacion: Carrera 63 No. 49
A — 31 Piso 1 en Medellin, Antioquia.

CAPITULO Il
LOS HECHOS QUE LE SIRVEN DE FUNDAMENTO
A LAS PRETENSIONES DEBIDAMENTE
DETERMINADOS, CLASIFICADOS Y NUMERADOS

PRIMERO. EI FONDO ADAPTACION como entidad con personeria juridica adscrita el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, seleccion6 a COMFANDI como PROMOTOR DE
VIVIENDA DEL PLAN JARILLON DE CALI, para la provisiéon de vivienda de interés
prioritario para los hogares elegibles y beneficiarios del FONDO ADAPTACION en el marco
del “PLAN JARILLON RIO CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI-PJAOC”. Se trata de un programa que busca JUSTICIA'Y EQUIDAD
SOCIAL a través del AMPARO DE VIVENDA a POBLACION VULNERABLE.

SEGUNDO. LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. — LATCO S.A. Y A2
CONSTRUCTORA S.A.S. (EL CONTRATANTE), sociedades que integran el CONSORCIO
LATCO A2, decidieron conformar el Consorcio que tiene por objeto la ejecucion de
proyectos inmobiliarios, entre ellos el PROYECTO LOS ROBLES, ubicado en la Transversal
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28F No. 72 L 3 — 45 con un area de 3.400 metros cuadarados en la ciudad de Cali
identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 370-349401.

TERCERO. El 20 de Agosto de 2017 el CONSORCIO LATCO A2 presentd propuesta
econdémica para la construccion de CIEN (100) apartamentos VIP en el Proyecto
“‘CIUDADELA RIO CAUCA II” dentro del marco del Programa “PLAN JARILLON RIO
CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, propuesta que fue considerada habil juridica,
técnica y financieramente por la Caja de Compensacion Familiar del Valle del Cauca —
COMFAMILIAR ANDI — COMFANDI, suscribiendo contrato el 18 de Julio de 2018 para la
construccion y entrega de las unidades de vivienda.

CUARTO. Con el fin de dar cumplimiento al CONTRATO celebrado con COMFANDI, EL
DEMANDANTE puso en consideracion la empresa DEMANDADA CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. en adelante CPA S.A. por sus siglas. La propuesta se sometio a
consideraciéon después de haber estudiado las propuestas presentadas por otras empresas.
La elegida se tuvo en cuenta debido a varios factores técnicos que facilitaban la construccion
de las VIVIENDAS.

QUINTO. La EMPRESA CPA S.A. es experta en construccion de PROYECTOS
utilizando el SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACAS ALVEOLARES. Dicho sistema se
caracteriza en que las PLACAS con que se construye una EDIFICACION son elaboradoras
o fundidas en FABRICA y transportadas al sitio en donde son instaladas. El sistema se
contrapone al sistema tradicional, en la medida que éste se caracteriza porque las PLACAS
que componen la OBRA se FUNDEN directamente en el sitio en donde quedaria finalmente.
El SISTEMA DE PLACAS ALVEOLARES tiene muchos beneficios entre los que se destaca
la VELOCIDAD de CONSTRUCCION debido a que se realiza un ENSAMBLAJE en sitio de
las PLACAS ya fundidas con anterioridad. Se evita con este sistema muchos imprevistos
derivados de la construccidon, como por ejemplo el riesgo climatico, asi como el uso intensivo
de mano de obra pues las PLACAS ALVEOLARES se realizan de forma continua y masiva
con maquinaria de gran tamafo y peso. Tambien presenta beneficios de CALIDAD en la
medida que se reduce los riesgos asociados con el uso intensivo de mano de obra (sistema
artesanal), por un sistema de FABRICACION EN LINEA con variables controladas.

SEXTO. El SISTEMA DE CONSTRUCCION DE PLACAS ALVEOLARES requiere una
planeacion diferente al SISTEMA TRADICIONAL de FUNDICION EN SITIO en la medida
que se debe tener consideracion el RIESGO ESTRUCTURAL. Es por esta razén que desde
el momento en que se tomod la determinacion de contratar los SERVICIOS DE CPA, EL
DEMANDANTE dispuso su equipo técnico y de riesgos estructurales para ejecutar el
proyecto CIUDADELA RIO CAUCA. Esto implicaba que el SISTEMA no pudiese cambiar a
mitad de la ejecucion del proyecto, pues estaba en riesgo NO SOLAMENTE el tiempo de
ejecucion contratado con el duefio de la obra -COMFANDI — y con ello el sueiio de CIEN
(100) FAMILIAS en situacion de VULNERABILIDAD Y POBREZA, si no también la
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL del PROYECTO mismo.

SEPTIMO. En la pagina web del DEMANDADO CPA
http://www.cpaprefabricados.com/pdf/ BROCHURE CPA.pdf se ilustra claramente las
VENTAJTAS y la explicacion mas técnica del producto a utilizar. En la informacion reportada
se resalta la siguiente:
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CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
...NUESTRO SISTEMA

Consiste en la prefabricacion de muros, placas, vigas,
columnas, escaleras y demds elementos de una

edificacién y/o infraestructura, para su posterior -
fransporte y montaje en obra con equipos de izgje. Los
elementos que componen la estructura de la
edificacién o infraestructura, denominados paneles

prefabricados de concreto reforzado son fabricados
en planta utilizando formaletas metdlicas.

Los paneles prefabricados, se pueden producir en
cualquier forma y tamano, ya que no dependen de un
tipo de formaleta especifico. El peso y tamano mdéximo
del elemento corresponde a la capacidad del Puente
grUa o Torre grua y su facilidad de transporte.
Logramos con nuestra planta industrial, construir 10
unidades de vivienda Unifamiliar o multifamiliar
diarias, con el mejor estdndar de calidad y
rendimiento del pais.

- @’ Tu Aliado Estratégico
ﬂ en la Construccién — —

««.NUESTRO SISTEMA

El transporte de los elementos prefabricados entre la
planta y obras se realiza utilizando tracto camiones
previamente acondicionados para tal fin.

En planta y en las obras nuesira principal
infraestructura consta de los puente grias, tome
grias, tensores para montaje, bumos de
almacenamiento de prefabricados, mezcladoras de
concreto y equipos de soldadura.

$

Tu Aliado Estrategico
en la Construccién

Hochos Constructivos, Beneficios Concretos.
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CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
.. NUESTRO SISTEMA

PLANTA CPA

Nuestra drea de influencia operativa de
acverdo con nuestra capacidad de TN
planta instalada y la posicién geografica
esfratégica, comprende el Valle del
Cauca, el departamento del Cauca,
Narino, Cundinamarca, El Eje Cafetero,
enfre otras zona de la Regién Andina del
pais.

PLANTAS MOVILES
Nuestro sistema consfructivo esta
desarmollado de tal forma, que nos
permite  desamollar proyectos en
cualquier parte del Pais, por medio de
plantas moviles, destinadas a la
produccion de elementos prefabricados #
en obra.

- Tu Aliado Estratégico

i-@] en la Construccion

OCTAVO. A continuacioén, se presentan unas imagenes tomadas de internet que ilustran
claramente la diferencia entre los DOS (2) SISTEMAS DE CONSTRUCCION:

SISTEMA TRADICIONAL (FUNDIDO EN SITIO) (Imagen tomada del buscador Google)

m‘#t:..
—-—_‘—' —_ g -

SISTEMA DE PLACAS ALVEOLARES (INSTALACION) (Imagen tomada del Brochure de
CPA)
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NOVENO. Las partes DEMANDANTE y DEMANDADA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. celebraron el 9 de noviembre de 2018 CONTRATO DE OBRA CIVIL
No. 41454, cuyo OBJETO y ALCANCE se encontraba definido, asi:

“CLAUSULA PRIMERA: Objeto y Alcance de las Obras.- En virtud del presente
contrato, el Contratista se obliga para con el Contratante a ejecutar la obra bajo la
modalidad de precio global fijjo sin reajuste de manera independiente y sin
subordinacion o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo,
personal entre otros, para la CONSTRUCCION DE CIEN (100) APARTAMENTOS
EN EL PROYECTO “URBANIZACION LOS ROBLES VIP” en cumplimiento de la
Cotizacion Cot. 1711-005 Rev. 4 de fecha 14 de Agosto de 2018 como parte integral
del presente contrato en todo lo que no contravenga lo estipulado en el mismo. El
objeto contractual incluye las siguientes actividades: a) Entregar los planos
detallados para construccion dentro de los cinco (5) dias a partir de la firma del
presente contrato; b) Administracién de materiales suministrados por el consorcio
LATCO A2; c) Elaboracién y entrega del Disefio Estructural y planos de construccion
para las Torres de acuerdo a las normas vigentes; d) El disefio y construccién de la
cimentacién para las edificaciones; €) Produccién de los elementos prefabricados
constitutivos de los edificios correspondientes a muros de 8 cm, placas macizas de
10.5 cm para punto fijo, bafios y cocina, placa alveolar 10 cm para interior de los
apartamentos, escaleras y aticos, elementos fundidos con concreto de 3000psi, a
excepcion de las placas alveolares que se produce con concreto de 7000psi,
concretos colados con condiciones Optimas de calidad, transporte en camiones
desde la planta hasta la obra e instalacién con Torre grua (El Contratista debera
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coordinar y realizar todo lo necesario para la debida instalacion de la torre grua,
siendo de su responsabilidad las garantias para la operacién de dicho equipo);
suministrar el operador de la torre grua; f) Plomado y nivelado de cada elemento en
el lugar que le corresponda, union al resto de la estructura con uniones soldadas de
acero entre si. En las actividades de montaje de prefabricado se incluyen los
empalmes y/o prolongaciones entre las mismas; g) El elemento prefabricado incluye
la tuberia de PVC Conduit y cajas eléctricas que quedan embebidas de acuerdo al
disefio eléctrico, con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, los
documentos enunciados en el presente contrato y la normatividad local e
internacional aplicable a proyectos de construccion, cumpliendo con los mas altos
estandares de calidad; h) Resane general y detallado de los elementos instalados; i)
Excavaciones y rellenos de las vigas de cimentacion; j) El aseo general de la obra
durante su ejecucion y previo a su entrega final como requisito para firmar el Acta
final de recibo.”

DECIMO. Con el fin de amparar los RIESGOS del CONTRATO CIVIL DE OBRA se

expidi6 la POLIZA No. 2221056-8 por la sociedad SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A.

UNDECIMO. La poliza No. 2221056-8 cuenta con las siguientes caracteristicas:

POLIZA No. 2221056-8

OBJETO: NRO DE CONTRATO 41454
SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO NO. DO 41454 REFERENTE A:
CONSTRUCCION DE CIEN (100) APARTAMENTOS EN EL
PROYECTO URBANIZACION LOS ROBLES
SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE POLIZA CONFORME AL
CONTRATO EN EL CUAL FUE RECIBIDO POR SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA
CORRESPONDIENTE FIRMA DE LAS PARTES O SOLO CUENTA
CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTIA RESPECTIVA.

RIESGOS BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

AMPARADOS:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.
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PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES.

TOMADOR: CONSORCIO LATCO S.A. A2

GARANTIZADO: | CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. EN CONCORDATO

BENEFICIARIO: | CONSORCIO LATCO S.A. A2

DUODECIMO. Durante la ejecucién del contrato, la PARTE DEMANDANTE haciendo
uso de su DERECHO CONTRACTUAL Y LEGAL a exigir el CUMPLIMIENTO del
CONTRATO, envio MULTIPLES COMUNICACIONES a la PARTE DEMANDADA CPA S.A.
En dichas comunicaciones se cuestionaba sobre los cuellos de botella que tenia la
operacion en donde se requeria mas materia prima y mas mano de obra para el ajuste al
cronograma. Una de las dificultades que presenté el CONTRATISTA CPA S.A. fue la falta
de flujo de efectivo para el PAGO DE LA MATERIA PRIMA y la MANO DE OBRA.

DECIMOTERCERO. La obra final previo a entrega al DUENO DE OBRA -
COMFANDI - tuvo un atraso de CIENTO ONCE DIAS (111). El atraso fue provocado por EL
DEMANDADO CPA S.A. quien retraso la ejecucion de la RUTA CRITICA del proyecto, en
la medida que solamente se podia ir adelantando el proyecto con los trabajos de
CONSTRUCCION de los APARTAMENTOS estuvieran culminados.

DECIMOCUARTO. Este atraso causo varios tipos de perjuicios al DEMANDANTE, entre
los que se destaca una MAYOR PERMANENCIA en obra asumiendo costos administrativos.
Los COSTOS de la MAYOR PERMANENCIA fueron los siguientes:

- _____________________________________________________|
NOMINA + PRESTACIONES

VIGILANCIA PRIVADA

PAPELERIAY FOTOCOPIAS

CAFETERIA

INTERNET

CELULARES

CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO
SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALQUILER COMPUTADORES

SERVICIO DE AREA PROTEGIDA
INTERVENTORIA

COMISION FIDUCIA

POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLIENTE

DECIMOQUINTO. Estos COSTOS los asumio el DEMANDANTE, y representa los costos
directos del personal asociado al proyecto, asi como los demas valores para que éstos
puedan desempenar sus funciones. Se trata de valores no PRESUPUESTADOS y cuyo
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principal causante es el DEMANDADO CPA S.A. con ocasion al retraso de CIENTO ONCE
(111) DIAS en la entrega de los APARTAMENTOS.

DECIMOSEXTO. Con ocasién a los RETRASOS del PROYECTO, el DUENO DE OBRA
— COMFANDI — impuso UNA MULTA al DEMANDANTE por valor de VEINTISIETE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS ($27.824.698 M/CTE), mediante comunicacién de fecha 29 de OCTUBRE DE 2019.

DECIMOSEPTIMO. De conformidad con el objeto y riesgos asegurados por la péliza No.
2221056-8, se encuentra que le corresponde a la aseguradora pagar al contratante y
beneficiario de la pdliza la indemnizacion derivada del contrato de seguro.

DECIMOCTAVO. Se presentd el dia VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2020
reclamacion a la aseguradora en la que se acreditd el incumplimiento y los perjuicios
sufridos por el beneficiario de la poliza.

DECIMONOVENO. A tal reclamacion la aseguradora presentd objecion con fecha del 8 de
febrero de 2021 indicando que: 1. Se habia modificado el plazo de la ejecucién del contrato,
que ello no se le inform6é a la aseguradora, que tal situacion, segun SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA S.A. se configurd en una agravacion al estado del riesgo y
2. Que existia prescripcion por cuanto desde el inicio del contrato existid incumplimiento. 3.
Que no se habia probado la ocurrencia y cuantia del siniestro de conformidad con lo
establecido en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio.

VIGESIMO. Desconoce en la objecién la aseguradora, que en la reclamacion se acredité
la existencia y cuantia del siniestro.

VIGESIMO PRIMERO. Se presenté SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CONCILIACION
en la fecha VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2021 y se celebr6 AUDIENCIA DE
CONCILIACION la cual se declaro fracasada el dia DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2021. El
DEMANDADO CPA S.A. no se presenté a la AUDIENCIA DE CONCILIACION ni presenté
excusas de su inasistencia lo que causa efectos procesales.

VIGESIMO SEGUNDO. Me han otorgado poder para iniciar la presente accion.

CAPITULO 1l
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA EXPRESADO CON
PRECISION Y CLARIDAD

Con citacién y audiencia de los demandados y después de cumplir las audiencias INICIAL
Y DE INSTRUCCION Y JUZGAMIENTO, solicito al Despacho proceder a dictar sentencia
en donde ACOJA LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS que se sefialan a continuacién y
posteriormente las PRETENSIONES DE CONDENA que son consecuencia de las
PRETENSIONES DECLARATIVAS:

PRETENSIONES DECLARATIVAS

PRIMERO DECLARAR que LA CAJA DE COMPENSACION COMFANDI como duefia de
OBRA contrat6 con el DEMANDANTE la CONSTRUCCION de CIEN (100) VIVIENDAS DE
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INTERES PRIORITARIO (y su urbanismo) en cumplimiento del PLAN JARILLON como
programa que busca JUSTICIA'Y EQUIDAD SOCIAL a través del AMPARO DE VIVENDA
a POBLACION VULNERABLE.

SEGUNDO DECLARAR que con el fin de CONSTRUIR las CIEN (100) VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO para dar cumplimiento al PLAN JARILLON mediante el cual se
buscaba cumplir los FINES DEL ESTADO de POBLACION VULNERABLE EN RIESGO, las
partes DEMANDANTES Y DEMANDADA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
celebraron un CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.454 de fecha el 18 de OCTUBRE de
2018.

TERCERO DECLARAR que el objeto del CONTRATO era la CONSTRUCCION de CIEN
(100) APARTAMENTOS wusando el sistema de CONSTRUCCION DE PLACAS
ALVEOLARES; sistema que se caracteriza por la instalacion y armado de PLACAS
PREFABRICADAS en sitio y del cual la DEMANDADA CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. es la UNICA EMPRESA en el SUROCCIDENTE COLOMBIANO en
UTILIZAR.

CUARTO DECLARAR que, para garantizar el los riesgos de BUENA MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
ESTABLIDIAD Y CALIDAD DE LA OBRA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, asi como los PERJUICIOS derivados del
INCUMPLIMIENTO, las partes DEMANDANTE Y DEMANDADA CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. suscribieron una POLIZA DE SEGUROS No. 2221056-8 con
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

QUINTO DECLARAR que el DEMANDADO CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
S.A. incumplié el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.454 pues incumplié con las FECHAS
DE ENTREGA pactadas contractualmente.

SEXTO DECLARAR que el DEMANDANTE exigi6 al DEMANDADO
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO a
través de los medios otorgados por el CONTRATO DE OBRA. Del mismo modo prest6 su
mayor colaboracion para salvaguardar la EJECUCION del PROYECTO DE VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO en consonancia con la BUENA FE CONTRACTUAL.

SEPTIMO DECLARAR que debido al INCUMPLIMIENTO del DEMANDADO
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A, la DEMANDANTE sufri6 PERJUICIOS a su
PATRIMONIO, los cuales se causaron por unas MULTAS IMPUESTAS por el DUENO DE
LA OBRA (COMFANDI), asi como una MAYOR PERMANENCIA que implic6 COSTOS
ADMINISTRATIVOS al tener un proyecto con una MAYOR DURACION a la presupuestada.

OCTAVO DECLARAR que el duefio de OBRA COMFANDI cobré una MULTA a cargo
del DEMANDANTE por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($27.824.698 M/CTE)
por concepto de retraso en la entrega del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO. Suma de dinero que asumioé el DEMANDANTE con cargo a los recursos del
proyecto.
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NOVENO DECLARAR que el DEMANDANTE sufri6 PERJUICIOS econdmicos con el
retraso de la entrega del CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.454 en el proyecto atribuibles
al DEMANDADO CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., por concepto de una
MAYOR PERMANENCIA representado en el pago de diversos conceptos administrativos y
laborales que ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
($183.460.636 M/CTE).

DECIMO DECLARAR que en virtud del objeto y riesgos asegurados por la pdliza No.
2221056-8 la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. esta obligada
a pagar al contratante y beneficiario de la pdliza la indemnizacion derivada de los siniestros
amparados en el contrato de seguro.

PRETENSIONES DE CONDENA

UNDECIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES  PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A por los PERJUICIOS sufridos por la PARTE DEMANDANTE con
ocasion al INCUMPLIMIENTO del CONTRATO DE OBRA No. 41.454.

DUODECIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de VEINTISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($27.824.698 M/CTE) a titulo de DANO EMERGENTE y por concepto de MULTA impuesta
por el DUENO DE LA OBRA COMFANDI.

DECIMOTERCEROCONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIO) al reconocimiento y
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena,
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.

DECIMOCUARTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de CIENTO OCHENTAY TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
($183.460.636 M/CTE) por concepto de gastos administrativos y demas derivados de la
MAYOR DURACION DEL PROYECTO.

DECIMOQUINTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIO) al reconocimiento y
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena,
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.

DECIMOSEXTO CONDENAR al pago de COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.
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CAPITULO IV
LA PETICION DE LAS PRUEBAS QUE EL DEMANDANTE PRETENDE HACER VALER
INDICANDO LOS DOCUMENTOS QUE EL DEMANDADO TIENE EN SU PODER PARA
QUE LOS APORTE AL PROCESO

Solicitamos al despacho decretar las siguientes pruebas:

INTERROGATORIO DE PARTE Y RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS:

Ruego citar y hacer comparecer a la demandada para que proceda a contestar los
interrogatorios que se formularan. Los interrogatorios versaran sobre los hechos de la
demanda, se le exhibiran documentos aportados con la demanda. También solicito el
INTERREGOTORIO de la PARTE DEMANDANTE.

TESTIMONIAL:

PRIMERO: Ruego citar y hacer comparecer a SEBASTIAN CANO Se le puede notificar en
la direccion Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electronico es
proyectos.scano@latcosa.com. Su testimonio versara sobre la ejecucion del contrato de
obra objeto de reclamacién y en general por los perjuicios sufridos por la parte demandante.

SEGUNDO: Ruego citar y hacer comparecer a CESAR RICARDO ORTEGA MUNOZ Se le
puede notificar en la direccion Cra 3 No. 6 - 83 de Cali y a su correo electronico es
cesar.ortega@propacifico.org. Su testimonio versara sobre la ejecucion del contrato de obra
objeto de reclamacion y en general por los perjuicios sufridos por la parte demandante

TERCERO: Ruego citar y hacer comparecer a ANDRES FELIPE BEDOYA. Se le puede
notificar en la direccién Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electrénico es
direccionfinanciera@latcosa.com. Su testimonio versara sobre los perjuicios patrimoniales
sufridos por la parte demandante y en especial sobre las pruebas en la contabilidad que
acreditan los perjuicios.

CUARTO: Ruego citar y hacer comparecer a CAROLINA BERMUDEZ GARCIA. Se le
puede notificar en la direccién Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electrénico es
juridica.carolina@latcosa.com. Su testimonio versara sobre las comunicaciones remitidas a
la aseguradora asi como a la parte demandada CPA.

QUINTO: Ruego citar y hacer comparecer a ADRIANA SALAZAR. Se le puede notificar
en la direccion Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electronico es
juridica.asalazar@latcosa.com. Su testimonio versara sobre las comunicaciones remitidas
a la aseguradora asi como a la parte demandada CPA.

Me reservo el derecho de AMPLIAR LA SOLICITUD DE TESTIMONIQOS si de las respuestas
de los demandados surge la necesidad.

PRUEBA PERICIAL.:

PRIMERA: Con el fin de demostrar la imposibilidad TECNICA del cambio de
CONTRATISTA en la mitad de la relacion contractual, solicito al despacho se DECRETE
una PRUEBA PERICIAL el cual de respuesta a los siguientes interrogantes:
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. Cuales son las diferencias entre el sistema de CONSTRUCCION CON MUROS

COLADOS (O FUNDIDOS EN SITIOS) y la INSTALACION DE PLACAS
ALVEOLARES (PREFABRICADAS)

. Cuales serian las consecuencias de cambio de un sistema a otro (CONSTRUCCION

CON MUROS COLADOS (O FUNDIDOS EN SITIOS) y la INSTALACION DE
PLACAS ALVEOLARES (PREFABRICADAS) en medio de una construccion
(habiéndose ejecutado un porcentaje similar al CINCUENTA (50%) POR CIENTO.
(en términos de costos, tiempos de ejecucion y estabilidad de la obra)

Cuales son las dificultades logisticas que hubiese implicado el cambio de sistema
constructivo.

Cuantos PROVEEDORES existen en el SUROCCIDENTE COLOMBIANO de
sistemas de construccién de PLACAS ALVEOLARES.

Responder los anteriores interrogantes con base en los HECHOS DE LA DEMANDA.

SEGUNDA: Con el fin de demostrar los PERJUICIOS patrimoniales sufridos por la PARTE
DEMANDANTE, solicito el DECRETO de una PRUEBA PERICIAL que tenga la finalidad de
demostrar los valores sufridos por la parte DEMANDANTE por el incumplimiento de la
PARTE DEMANDADA (Costos administrativos por mayor permanencia en obra). Mediante
esta PRUEBA PERICIAL, el PERITO podra revisar todos los SOPORTES Y ASIENTOS
CONTABLES disponibles que acreditan lo dicho.

DOCUMENTOS:

Ruego tener como prueba documental para esta DEMANDA los siguientes documentos que
acompafo:

1.Poder especial y certificado de existencia y representacion legal.
2.Contrato de obra.

3.Pdlizas.

4 .Reclamacion presentada a la aseguradora.

5.0bjecioén a la reclamacion.

6.Comunicaciones cruzadas entre las partes.

7.Constancia de no acuerdo conciliatorio (y no asistencia).
8.Soportes contables de los perjuicios.

CAPITULO V
EL JURAMENTO ESTIMATORIO CUANDO SEA NECESARIO

Sefala el articulo 206 del CODIGO GENERAL DEL PROCESO cuando es aplicable el
JURAMENTO ESTIMATORIO:

Articulo 206. Juramento estimatorio.

Quien pretenda el reconocimiento de una indemnizacién, compensacién o el
pago de frutos o mejoras, debera estimarlo razonadamente bajo juramento en la
demanda o peticion correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos.
Dicho juramento hara prueba de su monto mientras su cuantia no sea objetada por
la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerara la objecion que
especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimacion.
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Formulada la objecién el juez concedera el término de cinco (5) dias a la parte que
hizo la estimacion, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

Aun cuando no se presente objecion de parte, si el juez advierte que la estimacion es
notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusion o cualquier otra
situacion similar, debera decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para
tasar el valor pretendido.

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (60%) la que resulte
probada, se condenara a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente
al diez por ciento (10%) de la diferencia.

El juez no podra reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio,
salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentacion de la demanda
0 cuando la parte contraria lo objete. Seran ineficaces de pleno derecho todas las
expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condicion de suma maxima
pretendida en relacion con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicara a la cuantificacion de los dafios
extrapatrimoniales. Tampoco procedera cuando quien reclame la indemnizacion,
compensacion los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Con fundamento en la norma sefalada, manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DEL
JURAMENTO que los conceptos que se reclaman en el presente asunto a titulo de
reconocimiento contractual, indemnizacién o compensacion son los siguientes:

EL JURAMENTO ESTIMATORIO SOBRE LAS PRETENSIONES

Los siguientes son PERJUICIOS por DANO EMERGENTE derivados del
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

CONCEPTO VALOR
Multa dueio de la obra $27.824.698
Gastos administrativos mayor duracion del | $183.460.636
contrato

La reclamacion de las PRETENSIONES DE CONDENA BAJO LA GRAVEDAD DEL
JURAMENTO de LA PARTE DEMANDANTE asciende a LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA DEMANDA en la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($211.285.334)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Los anteriores valores, sin perjuicio de los INTERESES
DE MORA que se causen desde la fecha de su exigibilidad hasta su pago.

CAPITULO VI
LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derechos los articulos 1494, 1602, 1604, y 1546 del Codigo
Civil, articulo 368 y siguientes del Codigo General del Proceso, articulos 968 y siguientes
del Cédigo de Comercio, y el Titulo V — de los Seguros — del Codigo de Comercio, y en
especial el articulo 1080 de la citada normatividad.
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CAPITULO ViI
LA CUANTIA DEL PROCESO CUANDO SU ESTIMACION SEA NECESARIA PARA
DETERMINAR LA COMPETENCIA O EL TRAMITE

Debo indicar que en esta demanda las pretensiones son varias y conforme al articulo 26 del
CODIGO GENERAL DEL PROCESQO las valoro a la fecha de presentacion de la demanda
en la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($211.285.334) MONEDA LEGAL
COLOMBIANA. Y por lo tanto es un PROCESO DE MAYOR CUANTIA porque equivale a la
fecha de presentacion de la demanda superior a 150 SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES. El tipo de proceso es un PROCESO VERBAL DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DE MAYOR CUANTIA. El JUEZ COMPETENTE es el CIVIL
CIRCUITO DE CALI por ser el domicilio de uno de los demandados y el lugar de ejecucion
del contrato que hoy se reclama.

CAPITULO Vil
EL LUGAR, LA DIRECCION FiSICA Y DE CORREO ELECTRONICO QUE TENGAN O
ESTEN OBLIGADOS A LLEVAR, DONDE LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES O
APODERADOS RECIBIRAN NOTIFICACIONES PERSONALES.

La parte demandante y sus apoderados y la parte demandada en las DIRECCIONES Y
CORREOS ELECTRONICOS sefalados en la parte inicial de la demanda, indicando bajo
la gravedad del juramento que los CORREOS ELECTRONICOS de la PARTE
DEMANDADA vy los TESTIGOS los hemos obtenido con las comunicaciones constantes a
través de la relacion contractual y de los diferentes documentos que obran y se aportan al
expediente. Del mismo modo, del Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio de Cali.

Del Sefior Juez,

JUAN SEBASTIAN NAVIA PENA
1.144.030.416 DE SANTIAGO DE CALI
231.396 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
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Santiago de Cali, Agosto 10 de 2021

Sefor
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (REPARTO)

LUCIANO GOMEZ VALLECILLA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la
cédula de ciudadania No. 16.614.121 de Cali, obrando en calidad de Representante
Legal de LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. persona juridica,
identificada con el Nit. No. 805.010.369-5, y a su vez como REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO LATCO A2 identificado con el Nit. No. 901.117.718 - 1, ANDRES
OLIVERIO RUIZ AREVALO mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula
de ciudadania No. 79.942.107 de Cali, obrando en calidad de Representante Legal de
A2 CONSTRUCTORA S.A.S por medio del presente escrito conferimos PODER
ESPECIAL amplio y suficiente a JUAN SEBASTIAN NAVIA PENA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 1.144.030.416 de Cali abogado en ejercicio con Tarjeta
Profesional No. 231.396 del C.S.J COMO APODERADO JUDICIAL PRINICIPAL, y a
EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA, identificado con la cédula de ciudadania No.
16.663.081 de Cali, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 33.201 del C.S.J.,
como APODERADO JUDICIAL SUPLENTE, para que cualquiera de ellos presente
DEMANDA DECLARATIVA DE MAYOR CUANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRACTUAL en contra de las siguientes personas juridicas CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. las
pretensiones seran las que a continuacién se indican.

En cumplimiento del DECRETO 806 DE 2020 exponemos lo siguiente:

1. Las direcciones de correo electronico de nuestros apoderados son:
juansebastian@naviaestradaabogados.com y
edgarnavia@naviaestradaabogados.com.

El presente poder ha sido otorgado por mensaje de datos.

Las direcciones de CORREO desde donde remitimos el presente poder a nuestros

apoderados son las siguientes: aecheverry@aZ2constructora.co 'y

contabilidad@latcosa.com.co.

4. De conformidad al INCISO SEIS del ARTICULO 74 DEL CODIGO GENERAL DEL
PROCESO el presente poder se ACEPTA con el EJERCICIO de la
PRESENTACION DE LA DEMANDA por tal razén no contiene firma del
apoderado al final.

ol

PRETENSIONES DECLARATIVAS

PRIMERO DECLARAR que LA CAJA DE COMPENSACION COMFANDI como duefia
de OBRA contrat6 con el DEMANDANTE la CONSTRUCCION de CIEN (100)
VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO (y su urbanismo) en cumplimiento del PLAN
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JARILLON como programa que busca JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL a través del
AMPARO DE VIVENDA a POBLACION VULNERABLE.

SEGUNDO DECLARAR que con el fin de CONSTRUIR las CIEN (100) VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO para dar cumplimiento al PLAN JARILLON mediante el cual se
buscaba cumplir los FINES DEL ESTADO de POBLACION VULNERABLE EN RIESGO,
las partes DEMANDANTES Y DEMANDADA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
S.A. celebraron un CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.554 de fecha el 18 de
OCTUBRE de 2018.

TERCERO DECLARAR que el objeto del CONTRATO era la CONSTRUCCION de
CIEN (100) APARTAMENTOS usando el sistema de CONSTRUCCION DE PLACAS
ALVEOLARES; sistema que se caracteriza por la instalacion y armado de PLACAS
PREFABRICADAS en sitio y del cual la DEMANDADA CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. es la UNICA EMPRESA en el SUROCCIDENTE COLOMBIANO
en UTILIZAR.

CUARTO DECLARAR que, para garantizar el los riesgos de BUENA MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL IANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
ESTABLIDIAD Y CALIDAD DE LA OBRA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, asi como los PERJUICIOS derivados
del INCUMPLIMIENTO, las  partes DEMANDANTE 'Y  DEMANDADA
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. suscribieron una POLIZA DE SEGUROS
No. 2221056-8 con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

QUINTO DECLARAR que el DEMANDADO CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. incumplié el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.554 pues
incumpli6 con las FECHAS DE ENTREGA pactadas contractualmente.

SEXTO DECLARAR que el DEMANDANTE exigi6 al DEMANDADO
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO a
través de los medios otorgados por el CONTRATO DE OBRA. Del mismo modo presto
su mayor colaboracion para salvaguardar la EJECUCION del PROYECTO DE VIVIENDA
DE INTERES PRIORITARIO en consonancia con la BUENA FE CONTRACTUAL.

SEPTIMO DECLARAR que debido al INCUMPLIMIENTO del DEMANDADO
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A, la DEMANDADA sufrié PERJUICIOS a su
PATRIMONIO, los cuales se causaron por unas MULTAS IMPUESTAS por el DUENO
DE LA OBRA (COMFANDI), asi como una MAYOR PERMANENCIA que implicé
COSTOS ADMINISTRATIVOS al tener un proyecto con una MAYOR DURACION a la
presupuestada.

OCTAVO DECLARAR que el duefio de OBRA COMFANDI cobr6é una MULTA a cargo
del DEMANDANTE por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
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VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTAYY OCHO PESOS ($27.824.698 M/CTE)
por concepto de retraso en la entrega del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO. Suma de dinero que asumi6 el DEMANDANTE con cargo a los recursos
del proyecto.

NOVENO DECLARAR que el DEMANDANTE sufri6 PERJUICIOS econdémicos con el
retraso de la entrega del CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.554 en el proyecto
atribuibles al DEMANDADO CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., por concepto
de una MAYOR PERMANENCIA representado en el pago de diversos conceptos
administrativos y laborales que ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ($183.460.636 M/CTE).

DECIMO DECLARAR que en virtud del objeto y riesgos asegurados por la pdliza No.
2221056-8 la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. esta
obligada a pagar al contratante y beneficiario de la pdliza la indemnizacion derivada de
los siniestros amparados en el contrato de seguro.

PRETENSIONES DE CONDENA

UNDECIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A por los PERJUICIOS sufridos por la PARTE DEMANDANTE con
ocasion al INCUMPLIMIENTO del CONTRATO DE OBRA No. 41.554.

DUODECIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de VEINTISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($27.824.698 M/CTE) a titulo de DANO EMERGENTE y por concepto de MULTA
impuesta por el DUENO DE LA OBRA COMFANDI.

DECIMOTERCERO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIOQ) al reconocimiento y
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena,
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.

DECIMOCUARTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de CIENTO OCHENTA' Y
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y SEIS
PESOS ($183.460.636 M/CTE) por concepto de gastos administrativos y demas
derivados de la MAYOR DURACION DEL PROYECTO.
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DECIMOQUINTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIOQ) al reconocimiento y
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena,
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.

DECIMOSEXTO CONDENAR al pago de COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

Nuestros apoderados quedan revestidos con las mas amplias facultades sin que se
pueda alegar falta de poder, entre las que se incluyen expresamente: recibir, desistir,
sustituir, reasumir, disponer, transigir, conciliar y demas facultades que confiere la ley
procesal a los mandatarios, sin que se pueda alegar falta de poder.

Atentamente,

LUCIANO GOMEZ VALLECILLA

C.C. No. 16.641.121 de Cali

REPRESENTANTE LEGAL

LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A.
Nit. No. 805.010.369 - 5

CONSORCIO LATCO A2

Nit. No. 901.117.718 - 1

AKBRES OLIVERIO/RUIZ AREVALO
C.C.79.942.107

A2 CONSTRUCTORA S.AS.

Nit. No. 901.060.370 - 5
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