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GHA NOTIFICACIONES ABOGADOS <notificaciones@gha.com.co>
Vie 28/01/2022 16:28

Para: gerencia@cpaprefabricados.com <gerencia@cpaprefabricados.com>; rjc@constructoraalpes.com
<rjc@constructoraalpes.com>

CC: Juzgado 16 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; jhernandez
<jhernandez@gha.com.co>; icaro <icaro@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; GHA Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Sefiores,

CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
Nit. No. 800.188.665 - 7

E-mail: gerencia@cpaprefabricados.com
ric@constructoraalpes.com

Carrera 1 Transversal 1 La Dolores

Palmira (Valle)

E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICION

JUZGADO DE CONOCIMIENTO: JUZGADO DIECISEIS (16°) CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI ji6cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

PROCESO: VERBAL RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

DEMANDANTES: CONSORCIO LATCO A2

DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA. Y
OTRO

RADICACION: 76001-3103-016-2021-00322-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 19.395.114 expedida en Bogota, abogado en ejercicio portador de la T.P. No. 39.116 del
Consejo Superior de la Judicatura, actuando en el presente proceso en calidad de Apoderado Especial
de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., sociedad anénima con domicilio principal en la
ciudad de Bogota, con NIT 890.903.407 — 9, en ejercicio del DERECHO DE PETICION, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 23 de la Constituciéon Politica y los articulos 13 y siguientes de la Ley
1437 de 2011, y lo preceptuado en el Decreto 806 del 2020; en representacion de SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA S.A.

Agradezco confirmar la recepcion de los documentos.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.
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Sefores,

CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
Nit. No. 800.188.665 - 7

E-mail: gerencia@cpaprefabricados.com
ric@constructoraalpes.com

Carrera 1 Transversal 1 La Dolores

Palmira (Valle)

E.S.D.

REFERENCIA: DERECHO DE PETICION

JUZGADO DE CONOCIMIENTO: JUZGADO DIECISEIS (16°) CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI jl6cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

PROCESO: VERBAL RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

DEMANDANTES: CONSORCIO LATCO A2

DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA. Y
OTRO

RADICACION: 76001-3103-016-2021-00322-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la
Cédula de Ciudadania No. 19.395.114 expedida en Bogot4, abogado en ejercicio portador de la
T.P. No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en el presente proceso en
calidad de Apoderado Especial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., sociedad
anonima con domicilio principal en la ciudad de Bogot4, con NIT 890.903.407 — 9, en ejercicio
del DERECHO DE PETICION consagrado en el articulo 23 de la Constitucién Politica y en el
articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 en sustitucion de los articulos 14 y 32 de la Ley 1437 de 2011,
y de conformidad con lo normado en el numeral 10 del articulo 78 y en los articulos 96 y 245 del
Cddigo General del Proceso, muy respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentar la
siguiente:

l. PETICION

En ejercicio del derecho de peticidon, solicito respetuosamente se me informe y entreguen los
siguientes documentos que se van a hacer valer como prueba dentro del proceso de la referencia,
y que se encuentran en su poder siendo necesarios para demostrar los hechos que sirven de
base a las excepciones propuestas contra las pretensiones y en particular, se acreditaran
efectivamente no existe el derecho a la indemnizacién demandada por la parte accionante en el
asunto de la referencia, y se configuran las causales de exoneracién o inoperancia del contrato
de seguro, porque corresponden a los presupuestos facticos previstos normativamente para tal
liberacion:

1. Remisién de copia del contrato del interventor contratado para supervisar y representarlo
frente al constructor durante la ejecucién del contrato de obra No. 41454 suscrito el 18 de
octubre del 2018, suscrito entre el CONSORCIO LATCO S.A. A2 y CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A.

2. Todos los informes y comunicaciones emitidos por el interventor, el supervisor y el contralor
de recursos y de ejecucion de la obra, después del 23 de abril del 2019.
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3. Remision de copia de todos y cada uno de los informes del interventor, durante y después de
la finalizacion de la construccion de la obra concertada en el del contrato de obra No. 41454
suscrito el 18 de octubre del 2018, entre el CONSORCIO LATCO S.A. A2 y
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.

4. Remision de copia de actas de entrega de obra concertada en el contrato de obra No. 41454
suscrito el 18 de octubre del 2018, entre el CONSORCIO LATCO S.A. A2 y
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.

5. Remision de copia de Acta de inicio de obra, en relacion con el contrato de obra No. 41454
suscrito el 18 de octubre del 2018, entre el CONSORCIO LATCO S.A. A2 y
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.

6. Remision de copia de Acta de finalizacion de obra concertada en el contrato de obra No.
41454 suscrito el 18 de octubre del 2018, entre el CONSORCIO LATCO S.A.L A2 y
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.

7. Documentales relativas al proceso de seleccion que se adelantd para la eleccion de
CONTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., dentro del marco del Proyecto “Ciudadela Rio
Cauca II” dentro del marco del Programa “Plan Jarillon Rio Cauca y Obras Complementarias”.

8. Se informe sobre los factores que conllevaron a la seleccion de CONTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A., para la construccion de 100 apartamentos VIP en el Proyecto “OBRA
ROBLES” dentro del marco del Programa “Plan Jarillon Rio Cauca y Obras
Complementarias”.

9. Cotizacion 1711-005 Rev. 4 de fecha 14 de agosto de 2018.

10. Se informe si, como consecuencia de la ejecucion del contrato de obra No. 41454 suscrito el
18 de octubre del 2018, el CONSORCIO LATCO S.A. A2 impuso a CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A., multas de conformidad con el procedimiento previsto en la clausula
vigésimo primera de dicho negocio juridico.

11. Se informe si, como consecuencia de la ejecucion del contrato de obra No. 41454 suscrito el
18 de octubre del 2018, el CONSORCIO LATCO S.A. A2 cobr6 a CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A., el pago de la clausula penal prevista en la clausula vigésimo
segunda de dicho negocio juridico.

12. Todas y cada una de las actas de todas y cada una de las sesiones o reuniones gue se
adelantaron ante el Comité de obra e informes, desde la fecha de suscripcion del contrato de
obra No. 41454 suscrito el 18 de octubre del 2018, hasta la entrega final de la obra.

13. Copia del cronograma de la obra.

14. Copia del plan de manejo e inversion del anticipo.

15. Copia del presupuesto de la obra.

16. Copia del listado de recursos.

17. Copia de las especificaciones técnicas del presupuesto.

18. Copia de las especificaciones de entregas firmadas y aceptadas por las partes.

19. Copia de las modificaciones o cambios que hubiesen convergido por escrito entre los
representantes legales de las partes durante la ejecucion del contrato de obra.

20. Documentos que contengan y acrediten los planos detallados para la construccion.

21. Documentos que acrediten la entrega o suministro de los materiales por parte CONSORCIO
LATCO S.A. A2.

22. Documentos que acrediten el contenido y entrega de disefios y construccion de la
cimentacion.

23. Documentos que contengan, los disefios estructuras, constructivos, eléctricos, hidraulicos
Etc. y la entrega de los mismos.

24. Todos los documentos en los que el contratista hubiese expresado el rechazo de cualquier
parte de la obra o trabajos realizados, o en los que hubiera indicado que lo hecho no
corresponde a las especificaciones del contrato.
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25. Documento que contenga el listado de relacion de los materiales requeridos o pedidos por el
contratista, documento que integran (listado de recursos basicos de la cotizacion).

26. Documentos que acrediten que el Consorcio suministré esos materiales a los que se refiere
el numeral anterior.

27. Relacibn de materiales adicionales o de mayor cantidad de los mismos que fueron
suministrados por el contratista, constancias de suministro, entrega o utilizacion, Etc.

28. Documentos sobre disefios o especificaciones técnicas que el CONSORCIO LATCO A2 S.A.
hubiere entregado al contratista, para establecer si es procedente o no realizar ajustes,
modificaciones o correcciones delos disefios y las especificaciones técnicas.

29. Documentos que acrediten la solicitud de cambios de disefio emanados por el Consorcio
contratante y el detalle en qué consistieron, si fueron aceptados y aplicados 0 no y que costos
adicionales implicaron.

30. Comunicaciones, solicitudes, o quejas, relacionados con la calidad, caracteristicas de los
materiales suministrados por el CONSORCIO LATCO S.A. A2.

31. Documentos relacionados con las instrucciones que CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
S.A. haya impartido a instituciones financieras para la destinacion de dineros al CONSORCIO
LATCO S.A. A2, cantidades y fechas en las que se hayan efectuado, y que todos aquellos
documentos que acrediten que el desembolso efectivamente se efectu6 al CONSORICIO
LATCO S.A. A2.

32. Actas parciales de obra que se adelantaron para llevar la historia de entrega de los anticipos
efectuados por el CONSORCIO LATCO S.A. A2, y de su costo.

33. Acta final de obra que incluye las actas parciales de obra y los anticipos efectuados por el
CONSORCIO LATCO S.A. A2.

34. Documentos de manifestacion de que recibe a satisfaccion las obras a cargo del contratista.

35. Relacion del estado econémico del contrato y su estado de cuenta.

36. Relacion de las modificaciones realizadas al Contrato, con indicacién de las prérrogas
concedidas al contratista.

37. Constancias y documentos que certifiquen que el contratista se encontraba al dia en el pago
de todas las obligaciones laborales conforme lo dispuesto en la ley.

38. Copia de los planos en los que se indique localizacion detallada y clase de obras ejecutadas.

39. Copia de manual o Dossier de calidad en el que se remitan: fichas técnicas, certificados de
calidad, pruebas ejecutadas para la aprobacion de materiales y equipos, certificados de
garantia, manuales de operacion, manuales de mantenimiento (indicando frecuencia de los
mantenimientos), listado de proveedores de los insumos o suministros empleados y las
especificaciones técnicas de los elementos entregados (referencias de productos) y
certificados de capacitaciones realizadas al personal que se han indicado frente al uso y
manejo de los diferentes equipos y materiales.

40. Copia del paz y salvo de calidad, HSE, costos y almacén.

41. Copia del paz y salvo del ministerio de trabajo expedido por la autoridad complementaria de
la regién en donde se contraté al personal.

42. Copia de la relacion del personal vinculado para la ejecucién de la obra, y de las liquidaciones
finales de todo el personal que laboré dentro de la obra a satisfaccion del contrato.

43. Copia de las planillas de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales,
incluyendo el pago FIC debidamente canceladas de acuerdo con el Gltimo periodo de
vinculacion del personal.

44. Copia del paz y salvo de las liquidaciones finales de todo el personal que vincul6 el contratista
para ejecutar el objeto contractual.

45. Acta de Recibo y Entrega final debidamente firmada por el contratante y el representante de
la contratista.
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46. Copia de la certificacion al contratista de la ARL de los incidentes de trabajo reportados
durante la ejecucion de la obra.

Asi como, toda la documentacién adicional que verse en relacion con el contrato de obra No.
41454 suscrito el 18 de octubre del 2018, entre el CONSORCIO LATCO S.A A2 y
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., y del proceso de seleccion mediante el cual se
eligié a esta Ultima para la construccién de 100 apartamentos VIP en el Proyecto “Obra Robles”
dentro del marco del Programa “Plan Jarillon Rio Cauca y Obras Complementarias”.

La informacion u documentos deberan ser remitidos al correo notificaciones@gha.com.co con
copia al Juzgado Dieciséis (16°) Civil del Circuito de Cali, jl6cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
con destino al proceso judicial de la referencia.

Il HECHOS Y FUNDAMENTOS

1. Segun asevera la parte actora en el escrito de la demanda del asunto de la referencia, el
Fondo Adaptacion como entidad con personeria juridica adscrita el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, habria seleccionado a la Caja de Compensacion Familiar del Valle del Cauca
— COMFAMILIAR ANDI — COMFANDI, como promotor de vivienda del “Plan Jarillon de Cali”,
para la provision de viviendas de interés prioritario para beneficiarios de dicho Fondo, en el
marco del “Plan Jarillon Rio Cauca y Obras Complementarias en el Municipio Santiago de
Cali - PJAOC".

2. También se afirma en la demanda, que el 20 de agosto de 2017 el CONSORCIO LATCO S.A.
A2, habria presentado propuesta econémica para la construccién de 100 apartamentos VIP
en el Proyecto “Obra Robles” dentro del marco del Programa “Plan Jarillon Rio Cauca y Obras
Complementarias en el Municipio Santiago de Cali - PJAOC”, la cual, segun se afirma, habria
sido considerada hébil juridica, técnica y financieramente por la Caja de Compensacion
Familiar del Valle del Cauca — COMFAMILIAR ANDI — COMFANDI.

3. El 18 de Julio de 2018, la Caja de Compensacién Familiar del Valle del Cauca —
COMFAMILIAR ANDI — COMFANDI y el CONSORCIO LATCO S.A. A2, celebran contrato de
obra para la construccion y entrega de las unidades de vivienda de interés prioritario para
beneficiarios de dicho Fondo de Adaptacion, en el marco del “Plan Jarillon Rio Cauca y Obras
Complementarias en el Municipio Santiago de Cali - PJAOC”.

4. Seindica en la demanda que, con el propésito de dar cumplimiento al contrato de obra referido
en el numeral anterior, el CONSORCIO LATCO S.A. A2, “puso en consideracion” de
COMFANDI, a la sociedad CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., la cual
posteriormente fue seleccionada en virtud de “varios factores técnicos que facilitaban la
construccién de las viviendas”.

5. El 18 de octubre del 2018, se suscribio entre el CONSORCIO LATCO S.A. A2 y
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., contrato de obra No. 41454, el cual tenia por
objeto la construccion de 100 apartamentos VIP en el Proyecto “Obra Robles” dentro del
marco del Programa “Plan Jarillon Rio Cauca y Obras Complementarias”; contrato que fue
garantizado por mi representada mediante el seguro de cumplimiento “de grandes
beneficiarios” celebrado, entre particulares, contenido en la Pdliza No. 2221056-8, tomada
por dicho Consorcio, y en el cual se garantizé “el pago de los perjuicios derivados del
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incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato No. 41454” conforme a las
condiciones y coberturas expresamente estipuladas, incluidos los limites asegurados,
exclusiones y las normas legales vigentes al momento de su celebracion, que se entienden
incorporadas en virtud del articulo 38 de la ley 153 de 1887.

6. De acuerdo con lo que asever0 el accionante, la obra concertada en el negocio juridico con
No. 41454 tuvo un atraso de 111 dias, el cual, segun aduce, resulta imputable al contratista,
quien, presuntamente, habria retrasado la ejecucion de la ruta critica del proyecto; situacion
que ocasiond al CONSORCIO LATCO S.A. A2, unos perjuicios materiales que denominé
como (i) costos de mayor permanencia que ascienden a la suma de $183.460.636; y (ii) el
pago de una multa impuesta por COMFANDI por la suma de $27.824.698.

7. Envirtud de lo anterior, el CONSORCIO LATCO S.A. A2, solicitd a mi prohijada la afectacion
de la Pdliza No. 2221056-8, para efectos de que se lo indemnizara por los presuntos perjuicios
derivados del incumplimiento en el que, segun arguye, habria incurrido CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A.; solicitud que se objetd por la Aseguradora, habida cuenta de que en
el contrato de obra garantizado se habian introducido modificaciones de facto, en concreto en
relacion con los plazos y el cronograma de ejecucion de la obra, y se habian efectuado pagos
por el contratante por fuera del vencimiento del mismo; escenarios que configuraban la
modificacion del riesgo asegurado, la agravaciéon del mismo y la configuracion de la causal
eximente de la obligacién de indemnizatoria de la Compafia, concertada en el numeral octavo
del condicionado general de la péliza.

8. Posteriormente, el CONSORCIO LATCO S.A. A2, presenta ante los Jueces Civiles del
Circuito de Cali, demanda de responsabilidad civil contractual en contra de
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y mi mandante, solicitando la declaracion del
incumplimiento por parte del referido contratista y la afectacién de la Pdéliza de Seguro No.
2221056-8; demanda que por reparto correspondié al Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de
Cali, bajo radiacién 76001-3103-016-2021-00322-00.

9. Teniendo en cuenta que con el escrito de la demanda no se aport6 toda la documentacion
correspondiente al contrato de obra No. 41454 suscrito el 18 de octubre del 2018, entre el
CONSORCIO LATCO S.A. A2 y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., para la
construccién de 100 apartamentos VIP en el Proyecto “Obra Robles” dentro del marco del
Programa “Plan Jarillon Rio Cauca y Obras Complementarias”, ni concretamente, la que versa
en relacion con la entrega de la obra, ni la imposicién de multas, sanciones, clausula penal, a
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., es preciso que la entidad que usted representa
remita la totalidad de los documentos que en su poder se encuentran en relacién con este
particular, como quiera que los mismos serviran de base para demostrar que el fundamento
factico que soporta las pretensiones de la demanda es ajeno a la realidad, y, en particular,
permitiran acreditar que efectivamente no existe el derecho a la indemnizacién demandada
y que se configuran las causales de exoneracién o inoperancia del contrato de seguro, porque
corresponden a los presupuestos facticos previstos normativamente para tal liberacion.

1. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Articulos 13 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Articulos 226 al 228 del C.G.P. y demas normas concordantes.
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V. PRUEBAS

- Poder Especial a mi conferido dentro del asunto de la referencia por SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A.

- Certificado de existencia y representacion de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA
S.A. expedido por Camara de Comercio.

- Documentos de identificacién del suscrito

- Auto admisorio de la demanda del proceso de la referencia emitido por el Juzgado Dieciséis
(16°) Civil del Circuito de Cali.

- Copia del contrato de obra No. 41454 suscrito el 18 de octubre del 2018, entre el
CONSORCIO LATCO S.A. A2 y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.

- Copia del escrito de la demanda formulada por el CONSORCIO LATCO S.A. A2 en el asunto
de la referencia.

- Pdliza de Seguro No. 2221056-8, expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA
S.A.

V. ANEXOS

Los relacionados en el acépite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

A mi representada y al suscrito, en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 Oficina 212 Centro
Empresarial Chipichape de la ciudad de Cali (Valle), y al correo electrénico:
gherrera@gha.com.co.

La direccion de notificaciones autorizada por el Juzgado Dieciséis (16°) Civil del Circuito de Cali,
corresponde a j16cccali@cendoj.ramajudicial.qov.co

Cordialmente,

G\K TAVQ HERRERA AVILA
C.C:\No. 19.395.114 del C.S. de la J.
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.
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Sefiores )

JUZGADO DIECISEIS (16) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.
REFERENCIA: PODER
DEMANDANTE: CONSORCIO LATCO A2 E INTEGRANTES
DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO
RADICADO: 76001310301620210032200

CARLOS FRANCISCO SOLER PENA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de
ciudadania No. 80.154.041, actuando en calidad de Representante Legal de SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A., de conformidad con el certificado de Existencia y Representacion Legal emitido
por la Superintendencia Financiera de Colombia, comedidamente manifiesto que confiero poder
especial, amplio y suficiente al doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad,
abogado en ejercicio, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania N° 19'395.114 de Bogota
y portador de la tarjeta profesional N° 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que
adelante todas las acciones en defensa de los intereses de la compafiia SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A. dentro del proceso referido.

En consecuencia, mi apoderado queda facultado para notificarse de todas las providencias que se dicten
en desarrollo del proceso, contestar demanda y llamamientos en garantia, formular recursos, presentar
y solicitar pruebas, conciliar, sustituir, desistir, reasumir y en general para realizar todos los actos,
gestiones y tramites necesarios tendientes a cumplir con la finalidad del mandato que se le confiere para
la defensa de la Aseguradora.

La compafiia a la que represento SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. recibira
notificaciones en la direccion electronica notificacionesjudiciales@sura.com.co

El Dr. GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA recibira notificaciones en la direccion electrénica
notificaciones@gha.com.co y podra ser contactado al celular 3178543795.

C.C. No. 80.154.041
Representante Legal SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

G @HERRERA AVILA
C 0. 19.395.114 de Bogota

T.P.No. 39.116 del C.S.J.
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EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el articulo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto
2555 de 2010, modificado por el articulo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZON SOCIAL: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. pudiendo emplearla sigla "Seguros
Generales SURA"

NATURALEZA JURIDICA: Sociedad Comercial Andnima De Caréacter Privade: Entidad sometida al control y
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCION Y REFORMAS: Escritura Pablica No 4438 del 12-de diciembre de 1944 de la Notaria 2 de
MEDELLIN (ANTIOQUIA). Bajo la denominacion de COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.

Escritura Publica No 2295 del 24 de diciembre de 1997 de la)Notaria 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Se
protocoliz6 el acto de escision de la COMPANIA SURAMERIECANA DE SEGUROS S.A., la cual segrega una
parte de su patrimonio con destino a la constitucion de‘la sociedad denominada "SURAMERICANA DE
INVERSIONES S. A. SURAMERICANA"

Resolucién S.F.C. No 2197 del 01 de diciembre de 2006 La Superintendencia Financiera aprueba la escision
de la Compafiia Suramericana de Seguros S.A.,{lavCompafia Suramericana de Seguros de Vida S.A. y la
Compafiia Suramericana de Capitalizacion S.A.,‘constituyendo la sociedad beneficiaria "Sociedad Inversionista
Andénima S.A.", la cual no estara sujeta a la“vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia,
protocolizada mediante Escritura Publica 2166 del 15 de diciembre de 2006 Notaria 14 de Medellin, aclarada
mediante Escritura Pablica 0339 del 02 deymarzo de 2007, Notaria 14 de Medellin

Resolucién S.F.C. No 0810 del 04 de\junio de 2007 por medio de la cual la Superintendencia Financiera
aprueba la cesion de activos, pasivos,‘contratos y de cartera de seguros de la Compafiia Agricola de Seguros
S.A. y de la Compaiiia Agricola de-Seguros de Vida S.a. a favor de la Compafiia Suramericana de Seguros
S.A., la Compafiia Suramericana de Seguros de Vida S.A. y de la Compafia Suramericana Administradora de
Riesgos Profesionales y Sequros de Vida S.a. SURATEP.

Escritura Publica No 0822 del 13 de mayo de 2009 de la Notaria 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Cambia su
razén social de COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. por la de SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A.

Resolucion S.F.C..Ne"0889 del 14 de julio de 2016 , la Superintendencia Financiera no objeta la fusién por
absorciéon entre_Seguros Generales Suramericana S.A. (entidad absorbente) y Royal & Sun Alliance Seguros
(Colombia) S,A.(entidad absorbida), protocolizada mediante escritura publica 835 del 01 de agosto de 2016
Notaria 14 de*Medellin

Escritura~Rablica No 36 del 22 de enero de 2018 de la Notaria 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Cambia su
razén ~social de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. por SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A., pudiendo emplear la sigla "Seguros Generales SURA"

AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO: Resolucion S.B. 675 del 13 de abril de 1945

REPRESENTACION LEGAL: Articulo 1. - REPRESENTANTE LEGAL: La representacion legal sera multiple y
la gestion de los negocios sociales esta simultdneamente a cargo de un Presidente, de uno o mas
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Vicepresidentes, el Gerente de Negocios Empresariales, el Gerente de Inversiones y Tesoreria; y el Secretario
General, segun lo defina la Junta Directiva, quienes podran actuar conjunta o separadamente. Asi mismo, se
elegiran uno o mas Gerentes Regionales, que serdn nombrados por la Junta Directiva en cualquigr-tiempo y
ejerceran la representacion legal de la sociedad de acuerdo con los poderes que les confiera el-Presidente,
alguno de los Vicepresidentes o el Secretario General. Los Gerentes Regionales tendran bajo su
responsabilidad administrativa una o mas sucursales. Corresponde a la Junta Directiva determinar el territorio
en el cual ejercerdn su jurisdiccion y la sucursal o sucursales que quedardn bajo_su dependencia
administrativa. PARAGRAFO VIl l.a. 11.- Para efectos de la representacion legal judicial de la Sociedad,
tendrd igualmente la calidad de representante legal el Gerente de Asuntos Legales o sussuplente, asi como los
abogados que para tal fin designe la Junta Directiva, y representaran a la Sociedad ante las autoridades
jurisdiccionales, administrativas, y/o con funciones administrativas, politicas, entidades centralizadas y
descentralizadas del Estado, asi mismo los representantes legales judiciales jpodran otorgar poder a los
abogados externos para representar a la Sociedad ante las autoridades jurisdigcionales, administrativas y/o con
funciones administrativas, politicas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado. Articulo 2. -
DESIGNACION: Los representantes legales seran designados por la Junta Directiva y seran removibles por
ella en cualquier tiempo. Articulo 3.- POSESION DE LOS RESPRESENTANTES LEGALES: Los
representantes legales deberan, cuando la ley asi lo exija, iniciar su tramite de posesion como tales ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces,.inmediatamente sean elegidos. Articulo 4.-
FUNCIONES: Son funciones de los representantes legales: (I. 1:&)Representar legalmente la Sociedad y tener
a su cargo la inmediata direccion y administraciéon de sus<negocios. (I.1.b) Ejecutar y hacer cumplir las
decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la‘Junta Directiva. (I.1.c) Celebrar en nombre de la
Sociedad todos los actos o contratos relacionados con su‘objeto social. (I.1.d) Nombrar y remover libremente a
los empleados de sus dependencias, asi como a los demas que le corresponda nombrar y remover en ejercicio
de la delegacion de funciones que pueda hacerle la‘Jdunta Directiva. (I.1.e) Adoptar las medidas necesarias
para la debida conservacion de los bienes sociales<y para el adecuado recaudo y aplicacion de sus fondos.
(1.1.f) Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario, o conveniente, y mantenerla adecuada y
oportunamente informada sobre la marcha de 10s negocios sociales; someter a su consideracion los estados
financieros de prueba y suministrarle todos 105 informes que ella le solicite en relacién con la Sociedad y con
sus actividades. (I1.1.g) Presentar a la Asamblea General de Accionistas anualmente, en su reunién ordinaria,
los estados financieros de fin de ejercicio, junto con los informes y proyecto de distribucién de utilidades y
demas detalles e informaciones especiales exigidos por la ley, previo el estudio, consideraciones y aprobacion
inicial de la Junta Directiva. (1.1.h) Someter a aprobacion de la Junta Directiva, en coordinacion con el oficial de
cumplimiento, el manual del sistema de administracién del riesgo de lavado de activos y financiacién del
terrorismo SARLAFT y sus actualizaciones. (I.1.i)) Las demas que le corresponden de acuerdo con la ley y
estos Estatutos. Articulo 5. «\FACULTADES: Los Representantes Legales estan facultados para celebrar o
ejecutar, sin otra limitaciénque la establecida en los Estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban
ser previamente autorizadas por la Junta Directiva, o por la Asamblea General de Accionistas, todos los actos y
contratos comprendides.dentro del objeto social, o que tengan el caracter simplemente preparatorio, accesorio
0 complementario para la realizacion de los fines que la Sociedad persigue, y los que se realicen directamente
con la existencia\'y el funcionamiento de la Sociedad. Los Representantes Legales podran transigir,
comprometer ycarbitrar los negocios sociales, promover acciones judiciales e interponer todos los recursos que
fueren procedentes conforme a la ley, recibir, sustituir, adquirir otorgar y renovar obligaciones y créditos, dar o
recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, y delegar facultades, otorgar
mandatos.y sustituciones con la limitacion que se desprende de estos Estatutos.(Escritura Puablica No. 36 del
22/01/2018, Notaria 14 de Medellin-Antioquia).

Que<figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representaciéon legal de la entidad, las siguientes
personas:

NOMBRE IDENTIFICACION CARGO

Juan David Escobar Franco CC - 98549058 Presidente

Fecha de inicio del cargo: 05/02/2016

Luis Guillermo Gutiérrez Londofio CC - 98537472 Representante Legal en Calidad
Fecha de inicio del cargo: 01/12/2016 de Vicepresidente
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NOMBRE IDENTIFICACION CARGO

Patricia Del Pilar Jaramillo Salgado CC -51910417 Secretario General

Fecha de inicio del cargo: 21/06/2018

Ana Cristina Gaviria Gémez CC - 42896641 Vicepresidente de Seguras
Fecha de inicio del cargo: 20/05/2021

Paula Veruska Ruiz Marquez CC - 52413095 Gerente Regional Bogota
Fecha de inicio del cargo: 14/04/2016

Julian Fernando Vernaza Alhach CC - 19485228 Gerente Regianal Cali
Fecha de inicio del cargo: 21/10/2004

Diego Andres Avendafio Castillo CC - 74380936 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 04/02/2014

Sandra Isleni Angel Torres CC - 63483264 Repréesentante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 10/10/2014

Beatriz Eugenia Lopez Gonzélez CC - 38879639 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 11/11/2014

Andrea Sierra Amado CC - 1140824269 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 12/04/2016

Natalia Andrea Infante Navarro CC - 1037602583 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 01/11/2016

Maria Alejandra Zapata Pereira CC - 1151935338 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 01/11/2016

José Libardo Cruz Bermeo CEC’- 71387502 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 16/03/2017

David Ricardo Gbmez Restrepo CC - 1037607179 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 20/04/2017

Maria Teresa Ospina Caro CC - 44000661 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 20/04/2017

Julidn Alberto Cuadrado Luengas CC - 1088319072 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del carge:02/11/2017

Harry Alberto Montoya Fernandez CC - 1128276315 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del(cargo: 22/02/2018

Ana Maria Rodrigtiez Agudelo CC - 1097034007 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio-del cargo: 10/04/2012

Dora Cecilia Barragan Benavides CC - 39657449 Representante Legal Judicial
Fecha deinicio del cargo: 04/11/2011

Mareela Montoya Quiceno CC - 42144396 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 04/05/2010

Ana Maria Restrepo Mejia CC - 43259475 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 06/07/2009

Maria Del Pilar Vallejo Barrera CC-51764113 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 01/07/2004

Lina Marcela Garcia Villegas CC - 1128271996 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 06/06/2018

Natalia Alejandra Mendoza Barrios CC - 1143139825 Representante Legal Judicial

Fecha de inicio del cargo: 12/11/2021
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NOMBRE IDENTIFICACION CARGO

Carlos Francisco Soler Pefia CC - 80154041 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 27/08/2021

Nazly Yamile Manjarrez Paba CC - 32939987 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 27/08/2021

Claudia Marcela Sarasti Navia CC - 1151964950 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 27/08/2021

Ana Lucia Pérez Medina CC - 1040733595 Representante.Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 19/07/2021

Juliana Aranguren Cérdenas CC - 1088248238 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 13/05/2021

Diana Carolina Gutiérrez Arango CC -1010173412 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 26/09/2018

Mariana Castro Echavarria CC - 1037622690 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 19/12/2018

Lina Maria Angulo Gallego CC - 67002356 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 19/12/2018

Juan Diego Maya Duque CC - 71774079 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 12/11/2019

July Natalia Gaona Prada CC - 63558966 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 05/02/2020

Marisol Restrepo Henao CE- 43067974 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 05/04/2020

Shannon Katherine Borja Casarrubia CC - 1045699377 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 28/05/2020

Carolina Sierra Vega CC - 43157828 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 29/05/2020

Miguel Orlando Ariza Ortiz CC - 1101757237 Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del carge:.12/04/2021

Javier Ignacio Wolff Cano CC - 71684969 Gerente Regional Eje Cafetero
Fecha de inicio del(cargo: 07/03/2013

Rafael Enrique Diaz Granados Nader CC - 72201681 Gerente Regional Zona Norte
Fecha de inicio-del cargo: 20/02/2012

Luz Marina Velasquez Vallejo CC - 43584279 Vicepresidente de Talento
Fecha deinicio del cargo: 09/05/2019 Humano

MelisaiGonzéalez Gonzélez CC - 1128273241 Gerente de Inversiones y
Fecha de inicio del cargo: 30/05/2019 Tesoreria

Diego Alberto Cardenas Zapata CC - 98527423 Gerente de Negocios

Fecha de inicio del cargo: 07/03/2019 Empresariales

José Libardo Cruz Bermeo CC - 71387502 Gerente de Asuntos Legales
Fecha de inicio del cargo: 22/01/2018 Suplente

Patricia Del Pilar Jaramillo Salgado CC - 51910417 Gerente de Asuntos Legales

Fecha de inicio del cargo: 22/01/2018

RAMOS: Resolucion S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Automoéviles, aviacion, corriente débil,
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cumplimiento, Estabilidad y calidad de la vivienda nueva, incendio, lucro cesante, manejo, montaje y rotura de
magquinaria, multirriesgo familiar, navegacion, responsabilidad civil, riesgos de minas y petréleos, semovientes,
sustraccion, terremoto, todo riesgo para contratistas, transportes, vidrios. con Circular Externa Nro. 52 del
20/12/2002 a) Se elimin6 el ramo de estabilidad y calidad de la vivienda nueva. b) El ramo de-multiriesgo
familiar se comercializara bajo el ramo de hogar. c) El ramo de riesgos de minas y petréleos se’denominara
ramo de minas y petroleos.

Con Resolucion SFC 0461 del 16 de abril de 2015 se revoca la autorizacion concedida para operar el ramo de
seguro de semovientes.

Resolucion S.B. No 937 del 11 de marzo de 1992 agricola (con Circular Externa 008 del 21 de abril de 2015 se
incorpora este ramo, en el ramo de Seguro Agropecuario. Asi las cosas, el ramo.de seguro Agropecuario
estara conformado por los ramos Agricola, semovientes, asi como otros relacionados con recursos naturales,
vegetales y animales)

Resolucién S.F.C. No 0810 del 04 de junio de 2007 autoriza el ramo de Seguro de dafios corporales causado
en las personas en accidentes de transito SOAT.

Resolucién S.F.C. No 1652 del 29 de octubre de 2009 se autoriza el ramo de desempleo

Escritura Publica No 835 del 01 de octubre de 2016 de la Notaria,;14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Como
consecuencia de la absorcion de Royal & Sun Alliance Seguros (€olombia) S.A. asume los ramos autorizados
mediante Resolucion 02418 del 27/12/2006: autoriza Ramo de'-accidentes personales, vida, grupo, salud y
exequias. Comercializacion de los modelos de las pdlizas que-se sefialan a continuacion, dentro de los ramos
indicados asi: en el Ramo Accidentes personales, la POLIZA'DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES;
en el ramo Vida Grupo, la POLIZA DE SEGUROS DE.VIDA GRUPO "BASICO"; en el ramo de salud, la
POLIZA ROYAL SALUD INTEGRAL; y en el ramo de exequias, la POLIZA DE SEGUROS DE EXEQUIAS.

Oficio No 2021251642-016 del 21 de diciembre de 2021 se autoriza el ramo de Seguro Decenal

'| |~JL'\.- [\{’k”‘h.x_

MONICA ANDRADE VALENCIA
SECRETARIO GENERAL

"De conformidad con el articul6.12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecanica que aparece en este texto
tiene plena validez para todos'los efectos legales.”
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NAVIA'ESTRADA

Demanda Verbal Declarativa
Consorcio Latco A2 y otros — Seguros Suramericana y otro
Agosto de 2021
Pagina 1 de 15

SENORES

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI (REPARTO)
DEMANDANTE: CONSORCIO LATCO A2 Y OTROS

DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO

JUAN SEBASTIAN NAVIA PENA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.144.030.416
de Santiago de Cali, y Tarjeta Profesional No. 231.396 del Consejo Superior de la
Judicatura, obrando en virtud al poder especial conferido por el CONSORCIO LATCO A2
identificado con el Nit. No. 901.117.718 - 2 LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION
S.A. persona juridica, identificada con el Nit. No. 805.010.369-5, ambas entidades
representadas legalmente por LUCIANO GOMEZ VALLECILLA, mayor de edad, vecino de
Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.614.121 de Cali, y la sociedad A2
CONSTRUCTORA S.A.S. entidad representada legalmente por ANDRES OLIVERIO RUIZ
AREVALO, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No.
79.942.107 por medio del presente escrito presento ante usted DEMANDA DECLARATIVA
DE MAYOR CUANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL en contra de
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A., demanda que cumple con las normas especiales del Codigo
General del Proceso y se desarrolla de la siguiente forma:

CAPITULO |
PARTE DEMANDANTE Y APODERADOS

PARTE DEMANDANTE:
La parte demandante esta conformada por las siguientes personas juridicas:

CONSORCIO LATCO A2, conformado por las SOCIEDADES LATINOAMERICANA DE LA
CONSTRUCCION S.A. Y A2 CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con el Nit. No.
901.117.718 — 2 y representada legalmente por LUCIANO GOMEZ VALLEVILLA, mayor
de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.614.121 de Cali.
Con domicilio en la Calle 17 Norte No. 9 N -23 de Cali. El correo electrénico de notificacion
es gerencia.ana@latcosa.com vy contabilidad@latcosa.com.

LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. persona juridica, identificada con el
Nit. No. 805.010.369-5, representada legalmente por LUCIANO GOMEZ VALLEVILLA,
mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.614.121 de
Cali. Con domicilio en la Calle 17 Norte No. 9 N -23 de Cali. El correo electrénico de
notificacion es gerencia.ana@latcosa.com y contabilidad@latcosa.com.

A2 CONSTRUCTORA S.A.S. persona juridica, identificada con el Nit. No. 901.060.370 - 5,
representada legalmente por ANDRES OLIVERIO RUIZ AREVALO mayor de edad, vecino
de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.942.107. Con domicilio en Cali. El
correo electronico donde podra recibir notificaciones es aruiz@aZ2constructora.co vy
aecheverry@a2constructora.co.

El apoderado principal es el abogado JUAN SEBASTIAN NAVIA PENA, persona mayor de
edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No.
1.144.030.416 de Santiago de Cali, con tarjeta profesional No. 231.396 del Consejo Superior
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de la Judicatura, quien podra recibir notificaciones en la Carrera 3 No. 6-83 oficina 401
Edificio La Merced de Santiago de Cali y al siguiente correo electronico:
juansebastian@naviaestradaabogados.com

El apoderado suplente de la parte demandante es EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA,
persona mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de
ciudadania No. 16.663.081 de Santiago de Cali, con tarjeta profesional No. 33.201 del
Consejo Superior de la Judicatura, quien tiene su domicilio en la Carrera 3 No. 6-83 oficina
401 Edificio La Merced de Santiago de Cali y quien recibira notificaciones en los siguientes
correos electronicos: edgarnavia@naviaestradaabogados.com o edgarnavia@hotmail.com

CAPIiTULOII
PARTE DEMANDADA

Esta integrada por las siguientes personas juridicas. En cumplimiento del ARTICULO 8 DEL
DECRETO 806 DE 2020 informo bajo la gravedad de juramento que las direcciones fisicas
y electronicas de las personas a notificar son las utilizadas por ellos mismos. La forma cémo
se obtuvieron en cada caso corresponde a las direcciones indicadas en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio.

CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A persona juridica, identificada con el Nit. No.
800.188.665 - 7 representada legalmente por RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES mayor de
edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.704.190 Con domicilio
en la Cra 1 Transv 1 paso de comercio de Palmira. El correo electrénico de notificacion es
gerencia@cpaprefabricados.com y ric@constructoraalpes.com.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. persona juridica, identificada con el Nit.
No. 890.903.407 - 9 representada legalmente por el sefior GONZALO ALBERTO PEREZ
ROJAS mayor de edad. EI correo electrénico de  notificacion es
notificacionesjudiciales@suramericana.com.co Direccion de notificacion: Carrera 63 No. 49
A — 31 Piso 1 en Medellin, Antioquia.

CAPITULO Il
LOS HECHOS QUE LE SIRVEN DE FUNDAMENTO
A LAS PRETENSIONES DEBIDAMENTE
DETERMINADOS, CLASIFICADOS Y NUMERADOS

PRIMERO. EI FONDO ADAPTACION como entidad con personeria juridica adscrita el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, seleccion6 a COMFANDI como PROMOTOR DE
VIVIENDA DEL PLAN JARILLON DE CALI, para la provisiéon de vivienda de interés
prioritario para los hogares elegibles y beneficiarios del FONDO ADAPTACION en el marco
del “PLAN JARILLON RIO CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO
SANTIAGO DE CALI-PJAOC”. Se trata de un programa que busca JUSTICIA'Y EQUIDAD
SOCIAL a través del AMPARO DE VIVENDA a POBLACION VULNERABLE.

SEGUNDO. LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. — LATCO S.A. Y A2
CONSTRUCTORA S.A.S. (EL CONTRATANTE), sociedades que integran el CONSORCIO
LATCO A2, decidieron conformar el Consorcio que tiene por objeto la ejecucion de
proyectos inmobiliarios, entre ellos el PROYECTO LOS ROBLES, ubicado en la Transversal
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28F No. 72 L 3 — 45 con un area de 3.400 metros cuadarados en la ciudad de Cali
identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 370-349401.

TERCERO. El 20 de Agosto de 2017 el CONSORCIO LATCO A2 presentd propuesta
econdémica para la construccion de CIEN (100) apartamentos VIP en el Proyecto
“‘CIUDADELA RIO CAUCA II” dentro del marco del Programa “PLAN JARILLON RIO
CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, propuesta que fue considerada habil juridica,
técnica y financieramente por la Caja de Compensacion Familiar del Valle del Cauca —
COMFAMILIAR ANDI — COMFANDI, suscribiendo contrato el 18 de Julio de 2018 para la
construccion y entrega de las unidades de vivienda.

CUARTO. Con el fin de dar cumplimiento al CONTRATO celebrado con COMFANDI, EL
DEMANDANTE puso en consideracion la empresa DEMANDADA CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. en adelante CPA S.A. por sus siglas. La propuesta se sometio a
consideraciéon después de haber estudiado las propuestas presentadas por otras empresas.
La elegida se tuvo en cuenta debido a varios factores técnicos que facilitaban la construccion
de las VIVIENDAS.

QUINTO. La EMPRESA CPA S.A. es experta en construccion de PROYECTOS
utilizando el SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACAS ALVEOLARES. Dicho sistema se
caracteriza en que las PLACAS con que se construye una EDIFICACION son elaboradoras
o fundidas en FABRICA y transportadas al sitio en donde son instaladas. El sistema se
contrapone al sistema tradicional, en la medida que éste se caracteriza porque las PLACAS
que componen la OBRA se FUNDEN directamente en el sitio en donde quedaria finalmente.
El SISTEMA DE PLACAS ALVEOLARES tiene muchos beneficios entre los que se destaca
la VELOCIDAD de CONSTRUCCION debido a que se realiza un ENSAMBLAJE en sitio de
las PLACAS ya fundidas con anterioridad. Se evita con este sistema muchos imprevistos
derivados de la construccidon, como por ejemplo el riesgo climatico, asi como el uso intensivo
de mano de obra pues las PLACAS ALVEOLARES se realizan de forma continua y masiva
con maquinaria de gran tamafo y peso. Tambien presenta beneficios de CALIDAD en la
medida que se reduce los riesgos asociados con el uso intensivo de mano de obra (sistema
artesanal), por un sistema de FABRICACION EN LINEA con variables controladas.

SEXTO. El SISTEMA DE CONSTRUCCION DE PLACAS ALVEOLARES requiere una
planeacion diferente al SISTEMA TRADICIONAL de FUNDICION EN SITIO en la medida
que se debe tener consideracion el RIESGO ESTRUCTURAL. Es por esta razén que desde
el momento en que se tomod la determinacion de contratar los SERVICIOS DE CPA, EL
DEMANDANTE dispuso su equipo técnico y de riesgos estructurales para ejecutar el
proyecto CIUDADELA RIO CAUCA. Esto implicaba que el SISTEMA no pudiese cambiar a
mitad de la ejecucion del proyecto, pues estaba en riesgo NO SOLAMENTE el tiempo de
ejecucion contratado con el duefio de la obra -COMFANDI — y con ello el sueiio de CIEN
(100) FAMILIAS en situacion de VULNERABILIDAD Y POBREZA, si no también la
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL del PROYECTO mismo.

SEPTIMO. En la pagina web del DEMANDADO CPA
http://www.cpaprefabricados.com/pdf/ BROCHURE CPA.pdf se ilustra claramente las
VENTAJTAS y la explicacion mas técnica del producto a utilizar. En la informacion reportada
se resalta la siguiente:
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CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
...NUESTRO SISTEMA

Consiste en la prefabricacion de muros, placas, vigas,
columnas, escaleras y demds elementos de una

edificacién y/o infraestructura, para su posterior -
fransporte y montaje en obra con equipos de izgje. Los
elementos que componen la estructura de la
edificacién o infraestructura, denominados paneles

prefabricados de concreto reforzado son fabricados
en planta utilizando formaletas metdlicas.

Los paneles prefabricados, se pueden producir en
cualquier forma y tamano, ya que no dependen de un
tipo de formaleta especifico. El peso y tamano mdéximo
del elemento corresponde a la capacidad del Puente
grUa o Torre grua y su facilidad de transporte.
Logramos con nuestra planta industrial, construir 10
unidades de vivienda Unifamiliar o multifamiliar
diarias, con el mejor estdndar de calidad y
rendimiento del pais.

- @’ Tu Aliado Estratégico
ﬂ en la Construccién — —

««.NUESTRO SISTEMA

El transporte de los elementos prefabricados entre la
planta y obras se realiza utilizando tracto camiones
previamente acondicionados para tal fin.

En planta y en las obras nuesira principal
infraestructura consta de los puente grias, tome
grias, tensores para montaje, bumos de
almacenamiento de prefabricados, mezcladoras de
concreto y equipos de soldadura.

$

Tu Aliado Estrategico
en la Construccién

Hochos Constructivos, Beneficios Concretos.
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CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
.. NUESTRO SISTEMA

PLANTA CPA

Nuestra drea de influencia operativa de
acverdo con nuestra capacidad de TN
planta instalada y la posicién geografica
esfratégica, comprende el Valle del
Cauca, el departamento del Cauca,
Narino, Cundinamarca, El Eje Cafetero,
enfre otras zona de la Regién Andina del
pais.

PLANTAS MOVILES
Nuestro sistema consfructivo esta
desarmollado de tal forma, que nos
permite  desamollar proyectos en
cualquier parte del Pais, por medio de
plantas moviles, destinadas a la
produccion de elementos prefabricados #
en obra.

- Tu Aliado Estratégico

i-@] en la Construccion

OCTAVO. A continuacioén, se presentan unas imagenes tomadas de internet que ilustran
claramente la diferencia entre los DOS (2) SISTEMAS DE CONSTRUCCION:

SISTEMA TRADICIONAL (FUNDIDO EN SITIO) (Imagen tomada del buscador Google)

m‘#t:..
—-—_‘—' —_ g -

SISTEMA DE PLACAS ALVEOLARES (INSTALACION) (Imagen tomada del Brochure de
CPA)
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NOVENO. Las partes DEMANDANTE y DEMANDADA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. celebraron el 9 de noviembre de 2018 CONTRATO DE OBRA CIVIL
No. 41454, cuyo OBJETO y ALCANCE se encontraba definido, asi:

“CLAUSULA PRIMERA: Objeto y Alcance de las Obras.- En virtud del presente
contrato, el Contratista se obliga para con el Contratante a ejecutar la obra bajo la
modalidad de precio global fijjo sin reajuste de manera independiente y sin
subordinacion o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo,
personal entre otros, para la CONSTRUCCION DE CIEN (100) APARTAMENTOS
EN EL PROYECTO “URBANIZACION LOS ROBLES VIP” en cumplimiento de la
Cotizacion Cot. 1711-005 Rev. 4 de fecha 14 de Agosto de 2018 como parte integral
del presente contrato en todo lo que no contravenga lo estipulado en el mismo. El
objeto contractual incluye las siguientes actividades: a) Entregar los planos
detallados para construccion dentro de los cinco (5) dias a partir de la firma del
presente contrato; b) Administracién de materiales suministrados por el consorcio
LATCO A2; c) Elaboracién y entrega del Disefio Estructural y planos de construccion
para las Torres de acuerdo a las normas vigentes; d) El disefio y construccién de la
cimentacién para las edificaciones; €) Produccién de los elementos prefabricados
constitutivos de los edificios correspondientes a muros de 8 cm, placas macizas de
10.5 cm para punto fijo, bafios y cocina, placa alveolar 10 cm para interior de los
apartamentos, escaleras y aticos, elementos fundidos con concreto de 3000psi, a
excepcion de las placas alveolares que se produce con concreto de 7000psi,
concretos colados con condiciones Optimas de calidad, transporte en camiones
desde la planta hasta la obra e instalacién con Torre grua (El Contratista debera
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coordinar y realizar todo lo necesario para la debida instalacion de la torre grua,
siendo de su responsabilidad las garantias para la operacién de dicho equipo);
suministrar el operador de la torre grua; f) Plomado y nivelado de cada elemento en
el lugar que le corresponda, union al resto de la estructura con uniones soldadas de
acero entre si. En las actividades de montaje de prefabricado se incluyen los
empalmes y/o prolongaciones entre las mismas; g) El elemento prefabricado incluye
la tuberia de PVC Conduit y cajas eléctricas que quedan embebidas de acuerdo al
disefio eléctrico, con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, los
documentos enunciados en el presente contrato y la normatividad local e
internacional aplicable a proyectos de construccion, cumpliendo con los mas altos
estandares de calidad; h) Resane general y detallado de los elementos instalados; i)
Excavaciones y rellenos de las vigas de cimentacion; j) El aseo general de la obra
durante su ejecucion y previo a su entrega final como requisito para firmar el Acta
final de recibo.”

DECIMO. Con el fin de amparar los RIESGOS del CONTRATO CIVIL DE OBRA se

expidi6 la POLIZA No. 2221056-8 por la sociedad SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A.

UNDECIMO. La poliza No. 2221056-8 cuenta con las siguientes caracteristicas:

POLIZA No. 2221056-8

OBJETO: NRO DE CONTRATO 41454
SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO NO. DO 41454 REFERENTE A:
CONSTRUCCION DE CIEN (100) APARTAMENTOS EN EL
PROYECTO URBANIZACION LOS ROBLES
SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE POLIZA CONFORME AL
CONTRATO EN EL CUAL FUE RECIBIDO POR SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA
CORRESPONDIENTE FIRMA DE LAS PARTES O SOLO CUENTA
CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTIA RESPECTIVA.

RIESGOS BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

AMPARADOS:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

Carrera 3 No. 6-83
Cuarto Piso
Edificio La Merced
Santiago de Cali

Teléfonos 8841328 — 3206759610 - 3206759613
edgarnavia@naviaestradaabogados.com
juansebastian@naviaestradaabogados.com




e

NAVIA'ESTRADA

Demanda Verbal Declarativa
Consorcio Latco A2 y otros — Seguros Suramericana y otro
Agosto de 2021
Pagina 8 de 15

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES.

TOMADOR: CONSORCIO LATCO S.A. A2

GARANTIZADO: | CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. EN CONCORDATO

BENEFICIARIO: | CONSORCIO LATCO S.A. A2

DUODECIMO. Durante la ejecucién del contrato, la PARTE DEMANDANTE haciendo
uso de su DERECHO CONTRACTUAL Y LEGAL a exigir el CUMPLIMIENTO del
CONTRATO, envio MULTIPLES COMUNICACIONES a la PARTE DEMANDADA CPA S.A.
En dichas comunicaciones se cuestionaba sobre los cuellos de botella que tenia la
operacion en donde se requeria mas materia prima y mas mano de obra para el ajuste al
cronograma. Una de las dificultades que presenté el CONTRATISTA CPA S.A. fue la falta
de flujo de efectivo para el PAGO DE LA MATERIA PRIMA y la MANO DE OBRA.

DECIMOTERCERO. La obra final previo a entrega al DUENO DE OBRA -
COMFANDI - tuvo un atraso de CIENTO ONCE DIAS (111). El atraso fue provocado por EL
DEMANDADO CPA S.A. quien retraso la ejecucion de la RUTA CRITICA del proyecto, en
la medida que solamente se podia ir adelantando el proyecto con los trabajos de
CONSTRUCCION de los APARTAMENTOS estuvieran culminados.

DECIMOCUARTO. Este atraso causo varios tipos de perjuicios al DEMANDANTE, entre
los que se destaca una MAYOR PERMANENCIA en obra asumiendo costos administrativos.
Los COSTOS de la MAYOR PERMANENCIA fueron los siguientes:

- _____________________________________________________|
NOMINA + PRESTACIONES

VIGILANCIA PRIVADA

PAPELERIAY FOTOCOPIAS

CAFETERIA

INTERNET

CELULARES

CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO
SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALQUILER COMPUTADORES

SERVICIO DE AREA PROTEGIDA
INTERVENTORIA

COMISION FIDUCIA

POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLIENTE

DECIMOQUINTO. Estos COSTOS los asumio el DEMANDANTE, y representa los costos
directos del personal asociado al proyecto, asi como los demas valores para que éstos
puedan desempenar sus funciones. Se trata de valores no PRESUPUESTADOS y cuyo
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principal causante es el DEMANDADO CPA S.A. con ocasion al retraso de CIENTO ONCE
(111) DIAS en la entrega de los APARTAMENTOS.

DECIMOSEXTO. Con ocasién a los RETRASOS del PROYECTO, el DUENO DE OBRA
— COMFANDI — impuso UNA MULTA al DEMANDANTE por valor de VEINTISIETE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS ($27.824.698 M/CTE), mediante comunicacién de fecha 29 de OCTUBRE DE 2019.

DECIMOSEPTIMO. De conformidad con el objeto y riesgos asegurados por la péliza No.
2221056-8, se encuentra que le corresponde a la aseguradora pagar al contratante y
beneficiario de la pdliza la indemnizacion derivada del contrato de seguro.

DECIMOCTAVO. Se presentd el dia VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2020
reclamacion a la aseguradora en la que se acreditd el incumplimiento y los perjuicios
sufridos por el beneficiario de la poliza.

DECIMONOVENO. A tal reclamacion la aseguradora presentd objecion con fecha del 8 de
febrero de 2021 indicando que: 1. Se habia modificado el plazo de la ejecucién del contrato,
que ello no se le inform6é a la aseguradora, que tal situacion, segun SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA S.A. se configurd en una agravacion al estado del riesgo y
2. Que existia prescripcion por cuanto desde el inicio del contrato existid incumplimiento. 3.
Que no se habia probado la ocurrencia y cuantia del siniestro de conformidad con lo
establecido en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio.

VIGESIMO. Desconoce en la objecién la aseguradora, que en la reclamacion se acredité
la existencia y cuantia del siniestro.

VIGESIMO PRIMERO. Se presenté SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CONCILIACION
en la fecha VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2021 y se celebr6 AUDIENCIA DE
CONCILIACION la cual se declaro fracasada el dia DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2021. El
DEMANDADO CPA S.A. no se presenté a la AUDIENCIA DE CONCILIACION ni presenté
excusas de su inasistencia lo que causa efectos procesales.

VIGESIMO SEGUNDO. Me han otorgado poder para iniciar la presente accion.

CAPITULO 1l
LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA EXPRESADO CON
PRECISION Y CLARIDAD

Con citacién y audiencia de los demandados y después de cumplir las audiencias INICIAL
Y DE INSTRUCCION Y JUZGAMIENTO, solicito al Despacho proceder a dictar sentencia
en donde ACOJA LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS que se sefialan a continuacién y
posteriormente las PRETENSIONES DE CONDENA que son consecuencia de las
PRETENSIONES DECLARATIVAS:

PRETENSIONES DECLARATIVAS

PRIMERO DECLARAR que LA CAJA DE COMPENSACION COMFANDI como duefia de
OBRA contrat6 con el DEMANDANTE la CONSTRUCCION de CIEN (100) VIVIENDAS DE
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INTERES PRIORITARIO (y su urbanismo) en cumplimiento del PLAN JARILLON como
programa que busca JUSTICIA'Y EQUIDAD SOCIAL a través del AMPARO DE VIVENDA
a POBLACION VULNERABLE.

SEGUNDO DECLARAR que con el fin de CONSTRUIR las CIEN (100) VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO para dar cumplimiento al PLAN JARILLON mediante el cual se
buscaba cumplir los FINES DEL ESTADO de POBLACION VULNERABLE EN RIESGO, las
partes DEMANDANTES Y DEMANDADA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
celebraron un CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.454 de fecha el 18 de OCTUBRE de
2018.

TERCERO DECLARAR que el objeto del CONTRATO era la CONSTRUCCION de CIEN
(100) APARTAMENTOS wusando el sistema de CONSTRUCCION DE PLACAS
ALVEOLARES; sistema que se caracteriza por la instalacion y armado de PLACAS
PREFABRICADAS en sitio y del cual la DEMANDADA CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. es la UNICA EMPRESA en el SUROCCIDENTE COLOMBIANO en
UTILIZAR.

CUARTO DECLARAR que, para garantizar el los riesgos de BUENA MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
ESTABLIDIAD Y CALIDAD DE LA OBRA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, asi como los PERJUICIOS derivados del
INCUMPLIMIENTO, las partes DEMANDANTE Y DEMANDADA CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. suscribieron una POLIZA DE SEGUROS No. 2221056-8 con
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

QUINTO DECLARAR que el DEMANDADO CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
S.A. incumplié el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.454 pues incumplié con las FECHAS
DE ENTREGA pactadas contractualmente.

SEXTO DECLARAR que el DEMANDANTE exigi6 al DEMANDADO
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO a
través de los medios otorgados por el CONTRATO DE OBRA. Del mismo modo prest6 su
mayor colaboracion para salvaguardar la EJECUCION del PROYECTO DE VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO en consonancia con la BUENA FE CONTRACTUAL.

SEPTIMO DECLARAR que debido al INCUMPLIMIENTO del DEMANDADO
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A, la DEMANDANTE sufri6 PERJUICIOS a su
PATRIMONIO, los cuales se causaron por unas MULTAS IMPUESTAS por el DUENO DE
LA OBRA (COMFANDI), asi como una MAYOR PERMANENCIA que implic6 COSTOS
ADMINISTRATIVOS al tener un proyecto con una MAYOR DURACION a la presupuestada.

OCTAVO DECLARAR que el duefio de OBRA COMFANDI cobré una MULTA a cargo
del DEMANDANTE por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($27.824.698 M/CTE)
por concepto de retraso en la entrega del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO. Suma de dinero que asumioé el DEMANDANTE con cargo a los recursos del
proyecto.
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NOVENO DECLARAR que el DEMANDANTE sufri6 PERJUICIOS econdmicos con el
retraso de la entrega del CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.454 en el proyecto atribuibles
al DEMANDADO CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., por concepto de una
MAYOR PERMANENCIA representado en el pago de diversos conceptos administrativos y
laborales que ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
($183.460.636 M/CTE).

DECIMO DECLARAR que en virtud del objeto y riesgos asegurados por la pdliza No.
2221056-8 la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. esta obligada
a pagar al contratante y beneficiario de la pdliza la indemnizacion derivada de los siniestros
amparados en el contrato de seguro.

PRETENSIONES DE CONDENA

UNDECIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES  PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A por los PERJUICIOS sufridos por la PARTE DEMANDANTE con
ocasion al INCUMPLIMIENTO del CONTRATO DE OBRA No. 41.454.

DUODECIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de VEINTISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($27.824.698 M/CTE) a titulo de DANO EMERGENTE y por concepto de MULTA impuesta
por el DUENO DE LA OBRA COMFANDI.

DECIMOTERCEROCONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIO) al reconocimiento y
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena,
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.

DECIMOCUARTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de CIENTO OCHENTAY TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
($183.460.636 M/CTE) por concepto de gastos administrativos y demas derivados de la
MAYOR DURACION DEL PROYECTO.

DECIMOQUINTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIO) al reconocimiento y
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena,
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.

DECIMOSEXTO CONDENAR al pago de COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.
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CAPITULO IV
LA PETICION DE LAS PRUEBAS QUE EL DEMANDANTE PRETENDE HACER VALER
INDICANDO LOS DOCUMENTOS QUE EL DEMANDADO TIENE EN SU PODER PARA
QUE LOS APORTE AL PROCESO

Solicitamos al despacho decretar las siguientes pruebas:

INTERROGATORIO DE PARTE Y RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS:

Ruego citar y hacer comparecer a la demandada para que proceda a contestar los
interrogatorios que se formularan. Los interrogatorios versaran sobre los hechos de la
demanda, se le exhibiran documentos aportados con la demanda. También solicito el
INTERREGOTORIO de la PARTE DEMANDANTE.

TESTIMONIAL:

PRIMERO: Ruego citar y hacer comparecer a SEBASTIAN CANO Se le puede notificar en
la direccion Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electronico es
proyectos.scano@latcosa.com. Su testimonio versara sobre la ejecucion del contrato de
obra objeto de reclamacién y en general por los perjuicios sufridos por la parte demandante.

SEGUNDO: Ruego citar y hacer comparecer a CESAR RICARDO ORTEGA MUNOZ Se le
puede notificar en la direccion Cra 3 No. 6 - 83 de Cali y a su correo electronico es
cesar.ortega@propacifico.org. Su testimonio versara sobre la ejecucion del contrato de obra
objeto de reclamacion y en general por los perjuicios sufridos por la parte demandante

TERCERO: Ruego citar y hacer comparecer a ANDRES FELIPE BEDOYA. Se le puede
notificar en la direccién Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electrénico es
direccionfinanciera@latcosa.com. Su testimonio versara sobre los perjuicios patrimoniales
sufridos por la parte demandante y en especial sobre las pruebas en la contabilidad que
acreditan los perjuicios.

CUARTO: Ruego citar y hacer comparecer a CAROLINA BERMUDEZ GARCIA. Se le
puede notificar en la direccién Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electrénico es
juridica.carolina@latcosa.com. Su testimonio versara sobre las comunicaciones remitidas a
la aseguradora asi como a la parte demandada CPA.

QUINTO: Ruego citar y hacer comparecer a ADRIANA SALAZAR. Se le puede notificar
en la direccion Calle 17N # 9N - 23 en Cali y a su correo electronico es
juridica.asalazar@latcosa.com. Su testimonio versara sobre las comunicaciones remitidas
a la aseguradora asi como a la parte demandada CPA.

Me reservo el derecho de AMPLIAR LA SOLICITUD DE TESTIMONIQOS si de las respuestas
de los demandados surge la necesidad.

PRUEBA PERICIAL.:

PRIMERA: Con el fin de demostrar la imposibilidad TECNICA del cambio de
CONTRATISTA en la mitad de la relacion contractual, solicito al despacho se DECRETE
una PRUEBA PERICIAL el cual de respuesta a los siguientes interrogantes:
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. Cuales son las diferencias entre el sistema de CONSTRUCCION CON MUROS

COLADOS (O FUNDIDOS EN SITIOS) y la INSTALACION DE PLACAS
ALVEOLARES (PREFABRICADAS)

. Cuales serian las consecuencias de cambio de un sistema a otro (CONSTRUCCION

CON MUROS COLADOS (O FUNDIDOS EN SITIOS) y la INSTALACION DE
PLACAS ALVEOLARES (PREFABRICADAS) en medio de una construccion
(habiéndose ejecutado un porcentaje similar al CINCUENTA (50%) POR CIENTO.
(en términos de costos, tiempos de ejecucion y estabilidad de la obra)

Cuales son las dificultades logisticas que hubiese implicado el cambio de sistema
constructivo.

Cuantos PROVEEDORES existen en el SUROCCIDENTE COLOMBIANO de
sistemas de construccién de PLACAS ALVEOLARES.

Responder los anteriores interrogantes con base en los HECHOS DE LA DEMANDA.

SEGUNDA: Con el fin de demostrar los PERJUICIOS patrimoniales sufridos por la PARTE
DEMANDANTE, solicito el DECRETO de una PRUEBA PERICIAL que tenga la finalidad de
demostrar los valores sufridos por la parte DEMANDANTE por el incumplimiento de la
PARTE DEMANDADA (Costos administrativos por mayor permanencia en obra). Mediante
esta PRUEBA PERICIAL, el PERITO podra revisar todos los SOPORTES Y ASIENTOS
CONTABLES disponibles que acreditan lo dicho.

DOCUMENTOS:

Ruego tener como prueba documental para esta DEMANDA los siguientes documentos que
acompafo:

1.Poder especial y certificado de existencia y representacion legal.
2.Contrato de obra.

3.Pdlizas.

4 .Reclamacion presentada a la aseguradora.

5.0bjecioén a la reclamacion.

6.Comunicaciones cruzadas entre las partes.

7.Constancia de no acuerdo conciliatorio (y no asistencia).
8.Soportes contables de los perjuicios.

CAPITULO V
EL JURAMENTO ESTIMATORIO CUANDO SEA NECESARIO

Sefala el articulo 206 del CODIGO GENERAL DEL PROCESO cuando es aplicable el
JURAMENTO ESTIMATORIO:

Articulo 206. Juramento estimatorio.

Quien pretenda el reconocimiento de una indemnizacién, compensacién o el
pago de frutos o mejoras, debera estimarlo razonadamente bajo juramento en la
demanda o peticion correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos.
Dicho juramento hara prueba de su monto mientras su cuantia no sea objetada por
la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerara la objecion que
especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimacion.
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Formulada la objecién el juez concedera el término de cinco (5) dias a la parte que
hizo la estimacion, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

Aun cuando no se presente objecion de parte, si el juez advierte que la estimacion es
notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusion o cualquier otra
situacion similar, debera decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para
tasar el valor pretendido.

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (60%) la que resulte
probada, se condenara a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente
al diez por ciento (10%) de la diferencia.

El juez no podra reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio,
salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentacion de la demanda
0 cuando la parte contraria lo objete. Seran ineficaces de pleno derecho todas las
expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condicion de suma maxima
pretendida en relacion con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicara a la cuantificacion de los dafios
extrapatrimoniales. Tampoco procedera cuando quien reclame la indemnizacion,
compensacion los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Con fundamento en la norma sefalada, manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DEL
JURAMENTO que los conceptos que se reclaman en el presente asunto a titulo de
reconocimiento contractual, indemnizacién o compensacion son los siguientes:

EL JURAMENTO ESTIMATORIO SOBRE LAS PRETENSIONES

Los siguientes son PERJUICIOS por DANO EMERGENTE derivados del
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

CONCEPTO VALOR
Multa dueio de la obra $27.824.698
Gastos administrativos mayor duracion del | $183.460.636
contrato

La reclamacion de las PRETENSIONES DE CONDENA BAJO LA GRAVEDAD DEL
JURAMENTO de LA PARTE DEMANDANTE asciende a LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA DEMANDA en la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($211.285.334)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Los anteriores valores, sin perjuicio de los INTERESES
DE MORA que se causen desde la fecha de su exigibilidad hasta su pago.

CAPITULO VI
LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derechos los articulos 1494, 1602, 1604, y 1546 del Codigo
Civil, articulo 368 y siguientes del Codigo General del Proceso, articulos 968 y siguientes
del Cédigo de Comercio, y el Titulo V — de los Seguros — del Codigo de Comercio, y en
especial el articulo 1080 de la citada normatividad.
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CAPITULO ViI
LA CUANTIA DEL PROCESO CUANDO SU ESTIMACION SEA NECESARIA PARA
DETERMINAR LA COMPETENCIA O EL TRAMITE

Debo indicar que en esta demanda las pretensiones son varias y conforme al articulo 26 del
CODIGO GENERAL DEL PROCESQO las valoro a la fecha de presentacion de la demanda
en la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($211.285.334) MONEDA LEGAL
COLOMBIANA. Y por lo tanto es un PROCESO DE MAYOR CUANTIA porque equivale a la
fecha de presentacion de la demanda superior a 150 SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES. El tipo de proceso es un PROCESO VERBAL DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DE MAYOR CUANTIA. El JUEZ COMPETENTE es el CIVIL
CIRCUITO DE CALI por ser el domicilio de uno de los demandados y el lugar de ejecucion
del contrato que hoy se reclama.

CAPITULO Vil
EL LUGAR, LA DIRECCION FiSICA Y DE CORREO ELECTRONICO QUE TENGAN O
ESTEN OBLIGADOS A LLEVAR, DONDE LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES O
APODERADOS RECIBIRAN NOTIFICACIONES PERSONALES.

La parte demandante y sus apoderados y la parte demandada en las DIRECCIONES Y
CORREOS ELECTRONICOS sefalados en la parte inicial de la demanda, indicando bajo
la gravedad del juramento que los CORREOS ELECTRONICOS de la PARTE
DEMANDADA vy los TESTIGOS los hemos obtenido con las comunicaciones constantes a
través de la relacion contractual y de los diferentes documentos que obran y se aportan al
expediente. Del mismo modo, del Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio de Cali.

Del Sefior Juez,

JUAN SEBASTIAN NAVIA PENA
1.144.030.416 DE SANTIAGO DE CALI
231.396 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
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Santiago de Cali, Agosto 10 de 2021

Sefor
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (REPARTO)

LUCIANO GOMEZ VALLECILLA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la
cédula de ciudadania No. 16.614.121 de Cali, obrando en calidad de Representante
Legal de LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. persona juridica,
identificada con el Nit. No. 805.010.369-5, y a su vez como REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO LATCO A2 identificado con el Nit. No. 901.117.718 - 1, ANDRES
OLIVERIO RUIZ AREVALO mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula
de ciudadania No. 79.942.107 de Cali, obrando en calidad de Representante Legal de
A2 CONSTRUCTORA S.A.S por medio del presente escrito conferimos PODER
ESPECIAL amplio y suficiente a JUAN SEBASTIAN NAVIA PENA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 1.144.030.416 de Cali abogado en ejercicio con Tarjeta
Profesional No. 231.396 del C.S.J COMO APODERADO JUDICIAL PRINICIPAL, y a
EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA, identificado con la cédula de ciudadania No.
16.663.081 de Cali, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 33.201 del C.S.J.,
como APODERADO JUDICIAL SUPLENTE, para que cualquiera de ellos presente
DEMANDA DECLARATIVA DE MAYOR CUANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRACTUAL en contra de las siguientes personas juridicas CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. las
pretensiones seran las que a continuacién se indican.

En cumplimiento del DECRETO 806 DE 2020 exponemos lo siguiente:

1. Las direcciones de correo electronico de nuestros apoderados son:
juansebastian@naviaestradaabogados.com y
edgarnavia@naviaestradaabogados.com.

El presente poder ha sido otorgado por mensaje de datos.

Las direcciones de CORREO desde donde remitimos el presente poder a nuestros

apoderados son las siguientes: aecheverry@aZ2constructora.co 'y

contabilidad@latcosa.com.co.

4. De conformidad al INCISO SEIS del ARTICULO 74 DEL CODIGO GENERAL DEL
PROCESO el presente poder se ACEPTA con el EJERCICIO de la
PRESENTACION DE LA DEMANDA por tal razén no contiene firma del
apoderado al final.

ol

PRETENSIONES DECLARATIVAS

PRIMERO DECLARAR que LA CAJA DE COMPENSACION COMFANDI como duefia
de OBRA contrat6 con el DEMANDANTE la CONSTRUCCION de CIEN (100)
VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO (y su urbanismo) en cumplimiento del PLAN
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JARILLON como programa que busca JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL a través del
AMPARO DE VIVENDA a POBLACION VULNERABLE.

SEGUNDO DECLARAR que con el fin de CONSTRUIR las CIEN (100) VIVIENDAS DE
INTERES PRIORITARIO para dar cumplimiento al PLAN JARILLON mediante el cual se
buscaba cumplir los FINES DEL ESTADO de POBLACION VULNERABLE EN RIESGO,
las partes DEMANDANTES Y DEMANDADA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
S.A. celebraron un CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.554 de fecha el 18 de
OCTUBRE de 2018.

TERCERO DECLARAR que el objeto del CONTRATO era la CONSTRUCCION de
CIEN (100) APARTAMENTOS usando el sistema de CONSTRUCCION DE PLACAS
ALVEOLARES; sistema que se caracteriza por la instalacion y armado de PLACAS
PREFABRICADAS en sitio y del cual la DEMANDADA CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. es la UNICA EMPRESA en el SUROCCIDENTE COLOMBIANO
en UTILIZAR.

CUARTO DECLARAR que, para garantizar el los riesgos de BUENA MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL IANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
ESTABLIDIAD Y CALIDAD DE LA OBRA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, asi como los PERJUICIOS derivados
del INCUMPLIMIENTO, las  partes DEMANDANTE 'Y  DEMANDADA
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. suscribieron una POLIZA DE SEGUROS
No. 2221056-8 con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

QUINTO DECLARAR que el DEMANDADO CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A. incumplié el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.554 pues
incumpli6 con las FECHAS DE ENTREGA pactadas contractualmente.

SEXTO DECLARAR que el DEMANDANTE exigi6 al DEMANDADO
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO a
través de los medios otorgados por el CONTRATO DE OBRA. Del mismo modo presto
su mayor colaboracion para salvaguardar la EJECUCION del PROYECTO DE VIVIENDA
DE INTERES PRIORITARIO en consonancia con la BUENA FE CONTRACTUAL.

SEPTIMO DECLARAR que debido al INCUMPLIMIENTO del DEMANDADO
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A, la DEMANDADA sufrié PERJUICIOS a su
PATRIMONIO, los cuales se causaron por unas MULTAS IMPUESTAS por el DUENO
DE LA OBRA (COMFANDI), asi como una MAYOR PERMANENCIA que implicé
COSTOS ADMINISTRATIVOS al tener un proyecto con una MAYOR DURACION a la
presupuestada.

OCTAVO DECLARAR que el duefio de OBRA COMFANDI cobr6é una MULTA a cargo
del DEMANDANTE por valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
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VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTAYY OCHO PESOS ($27.824.698 M/CTE)
por concepto de retraso en la entrega del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO. Suma de dinero que asumi6 el DEMANDANTE con cargo a los recursos
del proyecto.

NOVENO DECLARAR que el DEMANDANTE sufri6 PERJUICIOS econdémicos con el
retraso de la entrega del CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 41.554 en el proyecto
atribuibles al DEMANDADO CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., por concepto
de una MAYOR PERMANENCIA representado en el pago de diversos conceptos
administrativos y laborales que ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ($183.460.636 M/CTE).

DECIMO DECLARAR que en virtud del objeto y riesgos asegurados por la pdliza No.
2221056-8 la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. esta
obligada a pagar al contratante y beneficiario de la pdliza la indemnizacion derivada de
los siniestros amparados en el contrato de seguro.

PRETENSIONES DE CONDENA

UNDECIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A por los PERJUICIOS sufridos por la PARTE DEMANDANTE con
ocasion al INCUMPLIMIENTO del CONTRATO DE OBRA No. 41.554.

DUODECIMO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de VEINTISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($27.824.698 M/CTE) a titulo de DANO EMERGENTE y por concepto de MULTA
impuesta por el DUENO DE LA OBRA COMFANDI.

DECIMOTERCERO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIOQ) al reconocimiento y
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena,
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.

DECIMOCUARTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A al reconocimiento y pago de la suma de CIENTO OCHENTA' Y
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y SEIS
PESOS ($183.460.636 M/CTE) por concepto de gastos administrativos y demas
derivados de la MAYOR DURACION DEL PROYECTO.
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DECIMOQUINTO CONDENAR de manera SOLIDARIA a los DEMANDADOS
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A (ARTICULO 1080 CODIGO DE COMERCIOQ) al reconocimiento y
pago de la suma de INTERESES DE MORA de la suma descrita en la anterior condena,
desde que se hizo exigible hasta el pago efectivo.

DECIMOSEXTO CONDENAR al pago de COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

Nuestros apoderados quedan revestidos con las mas amplias facultades sin que se
pueda alegar falta de poder, entre las que se incluyen expresamente: recibir, desistir,
sustituir, reasumir, disponer, transigir, conciliar y demas facultades que confiere la ley
procesal a los mandatarios, sin que se pueda alegar falta de poder.

Atentamente,

LUCIANO GOMEZ VALLECILLA

C.C. No. 16.641.121 de Cali

REPRESENTANTE LEGAL

LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A.
Nit. No. 805.010.369 - 5

CONSORCIO LATCO A2

Nit. No. 901.117.718 - 1

AKBRES OLIVERIO/RUIZ AREVALO
C.C.79.942.107

A2 CONSTRUCTORA S.AS.

Nit. No. 901.060.370 - 5
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REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

Santiago de Cali, diecisiete de enero de dos mil veintidos
Rad. 76001 3103 016 2021 00322 00

Subsanada la demanda, y no advirtiéndose la presencia de alguna de las
causales de recusacion previstas en el articulo 141 de la ley 1564 de 2012
que impidan que por este Juzgado se conozca, tramite y decida el fondo
del asunto de la referencia, el Despacho procede a la calificacion de la
demanda como a continuacion se hace:

1) Admitir la demanda declarativa formulada por Consorcio LATCO A2 y
otros, contra Construcciones Prefabricadas S.A. y Seguros Generales
Suramericana S.A (articulo 90 del C. G. del P.).

2) Tramitar este asunto por los cauces del proceso verbal (articulos 369 y
SS. del C. G. del P.).

3) Ordenar la notificacién de este auto al extremo pasivo de la demanda en
la forma legal establecida en los articulos 289 y ss del C. G. del P., y puesta
a derecho la parte pasiva, cérrasele traslado de la demanda presentada en
su contra por el término de veinte (20) dias utiles (canon 369 ibidem).

4) Advertir a la demandada que si desea ejercitar su derecho a la defensa
deberéa presentar excepciones de mérito dentro del término indicado en el
numeral anterior, mediante contestacion de la demanda a la que tendra que
adjuntarle los anexos ordenados en el altimo inciso del articulo 96 ibidem y
por demas, la respuesta debera contener las condiciones relacionadas en
los cinco (05) numerales del primer inciso de ese canon procesal.

Si se llegaran a omitir los pronunciamientos que ordena el numeral segundo
del articulo trasunto, el Juzgado aplicara la presuncion prevista en la parte
final de aquel texto legal y la contemplada en la preceptiva adjetiva
siguiente: articulo 97 del C. G. del P.

5) Reconocer personeria judicial a Juan Sebastian Navia Pefia, para que
actuen como apoderado del extremo demandante en los términos y para
los fines del poder que se les confirio.

Notifiquese,

Firmado Por:

ADS



Helver Bonilla Garcia
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 016
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrénica y cuenta con plena validez juridica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Codigo de verificacion: c7a29¢890be9b8d987eff6578f3c9922cb198802eafbfObc2f5dfdecd279bce9
Documento generado en 18/01/2022 04:12:13 PM

Valide este documento electrénico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica



CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41454 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA BE REAJUSTE
Provecto “Urbanizacion los Robles”

R

g

CONTRATANTE: CONSORCIO LATCO A2
NIT. 901.117.748-1
CONTRATISTA: C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
NIT. 800.188.665-7
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA
CUANTIA: $1.073.850.180

Entre los suscritos, por una parte ANA MILENA HURTADO FLOREZ, mayor de edad, domiciliada en Santiago ds Cail,
identificada con la cédula de ciudadania N° 66.816.320 expedida en Call, actuando en su condicion de reprassnianie fegal
suplenie del CONSORCIO LATCO A2, identificado con NIT. 901.117.718-1, Constituido medianie documenio privado de fecha
04 de Julio de 2017, quien en adelante para los efectos de este contrato se denominara ef CONTRATANTE pOr una Datte, y por
la ofra parte RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES, mayor de edad, con domicilic y residencia en Call, identificado con céduda
de ciudadania No. 16.704.180 expedida en la ciudad de Cali, debidamente facultado y autorizado mediante Actz No. 232 de
Junta Directiva extraordinaria, habil para contratar v obligarse, quien obra en este acto obra en y representacion fegal de C.E.A.
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., sociedad comercial, identificada con NIT. 800.188.665-7, Constituida por
Escritura Publica No. 671 del 26 de Febrero de 1993 oforgada en la Notaria Once del Circulo de Call, inserita en i Camara de
Comercio de Palmira el 15 de Marzo de 1993 bajo &l nimero 12747 del Libro [X, con Matricula Mercantil No. 28165-4 del 15 e

Marzo de 1993, quien para los efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos celebrady &l presente
Conirato con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el FONDO ADAPTACION como entidad con personeria juridica adscrita ¢l Ministerio de Hacienda y Crédiio Piblico,
selecciond a COMFAND! como PROMOTOR DE VIVIEDA DEL PLAN JARILLON DE CALL, para la provisitn de interés
prioritario para fos hogares elegibles y beneficiarios del FONDO ADAPTACION en el marco del *PLAN JARILLON RIQ
CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI-PJAQC",

2. Que LATCO S.A. Y A2 CONSTRUCTORA S.A.S. (EL CONTRATANTE), sociedades gue integran ef CONSORCIC

LATCO A2, decidieron conformar el Consorcio que tiene por obieto Iz ejecucidn de proyectos inmobiliarios, anire fios &

URBANIZACION LOS ROBLES”, ubicado en  Transversal 28F No. 721 3-45 con un area de 3.400 metros cuadrados

en ia ciudad de Cali, matricula Inmobfliaria No. 370-349401.

Que el 20 Abril de 2017 el CONSORCIO LATCO A2 presento propuesta econémisa para la construccion de CIEN (100)

apartamentos VIF en el Proyecto *URBANIZACION LOS ROBLES™ dentro del marco def Programa “PLAN JARILLON

RIO CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", propuesta que fue considerada habil juridica, t&enica v financieraments

por la Caja de Compensacion Familiar del Valle del Cauca — COMFAMILIAR ANDI — COMFANDI, suscribienco contraio

el 18 de Julio de 2018 para la construccion v entrega de fas unidades de vivienda,

4. Que en cumplimiento del Contrato suscrito, el CONSORCIO LATCO A2 de manera independiente v sin subordinacion o
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal entre otros fas actividades de Disefio v
especificaciones técnicas, gestion de compras de materigles y equipos, Consiruccion y montaje de las obras, suminisirar
equipos e insumos, construccion, suministro e instalacion de los sistemas disefiados cumpliendo con los requisitos v
estandares previstos en los disefios y especificaciones técnicas y en general del contrato asi como las leyes aplicables ¥
las buenas précticas. Ast mismo esta facultado para contratar parte de las actividades requericas pars adelantar 12
consiruccion de las unidades de vivienda en cumplimiento del mencionado contrato, las especificaciones @enices, ios
anexos y demas documentos que hacen parte integrante de este conirato.

9. Que cualquier disposicion contenida en este documento se entendera por no escrita si contraviene las disposicionss del
contrato suscrito entre ef CONSORCIO LATCO AZ y COMFANDL En c¢aso de surgir modificaciones con ocasion dsl
contrato suscrito entre COMFAND] y CONSORCIC LATCO A2 que necesariamente modifiquen las materias relacionacdas
con el presente conirato, se entienden incorporadas previo acuerdo entre las paries. Ademas EL CONTRATISTA, se
obliga desde ya a cumpiir con todas las modificaciones a los documentos, que en el futuro se convengan en materias
relacionadas con el objeto del presente contrato v se entenderdn incorporadas a esta. %

L3
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CONTRATG DE OBRA CIVIL DO 41454 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE REAJUSTE
Proyecto “Urbanizacidn los Robles”

6. Que paratodos los efectos, cuando en el presente contrato se refieran a EL CONTRATANTE, se entendera que el mismo
es LATCO 8.A. y A2 CONSTRUCTORA S.A.S. sdciedades que conforman el CONSORCIO LATCO A2.

Et Contreic se rige por fas disposiciones del presente documento, sus anexos, ¥, €n lo no previsto en elfas, por las normas
de! derecho comercial v fas clausulas que lo contienan conforme con las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Objeto y Alcance de las Obras.- En virtud-del presente confrato, el Contratista se obliga para con el
Contratante a ejecutar la obra bajo la modalidad de precio global fijo sin reajuste de manera independiente y sin subordinacion o
dependenciz, utiiizando sus propios medios, elementos de frabajo, personal entre ciros, para la CONSTRUCCION DE CIEN (100)
apariamentes VP en el Proyecic "URBANIZACION LOS ROBLES VIP® en cumplimiento de la Cotizacion Cot.1711-005 Rey.
04 de fecha 14 de Agosto de 2018 como parte integral del presente contrato en todo lo que no contravenga lo estiputado en el
mismo. & objeto contractual incluye las siguientes actividades: a) Entregar los planos detallados para construccion dentro de
tos cinco (6} dias a partir de la firma del presente contrato; b) Administracion de materiales suministrados porel consorcio LATCO
AZ; ¢) Elaboracién y enfrega dei Disefio Estructural y planos de construccion para las Torres de acuerdo a las normas vigentes; d)
El disefic y construccion de la cimentacion para las edificaciones; ) Produccion de los elementos prefabricados constitutivos de
los edifficios corespondientes a muros de 8 cm, placas macizas de 10.5 cm para punto fijo, bafios y cocing, placa alveolar 10 ¢m
para interior de los apartamentos, escaleras y &ficos, slementos fundidos con concreto de 3000psi, a excepcidn de las placas
alveolares que se produce con concreto de 7000psi, concretos colados con condiciones Opfimas de calidad, transporie en
camicnes desde la planta hasta la obra e instalacién con Tome gria (El Contratista deberé coordinar y realizar todo lo necesario
para fa debida instalacion de la fore grie, siendo de su responsabilidad las garantias para la operacion de dicho equipo);
suministrer & operador de |a forre grig; f) Plomado y nivelado de cada elemento en el lugar que le corresponda, unidn &l resio de
laestruciura con uniones soldadas de acero entre si. En las actividades de mentaje de prefabricado se incluyen los empalmes yio
prolangaciones entre las mismas; ¢) El elemento prefabricado incluye la tuberia de PYC Condult y cajes eléctricas que quedan
embebidas de acuerdo al disefio elécirico, con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, los documentos enunciados
en el presenie contrato y la nomatividad local & intemacional aplicable a proyectos de construccion, cumpliendo con los méas altos
esténcares de calidad; h) Resane general y detallado de los elementos instalados; i) Excavaciones y rellenos de las vigas de

cimeniacion; §} B aseo general de la obra durante su gjecucion y previo a su entrega final como requisito para firmar ef Acta final
gé recibo,

EL CONTRATISTA manifiesta que conoce en detalle v ha entendido exactamente Ia obra a rezalizar y asi mismo la naturaleza de
I obligacion que asume y que por tanto, la documentacion recibida es suficiente para efectuar fa obra. Bl CONTRATANTE se
reserva ei derecho de rechazar cualquier parte de [a obra que no este acorde con las especificaciones del Contrato. El
CONTRATISTA deberd verificar todas las especificaciones y medidas de la obra, estas no podran ser modificadas por e
CONTRATISTA sin previo acuerdo escrito con ef CONTRATANTE,

Envirtud de o dispuesto en el articulo 871 del Codigo de Comercio, el Confratista reconoce que debe ejecutar el contrato de buena

Iy

', J que por tanto, el objeto del contrate obliga no solo a lo que expresamente se estipula en este y sus Anexos, sing,

adicicnaimente, a todas las actividades que por la naturaleza del objeto coniratado deben ser ejecutadas para su adecuado y
oporiune cumplimiento.

DESCRIPCION DEI, CONTRATO
OB DESCRIPCIO ¢ ;
ACTIVIRAD [ UND ANT Yr. UNIT. Inchsido AU + VA, YR, PARCIAL
3 TORRES DE APARTAMENTOS
34 ESTRUCTURS TORRES
01314 ESTRECTURA Y CIMENTACION DOS
el TORRES {30APTOS) $ 4,455,043
. .| Localzacionreplanien obra arquitecion: -
7.3.1.1.01 Egarizmentos y Punios Fijos 2 627,38 § 7 3 4,455,053
073,134 CIMEMTACION 3 57,625,154

CONSORCIO LATCO A2 NIT 809117 718.7
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CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41454 A PRECIO GLOBAL FIJO émm DE REAJUSTE
Proyecto “Urbanizacidn fos Robles”

07.3:131,01 | o SAVACION ABIANO ENROC M3 wan | s 54,278 5 3378.37%
07,3,131,02 Egg‘égf&gﬂ?&g’: A M2 63120 | 8 85,042 g 54,25,E78
a2 PRODUCEION ESTRUCTURA BE . e
07,3132/ | MURD FREF. E=BCHS M2 | E15200 | § 33,081 3 170,450,514
07,3122,62 | MURO PREE 8CM BUITRON M2 159 | & 33,049 0 543,877
07,3,13204 | MURD PREF 15CM. BUITRON o | 00 | s 45,235 5 2,090,037
07.3,132.05 | DINTEL PREF =525 ML 5943 | S 184 | 8 185 502
07313207 | LOSA PREF. 10.50m Magciza W2 19934 | 3 34,616 3 27 309,645
07,3,132,08 | PLAGA ALVEOLAR 10GM M2 | tas3s0 | s 32778 § M3
07,2132,00 | ATICD PREFABRICADD Bam M2 50568 | § 33,226 3 16,5343
07.343210 | ESCALERA CONCRETO 3000 PSI o |00 | 3 281,701 5 1,507,216
073133 | WONTAJE ESTRUGTURA DE CONCRETD s 18627736
113301 | MURQ PREF. E=BCMS M2 | 531288 | S 16,674 $ 35,200,631
513302 | MURO PREF 15CM, SLITRON UND | 6000 | § 28,068 5 1735058
513303 | DINTEL PREF S=8X25 L 540 | ¢ 773 | 8 4052128
213304 | LOSA PREF. 10.56m Maciza M | 7eese | 17,93 t 19337 302
213505 | PLACA ALVEOLAR 10CH Mz | 138360 | 3 18350 | 5 £2.130.71¢
513306 | ATICO PREFABRICADD £em w2 0665 | 8 25,009 3 £5,178.007
313307 | ESCALERA CONGRETO 3000 P8I UND 1600 | 3 162,547 5 2600754
313308 | RELLENO DE JUNTAS PA-1ICM . W | 8 a3 | i i
313309 | LLAVE CORTANTE PA-10CH ML | tdorso | s 459 5 §.675,220
5,133,0 | COMPLEMENTO PLACAALVEOLARIOCM | ML | 477360 | & 6,687 $ 11.£64.290
3,123,11 | RELLENO DE JUNTAS ML | se7eso | § 4512 5 2457805
813812 | D e p e CION ML | 206040 | 8 20,401 $ 80.306.07%
313313 | FILOS ¥ CARTERAS ML | Tioee | 8 7534 $ 5.E72351
513344 | RESANE INTERNO DE VIVIENDA VIV 000 | § 656,672 5 3400317
313315 | DETALLARO DE APTO VIV 000 | 5 126,845 5 7763
313316 | ENSAYD BE TINTAS PENETRANTES UND | 1800 | 8 10518 $ 2673,59
313377 | ST SLACION GUIAS TUBERA woo| e | § 32 |8 3,408,692
- ESTRUCTURAY (Slum,fph‘rrréqsﬁm UNA ¢ 2,383,085
R e e
CONSORCIO LATCO A2 NIT, 901.117.718-1 T g
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COMTRATO DE OBRA CIVIL D 41454 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE REAJUSTE
Provecto “Urbanizacién los Robles”

04.3,1,2.1 CIMENTALION . 8 38,113,927
s | EXCATACIONAMANO ENROCK M3 w2 | s 54,278 3 2182528
93171, Igsigf&’[‘fﬂl’:aﬁ Es\[:uﬁgml_ M2 ey | 5 5912 | % 35,033,329
053102 PRODUCCION ESTRUCTURA DE g 177,455,238
05313401 | HURG FREF. E=RCHMS M2 | 332 | 35,081 $ 110,557,708
G3.3,754.02 | MURD PREF SCM SUITRON M2 19508 | § 33,049 3 1.803.324
D6.5.13.0% | MURD PREF BCM ZONA COMUN 2 $ )
06213601 | HURD PREF 15CM, BUITRON und [ oanoo | g 49635 $ 1,093,105
05313405 | CANTEL PREF S=8)25 ML %980 | S 19,98 5 791,366
08,2.1.5.2.08 | CIlITEL PREF §=12430 L 3 )
03313407 | LOSA PREF, 10.50m Meciza M2 848 | ¢ 34615 3 17,601 348
05323008 | FLACA ALVECLAR 10CM M2 9241 | ¢ 32,778 3 26,570,605
08,3.134.08 | ATICO PREFABRICADD Bem M2 36 | § 33,206 5 11,235,696
03.2134.10 | E2CALERA CONCRETO 3000 ST UNE £.00 5 281,701 $ 2,253,605
183153 | ¥OWTAJE ESTRUCTURA DE CONCRETO 3 204,774,277
05,3,13501 | 1URD PREF. E=8CMS M2 | 345637 | s 16974 5 58,701,265
055.128.02 | MURD FREF 15CM, BUITRON UND oW | s 26,968 3 1,158,725
02215503 | MHTEL PREF S=8X25 ML 350 § 17,713 § a1
96.5,156.04 | 1084 PREF. 10.60m Magiza M2 50846 | § e | s 0,120,314
(3213505 | FLAGH ALYECLAR 10CH M2 a4 | % 16,350 3 147534011
08,3155, | ATICO PREFABRICADG Bom M2 3816 | 5 26,009 s 8,795,048
Q8513567 | ESCALERA CONGRETD 3000 PSI D 8.0 5 162,547 5 1300377
65.5,135,08 | RELLENO DE JUNTAS PA-10CHM ML o7 1§ 4373 5 2,220,807
08313500 | LLAVE CORTANTE Pa-10CM ML w40 | 8 4501 8 4,563,485
0E3.03510 | COMPLEMENTO PLACA ALVEOLAR 10GM | ML | 118839 | g §,667 3 7,908,462
98.3.135.11 | RZLLEND DE JUNTAS M. | 395093 | 3 4,512 5 17,827,394
06.3,135,12 I_Ell?ﬁlsz:-;;fg&“é%féﬁ’ﬁgN Mo | tes2e | s 0401 | s 30,881,145
JE313613 | FLOS Y CARTERAS ML 24046 | % 754 | $ 1,811,548
983,135,104 | RESANE INTERNO DE VIVIEND#, Iy 400 5 855672 | 8 26.266.578
08.5.136,15 | DETALLADO DE APTO iy won | s 128,845 g 5,153,788
033,130,18 | EN32Y0 DE TINTAS PENETRAKTES 41 LTn] 10.0% § 286138 by 2,205,185
157 | L CION GUAS TugERiA vty 000 | s 56,312 5 2,332,452

CONSORCIO LATCO A3 NIT. 907.117.716-1
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CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41454 A PRECIO GLOBAL FIJO SIM CLAUSULA DE REAJUISTE
Provecto “Urbanizacién los Robles”

03.3135,18 | MONTAJE DINTEL PREF $=12%30 ML 5

TQTAL 3 1AT3.550,160

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiznto del obisic
contractual, y proveer todos los equipos, insumos, personal de obra, elementos y aspecios necesarios para cumplir ¢orn o prevista
en este contrato y en las leyes aplicables, y se obliga a ejecutar la obra de tal menera que se garantice su adecuadz construceion
y funcionamiento. El consorcio Latco A2 suministrar todos los materiales refacionados par CPA en el anexo de lisiad de recursos
basicos de la cotizacion; en caso que se requiera mayor cantidad de materiales, estos seran asumidos por ef Contrafista.
PARAGRAFO S8EGUNDO: La propuesta del Condratista no incluye: 1) Movimiento de fierra, referenciado a excavacion a manuing,
refieno, compactacion y nivelacion de terrazas. (Las excavaciones y rellenos corresponden Unicamente a los vollimenas de
vigas de cimentacion; el cliente deberd entregar las terrazas debidamente compactadas al nivel base de fundicion de Ia losa
superior, con sus respectivas obras de drengje y con las instalaciones que gueden embebidas; ii) Construccion de muros yio
elementos en mamposteria, muros de buitrones en bafios considerados en sistema liviano; ity Refleno y resane de regaias Hidro-
sanitarias. Las regatas se dejan desde Ia fabricacion del elemento prefabricado seglin planos, resanes de regatas en muros-hlitron
i en cajas de breakerts; iv) Instalaciones domiciliatias en cimentacion: v) Ningdn fipo de impermeabilizacion, excepic o resiizads
enfre juntas de prefabricados en fachada; vi) Construccion de las bases en Rocamuerta y carreteable para comimienio para las
Torregrias; vil) Obras Urbanisticas; viii Construccién del campamento en ia obra, I} Costos asociados con iz vigitancia de la obra:
x) Acomefida eléctrica y su comespondiente prolongacion de cada apartamento, ast como la instalacion de fuberia para
felecomunicaciones y telefonia en punto fijo; xi) Instalacién de tuberia en obra {cimentacion, regatas de muros—buitrén o cualquier
otro prefabricade), acometidas elécricas y/o su correspondiente prolongacion a cada apartamento. (Las canfidades de iuberia
embebidas en prefabricado y de insfalacion en sitio en entrepisos, deberan ser recalculadas una vez se cuente con ios diseiios
eléctricos definitivos); xii) Instalacion guias de tuberia para telecomunicaciones y telefonia en punto fjo; ¥ii Costo ¢e acometidas
provisionales para servicios plblicos: energia y agua en obra. Asi mismo la gestion de agua para la disponibilidad ds las obras a
gjecutar; xiv) Suministro de Energia en obra.

PARAGRAFQ TERCERQ: El precio global fiiado por el contratista per cada torre de apartamenios corresponde a los costos fofzies
sin incluir materiales, incluyen el valor de la mano de obra, prestaciones sociales, EqUIpOS ¥ Senvicios, reajustes nor inflacion
todos los costos necesarios para ejecutar ia obra a safisfaceion del Contratante.

PARAGRAFO CUARTO: Ei Confrafista es responsable de los disefios v especificaciones técnicas para lievar a cabo iz
consiruceion, la informacion entregada por parte del Contratante para la gjecucién del Contrato, deberd ser revisada orevia 2 la
iniciacion de las actividades propias del presente confrato, con el objeto de establecer si es procedente proponer ajusies,
modificaciones y/o correcciones a los disefios y a las especificaciones técnicas, por presentar error, falla o thconsistencia, en caso
de no rezfizar ninguna observacion, se entendera que el CONTRATISTA quien es experic en la materia, no tiene obiecian alguna,
¥ por lo tanto, acepta que la informacion enfregada es suficiente para sjecutar ef objeto contractual, garantizando su giscutebilidad
y funcionalidad.

PARAGRAFO QUINTO: Debe entenderse que las observaciones que llegue a efectuar el Contratants al Contratista cor referencia
aos disefios y a las especificaciones téenicas, son consideraciones técnicas formuladas a manera de recomendacion con ol ohjeto
de conseguir los resultados exigidos en el contrato. Para efectos de claridad, la no objecién del Contratante ne exime, condiciona
o reduce de ninguna manera la responsabifidad del Contratista con respecto a la calidad de los disefios y Especiiicacicnes Técnicas
propias. EI Contratante no seré responsable por ningin error, inexactitud u omisidn de ningin tipo con respecte a ios disefios v
especificaciones técnicas elaborados por el contratista. Cualquier dato o informacisn recibida por ef Contratista de parts def
Contratante o de cualquier otra forma, no eximiré al Coniratista de su responsabilidad por los servicios de disefio y consfruccion,
PARAGRAFO SEXTO: El contratista asume el fiesgo de Ios disefios y especificaciones téchicas, asumiendo varizciones ous
se puedan presentar por causas a €l imputables. No obstante, en caso de realizarse cambios en los disefios por soficitud de!
CONTRATANTE que generen un mayor valor, estos se cuantificaran y seran asumidas por el CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA: Ejecucion del Contrato. - Para la ejecucion del objeto contractual, ef CONTRATISTA sz obliga
recepcionar el material entregade para la gjecucion de las obras mediante un Acta de Enirega de material 2n 2 que se
consignaré [a idoneidad de los mismos, especificaciones y calidad; teniendo en cuenta su experiencia en ia mataria se odiiga
a informar con antelacion a la consfruccidn de las obras sobre la deteccidn de cualguier tipo de anomalia en 1os materiales
suministrados, En caso en que el Confratista realice el suministro de cualguier tipo de material objefo det presenie conirato,
deberd emplear materiales de primera calidad, asi mismo deberé garantizar el suministro de la maguinaria v mano de obra
especializada, bajo los siguientes parametros de ejecucion: a) deberd realizar el traslado de todos los elementos hesta ia&
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abra. observande cada una de las especificaciones de embalaje, empacue y fransporte para evitar gue el material sufra dafios
duranie el fransporte, en todo caso debera reponer a su costo cualquier pieza que sufra averia sin afectar el cronograma de
obra; b) reglizer el proceso de aimacenamiento en el lugar que ke sea indicado por el CONTRATANTE, es responsabilidad del
CONTRAT!STA los cuidados que se deberan fener con el material a instalar; ¢) responder por fas protecciones, medidas ¢e
precaucién v cuidados necesarios para garantizar el no dafio de otras obras realizadzas del edificio; d} en caso de ocasionar
tafos & ios trabajos de ofros contratistas de la obra, debera cubrir todos los costos incurridos en [a reparacién en tiempo
aperiunc y sin afectar el cronograma de obra; e) realizar fa obra con los lineamientos de coordinacion requeridos para su
infervencion con los demas contratistas, siendo necesario adelantar trabajos de manera paralela para garantizar el
cumplimienio de los plazos establecidos; ) suministrar &l personal que sea necesario para fa ejecucion del mismo; g) realizar
visite previz para determinar disponibilidad del sitio a intervenir, para de esta manera aprovisionar las condiciongs que
permilan coordinar los tiempes de iniciacion det objeto contratado; h) suministrar transporte, suministro de elementos de
sefializacion, ef personal deberé ser suministrado en forma oportuna, experto y calificado con cobertura de seguridad social
e Incustrizl, con Ja competencia necesaria (atturas, operadores de equipes, hse, etc.), para el adecuado desarrollo de las
aclividades, suministrar la totalidad de EPP adecuados y necesarios de sus trabajadores y segin el tipo de actividad &
desarrolfer, suminisirar todos los equipos y herramientas cerfificados incluyendo equipos de restriccion contra caidas,
suministro d2 equipos de izaje certificados en caso de ser necesatio.

CLAUSUL A TERCERA: Valor del Contraio.- El valor del presente contrato corresponde a la suma Mil. SETENTA Y TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($1.073.850.160}, dicho precio incluye a
fabricacién, raslado y montaje de todos los elementos prefabricados que se empleen de acuerdo con las especificaciones
dadas en fa descripcion del contrato, la mano de obra en su totalidad, acarrso de material, equipostherramientas, equipos de
seguridad, administracion, ufilidad y el IvA sobre utilidad,

La remuneracion a favor del CONTRATISTA se pagara bajo ef esquema de precio global fijo sin reajuste. El valor se pagara
at CONTRATISTA como contraprestacién por la construccion de la obra contratada y el cumplimiento de las obligaciones

previstas en el mismo, adicionado por los rubros correspondientes al AlU de acuerdo con los porcentajes fijados sobre &l valor
te la obiz sfectivamente sjecutada,

COSTO DIRECTO - $ 837.044.431,00
ADMINISTRAGION 19.33% $ 161.800.689,31
MPREVISTOS 0.0% -

UTILIDAD 753% % £3.029.445 84
VA / SCBRE UTILIDAD 19% § 11.975.595,00
YALOR TOTAL CONTRATO $ 1.073.850.160,00

PERAGRAFD PRIMERO: EL CONTRATISTA ha examinado cada uno de los componentes de la obra y al calcular el precio y la
forme de pago acordada ha tenido en cuenta todos los faciores y riesgos en que puede incurrir, por to cual manifiesta gue dicho
precio es inmodificable, pues cubre suficientermente sus costos, su margen de rentabilidad v las eventualidades que se puedan
presentar. Per fo fanfo, ningln hecho relacionado con estos asunics susceptibles de preverse, dara lugar de su parie a la
presantacion de reclamo alguno. Ei Contratista asume el riesgo previsible asociado con cualquier cambio de precios de mercado
que puedz afectar los costos para la gjecucion del presernte confrato.

PARAGRAFD SEGUNDO: Toda modfficacion al presente contrato, debera incorporarse mediante Otro si suscrito por fas paries,
PARAGRAFD TERCERO: EL CONTRATISTA declara que el valor del contrato incluye el costo de [a asuncin de todos los
iesgos pravisibles asignados al CONTRATISTA en virtud del presente contrato.

PERAGRAFD CUARTO: Si bien el andlisis de precios unitarics que presento el Contrafista con su propuesta, hace parte
integral dei presente contrato, fa omisién de materiales, herramientas o mano de obra, no constituye causal de reconocimienio
de valores adicionales durante fa ejecucién de la obra.

PLRAGRAFC QUINTO: El valor correspondiente a la mano de obra sera reajustado en el porcentaie que sea decretado de
incremanto para el salario minime legal mensual para el afio 201 9, dicho reajuste sblo se aplicar una vez durante toda I2 vigencia
det contrato. Bl reajuste operard a partir del 37 de enero de 2018,

[ T e e p———
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CLAUSULA CUARTA: Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagar 2l CONTRATISTA el valor estipulado er ! presante
confrato de la siguisnte manera:

a} Anticipo.- El valor del anticipo serd equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato anies de V4 es dec,
TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS ML TRESCIENTOS SESENTS v NUEVE
PESOSMCTE. ($318.562.369), El Contratista acepta y entiende que el pago del Anticino no es un requisiio parz ia iniclacion
de las actividades a cargo del Contrafista en virtud de sste contrato. Fl anticipo se desembolsara de conformidac con el Plan
de Mansjo de Anticipa, dentro de fos diez (10) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio,

Para el page del anficipo se debera presentar 1a siguiente documentacion:

Contrato Legalizado

Poiizas Vigentes

Plan de Manejo de Anficipo

Presentacion de la Cuenta de Cobro par el valor def anticipo,
Certificacion Bancaria.

L1 oo

PARAGRAFO PRIMERO: E] Coniratista es un mero tenedor de los dineros entregados como Anticipo y se hard responsable por
ef cuidado, manejo y uso adecuado de los mismos. Los fondos de anticipo solamente pedrén destinarse a gastos directaments
relacionados con fa ejeclcion de este contrata, en estricto cumplimiento del Plan de mangjo & inversion del Aniicipe gue hace parte
integral ¢el presente contrato, so pena de incurtir en incumplimiento y hacer ejecutable la garantia de Anticipe. Ef contratista debera

mantener vigente la garantia de anticipo hasta la efectiva amortizacion det 100% del valor de anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Amoriizacién del anticipo.- EL CONTRATANTE en cada Acta de pago de obra smortizara el anticips
en proporcion al porcentaje comespondiente, si queda algiin saldo por amortizar, este se descontara en el acta de fuuidacion.

b) Actas Parciales de Avance: El CONTRATANTE cancelara el saldo que corresponde al sefenta por cientc (70%) de! vaier
total del contrato mediante pagos parciales mensuales. El valor de los avances que el CONTRATANTE desemnolse &
CONTRATISTA con ocasitn de la obra contratada, debera ser con hase en Actas gue contengan avances de obra praviameanis
conocides y aprobadas por el Director de Cbray la Interventoria, para lo cual el Contratista deberé preseniar ia respeciiva
factura original en forma y contenido aceptables por el Contratante, adjuntande la siguiente documentacién: a} Acta parcisl
de pago en la cual se registraran las cantidades de obra realizadas y recibidas a satisfaccion por el Direcior de Qbra vig
Interventoria durante el respectivo periodo para catla uno de los items, teniendo en cuenia el avance real conforme el
cronograma de obra; b) Comprebante de afiliacion y pago de las cotizaciones al Sisterna Integral de Seguridad Socigl en
pensidn, salud y riesgos laborales del personal utilizado en la ejecucion del contrato hasta fa fecha en gue soliciia
correspondiente pago.

En caso de no aporter la fotelidad de la documentacion descrita, no procedera el pago comespondienie, siendo
responsabilidad del Contratista el pago de sus obligaciones y asi mismo deberé garantizar la continuacion def cronngrama en
los términos previstos.

En todos los pagos se hara por parte del CONTRATANTE una retencion en garantia del 5% del valor del acta, ia cual serd
devuelia dentro de los 4 meses siguientes a la radicacion de la documentacion completa que se describe er Iz presents
clausula (Paragrafo Cuarte- Retencion de garantia).

Los pagos se efectuaran a los treinta {30} dias habiles siguientes ala radicacion de la factura por parte del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE fendré ¢l derecho de abstenerse de realizar cualquiera de Ios pagos paciados
cuéndo ¢l CONTRATISTA no haya cumplido sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, previo concento gel
Director de Obra yfo Interventoria para tal efecio. Para emitir la correspondiente aprobacion de las aclas e page. ¢
CONTRATANTE tendra en cuenta el avance real de las obras objeto de este contrato, el cual debera estar de acusrdo con 2
programacion de la obra. El Contratante no pagara hasta tanto tal incumplimiento sea commegido en la forma y dentro del términs
sefialade por el Director de Obra.
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ARAGRAFC SEGUNDO: Al valor del Acta de avance de obra se le haran los respectivos descuentos de ley (Rétencién enlfa

uente, iCA, eic.), la amortizacion del anticipo v la retencion de GARANTIA del cinco por clento (5%).

U

T T}

U

ARAGRARO TERCERO: La realizacion de pagos por parte del CONTRATANTE no implica la aceptacion de la obra ejecutada
Y, par o tenio, el pago no libera ai CONTRATISTA de sus obligaciones de custodia, control, cuidado y proteccion de ia obra, asi
como de sis oblfigaciones de arreglar, reparar, reponer v, en general, garantizar el buen funcionamiento de Ja obra. La obra se
entencers dnicamente como recibida en el momento que se suscriba el Acta Final de Obra, por lo que los pagos parciales no
constiftyen recibos parcieles de obra. Los pagos parciales no constituyen ampliacién del plazo, cualquier madificacion yio
ampliacion def plazo deberd surtirse mediante escrilo suserito entre las partes.

FARAGRAFC CUARTO: Retencidn en garantia.- E objeto de Ia retencitn en garantia es obtener fondos para evertualmente
sufragar en todo o en parte, fos costos que correspondan a la correccion de obras mal ejecutadas por el Contratista y gue no
fueron oportunemente corregidas por el mismo a la ejecucidn de obras que por deficiencia en el avance de los trabajos no
han side acometidas por el Contratista y que resultan prioritarias para el cumplimiento de los plazos del Proyecto. Esta suma
también podré ser utilizada por el Contratante para cancelar el pago de sanciones (multas o clausula penal) que el Contratista
no ha canceledo oportunamente y/o no se ha podido descontar de los pagos de avance de oba, asi como para ¢l pago de
cualguier stma de dinero a cargo del Contratista que no sea pagada oportunamente. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso
de resuliar insuficiente el valor comespondients a la retencién en garantia, el Contratante pueda exigir por otros medios a el
Coniratisia, ef pago total de las actividades que estaban a su cargo y que debieron ser ejecutadas por atros contrafistas, asi
como et velor de fos arreglos de las obras mal ejecutadas o el valor total de las sanciones.

<! vaior fotal de fa refencion en garantia o el saldo si hubiese, se devolvera a mas tardar cuatro (4) meses despuss de suscribir
el acla de liguidacion del contrato, en todo caso ajustandose a las polfficas y procedimientas establecidos por EL
CONTRATANTE, los cuales son conocidos y expresamente aceptados por EL CONTRATISTA con Iz fima del presente
contratg, siendo necesario la solicitud escrita de devalucion y enfrega previa de los documentos deseritos:

Acia de Recibo y Entrega final debidamente firmada por el CONTRATANTE y el representante de la Contratista.
Péizas actualizadas de estabilidad y fo celidad requeridas en el presente contrato.
Paz y salvo de Calidad, MSE, costos y Almacén.

Comprobante de Pago del FIC.

"2z y Salvo del Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad competente de la region en donde se contratd el personal,
Relacion del personal vinculado a la obra y las liquidaciones fineles de todo el personal que labaro dentro de la obra a
satisfaceidn del contrato

Ceriificacién af contratista de la ARL de los incidentes de Trabajo reportados fos Uitimos 3 afios.

[

N

[AFE Y]

-

Ef plazo esiablecido para ia devolucion, sdlo se computard una vez se encuentre la dostumentacion completa descrita en Ia
presenie clausula,

PARAGEAFS QUINTO: EL CONTRATISTA autoriza irrevocablemente que el CONTRATANTE pague, relenga, descuente o
deduzea, sin necesidad de requerimienio en mora o declaracion Judicial de los pagos parciales, o la retencién acumulada
Cualguier suma que: a) El contratista le adeude al contratante pero sin limitarse a compensaciones, indemnizaciones, costos
0 gasics, [} £l CONTRATANTE, se vea obligado a reconocer en favor de cualquier tercero como consecuencia del
incumglimiento de cualquier obligacion del contratista bajo el presente contrato de obra y d) El contratante estime conveniente
Rara reparar ios dafios que el contratista le hubiere causado al contratante o a un tercero.

CLAUSULA QUINTA: Plazo.- Bl plazo total del presente contrato es de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) dias calendario a
firma del Acta de Inicio que deberg proceder una vez se legalice el presente contrato en los tminos fijados, en todo

part de bz
2230 las paries acuerdan como fecha limite para suscribir la correspondiente Acta de thicio el 2 de noviembre de 2018, Fl
Contralista se obliga 2 entregar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fima del presente contrato &t Cronograma de Obra
para la aprobacion del Director de Obra, el cual parte integral del presente contrato, ET CONTRATISTA debera glecutar [as obras
contatadas atendiendo fas necesidades de coordinacion del proyecto y la disponibilidad de intervencion de ios frentes de ohra,
sin e se constituya en causal para reconocimiento de valores adicionales durante 1a ejecucion de la obra, Una ver legalizado
se desemiboisara of anticipo en las condiciones estipuladas en ia clausula cuarta Yiteral a). El Contratista acepta y entiende fue el
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nago del Anticipo no es un requisito para la iniciacién de las actividades a cargo del Confrafista en virtud de este coniraio. &

CONTRATISTA declara que ha examinada de manera minuciosa cada uno de los componentes de [a obra y al calcular ef liempo
de entrega ha tenido en cuenta todos los faciores que puedan influir en esta.

Estos avances estan sujetos al programa de obra presentado por el contratista, contados a partir de ia fecha de firmz de! Acts de
inicio, dentro del cual el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra ¥ a enfregara completamente terminada a satisfaccion del
CONTRATANTE. E! presente contrato estara vigente desde la fecha de celebracion y hasta la suscripcion del Acla de Entrege
Final de [a obra. EI CONTRATISTA declara que ha examinado de manera minusiosa cada uno de los componentes de la obra v
al calcular el fiempo de entrega ha tenido en cuenia fodos Ios factores que puedan influir en esta.

El contratista se obliga a realizar entregas parciales de las unidades de vivienda en cumplimiento de los HITOS de Avance, para
lo cual se establecen las siguientes entregas:

ETAPAS FECHAS DE ENTREGA
Etapa | (40 aparfamentos) 28 Enero de 2018
Etapa Il (30 apartamentos) 16 Marzo de 2019
Etapa Il (30 apartamentos) 16 Abril de 2019 |

PARAGRAFQ PRIMERO: El acta de inicio del confrato sera suscrita por los representartes de las paries, previa acentacion de
las polizas presentadas por el contratista. En el evento en gue el contratista se rehise a firmar el acta de inicio, ef Contraianie
impartird la orden de inicio mediante notificacion esciita dirigida al contratista estableciendo la fecha en que se entendsrd fimace
&l acta de inicio del contrato. ‘

PARAGRAFQ SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el Cronograma de Cbra.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de prorrogarss el plazo del contrato se hara por escrito mediante otro s suscriio enire ‘ag
partes.

En caso de prorrogarse y/o suspenderse el plazo del contrato, el CONTRATISTA debera actualizar [as garantias establecides
en el presente contrato.

FARAGRAFO CUARTO: No obstante la vigencia antes dicha, EL. CONTRATANTE podra dar por terminadc e! presents
conirato en cualquier momenio durante el periodo inicial o durante tas prorrogas si se dieren, bastando para el efzcio un aviso
escrifo dirigido a EL CONTRATISTA con cinco (5} dias comunes de antelacion en relacion con ta fecha en que quisra extinguir
el vincule, caso en el cual los honorarios se causaran ¥y pagaran proporcionalmente las lahores efectivamenie siecttadas y
producidas de acuerdo al cronograma.

PARAGRAFO QUINTO: En caso que se presenten atrasos en el cronograma de obra por causas imputables & Coriratisia,
con el objeto de dar cumplimisnto al plazo del conirato, el Contratante podra exigir el incremento del tiempo laborable, va sea
extendiendo la jormada de trabajo o implementado dos o mas turnos, de conformidad con las disposiciones legaies vigentes,
en fodo caso, sin que se genere obligacion de reconocimientos a favor del Contratista de valores adicionaies nor dichg
conceplo.

PARAGRAFO SEXTO: SUSPENSION DEL CONTRATO.~ El Contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo, cuando existan
razones juridicas o técnicas que fundamentan tal decision. La suspension se realizara mediante Acta suscrita porias parigs,
y en la misma se determinaré el plazo o la condicion para reiniciar &l Coniraio. La suspensian no generara reconecimiento
de mayores valores a favor del contratista. Es una situacion que el contratista declara conocer como posible v ha realizado
totas sus previsiones en caso de presentarse. En caso de presentarse prolongacion de la suspension con cambio de afio,
tnica v exclusivamente se reconocera al coniratista en mano de obra el incrermento que se realfice al Safarto Mininto Legal
Mensual Vigente, siempre y cuando fas causas que den lugar a la suspension no sea originadas por el contratista. Para
efecios de este contrato el cambio de aio se computa a partit del 31 de enero de 2019.

Es causal suficiente para suspender el Gontrafo y ampliar su plazo de ejecucion, cuando dicha suspension provenga de una
orden de clerre de las obras, revoeatoria de la licencia de construccion o cualquier ofro acto de autoridad emitida Dor cuaiquisr
auforidad municipal o nacional que tenga impacto sobre el desarrollo del Proyecto.

En caso de suspension del Contrato, FL CONTRATISTA deberad modificar las polizas de garantia, de manera que se
mantengan los terminos establecidos en este Contrate, y se surtiré el mismo procedimiento establecido para Iz anrobacién
de las pdlizas que dan lugar a la legalizacion del Contrato. }Q\

[yt e s Ll

CONSORCIQ LATCO A2 NIT. 901.117.718-1




COMTRATO DE OBRA CIVIL DO 41454 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE REAJUSTE
Proyecto “Urbanizacion los Robles”

PARAGRAFC SEPTIMO: CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O HECHO DE UN TERCERG.- En
caso de qie medien circunstancias de fuerza mayor ¢ caso fortuito dehidamente comprobadas, o causas no imputabies al
CONTRATISTA que impidan el curnplimiento del Cronograma pactado, sera posible suspender o prorrogar el plazo acordado,
siempre que se cumpla el procedimiento descrito a continuacion y que la razén resulte suficiente para el CONTRATANTE. En
cualquier caso, se excluye la consecuencia directa o indirecta de las lluvias, los derrumbes en vias de acceso v las huelgas
del persona con referencia a las obligaciones a cargo del Contrafista, como una circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito
8 [echo de un tercero,

=L CONTRATISTA, se obliga a notificar por escrito 2l CONTRATANTE, las circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
hecho de un tercero (diferente de aquellos contratados para el cumplimiento de las obligaciones), acompanando la exposicion
de fos motivos comespondienies, dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la ocurmencia de las posibles causas que
constituyeron la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero. Asi mismo, EL CONTRATISTA, acompafiara a la
menciohada notificacion todos los documentos de soporte, debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la fugrza
mayor, el cago fortuiio o el hecha de un tercero.

Jna vez verificada y aceptada la justificacion por parte del CONTRATANTE, se levantara un Acta suscrita por LAS PARTES
con el fin de suspender fos termines del Contrato. A partir de la firma del Acta de suspension, EL CONTRATISTA informara
par escrito al CONTRATANTE, ef estado de dicha circunstancia o circunstancias, cada diez {10) dias calendario, hasta por
un ierming méximo de sesenta (60) dias calendario vencidos los cuales, EL CONTRATANTE, podra dar por ferminado &
presznte Contraio, sin que haya lugar af pago de indemnizaciones o compensaciones a favar del CONTRATISTA. Cuando
las circurstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero debidamente comprobadas no excedieren de sesenta
(00) dias. se reiniciara la ejecucion del Contrato, mediante acta debidamente suscrita por las mismas personas, En esie
evente, EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar iguaimente |a vigencia de las garartias que amparan el Contrato.
PARAGRAFS SEPTIMO: En ningiin caso la suspension del Contrato y ta consiguiente ampliacién o prorroga que se realice
del piazo de ejecucion generara costo adicional al CONTRATANTE, asumiendo este riesgo EL. CONTRATISTA.

PARAGRAFC OCTAVO: En caso en que el CONTRATISTA no cumpla con los rendimientos exigidos incumpliendo el
Cronograme de obra ¢ que la calidad de fa obra no sea aceptada por el CONTRATANTE, SUPERVISION TECNICA vio

INTERVENTORIA, se podra encomendar este trabajo a un fercero sin que haya lugar a indemnizacion alguna & favor del
CONTRATISTA.

CLAUSHLA SEXTA: Mano de obra / Equipes de trabajo / Insumos para el desarrolio del Objeto del Contrato.- EL
CONTRATISTA deberd adquirir, suministrar & instalar todos los &quipos y elementos necesarios para la gjecucion del ohjeto
contratado, de conformidad con lo establecido en el presente contrato. Por lo tanto EL CONTRATISTA s obliga a responder por

2 cafidad de los elementos, obras, trabajos, servicios y aspectos necesarios para [a ejecucion del contrato. En todo caso debera
ejeciar ias abras contratadas con observancia de los siguientes aspecios:

1} 2L CONTRATISTA se obliga a mantener durante toda fa ejecucién de las obras materia del Contrato y hasta la entrega
fina y recibo de ellas, el personal necesario y calificado para gjecutar la obra en los tiempos establecidos en ef presente
contrato. 2} EL. CONTRATISTA se obliga a permanecer personaimente al frente de los trabajos o mantener al frente de loa
mismos un ingeniero/Arquitecto Residente, o los que fuesen necesarios de acuerds con las exigencias del Contrato, que
tebera estar suficientemente facultado para representar a EL CONTRATISTA en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumpimiento det Contraio. 3) EL CONTRATANTE se reserva ef derecho de exigir por escrite al Contratista el reemplazo de
cuaguier persona vinculada al Proyecto. Esta exigencia no daré derecho al Confratista para elevar ningun reclame conira EL
CONTRATANTE. 4) EL. CONTRATANTE podra solicitar a EL CONTRATISTA, en cualquier momento, el suministro de
informacion sobre el cumplimienio de las obligaciones faborales y seguridad social del personal vinculade durante todo e
proyecto. 5) En caso de ser requerido por parte def Contratante y/o la Interventoria, el Contratista debera proporcionar a su
coste las pruebas y ensayos de faboratorio de los materiales, insumos, elementos y equipos. B} El valor de la Propuesta
Econdmica inciuye los costos inherentes a la abligacian de mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total
de las mismas a safisfaccion, todo ef personal idénec v calificado de directivos, profesionales, $cnicos, administrativos y
obreres ¢ mano de obra no cafificada que se requieran. 73 Proporcionar a su costo todas las muestras de los materiales,

T ey o ,
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insumos, equipos y elementos cuando sea requerido por parte del Contratante. 9) Mantener ef asen durante [a obra y hacar su
entrega final en perfecto estado de impieza.

CLAUSULA SEPTIMA, Obligaciones del Contratista. - Debera cumplir con todas las obfigaciones emanadas de ia naiurelezs
del contrato de obra civil y entre otras:

1. Elaborar el disefio de la cimentacion y la estructura segin las normas vigentes que regulan la materiz.
2.- Realizar ¢l suministro y construccion con materiales prefabricades de primera calidad, hasta su completa sjecucian.
de acuerdo con las especificaciones que declara conocer y aceptar, de manera que deberd ejecuiar el contrato de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato, los Anexos, la Cotizacién No. 1711-085 Rav. 4 de fecha
Agosto 14 2018.

Solicitar oporfunamente al Contratants, la informacion, consulta o desisian que se requiera para que los trabajos 2n

la obra tengan un desarrollo normal. Sera de su responsabilidad, el costo ¥ riesgo cualquier trabajo gue se gjecute

mal o anormalmente por omisidn de lo estipulado en esta clausula.

4, Ejercerla Direccién Tecnica y Administrativa de los trabajos con la finalidad de garantizar la correcia raaiizacion de
laobra y fodo lo que esta implique.

5. Alender las observaciones o sugerencias que el Contratante le haga para lograr el cumplimiento del presente
contrato.

8. Todas aquellas licencias, permisos y autorizaciones que de acuerdo con la condicion de experto del CONTRATISTA,
resulien previsibles, se encuentran incluidos dentro del valor del contrato y dentro def cronograma de irabajo.

7. Permitir en todo momento fa revisién de los trabajos por parte del Contratante o de su representante en la chray
suministrar la informacion que se le solicite sobre cualquier aspecio de la obra.

8. Garantizar que los equipos, insumos, elementos y aspectos necesarios de la abra cumplan con las caracierisicas
de fiabilidad, calidad y seguridad suficiente y entregar al CONTRATANTE todas las garaniias sohre las obras
construidas.

9. Verificar la calidad de los materiales suministrades por el Coniratente en ef momento de ser resibidos, con &l ohjeio
de determinar si reinen las especificaciones tcnicas y de calidad requeridas. Asi mismo deber inforrar en un
plazo méximo de cinco (5) dias si el material se encuentra ajustado a la especificaciones regueridas, si vencido
dicho trmino no realiza ninguna observacion o solicitud de reemplazo, se entenderé que el material se ancuentia
conforme. El procese de verificacion del material por parte del Contratista no as ébice para no ejecuiar ias ohras da
acuerdo con la programacion de obra.

10. Suministrar dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la firma del presente conirato, ellistada de los malzriales
de acuerdo con el disefic y especificacion, los elementos prefabricados ¥ equipos que seran utilizados dentro de fa
obra civil. EL CONTRATANTE tendra derecho a exigir al CONTRATISTA la remision de las muestas de insurmns,
equipos y elementos para su revision, los cuales deberan estar etiquetadas indicando ef origen y el uso previsto en
la obra. A solicitud def CONTRATANTE, el CONTRATISTA debera enviar a su costo las muesiras de dichos
insumos, equipes y elementos a un laboratorio aprobado por el CONTRATANTE para someterias & pruebas. B
Contratista autoriza que los costos de dichas pruebas de taboratorio cerfificado sean canceladas por el Contratants
y posteriormente descontadas de las actas parciales de pago.

11. Proporcionar sin costo adicional, las muestras de los insumos y elemenios, o cugiquier etro medio fque sea
necesario para realizar el andlisis de las musstras respectivas.

12. Responsabilizarse de cualquier dafio o perjuicio que sus empleados u obreros le causen a la obra & su interior o a
terceras personas,

13. Proveer la maquinaria, equipos, herramientas y elementos necesarios para la ejecucidn del objete contratado
garantizando la calidad y capacidad de los mismes, siendo éste el Umico responsablz por ei Ci

SHH
=
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almacenamiento, conservacion, seguridad y cuidado. Asi mismo, el Contratista fendra la obligacion de raparai o
reemplazar los equipos y herramientas destinadas a la efecusion de las obras gue sufran deterioros o perida foml o
parcial, cualguiera que fuere la causa, dentro de un plazo que no podra ser superior a 24 horas.

14. En caso de ser necesario la Subcontratacion de personal y/o equipos, El Contratista debera entragar con dos {2)
dias de anticipacién a la iniciacion de las actividades programadas, [a documentacion de fa Empresa coniratada para
estudio y aprobacién por parte del Contratante; siempre que dicha contratacién no afecte el desarrallc ¥ 2jecucion
de las obras contratadas dentro de los plazos previstos y que no constituya cesién def objeto principal dei Cantrato.
Los documentos que deber&n acompafiar Ja solicitud de aprobacion de subcontratacion sor: a) Contraio y polizas

| T T S i —relarel
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Gebidamente emitidas por el subcontratista, by Camara de Comercio vigente, c) Fotocopia del RUT, d) Fotocopia de
2 denfificacion de Representante Legal, &) Ficha Técnica, Ficha de Mantenimiento y Competencia del Operador y
Eqiuipos, 1) Relacidn de personal con planillas de seguridad social, La aprobacién de dicha subcontratacion dehera
nofificarse por parte del Contratante en un plazo maximo de 24 horas y por escrito, para tal efecto el Contratisia se
obliga a incorporar denfro de las polizas enfregadas por el subconiratista al COSORCIO LATCO S.A. A2 como
DENETIEIAnD,

- Responder por los riesgos seguridad, guarda custadia, flete, sequros y garantias de todos los materiales, equipos,

inNsumos, elementos y aspecto instalados v suminisirados para la gjecucion de este contrato de obra, y repararios y
reponerios a su costo v riesgo en case de dafio o perdida de cualquiera de estos. Por lo tanto ef CONTRATISTA
s¢ obliga a mantener [a custodia, control, cuidado y proteccion de todos los materiales, insumos v elementos que
"squiera para la ejecucion de la obra hasta el Acta Final de entrega v recibe para la liquidacién del presente contrato,
=0 o anterior ! contrafista seré el nico responsable de todos los materiales, equipos, insumos, y elementos que
s2 reguieran en la obra y sus avences hasta la suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Final en los téminos
pravistos en el presente contrato.

Tomar todas las medidas necesarias para cumplir su programa de trabajo, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier atraso gue sufra {a obra.

- Anexar mensuelments a constancia de pago oportunc de los aportes at sistema de seguridad social respecto de

los trabajadores reportados como ejecutores del servicio, a través de la planilta tnica.

18, Realizar el aseo permanente de las areas durante el desarrollo de Ia labor contratada en condiciones de sequridad

¥ salubridad y libre de toda acumulacién de desperdicios o escombros causados por los empleados y obreros o por
¢! trabajo mismo y a la terminacidn de la obra, retirar de slla y de sus dependencias fodos los residucs, herramientas,
ancamios, sobrantes, efc., dejando la obra completamente aseads, de conformidad con la normatividad vigente y
siguiendo las obligaciones sobre manejo de residucs, desperdicios y escombros de que frata el presente contrato.
Establacer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con Ja actividad normal, los cuales deben
removerse periddicamente para evitar acumulaciones indeseables, Al finalizar Ia obra se debera hacer una limpieza
general a total satisfaccion. La remocion de estos sobrantes, deberén hacerse en gsiricta observania de fas normas
gue reguian fa materia.

=i personal del CONTRATISTA deberda usar ropa de proteccion adecuada y en optimas condiciones,
Adicionaimente, los equipos de proteccién requeridos para el desempefio seguro del trabajo, segun la labor
encomendada, y los elemsntos o accesorios de proteccidn en sitios de obra deberan ser suministrados
eportunamenie y deberan contar con certificacion de calidad, £l CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas fas
regulaciones de seguridad industrial vigentes tanto para la entrega como para su disposicion final. El personal del
CONTRATISTA debera portar en un lugar visible un camet de identificacion.

1. En ef evento en gue coincidan en el Proyecto diferentes contratistas, cada uno debera garantizar el cumplimiento

indenendiente ds sus obligaciones y deberé cumplir con las especificaciones de seguridad Industrial y Salud en el
Trabajo.

. Realizar el cerramiento necesario de las zonas por intervenir ¥ su mantenimiento, de manera que se advierta al

personal del Proyecto de los sitios de peligro.

. Reportar al contratante sobre hurfo o pérdida de equipos o materiales dentro de Ia-obra inmediatamente tenga

conocimiento def hecho,

- Realizar, asumiendo el costo comespondiente, la construccion de obras provisionales para el ingreso o retiro de

erjLipos como rampas, andamios, escaleras etc. Al momento de terminar el suministro, instalacion de la estructura
EL CONTRATISTA debera refirar todos los elemenios de las obras pravisionales construidas.

5. Proparcionar a su costo la alimentacion, movilizacion y alojamiento del Personal, si fuere necesario, asi mismo

dzbera suministrar hidratacion suficiente (agua para consumo humano) y a temperatura adecuada para la totalidad
de sus trabajadores.

. Realizar el @lmacenamiento, movimiento, transporte, manipuiacion y montaje de todos los elementos prefabricados.

Ast mismo deberd obrar con toda la diligencia y cuidado con ¢l material prefabricado, equipos y herramientas. El
contratista debera llevar control de todo ef personal a su cargo para ¢ manejo de los elementios ¥y equipos en obra.

E! coniraiista se compromete a cumplir todas las observacionss y recomendaciones que realice el contratante en
hateria de seguridad de fa obya.

- Repertar al contratante sobre hurte o perdida de equipos 0 materiales dentro de la obra inmediatamente tenga

cenocimiente del hecho, el no cumplimiento de dicha obligacion genera la imposicion de las multas establecidas en
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el presenie contrato.

El CONTRATISTA se obliga a la consecucién de Ia maquinaria, equipos y elementos que requisre para dar
cumplimiento a las obligaciones previstas en el presente contrato de obra vy estan incluidos an ai valor del presente
contrato,

En caso de requerir almacenar y conservar materiales ¥ €quipos, insumos v elemenios destinados 2 abra, debera
cumplir con todas las obligaciones ambientales aplicables y todas las recomendaciones técnicas de ins DIOVEREDTES.
. Suministrar todo 6! personal y elementos necesarios para el cumplimienie de! contrato, con personal fehidamanie
capacitado e idéneo requerido para la construscion de Ja obra y retirar de las actividades relacionacias con ia
gjecucion de la obra aguellas personas que a juicio del CONTRATANTE no sean aptas para gjecutar of irabajo
asignado por hechos o situaciones relacionados con asuntos de mala calidad, de comupeion o de seguridad
industrial. £l retiro deber4 realizarse de manera inmediata, sin que dicha soficitud de retiro le otorgue & Coniralista
una prorroga del plazo de este contrato de obra ni para solicitar el pago de algiin fipo de comaaensacion o
indemnizacion bajo este contrato de obra.

Exhibir a solicitud del Contratante y sin requerimiento judicial, fas planilias y demas documenios que acrediten el
cumplimiento de las obligaciones laborales, tanto del personal contratado como las del mismo contratisia.,

Cumplir con todas las disposiciones de caracter laboral vigentes a la fecha de este contrato v duranie su gjecucidn,
siendo de su cargo exclusivo la fotalidad de los jornales, sueldos, indemnizaciones, prestacionss sociales
transportes, efc., del personal que ocupe para el cumplimiento del presents contrato, Los frabajadores que uiilice
EL CONTRATISTA serén de su libre nombramiento, remocién o suspension y ampliamente calificados para ia clase
de trabajos que se les desting; expresamente se declara que no existe ninguna vinculacién laboral slguna entre ¢l
GONSORCIO LATCO A2 y Ios trabajadores del CONTRATISTA.

Responder contraciual o extraconfractualmente por los dafios imputables al CONTRATISTA frente a sus
trabajadores, el CONTRATANTE, y en general frente & cualquier tercero, proveniente de hechos o situacionas
derivadas de la ejecucion de la obra o de cualquier manera relacionada con la obra. Es obiigacion del
CONTRATISTA la cancelacién de las obligaciones a sus proveedores, trabajadores o personal con ef que iznga
vinculacion comercial. Declara indemne al CONTRATANTE de cualquier rectamo, demanda v cosios au= puedan
causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas, propiedades o bienes de terceros de sus empleados o
proveedores, por hechos que le sean imputables ai contratista o a sus empleados dependientes.

Cumpiir con todas las obligaciones que se desprenden de la naturaleza de este contrato, asi como con fodas ias
normas y disposiciones que [as leyes o reglamenios vigentes que contemplen con respecto a la sjscucion de obras
Civiles.

Responder por la calidad de lo suministrado, la instalacion y el mantenimiento de fos equipos instaiados v sus ohras
adyacentes.

Cumplir y verificar que su personal come los equipos que emples en desarrolio de este coniraio, cumpian
esfrictamente con todas fas normas de seguridad establecidas por iz ley,

Asistir cuando se le solicite a las reuniones de comité de Obra, Comité de salud otupacional y/o Combié seguridac
tndustrial.

Garantizar la calidad de la obra sjecutada durante el process constructivo y posteriormente 2 la entrega. Se hiaré
responsable de los dafios que se presenten por defectos en los materiales y de mano de obra durante iz ejecucion,
comprometigndose a repararios dentro de los fres (3) dias sigulentes a la fecha en que se ke noifique la averia,
dafio o material fuera de especificaciones . Sino lo hiciere auforiza al CONTRATANTE para que proceds como &l
considere conveniente y descuente del saldo final el valor de dicho dafio.

Resolver los ajustes, corecciones, modificaciones o solicitudes realizadas por parte del Contratante en un nlazo
maximo de 3 dias.

No depositar, por ninguna circunstancia, en el desarrolio y ejecucion del contrato, cualouier fipo de maierial en los
lechos corrientes superficiales. Si esto sucede, EL CONTRATISTA, a su costa deberé retirar f mataria y conformar
el sitio a su estado original.

Cumplir con todos los estandares, normas y regulaciones ambientales, de seguridad e higiene en la ejecucion da ia
Obra, de conformidad con la ley aplicable.

Producir oporiunamente todos los elementos prefabricados fue se requieran para la construccion de las obras v a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. CONSORCIO
LATCO AZ no aceptara ningln reclamo del CONTRATISTA

. En caso de que se realice prestamos, por parte del Contratante al contratista, de equipos y herramientas para la
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gjacucion del objefo contratado, el Contratista deberd hacer devolucian con relacién de cada pleza en perfecio
estado de limpieza y sin dafo alguno, en caso de dafio y/o perdida deberd reconocer el valor con los parametros
fjados con el proveedor en un término fijo de 2 dias, en caso de no realizar dicho pago, autoriza para que se
¢escuenten de tos valores pendientes de pago o de a figuidacion del contrato.

44. Suministrar, instalar y mantener en buen estado la cantidad de sefiales y protecciones que a juicis del Contratista
sean requeridas para la obra, en los sitios indicados por [a misma y de acuerdo con lo estipulado.

45, Suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario v suficiente, adecuado en capacidad v
caracteristicas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de ia obra.

48, Tomar todas las medidas pertinentes para conservar durante el tiempo que duren los frabaios v a la entrega final
todas tas zonas 2ledafias, zonas de trabajo y todos los servicios pablicos que interfieran con la obra y reparara los
que se deierioren con ocasion de los trabajos; EL CONTRATANTE exigira al CONTRATISTA el pago de los dafios
por concepto de reconstruccion o reposicién de obras y elementos afectados a las entidades respectivas, por
razones imputables al CONTRATISTA. -

47, Venficar todas ias especificaciones, localizacion y medidas de las obras y en caso de detectar inconsistencias,
cebera solicitar fas aclaraciones respectivas al Director o Residente de |a obra y obtener de éste las aclaraciones
salisfactorias antes de ejecutar las obras.

13, Permilir v facilitar las visitas del Contratante, come parte del contro! de las actividades contratadas Y que serén

siecutadas en planta def contratista.

49. Seguir fielmente los disefios, documentos e informacin con la debida diligencia, de tal manera, que deberd informar

¢ mangra inmediata al Coniratanie sobre potenciales problemas o inconvenientes que fengan los disefios y que
facten la calidad constructiva.

Asumir fotal responsabilidad por el cuidado y custodia de las obras, desde el Acta de Inicio hasta que se emita Acta

ce Aceplacion Final de fas obras, momento en que la responsabilidad por el cuidado de las obras debera pasar a

Contratante. Si ocurre algiin dafio, perdida o desperfecto en las obras, materiales o equipos durante el periodo en
tue el Conratista es responsable de su cuidado y custodia (es decir hasta la fima del Acta de Aceptacion final), ef
Contratista debera corregir ta pérdida o dafio a su costo y riesgo. Para ta) efecto, las Partes realizaran registro de
lzs obras ejecutadas y entregadas por parte del Conratista para que se disponga fa liberacion de los frentes de obra
requeridos por el Contratante para la secugncia de otras actividades.

51. Asisti a la capacitacion obligateria dictada por el Sistema Integral de Gestion (SIG) y debera mantener vigente
durante fa ejecucion de las obras contratadas para el ingreso a la obra.

2. Eatregar los planocs As-Built, manuales de uso y/o fichas técnicas. -

3. Entregar informacion detallada a la direceién de obra o del coordinador SISO del contratants sobre cualguier accidente
ceurrida en ¢l sitio. Dicha informacion debera ser entregada dentro de los dos (2) dias siguientes a fa fecha en que &l
respectivo evento o circunstancia sea conocida por parte del Contratista,

54. En caso de modificacion deberd actualizar fa informacion correspondiente de Ia Empresa en un términe no mayor a
cinco (5) dias comunes, para lo cual deber diligenciar el Formulario de Inscripeion de Contratista y adjuntar la
documentacian correspondienie.

0% Cumplir con las demas obligaciones previstas en este confrato a su cargo, las obligaciones gue se desprendan de

2 naturaleza de este contrato y de todes las nomas, leyes o reglamentos aplicables vigentes o que se expidan
durahte la ejecucion del contrato.

-
Li
=

a0,

’

ARAGRAFD PRIMERO: EL CONTRATISTA deberd abstenerse de realizar cusiguier ofrecimiento de préstamos,
donaciones, agasajos, regalos o favores a los funcionarios del CONSORCIO LATCO A2, que por su naturaleza e importancia
pudiesen inclinarlo a preferir a su donante en fa adquisicion de bienes y servicios para el CONSORCIO LATCO A2, sus
corpanias ifiales v subsidiarias. ,

PARAGRARC SEGUNDO: En caso en que ef Contratista omita ef cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo,
retaide su gjecucion o las cumpla inadecuadaments, se le hara exigible la clausula penal o fa imposicién de multas de acuerdo
cor io dispuesio en el presente clausulado.

FARAGRAFG TERCERO: EL CONTRATISTA se encuentra vinculado por obligaciones de resultado v en caso de
incumplimiento respondera inclusive por culpa levisima.

PARAGRAFC CUARTO: EL CONTRATISTA relevara al CONTRATANTE de cualquier responsabilidad, obligandose &l 2 asumir
foda la responsabilidad por cualquier reclamacion o demanda que llegare & instaurar cualquier persona por hechos que tengan
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relacion con este contrafo y que llegaren a ser resultado o consecuencia de sus hechos, conductas omisivas, acios o corcucias
frente a terceros. :

PARAGRAFO QUINTO: El hecho de que el CONTRATANTE no insista en ef cumplimiento estricto de cualquier Emino o
condicion del presents contrato, o ka falta o demora en ejercer cualquier derecho o recurso previsto en el mismo o en las leves
aplicables, o el de dejar de notificar debidemente al Contratista en el evento de incumplimiento o la aceptacion o of pago de
cualquier servicio, que se derive de Ia ejecucion en virtud del presente contrato, que convengan realizarlo sin la aprobacidn de
actas de avance por incumplimiento en la entrega, de acuerdo a los plazos estipulados, o la falta de revision de dissfios o de
realizacion de inspecciones, o el hecho de gue el Contratista no descubra cualguier caso de incumplimients de esie coniralo
durante Ia revision o inspeccion, no liberara al Contrafista de cualguiera de las garantias u obligaciones de este conirato ¥ 10 58
considerard como una renuncia al derecho del Contratante a insisiir en el cumplimiento estricto del prassnie conato.

CLAUSUL A OCTAVA: Obligaciones del Contratante.- Son obligaciones def CONTRATANTE:

1. Suministrar a iempo toda la informacion que el CONTRATISTA requiera para el normal desarrolio de sus fradajos.

2. Pagaral Confratista las sumas a que tenga derecho, de conformidad con los términos, condiciones, requistics, plazos v
formas de pago establecidos en el presente contrato.

3. Suministrar campamento denfro de la obra donde el Contratista pueda guerdar las herramientas, equinos y demas
elementos necesatios para la ejecucion del objeto contractual, la responsabilidad del manejo, cuidado v custodia con
debida diligencia seran del contratista.

4. Facllitar el acceso a la informacion que sea necesaria, de manera oporfuna, para la debida ejecucion da; objeic dal
contrato.

Suministrar energia para la ejecucion de las obras hasta el punto cero para Gue se hagan las conexiones nrovisionaies

requeridas,

Recibir las obras y firmar el acta correspondients.

Efectuar la liquidacion final y otorgar la cerificacion de recibo a satisfaccion,

Entregar la base nivelada e instalacion del punto elécirico a cero metros para &l funcionamiento de fa torre gria,

Gurmplir todas las obligaciones que ke impone el presente contrato.

0. La vigilancia del proyecto

el

i SR B Y ]

CLAUSULA NOVENA.: Obligaciones del Contratista con Terceros ¥ Retenciones.- EL CONTRATISTA se obliga & curpiir sus
compromisas comerciales relacionados con el presente contrato y @ pagar a sus trabajadores y a sus proveedorss en ceneral, Si
surgen reclamaciones o demandas relacionadas con Iz ejecucion del presente conirato, EL CONTRATANTE tendré derecho
refener en cualquier momenta las sumas que estime necesarias para cubrir estas obligaciones incumplidas por of Contratisia.

CLAUSULA DECIMA: Correcciones Durante Ia Ejecucion de la Obra. Durante la vigencia del presenie contrai, el
CONTRATANTE y fa INTERVENTORIA podran ordenar al CONTRATISTA que reafice las correcciones comespondienies a
Cuialguier seccién de la obra contratada que no esté de acuerdo con lo establecido en el presente contrato v sus anexos. EL
CONTRATISTA se compromete a reparar y/o reemplazar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha en que se iz nofificus
la averia, dafio o material fuera de especificacionss. Si no 1o hiciere autoriza 2l CONTRATANTE para que proceda coma &l
considere conveniente y descuente del saldo final el valor de dicho dafio. Bt CONTRATISTA asumird los costos ocasionados por
el desperdicio del material y el dafio o perdida de Ja herramienta ¥ quipo a su cargo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Cronograma Detallado.- EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los cinco {5) dias
calendario siguientes a la firma del presente Contrato, el Cronograma detallade de las actividades de (AJUSTE A 10S
PLANOS DE DISEND, FABRICACION, SUMINISTRO MATERIAL PREFABRICADO Y MONTAJE) para ta CONSTRUCCION
DE LA ESTRUCTURA DE CIEN (100) APARTAMENTOS de! Proyecto "URBANIZACION LOS ROBLES”, parz aprobacian
del CONTRATANTE, considerando todas las definiciones y etapas establecidas en su propuesta, sin modificar ¢i tamnc de
efecucion en su propuesta.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por este, resulta un atrase en
las actividades contratadas y como consecuencia de ello se incrementa el valor del Contrato, EL CONTRATISTE asumira
dicho atraso e incrementa de costo, autorizando al CONTRATANTE para descontar dicho valor de las sumas que i adaude,
sin que haya jugar a oposicion alguna. De tal descuento se debera dejar constancia en el Acta parcial cormespondiente. Lo

CONSORCIO LATCO A2 NIT. 801.117.718-1
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anterior, sin perjuicio de fa exigibilidad o ejecucion de las muiltas y/o clausula penal pecuniaria prevista en ei Contrata y de las
acciones ¢ue pueda iniciar EL CONTRATANTE para obiener la indemnizacién de los perjuicios adicionales gue tales
circunstancias je generen.

CLAUSHLA DECHINA SEGUNDA: Comité de obra e informes.- Se realizaran rauniones semanales de seguirniento de Obra
con ¢l fin e svatuar 1a gjecucion de las actividades objeto del presente Contrato, revisar los programas actualizados y acordar
las medidas corectivas o preventivas a que hubiere lugar. De lo que se evalle y acuerde en la reunion se debera dejar
constancia en un Acta de comité, eiaborada por ¢ DIRECTOR DE OBRA y suscrita por todos fos participanies de las
rewtiones. Los acuerdos conternplados en las Actas no se refutan como modificaciones at Contrato, en fanto toda modificacion
debera realizarse de acuerdo con lo dispugsto para el efecto en ¢l presente Contrato y en Ja Ley.

PARAGRAFC: Sin perjuicio de o anterior, dentro de los cinco {5) primeros dias calendario de cada mes, EL CONTRATISTA
se obfiga a presentar al DIRECTOR DE OBRA informe mensual de avance de las actividades objeto del presente Contraio,
i@ programacion & desarroliar durante cada siguiente perfodo, plan de ensayos, coordinacion con ofros confratistas, estado
de ‘& pregramacion y plan de trabajo para el mes siguiente. Este informe serd requisito indispensable para el tramite de las
Acias paitisles de ejecucion de las actividades objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Exciusion de Vinculo Laboral.-En el presente confrato, EL CONTRATISTA tendré que asumir
todos fos rigsgos para ef cumplimiento del mismo con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva. Por consiguiente,
&i confralo no gengra vincuio laboral alguno entre CONSORCIO LATCO A2 y EL CONTRATISTA Y tampoco entre CONSORCIO
LATCO 42 v las personas naturales que el CONTRATISTA emplee para el cumplimiento del mismo, v seran a cargo de éste fas
prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones del personal que vincule para la ejecucion de las obras.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: Indemnidad.- EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad y se obliga a proteger,
indemnizar ¥ & maniener indemne al CONTRATANTE, con respecto de cuzlquier perjuicio, dafio, litigio, reclamo, demanda,
requermierto pasivo yio procedimiento de cualquier naturaleza y/o contingencia, sin limitacion, que el CONTRATANTE, o
sUs cesionarios puedan sufrir con ocasion u omision del contratista. Para estos efectos EL CONTRATISTA admite ser llamado

en garantiz y coadyuvarse a solicitud del CONTRATANTE, en lo gue este esfime conveniente, EL CONTRATISTA mantendra
indemnz 2 CONTRATANTE.

DATASR RS
] L

AGRAFC PRIMERO: Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su
personat y ce sus subconiratistas y proveedores y del personal al servicio de cuzalquiera de ellos.

Ry

PARAGRAFC SEGUNDO: En ef supuesto caso que EL CONTRATANTE fuese obligado a pagar por los conceptos aqui
miencionacdos, EL CONTRATISTA le reintegrard los valores pagados por tal causa, contra presentacion de los respeciivos
documentos en que se acredita &l pago efectuado, reconociendo intereses liquidados a la méaxima tasa permifida por ia ley,
tesde lz fecha del desembolse realizade por EL CONTRATANTE yio cualquiera de las personas antes indicadas hasia que
se efeclle & reintegro por EL CONTRATISTA. Adicionaimente EL CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE, los gastos vy

nonorarics en que estas incurran para atender los requerimientos judiciales o extrajudiciales derivados de las causas ac
sefigiadas.

SLAUSULA DECIMA QUINTA: Confidencialidad. La informacion suministrada al CONTRATISTA, en ejercicio de la funcion
que aqui se le encomienda, ast como aquéllz a la que tenga acceso con ocasion de sus funciones, debera ser utilizada por
&, de buena fe. La misma sdlo podra ser utilizada para efecto de 1as actividades contratadas ¥ por tanto no podra ser divulgada
& terceros, ni utilizada en forma distinta a la sefialada en este contrato, so pena de terminacién unilateral por paite del
CONTRATANTE y del pago de la indemnizacion de perjuicios que este comportamiento le pudiera acarrear.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Cesidn y Subcontratacion.- Ni el presente Contrato, ni los derechos y obligaciones en &l
contenidos, podran ser cedidos por el Contratista, ni su ejecucion subcontratada, total ni parciaimente, sin haber obtenido,
previameniz, ia autorizacion escrita del Contratante.

& incLmpiimiento de esta obligacion daré origen ala aplicacion de las sanciones previstas en este Contrato o a su terminacion
unitateral por incumplimiento de este Conirato.

L& stibconiratacion o cesion no autorizada de manera previa, expresa y por escrito, ademas de conllevar un incumplimignto
contractual, o serd oponible para ninglin efecto al Contratante, ni por el Contratista ni por el Subcontratista o sesionaric. En

€0
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caso de que el Contratante autorice la cesién o Ja subcontratacion, el Contratista sera solidariamente resporsadie con ¢
Subcontratista o cesionario por el cumplimiento del Contrato ¥ por cuzlguier reclamo de terceros que surfa de su gjecucion,
En ese sentido y ante una eventual cesién del presente Contrato, el Contratista no se puede entender liberado en ios taminos
del articulo 893 del Codigo de Comercio.

Ei Contratista no podré subcontratar, ceder el Contrato o ceder [os derechos econémicos derivados del mismo 2 parsonas ¢
entidades que se encuentren en Listas Negras o en todo caso Clyos recursos provengan de aciividades fliciias, o cuyos
recursos sean o hayan sido utilizados para la financiacion de actividades delictivas, especiaimente def terrorismo.
Autorizada y efectuada la subconiratacion o cesién, el Subconiratista o el cesionario deber cumplir a cabatidad con lag
disposiciones legales sobre prevencidn y control de lavado de activos y financiacidn del terrorismo (LAFTY que le sean
apficables, implementando con eficiencia y oportunidad las politicas y los procedimienios necesarios para ta! fir. £n caso da
suscripcion de subcontratos por parte del Contratista, el tnico responsable frente af Contratante de las obiigacionss del
presente contrato y su gjecucidn sera el Contratista.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- Responsabilidad- EL CONTRATISTA es responsable de los dafios v nerjuicios
ocasionados por el personal a su cargo, a la propiedad, a la obra, alas propiedades vecinas, bisnes v a tercercs.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Responsabilidad Ambiental - EL CONTRATISTA se compromete especialmenie a narfir de |z
fecha de la firma del presente contrato a dar cumplimiento a todas las normas de cardcter legat de cualquier orden que tiendan &
fa proteccidn del medio ambiente y fa ecologia al igual que las normas ambientales establecidas por la compafiia en razan de la
actividad tue realice en virtud del presente confrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA; EL CONTRATISTA otorga las siguientes garantias en relacion con la obra:

a) Carantia de Estabilidad de la Obra: Sila obra perece, amenaza ruina o presenta un vicio en su estabilidad deniro de
los diez (10) afios siguientes a la recibo v entrega final de la obra, por i) vicios de construccién, i) por vicios del suelo
que el CONTRATISTA o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razén de su oficio, o iii) por vicios
de los materiales o equipos, ¢l CONTRATISTA debera reparar, corregir o reconstruir dichas deficiencias en los
términos establecidos en la presente clausula y en laley, y en todo caso debera indemnizar todos los perjuicios cue
el CONTRATANTE sufra por causa de dichas eficiencias.

b) Garantia General: Si una vez liquidado el contrato (etapa pos contractual) se presenta en la obra glgin tino de
defecto, imperfeccion, deficiencia o desperfecto como consesuencia de una obra mal ejecutada, &f Contraitisia fendra
la obligacion de efectuar las reparaciones, correcciones y/o reconstrucciones a que haya lugar a su costo v riesge.
El presente periodo de garantia iniciara en la fecha de suscripcion del Acta de Entrega Final v sarmingra ol
vencimiento de los doce (12) meses siguientes a la fecha de suscripcion de la mencionada Acta en ios erminos
previstos en el presente contrato; para lo cual s dejara constancia de la iniciacion de dicho periodo de geraniia en
el Acta de entrega final. La validez, indemnizaciones y eventual ejecucion de i poliza de estabifidad v calidad de fas
obras no seran afectadas por lo establecido en la presente clausula,

CLAUSULA VIGESIMA: Garantias y Seguros.- El CONTRATISTA se obliga a constituir y mantener vigentss duranis loda la
vigencia del contrato a su costo y a favor de! CONTRATANTE las garantias y a tomar los segures conforme a lo indicado en ia
presente clausula, Para lo cual autoriza al contratante a cancelar en su nombre el valor de lag pélizas v sus prorrogas duranie la
vigencia del conirato y a descontarla en una sola cuota en la planilia siguiente que se gensre después del page. Las garanias
¥ polizas deben ser tramitadas por infermedio de JLT VALENCIA & IRAGORR) CORREDORES DE SEGUROS S.A. 2l
485 48 62 y la aseguradora SURAMERICANA estas deberan cubrir los siguientes aspectos:

RIESGO AMPARADO PORCENTAJE VIGENCIA

“a. . Buen manejo y corecta inversion del anticipo | Duracion del contraio V
_. 100% del valor entregado en ; hasta ia totel arnortizacion
anticipo ‘del Anticipo mas seis {6}

| meses

EONSOF?CJ’O LATCO A2 NIT. 801.117.718-1
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b. Cumpiimiento del contraio Duracion del contratc_» ¥y sus;

S Veinte por ciento (20%) del | prommogas més seis (6)!

valor dei contrato meses mas :

“c. Saiarios, Prestaciones Sociales & Indemnizacionss Duracién del contrato y sus

taboraies Treinta (30%) del valor del | prérogas mas tres (3} afios °
confrato mas

“d. Eslabiidad y Calidad de Ia obra Tres (3) afios después de

Veinte por ciento (20%) del | terminada la obra a partir del

valor def contrato acta de Entrega Final, esta’

poliza se actualizara antes”
del pago de la tlitima Actade .
cobro presentada por el

* Responsabilidad Civil Extraconiraciual '
Condiciones te este seguro:
= Danos patrimoniales y extra patrimoniales:
Sin Sublimite
e Responsabilidad civil por contratistas y
subcontratistas: Sin Sublimite pero con
posibilidad de recobro al subconfratista.
©  Responsabilidad  civil patronal:  Sin
Sublimite i
= Responsabiidad civil cruzada:  Sin' !
P Sublimite Diez por ciento (10%) delvalor

= Responsabilidad civil por bienes baijc | total del contrato Duracion del contrato

cuidado, tenencia vy control: Sin Sublimite
= Responsabilidad civil por gastos médicos:
$50 millones de pesos por persona y $200 !
millones de pesos por evento. 5
o Vehiculos propios v no propios: Sin
Sublimite. -

|
¢ Operaciones de transporte, cargue v ;
descargue: Sin Sublimite. i

o tso de maquinaria y equipe: Sin Sublimite.

PARAGE/-\EO PRIMERO: La pbiiza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera amparar a COMFANDI, al FONDO
ADAPTACION, al CONSORCIO LATCO A2 y TERCEROS AFECTADOS, contra accidentes, lesiones y muerte de terceros,

el igual que daffos de propiedades vecina a razén de las operaciones de la construceion que debe lievar a caho en virtud de
este coniralo, la cual tendré una vigencia igual af plazo contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantfas y seguros y serén de su cargo todas

tas primas v erogaciones para su constitucién, promoga o adicién cuando fuere necesario y los ajustes cuando se incremente
el piazo o & valor del contrato.

PARAGRATD TERCERO: Descuento Péliza. En caso en que el Contratista no realice el pago de [a prima comespondiente a las
poizas y sus modificaciones dentro de los cinco (5) dias siguientes a la expedicion de las pdlizas, el contratista autoriza
expresaments al contratante a cancelar en su nombre ef valor de las polizas y sus prorrogas durante la vigencia del presente

contrato. Dicho valor cancelado de la prima de seguros se descontara en una sola cuota en Ia planilla siguiente que se genere
después del pago.

CONSORCIO LATCO A2 NIT 901717 7151
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Multas ¥ Procedimiento para su frposicion.- En caso que EL CONTRATISTA incumpla
0 5e retarde en el cumplimiento de una cualquieta de las obligaciones descritas en este coniralo, se obliga & pagar a
CONSORCIO LATCO A2 las sumas de dinero que se describen a continuacion a Htulo de multa. Lo anterior, sin parjuicio de
las acciones legales que CONSORCIQ LATCO A2 pueda emprender para exigir € cumplimiento de io paciado v &l pago de

perjuicios, valores que CONSORCIO LATCO A2 podré deducir, retener o compensar del saldo dei precio que adsude o
CONTRATISTA.

Las sumas a pagar por parte de EL CONTRATISTA a titulo de multa serén las siguientes:

1. Eluno por ciento (1%} de! vaior del contrato, por cada dia de incumplimiento a los HITOS de avance v entrega de
acuerdo al cronograma. :

2. El uno por ciento {1%) sobre el valor del contrato por cada dia de incumplimiento en caso de que ¢! retraso se
presente en la entrega total v definitiva de la obra.

3. Elvalor de Quinientos mil pesos {$500.000) Micte. diarios por cada dia incumplimiento en ia obligacion de reparar yvio
reemplazar [os equipos y herramientas destinados a la gjecucion de las obras que sufran deterioros o pérdida total o
parcial, cualquiera que fuere la causa, dentro de un plazo que no podra ser superior a 24 horas.

4. Eluno par ciento {1%) del valor del contrato, per cada dia de incumplimiento en cualquiera de las demas shiigeciones
descritas en el presente contrato.

8e considerara como tope méaximo admisible para el tiempo de afraso acumulado por EL CONTRATISTA pof c2usas a gl
imputables, el diez por ciento (10%) del plazo total determinado para la ejecucion de la totalidad de los trabajos bieto dei
Contrato. En consecuencia, el tope méximo para la aplicacion de multas por este concepto sera diez por cienio {10%) del
vaior del Contrato. Legado a este tope, en cualquier momento durante el desarmollo del Contrato, EL CONTRATANTE, podra
dar por terminado este Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva fa clausula pena! v las garaniias
constituidas por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: PROGEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS.- Adverfida ctalguiera de ias
cireunstancias anotadas anteriormente, se seguira el siguiente procedimiento minime:

a) EL CONTRATANTE comunicara por escrifo al CONTRATISTA el presunio incumpiimiento indicande los hechos an
que se funda, ¢l mento de la multa a aplicar e instara al CONTRATISTA al cumplimiento de fas otfigaciones
pertinentes. EL CONTRATISTA contara con un plazo de ¢inco (5} dias para subsanar ef presunto incumpiimisnio.

o
et

En caso de que EL CONTRATISTA considere que no hay incumplimients, contara con tres (3) dias habiles contados
a partir del recibo de la comunicaciéon indicada en el anterior literal para indicar las razones por ias cuzies sstimz que
no tiene responsabilidad en relacion con el presunto incumplimiento. Si vencido &l plazo aqui mencicnado £L
CONTRATISTA guarda silencio, se entendera que la multa ha sido aceptada y fa CONTRATANTE comunicard y
suministrara al CONTRATANTE el informe en el cual se indique el valor fundamenio de la muitz y sefizcie a fome
de realizar los descuentos respactivos y/o la forma de proceder al cobro.

¢) De existir explicaciones por parte del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE analizard jas explicationes
suministradas, y de resultar aceptables, previa informacion al CONTRATANTE, se lo har saber al CONTRATISTA.
En caso contrario, es decir s EL CONTRATANTE considera que existié un incumplimiento, previa infarmacian ai
CONTRATANTE, fe comunicara al CONTRATISTA que se procedera a aplicar Ja sancion correspondiente.

d) EL CONTRATANTE enviara mediante comunicacion escrita informando la imposicion de 2 multa que resulte
procedente, siempre que la causa que le da origen no haya sido subsanada dantro de los cinco {5) dias sigulentes
a la notificacién de su ocurrencia por parte del CONTRATANTE.

e} Ei CONTRATISTA debera cancelar al CONTRATANTE el valor de las multas impuestas dentro de ios tres (3) dias
habiles siguientes a la comunicacion mencionada en el literal d) donde se frponga la respectiva mulia.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no darse el pago de las muitas impuestas en los términos descritos, EL

"CONSORCIO LATCO A2 NIT. 501.117.718.1
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CONTRATANTE podrd descontar v tomar directamente el valor de las multas, de cualguier suma gue le adeude al
CONTRATISTA en razon de la ejecucion def presente Contrato o de la suma correspondiente a retencion en garantia, sin
peruicio de hacer efectivas las garantias constituidas, El pago o la deduccion de dichas multas no exoneraran al
CONTRATISTA de su compromiso de ejecutar las actividades objeta del presente Contrate a cabalidad, ni de las deméas
tesnonsabiiidedes o compromisos que emanen del Contrato, ni del cumplimiento y/o reparacion de los hechos que generaron
{a mposicicn de la multa o multas. El pago de multas aqui pactadas no indemniza los perjuicios sufrides por EL
CONTRATANTE v, en consecuencia, no limita de ninguna manera las posibilidades de reclamacién por los dafios padecidos
FARAGRAFD TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia expresamente por la suscnpmon del presente Contrato a Ios
requetimienios judiciales exigidos por Ia ley para constituirlo en mora. Para el efecto, solo sera necesaria la comunicacion que
en {al sentido sea dirigido at CONTRATISTA, Sin perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar de acuerdo con los
w@rminos del presente Contrato o con la ley, frenfe a un incumplimiento total o parcial del CONTRATISTA respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuiado en el presente Contrata.

PARAGRAFD CUARTO: Sin embargo, si ¢l CONTRATISTA incrementa el ritmo de ejecucion de las actividades yio hitos en
tas cuales presenta ef atraso y recupera el tiempo de acuerdo al cronograma, cumpliendo con los plazos acordados, estas
sanciones ie seran condonadas v fos valores descontados le serdn reconocidos en el acta de liquidacion final.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Clausula Penal.- En caso de incumplimiento de 1as obligaciones surgidas de este contrato
por paite del CONTRATISTA, fo convertird en deudor del CONSORCIO LATCO A2 de una pena como esfimacion anticipada pero
no Gefintive del incumplimiento del contrato y de los perjuicios ocasionados, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
presente contrato, la cual se exigen ejecutivamente sin necesidad de requerimiento previo para la constitucion en mora y no
impadira hacer efectivo el cumplimiento del contrato ni la indemnizacion total de los perjuicios ocasionados. Pars hacer efectiva la
oresente cizusula penal ef Contrafante procederd a efectuar la respectiva notificacion motivada mediante la cual se expondran los
hechos dei incumpfimiento, sin perjuicio de que para tal efecto bastard la simple declaracién del CONSORCIO LATCO A2 al
CONTRATISTA delincumplimiento de éste. EL CONTRATISTA reconoce el mérito ejecutivo de ésta clausula penal y por Io tanto,
&sfa se podra hacer efectiva a través de un proceso ejecutivo.

PARAGRA «O El cobro de la clausula penal no impedira que EL CONTRATANTE exija ademas el cumplimiento de [a labor
contretatia. Ef Contratante podrd hacer efectiva la clausula penal a titulo de pena, razon por la cual, el Confratante tendra
ouecho 2 ublener el pago de la indemnizacion correspondiente a los demés perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan
irogade. Ei Contratista autoriza al Contratante a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los

valores corvespondisntes a la pena pecuniaria. De no existir saldos o de no resultar suficientes, se adelantars el jercicio de
las acciones legales a las que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: Investigacion de las Condiciones de las Obras Civiles a gjecutar~ EL
CONTRATISTA hace constar que estudié cuidadosamente fa obra a ejecutar, su naturaleza y localizacion, condiciones de
sequridad, asi como fodes los factores que puedan tener influencia en su normal ejecucion y posterior funcionamiento. Por

fanto ya soi de conocimiento del CONTRATISTA todos los factares favorables ¢ desfavorables previsibles y su respectiva
inituencia o incidencia en fa ejecucion de la obra.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: Causales de Terminacién. Sin perjuicio de la exigibilidad de las penas establecidas en &l
presente conirato, el CONTRATANTE podré dar por terminado este confrato por los siguientes motivos: a) Cuando por cuipa del
CONTRATISTA no avancen los trabajos safisfactoriamente; b} Cuando el CONTRATISTA no dé iniciacion a la obra en los plazos
eslipuiados; ¢} La cesidn del presente contrato sin fa aprobacién del CONTRATANTE. Acto seguido se firmara un acta en la cual
s& hara constar &l estado en que se encuentra fa obra, efc. y se procedera de inmediato a fa liquidacién de los trabajos el cual se
levera & cabo por el CONTRATISTA y el CONTRATANTE y/o a sus representantes. Todo conforme a fo presupuestads y a la
onra gecuiada; &) Por muerte o quicbra del CONTRATISTA o disolucion si se trata de Scciedad; e) La detencién preventiva por
mas de {5) cinco dias del representante legal o administradores del contratista; §) Cualquier embargo que recaiga sobre los pagos
fue deban sfectuarse por Contraio; g) Cuando el CONTRATISTA enirega documentos falsos como lo son los pagos e seguridad
sociat de os trabajadores; h} Si se e notifica al CONTRATISTA comegir un defecto determinado y no procede a corregirlo, dentro
te un plazo razonable establecide por EL CONTRATANTE; i} 8i EL CONTRATISTA no mantiens las garantias vigentes
exigidas en e Conirato; jj Por la suspensidn injustificada de los frabajos sin que medie auforizacidn escrita del
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CONTRATANTE. k) Por incumplimiento parcial o fotal del objeto del contrato. 1) Cuando suspendidas las sbres con
auforizacion del CONTRATANTE no se reiniciaren dentro de los: cinco (5} dies habiles siguientes a fa facha en aue
terminen las causas que obligaron a suspenderio. m) Por la comisian o inento de algiin fraude. 1} Por el incumplimienio de!
CONTRATISTA de una o algunas de las obiigaciones taborales, seguridad social, prestacionales de las establecidas en Iz
normetividad aplicable. o) Por mutue acuerde.

PARAGRAFO PRMERO: En casc en que se declare la terminacion del contrate en virtud de cualquiera de las sausales anies
mencionadas, FL. CONTRATISTA entregara Ja obra en el estado en que se encuentre; si ng Io hiciere, EL CONTRATANTE
podra tomar posesion de los trabajos registrando su actuacion mediante un Acta en la cual quedara refacionada un inventario
de fos trabajos realizados y los valores a cancelar conforme liquidacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA, acepta que EL CONTRATANTE dé por ferminado en cualguier momento
presente contrato, sin perjuicio de que pueda dar aplicacion a la clausula penal. En este evento o en cualguierz de ios
establecidos en la presente clausula, no habra lugar ai reconocimiento de indemnizacian alguna g favor dal
CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATANTE por medio de aviso escrito al CONTRATISTA podra dar por terminadc el presante
Contrafo por cualquiera de las causales establecidas en la presente clausula, caso en &l cual, &) CONTRATISTA renuncia & xigir
indemnizacion alguna pero tendra derecho a que se le liquiden sus trabajos hasta la fecha que reciba el aviso por 2scriic de la
aludida detemminacién. En caso de haberse cancelado anticipo, el contratista debera reintegrarlo en la misma forma en gue

fiie cancelado por el CONTRATANTE, a més tardar dentro de los treinta (30} dias calendarios siguientes a la noificacion de
terminacion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: [nhabifidades e incompatibilidades.- Las partes de comin acuerdo, estabiecen que
forma parile integrante del presente contrate Ia estipulacion contenida en el articulo 23 de fa Ley 789 del 27 de diciembre de
2002 sobre manejo de conflicios de interés, noma que manrfiestan conoser y por tanto se obfigan a suministrar
oporiunamente, a quien corresponda, la informacién tendiente a lograr el cumplimiento de lo estipulado en Iz disposicién
citada. Asi mismo las partes manifiestan que no se encuentran Incursos en ninguna de las causales de inhabiicad.
incompatibilidad, y responsabilidad determinadas en el Decreto 2463 de 1981,

CLAUSULA VIGESIiA SEXTA: Compromisos de Anticorrupcion.- EL CONTRATISTA debera dar cabal cumnplimientc &
los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accion del Estade Colombiano y del municipio para fortalecer la rensparencia
y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones &
todos sus empleados, agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momenio de fas feves
de la Repiblica y especialmente de aguellas que rigen la presente contratacion, y les impondra ia obligacion de no ofrecer o
pagar sobomos o cualquier halago corrupto a los funcionarios det CONTRATANTE en el tramite de fegalizacion v siecucisn
deil presente confrato. Asi mismo, cada una de las Partes se obliga a mentener informada a ta ofra sohre cualouisr sivacion
en el que pueda percibirse o denotarse un hecho plausible o consumado de cualquier violacion & la presente Cléusute,

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: Tratamiento de Datos Personales.- EL CONTRATISTA manifiesta que los datos o
eniregara al CONTRATANTE fueron obtenidos de manera leat y licita conforme a [a ley 1581 de 2012, y ias no
modifiquen, adicionen o sustituyan y sus decretos reglamentarios. De igual manera manifiesta que &l tratamienic ¢
que tendra lugar con ocasidn del presente Contraio fue autorizado por el titular del dato o son permitidos por 2 iev.

EL CONTRATANTE actlia como tercero de buena fe frente a Ja informacion gue le sea entregada por EL CONTRAT
caso de presentarse alguna gueja, reclame, sancion ylo indemnizacion por falta de legitimidad det CONTRATISTS
2l tratamiento de datos suministrados al CONTRATANTE, EL CONTRATISTA asumira toda [a responsabifidad fren
dei dato y las auloridades.

PARAGRAFD: EL CONTRATANTE informa al CONTRATISTA que sus datos seran recolectados para los fines da! prasenie
Contrato y que tiene los derschos previstos en la Constitucion v Ia Ley 1581 de 2012, especialmente [os de conccer, aciuaiizar
o rectificar su informacion. Es faculfativo responder preguntes sobre datos sensibles o sobie menores de ediad, Con la fime
det presente Contrato, EL CONTRATISTA autoriza de manera previa, expresa ¢ informada al CONTRATANTE sars
recolectar, recaudar, aimacenar, usar, circular, suprimi, procesar, compilar, intercambiar, tratar, actualizar v disporer da sus
datos personales los cuales podran ser incarporados en distintas bases o bancos de datos, o en repostiorics elecionicos de
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VIGZSIMA OCTAVA: Prevencidn del Lavado de  Activos y la Financigcién  del
.~ E1 CONTRATISTA se obliga a implementar tas medidas tendientes a evitar que sus operacicnes puadan ser
sin su conacimiento y consentimiento como instrumentos para el ocultemiento, manejo, inversicn ©
Tiento, en cualouier forma, de dinero u ofros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia
i & estas actividades. De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a cumplir tas disposicicnes especiales en
e regimen iranco resulten aplicables durante todo el Contrato de Obra.

B CONTRATANTE podra terminar de manera unilateral & inmediata el presente Contrato de Obra, sin que quede obligad &l
pago de indemnizacion alguna, en caso que el CONTRATISTA llegare a ser. (i) vinculado a ylo condenado en cualquier tipo
de frvesligacion, por parte de las autoridades competentes, por delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de
acivos, linanciacion del terrorismo, administracién de recursos relacionados con dichas actividades o en cualguier tipo de
procese jucicial relacionado con fa comision de los anterfores delitos, ¢ (i) incluido en listas para ef control de Tavado de
activos v financiacion del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, lales come la lista de la
Oficina d2 Controt de Activos en ef Exterior — OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norie America,
IStz de ia Organizacion de fas Naciones Unidas y ofras listas plblicas relacionadas con el tema del lavado de activos y
snsizcitn delterrorismo.

Gt EICONTRATISTA se obliga a comunicar al CONTRATANTE cualquier situacién inusual o de sospecha
ud de Jes actividades de los subcontratistas o del origen de los fondos, que llegare a conocer con ocasién de ia

151

gjscucidn de su trabajo.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: Solucion de Controversias. Toda controversia que se presente con ocasion de este
Contraio © gue tenga relacion con éste que surja entre las Partes y que no pueda ser resuelta agotando el mecanismo de
arteglo directo en un plazo mayor a 10 dias, estara sujeta al mecanismo de solucién “Panel de expertos”, para que éste
adopie una decision con fundamento en el presente Contrato. Este mecanismo de resolucion de controversias estars sujeto
2 las siguientss reglas:

111
]

grecion: El Panel de Expertos estard Integrado por tres (3) personas naturales debidamente calificadas y
festonales en ingenieria designados de comiin acuerdo entre las Partes. A falta de acugrdo, los expertos serén

bracios por &f Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Cali, mediante sorteo de las fistas
para tai efecto le remitan las Partes. Dichas listas estaran conformadas por 10 candidatos cada una, que seran
cogidos por cada Parte. Si una de las Partes se negare o por cualquier motivo no presentare su fista, denfro dei
Ino establecido por el Centro de Arbitraje y Coneiliacion de la Camara de Comercio de Cali, éste efectuara of
strigo de la lista que le haya sido presentada.
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5 el evento en que alguno de los expertos designados no aceptara [a designacién realizada, las Partes de comin
cuerdo procederén a su remplazo. A falta de acuerdo, el experto a remplazar serd desighado por el Centro de
Arbitraje y Concifiacion de la Camara de Comercio de Cali, en la forma sefialada en el pémrafo anterior.

AR R

=

Los experlos deberan ser imparciales e independientes y asi deberan manifestarlo a las Partes. En ¢aso (e existir
tuaiquier circunstancia que razonablemente pudiera generar duda sobre esas circunstancias, el experlo sera
remplazado por las Partes, de comGn acuerdo. A falta de acuerdo, el experto a remplazar sera designado por el

Centio de Arbilraje y Conciliacion de ta Camara de Comercio de Cali, en la forma sefialada en el parrafo primero de!
presenie numeral 1 de esta Clausula.

LCs fonorarios del Panel de Expertos se filardn de acuerdo con las tarifas que para la amigable composicion fenga
ssiabiecido el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacién de fa Camara de Comercio de Cali. Esos honararios
seran pagados en iguales proporciones entre las Partes, dentro del término de diez (10} dias habiles. 31 una de las
Paries consigna ef monto que fe conesponde ¥ la ofra no, aquella podra hacerlo por ésta, dentro de los cinco (5)
tins habiles siguientes al vencimiento del término inicial. El Panel de Expertos tendra en cuenta este pago al
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momento de resclver la diferencia. En todo caso se aplicaré para este efecto lo establecido en el articuis 27
1583 de 2012,

~1
%
or
©

b) Presentacion de la Controversia: Una vez conformado el Panel de Expertos, Ia Parte interesada, deniro de ins 10

dias siguientes, debera presentarle por escrito sus pretensiones, detallando sus fundamentos y s prushas que
encuentren en su poder v prefenda hacer valer,

Lel escrito contentivo de las pretensiones se enviara copia a la ofra Parte, quien dentro de Ios 20 dias siguientes &l
recibo de tal escrito pordra presentar igualmente al Panel de Experios sus argumentos de defensa, deialiando sus
fundamentos y las pruebas que se encuentren en su poder y pretenda hacer valer.

£l Panel de Expertos analizara la controversia que se le presente y los respectivos descarges, programandc ‘as
reuniones, audiencias y visitas que considere necesarias para adoptar una decision de fondo.

ki Panel de Expertos tendra la facultad de interrogar a las Partes v a terceros y estars facultado nare solisitar 2 iz
Fartes la incorporacion de cualquier documento que considere Util para Ia decision,

¢) Declsién de fa Controversia; El Panel de Experfos deberé adopter una decision de fondo dentro de oz 40
siguientes a la fecha en que se presenté el escrito de descargos o en que se vencio ef pizzo para pies |
plazo podré ser prorrogado por el Panel de Expertos hasta por 20 dias mas si ta complejidad de 1a coniove j
lo amerita, La decision debera estar mofivada y haréa un recuento detallado de fas pruehas y argumentes =n oue se
apoya.

d) Efectos ds la Decision: La decision adoptada por el Panel de Experios sera vinculante para fas Partes deniio o2 los
€0 dias siguientes a [a fecha en que fue notificada dicha decisién y debera ser acatada de conformidac hasta tznio
se emita sentencia de la justicia ordinaria que determine alge contrario. En caso de inconformidad de la parie vanzica,
quedara en libertad de acudir ante 12 jurisdiccion ordinaria.

CLAUSULA TRIGESIMA: Entrega de las Soluciones de Vivienda- Una vez termineda la obra a safisiaccion del
CONTRATANTE, INTERVENTORIA y/o SUPERVISION TECNICA, procederan a suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA
la respectiva Acta de Entrega Final de obra, entendiéndose que ¢l Contratante ha aprobade y recibido ia obrg, dejando constancia
que a parir de dicha suscripcion iniciara el Periodo de Garantia establecido en el presente contrato. En fodo caso, ef raciho y
aprobacidn por parte del Contratante reslizado por la suscripcion del Acta de Entrega Final de Obra, solo signiiica que 2l
Contratante aprugha come exteriormente gjustada a log disefios y especificaciones técnicas, pero dicha aprobacion v recibo no
exime al Contraista de sus responsabilidad y obligaciones previstas en el presente cortrato y en ia ley, v en particular nc exime al
Contratista del cumplimiento del perioda de garantia previsto en ef presente confrato de obra, ni de la obligacitn de corstituir las
Pdlizas descritas en el presente conirato.

Para todos los efectos, se aclara que los plazos parciales de entrega de las obras contratadas no constiiuyen el racibo fnal de fa
obra, por lo tanto, el Contralista es responsable hasta Gue se suscriba la comespondiente acta de reciho final v fendrs ias
obligaciones de custodia, control, cuidado y proteccion de obras construidas.

PARAGRAFQ: Para que proceda la recepcion de las obras contratadas, el Coniratista debera cumplir con los disafios, las
especiiicaciones tecnicas y las Especificaciones de Entrega fimadas y aceptadas por las partes, la Inferventoria v el Clisnie.

CLAUSULA TRIGESIMA PRMERA: Documentos para el Recibo y entrega Final de [a Obra.- El recibo de la oira 2 cargo
def CONTRATISTA lo hard a EL. CONTRATANTE, previa aprobacion y recibo a satisfaccion por todo concepto por parte del
DIRECTOR DE OBRA y la Interventoria. Para estos efectos, el DIRECTOR DE OBRA elaborara un documento cenorninada
Acta de Recibo y Entrega Final gue debera ser suscrito por EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE v Iz INTERVERTOR| 4.
Ef Contratista se obliga a entregar la siguiente documentacién:

o Acta Final: La cual deberg contener:
i) Manifestacion de que recibe a satisfaceion Jas obras a cargo del CONTRATISTA.

)  Relacion del estado econdmico del Contrato y su estado de cuenta, ﬁs\
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fii ~ Relacidtn de las modificaciones realizadas al Confrato, con indicacion de las prormogas concedidas a EL
CONTRATISTA.

i) Relacion de las garantias otorgadas por EL CONTRATISTA yio de las polizas que se pactaron, con su respectiva
aclualizacion si a efio hubiere lugar.

W) Constancia de las multas o sanciones impuestas, incluyendo la clausula penal y su estado de cuenta.

vii  Enirega de fodas las constancias y documentos que certifiquen que EL CONTRATISTA se encuentra at dia en &
nago de todas las obligaciones laborales conforme a lo dispuesto en la ley.

Memoria Técnica:
v Dos {2) juegos de planos impreses y en medio magnéfico As built conforme la obra construida, en el cual se
indique la localizacidn detallada v clase de obras ejecutadas.
iy Manual o Dossier de Calidad un {1) impreso y en medio magnético: Fichas Técnicas, Cerfificados de Calidad,
Pruebas ejecutadas para [a aprobacidn de materizles y equipos, Cerfificados de Garantia, Manuales de
Operacidn, Manuales de Mantenimiento (indicando frecuencia de los mantenimientos), Listado de Provesdores
de los insumos o suministros empleados y las Especificaciones Técnicas de los elementos entregados
{referencias de productos) y Certificados de Capacitaciones realizadas al personal que sean indicado frente al
uso y manejo de los diferentes equipos y materiales cuando ello apligue.
Documentos:
iy Polizas actualizadas requendas en el presente contrato.
ity Pazysalvo de Calidad, HSE, costos y Almacén.
ity Pazy Salvo def Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad compeatente de la regién en donde se contraté el
personal,
i Relacién def personal vincuiade.

v Planillas de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, incluyendo el pago FIC debidamente
canceladas de acuerda con €l Ulfio periodo de vinculacion del personal.

vij  Paz y salvo de las fiquidaciones finales de todo el personal que vinculd el contrafista para ejecutar ¢l objeto
contractual.

PARAGRAFO: Ningln documento que no sea acta de recibo final de la totalidad de la obra, se considerara como constitutivo
de aprobacion de las obras objeto del contrato.

o

r

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Liguidacién de Contrato.- Una vez se encuentre cumplido el objeto del presente
coniralo & cabalidad, EL CONTRATISTA debera framitar dentro de los TREINTA (30) dfas siguientes, la respectiva Acta de
Liguidacion del Contrato. Si cumplido este término, y por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATANTE, EL
CONTRATISTA no ha suscrito dicha acta, EL. CONTRATANTE se encuentra plenamente facultado para que de manera
unilaterel, realice la fiquidacion unilateral del contrato, sin que haya ugar a reclamacion posterior alguna por parte de kL
COMTRATISTA Incumplido. Para adelaniar la liquidacion del conrato debera anexar

Acta de Reciho y Entrega final debidamente firmada por el CONTRATANTE vy el representante de la Contratista.
Pofizas actualizadas de estabilidad v fo calidad requeridas en el presente contrato.
Paz y salvo de Calidad, HSE, costos y Almacén.

Comprobante de Pago del FIC,

Paz y Salvo del Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad competente de la region en donde se contratd el
nersonal.

Retacidn del personal vinculado a la obra v las liquidaciones finales de todo el personal que laboro dentro de la obra
a satistaccidn def contrato.

Certificacion al contratista de la ARL de los incidentes de Trabajo reportados los dltimes 3 afios.

L S B ENP R

f‘J‘l pes

€50

-

FARAGRAFD 1: Encaso que del estado contable que se realice, resite que EL CONTRATISTA debe alguna suma de dinero
a EL CONTRATANTE podré acudir para el efecto, entre otros, a fos mecanismos de compensacion de las sumas adeudadas
al contrafisia ¢ cualquier otro medio para obtener el pago que corresponda, con fundamento en el presente Contrato y en e

Acta de liquidacion por 1o que las PARTES aceptan que la misma presta mérito ejecutivo. EL CONTRATANTE pagara al
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CONTRATISTA & saldo que resulte de I liquidacion, una vez presentada debidamenie ia cuenta respeciiva dentro de los
piazos establecidos para eflo.

FARAGRAFQ 2: Si transcurridos quince {15) dias después de realizada el Acta de liquidacion, EL CONTRATISTA no ge
presenta a firmarla, EL CONTRATANTE procedera a liquidar el Contrato unilateralmente, y firmara las mencionadas Acias,
sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamacian alguna.

CLAUSUE A TRIGESIMA TERCERA: Constitucion en Mora.- EL CONTRATISTA renuncia expresaments desds {a firma del
presente contrato a las formalidades de! requerimiento para ser constituido en mora por incumplimiento de fas onligaciones gle
contrae por &l presente contrato y todos los demas documenios que o integran, Por tanio, acepta desee ahora, expresamente, iz
simple comunicacion escrita dirigida a &1 en tal sentido para que el Contratante cumpla con dichos efectos.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: Efectos Legales. El presente Confrato se regira por fa ley Colombiana v parz todos los
efecios legales, el presente documento presta merifo ejecutivo en los términos del articulo 422 def Codige Genera! del Procesn
para solicitar del CONTRATISTA el cumplimiento de todos o algunos de los concepios consignados en & mismo, sin
necesidad de reconocimiento judicial, por contener una obligacién, clara, expresa y exigible,

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: Legalizacion.- El presente contrato se entendera legalizado con fa concurrencia de la
firma y la aceptacién de las pélizas por parte del Contratante.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: Documentos del Contrato. El presente contraio junto con los documentos gue hacen parie
de los Anexos, constituyen el acuerdo entre las Partes con respecto alas obligaciones y actividades que en el mismo se esieblacen,
y sustitiiyen todos los deméas documentas que hicieron parte def proceso para seleccionar Ia propuesta mas favorahie. Hacen
parte integral del presente contraio los siguientes documentos:

1) Cotizacién No. Cot. 1741-085 Rev. 4 de fecha 14 Agosto de 2018,

2) Planos {Arquitectonicos, Eléctricos, Hidrosanitarios, comunicaciones y gas), Memoria Descriptiva v Espzcificaciones
Técnicas.

Cronograma de Obra,

Plan de Manejo & inversian del Anticipo.

Presupuesto de obra

Listado de Recursos

Especificaciones Técnicas el Presupliesto

Especificaciones de Entrega firmadas v aceptadas porlas partes.

Las actas elaboradas durante el desarrollo del contrato.

Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito enfre los representantes legales de las partes durante
fa ejecucion del contrato.

SQON DO

—

PARAGRAFC 1: Prioridad de las clausulas en caso de conflicto.- En el evento de conflicto entre una clausuia da! presshie
conirato y los documentos que hacen parte del mismo, se preferiré la clausula que aparezca en el contrato.

PARAGRAFO 2: Cualguier disposician contenida en los documentos descritos en la presenie clausula, se entsndera nor ro
escrita, si contraviene las disposiciones del presente contrato.

PARAGRAFO 3: El Contratista declara que conoce los anexos descritos en fa pressnte clausula, enfiende su zicance y
obligatorio cumplimiento para la gjecucién de Jas obras contratadas.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: Confrato Completo.- Ef presents Contrato, incluyendo todos sus Anexos ¥ Propuesta
presentada, constituyen el entendimienio completo entre las Pares, y reemplaza todo entendimienta, acuerco y
documentacién previos. Este Contrato no seré considerado o interpretado como modificado o descartado, en su inialidad o
en parte, exceplo por acuerdo escrito entre las Partes y ejecutado por sus representantes autorizados.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: Misceléneos.- Las paries acuerdan los siguientes punios adicionales:

&\
e e . N
e e e SR —
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Lz falta 0 demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en
esiz Contrato, 0 & exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades ni
afzctard la velidez, total o parcial, del Contrato ni el derecho de Ja respectiva parte de ejercer posteriomente tales
m\,;zhades o derechos, salvo disposicion legal en contraric.

Z. Lz cancelacidn, terminacion o extincidn de este Contrato por cualguier causa, no extinguira las obligacicnas o
derechos cue por su naturaieza subsistan a tales eventos, incluyendo pero sin limitarse, los derivados de las
garantias, responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad e indemnidad.

Si alguna disposicidn de este Contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de las paries estara obligada a
cumplir dicha disposicion en la medida de dicha nulidad, ilegalidad o inexigibilidad. Sin perjuicio de ello, dicha
disposicion sera cumplida en la medida méaxima permitida por la ley aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad
e una disposicién o cidusuia del Contrato no afectard la validez v operatividad de las restantes disposiciones yio
clausulas de este Contrato.

]

Car

£l AUSHL A TRIGESIMA OCTAVA: Declaraciones del Contratista - Con la suscripeion del presente contrato, el CONTRATISTA
declara v garantiza:

a)  Que ha leldo los terminos def Contrato, incluyendo sus anexos como parte integral del mismo. Ef Contratista acepta los

{&rmnos v condiciones del confrato y declara que los ha estudiado y negociado de menera libre v suficiente, que ha

vaioraco con la difigencia requerida el costo que le implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme de la totalidad de

!es obligaciones, v que ha vaiorado los riesgos a su cargo y acepta dicha asuncion de los riesgos.

by Ciue conoce y ha revisado fa informacidn relacionada con la celebracion y ejecucidn del Contrato, los aspectos financieros
el mismo, las especificaciones técnicas, asi como el lugar donde se ejecutara &l contrato de obra, incluyendo las
cendiciones de seguridad, orden plblico, transporte desde y hacia lo sitios de frabajo, obfencidn, manejn vy
aimacenamienta de materiales v equines ¥y mano de obra, las condiciones del suelo, condiciones climaticas, de
piuviosidad y topograficas, condiciones de acceso al sifio, horarios para reafizar las obras, y en general fodos los demés
asnectos gue puedan afectar el cumplimiento del contrato en los téminos y condiciones establecidos, incluyendo el valor
el confrato.

o) CQue el valor del contrato incluye el costo de la asuncidn de todos los riesgos previsibles asociados con cualguier cambio
te precios de mercado que pueda afectar Ios costos para la ejecucion del presenie contrato.

a) Qe cuenta con la experiencia y conocimientos técnicos requeridos, necesarios y apropiades para desarroliar ¥ ejecutar
Iz obra y dar cumplimiento a las obligaciones del presente confrate, ¥ que asi como cuenta con la capacidad v

canocimiento cenico, ks recursos econdmicos necesarios para desarrollar y ejecutar fa obra y dar cumplimiento a las
obiigaciones del presente contrato.

CLAUSH! & TRIGESIMA NOYENA: Domicilio y Notificaciones.- a) Para todos los efectos del cumplimiento de las obligaciones
fue se ceriven del presente contrato se sefiala como domicilio la ciudad Santiago de Cali. b) La correspondencia dirigida al
CONSORCIO LATCO A2 como CONTRATANTE se enviara a la siguiente direccion, Calle 17 Norte No 9N-23 Barrio Granada,

telefonos Mo. 567 67 59. ¢) La cormespondencia dirigida al CONTRATISTA se enviara a la siguiente direccién Carrera 1 Transv. 1
Pasc dei Comeycio, teléfono No. 8663380 en la Ciudad Cali.

Para constancia de Io anterior se firma el presente contrato en la ciudad de Call, a los dieciocho (18) dias del mes de Octubre de
2418 en dos glemplares de igual texto para cada una de las partes.

EL CONTRATISTA

RODREGO JAV ER CRUZ TORRES
"‘.C No 36 816 320 de Cail C.C. No. 16.704.180

Represeniante Legal Suplente Representante Legal
NIT. 801.117.718-1 NIT. 800.188.665-7

Direccion: Cra. 1 Transv. 1 Paso det Comercio (Cali)
Teléfono: 6669389

CONSORUIO LATCO A2 NIT 008 117 10t
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i Ciudad y Fecha de Expedizion Péliza Documenio
CALI 2% DE OCTUBRE DE 2018 2221056-8 12593419
Intermediario Cadige Oficing  |Referenciz de Pago
JARDINE LLOYD THOMPSON VALEN CiA & IRAGORRI CDRREDDPE 1011 2532 01212593419
TOMADOR
MNIT Razon Social y/o Nombres y Apellidos
9011177131 CONSDRCID LATCO B A A2 —
Direccién Civgad . iT'.‘léfuna
CLI7N#ENII CALL 5676759
GARANTIZADD
T | Nombres y Apellides
8001584557 C.P.A. CONSTRUCCIDNES PREFABRICADAS S.A. EN CONCORDATQ
BEMEFICIARIC Y/D ASEBURADD
NIT Nombresy Agellides
§611177181 CONSORCID LATCE S.A. A2
COBERTURAS DE LA POLIZA
COBERTURA . FECHAINICIAL  |FECHAVENCIMIENTG [VALOR ASEGURASC E PRIM
BUEN MANEJD Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPC 18-00T-2018 16=NOV-20T9 - 218.562.2£9 GO £18.971,00
CUMPLIMIENTD DEL CONTRATGO 18-007T-2018 14-NOV-2015 214.77Q.032,00 £97,301,00
ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA DBRA 14-MAY-2019 16-bAAY-2022 214£.770.032,08 § 1.160.877,00
PABE DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABaRALEs 18-DET-2018 16-MAY=-2572 322.158.048,05 | 2474 855,00
VIBENC]A DEL SEGURG \QGEN CiA OEL MDVIMIENTD VER. PRIMA SIN VA VLR IMPUESTOS [IVA TGTAL & PAGAR
Desde Hasta ias | Desce Masta CC f2 2
18-0¢T-2018| 16-MAY-2022 1306 |18-0CT-2018 | 35-MAY~20322 $4.271.944 $811.669 55.083.813
VALOR-A PAEAR EN LETRAS -
CINCT MILLONES GCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTDS TRECE PESOS M/L
Docurnents de: Valor Asegurago Mavimianto Prirmia Anust Total Valor Asagurade
POLIZA NUEVA $1.070.257 481 $1.928 463 £147E257.481.00
102 - NEGOCIGS CORPORATIVOS . .
RaMO | PRODUCTE | OFICINA [ USUARID TPERACIEN | MONEDA COASEGURD NUMERG POLIZA LIDER DOCUMENTD COMPANIA LITER
- Hi2 NOX 2821 51460 a1 PESD COLOMBIAND DIRECTD ‘ :
A - |
: 0 én/:if.’i_
FIRMA AUTORTZADA FIRMATAMSOLS
PARTEC!PACIﬁN DE INTERMEDIARIDS

“ESEGURGE GENERAL

&R
SURAMERICANAS.A.

~RGENGIAS

DESCRIPCION Fechs 3 partr de {3 cual se utiliza Tipe ¥ nimers de la antidad [ Tipe de dogumsenio [ ®arms ol cual accade [derlifizacita Interna de W profarma
CODIGR CLAUSULADD 01/04/2017- 13-18 [ [ £=07w12-087
CODIG0 NUTA ECNICA 25/66/2017 13- 18 ! NT-P i H N-E1-012-010

TEXTQS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRQ. DE CONTRATO D0 41454,

THRIARD

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLEGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATONO. DO 41454, REFERENTE A:

CD NSTRUCCION DE CIEN {109] APARTAMENTuS VIF EN EL PROYECTG URBANIZACION LGS

ROBLES VIP

SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE PALIZA CONFORME EL CONTRATD EN EL CUAL FUE

7/

PARA EFECTES DE CUALQUIER NOTIFICACION La
DIRECCION DE LA COMPAREA BS:
g;‘sd NEORTE 52 NOR 144 LOCAL

Ll

SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS,A,

DOCUMENTO PROTEGIDD ELECTRONICAMENTE SAJ0 BL

CODIBO: 3647623336

-~ CLIENTE =

SCGURDS uE’\EF’ALE: SURAMERICANA S.A

NIT £96.503.407-9

RESPONSAELE DE IMPUESTOS SDRRE LAS YENTAS REEIMEN COMUN

W SUraMEerican z.com
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:SEGUFEO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS

- Ciudad y Fecha de Expedicion ‘ Piliza Oocumento
CALl 29 DE OCTUBRE DE 2018 2221056-8 12592439
Intermediario Cédigo Uficing Referencie de Fago
JARDINE LLDYD THOMPSON VALENCIA & [RASORRI CORREDARE 1110111 7537 01212593419
TOMADOR
NIT Razon Saciat y/o Nambres y Apellidos
FO1U177181 CONSORTIO LATCD S.A. A2
Direccidn Ciudad thLéfcna
CLAZN#9 N33 CALI &4746789
TEXTOS Y ACLARACICNES ANEXAS
RECIBIDO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA CORRESPONDIENTE
FIRMA DE LAS PARTES 0 SGLO CUENTA GOUN UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTAA RESPECTIVA,
1
3
i3
EH
i
i _
t-oi
3
2
PARAEFECTCS DE CUALQUIER NOTIFICACIGN LA o a0 ELECTRONIGAMENTE BA.0 EL SEGURCS GENERALES SURAM EF'!ani SA-
Etﬂicgé%ﬁ_ggé. ﬁ gghffﬁugﬁ ' ’ RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VINTAS H-FIMEN SOMUN
2al

SZBURDS GENERALES SURAMERICANA 5.4, ~CLIENTE-- el SUrBmerieans.com
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