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Senores
JUZGADO DIECISEIS (16°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

jl6cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.
REFERENCIA: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DEMANDANTE: CONSORCIO LATCO A2
DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO
RADICACION: 76001-3103-016-2021-00322-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, de generales de ley ya conocidos por el Juzgado, actuando en mi calidad
de apoderado especial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., presento memorial en los términos

indicados en el documento adjunto.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 15:40

Para: j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <jl6cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RAD 2021-00322// MEMORIAL APORTA DICTAMEN // DTE CONSORCIO LATCO A2 // DMMN

Sefiores
JUZGADO DIECISEIS (16°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.
REFERENCIA: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DEMANDANTE: CONSORCIO LATCO A2
DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO
RADICACION: 76001-3103-016-2021-00322-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, de generales de ley ya conocidos por el Juzgado, actuando
en mi calidad de apoderado especial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., presento
memorial en los términos indicados en el documento adjunto. Como podra comprobar el Despacho, se
radica dictamen pericial de contradiccion, sin perjuicio de que, como se indicé en los memoriales

precedentes y de que aun no se ha resuelto el recurso formulado contra el auto que decreté la prueba,



pueda el suscrito radicar nuevamente el dictamen pericial de contradiccion, conforme lo solicitado

previamente.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

De: Jorge Arango <peritofinanciero@dictamenes.co>

Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 15:38

Para: jl16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <jl6cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muiioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: Dictamen de contradiccién LACTO y CPA

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electronicos de
peritofinanciero@dictamenes.co. Por qué esto es importante

Atencion
Honorable Juez 16 Circuito Civil Cali

Adjunto dictamen pericial de contradiccion al presentado por el Dr. Villalobos en la controversia entre
LATCO y CPA

Atento a cualquier inquietud.
Un cordial saludo,

Jorge Arango Velasco
CC 79853094


https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
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14 de mayo de 2024

Honorable

Juez Civil del Circuito No. 16 de Oralidad de la ciudad de Cali

E. S. D.

Demandante : CONSORCIO LATCO A2 NIT901.117.718-2

Demandado : CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A NIT. 800.222937-0
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Proceso : 76001 3103 016 2021 00322 00

Referencia . Dictamen Pericial de Contradiccion al documento “Revision de la

documentacion contable que sirve de soporte dentro de la DEMANDA
DECLARATIVA DE MAYOR CUANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRACTUAL en contra de CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. adelantada por el CONSORCIO
LATCO A2 Y OTROS adelantada en el JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD DE CALI bajo el radicado 76001 3103 016 2021 00322 00”
presentado por el Perito Luis Enrique Villalobos.

Al Honorable Despacho:

Mediante el presente escrito procedo a emitir el dictamen pericial que me ha sido solicitado sobre
el proceso de la referencia. En el experticio que aqui se emite plasmo un concepto profesional,
independiente y especializado sobre el encargo encomendado.

Atento a resolver cualquier inquietud del Honorable Despacho,
=emgelrne (‘“

@e%go Velasco
C 79 853 094

Profesional en finanzas
Especialista en finanzas
Magister en finanzas
Magister en Administracién de Empresas - EMBA
Técnico Laboral en Avallos
- Categoria 01 Avalto de inmuebles
- Categoria 13 Avallo de intangibles especiales (que incorporan los perjuicios econémicos)
Certificado en valoracidon de perjuicios financieros
Inscrito en el Registro de Avaluadores
AVAL —79 853 094
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DICTAMEN
PERICIAL

DE CONTRADICCION

AL DICTAMEN ELABORADO POR
EL DR. LUIS ENRIQUE VILLALOBOS
SOBRE EL PROCESO
76001 3103 016 2021 00322 00

PREPARADO POR

JORGE ARANGO VELASCO
79 853 094 de Bogota
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En el experticio que aqui se emite plasmo mi concepto profesional y especializado sobre los analisis
econdémicos y financieros necesarios para realizar el encargo que me ha sido planteado. Sea oportuno
mencionar que, respecto de la preparacidn del presente dictamen, en los términos del articulo 226 del Codigo
General del Proceso declaré bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

Que todas las cifras, datos y soportes para la elaboracidon de este documento fueron puestos a mi
disposicién por parte de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Que, mi opinién es independiente, imparcial y corresponde a mi real conviccién profesional fruto del
analisis de la documentacidn que he tenido oportunidad de revisar y que anexo y menciono en el dictamen.
Que cuento con la idoneidad y experiencia para rendir el presente experticio y que, para el efecto, aporto
todos los soportes que asi lo acreditan, asi como mi respectiva hoja de vida.

Que no me encuentro incurso en ninguna causal de impedimento para actuar como perito en este proceso.
Ni que me encuentro incurso en ninguna de las causales contenidas en el Articulo 219 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA) ni del articulo 50 de la Ley 1564 de 2012 (CGP) en lo pertinente.

Que no me encuentro dentro de las causales de exclusién indicadas en el Acuerdo nimero 1518 de 2002
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Que acepto el régimen juridico de responsabilidad vigente para quienes actuan como peritos.

Que poseo los conocimientos necesarios para rendir el presente Dictamen.

Que he actuado leal y fielmente en el desempeiio de la labor que se me ha encomendado, con objetividad
e imparcialidad, tomando en consideracion tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de
causar perjuicio a las partes vinculadas a este proceso sin consideracion especial de quien contratd los
servicios profesionales.

Que he elaborado este analisis de manera independiente, profesional y ética, de acuerdo con los mas altos
estandares académicos y de negocios.

Que la elaboracion del presente dictamen corresponde a mi real conviccion sobre la materia.

Que la metodologia que he utilizado en la preparacién del presente dictamen corresponde a practicas
comunmente aceptadas tanto en el ambito comercial como académico, las utilizadas en el ejercicio
regular de mi profesion y que la he utilizado con anterioridad.

Que no soy cényuge, compafiero permanente o tengo vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el funcionario que conozca del proceso, los
empleados del despacho, las partes o apoderados que actien en él, y con las personas que intervinieron
en la eleccidn de aquel.

Que no tengo interés, directo o indirecto, en la gestion o decisidn objeto del proceso, distinto del derivado
de la relacion contractual establecida con la parte para quien rinde el dictamen.

Igualmente, de manera anexa presento una lista de casos en los que he sido designado como perito en los
ultimos cuatro (4) afos.

Que no he realizado publicaciones sobre la materia en los ultimos diez (10) afios.

Que, por carecer de competencia y conocimiento profesional para ello, en desarrollo del dictamen se
omitié toda consideracion o juicio de valor de caracter juridico.

Manifiesto, de acuerdo con los articulos 8, 13 a 17 de la Ley 1673 de 2013:

Que no presento inhabilidad, impedimento o incompatibilidad para la realizacidn del avalto de perjuicios
gue me ha sido solicitado.

Que he seguido fielmente el Cédigo de Etica de la Actividad del Avaluador.

Que he obrado con la mayor prudencia y diligencia para con el concepto aqui emitido.

Que en la presente diligencia no he actuado en perjuicio de ningln tercero.
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Facta non praesumutur sed probantur
Los hechos no se presumen, se prueban

Jorge Arango Velasco Movil: 317 642 0770
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1. Entendim

Sobre la controversia entre el CONSORCIO LATCO (en adelante LACTO) y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

S.A. (en adelante PCS)

Tengo entendido de la lectura de los documentos del expediente, que LACTO pretende que se le reconozcan
una serie de perjuicios derivados de multas, mayores permanencias y la actualizacién a mora de los mismos
items, los cuales relaciona con un atraso de 111 dias en el contrato No 41454 celebrado el 9 de noviembre de
2018 con un plazo inicial de 165 dias a ser finalizados el 23 de abril de 2019.

El atraso asi enunciado, correspondié a una demora en la entrega de cien (100) casas en fecha de 17 de agosto
de 2019 la cual fue regulada entre LATCO y CAP considerando para esto un nuevo cronograma de fechas de

entrega y pagos sin que se le informara o mediara anuncio de la modificacién a SURA.

El dia 23 de octubre de 2020, mas de un afio después de terminada la obra, LATCO presenté reclamacion a la
aseguradora solicitando respuesta por el supuesto incumplimiento derivado de los 111 dias de demora.

Sobre la pdliza de seguros que ampara el contrato No. 41454

Tengo entendido, de la lectura de la Pdliza y el condicionado general del Seguro de Cumplimiento para
Grandes Beneficiarios, que la péliza No. 2235271-6 fue tomada por CPA a favor de LACTO con las siguientes
caracteristicas:

Imagen 010 Extracto de la pdliza

COBERTURAS DE LA POLIZA

COBERTURA FECHA INICIAL |FECHA VENCIMIENTO |VALOR ASEGURADO | PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 1.208.347.834,00 2.508.770,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 814.778.088,00 1.691.613,00
ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA 04-JUL-2019 04-JUL-2022 §14.778.088,00 4.403.820,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 09-NOV-2018 04-JUL-2022 1.222.167.131,00 8.034.158,00
Desde Hasta Dias | Desde Hasta VLB PRIMASINNA | VLR.IMPUESTOS (VA TOTAL A PAGAR
09-NOV-2018| 04-JUL-2022 1333 | 09-NOV-2018| 04-JUL-2022 $16.638.3¢1 $3.161.289 $19.799.650

Importante recalcar que la fecha de vencimiento de la cobertura de cumplimiento esta determinada como el
04 de Enero de 2020.

Esta misma pdliza, en sus condiciones, en la Seccién Il Otras condiciones (Pg13) es clara en las causales de
terminacién en caso de “agravacién del estado de riesgo'”:

Este seguro se termina si se hacen cambios al objeto, las obligaciones, la vigencia o al valor del
contrato garantizado, si estos no son informados a SURA 10 dias después de realizados para evaluar
el nuevo riesgo y determinar si se cubren o no dichas modificaciones.

De igual manera, en la Seccion Il Exclusiones (Pgl1) se anuncia que excluyen los perjuicios derivados de
modificaciones:

1 La agravacion del riesgo es cuando diferentes situaciones, ajenas o no a la voluntad del asegurado, provocan una
peligrosidad superior a la inicialmente prevista en la pdliza del asegurado

Moévil: 317 642 0770
Mail: peritofinanciero@dictamenes.co
Calle 64 # 8 — 41 Apto. 502, Bogota
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Los perjuicios derivados de las modificaciones introducidas al contrato garantizado, cuando no sean
notificadas a SURA.

Por ultimo, en la misma Seccidn Il Exclusiones (Pgl1) se aclara que no habra lugar al pago de multas:

Las sanciones, cldusulas penales o multas impuestas al contratista-garantizado, incluidas en el
contrato o aquellas derivadas de sanciones administrativas o de policia.

1.2 Encargo

Se me ha solicitado realizar el calculo de los Perjuicios Econémicos derivados de las pretensiones de la
demanda presentada por el Dr. Juan Sebastian Navia Pefia, y soportados en el Dictamen Pericial del Dr. Luis
Enrique Villalobos (en adelante El Perito Villalobos), en la cual se identifican tres diferentes reclamaciones:

- Supuestos perjuicios derivados de una mayor permanencia de 111 dias en el proyecto.

- El pago de una supuesta multa impuesta por COMFANDI a LACTO derivada en teoria de la demora
de 111 dias de CPA.

- Elcalculo de la mora, utilizando la tasa maxima establecida por la Superintendencia Financiera, para
los valores anteriormente resultantes desde octubre de 2020 hasta enero de 2024, fecha de
presentacion del dictamen.

De manera especifica se me ha solicitado realizar un entendimiento detallado del siguiente encargo:

- A la luz de la tasacidon de perjuicios en la industria de seguros es razonable la solicitud de
indemnizacion realizada por LATCO

- Analizar la existencia de un perjuicio aun bajo un nuevo acuerdo entre las partes

1.3 Informacion utilizada

Al ser un dictamen de contradiccion, mi principal insumo es el dictamen presentado por el Perito Villalobos,
el mismo consta de 19 folios numerados del 18 al 18 y fue presentado en fecha de 05 de febrero de 2024.

Para la realizacién del presente dictamen se ha utilizado la informacion que el Perito Villalobos presentd para
desarrollar las contradicciones toda vez que la informacién adicional que permite confirmar la contabilidad
del Proyecto Robles no me fue aportada para la realizacion de este Dictamen.

La informacidn del Perito Villalobos se puede consultar en el siguiente vinculo:

https://drive.google.com/drive/folders/1KtvGGOjBuRaBCHfErzKK8 MLIys-GzyMn?usp=sharing
(Pg 19 del Dictamen en contradiccion)

Otras informacién y bases de datos consultadas se anexan en una hoja de calculo para facilidad de
comprobacion en el siguiente repositorio digital:

https://drive.google.com/drive/folders/1f5QPdFoNB5gu2NKyTPJZU-URmISHX2Tv?usp=sharing

Pagina
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La informacion utilizada de la tasa de Interés Bancario Corriente, la cual es de publica consulta y conocimiento,
se descargd de la pagina de la Superintendencia Financiera de Colombia.

1.4 Idoneidad e independencia del Perito Jorge Arango

Respecto del encargo solicitado y para los efectos de lo dispuesto en los numerales 3° y 6° del articulo 226 del
Codigo General del Proceso, manifiesto mi total idoneidad, respaldada en las siguientes declaraciones cuya
corroboracion es posible a partir de la hoja de vida adjunta y sus correlativos soportes:

Hoja de vida

Profesional en finanzas, con especializacion en finanzas, maestria en finanzas, Executive MBA, maestria en
Narrativa y técnico en avaltos. Veintidds afios de experiencia en Banca de Inversion realizando valoraciones,
consecucion de deuda con bancos y mercado de capitales, dictdmenes periciales y evaluacion de proyectos.
Miembro de varias juntas directivas, profesor universitario e inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores.

- Poseo una Maestria en Administracion de Negocios, la cual me permite entender la dindmica del
desarrollo de los procesos de toma de decisiones.

- Poseo Pregrado, Diplomado, Especializacién y Maestria en finanzas, con lo cual me es dado analizar
el comportamiento de las variables financieras de una operacion.

- Poseo un titulo Técnico laboral en avaltos

- Estoy inscrito como avaluador frente a la ANA? con certificacidn vigente para el avalto de perjuicios.

Las arriba mencionadas declaraciones estdn soportadas con las certificaciones correspondientes, en el
siguiente repositorio digital:

https://drive.google.com/drive/folders/1f5QPdFoNB5gu2NKyTPJZU-URmMISHX2Tv?usp=sharing

Respecto de la independencia, declaro que:

- Por parte de los demandados, declaro que he presentado un dictamen pericial el cual relaciono al
final de este documento.

- Por parte del apoderado los demandados, declaro que he presentado varios dictdmenes periciales
los cuales relaciono al final de este documento.

- Por parte de la demandante, declaro que no he presentado dictdmenes con anterioridad ni
mantenido relacién comercial alguna.

- Por parte del apoderado la demandante, declaro que no he presentado dictamenes con anterioridad
ni mantenido relaciéon comercial alguna.

(Espacio intencionalmente en blanco)

(Fin de seccidn)

2 Autorregulador Nacional de Avaluadores (ANA), es una Entidad Reconocida de Autorregulacion (ERA), autorizada para
operar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), mediante las Resoluciones 20910 y 88634 de 2016 de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
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2.1 ¢Alaluz de la tasacion de perjuicios en la industria de seguros es razonable la solicitud de indemnizacién
realizada por LATCO?

Para dar respuesta integra al encargo, voy a iniciar con este pregunta ya que de su respuesta se podrd extraer
una solucién general para el resto de las preguntas. Sea lo primero mencionar que la literatura de cdlculos de
perjuicio es en un sentido amplio “generalista” y busca la reparacidn integral de los perjuicios patrimoniales
acaecidos como ocasién de un hecho dafioso.

En la pdlizas de seguros, el cdlculo del perjuicio obedece a unos parametros que estan plenamente
consignados en las condiciones de la pdliza y que deben de ser tenidos taxativamente en cuenta para poder
llegar a la correcta interpretacion hermenéutica con respecto de los perjuicios.

Es asi como el Perito Villalobos, con denodada sencillez presenta una serie de cdlculos que para él, en su
optica, pueden llegar a ser considerados perjuicios, pero que al examinar la pdliza y sus condiciones, la
reclamacion realizada por el Perito Villalobos se cae de su propio peso y deja de ser razonable a cuenta de:

- No esrazonable la solicitud de indemnizacién ya que la reclamacion se realizé con posterioridad a la
finalizacidn de la cobertura de la pdliza que era el 04 de enero de 2020. El contrato de seguro termind
de manera automatica por no haberse notificado oportunamente la modificacién del riesgo
asegurado

- No es razonable la solicitud de indemnizacién ya que existieron cambios en las condiciones de
duracion y pago que alteraron la naturaleza del contrato y que No fueron informadas a SURA. Ver
Seccion Il Exclusiones (Pg11) y Seccidn Il Otras condiciones (Pg13)

- No es razonable la solicitud de indemnizacién ya que especificamente se excluyen de la misma los
pagos de multas como los que pretende hacer valer LATCO. Ver Seccion Il Exclusiones (Pgl1)

Por los anteriores elemento, no es razonable la solicitud de indemnizacién solicitada por LATCO, elemento
fundamental que el Perito Villalobos debié de tener en cuenta antes de iniciar con el calculo de un supuesto

perjuicio que se sale del marco bajo el cual se debe analizar: La pdliza.

2.2 Analizar la existencia de un perjuicio ain bajo un nuevo acuerdo entre las partes

Es menester para realizar este andlisis considerar que si se dio un hito determinante del incumplimiento, el
mismo se reflejé en la no entrega del exacto numero de casas a la fecha de compromiso contractual. En ese
punto del tiempo es que se separa la generacion del perjuicio de otro fendmeno totalmente diferente que es
le renegociacidon de los términos del contrato, momento para el cual cualquier perjuicio abandona la
clasificacion de imprevisto, para allanarse a la prevision que entre las partes puede darse sobre el
comportamiento de una serie de variables, entre otras, la de mayor permanencia de obra.

Asi las cosas, el perjuicio puede existir ain bajo un nuevo acuerdo, pero perdiendo su condicién de
imprevisibilidad, mutando a un tipo de perjuicio totalmente diferente ya que es un riesgo que las partes han

decidido asumir por su propia cuenta.

2.3 Analisis de los Supuestos perjuicios derivados de una mayor permanencia de 111 dias en el proyecto.

Se lo primero mencionar que conforme al articulo 223 del cédigo general del proceso, un dictamen debe ser
claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicardn los exdmenes, métodos, experimentos e
investigaciones efectuadas.

Pagina
9de24



I [515re -

El Perito Villalobos, para desarrollar lo que él denomina la Punto 1 de su encargo, en el que determina a pagina
5 el supuesto valor de 183.460.636 como perjuicio por la mayor permanencia lo Unico que hace es tomar la
certificaciéon que entregd LATCO sobre el mismo particular. De hecho, se puede decir que la calca sin que
medie un andlisis, examen o experimento:

(Espacio intencionalmente en blanco)
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ABR28-

MAYO01-

JUNOD1-

JuLo1-

AGOO01-

DESCRIPCION ABR30/2019 | MAY31/2019 | JUN30/2019 | JUL31/2019 | AGO17/2019|  TOTAL
NOMINA + PRESTACIONES -| 21.308.360| 29.305.330| 37.899.514| 15.870.160| 104.383.364
VIGILANCIA PRIVADA 273.333|  4.100.001| 4.100.001| 4.100.001| 2.323.334| 14.896.670
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - 198.508 197.430 96.213 . 492.150
CAFETERIA - 57.965 447,986 53.863 . 559.813
INTERNET 11.900 178.500 178.500 178.500 101.150 648.550
CELULARES 5.102 76.530 76.530 76.530 43.367 278.059
CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO 27.132 514.520 | 10.416.229 938.476| 1.762.940| 13.659.297
SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.080.192 379.199| 1.581.915 53.550|  3.094.856
ALQUILER COMPUTADORES 7.061 105.910 105.910 105.910 60.016 384.806
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA 12.533 188.000 188.000 188,000 106.533 683.067
INTERVENTORIA 455.320| 6.829.797 | 6.829.797| 6.829.797| 3.870.218| 24.814.930
COMISIGN FIDUCIA 173.540| 2.603.099 | 2.603.099| 2.603.099| 1.475.089 9.457.926
POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLIENTE) 2.285.765 7.821.382  10.107.147
TOTAL COSTOS INCURRIDOS 965.921| 37.241.382| 57.113.776| 54.651.817| 33.487.739| 183.460.636
2 DIAS 31 DIAS 30 DIAS 31 DIAS 17 DIAS 111 DIAS
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Certificacion del Contador y Revisor Fiscal

CERTIFICAMOS
Que de un gran total de costos y gastos incurridos por el Consorcio LATCO A2 en la obra LOS ROBLES
durante el afio 2019, segun los reportes contables, los costos y gastos asignados a la reclamacion por
mayor permanencia en la obra con cargo al contratista CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
del periodo abril a agosto de 2019, ascienden a las siguientes cifras resumen.

ABR/28/2019 A ABR/30/2019 MAY/01/2019 A MAY/31/2019 JUN/01/2020 A JUN/30/2019

NOMINA + PRESTACIONES $ - NOMINA + PRESTACIONES $  21.308.360 NOMINA + PRESTACIONES $  29.305.330
VIGILANCIA PRIVADA $ 273333 VIGILANCIA PRIVADA $ 4.100.001 VIGILANCIA PRIVADA $ 4.100.001
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS S - PAPELERIA Y FOTOCOPIAS S 198,508 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS S 197.430
CAFETERIA $ - CAFETERIA S 57.965 CAFETERIA S 447.986
INTERNET s 11.900 INTERNET S 178.500 INTERNET S 178,500
CELULARES $ 5.102 CELULARES $ 76.530 CELULARES $ 76.530
CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO  $ 27.132 + CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO  $ 514.520 + CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO §  10.416.229 +
SEGURIDAD INDUSTRIAL $ - SEGURIDAD INDUSTRIAL S 1.080.192 SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 379.199
ALQUILER COMPUTADORES S 7.061 ALQUILER COMPUTADORES S 105.910 ALQUILER COMPUTADORES $ 105.910
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA S 12,533 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA S 188.000 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA S 188.000
INTERVENTORIA $ 455.320 INTERVENTORIA S 6.829.797 INTERVENTORIA S 6.829.797
COMISION FIDUCIA $ 173.540 COMISION FIDUCIA $ 2.603.099 COMISION FIDUCIA $ 2.603.099
POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLENTE $ - POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLIENTE $ - POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLIENTE $ 2.285.765

COSTOS ADMINISTRATIVOS ABR/2019  $ 965.921 COSTOS ADMINISTRATIVOS MAY/2019 §  37.241.382 COSTOS ADMINISTRATIVOS JUN/2019  §  57.113.776
20ins 30 ins

JUL/01/2020 A JUL/31/2019 AGO/01/2019 A AGO/17/2019

NOMINA + PRESTACIONES $  37.899.514 NOMINA + PRESTACIONES $  15.870.160
VIGILANCIA PRIVADA $ 4.100.001 VIGILANCIA PRIVADA $ 2.323.334
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 96.213 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $

CAFETERIA $ 53.863 CAFETERIA $ -
INTERNET $ 178.500 INTERNET S 101.150
CELULARES S 76.530 CELULARES S 43.367
CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO  $ 938.476 + CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO  $ 1.762.940
SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 1.581.915 SEGURIDAD INDUSTRIAL S 53.550
ALQUILER COMPUTADORES $ 105.910 ALQUILER COMPUTADORES $ 60.016
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA $ 188.000 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA S 106.533
INTERVENTORIA $ 6.829.797 INTERVENTORIA k) 3.870.218
COMISION FIDUCIA $ 2.603.099 COMISION FIDUCIA $ 1.475.089
POULIZAS (AMPLIACION OTROSI CLENTE $ - POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLIENTE $ 7.821.382

COSTOS ADMINISTRATIVOS AGO/2019 $ 33.487.739

17 DIAS

COSTOS ADMINISTRATIVOS JUL/2019 54.651.817

31 DIAS

s
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Peritajes financieros y contables
Es tal la ausencia de comprobaciones, que de haberlas realizado el Perito Villalobos habria caido en cuenta
que los soportes de ndmina, que corresponden al 56,9% de la reclamacion tienen un comportamiento que

no es lineal como se debe esperar de un gasto de administracion derivado de una mayor permanencia.

Grafica de analisis de valores diarios de ndmina. Se toman meses de 30 dias.

Valor de nédmina diaria
1.400.000
1.200.000

1.000.000

800.000
600.000
400.000
200.000

0

Abr(2) May(30) Jun(30) Jul(30) Ago(17)

Mes (nimero de dias)

Pesos

De la misma manera, al revisar la informacién de los supuestos soportes de cada uno de los meses, se
encuentran errores y variaciones que hacen sospechar que los mismos no son derivados de un proceso
automatico, si no que fueron fabricados ex profeso para la presentacién de la prueba. Esos errores son:

- Ausencia de justificacidn del prorrateo o absorcidn de costos para Chacén Rincén Campo Elias, para
el mes de julio de 2019, se le prorratea a un factor de 56,26% numero que no es multiplo ni de 30
dias ni de 31 dias. Con lo cual no se explica cual fue el criterio de absorcién o distribucién.

- Ladiferencia en las retenciones en la fuente para Ortega Mufioz en Mayo de 2019, para una misma
base, los resultados de retencidén son 4,96% para una quincena y 3,29% para otra, lo cual, en un
sistema parametrizado y verificado por contador y revisor no deberia pasar.

- Ascencio Ducuara Evelio tiene el mismo total mensual, pero repartido en dos quincenas diferentes,
lo cual se contradice con la totalizacién de las tablas, lo que demuestra que hay ajustes realizadas a
mano sin que medie explicacién alguna.

- Otra vez, para Ortega Muinoz Cano, se equivocan en el valor de la prorrata anunciando 2.921.100 y
registrando 2.291.100, un error que pareciera insignificante si no se estuviera extrayendo del tnico
material probatorio que fue construido ex profeso para la prueba presentada por el perito.

Este no es un tema menor, ya que es de conocimiento que existe otro contrato para un proyecto similar
denominado Ciudadela del Rio Cauca ll, en la cual se llegaron a mezclar esfuerzos de coordinacién y esfuerzos
financieros, por lo cual es muy importante lograr determinar a ciencia cierta con que criterios se realizé el
prorrateo y asignacién de costos de la obra, habida cuenta de la coexistencia de los dos proyectos.

(Espacio intencionalmente en blanco)
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Extracto del Otro Si del contrato Ciudadela del Rio Cauda Il gue da cuenta de la coexistencia con el contrato
de Robles.

OTRQS! Ne. 01 AL
CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE REAJUSTS
Proyecto “Ciudadela Rio Cauca II”

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA.- EI CONSORCIO LATCO A2 procedera a hacer anticipos y pagos
directos que comesponde hacarfo 8 CONTRATISTA CP.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA. para pagar Unica
y exclusivamente costos y gastos en la ejecucion del CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FLJO SIN
CLAUSULA DE REAJUSTE PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA Il B CONTRATISTA C.P.A. ~ CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS SA. autoriza en forma IRREVOCABLE a CONSORCIO LATCQ A2 para que con los recursos que se
tienen de retencion en garantia de este CONTRATO e igualmente los saldos pendientes y retencibn en garantia del contrato
celebrado entre fas partes en b OBRA DE ROBLES yo los recursos pendientes de pago del presente contrato se destinen
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE d pago de los costos y gastos en la ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

Es asi como me reitero en la contradiccién, el Perito Villalobos, salvo la transcripcion de la certificacidon
realizada por los contadores de LATCO, no realizé examen o prueba alguna para verificar su contenido y asi
poder confirmar por si mismo las cifras informadas.

2.4 Anidlisis del pago de una supuesta multa impuesta por COMFANDI a LACTO derivada en teoria de la
demora de 111 dia de CPA.

El Perito Villalobos parte de una extrafa interpretacidn probatoria sobre este punto cuando en su dictamen
relata que Si bien esta cifra no se encuentra registrada contablemente, no dejan de constituirse en una cifra
pasiva a cargo del consorcio accionante. Esta declaracién, partiendo de un contador titulado, contradice el
principio contable de la causacién, en la cual los hechos se registran en la contabilidad cuando suceden. El
comentario del Perito Villalobos es un exabrupto, mds aln cuando en sus conclusiones asevera Que los
registros contables contentivos de los gastos en los cuales incurrié el consorcio por el mayor tiempo de
permanencia con ocasion de la mora por parte del contratista, estdn debidamente sustentados mediante los
respectivos documentos de soporte.

Adicionalmente, al momento de revisar el valor de la supuesta multa, el mismo obedece a una compensacién
por el valor de la retegarantia por COP 46.088.900 y una serie de descuentos por valor de COP 69.876.374.

Cada uno de esos descuentos esta explicado de folio 10 a folio 11 y aquellos que son plenamente identificables
con un descuento atribuible a LATCO es de COP 16.154.360. Con lo cual no es comprensible por qué el Perito
Villalobos atribuye la totalidad de los COP 69.876.374 a LATCO y luego le resta la retegarantia.

2.5 Analisis del calculo de la mora, utilizando la tasa maxima establecida por la Superintendencia Financiera,
para los valores anteriormente resultantes desde octubre de 2020 hasta enero de 2024, fecha de
presentacion del dictamen.

En este punto se presentan dos errores, el primero de ellos de orden de matemadtica financiera, en el cual el
perito Villalobos anuncia la utilizacion de tasas efectivas, las cuales requieren de acumulacion de saldos, y en
vez de eso, termina aplicando un interés simple que estd lejos de ser representado por las formulas que coloca
en su metodologia, ofreciendo asi una errada interpretacion del calculo de la mora.
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El otro error, se refiere a la lectura de la pdliza que dice en su Seccién Il (Pgl13) que SURA pagard la
indemnizacidn dentro del mes siguiente a la fecha en que usted acredite la ocurrencia del siniestro y su cuantia.
Con lo cual no resulta légico que se pretenda el cobro de la mora desde el mismo mes de la reclamacién.

En la contradiccién al Dictamen del Perito Villalobos, debe primar el marco de referencia de la péliza, la cual,
por los tiempos (reclamacion tardia una vez la pdliza habia expirado), la especie (reclamacion de multas) y el
contexto (agravamiento del riesgo por el conocimiento previo de incumplimiento y la falta de informacién a
SURA) de los supuestos perjuicios solicitados deja sin piso cualquier reclamacién.

Adicionalmente, se vislumbran errores en la inexistente evidencia de exdmenes que permitan comprobar la
certeza de las certificaciones emitidas por el propio LACTO y el célculo de una “multa” que no aparece
registrada en la contabilidad.

(Espacio intencionalmente en blanco)
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4. Declaraciones finales

Como lo mencioné anteriormente, declaro que para analizar el encargo planteado he empleado mi
experiencia y conocimiento los cuales relaciono a continuacion:

Datos de contacto:

- Jorge Arango Velasco

- CC:79853094

- Direccion: Calle 64 # 8 — 41 Apto. 502

- Tel: 317 642 0770

- jorge.arango@outlook.com
arangovelasco.jorge@gmail.com

Formacién académica:

- Profesional en finanzas. Universidad Externado. Areas de conocimiento de "Economia,
Administracidn, Contaduria y afines" conforme al proceso de registro calificado determinado por el
Decreto 1295 del 2010

- Diplomado en finanzas avanzadas. Universidad del Rosario

- Especialista en finanzas. Universidad de los Andes. Areas de conocimiento de "Economia,
Administracion, Contaduria y afines" conforme al proceso de registro calificado determinado por el
Decreto 1295 del 2010

- Executive MBA. INALDE Universidad de la Sabana. Areas de conocimiento de "Economia,
Administracién, Contaduria y afines" conforme al proceso de registro calificado determinado por el
Decreto 1295 del 2010.

- Maestria en Narrativa y Gamificacion. IEBS. 2019.

- Maestria en Direccion financiera. Universidad de Murcia. 2021.

- Técnico en avaluos. Lonja de Colombia. Corporacion tecnolégica empresarial. 2022

Experiencia profesional relevante:

- Corficolombiana. Gerente de banca de inversion (2 afios)
Responsable de la estructuracion de proyectos de M&A y debt & capital markets

- BBVA. Especialista de banca de inversion (7 afios)
Responsable de la estructuracion de proyectos de M&A y debt & capital markets

- Mas de veinte afios de experiencia en la elaboracion de valoraciones y modelos financieros para
fusiones y adquisiciones; consecucién de recursos en el mercado de deuda y en el mercado de
capitales

Certificaciones:

- Registro Nacional a de Avaluadores
o Intangibles especiales
- SARLAFT
- Certificacion (300 horas) como Perito Judicial en Valoracidn Financiera. Euroinnova 2023.
- Curso (16 horas) en valoracidn y liquidacidn de dafios y perjuicios. Universidad Externado 2023.

Experiencia en catedra:
- Universidad EAN. Postgrado en Finanzas. Modelacién Financiera.
- Universidad del Rosario. Maestria en derecho Corporativo. Valoracion de empresas
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Dictamenes recientes y en curso:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

Carbones de los Andes. Sector minero: Valoracion de empresa. 2011. Abogado: Ernesto Rengifo.
Juzgado promiscuo Valledupar.

Climaco Trujillo Mazo Vs. GEOFUNDACIONES. Sector construccién: Cuantificacion de perjuicios. 2013.
Abogado: Ernesto Rengifo. Tribunal de arbitramento Camara de Comercio de Bogota.

Capital Salud Vs. Contraloria de Bogota. Sector salud: Valoracion de empresa. 2013. Abogado: Luis
Amaya. Contraloria de Bogota.

Consorcio Octa Jamundi Vs. FONADE. Sector infraestructura: Cuantificacion de perjuicios. 2013.
Abogado: Felipe de Vivero Arciniegas. Tribunal de arbitramento Camara de Comercio de Bogota.
Consorcio CMS Vs. FONADE. Sector infraestructura: Cuantificacion de perjuicios. 2014. Abogado:
Ignacio Castilla. Tribunal de arbitramento Camara de Comercio de Bogota.

Familia Culma Trujillo. Calculo de los perjuicios ocasionados por acusacién precluida de las personas
naturales GRACIELA CULMA, JUAN CARLOS TRUJILLO, MARIO TRUJILLO, WILBERTO TRUJILLO, EDNA
TRUJILLO y FREDI TRUJILLO. 2014. Abogado: Augusto Garcia.

AVANTEL Vs. TIGO. Sector telecomunicaciones: Cuantificacion de perjuicios. 2016. Abogado: Rodrigo
Duran. Tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca.

ORBITA Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: Cuantificacion de perjuicios. 2017. Abogado: Luis
Fernando Salazar. Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali.

Cementos Tequendama Vs. VELMAR. Sector Cemento: Cuantificacién de perjuicios. 2017. Abogado:
Garrido & Rengifo. Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogota.

Vinos y Conservas Vs. José Canepa. Sector alimentos: Cuantificacion de perjuicios. 2017. Abogado.
Eidelman Gonzadlez. Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogota.

IRI'Vs. OCENSA. Sector petréleos: Cuantificacion de perjuicios. 2017. Abogado: Adriana Lépez. Tribunal
de arbitramento Cdmara de Comercio de Bogota.

IRI Vs. MULTIBANK. Sector petréleos: Cuantificacion de perjuicios. 2017. Abogado: Adriana Lépez.
Tribunal de arbitramento Cdmara de Comercio de Bogota.

Transporte Renaciente Vs. Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias. Sector transporte:
Cuantificacidn de perjuicios. 2017. Abogado: Armando Venegas. Tribunal Administrativo de Bolivar.
Transporte Media Luna Vs. Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias. Sector transporte:
Cuantificacidn de perjuicios. 2017. Abogado: Armando Venegas. Tribunal Administrativo de Bolivar.
Transporte Rodriguez Torice Vs. Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias. Sector transporte:
Cuantificacidn de perjuicios. 2017. Abogado: Armando Venegas. Tribunal Administrativo de Bolivar.
Transporte ETUL Vs. Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias. Sector transporte:
Cuantificacidn de perjuicios. 2017. Abogado: Armando Venegas. Tribunal Administrativo de Bolivar.
Ministerio de Transporte Vs. RUNT. Sector transporte: Analisis de contratos. 2017. Abogado: Carlos
Medellin. Tribunal de arbitramento Camara de Comercio de Bogota.

TELMEX Vs. Propietarios Local 119 Parque central Bavaria. Cuantificacion de perjuicios. 2017. Abogado:
Alberto Zuleta de Holland & Knight. Declaro no conocer la instancia a la cual fue presentado.
DISTRICARGO INC LOGISTICS Vs. DISTRICARGO Operations. Célculo de perjuicios. Abogado: Leonardo
Correa. Superintendencia de Industria y Comercio.

COMCEL Vs. Inversiones Gutiérrez. Sector telecomunicaciones: Cuantificacion de perjuicios. 2017.
Abogado: Luis Fernando Salazar. Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogota.

EGEDA Vs. TELMEX. Sector telecomunicaciones. Contradiccion dictamen de parte. 2017. Abogado:
Ernesto Rengifo. Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogota.

CHEVRON Vs. Grupo Magdalena. Sector hidrocarburos: Cuantificaciéon de perjuicios. 2018. Abogado:
Yafies asociados. Tribunal de arbitramento Cdmara de Comercio de Bogota.

Sésamo Kids Vs. Centro para el desarrollo infantil Huellas SAS. Cuantificacién de perjuicios. 2018.
Abogado: Adriana Lopez. Superintendencia de Industria y Comercio.
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CELUTEC Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: Cuantificacion de perjuicios. 2018. Abogado: DLA
Piper. Tribunal de arbitramento Camara de Comercio de Bogota.

ETHOS Vs Universidad Mariana. Sector software: Cuantificacidn de perjuicios. 2018. Abogado Leonardo
Correa. Direccion Nacional de Derechos de Autor.

Bonncel Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: Cuantificacion de perjuicios. 2018. Abogado: Tobar
& Romero. Tribunal de arbitramento Camara de Comercio de Bogota.

LLAMA TELECOMUNICACIONES Vs. COMCEL. 2018. Abogado: Zorro Talero. Juzgado 9 Civil Circuito de
Bogota.

Comunidad Celular Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: Cuantificacion de perjuicios. 2018.
Abogado: Valbuena Abogados. Proceso ordinario de mayor cuantia. Juzgado 1 Civil del Circuito de
Manizales.

Jhonny Ledn. Cuantificacion de perjuicios por presunto error médico. 2018. Abogado: Adriana Lopez.
Juzgado 12 civil del Circuito de Bogota.

Global Leader Vs. COMCEL. 2018. Abogado. Alberto Zuleta de Holland & Knight. Juzgado 7mo Civil de
Oralidad de Cali.

David Duque Vs. World Fuel. Contradiccion. 2019. Abogado: Wilmer Atuesta. Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogota - Sala civil de decisidn

MELTEC Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: 2019. Abogado: Tobar Abogados. Juzgado 43 Civil
del Circuito de Bogota.

CELL NET de occidente Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones. 2019. Abogado: Tobar Abogados.
Tribunal de arbitramento Cdmara de Comercio de Bogota.

Isabel Iragorri. Soporte probatorio para el calculo de las recompensas a favor del sefior Ricardo Iragorri
Velasco (g.e.p.d.) en el célculo de la liquidacién de la sociedad conyugal. 2019. Abogado: Antonio José
GOmez Rincdn. Juzgado 7 de Familia Cartagena.

CONCAY S.A. y Arquitectos e Ingenieros S.A. - AIA S.A.S. Contradiccidn al Dictamen preparado por AlA
SAS. 2019. Abogado: Juan Felipe Ortiz. Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SIMTEC Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones. Calculo de perjuicios. 2019. Abogado: Zorro Talero
Abogados. Juzgado 27 civil del Circuito de Bogota.

BEDESCHI - Puerto Brisa. Contradiccién al Dictamen preparado por Puerto Brisa. 2019. Abogado: Juan
Felipe Ortiz. Tribunal de Arbitraje Internacional.

Luis Fernando Correa Vs. Mar de indias. Célculo de Perjuicios. 2019. Abogado: Carlos Péez. Tribunal de
arbitramento Camara de Comercio de Bogota.

CELCOM Vs COMCEL. Sector telecomunicaciones. Analisis sobre registros. 2019. Abogado: Luis
Fernando Salazar. Tribunal de Arbitramento de la Cdmara de Comercio de Bogota.

Familia Trujillo Zamudio Vs. CREDICORP Capital. Sector finanzas. Debida diligencia sobre el portafolio.
2019. Abogado: Alberto Zuleta, Holland & Knight. Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogota.

Celular Sun Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones. Analisis sobre registros. 2019. Abogado: Valbuena
Abogados. Tribunal de Arbitramento de la Camara de Comercio de Bogota.

LINEXPORT Vs. Seidor. Sector de manufactura. Calculo de perjuicios. 2019. Abogado: Mosquera
Abogados. Superintendencia de Industria y Comercio.

Next Corp. Vs. Mondmeros. Sector hidrocarburos. Andlisis de perjuicios. 2019. Abogado: Ernesto
Rengifo. Tribunal de Arbitraje Internacional. Cdmara de Comercio de Barranquilla

MEDIMAS Vs. CAFESALUD. Sector Salud. Analisis de perjuicios. 2020. Abogado: BICION. Tribunal de
arbitramento de la Cdmara de Comercio de Bogota.

MULTINEGOCIOS Vs COMCEL. Sector telecomunicaciones. Analisis sobre registros. 2020. Abogado:
Adriana Lopez. Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogota.

CAFAM Vs. ORACLE. Sector tecnologia. Calculo de perjuicios. 2020. Abogado: Adriana Lépez. Juzgado
43 civil del Circuito de Bogota.

ASOPAGOS Vs. Legal Safe. Sector de servicios de consultoria. 2020. Abogado: Tobar & Romero
Abogados. Juzgado 27 civil del circuito
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CELUCOM Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones. Analisis sobre registros. 2020. Abogado: Javier
Soler Rojas. Juzgado 33 civil del Circuito de Bogota.

COMCEL Vs. Unidn Eléctrica. Sector de comunicaciones. Andlisis sobre registros. 2020. Abogado:
Estudio Zorro Talero. Juzgado 33 Civil del circuito.

Abel Jiménez Vs. Hermanos Jiménez. Andlisis de registros. 2020. Abogado: Luis Fernando Salazar.
Juzgado Civil Reparto Ibagué.

Vergara y Vergara Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Andlisis sobre registros. 2020. Abogado:
Adriana Lépez. Juzgado 24 Civil del circuito.

PRESTMED Vs. CAFESALUD. Sector Salud. Andlisis de perjuicios. 2020. Abogado: BICION. Tribunal de
Arbitraje

Internacional. Summum Energy Vs. Acosta & Acosta. Sector hidrocarburos. Célculo de perjuicios. 2020.
Abogado: Garrido Abogados. Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogota.

TECPETROL Vs. MAYGAN. Sector de hidrocarburos. Analisis de perjuicios. 2020. Abogado: Garrido
asociados. Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitan

La Trocha. Vs. Inversiones Chila. Sector de construccidn. Andlisis de inversiones. 2020. Abogado: Carlos
Pdez. Tribunal de arbitramento Cdmara de Comercio de Bogota.

Gimnasio Mackinley. Avallo de cuotas partes. Sector educacion. 2020. Abogado: Daniel Peldez. Juez
34 Oralidad.

Asociacion de servicios especiales de seguridad. Sector de servicios. Andlisis de informacion. 2020.
Abogado: Juan Carlos Prias. Juzgado 2do Penal Medellin.

COMCEL Vs. Inversiones Gutiérrez. Sector de telecomunicaciones. Andlisis de registros. 2020. Abogado:
Luis Fernando Salazar. Juzgado 40 Civil del circuito.

SMP Vs. Trinity Island. Sector petréleos. 2020. Abogado: Juan Felipe Ortiz. Tribunal de Arbitraje
Internacional.

COMCEL Vs. COOPLASTICOS. 2020. Estimaciéon de perjuicios. Abogado: Luisa Herrera de GH&A
Abogados. Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogota.

CANCAR Vs. Familia Ibarra. Sector vehiculos. 2020. Abogado: Adriana Lépez. Tribunal de Arbitramento
de la Camara de Comercio de Bogota.

XARCUTERIA Vs. Administradores. Sector restaurantes. Abogado: Willmar Castro. 2020.
SuperSociedades.

Alimentos Benal S.A. Vs. Dofia Martha Eufrosina Ramirez. Sector alimentos. Abogado: Carlos Pdez.
2020. Juzgado 4 del circuito.

ABL Capital Vs. AKVO SAS. Sector financiero. Abogado: Carlos Pdez. 2020. Juez municipal de pequenas
causas y competencia multiple de Bogota.

Garcia & Estrada Vs. Helios Flowers. Sector inmobiliario. Abogado: Cristina Mejia. Juez Promiscuo
municipal de Suesca.

Cartagena Movil Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Analisis sobre registros. 2020. Abogado:
Adriana Lépez. Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogota.

CAFAM Vs. Futbol 5 Site. Sector inmobiliario. Calculo de perjuicios. 2020. Abogado: Adriana Lépez.
Tribunal de Arbitramento de la Cdmara de Comercio de Bogota.

COMCEL Vs. Consuelo de la Vega. Sector inmobiliario. Calculo de perjuicios. 2020. Abogado: Adriana
Lépez. Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogota.

Asociacion de servicios especiales de seguridad y vigilancia Uraba. Para la defensa 05-000-31-07-002-
2020-00005, para la defensa de los sefiores JOSE LUIS VALVERDE, JOHN PAUL OLIVO, FUAD ALBERTO
GIACOMAN HASBUN, VICTOR JULIO BUITRAGO SANDOVAL, CHARLES DENNIS KEISER, REINALO ELIAS
ESCOBAR DE LA HOZ Y ALVARO ACEVEDO GONZALEZ. 2020. Abogado: PRIAS CADAVID. Juzgado 2do
Penal. Circuito especializado de Antioquia.

DIGIMOVIL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Analisis sobre registros. 2021. Abogado: Luis
Fernando Salazar. Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogota.
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MEN Vs. FIDUCOLDEX. Sector de educacion. Andlisis sobre registros. 2021. Abogado: Santiago Jaramillo
Villamizar. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

Omar Sudrez Vs. Accién Sociedad Fiduciaria. Liquidacién laboral. 2021. Abogado: Angel Maria
Takamura. Juzgado 9 Laboral de la ciudad de Bogota.

Combustibles Capital Vs. CLEGG. 2021. Abogado: Luis Fernando Salazar. Tribunal de Arbitramento de
la Cdmara de Comercio de Bogota.

Mercadeo y Moda SAS Vs. Isabel Cristina Gonzalez. Andlisis del punto de equilibrio de ventas. 2021.
Abogado: DLA Piper. Juzgado 44 Civil Municipal de Bogota.

Previsora S.A. Compafiia de seguros Vs. Muni-Predios Lta asesores en seguros. Cuantificaciéon de la
pérdida de oportunidad. 2021. Abogado: GH&A Abogados. Juzgado 27 Civil del circuito de Bogota.
Vidrio Impresores S.A.S. Vs. Gas Natural Servicios S.A.S. (Hoy Vanti Soluciones S.A.S.). Cuantificacién de
perjuicios. 2021. Abogado: David Gomez. Juzgado 33 Civil del circuito de Bogota.

Maria Mercedes Herrera Buitrago Vs. William Orlando Contreras. Cuantificacion de perjuicios. 2021.
Abogado: Luisa Herrera de GH&A Abogados. Direccién Nacional de Derechos de Autor.

IRI Vs. Frontera. Sector petrdéleo. Cuantificacién de perjuicios. 2021. Abogado: DLA Piper Martinez.
Tribunal de Arbitramento de la Cdmara de Comercio de Bogota.

CORFIAMERICA Vs. ACCION FIDUCIARIA. Sector construccién. Cuantificacién de perjuicios. 2021.
Abogado: Carlos Pdez. Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogota.

SIMTEC Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Andlisis sobre registros. 2021. Abogado: Luis Fernando
Salazar. Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogota.

LUIS F CORREA Vs. ITAU. Sector Construccién. Analisis de deuda. 2021. Abogado: Carlos Paez. Juzgado
de Reparto.

ACTORES Vs. TELMEX. Sector de comunicaciones. Valoracion derechos conexos. 2021. Abogado.
Ernesto Rengifo. Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogota.

CARBOSAN Vs. Mauricio Sudrez. Sector portuario. Cuantificaciéon de perjuicios. 2021. Abogado: DLA
Piper. Delegatura SuperSociedades.

CHILA SAS Vs. LA TROCHA. Sector construccién. Analisis de negocios. 2021. Abogado: Carlos Paez.
Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogota.

ALBERTO AROCH Vs. SALAZAR SALAMANCA. Analisis de registros. 2021. Abogado: Luis Fernando
Salazar. Tribunal de Arbitramento de la Cdmara de Comercio de Bogota.

ID3 Vs. Colegiado Del Notariado Colombiano. Andlisis de perjuicios. 2021. Abogado: Camilo Riafio.
Tribunal Arbitral de Federacidon Nacional de Comerciantes (FENALCO)

DIEGO CORREA Vs. GRUPO DE LOS SEIS S.A.S. Analisis de informacién. 2021. Abogado: DLA PIPPER.
Superintendencia de Sociedades

INTURF Vs. ETESA. Analisis del lucro cesante de una licitacién. 2021. Abogado: Douglas Lorduy. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

BIOMEC S.A.S. Vs. Instrumentacion y servicios S.A.S. 2021. Abogado: Holland & Knight Colombia S.A.S.
Superintendencia de Industria y Comercio.

Luis Alberto Rodriguez Garcia y otras Vs. Organizacion TERPEL. Andlisis de datos. 2021. Abogado: GHA
Abogados. Juzgado 10 Civil del circuito de oralidad de Cali.

Héctor Rafael Bohdrquez Ariza Vs. José Octavio Ibafiez Bernier. Andlisis del lucro cesante. 2021.
Abogado: Carlos P3ez. Juzgado 37 Civil circuito de Bogota.

PINK LIFE SAS Vs. Mercadeo y Moda. Analisis de perjuicios. 2021. Abogado: DLA Piper. Juzgado 11 Civil
del circuito.

Gas Jeans Vs. Mercadeo y Moda. Andlisis de perjuicios. 2021. Abogado: DLA Piper.

Agroindustrias Villa Claudia Vs. Nacion Rama Judicial. 2021. Abogado: Garrigues. Tribunal
administrativo de Cundinamarca seccidn tercera.

COMCEL Vs. Carlos Fuentes. Analisis de perjuicios y valoracidn de intangibles. 2021. Abogado: Lopez
Asociados. Juzgado 8 Laboral del Circuito.
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COMCEL Vs. German Giraldo. Analisis de perjuicios y valoracién de intangibles. 2021. Abogado: Lépez
Asociados. Juzgado 8 Laboral del Circuito.

SERVIMAX Vs. AUTECO. Andlisis de modelo de negocio. 2022. Abogado: DLA Piper Martinez. Tribunal
de arbitramento de Medellin.

Pedro Julio Pedraza Vs. DIAN. Calculo de perjuicios. 2022. Abogado: Pedro Elias Hernandez. Juzgado 38
del circuito de Bogota.

Centro Comercial Los Molinos P.H Vs. SBS Seguros Colombia. Analisis de perjuicios y valoracién de
intangibles. 2022. Abogado: VIVAS & URIBE ABOGADOS. Tribunal de Arbitramento de la Cdmara de
Comercio de Bogota.

SERVIRECICLARS.A.S. Vs. ITALCOLS.A. Analisis de perjuicios y valoracidn de intangibles. 2022. Abogado:
Soler & Mejia. Juzgado Segundo civil de oralidad del circuito de Bogota.

INGEENIAR Vs. Bancolombia. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado. Nicolas Becerra. Superintendencia
Financiera.

Consortium infraestructura Vs. Janna Motor. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: Camilo Gomez.
Juzgado de Paz Barranquilla.

COMLINE Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Andlisis sobre registros. 2022. Abogado: Adriana
Lépez. Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogota.

SIMOVIL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Andlisis sobre registros. 2022. Abogado: Luis
Fernando Salazar. Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogota.

Jhon Alexander Diaz Vs. DAIMLER. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: Archila Abogados. Juzgado 16
Civil de Cali.

TECPETROL Vs. Luz Cardona. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: Garrido abogados. Declaro
desconocer a cudl instancia se presento el dictamen.

Valores y Mercado S.A. Vs. BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA. Analisis de perjuicios. 2022.
Abogado: Carlos Pdez. Reparto Juzgado Civil Bogota.

Titulos y Finanzas S.A. Vs. BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA. Andlisis de perjuicios. 2022.
Abogado: Carlos Pdez. Reparto Juzgado Civil Bogota

Todomotos Vs. Auteco. Andlisis modelo de negocio. 2022. Abogado: DLA Piper Martinez. Tribunal de
Arbitramento.

Maria Victoria Diaz de Sanchez Vs. Oscar Sdnchez Vega. Calculo de perjuicios. 2022. Abogado: Jaime
Cabrera. Juzgado 1 Civil del Circuito de Bogota.

DISTRITEK Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Anadlisis sobre registros. 2022. Abogado: Camilo
Riafio. Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogota.

Distribuidora IVAMAR S.A.S. contra Fleishmann Foods S.A. Abogados: Paula Vejarano Rivera. Dentons
Cardenas & Cardenas. Juzgado 17 Civil del Circuito de Medellin.

UNIFIANZA Vs. FIGURIN. Sector moda. Analisis de arriendos y punto de equilibrio. 2022. Abogado DLA
Piper Martinez. Juzgado 9 Municipal de Medellin.

Soluciones para la construccion S.A.S. Vs. BASF Quimica Colombiana S.A. Andlisis de perjuicios. 2022.
Abogados: Dentons Cardenas & Cardenas. Tribunal de arbitramento.

CMT Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Andlisis sobre registros. 2022. Abogado: Adriana Lépez.
Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogota

LACTALIS Vs. SIC. Sector agropecuario. Andlisis sobre registros. 2022. Abogado: DENTONS.

FGS Vs. SIC. Sector subastas. Analisis sobre registros. 2022. Abogado: Leonardo Jiménez.

TELINCEL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Analisis sobre registros. 2022. Abogado: Luis
Fernando Salazar. Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogota.

ASELCA Vs. PROCAPS. Sector energia. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: Carlos Paez. Tribunal de
Arbitramento Barranquilla.

ANA Vs. SIC. Sector de servicios. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: ITACA Abogados. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
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ARGOLIDE Vs. Constructora Suelo Verde. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: Carlos Paez. Juzgado
13 Civil del Circuito de Bogota.

81A SAS Vs. Constructora Suelo Verde. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: Carlos Paez. Reparto Civil
del Circuito de Bogota.

ATINA Energy Vs. Gran Tierra. Analisis de Perjuicios. 2022. Abogado: Carlos Paez. Reparto Civil del
Circuito de Bogota.

OSCAR OSWALDO VALENCIA PERALTA Y OTROS Vs. COMCEL. Andlisis de Perjuicios. 2022. Abogado:
Zorro Talero. Juez Primero Promiscuo del Circuito de La Plata Huila

Javier Caparroso Vs. Superintendencia de Industria y Comercio. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado:
Carlos Suarez. Reparto Juzgado Civil del Circuito de Bogota.

Transportes Especiales FSG S.A.S. y Fernando Suarez Gonzalez Vs. Superintendencia de Industria y
Comercio. Andlisis del mercado afectado. 2022. Abogado: Leonardo Jiménez. Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

BIOMEC S.A.S. Vs. Instrumentacion y servicios S.A.S. 2022. Complementacién al dictamen presentado
el afio 2021. Abogado: Holland & Knight Colombia S.A.S. Superintendencia de Industria y Comercio.
Santa Marta International Terminal Company S.A. SMITCO S.A. Vs. Fiscalia general de la Nacion Rama
Judicial (Direccidn Ejecutiva de Administracién Judicial). Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: Adriana
Lépez. Reparto Juzgado Administrativo de Bogota.

TGF S.A.S. Vs. Pablo Enrique Amador y Otros. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: Pdez Martin
Abogados. Reparto Juzgado Civil Circuito de Bogota.

Media Commerce S.A.S. Vs. EPICOR. Analisis de perjuicios. 2022. Abogado: Juan Felipe Ortiz. Centro de
Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Bogota.

KONICELL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Andlisis sobre registros. 2022. Abogado: Valbuena
Abogados. Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogota

LM Ingenieros Vs. Alvaro Rincén. Cuantificacidon de perjuicios. 2022. Paez Martin Abogados. Tribunal
de arbitramento de la Cdmara de Comercio de Bogota.

Maria Victoria Rojas Sandoval Vs. Legislacién Econdmica S.A. Revisidon Juramento estimatorio. 2022.
Abogado: Juan Carlos Canosa Torrado. Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogota

Soporte Vital & Empresarial S.A.S. Vs. Asesorias Urbanas Rurales S.A.S. y Fiduciaria Colpatria. Calculo
de perjuicios. 2022. Abogado: Barrera Estrada Abogados. Tribunal de Arbitramento de la Cdmara de
Comercio de Bogota.

Odin Petroil S.A. Vs. Bunker One Américas S.A. y Australian Bunker Suppliers CI S.A.S. Andlisis de
perjuicios. 2022. Abogado: Paez Martin Abogados. Juez Civil del Circuito de Bogota.

GROVE Vs. REFIANTIOQUIA. Analisis de perjuicios. 2022. Paez Martin Abogados. Juez Civil del Circuito
de Bogota

UNICELL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Analisis sobre registros. 2022. Abogado: Valbuena
Abogados. Juzgado Reparto Civil del Circuito de Bogota

Green Yellow Vs. Termotasajero Il. Reconvencion. Calculo de perjuicios. 2023. Abogado: Alberto Zuleta,
CUATRECASAS. Centro de Arbitraje de la CdAmara de Comercio de Bogota.

Centrar Aerospace SAS Vs. OPAIN. Calculo de perjuicios. 2023. Abogado: Alberto Zuleta, CUATRECASAS.
Centro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Bogota.

WILLER INVERSIONES S.A.S. Y UPDESA INVERSIONES S.A.S Vs. FABIO ALBERTO MENDEZ PINILLA, OLGA
LUCIA MENDEZ PINILLA Y LUZ AMPARO MENDEZ PINILLA. Andlisis empresarial. 2023. Serrano Martinez.
Centro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Bucaramanga

Samuel Tcherassi Vs. Anibal Janna. Analisis empresarial. 2023. DLA Piper. Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Bogota.

Samuel Tcherassi Vs. Anibal Janna. Restituciones por ineficacias parciales en una escisién. 2023. DLA
Piper. Centro de Arbitraje de la CAmara de Comercio de Bogota.
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DIEGO ARANGO MORA Vs. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y FUNDACION
PARQUE DE LA CULTURA CAFETERA. Valoracidn del intangible de propiedad intelectual. 2023. Pedro
Castillo Pineda & Asociados. Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Bogota.

TWITY Confecciones Vs. FABRICATO. Cuantificacién de Perjuicios. 2023. Juzgado 35 Civil de Bogota.
OPAIN S.A. Vs. AJUCAX. Proceso Verbal de Restitucién de Inmueble Arrendado. Juzgado de Reparto
Dairo Rafael Cabrera Rodriguez y Oscar Hurtado Rodriguez Vs. Laura Ester Fortich Sanchez. Valoracion
de activo intangibles y sus perjuicios asociados. DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR
SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURISDICCIONALES. G Herrera Abogados.

Dairo Rafael Cabrera Rodriguez y Oscar Hurtado Rodriguez Vs. CV TELEVISION LTDA. Valoraciéon de
activo intangibles y sus perjuicios asociados. 2023 DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR
SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURISDICCIONALES. G Herrera Abogados

Inés Lucia Montoya en contra de Martha Rodriguez y David Alexander Ruiz Rodriguez. Valoracion de
mejoras y arriendos dejados de pagar. 2023 Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogota. Abogado: Fred
Yonson Torres.

IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S. Vs. Radio Television Nacional de Colombia — RTVC.
Valoracién de utilidades dejadas de percibir. 2023 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seccién
tercera — Subseccidn A. Abogado: Sergio Gonzdlez.

CELUMOTOR Vs. COMCEL. Analisis de informacion. 2023. Abogado: Luis Fernando Salazar. Juzgado 35
Civil de Bogota

Caja de Compensacion Familiar CAFAM Vs. EPS Famisanar S.A.S. Analisis de datos. 2023. Abogada:
Adriana Lopez. Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogota.

Luis Enrique Rojas Vs. Disolventes y Petréleos de Antioquia. Calculo de perjuicios. 2023. Abogado:
Carlos Paez Martin. Conciliacién.

Dario Fierro Vs. ODIN PETROIL. Ordinario laboral. 2023. Abogado: Carlos Pdez Martin. Juzgado 22
laboral de Bogota.

Dairo Rafael Cabrera Vs. Espumados del litoral. Derechos de autor. 2023. Abogado: G Herrera
Abogados. Juzgado 12 civil de Barranquilla.

ORACLE COLOMBIA LTDA. Vs. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Analisis documental. 2023. Juzgado
40 civil del circuito de Bogota. Abogado: G Herrera Abogados.

ENEL Vs. MAPFRE. Valoracion de perjuicios. 2023. Abogado: Gdmez Pinzdn. Tribunal de arbitramento
de la Cdmara de Comercio de Bogota.

Soluciones urbanas Vs. Luis Guillermo Mesa. Analisis de perjuicios. 2023. Paez Martin Abogados.
Juzgado 51 civil del circuito de Bogota.

Cel line Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Analisis sobre registros. 2023. Abogado: Valbuena
abogados. Juzgado 24 Civil del circuito.

Andrés Ruiz Camacho Vs. Mauricio Camacho Loeb. Valoracién de empresas. 2023. Abogado: Paez
Martin Abogados. Juzgado 9 civil del circuito de Bogota.

Ana Denis Torres Vs. Gustavo Ulloa. Analisis de empresas: Proyecto 81A SAS. 2023. Abogado: Paez
Martin Abogados. Juzgado 29 penal del circuito de Bogota.

Ana Denis Torres Vs. Gustavo Ulloa. Analisis de empresas: Argolider. 2023. Abogado: Paez Martin
Abogados. Juzgado 29 penal del circuito de Bogota.

Ana Denis Torres Vs. Gustavo Ulloa. Andlisis de empresas: Grupo Promotor. 2023. Abogado: Paez
Martin Abogados. Juzgado 29 penal del circuito de Bogota.

Ana Denis Torres Vs. Gustavo Ulloa. Andlisis de empresas: Habitat. 2023. Abogado: Paez Martin
Abogados. Juzgado 29 penal del circuito de Bogota.

ENEL Vs. CONSALT. Valoracién de perjuicios. 2023. Abogado: Gomez Pinzdn. Tribunal de arbitramento
de la Cdmara de Comercio de Bogota.

Fiduciaria Bogota Vs. La Previsora Seguros. Valoracion de perjuicios. 2023. Abogado: DLA Piper.
Tribunal de arbitramento de la CdAmara de Comercio de Bogota
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SINPRO. Accion Popular en contra Alcaldia de Medellin. Cuantificacion de perjuicios. 2023. Abogado:
Alejandro Pineda.

Modanova Vs. Eje construcciones. Cuantificacion de perjuicios. 2023. Abogado: Klahr Abogados.
Tribunal de arbitramento de la Cdmara de Comercio de Bogota.

Solventa Vs. WADANA. Analisis de perjuicios. 2023. Abogado: Garrigues. Superintendencia de industria
y comercio.

DIENS Vs. COMCEL. Analisis de negocios. 2023. Abogado: Valbuena abogados. Tribunal de
arbitramento de la Camara de Comercio de Bogota.

CELLNET Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Analisis sobre registros. 2023. Abogado: Zorro
Abogados. Juzgado Civil Medellin Reparto.

COMCEL Vs. Global Lider. Actualizacidn de valores. 2023. Abogado: Zorro abogados. Juzgado 2 civil
circuito de Cali.

La Morelia Vs. Accion Fiduciaria. Revision documental. 2023. Abogado: GHA Abogados.
Superintendencia Financiera de Colombia.

SERVICOMEX Vs. MAPFRE. Revision calculos financieros. 2023. Abogado: GHA Abogados. Tribunal de
arbitramento de la Camara de Comercio de Bogota.

SERVICOMEX Vs. MAPFRE. Revision calculos financieros. 2023. Abogado: GHA Abogados. Tribunal de
arbitramento de la Camara de Comercio de Bogota.

Departamento de Caldas Vs. Consorcio CyControl. Calculo de Perjuicios. 2024. Abogado: Adriana Maria
Garcia Garcia. Tribunal Administrativo de Caldas.

INVERDEL Vs. INCODER. Cuantificacion de perjuicios. 2024. Abogado: Anderson Lopera. Tribunal
Administrativo del Magdalena.

VF Empresas Vs. Operador Portuario Internacional. Cuantificacion de Perjuicios. 2024. Abogado: DLA
Piper. Juzgado 10 Civil de Barranquilla.

Ximena Alcalde Herrera Vs. Promotora AlKI. Cuantificacion de perjuicios. 2024. Abogado: Pdez Martin
Abogados. Juzgado Civil de Reparto.

Serviambiental Vs. Fiscalia General de la Nacidn. Cuantificacidn de perjuicios. 2024. Abogado: Andrés
Pastrana. Desconozco a cual instancia se aporto el dictamen.

MSI Vs. ENEL. Dictamen de cuantificacién de perjuicios. 2024. Abogado: Adriana Lopez. Desconozco a
cual instancia se aporto el dictamen.

SINPRO Vs. Andrés Quintero. Cuantificacién de perjuicios. 2024. Abogado: Andrés Pineda. Tribunal
Administrativo de Antioquia.

Edificio Palo Alto Vs. Andrea Stella Herndndez. Dictamen de cuantificacion de perjuicios. 2024.
Abogado: GHA Herrera abogados. Juez 34 civil de Cali.

Dario Fierro Vs. ODIN PETROIL. Dictamen de cuantificacion de perjuicios. 2024. Abogado: Paez Martin
Abogados. Juez 22 laboral de Bogota.

Ingenio Pichichi Vs. Sura. Dictamen de Cuantificacién de Perjuicios. 2024. Abogado: Juan Manuel Diaz.
Tribunal de Arbitramento Camara de Comercio de Cali

(Fin de documento)
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Jorge Arango Velasco
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m@ﬂ\tﬂ o¢ Colomyy,

A%
A

B en su nombre
Ja Corporacion Teenologica Empresarial

Debidamente autorizada por la Secretaria de Educacion de Bogotd,
Segiin Licencia de Funcionamiento N> 11-0418 de Diciembre de 2016

Teniendo en cuenta que

gWW Yelasce

D. I N 79.853.094

Cumplid con log requigitog académicos exigidos por la Lep p la Institucion
be Educacion para el Trabajo p el Desarrollo Humano segiin
Regolucion de Programa H° 110507 de 2019
le otorga el Certificado de Aptitud Ocupacional como

Tecnico Laboral por Competencias en
Avalitos

(Gi?

uﬂ(n//m 4. M‘/JG"’:AI-’I!O’

C.C. Jz&m?
Refresentante Jegal

Bogotd, 30 de julio de 2022
Yibro de @m[t’/@'{ﬂriﬂuc& N 17 Aela N* 062 Folio N* 006

€l presente Diploma no requiere autenticarion de firmas ni Registro be Secretaria de Eduracion,
gegiin Decreto 921 del 6 de Mapo de 1994 p 2150 bel 5 be Diciembre de 1995 ve la Presidencia de la Repitblica.

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

o

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Colegio Mayor de Nuestra Sefora del Rosario - 1653

FACULTAD DE EDUCACION CONTINUADA

Otorga el presente

Diploma

por su activa participacion en el DIPLOMADO EN GESTION FINANCIERA AVANZADA., realizado del 17 de octubre al 14 de diciembre
de dos mil (2000), con una intensidad de ciento cincuenta y dos (152) horas.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota, D.C., Repiiblica de Colombia, a los catorce (14) dias del mes de diciembre de dos mil
(2000).
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Universidad

Externado

de Colombia
GRADO GENERAL

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

CERTIFICA:

1Que al folio 073 del libro de reqistro N.° 001 se encuentra el acta gue a laletra dice: ACTA

N.° 054 Facultad de Finanzas, Gobierno v Relaciones Internacicnales. En Bogotd, D. C., a los primer

(01) dias del mes de septiembre del afio mil novecientos noventa y nueve (1999), en el Saldn de Actos

de la Universidad Exiernado de Colombia, se reunieron las Directivas de la Facultad para conferir el titulo

de PROFESIONAL EN FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES al alumno JORGE

ARANGO VELASCO identificado con cédula de ciudadania nimero 79.853.004 de Bogota, quien ha

comprobado su bachillerato clésico y su aprobacién en todas las asignaturas que componen el pragrama

de esta carrera, asi como el cumplimiento de los demds requisitos para optar al titulo correspondiente.

LEl Secretario General {fdo.) HERNANDO PARRA NIETO

Es fiel copia del original, dada en Bogotd D. C._ a los diez {10) dias del mes de julio del afio dos mil

diecisiete (2017).

o ‘d-.

Scoinis vuMARTHA HINESTROSA REY




Republica de Colombia
Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y Afines
CONPIA

CONPIA - PRESIDENCIA 1654/2022
Bogotd D. C., 21 de abril de 2022

Senores
A QUIEN INTERESE
E.S.M.

Respetados Senores:

Me permito certificar que la Matricula Profesional de JORGE ARANGO VELASCO, identificado con
cédula de ciudadania 79853094 de Bogotd, Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
egresado de la Universidad Externado de Colombia, se encuentra en trdmite de aprobacion.

Es de aclarar que el pardgrafo 2 del articulo 12 del Decreto 717 marzo de 2006 que reglamenta
la Ley 556 de febrero 2 de 2000, establece que el CONPIA no expedird Tarjeta Profesional, sino
Matricula Profesional”. Es de anotar que si la persona ha proporcionado documentacion fraudulenta
para la aprobacién del presente Certificado de Provisionalidad, el Consejo informard a los organismos
de Control del Estado para que estos adelanten las acciones penales perfinentes.

Es importante precisar que la normativa vigente en el Decreto 1083 de mayo de 2015, establece en
su Artficulo 2.2.2.3.7: que “la experiencia profesional es la adquirida a partir de la terminacién y
aprobacion del pénsum académico de la respectiva formacion profesional, en el ejercicio de las
actividades propias de la profesion o disciplina académica exigida para el desempeno del empleo”.

Actualmente la Ley 556 de 2.000, articulo 3° literal g) y las disposiciones reglamentarias que regulan al
CONPIA, obliga al Consejo a expedir la matricula profesional, pero por motivos de implementacion
tecnolégica y de complementacién en la normativa de las disposiciones que regulan la expedicién de
la matricula profesional, se emite el presente certificado provisional conforme a lo establecido en el
inciso segundo del Ardiculo 22233 del Decreto 1083 de 2015 “Cerlificacion Educaciéon Formal”.  Por
consiguiente, los certificados que emite el CONPIA fisica o electrénicamente, donde hace constar que
“se encuentran en trdmite de aprobacién” las matriculas profesionales de las personas que ostentan
titulos reconocidos en la Ley 556 de 2000 y sus disposiciones reglamentarias, es completamente
vdlido para tomar posesion de cargos publicos o privados, suscribir confratos de prestacion de
servicios, participar en convocatorias para la provisibn de empleos en concurso de méritos y
procesos licitatorios, efc.

La presente certificacion tiene vigencia de UN (1) aho, a partir de la fecha de expedicion.

Cordialmente,

HERNAN ALONSO ZUNIGA CARVAJAL
Consejero




UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

BOGOTA D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
NO ASISTE 4 LA

CEREMONIA

El Consejo Directivo y el Rector de la Universidad de los Andes

con las debidas autorizaciones legales y teniendo en cuenta que

geﬂm s A wowasBslo St
' s’n‘ﬂb b M WMNY JAIMSLY
ha cumplido con los requisitos académfécérsg'g;igtgl:)s por la Universidad, le otorgan, con

los derechos, obligaciones y prerrogativas correspondientes, el presente diploma de

Fspecialista en Finanzas

@ - e ?Z)-JAAS A Madloonbukeuwz/>.  ffagls fiie G O

El Presidente —FEI'Rector El Decano de la Facultad La Secretaria General

REGISTRADO Bogota D.C.. 5 de junio de 2004

LIBRO {1 FOLIO 99 183927 P.J. Resolucion N” 28 del 23 de febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

- —_ = B— —




Repuiblica de Colombia

INALDE

Escuela de Direccion y Negocios de la

Universidad de La Sabana

considerando que, conforme a las disposiciones legales vigentes

Jorge Arango Velasco

C.C.79.853.094

cursé y aprobd los estudios del Programa de Maestria en Direccion de Empresas, MBA,
y cumpli6 con los demads requisitos académicos exigidos por la Universidad, le confiere el titulo de

MAGISTER EN DIRECCION DE EMPRESAS

N
|

Dado en el Campus Universitario de Chia, alos 30 dias del mes de \) WA de 2007
....... /\/LA LZ C/Z_/ .
2 <<= . SL{
Rector (Gt Director del INALDE Secretario General 8 q

Z \_Qij 1l
Rectoria j Secrelar(;



eBS

Innovation & Entrepreneurship
Business School

El Director, de acuerdo con la direccién facultativa, otorga el presente Diploma a:

Jorge Arango Velasco

Por haber superado todos los requisitos necesarios para la obtencién del titulo de

Master en Gamification
vy Narrativa Transmedia

Con una duracion de 750 horas.

Barcelona, 17 de enero de 2020

2. & 4 o ~ » ’ |‘ll » -
Oscar Fuente Castrillejo Oscar Garcia Panella Secretaria \‘\(‘u(lvmu‘a
Director de TEBS Director del Master




UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO

La Rectora Magnifica
de la Universidad Catolica San Antonio

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias previstas por la legislacion vigente,

Don Jorge Arango Velasco

con Numevo de Identificacion nium. 79853094

ha superado en marzo 2021, los estudios conducentes al Titulo Propio de

Master Titulo Propio en Direccion Financiera

al haber acreditado los requisitos exigidos en el correspondiente programa académico que
figura al dorso, compuesto por 60 créditos ECTS

Murcia, 2 08 de octubre de 2021

I.a parte interesads El Presidente
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C.I.F. B-85782621. Registro Mercantil: Tomo 27.082, Folio 1, Seccion 8, Hoja M-488025. Inscripcion 1

EALDE

BUSINESS SCHOOL

CERTIFICADO DE FIN DE ESTUDIOS

MASTER EN DIRECCION FINANCIERA

D. Enrique Farrdas Gomez-Rodulfo, NIF: 08.109.400-Z, en nombre y representacion de
la Escuela de Administracién, Liderazgo, Direccién y Emprendimiento (EALDE), con
domicilio social en Calle Lépez de Hoyos 155, 28002 Madrid (Espafia).

CERTIFICA

Que JORGE ARANGO VELASCO con Documento de Identidad No. 79.853.094 ha
cursado con regularidad y aprovechamiento, finalizando con éxito el Master en
Direccidn Financiera, que imparte EALDE y avala la Universidad Catélica San Antonio
de Murcia.

La expedicion de su titulo se encuentra en tramite.

En Madrid, a 24 de marzo de 2021.

O e DR

Fdo.: Enrigque Farras Gémez-Rodulfo
Director
EALDE Business School

EALDE — Escuela de Administracién, Liderazgo, Direccidon y Emprendimiento
Calle del Golfo de Salonica, 27. 28033. Madrid (Espafia)
Telf. +34 91 279 7414
www.ealde.es



Ministerio de Educacion Nacional de Colombia (2012).

Documento Metodologico Sistema Nacional de
Informacion de |la Educacion Superior (SNIES)

“(...) las instituciones de educacion superior identifican la informacion
concerniente a los programas autorizados gue ofrece, incluyendo el cédigo del
programa, asignado por el ministerio. El nombre del programa, el acto
administrativo de creacion del mismo, unidad administrativa de la que depende
el programa, nucleo basico del conocimiento, el cual se encuentra definido por
el ministerio en 55 categorias, dentro de ocho areas de conocimiento
establecidas igualmente por el ministerio, hacen parte del acto administrativo
gue otorga el reconocimiento al programa y que surgen del proceso de registro

calificado determinado por el Decreto 1295 del 2010” (pag. 40). =
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Nota adhesiva
Art 13 / c / Ley 43 del 90

especialmente en

diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas, avalúo de intangibles 

patrimoniales, y costo de empresas en marcha.




Area de conocimiento: agrupacién que
se hace de los programas académicos,
teniendo en cuenta cierta afinidad en los
contenidos, en los campos especificos del
conocimiento, en los campos de accion de
la educacion superior cuyos propositos de
formacion conduzcan a la investigacion o al
desempefo de ocupaciones, profesiones y
disciplinas. Las areas de conocimiento son
ocho: a) Agronomia, Veterinaria y afines,
b) Bellas Artes, c¢) Ciencias de Ia
Educacién, d) Ciencias de la Salud, e)
Ciencias Sociales y Humanas, f) Economia,
Administraciéon, Contaduria y afines, g)
Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo vy
afines, y h) Matematicas y Ciencia
Naturales.

Estas areas se organizan a su vez en
NUCLEOS BASICOS del conocimiento o
clasificaciones de un area del conocimiento
en sus campos, disciplinas o profesiones
esenciales. Existen 55 nucleos basicos:

AREA DEL CONOCIMIENTO

] HUCLED BASICLD DE CONOCIMIENT D

AGROMOMA VETERINAFRA ¥ AFINES

| Agronomia
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SNIE

« Médulo Consultas

Sistema Nacional de Informacion
- de la Educacion Superior

La educacion
es de todos

Mineducacion

Programa

FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Codigo Institucion;

Nombre Institucion:

Cadigo SMNIES del Programa:
Estado del Programa:
Reconocimiento del Ministerio:
Resolucion de Aprobacidn No.:
Fecha de Resolucion:
Vigencia (Afios):

Area de Conocimiento:

Micleo Basico del Conocimiento - NEC:

Nivel Académico

Nivel de Formacion:

Metodologia

Nimero de créditos:

i'Cuanto dura el programa?:

Titulo otorgado:

Departamento de oferia del programa:

Municipio de oferta del programa:

Costo de matricula para estudiantes nuevos:

i3e ofrece por ciclos propedéuticos™?:

;Cada cuanto se hacen admisiones de estudiantes

nuevos?:

COBERTURA

Tipo de cubrimiento

1706

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

1114

ACTIVOD

Reaqistro Alta Calidad

777

15/09/201

a

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES
ADMINISTRACION

FREGRADC

Universitaria

Prezencial

179

10 - SEMESTRAL

PROFESIONAL EN FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTADC

BOGOTAD.C.

9621,000

NO

SEMESTRAL

Departamento Municipio

Mombre

PRINCIPAL

BOGOTADC

BOGOTAD.C.



N I E Sistema Nacional de Informacion
- e la Educacion Superior (-7 @ Laeducacion | wineducacion

es de todos

« Médulo Consultas

ESPECIALIZACION EN FINANZAS

Codigo Institucion: 1813

Membre Institucion: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Codigo SMIES del Programa: 1553

Estado del Programa: ACTIVO

Reconocimiento del Ministerio: Registro Calificado
Resolucion de Aprobacidn Mo 1280

Fecha de Resolucion: 1000212012

Vigencia (Afios): [

Area de Conocimiento: ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES
Mucleo Basico del Conocimiento - NBC: ADMINISTRACICON

Mivel Académico. POSGRADO

Mivel de Formacion: Especializacion Universitaria
Metedologia: Presencial

Mamero de créditos: 20

i Cuanto dura el programa’?: 5 - BIMENSUAL

Titulo otorgado: ESFECIALISTA EN FINANZAS
Departamento de oferta del programa: BOGOTAD.C

Municipio de oferta del programa: BOGOTAD.C.

Costo de matricula para estudiantes nuavos:

i5e ofrece por ciclos propedéuticos?: MO

ﬁuC;vdDaE":?:!Jénto =e hacen admisionas de estudiantes SEMESTRAL

COBERTURA

Tipo de cubrimienio Departamento Municipio Mombre
PRINCIPAL BOGOTAD.C BOGOTA D.C.



SNIE

« Médulo Consultas

Sistema Nacional de Informacion
. de la Educacion Superior

La educacion
es de todos

Mineducac

o

on

Programa

MAESTRIA EN DIRECCION DE EMPRESAS, MBA
Cadigo Institucion:

MNombre Institucion:

Codigo SNIES del Programa:

Estado del Programa:

Reconocimiznta del Ministerio:
Resolucion de Aprobacion No.:

Fecha de Resolucion:

Vigencia (Arios):

Area de Conocimiento

Mucleo Basico del Conocimiento - NBC:
Mivel Académica

Nivel de Formacion:

Metodologia:

MNimero de creditos:

i Cuanto dura el programa?:

Titulo otorgado:

Departamento de oferta del programa.
Municipio de oferta del programa:
Costo de matricula para estudiantes nuevos:
i 5Se ofrece por ciclos propedéuticos?:

;Cada cuanto se hacen admisiones de estudiantes
nuevos?:

COBERTURA
Tipo de cubrimiento

1711

UNIVERSIDAD DE LA SABAMNA

51838

ACTIVD

Registro Calificado

1313

04/02/2019

-

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES
ADMINISTRACION

POSGRADO

Maestria

Presencial

62

4- SEMESTRAL

MAGISTER EN DIRECCION DE EMPRESAS
CUNDINAMARCA

CHIA

NO

SEMESTRAL

Departamento

Municipio

Nombre

PRINCIPAL

CUNDINAMARCA

CHIA



BBVA ; Linea BBVA:
Bogota 401 00 00

MARZD 2004 FORMA 6510302

Cali 889 20 20

Medellin 493 83 00

Barranquilla 350 35 00

Bucaramanga 630 40 00
www.bbva.com.co Otras ciudades 018000 9 12227

NIT.: 860.003.020-1
Carrera 9 No. 72-21 - Piso 10
Teléfono: 3471600

Bogota
GESTION DE BENEFICIOS
HACE CONSTAR QUE:
El (la) sefior (a) JORGE ARANGO VELASCO ,identificado (a) con
la cédula de ciudadania No. 79.853.094 ,estuvo vinculado (a) al Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria Colombia S.A., asi:

DEPENDENCIA: BANCA DE INVERSION
CARGO: ESPECIALISTA
TIPO DE CONTRATO: INDEFINIDO
FECHA DE INGRESO: 26 de Diciembre de 2000
FECHA DE RETIRO: 10 de Noviembre de 2006

Se expide a Solicitud del (la) interesado (a).

Bogota D.C., 3 de Enero de 2012

e
NKY GALLO CASTILLO
Responsable de Equipo.
Gestidn de Beneficios

Codigo 0794507

Tipo de contrato  ACT
Informacion: Base Gip
Pilar Ospina




Corficolombiana
Nit 890.300.653-6

CERTIFICACION:

La Corporacion Financiera Colombiana S.A. certifica que el doctor JORGE ARANGO VELASCO
identificado con la cédula de ciudadania No. 79.853.094, trabajo con nuestra Institucién desde el 16
de abril de 2007 hasta el 08 de diciembre de 2008 inclusive, y su Ultimo cargo desempefiado fue
Gerente de Banca de Inversion.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes
de diciembre del afio dos mil once (2011).

Atentamente,

Vo &
MARIA TERESA ZULUAGA RAMIREZ

Gerencia de Recursos Humanos y Administracion

Yulied Stefany Giraldo Gil

DIRECCION GENERAL .
Carrera 13 No. 26-45 Pisos 3,7 y 8 Bogota D.C. Conmutador 2863300 — Fax 2860163 A.A. 11843
www.corficolombiana.com



. Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JORGE ARANGO VELASCO
Con Cedula de Ciudadania No. 79853094

Curso y aprobo la accion de Formacion
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO - SARLAFT
con una duracion de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bucaramanga, a los treinta (30) dias del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

«rmado Digitalmente por

ALMA JOSEFA OSORIO AGUIRRE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento

Bogota - Colombia

ALMA JOSEFA OSORIO AGUIRRE
Subdirectora 56852726 - 30/11/2018

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS FECHA REGISTRO
REGIONAL SANTANDER
La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electronico que se encuentra en la pagina web htp:/fertificados.sena.edu.co, bajo el numero
9309001807610CCT79853094C.



Universidad

Externado

de Colombia

DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y SEGUROS

CERTIFICA

la asistencia de

Jorge Arango Velasco
C.C. 79.853.094
al
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EUROINNOVA FORMACION

como Centro de Formacion acreditado para la imparticidon a nivel nacional de Acciones
de Formacion a Distancia
EXPIDE EL SIGUIENTE CERTIFICADO

JORGE ARANGO VELASCO

con DNI 79853094 ha cursado y se encuentra pendiente de recibir la titulacion

Perito Judicial en Valoracion Financiera

de 300 horas de duracion , perteneciente al Plan de Formacion EUROINNOVA en la convocatoria del 2022
Y para que surtan los efectos pertinentes queda registrado con Numero de expediente EURO/2022-172591-1710-1323455

Con una calificacion d¢ NOTABLE

Y para que conste expido el presente CERTIFICADO en Granada, a 14 de Abril de 2023
La direccion General EUROINNOVA
\ Euroinnova Formacién S.L.
CIF: B18715144
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Regittre Abiorto do Avoluadores

Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industria y Comercio

El sefior(a) JORGE ARANGO VELASCO, identificado(a) con la Cédula de ciudadania No. 79853094, se encuentra
inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 01 de Agosto de 2019 y se le ha asignado el nimero de
avaluador AVAL-79853094.

Al momento de expedicién de este certificado el registro del sefior(a) JORGE ARANGO VELASCO se encuentra
Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorias y alcances:

Categoria 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

e Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o
parcialmente en areas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecoldgica principal, lotes en suelo de
expansion con plan parcial adoptado.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico

Categoria 2 Inmuebles Rurales

Alcance

e Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas
de riego, drenaje, vias, adecuacion de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansién sin
plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demas infraestructura de explotacién
situados totalmente en areas rurales.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico

Categoria 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccién

Alcance

¢ Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecologica
principal, lotes definidos o contemplados en el Cdédigo de recursos Naturales Renovables y dafios

ambientales.
Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico
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Categoria 4 Obras de Infraestructura

Alcance

e Estructuras especiales para proceso, puentes, tuneles, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos,
muelles y demas construcciones civiles de infraestructura similar.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico

Categoria 5 Edificaciones de Conservacion Arqueoldgica y Monumentos Historicos
Alcance

e Edificaciones de conservacién arquitecténica y monumentos historicos.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico

Categoria 6 Inmuebles Especiales

Alcance

e Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clinicas y avance de obras. Incluye todos los
inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico

Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Mévil
Alcance

e Equipos eléctricos y mecanicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos,
equipos de generacion, subestaciones de transmisién y distribucion, equipos e infraestructura de transmision
y distribuciéon, maquinaria de construccién, movimiento de tierra, y maquinaria para produccion y proceso.
Equipos de cémputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, mdédems y otros accesorios de estos
equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de telefonia,
electromedicina y radiocomunicacion. Transporte Automotor: vehiculos de transporte terrestre como
automdéviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos,
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico
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Categoria 8 Maquinaria y Equipos Especiales
Alcance

e Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y cualquier medio de transporte diferente del
automotor descrito en la clase anterior.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico

Categoria 9 Obras de Arte, Orfebreria, Patrimoniales y Similares
Alcance

e Arte, joyas, orfebreria, artesanias, muebles con valor histérico, cultural, arqueoldgico, palenteolégico y
similares.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico

Categoria 10 Semovientes y Animales
Alcance

e Semovientes, animales y muebles no clasificados en otra especialidad.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico

Categoria 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio
Alcance

e  Revalorizacion de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado.
Establecimientos de comercio.

Fecha de inscripcion Regimen
17 Nov 2022 Régimen Académico

Categoria 12 Intangibles
Alcance

e Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos,
espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.
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Fecha de inscripcion Regimen
01 Ago 2019 Régimen Académico

Categoria 13 Intangibles Especiales
Alcance

e Daflo emergente, lucro cesante, dafo moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demas
derechos de indemnizacion o calculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases

anteriores.
Fecha de inscripcion Regimen
01 Ago 2019 Régimen Académico

Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: BOGOTA, BOGOTA DC

Direccién: CALLE 55 #5-15 APTO 403 ED.MAGALLANES
Teléfono: 3176420770
Correo Electrénico: arangovelasco.jorge@gmail.com

Titulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formacion:
Técnico Laboral por Competencias en Avaluos- Corporacion Tecnolégica Empresarial

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Universidad Externado de Colombia.
Especialista en Finanzas - Universidad de los Andes.

Maestria en Direccion de Empresas - INALDE.

Que revisados los archivos de antecedentes de procesos disciplinarios de la ERA Corporacion
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la)
senor(a) JORGE ARANGO VELASCO, identificado(a) con Cédula de ciudadania No. 79853094

El(la) seiior(a) JORGE ARANGO VELASCO se encuentra al dia con el pago sus derechos de registro, asi
como con la cuota de autorregulacion con Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asigné el siguiente codigo de QR, y puede
escanearlo con un dispositivo movil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una
aplicacion de digitalizacion de codigo QR que son gratuitas. La verificacién también puede efectuarse ingresando el
PIN directamente en la pagina de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la informacién aca
contenida y la que reporte la verificacion con el cédigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacion
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.
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PIN DE VALIDACION

ab640a56

El presente certificado se expide en la Republica de Colombia de conformidad con la informacién que reposa en el
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los dos (02) dias del mes de Mayo del 2024 y tiene vigencia de 30 dias
calendario, contados a partir de la fecha de expedicion.

/

Firma:

Alexandra Suarez
Representante Legal
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LUIS ENRIQUE VILLALOBOS C.
CONTADOR PUBLICO — ABOGADO
Conciliador

Celular 315-4082447

Santiago de Cali, 5 de Febrero de 2024

Senores
NAVIA ESTRADA ABOGADOS ASOCIADOS S. A. S.
Att. Juan Sebastian Navia Peina

Abogado Asociado
Ciudad
REF: Revision de la documentacion contable que sirve de soporte

dentro de la DEMANDA DECLARATIVA DE MAYOR CUANTIA
DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL en contra de
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA S.A. adelantada por el
CONSORCIO LATCO A2 Y OTROS adelantada en el JUZGADO
DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI bajo
el radicado 76001 3103 016 2021 00322 00

Respetados senores:

LUIS ENRIQUE VILLALOBOS CASTANO en mi condicién de Perito Avaluador
como Contador Publico Titulado, presento a su consideracion el dictamen
pericial encomendado.

PROPOSITO DE LA LABOR:

La labor encomendada comprende dos (2) tdpicos principales, con base en las
manifestaciones y documentos aportados por ustedes, segun el siguiente
detalle:

Dentro del procedimiento a seguir, se realizaran los siguientes analisis:

a. Revision para establecer que en los registros contables se encuentre
asentada la documentacion contable de soporte por las erogaciones
realizadas dentro del periodo de mayor permanencia comprendido entre
abril y agosto de 2018.

b. Célculo de los intereses moratorios sobre el monto total de la reclamacion
radicada ante SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Asi las cosas, se llevara acabo la revisién de los mayores valores generados en
periodo comprendido entre el 28 de abril de 2019 y el 17 de agosto de 2019 en
desarrollo del contrato de obra civil DO 41454, celebrado el 9 de noviembre de
2018, con un tiempo de duracion de 165 dias calendario; el Valor del contrato
fue de $1.073.850.160, pactandose un Anticipo del 30% ($318.562.369) y una
Retencion de garantia del cinco por ciento (5%) sobre el valor del acta
pagaderos con posterioridad a los cuatro meses después de terminada la obra.

v/ / j
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LUIS ENRIQUE VILLALOBOS C.
CONTADOR PUBLICO — ABOGADO

Conciliador
Celular 315-4082447

Las unidades contratadas fueron cien (100) unidades cuyo cronograma de
cumplimiento seria:

40 Unidades para ser entregadas el 28 de Enero de 2019
30 Unidades para ser entregadas el 16 de Marzo de 2019
30 Unidades para ser entregadas el 16 de Abril de 2019

No habiéndose cumplido el cronograma por parte del contratista se generd un
mayor tiempo de permanencia en la obra y ello conlleva unos costos
adicionales hasta el cumplimiento final de la obra contratada.

Para el cumplimiento de la labor a desarrollar se adelantaron las siguientes
gestiones, asi:

a- Reunion virtual con el funcionario encargado del manejo contable y
financiero del Consorcio Latco A2., de igual modo, con la Directora
Juridica y la Jefe de Proyectos adscritas a la sociedad LATCO SAS y con
el Asesor Juridico Externo de esta empresa.

b- La informacidon contable correspondiente a los gastos fue recibida via
email por el area financiera y contable.

FUNDAMENTOS GENERALES

1. Liquidacion de intereses. Para efecto de los calculos con base en los
intereses corrientes, es necesario hacer claridad sobre algunos aspectos
principales que aqui se tocan. El articulo 111 de la Ley 510/99 modifico el
articulo 884 del cddigo de Comercio; ahora, el texto modificado es el siguiente
"Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste sera el
bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés
moratorio, sera equivalente a una y media veces del bancario
corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el
acreedor perdera todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 72 de la Ley 45 de 1990.

Se probara el interés bancario corriente con certificado expedido por
la Superintendencia Bancaria.”

Lo anterior es concordante con lo expuesto por la Corte Constitucional en su
sentencia C-364 del 29 de Marzo de 2000 al manifestar dentro de sus
Consideraciones y Fundamentos, en el punto 14, "Asi en relacion con i) los
intereses remuneratorios convencionales, €l cddigo civil permite acordar
libremente entre las partes la cuantia del interés, circunscribiéndose a sefialar
como limite de tal autodeterminacion, que no se pueda superar en una mitad e/
interés corriente (el que se cobra en una plaza determinada), vigente al
momento del convenio, so pena de perder el exceso, mediante solicitud al juez
de reducirlo. (art. 2230). En el (ddigo de Comercio se permite a las partes
establecer intereses remuneratorios convencionales a su arbitrio, siempre y

cuando no _excedan del interés bancario corriente certificado por la

)
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LUIS ENRIQUE VILLALOBOS C.
CONTADOR PUBLICO — ABOGADO
Conciliador

Celular 315-4082447

Superbancaria, so pena de perder la totalidad de los intereses cuando se
presente el exceso (art. 884). ii) Respecto de los intereses moratorios
convencionales, el Codigo Civil fija el mismo criterio que se sefialo en el caso
de los intereses remuneratorios y su regulacion, por cuanto el Codigo Civil hace
alusion a los intereses convencionales, sin discriminar si son remuneratorios o
compensatorios. Por su parte, el tope maximo al cual circunscribe la legislacion
comercial la voluntad de las partes para fijarlos, es de una y media veces el
interés bancario corriente, con idéntica sancion de pérdida de la totalidad de
los intereses en caso de exceso.”y mas adelante, cuando manifiesta que "En e/
Codigo de comercio, por el cardcter oneroso de la actividad mercantil se
presume el interés lucrativo, por ende se excluye el cardcter gratuito del
mutuo, salvo pacto expreso en contrario, de tal forma que el interés legal
equivale al bancario corriente, salvo estipulacion en contrario.” (el
subrayado, el resaltado y la negrilla fuera de texto).

Es de recalcar que las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera no
se pueden aplicar indiscriminadamente para todo el periodo a liquidar
de una obligacidon _en mora, pues como bien lo ha aclarado la misma
Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) en su concepto
97016525-0 del 13 de Junio de 1997 "Como el interés que se toma como
referencia para establecer el valor de los intereses moratorios es el bancario
corriente certificado por esta entidad, cuando se verifica la figura de la mora en
el pago de varios instalamentos a través del tiempo, los intereses moratorios
deben calcularse con base en el interés bancario corrfente vigente para cada
periodo de retraso del deudor. Esto es, para determinar el monto de los
intereses moratorios a cobrar, debe estarse a la tasa del interés
bancario corriente certificado por cada periodo de mes de atraso de
tal suerte que la posibilidad de aplicar una tasa de interés de manera
retroactiva no resulta de recibo bajo ningin punto de vista”,

Las tasas EFECTIVAS certificadas por la Superintendencia Financiera,
convertirse en TASAS NOMINALES EQUIVALENTES ANUALES para poder
determinar el porcentaje mensual aplicable al monto reclamable o a los
instalamentos, teniendo en cuenta la siguiente formula matematica que
permite convertir una tasa efectiva a su equivalente en términos de tasa
nominal:

i=m((1 + ia)rl/m -1) en donde i es la Tasa Nominal a encontrar; m es el
numero de capitalizaciones por afio (va de 1 a 12); ia es la Tasa efectiva anual.

Con base en el valores determinados, tal como se aprecia en cada
procedimiento detallado, sucesivamente se aplica la tasa de interés corriente
bancaria certificada para determinar los intereses moratorios, para lo cual se
toman los saldos correspondientes al capital al corte de cada periodo (columna
Saldo Capital); a estas cifras se les aplicd la tasa de interés moratoria maxima
permitida con base el interés corriente bancario certificado por la
Superintendencia Financiera (columna interés nominal mes vencido); a cada
fecha de corte, este valor se acumulara en la columna interés acumulado.

)
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LUIS ENRIQUE VILLALOBOS C.
CONTADOR PUBLICO — ABOGADO
Conciliador

Celular 315-4082447

Dada la fluctuacion en el limite de las tasas autorizadas por la Superintendencia
Financiera y que las tasas aplicables no deben exceder estos limites, la
liguidacion de los montos establecidos variara por las tasas aplicadas y por la
aplicacién al capital y a los intereses corrientes.

Estas tasas son certificadas como tasas efectivas y para aplicarlas al monto
reclamado se deben convertir en tasas nominales en arreglo al despeje de la
siguiente formula financiera base:

VE=VP*(1+i)"n

Asi, quedan establecidos los intereses nominales para los calculos aqui
plasmados.

2. Normas Contables.

Como fundamento normativo se tiene la Ley 1314 de 2009, su Decreto 2784 de
2012 que la reglamenta y los que lo modifican (Decretos 2706 de 2012 y 3023
de 2013), el Decreto 2349,

Pare efectos de definicidn de Gasto segun las NIIF, acudo a lo expuesto en el
Marco Conceptual edicion 2018:

"4.69 Los gastos son disminuciones en los activos, o aumentos en los pasivos,
que resultan en una disminucion en el patrimonio, gue no sean los relacionados
con las distribuciones a los tenedores de reclamaciones del patrimonio.

4.70 De estas definiciones de ingresos y gastos se desprende que las
contribuciones de los titulares de derechos de participacion no son ingresos, y
las distribuciones a los titulares de derechos de participacion no son gastos.

4.71 Ingresos y gastos son los elementos de los estados financieros que se
relacionan con el desempeno financiero de una entidad. Los usuarios de los
estados financieros necesitan informacion sobre la situacion financiera de una
entidad y su desempeno financiero. Por lo tanto, aungue los ingresos y los
gastos se definen en términos de cambios en los activos y pasivos, la
informacion sobre los ingresos y los gastos es tan importante como la
informacion sobre los activos y pasivos. (Subrayado del traductor)™

Concretamente, el gasto es el valor de los recursos entregados o por entregar a
un tercero, a cambio de un producto o servicio, valor con el cual se afectaria el
Estado de Resultados.

En lo que concierne a determinar cuales son los documentos contables, son
todos aquellos que sirven para registrar las actividades comerciales a las que se
dedica la empresa; en consecuencia, sirven como prueba de todos los

! MARCO CONCEPTUAL IFRS FULL: Traduccion libre realizada por Wilmar Franco Franco para propdsitos
académicos. Se prohibe la reproduccion total o parcial sin la autorizacion del propietario del Copyright. Marzo de
2018 Marco Conceptual IFRS® Conceptos principales Marco conceptual para la presentacion de informes
Financieros.

A
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LUIS ENRIQUE VILLALOBOS C.
CONTADOR PUBLICO — ABOGADO
Conciliador
Celular 315-4082447

movimientos o actividades comerciales a las que se dedican dentro de su objeto

social.

Forman parte de estos documentos, entre otros, los siguientes:

a. Las Facturas que son los documentos oficiales de facturacion por
concepto de venta de productos o servicios, las cuales sirven como
prueba de compras y gastos, entre otras.

b. Los datos y copias sobre gastos varios los cuales constituyen pagos
rutinarios como son servicios publicos, personal, insumos, arriendos,
papeleria, entre muchos otros, sobre los cuales existen como respaldo
una serie de recibos de cada uno de ellos con sus correspondientes
valores a cargo de la empresa adquirente.

c. Los extractos bancarios de las cuentas bancarias que posee la
empresa en entidades financieras, se consideran también documentos
contables, dado que reflejan en ellos los movimientos de ingresos y

egresos.

El comprobante de Diario es un documento contable dentro del cual se
consignan, de manera condensada, las operaciones comerciales de la empresa,
operaciones tales que han de estar sustentadas con los documentos de
respaldo tales como facturas, notas bancarias, etc.

DESARROLLO DEL PUNTO 1.

Versa esta labor sobre la revision que en los registros contables del
CONSORCIO LATCO A2 se encuentre asentada la documentacidon contable de
soporte por las erogaciones realizadas dentro del periodo comprendido entre el
28 de abril de 2019 y el 17 de agosto de 2019.

] ABR28- MAY01- JUNO1- JuLO1- AGOO01- TOTAL
DESCRIPCION ABR30/2019 | MAY31/2019 | JUN30/2019 | JUL31/2019 | AGO17/2019
NOMINA + PRESTACIONES -| 21.308.360| 29.305.330| 37.899.514| 15.870.160| 104.383.364
VIGILANCIA PRIVADA 273.333 4.100.001 4.100.001 4.100.001 2.323.334 14.896.670
PAPELERIA'Y FOTOCOPIAS - 198.508 197.430 96.213 - 492.150
CAFETERIA - 57.965 447.986 53.863 - 559.813
INTERNET 11.900 178.500 178.500 178.500 101.150 648.550
CELULARES 5.102 76.530 76.530 76.530 43.367 278.059
CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO 27.132 514.520| 10.416.229 938.476 1.762.940 13.659.297
SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.080.192 379.199 1.581.915 53.550 3.094.856
ALQUILER COMPUTADORES 7.061 105.910 105.910 105.910 60.016 384.806
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA 12.533 188.000 188.000 188.000 106.533 683.067
INTERVENTORIA 455.320 6.829.797 6.829.797 6.829.797 3.870.218 24.814.930
COMISION FIDUCIA 173.540 2.603.099 2.603.099 2.603.099 1.475.089 9.457.926
POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLIENTE) 2.285.765 7.821.382 10.107.147
TOTAL COSTOS INCURRIDOS 965.921| 37.241.382| 57.113.776| 54.651.817 | 33.487.739| 183.460.636
2 DIAS 31 DIAS 30 DIAS 31 DIAS 17 DIAS 111 DIAS
PROCEDIMIENTO:
/'/:/J, ;

(A

L

(EL

/%

Pagina 5 de 18
Dictamen contable Latco vs. CPA contrato Los Robles




LUIS ENRIQUE VILLALOBOS C.
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Conciliador

Celular 315-4082447

Para establecer la veracidad contable de los registros contables, se detallan los
siguientes pasos:

a. Se tomaron como base de los documentos que sirven de soporte a las
cifras de gastos generados por el Consorcio LATCO A2 dentro del periodo
de mayor permanencia comprendido entre el 28 de abril de 2019 y el 17
de agosto de 2019 (ver anexo adjunto).

b. De igual manera, se verificaron que las facturas y los documentos de
soporte antes enunciados, estuvieran asentados en los registros
contables. (ver anexo adjunto).

c. Posteriormente, los valores obtenidos de los registros contables, se
cruzaron con cada item relacionado en el detalle de los valores
contenidos en la reclamacion realizada ante SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A. verificando que el monto reclamado concuerde con
el valor contabilizado.

En resumen, dado el procedimiento anterior, se verificaron que los registros
contables correspondieran a los documentos de respaldo por los gastos en los
cuales incurrid el Consorcio LATCO A2 para el periodo comprendido entre el 28
de abril de 2019 y el 17 de agosto de 2019, con el fin de verificar que la cifra
asentada sea equivalente a la suma de $183.460.636 contenida dentro de la
reclamacién ante la aseguradora de acuerdo con el siguiente detalle:

TOTAL COSTOS MAYOR PERMANENCIA

CONCEPTOS VALORES
NOMINA + PRESTACIONES 104.383.364
VIGILANCIA PRIVADA 14.896.670
PAPELERIAY FOTOCOPIAS 492.150
CAFETERIA 559.813
INTERNET 648.550
CELULARES 278.059
CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO 13.659.297
SEGURIDAD INDUSTRIAL 3.094.856
ALQUILER COMPUTADORES 384.806
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA 683.067
INTERVENTORIA 24.814.930
COMISION FIDUCIA 9.457.926

POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLIENTE) 10.107.147
TOTAL COSTOS MAYOR PERMANENCIA  183.460.636

1. Nomina y prestaciones: Este rubro esta integrado principalmente
por salarios, horas extras, auxilio de transporte, cesantias, primas de
servicios, vacaciones, intereses sobre cesantias, aportes parafiscales,
aportes a seguridad social, dotaciones y suministros entre otros.

Estos mismos conceptos estan aplicados dentro de la ndmina propia
del Consorcio LATCO A2 como en la ndmina que ésta reconoce a la
sociedad LATCO S.A. via reembolsables.

)
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En cuanto los reembolsables, cuando una empresa hace un pago que
operativamente le corresponde a un tercero, ese dinero debe ser
reembolsado y se debe hacer la contabilizacion correspondiente; en el
caso concreto de la ndmina por algunos meses pagada por LATCO
S.A. el Consorcio Latco-A2 contabilizd el gasto de la némina con
crédito a favor la sociedad LATCO S.A.

Vigilancia: Este concepto recoge Subcontratos para la vigilancia
contratada con terceros (este servicio fue prestado por el proveedor
CONTROL INTERNO, contablemente esta registrado en la cuenta
de Subcontratistas).

Papeleria y Fotocopias: Corresponde a gastos aplicables al mayor
tiempo de permanencia evidenciados en los registros contables.

Cafeteria: Corresponde a gastos aplicables al mayor tiempo de
permanencia evidenciados en los registros contables.

Internet: Pertenece es concepto al servicio al acceso de datos
correspondiente al mayor tiempo de permanencia evidenciados en los
registros contables.

Celulares: Reconocimiento y contabilizacion del servicio de telefonia
celular obtenido de los registros contables aplicables al periodo
de mayor permanencia.

Energia y Acueducto: En los registros contables se evidencian los
gastos causados durante el periodo de mayor permanencia.

Seguridad industrial: Cifra que comprende diferentes elementos de
seguridad tales como botas con puntera tipo ingeniero, protectores
para oidos, cascos con tafilete de ratche, guantes de caucho, guantes
reforzados tipo ingeniero, monogafas (claras o oscuras), tapabocas
desechables, botas con puntera, uniforme completo (camisa y
blujean), casco de seguridad amarillo, senalizadores, entre otros, que
se registran dentro del aplicativo de costos dentro del concepto
Gastos Generales y Administrativos y cuyo detalle se puede apreciar
dentro de los anexos aportados.

Alquiler Computadores: En los registros contables se evidencian
los gastos causados durante el periodo de mayor permanencia (este
servicio fue contratado por el proveedor MILENIO PC y se encuentra
registrado en 2 cuentas: Maquinaria y Equipo y Equipo de
Computacion y Comunicacion).

Servicio Area Protegida: En los registros contables se evidencian
los gastos causados durante el periodo de mayor permanencia (este
servicio fue contratado por el proveedor Servicios médicos integrales
EMI y se encuentra registrado en la cuenta de Gastos Médicos).

)
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11. Interventoria: Dentro de la contabilidad se encuentran reflejados
los valores correspondientes a los montos pactados por interventoria
dado el incumplimiento en los plazos de entrega por parte del
contratista, generandose una mayor permanencia dentro del periodo
comprendido entre abril y agosto de 2019 (este servicio fue
contratado por el proveedor COMFANDI y se encuentra registrado en

la cuenta de Honorarios).

12. Comision Fiduciaria: En los registros contables se evidencian los
gastos causados durante el periodo de mayor permanencia en razon
del incumplimiento en los plazos de entrega por parte del contratista,
y la consecuente continuacion de los desembolsos hasta la entrega
definitiva de la obra (este servicio fue contratado por el proveedor
Alianza Fiduciaria, una parte se encuentra registrado en la cuenta
de Comisiones. Al inicio del proyecto, estas comisiones fueron
facturadas y pagadas directamente por el otro Socio, A2 constructora
y de manera posterior fueron cobrados al consorcio como reembolso,
este registro también esta en la cuenta de comisiones pero en cabeza
del socios A2 Constructora).

13. Pdlizas: Los registros contables permiten evidenciar las erogaciones
generadas en razon del incumplimiento en los plazos de entrega por
parte del contratista, lo cual conlleva la ampliacion de las pdlizas de
responsabilidad civil, de cumplimiento y buen manejo del anticipo.

DO FeCh? de Proveedor valor pagado
planilla

10944 4-jun-19 [ SURAMERICANASA | S 2.091.213
10944 24-feb-20 | SURAMERICANASA | S 2.313.524
10944 26-may-20 [ SURAMERICANASA | S 1.171.904
10944 31-jul-20 | SURAMERICANASA | $ 1.127.526
10944 4-jun-19 [ SURAMERICANASA | S 194.552
10944 24-feb-20 | SURAMERICANASA | S 237.730
10944 26-may-20 [ SURAMERICANASA | S 190.963
10944 31-jul-20 [SURAMERICANASA | $ 245.524
10944 9-ene-20 | SURAMERICANASA | S 233.833
10944 9-ene-20 | SURAMERICANASA | S 2.300.378

$ 10.107.147,00

Adicionalmente a la anterior, se verificaron las siguientes cifras:

a. La documentacién remitida por la contratante Comfandi, duefa de la
obra, en la que se detallan el valor de las multas y sanciones que le
impone Comfandi al Consorcio LATCO A2, por incumplimiento en la

entrega de

la obra,

que si

bien no se encuentran

registradas

contablemente, no dejan de constituirse en una erogacidon que ha de
cubrirse en su oportunidad, valor que equivalente a $27.824.698 segln
el siguiente detalle:

VALOR TOTAL RECLAMACIONES

VALORES
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RECLAMACION POR MULTAS APLICADAS POR COMFANDI AL

CONSORCIO POR ATRASOS DE CPA

27.824.698

b. El Consorcio efectud un calculo preliminar de la liquidacion del contrato,
donde establecio un saldo en contra del Consorcio LATCO A2 equivalente
a $27.242.372. Es de anotar que la liquidacién del contrato no ha
podido cumplirse integralmente dado que el contratista no se ha hecho
presente para tal fin. Si bien esta cifra no se encuentra registrada
contablemente, no dejan de constituirse en una cifra pasiva a cargo del

CONSOrcio accionante.

La cifra determinada como saldo a favor, esta integrada por la suma y
resta de diferentes partidas, las cuales se encuentran discriminadas
segun el siguiente detalle, condesado a partir de otro, preparado y
aportado por la Ingeniera Vanessa Bautista M., Jefe Gestion de Proyectos

de la sociedad Latco S.A., asi:

PAGADO A LA FALTANTE POR

VALOR INICIAL CONTRATO FECHA (ACUM) PAGO (SALDO)

COSTO DIRECTO 837.046.245 800.280.146 36.766.099
UTILIDAD (U) 7.53% 63.029.582 60.261.095 2.768.487
IMPREVISTOS (1) 0.0% - - -
ADMINISTRACION (A) 19.33% 161.801.039 154.694.152 7.106.887
IVA SOBRE UTILIDAD (IVA) 19% 11.975.621 11.449.608 526.013
VALOR TOTAL INICIAL CONTRATO 1.073.852.487 1.026.685.002 47.167.485

PAGADO A LA FALTANTE POR
AJUSTE M.O POR CAMBIO DE ANO (2018 A 2019) FECHA (ACUM) | PAGO (SALDO)
COSTO DIRECTO 16.238.715 - 16.238.715
UTILIDAD (U) 7.53% 1.222.775 - 1.222.775
IMPREVISTOS (1) 0.0% - - -
ADMINISTRACION (A) 19.33% 3.138.944 - 3.138.944
IVA SOBRE UTILIDAD (IVA) 19% 232.327 - 232.327
VALOR TOTAL AJUSTE POR CAMBIO DE
ANO 20.832.761 - 20.832.761
VALOR TOTAL CONTRATO ACTUAL 1.094.685.248 1.026.685.002 68.000.246

(AT

PAGADOALA | FALTANTE POR
VALOR TOTAL NETO CONTRATO FECHA (ACUM) PAGO (SALDO)
VALOR TOTAL CONTRATO ACTUAL 1.094.685.248 1.026.685.002 68.000.246
ANTICIPO - 318.562.369 -
AMORTIZACION DE ANTICIPO - 306.558.718 12.003.651
RETE ICA (0.33% SOBRE CD+AIU) - 3.572.175 3.350.277 221.898
RETE FUENTE (2% SOBRE CD+AIU) - 21.649.546 20.304.708 1.344.838
RETEGARANTIA (5% SOBRE CD+AIU+IVA) - 54.734.262 51.334.250 3.400.012
VALOR TOTAL NETO CONTRATO 1.014.729.264 963.699.418 51.029.846
RETEGARANTIA (5% SOBRE CD+AIU+IVA) 54.734.262 8.645.362 46.088.900
DESCUENTOS POR APLICAR - 69.876.374 69.876.374
CONTRATO+RTG+DCTOS 999.587.152 972.344.780 27.242.372
”*//’//%
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Complementariamente, en el siguiente cuadro inserto, preparado y aportado
también por la Ingeniera Vanessa Bautista M., Jefe Gestion de Proyectos de la
sociedad Latco S.A., se puede verificar el valor de descuentos aplicables a las
cuentas presentadas por Construcciones Prefabricadas S.A. CPA, liquidados de
acuerdo con los precios de referencia pactados, los cuales ascienden a

$69.876.374:

ANEXO: RELACION DE DESCUENTOS CONTRATO D041455 (CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A)

(P %

74

DI\(l:Io DESCRIPCION UND | CANT VR. UNIT VR. TOTAL OBSERVACIONES SOPORTE
Cantidades mal calculadas Correos
DESCUENTO MALLA para malla de cimentacion cruzados /
1 FUNDICIONDELOSA| UND | 6,00 | S 126.680 | S 760.080 | en torres de apartamentos solicitud CPA 21-
DE CIMETNACION trasladadas desde Rio
02-2019
Cauca.
Materiales de resanes por
baja calidad en acabados
DESCUENTO . . ’ VALES DE
2 ALMACEN 90.01. GLB 1,00 | S 6.462.439| S 6.462.439 herraml'elnta, equipos de CONSUMO
proteccién personal
suministrados por la obra.
Sobrecostos generados por
el retiro tardio de la torre
DESCUENTO Giees e activdadesde | sleciérico
3 COMIDAS TANQUE GLB 1,00 | $ 386.750 | $ 386.750 . .
fundicion del tanque de enviado el 14 de
REGULACION L. Lo
regulacién, generando junio de 2019
horas extras y comidas de
los trabajadores.
Reprocesos en actividades
ejecutadas por otros
INCIDENTE CON contratistas pero afectadas | LTA207-016-19 /
4 LB 1 45.164.04 45.164.04
TORRE GRUA G 00 | 5 45164045 | 5 >-164.045 por el incidente de torre LTA207-033-19
grua, ademas de stand by
de equipos y personal.
Debido al bajo rendimiento
de CPA y atraso generado,
se tuvo que implementar
como medida de accién por
parte del Consorcio, el Costos
i dela it | crmes
5 | ETAPA- RESANE UND [800|$  80.000|$  640.000 |BMP1ES gados p
instalacién de ventanas, CAOQ parasu
FACHADAS , .
ademads de que las carteras | respectiva
de vanos no estaban listos. | liquidacion
Razon por la cual se generd
un reproceso de Recalce de
ventanas que debe estar a
cargo de CPA.
) a

5,
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Resane cubierta por filos y
hecha cartearas en

graniplast, resane de Costos
DESCUENTO CAO 1 puntos fijos donde va adicionales
6 | ETAPA- RESANE UND | 1,00 800.000| $ 800,000 | CONtador delastorres 3y 4, ) entregados por
EACHADAS terraz? donde va tubo CAO pa.ra su
desaglie de todos los apto | respectiva
en graniplast, en 5 piso de | liquidacion
torre 3 resane en repello se
repitié en graniplast.
VALES DE
CONSUMO -
Correo
Camilla retirada el dia del electrdnico
7 DESCUENTO UND 1,00 148.700 | $ 148.700 | incidente, pero no fue informacion del
CAMILLA
devuelta a la obra. costo de la
camilla. / Correo
electrénico 02
agosto 2019
Debido al bajo rendimiento
de CPA repercutiendo en
atraso ? la obray porla Correo
ausencia de personal de L
. electrdnico
8 |DESCUENTOINTECO| ML |86,65 24767 | $  2.146.063 | S53Nes €l Consorcio enviado el 28 de
dispuso personal de -
administracion y Ju“? de. ,2019 y
. cotizacion
contratistas para abarcar
las actividades de resanes
de CPA.
Debido al bajo rendimiento
de CPA repercutiendo en
atraso a la obray porla CORREO 10 OCT
ausencia de personal de 2019 SOPORTE
PERSONAL RESANE resanes, el Consorcio JORNALES
9 INCO JORNAL | 68,4 90.000| 5 6.156.000 dispuso personal de ENTREGADOS
administracion y POR EL
contratistas para abarcar CONTRATISTA
las actividades de resanes
de CPA.
En el proceso de liquidaciéon | Se adjunta
del contratista CIP Cotizacion
RECLAMACION C&P ELECTRICOS, este solicita el | entregada por el
10 ELECTRICOS GLB 1 3.597.896 | 5 3.597.896 cobro de una serie de contratista CIP
actividades Eléctricos de las
correspondientes a CPA. labores
Debido al bajo rendimiento
de CPA repercutiendo en COTIZACION DEL
atraso a la obray por la Santiago de Cali
ausencia de personal de 18 de octubre
11 PERSONAL RESANE JORNAL | 40,2 90.000 | 3.614.401 rgsanes, el Consorcio de 2019
FYF dispuso personal de entregada por el
administracion y contratista FYF e
contratistas para abarcar incluida en el
las actividades de resanes OTRO Sl pagada
de CPA.
TOTAL| $ 69.876.374

[ 1
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DESARROLLO DEL PUNTO 2.

Es de mencionar que la cifra contenida en la reclamacion ante la aseguradora
($205.053.042), no es la que debe tomarse como punto de partida para los
calculos, dado que la suma de $183.460.636 es el valor base de los costos por
mayor permanencia, concordante con los documentos en los registros
contables revisados y verificados; siendo asi, se proceden a calcular los
intereses de acuerdo con lo establecido en articulo 1080 del Cddigo de
Comercio, dada que la reclamacion debidamente valorizada fue radicada el 23
de Octubre de 2020, célculo que se efectla aplicando sobre el monto
reclamado los intereses moratorios segun los certificados por la
Superintendencia Financiera, considerando el fundamento 1. arriba detallado.
El monto reclamable es de Doscientos once millones doscientos ochenta y cinco
mil trescientos treinta y cuatro pesos mcl ($211.285.334) tal como a
continuacién se aprecia:

VALOR TOTAL RECLAMACION VALORES
RECLAMACION POR MULTAS APLICADAS POR COMFANDI AL
CONSORCIO POR ATRASOS DE CPA 27.824.698
RECLAMACION COSTOS ADMINISTRATIVOS POR MAYOR
PERMANENCIA DE OBRA 183.460.636
TOTAL RECLAMACIONES 211.285.334

En consecuencia, la anterior es la suma reclamable ante la aseguradora dentro
de la demanda instaurada y es el monto sobre la cual han calcularse los
intereses moratorios, segun el siguiente detalle:

Fechas de Corte LIQUIDACION MES A MES
cormene | Imerés | MOEP|  mulado | Jncremento | Monto Total

| bancario moratorio periodo calculado (Amortizacion) | reclamado reclamacién
DIA | MES [ ANO
23 10 2020 18,09% 27,14% - 183.460.636 183.460.636 183.460.636
23 10 2020 18,09% 27,14% - 27.824.698 211.285.334 211.285.334
31 10 2020 18,09% 27,14%| 1.112.152 1.112.152 - 211.285.334 212.397.486
30 11 2020 17,84% 26,76%| 4.119.237 5.231.389 - 211.285.334 216.516.723
31 12 2020 17,46% 26,19%| 4.175.619 9.407.008 - 211.285.334 220.692.342
31 1 2021 17,32% 25,98%| 4.145.712 13.552.720 - 211.285.334 224.838.054
28 2 2021 17,54% 26,31%| 3.786.943 17.339.663 - 211.285.334 228.624.997
31 3 2021 17,41% 26,12%| 4.164.944 21.504.607 - 211.285.334  232.789.940
30 4 2021 17,31% 25,97%| 4.009.910 25.514.517 - 211.285.334 236.799.851
31 5 2021 17,22% 25,83%| 4.124.320 29.638.837 - 211.285.334 240.924.171
30 6 2021 17,21% 25,82%| 3.989.206 33.628.043 - 211.285.334 244.913.376
31 7 2021 17,18% 25,77%| 4.115.756 37.743.798 - 211.285.334 249.029.132
31 8 2021 17,24% 25,86%| 4.128.600 41.872.399 - 211.285.334 253.157.732
30 9 2021 17,19% 25,79%| 3.985.062 45.857.460 - 211.285.334 257.142.794
31 10 2021 17,08% 25,62%| 4.094.328 49.951.788 - 211.285.334 261.237.122
30 11 2021  17,27% 25,91%| 4.001.631 53.953.419 - 211.285.334 265.238.753
31 12 2021  17,46% 26,19%| 4.175.619 58.129.038 - 211.285.334 269.414.372
31 1 2022 17,66% 26,49%| 4.218.257 62.347.295 - 211.285.334 273.632.629
28 2 2022 18,30% 27,45%| 3.932.667 66.279.962 - 211.285.334 277.565.296

(4
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2022  18,47% 27,71%| 4.389.916 70.669.878 - 211.285.334 281.955.212
2022  19,05% 28,58% | 4.366.291 75.036.170 - 211.285.334 286.321.503
2022  19,71% 29,57%| 4.649.572 79.685.742 - 211.285.334 290.971.076
2022  20,40% 30,60%| 2.164.334 81.850.076 - 211.285.334 293.135.410
2022 21,28% 31,92%| 7.539.784 89.389.860 - 211.285.334 300.675.193
2022 22,21% 33,32%| 5.161.957 94.551.817 - 211.285.334 305.837.151
2022  23,50% 35,25%| 5.245.891 99.797.708 - 211.285.334 311.083.042
2022  24,61% 36,92%| 5.640.500 105.438.208 - 211.285.334 316.723.542
2022  25,78% 38,67%| 5.679.928 111.118.136 - 211.285.334 322.403.470
2022 27,64% 41,46% | 6.227.048 117.345.184 - 211.285.334 328.630.518
2023  28,84% 43,26%| 6.454.165 123.799.349 - 211.285.334 335.084.683
2023  30,18% 45,27%| 6.055.623 129.854.972 - 211.285.334 341.140.306
2023  30,84% 46,26% | 6.826.442 136.681.414 - 211.285.334 347.966.748
2023  31,39% 47,09%| 6.704.017 143.385.430 - 211.285.334 354.670.764
2023  30,27% 45,41%| 6.721.125 150.106.555 - 211.285.334 361.391.889
2023  29,76% 44,64%| 6.412.615 156.519.170 - 211.285.334 367.804.504
2023  29,36% 44,04%| 6.551.700 163.070.870 - 211.285.334 374.356.204
2023  28,75% 43,13%| 6.437.230 169.508.100 - 211.285.334 380.793.434
2023  28,03% 42,05%| 6.097.912 175.606.012 - 211.285.334 386.891.346
2023  26,53% 39,80%| 6.014.385 181.620.397 - 211.285.334 392.905.731
2023  25,52% 38,28%| 5.630.975 187.251.372 - 211.285.334 398.536.706
2023  25,04% 37,56% | 5.724.912 192.976.284 - 211.285.334 404.261.618
2024  23,32% 34,98% | 5.384.865 198.361.149 - 211.285.334 409.646.483
198.361.149 211.285.334

La suma total asciende al 31 de Enero de 2024 a $409.646.483 integrada por
el
($198.361.149) segun lo dispuesto en el articulo 1080 del C. de Co.

monto reclamable ($211.285.334) mas los intereses moratorios

CONCLUSIONES

Fruto de los calculos y revisiones llevados a cabo se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

Que los registros contables contentivos de los gastos en los cuales incurrio
el consorcio por el mayor tiempo de permanencia con ocasion de la mora
por parte del contratista, estdn debidamente sustentados mediante los
respectivos documentos de soporte.

Que las cifras obtenidas y verificadas de las contenidas en los registros
contables en un monto de $183.460.636, son las que han de servir de
sustento para la reclamacion realizada ante la aseguradora demandada.

Que a la fecha de presentacién de este dictamen, tomada como fecha de
corte 31 de Enero de 2024, se realizan los cdlculos de intereses moratorios
conforme lo dispone el articulo 1080 del Cédigo de Comercio, considerando
como monto reclamable las cifras establecidas conforme los valores
determinados dentro de la revisidn realizada.

Finalmente, el consorcio es un convenio de asociacion, equivalente a
actuaciones de mediacién, para celebrar y ejecutar de un contrato

‘/’ ] y
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asumiendo la solidaria responsabilidad en cumplimiento de las
obligaciones contractuales adquiridas; asi las cosas, dada la razén de
la existencia del consorcio como medio de cooperacidon entre los entes
juridicos que lo integran, en la cual se asumen tareas econdmicas
especialmente fundamentales con lo cual se aunan recursos financieros y
tecnologicos en pro de salir avante con la obra contratada, es
perfectamente dable el respaldo financiero, tecnoldgico y administrativo de
los consorciados frente al consorcio integrado.

Para los efectos legales pertinentes, en los términos dispuestos por el articulo
del dictamen; hago referencia a los requisitos enunciados los cuales haran parte
integral de la experticia rendida, asi:

El inciso cuarto del articulo 226:

El perito deberd manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la
firma del dictamen que su opinion es independiente y corresponde a su real
conviccion profesional. El dictamen deberd acompanarse de los documentos
que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la
experiencia del perito.

Bajo la gravedad del juramento afirmo que he actuado de manera
independiente y, que las opiniones y las manifestaciones vertidas dentro del
peritaje rendido, son independientes y sin ningun tinte de sesgo a favor de
alguna de las partes.

El inciso quinto del articulo 226:

Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en €l se
explicaran los examenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas,
lo mismo que los fundamentos técnicos, cientificos o artisticos de sus
conclusiones.

Para el cumplimiento del propdsito de la labor asignada, en la medida que la
informacién suministrada por la parte accionante sea coherente con la
contenida en el expediente, se consideran cimentadas en los elementos de
juicio del caso y, en los criterios de verificacion para establecer la razonabilidad
de la informacion de accién y de defensa dentro del proceso referido.

Dentro del dictamen rendido, se da cumplimiento a lo solicitado, emitiendo la
razon y el fundamento de la respuesta dada y exponiendo el motivo por el cual
se da cumplimiento puntual a lo solicitado.

Los numerales 1° y 2° del articulo 226 estan detallados dentro de la
hoja de vida

El humeral 3° del articulo 226:

’ 2’1// 7 ,/
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3. La profesion, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el
dictamen y de quien particip0 en su elaboracion. Deberdn anexarse los
documentos idoneos que lo habilitan para su €jercicio, los titulos académicos y
los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o
artistica.

Tal como se narra dentro de la hoja de vida detallada, mi profesion de
Contador Publico me permite desempenarme en todas las actividades del area
contable; mi experiencia profesional la reafirma mi practica en la revision de
libros contables, anadlisis de Estados Financieros, estimaciones y valoraciones
financieras, evaluacion de proyectos y calculos de Lucros Cesante y Dafio
Emergente, entre otras.

Adicionalmente a la experiencia detallada en la hoja de vida mencionada,
aporto fotocopia del diploma de Contador Publico y de Abogado, de las
respectivas actas de grado y de las tarjetas profesionales asi como la
certificacion como Avaluador segun lo dispuesto en la Ley 1673/2013.

El numeral 4° del articulo 226:

4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el
perito haya realizado en los ultimos diez (10) afios, si las tuviere.

No existen publicaciones relacionadas con la materia del peritaje, por tal motivo
no se hace mencidn de ellas.

El humeral 5° del articulo 226:

5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que
haya participado en la elaboracion de un dictamen pericial en los ultimos cuatro
(4) anos. Dicha lista debera incluir el juzgado o despacho en donde se
presento, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia
sobre la cual verso el dictamen.

Sobre el particular, para no hacer mas extenso el memorial, hago mencidn solo
de diez (10) de los 1.565 procesos en los cuales he tenido participacion directa,
asi:

1.

Juzgado Catorce Civil del Circuito (Cali)

Proceso: VERBAL

DEMANDANTE: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DEL PACIFICO
DEMANDADO: ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.
RADICACION: 2016-0073

Revision contable para determinar prima comercial

2.

Juzgado Once Civil del Circuito

Proceso: ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA
DEMANDANTE: ORBITA COMUNICACIONES LTDA.

"*//' //W
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DEMANDADO: COMUNICACIONES CELULAR S.A. COMCEL S.A.
RADICACION: 2013-00025-01

Revision contable para determinar prima comercial

3.

JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD (CALI)
PROCESO: VERBAL RCE (Rad. 2015-0161)

DEMANDANTE: HUGO FERNANDO VALENCIA VARGAS Y OTROS
DEMANDADO: CONFENALCO VALLE

Determinacion del Lucro Cesante y Dafio Emergente

4.

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura

Ref.: Proceso Ordinario RCE (rad. 2013-0015)
Demandante: Eloisa Anchico de Padilla

Demandado: Buenaventura Medio Ambiente S.A.

Determinacion del Lucro Cesante y Daiflo Emergente

5.

JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

(Cali)

PROCESO: VERBAL DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA
RAD.: 2014-00084

DTE: EMSSANAR

DDO: LA NACION - FOSYGA

Revisidn e indexacion de facturacion

6.

JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

REFERENCIA: PROCESO ABREVIADO DE RENDICION DE CUENTAS
DEMANDANTE:  JOSE VALENCIA BERMUDEZ

DEMANDADO: FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA
RADICACION: 1998-00685

Revision documentacion para rendicion de cuentas

7.

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira

Ref.: Proceso Ordinario (rad. 2009-0063)
Convocante: Agrocomercio S.A.

Convocado: Cosmoagro S.A. y Triada EMA S.A.
Revision e indexacion de facturacion

8.

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira

Proceso: ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA
DEMANDANTE: COMERCIALIZADORA FLEISCHPAN S.A.
DEMANDADO: FLEISCHMANN FOODS S.A.
RADICACION:

Revision contable para determinar prima comercial

s S
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0.

JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD (CALI)

PROCESO: VERBAL RCE (Rad. 2014-00658)

DEMANDANTE: MARIO FERNANDO GIL CASTILLO Y OTRAS
DEMANDADO: SALUD TOTAL EPS S.A. Y CLINICA DE LA VISION DEL

VALLE S.A.S.
Determinacion del Lucro Cesante y Dafio Emergente

10.
CAMARA DE COMERCIO DE CALI
Centro de Conciliacidn y Arbitraje

Ref.: Tribunal de Arbitramento
Convocante: Luis Dario Mesa Cock
Convocado: Industrias Lember S.A.

Adicionalmente aporto, en cuatro (4) folios, detalle de otras actuaciones
surtidas en diferentes juzgados y en diferentes temas de controversia.

El numeral 6° del articulo 226:

6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o
por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.

He estado en procesos anteriores, cuyas partes procesales son idénticas a las
de esta actuacion, en los cuales he dictaminado acerca de dafios materiales y
de revisiones contables, donde los mandatarios de las partes aqui actuantes,
accionante y demandado, han sido los apoderados de aquellas, aunque no
necesariamente de manera concurrente.

El nhumeral 7° del articulo 226:

7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el articulo 50, en lo
pertinente.

No me encuentro incurso en ninguna de las causales alli contenidas.
El numeral 8° del articulo 226:

8. Declarar si los examenes, métodos, experimentos e investigaciones
efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos
en anterfores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que
sea diferente, deberd explicar la justificacion de la variacion.

Tal como se detalld en la referencia al inciso quinto del articulo 226 arriba
expuesto, para el cumplimiento del propodsito de la labor asignada, es menester
evaluar la informacion aportada; no ha habido ninguna variaciéon en cuanto al
método o a los examenes que en la practica se deban llevar a cabo en otros
peritajes de contornos similares.

El humeral 9° del articulo 226:

"*//' //W
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9. Declarar si los examenes, métodos, experimentos e investigaciones
efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular
de su profesion u oficio. En caso de que sea diferente, debera explicar la
Jjustificacion de la variacion.

Los examenes y analisis a aplicar, dependen del tipo de evaluacién que se
quiera efectuar; para el caso que el objetivo sea evaluar aspectos concernientes
a las cuentas por cobrar, la informacidn solicitada es puntual como lo son los
informes sobre la facturacion y los pagos realizados, de manera general, porque
el tema a evaluar son las cuentas por cobrar y por tal motivo se requiere de los
estados de cuenta de cada deudor y sus movimientos; diferente fuera que se
quisiera evaluar la razonabilidad de los activos fijos (bienes muebles,
inmuebles, maquinaria, equipos, etc.) para los cuales se requiere, entre otros
procedimientos, el levantamiento de un inventario fisico para establecer su
ubicacion, su estado de operacion, etc. En conclusion, en la evaluacion contable
y financiera, cada proposito requiere de un procedimiento de trabajo y de
informacion diferente para lograr su cometido.

El numeral 10° del articulo 226:

10. Relacionar y adjuntar los documentos e informacion utilizados para la
elaboracion del dictamen.

Hacen parte de este dictamen pericial, de manera integral, el compendio de la
documentacién aportada y recibida, aportada dentro de este dictamen pericial.

En cuanto a las notificaciones, estas las recibiré en la carrera 33 A N° 13 — 130
apartamento 502Q en Santiago de Cali, celular 3154082447; email
levillalobosc@yahoo.com

De ésta manera, estimo ha sido cumplida la labor encomendada, quedando a
sus ordenes para la informacién adicional que requiera.

Atentamente,

i

<

L. ENRIQUE VILLALOBOS C..

cc N© 14.875.020 de Buga

Matricula Profesional N°© 14.806-T de la Junta Central de Contadores

Adjunto copia de la documentacion aportada y los anexos de los analisis
realizados sobre los documentos recibidos.
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mailto:levillalobosc@yahoo.com

From: luis enrique villalobos levillalobosc@yahoo.com
Subject: Re: DICTAMEN LATCO CONTRATO LOS ROBLES
Date: 5 February 2024 at 4:44 PM
To: juansebastiannavia@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/1KtvGGOjBuRaBCHfErzKK8MLIys-GzyMn?usp=sharing

ESTE ENLACE NO TIENE RESTRICCION FRENTE A TERCEROS

Luis Enrique Villalobos C.

Contador Publico - Abogado
Conciliador

Celular 315-4082447

El lunes, 5 de febrero de 2024, 04:40:59 p. m. COT, luis enrique villalobos <levillalobosc@yahoo.com>
escribio:

DOCTOR NAVIA BUENAS TARDES

ADJUNTO EL ENLACE DEL DICTAMEN DE LA REFERENCIA

POR FAVOR CONFIRMAR APERTURA DE ENLACE

Dictamen Los Robles - Google Drive

Dictamen Los Robles - Google Drive

~
7

Luis Enrique Villalobos C.

Contador Publico - Abogado
Conciliador

Celular 315-4082447
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https://drive.google.com/drive/folders/1KtvGGOjBuRaBCHfErzKK8MLIys-GzyMn?usp=sharing

CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41454 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA BE REAJUSTE
Provecto “Urbanizacion los Robles”

R

g

CONTRATANTE: CONSORCIO LATCO A2
NIT. 901.117.748-1
CONTRATISTA: C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
NIT. 800.188.665-7
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA
CUANTIA: $1.073.850.180

Entre los suscritos, por una parte ANA MILENA HURTADO FLOREZ, mayor de edad, domiciliada en Santiago ds Cail,
identificada con la cédula de ciudadania N° 66.816.320 expedida en Call, actuando en su condicion de reprassnianie fegal
suplenie del CONSORCIO LATCO A2, identificado con NIT. 901.117.718-1, Constituido medianie documenio privado de fecha
04 de Julio de 2017, quien en adelante para los efectos de este contrato se denominara ef CONTRATANTE pOr una Datte, y por
la ofra parte RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES, mayor de edad, con domicilic y residencia en Call, identificado con céduda
de ciudadania No. 16.704.180 expedida en la ciudad de Cali, debidamente facultado y autorizado mediante Actz No. 232 de
Junta Directiva extraordinaria, habil para contratar v obligarse, quien obra en este acto obra en y representacion fegal de C.E.A.
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., sociedad comercial, identificada con NIT. 800.188.665-7, Constituida por
Escritura Publica No. 671 del 26 de Febrero de 1993 oforgada en la Notaria Once del Circulo de Call, inserita en i Camara de
Comercio de Palmira el 15 de Marzo de 1993 bajo &l nimero 12747 del Libro [X, con Matricula Mercantil No. 28165-4 del 15 e

Marzo de 1993, quien para los efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos celebrady &l presente
Conirato con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el FONDO ADAPTACION como entidad con personeria juridica adscrita ¢l Ministerio de Hacienda y Crédiio Piblico,
selecciond a COMFAND! como PROMOTOR DE VIVIEDA DEL PLAN JARILLON DE CALL, para la provisitn de interés
prioritario para fos hogares elegibles y beneficiarios del FONDO ADAPTACION en el marco del *PLAN JARILLON RIQ
CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI-PJAQC",

2. Que LATCO S.A. Y A2 CONSTRUCTORA S.A.S. (EL CONTRATANTE), sociedades gue integran ef CONSORCIC

LATCO A2, decidieron conformar el Consorcio que tiene por obieto Iz ejecucidn de proyectos inmobiliarios, anire fios &

URBANIZACION LOS ROBLES”, ubicado en  Transversal 28F No. 721 3-45 con un area de 3.400 metros cuadrados

en ia ciudad de Cali, matricula Inmobfliaria No. 370-349401.

Que el 20 Abril de 2017 el CONSORCIO LATCO A2 presento propuesta econémisa para la construccion de CIEN (100)

apartamentos VIF en el Proyecto *URBANIZACION LOS ROBLES™ dentro del marco def Programa “PLAN JARILLON

RIO CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", propuesta que fue considerada habil juridica, t&enica v financieraments

por la Caja de Compensacion Familiar del Valle del Cauca — COMFAMILIAR ANDI — COMFANDI, suscribienco contraio

el 18 de Julio de 2018 para la construccion v entrega de fas unidades de vivienda,

4. Que en cumplimiento del Contrato suscrito, el CONSORCIO LATCO A2 de manera independiente v sin subordinacion o
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal entre otros fas actividades de Disefio v
especificaciones técnicas, gestion de compras de materigles y equipos, Consiruccion y montaje de las obras, suminisirar
equipos e insumos, construccion, suministro e instalacion de los sistemas disefiados cumpliendo con los requisitos v
estandares previstos en los disefios y especificaciones técnicas y en general del contrato asi como las leyes aplicables ¥
las buenas précticas. Ast mismo esta facultado para contratar parte de las actividades requericas pars adelantar 12
consiruccion de las unidades de vivienda en cumplimiento del mencionado contrato, las especificaciones @enices, ios
anexos y demas documentos que hacen parte integrante de este conirato.

9. Que cualquier disposicion contenida en este documento se entendera por no escrita si contraviene las disposicionss del
contrato suscrito entre ef CONSORCIO LATCO AZ y COMFANDL En c¢aso de surgir modificaciones con ocasion dsl
contrato suscrito entre COMFAND] y CONSORCIC LATCO A2 que necesariamente modifiquen las materias relacionacdas
con el presente conirato, se entienden incorporadas previo acuerdo entre las paries. Ademas EL CONTRATISTA, se
obliga desde ya a cumpiir con todas las modificaciones a los documentos, que en el futuro se convengan en materias
relacionadas con el objeto del presente contrato v se entenderdn incorporadas a esta. %
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6. Que paratodos los efectos, cuando en el presente contrato se refieran a EL CONTRATANTE, se entendera que el mismo
es LATCO 8.A. y A2 CONSTRUCTORA S.A.S. sdciedades que conforman el CONSORCIO LATCO A2.

Et Contreic se rige por fas disposiciones del presente documento, sus anexos, ¥, €n lo no previsto en elfas, por las normas
de! derecho comercial v fas clausulas que lo contienan conforme con las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Objeto y Alcance de las Obras.- En virtud-del presente confrato, el Contratista se obliga para con el
Contratante a ejecutar la obra bajo la modalidad de precio global fijo sin reajuste de manera independiente y sin subordinacion o
dependenciz, utiiizando sus propios medios, elementos de frabajo, personal entre ciros, para la CONSTRUCCION DE CIEN (100)
apariamentes VP en el Proyecic "URBANIZACION LOS ROBLES VIP® en cumplimiento de la Cotizacion Cot.1711-005 Rey.
04 de fecha 14 de Agosto de 2018 como parte integral del presente contrato en todo lo que no contravenga lo estiputado en el
mismo. & objeto contractual incluye las siguientes actividades: a) Entregar los planos detallados para construccion dentro de
tos cinco (6} dias a partir de la firma del presente contrato; b) Administracion de materiales suministrados porel consorcio LATCO
AZ; ¢) Elaboracién y enfrega dei Disefio Estructural y planos de construccion para las Torres de acuerdo a las normas vigentes; d)
El disefic y construccion de la cimentacion para las edificaciones; ) Produccion de los elementos prefabricados constitutivos de
los edifficios corespondientes a muros de 8 cm, placas macizas de 10.5 cm para punto fijo, bafios y cocing, placa alveolar 10 ¢m
para interior de los apartamentos, escaleras y &ficos, slementos fundidos con concreto de 3000psi, a excepcidn de las placas
alveolares que se produce con concreto de 7000psi, concretos colados con condiciones Opfimas de calidad, transporie en
camicnes desde la planta hasta la obra e instalacién con Tome gria (El Contratista deberé coordinar y realizar todo lo necesario
para fa debida instalacion de la fore grie, siendo de su responsabilidad las garantias para la operacion de dicho equipo);
suministrer & operador de |a forre grig; f) Plomado y nivelado de cada elemento en el lugar que le corresponda, unidn &l resio de
laestruciura con uniones soldadas de acero entre si. En las actividades de mentaje de prefabricado se incluyen los empalmes yio
prolangaciones entre las mismas; ¢) El elemento prefabricado incluye la tuberia de PYC Condult y cajes eléctricas que quedan
embebidas de acuerdo al disefio elécirico, con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, los documentos enunciados
en el presenie contrato y la nomatividad local & intemacional aplicable a proyectos de construccion, cumpliendo con los méas altos
esténcares de calidad; h) Resane general y detallado de los elementos instalados; i) Excavaciones y rellenos de las vigas de

cimeniacion; §} B aseo general de la obra durante su gjecucion y previo a su entrega final como requisito para firmar ef Acta final
gé recibo,

EL CONTRATISTA manifiesta que conoce en detalle v ha entendido exactamente Ia obra a rezalizar y asi mismo la naturaleza de
I obligacion que asume y que por tanto, la documentacion recibida es suficiente para efectuar fa obra. Bl CONTRATANTE se
reserva ei derecho de rechazar cualquier parte de [a obra que no este acorde con las especificaciones del Contrato. El
CONTRATISTA deberd verificar todas las especificaciones y medidas de la obra, estas no podran ser modificadas por e
CONTRATISTA sin previo acuerdo escrito con ef CONTRATANTE,

Envirtud de o dispuesto en el articulo 871 del Codigo de Comercio, el Confratista reconoce que debe ejecutar el contrato de buena

Iy

', J que por tanto, el objeto del contrate obliga no solo a lo que expresamente se estipula en este y sus Anexos, sing,

adicicnaimente, a todas las actividades que por la naturaleza del objeto coniratado deben ser ejecutadas para su adecuado y
oporiune cumplimiento.

DESCRIPCION DEI, CONTRATO
OB DESCRIPCIO ¢ ;
ACTIVIRAD [ UND ANT Yr. UNIT. Inchsido AU + VA, YR, PARCIAL
3 TORRES DE APARTAMENTOS
34 ESTRUCTURS TORRES
01314 ESTRECTURA Y CIMENTACION DOS
el TORRES {30APTOS) $ 4,455,043
. .| Localzacionreplanien obra arquitecion: -
7.3.1.1.01 Egarizmentos y Punios Fijos 2 627,38 § 7 3 4,455,053
073,134 CIMEMTACION 3 57,625,154

CONSORCIO LATCO A2 NIT 809117 718.7
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07.3:131,01 | o SAVACION ABIANO ENROC M3 wan | s 54,278 5 3378.37%
07,3,131,02 Egg‘égf&gﬂ?&g’: A M2 63120 | 8 85,042 g 54,25,E78
a2 PRODUCEION ESTRUCTURA BE . e
07,3132/ | MURD FREF. E=BCHS M2 | E15200 | § 33,081 3 170,450,514
07,3122,62 | MURO PREE 8CM BUITRON M2 159 | & 33,049 0 543,877
07,3,13204 | MURD PREF 15CM. BUITRON o | 00 | s 45,235 5 2,090,037
07.3,132.05 | DINTEL PREF =525 ML 5943 | S 184 | 8 185 502
07313207 | LOSA PREF. 10.50m Magciza W2 19934 | 3 34,616 3 27 309,645
07,3,132,08 | PLAGA ALVEOLAR 10GM M2 | tas3s0 | s 32778 § M3
07,2132,00 | ATICD PREFABRICADD Bam M2 50568 | § 33,226 3 16,5343
07.343210 | ESCALERA CONCRETO 3000 PSI o |00 | 3 281,701 5 1,507,216
073133 | WONTAJE ESTRUGTURA DE CONCRETD s 18627736
113301 | MURQ PREF. E=BCMS M2 | 531288 | S 16,674 $ 35,200,631
513302 | MURO PREF 15CM, SLITRON UND | 6000 | § 28,068 5 1735058
513303 | DINTEL PREF S=8X25 L 540 | ¢ 773 | 8 4052128
213304 | LOSA PREF. 10.56m Maciza M | 7eese | 17,93 t 19337 302
213505 | PLACA ALVEOLAR 10CH Mz | 138360 | 3 18350 | 5 £2.130.71¢
513306 | ATICO PREFABRICADD £em w2 0665 | 8 25,009 3 £5,178.007
313307 | ESCALERA CONGRETO 3000 P8I UND 1600 | 3 162,547 5 2600754
313308 | RELLENO DE JUNTAS PA-1ICM . W | 8 a3 | i i
313309 | LLAVE CORTANTE PA-10CH ML | tdorso | s 459 5 §.675,220
5,133,0 | COMPLEMENTO PLACAALVEOLARIOCM | ML | 477360 | & 6,687 $ 11.£64.290
3,123,11 | RELLENO DE JUNTAS ML | se7eso | § 4512 5 2457805
813812 | D e p e CION ML | 206040 | 8 20,401 $ 80.306.07%
313313 | FILOS ¥ CARTERAS ML | Tioee | 8 7534 $ 5.E72351
513344 | RESANE INTERNO DE VIVIENDA VIV 000 | § 656,672 5 3400317
313315 | DETALLARO DE APTO VIV 000 | 5 126,845 5 7763
313316 | ENSAYD BE TINTAS PENETRANTES UND | 1800 | 8 10518 $ 2673,59
313377 | ST SLACION GUIAS TUBERA woo| e | § 32 |8 3,408,692
- ESTRUCTURAY (Slum,fph‘rrréqsﬁm UNA ¢ 2,383,085
R e e
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04.3,1,2.1 CIMENTALION . 8 38,113,927
s | EXCATACIONAMANO ENROCK M3 w2 | s 54,278 3 2182528
93171, Igsigf&’[‘fﬂl’:aﬁ Es\[:uﬁgml_ M2 ey | 5 5912 | % 35,033,329
053102 PRODUCCION ESTRUCTURA DE g 177,455,238
05313401 | HURG FREF. E=RCHMS M2 | 332 | 35,081 $ 110,557,708
G3.3,754.02 | MURD PREF SCM SUITRON M2 19508 | § 33,049 3 1.803.324
D6.5.13.0% | MURD PREF BCM ZONA COMUN 2 $ )
06213601 | HURD PREF 15CM, BUITRON und [ oanoo | g 49635 $ 1,093,105
05313405 | CANTEL PREF S=8)25 ML %980 | S 19,98 5 791,366
08,2.1.5.2.08 | CIlITEL PREF §=12430 L 3 )
03313407 | LOSA PREF, 10.50m Meciza M2 848 | ¢ 34615 3 17,601 348
05323008 | FLACA ALVECLAR 10CM M2 9241 | ¢ 32,778 3 26,570,605
08,3.134.08 | ATICO PREFABRICADD Bem M2 36 | § 33,206 5 11,235,696
03.2134.10 | E2CALERA CONCRETO 3000 ST UNE £.00 5 281,701 $ 2,253,605
183153 | ¥OWTAJE ESTRUCTURA DE CONCRETO 3 204,774,277
05,3,13501 | 1URD PREF. E=8CMS M2 | 345637 | s 16974 5 58,701,265
055.128.02 | MURD FREF 15CM, BUITRON UND oW | s 26,968 3 1,158,725
02215503 | MHTEL PREF S=8X25 ML 350 § 17,713 § a1
96.5,156.04 | 1084 PREF. 10.60m Magiza M2 50846 | § e | s 0,120,314
(3213505 | FLAGH ALYECLAR 10CH M2 a4 | % 16,350 3 147534011
08,3155, | ATICO PREFABRICADG Bom M2 3816 | 5 26,009 s 8,795,048
Q8513567 | ESCALERA CONGRETD 3000 PSI D 8.0 5 162,547 5 1300377
65.5,135,08 | RELLENO DE JUNTAS PA-10CHM ML o7 1§ 4373 5 2,220,807
08313500 | LLAVE CORTANTE Pa-10CM ML w40 | 8 4501 8 4,563,485
0E3.03510 | COMPLEMENTO PLACA ALVEOLAR 10GM | ML | 118839 | g §,667 3 7,908,462
98.3.135.11 | RZLLEND DE JUNTAS M. | 395093 | 3 4,512 5 17,827,394
06.3,135,12 I_Ell?ﬁlsz:-;;fg&“é%féﬁ’ﬁgN Mo | tes2e | s 0401 | s 30,881,145
JE313613 | FLOS Y CARTERAS ML 24046 | % 754 | $ 1,811,548
983,135,104 | RESANE INTERNO DE VIVIEND#, Iy 400 5 855672 | 8 26.266.578
08.5.136,15 | DETALLADO DE APTO iy won | s 128,845 g 5,153,788
033,130,18 | EN32Y0 DE TINTAS PENETRAKTES 41 LTn] 10.0% § 286138 by 2,205,185
157 | L CION GUAS TugERiA vty 000 | s 56,312 5 2,332,452
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Provecto “Urbanizacién los Robles”

03.3135,18 | MONTAJE DINTEL PREF $=12%30 ML 5

TQTAL 3 1AT3.550,160

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiznto del obisic
contractual, y proveer todos los equipos, insumos, personal de obra, elementos y aspecios necesarios para cumplir ¢orn o prevista
en este contrato y en las leyes aplicables, y se obliga a ejecutar la obra de tal menera que se garantice su adecuadz construceion
y funcionamiento. El consorcio Latco A2 suministrar todos los materiales refacionados par CPA en el anexo de lisiad de recursos
basicos de la cotizacion; en caso que se requiera mayor cantidad de materiales, estos seran asumidos por ef Contrafista.
PARAGRAFO S8EGUNDO: La propuesta del Condratista no incluye: 1) Movimiento de fierra, referenciado a excavacion a manuing,
refieno, compactacion y nivelacion de terrazas. (Las excavaciones y rellenos corresponden Unicamente a los vollimenas de
vigas de cimentacion; el cliente deberd entregar las terrazas debidamente compactadas al nivel base de fundicion de Ia losa
superior, con sus respectivas obras de drengje y con las instalaciones que gueden embebidas; ii) Construccion de muros yio
elementos en mamposteria, muros de buitrones en bafios considerados en sistema liviano; ity Refleno y resane de regaias Hidro-
sanitarias. Las regatas se dejan desde Ia fabricacion del elemento prefabricado seglin planos, resanes de regatas en muros-hlitron
i en cajas de breakerts; iv) Instalaciones domiciliatias en cimentacion: v) Ningdn fipo de impermeabilizacion, excepic o resiizads
enfre juntas de prefabricados en fachada; vi) Construccion de las bases en Rocamuerta y carreteable para comimienio para las
Torregrias; vil) Obras Urbanisticas; viii Construccién del campamento en ia obra, I} Costos asociados con iz vigitancia de la obra:
x) Acomefida eléctrica y su comespondiente prolongacion de cada apartamento, ast como la instalacion de fuberia para
felecomunicaciones y telefonia en punto fijo; xi) Instalacién de tuberia en obra {cimentacion, regatas de muros—buitrén o cualquier
otro prefabricade), acometidas elécricas y/o su correspondiente prolongacion a cada apartamento. (Las canfidades de iuberia
embebidas en prefabricado y de insfalacion en sitio en entrepisos, deberan ser recalculadas una vez se cuente con ios diseiios
eléctricos definitivos); xii) Instalacion guias de tuberia para telecomunicaciones y telefonia en punto fjo; ¥ii Costo ¢e acometidas
provisionales para servicios plblicos: energia y agua en obra. Asi mismo la gestion de agua para la disponibilidad ds las obras a
gjecutar; xiv) Suministro de Energia en obra.

PARAGRAFQ TERCERQ: El precio global fiiado por el contratista per cada torre de apartamenios corresponde a los costos fofzies
sin incluir materiales, incluyen el valor de la mano de obra, prestaciones sociales, EqUIpOS ¥ Senvicios, reajustes nor inflacion
todos los costos necesarios para ejecutar ia obra a safisfaceion del Contratante.

PARAGRAFO CUARTO: Ei Confrafista es responsable de los disefios v especificaciones técnicas para lievar a cabo iz
consiruceion, la informacion entregada por parte del Contratante para la gjecucién del Contrato, deberd ser revisada orevia 2 la
iniciacion de las actividades propias del presente confrato, con el objeto de establecer si es procedente proponer ajusies,
modificaciones y/o correcciones a los disefios y a las especificaciones técnicas, por presentar error, falla o thconsistencia, en caso
de no rezfizar ninguna observacion, se entendera que el CONTRATISTA quien es experic en la materia, no tiene obiecian alguna,
¥ por lo tanto, acepta que la informacion enfregada es suficiente para sjecutar ef objeto contractual, garantizando su giscutebilidad
y funcionalidad.

PARAGRAFO QUINTO: Debe entenderse que las observaciones que llegue a efectuar el Contratants al Contratista cor referencia
aos disefios y a las especificaciones téenicas, son consideraciones técnicas formuladas a manera de recomendacion con ol ohjeto
de conseguir los resultados exigidos en el contrato. Para efectos de claridad, la no objecién del Contratante ne exime, condiciona
o reduce de ninguna manera la responsabifidad del Contratista con respecto a la calidad de los disefios y Especiiicacicnes Técnicas
propias. EI Contratante no seré responsable por ningin error, inexactitud u omisidn de ningin tipo con respecte a ios disefios v
especificaciones técnicas elaborados por el contratista. Cualquier dato o informacisn recibida por ef Contratista de parts def
Contratante o de cualquier otra forma, no eximiré al Coniratista de su responsabilidad por los servicios de disefio y consfruccion,
PARAGRAFO SEXTO: El contratista asume el fiesgo de Ios disefios y especificaciones téchicas, asumiendo varizciones ous
se puedan presentar por causas a €l imputables. No obstante, en caso de realizarse cambios en los disefios por soficitud de!
CONTRATANTE que generen un mayor valor, estos se cuantificaran y seran asumidas por el CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA: Ejecucion del Contrato. - Para la ejecucion del objeto contractual, ef CONTRATISTA sz obliga
recepcionar el material entregade para la gjecucion de las obras mediante un Acta de Enirega de material 2n 2 que se
consignaré [a idoneidad de los mismos, especificaciones y calidad; teniendo en cuenta su experiencia en ia mataria se odiiga
a informar con antelacion a la consfruccidn de las obras sobre la deteccidn de cualguier tipo de anomalia en 1os materiales
suministrados, En caso en que el Confratista realice el suministro de cualguier tipo de material objefo det presenie conirato,
deberd emplear materiales de primera calidad, asi mismo deberé garantizar el suministro de la maguinaria v mano de obra
especializada, bajo los siguientes parametros de ejecucion: a) deberd realizar el traslado de todos los elementos hesta ia&

e T e e e e T e T T T T e e it e i e
e e e e e e i e I S e T
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abra. observande cada una de las especificaciones de embalaje, empacue y fransporte para evitar gue el material sufra dafios
duranie el fransporte, en todo caso debera reponer a su costo cualquier pieza que sufra averia sin afectar el cronograma de
obra; b) reglizer el proceso de aimacenamiento en el lugar que ke sea indicado por el CONTRATANTE, es responsabilidad del
CONTRAT!STA los cuidados que se deberan fener con el material a instalar; ¢) responder por fas protecciones, medidas ¢e
precaucién v cuidados necesarios para garantizar el no dafio de otras obras realizadzas del edificio; d} en caso de ocasionar
tafos & ios trabajos de ofros contratistas de la obra, debera cubrir todos los costos incurridos en [a reparacién en tiempo
aperiunc y sin afectar el cronograma de obra; e) realizar fa obra con los lineamientos de coordinacion requeridos para su
infervencion con los demas contratistas, siendo necesario adelantar trabajos de manera paralela para garantizar el
cumplimienio de los plazos establecidos; ) suministrar &l personal que sea necesario para fa ejecucion del mismo; g) realizar
visite previz para determinar disponibilidad del sitio a intervenir, para de esta manera aprovisionar las condiciongs que
permilan coordinar los tiempes de iniciacion det objeto contratado; h) suministrar transporte, suministro de elementos de
sefializacion, ef personal deberé ser suministrado en forma oportuna, experto y calificado con cobertura de seguridad social
e Incustrizl, con Ja competencia necesaria (atturas, operadores de equipes, hse, etc.), para el adecuado desarrollo de las
aclividades, suministrar la totalidad de EPP adecuados y necesarios de sus trabajadores y segin el tipo de actividad &
desarrolfer, suminisirar todos los equipos y herramientas cerfificados incluyendo equipos de restriccion contra caidas,
suministro d2 equipos de izaje certificados en caso de ser necesatio.

CLAUSUL A TERCERA: Valor del Contraio.- El valor del presente contrato corresponde a la suma Mil. SETENTA Y TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE ($1.073.850.160}, dicho precio incluye a
fabricacién, raslado y montaje de todos los elementos prefabricados que se empleen de acuerdo con las especificaciones
dadas en fa descripcion del contrato, la mano de obra en su totalidad, acarrso de material, equipostherramientas, equipos de
seguridad, administracion, ufilidad y el IvA sobre utilidad,

La remuneracion a favor del CONTRATISTA se pagara bajo ef esquema de precio global fijo sin reajuste. El valor se pagara
at CONTRATISTA como contraprestacién por la construccion de la obra contratada y el cumplimiento de las obligaciones

previstas en el mismo, adicionado por los rubros correspondientes al AlU de acuerdo con los porcentajes fijados sobre &l valor
te la obiz sfectivamente sjecutada,

COSTO DIRECTO - $ 837.044.431,00
ADMINISTRAGION 19.33% $ 161.800.689,31
MPREVISTOS 0.0% -

UTILIDAD 753% % £3.029.445 84
VA / SCBRE UTILIDAD 19% § 11.975.595,00
YALOR TOTAL CONTRATO $ 1.073.850.160,00

PERAGRAFD PRIMERO: EL CONTRATISTA ha examinado cada uno de los componentes de la obra y al calcular el precio y la
forme de pago acordada ha tenido en cuenta todos los faciores y riesgos en que puede incurrir, por to cual manifiesta gue dicho
precio es inmodificable, pues cubre suficientermente sus costos, su margen de rentabilidad v las eventualidades que se puedan
presentar. Per fo fanfo, ningln hecho relacionado con estos asunics susceptibles de preverse, dara lugar de su parie a la
presantacion de reclamo alguno. Ei Contratista asume el riesgo previsible asociado con cualquier cambio de precios de mercado
que puedz afectar los costos para la gjecucion del presernte confrato.

PARAGRAFD SEGUNDO: Toda modfficacion al presente contrato, debera incorporarse mediante Otro si suscrito por fas paries,
PARAGRAFD TERCERO: EL CONTRATISTA declara que el valor del contrato incluye el costo de [a asuncin de todos los
iesgos pravisibles asignados al CONTRATISTA en virtud del presente contrato.

PERAGRAFD CUARTO: Si bien el andlisis de precios unitarics que presento el Contrafista con su propuesta, hace parte
integral dei presente contrato, fa omisién de materiales, herramientas o mano de obra, no constituye causal de reconocimienio
de valores adicionales durante fa ejecucién de la obra.

PLRAGRAFC QUINTO: El valor correspondiente a la mano de obra sera reajustado en el porcentaie que sea decretado de
incremanto para el salario minime legal mensual para el afio 201 9, dicho reajuste sblo se aplicar una vez durante toda I2 vigencia
det contrato. Bl reajuste operard a partir del 37 de enero de 2018,

[ T e e p———

CONSORCIO L

ATCO A2 NIT. 901.117.718.1

lei

Fagina 6
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CLAUSULA CUARTA: Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagar 2l CONTRATISTA el valor estipulado er ! presante
confrato de la siguisnte manera:

a} Anticipo.- El valor del anticipo serd equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato anies de V4 es dec,
TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS ML TRESCIENTOS SESENTS v NUEVE
PESOSMCTE. ($318.562.369), El Contratista acepta y entiende que el pago del Anticino no es un requisiio parz ia iniclacion
de las actividades a cargo del Contrafista en virtud de sste contrato. Fl anticipo se desembolsara de conformidac con el Plan
de Mansjo de Anticipa, dentro de fos diez (10) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio,

Para el page del anficipo se debera presentar 1a siguiente documentacion:

Contrato Legalizado

Poiizas Vigentes

Plan de Manejo de Anficipo

Presentacion de la Cuenta de Cobro par el valor def anticipo,
Certificacion Bancaria.

L1 oo

PARAGRAFO PRIMERO: E] Coniratista es un mero tenedor de los dineros entregados como Anticipo y se hard responsable por
ef cuidado, manejo y uso adecuado de los mismos. Los fondos de anticipo solamente pedrén destinarse a gastos directaments
relacionados con fa ejeclcion de este contrata, en estricto cumplimiento del Plan de mangjo & inversion del Aniicipe gue hace parte
integral ¢el presente contrato, so pena de incurtir en incumplimiento y hacer ejecutable la garantia de Anticipe. Ef contratista debera

mantener vigente la garantia de anticipo hasta la efectiva amortizacion det 100% del valor de anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Amoriizacién del anticipo.- EL CONTRATANTE en cada Acta de pago de obra smortizara el anticips
en proporcion al porcentaje comespondiente, si queda algiin saldo por amortizar, este se descontara en el acta de fuuidacion.

b) Actas Parciales de Avance: El CONTRATANTE cancelara el saldo que corresponde al sefenta por cientc (70%) de! vaier
total del contrato mediante pagos parciales mensuales. El valor de los avances que el CONTRATANTE desemnolse &
CONTRATISTA con ocasitn de la obra contratada, debera ser con hase en Actas gue contengan avances de obra praviameanis
conocides y aprobadas por el Director de Cbray la Interventoria, para lo cual el Contratista deberé preseniar ia respeciiva
factura original en forma y contenido aceptables por el Contratante, adjuntande la siguiente documentacién: a} Acta parcisl
de pago en la cual se registraran las cantidades de obra realizadas y recibidas a satisfaccion por el Direcior de Qbra vig
Interventoria durante el respectivo periodo para catla uno de los items, teniendo en cuenia el avance real conforme el
cronograma de obra; b) Comprebante de afiliacion y pago de las cotizaciones al Sisterna Integral de Seguridad Socigl en
pensidn, salud y riesgos laborales del personal utilizado en la ejecucion del contrato hasta fa fecha en gue soliciia
correspondiente pago.

En caso de no aporter la fotelidad de la documentacion descrita, no procedera el pago comespondienie, siendo
responsabilidad del Contratista el pago de sus obligaciones y asi mismo deberé garantizar la continuacion def cronngrama en
los términos previstos.

En todos los pagos se hara por parte del CONTRATANTE una retencion en garantia del 5% del valor del acta, ia cual serd
devuelia dentro de los 4 meses siguientes a la radicacion de la documentacion completa que se describe er Iz presents
clausula (Paragrafo Cuarte- Retencion de garantia).

Los pagos se efectuaran a los treinta {30} dias habiles siguientes ala radicacion de la factura por parte del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE fendré ¢l derecho de abstenerse de realizar cualquiera de Ios pagos paciados
cuéndo ¢l CONTRATISTA no haya cumplido sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, previo concento gel
Director de Obra yfo Interventoria para tal efecio. Para emitir la correspondiente aprobacion de las aclas e page. ¢
CONTRATANTE tendra en cuenta el avance real de las obras objeto de este contrato, el cual debera estar de acusrdo con 2
programacion de la obra. El Contratante no pagara hasta tanto tal incumplimiento sea commegido en la forma y dentro del términs
sefialade por el Director de Obra.
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ARAGRAFC SEGUNDO: Al valor del Acta de avance de obra se le haran los respectivos descuentos de ley (Rétencién enlfa

uente, iCA, eic.), la amortizacion del anticipo v la retencion de GARANTIA del cinco por clento (5%).

U

T T}

U

ARAGRARO TERCERO: La realizacion de pagos por parte del CONTRATANTE no implica la aceptacion de la obra ejecutada
Y, par o tenio, el pago no libera ai CONTRATISTA de sus obligaciones de custodia, control, cuidado y proteccion de ia obra, asi
como de sis oblfigaciones de arreglar, reparar, reponer v, en general, garantizar el buen funcionamiento de Ja obra. La obra se
entencers dnicamente como recibida en el momento que se suscriba el Acta Final de Obra, por lo que los pagos parciales no
constiftyen recibos parcieles de obra. Los pagos parciales no constituyen ampliacién del plazo, cualquier madificacion yio
ampliacion def plazo deberd surtirse mediante escrilo suserito entre las partes.

FARAGRAFC CUARTO: Retencidn en garantia.- E objeto de Ia retencitn en garantia es obtener fondos para evertualmente
sufragar en todo o en parte, fos costos que correspondan a la correccion de obras mal ejecutadas por el Contratista y gue no
fueron oportunemente corregidas por el mismo a la ejecucidn de obras que por deficiencia en el avance de los trabajos no
han side acometidas por el Contratista y que resultan prioritarias para el cumplimiento de los plazos del Proyecto. Esta suma
también podré ser utilizada por el Contratante para cancelar el pago de sanciones (multas o clausula penal) que el Contratista
no ha canceledo oportunamente y/o no se ha podido descontar de los pagos de avance de oba, asi como para ¢l pago de
cualguier stma de dinero a cargo del Contratista que no sea pagada oportunamente. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso
de resuliar insuficiente el valor comespondients a la retencién en garantia, el Contratante pueda exigir por otros medios a el
Coniratisia, ef pago total de las actividades que estaban a su cargo y que debieron ser ejecutadas por atros contrafistas, asi
como et velor de fos arreglos de las obras mal ejecutadas o el valor total de las sanciones.

<! vaior fotal de fa refencion en garantia o el saldo si hubiese, se devolvera a mas tardar cuatro (4) meses despuss de suscribir
el acla de liguidacion del contrato, en todo caso ajustandose a las polfficas y procedimientas establecidos por EL
CONTRATANTE, los cuales son conocidos y expresamente aceptados por EL CONTRATISTA con Iz fima del presente
contratg, siendo necesario la solicitud escrita de devalucion y enfrega previa de los documentos deseritos:

Acia de Recibo y Entrega final debidamente firmada por el CONTRATANTE y el representante de la Contratista.
Péizas actualizadas de estabilidad y fo celidad requeridas en el presente contrato.
Paz y salvo de Calidad, MSE, costos y Almacén.

Comprobante de Pago del FIC.

"2z y Salvo del Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad competente de la region en donde se contratd el personal,
Relacion del personal vinculado a la obra y las liquidaciones fineles de todo el personal que labaro dentro de la obra a
satisfaceidn del contrato

Ceriificacién af contratista de la ARL de los incidentes de Trabajo reportados fos Uitimos 3 afios.

[

N

[AFE Y]

-

Ef plazo esiablecido para ia devolucion, sdlo se computard una vez se encuentre la dostumentacion completa descrita en Ia
presenie clausula,

PARAGEAFS QUINTO: EL CONTRATISTA autoriza irrevocablemente que el CONTRATANTE pague, relenga, descuente o
deduzea, sin necesidad de requerimienio en mora o declaracion Judicial de los pagos parciales, o la retencién acumulada
Cualguier suma que: a) El contratista le adeude al contratante pero sin limitarse a compensaciones, indemnizaciones, costos
0 gasics, [} £l CONTRATANTE, se vea obligado a reconocer en favor de cualquier tercero como consecuencia del
incumglimiento de cualquier obligacion del contratista bajo el presente contrato de obra y d) El contratante estime conveniente
Rara reparar ios dafios que el contratista le hubiere causado al contratante o a un tercero.

CLAUSULA QUINTA: Plazo.- Bl plazo total del presente contrato es de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) dias calendario a
firma del Acta de Inicio que deberg proceder una vez se legalice el presente contrato en los tminos fijados, en todo

part de bz
2230 las paries acuerdan como fecha limite para suscribir la correspondiente Acta de thicio el 2 de noviembre de 2018, Fl
Contralista se obliga 2 entregar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fima del presente contrato &t Cronograma de Obra
para la aprobacion del Director de Obra, el cual parte integral del presente contrato, ET CONTRATISTA debera glecutar [as obras
contatadas atendiendo fas necesidades de coordinacion del proyecto y la disponibilidad de intervencion de ios frentes de ohra,
sin e se constituya en causal para reconocimiento de valores adicionales durante 1a ejecucion de la obra, Una ver legalizado
se desemiboisara of anticipo en las condiciones estipuladas en ia clausula cuarta Yiteral a). El Contratista acepta y entiende fue el
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nago del Anticipo no es un requisito para la iniciacién de las actividades a cargo del Confrafista en virtud de este coniraio. &

CONTRATISTA declara que ha examinada de manera minuciosa cada uno de los componentes de [a obra y al calcular ef liempo
de entrega ha tenido en cuenta todos los faciores que puedan influir en esta.

Estos avances estan sujetos al programa de obra presentado por el contratista, contados a partir de ia fecha de firmz de! Acts de
inicio, dentro del cual el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra ¥ a enfregara completamente terminada a satisfaccion del
CONTRATANTE. E! presente contrato estara vigente desde la fecha de celebracion y hasta la suscripcion del Acla de Entrege
Final de [a obra. EI CONTRATISTA declara que ha examinado de manera minusiosa cada uno de los componentes de la obra v
al calcular el fiempo de entrega ha tenido en cuenia fodos Ios factores que puedan influir en esta.

El contratista se obliga a realizar entregas parciales de las unidades de vivienda en cumplimiento de los HITOS de Avance, para
lo cual se establecen las siguientes entregas:

ETAPAS FECHAS DE ENTREGA
Etapa | (40 aparfamentos) 28 Enero de 2018
Etapa Il (30 apartamentos) 16 Marzo de 2019
Etapa Il (30 apartamentos) 16 Abril de 2019 |

PARAGRAFQ PRIMERO: El acta de inicio del confrato sera suscrita por los representartes de las paries, previa acentacion de
las polizas presentadas por el contratista. En el evento en gue el contratista se rehise a firmar el acta de inicio, ef Contraianie
impartird la orden de inicio mediante notificacion esciita dirigida al contratista estableciendo la fecha en que se entendsrd fimace
&l acta de inicio del contrato. ‘

PARAGRAFQ SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el Cronograma de Cbra.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de prorrogarss el plazo del contrato se hara por escrito mediante otro s suscriio enire ‘ag
partes.

En caso de prorrogarse y/o suspenderse el plazo del contrato, el CONTRATISTA debera actualizar [as garantias establecides
en el presente contrato.

FARAGRAFO CUARTO: No obstante la vigencia antes dicha, EL. CONTRATANTE podra dar por terminadc e! presents
conirato en cualquier momenio durante el periodo inicial o durante tas prorrogas si se dieren, bastando para el efzcio un aviso
escrifo dirigido a EL CONTRATISTA con cinco (5} dias comunes de antelacion en relacion con ta fecha en que quisra extinguir
el vincule, caso en el cual los honorarios se causaran ¥y pagaran proporcionalmente las lahores efectivamenie siecttadas y
producidas de acuerdo al cronograma.

PARAGRAFO QUINTO: En caso que se presenten atrasos en el cronograma de obra por causas imputables & Coriratisia,
con el objeto de dar cumplimisnto al plazo del conirato, el Contratante podra exigir el incremento del tiempo laborable, va sea
extendiendo la jormada de trabajo o implementado dos o mas turnos, de conformidad con las disposiciones legaies vigentes,
en fodo caso, sin que se genere obligacion de reconocimientos a favor del Contratista de valores adicionaies nor dichg
conceplo.

PARAGRAFO SEXTO: SUSPENSION DEL CONTRATO.~ El Contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo, cuando existan
razones juridicas o técnicas que fundamentan tal decision. La suspension se realizara mediante Acta suscrita porias parigs,
y en la misma se determinaré el plazo o la condicion para reiniciar &l Coniraio. La suspensian no generara reconecimiento
de mayores valores a favor del contratista. Es una situacion que el contratista declara conocer como posible v ha realizado
totas sus previsiones en caso de presentarse. En caso de presentarse prolongacion de la suspension con cambio de afio,
tnica v exclusivamente se reconocera al coniratista en mano de obra el incrermento que se realfice al Safarto Mininto Legal
Mensual Vigente, siempre y cuando fas causas que den lugar a la suspension no sea originadas por el contratista. Para
efecios de este contrato el cambio de aio se computa a partit del 31 de enero de 2019.

Es causal suficiente para suspender el Gontrafo y ampliar su plazo de ejecucion, cuando dicha suspension provenga de una
orden de clerre de las obras, revoeatoria de la licencia de construccion o cualquier ofro acto de autoridad emitida Dor cuaiquisr
auforidad municipal o nacional que tenga impacto sobre el desarrollo del Proyecto.

En caso de suspension del Contrato, FL CONTRATISTA deberad modificar las polizas de garantia, de manera que se
mantengan los terminos establecidos en este Contrate, y se surtiré el mismo procedimiento establecido para Iz anrobacién
de las pdlizas que dan lugar a la legalizacion del Contrato. }Q\

[yt e s Ll
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PARAGRAFC SEPTIMO: CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O HECHO DE UN TERCERG.- En
caso de qie medien circunstancias de fuerza mayor ¢ caso fortuito dehidamente comprobadas, o causas no imputabies al
CONTRATISTA que impidan el curnplimiento del Cronograma pactado, sera posible suspender o prorrogar el plazo acordado,
siempre que se cumpla el procedimiento descrito a continuacion y que la razén resulte suficiente para el CONTRATANTE. En
cualquier caso, se excluye la consecuencia directa o indirecta de las lluvias, los derrumbes en vias de acceso v las huelgas
del persona con referencia a las obligaciones a cargo del Contrafista, como una circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito
8 [echo de un tercero,

=L CONTRATISTA, se obliga a notificar por escrito 2l CONTRATANTE, las circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
hecho de un tercero (diferente de aquellos contratados para el cumplimiento de las obligaciones), acompanando la exposicion
de fos motivos comespondienies, dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la ocurmencia de las posibles causas que
constituyeron la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero. Asi mismo, EL CONTRATISTA, acompafiara a la
menciohada notificacion todos los documentos de soporte, debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la fugrza
mayor, el cago fortuiio o el hecha de un tercero.

Jna vez verificada y aceptada la justificacion por parte del CONTRATANTE, se levantara un Acta suscrita por LAS PARTES
con el fin de suspender fos termines del Contrato. A partir de la firma del Acta de suspension, EL CONTRATISTA informara
par escrito al CONTRATANTE, ef estado de dicha circunstancia o circunstancias, cada diez {10) dias calendario, hasta por
un ierming méximo de sesenta (60) dias calendario vencidos los cuales, EL CONTRATANTE, podra dar por ferminado &
presznte Contraio, sin que haya lugar af pago de indemnizaciones o compensaciones a favar del CONTRATISTA. Cuando
las circurstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero debidamente comprobadas no excedieren de sesenta
(00) dias. se reiniciara la ejecucion del Contrato, mediante acta debidamente suscrita por las mismas personas, En esie
evente, EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar iguaimente |a vigencia de las garartias que amparan el Contrato.
PARAGRAFS SEPTIMO: En ningiin caso la suspension del Contrato y ta consiguiente ampliacién o prorroga que se realice
del piazo de ejecucion generara costo adicional al CONTRATANTE, asumiendo este riesgo EL. CONTRATISTA.

PARAGRAFC OCTAVO: En caso en que el CONTRATISTA no cumpla con los rendimientos exigidos incumpliendo el
Cronograme de obra ¢ que la calidad de fa obra no sea aceptada por el CONTRATANTE, SUPERVISION TECNICA vio

INTERVENTORIA, se podra encomendar este trabajo a un fercero sin que haya lugar a indemnizacion alguna & favor del
CONTRATISTA.

CLAUSHLA SEXTA: Mano de obra / Equipes de trabajo / Insumos para el desarrolio del Objeto del Contrato.- EL
CONTRATISTA deberd adquirir, suministrar & instalar todos los &quipos y elementos necesarios para la gjecucion del ohjeto
contratado, de conformidad con lo establecido en el presente contrato. Por lo tanto EL CONTRATISTA s obliga a responder por

2 cafidad de los elementos, obras, trabajos, servicios y aspectos necesarios para [a ejecucion del contrato. En todo caso debera
ejeciar ias abras contratadas con observancia de los siguientes aspecios:

1} 2L CONTRATISTA se obliga a mantener durante toda fa ejecucién de las obras materia del Contrato y hasta la entrega
fina y recibo de ellas, el personal necesario y calificado para gjecutar la obra en los tiempos establecidos en ef presente
contrato. 2} EL. CONTRATISTA se obliga a permanecer personaimente al frente de los trabajos o mantener al frente de loa
mismos un ingeniero/Arquitecto Residente, o los que fuesen necesarios de acuerds con las exigencias del Contrato, que
tebera estar suficientemente facultado para representar a EL CONTRATISTA en todo lo relacionado con el desarrollo y
cumpimiento det Contraio. 3) EL CONTRATANTE se reserva ef derecho de exigir por escrite al Contratista el reemplazo de
cuaguier persona vinculada al Proyecto. Esta exigencia no daré derecho al Confratista para elevar ningun reclame conira EL
CONTRATANTE. 4) EL. CONTRATANTE podra solicitar a EL CONTRATISTA, en cualquier momento, el suministro de
informacion sobre el cumplimienio de las obligaciones faborales y seguridad social del personal vinculade durante todo e
proyecto. 5) En caso de ser requerido por parte def Contratante y/o la Interventoria, el Contratista debera proporcionar a su
coste las pruebas y ensayos de faboratorio de los materiales, insumos, elementos y equipos. B} El valor de la Propuesta
Econdmica inciuye los costos inherentes a la abligacian de mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total
de las mismas a safisfaccion, todo ef personal idénec v calificado de directivos, profesionales, $cnicos, administrativos y
obreres ¢ mano de obra no cafificada que se requieran. 73 Proporcionar a su costo todas las muestras de los materiales,

T ey o ,
CONSODRCIO LATCO A2 MIT. 901.117.718-1

Pagina 10



CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41454 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE REAJUSTE
Froyecto “Urbanizacidn los Rohles”

insumos, equipos y elementos cuando sea requerido por parte del Contratante. 9) Mantener ef asen durante [a obra y hacar su
entrega final en perfecto estado de impieza.

CLAUSULA SEPTIMA, Obligaciones del Contratista. - Debera cumplir con todas las obfigaciones emanadas de ia naiurelezs
del contrato de obra civil y entre otras:

1. Elaborar el disefio de la cimentacion y la estructura segin las normas vigentes que regulan la materiz.
2.- Realizar ¢l suministro y construccion con materiales prefabricades de primera calidad, hasta su completa sjecucian.
de acuerdo con las especificaciones que declara conocer y aceptar, de manera que deberd ejecuiar el contrato de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato, los Anexos, la Cotizacién No. 1711-085 Rav. 4 de fecha
Agosto 14 2018.

Solicitar oporfunamente al Contratants, la informacion, consulta o desisian que se requiera para que los trabajos 2n

la obra tengan un desarrollo normal. Sera de su responsabilidad, el costo ¥ riesgo cualquier trabajo gue se gjecute

mal o anormalmente por omisidn de lo estipulado en esta clausula.

4, Ejercerla Direccién Tecnica y Administrativa de los trabajos con la finalidad de garantizar la correcia raaiizacion de
laobra y fodo lo que esta implique.

5. Alender las observaciones o sugerencias que el Contratante le haga para lograr el cumplimiento del presente
contrato.

8. Todas aquellas licencias, permisos y autorizaciones que de acuerdo con la condicion de experto del CONTRATISTA,
resulien previsibles, se encuentran incluidos dentro del valor del contrato y dentro def cronograma de irabajo.

7. Permitir en todo momento fa revisién de los trabajos por parte del Contratante o de su representante en la chray
suministrar la informacion que se le solicite sobre cualquier aspecio de la obra.

8. Garantizar que los equipos, insumos, elementos y aspectos necesarios de la abra cumplan con las caracierisicas
de fiabilidad, calidad y seguridad suficiente y entregar al CONTRATANTE todas las garaniias sohre las obras
construidas.

9. Verificar la calidad de los materiales suministrades por el Coniratente en ef momento de ser resibidos, con &l ohjeio
de determinar si reinen las especificaciones tcnicas y de calidad requeridas. Asi mismo deber inforrar en un
plazo méximo de cinco (5) dias si el material se encuentra ajustado a la especificaciones regueridas, si vencido
dicho trmino no realiza ninguna observacion o solicitud de reemplazo, se entenderé que el material se ancuentia
conforme. El procese de verificacion del material por parte del Contratista no as ébice para no ejecuiar ias ohras da
acuerdo con la programacion de obra.

10. Suministrar dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la firma del presente conirato, ellistada de los malzriales
de acuerdo con el disefic y especificacion, los elementos prefabricados ¥ equipos que seran utilizados dentro de fa
obra civil. EL CONTRATANTE tendra derecho a exigir al CONTRATISTA la remision de las muestas de insurmns,
equipos y elementos para su revision, los cuales deberan estar etiquetadas indicando ef origen y el uso previsto en
la obra. A solicitud def CONTRATANTE, el CONTRATISTA debera enviar a su costo las muesiras de dichos
insumos, equipes y elementos a un laboratorio aprobado por el CONTRATANTE para someterias & pruebas. B
Contratista autoriza que los costos de dichas pruebas de taboratorio cerfificado sean canceladas por el Contratants
y posteriormente descontadas de las actas parciales de pago.

11. Proporcionar sin costo adicional, las muestras de los insumos y elemenios, o cugiquier etro medio fque sea
necesario para realizar el andlisis de las musstras respectivas.

12. Responsabilizarse de cualquier dafio o perjuicio que sus empleados u obreros le causen a la obra & su interior o a
terceras personas,

13. Proveer la maquinaria, equipos, herramientas y elementos necesarios para la ejecucidn del objete contratado
garantizando la calidad y capacidad de los mismes, siendo éste el Umico responsablz por ei Ci

SHH
=
=
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1

almacenamiento, conservacion, seguridad y cuidado. Asi mismo, el Contratista fendra la obligacion de raparai o
reemplazar los equipos y herramientas destinadas a la efecusion de las obras gue sufran deterioros o perida foml o
parcial, cualguiera que fuere la causa, dentro de un plazo que no podra ser superior a 24 horas.

14. En caso de ser necesario la Subcontratacion de personal y/o equipos, El Contratista debera entragar con dos {2)
dias de anticipacién a la iniciacion de las actividades programadas, [a documentacion de fa Empresa coniratada para
estudio y aprobacién por parte del Contratante; siempre que dicha contratacién no afecte el desarrallc ¥ 2jecucion
de las obras contratadas dentro de los plazos previstos y que no constituya cesién def objeto principal dei Cantrato.
Los documentos que deber&n acompafiar Ja solicitud de aprobacion de subcontratacion sor: a) Contraio y polizas

| T T S i —relarel
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Gebidamente emitidas por el subcontratista, by Camara de Comercio vigente, c) Fotocopia del RUT, d) Fotocopia de
2 denfificacion de Representante Legal, &) Ficha Técnica, Ficha de Mantenimiento y Competencia del Operador y
Eqiuipos, 1) Relacidn de personal con planillas de seguridad social, La aprobacién de dicha subcontratacion dehera
nofificarse por parte del Contratante en un plazo maximo de 24 horas y por escrito, para tal efecto el Contratisia se
obliga a incorporar denfro de las polizas enfregadas por el subconiratista al COSORCIO LATCO S.A. A2 como
DENETIEIAnD,

- Responder por los riesgos seguridad, guarda custadia, flete, sequros y garantias de todos los materiales, equipos,

inNsumos, elementos y aspecto instalados v suminisirados para la gjecucion de este contrato de obra, y repararios y
reponerios a su costo v riesgo en case de dafio o perdida de cualquiera de estos. Por lo tanto ef CONTRATISTA
s¢ obliga a mantener [a custodia, control, cuidado y proteccion de todos los materiales, insumos v elementos que
"squiera para la ejecucion de la obra hasta el Acta Final de entrega v recibe para la liquidacién del presente contrato,
=0 o anterior ! contrafista seré el nico responsable de todos los materiales, equipos, insumos, y elementos que
s2 reguieran en la obra y sus avences hasta la suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Final en los téminos
pravistos en el presente contrato.

Tomar todas las medidas necesarias para cumplir su programa de trabajo, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier atraso gue sufra {a obra.

- Anexar mensuelments a constancia de pago oportunc de los aportes at sistema de seguridad social respecto de

los trabajadores reportados como ejecutores del servicio, a través de la planilta tnica.

18, Realizar el aseo permanente de las areas durante el desarrollo de Ia labor contratada en condiciones de sequridad

¥ salubridad y libre de toda acumulacién de desperdicios o escombros causados por los empleados y obreros o por
¢! trabajo mismo y a la terminacidn de la obra, retirar de slla y de sus dependencias fodos los residucs, herramientas,
ancamios, sobrantes, efc., dejando la obra completamente aseads, de conformidad con la normatividad vigente y
siguiendo las obligaciones sobre manejo de residucs, desperdicios y escombros de que frata el presente contrato.
Establacer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con Ja actividad normal, los cuales deben
removerse periddicamente para evitar acumulaciones indeseables, Al finalizar Ia obra se debera hacer una limpieza
general a total satisfaccion. La remocion de estos sobrantes, deberén hacerse en gsiricta observania de fas normas
gue reguian fa materia.

=i personal del CONTRATISTA deberda usar ropa de proteccion adecuada y en optimas condiciones,
Adicionaimente, los equipos de proteccién requeridos para el desempefio seguro del trabajo, segun la labor
encomendada, y los elemsntos o accesorios de proteccidn en sitios de obra deberan ser suministrados
eportunamenie y deberan contar con certificacion de calidad, £l CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas fas
regulaciones de seguridad industrial vigentes tanto para la entrega como para su disposicion final. El personal del
CONTRATISTA debera portar en un lugar visible un camet de identificacion.

1. En ef evento en gue coincidan en el Proyecto diferentes contratistas, cada uno debera garantizar el cumplimiento

indenendiente ds sus obligaciones y deberé cumplir con las especificaciones de seguridad Industrial y Salud en el
Trabajo.

. Realizar el cerramiento necesario de las zonas por intervenir ¥ su mantenimiento, de manera que se advierta al

personal del Proyecto de los sitios de peligro.

. Reportar al contratante sobre hurfo o pérdida de equipos o materiales dentro de Ia-obra inmediatamente tenga

conocimiento def hecho,

- Realizar, asumiendo el costo comespondiente, la construccion de obras provisionales para el ingreso o retiro de

erjLipos como rampas, andamios, escaleras etc. Al momento de terminar el suministro, instalacion de la estructura
EL CONTRATISTA debera refirar todos los elemenios de las obras pravisionales construidas.

5. Proparcionar a su costo la alimentacion, movilizacion y alojamiento del Personal, si fuere necesario, asi mismo

dzbera suministrar hidratacion suficiente (agua para consumo humano) y a temperatura adecuada para la totalidad
de sus trabajadores.

. Realizar el @lmacenamiento, movimiento, transporte, manipuiacion y montaje de todos los elementos prefabricados.

Ast mismo deberd obrar con toda la diligencia y cuidado con ¢l material prefabricado, equipos y herramientas. El
contratista debera llevar control de todo ef personal a su cargo para ¢ manejo de los elementios ¥y equipos en obra.

E! coniraiista se compromete a cumplir todas las observacionss y recomendaciones que realice el contratante en
hateria de seguridad de fa obya.

- Repertar al contratante sobre hurte o perdida de equipos 0 materiales dentro de la obra inmediatamente tenga

cenocimiente del hecho, el no cumplimiento de dicha obligacion genera la imposicion de las multas establecidas en
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el presenie contrato.

El CONTRATISTA se obliga a la consecucién de Ia maquinaria, equipos y elementos que requisre para dar
cumplimiento a las obligaciones previstas en el presente contrato de obra vy estan incluidos an ai valor del presente
contrato,

En caso de requerir almacenar y conservar materiales ¥ €quipos, insumos v elemenios destinados 2 abra, debera
cumplir con todas las obligaciones ambientales aplicables y todas las recomendaciones técnicas de ins DIOVEREDTES.
. Suministrar todo 6! personal y elementos necesarios para el cumplimienie de! contrato, con personal fehidamanie
capacitado e idéneo requerido para la construscion de Ja obra y retirar de las actividades relacionacias con ia
gjecucion de la obra aguellas personas que a juicio del CONTRATANTE no sean aptas para gjecutar of irabajo
asignado por hechos o situaciones relacionados con asuntos de mala calidad, de comupeion o de seguridad
industrial. £l retiro deber4 realizarse de manera inmediata, sin que dicha soficitud de retiro le otorgue & Coniralista
una prorroga del plazo de este contrato de obra ni para solicitar el pago de algiin fipo de comaaensacion o
indemnizacion bajo este contrato de obra.

Exhibir a solicitud del Contratante y sin requerimiento judicial, fas planilias y demas documenios que acrediten el
cumplimiento de las obligaciones laborales, tanto del personal contratado como las del mismo contratisia.,

Cumplir con todas las disposiciones de caracter laboral vigentes a la fecha de este contrato v duranie su gjecucidn,
siendo de su cargo exclusivo la fotalidad de los jornales, sueldos, indemnizaciones, prestacionss sociales
transportes, efc., del personal que ocupe para el cumplimiento del presents contrato, Los frabajadores que uiilice
EL CONTRATISTA serén de su libre nombramiento, remocién o suspension y ampliamente calificados para ia clase
de trabajos que se les desting; expresamente se declara que no existe ninguna vinculacién laboral slguna entre ¢l
GONSORCIO LATCO A2 y Ios trabajadores del CONTRATISTA.

Responder contraciual o extraconfractualmente por los dafios imputables al CONTRATISTA frente a sus
trabajadores, el CONTRATANTE, y en general frente & cualquier tercero, proveniente de hechos o situacionas
derivadas de la ejecucion de la obra o de cualquier manera relacionada con la obra. Es obiigacion del
CONTRATISTA la cancelacién de las obligaciones a sus proveedores, trabajadores o personal con ef que iznga
vinculacion comercial. Declara indemne al CONTRATANTE de cualquier rectamo, demanda v cosios au= puedan
causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas, propiedades o bienes de terceros de sus empleados o
proveedores, por hechos que le sean imputables ai contratista o a sus empleados dependientes.

Cumpiir con todas las obligaciones que se desprenden de la naturaleza de este contrato, asi como con fodas ias
normas y disposiciones que [as leyes o reglamenios vigentes que contemplen con respecto a la sjscucion de obras
Civiles.

Responder por la calidad de lo suministrado, la instalacion y el mantenimiento de fos equipos instaiados v sus ohras
adyacentes.

Cumplir y verificar que su personal come los equipos que emples en desarrolio de este coniraio, cumpian
esfrictamente con todas fas normas de seguridad establecidas por iz ley,

Asistir cuando se le solicite a las reuniones de comité de Obra, Comité de salud otupacional y/o Combié seguridac
tndustrial.

Garantizar la calidad de la obra sjecutada durante el process constructivo y posteriormente 2 la entrega. Se hiaré
responsable de los dafios que se presenten por defectos en los materiales y de mano de obra durante iz ejecucion,
comprometigndose a repararios dentro de los fres (3) dias sigulentes a la fecha en que se ke noifique la averia,
dafio o material fuera de especificaciones . Sino lo hiciere auforiza al CONTRATANTE para que proceds como &l
considere conveniente y descuente del saldo final el valor de dicho dafio.

Resolver los ajustes, corecciones, modificaciones o solicitudes realizadas por parte del Contratante en un nlazo
maximo de 3 dias.

No depositar, por ninguna circunstancia, en el desarrolio y ejecucion del contrato, cualouier fipo de maierial en los
lechos corrientes superficiales. Si esto sucede, EL CONTRATISTA, a su costa deberé retirar f mataria y conformar
el sitio a su estado original.

Cumplir con todos los estandares, normas y regulaciones ambientales, de seguridad e higiene en la ejecucion da ia
Obra, de conformidad con la ley aplicable.

Producir oporiunamente todos los elementos prefabricados fue se requieran para la construccion de las obras v a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. CONSORCIO
LATCO AZ no aceptara ningln reclamo del CONTRATISTA

. En caso de que se realice prestamos, por parte del Contratante al contratista, de equipos y herramientas para la
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gjacucion del objefo contratado, el Contratista deberd hacer devolucian con relacién de cada pleza en perfecio
estado de limpieza y sin dafo alguno, en caso de dafio y/o perdida deberd reconocer el valor con los parametros
fjados con el proveedor en un término fijo de 2 dias, en caso de no realizar dicho pago, autoriza para que se
¢escuenten de tos valores pendientes de pago o de a figuidacion del contrato.

44. Suministrar, instalar y mantener en buen estado la cantidad de sefiales y protecciones que a juicis del Contratista
sean requeridas para la obra, en los sitios indicados por [a misma y de acuerdo con lo estipulado.

45, Suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario v suficiente, adecuado en capacidad v
caracteristicas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de ia obra.

48, Tomar todas las medidas pertinentes para conservar durante el tiempo que duren los frabaios v a la entrega final
todas tas zonas 2ledafias, zonas de trabajo y todos los servicios pablicos que interfieran con la obra y reparara los
que se deierioren con ocasion de los trabajos; EL CONTRATANTE exigira al CONTRATISTA el pago de los dafios
por concepto de reconstruccion o reposicién de obras y elementos afectados a las entidades respectivas, por
razones imputables al CONTRATISTA. -

47, Venficar todas ias especificaciones, localizacion y medidas de las obras y en caso de detectar inconsistencias,
cebera solicitar fas aclaraciones respectivas al Director o Residente de |a obra y obtener de éste las aclaraciones
salisfactorias antes de ejecutar las obras.

13, Permilir v facilitar las visitas del Contratante, come parte del contro! de las actividades contratadas Y que serén

siecutadas en planta def contratista.

49. Seguir fielmente los disefios, documentos e informacin con la debida diligencia, de tal manera, que deberd informar

¢ mangra inmediata al Coniratanie sobre potenciales problemas o inconvenientes que fengan los disefios y que
facten la calidad constructiva.

Asumir fotal responsabilidad por el cuidado y custodia de las obras, desde el Acta de Inicio hasta que se emita Acta

ce Aceplacion Final de fas obras, momento en que la responsabilidad por el cuidado de las obras debera pasar a

Contratante. Si ocurre algiin dafio, perdida o desperfecto en las obras, materiales o equipos durante el periodo en
tue el Conratista es responsable de su cuidado y custodia (es decir hasta la fima del Acta de Aceptacion final), ef
Contratista debera corregir ta pérdida o dafio a su costo y riesgo. Para ta) efecto, las Partes realizaran registro de
lzs obras ejecutadas y entregadas por parte del Conratista para que se disponga fa liberacion de los frentes de obra
requeridos por el Contratante para la secugncia de otras actividades.

51. Asisti a la capacitacion obligateria dictada por el Sistema Integral de Gestion (SIG) y debera mantener vigente
durante fa ejecucion de las obras contratadas para el ingreso a la obra.

2. Eatregar los planocs As-Built, manuales de uso y/o fichas técnicas. -

3. Entregar informacion detallada a la direceién de obra o del coordinador SISO del contratants sobre cualguier accidente
ceurrida en ¢l sitio. Dicha informacion debera ser entregada dentro de los dos (2) dias siguientes a fa fecha en que &l
respectivo evento o circunstancia sea conocida por parte del Contratista,

54. En caso de modificacion deberd actualizar fa informacion correspondiente de Ia Empresa en un términe no mayor a
cinco (5) dias comunes, para lo cual deber diligenciar el Formulario de Inscripeion de Contratista y adjuntar la
documentacian correspondienie.

0% Cumplir con las demas obligaciones previstas en este confrato a su cargo, las obligaciones gue se desprendan de

2 naturaleza de este contrato y de todes las nomas, leyes o reglamentos aplicables vigentes o que se expidan
durahte la ejecucion del contrato.

-
Li
=

a0,

’

ARAGRAFD PRIMERO: EL CONTRATISTA deberd abstenerse de realizar cusiguier ofrecimiento de préstamos,
donaciones, agasajos, regalos o favores a los funcionarios del CONSORCIO LATCO A2, que por su naturaleza e importancia
pudiesen inclinarlo a preferir a su donante en fa adquisicion de bienes y servicios para el CONSORCIO LATCO A2, sus
corpanias ifiales v subsidiarias. ,

PARAGRARC SEGUNDO: En caso en que ef Contratista omita ef cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo,
retaide su gjecucion o las cumpla inadecuadaments, se le hara exigible la clausula penal o fa imposicién de multas de acuerdo
cor io dispuesio en el presente clausulado.

FARAGRAFG TERCERO: EL CONTRATISTA se encuentra vinculado por obligaciones de resultado v en caso de
incumplimiento respondera inclusive por culpa levisima.

PARAGRAFC CUARTO: EL CONTRATISTA relevara al CONTRATANTE de cualquier responsabilidad, obligandose &l 2 asumir
foda la responsabilidad por cualquier reclamacion o demanda que llegare & instaurar cualquier persona por hechos que tengan
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relacion con este contrafo y que llegaren a ser resultado o consecuencia de sus hechos, conductas omisivas, acios o corcucias
frente a terceros. :

PARAGRAFO QUINTO: El hecho de que el CONTRATANTE no insista en ef cumplimiento estricto de cualquier Emino o
condicion del presents contrato, o ka falta o demora en ejercer cualquier derecho o recurso previsto en el mismo o en las leves
aplicables, o el de dejar de notificar debidemente al Contratista en el evento de incumplimiento o la aceptacion o of pago de
cualquier servicio, que se derive de Ia ejecucion en virtud del presente contrato, que convengan realizarlo sin la aprobacidn de
actas de avance por incumplimiento en la entrega, de acuerdo a los plazos estipulados, o la falta de revision de dissfios o de
realizacion de inspecciones, o el hecho de gue el Contratista no descubra cualguier caso de incumplimients de esie coniralo
durante Ia revision o inspeccion, no liberara al Contrafista de cualguiera de las garantias u obligaciones de este conirato ¥ 10 58
considerard como una renuncia al derecho del Contratante a insisiir en el cumplimiento estricto del prassnie conato.

CLAUSUL A OCTAVA: Obligaciones del Contratante.- Son obligaciones def CONTRATANTE:

1. Suministrar a iempo toda la informacion que el CONTRATISTA requiera para el normal desarrolio de sus fradajos.

2. Pagaral Confratista las sumas a que tenga derecho, de conformidad con los términos, condiciones, requistics, plazos v
formas de pago establecidos en el presente contrato.

3. Suministrar campamento denfro de la obra donde el Contratista pueda guerdar las herramientas, equinos y demas
elementos necesatios para la ejecucion del objeto contractual, la responsabilidad del manejo, cuidado v custodia con
debida diligencia seran del contratista.

4. Facllitar el acceso a la informacion que sea necesaria, de manera oporfuna, para la debida ejecucion da; objeic dal
contrato.

Suministrar energia para la ejecucion de las obras hasta el punto cero para Gue se hagan las conexiones nrovisionaies

requeridas,

Recibir las obras y firmar el acta correspondients.

Efectuar la liquidacion final y otorgar la cerificacion de recibo a satisfaccion,

Entregar la base nivelada e instalacion del punto elécirico a cero metros para &l funcionamiento de fa torre gria,

Gurmplir todas las obligaciones que ke impone el presente contrato.

0. La vigilancia del proyecto

el

i SR B Y ]

CLAUSULA NOVENA.: Obligaciones del Contratista con Terceros ¥ Retenciones.- EL CONTRATISTA se obliga & curpiir sus
compromisas comerciales relacionados con el presente contrato y @ pagar a sus trabajadores y a sus proveedorss en ceneral, Si
surgen reclamaciones o demandas relacionadas con Iz ejecucion del presente conirato, EL CONTRATANTE tendré derecho
refener en cualquier momenta las sumas que estime necesarias para cubrir estas obligaciones incumplidas por of Contratisia.

CLAUSULA DECIMA: Correcciones Durante Ia Ejecucion de la Obra. Durante la vigencia del presenie contrai, el
CONTRATANTE y fa INTERVENTORIA podran ordenar al CONTRATISTA que reafice las correcciones comespondienies a
Cuialguier seccién de la obra contratada que no esté de acuerdo con lo establecido en el presente contrato v sus anexos. EL
CONTRATISTA se compromete a reparar y/o reemplazar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha en que se iz nofificus
la averia, dafio o material fuera de especificacionss. Si no 1o hiciere autoriza 2l CONTRATANTE para que proceda coma &l
considere conveniente y descuente del saldo final el valor de dicho dafio. Bt CONTRATISTA asumird los costos ocasionados por
el desperdicio del material y el dafio o perdida de Ja herramienta ¥ quipo a su cargo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Cronograma Detallado.- EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los cinco {5) dias
calendario siguientes a la firma del presente Contrato, el Cronograma detallade de las actividades de (AJUSTE A 10S
PLANOS DE DISEND, FABRICACION, SUMINISTRO MATERIAL PREFABRICADO Y MONTAJE) para ta CONSTRUCCION
DE LA ESTRUCTURA DE CIEN (100) APARTAMENTOS de! Proyecto "URBANIZACION LOS ROBLES”, parz aprobacian
del CONTRATANTE, considerando todas las definiciones y etapas establecidas en su propuesta, sin modificar ¢i tamnc de
efecucion en su propuesta.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por este, resulta un atrase en
las actividades contratadas y como consecuencia de ello se incrementa el valor del Contrato, EL CONTRATISTE asumira
dicho atraso e incrementa de costo, autorizando al CONTRATANTE para descontar dicho valor de las sumas que i adaude,
sin que haya jugar a oposicion alguna. De tal descuento se debera dejar constancia en el Acta parcial cormespondiente. Lo

CONSORCIO LATCO A2 NIT. 801.117.718-1
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anterior, sin perjuicio de fa exigibilidad o ejecucion de las muiltas y/o clausula penal pecuniaria prevista en ei Contrata y de las
acciones ¢ue pueda iniciar EL CONTRATANTE para obiener la indemnizacién de los perjuicios adicionales gue tales
circunstancias je generen.

CLAUSHLA DECHINA SEGUNDA: Comité de obra e informes.- Se realizaran rauniones semanales de seguirniento de Obra
con ¢l fin e svatuar 1a gjecucion de las actividades objeto del presente Contrato, revisar los programas actualizados y acordar
las medidas corectivas o preventivas a que hubiere lugar. De lo que se evalle y acuerde en la reunion se debera dejar
constancia en un Acta de comité, eiaborada por ¢ DIRECTOR DE OBRA y suscrita por todos fos participanies de las
rewtiones. Los acuerdos conternplados en las Actas no se refutan como modificaciones at Contrato, en fanto toda modificacion
debera realizarse de acuerdo con lo dispugsto para el efecto en ¢l presente Contrato y en Ja Ley.

PARAGRAFC: Sin perjuicio de o anterior, dentro de los cinco {5) primeros dias calendario de cada mes, EL CONTRATISTA
se obfiga a presentar al DIRECTOR DE OBRA informe mensual de avance de las actividades objeto del presente Contraio,
i@ programacion & desarroliar durante cada siguiente perfodo, plan de ensayos, coordinacion con ofros confratistas, estado
de ‘& pregramacion y plan de trabajo para el mes siguiente. Este informe serd requisito indispensable para el tramite de las
Acias paitisles de ejecucion de las actividades objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Exciusion de Vinculo Laboral.-En el presente confrato, EL CONTRATISTA tendré que asumir
todos fos rigsgos para ef cumplimiento del mismo con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva. Por consiguiente,
&i confralo no gengra vincuio laboral alguno entre CONSORCIO LATCO A2 y EL CONTRATISTA Y tampoco entre CONSORCIO
LATCO 42 v las personas naturales que el CONTRATISTA emplee para el cumplimiento del mismo, v seran a cargo de éste fas
prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones del personal que vincule para la ejecucion de las obras.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: Indemnidad.- EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad y se obliga a proteger,
indemnizar ¥ & maniener indemne al CONTRATANTE, con respecto de cuzlquier perjuicio, dafio, litigio, reclamo, demanda,
requermierto pasivo yio procedimiento de cualquier naturaleza y/o contingencia, sin limitacion, que el CONTRATANTE, o
sUs cesionarios puedan sufrir con ocasion u omision del contratista. Para estos efectos EL CONTRATISTA admite ser llamado

en garantiz y coadyuvarse a solicitud del CONTRATANTE, en lo gue este esfime conveniente, EL CONTRATISTA mantendra
indemnz 2 CONTRATANTE.

DATASR RS
] L

AGRAFC PRIMERO: Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su
personat y ce sus subconiratistas y proveedores y del personal al servicio de cuzalquiera de ellos.

Ry

PARAGRAFC SEGUNDO: En ef supuesto caso que EL CONTRATANTE fuese obligado a pagar por los conceptos aqui
miencionacdos, EL CONTRATISTA le reintegrard los valores pagados por tal causa, contra presentacion de los respeciivos
documentos en que se acredita &l pago efectuado, reconociendo intereses liquidados a la méaxima tasa permifida por ia ley,
tesde lz fecha del desembolse realizade por EL CONTRATANTE yio cualquiera de las personas antes indicadas hasia que
se efeclle & reintegro por EL CONTRATISTA. Adicionaimente EL CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE, los gastos vy

nonorarics en que estas incurran para atender los requerimientos judiciales o extrajudiciales derivados de las causas ac
sefigiadas.

SLAUSULA DECIMA QUINTA: Confidencialidad. La informacion suministrada al CONTRATISTA, en ejercicio de la funcion
que aqui se le encomienda, ast como aquéllz a la que tenga acceso con ocasion de sus funciones, debera ser utilizada por
&, de buena fe. La misma sdlo podra ser utilizada para efecto de 1as actividades contratadas ¥ por tanto no podra ser divulgada
& terceros, ni utilizada en forma distinta a la sefialada en este contrato, so pena de terminacién unilateral por paite del
CONTRATANTE y del pago de la indemnizacion de perjuicios que este comportamiento le pudiera acarrear.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Cesidn y Subcontratacion.- Ni el presente Contrato, ni los derechos y obligaciones en &l
contenidos, podran ser cedidos por el Contratista, ni su ejecucion subcontratada, total ni parciaimente, sin haber obtenido,
previameniz, ia autorizacion escrita del Contratante.

& incLmpiimiento de esta obligacion daré origen ala aplicacion de las sanciones previstas en este Contrato o a su terminacion
unitateral por incumplimiento de este Conirato.

L& stibconiratacion o cesion no autorizada de manera previa, expresa y por escrito, ademas de conllevar un incumplimignto
contractual, o serd oponible para ninglin efecto al Contratante, ni por el Contratista ni por el Subcontratista o sesionaric. En

€0
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caso de que el Contratante autorice la cesién o Ja subcontratacion, el Contratista sera solidariamente resporsadie con ¢
Subcontratista o cesionario por el cumplimiento del Contrato ¥ por cuzlguier reclamo de terceros que surfa de su gjecucion,
En ese sentido y ante una eventual cesién del presente Contrato, el Contratista no se puede entender liberado en ios taminos
del articulo 893 del Codigo de Comercio.

Ei Contratista no podré subcontratar, ceder el Contrato o ceder [os derechos econémicos derivados del mismo 2 parsonas ¢
entidades que se encuentren en Listas Negras o en todo caso Clyos recursos provengan de aciividades fliciias, o cuyos
recursos sean o hayan sido utilizados para la financiacion de actividades delictivas, especiaimente def terrorismo.
Autorizada y efectuada la subconiratacion o cesién, el Subconiratista o el cesionario deber cumplir a cabatidad con lag
disposiciones legales sobre prevencidn y control de lavado de activos y financiacidn del terrorismo (LAFTY que le sean
apficables, implementando con eficiencia y oportunidad las politicas y los procedimienios necesarios para ta! fir. £n caso da
suscripcion de subcontratos por parte del Contratista, el tnico responsable frente af Contratante de las obiigacionss del
presente contrato y su gjecucidn sera el Contratista.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- Responsabilidad- EL CONTRATISTA es responsable de los dafios v nerjuicios
ocasionados por el personal a su cargo, a la propiedad, a la obra, alas propiedades vecinas, bisnes v a tercercs.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Responsabilidad Ambiental - EL CONTRATISTA se compromete especialmenie a narfir de |z
fecha de la firma del presente contrato a dar cumplimiento a todas las normas de cardcter legat de cualquier orden que tiendan &
fa proteccidn del medio ambiente y fa ecologia al igual que las normas ambientales establecidas por la compafiia en razan de la
actividad tue realice en virtud del presente confrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA; EL CONTRATISTA otorga las siguientes garantias en relacion con la obra:

a) Carantia de Estabilidad de la Obra: Sila obra perece, amenaza ruina o presenta un vicio en su estabilidad deniro de
los diez (10) afios siguientes a la recibo v entrega final de la obra, por i) vicios de construccién, i) por vicios del suelo
que el CONTRATISTA o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razén de su oficio, o iii) por vicios
de los materiales o equipos, ¢l CONTRATISTA debera reparar, corregir o reconstruir dichas deficiencias en los
términos establecidos en la presente clausula y en laley, y en todo caso debera indemnizar todos los perjuicios cue
el CONTRATANTE sufra por causa de dichas eficiencias.

b) Garantia General: Si una vez liquidado el contrato (etapa pos contractual) se presenta en la obra glgin tino de
defecto, imperfeccion, deficiencia o desperfecto como consesuencia de una obra mal ejecutada, &f Contraitisia fendra
la obligacion de efectuar las reparaciones, correcciones y/o reconstrucciones a que haya lugar a su costo v riesge.
El presente periodo de garantia iniciara en la fecha de suscripcion del Acta de Entrega Final v sarmingra ol
vencimiento de los doce (12) meses siguientes a la fecha de suscripcion de la mencionada Acta en ios erminos
previstos en el presente contrato; para lo cual s dejara constancia de la iniciacion de dicho periodo de geraniia en
el Acta de entrega final. La validez, indemnizaciones y eventual ejecucion de i poliza de estabifidad v calidad de fas
obras no seran afectadas por lo establecido en la presente clausula,

CLAUSULA VIGESIMA: Garantias y Seguros.- El CONTRATISTA se obliga a constituir y mantener vigentss duranis loda la
vigencia del contrato a su costo y a favor de! CONTRATANTE las garantias y a tomar los segures conforme a lo indicado en ia
presente clausula, Para lo cual autoriza al contratante a cancelar en su nombre el valor de lag pélizas v sus prorrogas duranie la
vigencia del conirato y a descontarla en una sola cuota en la planilia siguiente que se gensre después del page. Las garanias
¥ polizas deben ser tramitadas por infermedio de JLT VALENCIA & IRAGORR) CORREDORES DE SEGUROS S.A. 2l
485 48 62 y la aseguradora SURAMERICANA estas deberan cubrir los siguientes aspectos:

RIESGO AMPARADO PORCENTAJE VIGENCIA

“a. . Buen manejo y corecta inversion del anticipo | Duracion del contraio V
_. 100% del valor entregado en ; hasta ia totel arnortizacion
anticipo ‘del Anticipo mas seis {6}

| meses

EONSOF?CJ’O LATCO A2 NIT. 801.117.718-1
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b. Cumpiimiento del contraio Duracion del contratc_» ¥y sus;

S Veinte por ciento (20%) del | prommogas més seis (6)!

valor dei contrato meses mas :

“c. Saiarios, Prestaciones Sociales & Indemnizacionss Duracién del contrato y sus

taboraies Treinta (30%) del valor del | prérogas mas tres (3} afios °
confrato mas

“d. Eslabiidad y Calidad de Ia obra Tres (3) afios después de

Veinte por ciento (20%) del | terminada la obra a partir del

valor def contrato acta de Entrega Final, esta’

poliza se actualizara antes”
del pago de la tlitima Actade .
cobro presentada por el

* Responsabilidad Civil Extraconiraciual '
Condiciones te este seguro:
= Danos patrimoniales y extra patrimoniales:
Sin Sublimite
e Responsabilidad civil por contratistas y
subcontratistas: Sin Sublimite pero con
posibilidad de recobro al subconfratista.
©  Responsabilidad  civil patronal:  Sin
Sublimite i
= Responsabiidad civil cruzada:  Sin' !
P Sublimite Diez por ciento (10%) delvalor

= Responsabilidad civil por bienes baijc | total del contrato Duracion del contrato

cuidado, tenencia vy control: Sin Sublimite
= Responsabilidad civil por gastos médicos:
$50 millones de pesos por persona y $200 !
millones de pesos por evento. 5
o Vehiculos propios v no propios: Sin
Sublimite. -

|
¢ Operaciones de transporte, cargue v ;
descargue: Sin Sublimite. i

o tso de maquinaria y equipe: Sin Sublimite.

PARAGE/-\EO PRIMERO: La pbiiza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera amparar a COMFANDI, al FONDO
ADAPTACION, al CONSORCIO LATCO A2 y TERCEROS AFECTADOS, contra accidentes, lesiones y muerte de terceros,

el igual que daffos de propiedades vecina a razén de las operaciones de la construceion que debe lievar a caho en virtud de
este coniralo, la cual tendré una vigencia igual af plazo contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantfas y seguros y serén de su cargo todas

tas primas v erogaciones para su constitucién, promoga o adicién cuando fuere necesario y los ajustes cuando se incremente
el piazo o & valor del contrato.

PARAGRATD TERCERO: Descuento Péliza. En caso en que el Contratista no realice el pago de [a prima comespondiente a las
poizas y sus modificaciones dentro de los cinco (5) dias siguientes a la expedicion de las pdlizas, el contratista autoriza
expresaments al contratante a cancelar en su nombre ef valor de las polizas y sus prorrogas durante la vigencia del presente

contrato. Dicho valor cancelado de la prima de seguros se descontara en una sola cuota en Ia planilla siguiente que se genere
después del pago.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Multas ¥ Procedimiento para su frposicion.- En caso que EL CONTRATISTA incumpla
0 5e retarde en el cumplimiento de una cualquieta de las obligaciones descritas en este coniralo, se obliga & pagar a
CONSORCIO LATCO A2 las sumas de dinero que se describen a continuacion a Htulo de multa. Lo anterior, sin parjuicio de
las acciones legales que CONSORCIQ LATCO A2 pueda emprender para exigir € cumplimiento de io paciado v &l pago de

perjuicios, valores que CONSORCIO LATCO A2 podré deducir, retener o compensar del saldo dei precio que adsude o
CONTRATISTA.

Las sumas a pagar por parte de EL CONTRATISTA a titulo de multa serén las siguientes:

1. Eluno por ciento (1%} de! vaior del contrato, por cada dia de incumplimiento a los HITOS de avance v entrega de
acuerdo al cronograma. :

2. El uno por ciento {1%) sobre el valor del contrato por cada dia de incumplimiento en caso de que ¢! retraso se
presente en la entrega total v definitiva de la obra.

3. Elvalor de Quinientos mil pesos {$500.000) Micte. diarios por cada dia incumplimiento en ia obligacion de reparar yvio
reemplazar [os equipos y herramientas destinados a la gjecucion de las obras que sufran deterioros o pérdida total o
parcial, cualquiera que fuere la causa, dentro de un plazo que no podra ser superior a 24 horas.

4. Eluno par ciento {1%) del valor del contrato, per cada dia de incumplimiento en cualquiera de las demas shiigeciones
descritas en el presente contrato.

8e considerara como tope méaximo admisible para el tiempo de afraso acumulado por EL CONTRATISTA pof c2usas a gl
imputables, el diez por ciento (10%) del plazo total determinado para la ejecucion de la totalidad de los trabajos bieto dei
Contrato. En consecuencia, el tope méximo para la aplicacion de multas por este concepto sera diez por cienio {10%) del
vaior del Contrato. Legado a este tope, en cualquier momento durante el desarmollo del Contrato, EL CONTRATANTE, podra
dar por terminado este Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva fa clausula pena! v las garaniias
constituidas por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: PROGEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS.- Adverfida ctalguiera de ias
cireunstancias anotadas anteriormente, se seguira el siguiente procedimiento minime:

a) EL CONTRATANTE comunicara por escrifo al CONTRATISTA el presunio incumpiimiento indicande los hechos an
que se funda, ¢l mento de la multa a aplicar e instara al CONTRATISTA al cumplimiento de fas otfigaciones
pertinentes. EL CONTRATISTA contara con un plazo de ¢inco (5} dias para subsanar ef presunto incumpiimisnio.

o
et

En caso de que EL CONTRATISTA considere que no hay incumplimients, contara con tres (3) dias habiles contados
a partir del recibo de la comunicaciéon indicada en el anterior literal para indicar las razones por ias cuzies sstimz que
no tiene responsabilidad en relacion con el presunto incumplimiento. Si vencido &l plazo aqui mencicnado £L
CONTRATISTA guarda silencio, se entendera que la multa ha sido aceptada y fa CONTRATANTE comunicard y
suministrara al CONTRATANTE el informe en el cual se indique el valor fundamenio de la muitz y sefizcie a fome
de realizar los descuentos respactivos y/o la forma de proceder al cobro.

¢) De existir explicaciones por parte del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE analizard jas explicationes
suministradas, y de resultar aceptables, previa informacion al CONTRATANTE, se lo har saber al CONTRATISTA.
En caso contrario, es decir s EL CONTRATANTE considera que existié un incumplimiento, previa infarmacian ai
CONTRATANTE, fe comunicara al CONTRATISTA que se procedera a aplicar Ja sancion correspondiente.

d) EL CONTRATANTE enviara mediante comunicacion escrita informando la imposicion de 2 multa que resulte
procedente, siempre que la causa que le da origen no haya sido subsanada dantro de los cinco {5) dias sigulentes
a la notificacién de su ocurrencia por parte del CONTRATANTE.

e} Ei CONTRATISTA debera cancelar al CONTRATANTE el valor de las multas impuestas dentro de ios tres (3) dias
habiles siguientes a la comunicacion mencionada en el literal d) donde se frponga la respectiva mulia.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no darse el pago de las muitas impuestas en los términos descritos, EL
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CONTRATANTE podrd descontar v tomar directamente el valor de las multas, de cualguier suma gue le adeude al
CONTRATISTA en razon de la ejecucion def presente Contrato o de la suma correspondiente a retencion en garantia, sin
peruicio de hacer efectivas las garantias constituidas, El pago o la deduccion de dichas multas no exoneraran al
CONTRATISTA de su compromiso de ejecutar las actividades objeta del presente Contrate a cabalidad, ni de las deméas
tesnonsabiiidedes o compromisos que emanen del Contrato, ni del cumplimiento y/o reparacion de los hechos que generaron
{a mposicicn de la multa o multas. El pago de multas aqui pactadas no indemniza los perjuicios sufrides por EL
CONTRATANTE v, en consecuencia, no limita de ninguna manera las posibilidades de reclamacién por los dafios padecidos
FARAGRAFD TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia expresamente por la suscnpmon del presente Contrato a Ios
requetimienios judiciales exigidos por Ia ley para constituirlo en mora. Para el efecto, solo sera necesaria la comunicacion que
en {al sentido sea dirigido at CONTRATISTA, Sin perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar de acuerdo con los
w@rminos del presente Contrato o con la ley, frenfe a un incumplimiento total o parcial del CONTRATISTA respecto de
cualquiera de las obligaciones estipuiado en el presente Contrata.

PARAGRAFD CUARTO: Sin embargo, si ¢l CONTRATISTA incrementa el ritmo de ejecucion de las actividades yio hitos en
tas cuales presenta ef atraso y recupera el tiempo de acuerdo al cronograma, cumpliendo con los plazos acordados, estas
sanciones ie seran condonadas v fos valores descontados le serdn reconocidos en el acta de liquidacion final.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Clausula Penal.- En caso de incumplimiento de 1as obligaciones surgidas de este contrato
por paite del CONTRATISTA, fo convertird en deudor del CONSORCIO LATCO A2 de una pena como esfimacion anticipada pero
no Gefintive del incumplimiento del contrato y de los perjuicios ocasionados, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
presente contrato, la cual se exigen ejecutivamente sin necesidad de requerimiento previo para la constitucion en mora y no
impadira hacer efectivo el cumplimiento del contrato ni la indemnizacion total de los perjuicios ocasionados. Pars hacer efectiva la
oresente cizusula penal ef Contrafante procederd a efectuar la respectiva notificacion motivada mediante la cual se expondran los
hechos dei incumpfimiento, sin perjuicio de que para tal efecto bastard la simple declaracién del CONSORCIO LATCO A2 al
CONTRATISTA delincumplimiento de éste. EL CONTRATISTA reconoce el mérito ejecutivo de ésta clausula penal y por Io tanto,
&sfa se podra hacer efectiva a través de un proceso ejecutivo.

PARAGRA «O El cobro de la clausula penal no impedira que EL CONTRATANTE exija ademas el cumplimiento de [a labor
contretatia. Ef Contratante podrd hacer efectiva la clausula penal a titulo de pena, razon por la cual, el Confratante tendra
ouecho 2 ublener el pago de la indemnizacion correspondiente a los demés perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan
irogade. Ei Contratista autoriza al Contratante a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los

valores corvespondisntes a la pena pecuniaria. De no existir saldos o de no resultar suficientes, se adelantars el jercicio de
las acciones legales a las que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: Investigacion de las Condiciones de las Obras Civiles a gjecutar~ EL
CONTRATISTA hace constar que estudié cuidadosamente fa obra a ejecutar, su naturaleza y localizacion, condiciones de
sequridad, asi como fodes los factores que puedan tener influencia en su normal ejecucion y posterior funcionamiento. Por

fanto ya soi de conocimiento del CONTRATISTA todos los factares favorables ¢ desfavorables previsibles y su respectiva
inituencia o incidencia en fa ejecucion de la obra.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: Causales de Terminacién. Sin perjuicio de la exigibilidad de las penas establecidas en &l
presente conirato, el CONTRATANTE podré dar por terminado este confrato por los siguientes motivos: a) Cuando por cuipa del
CONTRATISTA no avancen los trabajos safisfactoriamente; b} Cuando el CONTRATISTA no dé iniciacion a la obra en los plazos
eslipuiados; ¢} La cesidn del presente contrato sin fa aprobacién del CONTRATANTE. Acto seguido se firmara un acta en la cual
s& hara constar &l estado en que se encuentra fa obra, efc. y se procedera de inmediato a fa liquidacién de los trabajos el cual se
levera & cabo por el CONTRATISTA y el CONTRATANTE y/o a sus representantes. Todo conforme a fo presupuestads y a la
onra gecuiada; &) Por muerte o quicbra del CONTRATISTA o disolucion si se trata de Scciedad; e) La detencién preventiva por
mas de {5) cinco dias del representante legal o administradores del contratista; §) Cualquier embargo que recaiga sobre los pagos
fue deban sfectuarse por Contraio; g) Cuando el CONTRATISTA enirega documentos falsos como lo son los pagos e seguridad
sociat de os trabajadores; h} Si se e notifica al CONTRATISTA comegir un defecto determinado y no procede a corregirlo, dentro
te un plazo razonable establecide por EL CONTRATANTE; i} 8i EL CONTRATISTA no mantiens las garantias vigentes
exigidas en e Conirato; jj Por la suspensidn injustificada de los frabajos sin que medie auforizacidn escrita del
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CONTRATANTE. k) Por incumplimiento parcial o fotal del objeto del contrato. 1) Cuando suspendidas las sbres con
auforizacion del CONTRATANTE no se reiniciaren dentro de los: cinco (5} dies habiles siguientes a fa facha en aue
terminen las causas que obligaron a suspenderio. m) Por la comisian o inento de algiin fraude. 1} Por el incumplimienio de!
CONTRATISTA de una o algunas de las obiigaciones taborales, seguridad social, prestacionales de las establecidas en Iz
normetividad aplicable. o) Por mutue acuerde.

PARAGRAFO PRMERO: En casc en que se declare la terminacion del contrate en virtud de cualquiera de las sausales anies
mencionadas, FL. CONTRATISTA entregara Ja obra en el estado en que se encuentre; si ng Io hiciere, EL CONTRATANTE
podra tomar posesion de los trabajos registrando su actuacion mediante un Acta en la cual quedara refacionada un inventario
de fos trabajos realizados y los valores a cancelar conforme liquidacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA, acepta que EL CONTRATANTE dé por ferminado en cualguier momento
presente contrato, sin perjuicio de que pueda dar aplicacion a la clausula penal. En este evento o en cualguierz de ios
establecidos en la presente clausula, no habra lugar ai reconocimiento de indemnizacian alguna g favor dal
CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATANTE por medio de aviso escrito al CONTRATISTA podra dar por terminadc el presante
Contrafo por cualquiera de las causales establecidas en la presente clausula, caso en &l cual, &) CONTRATISTA renuncia & xigir
indemnizacion alguna pero tendra derecho a que se le liquiden sus trabajos hasta la fecha que reciba el aviso por 2scriic de la
aludida detemminacién. En caso de haberse cancelado anticipo, el contratista debera reintegrarlo en la misma forma en gue

fiie cancelado por el CONTRATANTE, a més tardar dentro de los treinta (30} dias calendarios siguientes a la noificacion de
terminacion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: [nhabifidades e incompatibilidades.- Las partes de comin acuerdo, estabiecen que
forma parile integrante del presente contrate Ia estipulacion contenida en el articulo 23 de fa Ley 789 del 27 de diciembre de
2002 sobre manejo de conflicios de interés, noma que manrfiestan conoser y por tanto se obfigan a suministrar
oporiunamente, a quien corresponda, la informacién tendiente a lograr el cumplimiento de lo estipulado en Iz disposicién
citada. Asi mismo las partes manifiestan que no se encuentran Incursos en ninguna de las causales de inhabiicad.
incompatibilidad, y responsabilidad determinadas en el Decreto 2463 de 1981,

CLAUSULA VIGESIiA SEXTA: Compromisos de Anticorrupcion.- EL CONTRATISTA debera dar cabal cumnplimientc &
los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accion del Estade Colombiano y del municipio para fortalecer la rensparencia
y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones &
todos sus empleados, agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momenio de fas feves
de la Repiblica y especialmente de aguellas que rigen la presente contratacion, y les impondra ia obligacion de no ofrecer o
pagar sobomos o cualquier halago corrupto a los funcionarios det CONTRATANTE en el tramite de fegalizacion v siecucisn
deil presente confrato. Asi mismo, cada una de las Partes se obliga a mentener informada a ta ofra sohre cualouisr sivacion
en el que pueda percibirse o denotarse un hecho plausible o consumado de cualquier violacion & la presente Cléusute,

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: Tratamiento de Datos Personales.- EL CONTRATISTA manifiesta que los datos o
eniregara al CONTRATANTE fueron obtenidos de manera leat y licita conforme a [a ley 1581 de 2012, y ias no
modifiquen, adicionen o sustituyan y sus decretos reglamentarios. De igual manera manifiesta que &l tratamienic ¢
que tendra lugar con ocasidn del presente Contraio fue autorizado por el titular del dato o son permitidos por 2 iev.

EL CONTRATANTE actlia como tercero de buena fe frente a Ja informacion gue le sea entregada por EL CONTRAT
caso de presentarse alguna gueja, reclame, sancion ylo indemnizacion por falta de legitimidad det CONTRATISTS
2l tratamiento de datos suministrados al CONTRATANTE, EL CONTRATISTA asumira toda [a responsabifidad fren
dei dato y las auloridades.

PARAGRAFD: EL CONTRATANTE informa al CONTRATISTA que sus datos seran recolectados para los fines da! prasenie
Contrato y que tiene los derschos previstos en la Constitucion v Ia Ley 1581 de 2012, especialmente [os de conccer, aciuaiizar
o rectificar su informacion. Es faculfativo responder preguntes sobre datos sensibles o sobie menores de ediad, Con la fime
det presente Contrato, EL CONTRATISTA autoriza de manera previa, expresa ¢ informada al CONTRATANTE sars
recolectar, recaudar, aimacenar, usar, circular, suprimi, procesar, compilar, intercambiar, tratar, actualizar v disporer da sus
datos personales los cuales podran ser incarporados en distintas bases o bancos de datos, o en repostiorics elecionicos de
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VIGZSIMA OCTAVA: Prevencidn del Lavado de  Activos y la Financigcién  del
.~ E1 CONTRATISTA se obliga a implementar tas medidas tendientes a evitar que sus operacicnes puadan ser
sin su conacimiento y consentimiento como instrumentos para el ocultemiento, manejo, inversicn ©
Tiento, en cualouier forma, de dinero u ofros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia
i & estas actividades. De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a cumplir tas disposicicnes especiales en
e regimen iranco resulten aplicables durante todo el Contrato de Obra.

B CONTRATANTE podra terminar de manera unilateral & inmediata el presente Contrato de Obra, sin que quede obligad &l
pago de indemnizacion alguna, en caso que el CONTRATISTA llegare a ser. (i) vinculado a ylo condenado en cualquier tipo
de frvesligacion, por parte de las autoridades competentes, por delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de
acivos, linanciacion del terrorismo, administracién de recursos relacionados con dichas actividades o en cualguier tipo de
procese jucicial relacionado con fa comision de los anterfores delitos, ¢ (i) incluido en listas para ef control de Tavado de
activos v financiacion del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, lales come la lista de la
Oficina d2 Controt de Activos en ef Exterior — OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norie America,
IStz de ia Organizacion de fas Naciones Unidas y ofras listas plblicas relacionadas con el tema del lavado de activos y
snsizcitn delterrorismo.

Gt EICONTRATISTA se obliga a comunicar al CONTRATANTE cualquier situacién inusual o de sospecha
ud de Jes actividades de los subcontratistas o del origen de los fondos, que llegare a conocer con ocasién de ia

151

gjscucidn de su trabajo.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: Solucion de Controversias. Toda controversia que se presente con ocasion de este
Contraio © gue tenga relacion con éste que surja entre las Partes y que no pueda ser resuelta agotando el mecanismo de
arteglo directo en un plazo mayor a 10 dias, estara sujeta al mecanismo de solucién “Panel de expertos”, para que éste
adopie una decision con fundamento en el presente Contrato. Este mecanismo de resolucion de controversias estars sujeto
2 las siguientss reglas:

111
]

grecion: El Panel de Expertos estard Integrado por tres (3) personas naturales debidamente calificadas y
festonales en ingenieria designados de comiin acuerdo entre las Partes. A falta de acugrdo, los expertos serén

bracios por &f Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Cali, mediante sorteo de las fistas
para tai efecto le remitan las Partes. Dichas listas estaran conformadas por 10 candidatos cada una, que seran
cogidos por cada Parte. Si una de las Partes se negare o por cualquier motivo no presentare su fista, denfro dei
Ino establecido por el Centro de Arbitraje y Coneiliacion de la Camara de Comercio de Cali, éste efectuara of
strigo de la lista que le haya sido presentada.
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5 el evento en que alguno de los expertos designados no aceptara [a designacién realizada, las Partes de comin
cuerdo procederén a su remplazo. A falta de acuerdo, el experto a remplazar serd desighado por el Centro de
Arbitraje y Concifiacion de la Camara de Comercio de Cali, en la forma sefialada en el pémrafo anterior.

AR R

=

Los experlos deberan ser imparciales e independientes y asi deberan manifestarlo a las Partes. En ¢aso (e existir
tuaiquier circunstancia que razonablemente pudiera generar duda sobre esas circunstancias, el experlo sera
remplazado por las Partes, de comGn acuerdo. A falta de acuerdo, el experto a remplazar sera designado por el

Centio de Arbilraje y Conciliacion de ta Camara de Comercio de Cali, en la forma sefialada en el parrafo primero de!
presenie numeral 1 de esta Clausula.

LCs fonorarios del Panel de Expertos se filardn de acuerdo con las tarifas que para la amigable composicion fenga
ssiabiecido el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacién de fa Camara de Comercio de Cali. Esos honararios
seran pagados en iguales proporciones entre las Partes, dentro del término de diez (10} dias habiles. 31 una de las
Paries consigna ef monto que fe conesponde ¥ la ofra no, aquella podra hacerlo por ésta, dentro de los cinco (5)
tins habiles siguientes al vencimiento del término inicial. El Panel de Expertos tendra en cuenta este pago al
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momento de resclver la diferencia. En todo caso se aplicaré para este efecto lo establecido en el articuis 27
1583 de 2012,

~1
%
or
©

b) Presentacion de la Controversia: Una vez conformado el Panel de Expertos, Ia Parte interesada, deniro de ins 10

dias siguientes, debera presentarle por escrito sus pretensiones, detallando sus fundamentos y s prushas que
encuentren en su poder v prefenda hacer valer,

Lel escrito contentivo de las pretensiones se enviara copia a la ofra Parte, quien dentro de Ios 20 dias siguientes &l
recibo de tal escrito pordra presentar igualmente al Panel de Experios sus argumentos de defensa, deialiando sus
fundamentos y las pruebas que se encuentren en su poder y pretenda hacer valer.

£l Panel de Expertos analizara la controversia que se le presente y los respectivos descarges, programandc ‘as
reuniones, audiencias y visitas que considere necesarias para adoptar una decision de fondo.

ki Panel de Expertos tendra la facultad de interrogar a las Partes v a terceros y estars facultado nare solisitar 2 iz
Fartes la incorporacion de cualquier documento que considere Util para Ia decision,

¢) Declsién de fa Controversia; El Panel de Experfos deberé adopter una decision de fondo dentro de oz 40
siguientes a la fecha en que se presenté el escrito de descargos o en que se vencio ef pizzo para pies |
plazo podré ser prorrogado por el Panel de Expertos hasta por 20 dias mas si ta complejidad de 1a coniove j
lo amerita, La decision debera estar mofivada y haréa un recuento detallado de fas pruehas y argumentes =n oue se
apoya.

d) Efectos ds la Decision: La decision adoptada por el Panel de Experios sera vinculante para fas Partes deniio o2 los
€0 dias siguientes a [a fecha en que fue notificada dicha decisién y debera ser acatada de conformidac hasta tznio
se emita sentencia de la justicia ordinaria que determine alge contrario. En caso de inconformidad de la parie vanzica,
quedara en libertad de acudir ante 12 jurisdiccion ordinaria.

CLAUSULA TRIGESIMA: Entrega de las Soluciones de Vivienda- Una vez termineda la obra a safisiaccion del
CONTRATANTE, INTERVENTORIA y/o SUPERVISION TECNICA, procederan a suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA
la respectiva Acta de Entrega Final de obra, entendiéndose que ¢l Contratante ha aprobade y recibido ia obrg, dejando constancia
que a parir de dicha suscripcion iniciara el Periodo de Garantia establecido en el presente contrato. En fodo caso, ef raciho y
aprobacidn por parte del Contratante reslizado por la suscripcion del Acta de Entrega Final de Obra, solo signiiica que 2l
Contratante aprugha come exteriormente gjustada a log disefios y especificaciones técnicas, pero dicha aprobacion v recibo no
exime al Contraista de sus responsabilidad y obligaciones previstas en el presente cortrato y en ia ley, v en particular nc exime al
Contratista del cumplimiento del perioda de garantia previsto en ef presente confrato de obra, ni de la obligacitn de corstituir las
Pdlizas descritas en el presente conirato.

Para todos los efectos, se aclara que los plazos parciales de entrega de las obras contratadas no constiiuyen el racibo fnal de fa
obra, por lo tanto, el Contralista es responsable hasta Gue se suscriba la comespondiente acta de reciho final v fendrs ias
obligaciones de custodia, control, cuidado y proteccion de obras construidas.

PARAGRAFQ: Para que proceda la recepcion de las obras contratadas, el Coniratista debera cumplir con los disafios, las
especiiicaciones tecnicas y las Especificaciones de Entrega fimadas y aceptadas por las partes, la Inferventoria v el Clisnie.

CLAUSULA TRIGESIMA PRMERA: Documentos para el Recibo y entrega Final de [a Obra.- El recibo de la oira 2 cargo
def CONTRATISTA lo hard a EL. CONTRATANTE, previa aprobacion y recibo a satisfaccion por todo concepto por parte del
DIRECTOR DE OBRA y la Interventoria. Para estos efectos, el DIRECTOR DE OBRA elaborara un documento cenorninada
Acta de Recibo y Entrega Final gue debera ser suscrito por EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE v Iz INTERVERTOR| 4.
Ef Contratista se obliga a entregar la siguiente documentacién:

o Acta Final: La cual deberg contener:
i) Manifestacion de que recibe a satisfaceion Jas obras a cargo del CONTRATISTA.

)  Relacion del estado econdmico del Contrato y su estado de cuenta, ﬁs\

L T S i e e r—— e e
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fii ~ Relacidtn de las modificaciones realizadas al Confrato, con indicacion de las prormogas concedidas a EL
CONTRATISTA.

i) Relacion de las garantias otorgadas por EL CONTRATISTA yio de las polizas que se pactaron, con su respectiva
aclualizacion si a efio hubiere lugar.

W) Constancia de las multas o sanciones impuestas, incluyendo la clausula penal y su estado de cuenta.

vii  Enirega de fodas las constancias y documentos que certifiquen que EL CONTRATISTA se encuentra at dia en &
nago de todas las obligaciones laborales conforme a lo dispuesto en la ley.

Memoria Técnica:
v Dos {2) juegos de planos impreses y en medio magnéfico As built conforme la obra construida, en el cual se
indique la localizacidn detallada v clase de obras ejecutadas.
iy Manual o Dossier de Calidad un {1) impreso y en medio magnético: Fichas Técnicas, Cerfificados de Calidad,
Pruebas ejecutadas para [a aprobacidn de materizles y equipos, Cerfificados de Garantia, Manuales de
Operacidn, Manuales de Mantenimiento (indicando frecuencia de los mantenimientos), Listado de Provesdores
de los insumos o suministros empleados y las Especificaciones Técnicas de los elementos entregados
{referencias de productos) y Certificados de Capacitaciones realizadas al personal que sean indicado frente al
uso y manejo de los diferentes equipos y materiales cuando ello apligue.
Documentos:
iy Polizas actualizadas requendas en el presente contrato.
ity Pazysalvo de Calidad, HSE, costos y Almacén.
ity Pazy Salvo def Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad compeatente de la regién en donde se contraté el
personal,
i Relacién def personal vincuiade.

v Planillas de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, incluyendo el pago FIC debidamente
canceladas de acuerda con €l Ulfio periodo de vinculacion del personal.

vij  Paz y salvo de las fiquidaciones finales de todo el personal que vinculd el contrafista para ejecutar ¢l objeto
contractual.

PARAGRAFO: Ningln documento que no sea acta de recibo final de la totalidad de la obra, se considerara como constitutivo
de aprobacion de las obras objeto del contrato.

o

r

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Liguidacién de Contrato.- Una vez se encuentre cumplido el objeto del presente
coniralo & cabalidad, EL CONTRATISTA debera framitar dentro de los TREINTA (30) dfas siguientes, la respectiva Acta de
Liguidacion del Contrato. Si cumplido este término, y por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATANTE, EL
CONTRATISTA no ha suscrito dicha acta, EL. CONTRATANTE se encuentra plenamente facultado para que de manera
unilaterel, realice la fiquidacion unilateral del contrato, sin que haya ugar a reclamacion posterior alguna por parte de kL
COMTRATISTA Incumplido. Para adelaniar la liquidacion del conrato debera anexar

Acta de Reciho y Entrega final debidamente firmada por el CONTRATANTE vy el representante de la Contratista.
Pofizas actualizadas de estabilidad v fo calidad requeridas en el presente contrato.
Paz y salvo de Calidad, HSE, costos y Almacén.

Comprobante de Pago del FIC,

Paz y Salvo del Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad competente de la region en donde se contratd el
nersonal.

Retacidn del personal vinculado a la obra v las liquidaciones finales de todo el personal que laboro dentro de la obra
a satistaccidn def contrato.

Certificacion al contratista de la ARL de los incidentes de Trabajo reportados los dltimes 3 afios.

L S B ENP R

f‘J‘l pes

€50

-

FARAGRAFD 1: Encaso que del estado contable que se realice, resite que EL CONTRATISTA debe alguna suma de dinero
a EL CONTRATANTE podré acudir para el efecto, entre otros, a fos mecanismos de compensacion de las sumas adeudadas
al contrafisia ¢ cualquier otro medio para obtener el pago que corresponda, con fundamento en el presente Contrato y en e

Acta de liquidacion por 1o que las PARTES aceptan que la misma presta mérito ejecutivo. EL CONTRATANTE pagara al
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CONTRATISTA & saldo que resulte de I liquidacion, una vez presentada debidamenie ia cuenta respeciiva dentro de los
piazos establecidos para eflo.

FARAGRAFQ 2: Si transcurridos quince {15) dias después de realizada el Acta de liquidacion, EL CONTRATISTA no ge
presenta a firmarla, EL CONTRATANTE procedera a liquidar el Contrato unilateralmente, y firmara las mencionadas Acias,
sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamacian alguna.

CLAUSUE A TRIGESIMA TERCERA: Constitucion en Mora.- EL CONTRATISTA renuncia expresaments desds {a firma del
presente contrato a las formalidades de! requerimiento para ser constituido en mora por incumplimiento de fas onligaciones gle
contrae por &l presente contrato y todos los demas documenios que o integran, Por tanio, acepta desee ahora, expresamente, iz
simple comunicacion escrita dirigida a &1 en tal sentido para que el Contratante cumpla con dichos efectos.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: Efectos Legales. El presente Confrato se regira por fa ley Colombiana v parz todos los
efecios legales, el presente documento presta merifo ejecutivo en los términos del articulo 422 def Codige Genera! del Procesn
para solicitar del CONTRATISTA el cumplimiento de todos o algunos de los concepios consignados en & mismo, sin
necesidad de reconocimiento judicial, por contener una obligacién, clara, expresa y exigible,

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: Legalizacion.- El presente contrato se entendera legalizado con fa concurrencia de la
firma y la aceptacién de las pélizas por parte del Contratante.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: Documentos del Contrato. El presente contraio junto con los documentos gue hacen parie
de los Anexos, constituyen el acuerdo entre las Partes con respecto alas obligaciones y actividades que en el mismo se esieblacen,
y sustitiiyen todos los deméas documentas que hicieron parte def proceso para seleccionar Ia propuesta mas favorahie. Hacen
parte integral del presente contraio los siguientes documentos:

1) Cotizacién No. Cot. 1741-085 Rev. 4 de fecha 14 Agosto de 2018,

2) Planos {Arquitectonicos, Eléctricos, Hidrosanitarios, comunicaciones y gas), Memoria Descriptiva v Espzcificaciones
Técnicas.

Cronograma de Obra,

Plan de Manejo & inversian del Anticipo.

Presupuesto de obra

Listado de Recursos

Especificaciones Técnicas el Presupliesto

Especificaciones de Entrega firmadas v aceptadas porlas partes.

Las actas elaboradas durante el desarrollo del contrato.

Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito enfre los representantes legales de las partes durante
fa ejecucion del contrato.

SQON DO

—

PARAGRAFC 1: Prioridad de las clausulas en caso de conflicto.- En el evento de conflicto entre una clausuia da! presshie
conirato y los documentos que hacen parte del mismo, se preferiré la clausula que aparezca en el contrato.

PARAGRAFO 2: Cualguier disposician contenida en los documentos descritos en la presenie clausula, se entsndera nor ro
escrita, si contraviene las disposiciones del presente contrato.

PARAGRAFO 3: El Contratista declara que conoce los anexos descritos en fa pressnte clausula, enfiende su zicance y
obligatorio cumplimiento para la gjecucién de Jas obras contratadas.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: Confrato Completo.- Ef presents Contrato, incluyendo todos sus Anexos ¥ Propuesta
presentada, constituyen el entendimienio completo entre las Pares, y reemplaza todo entendimienta, acuerco y
documentacién previos. Este Contrato no seré considerado o interpretado como modificado o descartado, en su inialidad o
en parte, exceplo por acuerdo escrito entre las Partes y ejecutado por sus representantes autorizados.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: Misceléneos.- Las paries acuerdan los siguientes punios adicionales:

&\
e e . N
e e e SR —
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Lz falta 0 demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en
esiz Contrato, 0 & exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades ni
afzctard la velidez, total o parcial, del Contrato ni el derecho de Ja respectiva parte de ejercer posteriomente tales
m\,;zhades o derechos, salvo disposicion legal en contraric.

Z. Lz cancelacidn, terminacion o extincidn de este Contrato por cualguier causa, no extinguira las obligacicnas o
derechos cue por su naturaieza subsistan a tales eventos, incluyendo pero sin limitarse, los derivados de las
garantias, responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad e indemnidad.

Si alguna disposicidn de este Contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de las paries estara obligada a
cumplir dicha disposicion en la medida de dicha nulidad, ilegalidad o inexigibilidad. Sin perjuicio de ello, dicha
disposicion sera cumplida en la medida méaxima permitida por la ley aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad
e una disposicién o cidusuia del Contrato no afectard la validez v operatividad de las restantes disposiciones yio
clausulas de este Contrato.

]

Car

£l AUSHL A TRIGESIMA OCTAVA: Declaraciones del Contratista - Con la suscripeion del presente contrato, el CONTRATISTA
declara v garantiza:

a)  Que ha leldo los terminos def Contrato, incluyendo sus anexos como parte integral del mismo. Ef Contratista acepta los

{&rmnos v condiciones del confrato y declara que los ha estudiado y negociado de menera libre v suficiente, que ha

vaioraco con la difigencia requerida el costo que le implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme de la totalidad de

!es obligaciones, v que ha vaiorado los riesgos a su cargo y acepta dicha asuncion de los riesgos.

by Ciue conoce y ha revisado fa informacidn relacionada con la celebracion y ejecucidn del Contrato, los aspectos financieros
el mismo, las especificaciones técnicas, asi como el lugar donde se ejecutara &l contrato de obra, incluyendo las
cendiciones de seguridad, orden plblico, transporte desde y hacia lo sitios de frabajo, obfencidn, manejn vy
aimacenamienta de materiales v equines ¥y mano de obra, las condiciones del suelo, condiciones climaticas, de
piuviosidad y topograficas, condiciones de acceso al sifio, horarios para reafizar las obras, y en general fodos los demés
asnectos gue puedan afectar el cumplimiento del contrato en los téminos y condiciones establecidos, incluyendo el valor
el confrato.

o) CQue el valor del contrato incluye el costo de la asuncidn de todos los riesgos previsibles asociados con cualguier cambio
te precios de mercado que pueda afectar Ios costos para la ejecucion del presenie contrato.

a) Qe cuenta con la experiencia y conocimientos técnicos requeridos, necesarios y apropiades para desarroliar ¥ ejecutar
Iz obra y dar cumplimiento a las obligaciones del presente confrate, ¥ que asi como cuenta con la capacidad v

canocimiento cenico, ks recursos econdmicos necesarios para desarrollar y ejecutar fa obra y dar cumplimiento a las
obiigaciones del presente contrato.

CLAUSH! & TRIGESIMA NOYENA: Domicilio y Notificaciones.- a) Para todos los efectos del cumplimiento de las obligaciones
fue se ceriven del presente contrato se sefiala como domicilio la ciudad Santiago de Cali. b) La correspondencia dirigida al
CONSORCIO LATCO A2 como CONTRATANTE se enviara a la siguiente direccion, Calle 17 Norte No 9N-23 Barrio Granada,

telefonos Mo. 567 67 59. ¢) La cormespondencia dirigida al CONTRATISTA se enviara a la siguiente direccién Carrera 1 Transv. 1
Pasc dei Comeycio, teléfono No. 8663380 en la Ciudad Cali.

Para constancia de Io anterior se firma el presente contrato en la ciudad de Call, a los dieciocho (18) dias del mes de Octubre de
2418 en dos glemplares de igual texto para cada una de las partes.

EL CONTRATISTA

RODREGO JAV ER CRUZ TORRES
"‘.C No 36 816 320 de Cail C.C. No. 16.704.180

Represeniante Legal Suplente Representante Legal
NIT. 801.117.718-1 NIT. 800.188.665-7

Direccion: Cra. 1 Transv. 1 Paso det Comercio (Cali)
Teléfono: 6669389

CONSORUIO LATCO A2 NIT 008 117 10t
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CONTRATANTE: CONSORCIO LATCO A2
NIT. 801.117.718-1
CONTRATISTA: C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA.
NIT. 800.138.665-7
OBJETO: CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA
CUANTIA: $4.073.890.438

Entre los suscritos, por una parte ANA MILENA HURTADO FLOREZ, mayor de edad, domiciliada en Santiago de Cal,
identificada con | cédula de ciudadania N° 66.816.320 expedida en Cali, actuando en su condicién de representante legal
suplente del CONSORCIO LATCO A2, identificado con NIT. 801.117.718-1, Constiflido mediante documento privado de fecha
0 de Julic de 2017, quien en adelante para los efectos de este contrate se denominara & CONTRATANTE por una parte, y por
B dra pate RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES, mayor de edad, con domiclio y residencia en Cali, identificado con cédula
de ciudadania No. 16.704.190 expedida en la ciudad de Cali, debidamente facultado y autorizado mediante Ada No. 232 de
Junta Directiva exiraordinaria, habil para coniratar y obligarse, quien obra en este acto obra en nomére y representacion legai
de CP.A - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS $.A. sociedad comercial, identificada con MIT. 800.188.665-7,
Constituida por Escritura Publica Ne. 671 del 26 de Febrero de 1993 otorgada en i Notaria Once cel Circulo de Cali, inscrita en
la Camara de Comercio de Paimira el 15 de Marzo de 1893 bajo el nimerc 12747 ¢kl Libro [X, con Matricula Mercantil No. 26185-
4 del 15 de Marzo e 1993, quien para los efectos del presente contrato se denominard € CONTRATISTA, hemos celebrado el
presente Contrato con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que d FONDO ADAPTACION como entidad con personeria juridica adscrita & Ministerio de Hacienda y Crédito Piibiico,
selecciond a COMFANDI como PROMOTCR DE VIVIEDA DEL PLAN JARILLON DE CALI para le provision de interés
prioritario para los hogares elegibles y beneficiarios del FONDO ADAPTACION en el marco del “PLAN JARILLON RIO
CAUCA Y OBRAS COMPLEMENT ARIAS EN EL MUNICIPIC SANTIAGO DE CALI-PJAOC”.

2 Que LATCO SA. Y A2 CONSTRUCTORA SAS. (EL CONTRATANTE), sociedades que iniegran € CONSORCIO
LATCO A2 decidieron conformar el Consorcio que tiene por objeto la ejecucion de proyectos inmobiliarios, enire elos e
PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA, ubicado en d iote C Comercic con un area de 12.758.89 metros cuadrados en
kb ciudad de Cali, matricula Inmobiliaria No. 370-896274,

3 Que el 23 de Agosfo de 2017 o CONSORCIO LATCO A2 presenté propuesta economica para B construccion de
CUATROCIENTOS (400) apartamentos VIP en & Proyecto "CIUDADELA RIO CAUCA II™ dentro def marce del Programa
“PLAN JARILLON RIO CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", propuesta que fue considerada habil juridica, #cnica
y financieramente por la Caja de Compensacién Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI — COMFANDI,
suscribiendo contrato el 18 de Julio de 2018 para ke construccion y entrega de las unidades de vivienda.

4. Que en cumplimiento del Contrato suscrito, el CONSORCIO LATCO AZ de manera independiente y sin subortinacion o
dependencia, ulilizando sus propios medios, elementos de trabajo, perscnal entre ofros las actividades de Disefio y
especificaciones técnicas, gestion de compras de materiales y equipos, Construceién y montaje de las obras, suministrar
equipos e insumos, construccion, suministre e instalacidn de los sistemas dsefiados cumpliendo con los reguisitos v
gstandares previstos en los diseiios y especificaciones técnicas y en general del contrato asf como las leyes aplicables y
las buenas practicas. Asi mismo estd facultado para contratar parte de las actividades requeridas para adelantar &
construccion de las unidades de vivienda en cumplimiento del mencionado contrato, las especificaciones técnicas, los
anexos y demas documentos que hacen parie integrante de este contrato.

5. Que cualquier disposicion contenida en este documento se entendera por no escrita s contraviene las disposiciones del
contrato suscrito entre & CONSORCIO LATCO A2 y COMFANDI. En caso de surgir modificacionss con ocesion del
confrato suscrito entre COMFANDI y CONSORCIC LATCO A2 que necesariamente modifiquen las materias relacionadas
con ¢ presente contrato, e entienden incorporadas previc acuerdo enfre las partes. Ademés EL CONTRATISTA, s

1
R
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CONSORCIOLATCOA2NIT. Y014 17,7181

1 @
Pégtnal s/ﬂ




CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE REAJUSTE
Proyecto “Ciudadela Rio Cauca IF

obliga deste ya & cumplir con todas las modificaciones & los documentos, que en & futwo se convengan en materias
relacionadas can & objeto del presente contrato y se entenderan incorporadas a esta.

6. Que para lodos los efectos, cuando en el presente contrato serefieran a E. CONTRATANTE, se entenderd que & mismo
es LATCO SA. y A2 CONSTRUCTCORA S.AS. sociedades que conforman el CONSORCIO LATCO A2,

H Contrato se rige por las disposiciones del presente documento, sus anexos, v, en lo no previsto en ellas, por las normas
del derecho comercial y las cléusulas que b contienen conforme con fas siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Objeto y Alcance de las Obras. En virtiud del presente conrato, el Contratista se obliga para con d
Contratante a ejecutar la obra bajo la modalidad de precio global fio si reajuste de manera independiente y gn subordinacion o
dependencia, utiizando sus propios medios, elementos de frebajo, personal entre otros, pera B CONSTRUCCION DE
CUATROCENTOS {400) APARTAMENTOS EN B PROYECTO "CIUDADELA RIO CAUCA Il VIP" en curplimiento e h
Cotizacién Cot. 1711-008 Rev. 5 de fecha 14 de Agosto de 2018 como parte integral del presente contrato en todo b que no
contravenga b estipulado en & mismo. El objeto contraciual incluye las siguientes actividades: &) Entregar los planos detallados
para construccion dentro de ks cinco (5) dias & partir de fa fima del presente contraio; b) Administracién e materiales
suministrados por €l consorcio LATCO A2, ) Elaboracion y entrega del Disefio Estructural y planos de construccion paa ks Tomes
e acuerdo a las rormas vigentes: d) B disefic y construccion de la cimentacion para les edificaciones; €) Produccion de los
elemenios prefabricados constitutivos de os edificios comespondientes a muros de § cm, placas macizas de 10.5 am para punto
fio, bafios y cocing, placa alveolar 10 om para interior de los apartamentos, escaleras y aticos, elementos fundidos con concreto
de 3000psi, a excepeion de s placas alveolarss que se produce con concreto de 7000psi, concretos colados con condiciones
Optimas de calidad, fransporte en camiones desde b planta hasta la cbra e instalacion con Torre gta (El Confratista deberd
coordiar y realizar todo b necesario para b debida instalacion de la tomre gnia, siendo de su responsabiidad ks garantias para
4 operacin de dicho equipo); suministrar ef operador de B tore gria; f) Plomado y nivelado de cada elemento en d lugar que k
comesponda, Union & resto de B estructira con uniones soldadas de acero entre st En las actividades & montaje de prefabricado
s incluyen s empaimes Yo prolongaciones entre las mismas; g) B elemento prefabricado incluye | tuberfa de PVC Conduit ¥y
caas eléctricas que quedan embebidas de acuerdo al disefio eléctrico, con les dsposiciones legales y normas téenicas vigentes,
los documentos enunciedos en el presente contrate y b nomativided beal € internacional aplicable a provectos de construceion,
cumpliendo con los més atos estandares de calidad; h) Resane general y detallado de ks elementos instalados; ) Excavacicnes
y relencs de las vigas de cimeniacion; j) 8 aseo general de | obra durante su ejecucion y previo a su enfrega final como requisito
para firmar & Acta find de recho.

EL CONTRATISTA marifiesta que conace en detalle y ha entendido exactamente la cbra a realizar y asi mismo B nafuraleza de
la obligacion que asume y que por tanto, la documentacion recbida es suficiente para efectuar la obra. El CONTRATANTE se
reserva el derecho de rechazar cualquier parte de b obra que no esté scorde con ks especificaciones del Contrato. El
CONTRATISTA debera verificar todas las especificaciones y medidas de b obra, estas o podran ser modficadas por el
CONTRATISTA sin previo acuerdo escrto con ¢ CONTRATANTE,

& vitud ce b dispuesto en el articulo 871 del Codigo de Comercio, ¢l Contratista reconoce que debe gjecutar d contrato ¢e buena
B, ¥ que por tanto, el objeto B! contrato obliga no solo & b Que expresamente s estipua en este v sus Anexos, sino,
adicicnalmente, a todas les actividades que por la naturaleza del obijeto contratado deben ser gjecutadas para su adecuado v
oportune cimplimiento.

DESCRIPCION DEL CONTRATO

TORRES DE APARTANENT 08

T ESTRUCTURA TORRES 1.2.3

ESTRUCTURA Y CIMENTACION SEIS TCRRES
| APTOS)
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aranm | Loeelzacen 'mﬁm"%‘;ﬁ“”mm Mz w8 | 3 7058 s 2535 84
073134 CIMENTACION
07513101 | EXCAVAGION AMAND EN ROCA MUERTA e 374 $ sz [ 19.914.219
D | w2 374280 s #5902 $ 21867 425
73132 | PRODUCCION ESTRUCTURA CE CONCRETO
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07 133.05 | FLACA ALVECLAR 10CH M2 B.121.86 ] 16.342 s 22 720448
0713308 | ATCO PREFABRICADG Bom M2 298608 $ 25096 $ 77.625504
0743307 | ESCALERA CONCRETO 30 FSI U 7200 $ 162487 $ 11,687,635
0743308 | RELLEXC DE JUNTAS PA-100M W 483264 s e | s 21122.991
0713308 | LLAVE CORTANTE PA.0CM ML 000 | § 4589 $ 39545336
0742310 | COMPLEVE NTO PLACA ALVEOLAR 10CM M 10sws2 | 8 664 | S T0028:181
0743211 | RELLENG [E JUNTAS L 2r77400 § 2510 . S 125260454
bias .| S e RS M 6sa4e | § w391 | 338339368
0713313 | FILDS Y CARTERAS ML 432000 5 7530 5 52520536
0713334 | REBANE INTERNO DE VIVE NDA W 36000 § £56.350 $ 296285954
07.13,15 | LETALLADO [E APTO | w 36000 $ 128782 $ 467.81349
0713316 | SNSAYO [E TATAS PENETRANTES URD o | $ 729508 $ 188552
071857 | INSTALAGON GUAS TUBERI ELECTRIGA vy 26000 3 58283 $ 20981855
02 | ESTRUCTURA TORRES 12-3 I
08311 ESTRUCTURA ¥ Cf“:%ﬁ‘o" UNA TORRE Ho IJ! %
g
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' B3N | ﬁ;ﬁ&mmaww‘m Mo 4001 7098 3 2881661
i 08,3.1,3,1 | CIMENTACION
I 0831311 | EXCAACION A MAND EN ROCA MUERTA ME 4321 £4252 s 2181,458
0831812 157 Sk i S M2 418,11 85900 $ 35915.781
! 083,132 I FRODUCCION ESTRUCTURA [E CONCRETD
| 063,13401 | MURG PREF. E8CMS w2 334329 306 | S 103591528
; 08,3,1340Z | MURD PREF BCM BUITRCON Mz 11508 30584 5 3.565.613
------ M_U‘;; PR BOW Z0NA COMUN W2 ] o
";}éé:;;gﬂ-_' M_LHO PREF 15CM. BUITRON ung 40,00 47 458 3 1599912
08.2,19405 | INVEL PREF S-8525 ML 3960 18551 § TI4208
| | JNTEL PREF S=1X30 " [ & s
| 0831407 | LOSA PREF. T5.0m Mz 50848 32554 s 16542984
0851340 | PLACA ALVEOLAR 10CM 90241 278 $ 29.564.303
ll 08.3134,08  ATCOD PREFABRICADS Bom M2 2388 31445 M 10532.074
083,134,10 | ESCALERA CONMCRETO 3000 P Uno 800 265269 5 2.122.950
08,3132 MONTALJE ESTRUCTURA CE CONCRETO
083133,01 | MURD PREF. EBCMS e 346837 16955 $ 56572487
| 08313302 WURO PREF 15CM. BUITRON UND 4000 28964 $ 1158157
I 08313343 | DINTEL PREF S8x25 M 3880 17.70a % 701075
083,123.04 | LOS84A PRSF. 105cm Maciz S48 T8 3 2115842
08,3 133058 | PLACA ALVECLAR 10CM W2 402 16342 3 147 46727
083.433.08 | ATICO PREFABRICADO 8m v 10,16 25996 $ 87907
08,3 132,07 . ESCALERA COMCRETS 3000 P WD 800 162467 3 1.295.740
[ 08,3753,08 | RELLEND [E JUNTAS PA-GCM M 507,94 427 5 2219.718
. [83,1330% | LLAVE CORTANTE PA-IDCM M B98,40 4569 $ 4381239
| 8349310 | COMPLEMIENTO PLACA ALVEOLAR 10CH M 1,186,239 6854 $ 7.905584
: 08,3.123,11 | RELLEND [E JUNTAS ML 395093 4510 & 17818554
gy} e BT L ER M AT/ M 194908 w31 | 3 39744024
883433,12 | FLOS Y CARTERAS ML 24045 7530 5 1810860
08.3138,14 | RESAIE INTERNO DE VIVIENDA i 4000 £56350 | 5 2.259899
08.4133,15 | DETALLADO OE APTO W 4000 parer | & 5161261
08,3133,16 I = NSAD [E TINTAS PENETRANTES unD 0Ll 220506 % 2.205015%
08,3133,17 | INSTALACION GUAS TUBERIA ELECTRICA W 4000 58283 $ 2331318
CONSORCIO LATCO 42 NIT, 901.47.7 18-1
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MONTAJE DINTEL PREF S=12x30 J M ‘ £

|

TOTAL | ¥ 4.073.890.428
|

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA s¢ obliga a redlizar fodas ks actividades necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual, y proveer todos los equipos, Insumos, personal de obra, elementos y aspectos necesarios para cumplir con b previsto
en este contrato y en las leyes aplicables, y se obliga a ejecutar k obra de t4 manera que se garantice su adecuada construccon
y funcionamiento. Bl consorcio Latco A2 suministrara todes bs materiales relacionados por CPA en el anexo de listado de recursos
basicos de b cofizacion; en caso que se requiera mayor cantidad de materiales, estos seran asumidos por el Contratista,

PARAGRAFQ SEGUNDO: La propuesta de! Contratista no incluye: ) Movimiento de tierma, referenciado a excavacion a maquina,
relleno, compactacion y nivelacion de terazas, (Las excavaciones y rellenos corresponden Unicamente a fos volimenes de
viges ce cimentacién; ¢ cliente debera entregar las terrazas debidamente compactadas al nivel base de fundicion de i losa
superior, con sus respectivas obras de drenaje y con las instalaciones que queden erbebidas; i) Construccion de muros yio
elementos en mamposter(a, mures de buitrones en bafios considerados en sistema liviang; i) Relleno y resane ce regatas Hidro-
sanitarias, Las regatas se dejan desde la fabricacion de! elemento prefabricado segin planos, resanes de regatas en muros-buitron
ni en cajes de breakerts; iv) Instalaciores domiciiarias en cimentacion; v) Ningtn tbo de impemeabifizacion, excepto 1a redizada
enfre juntas de prefabricados en fachada; vi) Construccion de las bases en Racamuerta y cameteable para cormimiento para las
Tomegrias; vi) Obras Urbanisticas; vii) Construccion del campamento en | obra, ix) Costos asociados con b vi gilancia de b obrg;
X Acometida eléctica y su comespondients prolongacion & cada gpaitamento, asi come b instalacion de tuberia para
telecomunicaciones y teleforia en punto fijo; X} Instalacion de tuberia en cbra (cimentacion, regatas de muros—buitrén o cualquier
dro prefabricado), acometidas eléciricas ylo su correspondiente prolongacion a cada apartamento. (Las cantidades ce tuberfa
embebidas en prefabricado y de instalacion en sitio en entrepisos, deberdn ser recalculadas una vez se cuente con ks disefios
electricos definitives); xi) Instalacion guias de tuberia para telecomunicacicnes v teleforia en punto fijg xii} Costo de acometidas
provisionales para servicios publicos: energia y agua en cbra. Asi mismo k gestion de agua para la disponibiiidad & ks cbras a
gjecutar; xiv) Suministro de Energia en obra.

PARAGRAFQ TERCERO: El precio giobal filado por el confratista por cada tome g apartamentos corresponde a los costos tofales
sin incluir materiales, incluyen el valor de la maflo de obfa, prestaciones socisles, equipos v servicios, reajustes per inflacion v
todos los costos necesarios para ejecutar la obra a satisfaccion del Contratante.

PARAGRAFO CUARTO: H Contralista es responsable de los disefios y especificaciones téenicas paa levar a cabo la
construccion, b informacion entregada por parte del Contratante para B epewcid n del Contrato, deberd ser revisada previa 2 la
hiciacion de las acfividades propias del presente contrato, con el objeto de establecer § s procedente proponer ajistes,
modificaciones yio corracciones a los disefios y a las especificaciones técnicas, por presentar error, falla o inconsi.stencia, en caso
de ne realizar ninguna observacion, se entendera que o CONTRATISTA quien es experto en la materia, ro tiene objecin alguna,
y por b tanto, acepta que ki informacién entregada es suficiente para ejecutar of chjeto contractual, garantizando su ejecuizhilidad
y funcionaiidad.

PARAGRAFQ QUINTO: Debe entenderse que las chservaciones gue llegue & efectuar ¢ Contratante d Contratista con referencia
alos diefi os y a las especificaciones técnicas, son consideraciones técnicas formuladas a manera de recomendacion cond objete
de conseguir bs resuttados exigidos &N & contrato. Para efectos de claridad, b Mo objecion del Contratante no exime, condiciona
oreduoe de ninguna manera Iz responsabiidad de! Contratista con respecio ak calidad de bs disefios y Especificaciones Técnicas
propias. El Contratante ro sera responsable por mingin error, inexactitud u omisisn de ningin tbo con respecto a bs dErios y
especificaciones técricas elaborados por &l contratista. Cuaquier dato o informacion recibida por d Coniratista de parte del
Contratante o ¢& cusiquier otra forma, ro eximira al Confratista de su responsabiiidad por los servicios de diseqio y construccion.

PARAGRAFO SEXTO: E! contratista asume el riesgo de ks disefios y especificaciones técnicas, asumiendo variaciones que
$e puedan presentar por causas a é imputables. No obstante, en caso de realizarse cambios en bs disefios por solicitud el
CONTRATANTE que generen un mayor valor, estos se cuantificaran y seran asumidos per el CONTRATANTE.

recepcionar el material entregado para la ejecucion de las obras Mediante un Acta de Entrega de material en b oue s

RN éfﬁ&/

CLAUSULA SEGUNDA: Ejecucion del Coftrato. - Para b ejecucion del objeto contractual, el CONTRATISTA se obliga W
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consignara la idoneidad de los mismos, especificaciones y calidad; teniendo en cuenta su sxperiencia en b materia se obliga
a Informar con antefacion a b construccidn de las obras sobre b deteceidn de cualquier tipo de anomalia en los materiales
suminisirados, £n caso en gue el Contratista realice e suministro de cuglquier tpe de material objeto del presente cortrato,
debera emplear materiales de primera calidad, asi mismo deberd garantizar el suministro de k2 magquinaria y mano de obra
especidizada, baje los siguientes parametros de ejecucion: &) deberd realizar el traslado de todes los elementos hasta b
ohra, ohservande cada una de las especificaciones de embalaje, empague y transporte para evitar que & material sufra dafios
durante & transporte, en todo caso debera reponer a su costo cualquier pieza que suira averia sin afectar ¢ cronograma de
obra; t) realizar el proceso de almacenamiento en el lugar que k sea indicade por el CONTRATANTE, es respansabilidad del
CONTRATISTA los cuidados que se deberdn tener con & material a instalar; ¢) responder por las protecciones, medidas de
precaucién y cuidados necesarios para garantizar € no dafio de otras obras realizadas del edfido; d) en caso de ocasionar
dafigs a los trabajos de otros contratistas de la obra, debera cubrir todos los costos incurridos en la reparacion en tiempo
oportunio v sin afectar el cronograma de obra; ¢) realizar b obra con s lineamientos ce coordinacién requendos para su
infervencion con ks demés confratistas, siende necesario adelantar trabajos de manera paralela para garantizar d
cumplimiento de los plazos establecidos; f) suministrar el personal que sea necesario para b ejecucion del mismo; g) reak zar
visita previa para determinar disponibilidad del sitic a intervenir, para de esta manera aprovisionar las condiciones gue
permitan coordinar ies tiempos de iniciacion del objeto confratade; hy suministrar transporte, suministro de elementos de
sefalizacion, el parsonal deberd ser suministrado en forma oportuna, experto y calificade con cobertura de seguridad social
e industrial, con kb competencia necesaria (aliuras, operadores de equipos, hse, efc), para & adecuado desarrollo de les
actividades, suministrar la totaidad de EPP adecuados y necesarios de sus trabajadores y segin el tipo de actividad a
desarroliar, suminisirar todos los equipos y herramientas certificados incluyendo equipos de restriccidn contra caidas,
suministro de equipes & izaje certificados en caso de ser necesario.

CLAUSULA TERCERA: Valor del Contrato.- B valordel presente contrate corresponde 2 la suma CUATRO MIL SETENTA
Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA ML CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE
{$4.073.890.438), dicho precio incluye la fabricacion, traslade y montaje de todos los elementos prefabricados que se empleen
de acuerdo con las especificaciones dadas en la descripeion del contrato, |2 mano de obra en su totalidad, acarreo de material,
equipos/herramientas, equipos de seguridad, administracion, utilidad y el WA sobre utiidad.

La remuneracion a favor del CONTRATISTA se pagard bajo € esquema de precios global fijo sin reajuste durante la vigencia
del contrato. B valor se pagaréd al CONTRATISTA como contraprestacién par B construccidn de l obra contratada v el
cumplimiento de las obligaciones previstas en d mismo.

| €0ST0 DIRECTO $ 3.477.072.708,00
ADMINISTRACION 19.16% $ 608.727.130,87
IMPREVISTOS 00% :
UTILDAD 7.62% $ 242092.94036
IVA/ SOBRE UTILIDAD 19% $ 45.997.659,00

| VALOR TOTAL CONTRATO $ 4.073.890.438,00

PARAGRAFQ PRIMERO: EL CONTRATISTA ha examinado cada uno de los componentes ¢e | obra v d calcular €l precio y
forma de pago acordada ha tenido en cuenta todos los factores y fesgos en que puede incurir, por b cusl manifiesta que diche
precio es inmodificable, pues cubre suficientemente sus costos, su margen de rentabliidad y las eventualidades que se puedan
presentar. Por b tanto, ningin hecho relacionado con esfos asuntos susceptibles de preverse, dard jugar de su pare a &
presentacion de reclamo alguno. El Contratista asume el riesgo previsble asociado eon cualquier cambio e precios de mercado
que pueda afectar los costos para b ejgcucion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda modificacion  presente contrato, debera incorporarse mediente Olro § suscrito por les partes.
PARAGRAFO TERCERQ: EL CONTRATISTA declara que €l valor del contrato incluye d costo de b asuncién de todos bs
fiesgos previsibles asignados d CONTRATISTA en vitud del presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO: S bien el andlisis de precios unitarios que presento el Contratista con su propuesta, hace parte
ntegral de! presente confrato, & omisidn de materiales, herramientas ¢ mano de obra, no constituye causal de reconacimignto
de valores adicionales durante b ejecucion de i obra.
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PARAGRAFO QUINTO: B valor correspondiente a 8 mano de obra serd reajustado en el porcentaje que sea decretado de
incremento para el salario minimo Jlegal mensual para ef afio 2019, dicho reajuste stlo se aplicard una vez durante toda B vigencia
del contrato. El reajuste operara a partiv del 31 de enero de 2019.

CLAUSULACUARTA: Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagara d CONTRATISTA el vaor estipulado en el presente
contrato de I siguiente manerg;

@ Anficipo.- El valor del anlicipo sera equivalente d Treinta por ciento (30%) del valor fotal del contrato antes delV A, es dec,
MIL DOSCENTCS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SETE ML OCHOCENTQS TRENTA CUATRO
PESOS MCTE. ($1.208.367.834). El Contratista acepta y entiende que € pago del Anficibo o es un requisitc para & iniciacion
e las actividades a carge del Contratista en virlud de este confrato, El anticipo s desembolsard de conformidad con €l Plan
de Manejo de Anticipo, dentro de los dez (10} dias siguientes a b suscripcidn del Acta de Inicio.

Para el pago del anticipe se deberd presentar la siguiente documentacion:

Contrato Legalizado

Polizas Vigentes

Pian de Manejo de Anticipe

Presentacién de & Cuenta de Cobro por € valor dal anticipo.
Certificacion Bancaria

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista es un mero tenedor de los dineros entregados como Anticipo y se har responsable par
el cuidado, manejo y uso adecuado de los mismos. Los fondos de anticipo solament e podran destinarse a gastos directamente
relacionados con i ejecucion de este contrato, en estricto cumplimiente del Plan de manejo e inversion def Anlicipe que hace parte
integral del presente contrato, so pena de incurrir en incumplimienta y hacer gjecutable & garantia de Anticipo. El contratista debsra
mantener vigente la garantia de anticipe hasta la dectiva amortizacion del 10% del valor de anticipo,

PARAGRAFO SEGUNDO: Amortizacion del anticipo.- EL CONTRATANTE en cada Acta de pago e obra amortizara d anticipo
en proporcion al porcentaje correspondiente, si queda algun saldo por amortizar, este se descontara en ¢ acta de fiquidacion.

b) Actas Parciales de Avance: © CONTRATANTE cancelars ¢! saldo cque corresponde @l setenta por ciento (70%) del valor
total del contrato mediante pagos parciales mensuales, de acuerdo con e avance de ke obra, para b cual @ Confratista
debera presentar la respectiva factura original en forma y contenido aceptables por el Contratante, adjuntande ke siguiente
documentacién: g} Ack parcial de pago en kb cual se registraran las centidades de obra reafizadas vy recibidas a
satisfaccién por el Director de Obra y b Interventoria durante el respectivo periodo para cada uno de los ftems, teniendo
en cuenta el avance real conforme € cronograma de obra; b) Comprobante de afiliacion y pago de ias cofizaciones al
Sistema Integral de Seguridad Social en pension, salud y riesgos laborales del personal utiizado en la ejecucion del
contrato hasta & fecha en que solicita &l correspondiente pago.

En caso de ro aportar b lotalidad de B documentacion descrita, no procedera € pago comespondiente, siendo
responsabilidad del Contrafista el pago de sus obligaciones y asi mismo deberd garantizer kb continuacion del cronograma en
los términos previstos.

En todos los pagos se hara por parte del CONTRATANTE una retencion en garantia del 5% del valor del acta, los cuales se
pagaran d contratista después de 4 meses de b finali zacion de la obra y entrega por parte del Contratista de la documentacion
completa (Paragrafo Cuarfo- Retencién de garantia).

Los pagos se efectuaran alos treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura por parte del contratista.

PARAGRAFQ PRIMERQ: EL. CONTRATANTE tendra el derecho de abstenerse de realizar cualquiera de los pagos paciados
cuandc e CONTRATISTA no haya cumplido sus chligaciones de conformidad con € presente contrato, previo concepta def
Director de Obra vio Interventoria para tal efecte. Para emilr | correspondiente aprobacion de s actas de pago, &l
CO NT RATANTE &4 @ cue t8 chvarce rea Helasobras chidode séco ta b,écualdeberaest rde acuerdo conla
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programacion ¢e b obra. E Contratante no pagara hasta tanto tal incumplimiento ssa corregido en la forma y dentro del término
seficlado por ¢ Director de Obra.

PARAGRAFO SEGUNDO: Al valor del Acta de avance de obra se kb hardn los respectivos descuentos de ley (Retencion en k
Fuente, LA, efc), b amortizacion del anticipo y  retencidn de GARANTIA del cinco por clento (5%).

PARAGRAFO TERCERO: La reaiizaciin de pagos por parte del CONTRATANTE o implica b aceptacion de b obra ejecutada
v, por o tanto, €l pago o libera al CONTRATISTA e sus obligaciones de custodia, control, cuidado y proteccion de & obra, asi
como de sus obligaciones de arreglar, reparar, reponer y, en general, garantizar & buen funcionamiento de k& obra. La obra se
entendera Unicamente come recibida en d momento que se suscriba el Ada Final de Obra, por b que los pagos parciales mo
constitiyen recibos parciales de obra. Los pagos parcigles no constituyen ampliacion del plazo, cualquier medificacion yio
ampliacion del plazo debera surtirse mediante escrito suscrito entre las pates.

PARAGRAFO CUARTO: Retencion en garantia.- El objeto de fa refencion en garantia es obtener fondos para eventuaimente
sufragar en todo o en parte, los costos que correspondan & B correccion de obras mal ejecutadas por @ Contratista y que no
fueren opertunamente corregidas por & mismo a la ejecucion de obras que por deficiencia en € avance de s trabajos mo
han sido acometidas por el Contratisia y que resulten prioritarias para el cumplimiento de los plazos del Proyecto. Esta suma
también podra ser utili zada por f Contratante para cancelar & pago de sanciones (multas o clausula penal} que & Contratista
no ha cancelado opottunamente v/o no $& ha podido descontar de bos pagos de avance de oba, asi comoe para € pago ce
cualguier suma de dinero a cargo del Contratista que no sea pagada cportunamente. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso
de resultar insuficiente & valor correspondiente a la retencion en garantia, el Contratante pueda exigir por ofros medios a el
Contratista, el pago total de las actividades que estaban a su cargo y que debieron ser ejecutadas por offes contratistas, asi
como € valor de los arregios de las obras mal ejecutadas o & valor total de las sanciones.

Bl valor total de b retencidn en garantia o € saldo si hubiese, se devolvera a mas tarder cuatro (4) meses después de suscribir
g acta de liguidacion del confrato, en fodo case ajustdndose a las politicas y procedimientos establecidos por EL
CONTRATANTE, los cuales son conocidos y expresamente aceptados por EL CONTRATISTA con i fima del presente
contrato, siendo necesario la solicitud escrita de devolucion y enfrega previa de los documentos descritos:

1. Acta & Recbo y Entrega finel debidamente fimada por el CONTRATANTE y el representante de s Contratista,
2.Palizas actualizadas de estabilidad y/o calided requefidas en el preserte contrato.
3 Paz ysaho e Calidad, MSE, costos y Almacen.

4. Comprobante ¢ Pago del FIC.

& Paz y Salvo cel Ministerio de Trabajo expedide por e autoridad competente de a region en donde se contraté el personal.

6 Relcién del personal vinculado a kb cbra y las liquidaciones finsles d= todb & personal que labore dentro de b olra a
satisfaccion del contrato

7. Certificacion al contratista de la ARL de bs incidentes de Trabajo reportados los Ultimos 3 afios.

El plazo establecido para b devolucion, sob se computara una vez se encuentre la documentacion completa descritz en la
presente clausula,

PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA autoriza irevocablemente que o CONTRATANTE pague, retenga, descuente o
deduzca, sn necesidad de reguerimiento en mora o declaracion judicial de los pagos parciales, o b reiencién acumulada
cualquier suma que: a) El contratista ke adeude al contratante pero sn limitarse a compensaciones, indemnizaciongs, costos
o gastos, b) El CONTRATANTE, s vea obligado a reconocer en favor de cualquier tercero como consecuencia def
incumplimiento de cualguler obligacién dei contratista bajo el presente conirato de obra y d) B contratante estime convenlente
para reparar los dafos que d contratista k hubiere causade al contratante o a un tercero.

CLAUSULA QUINTA: Flazo.- H plazo tofel del presente contralc para reallzar las actividades contratadas incluyendo b
cimentacion, estructura en concreto y actividades complementarias con resane, es de 237 dias que seran contablizados en
dias calendario a partir de & fiecha de firma del Acta de Inicio. B contratista se obliga a realizar enfregas parciales de las unidades
deviv' emaencum pnénbdetsHITD SdeAvance,para locuabe esta beenbissjuirteentregal s Q;K‘

¥
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ETAPAS ' FECHAS DE ENTREGA ;
Etapa 1(10C apartiamentos) Inicio: 17 Diciembre de 2018 | Final 12 Abd de 2015 |
Etapa Il {180 apartamentos) Inicio: 04 Febrero de 2019 Final: 22 Junio de 2019 |
Etapa Il {120 apartamentos) Inicic: 01 abril de 2019 Final: 10 Agosto 2019

PARAGRAFO PRIMERO: H Contratista se obliga a entregar dentro de bos cinco (5) dias siguientes a i fima del presente contrato
ef Cronpgrama de Obra pera B aprobacion del Director de Obra, el cual parte integral del presente contrato. E CONTRATISTA
debera ejecutar las obras contratadas atendiendo fas necesidades de coordinacion del proyecto vl disponibiidad de intervercion
de fos frentes ce obra, sh que se constituya en causal para reconocimiento de valores adicionales durante i ejecucion de &
ocbra. Una vez legalizado se desembaisara el anticipo en las condiciones estipuladas en fa cidusula cuarta literal a). El Contrafista
acepta y entiende que el pago del Anticipo no es un requisite pera la inictacion de as acfividedes a cargo del Contrafista en viiuc
de este contrato. B CONTRATISTA declara que ha examhado de manera minuciosa cada uno de los componentes de la obra y
al calcular @ tiempo de entrega he tenido en cuenta todos los factores que puedan influir en esta.

PARAGRAFO SEGUNDO: Esios avances estin sujetos d programa de obra presentado por ¢l contratista, conlados 2 partir de
@ fecha de firma del Acta de inicic, dentro del cual el CONTRATISTA se obige & eiecutar la cbra y a enfregarla completamente
terminada a satisfaccion del CONTRATANTE. B presente contrato estara vigente desde b fecha de celebracion v hasta &
suscripcion del Ada de Entrega Final de la obra. B CONTRATISTA declara que ha examinado d& manera minucicsa cada uno de
los componentes de la obra y a calcular el fiempo de entrega ha tenido en cuerta todos ios factores que puedan infiuir en esta.

PARAGRAFO TERCERO: E! acta de inicio del contrato serd suscrita por los representantes de lss partes, previa aceptacion de
s pdizas presentadas por @ cortratista. En el evento en que &f contratista so rehlse a firmar el acta de iri cio, el Contratante
impartiré & orden de inicio mediante notificacion escrita dirigda @ contratista estableciendo & fecha en que se entendera fimnada
el acta ¢k inicio del contrato,

PARAGRAFO CUARTO: Fn caso de prorrogarse & piazo del contrato se hard por escrito mediante dtro si suscrito enfre tas
paries.

En caso de prorrogarse yio suspenderse el plazo del contrato,  CONTRATISTA deberé actualizar las garantias establecidas
en € presente contrato.

PARAGRAFO TERCEROQ: No obstante k vigencia antes dicha, EL CONTRATANTE podré dar por terminado @ presente
contrato en cualquies momento durante el periodo inicial o durante las promoges si se dieren, bastanto para € efecto un aviso
escrito difigido a EL CONTRATISTA con cinco (5) dias comunes de antelacion en relacion con ia fecha en que qulera extinguir
gl vinculo, caso en ¢ cugl los honorarios S8 causaran y pagaran proporcionalmente las labores efectivamente ejecutadas y
producidas de acuerdo d cronograma.

PARAGRAFO CUARTO: En caso que se presenten afrasos en el cronograma de obra por causas imputables al Contratista,
oon ¢l ohjeto de der cumplimiento al plaze del contrato, el Contratante podré exigir € incremento del iempo laborable, va sea
extendiendo la jomada de trabajo o implementado dos ¢ mas tumos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
en todo caso, sih que se genere obligacién de reconocimientos a favor del Contratista de valores adicionales por dicho
concepto.

PARAGRAFO QUINTO: SUSPENSION DEL GONTRATO.- Ei Contrato podré suspenderse de mutuo acuerdo, cuando
existan razones juridicas o téenicas que fundamentan tal decision. La suspension se realizard mediente Acta suscrita por ks
partes, y en |3 misma se determinard el plaze o la condicidn para reiniciar ef Contrato. La suspension no generara
reconocimiento de mayores valores a faver del contratista, Es una situacion que e contratista declara conocer como posible
yhapataotdassw pesonesm wsodepegntarseEnca so & peeda rsepobngodéndedsupe sionco n
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cambio 08 ano, tnica y exclusivamenie e reconocera d contratista en mano de obra el incremento que se realice al Salario
Minimo Legal Mensual Vigente, siempre y cuando las causas que den fugar a b suspension no sea originadas por el
contratista. Pera efectos de este contrato el cambio de afic se computa a partir del 31 de enero de 2018,

Es causal suficiente para suspender ¢ Contrato y ampliar su plazo de ejecucién, cuando dicha suspensién provenga de wa
orden de cierre de las obras, revocaioria de & licencia de construccion o cualquier ofro acio de auvtoridad emitida por cualquier
auteridad municipal o nacional que tenga impacto sobre & desarrollo del Proyecto.

En caso de suspension del Confrato, EL CONTRATISTA debera modficar las polizas de garantia, de manera que se
mantengan bs términos establecidos en este Contrato, y se surtird @ mismo procedimiento establecido pera & aprobacion
de las polzas que dan lugar ala legalizacion del Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O HECHO DE UN TERCERO.- En
caso de que medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortlito debidamente comprobadas, o causas no imputables a
CONTRATISTA que impidan & cumplimiento del Cronograma paefado, serd posible suspender o prorrogar € plazo acordado,
slempre que e cumpla el procedimiento descrito a continuacion v que fa razén resulte suficiente para o CONTRATANTE. &n
cualguier caso, se excluye ia consecuencia directa o indirecta de las lluvias, los derrumbes en vias de acceso y las huelgas
del personal con referencia a las obligaciones a cargo del Contratista, come una circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito
o hecho ge un tercero. '

EL CONTRATISTA, se odliga a nofificar por escrito 2l CONTRATANTE, las circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
hecho de wn tercero (diferente de aquellos contratados para el cumplimiento de las obligaciones), acompafiandc b exposicion
de los motivos correspondientes, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a B ocurrencia de las posbles causas que
constituyeron & fuerza mayor, el caso forfuito o & hecho de un tercero. Asi mismo, EL CONTRATISTA, acompafiara a b
mencionada notificacion todos los documentos de soporte, debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la fuerza
mayor, €! caso fortuito 0 € hecho de un tercero.

Una vez verificada y aceptada kb justificacion por parte del CONTRATANTE, se levantara un Acta suscrita por LAS PARTES
con el fin de suspender los términos del Contrate. A parfir de kb fima del Acta de suspension, EL CONTRATISTA informara
por escrito d CONTRATANTE, € estado de dicha circunstancia o circunstancias, cada diez (10} dias calendario, hasta por
i término maxime de sesenta (60) dias calendario vencidos los cuales, EL CONTRATANTE, podrd dar por terminado el
presenie Conirato, s que haya lugar d pago de indemnizaciones o compensaciones a favor del CONTRATISTA. Cuando
las circunstancias de fuerza mayor, casc fortulto o hecho de un tercero debidamente comprobadas no excedieren de sesenta
{60} dies, se reiniciara B ejecucién de! Contrate, mediante acta debidamente suscrita por Jas mismas personas. Bn este
evento, EL CONTRATISTA se obiiga a prorroger igualmente la vigencia de las garantias que amparan el Contrato.

PARAGRAFQ SEPTIMO: En nigU n caso la suspension cel Contrato v la consiguiente ampliacion o prérroga que se realice
del plazo de ejecucion generara costo adicional d CONTRATANTE, asumiendo este riesgo B CONTRATISTA.

PARAGRAFO OCTAVO: En caso en que el CONTRATISTA o cumpia con los rendmientos exigidos incumpliende el
Cronograma & ora o que b calidad de | obra no sea aceptada por d CONTRATANTE, SUPERVISION TECNICA yio
INTERVENTORIA, se podrd encomendar este trabajo @ un tercero sin que haya lugar a indemnizacion algure a rdvar def
CONTRATISTA.

CLAUSULA SEXTA: Mano de obra / Equipos de trabajo / insumos parg € desarrollo del Objeto del Confrato.- EL
CONTRATISTA debera adquirir, suministrar e instalar todos les equipos y elementos necesarios para b ejecucion del cbigto
confratado, de conformidad con o establecido en &l presente contrato. Por lo tanto B CONTRATISTA s obliga a responder por
b caldad de los elementos, obras, trabajos, servicios y aspectos necesarics para la ejecucion del confrato. Bn todo caso debera
ejecuitar las obras contratadas con cbservancia de los siguientes aspectos:

1) EL CONTRATISTA s2 obliga a mantener durante toda b ejecucion de las obras matena del Confrato y hasta la entrega
final y reche e ellas, € personal necesario vy ealificado para gjgcutar b obra en los tiempos establecidos en € presente
confrato. 2) EL CONTRATISTA se abliga a permanecer personaimente 4 frente de los trabajos o mantener d frente de los
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mismos un Ingeniero/Arquitecto Residente, o Ibs que fuesen necesarios de acuerdo con las exigencias del Contrato, que
deberad estar suficientemente facultado para representar @ EL CONTRATISTA en todo b relacionado con & desarrollo y
cumpiimi ento del Contrato. 3) EL CONTRATANTE se reserva d derecho de exigir por escrito d Contratista el reemplazo de
cualquier persona vinculada a Proyecto. Esta exigencia no dearé derecho al Contratista para elevar ningin reclamo contra L
CONTRATANTE. 4) EL CONTRATANTE podré solicitar a FL CONTRATISTA, en cualquier momento, el suministro de
informacion sobre @ cumplimiento de las obligaciones laborales y seguridad social del personal vinculado durante fodo el
proyecto. 5) En caso de ser requerido por parte del Contratante yfo la Interventoria, ¢l Contratista deberé proporcionar a su
costo les pruebas y ensayos de laboratorio de los materiales, insumos, eiementos y equipos. 6) B valor de k Propuesta
Econdmica incluye jos cosfos inherentes a fa obligacién de mantener duante la ejecucion de las obras y hasta ke entrega total
e las mismas a satisfaccion, todo el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y
cbrerps o mano de obra no calificada que se requieran. 7) Proporcionar a su costo todas las muestras de los materiales,
iNSUmos, equipos y elementos cuando sea requerido por pare del Contratante. 9 Mantener € aseo durante & obra v hacer su
entrega fhal &N perfecto estado de limpleza.

CLAUSULA SEPTIMA: Obligaciones del Contratista. - Debera cumplir con todas las obligaciones emanadas & b naturaleza
del contrato de obra civil y entre otras;

1. Elaborar ¢l disefio de fa cimentacion y la estructura segin las normas vigentes que regulan k& materia.

2. Realizar & suministre y construccion con materiales prefabricados de primera calidad, hasta su completa ejecucion,
de acuerdo con las especificaciones que declara conocer y acepter, de manera que debera ejecutar @ contrate de
conformidad con o previsto en ¢ presente Contrato, los Anexos, kb Cotizacién No. 1711-008 Rev. 5 de fecha
Agosto 14 2018.

3. Solicitar oportunamente al Contratante, la informacién, censulta o decision que se requiera para que los frabajos en
ta obra tengan un desarrollo normal. Serd de su responsabilidad, el costo y riesgo cualguier frabajo que se ejecute
mal o anormalmente por omisid n de b estipulado en esta clausula.

4. Ejercer la Direccion Técrica y Administrativa de los trabajos con la finalidad de garantizar i correcta realizacion de
l obra y todo b gue esta implique.

5. Atender las observaciones o sugerencias que el Contratante ke haga para lograr el cumplimiento del presente
contrato.

6. Todas aquellas licencias, permisos y autorizaciones que de acuerdo con b condicion de experto del CONTRATISTA,
resulten previsibles, se encuentran incluides dentro del vaicr del confrafo y dentre del cronograma de trabajo.

1. Permitii en todo momento & revision de los trabajos por parie del Contratante o de su representante en la cbra y
suministrar b informacion que se ke solicite sobre cualquier aspecto de b obra.

8 Garantizar que los equipos, insumos, elementos y aspectos Necesarios de b obra cumplan con las caracteristicas
o fiabilidad, calidad y seguridad suficiente y entregar  CONTRATANTE todas las garantias sobre las obras
constryidas.

8 Verificar a calidad de los materiales suminisirados por e Contratante en e momento de ser recibidos, con e objelo
ge determinar s reunen las especificaciones técnicas y de calidad requeridas. Asi mismo deberd informar en
plazo maximo de cinco (5} dias si &l material ¢ encuenira ajustado a b especificaciones requeridas, si vencido
dicho térming no realiza ninguna observacion o solicitud de reemplazo, se entendera que el material se encuentra
conforme. El procese de verificacion del material por parte del Coniratista no es dbice para ro ejecuter las cbras de
acuerdo con B programacion de obra.

10. Suministrar dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a ka firma del presente contrato, el fistado de los materiales
e acuerdo con el disefio y especificacion, los elementos prefabricados vy equipos que serdn utiiizados dentro de kb
obra civil. EL CONTRATANTE tendra derecho a exigir & CONTRATISTA la remision de las muestras de insumos,
equipos y elementos para su revisién, los cuales deberdn estar etiguetadas indicando el origen y & uso previsto en
b obra. A solictud del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberd enviar & su costo las muestras de dichos
insumos, equipas y elementos a Un laboratorio aprobado por & CONTRATANTE para someterias a pruebas. El
Confratista autoriza que los costos de dichas pruebas de lzboratorio certificado sean canceladas por & Contratalie
y posteriormente descontadas de las actas parciales de pago.

11. Proporcionar sin costo adicional, las muestras de los insumos y elementos, o cualquier ofro medio cue sea
necesario para realizar el andlisis de las muestras respectivas.

12. Responsabilizasse de cualguier dafio o perjuiciO que sus empleados U obreros ke causen a ks obra a su interior o a
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terceras personas.

3. Proveer B maquinaria, equipos, hecramientas v elementos necesarics para b ejecucion del cbjeto contratado,
garantizando k calidad y capacidad de los mismos, siendo éste el Gnico responsable por @ adecuado
almacenamiento, conservacion, seguridad y cuidado. Ag mismo, & Confratista tendré 2 obligacion de reparar yio
reemplazar los equipos v herramientas destinados a la ejecucion de las obras que sufran deterioros o pérdida totd ©
parcial, cuaiquiera que fuere B causa, denfro d2 un plazo que no podrd Ser superior & 24 horas.

14. En caso de ser necesario & Subcontratacion de personal yio equipos, Bl Confratista deberd entregar con dos (2)
dias de anticipacion a la iniciacion de las actividades programadas, b documentacion de B Empresa contratada para
estudio y aprobacion por parte del Contratante; siempre que dicha contratacién no afecte & desarrollo y ejecucion

e las obras coniratadas denfro de los plazes previstos y que ne constituya cesion del objeto principal del Contrato.
Los documentos que deberan acompafiar | solicitud ¢& aprobacion de subcontratacion son: & Contrato vy poizas
debidamente emitidas por el subcontratista, b) Camara de Comercio vigente, ¢ Fotocopia del RUT, d) Fotocopia de
i Identificacion de Representante Legal, &) Ficha Técnica, Ficha de Mantenimiento y Competencia del Operador y
Equipos, f) Relacion de personat con planillas de seguridad social. La aprobacion de dicha subcontratacion debera
netificarse por parte del Contratante en un plazo maximo de 24 haras y por escrito, para &l efecto ef Contrafista &
obliga a incorporar deniro de las pofizas entregadas por el subcontratista al COSORCIO LATCO SA. A2 como
beneficiario.

15. Responder por los riesgos seguridad, guarda custodia, fiete, segures y garantias de todes los materiales, equipos,
insumas, elementos vy aspecto instalados y suministrados para k ejecucién de este contrato de obra, y repararlos vy
reponerios a su costo v riesgo en caso de dafio o perdida de cualquisra de estos. Por lo tanto e CONTRATISTA
e obliga @ mantener la custodia, control, cuidado y proteccion de todos bs materiales, insumos: y elementos que
requiera para | ejecucion de & cbra— hasta el Acta Final de entrega y recibo para B liquidacién del presente
contrato. Por b anterior & coniratista serd & dnico responsable de fodos los materiales, equipos, insumos, y
elementos que se requieran en la obra v sus avances hasta & suscripeion del Ada de Entrega y Recibo Final en los
terminos previstos en el presente contrato.

16. Tomer todas las medidas necesarias para cumplir su programa de trabajo, siendo de su exclusiva respansabllidad
cuglquier atrasc que sufra ka obra.

17. Anexar mensualmente kb constancia de page oportuno de los apories d sistema de seguridad socil respecto de
los frabajadores reportados come ejecutores del servicio, a través de b planilia Gnica.

18. Reslizar & aseo permanente de las dreas durante ¢ desarrollo de la labor contratada en condiciones de seguridad
salubridad y libre de foda acumulacion de desperdicios o escombros causados por los empleados y obreros o por
¢ trabajo mismo y a la terminacién de @ obra, retirar de ella y de sus dependencias todos los residucs, herramientas,
andamios, sobrantes, etc., dejendo la obra completamente aseads, de conformidad con la normatividad vigente y
sigulendo fas obligaciones sobre meanejo de residuos, desperdicios y escombros de que trata € presente confrato.

9. Establecer sifios de acopio de sobrantes, de td manera que ne interfieran con | actividad normal, los cusles deben
removerse periddicamente para evitar acumulaciones indeseables. Al finalizar b obra ss deberd hacer una limpieza
general a total satisfaccionlLa remocion de estos sobrantes, deberan hacerse en estricta observancia de fas normas
que regulan B materia.

20. El personal det CONTRATISTA deberé user ropa de proleccion adecuada y en optimas condiciones.
Adicionalmente, ks equipos de proteccidn requeridos para el desempefio seguro del trabajo, segin & labor
encomendada, y los elementos o accesorios de proteccion en sitios de obra deberan ser suminisirados
oportunamente y deberan contar con certificacion de calidad. EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las
regulaciones de seguridad industrial vigentes tanto para ia enfrega como para su disposicion final. B personal del
CONTRATISTA debera portar en un lugar visible un camet de identificacién.

21. En ¢ evento en gue coincidan en & Proyecto diferentes contratistas, cada uno debera garantizar el cumplimiento
ndependiente de sus obligaciones y debera cumplir con las especificaciones de seguridad Industrial y Selud en el
Trabajo.

22. Realizar ¢l cerramiento necesario de las zonas por intervenir v su mantenimignto, de manera que se advieria &
personal del Proyecto de los sitios de peligro.

23. Reportar d confratante sobre hurto o pérdida de equipos o materiales dentro de la ohra inmediatamente tenga
conocimiento del hecho,

24, Redlizar, asumiendo & costo correspondiente, & construccion de obras provisionales para € ingreso o refio de
equipos como rampas, andamios, escaleras etc. Al momento de terminar el suminisiro, instalacién de la estructura
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EL CONTRATISTA debera retirar todos fos elementos de las obras provisionales construidas.

Proporcionar a su costo la alimentacion, movilizacion y alojamiento del Personal, si fuere necesario, asi mismo
debera suministrar hidratacion suficiente (agua para consumo humano) y a temperatura adecuada para iz iotalidad
e sus trabajadores.

Realizar & almacenamiento, movimiento, transporte, manipulacion y mentaje de todos los elementos prefabricades.
Asi mismo debera obrar con toda b diligencia y cuidado con el material prefabricado, equipos y herramientas. B
Contratista deberd llevar control de todo & personal a su cafgo para @ manejo de los elementos v equipos en obra.
B contratista se compromete a cumplir todas las observaciones y recomendaciones que realice ¢ conlratante en
materia de segufidad de & obra.

Reportar al contratante sobre hurte o pefdida de equipos o materiales dentro de k& obra inmediatamente fenga
conocimiento del hecho, el o cumplimiente de dicha obfigacion genera B imposicion de las multas establecidas en
el presente contrato.

El CONTRATISTA se obliga a ka consecucion de b maquinaria, equipos y elementos que requiera para dar
cumplimiente a las obligaciones previstas en el presente confrato de obra y estdn incllides en el valor del presente
contrate.

En caso de requerir almacenar y conservar materisles y equipos, insumos y elementos destinados a obra, debera
cumplir con fodas las obi gaciones ambientales aplicables ytodas las recomendaciones técnicas de los proveedores.
Suministrar todo ¢ personal y elementos necesarios para el cumplimiento del contrato, con personal debidamente
capacitado e idéneo requeridc para l construccion de ka cora y Teliral de las actividades relacionadas oon
gjecucion de la obra aquellas personas que a juicio del CONTRATANTE no sean aptas para ejecutar el trabajo
asignado por hechos o situaciones relacionados con asuntos de mala calidad, de cormupcién o de sequridad
industrial. & retro deberd realizarse de manera inmediata, sin que dicha salicitud de retiro ke oforgue d Contrafisia
una proroga del plazo de este contrato de obra ni para solicitar el pago ¢ alglin tipo & compensacion o
indemnizacion bajo este contratc de obra.

Exhibir a solicitud del Contratante y sin requerimiento judicial, las planillas y deméas documentos que acrediten @
cumplimiento de las obli gacicnes leberales, tanto del personal contratado como las del mismo contratista,

Cumplir con todas las disposiciones de caracter laboral vigentes a la fecha de este contrato y durante su ejecucion,
siendo e su cargo exclusive kb totaiidad de jos jornales, sueldos, indemnizaciones, prestaciones sociales,
transportes, etc., del personal que ocupe para & cumplimiento del presente confrato. Los trabajadores que utilice
EL CONTRATISTA serén de su libre nombramiento, remocion o suspensién y ampliamente caiificados pera la clase
te trabajos que se les destine; expresamente se declara _?ue o existe ninguna vinculacidn laboral alguna entre el
CONSORCIO LATCO A2 y los trabaiadores del CONTRATISTA,

Responder contractual o extracontraciualimente por los dafics imputables al CONTRATISTA frenie & sus
trabajadores, @ CONTRATANTE, yen general frente a cualquier tercero, pfoveniente de hechos o situaciones
derivadas de B ejecucion de B obra o de cualquier manera relacionada col k obra. Es obligacion del
CONTRATISTA e cancelacion de las obligaciones a sus proveedores, trabajadores o personal con & que tenga
vinculacion comercial. Declara indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamo, demanda y costos que puedan
causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas, propiedades o bienes de tefceros ce sus empleados o
proveedores, por hechos que le sean imputables al contratista o a sus empleados dependientes.

Cumplir oon todas las cbfigaciones que se desprenden de b naturaleza de este confrato, asi coma con todes las
normas y disposi ciones que las leyes o reglamentos vigentes que contemplen con respecto a fla ejecucion de obras
civies.

Responder par la calidad de ko suministrado, ka instalacion y & mantenimiento de los equipos instalados v sus obras
adyacentes,

Cumplir y verificar que su personal como los equipos que emplee en desarrollo de este contrato, cumplan
estrictamente con todas las normas de seguridad establecidas por & ley.

Asistir cuando se ke soiidte a las reuniones de comité de Cbra, Comité de salud ocupacional yo Comité seguridad
industrial.

Garantizar b calidad de la obra ejecutada durante el proceso constructivo y posteriormente a la entrega. Se haré
responsable de los dafics que se presenten por defectos en los materiales y de mano de obra durante b e jecucu}n
comprometiéndose a repararios dentro de los tres {3) dias siguientes a b fecha en que se ke notifique k2 averia,

considere conveniente y descuente del saldo final e valor de diche dafio.

@rfo o matenal fuera de especificaciones . S o b hiciere autoriza d CONTRATANTE para que proceda como ép‘j&/
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39, Resolver los ajustes, corecciones, modificaciones o solicitudes realizadas por parte del Contratante en un plazo

maximo de 3 dias.

No depositar, por ninguna circunstancia, en & desarrolo y ejecucion del contrato, cualquier tipo de material en los

lechos carrientes superficiales. Si esto sucede, EL CONTRATISTA, a su costa deberd retirar el material y conformar

d sitio & su estado original.

. Cumplir con todos los estandares, normas y regulaciones ambientales, de seguridad e higiene en la ejecucion e la
Obra, de conformidad con la ley aplicable.

42 Producir opartunamente todos los elementos prefabricados que se requieran para la construccién de les obras y a

mantener permanentemente una cantidad suficiente para mo retrasar el avance de los trabajos. CONSORCIO
LATCO A2 no aceptara ningln reclama del CONTRATISTA

43. Bn case de que se realice prestamos, por parte del Contratante a centratista, de equipos y herramientas para b

ejecucitn del objeto contratade, e Contratista deberd hacer devolucién con relacion de cada peza en perfecto
estado de limpieza y sin dafio alguno, en caso de dario y/o perdida debera reconocer el valor con los pardmetros
fijados con € proveedor en tn término filp de 2 dias, en caso de ro realizar dicho page, autoriza para que se
descuenten de los valores pendientes de page ¢ de & liquidacién del contrato.

44, Suministrar, instalar y mantener en buen estado la cantidad de sefiales y protecciones que a juicio del Contratista

sean requeridas para la obra, en los sitios indicados por b misma y de acuerdo con b estipulado.

45. Suministrar y mantener d frente de & obra el equipo necesaric y suficiente, adecuado en capacidad y

caracteristicas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de b obra.

46. Tomar todas las medidas pertinentes para conservar durante d tiempo que duren los frabajos y a la entrega final

todes las zonas aledafas, zonas de frabajo y todos [os servicios pablicos que interfieran con & obra y reparara bs
que se deterioren con ocasion de los trabajos; BL CONTRATANTE exigirad al CONTRATISTA el pago de bs dafios
por conceplo de reconstruccidn ¢ reposicion de obras y elementos afectados a las entidades respectivas, por
razones imputabies a CONTRATISTA.

41. Verficar fodas las especificaciones, localizacion y medidas de fas obras v en caso de detectar inconsistencias,

debera solicitar las aclaraciones respectivas d Direcfor o Residente de la obra y obtener de éste las aclaraciones
safisfactorias antes de ejecutar las obras.

Permitir y facilitar las viitas dei Contratante, como parte del cortrol de las actividades contratadas vy que serén
ejecutadas en planta el contratista.

. Seguir fielmente los disefios, documentos e informacién con la debida diligencra, de fal manera, que deberd informar
de manera inmediata d Contratante sobre potenciales problemas o inconvenientes que tengan os disefios y que
afecten &a calidad constructiva.

. Asumir total responsabilidad por € cuidado y custodia de las obras, desde d Acta de Inicio hasta que se emita Acta
de Aceptacion Final de las obras, momento en que la responsabilidad por el cuidado de las obras deberd pasar al
Contratante. i ocurre ggun dafic, perdida o desperfecto en las obras, materiales o equipos durante & periodo en
que el Contratista es responsable de su cuidade y cusiodia (es decir hasta ka firma del Acta de Aceptacion finaf), ¢
Contratista deberd correqir b pérdida o dafio a su costo y riesge}. Para tal efecto, las Partes realizaran registro do
las obras ejecutadas y entregadas por parte del Contratista para que se disponga la liberacion de bos frentes de obra
requeridos por € Contratante para la secuencia de otras actividades.

51. Asistr a B capacitacion obligatoria dictada por & Sistema Integral de Gestién (SIG) y debera mantener vigente

durante b ejecucion de las obras confratadas para @ ingreso a b obva.

22. Entregar los planos As-Built, manuales de uso ylo fichas técnicas.
53. Enfregar informacién detaliada a fa dirgccion de obra o del coordinador SISO del contratante sobre cualquier accidente

ocurrido en el sitio. Dicha informacion deberd ser entregada dentro de los dos (2) dias siguientes a b fecha en que &
respectivo evento o circunstancia sea conocida por parte del Contratista.

54. En ceso de modificacion deberd actualizar ks informacién correspondiente de b Empresa en un trmine no mayor a

cinco (5} dias comunes, para b cual deberd diligenciar & Formulario de Inscripeion de Contratista y adjuntar la
documentacién correspondiente.

99, Cumplir con las deméas obligaciones previstas en este contrato a su carge, las obligaciones que se desprendan de

& naturaleza de este contrato y de todas las normas, leyes o reglamentos aplicables vigentes o que se expidan
durante b ejecucion cel contrato.

PARAGRAFO PRIMERC: HL CONTRATISTA deberd abstenerse de realizar cualquier ofrecimiento de préstamos,

CONSORCIO LATCO A2 WIT. 901, £17718 -1
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donaciones, agasajos, regalos o favores a los funcionarios del CONSORCIO LATCO AZ, que por su naturdleza e importancia
pudiesen inciinarlo a preferir a su donante en lb adquisicién de bienes y servicios para  CONSORCIO LATCO A2 sus
compafii as fliales y subsidiarias.

PARAGRAFQ SEGUNDO: En caso en que & Contratista omita el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo,
retarde su ejecucion o las cumpla inadecuadamente, se ke haré exigible i clausula penal ol imposicién de multas de acuerdo
con b dispuesio sn el presente clausulado.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA se encuentra vinculado por obligaciones de resultado y en caso de
incumplimiento respondera inclusive por culpa levisima.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA relevara al CONTRATANTE de cualquier responsabilidad, obligandose é a asumir
toda ke responsabilidad por cualquier reclamacion o demanda que tlegare a instaurar cualquier persona por hechos que tengan
refacion con este contrato y que llegaren a ser resulfade o consecuencia de sus hechos, conductas omisivas, actos o conductas
frente a ferceros.

PARAGRAFO QUINTO: FI hecho de que el CONTRATANTE no insista en el cumplimiento estricto de cualqurer término o
condicion del presente corirate, o B falla o demora en gjercer cualguler derecho © reclirso previsto en ef mismo o en ks keyes
aplicables, o ¢ de dejar de nolificar debidamente al Contratista en el evento de incumplimienio o & aceptacion o el page de
cualquier servicio, que se derive de b ejecucion en virtud del presente contrato, que convengan realizarlo sin b aprobacion de
actas de avance por incumplimiento en la entrega, de acuerdo a los plezos estipulados, © la faka de revision de disefios o de
reglizacion ¢e inspecciones, o &l hecho de que o Contratista no descubra cuaiquier caso de incumplimiento de este confrato
durante b revision ¢ inspeccion, no liberard & Contratista de cualquiera de las garantias u obligaciones de este contrato yno s
considerara come una renuncia al derecho del Costtratante a insistir en el cumplimiente sstricto del presente contrato.

CLAUSULA OCTAVA: Obligaciones del Contratante.- Son obligaciones del CONTRATANTE:

1. Suministrar a tierpo toda b informacién que d CONTRATISTA reguiera para el normal desarrolio de sus frabajos.

2 Pagar d Confratisia las sumas a que tenga derecho, de conformidad con los termines, condiciones, requisitos, plazos v
formas de pago establecidos en d presente contrato.

3 Suministrar campamento dentro de B cbra donde € Contratista pusda guardar Bs herramientas, equipos y demas
elementos necesarios para la ejecucion del objeto contractual, la responsabilidad del manejo, cuidado v cusiodia con
debida diligencia seran del contratista.

4, Faciitar el acceso a ka informacion que sea necesaria, & manera oportuna, para | debida ejecuciin del cbieto del
confreto.

§  Suministrar energia para ke ejecucion de las chras hasta & purto cero para que se hagen las conexiones provisionales
requeridas.

6. Recibir las obras y fimnar € acta correspondiente.

7. Efectuar b liquidacion final y otorgar ke certificacion de recibo a satisfaccién,

8. Entregar la base nivelada € instalacion del punto eléctrico a cero metros para el funcionamiento de la forre gria.

8 Cumplir fodas tas obligaciones que le impone € presente contrato.

10. La vigilancia del proyecto

CLAUSULA NOVENA: Obligaciones del Contratista con Terceros y Retenciones.- EL CONTRATISTA se obliga a cumplir sus
compromisos comerciales relacionados con el presente contrato y a pagar a sus trabajadores y a sus proveedores en general, 8
surgen reclamaciones o demandas relacionadas con b ejecucion del presente contraio, EL CONTRATANTE tendra derecho a
retener en cualquier momento las sumas que eslime necesdrias para cubrir estas cbiigaciones incumpldas por & Contratista.

CLAUSULA DECIMA: Correceiones Durante kb Ejecucién de b Obra- Durante b vigencia def presente contrato, el
CONTRATANTE y b INTERVENTORIA podran ordenar @ CONTRATISTA que realice las correcciones comesperdientes a
cualquier seccibn de b obra confratada que no este e acuerdo con b establecido en el presente contraio y sus anexos. EL
CONTRATISTA se compromete a reparar yo reemplazar dentro e los cinco (5) diss siguientes a b fecha en que se k notifique
la averia, dafio o material fuera de especificaciones, S ro b hiciere autoriza al CONTRATANTE para que proceds como €
considere conveniente y descuente del saldo final € valor de diche dafio. Ef CONTRATISTA asumiré los costos ocasionados por
el desperdicio del material y el dafio o perdida de & herramienta y equipo a su cargo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Cronograma Detallado.-.- EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los circo (5) dias w
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calendario siguientes a la firma del presente Confrato, el Cronograma detallado de las actividades de (AJUSTE A LOS
PLANOS DE DISENO, FABRICACION, SUMINISTRO MATERIAL PREFABRICADO Y MONTAJE) para la CONSTRUCCION
DE LA ESTRUCTURA OE CUATRQCIENTOS (400) APARTAMENTOS del Proyecto “CIUDADELA RIC CAUCA II", para
aprobacién del CONTRATANTE, considerando todas las definiciones y etapas establecidas en su propuesta, sih modificar ef
liempo de ejecucion en su propuesta.

Si por circunstancias imputables a CONTRATISTA o cuyo riesgo de congrecidn fue asumido por este, resulta un afraso en
ias actividades contratadas y como consecuencia de ello se incrementa el valor del Confrato, EL CONTRATISTA asumira
dicho atrasc e incremento de costo, autarizando d CONTRATANTE para descontar dicho valor de las sumas que le adeud,
s que haya Jugar a oposicion alguna. De tal descuento se deberd dejar constancia en el Acla parcial correspondiente. Lo
anterior, sh perjuicio de kb exigibiidad o ejecucidn de las multas v/o clausula penal pecuniaria prevista en  Contrato y de las
acciones que pueda iniciar B CONTRATANTE para cbtener b Indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias ke generen.

CLAUSULA DECIMASEGUNDA: Comité de obra e informes.- Se realizaran reuniones semanales de seguimiento de Obra
con el fn de evaluar ke ejecucion de las actividades obito del presente Contrato, revisar los programas actualizados y acordar
las medidas correctivas o preventivas a que hubiere lugar. De b que se evalle y acuerde en ka reunion se deberd dejar
constancia en un Acta de comité, elaborada por o DIRECTOR DE OBRA vy suscrita por fodos los participentes de las
reunianes. Los acuerdos contemplados en las Actas ro se refutan como modificaciones d Contrate, en tanto toda modificagion
debera realizarse de acuerdo con b dispuesto para 6l efecto en el presente Contrate yen & Ley.

PARAGRAFO: Sh perjuicio de fo anterior, dentro de 10s cinco (5) primeros dias calendario de cada mes, EL CONTRATISTA
ge obliga a presentar al DRECTOR DE OBRA informe mensual de avance de las actividades objeto del presente Contrato,
la programacion a desarrollar durante cada siguiente periodo, plan de ensayos, coordinacion con ofros confratistas, estado
e la programacion y plan de trabajo para el mes siguiente. Este informe serd requisito indispensable para € tramite de las
Actas parciales de ejecucion de las actividades objeto def presente Contrato.

CLAUSULADECIMA TERCERA: Exclusién de Vinculo Laboral.-En el presente confrato, EL CONTRATISTA tendra que asumic
todes os riesgos pera el cumplimiento del mismo con sus propios medios y con autonomia técnica y directiva. Por consiguiente,
g contrata no genera vinculo laboral alguno entre CONSORCIO LATCO A2y H. CONTRATISTAy tampoco entre CONSORCIO
LATCO A2y las personas naturdles que e CONTRATISTA emplee pera o cumplimiento del mismo, y serdn a cargo de éste las
presiaciones sociales, salarios e inderni zaciones del personal que vincule para b €jecucion e las obras.

CLAUSULADECIMACUARTA: Indemnidad.- B CONTRATISTA lbera de toda responsabiidad y se obliga a proteger,
indemnizar y a mantener indermne al CONTRATANTE, con respecto de cualquier perjlicio, dafio, litigio, reclamo, demanda,
requerimignto  pasive ylo procedimiento de cualquier naturaleza ylo contingencia, sin limitacién, que ef CONTRATANTE, o
sus cesionarios puedan sufrir con ocasion u omision del contratista. Para estos efectos EL CONTRATISTA admite ser lamade
en garant'a y coadyuvarse a solicitud del CONTRATANTE, en b que este estime conveniente, E. CONTRATISTA mantendra
indemne al CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisicnes de su
personal v de sus subcontratistas y proveedores y del perscnal d servicio de cualquiera de ellos.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el supuesto caso que EL CONTRATANTE fuese cbligado a pagar per los conceptos aqui
mencionados. EL CONTRATISTA ke reintegrard los valores pagados portal causa, contra presentacion de los respectivos
documentos en que se acredita el pago efectuado, reconociendo intereses liquidados a a maxima tasa permitida por & ley,
desde I fecha del desembolso realizado por EL CONTRATANTE y/o cualquiera de las personas antes indicadas hasta que
se efectie el reintegro por L CONTRATISTA. Adicionalmente EL CONTRATISTA pagaré al CONTRATANTE, los gastos y
honorarios en oue esfas incurran para atender los requerimientos judiciales o extrajudicisles derivados de las causas ac3
sen aladas

CLAUSULADECIMA QUINTA: Confidencialidad.-La informacién suministrada al CONTRATISTA, en gjercicio de ks funcion
que aqui se ke encomienda, asi como aquélla @ la que tenga acceso con ocasion de sus funciones, deberd ser utfizada por
él, de buena . La misma sblo podra ser utiizada para efecto de las actividades contratadas y por tanto no podré ser divulgada
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a ferceros, ni utllizeda en forma distinta a & sefiglada en este contralo, so pena de terminacio n uniiateral por parte de
CONTRATANTE y del pago ce la indemnizacion de perjuicios gue este comportamiento & pudiera acarrear.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Cesion y Subcontratacion Ni & presents Contrato, ri los derechos y obligaciones en él
conteridos, podrén ser cedidos por € Contratista, ni su ejecucion subcontratada, total i parcizlmente, sin heber obtenido
previamente, b autorizacion escrita del Contratante.

H incumplimiento de esta obligacion dard origen a b aplicacion de las sanciones previstas en este Contrato o a su terminacion
unilateral por incumplimiento de este Contrato.

La subcontratacion o cesién no autorizada de manera previa, expresa y por escrito, ademas de conllevar un incumplimiento
confractual, no serd oponible para ningun efecto a Contratante, ni por € Confratista ni por & Subcentratista o cesionario. En
caso de que & Contratante autorice b cesion o la subcontratacion, & Contratista sera solidariamente responsable oon e
Subcortratista o cesicnaric por el cumplimiento del Contrate y por cualguier reclamo de terceros que surja de su gjecucion.
En ese sentido y ante una eventual cesion del presente Contrato, el Confratista no se puede entender liberado en los términos
del articuio 893 def Codigo de Comercio.

B Contratista no podra subcontratar, ceder & Confrate o ceder los derechos economicos derivados del mismo a personas o
entidades que se encuentren en Listas Negras o en todo caso cuyos recursos provengan de actividades ilicitas, o cuyos
recursos sean o hayan side utlizados para la financiacion de actividades delictivas, especiaimente del terrorismo.

Autorizada vy efectuada b subcontratacion o cesién, e Subcontratista o el cesionario deberd cumplir a cabafidad con las
disposiciones legales sobre prevencion y control de lavado de activos vy financiacion del terrorismo (LAFT) que kB sean
aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad ias politicas y los procedimientcs necesarios para tal fin En caso de
suscripcion de subconfratos por parfe del Contratista, ef dnico responsable frente a Contratente de las obligaciones del
presente confrato y su ejecucion sera d Coniratista.

CLAUSULA DECIMASEPTIMA: Responsabilidad- EL CONTRATISTA es responsable de los dafios y perilicios
ocasionados por € personal a su cargo, a kb propiedad, a b obra, a las propiedades vecinas, bienes y a terceros.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Responsabilidad Ambiental.- EL CONTRATISTA se compromete sspeciaimente a parti d A
fecha de b fima def presente contrato a dar cumplimiente a todas las normas de caracter legal de cualquier orden gue tiendan 3
b proteccion del medio ambiente v la ecologfa d igual que las normas ambientales establecidas por & compania en razon de &
actividad que realice en virtud del presente contrato.

CLAUSU LADECIMA NOVENA: EL CONTRATISTA otorge las siguientes garantias en relacién con & obra;

a Garantia de Estabilidad de ' Obra: S b obra perece, amenaza ruina o presenta un vicic en su estabilidad dentro de
ios diez (10} afos siguientes & la recibo y entrega final de la obra, por: ) viclos de construccion, i por vicios del suelo
que el CONTRATISTA o las personas empleadas por & hayan debido conocer en razon de su oficio, o il) por vicios
de los materiales o equipos, @ CONTRATISTA deberd reparar, corregir o reconstruir dichas deficiencias en los
términos establecidos en b presente clausula y en b ley, v en todo caso deberg indermnizar odos los perijuicios que
o CONTRATANTE sufra por causa de dichas eficiencias.

b} Garanlia General: S una vez liquidade € contrato (etapa pos contractual) se presenta en la obra algin tpo e
defecto, imperfeccion, deficiencia o desperfecto como congecuencia de una obra mal ejecutada, el Contratista tendra
b obligacion de efectuar las reparaciones, correcciones yfo reconstrucciones a que haya luger a su caosto v riesgo.
B presente pericdo de garantia iniciaré en | fecha de suscripcion del Acta de Entrega Final y terminard al
vencimiento de los doce (12} meses siguientes a B fecha de suscripcion de b mencionada Acta en los términos
previstos en & presente contrato; para b cual se dejara constancia de kb iniciacion de dicho periodo de garantia en
el Acta de enfrega final. La validez, Indemnizaciones y eventual ejecucion de la polfiza de estabilidad y caidad de las
obras no seran afectadas por fo establecide en b presente clausula.

CLAUSULA VIGESIMA: Garantias y Seguros.- E} CONTRATISTA se obliga a constituir y mantener vigentes duranie todala
vigencia del contrato a su costo y a favor del CONTRATANTE las garantias y a tomar [os seguros conforme a lo indicado en &
presente clausula. Para b cual autoriza al contratante a cancelar en su nombre d valor de las polizas y sus prorrogas durante B
vigencia del contrato y a descontaria en una sola cuota en la planila siguiente que se genere después del page. Las garantias
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y polizas deben ser framitadas por intermedio de JL.T VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS SA. tel
485 48 62 v k1 aseguradora SURAMERICANA estas deberan cubrir los siguientes aspectos:

1 RESG O AMPARADD g PORCENTAJE = |~ VIGENCIA =~ |
"2 Buen manejo y correcta inversion del anticipo Duracién  cel contrato v
100% del valor entregade en | hesta b total amortizacion |
. anticipo del Anticipo més seis [6)
£ St e L e s meses

b | Cumplimiento def contrato | Duracion del contrato y sus
| Veinte por ciento (20%) del | promogas més ses (6)

valor def contrato Meses Mas
|
}'é_”"Salazios_ Prestaciones Socides e Indemnizaciones Duracion del contrato y sus !
| laborales Treinta (30%) del valor del! prorrogas més tres (3) afios |

contrato | més

“ITres (3) afios despuss de|
, Veinte por ciento (20%) del | terminada kb obra a partir del
| valor del contrato acta de Entrega Final, esta
i
|

d | Establidad y Cdided de la obra

| poliza se actualizara antes

el page de kb ditma Acl de

cobro presentada por el
| CONTRATISTA.

'ResponsabilidadCi viExtracontractual
Condiciones de este seguro
o Dafios patrimoniales y extra patrimoniales: ;
Si Sublimite i
» Responsabilidad ciil por contratistas y
subcontratistas: St Sublimite pero on
posibilidad de recobro a subconfratista.
« Responsabiidad dvil  patronal  Sin}
Sublimite
« Responsablidad civil cruzada: Sin |
Sublimite Diez por clento (10%) del valor
o Responsabiidad civil por bienes bajo| total de} contrato
cuidade_ tenencia y control: Sin Sublimite
o Responsabilidad civil por gastos médicos:
5 350 millones de pesos por persona y $200
' millones de pesos por evento.
o Vehiculos propios v no  propios: Sin
Sublimite.
= QOperaciones de transporte, cargue y
descargue: Sih Sublimite,
‘ » U & nEna yequipo: Sin Sublimite. i

Duracién del contrato

R L5 o S o S R

PARAGRAFO PRIMERO: La pdliza de Responsabiidad Civil Extracontraciual debera amparar a COMFANDI, al FONDOQ
ADAPTACICN, al CONSORCIC LATCO A2 y TERCERQS AFECTADOS, contra accidentes, lesiones y muerte de terceros,
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d igual que dafios de propledades vecina a razén de las operaciones de b construccion que debe lievar a cabo en virtud de
este contrato, la cual tendrd una vigencia igual d plazo contratado,

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA debers mantener vigentes las garantias y sequros v serdn de su cargo todas
las primas y erogaciones para su constifucion, proroga ¢ adicion cuando fuere necesario v los ajustes cuando se incremente
g plazo o o valor del contrato,

PARAGRAFO TERCERO: Descuente Pdliza. En caso en que el Contrafista no realice € pago de & prima comespondiente a s
polizas y sus modiicaciones dentro de los cinco (5) dias siguientes a b expedicion de las pdlizas, & contratista autoriza
expresamente a contratante a cancelar en su nombre el vaior de las pdlizas y sus prorrogas duranie la vigencla del presenie
contrato. Dicho valor cancelado de b prima de seguros se descontaré en una soia cuota en | pianilla siguiente que se genere
después del pago.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Multas y Procedimiento para su imposicién.- En caso que EL CONTRATISTA incumpla
0 se retarde en & cumplimlento de wna cualguiera de les obllgaclones descritas en este contrato, s obliga & pagar a
CONSORCIO LATCO A2 las sumas de dinero que se describen a continuacion a titule de multa. Lo anterior, sin perjuicio de
las acciones legales que CONSORCIC LATCO AZ pueda emprender para exigir el cumplimiento de lo pactado v el pago de
perjuicios, valores gue CONSORCIO LATCO AZ podra deducir, retener o compensar del saldo del precic que adeude al
CONTRATISTA.

Las sumas a pagar por parte de EL CONTRATISTA a titulo de multa serén las siguientes:

1. Buno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada dia de Incumplimlento a los HITCS de avance vy entrega de
acuerdo & cronograma.

2. B uno por tiento (1%) sobre & valor del contrato por cada dia de incumplimlento en caso de que & refraso se
presente en | enfrega total y definitiva de la obra.

3. Elvalor de Quinientos mi pesos ($500.000) Micte. diarios por cada dia Incumplimiento en la obligacion de reparar vio
reemplazar los equipes y herramientas destinados & b ejecucion de las obras que sufran deterioros o pérdida fotd o
parcial, cualquiera que fuere b causa, dentro o Un plzo que o podré ser superior & 24 horas.

4, Elung porciento (1%} del valor del contrato, por cada dia de incumplimiento en cualguiera ce las demds obligaciones
descritas en & presente contrato.

Se considerara como tope méximo admisible para o tiempo de afrase acumulade por EL CONTRATISTA por causas a &
Imputables, el diez por ciento (10%) del plazo iotal determinado para kB ejecucion de la totalidad de los trabajos objeto del
Contrato. En consecuencia, el fope maximo para la aplicacion de multas por este concepto serd diez por ciento (10%) def
valor del Contrato. Llegado a este tope, en cualquier momento durante el desarrolio def Contrato, EL CONTRATANTE, podra
dar por terminade este Confratc en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva b clausula penal v las garantias
constituidas por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS. Adverida cualquiera de las
circunstancias anotadas anteriormente, se seguira & siguiente procedimiento minimo:

g EL CONTRATANTE comunicara por escrito al CONTRATISTA & presunto incumplimiento indicando los hechos en
que ¢ funda, el monto de & multa a aplicar e instard & CONTRATISTA a cumplimiento de fas obligaciones
pertinentes. EL. CONTRATISTA contara con wn plazo de cinco (5} dias para subsanar el presunto incumplimiento.

B} En caso de que EL CONTRATISTA considere que no hay incumplimiento, contard con tres (3) dias habiles contades
a partir del recibo de b comunicacidn indicada en el anterior literal para indicar las razones por las cuales estima gue
m fiene responsabilidad en refacion con €l presunio incumplimiento. S vencido ef plazo agui mencionado EL
CONTRATISTA guarda silencio, se entenderd que kb multa ha sido aceptada y 8 CONTRATANTE comunicard y
suministrara d CONTRATANTE 4 informe en € cud se indique &l valor fundamento de b multa y serge & forma
deredzarisdeseentsrapective yohfom adepoced eral cobro.
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¢ De exisr explicaciones por pate del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE analizaré las explicaciones
suministradas, y de resultar aceptables, previa informacién d CONTRATANTE, se o hard saber @ CONTRATISTA.
En caso contranio, es decir & B CONTRATANTE considera que existid un incumplimiento, previa informacion d
COMTRATANTE, kb comunicard d CONTRATISTA que se procederd a aplicar b sancidn correspondiente.

d) EL CONTRATANTE enviara mediante comunicacion escrita informando la imposicién de b multa que resulte
procedente, siempre que la causa gue ke da origen no haya sido subsanada dentre de los cinco (0) dizs siguientes
a la notificacion de su ocurrencia por pare del CONTRATANTE,

g E CONTRATISTA debera cancelar 8 CONTRATANTE ¢ valor de las multas impuestas dentro de los tres (3) dias
hébiles sigulentes a la comunicacion mencionada en el literal d donde se imponga B respectiva multa.

PARAGRAFO SEGUNDC: En caso de no darse o pago de las multas impuestas en los términos descritos, EL
CONTRATANTE podré descontar v tomar directamente e valor de las multas, de cualquier suma cue e adeude d
CONTRATISTA en razén de b ejecucion del presente Contrato ode ki suma correspondiente a retencion en garantia, sin
perjuicio ce hacer efectivas las garantias consfituidas. 8 page o k deduccion de dichas multas no exoneraran at
CONTRATISTA de su compromiso de ejecutar las actividades objeto del presente Contrato a cabalidad, ni de las demas
responsabilidades o compromisos que emanen def Contrato, ni del cumplimiento ylo reparacidn de bs hechos que generaron
b imposicion de la muta o multas. Bl page ce multas aqui pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por EL
CONTRATANTE v, en consecuencia, no limita de ninguna manera ias posibiiidedes de reclamacion por los dafies padecidos

PARAGRAFO TERCERQ: EL CONTRATISTA renuncia expresamente por k suscripcion del presente Contrafo a los
requerimientos judiciales exigidos por ka ley para constituido en mora. Para el efecto, solo seré necesaria la comunicacion que
en td sentido sea dirigido al CONTRATISTA, Sin perjuicio de lss demds sanciones a que haya lugar de acuerdo con bs
términas del presente Confratc o con I ley, frenfe & un incumplimiento fotal o parcial del CONTRATISTA respecto e
cualguiera de las obligaciones estipulado en & presente Contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Sin embargo, si el CONTRATISTA incrementa el ritmo de ejecucion ¢ las actividades yio hitos en
las cuales prasenta ¢ afrasc y recupera d tiempo de acuerdo a cronograma, cumpliendo con los plazos acordados, estas
sanciones ke seran condonadas y los valores descontados ke serdn reconocidos en el acta de liquidacion final.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Clausula Penal- En caso de incumplimiento de las obligaciones surgidas de este conirato
por parts dsl CONTRATISTA, b convertird en deudor del CONSORCIO LATCO A2 de una pera como estimacion anticipada pero
no defintiva del incumplimiento del contrato y de los perjuicios ocasionados. equivalente al treinta por ciento (30%) def valor del
presente confrate, la cual se exigen ejecutivamente sin necesided de requerimiento previo para k constitucion en mora y no
impedira hacer efectivo e cumpiimiento del contrato i I indemnizacion total de los perjui clos ocasionados. Para hacer efectiva la
presente clausula penal & Contratante procedera a efectuar b respectiva notificacidn motivada mediante I cual se expondran los
hechos del incumplimiento, sh perjuicio de que para &l efecio bastard b simple declaracion del CONSORCIO LATCO AZ d
CONTRATISTA del incumplimiento de éste. EL CONTRATISTA reconoce €l mérito ejecutivo de ésta clausula penal y por b tanto,
ésta e podd hacer efectiva a través de un proceso ejecutivo.

PARAGRAFO: H cobro de &a clausula penal no impedirs que EL CONTRATANTE exija ademas & cumplimiento de b labor
contratada. B Contratante podra hacer efectiva I clausula penal a titulo de pena, razén por fa cual, e Contratante tendra
derecho a obtener el page de & indemnizacién correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan
irogado. El Contratista autoriza @ Contratante a descontar y compensar de los saldos presentes o futros a su favor, los
valores correspondientes a ks pena pecuniaria. De no existir saldes o de no resultar suficientes, se adelantard € ejercicio de
las acciones legales a las que haya luger.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: Invesfigacién de las Condiciones de las Obras Civiles a ejecutar- B
CONTRATISTA hace constar que esfudic cuidadosamente & obra a ejecutar, su naturaleza y locatizacion, condiciones de
seguridad, asi como todos los factores que puedan tener influencia en su normal ejecucion y posterior funcionamiento. Por
fanfo ya son de conocimiente del CONTRATISTA todos los factores favorables o desfavorables previsibles y su respectiva
influencia o incidencia en la ejecucion de kb obra.

e |
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: Causales de Terminacién.- Sin perjuicio te la exigbilidad de las penas establecidas en o
presente contrato, el CONTRATANTE podré dar por terminado este contrato por los siguientes motivos: a) Cuando por culpa del
CONTRATISTA no avancen los frabajos satisfactoriamente; b) Cuando el CONTRATISTA no & iniciacion a ' obra en ks plazos
estipuiades; ¢ La cesion del presente contrafo sin I aprobacion del CONTRATANTE. Acio seguido se firmara un acta en b cual
se hara conster ¢l estado en que se encuentra & obra, efc. y se procederd de inmediato a la liquidacion de los trabajos e cud s
llevara a cabo por ef CONTRATISTA y el CONTRATANTE yio a sus representantes. Todo conforme & b presupuestado v a
obra ejecutada; d Por muerte o quiebra del CONTRATISTA o disolucién si e frate de Sociedad; e}la detencion preventiva por
més ¢ (5) cnco dias del representante legal o administradores dsl contratists; f} Cualquier embarge que recaiga sobre los pagos
que deban efectuarse par Contrato; g) Cuando & CONTRATISTA enfrega documentos falsos como b son [9s pagos de seguridad
social de bos trabajadores; h} Si se ke nofifica al CONTRATISTA caregir un defecto determinado y ro procede a corregirlo, denfro
de n plazo razonable establecido por EL CONTRATANTE; § Si EL CONTRATISTA ro manfiene las garantias vigentes
exigidas en ¢ Contrato; j} Por kb suspension injustiicada de los trabajes sin que medie autorizacion escrita el
CONTRATANTE. K Por incumplimiento parcial o fotal del objeto del contrato. [} Cuando suspendidas las obras con
autorizacion del CONTRATANTE ro se reiniciaren dentro de fos cinco (5} dias hdbiles siguientes a b fecha en que
terminen las causas que obligaron a suspenderio. m) Por la comisién o intente de algin frauds. n) Por & incumplimiento del
CONTRATISTA de una o algunas de les obligaciones laborales, seguridad social, prestacionales de las establecidas en b
normafividad aplicable. o) Por mutuo acuerdo.

PARAGRAFO PRMERO: En caso en que se declare i terminacion del contrato en viriud de cuglquiera de las causales anies
mencicnadas, EL. CONTRATISTA entregara b obra en € estado en que se encuentre; sino b hiciere, EL CONTRATANTE
podra tomar posesion de los frabajos registrando su actuacion mediante un Acta en B cual quedard relacionado un inventario
& los rabajos realizados y los valores a cancelar conforme fiquidacion.

PARAGRAFO SEGUNDQ: B CONTRATISTA, acepta que EL CONTRATANTE & por terminado en cualguier moments el

presente contrato, sin perjuicio de que pueda dar aplicacien a kb cldusula penal. En este evento o en cualquiera de los

establecidos en la presente clausula, no habrd lugar al reconocimiente de indemnizacién alguna e del

CONTRATISTA.

PARAGRAFQ TERCERQ: EL CONTRATANTE por medio de aviso escrito d CONTRATISTA podra dar por terminado el presente
Contrato por cualquiera de s causales establecidas en b presente cldusula, caso en el cual, ef CONTRATISTA renuncia a exigr
indemnizacion alguna pero tendrd derscho a que se k liquiden sus frabajos hasta la fecha que recha € aviso por escrite & la
aludida determinacién. En caso de haberse cancelado anticipo, el contratista deberd reintegraric en b misma forma en que
fue cancelado por of CONTRATANTE, a més tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la notificacidn de
terminacion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMAQUINTA; Inhabilidades ¢ incompatibilidades.- Las partes de comin acuerdo, establecen que
forma parte integrante del presente contrato kb estipulacion contenida en el articulo 23 de & Ley 789 del 27 de diciembre de
2002 sobre manejo de confictos de interés, norma que manifiestan conocer vy por fanfo se obligan a suministrar
oportunamente, a quien corresponda, k informacion tendiente a lograr & cumplimiente de o estipulade en kb disposicion
citada. Asi mismo las partes manifiestan que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad
incompatibilidad, y responsabiidad determinadas en d Decreto 2463 de 1981,

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: Compromisos de Anticorrupcion.- EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a
s compromisos de anticorrupcion, apoyande kb accion del Estado Colombianc y del municipio para fortalecer l trarsparencia
yla responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromeie a impartir instrucciones a
fodos sus empleados, agentes y a cualquier representante suyo, exigiendoles el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la Republica y especiaimente de aquellas que rigen l presente contratacion, y les impandra i obligacidn de no ofrecer o
pagar sobomos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del CONTRATANTE en ef tramite de legalizacion y ejecucion
del presente contrato. Asi mismo, cada una de las Partes se obliga a mantener informada a fa ofra sobre cualquier situacion
en el que pueda percibirse o denotarse un hecho plausible o consumado de cualquier violacion a B presente Clausula.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: Tratamiento de Datos Personales.- EL CONTRATISTA manifiesta que los dalos que
entregara al CONTRATANTE fueron obienidos de manera leal v ficita conforme @ b ley 1581 de 2012, v las normas que b
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modifiquen, adicionen o sustituyan v sus decretos reglamentarios. De igual manera manifissta que el tratamiento de datos
que tendra lugar con ocasion del presente Contrato fue autorizado por et titular del date o son permitidos por & ley.

=l CONTRATANTE actia como fercero de buena fe frente a la informacion que b sea entregada por EL CONTRATISTA. En
caso de presentarse alguna queja, reclamo, sancion yio indermnizacion por faita de Jegitimidad del CONTRATISTA en cuanto
al tratamiento de datos suministrados d CONTRATANTE, EL CONTRATISTA asumird teda I responsabilidad frente a titular
del dato v las autoridades.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE informa al CONTRATISTA que sus datos serdn recolectados para los fines def presente
Confrato y que tiene los derechos previstos en la Constitucion y la Ley 1581 de 2012, especialmente los de conocer, actuafizar
o rectificar su informacién. Es facultativo responder preguntas scbre detos sensibles o sobre menores de edad. Con la fima
el presente Contrato, EL CONTRATISTA autoriza de menera previa, expresa e informada & CONTRATANTE para
recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, tratar, actualizar y disponer de sus
daios personales los cuales podran ser incorporados en distintas bases o bancos de datos, 0 en repositorios electrénicos de
todo fipo. Esta informacion es, y serd utilzada en desarrolio del Contrato yio las funciones propias del CONTRATANTE de
fiorma directa o a través de terceros.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: Prevencion del Lavado de Activos y B Financiacion  del

Terrorismo.- B CONTRATISTA s obliga a implementar fas medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser
ufilizadas s su conocimiento y consentimienio como instrumentos para el ocutamiento, manejo, inversion o
aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u ofros bignes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia
te legalidad a estas actividades. De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a cumplir las disposiciones especiales en materia
de régimen franco resulten aplicables durante todo & Conirato de Qbra.

EI CONTRATANTE podra terminar de manera unilateral e inmediata el presente Confrato de Obra, sin que quede obligado &l
pago de indemnizacion alguna, en caso que d CONTRATISTA llegare a ser: (i vinculade a yjo condenado en cualquier tipo
de investigacion, por pate de las autoridades competentes, por delitos de narcotrafico, terrorismo, Sacusstro, lavade de
activos, financiacion del terrorismo, administracion de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de
procesa judicial relacionado con b comision de los anteriores delitos, © (i) incluido en fistas para d controf de lavade de
activos v financiacion cef terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales come & lista de &
Oficina de Control de Acfivos en @ Exterior — OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América,
& sta de b Organizacion & las Naciones Unidas y otras listas piblicas relacionadas con ¢ tema del lavade de actives y
financiacion del terrorisme.

PARAGRAFO: H CONTRATISTA se obliga a comunicar al CONTRATANTE cualquier situacion inusual o de sospecha sobre
fa lichud de las actividades de los subcontratistas o del origen de los fondos, que llegare a conocer con ocasin de la ejecucion
de su trabajo.

CLAUSULA VIGESIMANOVENA: Solucion de Controversias.~ Tada controversia que se presenie con ocasion de este

Contrato o que tenga relacion con éste que surja entre las Partes y que no pueda ser resuelta agotando el mecanismo de
arrego drecto en wn plazo mayor a 10 dias, estara sujefa al mecanismo de selucion “Panel de expertos”, para que éste
adopte una decision con fundamento en d presente Contrato. Este mecanismo de resolucion de controversias estara stijeto
a las siguientes reglas:

a) Integracion: B Panel de Expertos estara integrado por tres (3) personss nafurales debidamente calificadas y

f——— -

profesicnales en ingenieria designados de com(in acuerdo entre las Partes. A falta de acuerdo, los expertos serdn
nombrados por el Cenfro de Arbitraje y Conciliacion e la Camara de Comercio de Cali, mediante sorteo de ls listas
Que pera tal efecto ke remitan tas Partes. Dichas listas estaran conformadas por 10 candidalos cada una, que seran
escogidas por cada Parte. S una de las Partes se negare 0 por cualquier mofivo no presentare su lista, dentro del
término establecido por @ Centro de Arbitrajs y Conciliacion de a Cémara de Comercio de Cali, éste efectuara el
sorted de ke ista que le haya sido presentada.

CO.\'SORCIO!;TICOAZ NIT. Sl 177.748-1
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acuerdo procederan a su remplazo. A fata de acuerdo, ef experte a remplazar serd designado por € Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Cali, en & forma serfalad en ef parrafo anterior.

Les expertos deberdn ser imparciales @ independientes y asi deberan manifestarlo a las Partes. En caso de existir
cualquier circunstancia que razonablemente pudiera generar duda sobre esas circunstancias, € experfo sera
remplazado por las Partes, de comin acuerdo. A falta de acuerdo, el experto a remplazar sera designado por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de ks Cémara de Comercio de Cali, en la forma sefialada en el parrafo primero el
presente numeral 1 de esta Clausula.

Los honorarios del Panel de Expertos se fijaran e acuerdo con las {arifas que para b amigable composicion tenga
establecido ef reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacion de ki Camara de Comercio de Cali. Esos honorarios
seran pagados en igudes proporciones entre las Partes, dentro del término de diez (10} dies habiles. § una de las
Parles consigna € monto que ke corresponde y B olra no, aquella podrd hacerlo por ésta, dentro de los cinco (§)
dias habiles siguientes al vencimignto del término iniclal. EI Panel de Expertos tendrd en cuenta este pago al
momento e rasolver & diferencia. En todo caso se aplicard para este efecto b establecido en ¢ articulo 27 de b ley
1563 de 2012.

b} Presentacion de la Controversia; Una vez conformado el Panel de Expertos, b Parfe interesada, dentro de los 10
dias siguientes, deber4 presentarle por escrito sus pretensiones, detallando sus fundamentos y las pruebas que s
encuentren en su poder y pretenda hacer valer.

Del escrito contentivo de las pretensiones se enviara copia a la otra Parte, quien dentro de los 20 dias siguientes a
recho de tal escrito podra presentar igualmente ad Panel de Expertos sus argumentos de defensa, detallando sus
fundamentos y las pruebas que se encuentren en su poder y pretenda hacer valer.

H Panel de Expertos analizarg la controversia que se ke presente y los respectivos descargos, programando las
reuniones, audiencias y Visitas que considere necesarias para adoptar una decision de fondo.

B Panel de Expertos tendré b facultad de interrogar a las Partes y a terceros y estara facultado para soliciter a las
Partes ka incorporacio n de cualquier documento que considere Util para k& decision.

¢) Decision de b Controversia: El Panel de Expertos deberd adoptar una decision de fondo dentro de los 40 dias
siguientes a b fecha en que se presents ¢ escrito de descargos o en que se vencid e plazo pera presentario. Este
plazo podra ser promogado por ¢ Panel de Expertos hasta por 20 dias més s la complejidad de & controversia asi
Ib amerita. La decision debera estar motivada y hard un recuento detallade de las pruebas y argumentos en que s
apoya.

d) Efectos de b Decision: La decision adoptada por el Panel de Expertos serd vinculante pera las Paries denfro e los
60 dias siguientes a ka fecha en que fue notificada dicha decision y debera ser acatada de conformidad hasta tanto
se emita sentencia de la justicia ordinaria que determine alge contrario. En caso de inconformidad de la pare vencida,
quedaré en lbertad de acudir ante ke jurisdiccion ordinaria.

CLAUSULATRIGESIMA: Entrega ce las Soluciones de Vivienda- Una vez ferminada kb obra a safisfaccion del
CONTRATANTE, INTERVENTORIA yio SUPERVISION TECNICA, procederan a suscribic conjuntamente con el CONTRATISTA
la respectiva Acta de Entrega Final de obra, entendiéndose que d Contratente ha aprobado y recibido ki obra, dejando constancla
que a partir de dicha suscripcién iniciard ¢ Periodo de Garantia establecido en f presente contrato. En todo caso, el recibo y
aprobacion por pate del Contratante realizado por B susCripcion del Acte de Entrega Final de Obra, sdlo significa que el
Contratante aprueba como exteriormente ajustada a bs disefios y especificaciones técnicas, pero dicha aprobacion y recbo no
exime & Contratista de sus respensabiidad y obligaciones previstas en d presente contraio y en la ley, yen particuler no sxime d
Conratista del cumplimiento de! periodo de garantia previsto en el presente contrato de cbra, ri de la obligacion de constituir las
Pllizas descritas en el presente contrato.

Y
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Para todos los efectos, se aclara que los plazos parciales de entrega o& las obras contratadas no constituyen & recbo final & B
ocbra, por b tanto, d Cortratista es responsable hesta que se suscriba b correspondiente acta de rechbe final y tendra las
obligaciones de custedia, contral, cuidade y proteccién de obras construidas.

PARAGRAFO: Paa que proceda | recepcién de las obras confratadas, el Contralista debera cumplir con bs disefios, las
especificaciones técnicas y las Especificaciones de Enfrega fimadas y aceptadas por las partes, fa Interventoria y ef Cliente.

CLAUSULA TRIGESIMA PRMERA: Documentos para el Recibo y entrega Final de 8 Obra.- B recibo de & obra a cargo
del CONTRATISTA o hard 2 EL CONTRATANTE, previa aprobacion y rechbo a satisfaccion por todo concepto por parte del
DIRECTCR DE OBRA y & Interventoria. Para estos efectos, el DIRECTOR DE OBRA elaborard un documente dencminado
Ada de Recho y Entrega Final que debera ser suscrito por EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE y b INTERVENTORIA.
H Contratista sz obliga & entregar la siguiente documentacion:

o Acta Final: La cual debera contener:

i) Manifestacion de que recibe a satisfaccion las obras a cargo dei CONTRATISTA.

i) Relacion del estado econdmico del Contrato y su estado de cuenta.

iy  Relacion ¢e las modificaciones realizadas a Contrato, con indicacion de las promogas concedidas a EL
CONTRATISTA.

V) Relacién de las gerantas otorgadas por EL CONTRATISTA yo de las pélizas que se pactaron, con su respectiva
actualizacion s a ello hubiere lugar.

v} Constancia de las multas o sanciones impuestas, incluyendo ki clausula penal y su estado de cuenta.

v}  Enlrega de iodas las constancias y documentos que certifiquen que FL CONTRATISTA se encuentra d dia en d
page de todas las obligaciones laborales conforme a lo dispuesto en b ley.

o Memoria Técnica:

) Dos (2) juegos de planos impresos v en medio magnético As built conforme la obra construida, en el cual s
indigue k& localizacion detallada y clase de obras ejecutadas.

il Manual o Dossier de Calidad un {1) impreso y en medio magnético: Fichas Técnicas, Cerlificados de Calidad,
Pruebas ejecutadas para k aprobacion de materiales y equipos, Certificados de Garantia, Manuales de
Operacién, Menuales de Mantenimiento (indicando frecuencia de los mantenimientes), Listado de Proveedores
de bbs insumos o suministros empleados y las Especificaciones Técnicas de los elementos entregados
{referencias de productos) y Certificados de Capacitaciones realizadas al persconal que sean indicado frente d
uso v mangjo de los diferentes equipos y materiales cuando ello aplique.

o Documentos:

)  Polizas aclualizadas requeridas en €l presente contrato.

i) Paz y salvo de Calidad, HSE, costos y Almacén.

iiy  Paz y Saio del Ministerio de Trabajo expedido por i autoridad competente de fa region en donde se contratd ef
personal.

¥  Relacién del personal vinculado.

v} Planilas de Aportes al Sistema Integral de Segurided Social y parafiscales, incluyendo el pago FIC debidamente
canceladas de acuerda eon e Ultimo pericdo de vinculacidn del personal,

vip  Paz y salve & les liquidaciones findes de todo & personal que vinould el contratista para ejecuter el objeto
contractual

PARAGRAFQ: Nngu n documento que no sea acta de recbo final de kb totakidad de la obra, se considerara como constitutivo
de aprobacion de las obras objeto del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Liquidacién de Contrato- Una vez se encuenire cumplide & objeto del presente
confrafo a cabalidad, EL CONTRATISTA deberd tramitar dentro de los TREINTA (30) diss siguientes, Iz respectiva Act de
Liguidacién dd Centrate. Si cumplide este término, y por razones ajenes & b voluntad de B CONTRATANTE, EL
CONTRATISTA no ha suscrito dicha acta, EL CONTRATANTE se encuentra plenamente facultado para que de manera
urilateral, reafce & liquidacion uniateral del contrate, sin que haya lugar a reclamacién posterior alguna por pate de EL

CONTRATISTA incumplido. Para adelantar & liquidacién del contrato deberd anexar: 3

CONSORCID LATCO A2 NEY. 01,447 718-1 b
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Acta de Recho y Enfrega final debidamerte firmada por ¢l CONTRATANTE v & representante de i Coniratista,
Pdizas actualizadas de estabilidad y o calidad requeridas en el presente confrato.
Paz y salvo de Calidad, HSE, costos y Almacen.

Comprobante de Pago del FIC.

Paz y Savo del Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad competente de 2 region en donde se contratd el

personal.

6. Relacion del personal vinculado 2 la obra y las liquidaciones finales de todo ¢l personal que Isboro dentro de &2 obva
a satisfaccion del confrato.

7. Certificaciéon d contratista de la ARL ce bs incidentes de Trabajo reportados los Ultimos 3 afios.

PARAGRAFO 1: En caso que del estado contable que se realice, resulte que EL CONTRATISTA debe alguna suma de dinero
a EL CONTRATANTE podra acudir para el efeclo, enfre otros, a los mecanismos de compensacion de les sumas adeudadas
al contratista o cualquier otro medio para obtener el pago que corresponda, con fundamento en el presente Contrato v en &
Acta de liquidacion per b que las PARTES aceptan que b misma presta mérito ejscutive, EL CONTRATANTE pagara &
CONTRATISTA el saldo que resulte de b iquidacion, una vez presentada debidamente la cuenta respectiva denfro de los
plazos establecidos para ello.

PARAGRAFO 2 S franscurridos quince (15) dias después de realizada el Acta de liquidacion, EL CONTRATISTA no se
presenta a firmarla, EL CONTRATANTE procedera a fiquicar el Contrate unilateralmente, v firmara las mencionadas Actes,
sh que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamacion alguna.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: Constitucién en Mora- EL CONTRATISTA renincia expresamente desde i fima de!
presente contrato a bs formalidades del requerimiento para ser constituide en mora por incumplimiento de lzs cbligaciones que
contrae por el presente contrato y bdos los demas documentos que lo integran. Por tanto, acepta desee ahora, expresaments, la
simple comunicacion escrita dirigida a &f en 1l sentido para que d Contratante cumpla con dichos efectos.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: Efectos Legales.. El presente Contrato se regiré por & ley Colombiana y para fodos los
efeclos legales, el presente documento presta merito ejecutive en les términos del articule 422 de! Codigo General del Procese
para soficitar del CONTRATISTA e! cumplimiento de fodos o aigunos de ios conceptos consignados en el mismo, sin
necesidad de reconocimiento judicial, por contener una obf gacién, Clara, expresa y exigible.

CLAUSULATRIGESIMA QUINTA: Legalizacién.- Bl presente contrato se entendera legalizado con b concurrencia de a
fime y la aceptacién de las pdlizas por parte del Contratante.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: Documentos del Contrato. El presente contrato junto con los documentos que hacen parte
(e los Anexos, constituyen d acuendo ertre las Partes con respecto alas obli gaciones y actividades que en € mismo se establecen,
y susfituyen todos s demés documentos que hicieron parte del proceso para seleccionar & propuesta més favorable, Hacen
parte integral del presente contrafo 10s siguientes documentos:

1) Cofizacién No. Cot. 1711-008 Rev. § de fecha 14 Agosto de 2018.

2} Planos (Arquitectonicos, Eléctricos, Hidrosanitarios, comunicaciones y gas), Memoria Descriptiva y Especificaciones
Teenicas.
Cronograma de Obra,

4)  Plan de Manejo e inversiGn del Anticipo.

5 Presupuesto de obra

6 Listado de Recursos

7) Espedificaciones Técnicas del Presupuesto

8 Especificacionss de Entrega frmadas y aceptadas por las partes.

9 \Las actas elaboradas durante € desarrollo del contrato.

10) Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre los representantes legales de las partes durante
k ejecucioy, dey contrato.

CONSORCIOQLATCOAZ NIT. VO {177 0001
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PARAGRAFO 1: Prioridad de las cidusulas en caso de conflicto.- En d evento de conflicto entre una clausula del presente
contrato v bs documentos que hacen parte del mismo, se preferird i clausula que aparezea en el contrato.

PARAGRAFO 2 Cualquier disposicién contenida en los documentos descritos en k presente cléusula, se entendera por mo
escrita, st contraviene las disposiciones del presente contrato.

PARAGRAFO 3: El Confrafista declara que conoce los anexos descritos en B presente cldusula, entiende su alcance y
obligatorio cumplimiento para la ejecucion de las obras contratadas.

CLAUSULA TRIGESIMASEXTA: Contrato Completo.~ El presente Contrato, inchiyendo todos sus Anexos v Propuesta
presentads, constituyen el entendimiento completo entre las Partes, y reemplaza todo entendimiento, acuerdo vy
decumentacion previos. Este Confrafo no sera considerado o inferpretade como medificado o descartade, en su totaidad ¢
en parte, excepto por acuerdo escrito entre les Partes y ejecutade por sus representantes autorizados.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: Miscelaneos.-Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales:

1. Lafdia o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en
este Contrate, o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facuftades ni
afectara b validez, fotal o parcial, del Contrato ni el derecho de & respectiva parte de ejercer postenormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

2 la cancelacién, terminacién o extincion de este Confrato por cualquier causa, ro extinguird las obligaciones o
derechos que por su naturaleza subsistan a fales eventos, incluyendo pero sn iimitarse, los derivados de las
garaniias, responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad e indemnidad.

3. 9 alguna dispesicion de este Contrato se considera nula, flegal o inexigible, ninguna de las partes estard obligada a
cumplir dicha dispesicion en b medida de dicha nulidad, llegalidad o inexigibiiidad. Sin perjuicio de ello, dicha
disposicion sera cumplida en la medida maxima permitida por & ley apiicable. La nulidad, legalidad o inexigibiidad
de una disposicién o clausula del Contrate no afectara b validez y operatividad de las restantes disposiciones vio
clausulas de este Confrato.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: Declaraciones del Contratista- Con l suscripcion del presente contrato, d CONTRATISTA
declara y garantiza:

8 (ue ha leido bs términos del Contrato, incluyendo sus anexcs como parte integral del mismo. A Contratista acepla bs
térmires v condiciones del contrato v declara que los ha estudiado y negociado de manera libre y suficiente, que ha
valorado con b diligencia requerida el coslo que ke implica & cumplimiente cabal, oportuno y conferme de b totalidad oo
as obligaciones, y due ha vaiorado Ios riesges a su carge y acepta dicha asuncion de ks riesgos.

b} Cue conoce y ha revisado b informacion relacionada con b celebracion y ejecucion del Contrato, los aspectos financieros
el mismo, las especificaciones técnicas, asi como el lugar donde se ejecutara el contrato de obra, incluyendo ias
condiciones de seguridad, orden publico, transporte desde y hacia b stios de trabajo, obtencién, mangjoy
almacenamiento de materiales y equipos y mano de obra, las condiciones del suelo, condiclones climaticas, de
pluvicsidad v topograficas, condiciones de acceso al sitio, horarios pera realizar las obras, y en generd todos ios demés
aspectos que puedan afectar &l cumplimiento dei contrato en los términos y condiciones establecidos, incluyendo el valbr
el contrato.

¢ Que el valor del confrato incluye el costo de b asuncitn de todos los riesgos pravisibles asociados con cualquier cambio
te precios de mercado que pueda afectar los costos para l ejecuddn del presente contrato.

d Cue cuenia con b experiencia y conocimientos técnicos requeridos, necesarios y apropiados para desarroliar v ejecutar
b cbra y dar cumplimiento & las obligaciones del presente confrato, y que asl como cuenta con b capacidad vy
conocimiento tecnico, bs recursos econdmicos necesarios para desarroliar y ejecutar b cbra y dar cumplimiento a las
abligaciones del presente contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: Domicilio y Notificaciones.- 8) Para todos los efectos del cumplimiento de lss obligaciones
Que se deriven del presente contrato se sefiala como domiclio b ciudad Santiago de Call. b) La correspondercia dirigida &
CONSORCIO LATCO A2 como CONTRATANTE se enviard a b siguiente direccion, Calle 17 Norte No 9N-23 Barrio Granada,
teléfonos No. 667 67 59. o) La correspondencia dirfigida d CONTRATISTA se enviara a & siguiente direccion Carrera 1 Transv. 1
Paso ¢l Comercio, teléfono No. 6669389 en b Ciudad Cail.

Para constancia de b anterior se fima d presente contrato en  ciudad de Cali, a ios nueve (09) dias de! mes de Noviembre de
2.018 en dos ejemplares de igual texto para cada una de las partes.

B. CON EL CONTRATISTA
- L Wz;o vz
ANA MILENA HURT/ CR RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES
CC. No. 66.816.320 d e CC. No. 16.704.190
Representante Legal Supléne Representante Legal
NIT. 901.417.718-1 NIT. 800,166 665-7 (’j?l
CONSORCIO LATCO S.A AZ Direccion: Cra. 1 Transv. 1 Paso del Comercio (Cali)i\ )
Teléfono: 6669389 __

\e

CONSORCIO LATCD A2 NIT. 901, fI7.718-1
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OTROSI No. 01 AL
CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE REAJUSTZ
Proyecto “Ciudadela Rio Cauca II”

CONTRATANTE: CONSORCIO LATCO A2
NIT, 901.117.718-1
CONTRATISTA: C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA
NIT. 800.188.665-7 )
OBJETO: CONSTRUCCIO N DE CIMENT ACION Y ESTRUCTURA
CUANTIA: $4.073.890.438

Entre los suscritos, por una parte ANA MILENA HURTADO FLOREZ, mayor de edad, domiciliada en Santiago de Cali,
identificada con k2 cédula de ciudadania N° 66.816.320 expedida en Cali, actuando en su condicidn de representante legal
suplente del CONSQRCIO [LATCO A2, identificado con NIT, 201.117.718-1, Consfituido mediante documento privado de fecha
04 de Julio de 2017, quien en adelante para los eecios de este corlrato se denominarg el CONTRATANTE por una parte, y por
kb ofra parte RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES, mayor de edad, con domicilio y residencia en Cali, idenfificado can cédula
de ciudadania No. 16.704.190 expedida en | ciudad de Cali, debidamente facultado y autorizado mediante Acta No. 232 de
Junta Directiva extraordinaria, habil para confratar y obligarse, quien obra en este acto obra en nombre y representacién legal
& C.PA. — CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., sociedad comercial, ideniificada con NIT. 800.188.665-7,
Constituica por Escrifura Publica No. 671 del 26 de Febrero de 1993 oforgada en la Notaria Onoe del Circulo de Caf, inscrita en
b Camara de Comercio de Palmira el 15 de Marzo de 1993 bajo el nlmero 12747 del Libro [X, con Matricula Mercanil No. 26165-
4 del 15 de Mazo de 1993, quien para los efectos del presente confrato se denominara e CONTRATISTA, hemos celebrado el
presente OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA CiVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SN CLAUSULA [E
REAJUSTE PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA I, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Entre las partes se celebrd CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE
REAJUSTE PROYECTC CIUDADELA RIO CAUCA Il ef dia ___ de 2018 que tenia por objeto CONSTRUCCION DE
CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO “CIUDADELA RIO CAUCA il VIP" en cumplimiento de
Cotizadidon Cot. 1711008 Rev. 3 de facha 14 de Agogto de 2018.

2 Que d 23 de Agosto de 2017 & CONSORCIO LATCO A2 presentd propuesta econdmica para la construccion de
CUATROCIENTOS (400) apartamentos VIP en e Proyecto “CIUDADELA RIC CAUCA #™ dentro dei marco del Programa
‘PLAN JARILLON RIO CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, propuesta que fue considerada hdbil juridica, lécnica
y financieramente por & Caja de Compensacién Familiar del Vale del Cauca ~ COMFAMILIAR ANDI — COMFANDI,
suscribiendo contrato & 18 de Julio de 2018 para la construceidn y entrega de les unidades de vivienda.

3. Que el CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA., e encuentra inmerso en dificultades de
fujo de caja para cumplir con sus compromisas financieros con sus contratistas y obreros. Esta situacion de liquidez
temporal afecta el desarrollo y ejecucion del presente contralo.

4 EICONSORCIO LATCO A2 por a necesidad de cumplir con ios compromisos con @ CONTRATANTE COMFANDI esta
dispuesto a obtener los flujos de cap necesarios e indispensables para cuiminar i@ obra que corresponce ejeautar al
CONTRATISTA CP.A, - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A, Cualquier costo financiero yio GMF y/o impuesto
gue impliquen estos recursos que debe suministrar CONSORCIO LATCO A2 serdn a buena cuenta del CONTRATISTA
C.P.A, — CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA.

5 Los dineras seran marejados en caja directamente par & CONSORCIO LATCO A2 y se destinaran en forma exclusiva

para b terminacion de la obra en CIUDADELA RIO CAUCA 1.

Confome a las consideraci ones anteriores, las partes acuerdan en el PRESENTE OTROSH

CONSORCIO LATCO A2 NIT, 901, 117.718-1VERSION NOVIEMBRE 16 2018
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CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA.- El CONSORCIO LATCO A2 procedera a hacer anticipos y pagos
drectos que comesponde hacerfo d CONTRATISTA CP.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. para pagar Unica
y exclusivamente costos y gastos en B ejecucion del CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN
CLAUSULA DE REAJUSTE PROYECTQ CIUDADELA RIO CAUCA [t Bl CONTRATISTA C.P.A. ~ CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS SA. autoiza en foma IRREVOCABLE a2 CONSQORCIO LATCO A2 para que con los recursos que se
tienen de retencion en garantia de este CONTRATO e igualmente los saldos pendientes y retencion en garantia del contrato
celebrado entre fas partes en la OBRA DE ROBLES yio fos recursos pendientes de pago del presente contrato se destinen
UNICA Y EXCLUSVAMENTE o pago de los costos y gastos en la ejecucidn y cumplimiento del presente confrato.

Para cumplir con este propésito,  CONTRATISTA CP.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. procedera a
informar quincenalmente los giros que debe hacer & CONSORCIO LATCO A2 a sus proveedores, obreros y contratistas que
ejecutan obra para o CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIIO SIN CLAUSULA DE REAJUSTE
PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA 1. Cualquier instruccién de pago que no correspenda para cumplir el cojetivo no se

cancelara.

H CONSORCIO LATCO A2 girara los valores nefos a pagar a los contrafistas, proveedores, obreros de esta OBRA. Les
costos fiscales de esfos pagos serdn responsabiidad exclusiva del CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES

PREFABRICADAS SA

B CONTRATISTA CP.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. s2 compromete a presentar dentro de 105 tres (3)
dias siguientes a la firma del presente OTROSI, un FLUJO DE CAJA PROYECTADO QUINCENAL para que EL CONSORCIO
LATCO A2 proceda a efectuar los ajustes a su flujo de cai para poder atender o manejo de la tesoreria y fihanciacion de
esta obra d CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA.

Les costos financieros y de GRAVAMEN DE MOVIMENTOS FINANCIEROS, , impuestos, retenciones y cualquier ofo adicional
que pueda surgir en b ejecuicion de esta FINANCIACION DE LA OBRA pof parte del CONTRATANTE CONSORCIO LATCO A2
al CONTRATISTA CP.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A, seran asumidos exclusivamente por el
CONTRATISTA C.P.A.~ CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S A yse reflejara en b liquidacion final del contrato.

En caso que el CONTRATISTA CPA_ CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA llegere & requerir la utif zacion de fuentes
financreras, cuelquiera sea su origen, deberén ser acordadas previamente con el CONTRATANTE CONSORCIO LATCO
A2 d CONTRATISTA CPA— CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA se obliga a dar instrucciones irevocables a p
sociedad financiera que hara el crédito, que el dinero deberd ser desemboisado directamente al CONTRATANTE
CONSORCIO LATCO A2 para e maneio de dichas montos seglin b acordado en | clausula primera. Los costos financieros
y las garantias exigidas derivados de dicha transaccion, seran a cargo del CONTRATISTA CPA - CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS SA por & periodo iniciaimente pactado entre las partes y requeride para b culminacion ce b obra.
Cualquier costo financiero por plazos adcionales o refinanciacion requerido por causas imputables d CONTRATANTE
CONSORCIO LATCO A2, serén a cargo del CONTRATANTE CONSORCIO LATCO A2

CLAUSULA SEGUNDA: Ejecucion del Contrato. — En cuanto al manejo administrativo, técnico y de la responsabilidad de la
obra, no se hard ninguna modificacion y sigue en los términos iniciales del contrato. La (nica madfficacion que han acordado
las partes es que se procedera por parte del CONSORCIO LATCO A2 a manejar en forma directa los recurscs financieros
para culminar la obra y hasta que esta sea entregada a safisfaccion del CONTRATANTE COMFANDI.

CLAUSULA TERCERA: Confralor de recursos y de ejecucion de fa obra.- El CONTRATISTA CPA -
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. autoriza expresamente d CONSORCIO LATCO A2, que bap su cuenta y
riesgo, designen un CONTRALOR Y/O AUDITOR para que se encuentre supervisando en las PLANTAS CE PRODUCCION
que fodo el matetial que adquiera ef CONSORCIO LATCO AZ y que fodos los recursos financieros se estén destinando en

CONSORCIC LATCO A2 NIT. 901117 718-1VERSION NOVIEMERE 15 2019
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forma exclusiva para culminar e CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FNO SIN CLAUSULA D
REAJUSTE PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA .

CLAUSULA CUARTA: SUSPENSION CLAUSULA CUARTA. Las partes de mutuo acuerdo, yen b que sea incompatible
con e manejo financiero que se k dara d CONTRATO, suspende hasta & liquidacion del contrafo i FORMA DE PAGC
consagrada en B CLAUSULA CUARTA. Las partes aceptan que todo el dinero que se invierta en culminar la ejecucion ce la
obra se tendra como ANTICIPO y se procedera a efectvar ACTAS PARCIALES DE OBRA solamente para llevar la historia
de la entregade las mismas y de su costo. Pero solo se hara unACTA FINAL DE OBRA que incluya estasACTAS PARCIALES
DE OBRA y los ANTICIPOS efectuados por ¢ CONSORCIO LATCO A2 Las actes parciales correspondientes g afio en curso
se facturaran a mas tardar el dia 20 de diciembre de 2019.

CLAUSULA QUINTA: Las partes declaran expresamente que no se estan modificando los plazos de enfrega pactados en @
contrato original ¥ tampoco se estan condenando o perdonando mutuamente incumplimientos Yo sanciones ylo mulfas que se
hubiesen o se pudieren originar derivados del presente confrato, En & ACTA DE LIQUIDACION FINAL s partes s pronunciaran

sobre ello. Pero @ CONSORCIO LATCO A2 deig expresa constancia que cuakier mufta que ke llegaren a imponer como
consecuencia del incumpimiento en los entregas originadas por B CONTRATISTA CP.A. - CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS S.A., se las comunicard en forma inmediata para que ejerza el derecho a k defensa y conforme 4
procedimiento contractual aqui establecido, se las transferira. Si d final y en ¢f contrafo del CONSORCIO LATCO A2 con
COMFANDI no se llegaren a imponer. multas o son reversadas las impuestas, igual procedimiento oclrrira en el presente

contrato.

CLAUSULA SEXTA: Queda asaNo el derecho del CONSORCIO LATCO A2 de presentar AVISO DEL INCUMPLIMIENTO a s
Aseguradoras que garantizan el cumplimiento del presente confrato, a pesar de suscribir € presente QTROS!.

Las demas clausulas del CONTRATO seguiréan vigentes si no han sufrido medificacion en el presente
OTROSI.

Para corstancia de b anterior se fima el presente contraty en kb ciudad de Cali, a los meve (09) dias del mes de noviembre de
2.019 en dos ejernplares de igual texto para cada una de las partes.

EL CON EL CONTRATISTA
s ; %;2‘
ANA MTERA FURT FLOREZK]\ RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES
CC. No. 66.816.320 de (i ! C.C. No. 16.704.190
Representanie Legal Suplente Representante Legal
NIT. 301.117.718-1 NIT. 800.188.665-7
CONSORCIO LATCO SA. A2 Direccion: Cra, 1 Transv. 1 Paso del Comercio {Cali)

Teléfono: 6669389
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Latinoamericana de la Construccién cowstay

| LATCD (0]

Santiago de Cali, enero 31 de 2024

Obrando en calidad de contadora publica de Latinoamericana de la Construccidn S.A en Reorganizacion.
- LATCO S.A., identificada con NIT 805.010.369-5 y del Consorcio LATCO S.A. A.2,, identificado con NIT
901.117.718-1 y en calidad de Revisor Fiscal de Latinoamericana de la Construccion S.A en
Reorganizacion - LATCO S.A,,

CERTIFICAMOS
Que de un gran total de costos y gastos incurridos por el Consorcio LATCO A2 en la obra LOS ROBLES
durante el afio 2019, segun los reportes contables, los costos y gastos asignados a la reclamacion por
mayor permanencia en la obra con cargo al contratista CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
del periodo abril a agosto de 2019, ascienden a las siguientes cifras resumen.

ABR/28/2019 A ABR/30/2019 MAY/01/2019 A MAY/31/2019 JUN/01/2020 A JUN/30/2019

NOMINA + PRESTACIONES $ NOMINA + PRESTACIONES $  21.308.360 NOMINA + PRESTACIONES $  29.305.330
VIGILANCIA PRIVADA S 273.333 VIGILANCIA PRIVADA S 4.100.001 VIGILANCIA PRIVADA S 4.100.001
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS S PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 198.508 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5 197.430
CAFETERIA S - CAFETERIA $ 57.965 CAFETERIA s 447.986
INTERNET S 11.900 INTERNET S 178.500 INTERNET S 178,500
CELULARES $ 5.102 CELULARES $ 76.530 CELULARES $ 76.530
CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO _§ 27.132 + CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO _ $ 514.520 + CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO §  10.416.229 +
SEGURIDAD INDUSTRIAL $ - SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 1.080.192 SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 379.199
ALQUILER COMPUTADORES S 7.061 ALQUILER COMPUTADORES S 105.910 ALQUILER COMPUTADORES S 105.910
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA S 12.533 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA $ 188.000 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA S 188.000
INTERVENTORIA S 455.320 INTERVENTORIA $ 6.829.797 INTERVENTORIA s 6.829.797
COMISION FIDUCIA S 173.540 COMISION FIDUCIA S 2.603.099 COMISION FIDUCIA S 2.603.093
POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CUENTE $ - POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLIENTE $ - POLIZAS (AMPLIACION OTROS! CLIENTE $ 2.285.765

COSTOS ADMINISTRATIVOS ABR/2019 S 965.921 COSTOS ADMINISTRATIVOS MAY/2019 $ 37.241.382 COSTOS ADMINISTRATIVOS JUN/2019  § 57.113.776
2 DiAs 31 DIAS 30 DIAS

JUL/01/2020 A JUL/31/2019 AGO/01/2019 A AGO/17/2019

NOMINA + PRESTACIONES S 37.899.514 NOMINA + PRESTACIONES $ 15.870.160
VIGILANCIA PRIVADA $ 4.100.001 VIGILANCIA PRIVADA $ 2.323.334
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS s 96.213 PAPELERIA ¥ FOTOCOPIAS $

CAFETERIA $ 53.863 CAFETERIA S =
INTERNET $ 178.500 INTERNET $ 101.150
CELULARES S 76.530 CELULARES $ 43.367
CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO $ 938.476 + CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO  $ 1.762.940
SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 1.581.915 SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 53.550
ALQUILER COMPUTADORES $ 105,910 ALQUILER COMPUTADORES $ 60.016
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA $ 188.000 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA $ 106.533
INTERVENTORIA $ 6.820.797 INTERVENTORIA $ 3.870.218
COMISION FIDUCIA $ 2,603,099 COMISION FIDUCIA $ 1.475.089
POLIZAS (AMPLIACION OTROSI CLENTE $ 2 POLIZAS (AMPUACION OTROSI CLIENTE $ 7.821.382

COSTOS ADMINISTRATIVOS JUL/2019  § 54.651.817 COSTOS ADMINISTRATIVOS AGO/2019 $ 33.487.739

Calle 17n #9 n 23 - Barrio Granada / PBX: 667 6759
Cali, Colombia




Latinoamericana de la Construccion

| LATCD [/Q]

segun los cuadros anteriores y en Resumen del total de Costos administrativos Incurridos durante
el periodo de abril a agosto de 2019 corresponden a:

NOMINA + PRESTACIONES S 104.383.364
VIGILANCIA PRIVADA ) 14.896.670
PAPELERIA'Y FOTOCOPIAS S 492,150
CAFETERIA S 559.813
INTERNET S 648.550
CELULARES S 278.059
CONSUMO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO S 13.659.297
SEGURIDAD INDUSTRIAL S 3.094.856
ALQUILER COMPUTADORES S 384.806
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA S 683.067
INTERVENTORIA S 24.814.930
COMISION FIDUCIA S 9.457.926
POLIZAS (AMPLIACION OTRQOSI CLIENTE) S 10.107.147
TOTAL COSTOS ADM. MAYOR PERMAN. $ 183.460.636

111 DiAS

Nota: El rubro de Pdliza de seguros ser incluyen valores de pdliza otrosi generados por la ampliacién
del contrato que se generd en el periodo de abril a agosto de 2019.

Certificamos que el valor de los GASTOS Y COSTOS incurridos por el Consorcio LATCO S.A. A.2., para la
ejecucion de la obra LOS ROBLES cuyo propietario es COMFANDI, dentro de los periodos comprendidos
entre abril de 2019 y agosto de 2019 ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($183.460.636 M/CTE), valores que
fueron cancelados efectivamente a favor de terceros con soportes.

Esta certificacion se expide a los treinta y uno (31) dias del mes de enero de 2024.

Atentamente,

e e ——

Zulma Valencia Marmolejo

Contadora de Latinoamericana de la
Construccion en Reorganizacion SA y del
Consorcio LATCO SA—A.2.

Tarjeta Profesional No. 42759-T

Merly Trejos Grain

Revisor Fiscal de Latinoamericana de la
Construccidn en Reorganizacién SA.
Tarjeta Profesional No. 35304- T
Miembro de Millan & Asociados S.A.

Calle 17n #9 n 23 - Barrio Granada / PBX: 667 6759
Cali, Colombia




OF COLCMWRIA

TERDENCIA

VIGILADOQ "%

I MPRESI ON DI G TAL

carl sope 2021/08/04 02: 30 PM

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS ‘E._;_»_
suramericana 7
fa —
(GARANTIA UNICA)
Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 2235271-6 12615422
Intermediario Cédigo Oficina Referencia de Pago
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE | 10111 2532 01212615422
TOMADOR
NIT Razén Social y/o Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
Direccién Ciudad Teléfono
CL17N#9N23 CALI 6676759
GARANTIZADO
NIT Nombres y Apellidos
8001886657 C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
BENEFICIARIO Y/0 ASEGURADO
NIT | Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
COBERTURAS DE LA POLIZA
COBERTURA FECHAINICIAL  |[FECHA VENCIMIENTO [VALOR ASEGURADO | PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 1.208.367.834,00 2.508.770,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 814.778.088,00 1.691.613,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04-JUL-2019 04-JUL-2022 814.778.088,00 4.403.820,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 09-NOV-2018 04-JUL-2022 1.222.167.131,00 8.034.158,00
VIGENCIA DEL SEGURO VIGENCIA DEL MOVIMIENTO VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA TOTAL A PAGAR
Desde Hasta Dias | Desde Hasta
09-NOV-2018| 04-JUL-2022 1333 | 09-NOV-2018| 04-JUL-2022 $16.638.361 $3.161.289 $19.799.650
VALOR A PAGAR EN LETRAS
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
Documento de: Valor Asegurado Movimiento Prima Anual Total Valor Asegurado
RECIBO DE POLIZA NUEVA LEGALIZADO $4.060.091.141 $0 $0,00

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO | PRODUCTO OFICINA | USUARIO OPERACION | MONEDA COASEGURO NUMERO POLIZA LIDER DOCUMENTO COMPANIA LIDER
012 NDX 2821 51460 01 PESO COLOMBIANO DIRECTO
o
FIRMA AUTORIZADA FIRMA TOMADOR
PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS
CODIGO |NOMBRE DEL PRODUCTOR COMPANIA CATEGORIA %PARTICIPACION|PRIMA
10111 JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGOR | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. CORREDORES 70,00 11.646.853
80849 RL PARTNERS LTDA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. AGENCIAS 30,00 4.991.508
DESCRIPCION Fecha a partir de la cual se utiliza Tipo y nimero de la entidad Tipo de documento Ramo al cual accede Identificacion Interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO 01/06/2017 13-18 P 05 F-01-12-087
CODIGO NOTA TECNICA 25/06/2017 13-18 NT-P 5 N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
NRO. DE CONTRATO DO 41455.

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. DO 41455. REFERENTE A:

bONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO
CAUCA I VIP

SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE POLIZA CONFORME EL CONTRATO EN EL CUAL FUE

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3030861761

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA
DIRECCLON DE LA COMPANIA ES:

CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL

FALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

www.suramericana.com

Pagina 1



I MPRESI ON DI G TAL carl sope 2021/08/04 02: 30 PM

EGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARI D
SEGURO DE CU ODEG 5 CIARIOS suramericana >
7 s -—
(GARANTIA UNICA) =
Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 2235271-6 12615422
Intermediario Cédigo Oficina Referencia de Pago
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE [10111 2532 01212615422
TOMADOR
NIT Razdn Social y/o Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
Direccién Ciudad Teléfono
CL17N#9N23 CALI 6676759

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
RECIBIDO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA CORRESPONDIENTE
FIRMA DE LAS PARTES 0 SOLO CUENTA CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTIA RESPECTIVA.

VIGILADD "/ emimsicu

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DIRECCION DE LA COMPARIA ES: CODIGO: 3030861761 NIT 890.903.407-9
CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

TALI
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - - www.suramericana.com Pégina 2
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carl sope 2021/08/04 02: 31 PM

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS %
suramericana 7
1 ’ —
(GARANTIA UNICA)
Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 2235271-6 12615422
Intermediario Caédigo Oficina Referencia de Pago
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE | 10111 2532 01212615422
TOMADOR
NIT Razén Social y/o Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
Direccién Ciudad Teléfono
CL17N#9N23 CALI 6676759
GARANTIZADO
NIT Nombres y Apellidos
8001886657 C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
BENEFICIARIO Y/0 ASEGURADO
NIT | Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
COBERTURAS DE LA POLIZA
COBERTURA FECHAINICIAL  |[FECHA VENCIMIENTO [VALOR ASEGURADO | PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 1.208.367.834,00 2.508.770,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 814.778.088,00 1.691.613,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04-JUL-2019 04-JUL-2022 814.778.088,00 4.403.820,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 09-NOV-2018 04-JUL-2022 1.222.167.131,00 8.034.158,00
VIGENCIA DEL SEGURO VIGENCIA DEL MOVIMIENTO VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA TOTAL A PAGAR
Desde Hasta Dias | Desde Hasta
09-NOV-2018| 04-JUL-2022 1333 | 09-NOV-2018| 04-JUL-2022 $16.638.361 $3.161.289 $19.799.650
VALOR A PAGAR EN LETRAS
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
Documento de: Valor Asegurado Movimiento Prima Anual Total Valor Asegurado
RECIBO DE POLIZA NUEVA LEGALIZADO $4.060.091.141 $7.308.165 $4.060.091.141,00

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO | PRODUCTO OFICINA | USUARIO OPERACION | MONEDA COASEGURO NUMERO POLIZA LIDER DOCUMENTO COMPANIA LIDER
012 NDX 2821 51460 01 PESO COLOMBIANO DIRECTO
o
FIRMA AUTORIZADA FIRMA TOMADOR
PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS
CODIGO |NOMBRE DEL PRODUCTOR COMPANIA CATEGORIA %PARTICIPACION|PRIMA
10111 JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGOR | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. CORREDORES 70,00 11.646.853
80849 RL PARTNERS LTDA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. AGENCIAS 30,00 4.991.508
DESCRIPCION Fecha a partir de la cual se utiliza Tipo y nimero de la entidad Tipo de documento Ramo al cual accede Identificacion Interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO 01/06/2017 13-18 P 05 F-01-12-087
CODIGO NOTA TECNICA 25/06/2017 13-18 NT-P 5 N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
NRO. DE CONTRATO DO 41455.

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. DO 41455. REFERENTE A:

bONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO
CAUCA I VIP

SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE POLIZA CONFORME EL CONTRATO EN EL CUAL FUE

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3030861761

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA
DIRECCLON DE LA COMPANIA ES:

CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL

FALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

www.suramericana.com

Pagina 1



I MPRESI ON DI G TAL carl sope 2021/08/04 02:31 PM

EGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARI >
SEGURO DE CU ODEG 5 CIARIOS suramericana >
7 s -—
(GARANTIA UNICA) =
Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 2235271-6 12615422
Intermediario Cédigo Oficina Referencia de Pago
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE [10111 2532 01212615422
TOMADOR
NIT Razdn Social y/o Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
Direccién Ciudad Teléfono
CL17N#9N23 CALI 6676759

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
RECIBIDO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA CORRESPONDIENTE
FIRMA DE LAS PARTES 0 SOLO CUENTA CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTIA RESPECTIVA.
SURAMERICANA TIENE CONOCIMIENTO DEL OTRO SI'NO.1 DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019EL
CUAL MODIFICA EL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA, SE ACLARA QUE EL OTRO SINO
MODIFICA VALORY PLAZO DEL CONTRATO

VIGILADD "/ emimsicu

4 DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA CODIGO: 3030861761 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A.
DIRECCION DE LA COMPANIA ES: NIT 890.903.407-9
%,&64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - - www.suramericana.com Pégina 2



OF COLCMWRIA

TERDENCIA

VIGILADOQ "%

I MPRESI ON DI G TAL

carl sope 2021/08/04 02: 31 PM

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS %
suramericana 7
1 ’ —
(GARANTIA UNICA)
Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 2235271-6 12615422
Intermediario Caédigo Oficina Referencia de Pago
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE | 10111 2532 01212615422
TOMADOR
NIT Razén Social y/o Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
Direccién Ciudad Teléfono
CL17N#9N23 CALI 6676759
GARANTIZADO
NIT Nombres y Apellidos
8001886657 C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
BENEFICIARIO Y/0 ASEGURADO
NIT | Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
COBERTURAS DE LA POLIZA
COBERTURA FECHAINICIAL  |[FECHA VENCIMIENTO [VALOR ASEGURADO | PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 1.208.367.834,00 2.508.770,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 814.778.088,00 1.691.613,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04-JUL-2019 04-JUL-2022 814.778.088,00 4.403.820,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 09-NOV-2018 04-JUL-2022 1.222.167.131,00 8.034.158,00
VIGENCIA DEL SEGURO VIGENCIA DEL MOVIMIENTO VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA TOTAL A PAGAR
Desde Hasta Dias | Desde Hasta
09-NOV-2018| 04-JUL-2022 1333 | 09-NOV-2018| 04-JUL-2022 $16.638.361 $3.161.289 $19.799.650
VALOR A PAGAR EN LETRAS
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
Documento de: Valor Asegurado Movimiento Prima Anual Total Valor Asegurado
RECIBO DE POLIZA NUEVA LEGALIZADO $4.060.091.141 $7.308.165 $4.060.091.141,00

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO | PRODUCTO OFICINA | USUARIO OPERACION | MONEDA COASEGURO NUMERO POLIZA LIDER DOCUMENTO COMPANIA LIDER
012 NDX 2821 51460 01 PESO COLOMBIANO DIRECTO
o
FIRMA AUTORIZADA FIRMA TOMADOR
PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS
CODIGO |NOMBRE DEL PRODUCTOR COMPANIA CATEGORIA %PARTICIPACION|PRIMA
10111 JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGOR | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. CORREDORES 70,00 11.646.853
80849 RL PARTNERS LTDA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. AGENCIAS 30,00 4.991.508
DESCRIPCION Fecha a partir de la cual se utiliza Tipo y nimero de la entidad Tipo de documento Ramo al cual accede Identificacion Interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO 01/06/2017 13-18 P 05 F-01-12-087
CODIGO NOTA TECNICA 25/06/2017 13-18 NT-P 5 N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
NRO. DE CONTRATO DO 41455.

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. DO 41455. REFERENTE A:

bONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO
CAUCA I VIP

SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE POLIZA CONFORME EL CONTRATO EN EL CUAL FUE

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3030861761

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA
DIRECCLON DE LA COMPANIA ES:

CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL

FALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

www.suramericana.com

Pagina 1



I MPRESI ON DI G TAL carl sope 2021/08/04 02:31 PM

EGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARI >
SEGURO DE CU ODEG 5 CIARIOS suramericana >
7 s -—
(GARANTIA UNICA) =
Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 2235271-6 12615422
Intermediario Cédigo Oficina Referencia de Pago
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE [10111 2532 01212615422
TOMADOR
NIT Razdn Social y/o Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
Direccién Ciudad Teléfono
CL17N#9N23 CALI 6676759

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
RECIBIDO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA CORRESPONDIENTE
FIRMA DE LAS PARTES 0 SOLO CUENTA CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTIA RESPECTIVA.
SURAMERICANA TIENE CONOCIMIENTO DEL OTRO SI'NO.1 DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019EL
CUAL MODIFICA EL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA, SE ACLARA QUE EL OTRO SINO
MODIFICA VALORY PLAZO DEL CONTRATO

VIGILADD "/ emimsicu

4 DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA CODIGO: 3030861761 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A.
DIRECCION DE LA COMPANIA ES: NIT 890.903.407-9
%,&64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - - www.suramericana.com Pégina 2
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VIGILADOQ "%

I MPRESI ON DI G TAL

carl sope 2021/08/04 02: 31 PM

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS D
suramericana =
(GARANTIA UNICA] -
Ciudad y Fecha de Expedicion Péliza Documento
CALI, 04 DE DICIEMBRE DE 2019 2235271-6 13033585
Intermediario Cédigo Oficina Referencia de Pago
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE | 10111 2532 01213033585
TOMADOR
NIT Razén Social y/o Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
Direccién Ciudad Teléfono
CL17N#9N23 CALI 6676759
GARANTIZADO
NIT Nombres y Apellidos
8001886657 C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.
BENEFICIARIO Y/0 ASEGURADO
NIT | Nombres y Apellidos
9011177181 CONSORCIO LATCO S.A. A2
COBERTURAS DE LA POLIZA
COBERTURA FECHAINICIAL  |[FECHA VENCIMIENTO [VALOR ASEGURADO | PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 1.208.367.834,00 0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09-NOV-2018 04-ENE-2020 814.778.088,00 0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04-JUL-2019 04-JUL-2022 814.778.088,00 0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 09-NOV-2018 04-JUL-2022 1.222.167.131,00 0,00
VIGENCIA DEL SEGURO VIGENCIA DEL MOVIMIENTO VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA TOTAL A PAGAR
Desde Hasta Dias | Desde Hasta $0 $0 $0
09-NOV-2018| 04-JUL-2022 943 [04-DIC-2019 | 04-JUL-2022
VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L
Documento de: Valor Asegurado Movimiento Prima Anual Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA $4.060.091.141 $7.308.165 $4.060.091.141,00
102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS
RAMO PRODUCTO OFICINA [ USUARIO OPERACION MONEDA COASEGURO NUMERO POLIZA LIDER DOCUMENTO COMPANIA LIDER
012 NDX 2821 56774 07 PESO COLOMBIANO DIRECTO
e
FIRMA AUTORIZADA FIRMA TOMADOR
PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS
CODIGO |NOMBRE DEL PRODUCTOR COMPARIA CATEGORIA %PARTICIPACION|PRIMA
10111 JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGOR | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. CORREDORES 70,00 0
80849 RL PARTNERS LTDA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. AGENCIAS 30,00 0
DESCRIPCION Fecha a partir de la cual se utiliza Tipo y nimero de la entidad Tipo de documento Ramo al cual accede Identificacion Interna de la proforma
CODIGO CLAUSULADO 01/06/2017 13-18 P 05 F-01-12-087
CODIGO NOTA TECNICA 25/06/2017 13-18 NT-P 5 N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
NRO. DE CONTRATO DO 41455.

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. DO 41455. REFERENTE A:

bONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO
CAUCA I VIP

SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE POLIZA CONFORME EL CONTRATO EN EL CUAL FUE

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 2632814013

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA
DIRECCLON DE LA COMPANIA ES:

CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL

FALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN

www.suramericana.com
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TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
RECIBIDO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA CORRESPONDIENTE
FIRMA DE LAS PARTES 0 SOLO CUENTA CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTIA RESPECTIVA.
SURAMERICANA TIENE CONOCIMIENTO DEL OTRO SI'NO.1 DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019EL
CUAL MODIFICA EL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA, SE ACLARA QUE EL OTRO SINO
MODIFICA VALORY PLAZO DEL CONTRATO

VIGILADD "/ emimsicu

4 DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA CODIGO: 2632814013 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
DIRECCION DE LA COMPANIA ES: NIT 890.903.407-9
%,&64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMUN
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" SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

SEGUROS

Sedguro de cumplimiento
para Grandes Beneficiarios

01 800 051 8888
Bogota, Cali y Medellin 437 8888
Desde tu celular #888

segurossura.com.co




Descripcion del formato | Cédigo Clausulado | Cédigo Nota Técnica

Fechaapartirdelacual | 1/06/2017 25/06/2017
se utiliza

Tipo y nUmero de la
entidad

Tipo de documento

Ramo al cual pertenece

Identificacion interna F-01-12-087 N-01-012-0010
de la proforma

A ¥

En este documento encontrara todas las
coberturas, derechos y obligaciones que
tiene como asegurado, y los
compromisos que SURA adquirio con
usted por haber contratado el Seguro de
Cumplimiento para Grandes
Beneficiarios.
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Seccion | - Coberturas principales

SURA lo respaldara de acuerdo a las coberturas contratadas
definidas en la caratula del seguro.

1 Seriedad de la oferta

SURA pagara como sancién, el incumplimiento de la oferta
en los siguientes casos:

1.1 Cuando no se modifique la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta en los casos en que el plazo para
la adjudicacion o para suscribir el contrato sea
ampliado, siempre y cuando esta sea menor a tres
meses.

1.2 Por el retiro de la propuesta después de finalizado el
plazo para su presentacion.

1.3 Cuando el oferente-garantizado sea seleccionado en el
proceso y no firme, sin justa causa, el contrato.

1.4 Cuando el oferente-garantizado seleccionado no
entregue el seguro de cumplimiento del contrato.

Esta cobertura no
cubre los perjuicios
causados por la falsedad
de los documentos
presentados por el
oferente -
garantizado.

2 Buen manejo, correcta inversion del anticipo, amortizacion
y devolucion

SURA le pagaré el dano emergente causado por el uso o
apropiacion indebida que el contratista-garantizado haga
de los dineros o bienes que se le hayan entregado a titulo
de anticipo.

Si el objeto del contrato garantizado se cumplio
parcialmente, la indemnizacion seré liquidada descontando
al anticipo, el valor del pago del trabajo o servicio realizado
por el contratista-garantizado equivalente a la parte
ejecutada del contrato garantizado

Cuando se entreguen bienes como anticipo, es necesario
que de mutuo acuerdo el asegurado y el contratista
garantizado valoren el costo de los bienes entregados, para
que esta cobertura aplique.

Esta cobertura so6lo opera para anticipos entregados a
través de cheque, patrimonios auténomos, transferencias,
consignaciones bancarias o electronicas de dinero. Segun
lo anterior, salvo aceptacion expresa de suramericana, no
se cubren los anticipos entregados en dinero en efectivo o
en titulos valores diferentes al cheque.

Cddigo nota técnica - 25/06/2017-13-18- NT-P-5-N- 01- 012-0010



3 Pago anticipado

SURA le pagara el dano emergente causado por la no
devolucion del saldo del pago anticipado a cargo del

contratista-garantizado.

Si el objeto del contrato garantizado se cumple
parcialmente, la indemnizacion se liquida descontando al
valor recibido como pago anticipado, la remuneracién o
pago del trabajo o del servicio realizado por el
contratista-garantizado equivalente a la parte ejecutada del
contrato garantizado.

Esta cobertura so6lo opera para pagos anticipados
entregados a través de cheque, patrimonios auténomos,
transferencias, consignaciones bancarias o electrdnicas de
dinero. Segun lo anterior, salvo aceptacién expresa de
suramericana, no se cubren los pagos anticipados
entregados en dinero en efectivo o en titulos valores
diferentes al cheque.

4 Cumplimiento

SURA le pagara el dano emergente por el incumplimiento
imputable al contratista-garantizado de las obligaciones a
su cargo.

5 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

laborales

SURA pagara cuando el contratista garantizado incumpla las
obligaciones laborales de los empleados que estén ejecutando el
contrato objeto de este seguro, siempre y cuando usted sea
solidariamente responsable de acuerdo al articulo 34 del cddigo
sustantivo del trabajo.

Esta cobertura no aplica al personal de subcontratistas ni a
personas con vinculacién diferente a la laboral.

Cuando se presenten reclamaciones de varios trabajadores, sura
pagara en la medida en que estos acrediten su derecho.

6 Estabilidad de la obra

SURA le pagara el dano emergente causado por el deterioro o
dano, imputable al contratista-garantizado, que sufra la obra en
condiciones normales de uso y mantenimiento y que impida la
finalidad para la cual se ejecutd, siempre y cuando usted la haya
recibido a total satisfaccion.

7 Calidad del bien o servicio

SURA le pagara el dano emergente causado por la mala calidad
del bien o servicio suministrado por el contratista-garantizado,
de acuerdo con las especificaciones y requisitos establecidos en
el contrato objeto de este seguro, siempre y cuando usted los
haya recibido a satisfaccion.

Cddigo nota técnica - 25/06/2017-13-18- NT-P-5-N- 01- 012-0010



8 Provision de repuestos y accesorios

Seccion Il - Exclusiones

SURA le pagara el dano emergente generado por el
incumplimiento imputable al contratista-garantizado, en el
suministro de repuestos y accesorios descritos en el contrato
objeto de este seguro.

Sura no pagara los perjuicios causados directa o indirectamente por:

1 Los eventos constitutivos de causa extrana, esto es, la fuerza
mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa
exclusiva de la victima 'y, cualquiera otra causa que de

9 Buen manejo de los materiales y equipos acuerdo a la ley o al contrato exoneren de responsabilidad al

oferente-garantizado o al contratista-garantizado.

Las sanciones, clausulas penales o multas impuestas al

contratista-garantizado, incluidas en el contrato o aquellas

derivadas de sanciones administrativas o de policia.

SURA le pagara el dano emergente causado por el mal uso o 2
apropiacion indebida de los materiales y equipos que usted le
haya prestado al contratista-garantizado para la ejecucion del

pontrato objeto de estg seguro. Emste mal uso o apropiacion 3 La responsabilidad civil extracontractual imputable al
indebida de los materiales y equipos cuando estos no le sean contratista

devuleltos por el contratista-garantizado o cuando tengan fallas o 4 El lucro cesante

averias 5 Los perjuicios extrapatrimoniales.

6 Danos causados por el contratista-garantizado a los bienes
no destinados o que no tengan relacién con la ejecucién del
contrato garantizado.

7 Los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligacion
del contratista-garantizado de contratar otros seguros, hayan
sido 0 no mencionados en el contrato garantizado.

8 Los perjuicios derivados de las modificaciones introducidas al
contrato garantizado, cuando no sean notificadas a SURA.

9 Los perjuicios ocasionados por el uso indebido o inadecuado o
por la falta de mantenimiento preventivo a que usted esté
obligado, ni aquellos perjuicios ocasionados por el deterioro
normal que sufran los bienes por el simple transcurso del
tiempo.

10 Los perjuicios causados por dolo o culpa grave del asegurado
0 beneficiario.

11 Los defectos de fabricacion, cuando el fabricante es diferente
al contratista garantizado.

Esta cobertura aplica siempre y cuando los materiales y equipos
prestados al contratista-garantizado estén relacionados,
indicando su estado, en un documento firmado por las dos
partes, antes del inicio del contrato objeto de este seguro.

Cddigo nota técnica - 25/06/2017-13-18- NT-P-5-N- 01- 012-0010




12 El restablecimiento automatico de valores aseguradosy
vigencias.

13 Las prérrogas automaticas de las garantias.

14 Las indemnizaciones por cualquier causa a primer
requerimiento.

15 Los perjuicios generados por el incumplimiento de contratos
en los cuales la obligacion principal sea pagar una suma de

dinero a cargo del contratista-garantizado.

16 Las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad
profesional.

17 Las indemnizaciones generadas por no pagar las
prestaciones laborales acordadas en convenciones colectivas,
pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra
obligacion de tipo extralegal.

18 Las indemnizaciones causadas por el incumplimiento en el S i6n 1l - Ot gici
pago de aportes parafiscales. eccion fil - Utras condiciones

1 Obligaciones de SURA

SURA pagara cuando el contratista-garantizado u
oferente-garantizado, sea legal o contractualmente
responsable por el incumplimiento de la obligacién cubierta,
durante la vigencia de este seguro.

El valor asegurado para cada cobertura serd la suma maxima
que sura pagara en caso de siniestro y este no sera
restablecido en ningln caso.

La cobertura de este seguro lo protege solo por el
incumplimiento de las obligaciones del contrato garantizado y
no por otros perjuicios, aunque estos sean originados directa o
indirectamente por dicho incumplimiento.

La indemnizacién en ningln caso, serd mayor al valor de los
perjuicios acreditados por usted.
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2 Vigencia

La duracién de cada una de las coberturas, sera la establecida
en la caratula, en las condiciones particulares o en los anexos
de este seguro y nunca sera inferior al plazo de ejecucion del
contrato garantizado. |

N\ /

3 Pago de la prima
Esta pdliza solo se entregara

cuando el tomador pague la
prima.

4 Cesidn de la poliza

Este seguro no se puede ceder ni modificar al tomador,
afianzado, beneficiario o asegurado sin que Sura lo autorice.

En caso de no cumplirse lo anterior, el sequro terminara
automaticamente y SURA solo pagaré los dafnos causados
por incumplimientos que se den antes de la fecha de cesion.

5 Cesion del contrato garantizado

El contrato garantizado no puede ser cedido sin la
autorizacion escrita de SURA, de no ser asi, este seguro
terminara automaticamente desde la fecha de la cesidn.

6 Terminacion por agravacion del estado del riesgo

Este seguro se termina si se hacen cambios al objeto, las
obligaciones, la vigencia o al valor del contrato garantizado,
si estos no son informados a SURA 10 dias después de
realizados para evaluar el nuevo riesgo y determinar si se
cubren o no dichas modificaciones.

7 Irrevocabilidad del seguro

SURA no puede revocar el seguro durante el periodo de
vigencia de las coberturas.

14 Cédigo clausulado 01/06/2017 - 1318-P-5-F-01-12-087

8 Pago de la indemnizacion

SURA pagara la indemnizacion dentro del mes siguiente
a la fecha en que usted acredite la ocurrencia del
siniestro y su cuantia.

9 Coexistencia de seguros

Sial momento del siniestro existen otros seguros de
cumplimiento con las mismas coberturas, la
indemnizacion se divide entre los aseguradores, en
proporcién al monto asegurado por cada uno, sin superar
la suma asegurada por SURA.

10 Compensacion

Si cuando ocurre el sinestro o después de éste y antes de
pagar la indemnizacion, el asegurado es deudor del
contratista-garantizado, la indemnizacién se disminuye en el
monto de dicha deuda.

11 Subrogacidn

En virtud del pago de la indemnizacion SURA se subroga,
hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del
asegurado contra el contratista-garantizado.

Siusted renuncia a sus derechos contra el
contratista-garantizado pierde el derecho a la indemnizacién.




12 Intervencion en procesos de reorganizacion o liquidacion.

Cuando el contratista-garantizado solicite ser admitido en
alguno de los procesos de la Ley 1116 de 2006 y sus normas
complementarias o sustitutivas, usted debe hacerse parte
del mismo y notificar a SURA.

Si usted se abstiene de intervenir en el proceso

oportunamente, SURA deducira de la indemnizacion, el valor
de los perjuicios que esto le cause.

13 Vigilancia e inspeccion

SURA puede vigilar la ejecucion del contrato garantizado e
intervenir para facilitar el cumplimiento de la obligacion

garantizada. Asi mismo, usted debe ejercer dicha vigilancia. Si despues de haberse emitido este seguro, las partes del

contrato garantizado celebran un compromiso, el mismo
no obliga a SURA a menos que esta lo acepte

Cuando sea necesario, SURA puede revisar los libros y :
expresamente y por escrito.

documentos del contratista-garantizado y del asegurado, que
tengan relacion con el contrato.
16 Domicilio

Para los efectos de este seguro, se acuerda como domicilio
14 Clausulas incompatibles de las partes, la ciudad de Medellin-Colombia.

En caso de que no concuerden las condiciones de este sequro
con las del contrato, predominan las primeras. 17 Coaseguro

Si existe coaseguro el valor de la indemnizacion se
15 Solucion de conflictos divide entre los aseguradores en proporcién al valor de
sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad

Cualquier conflicto originado por la celebracion o ejecucion _
entre los mismos.

del contrato de seguro sera resuelto por la justicia ordinaria.

20 Devolucion de primas

Cuando el valor asegurado se disminuya durante la
ejecucion del contrato garantizado o cuando sea
retirada alguna cobertura, SURA devolvera al tomador

de forma proporcional, la prima no devengada.

Cddigo clausulado 01/06/2017 - 1318-P-5-F-01-12-087
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[€]HERRERA

ABOGADOS & ASOCIADOS

Sefores
JUZGADO DIECISEIS (16°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE)

jl6cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.
PROCESO: VERBAL RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DEMANDANTES: CONSORCIO LATCO A2
DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO
RADICACION: 760013103016-2021-00322-00

ASUNTO: MEMORIAL RENUNCIA A TERMINO ADICIONAL

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, de generales de ley ya conocidas por el Juzgado,
obrando en calidad de Apoderado Especial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,
respetuosamente manifiesto al sefior Juez que renuncio al término adicional otorgado por el
despacho mediante auto calendado del 17 de mayo del 2024, para aportar el dictamen pericial,
toda vez que, como podra comprobar el juzgador, el 14 de mayo del 2024, se aportd por mi
mandante de forma oportuna el respectivo dictamen pericial de contradiccién, emitido por el
profesional Jorge Arango. Lo anterior, conforme se habia ordenado en proveido del 11 de abril
del 2024

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
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