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Señores                                        
JUZGADO DIECISÉIS (16°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 

j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

E.            S.              D.

 

 

REFERENCIA: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL  

DEMANDANTE: CONSORCIO LATCO A2 

DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO  

RADICACIÓN: 76001-3103-016-2021-00322-00

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, de generales de ley ya conocidos por el Juzgado, actuando en mi calidad

de apoderado especial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., presento memorial en los términos

indicados en el documento adjunto.  

Cordialmente,
  
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA 

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 15:40
Para: j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RAD 2021-00322// MEMORIAL APORTA DICTAMEN // DTE CONSORCIO LATCO A2 // DMMN
 
Señores                                        
JUZGADO DIECISÉIS (16°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 
j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 
E.            S.              D.
 
 
REFERENCIA: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL  

DEMANDANTE: CONSORCIO LATCO A2 

DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO  

RADICACIÓN: 76001-3103-016-2021-00322-00
 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, de generales de ley ya conocidos por el Juzgado, actuando
en mi calidad de apoderado especial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., presento
memorial en los términos indicados en el documento adjunto. Como podrá comprobar el Despacho, se
radica dictamen pericial de contradicción, sin perjuicio de que, como se indicó en los memoriales
precedentes y de que aun no se ha resuelto el recurso formulado contra el auto que decretó la prueba,



Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de
peritofinanciero@dictamenes.co. Por qué esto es importante

pueda el suscrito radicar nuevamente el dictamen pericial de contradicción, conforme lo solicitado
previamente. 

Cordialmente,
  
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA 

De: Jorge Arango <peritofinanciero@dictamenes.co>
Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 15:38
Para: j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: Dictamen de contradicción LACTO y CPA
 

Atención

Honorable Juez 16 Circuito Civil Cali

Adjunto dictamen pericial de contradicción al presentado por el Dr. Villalobos en la controversia entre
LATCO y CPA

Atento a cualquier inquietud.

Un cordial saludo,

Jorge Arango Velasco
CC 79 853 094

https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification


 

14 de mayo de 2024 
 
Honorable 
Juez Civil del Circuito No. 16 de Oralidad de la ciudad de Cali 
E.  S.  D.  
 
 
Demandante  : CONSORCIO LATCO A2      NIT 901.117.718-2   
Demandado  : CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A NIT. 800.222937-0 

 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 
Proceso   : 76001 3103 016 2021 00322 00 
Referencia : Dictamen Pericial de Contradicción al documento “Revisión de la 

documentación contable que sirve de soporte dentro de la DEMANDA 
DECLARATIVA DE MAYOR CUANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL en contra de CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. adelantada por el CONSORCIO 
LATCO A2 Y OTROS adelantada en el JUZGADO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO 
DE ORALIDAD DE CALI bajo el radicado 76001 3103 016 2021 00322 00” 
presentado por el Perito Luis Enrique Villalobos. 

    
 
Al Honorable Despacho: 
 
Mediante el presente escrito procedo a emitir el dictamen pericial que me ha sido solicitado sobre 
el proceso de la referencia. En el experticio que aquí se emite plasmo un concepto profesional, 
independiente y especializado sobre el encargo encomendado. 

 
Atento a resolver cualquier inquietud del Honorable Despacho, 
 
 
 
Jorge Arango Velasco      
CC 79 853 094       
Profesional en finanzas      
Especialista en finanzas      
Magister en finanzas      
Magister en Administración de Empresas - EMBA     
Técnico Laboral en Avalúos 

- Categoría 01 Avalúo de inmuebles 
- Categoría 13 Avalúo de intangibles especiales (que incorporan los perjuicios económicos) 

Certificado en valoración de perjuicios financieros 
Inscrito en el Registro de Avaluadores 
AVAL – 79 853 094 
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Declaraciones de Ley 

 
En el experticio que aquí se emite plasmo mi concepto profesional y especializado sobre los análisis 
económicos y financieros necesarios para realizar el encargo que me ha sido planteado. Sea oportuno 
mencionar que, respecto de la preparación del presente dictamen, en los términos del artículo 226 del Código 
General del Proceso declaró bajo la gravedad de juramento lo siguiente: 
 
- Que todas las cifras, datos y soportes para la elaboración de este documento fueron puestos a mi 

disposición por parte de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
- Que, mi opinión es independiente, imparcial y corresponde a mi real convicción profesional fruto del 

análisis de la documentación que he tenido oportunidad de revisar y que anexo y menciono en el dictamen. 
- Que cuento con la idoneidad y experiencia para rendir el presente experticio y que, para el efecto, aporto 

todos los soportes que así lo acreditan, así como mi respectiva hoja de vida. 
- Que no me encuentro incurso en ninguna causal de impedimento para actuar como perito en este proceso. 

Ni que me encuentro incurso en ninguna de las causales contenidas en el Artículo 219 de la Ley 1437 de 
2011 (CPACA) ni del artículo 50 de la Ley 1564 de 2012 (CGP) en lo pertinente.  

- Que no me encuentro dentro de las causales de exclusión indicadas en el Acuerdo número 1518 de 2002 
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 

- Que acepto el régimen jurídico de responsabilidad vigente para quienes actúan como peritos.  
- Que poseo los conocimientos necesarios para rendir el presente Dictamen. 
- Que he actuado leal y fielmente en el desempeño de la labor que se me ha encomendado, con objetividad 

e imparcialidad, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de 
causar perjuicio a las partes vinculadas a este proceso sin consideración especial de quien contrató los 
servicios profesionales. 

- Que he elaborado este análisis de manera independiente, profesional y ética, de acuerdo con los más altos 
estándares académicos y de negocios. 

- Que la elaboración del presente dictamen corresponde a mi real convicción sobre la materia. 
- Que la metodología que he utilizado en la preparación del presente dictamen corresponde a prácticas 

comúnmente aceptadas tanto en el ámbito comercial como académico, las utilizadas en el ejercicio 
regular de mi profesión y que la he utilizado con anterioridad.  

- Que no soy cónyuge, compañero permanente o tengo vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el funcionario que conozca del proceso, los 
empleados del despacho, las partes o apoderados que actúen en él, y con las personas que intervinieron 
en la elección de aquel. 

- Que no tengo interés, directo o indirecto, en la gestión o decisión objeto del proceso, distinto del derivado 
de la relación contractual establecida con la parte para quien rinde el dictamen. 

- Igualmente, de manera anexa presento una lista de casos en los que he sido designado como perito en los 
últimos cuatro (4) años. 

- Que no he realizado publicaciones sobre la materia en los últimos diez (10) años. 
- Que, por carecer de competencia y conocimiento profesional para ello, en desarrollo del dictamen se 

omitió toda consideración o juicio de valor de carácter jurídico. 
 
Manifiesto, de acuerdo con los artículos 8, 13 a 17 de la Ley 1673 de 2013: 
- Que no presento inhabilidad, impedimento o incompatibilidad para la realización del avalúo de perjuicios 

que me ha sido solicitado.  
- Que he seguido fielmente el Código de Ética de la Actividad del Avaluador. 
- Que he obrado con la mayor prudencia y diligencia para con el concepto aquí emitido. 
- Que en la presente diligencia no he actuado en perjuicio de ningún tercero. 
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Facta non praesumutur sed probantur  
Los hechos no se presumen, se prueban 
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1. Entendimiento de la situación 
 
1.1 Entendimiento 

 
Sobre la controversia entre el CONSORCIO LATCO (en adelante LACTO) y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS 
S.A. (en adelante PCS) 
 
Tengo entendido de la lectura de los documentos del expediente, que LACTO pretende que se le reconozcan 
una serie de perjuicios derivados de multas, mayores permanencias y la actualización a mora de los mismos 
ítems, los cuales relaciona con un atraso de 111 días en el contrato No 41454 celebrado el 9 de noviembre de 
2018 con un plazo inicial de 165 días a ser finalizados el 23 de abril de 2019.  
 
El atraso así enunciado, correspondió a una demora en la entrega de cien (100) casas en fecha de 17 de agosto 
de 2019 la cual fue regulada entre LATCO y CAP considerando para esto un nuevo cronograma de fechas de 
entrega y pagos sin que se le informara o mediara anuncio de la modificación a SURA. 
 
El día 23 de octubre de 2020, más de un año después de terminada la obra, LATCO presentó reclamación a la 
aseguradora solicitando respuesta por el supuesto incumplimiento derivado de los 111 días de demora. 
 
Sobre la póliza de seguros que ampara el contrato No. 41454 
 
Tengo entendido, de la lectura de la Póliza y el condicionado general del Seguro de Cumplimiento para 
Grandes Beneficiarios, que la póliza No. 2235271-6 fue tomada por CPA a favor de LACTO con las siguientes 
características: 
 
Imagen 010 Extracto de la póliza 

 
 
Importante recalcar que la fecha de vencimiento de la cobertura de cumplimiento está determinada como el 
04 de Enero de 2020. 
 
Esta misma póliza, en sus condiciones, en la Sección III Otras condiciones (Pg13) es clara en las causales de 
terminación en caso de “agravación del estado de riesgo1”: 
 

Este seguro se termina si se hacen cambios al objeto, las obligaciones, la vigencia o al valor del 
contrato garantizado, si estos no son informados a SURA 10 días después de realizados para evaluar 
el nuevo riesgo y determinar si se cubren o no dichas modificaciones. 

 
De igual manera, en la Sección II Exclusiones (Pg11) se anuncia que excluyen los perjuicios derivados de 
modificaciones: 
 

                                                           
1 La agravación del riesgo es cuando diferentes situaciones, ajenas o no a la voluntad del asegurado, provocan una 
peligrosidad superior a la inicialmente prevista en la póliza del asegurado 



 

 

Página 

7 de 24 

 

Jorge Arango Velasco Móvil: 317 642 0770
Consultor financiero Mail: peritofinanciero@dictamenes.co
www.dictamenes.co Calle 64 # 8 – 41 Apto. 502, Bogotá

Los perjuicios derivados de las modificaciones introducidas al contrato garantizado, cuando no sean 
notificadas a SURA. 

 
Por último, en la misma Sección II Exclusiones (Pg11) se aclara que no habrá lugar al pago de multas: 
 

Las sanciones, cláusulas penales o multas impuestas al contratista-garantizado, incluidas en el 
contrato o aquellas derivadas de sanciones administrativas o de policía. 
 

1.2 Encargo 

 
Se me ha solicitado realizar el cálculo de los Perjuicios Económicos derivados de las pretensiones de la 
demanda presentada por el Dr. Juan Sebastián Navia Peña, y soportados en el Dictamen Pericial del Dr. Luis 
Enrique Villalobos (en adelante El Perito Villalobos), en la cual se identifican tres diferentes reclamaciones: 
 

- Supuestos perjuicios derivados de una mayor permanencia de 111 días en el proyecto. 
 

- El pago de una supuesta multa impuesta por COMFANDI a LACTO derivada en teoría de la demora 
de 111 días de CPA. 

 
- El cálculo de la mora, utilizando la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera, para 

los valores anteriormente resultantes desde octubre de 2020 hasta enero de 2024, fecha de 
presentación del dictamen. 

 
De manera específica se me ha solicitado realizar un entendimiento detallado del siguiente encargo: 
 

- A la luz de la tasación de perjuicios en la industria de seguros es razonable la solicitud de 
indemnización realizada por LATCO 
 

- Analizar la existencia de un perjuicio aún bajo un nuevo acuerdo entre las partes 
 
1.3 Información utilizada 

 
Al ser un dictamen de contradicción, mi principal insumo es el dictamen presentado por el Perito Villalobos, 
el mismo consta de 19 folios numerados del 18 al 18 y fue presentado en fecha de 05 de febrero de 2024. 
 
Para la realización del presente dictamen se ha utilizado la información que el  Perito Villalobos presentó para 
desarrollar las contradicciones toda vez que la información adicional que permite confirmar la contabilidad 
del Proyecto Robles no me fue aportada para la realización de este Dictamen.  
 
La información del Perito Villalobos se puede consultar en el siguiente vínculo: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1KtvGGOjBuRaBCHfErzKK8MLIys-GzyMn?usp=sharing  
(Pg 19 del Dictamen en contradicción) 
 
Otras información y bases de datos consultadas se anexan en una hoja de cálculo para facilidad de 
comprobación en el siguiente repositorio digital: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1f5QPdFoNB5gu2NKyTPJZU-URmISHX2Tv?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1KtvGGOjBuRaBCHfErzKK8MLIys-GzyMn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f5QPdFoNB5gu2NKyTPJZU-URmISHX2Tv?usp=sharing
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La información utilizada de la tasa de Interés Bancario Corriente, la cual es de pública consulta y conocimiento, 
se descargó de la página de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

1.4 Idoneidad e independencia del Perito Jorge Arango 

 
Respecto del encargo solicitado y para los efectos de lo dispuesto en los numerales 3° y 6° del artículo 226 del 
Código General del Proceso, manifiesto mi total idoneidad, respaldada en las siguientes declaraciones cuya 
corroboración es posible a partir de la hoja de vida adjunta y sus correlativos soportes: 
 
Hoja de vida 
 
Profesional en finanzas, con especialización en finanzas, maestría en finanzas, Executive MBA, maestría en 
Narrativa y técnico en avalúos. Veintidós años de experiencia en Banca de Inversión realizando valoraciones, 
consecución de deuda con bancos y mercado de capitales, dictámenes periciales y evaluación de proyectos. 
Miembro de varias juntas directivas, profesor universitario e inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores. 
 

- Poseo una Maestría en Administración de Negocios, la cual me permite entender la dinámica del 
desarrollo de los procesos de toma de decisiones. 

- Poseo Pregrado, Diplomado, Especialización y Maestría en finanzas, con lo cual me es dado analizar 
el comportamiento de las variables financieras de una operación. 

- Poseo un título Técnico laboral en avalúos 
- Estoy inscrito como avaluador frente a la ANA2 con certificación vigente para el avalúo de perjuicios. 

 
Las arriba mencionadas declaraciones están soportadas con las certificaciones correspondientes, en el 
siguiente repositorio digital: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1f5QPdFoNB5gu2NKyTPJZU-URmISHX2Tv?usp=sharing 
 
Respecto de la independencia, declaro que: 
 

- Por parte de los demandados, declaro que he presentado un dictamen pericial el cual relaciono al 
final de este documento. 

- Por parte del apoderado los demandados, declaro que he presentado varios dictámenes periciales 
los cuales relaciono al final de este documento. 
 

- Por parte de la demandante, declaro que no he presentado dictámenes con anterioridad ni 
mantenido relación comercial alguna. 

- Por parte del apoderado la demandante, declaro que no he presentado dictámenes con anterioridad 
ni mantenido relación comercial alguna. 

 
(Espacio intencionalmente en blanco) 
 
(Fin de sección)  

                                                           
2 Autorregulador Nacional de Avaluadores (ANA), es una Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA), autorizada para 
operar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), mediante las Resoluciones 20910 y 88634 de 2016 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

https://drive.google.com/drive/folders/1f5QPdFoNB5gu2NKyTPJZU-URmISHX2Tv?usp=sharing
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2. Resolución del encargo 

 
2.1 ¿A la luz de la tasación de perjuicios en la industria de seguros es razonable la solicitud de indemnización 
realizada por LATCO? 

 
Para dar respuesta íntegra al encargo, voy a iniciar con este pregunta ya que de su respuesta se podrá extraer 
una solución general para el resto de las preguntas. Sea lo primero mencionar que la literatura de cálculos de 
perjuicio es en un sentido amplio “generalista” y busca la reparación integral de los perjuicios patrimoniales 
acaecidos como ocasión de un hecho dañoso. 
 
En la pólizas de seguros, el cálculo del perjuicio obedece a unos parámetros que están plenamente 
consignados en las condiciones de la póliza y que deben de ser tenidos taxativamente en cuenta para poder 
llegar a la correcta interpretación hermenéutica con respecto de los perjuicios. 
 
Es así como el Perito Villalobos, con denodada sencillez presenta una serie de cálculos que para él, en su 
óptica, pueden llegar a ser considerados perjuicios, pero que al examinar la póliza y sus condiciones, la 
reclamación realizada por el Perito Villalobos se cae de su propio peso y deja de ser razonable a cuenta de: 
 

- No es razonable la solicitud de indemnización ya que la reclamación se realizó con posterioridad a la 
finalización de la cobertura de la póliza que era el 04 de enero de 2020. El contrato de seguro terminó 
de manera automática por no haberse notificado oportunamente la modificación del riesgo 
asegurado 

- No es razonable la solicitud de indemnización ya que existieron cambios en las condiciones de 
duración y pago que alteraron la naturaleza del contrato y que No fueron informadas a SURA. Ver 
Sección II Exclusiones (Pg11) y Sección III Otras condiciones (Pg13) 

- No es razonable la solicitud de indemnización ya que específicamente se excluyen de la misma los 
pagos de multas como los que pretende hacer valer LATCO.  Ver Sección II Exclusiones (Pg11) 

 
Por los anteriores elemento, no es razonable la solicitud de indemnización solicitada por LATCO, elemento 
fundamental que el Perito Villalobos debió de tener en cuenta antes de iniciar con el cálculo de un supuesto 
perjuicio que se sale del marco bajo el cual se debe analizar: La póliza. 
 
2.2 Analizar la existencia de un perjuicio aún bajo un nuevo acuerdo entre las partes 

 
Es menester para realizar este análisis considerar que si se dio un hito determinante del incumplimiento, el 
mismo se reflejó en la no entrega del exacto número de casas a la fecha de compromiso contractual. En ese 
punto del tiempo es que se separa la generación del perjuicio de otro fenómeno totalmente diferente que es 
le renegociación de los términos del contrato, momento para el cual cualquier perjuicio abandona la 
clasificación de imprevisto, para allanarse a la previsión que entre las partes puede darse sobre el 
comportamiento de una serie de variables, entre otras, la de mayor permanencia de obra. 
 
Así las cosas, el perjuicio puede existir aún bajo un nuevo acuerdo, pero perdiendo su condición de 
imprevisibilidad, mutando a un tipo de perjuicio totalmente diferente ya que es un riesgo que las partes han 
decidido asumir por su propia cuenta. 
 
2.3 Análisis de los Supuestos perjuicios derivados de una mayor permanencia de 111 días en el proyecto. 

 
Se lo primero mencionar que conforme al artículo 223 del código general del proceso, un dictamen debe ser 
claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e 
investigaciones efectuadas.  
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El Perito Villalobos, para desarrollar lo que él denomina la Punto 1 de su encargo, en el que determina a página 
5 el supuesto valor de 183.460.636 como perjuicio por la mayor permanencia lo único que hace es tomar la 
certificación que entregó LATCO sobre el mismo particular. De hecho, se puede decir que la calca sin que 
medie un análisis, examen o experimento: 
 
(Espacio intencionalmente en blanco)  



 

Pg. Del Dictamen del Perito Villalobos 
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Certificación del Contador y Revisor Fiscal 

 



 
Es tal la ausencia de comprobaciones, que  de haberlas realizado el Perito Villalobos habría caído en cuenta 
que los soportes de nómina, que corresponden al 56,9% de la reclamación tienen un comportamiento que 
no es lineal como se debe esperar de un gasto de administración derivado de una mayor permanencia. 
 
Gráfica de análisis de valores diarios de nómina. Se toman meses de 30 días. 

 
 
De la misma manera, al revisar la información de los supuestos soportes de cada uno de los meses, se 
encuentran errores y variaciones que hacen sospechar que los mismos no son derivados de un proceso 
automático, si no que fueron fabricados ex profeso para la presentación de la prueba. Esos errores son: 
 

- Ausencia de justificación del prorrateo o absorción de costos para Chacón Rincón Campo Elías, para 
el mes de julio de 2019, se le prorratea a un factor de 56,26% número que no es múltiplo ni de 30 
días ni de 31 días. Con lo cual no se explica cual fue el criterio de absorción o distribución. 

- La diferencia en las retenciones en la fuente para Ortega Muñoz en Mayo de 2019, para una misma 
base, los resultados de retención son 4,96% para una quincena y 3,29% para otra, lo cual, en un 
sistema parametrizado y verificado por contador y revisor no debería pasar. 

- Ascencio Ducuara Evelio tiene el mismo total mensual, pero repartido en dos quincenas diferentes, 
lo cual se contradice con la totalización de las tablas, lo que demuestra que hay ajustes realizadas a 
mano sin que medie explicación alguna. 

- Otra vez, para Ortega Muñoz Cano, se equivocan en el valor de la prorrata anunciando 2.921.100 y 
registrando 2.291.100, un error que pareciera insignificante si no se estuviera extrayendo del único 
material probatorio que fue construido ex profeso para la prueba presentada por el perito. 

 
Este no es un tema menor, ya que es de conocimiento que existe otro contrato para un proyecto similar 
denominado Ciudadela del Rio Cauca II, en la cual se llegaron a mezclar esfuerzos de coordinación y esfuerzos 
financieros, por lo cual es muy importante lograr determinar a ciencia cierta con que criterios se realizó el 
prorrateo y asignación de costos de la obra, habida cuenta de la coexistencia de los dos proyectos. 
 
(Espacio intencionalmente en blanco)  
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Extracto del Otro Si del contrato Ciudadela del Rio Cauda II que da cuenta de la coexistencia con el contrato 
de Robles. 

 
Es así como me reitero en la contradicción, el Perito Villalobos, salvo la transcripción de la certificación 
realizada por los contadores de LATCO, no realizó examen o prueba alguna para verificar su contenido y así 
poder confirmar por sí mismo las cifras informadas. 
 
2.4 Análisis del pago de una supuesta multa impuesta por COMFANDI a LACTO derivada en teoría de la 
demora de 111 día de CPA. 

 
El Perito Villalobos parte de una extraña interpretación probatoria sobre este punto cuando en su dictamen 
relata que Si bien esta cifra no se encuentra registrada contablemente, no dejan de constituirse en una cifra 
pasiva a cargo del consorcio accionante. Esta declaración, partiendo de un contador titulado, contradice el 
principio contable de la causación, en la cual los hechos se registran en la contabilidad cuando suceden. El 
comentario del Perito Villalobos es un exabrupto, más aún cuando en sus conclusiones asevera Que los 
registros contables contentivos de los gastos en los cuales incurrió el consorcio por el mayor tiempo de 
permanencia con ocasión de la mora por parte del contratista, están debidamente sustentados mediante los 
respectivos documentos de soporte. 
 
Adicionalmente, al momento de revisar el valor de la supuesta multa, el mismo obedece a una compensación 
por el valor de la retegarantía por COP 46.088.900 y una serie de descuentos por valor de COP 69.876.374. 
 
Cada uno de esos descuentos está explicado de folio 10 a folio 11 y aquellos que son plenamente identificables 
con un descuento atribuible a LATCO es de COP 16.154.360. Con lo cual no es comprensible por qué el Perito 
Villalobos atribuye la totalidad de los COP 69.876.374 a LATCO y luego le resta la retegarantía. 
 
2.5 Análisis del cálculo de la mora, utilizando la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera, 
para los valores anteriormente resultantes desde octubre de 2020 hasta enero de 2024, fecha de 
presentación del dictamen. 

 
En este punto se presentan dos errores, el primero de ellos de orden de matemática financiera, en el cual el 
perito Villalobos anuncia la utilización de tasas efectivas, las cuales requieren de acumulación de saldos, y en 
vez de eso, termina aplicando un interés simple que está lejos de ser representado por las fórmulas que coloca 
en su metodología, ofreciendo así una errada interpretación del cálculo de la mora. 
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El otro error, se refiere a la lectura de la póliza que dice en su Sección III (Pg13) que SURA pagará la 
indemnización dentro del mes siguiente a la fecha en que usted acredite la ocurrencia del siniestro y su cuantía. 
Con lo cual no resulta lógico que se pretenda el cobro de la mora desde el mismo mes de la reclamación. 
 
Conclusiones 

 
En la contradicción al Dictamen del Perito Villalobos, debe primar el marco de referencia de la póliza, la cual, 
por los tiempos (reclamación tardía una vez la póliza había expirado), la especie (reclamación de multas) y el 
contexto (agravamiento del riesgo por el conocimiento previo de incumplimiento y la falta de información a 
SURA) de los supuestos perjuicios solicitados deja sin piso cualquier reclamación. 
 
Adicionalmente, se vislumbran errores en la inexistente evidencia de exámenes que permitan comprobar la 
certeza de las certificaciones emitidas por el propio LACTO y el cálculo de una “multa” que no aparece 
registrada en la contabilidad. 
 
(Espacio intencionalmente en blanco) 
 
(Fin de sección)



 

4. Declaraciones finales 

 
Como lo mencioné anteriormente, declaro que para analizar el encargo planteado he empleado mi 
experiencia y conocimiento los cuales relaciono a continuación: 
 
Datos de contacto: 
 

- Jorge Arango Velasco 
- CC: 79 853 094 
- Dirección: Calle 64 # 8 – 41 Apto. 502 
- Tel: 317 642 0770 
- jorge.arango@outlook.com 

arangovelasco.jorge@gmail.com  
 
Formación académica:  
 

- Profesional en finanzas. Universidad Externado. Áreas de conocimiento de "Economía, 
Administración, Contaduría y afines" conforme al proceso de registro calificado determinado por el 
Decreto 1295 del 2010 

- Diplomado en finanzas avanzadas. Universidad del Rosario 
- Especialista en finanzas. Universidad de los Andes. Áreas de conocimiento de "Economía, 

Administración, Contaduría y afines" conforme al proceso de registro calificado determinado por el 
Decreto 1295 del 2010 

- Executive MBA. INALDE Universidad de la Sabana. Áreas de conocimiento de "Economía, 
Administración, Contaduría y afines" conforme al proceso de registro calificado determinado por el 
Decreto 1295 del 2010. 

- Maestría en Narrativa y Gamificación. IEBS. 2019. 
- Maestría en Dirección financiera. Universidad de Murcia. 2021. 
- Técnico en avalúos. Lonja de Colombia. Corporación tecnológica empresarial. 2022 

 
Experiencia profesional relevante:  
 

- Corficolombiana. Gerente de banca de inversión (2 años) 
Responsable de la estructuración de proyectos de M&A y debt & capital markets 

- BBVA. Especialista de banca de inversión (7 años) 
Responsable de la estructuración de proyectos de M&A y debt & capital markets 

- Más de veinte años de experiencia en la elaboración de valoraciones y modelos financieros para 
fusiones y adquisiciones; consecución de recursos en el mercado de deuda y en el mercado de 
capitales 

 
Certificaciones: 
 

- Registro Nacional a de Avaluadores 
o Intangibles especiales 

- SARLAFT 
- Certificación (300 horas) como Perito Judicial en Valoración Financiera. Euroinnova 2023. 
- Curso (16 horas) en valoración y liquidación de daños y perjuicios. Universidad Externado 2023. 

 
Experiencia en cátedra: 

- Universidad EAN. Postgrado en Finanzas. Modelación Financiera. 
- Universidad del Rosario. Maestría en derecho Corporativo. Valoración de empresas 

 

mailto:jorge.arango@outlook.com
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Dictámenes recientes y en curso: 
 
1) Carbones de los Andes. Sector minero: Valoración de empresa. 2011. Abogado: Ernesto Rengifo. 

Juzgado promiscuo Valledupar. 
2) Clímaco Trujillo Mazo Vs. GEOFUNDACIONES. Sector construcción: Cuantificación de perjuicios. 2013. 

Abogado: Ernesto Rengifo. Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 
3) Capital Salud Vs. Contraloría de Bogotá. Sector salud: Valoración de empresa. 2013. Abogado: Luis 

Amaya. Contraloría de Bogotá. 
4) Consorcio Octa Jamundí Vs. FONADE. Sector infraestructura: Cuantificación de perjuicios. 2013. 

Abogado: Felipe de Vivero Arciniegas. Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 
5) Consorcio CMS Vs. FONADE. Sector infraestructura: Cuantificación de perjuicios. 2014. Abogado: 

Ignacio Castilla. Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 
6) Familia Culma Trujillo. Cálculo de los perjuicios ocasionados por acusación precluida de las personas 

naturales GRACIELA CULMA, JUAN CARLOS TRUJILLO, MARIO TRUJILLO, WILBERTO TRUJILLO, EDNA 
TRUJILLO y FREDI TRUJILLO. 2014. Abogado: Augusto García. 

7) AVANTEL Vs. TIGO. Sector telecomunicaciones: Cuantificación de perjuicios. 2016. Abogado: Rodrigo 
Durán. Tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca. 

8) ORBITA Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado: Luis 
Fernando Salazar. Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali. 

9) Cementos Tequendama Vs. VELMAR. Sector Cemento: Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado: 
Garrido & Rengifo. Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá. 

10) Vinos y Conservas Vs. José Canepa. Sector alimentos: Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado. 
Eidelman González. Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá. 

11) IRI Vs. OCENSA. Sector petróleos: Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado: Adriana López. Tribunal 
de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 

12) IRI Vs. MULTIBANK. Sector petróleos: Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado: Adriana López. 
Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 

13) Transporte Renaciente Vs. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Sector transporte: 
Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado: Armando Venegas. Tribunal Administrativo de Bolívar. 

14) Transporte Media Luna Vs. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Sector transporte: 
Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado: Armando Venegas. Tribunal Administrativo de Bolívar. 

15) Transporte Rodríguez Torice Vs. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Sector transporte: 
Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado: Armando Venegas. Tribunal Administrativo de Bolívar. 

16) Transporte ETUL Vs. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Sector transporte: 
Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado: Armando Venegas. Tribunal Administrativo de Bolívar. 

17) Ministerio de Transporte Vs. RUNT. Sector transporte: Análisis de contratos. 2017. Abogado: Carlos 
Medellín. Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 

18) TELMEX Vs. Propietarios Local 119 Parque central Bavaria. Cuantificación de perjuicios. 2017. Abogado: 
Alberto Zuleta de Holland & Knight. Declaro no conocer la instancia a la cual fue presentado. 

19) DISTRICARGO INC LOGISTICS Vs. DISTRICARGO Operations. Cálculo de perjuicios. Abogado: Leonardo 
Correa. Superintendencia de Industria y Comercio. 

20) COMCEL Vs. Inversiones Gutiérrez. Sector telecomunicaciones: Cuantificación de perjuicios. 2017. 
Abogado: Luis Fernando Salazar. Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá. 

21) EGEDA Vs. TELMEX. Sector telecomunicaciones. Contradicción dictamen de parte. 2017. Abogado: 
Ernesto Rengifo. Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá. 

22) CHEVRON Vs. Grupo Magdalena. Sector hidrocarburos: Cuantificación de perjuicios. 2018. Abogado: 
Yañes asociados. Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 

23) Sésamo Kids Vs. Centro para el desarrollo infantil Huellas SAS. Cuantificación de perjuicios. 2018. 
Abogado: Adriana López. Superintendencia de Industria y Comercio. 
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24) CELUTEC Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: Cuantificación de perjuicios. 2018. Abogado: DLA 
Piper. Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 

25) ETHOS Vs Universidad Mariana. Sector software: Cuantificación de perjuicios. 2018. Abogado Leonardo 
Correa. Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

26) Bonncel Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: Cuantificación de perjuicios. 2018. Abogado: Tobar 
& Romero. Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 

27) LLAMA TELECOMUNICACIONES Vs. COMCEL. 2018. Abogado: Zorro Talero. Juzgado 9 Civil Circuito de 
Bogotá. 

28) Comunidad Celular Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: Cuantificación de perjuicios. 2018. 
Abogado: Valbuena Abogados. Proceso ordinario de mayor cuantía. Juzgado 1 Civil del Circuito de 
Manizales. 

29) Jhonny León. Cuantificación de perjuicios por presunto error médico. 2018. Abogado: Adriana López. 
Juzgado 12 civil del Circuito de Bogotá. 

30) Global Leader Vs. COMCEL. 2018. Abogado. Alberto Zuleta de Holland & Knight. Juzgado 7mo Civil de 
Oralidad de Cali. 

31) David Duque Vs. World Fuel. Contradicción. 2019. Abogado: Wilmer Atuesta. Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá - Sala civil de decisión 

32) MELTEC Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones: 2019. Abogado: Tobar Abogados. Juzgado 43 Civil 
del Circuito de Bogotá. 

33) CELL NET de occidente Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones. 2019. Abogado: Tobar Abogados. 
Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 

34) Isabel Iragorri. Soporte probatorio para el cálculo de las recompensas a favor del señor Ricardo Iragorri 
Velasco (q.e.p.d.) en el cálculo de la liquidación de la sociedad conyugal. 2019. Abogado: Antonio José 
Gómez Rincón. Juzgado 7 de Familia Cartagena. 

35) CONCAY S.A. y Arquitectos e Ingenieros S.A. - AIA S.A.S. Contradicción al Dictamen preparado por AIA 
SAS. 2019. Abogado: Juan Felipe Ortiz. Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  

36) SIMTEC Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones. Cálculo de perjuicios. 2019. Abogado: Zorro Talero 
Abogados. Juzgado 27 civil del Circuito de Bogotá. 

37) BEDESCHI - Puerto Brisa. Contradicción al Dictamen preparado por Puerto Brisa. 2019. Abogado: Juan 
Felipe Ortiz. Tribunal de Arbitraje Internacional. 

38) Luís Fernando Correa Vs. Mar de Índias. Cálculo de Perjuicios. 2019. Abogado: Carlos Páez. Tribunal de 
arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 

39) CELCOM Vs COMCEL. Sector telecomunicaciones. Análisis sobre registros. 2019. Abogado: Luis 
Fernando Salazar. Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

40) Familia Trujillo Zamudio Vs. CREDICORP Capital. Sector finanzas. Debida diligencia sobre el portafolio. 
2019. Abogado: Alberto Zuleta, Holland & Knight. Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá. 

41) Celular Sun Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones. Análisis sobre registros. 2019. Abogado: Valbuena 
Abogados. Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

42) LINEXPORT Vs. Seidor. Sector de manufactura. Cálculo de perjuicios. 2019. Abogado: Mosquera 
Abogados. Superintendencia de Industria y Comercio. 

43) Next Corp. Vs. Monómeros. Sector hidrocarburos. Análisis de perjuicios. 2019. Abogado: Ernesto 
Rengifo. Tribunal de Arbitraje Internacional. Cámara de Comercio de Barranquilla 

44) MEDIMAS Vs. CAFESALUD. Sector Salud. Análisis de perjuicios. 2020. Abogado: BICION. Tribunal de 
arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

45) MULTINEGOCIOS Vs COMCEL. Sector telecomunicaciones. Análisis sobre registros. 2020. Abogado: 
Adriana López. Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá. 

46) CAFAM Vs. ORACLE. Sector tecnología. Cálculo de perjuicios. 2020. Abogado: Adriana López. Juzgado 
43 civil del Circuito de Bogotá. 

47) ASOPAGOS Vs. Legal Safe. Sector de servicios de consultoría. 2020. Abogado: Tobar & Romero 
Abogados. Juzgado 27 civil del circuito 
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48) CELUCOM Vs. COMCEL. Sector telecomunicaciones. Análisis sobre registros. 2020. Abogado: Javier 
Soler Rojas. Juzgado 33 civil del Circuito de Bogotá.  

49) COMCEL Vs. Unión Eléctrica. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2020. Abogado: 
Estudio Zorro Talero. Juzgado 33 Civil del circuito. 

50) Abel Jiménez Vs. Hermanos Jiménez. Análisis de registros. 2020. Abogado: Luis Fernando Salazar. 
Juzgado Civil Reparto Ibagué. 

51) Vergara y Vergara Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2020. Abogado: 
Adriana López. Juzgado 24 Civil del circuito. 

52) PRESTMED Vs. CAFESALUD. Sector Salud. Análisis de perjuicios. 2020. Abogado: BICION. Tribunal de 
Arbitraje 

53) Internacional. Summum Energy Vs. Acosta & Acosta. Sector hidrocarburos. Cálculo de perjuicios. 2020. 
Abogado: Garrido Abogados. Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá. 

54) TECPETROL Vs. MAYGAN. Sector de hidrocarburos. Análisis de perjuicios. 2020. Abogado: Garrido 
asociados. Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán 

55) La Trocha. Vs. Inversiones Chila. Sector de construcción. Análisis de inversiones. 2020. Abogado: Carlos 
Páez. Tribunal de arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá. 

56) Gimnasio Mackinley. Avalúo de cuotas partes. Sector educación. 2020. Abogado: Daniel Peláez. Juez 
34 Oralidad. 

57) Asociación de servicios especiales de seguridad. Sector de servicios. Análisis de información. 2020. 
Abogado: Juan Carlos Prías. Juzgado 2do Penal Medellín. 

58) COMCEL Vs. Inversiones Gutiérrez. Sector de telecomunicaciones. Análisis de registros. 2020. Abogado: 
Luis Fernando Salazar. Juzgado 40 Civil del circuito. 

59) SMP Vs. Trinity Island. Sector petróleos. 2020. Abogado: Juan Felipe Ortiz. Tribunal de Arbitraje 
Internacional. 

60) COMCEL Vs. COOPLASTICOS. 2020. Estimación de perjuicios. Abogado: Luisa Herrera de GH&A 
Abogados. Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá. 

61) CANCAR Vs. Familia Ibarra. Sector vehículos. 2020. Abogado: Adriana López. Tribunal de Arbitramento 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

62) XARCUTERIA Vs. Administradores. Sector restaurantes. Abogado: Willmar Castro. 2020. 
SuperSociedades. 

63) Alimentos Benal S.A. Vs. Doña Martha Eufrosina Ramírez. Sector alimentos. Abogado: Carlos Páez. 
2020. Juzgado 4 del circuito. 

64) ABL Capital Vs. AKVO SAS. Sector financiero. Abogado: Carlos Páez. 2020. Juez municipal de pequeñas 
causas y competencia múltiple de Bogotá. 

65) García & Estrada Vs. Helios Flowers. Sector inmobiliario. Abogado: Cristina Mejía. Juez Promiscuo 
municipal de Suesca. 

66) Cartagena Móvil Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2020. Abogado: 
Adriana López. Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá. 

67) CAFAM Vs. Futbol 5 Site. Sector inmobiliario. Cálculo de perjuicios. 2020. Abogado: Adriana López. 
Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

68) COMCEL Vs. Consuelo de la Vega. Sector inmobiliario. Cálculo de perjuicios. 2020. Abogado: Adriana 
López. Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá. 

69) Asociación de servicios especiales de seguridad y vigilancia Urabá. Para la defensa 05-000-31-07-002-
2020-00005, para la defensa de los señores JOSÉ LUIS VALVERDE, JOHN PAUL OLIVO, FUAD ALBERTO 
GIACOMAN HASBUN, VICTOR JULIO BUITRAGO SANDOVAL, CHARLES DENNIS KEISER, REINALO ELIAS 
ESCOBAR DE LA HOZ Y ALVARO ACEVEDO GONZÁLEZ. 2020. Abogado: PRIAS CADAVID. Juzgado 2do 
Penal. Circuito especializado de Antioquia. 

70) DIGIMOVIL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2021. Abogado: Luis 
Fernando Salazar. Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá. 
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71) MEN Vs. FIDUCOLDEX. Sector de educación. Análisis sobre registros. 2021. Abogado: Santiago Jaramillo 
Villamizar. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. 

72) Omar Suárez Vs. Acción Sociedad Fiduciaria. Liquidación laboral. 2021. Abogado: Ángel María 
Takamura. Juzgado 9 Laboral de la ciudad de Bogotá.  

73) Combustibles Capital Vs. CLEGG. 2021. Abogado: Luis Fernando Salazar. Tribunal de Arbitramento de 
la Cámara de Comercio de Bogotá.  

74) Mercadeo y Moda SAS Vs. Isabel Cristina González. Análisis del punto de equilibrio de ventas. 2021. 
Abogado: DLA Piper. Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá. 

75) Previsora S.A. Compañía de seguros Vs. Muni-Predios Lta asesores en seguros. Cuantificación de la 
pérdida de oportunidad. 2021. Abogado: GH&A Abogados. Juzgado 27 Civil del circuito de Bogotá. 

76) Vidrio Impresores S.A.S. Vs. Gas Natural Servicios S.A.S. (Hoy Vanti Soluciones S.A.S.). Cuantificación de 
perjuicios. 2021. Abogado: David Gómez. Juzgado 33 Civil del circuito de Bogotá. 

77) María Mercedes Herrera Buitrago Vs. William Orlando Contreras. Cuantificación de perjuicios. 2021. 
Abogado: Luisa Herrera de GH&A Abogados. Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

78) IRI Vs. Frontera. Sector petróleo. Cuantificación de perjuicios. 2021. Abogado: DLA Piper Martínez. 
Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

79) CORFIAMERICA Vs. ACCIÓN FIDUCIARIA. Sector construcción. Cuantificación de perjuicios. 2021. 
Abogado: Carlos Páez. Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá. 

80) SIMTEC Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2021. Abogado: Luis Fernando 
Salazar. Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá. 

81) LUIS F CORREA Vs. ITAU. Sector Construcción. Análisis de deuda. 2021. Abogado: Carlos Páez. Juzgado 
de Reparto. 

82) ACTORES Vs. TELMEX. Sector de comunicaciones. Valoración derechos conexos. 2021. Abogado. 
Ernesto Rengifo. Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá. 

83) CARBOSAN Vs. Mauricio Suárez. Sector portuario. Cuantificación de perjuicios. 2021. Abogado: DLA 
Piper. Delegatura SuperSociedades. 

84) CHILA SAS Vs. LA TROCHA. Sector construcción. Análisis de negocios. 2021. Abogado: Carlos Páez. 
Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá. 

85) ALBERTO AROCH Vs. SALAZAR SALAMANCA. Análisis de registros. 2021. Abogado: Luis Fernando 
Salazar. Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

86) ID3 Vs. Colegiado Del Notariado Colombiano. Análisis de perjuicios. 2021. Abogado: Camilo Riaño. 
Tribunal Arbitral de Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) 

87) DIEGO CORREA Vs. GRUPO DE LOS SEIS S.A.S. Análisis de información. 2021. Abogado: DLA PIPPER. 
Superintendencia de Sociedades 

88) INTURF Vs. ETESA. Análisis del lucro cesante de una licitación. 2021. Abogado: Douglas Lorduy. Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca. 

89) BIOMEC S.A.S. Vs. Instrumentación y servicios S.A.S. 2021. Abogado: Holland & Knight Colombia S.A.S. 
Superintendencia de Industria y Comercio.  

90) Luis Alberto Rodríguez García y otras Vs. Organización TERPEL. Análisis de datos. 2021. Abogado: GHA 
Abogados. Juzgado 10 Civil del circuito de oralidad de Cali. 

91) Héctor Rafael Bohórquez Ariza Vs. José Octavio Ibáñez Bernier. Análisis del lucro cesante. 2021. 
Abogado: Carlos Páez. Juzgado 37 Civil circuito de Bogotá. 

92) PINK LIFE SAS Vs. Mercadeo y Moda. Análisis de perjuicios. 2021. Abogado: DLA Piper. Juzgado 11 Civil 
del circuito. 

93) Gas Jeans Vs. Mercadeo y Moda. Análisis de perjuicios. 2021. Abogado: DLA Piper.  
94) Agroindustrias Villa Claudia Vs. Nación Rama Judicial. 2021. Abogado: Garrigues. Tribunal 

administrativo de Cundinamarca sección tercera. 
95) COMCEL Vs. Carlos Fuentes. Análisis de perjuicios y valoración de intangibles. 2021. Abogado: López 

Asociados. Juzgado 8 Laboral del Circuito. 
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96) COMCEL Vs. Germán Giraldo. Análisis de perjuicios y valoración de intangibles. 2021. Abogado: López 
Asociados. Juzgado 8 Laboral del Circuito. 

97) SERVIMAX Vs. AUTECO. Análisis de modelo de negocio. 2022. Abogado: DLA Piper Martínez. Tribunal 
de arbitramento de Medellín. 

98) Pedro Júlio Pedraza Vs. DIAN. Cálculo de perjuicios. 2022. Abogado: Pedro Elías Hernández. Juzgado 38 
del circuito de Bogotá. 

99) Centro Comercial Los Molinos P.H Vs. SBS Seguros Colombia. Análisis de perjuicios y valoración de 
intangibles. 2022. Abogado: VIVAS & URIBE ABOGADOS. Tribunal de Arbitramento de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

100) SERVIRECICLAR S.A.S. Vs. ITALCOL S.A. Análisis de perjuicios y valoración de intangibles. 2022. Abogado: 
Soler & Mejía. Juzgado Segundo civil de oralidad del circuito de Bogotá. 

101) INGEENIAR Vs. Bancolombia. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado. Nicolás Becerra. Superintendencia 
Financiera. 

102) Consortium infraestructura Vs. Janna Motor. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: Camilo Gómez. 
Juzgado de Paz Barranquilla. 

103) COMLINE Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2022. Abogado: Adriana 
López. Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá. 

104) SIMOVIL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2022. Abogado: Luis 
Fernando Salazar. Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá. 

105) Jhon Alexander Díaz Vs. DAIMLER. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: Archila Abogados. Juzgado 16 
Civil de Cali. 

106) TECPETROL Vs. Luz Cardona. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: Garrido abogados. Declaro 
desconocer a cuál instancia se presentó el dictamen. 

107) Valores y Mercado S.A. Vs. BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA. Análisis de perjuicios. 2022. 
Abogado: Carlos Páez. Reparto Juzgado Civil Bogotá. 

108) Títulos y Finanzas S.A. Vs. BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA. Análisis de perjuicios. 2022. 
Abogado: Carlos Páez. Reparto Juzgado Civil Bogotá 

109) Todomotos Vs. Auteco. Análisis modelo de negocio. 2022. Abogado: DLA Piper Martínez. Tribunal de 
Arbitramento. 

110) María Victoria Díaz de Sánchez Vs. Oscar Sánchez Vega. Cálculo de perjuicios. 2022. Abogado: Jaime 
Cabrera. Juzgado 1 Civil del Circuito de Bogotá. 

111) DISTRITEK Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2022. Abogado: Camilo 
Riaño. Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá. 

112) Distribuidora IVAMAR S.A.S. contra Fleishmann Foods S.A. Abogados: Paula Vejarano Rivera. Dentons 
Cárdenas & Cárdenas. Juzgado 17 Civil del Circuito de Medellín. 

113) UNIFIANZA Vs. FIGURIN. Sector moda. Análisis de arriendos y punto de equilibrio. 2022. Abogado DLA 
Piper Martínez. Juzgado 9 Municipal de Medellín. 

114) Soluciones para la construcción S.A.S. Vs. BASF Química Colombiana S.A. Análisis de perjuicios. 2022. 
Abogados: Dentons Cárdenas & Cárdenas. Tribunal de arbitramento. 

115) CMT Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2022. Abogado: Adriana López. 
Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá 

116) LACTALIS Vs. SIC. Sector agropecuario. Análisis sobre registros. 2022. Abogado: DENTONS. 
117) FGS Vs. SIC. Sector subastas. Análisis sobre registros. 2022. Abogado: Leonardo Jiménez. 
118) TELINCEL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2022. Abogado: Luis 

Fernando Salazar. Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá. 
119) ASELCA Vs. PROCAPS. Sector energía. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: Carlos Paez. Tribunal de 

Arbitramento Barranquilla. 
120) ANA Vs. SIC. Sector de servicios. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: ITACA Abogados. Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca. 
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121) ARGOLIDE Vs. Constructora Suelo Verde. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: Carlos Páez. Juzgado 
13 Civil del Circuito de Bogotá. 

122) 81A SAS Vs. Constructora Suelo Verde. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: Carlos Páez. Reparto Civil 
del Circuito de Bogotá. 

123) ATINA Energy Vs. Gran Tierra. Análisis de Perjuicios. 2022. Abogado: Carlos Páez. Reparto Civil del 
Circuito de Bogotá. 

124) OSCAR OSWALDO VALENCIA PERALTA Y OTROS Vs. COMCEL. Análisis de Perjuicios. 2022. Abogado: 
Zorro Talero. Juez Primero Promiscuo del Circuito de La Plata Huila 

125) Javier Caparroso Vs. Superintendencia de Industria y Comercio. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: 
Carlos Suarez. Reparto Juzgado Civil del Circuito de Bogotá.  

126) Transportes Especiales FSG S.A.S. y Fernando Suarez González Vs. Superintendencia de Industria y 
Comercio. Análisis del mercado afectado. 2022. Abogado: Leonardo Jiménez. Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca. 

127) BIOMEC S.A.S. Vs. Instrumentación y servicios S.A.S. 2022. Complementación al dictamen presentado 
el año 2021. Abogado: Holland & Knight Colombia S.A.S. Superintendencia de Industria y Comercio.  

128) Santa Marta International Terminal Company S.A. SMITCO S.A. Vs. Fiscalía general de la Nación Rama 
Judicial (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial). Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: Adriana 
López. Reparto Juzgado Administrativo de Bogotá.  

129) TGF S.A.S. Vs. Pablo Enrique Amador y Otros. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: Páez Martin 
Abogados. Reparto Juzgado Civil Circuito de Bogotá. 

130) Media Commerce S.A.S. Vs. EPICOR. Análisis de perjuicios. 2022. Abogado: Juan Felipe Ortiz. Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

131) KONICELL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2022. Abogado: Valbuena 
Abogados. Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá 

132) LM Ingenieros Vs. Álvaro Rincón. Cuantificación de perjuicios. 2022. Paez Martin Abogados. Tribunal 
de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

133) María Victoria Rojas Sandoval Vs. Legislación Económica S.A. Revisión Juramento estimatorio. 2022. 
Abogado: Juan Carlos Canosa Torrado. Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá 

134) Soporte Vital & Empresarial S.A.S. Vs. Asesorías Urbanas Rurales S.A.S. y Fiduciaria Colpatria. Cálculo 
de perjuicios. 2022. Abogado: Barrera Estrada Abogados. Tribunal de Arbitramento de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

135) Odin Petroil S.A. Vs. Bunker One Américas S.A. y Australian Bunker Suppliers CI S.A.S. Análisis de 
perjuicios. 2022. Abogado: Páez Martin Abogados. Juez Civil del Circuito de Bogotá. 

136) GROVE Vs. REFIANTIOQUIA. Análisis de perjuicios. 2022. Páez Martin Abogados. Juez Civil del Circuito 
de Bogotá 

137) UNICELL Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2022. Abogado: Valbuena 
Abogados. Juzgado Reparto Civil del Circuito de Bogotá 

138) Green Yellow Vs. Termotasajero II. Reconvención. Cálculo de perjuicios. 2023. Abogado: Alberto Zuleta, 
CUATRECASAS. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

139) Centrar Aerospace SAS Vs. OPAIN. Cálculo de perjuicios. 2023. Abogado: Alberto Zuleta, CUATRECASAS. 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

140) WILLER INVERSIONES S.A.S. Y UPDESA INVERSIONES S.A.S Vs. FABIO ALBERTO MÉNDEZ PINILLA, OLGA 
LUCÍA MÉNDEZ PINILLA Y LUZ AMPARO MÉNDEZ PINILLA. Análisis empresarial. 2023. Serrano Martínez. 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

141) Samuel Tcherassi Vs. Anibal Janna. Análisis empresarial. 2023. DLA Piper. Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

142) Samuel Tcherassi Vs. Anibal Janna. Restituciones por ineficacias parciales en una escisión. 2023. DLA 
Piper. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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143) DIEGO ARANGO MORA Vs. FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y FUNDACIÓN 
PARQUE DE LA CULTURA CAFETERA. Valoración del intangible de propiedad intelectual. 2023. Pedro 
Castillo Pineda & Asociados. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

144) TWITY Confecciones Vs. FABRICATO. Cuantificación de Perjuicios. 2023. Juzgado 35 Civil de Bogotá. 
145) OPAIN S.A. Vs. AJUCAX. Proceso Verbal de Restitución de Inmueble Arrendado. Juzgado de Reparto 
146) Dairo Rafael Cabrera Rodríguez y Oscar Hurtado Rodríguez Vs. Laura Ester Fortich Sánchez. Valoración 

de activo intangibles y sus perjuicios asociados. DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR 
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURISDICCIONALES. G Herrera Abogados. 

147) Dairo Rafael Cabrera Rodríguez y Oscar Hurtado Rodríguez Vs. CV TELEVISION LTDA. Valoración de 
activo intangibles y sus perjuicios asociados. 2023 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR 
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURISDICCIONALES. G Herrera Abogados 

148) Inés Lucia Montoya en contra de Martha Rodríguez y David Alexander Ruiz Rodríguez. Valoración de 
mejoras y arriendos dejados de pagar. 2023 Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá. Abogado: Fred 
Yonson Torres. 

149) IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S. Vs. Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC. 
Valoración de utilidades dejadas de percibir. 2023 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 
tercera – Subsección A. Abogado: Sergio González. 

150) CELUMOTOR Vs. COMCEL. Análisis de información. 2023. Abogado: Luis Fernando Salazar. Juzgado 35 
Civil de Bogotá 

151) Caja de Compensación Familiar CAFAM Vs. EPS Famisanar S.A.S. Análisis de datos. 2023. Abogada: 
Adriana López. Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá. 

152) Luis Enrique Rojas Vs. Disolventes y Petróleos de Antioquia. Cálculo de perjuicios. 2023. Abogado: 
Carlos Páez Martín. Conciliación. 

153) Darío Fierro Vs. ODIN PETROIL. Ordinario laboral. 2023. Abogado: Carlos Páez Martín. Juzgado 22 
laboral de Bogotá. 

154) Dairo Rafael Cabrera Vs. Espumados del litoral. Derechos de autor. 2023. Abogado: G Herrera 
Abogados. Juzgado 12 civil de Barranquilla. 

155) ORACLE COLOMBIA LTDA. Vs. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Análisis documental. 2023. Juzgado 
40 civil del circuito de Bogotá. Abogado: G Herrera Abogados. 

156) ENEL Vs. MAPFRE. Valoración de perjuicios. 2023. Abogado: Gómez Pinzón. Tribunal de arbitramento 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

157) Soluciones urbanas Vs. Luis Guillermo Mesa. Análisis de perjuicios. 2023. Paez Martin Abogados. 
Juzgado 51 civil del circuito de Bogotá. 

158) Cel line Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2023. Abogado: Valbuena 
abogados. Juzgado 24 Civil del circuito. 

159) Andrés Ruiz Camacho Vs. Mauricio Camacho Loeb. Valoración de empresas. 2023. Abogado: Paez 
Martin Abogados. Juzgado 9 civil del circuito de Bogotá. 

160) Ana Denis Torres Vs. Gustavo Ulloa. Análisis de empresas: Proyecto 81A SAS. 2023. Abogado: Paez 
Martin Abogados. Juzgado 29 penal del circuito de Bogotá. 

161) Ana Denis Torres Vs. Gustavo Ulloa. Análisis de empresas: Argolider. 2023. Abogado: Paez Martin 
Abogados. Juzgado 29 penal del circuito de Bogotá. 

162) Ana Denis Torres Vs. Gustavo Ulloa. Análisis de empresas: Grupo Promotor. 2023. Abogado: Paez 
Martin Abogados. Juzgado 29 penal del circuito de Bogotá. 

163) Ana Denis Torres Vs. Gustavo Ulloa. Análisis de empresas: Habitat. 2023. Abogado: Paez Martin 
Abogados. Juzgado 29 penal del circuito de Bogotá. 

164) ENEL Vs. CONSALT. Valoración de perjuicios. 2023. Abogado: Gómez Pinzón. Tribunal de arbitramento 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

165) Fiduciaria Bogotá Vs. La Previsora Seguros. Valoración de perjuicios. 2023. Abogado: DLA Piper. 
Tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá 
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166) SINPRO. Acción Popular en contra Alcaldía de Medellín. Cuantificación de perjuicios. 2023. Abogado: 
Alejandro Pineda. 

167) Modanova Vs. Eje construcciones. Cuantificación de perjuicios. 2023. Abogado: Klahr Abogados. 
Tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

168) Solventa Vs. WADANA. Análisis de perjuicios. 2023. Abogado: Garrigues. Superintendencia de industria 
y comercio. 

169) DIENS Vs. COMCEL. Análisis de negocios. 2023. Abogado: Valbuena abogados. Tribunal de 
arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

170) CELLNET Vs. COMCEL. Sector de comunicaciones. Análisis sobre registros. 2023. Abogado: Zorro 
Abogados. Juzgado Civil Medellín Reparto. 

171) COMCEL Vs. Global Líder. Actualización de valores. 2023. Abogado: Zorro abogados.  Juzgado 2 civil 
circuito de Cali. 

172) La Morelia Vs. Acción Fiduciaria. Revisión documental. 2023. Abogado: GHA Abogados. 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

173) SERVICOMEX Vs. MAPFRE. Revisión cálculos financieros. 2023. Abogado: GHA Abogados. Tribunal de 
arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

174) SERVICOMEX Vs. MAPFRE. Revisión cálculos financieros. 2023. Abogado: GHA Abogados. Tribunal de 
arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

175) Departamento de Caldas Vs. Consorcio CyControl. Cálculo de Perjuicios. 2024. Abogado: Adriana María 
García García. Tribunal Administrativo de Caldas. 

176) INVERDEL Vs. INCODER. Cuantificación de perjuicios. 2024. Abogado: Anderson Lopera. Tribunal 
Administrativo del Magdalena. 

177) VF Empresas Vs. Operador Portuario Internacional. Cuantificación de Perjuicios. 2024. Abogado: DLA 
Piper. Juzgado 10 Civil de Barranquilla. 

178) Ximena Alcalde Herrera Vs. Promotora AIKI. Cuantificación de perjuicios. 2024. Abogado: Páez Martín 
Abogados. Juzgado Civil de Reparto. 

179) Serviambiental Vs. Fiscalía General de la Nación. Cuantificación de perjuicios. 2024. Abogado: Andrés 
Pastrana. Desconozco a cuál instancia se aportó el dictamen. 

180) MSI Vs. ENEL. Dictamen de cuantificación de perjuicios. 2024. Abogado: Adriana López. Desconozco a 
cuál instancia se aportó el dictamen. 

181) SINPRO Vs. Andrés Quintero. Cuantificación de perjuicios. 2024. Abogado: Andrés Pineda. Tribunal 
Administrativo de Antioquia. 

182) Edificio Palo Alto Vs. Andrea Stella Hernández. Dictamen de cuantificación de perjuicios. 2024. 
Abogado: GHA Herrera abogados. Juez 34 civil de Cali. 

183) Darío Fierro Vs. ODIN PETROIL. Dictamen de cuantificación de perjuicios. 2024. Abogado: Páez Martín 
Abogados. Juez 22 laboral de Bogotá. 

184) Ingenio Pichichí Vs. Sura. Dictamen de Cuantificación de Perjuicios. 2024. Abogado: Juan Manuel Díaz. 
Tribunal de Arbitramento Cámara de Comercio de Cali 

 
(Fin de documento) 
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CONPIA – PRESIDENCIA 1654/2022 
Bogotá D. C., 21 de abril de 2022 

  

Señores 

A QUIEN INTERESE 

E.S.M.  
  

Respetados Señores:  

 

Me permito certificar que la Matrícula Profesional de JORGE ARANGO VELASCO, identificado con 

cédula de ciudadanía 79853094 de Bogotá, Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales 

egresado de la Universidad Externado de Colombia, se encuentra en trámite de aprobación. 

  
Es de aclarar que el parágrafo 2 del art ículo 12 del Decreto 717 marzo de 2006 que reglamenta 

la Ley 556 de febrero 2 de 2000, establece que el CONPIA no expedirá Tarjeta Profesional, sino 

Matricula P rofesional”.  Es de anotar que si la persona ha proporcionado documentación fraudulenta 

para la aprobación del presente Certificado de Provisionalidad, el Consejo informará a los organismos 

de Control del Estado para que estos adelanten las acciones penales pertinentes. 

Es importante precisar que la normativa vigente en el Decreto 1083 de mayo de 2015, establece en 

su Artículo 2.2.2.3.7: que “la experiencia profesional es la  adquirida a partir de la terminación y  

aprobación del pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el  ejercicio de  las 

actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo”.  

 

Actualmente la Ley 556 de 2.000, artículo 3º literal g) y las disposiciones reglamentarias que regulan al 

CONPIA, obliga al Consejo a expedir la matricula profesional, pero por motivos de implementación 

tecnológica y de complementación en la normativa de las disposiciones que regulan la expedición de 

la matricula profesional, se emite el presente certificado provisional conforme a lo establecido en el 

inciso segundo del Artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 “Certificación Educación Formal”.   Por 

consiguiente, los certificados que emite el CONPIA física o electrónicamente, donde hace constar que 

“se encuentran en trámite de aprobación” las  matrículas  profesionales  de las personas que ostentan 

títulos reconocidos en la Ley 556 de 2000 y sus disposiciones reglamentarias, es completamente 

válido para tomar posesión de cargos públicos o privados, suscribir contratos de prestación de 

servicios, participar en convocatorias para la provisión de empleos en concurso de méritos y  

procesos licitatorios, etc. 

 

La presente certificación tiene vigencia de UN (1) año,  a  partir  de  la  fecha de expedición.   

 

Cordialmente, 

 
HERNAN ALONSO ZUÑIGA CARVAJAL 

 Consejero











                                                                

EALDE – Escuela de Administración, Liderazgo, Dirección y Emprendimiento 
Calle del Golfo de Salonica, 27. 28033. Madrid (España) 

Telf. +34 91 279 7414 
www.ealde.es 
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CERTIFICADO DE FIN DE ESTUDIOS 

 
MÁSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
 
 
D. Enrique Farrás Gómez-Rodulfo, NIF: 08.109.400-Z, en nombre y representación de 
la Escuela de Administración, Liderazgo, Dirección y Emprendimiento (EALDE), con 
domicilio social en Calle López de Hoyos 155, 28002 Madrid (España). 
 
 
 

CERTIFICA 

 
La expedición de su título se encuentra en trámite. 
 
 
 

 
En Madrid, a 24 de marzo de 2021. 
 

 
 
 

Fdo.: Enrique Farrás Gómez-Rodulfo 
Director 
EALDE Business School 
 

 

 

Que JORGE ARANGO VELASCO con Documento de Identidad No. 79.853.094 ha 
cursado con regularidad y aprovechamiento, finalizando con éxito el Máster en 
Dirección Financiera, que imparte EALDE y avala la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia. 



Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2012). 

Documento Metodológico Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES)

“(...) las instituciones de educación superior identifican la información 
concerniente a los programas autorizados que ofrece, incluyendo el código del 

programa, asignado por el ministerio. El nombre del programa, el acto 
administrativo de creación del mismo, unidad administrativa de la que depende 
el programa, núcleo básico del conocimiento, el cual se encuentra definido por 

el ministerio en 55 categorías, dentro de ocho áreas de conocimiento 
establecidas igualmente por el ministerio, hacen parte del acto administrativo 

que otorga el reconocimiento al programa y que surgen del proceso de registro 
calificado determinado por el Decreto 1295 del 2010” (pág. 40).

User
Nota adhesiva
Art 13 / c / Ley 43 del 90

especialmente en

diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas, avalúo de intangibles 

patrimoniales, y costo de empresas en marcha.





Área de conocimiento: agrupación que
se hace de los programas académicos,
teniendo en cuenta cierta afinidad en los
contenidos, en los campos específicos del
conocimiento, en los campos de acción de
la educación superior cuyos propósitos de
formación conduzcan a la investigación o al
desempeño de ocupaciones, profesiones y
disciplinas. Las áreas de conocimiento son
ocho: a) Agronomía, Veterinaria y afines,
b) Bellas Artes, c) Ciencias de la
Educación, d) Ciencias de la Salud, e)
Ciencias Sociales y Humanas, f) Economía,
Administración, Contaduría y afines, g)
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y
afines, y h) Matemáticas y Ciencia
Naturales.
Estas áreas se organizan a su vez en
NÚCLEOS BÁSICOS del conocimiento o
clasificaciones de un área del conocimiento
en sus campos, disciplinas o profesiones
esenciales. Existen 55 núcleos básicos:









BBVA

www.bbva.com.co

Línea BBVA:
Bogotá 401 00 O0

Cali BB9 20 20

Medellín 493 83 00
Barranquilla 350 35 00
Bucaramanga 630 40 00
Otras ciudades 018000 I 12227

NIT.: 860.003.020-1
Carrera 9 No. 72-2L - Piso 10
Teléfono: 347f 600
ñ---r:¡,UgOfa

GESTION DE BENEFTEIOS

HACE CONSTAR QUE:

JORGE ARANGO VELASCOEI (la) señor (a)
la cédula de ciudadanía No.
Vizcaya Argentaria Colombia

DEPENDENCIA:
CARGO:
TIPO DE CONTRATO:
FECHA DE INGRESO:
FECHA DE RETIRO:

Se expide a Solicitud del (la) interesado (a).

Bogota D"C., 3 de Enero de20L2

Código o7945O7
Tipodecontrato ACT

Información: Base Gip

Pilar Ospina

,identificado (a) con
79.853.094 ,estuvo vinculado (a) al Banco Bilbao
S.A., así:

BANCA DE INVERSION

ESPECIALISTA

INDEFINIDO
26 de Diciembre de 2000

10 de Noviembre de 2006

Responsable de Equipo.
Gestión de Beneficios

MARZO 2004 F0R[¡A 65]0902



bCorficolombiana
N¡r 890_300.653-6

CERT¡F!CACIÓN:

La Corporación Financiera Colombiana S.A. certifica que el doctor JORGE ARANGO VELASC0
identificado con la'cédula de ciudadanía No.79.853.094, trabajó con nuestra lnstitución desde el 16

de abril de 2007 hasta el 08 de diciembre de 2008 inclusive, y su último cargo desempeñado fue
Gerente de Banca de Inversión.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de BogotlÚ¡., á íó¡ teiñiisiéie (z) díaa dóÍ me;
de diciembre del año dos mil once (201 1).

Atentamente,

Gerencia de Recursos Humanos y Administración

Yulied §tefany Giraldo Gil

DIRECCION GENERAL
Carrera 13 No. 26-45 Pisos 3,7 y 8 Bogotá D.C. Conmutador 2863300 - Fax 2860163 A.A. 11843

. www.corficolom bia na.com





certifica

al

Curso en Valoración y Liquidación de Daños y Perjuicios
Realizado en la ciudad de Bogotá, D. C., los días 5, 6 y 7 de junio 2023, 

con una intensidad académica de dieciséis (16) horas.

Hernando Parra Nieto
Rector

Juan Camilo Neira Pineda
 Director 

Centro de Estudios Riesgos y Seguros

Emilssen González de Cancino
Decana 

Facultad de Derecho 
José Fernando Rubio Navarro

Secretario General

la asistencia de 

BOGOTÁ, D.C., JUNIO DE 2023

DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y SEGUROS 

Jorge Arango Velasco 
C.C. 79.853.094



EUROINNOVA FORMACION

como Centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de Acciones 

de Formación a Distancia

EXPIDE EL SIGUIENTE CERTIFICADO

JORGE  ARANGO  VELASCO
con DNI 79853094 ha cursado y se encuentra pendiente de recibir la titulación

Perito Judicial en Valoración Financiera

de 300 horas de duración , perteneciente al Plan de Formación EUROINNOVA en la convocatoria del 2022

Y para que surtan los efectos pertinentes queda registrado con Número de expediente EURO/2022-172591-1710-1323455

Y para que conste expido el presente CERTIFICADO en Granada, a 14 de Abril de 2023

Con una calificación de NOTABLE

La direccion General EUROINNOVA

JESÚS MORENO HIDALGO SELLO
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Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industria y Comercio

El señor(a) JORGE ARANGO VELASCO, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 79853094, se encuentra
inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 01 de Agosto de 2019 y se le ha asignado el número de
avaluador AVAL-79853094.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) JORGE ARANGO VELASCO se encuentra
Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

        Categoría 1 Inmuebles Urbanos

        Alcance

Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o
parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de
expansión con plan parcial adoptado.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   

        Categoría 2 Inmuebles Rurales

        Alcance

Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas
de riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin
plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura de explotación
situados totalmente en áreas rurales.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   

        Categoría 3 Recursos Naturales y Suelos de Protección

        Alcance

Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecológica
principal, lotes definidos o contemplados en el Código de recursos Naturales Renovables y daños
ambientales.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   
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        Categoría 4 Obras de Infraestructura

        Alcance

Estructuras especiales para proceso, puentes, túneles, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos,
muelles y demás construcciones civiles de infraestructura similar.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   

        Categoría 5 Edificaciones de Conservación Arqueológica y Monumentos Históricos

        Alcance

  Edificaciones de conservación arquitectónica y monumentos históricos.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   

        Categoría 6 Inmuebles Especiales

        Alcance

Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avance de obras. Incluye todos los
inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   

        Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil

        Alcance

Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos,
equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de transmisión
y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso.
Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos
equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de telefonía,
electromedicina y radiocomunicación. Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como
automóviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos,
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   
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        Categoría 8 Maquinaria y Equipos Especiales

        Alcance

Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y cualquier medio de transporte diferente del
automotor descrito en la clase anterior.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   

        Categoría 9 Obras de Arte, Orfebrería, Patrimoniales y Similares

        Alcance

Arte, joyas, orfebrería, artesanías, muebles con valor histórico, cultural, arqueológico, palenteológico y
similares.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   

        Categoría 10 Semovientes y Animales

        Alcance

  Semovientes, animales y muebles no clasificados en otra especialidad.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   

        Categoría 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

        Alcance

Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado.
Establecimientos de comercio.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Nov 2022     Régimen Académico   

        Categoría 12 Intangibles

        Alcance

Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos,
espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.
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  Fecha de inscripción   Regimen  
  01 Ago 2019     Régimen Académico   

        Categoría 13 Intangibles Especiales

        Alcance

Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demás
derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases
anteriores.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  01 Ago 2019     Régimen Académico   

Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: BOGOTÁ, BOGOTÁ DC
Dirección: CALLE 55 #5-15 APTO 403 ED.MAGALLANES
Teléfono: 3176420770
Correo Electrónico: arangovelasco.jorge@gmail.com

Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación: 
Técnico Laboral por Competencias en Avalúos- Corporación Tecnológica Empresarial
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Universidad Externado de Colombia.
Especialista en Finanzas - Universidad de los Andes.
Maestría en Dirección de Empresas - INALDE.

Que revisados los archivos de antecedentes de procesos disciplinarios de la ERA Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la)
señor(a) JORGE ARANGO VELASCO, identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 79853094
El(la) señor(a) JORGE ARANGO VELASCO se encuentra al día con el pago sus derechos de registro, así
como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede
escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una
aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el
PIN directamente en la página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.
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PIN DE VALIDACIÓN

ab640a56

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los dos (02) días del mes de Mayo del 2024 y tiene vigencia de 30 días
calendario, contados a partir de la fecha de expedición.

Firma: _____________________
Alexandra Suarez

Representante Legal
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LUIS ENRIQUE VILLALOBOS C. 
CONTADOR PÚBLICO – ABOGADO 

Conciliador 
Celular 315-4082447 

 

 
Página 1 de 18 

Dictamen contable Latco vs. CPA contrato Los Robles 

Santiago de Cali, 5 de Febrero de 2024 
 
 
Señores 
NAVIA ESTRADA ABOGADOS ASOCIADOS S. A. S. 
Att. Juan Sebastián Navia Peña 
Abogado Asociado 
Ciudad 
 
 
REF:  Revisión de la documentación contable que sirve de soporte 

dentro de la DEMANDA DECLARATIVA DE MAYOR CUANTÍA 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL en contra de 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. y SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A. adelantada por el 
CONSORCIO LATCO A2 Y OTROS adelantada en el JUZGADO 
DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI bajo 
el radicado 76001 3103 016 2021 00322 00 

 
 
Respetados señores: 
 
LUIS ENRIQUE VILLALOBOS CASTAÑO en mi condición de Perito Avaluador 
como Contador Público Titulado, presento a su consideración el dictamen 
pericial encomendado. 
 

PROPOSITO DE LA LABOR: 
 
La labor encomendada comprende dos (2) tópicos principales, con base en las 
manifestaciones y documentos aportados por ustedes, según el siguiente 
detalle: 
 
Dentro del procedimiento a seguir, se realizarán los siguientes análisis: 
 

a. Revisión para establecer que en los registros contables se encuentre 
asentada la documentación contable de soporte por las erogaciones 
realizadas dentro del periodo de mayor permanencia comprendido entre 
abril y agosto de 2019.  

b. Cálculo de los intereses moratorios sobre el monto total de la reclamación 
radicada ante SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
Así las cosas, se llevará acabo la revisión de los mayores valores generados en 
periodo comprendido entre el 28 de abril de 2019 y el 17 de agosto de 2019 en 
desarrollo del contrato de obra civil DO 41454, celebrado el 9 de noviembre de 
2018, con un tiempo de duración de 165 días calendario; el Valor del contrato 
fue de $1.073.850.160, pactándose un Anticipo del 30% ($318.562.369) y una 
Retención de garantía del cinco por ciento (5%) sobre el valor del acta 
pagaderos con posterioridad a los cuatro meses después de terminada la obra. 
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Las unidades contratadas fueron cien (100) unidades cuyo cronograma de 
cumplimiento sería: 
 
40 Unidades para ser entregadas el 28 de Enero de 2019 
30 Unidades para ser entregadas el 16 de Marzo de 2019 
30 Unidades para ser entregadas el 16 de Abril de 2019 
 
No habiéndose cumplido el cronograma por parte del contratista se generó un 
mayor tiempo de permanencia en la obra y ello conlleva unos costos 
adicionales hasta el cumplimiento final de la obra contratada. 
 
Para el cumplimiento de la labor a desarrollar se adelantaron las siguientes 
gestiones, así: 
 

a- Reunión virtual con el funcionario encargado del manejo contable y 
financiero del Consorcio Latco A2., de igual modo, con la Directora 
Jurídica y la Jefe de Proyectos adscritas a la sociedad LATCO SAS y con 
el Asesor Jurídico Externo de esta empresa. 

b- La información contable correspondiente a los gastos fue recibida vía 
email por el área financiera y contable. 

  
FUNDAMENTOS GENERALES 

 
1. Liquidación de intereses. Para efecto de los cálculos con base en los 
intereses corrientes, es necesario hacer claridad sobre algunos aspectos 
principales que aquí se tocan. El artículo 111 de la Ley 510/99 modificó el 
artículo 884 del código de Comercio; ahora, el texto modificado es el siguiente 
“Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un 
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el 
bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés 
moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario 
corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el 
acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. 
 
Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por 
la Superintendencia Bancaria.” 
 
Lo anterior es concordante con lo expuesto por la Corte Constitucional en su 
sentencia C-364 del 29 de Marzo de 2000 al manifestar dentro de sus 
Consideraciones y Fundamentos, en el punto 14, “Así, en relación con i) los 
intereses remuneratorios convencionales, el código civil permite acordar 
libremente entre las partes la cuantía del interés, circunscribiéndose a señalar 
como límite de tal autodeterminación, que no se pueda superar en una mitad el 
interés corriente (el que se cobra en una plaza determinada), vigente al 
momento del convenio, so pena de perder el exceso, mediante solicitud al juez 
de reducirlo. (art. 2230). En el Código de Comercio se permite a las partes 
establecer intereses remuneratorios convencionales a su arbitrio, siempre y 
cuando no excedan del interés bancario corriente certificado por la 
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Superbancaria, so pena de perder la totalidad de los intereses cuando se 
presente el exceso (art. 884). ii) Respecto de los intereses moratorios 
convencionales, el Código Civil fija el mismo criterio que se señaló en el caso 
de los intereses remuneratorios y su regulación, por cuanto el Código Civil hace 
alusión a los intereses convencionales, sin discriminar si son remuneratorios o 
compensatorios. Por su parte, el tope máximo al cual circunscribe la legislación 
comercial la voluntad de las partes para fijarlos, es de una y media veces el 
interés bancario corriente, con idéntica sanción de pérdida de la totalidad de 
los intereses en caso de exceso.” y mas adelante, cuando manifiesta que “En el 
Código de comercio, por el carácter oneroso de la actividad mercantil se 
presume el interés lucrativo, por ende se excluye el carácter gratuito del 
mutuo, salvo pacto expreso en contrario, de tal forma que el interés legal 
equivale al bancario corriente, salvo estipulación en contrario.” (el 
subrayado, el resaltado y la negrilla fuera de texto). 
 
Es de recalcar que las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera no 
se pueden aplicar indiscriminadamente para todo el periodo a liquidar 
de una obligación en mora, pues como bien lo ha aclarado la misma 
Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) en su concepto 
97016525-0 del 13 de Junio de 1997 “Como el interés que se toma como 
referencia para establecer el valor de los intereses moratorios es el bancario 
corriente certificado por esta entidad, cuando se verifica la figura de la mora en 
el pago de varios instalamentos a través del tiempo, los intereses moratorios 
deben calcularse con base en el interés bancario corriente vigente para cada 
periodo de retraso del deudor. Esto es, para determinar el monto de los 
intereses moratorios a cobrar, debe estarse a la tasa del interés 
bancario corriente certificado por cada periodo de mes de atraso de 
tal suerte que la posibilidad de aplicar una tasa de interés de manera 
retroactiva no resulta de recibo bajo ningún punto de vista”. 
 
Las tasas EFECTIVAS certificadas por la Superintendencia Financiera, 
convertirse en TASAS NOMINALES EQUIVALENTES ANUALES para poder 
determinar el porcentaje mensual aplicable al monto reclamable o a los 
instalamentos, teniendo en cuenta la siguiente fórmula matemática que 
permite convertir una tasa efectiva a su equivalente en términos de tasa 
nominal: 
 
i = m ((1 + ia)↑1/m -1) en donde i es la Tasa Nominal a encontrar; m es el 
número de capitalizaciones por año (va de 1 a 12); ia es la Tasa efectiva anual. 
 
Con base en el valores determinados, tal como se aprecia en cada 
procedimiento detallado, sucesivamente se aplica la tasa de interés corriente 
bancaria certificada para determinar los intereses moratorios, para lo cual se 
toman los saldos correspondientes al capital al corte de cada periodo (columna 
Saldo Capital); a estas cifras se les aplicó la tasa de interés moratoria máxima 
permitida con base el interés corriente bancario certificado por la 
Superintendencia Financiera (columna interés nominal mes vencido); a cada 
fecha de corte, este valor se acumulará en la columna interés acumulado. 
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Dada la fluctuación en el límite de las tasas autorizadas por la Superintendencia 
Financiera y que las tasas aplicables no deben exceder estos límites, la 
liquidación de los montos establecidos variará por las tasas aplicadas y por la 
aplicación al capital y a los intereses corrientes. 
 
Estas tasas son certificadas como tasas efectivas y para aplicarlas al monto 
reclamado se deben convertir en tasas nominales en arreglo al despeje de la 
siguiente formula financiera base: 
 

VF=VP*(1+i)^n 
 
Así, quedan establecidos los intereses nominales para los cálculos aquí 
plasmados. 
 
2. Normas Contables.  
 
Como fundamento normativo se tiene la Ley 1314 de 2009, su Decreto 2784 de 
2012 que la reglamenta y los que lo modifican (Decretos 2706 de 2012 y 3023 
de 2013), el Decreto 2349,  
 
Pare efectos de definición de Gasto según las NIIF, acudo a lo expuesto en el 
Marco Conceptual edición 2018: 
 
“4.69 Los gastos son disminuciones en los activos, o aumentos en los pasivos, 
que resultan en una disminución en el patrimonio, que no sean los relacionados 
con las distribuciones a los tenedores de reclamaciones del patrimonio. 
 
4.70 De estas definiciones de ingresos y gastos se desprende que las 
contribuciones de los titulares de derechos de participación no son ingresos, y 
las distribuciones a los titulares de derechos de participación no son gastos. 
 
4.71 Ingresos y gastos son los elementos de los estados financieros que se 
relacionan con el desempeño financiero de una entidad. Los usuarios de los 
estados financieros necesitan información sobre la situación financiera de una 
entidad y su desempeño financiero. Por lo tanto, aunque los ingresos y los 
gastos se definen en términos de cambios en los activos y pasivos, la 
información sobre los ingresos y los gastos es tan importante como la 
información sobre los activos y pasivos. (Subrayado del traductor)”1 
 
Concretamente, el gasto es el valor de los recursos entregados o por entregar a 
un tercero, a cambio de un producto o servicio, valor con el cual se afectaría  el 
Estado de Resultados. 
 
En lo que concierne a determinar cuáles son los documentos contables, son 
todos aquellos que sirven para registrar las actividades comerciales a las que se 
dedica la empresa; en consecuencia, sirven como prueba de todos los 
                                                           
1 MARCO CONCEPTUAL IFRS FULL: Traducción libre realizada por Wilmar Franco Franco para propósitos 
académicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización del propietario del Copyright. Marzo de 
2018 Marco Conceptual IFRS® Conceptos principales Marco conceptual para la presentación de informes 
Financieros. 
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movimientos o actividades comerciales a las que se dedican dentro de su objeto 
social. 
 
Forman parte de estos documentos, entre otros, los siguientes: 
 

a. Las Facturas que son los documentos oficiales de facturación por 
concepto de venta de productos o servicios, las cuales sirven como 
prueba de compras y gastos, entre otras. 

b. Los datos y copias sobre gastos varios los cuales constituyen pagos 
rutinarios como son servicios públicos, personal, insumos, arriendos, 
papelería, entre muchos otros, sobre los cuales existen como respaldo 
una serie de recibos de cada uno de ellos con sus correspondientes 
valores a cargo de la empresa adquirente. 

c. Los extractos bancarios de las cuentas bancarias que posee la 
empresa en entidades financieras, se consideran también documentos 
contables, dado que reflejan en ellos los movimientos de ingresos y 
egresos. 

 
El comprobante de Diario es un documento contable dentro del cual se 
consignan, de manera condensada, las operaciones comerciales de la empresa, 
operaciones tales que han de estar sustentadas con los documentos de 
respaldo tales como facturas, notas bancarias, etc. 
 

DESARROLLO DEL PUNTO 1. 
 
Versa esta labor sobre la revisión que en los registros contables del 
CONSORCIO LATCO A2 se encuentre asentada la documentación contable de 
soporte por las erogaciones realizadas dentro del periodo comprendido entre el 
28 de abril de 2019 y el 17 de agosto de 2019. 
 

DESCRIPCIÓN 
ABR28-

ABR30/2019 
MAY01-

MAY31/2019 
JUN01-

JUN30/2019 
JUL01-

JUL31/2019 
AGO01-

AGO17/2019 TOTAL 

NÓMINA + PRESTACIONES                -    21.308.360    29.305.330    37.899.514    15.870.160    104.383.364  
VIGILANCIA PRIVADA   273.333      4.100.001      4.100.001      4.100.001      2.323.334      14.896.670  
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                -         198.508         197.430           96.213                      -           492.150  
CAFETERIA                -           57.965         447.986           53.863                      -           559.813  
INTERNET     11.900         178.500         178.500         178.500         101.150           648.550  
CELULARES       5.102           76.530           76.530           76.530           43.367           278.059  
CONSUMO DE ENERGÍA Y ACUEDUCTO     27.132         514.520    10.416.229         938.476      1.762.940      13.659.297  
SEGURIDAD INDUSTRIAL       1.080.192         379.199      1.581.915           53.550        3.094.856  
ALQUILER COMPUTADORES       7.061         105.910         105.910         105.910           60.016           384.806  
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA     12.533         188.000         188.000         188.000         106.533           683.067  
INTERVENTORIA   455.320      6.829.797      6.829.797      6.829.797      3.870.218      24.814.930  
COMISIÓN FIDUCIA   173.540      2.603.099      2.603.099      2.603.099      1.475.089        9.457.926  
PÓLIZAS (AMPLIACIÓN OTROSI CLIENTE)         2.285.765        7.821.382      10.107.147  

TOTAL COSTOS INCURRIDOS   965.921    37.241.382    57.113.776    54.651.817    33.487.739    183.460.636  

 
2 DIAS 31 DIAS 30 DIAS 31 DIAS 17 DIAS 111 DIAS 

 
PROCEDIMIENTO: 
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Para establecer la veracidad contable de los registros contables, se detallan los 
siguientes pasos: 
 

a. Se tomaron como base de los documentos que sirven de soporte a las 
cifras de gastos generados por el Consorcio LATCO A2 dentro del periodo 
de mayor permanencia comprendido entre el 28 de abril de 2019 y el 17 
de agosto de 2019 (ver anexo adjunto). 
 

b. De igual manera, se verificaron que las facturas y los documentos de 
soporte antes enunciados, estuvieran asentados en los registros 
contables. (ver anexo adjunto). 
 

c. Posteriormente, los valores obtenidos de los registros contables, se 
cruzaron con cada ítem relacionado en el detalle de los valores 
contenidos en la reclamación realizada ante SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. verificando que el monto reclamado concuerde con 
el valor contabilizado.  

 
En resumen, dado el procedimiento anterior, se verificaron que los registros 
contables correspondieran a los documentos de respaldo por los gastos en los 
cuales incurrió el Consorcio LATCO A2 para el periodo comprendido entre el 28 
de abril de 2019 y el 17 de agosto de 2019, con el fin de verificar que la cifra 
asentada sea equivalente a la suma de $183.460.636 contenida dentro de la 
reclamación ante la aseguradora de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

TOTAL COSTOS MAYOR PERMANENCIA 
CONCEPTOS VALORES 

NÓMINA + PRESTACIONES   104.383.364  
VIGILANCIA PRIVADA     14.896.670  
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS           492.150  
CAFETERIA           559.813  
INTERNET           648.550  
CELULARES           278.059  
CONSUMO DE ENERGÍA Y ACUEDUCTO     13.659.297  
SEGURIDAD INDUSTRIAL        3.094.856  
ALQUILER COMPUTADORES           384.806  
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA           683.067  
INTERVENTORIA     24.814.930  
COMISIÓN FIDUCIA        9.457.926  
PÓLIZAS (AMPLIACIÓN OTROSI CLIENTE)     10.107.147  
TOTAL COSTOS MAYOR PERMANENCIA   183.460.636  

 
1. Nómina y prestaciones: Este rubro está integrado principalmente 

por salarios, horas extras, auxilio de transporte, cesantías, primas de 
servicios, vacaciones, intereses sobre cesantías, aportes parafiscales, 
aportes a seguridad social, dotaciones y suministros entre otros. 
 
Estos mismos conceptos están aplicados dentro de la nómina propia 
del Consorcio LATCO A2 como en la nómina que ésta reconoce a la 
sociedad LATCO S.A. vía reembolsables. 
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En cuanto los reembolsables, cuando una empresa hace un pago que 
operativamente le corresponde a un tercero, ese dinero debe ser 
reembolsado y se debe hacer la contabilización correspondiente; en el 
caso concreto de la nómina por algunos meses pagada por LATCO 
S.A. el Consorcio Latco-A2 contabilizó el gasto de la nómina con 
crédito a favor la sociedad LATCO S.A. 
 

2. Vigilancia: Este concepto recoge Subcontratos para la vigilancia 
contratada con terceros (este servicio fue prestado por el proveedor 
CONTROL INTERNO, contablemente está registrado en la cuenta 
de Subcontratistas). 

 
3. Papelería y Fotocopias: Corresponde a gastos aplicables al mayor 

tiempo de permanencia evidenciados en los registros contables. 
 
4. Cafetería: Corresponde a gastos aplicables al mayor tiempo de 

permanencia evidenciados en los registros contables. 
 
5. Internet: Pertenece es concepto al servicio al acceso de datos 

correspondiente al mayor tiempo de permanencia evidenciados en los 
registros contables. 

 
6. Celulares: Reconocimiento y contabilización del servicio de telefonía 

celular obtenido de los registros contables aplicables al periodo 
de mayor permanencia. 

 
7. Energía y Acueducto: En los registros contables se evidencian los 

gastos causados durante el periodo de mayor permanencia. 
 
8. Seguridad industrial: Cifra que comprende diferentes elementos de 

seguridad tales como botas con puntera tipo ingeniero, protectores 
para oídos, cascos con tafilete de ratche, guantes de caucho, guantes 
reforzados tipo ingeniero, monogafas (claras o oscuras), tapabocas 
desechables, botas con puntera, uniforme completo (camisa y 
blujean), casco de seguridad amarillo, señalizadores, entre otros, que 
se registran dentro del aplicativo de costos dentro del concepto 
Gastos Generales y Administrativos y cuyo detalle se puede apreciar 
dentro de los anexos aportados.  

 
9. Alquiler Computadores: En los registros contables se evidencian 

los gastos causados durante el periodo de mayor permanencia (este 
servicio fue contratado por el proveedor MILENIO PC y se encuentra 
registrado en 2 cuentas: Maquinaria y Equipo y Equipo de 
Computación y Comunicación). 

 
10. Servicio Área Protegida: En los registros contables se evidencian 

los gastos causados durante el periodo de mayor permanencia (este 
servicio fue contratado por el proveedor Servicios médicos integrales 
EMI y se encuentra registrado en la cuenta de Gastos Médicos). 
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11. Interventoría: Dentro de la contabilidad se encuentran reflejados 
los valores correspondientes a los montos pactados por interventoría 
dado el incumplimiento en los plazos de entrega por parte del 
contratista, generándose una mayor permanencia dentro del periodo 
comprendido entre abril y agosto de 2019 (este servicio fue 
contratado por el proveedor COMFANDI y se encuentra registrado en 
la cuenta de Honorarios). 

 
12. Comisión Fiduciaria: En los registros contables se evidencian los 

gastos causados durante el periodo de mayor permanencia en razón 
del incumplimiento en los plazos de entrega por parte del contratista, 
y la consecuente continuación de los desembolsos hasta la entrega 
definitiva de la obra (este servicio fue contratado por el proveedor 
Alianza Fiduciaria, una parte se encuentra registrado en la cuenta 
de Comisiones. Al inicio del proyecto, estas comisiones fueron 
facturadas y pagadas directamente por el otro Socio, A2 constructora 
y de manera posterior fueron cobrados al consorcio como reembolso, 
este registro también está en la cuenta de comisiones pero en cabeza 
del socios A2 Constructora). 

 
13. Pólizas: Los registros contables permiten evidenciar las erogaciones 

generadas en razón del incumplimiento en los plazos de entrega por 
parte del contratista, lo cual conlleva la ampliación de las pólizas de 
responsabilidad civil, de cumplimiento y buen manejo del anticipo. 

 
DO Fecha de 

planilla Proveedor valor pagado 

10944 4-jun-19 SURAMERICANA SA  $             2.091.213  
10944 24-feb-20 SURAMERICANA SA  $             2.313.524  
10944 26-may-20 SURAMERICANA SA  $             1.171.904  
10944 31-jul-20 SURAMERICANA SA  $             1.127.526  
10944 4-jun-19 SURAMERICANA SA  $                 194.552  
10944 24-feb-20 SURAMERICANA SA  $                 237.730  
10944 26-may-20 SURAMERICANA SA  $                 190.963  
10944 31-jul-20 SURAMERICANA SA  $                 245.524  
10944 9-ene-20 SURAMERICANA SA  $                 233.833  
10944 9-ene-20 SURAMERICANA SA  $             2.300.378  

   
 $     10.107.147,00  

 
Adicionalmente a la anterior, se verificaron las siguientes cifras: 
 

a. La documentación remitida por la contratante Comfandi, dueña de la 
obra, en la que se detallan el valor de las multas y sanciones que le 
impone Comfandi al Consorcio LATCO A2, por incumplimiento en la 
entrega de la obra, que si bien no se encuentran registradas 
contablemente, no dejan de constituirse en una erogación que ha de 
cubrirse en su oportunidad, valor que equivalente a $27.824.698 según 
el siguiente detalle: 
 

VALOR TOTAL RECLAMACIONES VALORES 
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RECLAMACIÓN POR MULTAS APLICADAS POR COMFANDI AL 
CONSORCIO POR ATRASOS DE CPA     27.824.698  

 
b. El Consorcio efectuó un cálculo preliminar de la liquidación del contrato, 

donde estableció un saldo en contra del Consorcio LATCO A2 equivalente 
a $27.242.372. Es de anotar que la liquidación del contrato no ha 
podido cumplirse integralmente dado que el contratista no se ha hecho 
presente para tal fin. Si bien esta cifra no se encuentra registrada 
contablemente, no dejan de constituirse en una cifra pasiva a cargo del 
consorcio accionante. 
 
La cifra determinada como saldo a favor, está integrada por la suma y 
resta de diferentes partidas, las cuales se encuentran discriminadas 
según el siguiente detalle, condesado a partir de otro, preparado y 
aportado por la Ingeniera Vanessa Bautista M., Jefe Gestión de Proyectos 
de la sociedad Latco S.A., así: 
 

VALOR INICIAL CONTRATO 
PAGADO A LA 
FECHA (ACUM) 

FALTANTE POR 
PAGO (SALDO) 

COSTO DIRECTO             837.046.245              800.280.146          36.766.099  
UTILIDAD (U) 7.53%               63.029.582                60.261.095            2.768.487  
IMPREVISTOS (I) 0.0%                                  -                                   -                             -  
ADMINISTRACIÓN (A) 19.33%             161.801.039              154.694.152            7.106.887  
IVA SOBRE UTILIDAD (IVA) 19%               11.975.621                11.449.608                526.013  
VALOR TOTAL INICIAL CONTRATO          1.073.852.487           1.026.685.002          47.167.485  

    
AJUSTE M.O POR CAMBIO DE AÑO (2018 A 2019) 

PAGADO A LA 
FECHA (ACUM) 

FALTANTE POR 
PAGO (SALDO) 

COSTO DIRECTO                16.238.715                                   -          16.238.715  
UTILIDAD (U) 7.53%                  1.222.775                                   -            1.222.775  
IMPREVISTOS (I) 0.0%                                  -                                   -                             -  
ADMINISTRACIÓN (A) 19.33%                  3.138.944                                   -            3.138.944  
IVA SOBRE UTILIDAD (IVA) 19%                     232.327                                   -                232.327  
VALOR TOTAL AJUSTE POR CAMBIO DE 
AÑO               20.832.761                                   -          20.832.761  

VALOR TOTAL CONTRATO ACTUAL      1.094.685.248       1.026.685.002      68.000.246  

    
VALOR TOTAL NETO CONTRATO 

PAGADO A LA 
FECHA (ACUM) 

FALTANTE POR 
PAGO (SALDO) 

VALOR TOTAL CONTRATO ACTUAL          1.094.685.248           1.026.685.002          68.000.246  
ANTICIPO                                  -              318.562.369                             -  
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                  -  -           306.558.718  -      12.003.651  
RETE ICA (0.33% SOBRE CD+AIU) -               3.572.175  -               3.350.277  -            221.898  
RETE FUENTE (2% SOBRE CD+AIU) -             21.649.546  -             20.304.708  -         1.344.838  
RETEGARANTÍA (5% SOBRE CD+AIU+IVA) -             54.734.262  -             51.334.250  -         3.400.012  

    VALOR TOTAL NETO CONTRATO          1.014.729.264              963.699.418          51.029.846  

    RETEGARANTIA (5% SOBRE CD+AIU+IVA)               54.734.262                   8.645.362          46.088.900  
DESCUENTOS POR APLICAR -             69.876.374   -       69.876.374  

CONTRATO+RTG+DCTOS 999.587.152 972.344.780  27.242.372 
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Complementariamente, en el siguiente cuadro inserto, preparado y aportado 
también por la Ingeniera Vanessa Bautista M., Jefe Gestión de Proyectos de la 
sociedad Latco S.A., se puede verificar el valor de descuentos aplicables a las 
cuentas presentadas por Construcciones Prefabricadas S.A. CPA, liquidados de 
acuerdo con los precios de referencia pactados, los cuales ascienden a 
$69.876.374: 

 
ANEXO: RELACIÓN DE DESCUENTOS CONTRATO DO41455 (CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A) 

DCTO 
No. DESCRIPCIÓN  UND CANT VR. UNIT VR. TOTAL OBSERVACIONES SOPORTE 

1 
DESCUENTO MALLA 
FUNDICION DE LOSA 
DE CIMETNACION 

UND 6,00  $         126.680   $          760.080  

Cantidades mal calculadas 
para malla de cimentación 
en torres de apartamentos 
trasladadas desde Rio 
Cauca. 

Correos 
cruzados / 
solicitud CPA 21-
02-2019 

2 DESCUENTO 
ALMACEN 90.01 GLB 1,00  $      6.462.439   $       6.462.439  

Materiales de resanes por 
baja calidad en acabados, 
herramienta, equipos de 
protección personal 
suministrados por la obra. 

VALES DE 
CONSUMO 

3 
DESCUENTO 
COMIDAS TANQUE 
REGULACION 

GLB 1,00  $         386.750   $          386.750  

Sobrecostos generados por 
el retiro tardío de la torre 
grúa, la cual interfirió y 
dilató las actividades de 
fundición del tanque de 
regulación, generando 
horas extras y comidas de 
los trabajadores. 

Correo 
electrónico 
enviado el 14 de 
junio de 2019 

4 INCIDENTE CON 
TORRE GRUA GLB 1,00  $   45.164.045   $     45.164.045  

Reprocesos en actividades 
ejecutadas por otros 
contratistas pero afectadas 
por el incidente de torre 
grúa, además de stand by 
de equipos y personal. 

LTA207-016-19 / 
LTA207-033-19 

5 
DESCUENTO CAO 1 
ETAPA - RESANE 
FACHADAS 

UND 8,00  $           80.000   $          640.000  

Debido al bajo rendimiento 
de CPA y atraso generado, 
se tuvo que implementar 
como medida de acción por 
parte del Consorcio, el 
inicio de la instalación de 
graniplast antes de la 
instalación de ventanas, 
además de que las carteras 
de vanos no estaban listos. 
Razón por la cual se generó 
un reproceso de Recalce de 
ventanas que debe estar a 
cargo de CPA. 

Costos 
adicionales 
entregados por 
CAO para su 
respectiva 
liquidación 
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6 
DESCUENTO CAO 1 
ETAPA - RESANE 
FACHADAS 

UND 1,00  $         800.000   $          800.000  

Resane cubierta por filos y 
hecha cartearas en 
graniplast, resane de 
puntos fijos donde va 
contador de las torres 3 y 4, 
terraza donde va tubo 
desagüe de todos los apto 
en graniplast, en 5 piso de 
torre 3 resane en repello se 
repitió en graniplast. 

Costos 
adicionales 
entregados por 
CAO para su 
respectiva 
liquidación 

7 DESCUENTO 
CAMILLA  UND 1,00  $         148.700   $          148.700  

Camilla retirada el día del 
incidente, pero no fue 
devuelta a la obra. 

VALES DE 
CONSUMO - 
Correo 
electrónico 
información del 
costo de la 
camilla. / Correo 
electrónico 02 
agosto 2019 

8 DESCUENTO INTECO ML 86,65  $           24.767   $       2.146.063  

Debido al bajo rendimiento 
de CPA repercutiendo en 
atraso a la obra y por la 
ausencia de personal de 
resanes, el Consorcio 
dispuso personal de 
administración y 
contratistas para abarcar 
las actividades de resanes 
de CPA. 

Correo 
electrónico 
enviado el 28 de 
julio de 2019 y 
cotización 

9 PERSONAL RESANE 
INCO JORNAL 68,4  $           90.000   $       6.156.000  

Debido al bajo rendimiento 
de CPA repercutiendo en 
atraso a la obra y por la 
ausencia de personal de 
resanes, el Consorcio 
dispuso personal de 
administración y 
contratistas para abarcar 
las actividades de resanes 
de CPA. 

CORREO 10 OCT 
2019  SOPORTE 
JORNALES 
ENTREGADOS 
POR EL 
CONTRATISTA 

10 RECLAMACION C&P 
ELECTRICOS GLB 1  $      3.597.896   $       3.597.896  

En el proceso de liquidación 
del contratista CIP 
ELECTRICOS, este solicita el 
cobro de una serie de 
actividades 
correspondientes a CPA. 

Se adjunta 
Cotización 
entregada por el 
contratista CIP 
Eléctricos de las 
labores  

11 PERSONAL RESANE 
FYF JORNAL 40,2  $           90.000   $       3.614.401  

Debido al bajo rendimiento 
de CPA repercutiendo en 
atraso a la obra y por la 
ausencia de personal de 
resanes, el Consorcio 
dispuso personal de 
administración y 
contratistas para abarcar 
las actividades de resanes 
de CPA. 

COTIZACION DEL 
Santiago de Cali 
18 de octubre 
de 2019 
entregada por el 
contratista FYF e 
incluida en el 
OTRO SI pagada  

TOTAL  $    69.876.374      
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DESARROLLO DEL PUNTO 2. 

 
Es de mencionar que la cifra contenida en la reclamación ante la aseguradora 
($205.053.042), no es la que debe tomarse como punto de partida para los 
cálculos, dado que la suma de $183.460.636 es el valor base de los costos por 
mayor permanencia, concordante con los documentos en los registros 
contables revisados y verificados; siendo así, se proceden a calcular los 
intereses de acuerdo con lo establecido en artículo 1080 del Código de 
Comercio, dada que la reclamación debidamente valorizada fue radicada el 23 
de Octubre de 2020, cálculo que se efectúa aplicando sobre el monto 
reclamado los intereses moratorios según los certificados por la 
Superintendencia Financiera, considerando el fundamento 1. arriba detallado. 
El monto reclamable es de Doscientos once millones doscientos ochenta y cinco 
mil trescientos treinta y cuatro pesos mcl ($211.285.334) tal como a 
continuación se aprecia: 
 

VALOR TOTAL RECLAMACIÓN VALORES 
RECLAMACIÓN POR MULTAS APLICADAS POR COMFANDI AL 
CONSORCIO POR ATRASOS DE CPA     27.824.698  
RECLAMACIÓN COSTOS ADMINISTRATIVOS POR MAYOR 
PERMANENCIA DE OBRA   183.460.636  
TOTAL RECLAMACIONES   211.285.334  

 
En consecuencia, la anterior es la suma reclamable ante la aseguradora dentro 
de la demanda instaurada y es el monto sobre la cual han calcularse los 
intereses moratorios, según el siguiente detalle: 
 

Fechas de Corte 
  

LIQUIDACION  MES A  MES 
 

DIA MES AÑO 

Interés 
corriente 
bancario 

Interés 
moratorio 

Interés por 
cada 

periodo 

Interés 
acumulado 
calculado 

Incremento 
(Amortización) 

Monto 
reclamado 

Total 
reclamación 

23 10 2020 18,09% 27,14%                     -      183.460.636      183.460.636      183.460.636  
23 10 2020 18,09% 27,14%                     -        27.824.698      211.285.334      211.285.334  
31 10 2020 18,09% 27,14%    1.112.152        1.112.152                   -        211.285.334      212.397.486  
30 11 2020 17,84% 26,76%    4.119.237        5.231.389                   -        211.285.334      216.516.723  
31 12 2020 17,46% 26,19%    4.175.619        9.407.008                   -        211.285.334      220.692.342  
31 1 2021 17,32% 25,98%    4.145.712      13.552.720                   -        211.285.334      224.838.054  
28 2 2021 17,54% 26,31%    3.786.943      17.339.663                   -        211.285.334      228.624.997  
31 3 2021 17,41% 26,12%    4.164.944      21.504.607                   -        211.285.334      232.789.940  
30 4 2021 17,31% 25,97%    4.009.910      25.514.517                   -        211.285.334      236.799.851  
31 5 2021 17,22% 25,83%    4.124.320      29.638.837                   -        211.285.334      240.924.171  
30 6 2021 17,21% 25,82%    3.989.206      33.628.043                   -        211.285.334      244.913.376  
31 7 2021 17,18% 25,77%    4.115.756      37.743.798                   -        211.285.334      249.029.132  
31 8 2021 17,24% 25,86%    4.128.600      41.872.399                   -        211.285.334      253.157.732  
30 9 2021 17,19% 25,79%    3.985.062      45.857.460                   -        211.285.334      257.142.794  
31 10 2021 17,08% 25,62%    4.094.328      49.951.788                   -        211.285.334      261.237.122  
30 11 2021 17,27% 25,91%    4.001.631      53.953.419                   -        211.285.334      265.238.753  
31 12 2021 17,46% 26,19%    4.175.619      58.129.038                   -        211.285.334      269.414.372  
31 1 2022 17,66% 26,49%    4.218.257      62.347.295                   -        211.285.334      273.632.629  
28 2 2022 18,30% 27,45%    3.932.667      66.279.962                   -        211.285.334      277.565.296  
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31 3 2022 18,47% 27,71%    4.389.916      70.669.878                   -        211.285.334      281.955.212  
30 4 2022 19,05% 28,58%    4.366.291      75.036.170                   -        211.285.334      286.321.503  
31 5 2022 19,71% 29,57%    4.649.572      79.685.742                   -        211.285.334      290.971.076  
14 6 2022 20,40% 30,60%    2.164.334      81.850.076                   -        211.285.334      293.135.410  
31 7 2022 21,28% 31,92%    7.539.784      89.389.860                   -        211.285.334      300.675.193  
31 8 2022 22,21% 33,32%    5.161.957      94.551.817                   -        211.285.334      305.837.151  
30 9 2022 23,50% 35,25%    5.245.891      99.797.708                   -        211.285.334      311.083.042  
31 10 2022 24,61% 36,92%    5.640.500     105.438.208                   -        211.285.334      316.723.542  
30 11 2022 25,78% 38,67%    5.679.928     111.118.136                   -        211.285.334      322.403.470  
31 12 2022 27,64% 41,46%    6.227.048     117.345.184                   -        211.285.334      328.630.518  
31 1 2023 28,84% 43,26%    6.454.165     123.799.349                   -        211.285.334      335.084.683  
28 2 2023 30,18% 45,27%    6.055.623     129.854.972                   -        211.285.334      341.140.306  
31 3 2023 30,84% 46,26%    6.826.442     136.681.414                   -        211.285.334      347.966.748  
30 4 2023 31,39% 47,09%    6.704.017     143.385.430                   -        211.285.334      354.670.764  
31 5 2023 30,27% 45,41%    6.721.125     150.106.555                   -        211.285.334      361.391.889  
30 6 2023 29,76% 44,64%    6.412.615     156.519.170                   -        211.285.334      367.804.504  
31 7 2023 29,36% 44,04%    6.551.700     163.070.870                   -        211.285.334      374.356.204  
31 8 2023 28,75% 43,13%    6.437.230     169.508.100                   -        211.285.334      380.793.434  
30 9 2023 28,03% 42,05%    6.097.912     175.606.012                   -        211.285.334      386.891.346  
31 10 2023 26,53% 39,80%    6.014.385     181.620.397                   -        211.285.334      392.905.731  
30 11 2023 25,52% 38,28%    5.630.975     187.251.372                   -        211.285.334      398.536.706  
31 12 2023 25,04% 37,56%    5.724.912     192.976.284                   -        211.285.334      404.261.618  
31 1 2024 23,32% 34,98%    5.384.865     198.361.149                   -        211.285.334      409.646.483  

     
198.361.149 

 
211.285.334 

   
La suma total asciende al 31 de Enero de 2024 a $409.646.483 integrada por 
el monto reclamable ($211.285.334) mas los intereses moratorios 
($198.361.149) según lo dispuesto en el artículo 1080 del C. de Co.  
 

CONCLUSIONES 
 
Fruto de los cálculos y revisiones llevados a cabo se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 
 

i. Que los registros contables contentivos de los gastos en los cuales incurrió 
el consorcio por el mayor tiempo de permanencia con ocasión de la mora 
por parte del contratista, están debidamente sustentados mediante los 
respectivos documentos de soporte. 
 

ii. Que las cifras obtenidas y verificadas de las contenidas en los registros 
contables en un monto de $183.460.636, son las que han de servir de 
sustento para la reclamación realizada ante la aseguradora demandada. 

 
iii. Que a la fecha de presentación de este dictamen, tomada como fecha de 

corte 31 de Enero de 2024, se realizan los cálculos de intereses moratorios 
conforme lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio, considerando 
como monto reclamable las cifras establecidas conforme los valores 
determinados dentro de la revisión realizada. 

 
iv. Finalmente, el consorcio es un convenio de asociación, equivalente a 

actuaciones de mediación, para celebrar y ejecutar de un contrato 
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asumiendo la solidaria responsabilidad en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales adquiridas; así las cosas, dada la razón de 
la existencia del consorcio como medio de cooperación entre los entes 
jurídicos que lo integran, en la cual se asumen tareas económicas 
especialmente fundamentales con lo cual se aúnan recursos financieros y 
tecnológicos en pro de salir avante con la obra contratada, es 
perfectamente dable el respaldo financiero, tecnológico y administrativo de 
los consorciados frente al consorcio integrado. 

 
 
Para los efectos legales pertinentes, en los términos dispuestos por el artículo  
del dictamen; hago referencia a los requisitos enunciados los cuales harán parte 
integral de la experticia rendida, así: 
 
El inciso cuarto del artículo 226: 
 
El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la 
firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real 
convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos 
que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la 
experiencia del perito.  
 
Bajo la gravedad del juramento afirmo que he actuado de manera 
independiente y, que las opiniones y las manifestaciones vertidas dentro del 
peritaje rendido, son independientes y sin ningún tinte de sesgo a favor de 
alguna de las partes. 
 
El inciso quinto del artículo 226: 
 
Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se 
explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, 
lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus 
conclusiones. 
 
Para el cumplimiento del propósito de la labor asignada, en la medida que la 
información suministrada por la parte accionante sea coherente con la 
contenida en el expediente, se consideran cimentadas en los elementos de 
juicio del caso y, en los criterios de verificación para establecer la razonabilidad 
de la información de acción y de defensa dentro del proceso referido. 
 
Dentro del dictamen rendido, se da cumplimiento a lo solicitado, emitiendo la 
razón y el fundamento de la respuesta dada y exponiendo el motivo por el cual 
se da cumplimiento puntual a lo solicitado. 
 
Los numerales 1º y 2º del artículo 226 están detallados dentro de la 
hoja de vida 
 
El numeral 3º del artículo 226: 
 



LUIS ENRIQUE VILLALOBOS C. 
CONTADOR PÚBLICO – ABOGADO 

Conciliador 
Celular 315-4082447 

 

 
Página 15 de 18 

Dictamen contable Latco vs. CPA contrato Los Robles 

3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el 
dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los 
documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y 
los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o 
artística. 
 
Tal como se narra dentro de la hoja de vida detallada, mi profesión de 
Contador Público me permite desempeñarme en todas las actividades del área 
contable; mi experiencia profesional la reafirma mi practica en la revisión de 
libros contables, análisis de Estados Financieros, estimaciones y valoraciones 
financieras, evaluación de proyectos y cálculos de Lucros Cesante y Daño 
Emergente, entre otras. 
 
Adicionalmente a la experiencia detallada en la hoja de vida mencionada, 
aporto fotocopia del diploma de Contador Público y de Abogado, de las 
respectivas actas de grado y de las tarjetas profesionales así como la 
certificación como Avaluador según lo dispuesto en la Ley 1673/2013. 
 
El numeral 4º del artículo 226: 
 
4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el 
perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.  
 
No existen publicaciones relacionadas con la materia del peritaje, por tal motivo 
no se hace mención de ellas. 
 
El numeral 5º del artículo 226: 
 
5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que 
haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro 
(4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se 
presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia 
sobre la cual versó el dictamen. 
 
Sobre el particular, para no hacer mas extenso el memorial, hago mención solo 
de diez (10) de los 1.565 procesos en los cuales he tenido participación directa, 
así: 
 
1. 
Juzgado Catorce Civil del Circuito (Cali) 
Proceso: VERBAL 
DEMANDANTE: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DEL PACIFICO 
DEMANDADO: ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. 
RADICACION: 2016-0073 
Revisión contable para determinar prima comercial 
 
2. 
Juzgado Once Civil del Circuito 
Proceso: ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA 
DEMANDANTE: ORBITA COMUNICACIONES LTDA. 



LUIS ENRIQUE VILLALOBOS C. 
CONTADOR PÚBLICO – ABOGADO 

Conciliador 
Celular 315-4082447 

 

 
Página 16 de 18 

Dictamen contable Latco vs. CPA contrato Los Robles 

DEMANDADO: COMUNICACIONES CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
RADICACION: 2013-00025-01 
Revisión contable para determinar prima comercial 
 
3. 
JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD (CALI) 
PROCESO: VERBAL RCE (Rad. 2015-0161) 
DEMANDANTE: HUGO FERNANDO VALENCIA VARGAS Y OTROS 
DEMANDADO: CONFENALCO VALLE 
Determinación del Lucro Cesante y Daño Emergente 
 
4. 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura 
Ref.: Proceso Ordinario RCE (rad. 2013-0015) 
Demandante: Eloisa Anchico de Padilla 
Demandado: Buenaventura Medio Ambiente S.A. 
Determinación del Lucro Cesante y Daño Emergente 
 
5. 
JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD 
(Cali)  
PROCESO: VERBAL DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA 
RAD.:  2014-00084 
DTE:  EMSSANAR 
DDO:  LA NACION - FOSYGA 
Revisión e indexación de facturación 
 
6. 
JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI  
REFERENCIA: PROCESO ABREVIADO DE RENDICION DE CUENTAS 
DEMANDANTE: JOSE VALENCIA BERMUDEZ 
DEMANDADO: FABIO ALFONSO VALENCIA VALLECILLA  
RADICACION: 1998-00685 
Revisión documentación para rendición de cuentas 
 
7. 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira 
Ref.: Proceso Ordinario (rad. 2009-0063) 
Convocante: Agrocomercio S.A. 
Convocado: Cosmoagro S.A. y Triada EMA S.A. 
Revisión e indexación de facturación 
 
8. 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira 
Proceso: ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA 
DEMANDANTE: COMERCIALIZADORA FLEISCHPAN S.A. 
DEMANDADO: FLEISCHMANN FOODS S.A. 
RADICACION:  
Revisión contable para determinar prima comercial 
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9. 
JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD (CALI) 
PROCESO: VERBAL RCE (Rad. 2014-00658) 
DEMANDANTE: MARIO FERNANDO GIL CASTILLO Y OTRAS 
DEMANDADO: SALUD TOTAL EPS S.A. Y CLINICA DE LA VISION DEL 

VALLE S.A.S. 
Determinación del Lucro Cesante y Daño Emergente 

 
10. 
CAMARA DE COMERCIO DE CALI 
Centro de Conciliación y Arbitraje 
Ref.: Tribunal de Arbitramento 
Convocante: Luis Dario Mesa Cock 
Convocado: Industrias Lember S.A. 

 
Adicionalmente aporto, en cuatro (4) folios, detalle de otras actuaciones 
surtidas en diferentes juzgados y en diferentes temas de controversia.  
 
El numeral 6º del artículo 226: 
 
6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o 
por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. 
 
He estado en procesos anteriores, cuyas partes procesales son idénticas a las 
de esta actuación, en los cuales he dictaminado acerca de daños materiales y 
de revisiones contables, donde los mandatarios de las partes aquí actuantes, 
accionante y demandado, han sido los apoderados de aquellas, aunque no 
necesariamente de manera concurrente. 
 
El numeral 7º del artículo 226: 
 
7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo 
pertinente. 
 
No me encuentro incurso en ninguna de las causales allí contenidas. 
 
El numeral 8º del artículo 226: 
 
8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones 
efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos 
en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que 
sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. 
 
Tal como se detalló en la referencia al inciso quinto del artículo 226 arriba 
expuesto, para el cumplimiento del propósito de la labor asignada, es menester 
evaluar la información aportada; no ha habido ninguna variación en cuanto al 
método o a los exámenes que en la práctica se deban llevar a cabo en otros 
peritajes de contornos similares. 
 
El numeral 9º del artículo 226: 
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9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones 
efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular 
de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la 
justificación de la variación. 
 
Los exámenes y análisis a aplicar, dependen del tipo de evaluación que se 
quiera efectuar; para el caso que el objetivo sea evaluar aspectos concernientes 
a las cuentas por cobrar, la información solicitada es puntual como lo son los 
informes sobre la facturación y los pagos realizados, de manera general, porque 
el tema a evaluar son las cuentas por cobrar y por tal motivo se requiere de los 
estados de cuenta de cada deudor y sus movimientos; diferente fuera que se 
quisiera evaluar la razonabilidad de los activos fijos (bienes muebles, 
inmuebles, maquinaria, equipos, etc.) para los cuales se requiere, entre otros 
procedimientos, el levantamiento de un inventario físico para establecer su 
ubicación, su estado de operación, etc. En conclusión, en la evaluación contable 
y financiera, cada propósito requiere de un procedimiento de trabajo y de 
información diferente para lograr su cometido. 
 
El numeral 10º del artículo 226: 
 
10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la 
elaboración del dictamen.  
 
Hacen parte de este dictamen pericial, de manera integral, el compendio de la 
documentación aportada y recibida, aportada dentro de este dictamen pericial. 
 
En cuanto a las notificaciones, estas las recibiré en la carrera 33 A Nº 13 – 130 
apartamento 502Q en Santiago de Cali, celular 3154082447; email 
levillalobosc@yahoo.com 
 
De ésta manera, estimo ha sido cumplida la labor encomendada, quedando a 
sus órdenes para la información adicional que requiera. 
 
Atentamente, 

 
L. ENRIQUE VILLALOBOS C.. 
cc Nº 14.875.020 de Buga 
Matrícula Profesional Nº 14.806-T de la Junta Central de Contadores 
 
Adjunto copia de la documentación aportada y los anexos de los análisis 
realizados sobre los documentos recibidos. 
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From: luis enrique villalobos levillalobosc@yahoo.com
Subject: Re: DICTAMEN LATCO CONTRATO LOS ROBLES

Date: 5 February 2024 at 4:44 PM
To: juansebastiannavia@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/1KtvGGOjBuRaBCHfErzKK8MLIys-GzyMn?usp=sharing

 ESTE ENLACE NO TIENE RESTRICCIÓN FRENTE A TERCEROS

 

 

 

Luis Enrique Villalobos C.

Contador Público - Abogado
Conciliador

Celular 315-4082447

 

El lunes, 5 de febrero de 2024, 04:40:59 p. m. COT, luis enrique villalobos <levillalobosc@yahoo.com>
escribió:

DOCTOR NAVIA BUENAS TARDES

ADJUNTO EL ENLACE DEL DICTAMEN DE LA REFERENCIA 

POR FAVOR CONFIRMAR APERTURA DE ENLACE

 Dictamen Los Robles - Google Drive

 

 

 

Luis Enrique Villalobos C.

Contador Público - Abogado
Conciliador

Celular 315-4082447

Dictamen Los Robles - Google Drive
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https://drive.google.com/drive/folders/1KtvGGOjBuRaBCHfErzKK8MLIys-GzyMn?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1KtvGGOjBuRaBCHfErzKK8MLIys-GzyMn?usp=sharing






















































CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CL~USULA DE REA.JUSTE 
Proyecto "Ciudadela Rio Cauca 11" 

CONTRA T ANTE: 

CONTRATISTA: 

OEJETO: 
CUANTIA 

CONSORCIO LA TCO A2 
NIT. 901.117.718-4 
C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. 
NIT. 800.188.665-7 
CONSTRUCCI~N DE CIMENTACI~N Y ESTRUCTURA 
$4.,073.890.438 

Entre los suscritos, por una parte ANA MILENA HURTADO FLOREZ, mayor de edad, domiciliada en Santiago de Cali, 
identificada con la c~dula de ciudadania N"° 66.816.320 expedida en Cali, actuando en su condicibn de representante legal 
suplente del CONSORCIO LATCO A2, identificado con NIT. 901.117.718-1, Constituido mediante documento privado de fecha 
04 de Julio de 2017, quien en adelante para los efectos de este contrato se denominard el CONTRATANTE por una parte, y por 
la otra parte RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES, mayor de edad, con domicilio y residencia en Cali, identificado con c~dula 
de ciudadania No. 16.704.190 expedida en la ciudad de Cali, debidamente facultado y autorizado mediante Acta No. 232 de 
Junta Directiva extraordinaria, h~bil para contratar y obligarse, qui en obra en este acto obra en nombre y representaci6n legal 
de C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., sociedad comercial, idenlificada con NIT. 800.188.665.7, 
Constituida por Escritura Publica No. 671 del 26 de Febrero de 1993 0torgada en la Notaria Once del Circulo de Cali, inscrita en 
la C~mara de Comercio de Palmira el 15 de Marzo de 1993 bajo el n~mer 12747 del Libro IX, con Matricula Mercantil No. 26165- 
4 del 15 de Marzo de 1993, quien para los efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos celebrado el 
presente Contrato con base en las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1. Que el FONDO ADAPTACIN como entidad con personeria juridica adscrta el Ministerio de Hacienda y Cr~dito Pblico, 
seleccion~ a COMFANDI Como PROMOTOR DE VIVIEDA DEL PLAN JARILLON DE CALI, para la provisibn de inter~s 
prioritario para los hogares elegibles y beneficiarios del FOND ADAPTACIN en el marco del "PLAN JARILLON RIO 
CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI-PJAOC'. 

2. Que LATCO S.A. Y A2 CONSTRUCTORA SAS. (EL CONTRATANTE), sociedades que integran el CONSORCIO 
LATCO A2, decidieron conformar el Consorcio que tiene por objeto la ejecucibn de proyectos inmobiliarios, entre ellos el 

PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA, ubicado en el lote C Comercio con un ~rea de 12.758.89 metros cuadrados en 

la ciudad de Cali, matricula lnmobiliaria No, 370-896274. 
3. Que el 23 de Agosto de 2017 el CONSORCIO LATCO A2 present~ propuesta econ~mica para la construcci~n de 

CUATROCIENTOS (400) apartamentos VIP en el Proyecto CIUDADELA RIO CAUCA II" dentro del marco del Programa 
"PLAN JARILLON RIO CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", propuesta que fue considerada h~bil juridica, t~cnica 
y financieramente por la Caja de Compensaci~n Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI, 
suscribiendo contrato el 18 de Julio de 2018 para la construccibn y entrega de las unidades de vivienda. 

4. Que en cumplimiento del Contrato suscrito, el CONSORCIO LATCO A2 de manera independiente y sin subordinaci~n o 

dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal entre otros las actividades de Disenio y 

especificaciones t~cnicas, gestibn de compras de materiales y equipos, Construccibn y montaje de las obras, suministrar 
equipos e insumos, construccibn, suministro e instalacibn de los sistemas diseados cumpliendo on los requisitos y 
est~ndares previstos en los diseios y especificaciones t~cnicas y en general del contrato as1 como las leyes aplicables y 
las buenas pr~cticas. Asi mismo est facultado para contratar parte de las actividades requeridas para adelantar la 
construci~n de las unidades de vivienda en cumplimiento del mencionado contrato, las especificaciones t~cnicas, ls 

anexos y dem~s documentos que hacen parte integrante de este contrato. 
5. Que cualquier disposicin contenida en este documento se entender~ por no escrita si contraviene las disposiciones del 

contrato suscrito entre el CONSORCIO LATCO A2 y COMFANDI En caso de surgir modificaciones con ocasi6n del 
contrato suscrito entre COMFANDI y CONSORCIO LATCO A2 que necesariamente modifquen las materias relacionada° 
con el presente contrato, se entienden incorporadas previo acuerdo entre las partes. Adem~s EL CONTRATISTA, se T 

='} / CONSORC!OU.TCOA.JNIT. 90/.l!r.718-1 � \ r 
P,igl�al y 
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obliga desde ya a cumplir con todas las modificaciones a las documentos, que en el futuro se convengan en materias 
relacionadas con el objeto del presente contrato y se entender~n incorporadas a est~. 

6. Cue para todos los efectos, cuando en el presente contrato sere fie ran a El CONTRA TANTE, se entender~ que el mis mo 
es LATO S.A. y A2 CONSTRUCTORA S.A.S. sociedades que conforman el CONSORCIO LATCO A2. 

El Contrato se rige por las disposiciones del presente documento, sus anexos, y, en lo no previsto en ellas, por las normas 
del derecho comercial y las cl~usulas que lo contienen conforme con las siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA: Objeto y Alcance de las Obras.- En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga para con el 
Contratante a ejecutar la obra bajo la modalidad de precio global fijo sin reajuste de manera independiente y sin subordinaci~n o 
dependencia, utilizando sus propis medios, elementos de trabajo, personal entre otros, para la CONSTRUCCIN DE 
CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA II VIP' en cumplimiento de la 
Cotizaci6n Cot. 1711-008 Rev. 5 de fecha 14 de Agosto de 2018 como parte integral del presente contrato en todo lo que no 
contravenga lo estipulado en el mismo. El objeto contractual incluye las siguientes actividades: a) Entregar los pianos detallados 
para construci~n dentro de los cinco (5) dias a partir de la firma del presente contrato; b) Administraci~n de materiales 
suministrados por el consorio LATCO A2; c) Elaboracion y entrega del Disenio Estructural y planos de construccion para las Torres 
de acuerdo a las normas vigentes; d) EI disefio y construcci6n de la cimentaci~n para las edificaciones; e) Produccibn de los 
elementos prefabricados constitutivos de los edificios correspondientes a muros de 8 an, placas macizas de 10.5 cm para punto 
fjo, baos y cocina, placa alveolar 10 cm para interior de los apartamentos, escaleras y ~ticos, elementos fundidos con concreto 
de 3000psi, a excepcion de las placas alveolares que se produce con concreto de 700psi, concretos colados con condiciones 
bptimas de calidad, transporte en camiones desde la planta hasta la obra e instalacibn con Torre gr~a (El Contratista deberd 
coordinar y realizar todo lo necesario para la debida instalaci~n de la torre gra, siendo de su responsabilidad las garantias para 
la operacibn de dicho equipo); suministrar el operador de la torre gra; f) Plomado y nivelado de cada elemento en el lugar que le 
corresponda, uni6n al resto de fa estructura con uniones soldadas de acero entre si. En las actividades de montaje de prefabricado 
se incluyen los empalmes y/o pro!ongaciones entre las mismas; g) El elemento prefabricado incluye la tuberia de PVC Conduit y 
cajas el~ctricas que quedan embebidas de acuerdo al diserio el~ctrico, con las disposiciones legales y normas t~cnicas vigentes, 
los documentos enunciados en el presente contrato y la normatividad local e internacional aplicable a proyectos de construcci~n, 
cumpliendo con los m~s altos est~ndares de calidad; h) Resane general y detallado de los elementos instalados; i) Excavaciones 
y relenos de las vigas de imentacibn; j) El aseo general de la obra durante su ejecucion y previo a su entrega final como requisito 
para firmar el Acta final de reibo. 

EL CONTRATISTA manifesta que conoce en detalle y ha entendido exactamente la obra a realizar y asi mismo la naturaleza de 
la obligacidn que asume y que por tanto, la documentacibn recibida es suficiente para efectuar la obra. EI CONTRATANTE se 
reserva el derecho de rechazar cualquier parte de la obra que no est~ acorde con las especificaciones del Contrato. El 
CONTRATISTA deber~ verifcar tcdas las especificaciones y medidas de la obra, estas no podr~n ser modificadas por el 
CONTRATISTA sin previo acuerdo escrito con el CONTRATANTE, 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 871 del Cdigo de Comercio, el Contratista reconoce que debe ejecutar el contrato de buena 
fe, y que por tanto, el objeto del contrato obliga no solo a lo que expresamente se estipula en este y sus Anexos, sino, 
adicionalmente, a todas las actividades que por la naturaleza del objeto contratado deben ser ejecutadas para su adecuado y 
oportuno cum pimiento. 

DESCRIPCI~N DEL CONTRATO 

7 

­ 
.. 

c0DIGO 
DESCRIPCION UND CANT Vr. UNTT'. Incluido AN + VA VR. PARCUAL ACTIDA.D 

.. . 

' 
3 TORRES DE APARTAMENT OS 

7 ESTRUCTURA TORRES 12$ 

07,3,1,1 ESTRUCTURA Y CILIENTACION SEIS TORRES 
(60 APT0S] 
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07,31.1.01 
Local.zcir-replanteo 0bra arqu.ecton 

M2 3572.52 $ 7.0£3 $ 25.356 184 
Apartaentos y Puntcs Fi0s 

07.3.1.3.1 CIMENTACION 

07,3,131,01 EXCAVACION A MANO EN ROCA MUERTA M3 367,44 $ 54.252 s 19.$34.219 

37.3.132.02 
LOSA DE CIVENTACION+ V.GA 

2 3744.80 $ 85.902 $ 321.567.125 
DESO.GADA.Ver Paro £structural 

07,3,1,3,2 PRODUCCION ESTRUCTURA DE CONCRETO 

073,132.01 MURO PREF. E=8CMS I2 23.304,18 $ 31.015 $ 918.183.226 

07,3.132,02 MURO PREF 8CM BUITRON w2 943.883 $ 30.984 $ 23.238.731 

07,3,132,04 MURO PREF 15CM. BUITRON UND 360,00 I 47 498 

' 
17.098.208 

07.3.132.05 DNTEL PREF S=8X25 M 432.,00 $ 19.551 $ 8445$.908 

07,3,132.07 LOSA PREF 1.5am Mai2a M2 4.578.80 $ 32.534 $ 148.902.473 

07.3,132.08 FLCA ALVEOLAR 0CM 2 8.121,86 $ 32781 $ 266.277.745 

07,3,132,09 ATCO PREFABRIADO &a t2 2986.08 $ 31.145 $ 93.002 171 

01,3,132.10 ESCALERA CONCRETO 3000 PSI UND 72.00 $ 285.269 

' 
19.099.351 

07.3.1,3.3 MONTANE ESTRUCTURA DE CONCRETO 

07,133.01 VURO PREF E8CNS w2 30.547,86 $ 16.966 $ 518.255.39¢ 

07,133,02 MURO PREF 13CM. BUITRON UNO 360.00 

' 
28.954 

' 
10.423.414 

07,133.03 DNTE. PREF $=8X25 ML 432.00 $ 17.74 $ 7648 290 

07,133,04 LOSA PREF 13.5am Maia M2 4.576.80 I 17.328 $ 82.051.183 

07 133.05 PLCA ALVEOLAR 0CM 2 8.121,86 $ 16.342 $ 132 72.145 

07,133,06 AT.CO PREFABRICADO Bar M? 2986.08 $ 25.996 $ 77.$25.504 

07,133,07 ESCALERA CONCRETO 300 PSI UND 72.00 $ 162.457 $ 11.8987.856 

07,133.03 RELLENO DE JUNTAS PA-1CM M 4.832.64 $ 4.37f $ 21122.391 

07,133.09 LLAVE CORTAANTE PA-10CM ML 8.$40,00 $ 4.389 $ 39.845.336 

01,133.10 COIPLEVENTO PLAGA ALVEOLAR 10A ML 10.509,12 

' 
6.664 $ 70.228.181 

07,133,11 REL.LENO DE JNTAS vl 2774,00 $ 4.510 $ 125.260.454 

07,133,12 
RESANE E IMPERMEABILIZACION JUNTAS 

ML 16.641.48 I 20.39 $ 338.338.385 
EXTERNAS FACHADAS 

07.133.13 FL.OS Y CARTERAS ML 4.320.020 

' 
7.530 $ 32.528.538 

07.133,14 ES#NE INTERNO DE VIVIE NDA VN 360,00 $ 856.350 $ 236.285.994 

07,133,15 DETALUADO DE APTO V¥ 360.030 $ 128.732 s 46.381.349 

07,133.16 ENSAY DE TNTAS PENETRANTES ND 90.00 $ 229.506 $ 20.555.532 

07,133.17 INSTALACION GUIAS TUBER'A ELECTRICA VN 360.00 $ 58 233 $ 20.981.885 

0 ESTRUCTURA TORRES 1.2-3 

08.3,1,f 
ESTRUCTURA Y CIMENTACION UNA TORRE (40 

APT0S] 

CONSORCIO LATCO A2 NIT. 901.117.7I8­ 
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CONSORCIO LATCO A2 NIT. 901.417.718­ : 
Pigia 4 

08,3.1,11 Localizacion-replanted bra arguitectn 
M2 406,0 $ 7.098 $ 2.881.681 Apartaments y Puntos Fjos 

08,3,1,3,1 CIMENTACIN 

08,3,131, EXCAVACION A MANO EN ROCA MUERTA M3 40.21 

' 
54252 $ 2181.458 

38.3.131.2 
LOSA DE CIMENTACION + VIA 

2 418.11 $ 85.900 $ 35.915.781 DESCOLGADA Ver Plano ±structural 

08,3,1,3.2 PRODUCCION ESTRUCTUJRA DE CONCRETO 

08,3,134.01 MURO PREF E=8CMS M2 3.343,29 $ 31.015 $ 103.591.528 

08,3,134.02 MURO PREF 8CM BUITRON 2 115.08 $ 30.984 $ 3.585.613 

MURO PREF 8CM ZONA COMUN M2 $ 

08,3,134.04 MURO PREF 15CI BUITRON ND 40.00 

' 
47.4$% $ 1.89$.912 

08.,3,134.05 INTEL PREF $=8X25 ML 39.80 

' 
19.551 $ 774.208 

2INTEL PREF $=12X3 ML $ 

08.3.134.07 .0SA PREF 10.5em Macia M2 508.48 $ 32.534 $ 16.542.984 

08.3.134.08 PLACA ALVEOLAR 10CM w2 90241 $ 32 781 $ 29.564.303 

08.3,134,09 ATICO PREFABRICADO 8cm M2 338.16 $ 31.145 $ 10.532.074 

08.3.134,10 ESCALERA CONCRETO 3000 P8I ND 8,00 5 285.269 $ 2122.150 

08,3,1,3,3 MONTAJE ESTRUCTURA DE CONCRETO 

08.,3,133,01 MURO PREF E=8CMS M2 3.458.37 $ 16.985 $ 58.572.487 

08.3.133,02 MURO PREF 15CM. BUITRON UND 40,00 s 28.954 $ 1.153.157 

08,3.133,03 / DINTEL. PREF $=8X25 ML 39,60 $ 17.704 $ 701.075 

08,3,133,04 LOSA PREF. 0.5am Maia M2 5083,48 $ 17.928 5 9.115.842 

08,3,133.,05 PLACA ALVEOLAR 10CM M2 902.41 

' 
16.342 $ 14.746.737 

08,3,133,06 ATCO PREFABRICADO 8em M2 338,16 $ 25.996 $ 8.790.736 

08,3,133,07 ESCALERA CONCRET 3000 PSI UND 8.0 $ 162.487 $ 1.299.74 

08,3,133.08 RELL.ENO DE JUNTAS PA-10CM ML 507.84 $ 4.371 $ 2219.718 

18,3,133.09 LLAVE CORTANTE PA-10CM ML 998,40 $ 4589 $ 4.581.23$ 

08,3.133.10 COMPLEMEANTO PLACA ALVEOLAR 10CM ML 1.186,39 $ 6.6$4 $ 7.905.584 

08,3.133,11 RELLENO DE JUNTAS ML 3.950,93 $ 4.510 $ 17.818.854 

08.3.133.12 RESANE E IMPERMEABILZACION JUNTAS ML 1.949,09 $ 20.391 $ 39.744,124 EXTERNAS FACHADAS 

08,3.133,13 ILOS Y CARTERAS ML 240.46 $ 7.530 $ 1.810.86 

08.3.133.14 R£SANE INTERN DE VVENDA VIN 40,00 $ 656.350 $ 26.253.999 

08.3.133,15 DETALUADO DE APTO VIN 40,00 $ 123.782 $ 5.151.261 

08.3,133,16 =NSAYO DE TINTAS PENETRANTES UND 10,00 $ 228.506 $ 2.295.059 

08.3.133,17 NSTALACION GUIAS TUBER'A ELECTRCA VIN 40.00 $ 58.283 $ 2.331.318 
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I "4�T,6JE Ol�TEL F>REF S•12X30 I Mt I ] 

TOTAL $ 4.073.890.43% 

PAR~GRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual, y proveer todos los equipos, insumos, personal de obra, elementos y aspectos necesarios para cumplir con lo previsto 
en este contrato y en las leyes aplicables, y se obliga a ejecutar la obra de tal manera que se garantice su adecuada construccin 
y funcionamiento. EI consorcio Latco A2 suministrar todos los materiales relacionados por CPA en el anexo de listado de recursos 
b~sicos de la cotizacibn; en caso que se requiera mayor cantidad de materiales, estos ser~n asumidos por el Contratista. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La propuesta del Contratista no incluye: i) Movimiento de tierra, referenciado a excavacibn a m~cuina, 
relleno, compactacibn y nivelacibn de terrazas. (Las excavaciones y rellenos corresponden nicamente a ls vol~menes de 
vigas de cimentaci~n; el cliente deber~ entregar las terrazas debidamente compactadas al nivel base de fundicin de la losa 
superior, con sus respectivas obras de drenaje y con las instalaciones que queden embebidas; ii) Construcci~n de murs y/o 
elementos en mamposteria, muros de buitrones en banios considerados en sistema liviano; ii) Relleno y resane de regatas Hidro­ 
sanitarias. Las regatas se dejan desde la fabricacibn del elemento prefabricado segun planos, resanes de regalas en muros-buitron 
ni en cajas de breakerts; iv) Instalaciones domiciliarias en cimentaci~n; v) Ning~n tipo de impermeabilzacibn, excepto la realizada 
entre juntas de prefabricados en fachada; vi) Construcci~n de las bases en Rocamuerta y carreteable para corrimiento para las 
Torregras; vi) Obras Urbanisticas; vi) Construccibn del campamento en la obra, ix) Costos asociados con la vigilancia de la obra; 

x) Acometida el~ctrica y su correspondiente prolongaci~n de cada apartamento, asi como la instalacibn de tuberia para 
telecomunicaciones y telefonia en punto fijo; xi) Instalaci~n de tuberia en obra (cimentaibn, regatas de muros--buitr~n o cualuier 
otro prefabricado), acometidas el~ctricas y/o su correspondiente prolongacibn a cada apartamento. (Las cantidades de tuber'a 
embebidas en prefabricado y de instalacibn en sitio en entrepisos, deber~n ser recalculadas una vez se cuente con los diseos 
el~ctricos definitivos); xi) Instalaci~n guias de tuberia para telecomunicaciones y telefonia en punto fijo; xii) Costo de acometidas 
provisionales para servicios pblicos: energia y agua en obra. Asi mismo la gesti~n de agua para la disponibilidad de las obras a 
ejecutar; xiv) Suministro de Energia en obra. 

PAR~GRAFO TERCERO: El precio global fiado por el contratista por cada torre de apartamentos corresponde a los costos totales 
sin incluir materiales, incluyen el valor de la mano de obra, prestaciones sociales, equipos y servicios, reajustes por inflacibn y 
todos los costos necesarios para ejecutar la obra a satisfaccibn del Contratante. 

PARAGRAFO CUARTO: EI Contratista es responsable de los diserios y especifcaciones t~cnicas para llevar a cabo la 
construccin, la informaci~n entregada por parte del Contratante para la ejecucin del Contrato, deberd ser revisada previa a la 
iniciacibn de las actividades propias del presente contrato, con el objeto de establecer si es procedente proponer ajustes, 
modificaciones y/o correcciones a los diserios y a las especificaciones t~cnicas, por presentar error, falla o inconsistencia, en caso 
de no realizar ninguna observaci~n, se entender~ que el CONTRATISTA quien es experto en la materia, no tiene objecibn alguna, 
y por lo tanto, acepla que la informaci~n entregada es suficiente para ejecutar el objeto contractual, garantizando su ejecutabilidad 
y funcionalidad. 

PARAGRAFO QUINTO: Debe entenderse que las observaciones que llegue a efectuar el Contratante al Contratista con referencia 
a los diseos y a las especificaciones t~cnicas, son consideraciones t~cnicas formuladas a manera de recomendacibn con el objeto 
de conseguir los resultados exigidos en el contrato. Para efectos de claridad, la no objeci6n del Contratante no exime, condiciona 
o reduce de ninguna manera la responsabilidad de! Contratista con respecto a la calidad de los disefos y Especificaciones T~cnicas 
propias. El Contratante no ser responsable por ningdn error, inexactitud u omisibn de ning~n tipo con respecto a los diseos y 
especificaclones t~cnicas elaborados por el contratista. Cualquier dato o informaci~n recibida por el Contratista de parte del 
Contratante o de cualquier otra forma, no eximir~ al Contratista de su responsabilidad por los servicios de disefo y construccin. 

"R_ 
CLAUSULA SEGUNDA; Ejecuci~n del Contrato. - Para la ejecuci~n del objeto contractual, el CONTRATISTA Se ob!iga� recepcionar el materral entregado para la ejecuci6n de las obras mediante un Acta de Entrega de material en la que se 
CONSORCIO LATCO A2 NIT, 901 11.7I8-I 

-% 

PARAGRAFO SEXTO: EI contratista asume el riesgo de los disefios y especificaciones t~cnicas, asumiendo variaciones que se puedan presentar por causas a ~l imputables. No obstante, en caso de realizarse cambios en los diseios por solicitud del CONTRATANTE que generen un mayor valor, estos se cuantificaran y ser~n asumidos por el CONTRATANTE. 
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consignar~ la idoneidad de los mismos, especificaciones y calidad; teniendo en cuenta su experiencia en la materia se obliga 
a informar con antelacibn a la construccibn de las obras sobre la deteccibn de cualquier tipo de anomalia en los materiales 
suministrados. En caso en que el Contratista realice el suministro de cualquier tipo de material objeto del presente contrato, 
deber~ emplear materiales de primera calidad, asi mismo deber~ garantizar el suministro de la maquinaria y mano de obra 
especializada, bajo los siguientes par~metros de ejecuci~n: a) deber~ realizar el traslado de todos los elementos hasta la 
0bra, observando cada una de las especificaciones de embalaje, empaque y transporte para evitar que el material sufra danos 
durante el transporte, en todo caso deber~ reponer a su costo cualquier pieza que sufra averia sin afectar el cronograma de 
obra; b) realizar el proceso de almacenamiento en el lugar que le sea indicado por el CONTRATANTE, es responsabilidad del 
CONTRATISTA los cuidados que se deber~n tener con el material a instalar; c) responder por las protecciones, medidas de 
precauci~n y cuidados necesarios para garantizar el no dao de otras obras realizadas del edificio; d) en caso de ocasionar 
danios a los trabajos de otros contratistas de la obra, deber~ cubrir todos los costos incurridos en la reparacibn en tiempo 
oportuno y sin afectar el cronograma de obra; e) realizar la obra con los lineamientos de coordinaci6n requendos para su 
intervencion con los demas contratistas, siendo necesario adelantar trabajos de manera paralela para garantizar el 
cumplimiento de los plazos establecidos; f) suministrar el personal que sea necesario para la ejecuci~n del mismo; g) realizar 
visita previa para determinar disponibilidad del sitio a intervenir, para de esta manera aprovisionar las condiciones que 
permitan coordinar los tiempos de iniciaci6n del objeto contratado; h) sumimstrar transporte, suministro de elementos de 
sefalizaci~n, el personal deber~ ser suministrado en forma oportuna, experto y calificado con cobertura de seguridad social 
e industrial, con la competencia necesaria (alturas, operadores de equipos, hse, etc.), para el adecuado desarrollo de las 
actividades, suministrar la totalidad de EPP adecuados y necesarios de sus trabajadores y segun el tipo de actividad a 
desarrollar, suministrar todos los equipos y herramientas certificados incluyendo equipos de restriccin contra caidas, 
suministro de equipos de izaje certificados en case de ser necesario. 

CLAUSULA TERCERA: Valor del Contrato.• El valordel presente contrato corresponde a la suma CUATRO MIL SETENTA 
Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE 
($4.073.890.438), dicho precio incluye la fabricacibn, traslado y montaje de todos los elementos prefabricados que se empleen 
de acuerdo con las especiicaciones dad as en la descripci6n del contrato, la mano de obra en su totalidad, acarreo de material, 
equipos/herramientas, equipos de seguridad, administraci~n, utilidad y el IVA sobre utilidad. 
La remuneraci~n a favor del CONTRATISTA se pagar~ bajo el esquema de precios global fijo sin reajuste durante la vigencia 
del contrato. El valor se pagar~ al CONTRATISTA omo contraprestaci~n por la construccibn de la obra contratada y el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo. 

COSTO DIRECTO $ 3.177.072.708,00 

ADMINISTRACI~N 19.16% $ 608.727.130,87 

IMPREVISTOS 0.0% 

UTLIDAD 7.62% $ 242.092.940,36 

IVA/ SOBRE UTILIDAO 19% $ 45.997.659,00 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 4.073.890.438,00 

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA ha examinado cada uno de los componentes de la obra y al calcular el preclio y la 
forma de pago acordada ha tenido en cuenta todos los factores y nesgos en que puede incurrir, por lo cual manifiesta que dicho 
precio es inmodificable, pues cubre suficientemente sus costos, su margen de rentabilidad y las eventualidades que se puedan 
presentar. Por lo tanto, ningin hecho relacionado con estos asuntos susceptibles de preverse, dar~ lugar de su parte a la 
presentaci~n de reclamo alguno. EI Contratista asume el riesgo previsible asociado con cualquier cambio de precios de mercado 
que pueda afectar los costos para la ejecucibn del presente contrato. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Toda modificacibn al presente contrato, deber~ incorporarse mediante Otro si suscrito por las partes. 
PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA delara que el valor del contrato incluye el costo de la asuncibn de todos ls 

riesgos previsibles asignados al CONTRATISTA en virtud del presente contrato. 
PARAGRAFO CUARTO: Si bien el an~lisis de precios unitarios que presento el Contratista con su propuesta, hace parte 
integral del presente contrato, la omisi~n de materiales, herramientas o mano de obra, no constituye causal de reconocimiento 
de valores adicionales durante la ejecucibn de la obra. 
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PARAGRAFO QUINTO: El valor correspondiente a la mano de obra ser~ reajustado en el porcentaje que sea decretado de 
incremento para el salario minimo legal mensual para el aio 2019, icho reajuste s~lo se aplicar~ una vez durante toda la vigenia 
del contrato. El reajuste operar~ a partir del 31 de enero de 2019. 

CLAUSUL_ACUARTA: Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagar~ al CONTRATISTA el valor estipulado en el presente 
contrato de la siguiente manera: 

a) Anticipo.- El valor del anticipo ser~ equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato antes de[VA es decir, 
MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CUATRO 
PESOS MCTE. ($1.208.367.834). El Contratista acepta y entiende que el pago del Anticipo no es un requisito para la iniciacibn 
de las actividades a cargo del Contratista en virtud de este contrato. El anticipo se desembolsard de conformidad con el Plan 
de Manejo de Anticipo, dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripci~n del Acta de Inicio. 

Para el pago del anticipo se deber~ presentar la siguiente documentacibn: 

1. Contrato Legalizado 
2. P~lizas Vigentes 
3. Plan de Manejo de Anticipo 
4. Presentacion de la Cuenta de Cobra por el valor del anticipo. 
5. Certificaibn Bancaria 

PARAGRAFO PRIMERO: EI Contratista es un mero tenedor de los dineros entregados como Anticipo y se hard responsable por 
el cuidado, manejo y uso adecuado de los mismos. Los fondos de anticipo solamente podran destinarse a gastos directamente 
relacionados con la ejecuci~n de este contrato, en estricto cumpimiento del Plan de manejo e inversibn del Anticipo que hace parte 
integral del presente contrato, so pena de incurrir en incumplimiento y hacer ejecutable la garantia de Anticipo. EI contratista deber~ 
mantener vigente la garantia de anticipo hasta la efectiva amortizaci~n del 100% del valor de anticipo. 

PAR~GRAFO SEGUNDO: Amortizacibn del anticipo.- EL CONTRATANTE en cada Acta de pago de obra amortizar~ el anticipo 
en proporci~n al porcentaje correspondiente, si queda alg~n saldo por amortizar, este se descontar~ en el acta de liquidacibn. 

b) Actas Parciales de Avance: EI CONTRATANTE cancelar~ el saldo que corresponde al setenta por ciento (70%) del valor 
total del contrato mediante pagos parciales mensuales, de acuerdo con el avance de la obra, para lo cual el Contratista 
deber~ presentar la respectiva factura original en forma y contenido aceptables por el Contratante, adjuntando le siguiente 
documentaci~n: a) Acta parcial de pago en la cual se registrar~n las cantidades de obra realizedas y recibidas a 
satisfaccibn por el Director de Obra y la Interventoria durante el respectivo period para cada uno de los items, teniendo 
en cuenta el avance real conforme el cronograma de obra; b) Comprobante de afiliacibn y pago de las cotizaciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social en pension, salud y riesgos laborales del personal utilizado en la ejecuci~n del 
contrato hasta la fecha en que solicita el correspondiente pago. 

En caso de no aportar la totalidad de la documentaci~n descrita, no proceder~ el pago correspondiente, siendo 
responsabilidad del Contratista el pago de sus obligaciones y asi mismo deber~ garantizar la continuacibn del cronograma en 
los t~rminos previstos. 

En todos los pagos se hard por parte del CONTRATANTE una retencibn en garantia del 5% del valor del acta, los cuales se 
pagar~n al contratista despu~s de 4 meses de la finalizaci~n de la obra y entrega por parte de! Contratista de la documentacibn 
completa (Par~grafo Cuarto- Retenci~n de garantia) 

Los pagos se efectuar~n a los treinta (30) dias h~biles siguientes a la radicaci~n de la factura por parte del contratista. 

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE tendr~ el derecho de abstenerse de realizar cualquiera de los pagos pactados 
cuando el CONTRATISTA no haya cumplido sus obligaciones de conformidad con el presente contrato, previo concepto del ' 
Director de Obra y/o Interventoria para tal efecto. Para emitir la correspondente aprobaci~n de las actas de pago. _M 
"CO'""NT'""RA�T�ANTE--l•�nd�ra�· �•" ... cue,..nta,..el�ava ... n�ce ... rea,..I d•••ta�s�obra ... �s �o�bj�•t�o�de ... •s�le
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programaci~n de la obra. EI Contratante no pagar~ hasta tanto tal incumplimiento sea corregido en la forma y dentro del t~rmino 
serialado por el Director de Obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Al valor del Acta de avance de obra se le haran los respectivos descuentos de ley (Retenci~n en la 
Fuente, ICA, etc.), la amortizacibn del anticipo y la retencibn de GARANTIA del cinco por ciento (5%). 

PAR~GRAFO TERCERO: La realizaci~n de pagos por parte del CONTRATANTE no implica la aceptacibn de la obra ejecutada 
y, por lo tanto, el pago no libera al CONTRATISTA de sus obligaciones de custodia, control, cuidado y proteccibn de la obra, asi como de sus obligaciones de arreglar, reparar, reponer y, en general, garantizar el buen funcionamiento de la obra. La obra se 
entender~ (nicamente como recibida en el momento que se suscriba el Acta Final de Obra, por lo que los pagos parciales no 
constituyen recibos parciales de obra. Los pagos parciales no constituyen ampliaci6n del plazo, cualquier modificaci6n y/o 
ampliaci~n del plazo deber~ surtirse mediante escrito suscrito entre las partes. 
PARAGRAFO CUARTO: Retenci~n en garantia.- El objeto de la retenci~n en garantia es obtener fondos para eventualmente 
sufragar en todo o en parte, los costos que correspondan a la correccibn de obras mal ejecutacdas por el Contratista y que no 
fueron oportunamente corregidas por el mismo a la ejecucibn de obras que por deficiencia en el avance de los trabajos no 
han sido acometidas por el Contratista y que resultan prioritarias para el cumplimiento de los plazos del Proyecto. Esta suma 
tambi~n podr~ ser utilizada por el Contratante para cancelar el pago de sanciones (multas o cl~usula penal) que el Contratista 
no ha cancelado oportunamente y/lo no se ha podido descontar de los pagos de avance de oba, asi como para el pago de 
cualquier suma de dinero a cargo del Contratista que no sea pagada oportunamente. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso 
de resultar insuficiente el valor correspondiente a la retencion en garantia, el Contratante pueda exigir por otros medios a el 
Contratista, el pago total de las actividades que estaban a su cargo y que debieron ser ejecutadas por otros contratistas, asi 
como el valor de los arreglos de las obras mal ejecutadas o el valor total de las sanciones. 

El valor total de la retencibn en garantia o el saldo si hubiese, se devolver~ a m~s tardar cuatro (4) meses despu~s de suscribir 
el acta de liquidaibn del contrato, en todo caso ajust~ndose a las politicas y procedimientos establecidos por EL 
CONTRATANTE, ls cuales son conocidos y expresamente aceptados par EL CONTRATISTA con la firma del presente 
contrato, siendo necesario la solicitud escrita de devoluci~n y entrega previa de los documentos descritos: 

1. Acta de Recibo y Entrega final debidamente firmada por el CONTRATANTE y el representante de la Contratista. 
2. P ~ li za s  actualizadas de estabilidad ylo calidad requeridas en el presente contrato. 
3. Paz y salvo de Calidad, HSE, costos y A'mac~n. 

4. Comprobante de Pago del FIC. 
5. Paz y Salvo del Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad competente de la region en donde se contrat el personal. 
6. Relaci6n del personal vinculado a la obra y las liquidaciones finales de toclo el personal que laboro dentro de la obra a 

satisfaccin del contrato 
7. Certificacibn al contratista de la ARL de los incidentes de Trabajo reportados los ~ltimos 3 ahi0s. 

El plazo estableido para la devolucin, s~lo se computar~ una vez se encuentre la documentaci~n completa descrita en la 

presente cl~usula. 

PAR~GRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA autoriza irrevocablemente que el CONTRATANTE pague, retenga, descuente o 
decuzca, sin necesidad de requerimiento en mora o declaracibn judicial de los pagos parciales, o la retencibn acumulada 
cualquier suma que: a) El contratista le adeude al contratante pero sin limitarse a compensaciones, indemnizaciones, cost0s 
o gastos, b) El CONTRATANTE, se vea obligado a reconocer en favor de cualquier tercero como consecuencia del 
incumplimiento de cualquier obligacibn del contratista bajo el presente contrato de obra y d) EI contratante estime conveniente 
para reparar los daos que el contratista le hubiere causado al contratante o a un tercero. 

CL_AUSULA QUINTA: Plazo.- El plazo total del presente contrato para realizar las actividades contratadas incluyendo la 
cimentaci~n, estructura en concreto y actividades complementarias con resane, es de 237 dias que seran contabilizados en 
dias calendario a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio. El contratista se obliga a realizar entregas parciales de las unidades 

•d�•�VM�· ·�•�nd�•�•�n�cu�m-pl�im�i•�n�to�d�•�lo�s�H�l�TO-S�d�•�A�va�nc�•�·�pa�ra-��c�u�•�I se-es�ta-bl�•c�•�n�l•�s�s�ig�u,�•n�t�••�•�n�trega-�s�: -------� 
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ETAPAS FECHAS DE ENTREGA 

Etaoa I 100 apartamentos lniio: 17 Diciembre de 2018 Final: 12 Abril de 2019 
Etapa Il 180 apartamentos Inicio: 04 Febrero de 20 19 Final: 22 Junio de 2019 Etaoa Ill 120 apartamentos lnicio: 01 abril de 2019 Final: 10 Aa0sto 2019 

PAR~GRAFO PRIMERO: EI Contratista se obliga a entregar dentro de los cinco (5) dlas siguientes a la firma del presente contrato 

el Cronograma de Obra para la aprobaci~n del Director de Obra, el cual parte integral del presente contralo. EI CONTRATISTA 
deber~ ejecutar las obras contratadas atendiendo las necesidades de coordinacibn del proyecto y la disponibilidad de intervencion 

de los frentes de obra, sin que se constituya en causal para reconocimiento de valores adicionales durante la ejecucibn de la 
obra. Una vez legalizado se desembolsara el anticipo en las condiciones estipuladas en la cl~usula cuarta literal a). EI Contratista 
acepta y entiende que el pago del Anticipo no es un requisito para la iniciaci~n de las actividades a cargo del Contratista en virtud 
de este contrato. El CONTRATISTA declara que ha exam in ado de manera minuciosa cada uno de los componentes de la obra y 
al calcular el tiempo de entrega ha tenido en cuenta todos los factores que puedan influir en esta. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Estos avances est~n sujetos al programa de obra presentado por el contratista, contados a partir de 
la fecha de firma del Acta de inicio, dentro del cual el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra y a entregarla completamente 
terminada a satisfacci~n del CONTRATANTE. EI presente contrato estar~ vigente desde la fecha de celebracibn y hasta la 
suscripcion del Acta de Entrega Final de la obra. EI CONTRATISTA delara que ha examinado de manera minuciosa cada uno de 
los componentes de la obra y al calcular el tiempo de entrega ha tenido en cuenta todos los factores que puedan infuir en esta. 

PARAGRAFO TERCERO: El acta de inicio del contrato ser~ suscrita por los representantes de las partes, previa aceptaci~n de 
las p~lizas presentadas por el contratista. En el evento en que el contratista se rehse a firmar el acta de inicio, el Contratante 
impartir~ la orden de inicio mediante notificacion escrita dirigida al contratista estableciendo la fecha en que se entender~ firmada 
el acta de inicio del contrato. 

PARAGRAFO CUARTO: En caso de prorrogarse el plazo del contrato se hard por escrito mediante otro si suscrito entre las 
partes. 
En caso de prorrogarse ylo suspenderse el plazo del contrato, el CONTRATISTA deber~ actualizar las garantias establecidas 
en el presente contrato. 

PAR~GRAFO TERCERO: No obstante la vigencia antes dicha, EL CONTRATANTE podr~ dar por terminado el presente 
contrato en cualquier momento durante el periodo inicial o durante las prorrogas si se dieren, bastanco para el efecto un aviso 
escrito dirigido a EL CONTRATISTA con cinco (5) dias comunes de antelaci~n en relacibn con la fecha en cue quiera extinguir 
el vinculo, caso en el cual los honorarios se causaran y pagaran proporcionalmente las labores efectivamente ejecutadas y 

producidas de acuerdo al cronograma. 

PARAGRAFO CUARTO: En caso que se presenten atrasos en el cronograma de obra por causes imputables al Contratista, 
con el objeto de dar cumplimiento al plazo del contrato, el Contratante podr~ exigir el incremento del tiempo laborable, ya sea 
extendiendo la jorada de trabajo o implementado dos o ms tumnos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 
en todo caso, sin que se genere obligacibn de reconocimientos a favor del Contratista de valores adicionales por dicho 
concepto. 

PARAGRAFO QUINTO: SUSPENSION DEL CONTRATO.- EI Contrato podr~ suspenderse de mutuo acuerdo, cuando 
existan razones juridicas o t~cnicas que fundamentan tal decision. La suspension se realizar~ mediante Acta suscrita por las 
partes, y en la misma se determinar~ el plazo o la condicibn para reiniciar el Contrato. La suspensibn no generara 
reconocimiento de mayores valores a favor del contratista. Es una situacion que el contratista declara conocer como posible 
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cambio de aio, ~nica y exclusivamente se reconocer~ al contratista en mano de obra el incremento que se realice al Salario 
Minimo Legal Mensual Vigente, siempre y cuando las causas que den lugar a la suspension no sea originadas por el 
contratista. Para efectos de este contrato el cambio de ano se computa a partir del 31 de enero de 2019. 

Es causal suiciente para suspender el Contrato y ampliar su plazo de ejecucibn, cuando dicha suspension provenga de una 
orden de cierre de las obras, revocatoria de la licencia de construccion o cualquier otro acto de autoridad emitida por cualquier 
autoridad municipal o nacional que tenga impacto sabre el desarrollo del Proyecto. 

En caso de suspension del Contrato, EL CONTRATISTA deber~ modificar las p~lizas de garantia, de manera que se 
mantengan ls t~rminos establecidos en este Contrato, y se surtir~ el mismo procedimiento establecido para la aprobacibn 
de las p~lizas que dan lugar a la legalizaci~n del Contrato. 

PAR~GRAFO SEXTO: CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O HECHO DE UN TERCERO.- En 
caso de que medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, o causas no imputables al 
CONTRA TISTA que impidan el cumplimiento del Cronograma pa eta do, ser~ posible suspender o prorrogar el plaza acardada, 
siempre que se cumpla el procedimiento descrito a continuacion y que la razon resulte suficiente para el CONTRATANTE. En 
cualquier caso, se excluye la consecuencia directa o indirecta de las lluvias, los derrumbes en vias de acceso y las huelgas 
del personal con referencia a las obligaciones a cargo del Contratista, como una circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito 
o hecho de un tercero. 

EL CONTRATISTA, se obliga a notificar por escrito al CONTRATANTE, las circunstancias de fuerza mayor, case fortuito o 
hecho de un tercero (diferente de aquellos contratados para el cumplimiento de las obligaciones), acompariando la exposici~n 
de los motivos correspondientes, dentro de los cinco (5) dias h~biles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas que 
constituyeron la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero. Asi mismo, EL CONTRATISTA, acompariar~ a la 
mencionada notificacibn todos los documentos de soporte, debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la fuerza 
mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero. 

Una vez verificada y aceptada la justificaci~n por parte del CONTRATANTE, se levantar~ un Acta suscrita por LAS PARTES 
con el fin de suspender los t~rminos del Contrato. A partir de la firma del Acta de suspension, EL CONTRATISTA informar%~ 
por escrito al CONTRATANTE, el estado de dicha circunstancia o circunstancias, cada diez (10) dias calendario, hasta por 
un t~rmino m~ximo de sesenta (60) dias calendario vencidos los cuales, EL CONTRATANTE, podr~ dar por terminado el 
presente Contrato, sin que haya lugar al page de indemnizaciones o compensaciones a favor del CONTRATlSTA. Cuando 
las circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero debidamente comprobadas no excedieren de sesenta 
(60) dias, se reiniciar~ la ejecucibn del Contrato, mediante acta debidamente suscrita por las mismas personas. En este 
evento, EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de las garantias que amparan el Contrato. 

PARAGRAFO S~PTIMO: En ningn caso la suspension del Contrato y la consiguiente ampliacibn o pr~rroga que se realice 
del plazo de ejecuci~n generar~ costo adicional al CONTRATANTE, asumiendo este riesgo EL CONTRATISTA 

PAR~GRAFO OCTAVO: En caso en que el CONTRATISTA no cumpla con los rendimientos exigidos incumpliendo el 
Cronograma de obra o que la calidad de la obra no sea aceptada par el CONTRATANTE, SUPERVISION TECNICA ylo 
INTERVENTORIA, se podr encomendar este trabajo a un tercero sin que haya lugar a indemnizaci~n alguna a favor del 
CONTRATISTA 

CLAUSULA SEXTA: Mano de obra / Equipos de trabajo I lnsumos para el desarrollo del Objeto del Contrato.- EL 
CONTRATISTA deber~ adquirir, suministrar e instalar todos los equipos y elementos necesarios para la ejecucibn del objeto 
contratado, de conformidad con lo establecido en el presente contrato. Por lo tanto EL CONTRATISTA se obliga a responder por 
la calidad de los elementos, obras, trabajos, servicios y aspectos necesarios para la ejecucibn del contrato. En todo caso deber~ 
ejecutar las obras contratadas con observancia de los siguientes aspectos: 
1) EL CONTRATISTA se obliga a mantener durante toda la ejecuci~n de las obras materia del Contrato y hasta la entrega 
final y recibo de ellas, el personal necesario y calificado para ejecutar la obra en los tiempos establecidos en el present\ fr contrato. 2) EL CONTRATISTA se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los� 
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mismos un Ingeniero/Arquitecto Residente, o los que fuesen necesarios de acuerdo con las exigencias del Contrato, que 
deber~ estar suficientemente facultado para representar a EL CONTRATISTA en todo lo relacionado con el desarrollo y 

cumplimiento del Contralo. 3) EL CONTRA TANTE se reserva el derecho de exigir por escrito al Contratista el reemplazo de 
cualquier persona vinculada al Proyecto. Esta exigencia no dar~ derecho al Contratista para elevar ning~n reclamo contra EL 
CONTRATANTE. 4) EL CONTRATANTE podr solicitar a EL CONTRATISTA, en cualquier momenta, el suministro de 
informaci~n sobre el cumpimiento de las obligaciones laborales y seguridad social del personal vinculado durante todo el 
proyecto, 5) En caso de ser requerido por parte del Contratante y/o la Interventoria, el Contratista deber~ proporcionar a su 
costo las pruebas y ensayos de laboratorio de los materiales, insumos, elementos y equipos. 6) El valor de la Propuesta 
Econ~mica incluye las costos inherentes a la obligaci6n de mantener durante la ejecuci6n de las obras y hasta la entrega total 
de las mismas a satisfaccin, todo el personal id~neo y calificado de directivos, profesionales, t~cnicos, administrativos y 
abreros o mano de obra no calificada que se requieran. 7) Proporcionar a su costo todas las muestras de los materiales, 
insumos, equipos y elementas cuando sea requerido por parte del Contratante. 9) Mantener el aseo durante la obra y hacer su 
entrega final en perfecta estado de limpieza. 

CL_AUSULA S~PTIMA: Obligaciones del Contratista. - Deber~ cumplir con todas las obligaciones emanadas de la naturaleza 
del contrato de obra civil y entre otras: 

1. Elaborar el disefo de la cimentaci~n y la estructura segin las normas vigentes cue regulan la materia. 
2. Realizar el suministro y construcci~n con materiales prefabricados de primera calidad, hasta su completa ejecucibn, 

de acuerdo con las especificaciones que declara conocer y aceptar, de manera que debefa ejecutar el contrato de 
conformidad con lo previsto en el presente Contrato, las Anexos, la Cotizacibn No. 1711-008 Rev. 5 de fecha 
Agosto 14 2018. 

3. Solicitar oportunamente al Contratante, la informacibn, consulta o decision que se requiera para que los trabajos en 
la obra tengan un desarrollo normal. Ser~ de su responsabilidad, el costo y riesgo cualquier trabajo que se ejecute 
mal o anormalmente por omisin de lo estipulado en esta cl~usula. 

4. Ejercer la Direccibn T~cnica y Administrativa de los trabajos con la finalidad de garantizar la correcta realizaci~n de 
la obra y todo lo que esta implique. 

5. Atender las observaciones o sugerencias que el Contratante le haga para lograr el cumplimiento del presente 
contrato. 

6. Todas aquellas licencias, permisos y autorizaciones que de acuerdo con la condici~n de experto del CONTRATISTA 
resulten previsibles, se encuentran incluidos dentro del valor del contrato y dentro del cronograma de trabajo. 

7. Permitir en todo momenta la revisi6n de los trabajos por pa rte del Contratante o de su representante en la obra y 
suministrar la informacibn que se le solicite sobre cualquier aspecto de la obra. 

8. Garantizar que los equipos, insumos, elementos y aspeclos necesarios de la obra cumplan con las caracteristicas 
de fiabilidad, calidad y seguridad suficiente y entregar al CONTRATANTE todas las garantias sobre las obras 
construidas. 

9. Verificar la calidad de los materiales suministrados por el Contratante en el momento de ser recibidos, con el objeto 
de determinar si re(nen las especificaciones t~cnicas y de calidad requeridas. As! mismo deber~ informar en un 
plazo m~ximo de cinco (5) dias si el material se encuentra ajustado a la especificaciones requeridas, si vencido 
dicho t~rmino no realiza ninguna observacibn o solicitud de reemplazo, se entender~ que el material se encuentra 
conforme. El proceso de verificacibn del material por parte del Contratista no es bice para no ejecutar las obras de 
acuerdo con la programaci6n de obra. 

10. Suministrar dentro de los ocho (8) dias h~biles siguientes a la frma del presente contrato, el listado de los materiales 
de acuerdo con el diseio y especificaci~n, los elementos prefabricados y equipos que ser~n utilizados dentro de la 
obra civil. EL CONTRATANTE tendr~ derecho a exigir al CONTRATISTA la remisibn de las muestras de insumos, 
equipos y elementos para su revision, los cuales deber~n estar etiquetadas indicando el origen y el uso previsto en 
la obra. A solicitud del CONTRATANTE, el CONTRATISTA deber~ enviar a su cost las muestras de dichos 
insumos, equipos y elementos a un laboratorio aprobado por el CONTRA T ANTE para someterlas a pruebas. El 
Contratista autoriza que los costos de dichas pruebas de laboratorio certificado sean canceladas par el Contratante 
y posteriormente descontadas de las actas parciales de pago. 

11. Proporcionar sin costo adicional, las muestras de los insumos y elementos, o cualquier otro medio que sea a 

necesario para realizar el an~lisis de las muestras respectivas. I 

12. Responsabilizarse de cualqu1er dai'to o perJu1c10 que sus empleados u obreros le causen a la obra a su interior o ' u  
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terceras personas. 
13. Proveer la maquinaria, equipos, herramientas y elementos necesarios para la ejecucibn del objeto contratado, 

garantizando la calidad y capacidad de los mismos, siendo ~ste el nico responsable por el adecuado 
almacenamiento, conservacion, seguridad y cuidado. Asi mismo, el Contratista tendr~ la obligaci~n de reparar ylo 
reemplazar los equipos y herramientas destinados a la ejecuci~n de las obras que sufran deterioros o p~rdida total o 
parial, cualquiera que fuere la causa, dentro de un plazo que no podr~ ser superior a 24 horas. 

14. En caso de ser necesario la Subcontrataci6n de personal y/o equipos, El Contratista deber~ entregar con dos (2) 
dias de anticipaci6n a la iniciaci6n de las actividades programadas, la documentaci6n de la Empresa contratada para 
estudio y aprobacibn por parte del Contratante; siempre que dicha contratacibn no afecte el desarrollo y ejecucion 
de las obras contratadas dentro de los plazos previstos y que no constituya cesin del objeto principal del Contrato. 
Los documentos que deber~n acompafar la solicitud de aprobaci6n de subcontrataci6n son: a) Contrato y p~lizas 
debidamente emitidas por el subcontratista, b) Camara de Comercio vigente, c) Fotocopia del RUT, d) Fotocopia de 
la ldentificaci6n de Representante Legal, e) Ficha T~cnica, Ficha de Mantenimiento y Competencia del Operador y 
Equipos, f) Relacion de personal con planillas de seguridad social. La aprobacibn de dicha subcontratacibn deber~ 
notificarse por parte del Contratante en un plazo m~ximo de 24 horas y por escrito, para tal efecto el Contratista se 
obliga a incorporar dentro de las plizas entregadas por el subcontratista al COSORCIO LATCO S.A. A2 como 
beneficiario. 

15. Responder por los riesgos seguridad, guarda custodia, flete, seguros y garantias de todos los materiales, equipos, 
insumos, elementos y aspecto instalados y suministrados para la ejecuci6n de este contrato de obra, y repararlos y 
reponerlos a su costo y riesgo en case de dafio o perdida de cualquiera de estas. Par lo tanto el CONTRATISTA 
se oblige a mantener la custodia, control, cuidado y proteccibn de todos los materiales, insumos- y elementos que 
requiera para la ejecucibn de la obra hasta el Acta Final de entrega y recibo para la liquidaci~n del presente 
contrato. Por lo anterior el contratista ser~ el (nico responsable de todos los materiales, equipos, insumos, y 
elementos que se requieran en la obra y sus avances hasta la suscripci~n del Acta de Entrega y Recibo Final en los 
t~rminos previstos en el presente contrato. 

16. Tomar todas las medidas necesarias para cumplir su programa de trabajo, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier atraso que sufra la obra. 

17. Anexar mensualmente la constancia de pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social respecto de 
los trabajadores reportados como ejecutores del servicio, a trav~s de la planilla (nica. 

18. Realizar el aseo permanente de las areas durante el desarrollo de la labor contratada en condiciones de seguridad 
y salubridad y libre de toda acumulaci~n de desperdicios o escombros causados por los empleados y obreros o por 
el trabajo mismo y a la terminacion de la obra, retirar de ella y de sus dependencias todos los residuos, herramientas, 
andamios, sobrantes, etc., dejando la obra completamente aseada, de conformidad con la normatividad vigente y 
siguiendo las obligaciones sobre manejo de residuos, desperdicios y escombros de que trata el presente contralo. 

19. Establecer sitios de acopio de sabrantes, de tal manera que no interfieran con la actividad normal, los cuales deben 
removerse periodicamente para evitar acumulaciones indeseables. Al finalizar la obra se deber~ hacer una limpieza 
general a total satisfaci~n.La remoci6n de estos sobrantes, deber~n hacerse en estricta observancia de las normas 
que regulan la materia. 

20. El personal de! CONTRATISTA deber~ usar ropa de proteccion adecuada y en ptimas condiciones. 
Adicionalmente, los equipos de protecci~n requeridos para el desempefio seguro del trabajo, seg~n la labor 
encomendada, y los elementos o accesorios de protecci~n en sitios de obra deber~n ser suministrados 
oportunamente y deber~n contar con certificacibn de calidad. EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las 
regulaciones de seguridad industrial vigentes tanto para la entrega como para su disposicibn final. EI personal del 
CONTRATISTA deber~ portar en un lugar visible un caret de identificaci~n. 

21. En el evento en que coincidan en el Proyecto diferentes contratistas, cada uno deber~ garantizar el cumplimiento 
independiente de sus obligaciones y deber~ cumplir con las especificaciones de seguridad Industrial y Salud en el 
Trabajo. 

22. Realizer el cerramiento necesario de las zonas por intervenir y su mantenimiento, de manera que se advierta al 
personal del Proyecto de los sitios de peligro. 

23. Reportar al contratante sobre hurto o p~rdida de equipos o materiales dentro de la obra inmediatamente tenga 
conocimiento del hecho 

24. Realizar, asumiendo el costo correspondiente, la construccibn de obras provisionales para el ingreso o retiro de equipos como rampas, andamios, escaleras etc. Al momenta de terminar el suministro, instalaci~n de la estructu� 
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EL CONTRATISTA deber~ retirar todos los elementos de las obras provisionales construidas. 
25. Proporcionar a su costo la alimentaci~n, movilizacibn y alojamiento del Personal, si fuere necesario, asi mismo 

deber~ suministrar hidratacin suficiente (agua para consumo humano) y a temperatura adecuada para la totalidad 
de sus trabajadores. 

26. Realizar el almacenamiento, movimiento, transporte, manipulacion y montaje de todos los elementos prefabricados. 
Asi mismo deber~ obrar con toda la diligencia y cuidado con el material prefabricado, equipos y herramientas. El 
contratista debera llevar control de todo el personal a su cargo para el manejo de los e!ementos y equipos en obra. 
El contratista se compromete a cumplir todas las observaciones y recomendaciones que realice el contratante en 
materia de seguridad de la obra. 

27. Reportar al contratante sobre hurto o perdida de equipos o materiales dentro de la obra inmediatamente tenga 
conocimiento del hecho, el no cumplimiento de dicha obligaci~n genera la imposicibn de las multas establecidas en 
el presente contrato. 

28. EI CONTRATISTA se obliga a la consecucibn de la maquinaria, equipos y elementos que requiera para dar 
cumplimiento a las obligaciones previstas en el presente contrato de obra y est~n incluidos en el valor del presente 
contrato. 

29. En caso de requerir almacenar y conservar materiales y equipos, insumos y elementos destinados a obra, deber~ 
cumplir con todas las obligaciones ambientales aplicables y todas las recomendaciones t~cnicas de los proveedores. 

30. Suministrar todo el personal y elementos necesarios para el cumplimiento del contrato, con personal debidamente 
capacitado e id6neo requerido para la construcci6n de la obra y retirar de las actividades relacionadas con la 
ejecucion de la obra aquellas personas que a juicio del CONTRATANTE no sean aptas para ejecutar el trabajo 
asignado por hechos o situaciones relacionados con asuntos de mala calidad, de corupcibn o de seguridad 
industrial. El retiro deber~ realizarse de manera inmediata, sin que dicha solicitud de retiro le otorgue al Contratista 
una prbrroga del plazo de este contrato de obra ni para solicitar el pago de alg(.m tipo de compensaci6n o 
indemnizaci~n bajo este contrato de obra. 

31. Exhibir a solicitud del Contratante y sin requerimiento judicial, las planillas y demils documentos que acredilen el 
cumplimiento de las obligaciones laborales, tanto del personal contratado como las del mismo contratista. 

32. Cumplir con todas las disposiciones de car~cter laboral vigentes a la fecha de este contrato y durante su ejecuci~n, 
siendo de su cargo exclusivo la totalidad de los jorales, sueldos, indemnizaciones, prestaciones sociales, 
transportes, etc., del personal que ocupe para el cumplimiento del presente contrato. Los trabajadores que utilice 
EL CONTRATISTA ser~n de su libre nombramiento, remoci~n o suspension y ampliamente calificados para la clase 
de trabajos que se les destine; expresamente se declara que no existe ninguna vinculacibn laboral alguna entre el 
CONSORCIO LATCO A2 y los trabajadores del CONTRATISTA. 

33. Responder contractual o extracontractualmente por los danios imputables al CONTRATISTA frente a sus 
trabajadores, el CONTRATANTE, yen  general frente a cualquier tercero, proveniente de hechos o situaciones 
derivadas de la ejecucibn de la obra o de cualquier manera relacionada con la obra. Es obligaci6n del 
CONTRATISTA la cancelacibn de las obligaciones a sus proveedores, trabajadores o personal con el que tenga 
vinculaci6n comercial. Declara indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamo, demanda y costos que puedan 
causarse o surgir por daiios o lesiones a personas, propiedades o bienes de terceros de sus empleados o 
proveedores, por hechos que le sean imputables al contratista o a sus empleados dependientes. 

34. Cumplir con todas las obligaciones que se desprenden de la naturaleza de este contrato, asi coma con todas las 
normas y disposiciones que las leyes o reglamentos vigentes que contemplen con respecto a la ejecuci~n de obras 
civiles. 

35. Responder por la calidad de lo suministrado, la instalaci6n y el mantenimiento de los equipos instalados y sus obras 
adyacentes. 

36. Cumplir y verificar que su personal como los equipos que emplee en desarrollo de este contrato, cumplan 
estrictamente con todas las normas de seguridad establecidas por la ley. 

37. Asistir cuando se le solicite a las reuniones de comit~ de Obra, Gomit~ de salud ocupacional y/ Comit~ seguridad 
industrial. 

38. Garantizar la calidad de la obra ejecutada durante el proceso constructivo y posteriormente a la entrega. Se hard 
responsable de los dafios que se presenten por defectos en los materiales y de mano de obra durante la ejecuci~n, 
comprometiendose a repararlos dentro de los Ires (3) dias siguientes a la fecha en que se le notifique la averia,� 
da0 o matenal fuera de especificaciones . Si no lo hiciere autoriza al CONTRA TAN TE para que proceda ,h 
considere conveniente y descuente del saldo final el valor de d1cho daiio. "bl\ 
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39. Resolver los ajustes, correcciones, modificaciones o solicitudes realizadas por parte del Contratanle en un plazo 
m~ximo de 3 dias. 

40. No depositar, por ninguna circunstancia, en el desarrollo y ejecucion del contrato, cualquier tipo de material en los 
lechos corrientes superficiales. Si esto sucede, EL CONTRA TIST A, a su costa deb er~ retirar el material y conformar 
el sitio a su estado original. 

41. Cumplir con todos los est~ndares, normas y regulaciones ambientales, de seguridad e higiene en la ejecuci6n de la 
Obra, de conformidad con la ley aplicable. 

42. Producir oportunamente todos los elementos prefabricados que se requieran para la construcci6n de las obras y a 
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajps. CONSORCIO 
LATCO A2 no aceptar~ ningun reclamo de! CONTRATISTA 

43. En caso de que se realice prestamos, por parte del Contratante al contratista, de equipos y herramientas para la 
ejecucibn del objeto contratado, el Contratista deber~ hacer devoluci~n con relaci~n de cada pieza en perfecto 
estedo de limpieza y sin daio alguno, en caso de dafio ylo perdida debera reconocer el valor con los par~metros 
fijados con el proveedor en un t~rmino fijo de 2 dias, en caso de no realizar dicho pago, autoriza para que se 
descuenten de los valores pendientes de pago o de la liquidacibn del contrato. 

44. Suministrar, instalar y mantener en buen estado la cantidad de seriales y protecciones que a juicio del Contratista 
sean requeridas para la obra, en los sitios indicados por la misma y de acuerdo con lo estipulado. 

45. Suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad y 
caracteristicas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones t~cnicas de la obra. 

46. Tomar todas las medidas pertinentes para conservar durante el tiempo que duren los trabajos y a la entrega final 
todas las zonas aledafias, zonas de trabajo y todos los servicios pblicos que interfieran con la obra y reparar~ los 
que se deterioren con ocasibn de los trabaj0s; EL CONTRATANTE exigir~ al CONTRATISTA el pago de los dahos 
por concepto de reconstrucci6n o reposici6n de obras y elementos afectados a las entidades respectivas, por 
razones imputables al CONTRATISTA. 

47. Verificar todas las especificaciones, localizacibn y medidas de las obras y en case de detectar inconsistencias, 
deber~ solicitar las aclaraciones respectivas al Director o Residente de la obra y obtener de ~ste las aclaraciones 
satisfactorias antes de ejecutar las obras. 

48. Permitir y facilitar las visitas del Contratante, como parte del control de las actividades contratadas y que ser~n 
ejecutadas en planta del contratista. 

49. Seguir fielmente los disefios, documentos e informacibn con la debida diligencia, de tal manera, que deberd informar 
de manera inmediata al Contratante sabre potenciales problemas o inconvenientes que tengan los diseios y que 
afecten la calidad constructiva. 

50. Asumir total responsabilidad por el cuidado y custodia de las obras, desde el Acta de lmcio hasta que se emita Acta 
de Aceptacin Final de las obras, momento en que la responsabilidad por el cuidado de las obras deber~ pasar al 

Contratante. Si ocurre algn dafio, perdida o desperfecto en las obras, materiales o equipos durante el periodo en 
que el Contratista es responsable de su cuidado y custodia (es decir hasta la firma del Acta de Aceptacibn final), el 
Contratista deber~ corregir la p~rdida o dafio a su costo y riesgo). Para tal efecto, las Partes realizarn registro de 
las obras ejecutadas y entregadas por parte del Contratista para que se disponga la liberaci~n de los frentes de obra 
requeridos por el Contratante para la secuencia de otras actividades. 

51. Asistr a la capacitacibn obligatoria dictada por el Sistema Integral de Gestibn (SIG) y deber~ mantener vigente 
durante la ejecuci~n de las obras contratadas para el ingreso a la obra 

52. Entregar los plan0s As-Built, manuales de uso y/o fichas t~cnicas. 
53. Entregar informaci~n detallada a la direccibn de obra o del coordinador $ISO del contratante sobre cualquier accidente 

ocurrido en el sitio. Dicha informaci~n deber~ ser entregada dentro de los dos (2) dias siguientes a la fecha en que el 
respectivo evento o circunstancia sea conocida por parte del Contratista. 

54. En caso de modificacibn deber~ actualizar la informacion correspondiente de la Empresa en un t~rmino no mayor a 
cinco (5) dias comunes, para lo cual deber diligenciar el Formulario de Inscripci~n de Contratista y adjuntar la 

documentacin correspondiente. 
55. Cumplir con las dem~s obligaciones previstas en este contrato a su cargo, las obligaciones que se desprendan de 

la naturaleza de este contrato y de todas las normas, leyes o reglamentos aplicables vigentes o que se expidan 
durante la ejecucin del contrato. 

PAR~GRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deber~ abstenerse de realizar cualquier ofrecimiento 
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donaciones, agasajos, regalos o favores a los funcionarios del CONSORCIO LATCO A2, que por su naturaleza e importancia pudiesen inclinarlo a preferir a su donante en la adquisicibn de bienes y servicios para el CONSORCIO LATO A2, suS 

compafias fliales y subsidiarias. 
PAR~GRAFO SEGUNDO: En caso en que el Contratista omita el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, 
retarde su ejecucibn o las cumpla inadecuadamente, se le hard exigible la cl~usula penal o la imposicibn de multas de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente clausulado. 
PAR~GRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA se encuentra vinculado por obligaciones de resultado y en caso de 
incumplimiento responder~ inclusive por culpa levisima. 
PAR~GRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA relevar~ al CONTRATANTE de cualquier responsabilidad, oblig~ndose ~l a asumir 
toda la responsabilidad por cualquier reclamacibn o demanda que llegare a instaurar cualquier persona por hechos que tengan 
relaci6n con este contrato y que llegaren a ser resultado o consecuencia de sus hechos, conductas omisivas, actos o conductas 
frente a lerceros. 
PAR~GRAFO QUINTO: FI hecho de que el CONTRATANTE no insista en el cumplimiento estricto de cualquier t~rmino o 
condici~n del presente contrato, o la falta o demora en ejercer cualquier derecho o recurso previsto en el mismo o en las leyes 
aplicables, o el de dejar de notificar debidamente al Contratista en el evento de incumpltmiento o la aceptaci~n o el pago de 
cualquier servicio, que se derive de la ejecucion en virtud del presente contrato, que ronvengan realizarlo sin la aprobaci6n de 
aclas de avance por incumplimiento en la entrega, de acuerdo a los plazos estipulados, o la falta de revision de diseios o de 
realizacion de inspecciones, o el hecho de que el Contratista no descubra cualquier caso de incumplimiento de este contrato 
durante la revision o inspeccion, no liberar~ al Contratista de cualquiera de las garantias u obligaciones de este contrato y no se 
considerard como una renuncia al derecho del Contratante a insistir en el cumplimiento estricto del presente contrato. 

CLAUSULA OCTAVA: Obligaciones del Contratante.- Son obligaciones del CONTRATANTE: 

1. Suministrar a tiempo toda la inforrnaci6n que el CONTRA TISTA requiera para el normal desarrollo de sus trabajos. 
2. Pagar al Contrattista las sumas a que tenga derecho, de conformidad con los t~rminos, condiciones, requisitos, plazos y 

formas de pago establecidos en el presente contrato. 
3. Suministrar campamento dentro de la obra donde el Contratista pueda guardar las herramientas, equipos y derm~s 

elementos necesarios para la ejecuci~n del objeto contractual, la responsabilidad del manejo, cuidado y custodia con 
debida diligencia ser~n del contratista. 

4. Facilitar el acceso a la informacibn que sea necesaria, de manera oportuna, para la debida ejecucin del objeto del 
contrato. 

5. Suministrar energia para la ejecuci~n de las obras hasta el punto cero para que se hnagan las conexiones provisionales 
requeridas. 

6. Recibir las obras y firmar el acta correspondiente. 
7. Efectuar la liquidaci~n final y otorgar la certificaci~n de recibo a satisfacci~n. 
8. Entregar la base nivelada e instalacibn del punto el~ctrico a cero metros para el funcionamiento de la torre gr~a. 
9. Cumplir todas las obligaciones que le impone el presente contrato. 10. La vigilancia del proyecto 

CLAUS ULA NOVENA: Obligaciones del Contratista con Terceros y Retenciones.- EL CONTRA Tl STA se obliga a cumplir sus 
compromisos comerciales relacionados con el presente contrato y a pagar a sus trabajadores y a sus proveedores en general. Si 
surgen reclamaciones o demandas relacionadas con la ejecucibn del presente contrato, EL CONTRATANTE tendril derecho a 
retener en cualquier momento las sumas que es time necesarias para cubrir estas obligaciones incumplidas por el Contralista. 

CLAUSUL_A D~CIMA: Correcciones Durante la Ejecuci~n de la Obra.- Durante la vigencia del presente contrato, el 
CONTRATANTE y la INTERVENTORIA podr~n ordenar al CONTRATISTA que realice las correcciones correspondientes a 
cualquier seccibn de la obra contratada que no est~ de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y sus anexos. EL 
CONTRATISTA se compromete a reparar y/o reemplazar dentro de las cinco (5) dias sguientes a la fecha en que se le notifique 
la averia, dao o material fuera de especificaciones. Si no lo hiciere autoriza al CONTRATANTE para que proceda como ~l 
considere conveniente y descuente del saldo final el valor de dicho da10. EI CONTRATISTA asumir~ los costos ocasionados por 
el desperdicio del material y el dafio o perdida de la herramienta y equipo a su cargo. "t, 

CLAUSULA D~CIMA PRIMERA: Cronograma Detallado.-.- EL CONTRA Tl STA debe presentar dentro de los cinco (5) dias � 
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calendario siguientes a la 1irma del presente Contrato, el Cronograma detallado de las actividades de (AJUSTE A LOS 
PLANOS DE DISENO, FABRICACION, SUMINISTRO MATERIAL PREFABRICADO Y MONTANE) para la CONSTRUCCIN 
DE LA ESTRUCTURA DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS del Proyecto "CIUDADELA RIO CALICA 11", para 
aprobaci~n del CONTRATANTE, considerando todas las definiciones y etapas establecidas en su propuesta, sin modificar el 
tiempo de ejecucibn en su propuesta. 

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreci6n fue asumido por este, resulta un atraso en 
las actividades contratadas y como consecuencia de ello se incrementa el valor del Contrato, EL CONTRATISTA asumir~ 
dicho atraso e incremento de cos to, autorizando al CONTRA TANTE para descontar dicho valor de las sumas que le adeude, 
sin que haya lugar a oposici~n alguna. De tal descuento se deberd dejar constancia en el Acta parcial correspondiente. Lo 
anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o ejecucibn de las multas ylo cl~usula penal pecuniaria prevista en el Contrato y de las 
acciones que pueda iniciar EL CONTRATANTE para obtener la indemnizaci~n de los perjuicios adicionales que tales 
circunstancias le generen. 

CLAUSULA DECIMASEGUNDA: Comit~ de obra e informes.- Se realizar~n reuniones semanales de seguimiento de Obra 
con el fin de evaluar la ejecucibn de las actividades objeto del presente Contrato, revisar los programas actualizados y acordar 
las medidas correctivas o preventivas a que hubiere lugar. De lo que se evale y acuerde en la reunion se deber~ dejar 
constancia en un Acta de comit~, elaborada par el DIRECTOR DE OBRA y suscrila por todos los participantes de las 
reuniones. Los acuerdos contemplados en las Actas no se refutan coma modificaciones al Contrato, en tanto toda modificaci6n 
deber~ realizarse de acuerdo con lo dispuesto para el efecto en el presente Contrato yen la Ley. 

PAR~GRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los cinco (5) primeros dias calendario de cada mes, EL CONTRATISTA 
se obliga a presentar al DIRECTOR DE OBRA informe mensual de avance de las actividades objeto del presente Contrato, 
la programacion a desarrollar durante cada siguiente periodo, plan de ensayos, coordinaci~n con otros contratistas, estado 
de la programacin y plan de trabajo para el mes siguiente. Este informe ser~ requisito indispensable para el tr~mite de las 
Actas parciales de ejecuci6n de las actividades objeto del presente Contrato. 

CLAUSULAD~CIMA TERCERA; Exclusion de Vinculo Laboral.-En el presente contrato, EL CONTRATISTA tendr~ que asumir 
todos los riesgos para el cumplimiento del mismo con sus propios medios y con autonomia t~cnica y directiva. Por consiguiente, 
el contrato no genera vinculo laboral alguno entre CONSORCIO LATCO A2y EL CONTRATISTAy tampoco entre CONSORCIO 
LATCO A2 y las personas naturales que el CONTRATISTA emplee para el cumpimiento del mismo, y ser~n a cargo de ~ste las 
prestaciones sociaies, salarios e indemnizaciones del personal que vincule para la ejecucibn de las obras. 

CL_USU_AD~CIMA_CUARTA; Indemnidad.- EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad y se obliga a proteger, 
indemnizar y a mantener indemne al CONTRATANTE, con respecto de cualquier perjuicio, dafio, litigio, reclamo, demanda, 
requerimiento pasivo ylo procedimiento de cualquier naturaleza y/o contingencia, sin limitaci~n, que el CONTRATANTE, o 
sus cesionarios puedan sufrir con ocasi~n u omisin del contratista. Para estos efectos EL CONTRATISTA admite ser llamado 
en garantia y coadyuvarse a solicitud del CONTRATANTE, en lo que este estime conveniente_ EL CONTRATISTA mantendr~ 
indemne al CONTRATANTE. 

PARAGRAFO PRIMER: Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su 
personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos. 

PAR~GRAFO SEGUNDO: En el supuesto caso que EL CONTRATANTE fuese obligado a pagar por los conceptos aqui 
mencionados, EL CONTRATISTA le reintegrar~ los valores pagados portal causa, contra presentaci6n de los respectivos 
documentos en que se acredita el pago efectuado, reconociendo intereses liquidados a la m~xima tasa permitida por la ley, 
desde la fee ha del desembolso realizado por EL CONTRA TANTE ylo cualuiera de las person as antes indicadas has ta que 
se efectde el reintegro por EL CONTRATISTA. Adicionalmente EL CONTRATISTA pagard al CONTRATANTE, los gastos y 
honorarios en que estas incurran para atender los requerimientos judiciales o extrajudiciales derivados de las causas ac~ 
sealadas. 

CLAUSULAD~CIMA QUINTA: Confidencialidad.-La informaci~n suministrada al CONTRATISTA, en ejercicio de la funci~n 
que aqui se le encomienda, asi como aqu~la a la que tenga acceso con ocasion de sus funciones, deber ser utilizada por 
~l, de buena fe. La misma s~lo podr~ ser utilizada para efecto de las actividades contratadas y por tanto no podr~ ser divulgadat _[T 
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a terceros, ni utilizada en forma distinta a la sealada en este contrato, so pena de terminacin unilateral por parte de! 
CONTRATANTE y del pago de la indemnizaci~n de perjuicios que este comportamiento le pudiera acarrear. 

CL_AUSULA D~CIMA SEXTA: Cesi~n y Subcontrataci~n.- Ni el presente Contrato, ni los derechos y obligaciones en ~l 
contenidos, podr~n ser cedidos por el Contratista, ni su ejecucibn subcontratada, total ni parcialmente, sin haber obtenido, 
previamente, la autorizacibn escrita del Contratante. 
EI incumplimiento de esta obligaci~n dar~ origen a la aplicaci~n de las sanciones previstas en este Contrato o a su terminacibn 
unilateral por incumplimiento de este Contrato. 
La subcontratacion o cesibn no autorizada de manera previa, expresa y por escrito, adem~s de conllevar un incumplimiento 
contractual, no ser~ oponible para ning~n efecto al Contratante, ni por el Contratista ni por el Subcontratista o cesionario. En 
caso de que el Contratante autorice la cesibn o la subcontrataci~n, el Contratista ser~ solidariamente responsable con el 
Subcontratista o cesionario por el cumplimiento del Contrato y por cualquier reclamo de terceros que surja de su ejecuci~n. 
En ese sentido y ante una eventual cesin del presente Contrato, el Contratista no se puede entender liberado en los t~rminos 
del articulo 893 de! C6digo de Comercio. 
El Contratista no podr~ subcontratar, ceder el Contrato o ceder los derechos econ6micos derivados del mismo a personas o 
entidades que se encuenlren en Listas Negras o en todo caso cuyos recursos provengan de actividades ilicitas, o cuyos 
recursos sean o hayan sido utilizados para la financiacibn de actividades delictivas, especialmente del terrorismo. 
Autorizada y efectuada la subcontrataci~n o cesibn, el Subcontratista o el cesionario deber~ cumplir a cabalidad con las 
disposiciones legales sobre prevenci~n y control de lavado de activos y financiacibn del terrorismo (LA/FT) que le sean 
aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las politicas y los procedimientos necesarios para tal fin. En caso de 
suscripci~n de subcontratos por parte del Contratista, el (nico responsable frente al Contratante de las obligaiones del 
presente contrato y su ejecuci~n ser~ el Contratista 

CLAUSULA D~CIMA_S~PTIMA: Responsabilidad.- EL CONTRATISTA es responsable de los darios y perjuicios 
ocasionados par el personal a su cargo, a la propiedad, a la obra, a las propiedades vecinas, bienes y a terceros. 

CLAUSULA D~CIMA OCTAVA: Responsabilidad Ambiental.- EL CONTRATISTA se compromete especialmente a partir de la 
fecha de la firma del presente contrato a dar cumplimiento a todas las normas de car~cter legal de cualquier orden que tendan a 
la protecci~n del medio ambiente y la ecologia al igual que las normas ambientales establecidas por la compaia en razbn de la 
actividad que realice en virtud del presente contrato. 

CLAUSU LAD ~CIMA NOVENA; EL CONTRATISTA otorga las siguientes garantias en relacibn con la obra: 

a) Garanlfa de Estabilidad de la Obra: Si la obra perece, amenaza ruina 0 presenta un vicio en su estabilidad dentro de 
los diez (10) aios siguientes a la recibo y entrega final de la obra, por: i) vicios de construcci~n, ii) por vicios del suelo 
que el CONTRATISTA o las personas empleadas por ~l hayan debido conocer en razon de su oficio, o iii) por vicios 
de los materiales o equipos, el CONTRATISTA deber~ reparar, corregir o reconstruir dichas deficiencias en ls 
t~rminos establecidos en la presente cl~usula y en la ley, y en todo caso deber~ indemnizar todos los perjuicios Que 
el CONTRA TANTE sufra por causa de dichas efficiencias. 

b) Garantia General: Si una vez liquidado el contrato (etapa pos contractual) se presenta en la obra algUn tipo de 
defecto, imperfecci~n, deficiencia o desperfecto como consecuencia de una obra mal ejecutada, el Contratista tendr 
la obligaci~n de efectuar las reparaciones, correcciones ylo reconstrucciones a que haya lugar a su costo y riesgo. 
El presente periodo de garantia iniciar~ en la fecha de suscripci~n del Acta de Entrega Final y terminar~ al 
vencimiento de los doce (12) meses siguientes a la fecha de suscripcibn de la mencionada Acta en los t~rminos 
previstos en el presente contrato; para lo cual se dejar~ constancia de la iniciacibn de dicho periodo de garantia en 
el Acta de entrega final. La validez, indemnizaciones y eventual ejecui~n de la p~liza de estabilidad y calidad de las 
obras no ser~n afectadas por lo establecido en la presenle cl~usula. 

CLAUSULA VIG~SIMA: Garantias y Seguros.- EI CONTRATISTA se obliga a constituir y mantener vigentes durante tod a l a '  
vigencia del contrato a su costo y a favor del CONTRATANTE las garantias y a tomar los seguros oonforme a lo indicado en 1a TN 
presente cl~usula. Para lo cual autoriza al contratante a cancelar en su nombre el valor de las p~lizas y sus prorrogas durante la 
vigencia del contrato y a descontarla en una sola cuota en la planilla siguiente que se genere despu~s del pago. Las garantias 
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y p~lizas deben ser tramitadas por intermedio de JLT VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S.A. tel. 
485 48 62 y la aseguradora SURAMERICANA estas deberan cubrir los siguientes aspectos: 

Duraci~n del contrato 

Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrata 

- --- -- .. ---· ----� 
Tres (3) aios despu~s de 
terminada la obra a partir del 
acta de Entrega Final, esta 
pliza se actualizar~ antes 
del pago de la (ltima Acta de 
cobro presentada por el 
CONTRATISTA. 

----·-·--·-····-···---·----===��------a 

100% del valor entregado en 
anticipo 

0 

Diez por ciento (10%) del valor 
o total del contrato 

mnesCS_­ 

Duraci~n del contrato y sus 
Veinte por ciento (20%) del pr~rrogas m~s seis (6) 
valor del contrato meses mas 

-+---------·---· s.•----·--�-------J 
s Duraci6n del contralo y sus 

Treinta (30%) del valor del , pr~rrogas m~s tres (3) an1os 
contrato mas 

n 

n 

n 

y 

n 

-...... po#cite tvgvci ] 
·--�--- 

Duracibn del contrato y 
hasta la total amortizacibn 
del Anticipo m~s seis (6) 

---- 

RIESGO AMP~RADO 
• 

--·- 
a. Buen manejo y correcta inversi6n del anticipo 

b. Cumplimiento del contrato 

; Salaries, Prestaciones Sociales e lndemnizacione 
laborales 

·---- 
d. Estabilidad y Calidad de la obra 

Responsabilidad_CiyiExtr@contractual 
Condiciones de este seguro: 

• Dani0s patrimoniales y extra patrimoniales 

I 
Sin Sublimite 

• Responsabilidad civil por contratistas 
subcontratistas: Sin Sublimite pero co 

I 
posibilidad de recobro al subcontratista. 

• Responsabilidad civil patronal: Si 
Sublimite 

• Responsabilidad civil cruzaa Si 

; 
Sublimite 

• Responsabilidad civil por bienes baj 
cuidado, tenencia y control: Sin Sublimite 

• Responsabilidad civil por gastos m~dicos 
$50 millones de pesos por persona y $20 
millones de pesos por evento. 

• Vehiculos propios y no propios: Si Sublimite. 

I 

] • Operaciones de transporte, cargue y descargue: Sin Sublimite. 1 
l._LI __ • __ u_,o_de_maqu1naria y equipo: Sin Sublimite. ----------�--- PARAGRAFO PRIMERO: La p61iza de Responsabilidad Civil Extracontractual deber~ amparar a COMFANDI, al FONDO� ADAPTACIN, al CONSORCIO LATCO A2 y TERCEROS AFECTADOS_ contra accidentes, lesiones y muerte de terceros, 
he 
CONSORCIO LATCO A2 NIT 901 117 718-1 
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al igual que daios de propiedades vecina a raz~n de las operaciones de la construccibn que debe llevar a cabo en virtud de 
este contrato, la cual tendr~ una vigencia igual al plazo contratado 

PAR~GRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA deber~ mantener vigentes las garantias y seguros y ser~n de su cargo todas 
las primas y erogaciones para su constitucibn, prorroga o adicion cuando fuere necesario y los ajustes cuando se incremente 
el plazo o el valor del contrato. 

PARAGRAFO TERCERO: Descuento P~liza. En caso en que el Contratista no realice el pago de la prima correspondiente a las 
polizas y sus modificaciones dentro de los cinco (5) dias siguientes a la expedici~n de las polizas, el contratista autoriza 
expresamente al contratante a cancelar en su nombre el valor de las p61izas y sus prorogas durante la vigencia del presente 
contrato. Dicho valor cancelado de la prima de seguros se descontar~ en una sola cuota en la planilla siguiente que se genere 
despu~s del pago. 

CLAUSULA IG~SIMA PRIMERA: Multas y Procedimiento para su imposici~n.- En caso que EL CONTRATISTA incumpla 
o se retarde en el cumplimiento de una cualquiera de las obligaciones descritas en este contrato, se obliga a pagar a 
CONSORCIO LATCO A2 las sumas de dinero que se describen a continuacibn a titulo de multa. Lo anterior, sin perjuicio de 
las acciones legales que CONSORCIO LATCO A2 pueda emprender para exigir el cumplimiento de lo pactado y el pago de 
perjuicios, valores que CONSORCIO LATCO A2 podr~ deducir, retener o compensar del saldo del precio que adeude al 
CONTRATISTA 

Las sumas a pagar por parte de EL CONTRATISTA a titulo de multa ser~n las siguientes: 

1. El uno por iento (1%) del valor del contrato, por cada dia de incumplimiento a los HITOS de avance y entrega de 
acuerdo al cronograma. 

2. El uno por ciento (1%) sabre el valor del contrato por cada dia de incumplimienlo en caso de que el retraso se 
presente en la entrega total y definitiva de la obra. 

3. El valor de Quinientos mil pesos ($500.000) MIcte. diarios por cada dia incumplimiento en la obligacibn de reparar y/o 
reemplazar los equipos y herramientas destinados a la ejecucibn de las obras que sufran deterioros o p~rdida total o 
parcial, cualquiera que fuere la causa, dentro de un plazo que no podr~ ser superior a 24 horas. 

4. Eluno porciento (1%) del valor del contrato, por cada dia de incumplimiento en cualquiera de las dems obligaciones 
descritas en el presente contrato. 

Se considerar~ como tope m~ximo admisible para el tiempo de atraso acumulado por EL CONTRATISTA por causas a ~l 
imputables, el diez por ciento (10%) del plaza total determinado para la ejecucibn de la totalidad de los trabajos objeto del 
Contrato. En consecuencia, el tope m~ximo para la aplicaci~n de multas por este concepto ser~ diez por ciento (10%) del 
valor del Contrato. Llegado a este tope, en cualquier momento durante el desarrollo del Contrato, EL CONTRATANTE, podr~ 

dar por terminado este Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva la cl~usula penal y las garantias 
constituidas por EL CONTRATISTA. 

PAR~GRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICI~N DE MULTAS.- Advertida cualquiera de las 
circunstancias anotadas anteriormente, se seguir~ el siguiente procedimiento minimo: 

a) EL CONTRATANTE comunicar~ por escrito al CONTRATISTA el presunto incumplimiento indicando ls hechos en 
que se funda, el monto de la multa a aplicar e instar~ al CONTRATISTA al cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes. EL CONTRATISTA contar con un plazo de cinco (5) dias para subsanar el presunto incumplimiento. 

b) En caso de que EL CONTRATISTA considere que no hay incumplimiento, contar~ con tres (3) dias h~biles contados 
a partir del recibo de la comunicacibn indicada en el anterior literal para indicar las razones por las cuales estima que 
no tiene responsabilidad en relacion con el presunto incumplimiento. Si vencido el plazo aqui mencionado El 
CONTRATISTA guarda silencio, se entender~ que la multa ha sido aceptada y la CONTRATANTE comunicard y • 
suministrar~ al CONTRATANTE el informe en el cual se indique el valor fundamento de la multa y seale la fomma T 

... --d�•�r�•�•l�iz�•�r l�os�d�•�s�cu�•�n�to�s�r�•s�p�•�cti�·v�os-y/�o�l•�f�on11-a�d�•�p�ro�ced-•�r�•�I �co�b�ro�·-------------� � 
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c) De existir explicaciones por parte del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE analizar~ las explicaciones suministredas, y de resultar aceptables, previa informacibn al CONTRATANTE, se lo hard saber al CONTRATISTA 
En caso contrario, es decir si EL CONTRATANTE considera que existid un incumplimiento, previa informaci~n al CONTRATANTE, le comunicar~ al CONTRATISTA que se proceder~ a aplicar la sancin correspondiente. 

) EL CONTRATANTE enviar~ mediante comunicaci6n escrita inforrnando la imposici6n de la multa que resulte 
procedente, siempre que la causa que le da origen no haya sido subsanada dentro de las cinco (5) dlas siguientes a la notificaci6n de su ocurrencia par pa rte del CONTRA TANTE. 

e) El CONTRATISTA deber~ cancelar al CONTRATANTE el valor de las multas impuestas dentro de los tres (3) dias 
h~biles siguientes a la comunicaci~n mencionada en el literal d) donde se imponga la respectiva multa. 

PARA~GRAFO SEGUNDO: En caso de no darse el pago de las multas impuestas en los t~rminos descritos, EL 
CONTRATANTE podr~ descontar y tomar directamente el valor de las multas, de cualquier suma que le adeude al 
CONTRATISTA en raz~n de la ejecucibn del presente Conlrato ode la suma correspondiente a retenci6n en garantia, sin 
perjuicio de hacer efectivas las garantias constituidas. El pago o la deduccibn de dichas multas no exonerar~n al 
CONTRATISTA de su compromiso de ejecutar las actividades objeto del presente Contrato a cabalidad, ni de las dem~s 
responsabilidades o compromisos cue emanen del Contrato, ni del cumplimiento y/o reparaci~n de los hechos cue generaron 
la imposici~n de la multa o multas. El pago de rnultas aqui pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por El 
CONTRATANTE y, en consecuencia, no limita de ninguna manera las posibilidades de reclamacion por los danos padecidos 

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia expresamente por la suscripci~n del presente Contrato a los 
requerimientos judiciales exigidos por la ley para constituirlo en mora. Para el efecto, solo sera necesaria la comunicacibn que 
en tal sentido sea dirigido al CONTRATISTA, Sin perjuicio de las dem~s sanciones a que haya lugar de acuerdo con los 
t~rminos del presente Contrato o con la ley, frente a un incumplimiento total o parcial del CONTRATISTA respecto de 
cualquiera de las obligaciones estipulado en el presente Contrato. 

PARAGRAFO CUARTO: Sin embargo, si el CONTRATISTA incrementa el ritmo de ejecuci6n de las actividades y/o hitos en 
las cuales presenta el atraso y recupera el tiempo de acuerdo al cronograma, cumpliendo con los plazos acordados, estas 
sanciones le ser~n condonadas y los valores descontados le ser~n reconocidos en el acta de liquidacin final. 

CLAUSULA VIG~SIMA SEGUNDA: Cl~usula Penal.- En caso de incumplimiento de las obligaciones surgidas de este contrato 
por parte del CONTRATISTA, lo convertir~ en deudor del CONSORCIO LATCO A2 de una pena como estimaci~n anticipada pero 
no definitiva del incumplimiento del contrato y de los perjuicios ocasionados_ equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 

presente contrato, la cual se exigen ejecutivamente sin necesidad de requerimiento previo para la constituci~n en mora y no 
impedir~ hacer efectivo el cumplimiento del contrato ni la indemnizacion total de los perjuicios ocasionados. Para hacer efectiva la 
presente cl~usula penal el Contratante proceder a efectuar la respectiva notificacibn motivada mediante la cual se expondr~n los 
hechos del incumplimiento, sin perjuicio de que para tal efecto bastar~ la simple declaracibn del CONSORCIO LATCO A2 al 
CONTRATISTA del incumplimiento de ~ste. EL CONTRATISTA reconoce el m~rito ejecutivo de ~sta cl~usula penal y por lo tanto, 
~sta se podr~ hacer efectiva a trav~s de un proceso ejecutivo. 

PARAGRAFO: EI cobro de la cl~usula penal no impedir~ que EL CONTRATANTE exija adem~s el cumplimiento de la labor 
contratada. EI Contratante podr hacer efectiva la cl~usula penal a titulo de pena, raz~n por la cual, el Contratante tendr~ 
derecho a obtener el pago de la indemnizacibn correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan 
irrogado. El Contratista autoriza al Contratante a descontar y compensar de los saldos presenles o futures a su favor, los 
valores correspondientes a la pena pecuniaria. De no existir saldos o de no resultar suficientes, se adelantar~ el ejercicio de 
las acciones legales a las que haya lugar. 

CLAUSULA VIG~SIMA TERCERA: Investigaci~n de las Condiciones de las Obras Civiles a ejecutar.- EL 
CONTRATISTA hace constar que estudi6 cuidadosamenle la obra a ejecutar, su naturaleza y localizacibn, condiciones de 
seguridad, asi como !ados los factores que puedan tener influencia en su normal ejecuci~n y posterior funcionamiento. Por 
tanto ya son de conocimiento del CONTRA TISTA todos las factores favorables o desfavorables previsibles y su respectiva influencia o incidencia en la ejecuci6n de la obra. � 
CONSORCIO LATCO A2 NIT. 901117.7/8-1 y 
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CLAUSULA VIG~SIMA CUARTA: Causales de Terminaci~n.- Sin perjuicio de la exigibiid'ad de las penas establecidas en el 
presente contrato, el CONTRATANTE podr~ dar por terminado este contrato por los siguientes motivos: a) Cando por culpa del 
CONTRA TISTA no avancen los trabajos satisfactoriamente; b) Cuando el CONTRATISTA no d~ iniciacibn a la obra en los plazos 
estipulados; c) La cesi6n del presente contrato sin la aprobacibn del CONTAATANTE Acto seguido se firmara un acta en la cual 

se hard constar el estado en que se encuentra la obra, etc. y se proceder~ de inmediato a la liquidacion de los trabajos el cual se 
llevar~ a cab0 por el CONTRATISTA y el CONTRATANTE ylo a sus representantes. Todo conforme a lo presupuestado y a la 
obra ejecutada; d) Por muerte o quiebra del CONTRA TISTA o disolucibn si se trata de Sociedad; e)La detenci6n preventiva por 
m~s de (5) cinco dias del representante legal o administradores del contratista; f) Cualquier embargo que recaiga sobre ls pagos 
que deb an efectuarse por Contrato; g) Cuando el CONTRA TI STA entrega documentos falsos como lo son los pa gos de seguridacl 
social de los trabajadores; h) Si se le notifica al CONTRATISTA corregir un defecto determinado y no procede a corregirlo, dentro 
de un plazo razonable establecido por EL CONTRATANTE; i) Si EL CONTRATISTA no mantiene las garantias vigentes 
exigidas en el Contrato; j) Por la suspension injustificada de los trabajos sin que medie autorizaci~n escrita del 
CONTRATANTE. k) Por incumplimiento parcial o total del objeto del contrato. I) Cuando suspendidas las obras con 
autorizaci~n del CONTRATANTE no se reiniciaren dentro de los cinco (5) dias h~biles siguientes a la fecha en que 
terminen las causas que obligaron a suspenderlo. m) Por la comision o intento de alg~n fraude, n) Por el incumplimiento del 
CONTRATISTA de una o algunas de las obligaciones laborales, seguridad social, prestacionales de las establecidas en la 
normatividad aplicable. o) Por mutuo acuerdo. 

PARAGRAFO PRMERO: En caso en que se declare la terminacibn del contrato en virtud de cualquiera de las causales antes 
mencionadas, EL CONTRATISTA entregara la obra en el estado en que se encuentre; si no lo hiciere, EL CONTRATANTE 
podr~ tomar posesi~n de los trabajos registrando su actuaci~n mediante un Acta en la cual quedard relacionado un inventario 
de los trabajos realizados y los valores a cancelar conforme liquidacibn. 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA, acepta que EL CONTRATANTE d~ por terminado en cualquier momento el 

presente contrato, sin perjuicio de que pueda dar aplicacibn a la cl~usula penal. En este evento o en cualquiera de los 
establecidos en la presente cl~usula, no habr lugar al reconocimiento de indemnizacibn alguna a favor del CONTRATISTA. 
PAR~GRAFO TERCERO: EL CONTRATANTE por medio de aviso escrito al CONTRATISTA podr~ dar por terminado el presente 
Contrato por cualquiera de las causales establecidas en la presente cl~usula, caso en el cual, el CONTRATISTA renuncia a exigir 
indemnizacibn alguna pero tendra derecho a que se le liquiden sus trabajos hasla la fecha cue reciba el aviso por escrito de la 
aludida determinaci~n. En caso de haberse cancelado anticipo, el contratista deber~ reintegrarlo en la misma forma en que 
fue cancelado por el CONTRATANTE, a m~s tardar dentro de los treinta (30) dlas calendarios siguientes a la notificacibn de 
terminaci6n del contrato. 

CL_AUSULA VIG~SIMA_QUINTA: Inhabilidades e incompatibilidades.- Las partes de com~n acuerdo, establecen que 
forma parte integrante del presente contrato la estipulacibn contenida en el articulo 23 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 
2002 sobre manejo de conflictos de inter~s, norma que manifiestan conocer y por tanto se obligan a suministrar 
oportunamente, a quien corresponda, la informacin tendiente a lograr el cumplimiento de lo estipulado en la disposici~n 
citada. Asi mismo las partes manifiestan que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad, y responsabilidad determinadas en el Decreto 2463 de 1981. 

CL_AUSULA VIG~SIMA SEXTA: Compromisos de Anticorrupci~n.- EL CONTRATISTA deber~ dar cabal cumplimiento a 
los compromisos de anticorrupcion, apoyando la accin del Estado Colombiano y del municipio para fortalecer la transparencia 
yla responsabilidad de rendir cuentas. Deniro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados, agentes y a cualquier representante suyo, exigi~ndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes 
de la Repblica y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacibn, y les impondr~ la obligacibn de no ofrecer o 
pagar sobomos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del CONTRATANTE en el tr~mite de legalizaci~n y ejecucibn 
del presente contrato. Asi mismo, cada una de las Partes se ob/iga a mantener informada a la otra sobre cualquier situaci~n en el que pueda percibirse o denotarse un hecho plausible o consumado de cualquier violacibn a la presente Cl~usula. 
CLAUSULA VIG~SIMA SEPTIMA: Tratamiento de Datos Personales.- EL CONTRAT!STA manrfiesta que las datas que � entregar~ al CONTRATANTE fueron obtenidos de manera leal y licita conforme a la ley 1581 de 2012, y las normas que lo � 
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modifiquen, adicionen o sustituyan y sus decretos reglamentarios. De igual manera manifiesta que el tratamiento de dat0s 
que tendr~ lugar con ocasi~n del presente Contrato fue autorizado por el titular del dato o son permitidos por la ley. 

EL CONTRATANTE act~a como tercero de buena fe frente a la informaci6n que le sea entregada por EL CONTRATISTA. En 
caso de presentarse alguna queja, reclamo, sancion ylo indemnizacibn por falta de legitimidad del CONTRATISTA en cuanto 
al tratamiento de datos suministrados al CONTRATANTE, EL CONTRATISTA asumir~ toda la responsabilidad frente al titular 
del dato y las autoridades. 

PAR~GRAFO: EL CONTRATANTE infomma al CONTRATISTA Que sus datos ser~n recolectados para los fines del presente 
Contrato y que tiene los derechos previstos en la Constituci~n y la Ley 1581 de 2012, especialmente los de conocer, actualizar 
o rectificar su informacin. Es facultativo responder preguntas sobre datos sensibles o sobre menores de edad. Con la firma 
del presente Contrato, EL CONTRATISTA autoriza de manera previa, expresa e informada al CONTRATANTE para 
recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, tratar, actualizar y disponer de sus 
datos personales los cuales podr~n ser incorporados en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrbnicos de 
todo tipo. Esta informaci~n es, y ser~ utilizada en desarrollo del Contrato ylo las funciones propias del CONTRATANTE de 
forma directa o a trav~s de terceros. 

CLAUSULA VIG~SIMA 9CTAVA: Prevenci~n del Lavado de Activos y la Financiaci~n del 
Terrorismo.- El CONTRATISTA se obliga a implementar las medidas tendientes a evitar que Sus operaciones puedan ser 
utilizadas sin su conocimiento y consentimiento como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversion o 
aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia 
de legalidad a estas actividades. De igual forma, el CONTRA TISTA se obliga a cumplir las disposiciones especiales en materia 
de r~gimen franco resulten aplicables durante todo el Contrato de Obra. 

EI CONTRATANTE podr~ terminar de manera unilateral e inmediata el presente Contrato de Obra, sin que cuede obligado al 
pago de mdemnizaci6n a!guna, en caso que el CONTRATISTA llegare a ser: (i) vinculado a y/o condenado en cualquier tipo 
de investigacibn, por parte de las autoridades competentes, por delitos de narcotr~fico, terrorismo, secuestro, lavado de 
activos, financiacibn del terrorismo, administracion de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de 
proceso judicial relacionado con la comisi6n de los anteriores delitos, o (i) incluido en listas para el control de lavado de 
activos y financiacibn del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la 
Oficina de Control de Activos en el Exterior - OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte Am~rica, 
la lista de la Organizaci6n de las Naciones Unidas y otras listas p~blicas relacionadas con el tema del lavado de activos y 
financiaci~n del terrorismo. 

PARAGRAFO: EI CONTRATISTA se obliga a comunicar al CONTRATANTE cualquier situaci~n inusual o de sospecha sobre 
la licitud de las actividades de los subcontratistas o del origen de los fondos, que llegare a conocer con ocasibn de la ejecuci~n 
de su trabajo. 

CL_AUSULA VIG~SIMA_NOVENA: Solucibn de Controversias.- Toda controversia que se presente con ocasibn de este 
Contrato o que tenga relaci~n con ~ste que surja entre las Partes y que no pueda ser resuelta agotando el mecanismo de 
arreglo directo en un plazo mayor a 10 dias, estar~ sujeta al mecanismo de solucibn Panel de expertos", para que ~ste 
adopte una decision con fundamento en el presente Contrato. Este mecanismo de resoluci~n de controversias estar~ sujeto 
a las siguientes reglas: 

a) Integraci~n: EI Panel de Expertos estar~ integrado por tres (3) personas naturales debidamente calificadas y 
profesionales en ingenieria designados de com~n acuerdo entre las Partes. A falta de acuerdo, los expertos seran 
nombrados por el Centro de Arbitraje y Conciliacibn de la Camara de Comercio de Cali, mediante sorteo de las listas 
que para tal efecto le remitan las Partes. Dichas listas estar~n conformadas por 10 candidatos cada una, que ser~n 
escogidos por cada Parle. Si una de las Partes se negare o por cualquier motivo no presentare su lista, dentro del 
t~rmino establecido por el Centro de Arbitraje y Conciliaci~n de la Camara de Comercio de Cali, ~ste efectuar~ el 
sorteo de la lista que le haya sido presentada. 

En el evento en cue alguno de los expertos designados no aceptara la designaci~n realizada, las Partes de comun, [I 
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acuerdo proceder~n a su remplazo. A falta de acuerdo, el experto a remplazar ser~ designado por el Centro de 
Arbitraje y Conciliaci~n de la C~mara de Comercio de Cali, en la fora sealada en el p~rrafo anterior. 

Los expertos debern ser imparciales e independientes y asi deber~n manifestarlo a las Partes. En caso de existir 
cualquier circunstancia que razonablemente pudiera generar duda sobre esas circunstancias, el experto serd 
remplazado por las Partes, de com~n acuerdo. A falta de acuerdo, el experto a remplazar ser~ designado por el 
Centro de Arbitraje y Conciliacibn de la Camara de Comercio de Cali, en la forma serialada en el p~rrafo primero del 
presente numeral 1 de esta Cl~usula. 

Los honorarios del Panel de Expertos se fijar~n de acuerdo con las tarifas que para la amigable composicibn tenga 
establecido el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la C~mara de Comercio de Cali. Esos honorarios 
ser~n pagados en iguales proporciones entre las Partes, dentro del t~rmino de diez (10) dlas h~biles. Si una de las 
Partes consigna el monto que le corresponde y la otra no, aquella podr~ hacerlo por ~sta, dentro de los cinco (5) 
dlas h~biles siguientes al vencimiento del t~rmino initial. EI Panel de Expertos tendr~ en cuenta este pago al 

momento de resolver la diferencia. En todo caso se aplicar~ para este efecto lo establecido en el articulo 27 de la ley 
1563 de 2012. 

b) Presentaci6n de la Controversia: Una vez conformado el Panel de Expertos, la Parte interesada, dentro de los 10 
dias siguientes, deber~ presentarle por escrito sus pretensiones, detallando sus fundamentos y las pruebas que se 
encuentren en su poder y pretenda hacer valer. 

Del escrito contentivo de las pretensiones se enviar~ copia a la otra Parte, quien dentro de los 20 dias siguientes al 
recibo de tal escrito podr~ presentar igualmente al Panel de Expertos sus argumentos de defensa, detallando sus 
fundamentos y las pruebas que se encuentren en su poder y pretenda hacer valer. 

El Panel de Expertos analizar~ la controversia que se le presente y los respectivos descargos, programando las 
reuniones, audiencias y visitas que considere necesarias para adoptar una decisi6n de fondo. 

El Panel de Expertos tendr~ la facultad de interrogar a las Partes y a terceros y estar~ facultado para solicitar a las 
Partes la incorporacin de cualquier documento que considere ~til para la decisibn. 

c) Decision de la Controversia: EI Panel de Expertos deber~ adoptar una decisibn de fondo dentro de lbs 40 dias 
siguientes a la fecha en que se present~ el escrito de descargos o en que se venci6 el plazo para presentarlo. Este 
plazo podr~ ser prorrogado por el Panel de Expertos hasta por 20 dias mas si la complejidad de la controversia asi 
lo amerita. La decisibn deber~ estar motivada y har~ un recuento detallado de las pruebas y argumentos en que se 
apoya. 

d) Efectos de la Decision: La decision adoptada por el Panel de Expertos ser~ vinculante para las Partes dentro de los 
60 dias siguientes a la fecha en que fue notificada dicha decision y deber~ ser acatada de conformidad hasta tanto 
se emita sentencia de la justicia ordinaria que determine a lgo contrario. En caso de inconformidad de la pa rte venida, 
quedar~ en libertad de acudir ante la jurisdicci~n ordinaria. 

CLAUSULA_TRIG~SIMA; Entrega de las Soluciones de Vivienda.- Una vez terminada la obra a satisfaccibn del 

CONTRATANTE, INTERVENTORIA y/o SUPERVISION TECNICA, proceder~n a suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA 
la respectiva Acta de Entrega Final de obra, entendi~ndose que el Contratante ha aprobado y recibido la obra, dejando constancia 
que a partir de dicha suscripci~n iniciar~ el Periodo de Garantia establecido en el presente contrato. En tdo caso, el recibo y 
aprobacion por parte del Contratante realizado por la suscripci~n del Acta de Entrega Final de Obra, s~lo significa que el 
Contratante aprueba como exteriormente ajustada a los diseos y especificaciones t~cnicas, pero dicha aprobacion y recibo no 
exime al Contratista de sus responsabilidad y obligaciones previstas en el presente contrato y en la ley, yen particular no exime al 
Contratista del cumplimiento del periodo de garantia previsto en el presente contrato de obra, ni de la obligacibn de constituir las _, 
P~lizas descritas en el presente contrato. 
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Pera todos los efectos, se aclara que los plazos parciales de entrega de las obras contratadas no consttuyen el recibo final de la 
0bra, por lo tanto, el Contratista es responsable hasta que se suscriba la correspondiente acta de recibo final y tendr~ las 
obligaciones de custodia, control, cuidado y protecci~n de obras construidas. 

PAR~GRAF: Para que proceda la recepci~n de las obras contratadas, el Contratista deber~ cumplir con los diseios, las 
especificaciones t~cnicas y las Especificaciones de Entrega firmadas y aceptadas por las partes, la Interventoria y el Cliente. 

CLAUSULA TRIG~SIMA PRMERA: Documentos para el Recibo y entrega Final de la Obra.- El recibo de la obra a cargo 
del CONTRATISTA lo har~ a EL CONTRATANTE, previa aprobacibn y recibo a satisfacci~n por todo concepto por parte del 
DIRECTOR DE OBRA y la lnterventorla. Para estos efectos, el DIRECTOR DE OBRA elaborara un documento denominado 
Acta de ecibo y Entrega Final que deber~ ser suscrito por EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE y la INTERVENTORIA. 
El Contratista se obliga a entregar la siguiente documentacibn: 

o Acta Final: La cual deber~ contener. 
) Manifestaci~n de que recibe a satisfacci~n las obras a cargo del CONTRATISTA 
ii) Relaci6n del estado econ6mico del Contrato y su estado de cuenta. 
iij) Relacibn de las modificaiones realizadas al Contrato, con indicaci~n de las pr~rrogas concedidas a EL 

CONTRATISTA. 
iv) Relacion de las garantias otorgadas por EL CONTRATISTA yo de las p~lizas que se pactaron, con su respectiva 

actualizacibn si a ello hubiere lugar. 
v) Constancia de las multas o sanciones impuestas, incluyendo la cl~usula penal y su estado de cuenta. 
vi) Entrega de todas las constancias y documentos que certifiquen que EL CONTRATISTA se encuentra al dia en el 

pago de todas las obligaciones laborales conforme a lo dispuesto en la ley. 

o Memoria T~cnica: 
i) Dos (2) juegos de planos impresos y en medio magn~tico As built conforme la obra construida, en el cual se 

indique la localizaci6n detallada y clase de obras ejecutadas. 
ii) Manual o Dossier de Calidad un (1) impreso y en medio magn~tico: Fichas T~cnicas, Certificados de Calidad, 

Pruebas ejecutadas para la aprobaci~n de materiales y equipos, Certificados de Garantia, Manuales de 
Operacibn, Manuales de Mantenimiento (indicando frecuencia de los mantenimientos), Listado de Proveedores 
de los insumos o suministros empleados y las Especificaciones T~cnicas de los elementos entregados 
(referencias de productos) y Certificados de Capacitaciones realizadas al personal que sean indicado frente al 
uso y manejo de !os diferentes equipos y materiales cuando ello aplique. 

o Documentos: 

i) P~lizas actualizadas requeridas en el presente contralto. 

i) Paz y salvo de Calidad, HSE, costos y Almac~n. 

iij) Paz y Salvo del Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad competente de la region en donde se contrat~ el 

personal. 

iv) Relaci6n del personal vinculado. 

v) Planillas de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, incluyendo el pago FIC debidamente 
canceladas de acuerdo con el ltimo periodo de vinculacion del personal. 

vi) Paz y salvo de las liquidaciones finales de todo el personal que vinculb el contratista para ejecutar el objeto 
contractual. 

PAR~GRAFO: Ningn documento que no sea acta de recibo final de la totalidad de la obra, se considerar~ como constitutivo 
de aprobacibn de las obras objeto del contrato. 

CLAUSULA VIG~SIMA SEGUNDA: Liquidaci6n de Contrato.- Una vez se encuentre cumplido el objeto del presente 
contra to a cabalidad, EL CONTRA TISTA debera tramitar dentro de los TREINTA (30) dfas siguientes, la respectiva Acta de 
Liquidacibn del Contrato. Si cump/lido este t~rmino, y por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATANTE, EL 
CONTRATISTA no ha suscrito dicha acta, EL CONTRATANTE se encuentra plenamente facultado para que de manera 
unilateral, realice la liquidaci~n unilateral del contrato, sin que haya lugar a reclamaci~n posterior alguna por parte de EL 
CONTRATISTA incumplido. Para adelantar la liquidaci~n del contrato deber anexar. 
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1. Acta de Recibo y Entrega final debidamente firmada por el CONTRATANTE y el representante de la Contratista. 
2. P6lizas actualizadas de estabilidad y lo calidad requeridas en el presente contrato. 
3. Paz y salvo de Cali dad, HSE, costos y Almac~n. 

4. Comprobante de Pago el FIC. 

5. Paz y Salvo del Ministerio de Trabajo expedido por la autoridad competente de la region en donde se contratb el 

personal. 

6. Relacibn del personal vinculado a la obra y las liquidaciones finales de todo el personal que labor dentro de la obra 

a satisfaccibn del contrato. 

7 Certificacibn al contratista de la ARL de los incidentes de Trabajo reportados los (ltimos 3 a10s. 

PARAGRAFO 1: En caso que del estado contable que se realice, resulte que EL CONTRATISTA debe alguna suma de dinero 
a EL CONTRATANTE podr~ acudir para el efecto, entre otros, a los mecanismos de compensacibn de las sumas adeudadas 
al contratista o cualquier otro medio para obtener el pago que corresponda, con fundamento en el presente Contrato y en el 
Acta de liquidacibn por lo que las PARTES aceptan que la misma presta m~rito ejecutiv. EL CONTRATANTE pagar~ al 
CONTRATISTA el saldo que resulte de la liquidacibn, una vez presentada debidamente la cuenta respectiva dentro de los 
plazos establecidos para ell0. 

PARAGRAFO 2: Si transcurridos quince (15) dias despu~s de realizada el Acta de liquidaci~n, EL CONTRATISTA no se 
presenta a firmarla, EL CONTRATANTE proceder~ a liquidar el Contrato unilateralmente, y firmar~ las mencionadas Actas, 
sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamaci~n alguna. 

CLAUSULA TRIG~SIMA TERCERA; Constituci~n en Mora.- EL CONTRATISTA renuncia expresamente desde la frma del 

presente contrato a las formalidades del requerimiento para ser constituido en mora por incumplimiento de las obligaciones que 
contrae por el presente contrato y todos los dem~s documentos que lo integran. Por tanto, acepta desee ahora, expresamente, la 
simple comunicacibn escrita dirigida a ~l en tal sentido para que el Contratante cumpla con dichos efectos. 

CL_AUSUL_A TRIG~SIMA CUARTA: Efectos Legales.- EI presente Contrato se regir~ por la ley Colombiana y para todos los 
efectos legales, el presente documento presta merito ejecutivo en los t~rminos del articulo 422 del Cbdigo General del Proceso 
para solicitar del CONTRATISTA el cumplimiento de todos o algunos de los conceptos consignados en el mismo, sin 
necesidad de reconocimiento judicial, por contener una obligacibn, clara, expresa y exigible. 

CL_AUSULA_TRIG~SIMA QUINTA: Legalizacibn.- El presente contrato se entender~ legalizado con la concurrencia de la 
firma y la aceptaci6n de las p61izas por parte del Contratante. 

CLAUSULA TRIG~SIMA SEXTA: Documentos del Contrato.- El presente contrato junto con los documentos que hacen parte 
de los Anexos, constituyen el acuerdo entre las Partes con respecto a las obligaciones y actividades que en el mismo se establecen, 

y sustituyen todos los dem~s documentos que hicieron parte del proceso para seleccionar la propuesta mas favorable. Hacen 
parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 

1) Cotizaci~n No. Cot. 1711-008 Rev. 5 de fecha 14 Agosto de 2018. 
2) Planos (Arquitectbnicos, El~ctricos, Hidrosanitarios, comunicaciones y gas), Memoria Descriptiva y Especifcaciones T~cnicas. 3) Cronograma de Obra. 
4) Plan de Manejo e inversi6n del Anticipo. 
5) Presupuesto de obra 
6) Listado de Recurses 
7) Especifcaciones T~cnicas del Presupuesto 8) Especificaciones de Entrega firmadas y aceptadas por las partes. 
9} Las actas elaboradas durante el desarrollo del contrato. 10) Las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre los representantes legales de las partes durante la ejecuci6n del contrato. �� 
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PARAGRAFO 1: Prioridad de las cl~usulas en caso de conflicto.- En el evento de conficto entre una cl~usula del presente 
contrato y los documentos que hacen parte del mismo, se preferir~ la cl~usula que aparezca en el contrato. 

PARAGRAFO 2: Cualquier disposici~n contenida en los documentos descritos en la presente cl~usula, se entender~ por no 
escrita, si contraviene las disposiciones del presente contrato. 

PARAGRAFO 3: EI Contratista declara que conoce los anexos descritos en la presente cl~usula, entiende su alcance y 
obligatorio cumpimiento para la ejecuciOn de las obras contratadas. 

CLAUSULA TRIG~SIMA_SEXTA; Contrato Completo.- El presente Contrato, incluyendo todos sus Anexos y Propuesta 
presentada, oonstituyen el entendimiento completo entre las Partes, y reemplaza todo entendimiento, acuerdo y 

documentaci~n previos. Este Contrato no sera considerado o interpretado como modificado o descartado, en su totalidad o 
en parte, excepto por acuerdo escrito entre las Partes y ejecutado por sus representantes autorizados. 

CL_AUSULA TRIG~SIMA SEPTIMA: Miscel~neos.-Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales: 

1. La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en 
este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretar~ como una renuncia a dichos derechos o facultades ni 

afectar~ la validez, total o parcial, del Contrato ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales 
facultades o derechos, salvo disposicibn legal en contrario. 

2. La cancelacibn, terminacibn o extincibn de este Contrato por cualquier causa, no extinguir~ las obligaciones o 
derechos que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo pero sin limitarse, los derivados de las 
garantias, responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad e indemnidad. 

3. Si algune disposicibn de este Contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de las partes estar~ obligada a 
cumplir dicha disposicibn en la medida de dicha nulidad, ilegalidad o inexigibilidad. Sin perjuicio de ello, dicha 
disposici~n ser~ cumplida en la medida maxima permitida por la ley aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad 
de una disposicin o cl~usula del Contrato no afectar~ la validez y operatividad de las restantes disposiciones ylo 
cl~usulas de este Contrato. 

CLAUSULA TRIG~SIMA OCTAVA: Declaraciones del Contratista.- Con la suscripci6n del presente contrato, el CONTRATISTA 
declara y garantiza: 

a) Que ha leido los t~rminos del Contrato, incluyendo sus anexos como parte integral del mismo. El Contratista acepta los 
t~rminos y condiciones del contrato y declara que los ha estudiado y negociado de manera libre y suficiente, que ha 
valorado con la diligencia requerida el cos to que le implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme de la totalidad de 
las obligaciones, y que ha valorado ls riesgos a su cargo y acepta dicha asuncibn de los riesgos. 

b) Que conoce y ha revisado la informacibn relacionada con la celebraci~n y ejecucion del Contrato, los aspectos financieros 
del mismo, las especificaciones t~cnicas, asi como el lugar donde se ejecutar~ el contrato de obra, incluyendo las 
condiciones de seguridad, orden p~blico, transporte desde y hacia lo sitios de trabajo, obtenci~n, mane]joy 
almacenamiento de materiales y equipos y mano de obra, las condiciones del suelo, condiciones clim~ticas, de 
pluviosidad y topogr~ficas, condiciones de acceso al sitio, horarios para realizar las obras, y en general todos los dems 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del contrato en los t~rminos y condiciones establecidos, incluyendo el valor 
de contrato. 

c) Que el valor del contrato incluye el costo de la asunoibn de todos los riesgos previsibles asociados con cualquier cambio 
de precios de mercado que pueda afectar los costos para la ejecuci~n del presente contrato. 

d) Que cuenta con la experiencia y conocimientos t~cnicos requeridos, necesarios y apropiados para desarrollar y ejecutar 
la obra y dar cumplimiento a las obligaciones del presente contrato, y que asi como cuenta con la capacidad y 
con0cimiento t~cnico, los recursos econ~micos necesarios para desarrollar y ejecutar la obra y dar cumplimiento a las 
obligaciones del presente contrato. 

"c�o,�"-o,a�o�u-,c�o�,�,,�.,,�.�.,�,�,,�,.,�,,�.,-----------------------------1 
pa.gr,., 26 � 



CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CL~USULA DE REAJUSTE 
Proyecto "Ciudadela Rio Cauca II" 

CL_AUSUL_A TRIG~SIMA NOVENA: Domicilio y Notificaciones.- a) Para todos los efectos del cump.imiento de las obligaciones 
que se deriven del presente contrato se seala como domicilio la ciudad Santiago de Cali. b) La correspondencia dirigida al 
CONSORCIO LATCO A2 c0mo CONTRATANTE se enviard a la siguiente direcci~n, Calle 17 Norte No 9N-23 Barrio Granada, 
tel~fon0s No. 667 67 59. c) La correspondencia dirigida al CONTRATISTA se enviara a la siguiente direcci~n Carrera 1 Transv. 1 
Paso del Comercio, tel~fono No. 6669389 en la Ciudad Call 

Para constancia de lo anterior se firma el presente contrato en la ciudad de Cali, a los nueve (09) dias del mes de Noviembre de 
2.018 en dos ejemplares de igual texto para cada una de las partes. 

EL CONTRATISTA 

0ah%,, 42 
RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES 
C.C. No. 16.704.190 
Representante Legal NIT. 800.188.665-7 � 
Direcci~n: Cra. 1 Transv. 1 Paso del Comercio (Cali 
Telefono: 6669389 V 

L 
EL CON 

ANA MILEN~ HURTA _one}, 
CC No. 66.816.320 d el i  \  
Representante Legal Supl te NIT. 901.117.718-1 
CONSORCIO LATCO S.A.A2 

CONSORCIO LATO A2 NIT 901 117.118-1 
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OTROSI No. 01 AL 
CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CL~USULA DE REAJUSTE 

Proyecto "Ciudadela Rio Cauca ll" 

CONTRATANTE: 

CONTRATISTA: 

OBJ5TO. 
CUANTiA: 

CONSORCIO LATCO A2 
NIT. 901.117,718-1 
C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. 
NIT. 800.188.665-7 
CONSTRUCCIN DE CIMENTACI~N Y ESTRUCTURA 
$4.073.890.438 

Entre los suscritos, por una parte ANA MILENA HURTADO FLOREZ, mayor de edad, domiciliada en Santiago de Cali, 
identificada con la c~dula de ciudadania N" 66.816.320 expedida en Cali, actuando en su condici~n de representante legal 
suplente del CONSORCIO LATCO A2, identf cado con NIT, 901.117.713-1, Constituido mediante documento privado de fecha 

04 de Julio de 2017, quen en adelante para los efectos de este contrato se denominar% el CONTRATANTE por una parte, y por 
la otra parte RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES, mayor de edad, con domicilio y residencia en Cali, identificao con c~dula 
de ciudadania No. 16.704.190 expedida en la ciudad de Cali, debidamente facultado y autorizado mediante Acta No. 232 de 
Junta Directiva extraordinaria, hbil para contratar y obligarse, quien obra en este acto obra en nombre y representacibn legal 
de C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., sociedad comercial, identificada con NIT. 800.188.665-7, 
Constituida por Escritura Public.a No. 671 de! 26 de Febrero de 1993 ot0rgada en la Notaria Once del Circulo de Celi, inscrita en 
la C~rara de Comercio de Palmira el 15 de Marzo de 1993 bajo el n'mere 12747 del Lbro IX, con Matricula Mercantil No. 26165­ 
4 del 15 de Mazo de 1993, quien para los etectos del presente contrato se denominar el CONTRATISTA, heros celebrado el 
presente OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE 0BRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE 
REANUSTE PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA II, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Entre las partes se celebr CONTRATO DE OBRA CIVL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE 

REAJUSTE PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA I el dia _ de 2018 qe tenia por obj0to CONSTRUCCION DE 
CUATROCIENTOS (400) AFARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA II VIP" en cumpimiento de la 
Cotzacibn Cot. 1711.-008 Rev. 5 de fecha 14 de Agosto le 2018. 

2. Que el 23 de Agosto de 2017 el CONSORCIO LATCO A2 present6 propuesta econ6mica para la construcci~n de 
CUATROCIENTOS (400) apartamentos VP en el Proyecto "CIUDADELA RIO CAUCA II" dentro del marco del Programa 
"PLAN JARILLON RIO CAUCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, propuesta que fue considerada h~bil juriica, t~cnica 
y financieramente por la Caja de Compensacl6n Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI, 

suscrbiendo contrato el 18 de Julio de 2018 para la construccibn y entrega de las unidades de vivienda. 

3. Que el CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., se encuentra inmerso en dficuttades de 
flujo de caja para cumpiir con sus corpromisos financieros con sus contratistas y obreros. Esta situaci~n de iliquidez 

temporal afecta el desarrollo y ejecuci6n del presente contrato. 

4. El CONSORCIO LA TCO A2, por Ja necesidad de cumplir con los compromisos con el CONTRA TANTE COMFANDI esta 

dispuesto a obtener los flujos de caja necesarios e indispensables para culminar la obra que correspone ejecutar al 

CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. Cualcuer costo financiero /o GMF ylo impuesto 

cue impliquen estos recursos que debe suministrar CONSORCIO LATCO A2 ser~n a buera cuenta del CONTRA TIS TA 

C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. 
5. Los dineros ser~n ranejados en caja directamente pr el CONSORCIO LATCO A2 y se destinaran en forma exclusiva 

para la terminaci~n de la obra en CIUDADELA RIO CAUCA II 

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes acuerdan en el FRESENTE OTROSI: 

CONSORCIO LATCO A2 NIT. 901 117.718-1VERSION NOVIEMERE 15 2019 
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OTROSI No. 01 AL 
CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FINO SIN CLAUSULA DE REAJUST5 

Proyect "Ciudadela Rio Cauca ll" 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA: MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA.- EI CONSORCIO LATCO A2 proceder~ a hacer antcipos y pagos 
directos que corresponde hacerlo al CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. para pagar ~nica 
y exclusivamente costos y gastos en la ejecuci~n del CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
CLAUSULA DE REAJUSTE PROYECTO CIUDADELA RIO CALICA II. El CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. autoriza en foma IRREVOCABLE a CONSORCIO LATCO A2 para que con ls recursos que se 
tienen de retencibn en garantia de este CONTRATO e igualmente los saldos pendientes y retenci~n en garantia del contrato 
celebrado entre las partes en la OBRA DE ROBLES y/lo los recursos pendientes de pago del presente contrato se destinen 
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE al pago de las costos y gastos en la ejecucibn y cumplimiento del presente contrato 

Para cumplir con este proposito, el CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. procedera a 
informar quincenalmente las giros que debe hacer el CONSORCIO LATCO A2 a sus proveedores, obreros y contratistas que 
ejecutan obra para el CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE REAJUSTE 
PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA II. Cualquier instruccibn de pago que no corresponda para cumplir el cbjetivo no se 
cancelar~ 

EI CONSORCIO LA TCO A2 girar~ los valores netos a pagar a los contratistas, proveedores, obreros de esta OBRA Los 
costos fiscales de estos pagos ser~n responsabiidad exclusiva del CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. 

El CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. se compromete a presentar dentro de los tres (3) 
dias siguientes a la firma del presente OTROSI, un FLUJO DE CAJA PROYECTADO QUINCENAL para que EL CONSORCIO 
LA TCO A2 proceda a efectuar los ajustes a su flujo de caja para pod er a tender el manejo de la tesoreria y financiacibn de 
esta obra al CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. 

Los costos financiers y de GRAVAMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS, , impuestos, retenciones y cualquier otro adicional 
que pueda surgir en la ejecuci6n de esta FINANCIACION DE LA OBRA por parte del CONTRA TANTE CONSORCIO LA TCO A2 
al CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A., ser~n asumidos exclusivamente por el 
CONTRATISTA C.P.A.- CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S. A. y se reftejar~ en la liquidacibn final del contrato. 

En caso que el CONTRATISTA CPA_ CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A llegare a requerir la utilizacin de fuentes 
financieras, cualquiera sea su origen, deber~n ser acordadas previarente con el CONTRATANTE CONSORCIO LATCO 
A2; el CONTRATISTA CPA-- CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A se obliga a dar instrucciones irrevocables a la 
sociedad financiera que har~ el cr~dito, que el dinero deber~ ser desembolsado directamente al CONTRATANTE 
CONSORCIO LA TCO A2 para el manejo de die hos montos seg(m lo acordado en la clausula primera Los costos financieros 
y las garantias exigidas derivados de dtcha transaccl6n, seran a cargo del CONTRATISTA CPA - CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A par el periodo inicialmente pactado entre las partes y requerido para la culminaci61 de la obra. 
Cualquier costo financiero por plazas adicionales o refinanciacion requerido por causas imputables al CONTRATANTE 
CONSORCIO LATCO A2, ser~n a cargo el CONTRATANTE CONSORCIO LATCO A2 

CLAUSULA SEGUNDA: Ejecucl~n del Contrato. - En cuanto al manejo administrativo, t~cnico y de la responsabilidad de la 
0bra, no se hard ninguna modificacibn y sigue en los t~rminos iniciales del contrato. La (nica modificacion que han acordado 
las partes es que se procedera por parte del CONSORCIO LATCO A2 a manejar en forma directa los recursos financieros 
para culminar la obra y hasta que esta sea entregada a satisfacci~n del CONTRATANTE COMFANDI. 

CLAUSULA TERCERA: Contralor de recursos y de ejecuci~n de la obra.- EI CONTRATISTA C.P.A. ­ 

CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS SA. autoriza expresamente al CONSORCIO LATCO A2, que bajo su cuenta y 
riesgo, designen un CONTRALOR Y/O AUDITOR para que se encuentre supervisando en las PLANTAS DE PRODUCCION 
que todo el material que adquera el CONSORCIO LATCO A2 y que todos los recursos financieros se est~n destinando en 

CONSORGIO LATCO A2 NIT. 901.117.718-1VERSION NOVIEMBRE 15 2019 



OTROSI No. 01 AL 
CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CL~USULA DE RE4JUSTE; 

Proyecto "Ciudadela Rio Cauca II" 

forma exclusiva para culminar el CONTRATO DE OBRA CIVIL DO 41455 A PRECIO GLOBAL FIJO SIN CLAUSULA DE 
REAJUSTE PROYECTO CIUDADELA RIO CAUCA 11. 

CLAUSULA CUARTA: SUSPENSION CLAUSULA CUARTA. Las partes de mutuo acuerdo, yen lo que sea incompatible 
con el manejo financiero que se le dar~ al CONTRATO, suspende hasta la quidaci~n del contrato la FORMA DE PAGO 
consagrada en la CLAUSULA CUARTA. Las partes aceptan que todo el dinero que se invierta en culminar la ejecucibn de la 
obra se tendr~ como ANTICIPO y se proceder~ a efectuar ACTAS PARCIALES DE OERA s0lamente para llevar la historia 
de la entregade las mismas y de su costo. Pero solo se hara unACTA FINAL DE OBRA que incluya estasACTAS PARCIALES 
DE OBRA y los ANTJCJPOS efectuados por el CONSORCIO LAT CO A2. Las actas parciales correspondientes al afio en curso 
se facturar~n a mas tardar el dia 20 de diciembre de 2019. 

CLAUSULA QUINTA: La<> partes declaran expresamente que no se estan modificando las plazas de entrega pactados en el 
contrato original y tampoco se estan condonando o perdonando mutuamente incumplimientos y/o sanciones y/o multas que se 
hubiesen o se pudieren originar derivados del presente contrato. En el ACTA DE LIQUIDACION FINAL las partes se pronunciar~n 
sabre ello. Pero el CONSORCIO LATCO A2 deja expresa constancia que cualquier multa que le llegaren a imponer como 
consecuencia del incumplimiento en las entregas originadas par El CONTRATISTA C.P.A. - CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS SA, se las comunicar~ en forma inmediata para que ejerza el derecho a la defensa y conforme al 
procedimiento contractual aqui establecido, se las transferir~. Si al final y en el contrato del CONSORCIO LATCO A2 con 
COMFANDI no se llegaren a imponer multas o son reversadas las impuestas, igual procedimiento ocurrir~ en el presente 
contrato. 

CLAUSULA SEXTA: Queda a salvo el derecho del CONSORCIO LATCO A2 de presentar AVISO DEL INCUMPLIMIENTO a las 
Aseguradoras que garantizan el cumplimiento del presentie contrato, a pesar de suscribir el presente OTROSI. 

Las dems cl~usulas del CONTRRATO seguir~n vigentes si no han sufrido modificacibn en el presente 
OTROSI. 

Para constancia de lo anterior se firma el presente contrato en la ciudad de Cali, a los nueve (09) dias del mes de noviembre de 
2.019 en dos ejemplares de igual texto para cada una de las partes. 

ANA MIt HURT» FL.oREz 
C.C. No. 66.816.320 e a  " "  
Representante Legal Suple rte 

NIT. 901.117.718-1 
CONSORCIO LATCO S.A. A2 

EL CONTRATISTA 

7, 4% 
RODRIGO JAVIER CRUZ TORRES 
C.C. No. 16.704.190 
Representante Legal 
NIT. 800.188.665-7 
Direcci~n: Cra. 1 Transv. 1 Pasa de! Comercio (Cali) 

Tel~f0no: 6669389 

CONSORCIO LATCO A2 NIT. 901.117.718-1VERSION NOVIEMBRE 15 2019 
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Santiago de Cali, enero 31 de 2024 

Obrando en calidad de contadora pública de Latinoamericana de la Construcción S.A en Reorganización. 
- LATCO S.A., identificada con NIT 805.010.369-5 y del Consorcio LATCO S.A. A.2., identificado con NIT 
901.117.718-1 y en calidad de Revisor Fiscal de Latinoamericana de la Construcción S.A en 
Reorganización - LATCO S.A.,  
 

CERTIFICAMOS 
Que de un gran total de costos y gastos incurridos por el Consorcio LATCO A2 en la obra LOS ROBLES 
durante el  año 2019, según los reportes contables, los costos y gastos asignados a la reclamación por 
mayor permanencia en la obra con cargo al contratista CPA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A. 
del periodo abril a agosto de 2019, ascienden a las siguientes cifras resumen. 

 



según los cuadros anteriores y en Resumen del total de Costos administrativos Incurridos durante 
el periodo de abril a agosto de 2019 corresponden a: 

 

  

 
Nota: El rubro de Póliza de seguros ser incluyen valores de póliza otrosí generados por la ampliación 

del contrato que se generó en el periodo de abril a agosto de 2019. 
 
Certificamos que el valor de los GASTOS Y COSTOS incurridos por el Consorcio LATCO S.A. A.2., para la 
ejecución de la obra LOS ROBLES cuyo propietario es COMFANDI, dentro de los periodos comprendidos 
entre abril de 2019 y agosto de 2019 ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($183.460.636 M/CTE), valores que 
fueron cancelados efectivamente a favor de terceros con soportes. 

 
Esta certificación se expide a los treinta y uno (31) días del mes de enero de 2024. 

Atentamente, 

 
Zulma Valencia Marmolejo 
Contadora de Latinoamericana de la 
Construcción en Reorganización SA y del 
Consorcio LATCO SA – A.2. 
Tarjeta Profesional No. 42759-T 

 
 

 
 

Merly Trejos Grain 
Revisor Fiscal de Latinoamericana de la 
Construcción en Reorganización SA. 
Tarjeta Profesional No. 35304- T 
Miembro de Millan & Asociados S.A. 
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PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL
5CALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01212615422JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE

  
10111    2532

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2235271–6 12615422

    
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9011177181

NIT
CONSORCIO LATCO S.A. A2

CL 17 N # 9 N 23 CALI 6676759

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3030861761

319039897_012002235271_12615422_001_002_014

GARANTIZADO
Nombres y Apellidos
C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.8001886657          

NIT                           

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
Nombres y Apellidos
CONSORCIO LATCO S.A. A2

NIT
9011177181          

COBERTURAS DE LA PÓLIZA
 COBERTURA  FECHA INICIAL  FECHA VENCIMIENTO  VALOR ASEGURADO   PRIMA

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 09–NOV–2018 04–ENE–2020 1.208.367.834,00 2.508.770,00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09–NOV–2018 04–ENE–2020 814.778.088,00 1.691.613,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04–JUL–2019 04–JUL–2022 814.778.088,00 4.403.820,00

PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 09–NOV–2018 04–JUL–2022 1.222.167.131,00 8.034.158,00

Desde Hasta
VIGENCIA DEL SEGURO

09–NOV–2018 04–JUL–2022

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO
Días Desde Hasta

09–NOV–2018 04–JUL–20221333

VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA)  TOTAL A PAGAR

$16.638.361 $3.161.289 $19.799.650

 VALOR A PAGAR EN LETRAS

 Documento de:  Valor Asegurado Movimiento  Prima Anual  Total Valor Asegurado
RECIBO DE POLIZA NUEVA LEGALIZADO $4.060.091.141 $0 $0,00

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

FIRMA TOMADOR

012 NDX 2821 51460 01 PESO COLOMBIANO DIRECTO

FIRMA AUTORIZADA

  RAMO   PRODUCTO   OFICINA   USUARIO   OPERACIÓN   MONEDA   NÚMERO PÓLIZA LÍDER   DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER  COASEGURO

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS
 CÓDIGO  NOMBRE DEL PRODUCTOR  COMPAÑÍA  CATEGORÍA  %PARTICIPACIÓN  PRIMA

  10111  JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGOR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     CORREDORES                     70,00           11.646.853
  80849  RL PARTNERS LTDA                        SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     AGENCIAS                       30,00            4.991.508

     CÓDIGO NOTA TÉCNICA     25/06/2017      13 – 18      NT–P      5      N–01–012–010

     DESCRIPCIÓN      Fecha a partir de la cual se utiliza      Tipo y número de la entidad      Tipo de documento      Ramo al cual accede      Identificación Interna de la proforma
     CÓDIGO CLAUSULADO      01/06/2017      13 – 18      P      05     F–01–12–087

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO DO 41455.
.
SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.  DO 41455. REFERENTE A:
.
CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO
CAUCA II VIP
.
SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE PÓLIZA CONFORME EL CONTRATO EN EL CUAL FUE

IMPRESION DIGITAL    carlsope 2021/08/04 02:30 PM
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PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL
5CALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01212615422JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE

  
10111    2532

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2235271–6 12615422

    
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9011177181

NIT
CONSORCIO LATCO S.A. A2

CL 17 N # 9 N 23 CALI 6676759

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3030861761

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

RECIBIDO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA CORRESPONDIENTE
FIRMA DE LAS PARTES O SOLO CUENTA CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTÍA RESPECTIVA.

IMPRESION DIGITAL    carlsope 2021/08/04 02:30 PM



–   – Página 1

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL
5CALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01212615422JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE

  
10111    2532

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2235271–6 12615422

    
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9011177181

NIT
CONSORCIO LATCO S.A. A2

CL 17 N # 9 N 23 CALI 6676759

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3030861761

368591893_012002235271_12615422_001_002_014

GARANTIZADO
Nombres y Apellidos
C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.8001886657          

NIT                           

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
Nombres y Apellidos
CONSORCIO LATCO S.A. A2

NIT
9011177181          

COBERTURAS DE LA PÓLIZA
 COBERTURA  FECHA INICIAL  FECHA VENCIMIENTO  VALOR ASEGURADO   PRIMA

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 09–NOV–2018 04–ENE–2020 1.208.367.834,00 2.508.770,00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09–NOV–2018 04–ENE–2020 814.778.088,00 1.691.613,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04–JUL–2019 04–JUL–2022 814.778.088,00 4.403.820,00

PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 09–NOV–2018 04–JUL–2022 1.222.167.131,00 8.034.158,00

Desde Hasta
VIGENCIA DEL SEGURO

09–NOV–2018 04–JUL–2022

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO
Días Desde Hasta

09–NOV–2018 04–JUL–20221333

VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA)  TOTAL A PAGAR

$16.638.361 $3.161.289 $19.799.650

 VALOR A PAGAR EN LETRAS

 Documento de:  Valor Asegurado Movimiento  Prima Anual  Total Valor Asegurado
RECIBO DE POLIZA NUEVA LEGALIZADO $4.060.091.141 $7.308.165 $4.060.091.141,00

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

FIRMA TOMADOR

012 NDX 2821 51460 01 PESO COLOMBIANO DIRECTO

FIRMA AUTORIZADA

  RAMO   PRODUCTO   OFICINA   USUARIO   OPERACIÓN   MONEDA   NÚMERO PÓLIZA LÍDER   DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER  COASEGURO

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS
 CÓDIGO  NOMBRE DEL PRODUCTOR  COMPAÑÍA  CATEGORÍA  %PARTICIPACIÓN  PRIMA

  10111  JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGOR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     CORREDORES                     70,00           11.646.853
  80849  RL PARTNERS LTDA                        SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     AGENCIAS                       30,00            4.991.508

     CÓDIGO NOTA TÉCNICA     25/06/2017      13 – 18      NT–P      5      N–01–012–010

     DESCRIPCIÓN      Fecha a partir de la cual se utiliza      Tipo y número de la entidad      Tipo de documento      Ramo al cual accede      Identificación Interna de la proforma
     CÓDIGO CLAUSULADO      01/06/2017      13 – 18      P      05     F–01–12–087

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO DO 41455.
.
SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.  DO 41455. REFERENTE A:
.
CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO
CAUCA II VIP
.
SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE PÓLIZA CONFORME EL CONTRATO EN EL CUAL FUE

IMPRESION DIGITAL    carlsope 2021/08/04 02:31 PM



–   – Página 2

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL
5CALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01212615422JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE

  
10111    2532

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2235271–6 12615422

    
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9011177181

NIT
CONSORCIO LATCO S.A. A2

CL 17 N # 9 N 23 CALI 6676759

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3030861761

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

RECIBIDO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA CORRESPONDIENTE
FIRMA DE LAS PARTES O SOLO CUENTA CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTÍA RESPECTIVA.
SURAMERICANA TIENE CONOCIMIENTO DEL OTRO SI NO.1 DEL  9 DE NOVIEMBRE DEL 2019EL
CUAL MODIFICA EL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA, SE ACLARA QUE EL OTRO SI NO
MODIFICA VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO

IMPRESION DIGITAL    carlsope 2021/08/04 02:31 PM
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PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL
5CALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01212615422JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE

  
10111    2532

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2235271–6 12615422

    
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9011177181

NIT
CONSORCIO LATCO S.A. A2

CL 17 N # 9 N 23 CALI 6676759

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3030861761

368591893_012002235271_12615422_001_002_014

GARANTIZADO
Nombres y Apellidos
C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.8001886657          

NIT                           

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
Nombres y Apellidos
CONSORCIO LATCO S.A. A2

NIT
9011177181          

COBERTURAS DE LA PÓLIZA
 COBERTURA  FECHA INICIAL  FECHA VENCIMIENTO  VALOR ASEGURADO   PRIMA

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 09–NOV–2018 04–ENE–2020 1.208.367.834,00 2.508.770,00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09–NOV–2018 04–ENE–2020 814.778.088,00 1.691.613,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04–JUL–2019 04–JUL–2022 814.778.088,00 4.403.820,00

PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 09–NOV–2018 04–JUL–2022 1.222.167.131,00 8.034.158,00

Desde Hasta
VIGENCIA DEL SEGURO

09–NOV–2018 04–JUL–2022

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO
Días Desde Hasta

09–NOV–2018 04–JUL–20221333

VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA)  TOTAL A PAGAR

$16.638.361 $3.161.289 $19.799.650

 VALOR A PAGAR EN LETRAS

 Documento de:  Valor Asegurado Movimiento  Prima Anual  Total Valor Asegurado
RECIBO DE POLIZA NUEVA LEGALIZADO $4.060.091.141 $7.308.165 $4.060.091.141,00

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

FIRMA TOMADOR

012 NDX 2821 51460 01 PESO COLOMBIANO DIRECTO

FIRMA AUTORIZADA

  RAMO   PRODUCTO   OFICINA   USUARIO   OPERACIÓN   MONEDA   NÚMERO PÓLIZA LÍDER   DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER  COASEGURO

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS
 CÓDIGO  NOMBRE DEL PRODUCTOR  COMPAÑÍA  CATEGORÍA  %PARTICIPACIÓN  PRIMA

  10111  JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGOR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     CORREDORES                     70,00           11.646.853
  80849  RL PARTNERS LTDA                        SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     AGENCIAS                       30,00            4.991.508

     CÓDIGO NOTA TÉCNICA     25/06/2017      13 – 18      NT–P      5      N–01–012–010

     DESCRIPCIÓN      Fecha a partir de la cual se utiliza      Tipo y número de la entidad      Tipo de documento      Ramo al cual accede      Identificación Interna de la proforma
     CÓDIGO CLAUSULADO      01/06/2017      13 – 18      P      05     F–01–12–087

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO DO 41455.
.
SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.  DO 41455. REFERENTE A:
.
CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO
CAUCA II VIP
.
SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE PÓLIZA CONFORME EL CONTRATO EN EL CUAL FUE

IMPRESION DIGITAL    carlsope 2021/08/04 02:31 PM



–   – Página 2

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL
5CALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01212615422JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE

  
10111    2532

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2235271–6 12615422

    
CALI, 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9011177181

NIT
CONSORCIO LATCO S.A. A2

CL 17 N # 9 N 23 CALI 6676759

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3030861761

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

RECIBIDO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA CORRESPONDIENTE
FIRMA DE LAS PARTES O SOLO CUENTA CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTÍA RESPECTIVA.
SURAMERICANA TIENE CONOCIMIENTO DEL OTRO SI NO.1 DEL  9 DE NOVIEMBRE DEL 2019EL
CUAL MODIFICA EL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA, SE ACLARA QUE EL OTRO SI NO
MODIFICA VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO

IMPRESION DIGITAL    carlsope 2021/08/04 02:31 PM



–   – Página 1

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL
5CALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01213033585JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE

  
10111    2532

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2235271–6 13033585

    
CALI, 04 DE DICIEMBRE DE 2019

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9011177181

NIT
CONSORCIO LATCO S.A. A2

CL 17 N # 9 N 23 CALI 6676759

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 2632814013

368591894_012002235271_13033585_001_002_014

GARANTIZADO
Nombres y Apellidos
C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A.8001886657          

NIT                           

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
Nombres y Apellidos
CONSORCIO LATCO S.A. A2

NIT
9011177181          

COBERTURAS DE LA PÓLIZA
 COBERTURA  FECHA INICIAL  FECHA VENCIMIENTO  VALOR ASEGURADO   PRIMA

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 09–NOV–2018 04–ENE–2020 1.208.367.834,00 0,00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09–NOV–2018 04–ENE–2020 814.778.088,00 0,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 04–JUL–2019 04–JUL–2022 814.778.088,00 0,00

PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 09–NOV–2018 04–JUL–2022 1.222.167.131,00 0,00

Desde Hasta
VIGENCIA DEL SEGURO

09–NOV–2018 04–JUL–2022

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO
Días Desde Hasta

04–DIC–2019 04–JUL–2022943

VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA)  TOTAL A PAGAR

$0 $0 $0

 VALOR A PAGAR EN LETRAS

 Documento de:  Valor Asegurado Movimiento  Prima Anual  Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA $4.060.091.141 $7.308.165 $4.060.091.141,00

CERO PESOS M/L

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

FIRMA TOMADOR

012 NDX 2821 56774 07 PESO COLOMBIANO DIRECTO

FIRMA AUTORIZADA

  RAMO   PRODUCTO   OFICINA   USUARIO   OPERACIÓN   MONEDA   NÚMERO PÓLIZA LÍDER   DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER  COASEGURO

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS
 CÓDIGO  NOMBRE DEL PRODUCTOR  COMPAÑÍA  CATEGORÍA  %PARTICIPACIÓN  PRIMA

  10111  JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGOR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     CORREDORES                     70,00                    0
  80849  RL PARTNERS LTDA                        SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     AGENCIAS                       30,00                    0

     CÓDIGO NOTA TÉCNICA     25/06/2017      13 – 18      NT–P      5      N–01–012–010

     DESCRIPCIÓN      Fecha a partir de la cual se utiliza      Tipo y número de la entidad      Tipo de documento      Ramo al cual accede      Identificación Interna de la proforma
     CÓDIGO CLAUSULADO      01/06/2017      13 – 18      P      05     F–01–12–087

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO DO 41455.
.
SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.  DO 41455. REFERENTE A:
.
CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS (400) APARTAMENTOS EN EL PROYECTO CIUDADELA RIO
CAUCA II VIP
.
SURAMERICANA EXPIDE LA PRESENTE PÓLIZA CONFORME EL CONTRATO EN EL CUAL FUE

IMPRESION DIGITAL    carlsope 2021/08/04 02:31 PM



–   – Página 2

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 64 NORTE 5B NOR 146 LOCAL
5CALI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES BENEFICIARIOS

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01213033585JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI CORREDORE

  
10111    2532

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2235271–6 13033585

    
CALI, 04 DE DICIEMBRE DE 2019

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9011177181

NIT
CONSORCIO LATCO S.A. A2

CL 17 N # 9 N 23 CALI 6676759

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 2632814013

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

RECIBIDO POR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, NO GOZA DE LA CORRESPONDIENTE
FIRMA DE LAS PARTES O SOLO CUENTA CON UNA DE ELLAS, HASTA TANTO SEA EXPEDIDA LA
GARANTÍA RESPECTIVA.
SURAMERICANA TIENE CONOCIMIENTO DEL OTRO SI NO.1 DEL  9 DE NOVIEMBRE DEL 2019EL
CUAL MODIFICA EL MANEJO FINANCIERO DE LA OBRA, SE ACLARA QUE EL OTRO SI NO
MODIFICA VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO

IMPRESION DIGITAL    carlsope 2021/08/04 02:31 PM
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Fecha a partir de la cual
se utiliza

25/06/201701/06/2017

13-18

P

5

F-01-12-087 N-01-012-0010

5

NT-P

13-18

1

2

3

4

5

Tipo y número de la 
entidad

Tipo de documento

Ramo al cual pertenece

Identificación interna
de la proforma

Campo Descripción del formato Código Clausulado Código Nota Técnica

En este documento encontrará todas las 
coberturas, derechos y obligaciones que 
tiene como asegurado, y los 
compromisos que SURA adquirió con 
usted por haber contratado el Seguro de 
Cumplimiento para Grandes 
Beneficiarios. 

Este clausulado está dirigido al 
asegurado. 



Sección 1 - Coberturas principales

Contenido

Seriedad de la oferta
Buen manejo, correcta inversión del anticipo, amortización 
y devolución.
Pago anticipado.
Cumplimiento.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales. 
Estabilidad de la obra.
Calidad del bien o servicio.
Provisión de repuestos y accesorios.
Buen manejo de los materiales y equipos.  

Obligaciones de SURA.
Vigencia.
Pago de la prima.
Cesión de la póliza.
Cesión del contrato garantizado.
Terminación por agravación del estado del riesgo.
Irrevocabilidad del seguro.
Pago de la indemnización.
Coexistencia de seguros.
Compensación.
Subrogación.
Intervención en procesos de reorganización o liquidación.
Vigilancia e inspección.
Cláusulas incompatibles.
Solución de conflictos.
Domicilio.
Coaseguro.
Devolución de primas.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.
17.

Sección 2 - Exclusiones

Sección 3 - Otras condiciones

Código clausulado 01/06/2017 – 1318-P-5-F-01-12-087 Código nota técnica – 25/06/2017–13-18– NT–P–5–N- 01– 012-0010Código clausulado 01/06/2017 – 1318-P-5-F-01-12-087 Código nota técnica – 25/06/2017–13-18– NT–P–5–N- 01– 012-0010 5



Sección I - Coberturas principales

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Seriedad de la oferta

2 Buen manejo, correcta inversión del anticipo, amortización 
y devolución

SURA pagará como sanción, el incumplimiento de la oferta 
en los siguientes casos:  

Cuando no se modifique la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta en los casos en que el plazo para 
la adjudicación o para suscribir el contrato sea 
ampliado, siempre y cuando esta sea menor a tres 
meses. 

Por el retiro de la propuesta después de finalizado el 
plazo para su presentación.

Cuando el oferente-garantizado sea seleccionado en el 
proceso y no firme, sin justa causa, el contrato.  

Cuando el oferente-garantizado seleccionado no 
entregue el seguro de cumplimiento del contrato.  

SURA le pagará el daño emergente causado por el uso o 
apropiación indebida que el contratista-garantizado haga 
de los dineros o bienes que se le hayan entregado a título 
de anticipo.

Si el objeto del contrato garantizado se cumplió 
parcialmente, la indemnización será liquidada descontando 
al anticipo, el valor del pago del trabajo o servicio realizado 
por el contratista-garantizado equivalente a la parte 
ejecutada del contrato garantizado

Cuando se entreguen bienes como anticipo, es necesario 
que de mutuo acuerdo el asegurado y el contratista 
garantizado valoren el costo de los bienes entregados, para 
que esta cobertura aplique. 

Esta cobertura sólo opera para anticipos entregados a 
través de cheque, patrimonios autónomos, transferencias, 
consignaciones bancarias o electrónicas de dinero. Según 
lo anterior, salvo aceptación expresa de suramericana, no 
se cubren los anticipos entregados en dinero en efectivo o 
en títulos valores diferentes al cheque. 

Esta cobertura no 
cubre los perjuicios 

causados por la falsedad 
de los documentos 
presentados por el 

oferente - 
garantizado.

SURA lo respaldará de acuerdo a las coberturas contratadas
definidas en la carátula del seguro. 
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4 Cumplimiento 

7 Calidad del bien o servicio 

5 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales 

6 Estabilidad de la obra 

SURA le pagará el daño emergente causado por la mala calidad 
del bien o servicio suministrado por el contratista-garantizado, 
de acuerdo con las especificaciones y requisitos establecidos en 
el contrato objeto de este seguro, siempre y cuando usted los 
haya recibido a satisfacción.

SURA le pagará el daño emergente por el incumplimiento 
imputable al contratista-garantizado de las obligaciones a 
su cargo. 

SURA pagará cuando el contratista garantizado incumpla las 
obligaciones laborales de los empleados que estén ejecutando el 
contrato objeto de este seguro, siempre y cuando usted sea 
solidariamente responsable de acuerdo al artículo 34 del código 
sustantivo del trabajo. 

Esta cobertura no aplica al personal de subcontratistas ni a 
personas con vinculación diferente a la laboral. 

Cuando se presenten reclamaciones de varios trabajadores, sura 
pagará en la medida en que estos acrediten su derecho.     

SURA le pagará  el daño emergente causado por el deterioro o 
daño, imputable al contratista-garantizado, que sufra la obra en 
condiciones normales de uso y mantenimiento y que impida la 
finalidad para la cual se ejecutó, siempre y cuando usted la haya 
recibido a total satisfacción. 

SURA le pagará el daño emergente causado por la no 
devolución del saldo del pago anticipado a cargo del 
contratista-garantizado.

Si el objeto del contrato garantizado se cumple 
parcialmente, la indemnización se liquida descontando al 
valor recibido como pago anticipado, la remuneración o 
pago del trabajo o del servicio realizado por el 
contratista-garantizado equivalente a la parte ejecutada del 
contrato garantizado.

Esta cobertura sólo opera para pagos anticipados 
entregados a través de cheque, patrimonios autónomos, 
transferencias, consignaciones bancarias o electrónicas de 
dinero. Según lo anterior, salvo aceptación expresa de 
suramericana, no se cubren los pagos anticipados 
entregados en dinero en efectivo o en títulos valores 
diferentes al cheque. 

3 Pago anticipado
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Sección II - Exclusiones8

9 Buen manejo de los materiales y equipos

SURA le pagará el daño emergente causado por el mal uso o 
apropiación indebida de los materiales y equipos que usted le 
haya prestado al contratista-garantizado para la ejecución del 
contrato objeto de este seguro.  Existe mal uso o apropiación 
indebida de los materiales y equipos cuando estos no le sean 
devueltos por el contratista-garantizado o cuando tengan fallas o 
averías

Esta cobertura aplica siempre y cuando los materiales y equipos 
prestados al contratista-garantizado estén relacionados, 
indicando su estado, en un documento firmado por las dos 
partes, antes del inicio del contrato objeto de este seguro.

Los eventos constitutivos de causa extraña, esto es, la fuerza 
mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa 
exclusiva de la víctima y, cualquiera otra causa que de 
acuerdo a la ley o al contrato exoneren de responsabilidad al 
oferente-garantizado o al contratista-garantizado.
Las sanciones, cláusulas penales o multas impuestas al 
contratista-garantizado, incluidas en el contrato o aquellas 
derivadas de sanciones administrativas o de policía.
La responsabilidad civil extracontractual imputable al 
contratista.
El lucro cesante
Los perjuicios extrapatrimoniales. 
Daños causados por el contratista-garantizado a los bienes 
no destinados o que no tengan relación con la ejecución del 
contrato garantizado. 
Los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación 
del contratista-garantizado de contratar otros seguros, hayan 
sido o no mencionados en el contrato garantizado.
Los perjuicios derivados de las modificaciones introducidas al 
contrato garantizado, cuando no sean notificadas a SURA.
Los perjuicios ocasionados por el uso indebido o inadecuado o 
por la falta de mantenimiento preventivo a que usted esté 
obligado, ni aquellos perjuicios ocasionados por el deterioro 
normal que sufran los bienes por el simple transcurso del 
tiempo.
Los perjuicios causados por dolo o culpa grave del asegurado 
o beneficiario.
Los defectos de fabricación, cuando el fabricante es diferente 
al contratista garantizado. 

Provisión de repuestos y accesorios 

SURA le pagará el daño emergente generado por el 
incumplimiento imputable al contratista-garantizado, en el 
suministro de repuestos y accesorios descritos en el contrato 
objeto de este seguro.  

1

2

3

4
5
6

Sura no pagará los perjuicios causados directa o indirectamente por:  

7

8

9

10

11
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SURA pagará cuando el contratista-garantizado u 
oferente-garantizado, sea legal o contractualmente 
responsable por el incumplimiento de la obligación cubierta, 
durante la vigencia de este seguro.

El valor asegurado para cada cobertura será la suma máxima 
que sura pagará en caso de siniestro y este no será 
restablecido en ningún caso.

La cobertura de este seguro lo protege solo por el 
incumplimiento de las obligaciones del contrato garantizado y 
no por otros perjuicios, aunque estos sean originados directa o 
indirectamente por dicho incumplimiento. 
 
La indemnización en ningún caso, será mayor al valor de los 
perjuicios acreditados por usted.

1 Obligaciones de SURA

El restablecimiento automático de valores asegurados y 
vigencias.
Las prórrogas automáticas de las garantías.
Las indemnizaciones por cualquier causa a primer 
requerimiento.
Los perjuicios generados por el incumplimiento de contratos 
en los cuales la obligación principal sea pagar una suma de 
dinero a cargo del contratista-garantizado. 
Las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad 
profesional.
Las indemnizaciones generadas por no pagar las 
prestaciones laborales acordadas en convenciones colectivas, 
pactos colectivos, contratos sindicales y cualquier otra 
obligación de tipo extralegal. 
Las indemnizaciones causadas por el incumplimiento en el 
pago de aportes parafiscales. 

12

13
14

15

16

17

18 Sección III - Otras condiciones 

Código nota técnica – 25/06/2017–13-18– NT–P–5–N- 01– 012-0010Código clausulado 01/06/2017 – 1318-P-5-F-01-12-087 Código nota técnica – 25/06/2017–13-18– NT–P–5–N- 01– 012-001012 13



La duración de cada una de las coberturas, será la establecida 
en la carátula, en las condiciones particulares o en los anexos 
de este seguro y nunca será inferior al plazo de ejecución del 
contrato garantizado. 

Este seguro no se puede ceder ni modificar al tomador, 
afianzado, beneficiario o asegurado sin que Sura lo autorice. 

En caso de no cumplirse lo anterior, el seguro terminará 
automáticamente y SURA solo pagará los daños causados 
por incumplimientos que se den antes de la fecha de cesión.

Cesión de la póliza

Irrevocabilidad del seguro

Pago de la indemnización

SURA no puede revocar el seguro durante el período de 
vigencia de las coberturas. 

SURA pagará la indemnización dentro del mes siguiente 
a la fecha en que usted acredite la ocurrencia del 
siniestro y su cuantía.

9 Coexistencia de seguros

Si al momento del siniestro existen otros seguros de 
cumplimiento con las mismas coberturas, la 
indemnización se divide entre los aseguradores, en 
proporción al monto asegurado por cada uno, sin superar 
la suma asegurada por SURA. 

2 Vigencia

Está póliza solo se entregará 
cuando el tomador pague la 
prima.

3

4

El contrato garantizado no puede ser cedido sin la 
autorización escrita de SURA, de no ser así, este seguro 
terminará automáticamente desde la fecha de la cesión. 

Cesión del contrato garantizado5

Este seguro se termina si se hacen cambios al objeto, las 
obligaciones, la vigencia o al valor del contrato garantizado, 
si estos no son informados a SURA 10 días después de 
realizados para evaluar el nuevo riesgo y determinar si se 
cubren o no dichas modificaciones. 

Terminación por agravación del estado del riesgo6

7

8

Pago de la prima

Si cuando ocurre el sinestro o después de éste y antes de 
pagar la indemnización, el asegurado es deudor del 
contratista-garantizado, la indemnización se disminuye en el 
monto de dicha deuda.  

Compensación10

En virtud del pago de la indemnización SURA se subroga, 
hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del 
asegurado contra el contratista-garantizado. 

Si usted renuncia a sus derechos contra el 
contratista-garantizado pierde el derecho a la indemnización.

Subrogación11
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Cuando el  contratista-garantizado solicite ser admitido en 
alguno de los procesos de la Ley 1116 de 2006 y sus normas 
complementarias o sustitutivas, usted debe hacerse parte 
del mismo y notificar a SURA. 

Si usted se abstiene de intervenir en el proceso 
oportunamente, SURA deducirá de la indemnización, el valor 
de los perjuicios que esto le cause.  

Intervención en procesos de reorganización o liquidación.12

13 Vigilancia e inspección

SURA puede vigilar la ejecución del contrato garantizado e 
intervenir  para facilitar el cumplimiento de la obligación 
garantizada. Así mismo, usted debe ejercer dicha vigilancia. 
 
Cuando sea necesario, SURA puede revisar los libros y 
documentos del contratista-garantizado y del asegurado, que 
tengan relación con el contrato. 

14 Cláusulas incompatibles

En caso de que no concuerden las condiciones de este seguro 
con las del contrato, predominan las primeras. 

15 Solución de conflictos

Cualquier conflicto originado por la celebración o ejecución 
del contrato de seguro será resuelto por la justicia ordinaria. 

Para los efectos de este seguro, se acuerda como domicilio 
de las partes, la ciudad de Medellín-Colombia. 

Domicilio16

Si existe coaseguro el valor de la indemnización se 
divide entre los aseguradores en proporción al valor de 
sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad 
entre los mismos.  

Coaseguro17

Cuando  el valor asegurado se disminuya durante la 
ejecución del contrato garantizado o cuando sea 
retirada alguna cobertura, SURA devolverá al tomador 
de forma proporcional, la prima no devengada. 

Devolución de primas20

Si después de haberse emitido este seguro, las partes del 
contrato garantizado celebran un compromiso, el mismo 
no obliga a SURA a menos que esta lo acepte 
expresamente y por escrito.

Código nota técnica – 25/06/2017–13-18– NT–P–5–N- 01– 012-0010Código clausulado 01/06/2017 – 1318-P-5-F-01-12-087 Código nota técnica – 25/06/2017–13-18– NT–P–5–N- 01– 012-001016 17



Código clausulado 01/06/2017 – 1318-P-5-F-01-12-087 Código nota técnica – 25/06/2017–13-18– NT–P–5–N- 01– 012-001018 19



 
 
 
 
 

 
 
 

 
S/DMMN 
 
 
 

Señores 

JUZGADO DIECISÉIS (16°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE) 

j16cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co   

E.S.D. 

 

PROCESO: VERBAL RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL     

DEMANDANTES:                   CONSORCIO LATCO A2 

DEMANDADO: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y OTRO 

RADICACIÓN:                     760013103016-2021-00322-00 

 

 ASUNTO: MEMORIAL RENUNCIA A TÉRMINO ADICIONAL 

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, de generales de ley ya conocidas por el Juzgado, 

obrando en calidad de Apoderado Especial de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., 

respetuosamente manifiesto al señor Juez que renuncio al término adicional otorgado por el 

despacho mediante auto calendado del 17 de mayo del 2024, para aportar el dictamen pericial, 

toda vez que, como podrá comprobar el juzgador, el 14 de mayo del 2024, se aportó por mi 

mandante de forma oportuna el respectivo dictamen pericial de contradicción, emitido por el 

profesional Jorge Arango. Lo anterior, conforme se había ordenado en proveído del 11 de abril 

del 2024 

 

Cordialmente,  

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA 
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