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Sefor
JUEZ 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

Ciudad

REFERENCIA : RADICACION 2022-00072

DEMANDANTE : TECNELEC COMUNICACIONES SAS
DEMANDADO : CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA Y OTROS

CONTESTACION DE LA DEMANDA

JOSIAS CAICEDO FERNANDEZ, apoderado del demandado OAC INGENIEROS
Y ARQUITECTOS SAS, por medio del presente escrito descorro el traslado de la
demanda y formulo las siguientes consideraciones:

FRENTE A LOS HECHOS

A.- ANTECEDENTES DE LAS PARTES

1.- Es cierto, conforme consta en el certificado de Camara de Comercio.
2.-

a) Es cierto.

b) Es cierto.

3.- Es cierto. Por lo demas es importante sefalar que fue el Director Ejecutivo de la
Camara de Comercio de Palmira quien sefald la necesidad de subcontratar con
esta firma y prohijo su relacién hasta el punto de girar directamente a esa empresa
los recursos del contrato suscrito con OAC, todo esto con la aquiescencia de la
Interventoria.

4 .- Es cierto.
B.- DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 6

1.- Es cierto que se firmé el contrato de construccion de obra civil a precio unitario
fijo y sin férmula de reajuste, pero también es cierto que dichas clausulas NO
contuvieron la realidad factica que se desarroll6 pues los términos iniciales variaron
sensiblemente pues se implementd, especificamente con relacién al sistema de
cimentacion, una alternativa que en la practica rebajo los costos de la obra en cerca
de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.00.00) sin que tal situaciéon
se reflejara, itero, en la modificacion de los términos contractuales.



Es importante este detalle inicial para hacer notar que desde el inicio de la relacion
contractual se establecieron factores de desbalance que han incidido en el resultado
deficitario de la obra lo cual se refleja en el “cronograma de obra y de inversion
mensual Project”.

2.- Es cierto que se hace esta afirmacion en el citado contrato No. 6.

3.- Es cierto que se contratd la Interventoria de la obra a la firma PLANTOTAL, pero
NO es cierto que su gestion auditora se haya prolongado hasta la conclusion de la
obra.

4 .- Es cierto.
5.- Es cierto.

6.- Es cierto. La Camara de Comercio de Palmira no solo autorizaba la
subcontratacion sino que la IMPONIA como sucedido con la firma GAMMA
SOLUCIONES SAS, sociedad ésta que, como se afirma en la demanda, adolecia
de musculo financiero declarado para soportar el nivel econémico del contrato que
obtuvo en desarrollo del contrato No. 6.

7.- Es cierto que la Interventora PLANTOTAL jamas hizo manifestacion alguna que
llevara a cuestionar la intervencion como subcontratista de la empresa GAMMA
SOLUCIONES SAS. Antes por el contrario avald las sucesivas intervenciones de
dicha empresa en la ejecucion del contrato No. 6.

8.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda
C.- DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2018-012
1.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda
2.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda
D.- DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 20

1.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
2.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
3.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
4.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
5.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
6.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.

7.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.



E.- DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA No0.07-20
1.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
2.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.

3.- Es cierto. Ademas noétese que la relacion entre TECNELEC y la CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA no solo era la de un SUBCONTRATISTA sino la de un
verdadero contratista ya que el entendimiento milimétrico sobre los términos de la
ejecucion contractual y los pagos correspondientes, asi lo descubren.

4.- Es cierto.

5.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
6.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
7.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.

En los hechos relatados en este apartado D, la connivencia de la CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA y LA INTERVENTORIA con la firma GAMMA
SOLUCIONES SAS salta a la vista, pues la relacion que debia estar empafnada por
el comportamiento de dicha sociedad entre los afios 2018 y 2020 se mantuvo idilica
y sin asomo de censura.

La CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, so pretexto de estar amparada por una
presunta ausencia de compromiso nacida del contrato No. 06 suscrito con OAC
INGENIEROS, no tuvo ningun reato en contemporizar con una empresa incumplida
perfeccionando de este modo una pérdida patrimonial para los contratistas que
sufrieron la imposicion de la firma GAMMA SOLUCIONES SAS. No obstante
haberle solicitado una poéliza de buen manejo de anticipo directamente a GAMMA
SOLUCIONES SAS la CONTRATANTE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA,
jamas fue tras la responsabilidad amparada.

F.- DE LOS PLANOS Y DISENOS
1.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
G.- DE LOS CORREOS CRUZADOS

1.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda. El comportamiento real de
la CAMARA COMERCIO DE PALMIRA con la firma demandante dista mucho de
ser el de un mero pagador en nombre de un tercero -OAC INGENIEROS- para
convertirse en un contratante directo que discute y compone los términos
contractuales: su ejecucion y pagos.



H.- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTA DE RECIBO Y
CAPACITACION

1.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
2.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.

3.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda. EI comportamiento real de
la CAMARA COMERCIO DE PALMIRA con la firma demandante dista mucho de
ser el de un mero pagador en nombre de un tercero -OAC INGENIEROS- para
convertirse en un contratante directo que discute y compone los términos
contractuales: su ejecucion y pagos.

4.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
5.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
|.- OTRAS ACTIVIDADES DE “TECNELEC” COMO CONTRATISTA

1.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda. Razén de mas para asumir
que tal comportamiento descubre una relacién directa que responsabiliza a la
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA en el destino de la contratacion ejecutada
por la demandante.

J.- DEL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS SUBCONTRATACIONES
1.-

a) No es cierto. Este contrato fue suscrito por OAC INGENIEROS Y
ARQUITECTOS SAS CON GAMMA SOLUCIONES SAS por expresa motivacion del
Director Ejecutivo de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA.

b) Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
c) Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.
K.- DE LOS VALORES ADEUDADOS A TECNELEC

1.- No es cierto que se adeuden por parte de OAC INGENIEROS Y
ARQUITECTOS SAS suma alguna, justamente debido al control e independencia
con la cual la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA entablé6 relaciones con la
demandante, logrando desvincular la responsabilidad de esta empresa -OAC
INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS- en lo que se refiere a tales acreencias.

2.- No es cierto que la conducta de OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS
haya propiciado los mayores costos de obra aqui resumidos.

3.- No es un hecho sino una peticion.

4.- No es un hecho sino una peticion.



L.- DEL INFORME DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS
1.- Es cierto que se informo sobre el presunto incumplimiento.
2.- Es cierto, conforme a lo expresado por la demanda.

3.- Es cierto que se hizo esta solicitud y también es cierto que se procedio a liquidar
el contrato de obra civil, no obstante que la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
habia desnaturalizado el contrato de obra No. 6 de 2018 y ademas,
injustificadamente, estaba recibiendo de OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS
SAS una obra sustancialmente diferente a la originalmente contratada, es decir,
obteniendo un ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

M.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “PLANTOTAL” COMO INTERVENTOR
1.- Es una pretension declarativa. No es un hecho.

2.- Es cierto que se permitio la liquidacion de los contratos pero NO es cierto que
se pagaran los valores resultantes a la firma OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS
SAS.

N.- RELACION MERCANTIL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y ABUSO DEL
DERECHO.

1.- No es cierto que OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS obtuviera un
enriquecimiento patrimonial injustificado. Por el contrario ésta sociedad demandada
ha resultado perjudicada por la conducta aleve de la CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA pues habiendo recibido de la contratista una obra de superior calidad y
precio a la originalmente contratada, guardo para si la diferencia y amparandose en
un presunto contrato A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE ha desconocido reiteradamente su responsabilidad en
la debacle econémica en que la ha sumido, pues no solo frente a TECNELEC se
pregona esta presunta deuda sino también ha ocurrido el proceso ejecutivo
adelantado por la empresa MITSUBISHI con radicado 2021-00263-00 que cursa en
el juzgado 07 civil del circuito de Cali.

2.- No es cierto que OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS obtuviera un
beneficio con la instalacion de los equipos y elementos en la sede de la CAMARA
DE COMERCIO DE PALMIRA.

3.- No es cierto que OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS haya abusado del
derecho frente a la demandante. Es claro, con la narrativa expresada en el libelo,
que la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA asumié un rol y adelanté unas
gestiones y ejecuciones que pusieron en desventaja no solo a la demandante sino
también a mi representada pues en todo momento se amparod en unas condiciones
contractuales que desconocieron la transparencia y la equidad obteniendo un
beneficio directo tanto la propia CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA como la
sociedad GAMMA SOLUCIONES SAS.



4 .- Es cierta la condicién de comerciante de la demandada.

5.- Es cierta la presuncion legal, pero asi mismo rige la demostracion de lo contrario.
En el caso presente la demandada CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA con su
comportamiento frente al CONTRATISTA y a la demandante, asumid una posicion
que la hace responsable, al lado de GAMMA SOLUCIONES SAS y la propia
INTERVENTORA del proyecto.

N.- OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
1.- Es cierto.

2.- Es cierto segun la demanda.

3.- Es cierto segun la demanda.

4.- Es cierto segun la demanda.

5.- Es cierto segun la demanda.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones DECLARATIVAS Y DE
CONDENA, principales y subsidiarias, impetradas por la demandante en razén a
que la responsabilidad del presunto perjuicio derivado de las actividades
desarrolladas por la demandante, RECAE en las codemandadas CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA, GAMMA SOLUCIONES SAS Y PLANTOTAL
LIMITADA.

EXCEPCIONES

1.- EXCEPCION DE IRRESPONSABILIDAD DE OAC POR SUSTITUCION
CONTRACTUAL e irregularidades en la adjudicaciéon del contrato.

Como se puede apreciar de la narracion de hechos de la demanda, existio una
SUSTITUCION contractual de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA en la
relacion con TECNELEC dadas su nivel de compromiso y pagos directos.

El entendimiento propio de una relacién directa es lo que caracterizé la de la
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA con TECNELEC a pesar de la existencia
de un contrato de obra civil, que en un principio fracasara -OAC con GAMMA
SOLUCIONES- y de otro suscrito entre OAC y TECNELEC- 07 de 2020- que fungio
como una recomposicion del fallido contrato 020 del 19 de agosto de 2019.



La sustitucion contractual a la que nos referimos tiene que ver con el
desconocimiento que la Camara de Comercio de Palmira hizo de la posicion de
OAC frente a TECNELEC, precisamente por haber resultado fracasada la
imposicion del contratista GAMMA SOLUCIONES SAS. Imposicién originada desde
la propia adjudicacion del contrato 06 de 2018 donde la Camara de Comercio de
Palmira tas6 como contraprestacion de dicha adjudicacion el subcontrato con
GAMMA SOLUCIONES SAS y una apreciable suma de dinero pagadera al Director
Ejecutivo de la Camara de Comercio de Palmira.

El desfase econdémico del contratista OAC deviene por ésta operacion irregular
nacida en la propia CONTRATANTE y su Representante Legal que lograron
mantener neutralizada la actuacion de la firma contratista y obtener un doble
beneficio: para la institucion contratante, una obra de mayor valor al pactado y, para
los representantes legales de la Camara de Comercio de Palmira y GAMMA
SOLUCIONES SAS, beneficios econémicos personales.

Del 20 de febrero de 2020 data la modificacion del contrato No. 06 a través del
OTROSI No. 02 donde aparece la figura del “acompafiamiento financiero” con el
propésito de pagar a cada proveedor de manera directa por parte de la Camara de
Comercio de Palmira, ciertamente con la previa autorizacion del contratista pero
también del INTERVENTOR de la obra. Es decir, un total manejo y disposicion de
los recursos que hace impensable un incumplimiento como el que aqui se predica,
antes por el contrario, reitera el direccionamiento del CONTRATANTE de los
recursos del presupuesto de obra.

No deja de ser una mera formalidad la “previa autorizacion” dados el manejo directo
e irregular de la Camara de Comercio de Palmira sobre tales recursos en
connivencia con la Interventora del proyecto.

2.- LA INNOMINADA

Si se desprende del desarrollo del proceso con el recaudo de las pruebas solicitadas
alguna situacion que configure una EXCEPCION solicito al sefior Juez, sea
declarada.

PRUEBAS

1.- DOCUMENTALES

Solicito se tengan como pruebas documentales los siguientes:
1.1.- Poder especial.

1.2.- Valoracion de la obra por Arq. Victor Raul Martinez

1.3.- OTROSI Nos. 01 A 05 al contrato No. 06 de 2018

1.4.- Contrato de GAMMA SOLUCIONES SAS



1.5.- Correspondencia entre OAC, CAMARA DE COMERCIO Y PLANTOTAL

2.- INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito decretar interrogatorio de parte a los representantes legales de: La
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, LA SOCIEDAD PLANTOTAL
CONSULTORIA 'Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LIMITADA, GAMMA
SOLUCIONES SAS Y TECNELEC COMUNICACIONES SAS, con el fin que
respondan interrogatorio que se formulara verbalmente dentro de la diligencia
determinada.

3.- PERITAZGO

Solicito al Despacho ordenar se realice PERITAZGO AVALUATORIO sobre la obra
ejecutada EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, para
establecer el valor de la edificacion y realizar comparativo con la obra contratada,
para lo cual se tendra en cuenta el peritazgo realizado por el Arquitecto Victor Raul
Martinez.

NOTIFICACIONES

Las recibiré en el correo electronico caicedofernandez@agmail.com

Cordialmente,

JOSIAS CAICEDO FERNANDEZ
C.C. 16651142
T.P. 61075
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Senor
JUEZ 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

Ciudad

REFERENCIA: PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE

RADICACION 2022-00072-00
PROCESO VERBAL CONTRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA'Y OTROS

JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, identificado con la c.c. 14998036, en mi condicion
de representante legal de la sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.
NIT 900.019.195-6, manifiesto a usted que confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y
SUFICIENTE al sefior JOSIAS CAICEDO FERNANDEZ, también mayor Y de esta
vecindad. identificado con la cédula de ciudadania numero 16.651.142 expedida en
Cali, abogado en ejercicioc con tarjeta profesional numero 61075 del Consejo
Superior de la Judicatura, mail caicedofernandez@amail com , para que actie

dentro del proceso de la referencia.

Mi apoderado queda revestido de todas las facultades que previene el articulo 77
del C.G. del P. especialmente para contestar la demanda, proponer excepciones,
pedir y aportar pruebas, recibir, desistir, transigir, conciliar, sustituir y reasumir
poder, presentar peticiones, notificarse de las decisiones, recurrir y, en general,
realizar todas las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento de este mandato
"pueda argumentar falta o insuficiencia de poder.
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Representante Legal de OAC
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ACEPTO PODER Y PIDO RECONQCIMIENTO DE PERSONERIA

JOSIAS CAICEDO FERNANDEZ

C.C. 16.651.142 DE CALI
T.P. 61075 DEL C.SDE LA J.

Escaneado con CamScanner
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M Gmall Josias Caicedo <caicedofernandez@gmail.com>

PODER

1 mensaje

Jose Luis Ocampo Gaviria <ocampoacingenieros@gmail.com>
Para: Josias Caicedo <caicedofernandez@gmail.com>

Jose Luis Ocampo Gaviria
OAC Ingenieros y Arquitectos SAS

E Poder.pdf
116K
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CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 2020-03 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. & GAMMA SOLUCIONES S.A.S. (FEBRERO 19 DE 2020)

CONTRATISTA: GAMMA SOLUCIONES S.A.S.

CONTRATANTE: OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.AS.

VALOR ESTIMADO: $653°607.530 (incluido Al.U e 1.V.A)

DURACION: SESENTA (60) DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL
ANTICIPO AL CONTRATISTA

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE  EQUIPOS

ELECTRONICOS Y COMUNICACIONES PARA LA OBRA
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

En Santiago de Cali, entre los suscritos, a saber: JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, mayor de edad,
portador de la Cedula de Ciudadania N° 14.998.036, quien obra en nombre y representacion de la sociedad
comercial OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S., reconocida con Numero de Identificacion
Tributaria (N.1.T.) 900.019.195-6, quien en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato
se denominara EL CONTRATANTE; y BENITEZ QUINTERO MONICA ELVIRA, mayor de edad e
identificado con la Cedula de Ciudadania N° 66.923.588, quien actla en nombre y representacion de la
sociedad comercial GAMMA SOLUCIONES S.A.S., registrada con Numero de Identificacién Tributaria
(N.L.T.) 900.781.020-2, quien en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato se
denominara EL CONTRATISTA,;

Individualmente denominadas PARTE o conjuntamente denominadas LAS PARTES hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE OBRA CIVIL (en adelante el “Contrato”), en virtud del cual EL
CONTRATANTE le encomienda a EL CONTRATISTA el SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS
EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIONES del proyecto inmobiliario denominado
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA ubicado en la Calle 28 con Carrera 31 Esquina del municipio
de Palmira — Valle del Cauca, dicho Contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS.

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete para con
EL CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION DE UNA OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD
DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
para el SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE
COMUNICACIONES DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA — VALLE DEL CAUCA (En adelante la
“Obra”) ,obra que se de construir en el Edificio Camara de Comercio de Palmira, ubicado en la Calle 28
con Carrera 31 Esquina, lote de terreno distinguido con Matricula Inmobiliaria N° 378-135895 de la
Oficina de Instrumentos Publicos de Palmira.

Las especificaciones de los equipos electronicos y de comunicaciones y las actividades a realizar se
encuentran descritas a continuacion:

tem Descripeion Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Pareial

31.13 LUMINARIAS incluye instalacion y pases en cielo en sistema liviano $ 80.598.400
SEMISOTANO 5 5.834.200

31131 [LUMINARIA HERMETICA LED 2T8X13W 4000K und 35 $ 98.000 | & 3.430.000
31.13.2  |DOWNLIGHT 6" 11W 4000 und $ 30.700 | § 184.200
31.13.3  |WALLPACK 20W 5000K und 3 $ 370.000 | & 2.220.000
PISO 1 5 25.101.600

31.13.4  |PANEL LED 60X60CM 35W 4000K und 20 5 234900 | § 4.698.000
31.13.5 |LUMINARIA HERMETICA LED 2T8X13W 4000K und 29 $ 98.000 | & 2842000
31.13.6  [BALA LED DE INCRUSTAR TIPC MR16 6.5W 3000K und 114 $ 28500 | & 3245000
31.13.7  |DOWNLIGHT 6" 18W 4000K und 46 5 108.100 | & 4.972.500
31.13.8  |SUPERNOVA 90 und 2 $ 821.000 | § 1.642.000
31.13.9  [DOWNLIGHT 6" 11W 4000K und 30 $ 30.700 | & 921.000
31.13.10 |CILINDRC METALICO DE ADOSAR PAR38 3000K und 7 5 297.000 | § 2.079.000
31.13.11  [PANEL LED TROFFER B0XE0 36W 4000K und 20 5 234.900 | $ 4.696.000
PISO 2 5 24,880.000

31.13.12  |PANEL LED 60X60CNM 35W 4000K und 66 $ 234.900 | § 5873200
311313 [LUMINARIA HERMETICA LED 2TEX13W 4000K und| 20 5 98.000 | § 1.960.000
31.13.14 |BALA LED DE INCRUSTAR TIPO MR16 6.5W 3000K und 45 $ 28.500 | § 1.368.000
31.13.15  |DOWNLIGHT 6" 11W 4000K und 38 $ 30.700 | § 1.166.600
31.13.16  [CILINDRO METALICO DE ADOSAR PAR38 3000K und 3 $ 297.000 | § 891.000
31.13.17  |SUPERNOVA 90 und 2 $ 821.000 | S 1.642.000
31.13.18 |PANEL LED TROFFER 60X60 35W 4000K und g $ 234500 | & 1.879.200




CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 2020-03 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. & GAMMA SOLUCIONES S.A.S. (FEBRERO 19 DE 2020)

PISO 3 s 18.492.600
31.13.19  [PANEL LED G0X50CM 35W 4000K und 9 $ 234900 | 5 2114.100
31.13.20 [LUMINARIA HERMETICA LED 2T8X13W 4000K und 12 $ 95.000 | § 1.176.000
31.13.21 |BALA LED DE INCRUSTAR TIPO MR16 6.5W 3000K und 95 $ 28500 | § 2.736.000
31.13.22 [PANEL LED TROFFER INDIRECTO 60X6G0 35W 4000K und 8 $ 470.000 | 5 3.760.000
31.13.23  |DOWNLIGHT 6" 11W 4000K und 63 $ 30700 | § 1.934.100
31.13.24 |CILINDRO METALICO DE ADOSAR PAR38 3000K und 7 5 297.000 | § 2.075.000
31.13.25 [SUPERNOVA 90 und 4 $ 821.000 | 5 3.254.000
31.13.26 |PANEL LED TROFFER 60X60 35W 4000K und 6 $ 234900 | § 1.409.400
TERRAZA $ 1.874.000
31.13.27 |LUMINARIA HERMETICA LED 2T8X13W 4000K und 7 5 95.000 | 5 £86.000
31.13.28 |CILINDRO METALICO DE ADOSAR PAR38 3000K und 4 $ 297.000 | $ 1.168.000
AUDITORIO $ 4.416.000
31.13.29 |BALA LED DE INCRUSTAR TIPO MR16 6. 5W 3000K und 16 $ 28500 | § 456.000
31.13.30 |CARDAN PAR3E 3000K und 88 $ 45000 | § 3.960.000
31.14 ILUMINACION DE EMERGENCIA H 8.531.551
31141 |MATERIALES Y EQUIPOS
PARQUEADERO
31.14.1.1 [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED MODELO A-LE3 und 23 5 55500 | 5 1.276.500
31.14.1.2 |Aviso de Salida Salida de Emergencia und 1 5 70039 | § 70.039
PISO 1
31.14.1.3 [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED MODELO A-LE3 und 26 $ 55.500 | 5 1.443.000
31.14.1.4 |Aviso de Salida Salida de Emergencia und 1 s 70039 |5 70,039
PISO 2
31.14.1.5 [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED MODELO A-LE3 und 28 5 55500 | 5 1.554.000
31.14.1.6 |Aviso de Salida Salida de Emergencia und T S 79.791 | § 558537
PISO 3
31.14.1.7 [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED MODELO A-LE3 und 2 5 55500 | § 1.221.000
31.14.1.8 |Aviso de Salida Salida de Emergencia und 4 5 70039 | $ 280.156
TERRAZA
31.14.1.9  [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED MODELO A-LE3 und 3 $ 55500 | § 166.500
31.14.1.10 |Aviso de Salida Salida de Emergancia und 4 $ 63.035 |5 252140
AUDITORIO
31.14.1.11 [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED MODELO A-LE3 und 25 5 55500 | 5 1.387.500
31.14.1.12 |Aviso de Salida Salida de Emergancia und 4 S 63.035 | 5 252,140
A7 SISTEMA DE UPS $ 53.049.974
31.17.1  |UPS 20 KVA 3FASES -208V ON LINE con bateria 30 minutos de autonomia und 1 5 22038979 | 5 22.038.979
31.17.2 UPS 12 KVA 3FASES -208V ON LINE con bateria 30 minutos de autonomia und 1 3 18685647 | S 18.685.647
31173 UPS 10 KVA 3FASES -208V OMN LINE con bateria 30 minutos de autonomia und 1 % 12325348 | 5 12325348
3118 |CABLEADO ESTRUCTURADO $ 6.094.624
REDES DE FIBRA OPTICA BACKBONE ENTRE CUARTO COMPUTO PISO 1 ¥ RACKS INTERMEDIOS
PISO 3
31.18.17  [FO MM 12H OM4 50MIC IN/OUT LSOH MTS 80 5 33059 | § 2544720
31.16.19 |MODULOS DE BANDEJAS FIBRA OPTICA - DUPLEX LC (12FIBRA) 6 ADAPTADORES DUPLEX UND 2 $ 343659 | § 687.318
31.18.20 [COMECTORES LC MM- FIBA OPTICA SIMPLEX UND 24 5 71992 |5 1.727.608
31.18.21 [PATCH CORDS DE FIBRA OPTICA MM 2MTS UND 8 5 115.533 | S 924 264
31.18.22  [MODULOS CIEGOS PARA BANDEJA DE FIBRA OPTICA UND 5 5 18.419 | S 110514
3120 |SEGURIDAD ELECTRONICA $ 260.932.800
SISTEMA ALARMA DE INCENDIOS
31.20.1  |PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE BOSCH FPD 7024 UND 1 5 1.644.274 | § 1.644.274
31.20.2  |BATERIA RECARGABLE 12 VDC 18 AMP UND 2 5 54406 | § 108.812
31.20.3  |MODULO DE EXPANSION DIRECCIONABLE BOSCH D7039 UND 1 s 550106 | § 550.106
31.20.4 |TECLADO ANUNCIADOR REMOTO LCD BOSCH FMR 7033 UND 1 H 465475 | 8 465.475
31.20.6 |FUENTE AUXILIAR 24VDC - 8A UND 1 S 1.921.039 | 5 1.921.039
31.20.7 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO BOSCH D7050 UND 107 5 169.263 | § 18.111.141
31.20.8  |BASE PARA DETECTOR DE HUMO BOSCH D7050-B6 UND 107 5 18135 | § 1.940.445
31.20.9  |ESTACION MANUAL SENCILLA DIRECCIONABLE BOSCH FMM 7045 UND 19 5 205534 | § 3.905.146
31.20.10 [LUZ ESTROBO CON SIRENA WHSR 12-24 VDC UND 19 5 193.444 | § 3.675.436
31.20.11 [MODULO DIRECCIONABLE 1 SALIDA BOSCH D 7053 UND 19 5 190421 § 3.617.999
31.20.12  [SENSOR PUERTA DE EMERGENCIA UND 3 s 22207 | S 66.621
31.20.13  [MINI MODULO DIRECCIONABLE 1 ENTRADA BOSCH D 7044M UND 11 s 108812 | § 1.196.932
31.20.14 [MODULC DE CONTROL DIRECCIONABLE UND 3 s 253289 | 8 759.867
31.20.15 |DETECTOR DE TEMPERATURA ANALOGD UND 2 5 199.489 | § 398.978
31.20.16 |DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO ANALOGO FCC-380 UND 12 5 519.881| 5 £.238.572
SISTEMA CONTROL DE ACCESOS
31.20.17 |LECTORAS DE PROXIMIDAD CORTO ALCANCE UND 24 ) 399.718 [ 5 9.593.232
31.20.18 |LECTORAS PROXIMIDAD LARGO ALCANCE UND 2 S 2.870.768 | S 5.741536
31.20.19 |BOTOMES DE APERTURA LIBRE UND 8 S 188.935 | S 1511480
31.20.20 |BOTONES DE APERTURA ESCRITORIC UND 4 S 85.979 | 5 343918
31.20.21 |BOTON LIBERACION TOTAL UND 1 5 184.095 | § 164.099
31.20.22 |BOTON APERTURA BARRERA VEHICULAR UND 1 s 184.099 | 5 164.099
31.20.23 |CERRADURAS MAGNETICAS 600 LBS - UN SOLO SENTIDO UND 13 S 418407 |3 5.439.291
31.20.24 |MCLINETE DOBLE BIDIRECCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, PICTOGRAMAS DE GUIADO, FUNCION UND | 5 16240872 | © 16.240.872
DE PANICO.
319025 |MOLINETE SENCILLO BIDIRECCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, PICTOGRAMAS DE GUIADD, FUNCION UND ; s 12 952,826 s 12.953.836
DE PANICO.
31.20.26 | PUERTA DISCAPACITADOS NO MOTORIZADA UND 0 S 4.720.597 | S -
BARRERA VEHICULAR BFT MOOVI 60 CON ASTA DE 5 MTS, CON TARJETA ELECTRONICA, USO SEMI- H 5404525
31.20.27  |INTENSIVO, BASE DE ANCLAJE, LLAVE DE DESBLOQUEQ PERSONALIZADA , 220 VAC, CON PAR UND 1 ] 5404 525
FOTOCELDAS DESME A15.
31.20.28 |SENSORES MAGNETICOS TESTIGO (UNO POR CADA NAVE) UND 13 5 62306 | § 809.978
31.20.29 |VIDEO PORTERO UND 1 $ 859.500 | ® 859.500
31.20.30 |FUENTE DE PODER DC CON RESPALDC DE BATERIAS PARA HASTA 8 CERRADURAS 12/24VDC UND 2 5 535.956 | S 1.273.912
31.20.31 |TARJETAS DE PROXIMIDAD CORTO ALCANCE UND 100 5 22.367 | 8 2236700
31.20.32 | TARJETA ESPEJO RELEVOS CENTRAL ACCESO UND 4 $ 690.798 [ 5 2763.192
31.20.37 |SOFTWARE CONTROL ACCESO HASTA 64 LECTORAS MTS 1 ) 2928392 | 5 2928.392
31.20.38 |BATERIA RECARGABLE 12 VDC 5 AMP. MTS 4 5 83.202 | % 333.168
412039 |CENTRALES DE CONTROL DE ACCESO PARA MANEJO DE HASTA 4 LECTORAS - INCLUYE GABINETES ¥ UND 0 4 7 147 883 s -
FUENTES
31.20.40 | CENTRALES DE CONTROL DE ACCESO PARA MANEIO DE HASTA 8 LECTORAS - INCLUYE GABINETES ¥ UND 4 $ 11 055.098 44212384

FUENTES
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SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

31.20.41 [Camera IP Dome HD 1080p, IR UND 20 5 803.008 |3 16.060.160
31.20.42 |Camera Bullet HD 1080p, IR UND 12 5 540.586 [ 5 10.090.632
31.20.43 |CAMARA HD - WOR UND 6 5 803.008 | S 4.618.048
31.20.44 CAMARA IP TIPO DOMO PTZ (HD) PARA EXTERIOR - 30X 1080p30 HD CAMERA PTZ - INCLUYE UND P 5 3,853,546 5 7.707.092
FUENTE ¥ SOPORTE
31.20.45 |Grabador NVR - hasta 64 canales - 64T8 UND 2 5 15512694 | 8 31.025.388
31.20.46  |CONTROLADOR IP PANTALLA LCD AUDIO UND 1 5 5.392.259 | 5 5.392.259
Computador completo para visualizacion Remota Client puesto guarda INTEL CORE i7 - MEMORIA
2047 DDR IIl 8GE - DD 1 TERA QUENMADOR DVD TORRE ATX, TECLADO MOUSE Y MONITOR DE 227 UND ! 5 87700711 § arro.0m
. - - 5 1.751.652
31.20.48 |Switche 8 Puertos PoE y 1 Puertos Gigabit, Administrable, 15.4 Watts por Puerto PeE. IEEE 802.3af UND 1 s 1.751.852
19.20.49 ;:::;:i 16 Puertos PoE y 2 Puertos Gigabit. Administrable. 15.4 Watts por Puerto PoE. IEEE UND 1 s 1 751852 S 1.751.852
91.20.50 ;:)v;tcazi 24 Puertos PoE y 2 Puertos Gigabit. Administrable. 15.4 Watts por Puerto PoE. IEEE UND P s 3518500 E 7.037.018
31.20.51 |Cable HDMI para visualizacion HD, con amplificador, 15 Mts UND 2 S 228234 | 5 456.468
31.20.52  |MONITOR 42" LCD WIDE FORMAT UND 2 $ 4.132.891 | § 8.265.782
31.20.53 |SOPORTE PARA MONITOR RETRACTIL UND 1 5 191.223 [ 5 191.223
321 AUDIOVISUALES $ 244.400.181
SONIDO GENERAL
31214 BAFLES Y PARLANTES 6W RMS CON TRANSFORMADCR DE AUDIO MULTITAP 70.7V INCRUSTAR UND g 5 278.534 | 5 2228272
31.21.2  |BAFLES Y PARLANTES 12W RMS CON TRANSFORMADOR DE AUDIO MULTITAP 70.7V INCRUSTAR UND 10 5 278.534 | 5 2765340
31.21.3 |COLUMNAS DE 30W RMS CON TRANSFORMADOR DE AUDIO MULTITAP UND 0 5 410.568 | § -
31.21.4  |LA 2650. Line Array LA-2650P UND 4 5 4.899.194 | § 19.596.776
31.21.5  |LA-1200. Line Array LA-1200P UND 2 5 5.857.249 | S 11.714.498
31.21.8  |PLACA CONECTORIZACION AUDIOVISUALES UND 7 5 421352 [ 8 2949454
31.21.11 | AMPLIFICADORES 240W RMS CON SALIDA AUDIO 70.7V UND 1 s 3.262.966 | § 3.262.966
31.21.12 |AMPLIFICADORES 60W RMS CON SALIDA AUDIO 70.7V UND 0 5 1.052.924 | -
31.21.13 | CONSOLA MEZCLADORA - 2 ENTRADAS - MICROFONO - 3 ENTRADAS MUSICA. UND 1 B 1.532.874 [ § 1.532.874
31.21.14 |MICROFONO SHURE UND 1 5 374.702 [ 374702
31.21.15 |BASE DE MESA MICROFONO UND 1 S 102.192 | § 102.192
EQUIPOS SISTEMA AUDIO VISUAL
PISO2
31.21.16  |Sala de Conferencias 1: VIDEQ BEAM UND 1 5 2902717 | % 2.902.717
31.21.17  |Sala Ejecutiva 1: VIDEO BEAM UND 1 ] 2902717 | % 2902.717
31.21.18 |Sala Ejecutiva2:  VIDEO BEAM UND 1 S 2902717 | 5 2902717
31.21.19  |Sala Ejecutiva 3: VIDEOQ BEAM UND 1 5 2902717 | S 2902717
31.21.20 |Sala de Reuniones: VIDEQ BEAM UND 1 5 2902717 | & 2902717
PISO 3
31.21.21  |Auditorio: NP-PAS1W VIDEO BEAM UND 1 5 6.961.233 | % 6.961.233
31.21.22  |Sala de Juntas: NP-PS01X VIDEO BEAM UND 1 5 7.666.556 | 5 7.666.556
31.21.23  |Telon electrico de 2,44 mts x 244 mts con control remoto UND 7 5 1.075.433 | § 7.528.031
31.21.24 | Ascensor Long 100 cm UND 2 5 2455413 | 8 4910826
31.21.25 |Soporte Videobeam de 28 a 35 cm UND 3 5 102.573 | § 616.438
31.21.26 |Cable de Video Multicoaxial Blindado UND 50 3 15.193 | & 759.850
31.21.27  |Extension HDMI de 22, 5 mts UND 1 5 227353 | S 227 353
31.21.28 | Wallplate VGA con Audio UND 1 S 105.746 | 5 105.746
31.21.29 | wallplate HDMI UND 1 5 105.746 | 5 105.746
31.21.30 | wallplate para modulos HDMIy VGA UND 1 ] 148044 | § 148.044
31.21.31 |Conectores, Cajas Dexsan, Otros UND 1 5 84.596 | & 84,596
EQUIPOS AUTOMATIZACION INTEGRADA
WVALOR MATERIALES Y MANC DE OBRA
PISO 2
Sala de Conferecias
31.21.32 |Controlador Central Programable UND 0 5 8103139 | § -
31.21.33 |Controlador para lluminacion UND o] g 6.014281 |5 -
31.21.34  |Switch de pared dimerizable sencillo UND 1] 3 1.019.214 | & -
31.21.35 |Receptor A/V con Amplificador 5.1 HDMI 4-1 UND 0 5 2803580 | % -
Sala de Reuniones
31.21.37 |Controlador Central Programable UND 1] 3 8103129 | 5 -
31.21.38 |Controlador para lluminacion UND 0 5 65014281 |8 -
31.21.39  |Switch de pared dimerizable sencillo UND 0 S 1.019214 | § -
31.21.40 |Receptor A/V con Amplificador 5.1 HDMI 4-1 UND o] g 2803580 |5 -
Sala de Reuniones
31.21.42 |Controlador Central Programable UND 1 5 8.103.139 | § 8.103.139
31.21.43 | Controlador para lluminacion UND 1 S 5.014.281 | 6.014.281
31.21.44 |Switch de pared dimerizable sencillo UND 2 5 1.019.214 | § 2038428
31.21.45 |Receptor A/V con Amplificador 5.1 HDMI 4-1 UND 1 5 2.803.580 | % 2.803.580
Sala Ejecutiva 2
31.21.47 | cControlador Central Programable UND 1 5 8.103.13% | § 8.103.139
31.21.48 |Controlador para lluminacion UND 1 5 5014281 | % 6.014.2581
31.21.49  |Switch de pared dimerizable sencillo UND 2 5 1.019.214 | § 2038428
31.21.50 |Receptor A/V con Amplificador 5.1 HDMI 4-1 UND 1 5 2803580 | § 2.803.580
Sala Ejecutiva 3
31.21.52 |Controlador Central Programable UND 1 5 8.103.139 | & 8.103.139
31.21.53 |Controlador para lluminacion UND 1 5 6.014281 |8 6.014.281
31.21.54 |Switch de pared dimerizable sencillo UND 2 3 1019214 | § 2.038.428
31.21.55 |Receptor A/V con Amplificador 5.1 HDMI 4-1 UND 1 ] 2803580 | % 2.803.580
Sala Ejecutiva 4
31.21.57 |cControlador Central Programable UND 1 ) 8.103.139 | § 8.103.139
31.21.58 |Controlador para lluminacion UND 1 5 5014281 | % 6.014.281
31.21.59 |Switch de pared dimerizable sencillo UND 2 5 1019214 | § 2038428
31.21.60 |Receptor A/V con Amplificador 5.1 HDMI 4-1 UND 1 ] 2803580 | 5 2.803.580




CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 2020-03 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. & GAMMA SOLUCIONES S.A.S. (FEBRERO 19 DE 2020)

PISO 3
Auditorio Principal
31.21.62 |Matriz de Video HOMI de 4X4 con desembebedor de audio UND 1 $ 6.086.878 | 5 6.086.878
31.21.63 |Controlador Central Programable UND 1 S 18.505.480 | 5 8.505.480
31.21.64 |Controlador Programable de Pared UND 1 S 3442019 |5 3442019
31.21.65 [Controlador para lluminacion UND 1 S 7.402.192 | 5 7.402.192
31.21.66  [Switch de pared dimerizable sencillo UND 6 5 1.019.214 | § 6.115.284
Sala de Reuniones
31.21.68 |Controlador Central Programable UND 1 5 8103139 | % 8.103.139
31.21.69 |Controlador para lluminacion UND 1 3 5473217 | 5 6473217
31.21.70  |Switch de pared dimerizable sencillo UND 2 5 1019214 | 8 2.038.428
31.21.71  |Receptor A/V con Amplificador 5.1 HDMI 4-1 UND 1 S 2.803.580 | 2.503.580
Presidencia
31.21.73 [Controlador Central Programable UND 1 S 8.103.139 | 5 8.103.139
31.21.74 |Controlador para lluminacion UND 1 5 65473217 5 6.473.217
31.21.75 [Switch de pared dimerizable sencillo UND 2 S 1.019.214 | 5 20368428
31.21.76  [Receptor A/V con Amplificador 5.1 HDMI 4-1 UND 1 5 2.603.580 |5 2 803,580
|VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS [s §53.607.530 |

A falta de especificacion, se entendera que las piezas, materiales y acabados seran de alta calidad. La
obligacion contraida por EL CONTRATISTA es de resultados y se cumple con la entrega a tiempo de las
Obras.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA declara conocer la ubicacion, forma, dimensiones,
materiales y demas condiciones técnicas en que debera desarrollarse el objeto contractual, garantizando
que el disefio, las dimensiones, cantidades y materiales cotizados, son idoneas para el suministro e
instalacion de los equipos electrénicos y de comunicaciones de la Obra, siendo esta la causa de haber
contratado en los términos cotizados por EL CONTRATISTA

PARAGRAFO SEGUNDO: La contratacion de la Obra es consecuencia de la asesoria brindada por EL
CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, razon por la cual EL CONTRATISTA esta obligado a revelar
en un término razonable toda la informacion conocida o que deba conocer en razén de su experticia
profesional, que pueda afectar los intereses de EL CONTRATANTE en el desarrollo del objeto
contractual.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATANTE asigna como SUPERVISOR de la obra a Ingeniero
Residente FABRICIO MARULANDA, quien esta autorizado para ejecutar la labor de direccion técnica,
supervision de obra, de las planillas o actas parciales de avance de obra y acta final, y en general todo lo
relacionado con la obra objeto del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO. Como contraprestacion EL CONTRATANTE
pagard a EL CONTRATISTA la suma de dinero equivalente a lo realmente ejecutado segun el sistema de
precios unitarios, que en todo caso las partes estiman que sera de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS / MONEDA CORRIENTE.
($653°607.530) IVA sobre utilidad incluido.

PARAGRAFO PRIMERO. Dentro del precio sefialado se encuentra la totalidad de los costos en que
incurre EL CONTRATISTA para el cabal cumplimiento del objeto contratado, incluyendo transporte,
cargue, descargue, instalacién, limpieza de materiales y/o elementos instalados, alquiler de equipo para
construccion, entre otras. No se reconocera por parte de EL CONTRATANTE valor por conceptos
adicionales derivados de la ejecucién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. La ejecucion de las labores que superen las unidades estimadas en el
presente Contrato solo se reconoceran por parte de EL CONTRATANTE si las mismas han sido
autorizadas por EL CONTRATANTE por escrito, de manera previa y expresa.

PARAGRAFO TERCERO. El valor final del presente Contrato sera determinado mediante ACTA DE
LIQUIDACION FINAL suscrito por ambas PARTES, el resultado se obtendré al multiplicar los precios
unitarios fijos por las cantidades de obra ejecutadas por EL CONTRATISTA y aceptadas por EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: EI CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, el
valor del CONTRATO de la siguiente forma:

Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, es decir, la suma de
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS M/CTE ($328°303.765), los cuales seran entregados una vez se emita la cuenta de cobro
correspondiente y se cuente con las pdlizas indicadas en la Clausula Decima.

El cincuenta por ciento (50%) restante, esto es, la suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($328°303.765); se
pagaran conforme al porcentaje de avance de obras, segin especifiquen ambas partes mediante ACTAS
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PARCIALES, las cuales deberan ser suscritas de comun acuerdo luego de la firma del acta de inicio de
obras, junto con la factura de venta de acuerdo al art. 617 del Estatuto Tributario anexando el paz y salvo
de pagos al FIC.

Los saldos que quedaran pendientes por pagar y/o amortizar una vez finalizada la Obra, seran cancelados
a mas tardar, en quince (15) dias habiles después de la suscripcion conjunta del Acta de Entrega Final y
Definitiva, teniendo en cuanta los requisitos establecidos en la Clausula Sexta.

Para el pago de las facturas EL CONTRATISTA debe radicar la misma junto con los siguientes
documentos:

A. Certificacion Bancaria.
B. Certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social.
C. Los demas contenidos en el art. 617 del Estatuto Tributario y 774 del Codigo de Comercio.

PARAGRAFO PRIMERO. Las actas parciales solo reconoceran lo realmente ejecutado conforme al
sistema de precios unitarios, sin perjuicio de lo dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA. PLAZO Y TERMINACION: Las obras se deberan entregar transcurridos
sesenta (60) dias calendario contados a partir de la entrega de las pdlizas correspondientes por parte de EL
CONTRATISTA y del pago del anticipo por parte de EL CONTRATANTE.

El presente contrato se terminara total o parcialmente y sin previo aviso por las causales previstas adelante:

1. Por el incumplimiento de las obligaciones que emanan del presente contrato por cualquiera de LAS
PARTES.

2. Por mutuo acuerdo entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA pactado por escrito.

Por disolucién o liquidacion de cualquiera de LAS PARTES.

4. Por incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones laborales con los empleados
que haya designado para la ejecucion de la obra.

5. Por incapacidad financiera por parte de EL CONTRATISTA, la cual se presume en el evento de
declararse en quiebra, banca rota y/o insolvencia econémica. En este caso EL CONTRATISTA no
queda exento de responder por el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a su cargo.

6. Por deficiencia en la ejecucion de los trabajos.

w

PARAGRAFO PRIMERO. La terminacion anticipada del presente contrato por parte de EL
CONTRATANTE, en virtud de las anteriores causales no generara indemnizacion alguna a favor de EL
CONTRATISTA, salvo el pago de la obra ejecutada hasta la fecha de ejecucién conforme al sistema de
precios unitarios.

PARAGRAFO SEGUNDO. El plazo de este Contrato se podra suspender en los siguientes casos:

1. Cuando se presenten cambios en los planos y/o especificaciones, ordenados por EL CONTRATANTE.

2. Cuando por motivos legales (Licencias de construccién, requerimientos de la autoridad ambiental y
demas) no se pueda iniciar la construccidn en sitio o se tenga que suspender.

3. Cuando las condiciones en el sitio impidan el recibo del material, el inicio o el avance de la
construccién.

4. Cuando EL CONTRATANTE lo solicite.

5. De comun acuerdo.

Las Partes deberan suscribir un Acta de Suspension indicando las causales que la originaron, un Acta de
Reinicio cuando se establezca que dichas causales han sido superadas junto con la re-programacion
pertinente estableciendo las nuevas fechas de entrega.

Cuando la suspension del plazo ocasione un cambio en las condiciones iniciales bajo las cuales se formula
el presente Contrato, tales como modificacion en los precios de los materiales por cambio de
especificacion, modificacion en las condiciones del material que se requiera para la correcta ejecucion de
los trabajos nombrados en la Clausula Primera, EL CONTRATISTA debera presentar un andlisis detallado
indicando las implicaciones en costos que la suspension de la haya significado, para que de acuerdo con
EL CONTRATANTE, se definan los reajustes de precios del caso. No se aceptara ningun cobro por este
concepto que no haya sido previamente aprobado por EL CONTATANTE antes de la firma del Acta de
Reinicio.

CLAUSULA QUINTA. ENTREGA: Tan pronto como las obras hayan sido terminadas en su totalidad
y a satisfaccion de EL CONTRATANTE, las Partes elaborardn un ACTA DE ENTREGA FINAL Y
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DEFINITIVA, en la cual dejardn constancia de los trabajos ejecutados, la fecha de terminacion de los
mismos Y la aceptacion o rechazo de los resultados de las pruebas e inspecciones efectuadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la suscripcion del Acta de Inicio de los trabajos y de las Actas Parciales en
donde dejaran constancia de los trabajos ejecutados, su aceptacion o rechazo. Solo la suscripcion del Acta
de Entrega Final y Definitiva servira para certificar que los trabajos son aptos para el uso previsto por EL
CONTRATANTE, sin que ello exonere a EL CONTRATISTA de sus obligaciones posteriores a la
entrega, tales como garantizar las reparaciones y la estabilidad de la obra por un periodo de doce (12)
meses calculado a partir de la fecha de terminacion de la obra indicada en el Acta de Entrega Final y
Definitiva.

CLAUSULA SEXTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para llevar a cabo la liquidacion final del
contrato, EL CONTRATANTE por medio de su delegado, revisara de manera conjunta con EL
CONTRATISTA la totalidad de las Obras realizadas.

Con base en lo anterior, se preparara un acta de liquidacion para efectuar el pago de los saldos que quedaran
pendientes por pagar, siempre y cuando éste haya presentado la siguiente documentacion:

1. Pazy salvo de los subcontratistas y proveedores vinculados al proyecto.

2. Certificado del Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en
el cual conste el pago de los aportes correspondientes al presente Contrato.

3. Elaboracidn del acta de recibo y liquidacion final.

4. Una vez cumplido lo anterior, EL CONTRATISTA procedera a expedir la correspondiente factura
conforme al Estatuto Tributario y al Cédigo de Comercio.

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIA. EL CONTRATISTA garantiza la calidad, idoneidad y
estabilidad de la obra por un periodo de doce (12) meses o el que suministre el proveedor de los materiales
a EL CONTRATISTA, el que resulte mayor, contado a partir de la recepcion a satisfaccion por parte de
EL CONTRATANTE, comprometiéndose a hacer los arreglos necesarios en caso de que la Obra presente
alguna falla por inadecuada construccion o defecto de los materiales, a lo cual debera proceder dentro de
los ocho (8) dias siguientes al reclamo efectuado por EL CONTRATANTE. Si EL CONTRATISTA no lo
hiciere, queda facultado EL CONTRATANTE para realizarlas, aceptando desde ahora la liquidacién y
cuenta de cobro que se le presente. También puede EL CONTRATANTE hacer efectiva la pdliza de
Estabilidad ante la Aseguradora.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: Mediante la firma del presente
Contrato EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el OBJETO DEL CONTRATO en las condiciones
de tiempo, modo y lugar establecidos, conforme a las cantidades, calidades, condiciones, precios
establecidos en el presente Contrato y especialmente a velar por la correcta ejecucion del Contrato en los
siguientes términos.

1. Cumplir con el desarrollo del objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas suministradas
por EL CONTRATANTE vy lo establecido en la Clausula Segunda del presente Contrato; 2. Entregar el
Cronograma estimado de Obra que se constituird como anexo del presente Contrato, junto con el analisis
de precios unitarios (A.P.U.); 3. Constituir las Pélizas del Contrato en los términos estipulados en la
Clausula Decima de este Contrato; 4. A efectuar su trabajo con el maximo posible de rapidez, eficienciay
responsabilidad profesional; 5. A invertir la totalidad de los dineros recibidos por concepto de anticipo,
en la iniciacion de la Obra; 6. A invertir los dineros que reciba por concepto de avance de la Obra en la
continuacion y conclusion de la misma; 7. A incorporar en la Obra materiales de primera calidad en los
porcentajes y cantidades exigidos por las especificaciones técnicas en la forma determinada por el
proyecto; 8. A conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener
permanentemente en sus bodegas una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los
trabajos contratados; 9. A rendir por escrito los informes técnicos de la Obra a los cinco (5) dias siguientes
que le sean solicitados por EL CONTRATANTE; 10. A acatar todas las sugerencias que EL
CONTRATANTE le formule por conducto de su representante, tendiente a subsanar fallas o deficiencias
de la Obra, procediendo a ejecutarlas dentro de un plazo de tres (3) dias; 11. A demoler y/o reconstruir a
su costa, la obra mal ejecutada o realizada con especificaciones inferiores a las estipuladas, en el plazo
fijado por el Interventor, sin que esto sea causal de modificacion del valor del Contrato; 12. A desarrollar
el objeto del Contrato, utilizando recursos propios, con materiales adquiridos por él, de acuerdo con sus
conocimientos y bajo su exclusiva responsabilidad, quedando exento EL CONTRATANTE de asumir
obligaciones y compromisos que EL CONTRATISTA adquiera con terceros; 13. A cancelar oportuna y
totalmente a sus proveedores, los materiales y equipos adquiridos en razon a la ejecucion de este Contrato;
14. A elegir el personal que labore en la ejecucion del Contrato, comprometiéndose a emplear personal
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responsable e idoneo, quedando facultado EL CONTRATANTE a objetar y solicitar el retiro de cualquier
trabajador, a lo cual accedera de inmediato EL CONTRATISTA; 15. A pagar los salarios y prestaciones
sociales del personal que emplee en la Obra, quedando bajo su responsabilidad el cumplimiento de todas
las obligaciones laborales, incluida afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones
y riesgos laborales, al igual que el pago de los aportes a Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar; 16. A
observar en todo momento un trato respetuoso para EL CONTRATISTA, sus representantes y demas
contratista, asi como para el Interventor; 17. A formular oportunamente y respetuosamente las sugerencias
y recomendaciones que conduzcan a la correcta ejecucion de la Obra. 18. A tomar las medidas aconsejadas
por las normas de seguridad industrial para evitar potenciales accidentes de los trabajadores vinculados a
la Obra. 19. Mantener las zonas aledafias a los trabajos contratados en dptimas condiciones de aseo y
retirar en el momento de concluida la Obra, todos los residuos, herramientas o cualquier otro elemento que
resultare, dejando asi el lugar en las mejores condiciones posibles de aseo y orden; 20. Cumplir con las
especificaciones contempladas y reguladas para el desarrollo del arte u oficio propio de la labor contratada,
asi como del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente; y 21. Elaborar, suscribir y
presentar los informes de avance de obra o actas parciales de obra, una vez sean aprobadas por el
representante del CONTRATANTE, como requisito previo al tramite de pago parcial.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA debe implementar las medidas de custodia, vigilancia,
seguridad y correcto almacenaje de los equipos y materiales utilizados en desarrollo del objeto contractual.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE asumira
las siguientes obligaciones:

1. Pagar el precio oportunamente, en la forma y en los plazos convenidos en el presente contrato; 2. Acatar
las recomendaciones que sobre el servicio en particular le haga EL CONTRATISTA; 3. Cumplir con las
obligaciones que conforme al art. 1603 del Cddigo Civil, 863 y siguientes del Codigo de Comercio; y 4.
Contar con las autorizaciones, permisos y licencias para llevar a cabo la obra objeto de este contrato.

CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS. EL CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor y a satisfaccion de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS (N.I.T. 900.019.195-6), las
polizas sefialadas a continuacién con una compafiia de seguros legalmente constituida y debidamente
aceptada por EL CONTRATANTE. Las pdlizas que se expidan con ocasion al presente Contrato deberan
constituir como segundo asegurado a la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA (N.I.T. 891.380.012-
0).

1. Pdliza de Buen Manejo, Correcta Inversion, Amortizacion y Devolucion del Anticipo: Por un
monto equivalente al cien por ciento (100%) del valor total que EL CONTRATISTA reciba en calidad
de anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses mas. En este amparo se encuentran
incluidos los dineros y recursos no amortizados y/o no invertidos correctamente por el Contratista en
la Obra, es decir, que no se reflejen en la ejecucion de la misma.

2. Poliza de Cumplimiento: Por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato,
con una vigencia igual a la del Contrato y seis (6) meses mas.

3. Poliza de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Por una suma equivalente al
quince por ciento (15%) del valor estimado del Contrato, con una vigencia igual a la del contrato y
tres (3) afios mas.

4. Pdéliza de Estabilidad y Calidad de la Obra: Para garantizar la calidad y estabilidad de la obra por
una cuantia equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor estimado del Contrato y por el
termino de tres (3) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta Final y Definitiva de la
Obra. El amparo cubrira la totalidad de los perjuicios que se ocasionen por la pérdida total o parcial
de la Obra, imputables al Contratista, o por deterioros que la misma sufra y que igualmente sean
imputables al Contratista.

5. Pdéliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el treinta por ciento (30%) del valor del
Contrato con una vigencia igual a la del Contrato y seis meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a adicionar el valor o ampliar la vigencia de
las garantias, cuando de cualquier forma de incremente el valor o plazo del Contrato o se amplié la
ejecucion de alguna fase y a reponerlas cuando sean afectadas por siniestros o catastrofes naturales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la compafiia de seguros establece en las pdlizas algun porcentaje como
deducible y lo hace efectivo en caso de siniestro, el mismo sera asumido por EL CONTRATISTA.
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PARAGRAFO TERCERO: En ninglin caso la constitucion de las garantias y seguros se entiende como
un limite a la responsabilidad civil que se pudiera llegar a generar para EL CONTRATISTA dentro de la
ejecucion del presente Contrato.

PARAGRAFO CUARTO: La no constitucion de las pdlizas sefialadas en la presente clausula, sera causal
de terminacion inmediata del presente Contrato y dara lugar al cobro de los respectivos perjuicios y a la
aplicacion de la CLAUSULA DECIMA TERCERA (CLAUSULA PENAL)

PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA debera hacer llegar el comprobante de pago y la
transaccion de la prima correspondiente a cada poliza mencionada en la presente clausula dentro de los
cuatro (4) dias habiles siguientes a la firma del Contrato. En el evento de no cumplir con esta disposicion,
EL CONTRATISTA incurrira en incumplimiento grave del presente Contrato y serd causal para la
terminacion anticipada del Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA LABORAL: LAS
PARTES declaran que entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE no existe ningun tipo de
subordinacion laboral. Tampoco entre EL CONTRATANTE y los empleados o personal a través del cual
EL CONTRATISTA cumple con el objeto contractual pactado. Por tanto, no existe ningun tipo de
subordinacion legal o de carécter laboral, de manera que EL CONTRATISTA es el verdadero empleador
y no un intermediario laboral de EL CONTRATANTE, asi mismo, LAS PARTES dejan claramente
establecido que los servicios objeto del presente Contrato no constituyen actividades comunes del
beneficiario del trabajo o duefio de la obra, por lo que no opera la solidaridad de que trata el articulo 34
del Codigo Sustantivo del Trabajo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL
CONTRATENTE por razén de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado
de la prestacion del servicio o que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, sus dependientes 0 sus proveedores durante la
ejecucion del presente Contrato. Se consideran como hechos imputables a EL CONTRATISTA todas las
acciones u omisiones de su personal y sus subcontratistas, si los hubiere, y del personal al servicio de
cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus equipos, materiales y en general cualquier incumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL: El incumplimiento de las obligaciones por
parte de EL CONTRATISTA por causas imputables a él mismo, siempre y cuando no exista caso fortuito
o fuerza mayor, segin se define en el articulo 64 del Codigo Civil, generard a favor de EL
CONTRATANTE, a titulo de clausula penal de apremio, el pago de una suma de dinero equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO En caso de que, por causas atribuibles a EL CONTRATISTA y debidamente
demostradas por EL CONTRATANTE, se incumpla con el plazo de entrega de la obra consagrado en el
presente Contrato, se generara a favor de EL CONTRATANTE, a titulo de clausula penal de apremio, el
pago de una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del Contrato por cada semana
de retraso hasta la cuarta (4) semana.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. ARREGLO DIRECTO Y CLAUSULA COMPROMISORIA:
LAS PARTES acuerdan que, en caso de presentarse alguna controversia sobre la ejecucion del presente
Contrato, realizaran sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable sus inconvenientes o
desacuerdos. Para tal efecto, cuando alguna de LAS PARTES se considere afectada, notificara por escrito
a la otra de tal situacion. Recibida la notificacion, LAS PARTES designaran un comité compuesto por dos
(2) representantes (uno por cada PARTE) quienes deberan estar vinculados laboralmente a LAS PARTES.
Dicho comité tendra como objetivo solucionar la controversia planteada dentro de un periodo que no sera
mayor a diez (10) dias calendario siguientes a la formacion del comité. Lo resuelto por este comiteé sera
elevado en un acta suscrita por la totalidad de los integrantes y tendra efecto vinculante para LAS
PARTES.

De no llegar a un acuerdo, LAS PARTES acudiran a un Tribunal de Arbitraje designado por la Camara de
Comercio de Santiago de Cali, el cual una vez constituido se sujetara a la normatividad aplicable, de
acuerdo con las siguientes reglas: a) EI Tribunal estara integrado por un (1) arbitro si la cuantia no supera
la suma equivalente a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, o por tres (3) arbitros
si la cuantia supera la suma equivalente a quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes.
El(los) arbitro(s) seré(n) ciudadano(s) colombiano(s) y abogado(s) en ejercicio; b) La organizacion interna
del Tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
Mercantil de la Camara de Comercio de Santiago de Cali; c¢) El Tribunal decidira en Derecho; d) El
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Tribunal funcionara en Santiago de Cali, en el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de la Cdmara
de Comercio de esa ciudad; y €) Los costos y gastos derivados del Tribunal seran asumidos por la PARTE
que resultare vencida.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: EI CONTRATISTAy
el CONTRATANTE seran eximidos del cumplimiento oportuno de aquellas obligaciones que estén a su
cargo conforme a lo expresado en el presente Contrato, en cuanto se acredite que el incumplimiento ha
tenido causa en actos o hechos imprevistos, imprevisible e irresistibles, como por ejemplo: guerra, huelga,
paro sindical avisado por los funcionarios, grave alteracion del orden publico, motines y demas
circunstancias no imputables al CONTRATANTE que impidan al CONTRATISTA ejecutar el negocio
juridico objeto del presente Contrato.

Si la suspension del Contrato se prolonga por méas de diez (10) dias, LAS PARTES podran suspender y/o
terminar el Contrato, dando aviso escrito con cinco (5) dias de anticipacion. Pactandose lo anterior como
justa causa de terminacién del Contrato sin que haya indemnizacion alguna de perjuicios.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificacion al
Contrato durante su vigencia, debe realizarse de comdn acuerdo entre LAS PARTES, constar por escrito
y Ser expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. NOTIFICACIONES: LAS PARTES recibiran sus comunicaciones
y notificaciones en las siguientes direcciones:

A. CONTRATANTE: Avenida 6% N°35-47, Centro Comercial Chipichape, Torre Parqueaderos,
Oficina 634, Santiago de Cali — Valle del Cauca.
Correo electrénico: ocampoacingenieros@gmail.com

B. CONTRATISTA: Avenida El Dorado Calle 26 N° 92-32 — Edificio G2 — Bogota D.C.
Correo electrénico: gammasolucionessas@gmail.com

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. NO EXCLUSIVIDAD: El presente Contrato no constituye
compromiso de exclusividad para ninguna de LAS PARTES.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. MERITO EJECUTIVO: Se renuncia expresamente a cualquier
requerimiento judicial y extrajudicial para constituir en mora y se manifiesta que el presente Contrato
presta mérito ejecutivo.

CLAUSULA VIGESIMA. CESION: Queda expresamente prohibido al CONTRATISTA; ceder, aportar
o transferir la ejecucién del objeto contractual a cualquier titulo sin la aprobacion previa y escrita del
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DEROGATORIA: El presente Contrato deja sin efectos
cualquier acuerdo verbal o escrito surgido entre LAS PARTES sobre el mismo objeto con anterioridad a
la fecha de suscripcién de este documento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. NO SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA solo podra
subcontratar el objeto contractual, total o parcialmente, si cuenta con la autorizacion previa, expresa y
escrita del CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los trabajos en sus
aspectos técnicos se desarrollaran de acuerdo a los siguientes documentos, que EL CONTRATISTA
declara conocer y aceptar, ademas de otros que sirven para el desarrollo del presente Contrato:

1. Las especificaciones que sean suministradas por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA antes y
durante la ejecucién del contrato.

2. Los presupuestos y programas de obra, elaborados y presentados por EL CONTRATISTA y aprobados
por EL CONTRATANTE.

3. Lasactas relacionadas con la ejecucion de los trabajos, el acta de iniciacion de los trabajos, la de recibo
final de los trabajos ejecutados y la liquidacion final del Contrato.

4. Las memorias descriptivas de los trabajos.

5. Los deméas documentos 0 comunicaciones que por su naturaleza se entienden pertenecen 0 se
relacionan con el presente Contrato.

6. Certificado Original de Camara de Comercio, la fotocopia del Registro Unico Tributario y la fotocopia
de la Cedula de Ciudadania, tanto de EL CONTRATISTA, como de EL CONTRATANTE.



CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 2020-03 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. & GAMMA SOLUCIONES S.A.S. (FEBRERO 19 DE 2020)

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se perfecciona
con la firma de LAS PARTES. Para su ejecucion se requiere de la constitucion de las POLIZAS fijadas
en la CLAUSULA DECIMA. El CONTRATISTA dispone de un tiempo perentorio de cinco (5) dias
habiles para legalizar el presente Contrato, en contrario el CONTRATANTE podré darlo por terminado
unilateralmente.

PARAGRAFO PRIMERO: Los gastos que llegaren a ocasionarse en el desarrollo del presente Contrato,
incluidos los impuestos, si los hubiere, serdn asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA.

Para constancia de lo anterior, el presente Contrato se suscribe en la Santiago de Cali, el dia miércoles,
diecinueve (19) de febrero de 2020; en dos (2) ejemplares de un (1) mismo contenido literal y valor
probatorio.

NTRATANTE

/

IS OCANMPO GAVIRIA
C.C. 14.998.036
Representante Legal

OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S.

CONTRATISTA

MONICA ELVIRA BENITEZ QUINTERO
C.C. 66.923.588
Representante Legal

GAMMA SOLUCIONES S.A.S.
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OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA Nro. 06

Entre los suscritos a saber GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI,
identificado con CC.16.266.515 de Palmira mayor de edad, quien obra como
representante legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, identificada con
NIT.891.380.012-0, entidad auténoma, con personeria juridica y sin animo de lucro
constituida segin Decreto 508 del 8 de marzo de 1934 en adelante la
CONTRATANTE y por otra parte, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, identificado con
CC. 14.998.036 de Cali mayor de edad, quien obra como representante legal de la
sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S., identificada con
NIT.900.019.195-6, constituida segun escritura publica No.1005 de la Notaria
Decima de Cali otorgada el 29 de marzo del afio 2005 debidamente inscrita en la
camara de comercio de Cali en adelante el CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente OTROSI al contrato No 06, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA
se compromete para con EL CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION DE
OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE
LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA -
VALLE DEL CAUCA., obra que se ha de construir en un solo globo de terreno, de
conformidad con el pliego de condiciones, las Adendas a los mismos, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales
hacen parte integral del contrato, celebrado entre las mismas partes con fecha de
seis (06) de noviembre de 2018, en adelante el CONTRATO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 07 de noviembre de 2018 se suscribio entre las partes el contrato No. 06
_de construccion de obra civil a previos unitarios fijos y sin formula de reajuste
con con un valor estimado de ($14.251.494.055 incluido AlU e IVA).

2. Que el 26 de noviembre de 2018 se suscribié el Acta de inicio de Obras del
proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA.

3. Que de conformidad con la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 06 se pactd
el plazo del contrato asi: “El plazo se estipula en trece (13) meses, contados a
partir de la fecha del Acta de Inicio...” arrojando como fecha de terminacion el
25 de diciembre de 2019. ] ‘

4. El 26 de agosto de 2019, el contratista OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS
SAS, presenté ante la Interventoria a cargo de PLANTOTAL LTDA, “solicitud
de ampliacion del plazo de terminacién de la obra Nueva Sede Camara de
Comercio de Palmira”. Las razones que motivaron dicha solicitud son las
siguientes: .

a) ESTUDIO DE SUELOS.

Los resultados y recomendacion del estudio de suelos referente al control de

excavacion para el sétano genero tomar precauciones adicionales sobre el eje
A, eje de construccion del edificio que colinda con la casa de propiedad de la

familia Saavedra, (edificacién construida desde hace 80 afos
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aproximadamente) que afectaron el avance y cronograma de las actividades en
el capitulo de estructura.

Esta circunstancia en relacién al cronograma y evidenciada por el control de
programacion que realiza la Interventoria, motivo hacer reprogramaciones en el
cronograma el cual no permitié superar el atraso que se estaba generando.

b) CAMBIO DE CIMENTACION.

Con la aprobacién del nuevo sistema de cimentacion del edificio, cimentacion
profunda mediante pilotes en concreto que facilito el proceso constructivo
reduciendo en un alto porcentaje el riesgo de las casas vecinas y vias aledafas,
ahorro considerable en el capitulo de cimentacién en el contrato, genero a que
se realizara un nuevo disefio estructural de la cimentacién y un chequeo-
revisién total de la estructura del edificio cumpliendo con la norma NRS-10.

. La Interventoria puso en conocimiento de la CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA dicha solicitud de proérroga del CONTRATISTA y condiciona su
concepto de viabilidad al analisis del cronograma de detalle que debe presentar
el contratista a la INTERVENTORIA con posterioridad a su solicitud inicial, y
ademas, valore las causas que motivaron la solicitud. Asi mismo, dicha solicitud
fue presentada a la Junta Directiva el 28 de agosto de 2019, la cual después de
un amplio analisis aprueba una prérroga de dos (2) meses, siempre y cuando
se surtan los requisitos exigidos por la INTERVENTORIA para dicha
aprobacion. i

_ Mediante comunicacién CCP-019-159 de fecha 25 de noviembre de 2019, la
Interventoria después de haber analizado el cronograma presentado por el
CONTRATISTA el 13 de noviembre de 2019 aprueba con observaciones dicho
cronograma para la formalizacién del otrosi, con una ampliacién del plazo del
_ contrato de obra hasta el 28 de febrero de 2020.

. Que de acuerdo con las anteriores consideraciones las partes acuerdan
PRORROGAR el contrato conforme con las siguientes Clausulas:

PRIMERO: Se modifica la CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA
Nro.06, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir
hasta el 28 de FEBRERO DE 2020 de acuerdo al cronograma aprobado con
observaciones por la interventoria mediante comunicacién CCP-019-159 de
fecha 25 de noviembre de 2019, el cual hace parte integral del presente otrosi y
se anexa en CD que contiene el cronograma correspondiente.

La presente prérroga no causara ningun sobrecosto al CONTRATANTE, en
razén a lo establecido en la Clausula Primera del Contrato No.6 que establece
“OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA
MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA -
VALLE DEL CAUCA., obra que se ha de construir en un solo globo de terreno,
 de conformidad con el pliego de condiciones, las Adendas a los mismos, la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL
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CONTRATANTE, las cuales hacen parte integral del contrato”, adicional
teniendo en cuenta que en el AlU quedo establecido un valor para situaciones
imprevistas.

SEGUNDO: En cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06.
Pélizas. EI CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas en el
contrato de conformidad con el presente OTROSI. Las cuales debera entregar
a la INTERVENTORIA junto con los respectivos recibos de pago de las primas
en un término de cinco (5) dias habiles a la formalizacién del presente otrosi.
Paragrafo: En caso de incumplimiento del plazo de entrega de la modificacion
de las garantias no se hara efectivo el presente otrosi, el CONTRATISTA se
hara acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el CONTRATO.
TERCERO: Las demas clausulas del contrato no modificadas a través del
presente OTROSI contintian vigentes.

En prueba de lo anterior se firma en Palmira a los veintiséis (26) dias del mes de
noviembre del afio 2019.

EL CON NTE,

MO

G

Represent

UHLE A O LIZARAZO YOVANNI
Legal
€.c.16.286.515 de Palmira

CAMARA/DE COMERCIO DE PALMIRA

E
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o i 4 |

JOSE+UIS OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal

c.c. 14.998.036 de Cali

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS.
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Entre los suscritos a saber GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI,
identificado con CC.16.266.515 de Palmira mayor de edad, quien obra como
representante legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, identificada con
NIT.891.380.012-0, entidad auténoma, con personeria juridica y sin animo de lucro
constituida segun Decreto 502 del 8 de marzo de 1934 en adelante la
CONTRATANTE y por otra parte, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, identificado con
CC. 14.998.036 de Cali mayor de edad, quien obra como representante legal de la
sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS., identificada con
NIT.900.019.195-6, sociedad constituida seglin escritura pablica No.1005 de la
Notaria Decima de Cali otorgada el 29 de marzo del afio 2005 debidamente inscrita
en la camara de comercio de Cali en adelante el CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente OTROSI No.2 al contrato No 06, que tiene como objeto: “...
realizar la CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO
COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN
LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA”, obra que se ha de construir en
un solo globo de terreno, de conformidad con el pliego de condiciones, las Adendas
a los mismos, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL
CONTRATANTE, las cuales hacen parte integral del contrato, celebrado entre las
‘mismas partes con fecha de seis (06) de noviembre de 2018, en adelante el
CONTRATOQ, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 07 de noviembre de 2018 se suscribi6 entre las partes el contrato No. 06
de construccion de obra civil a precios unitarios fijos y sin formula de reajuste
con un valor estimado de ($14.251.494.055 incluido AlU e IVA).

2. Que el 26 de noviembre de 2018 se suscribié el Acta de inicio de Obras del
proyecto inmobiliarioc denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA. ' @

3. Que de conformidad con la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 06 se pactd
el plazo del contrato asi: “E! plazo se estipula en trece (13) meses, contados a
partir de la fecha del Acta de Inicio...” arrojando como fecha de terminacion el
25 de diciembre de 2019.

4. Que las partes de comin acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.1 al contrato No.08, el cual fue formalizado el 26 de noviembre de
2019, en el cual modifican la CLAUSULA TERCERA en &l sentido de prorrogar
el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir hasta el 28 de FEBRERO DE 2020
de acuerdo al cronograma aprobado con observaciones por parte de la
interventaria; asi mismo, en cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato
No. 06. Pdlizas. El CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas

bR
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en el contrato de conformidad con el OTROSI No.1. Las cuales debid entregar
a la INTERVENTORIA junto con los respectivos recibos de pago de las primas
en un término de cinco (5) dias héabiles a la formalizacion del citado otrosi.
Quedando vigentes las demas clausulas del contrato que no fueron modificadas
a traveés del mencionado OTROSI.

. Que de conformidad con la CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06 se pact6

la forma de pago del contrato asi: “...Por la ejecucién de las labores a que se
refiere el presente contrato, el CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el
valor del presente contrato a precios unitarios fijos, mediante anticipo y actas de
avance mensuales de obra ejecutada, las cuales deben ser con el visto bueno
de LA INTERVENTORIA, descontando a partir de la primera acta, por concepto
de amortizacidon de anticipo un veinticinco por ciento (25%) del valor de cada
acta, hasta amortizarlo en su totalidad el mismo, adicionalmente habra un 5%
de retencion en garantia por parte del CONTRATANTE. El CONTRATISTA
diligenciara el acta de pago mensual que debera ser presentada acompanada
de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como
minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del
Estatuto Tributario en la cual se registraran las cantidades de obra ejecutadas
en el respectivo mes, medidas segin se indique en las especificaciones
técnicas generales o particulares del proyecto, con el respectivo valor, el cual
resultaré de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios
unitarios relacionados en el Anexo 2, denominado “CANTIDADES Y PRECIOS”
y ANALISIS UNITARIOS de su oferta. Es requisito indispensable que el acta
sea revisada y con el visto bueno de LA INTERVENTORIA dentro de los cinco
(5) dias héabiles siguientes a su entrega por parte del CONTRATISTA. El
CONTRATANTE pagara la factura, dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la presentacion de la factura, soportada con el acta debidamente diligenciada
con el visto bueno de la Interventoria y a ese efecto debidamente radicada.
También se debera adjuntar la Relacion de pagos de seguridad social y
parafiscales de todos empleados a su cargo incluyendo sub contratistas —
Formato PLT-036B. Memorias de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas
por la Interventoria. Actas de liberacién de actividades. 4.1. El ultimo pago se
cancelard una vez el CONTRATISTA presente la cuenta final junto con los
siguientes documentos: 4.1.1. Acta de Recibo de la Obra debidamente firmada
por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA y el Acta de Liquidacion
debidamente firmada por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA, y LA
INTERVENTORIA. 4.1.2. Pélizas de calidad y estabilidad, y de salarios y
prestaciones sociales. 4.1.3. Memorias finales, y planos de registro de obra
ejecutada y demas documentos indicados en el Formato PLT-46. PARAGRAFQ
PRIMERO: Para efecto de los pagos de las actas parciales el CONTRATISTA
solicitara a LA INTERVENTORIA que se efectien las mediciones
conjuntamente de los trabajos realizados, dichas actas requieren el VISTO
BUENO de LA INTERVENTORIA, quien las remitira al CONTRATANTE para su
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pago. En todo caso, las mediciones de los trabajos realizados que realice LA
INTERVENTORIA seran realizados en conjunto con EL CONTRATISTA.
PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA debera suministrar a LA
INTERVENTORIA toda la informacién necesaria y hara el acompaiamiento
requerido para que ésta realice el tramite de la aprobacion del pago de las actas
de avance de obra. Aprobada el acta LA INTERVENTORIA debera remitir la
respectiva factura a las oficinas del CONTRATANTE para la aprobacién, orden
de pago y tramite correspondiente. PARAGRAFO TERCERO: Como requisito
previo para la autorizacion de cada Acta de Pago, EL CONTRATISTA debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. PARAGRAFO CUARTO: El
CONTRATISTA sdlo cobrard sumas adicionales en el caso de que el
CONTRATANTE solicite modificaciones a los planos u ordene realizar obras
adicionales y/o no previstas, siempre que consten por escrito los acuerdos asi
logrados. El valor de las obras, se liquidara utilizando los precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA en la propuesta inicial, siempre y cuando se
trate de obras objeto de este contrato”.

. Que el valor pactado por concepto de anticipo por parte del CONTRATANTE

con el CONTRATISTA fue del 25% sobre el valor del Contrato antes de IVA,
segun el contenido de fa CLAUSULA QUINTA que establece: ANTICIPQ: El
CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA un anticipo a titulo de préstamo
bajo las condiciones del numeral 5.4.2 del Pliego de Condiciones del Veinticinco
por ciento (25%) sobre el valor del Contrato antes del .V.A. sobre la utilidad, o
sea la suma de Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve Millones Novecientos
Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos con 50/100
($3.539.976.643,50) M/Cte., el cual sera cancelado en los términos establecidos
con LA FIDUCIARIA a la firma del presente contrato y Acta de Inicio, previa
presentacion de la respectiva cuenta de cobro; para este pago el
CONTRATANTE se reserva el pago a la aceptacion de las pélizas presentadas.
El anticipo otorgado en calidad de préstamo a EL CONTRATISTA sera
amortizado en la proporcidn del veinticinco por ciento (25%) en cada uno de [os
pagos parciales, si queda algin saldo por amortizar este se descontara en el
acta final de liquidacion. Los fondos entregados en calidad de anticipo se podran
utilizar exclusivamente.en alquiler de equipo y herramientas para la construccion
de las obras, compra de piezas y consumos para los equipos de construccion,
compra de tuberias, compra de materiales, transporte de equipos, movilizacion
general, campamentos, pago de personal y demas trabajadores vinculados de
manera directa y exclusiva al proyecto. El proponente debera presentar un flujo
de caja relacionado con el cronograma de obra de acuerdo a lo indicado en el
numeral anterior. De igual manera debera detallar un plan de inversién del
anticipo. El Contratante establecera las condiciones de manejo y control del
anticipo con el proponente seleccionado, teniendo como referente el plan de
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inversién de anticipo presentado en la oferta y las condiciones establecidas por
la fiduciaria seleccionada. Lo que implica que el valor pactado y entregado
efectivamente al Contratista en calidad de anticipo 0 pagos anticipados es
inferior al 50% del valor total del Contrato.

. Que mediante comunicaciones del 27 de enero de 2020 y posterior ampliacion

y aclaracién de la misma el 03 de febrero de 2020, el confratista OAC
INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS, presentd ante la Camara de Comercio
de Palmira “Solicitud de ampliacién del plazo de terminacion de la obra Nueva
Sede Camara de Comercio de Palmira y modificacion a la forma de pago”,
justificando y motivando su solicitud asi: a. Que una vez revisado, estructurado
y modificado el cronograma de obra, el tiempo solicitado para la culminacion de
la obra seria hasta el 28 de abril de 2020 incluyendo la liquidacion final del
contrato, y b. Que solicita un acompafiamiento financiero considerando una
adicion a la forma de pago contractual, mediante un pago anticipado con
destinacion especifica para la compra de equipos incluso en proceso de
importacién de algunos imprescindibles, dotacion y productos terminados
necesarios para la etapa de culminacion del edificio.

. La Camara de Comercio de Palmira puso en consideracion de la

INTERVENTORIA la solicitud de ampliacidn del plazo de terminacion de la obra
Nueva Sede Camara de Comercio de Palmira y justificacion de la modificacion
en la forma de pago presentada por el CONTRATISTA.

. Mediante comunicacion CCP-020-178 de fecha 06 de febrero de 2020 que hace

parte del presente otrosi, la Interventoria después de haber analizado la
solicitud presentada por el CONTRATISTA encuentra justificacion para la
ampliacién del plazo y recomienda a la Camara de Comercio de Palmira la
adopcién de un acompafamiento financiero a fin de culminar oportunamente la
obra, lo anterior, siempre y cuando se fijen las condiciones de operacién del
mencionade acompafamiento financiero, incluyendo la expedicién de las .
polizas correspondientes que cubran los pagos que en forma directa se habiliten
segun los términos del otrosi.

10.Que de acuerdo con las anteriores consideraciones las partes convienen

modificar las siguientes Clausulas del contrato No.06:

PRIMERO: Se modifica el OTROSI No. 01 al Contrato de Obra No. 06,
CLAUSULA TERCERA, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato en dos (2)
meses, es decir hasta el 28 de abril de 2020 incluyendo la liquidacién final del
mismo, de acuerdo al cronograma aprobado por la interventoria mediante
comunicacién CCP-020-182 de fecha 18 de febrero de 2020, el cual hace parte
integral del presente OTROSI No.2 y se anexa en CD que contiene el cronograma
correspondiente.
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11.SEGUNDO: Se modifica CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06, en el
sentido de adicionar una forma de pago con las siguientes caracteristicas: Un
pago anticipado por valor de $1.926.809.768 con destinacion especifica segin
relacion anexa, la cual hace parte integral del presente otrosi. La forma de pago
de la totalidad de la suma solicitada sera en forma directa por parte de la
Camara de Comercio de Palmira a cada proveedor previa autorizacién escrita
del CONTRATISTA y aprobacion por parte del interventor.

El valor total del pago anticipado entregado en forma directa por la Camara de
Comercio de Palmira a cada proveedor segun solicitud del CONTRATISTA sera
causado en la proporcion del quince por ciento (15%) en cada uno de los pagos
parciales segun acta de ejecucion de obra efectuada, ademéas de los
descuentos ya pactados en la Clausula Cuarta del contrato de obra No. 08, el
saldo por causar se descontara en el acta final de liquidacion.

El presente otrosi No.2 no causara ningin sobrecosto al CONTRATANTE, en
razén a lo establecido en la Clausula Primera del Contrato No.6 que establece
“OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL
CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA
MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA EN LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA.,
obra que se ha de construir en un solo globo de terreno, de conformidad con el
pliego de condiciones, las Adendas a los mismos, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA y aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales hacen parte
integral del contrato”, adicional teniendc en cuenta que en el AlU quedo
establecido un valor para situaciones imprevistas.

TERCERO: En cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06.
Pdlizas. El CONTRATISTA se obliga 2 modificar las garantias exigidas en el
contrato No. 06 de conformidad con el presente OTROSI No.2. Paragrafo 1. Asi
mismo EL CONTRATISTA se obliga a establecer las garantias suscribiendo las
polizas correspondientes con cada proveedor o subcontratista que cubra el vaior
entregado en forma directa por la Camara de Comercio de Palmira segun
solicitud del CONTRATISTA en calidad de pago anticipado y en cuyos @
asegurados este incluida la Camara de Comercio de Palmira, dichas pdlizas
deberan cumplir con las condiciones establecidas en las pdlizas iniciales.

Las garantias deberan ser entregadas a la Camara de Comercio de Palmira
junto con los respectivos recibos de pago de las primas en un término de diez
(10) dias habiles a la formalizacién del presente OTROSI No 2, las cuales
deberan ser revisadas por la INTERVENTORIA.
Paragrafo 2: En caso de incumplimiento del plazo de entrega de la modificacién
de las garantias no se hara efectivo el presente otrosi No.2, el CONTRATISTA
se hara acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el CONTRATO.
5 ﬂé‘
;
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CUARTO: Salvo lo pactado en el presente otrosi contintian vigentes los demas
términos, obligaciones, y condiciones del contrato No. 06 de 2018, conservando
todo su vigor y efecto.

En prueba de lo anterior se firma en Palmira a los veinte (20) dias del mes de febrero
del afio 2020.

EL CONT| NTE,
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GUITLWTURO LIZARAZO YOVANNI
Representant® Legal

C.c.16.266.515 de Palmira

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

EL CONTRATISTA 0

JOSE LUtS OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal

c.c. 14.998.036 de Cali

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.
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Entre los suscritos a saber GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI,
identificado con CC.16.266.515 de Palmira mayor de edad, quien obra como
representante legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, identificada
con Nit.891.380.012-0, entidad autbnoma, con personeria juridica y sin animo de
lucro constituida segin Decreto 502 del 8 de marzo de 1934 en adelante la
CONTRATANTE y por otra parte, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, identificado con
CC. 14.998.036 de Cali mayor de edad, quien obra como representante legal de la
sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.AS., identificada con
Nit.900.019.195-6, sociedad constituida seguin escritura publica No.1005 de la
Notaria Decima de Cali otorgada el 29 de marzo del afio 2005 debidamente
inscrita en la Camara de Comercio de Cali todo lo cual se acredita con el
Certificado de Existencia y Representaciéon Legal, expedido por la Camara de
Comercio de Cali, en adelante el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente otrosi No.3 al contrato N0.06, que tiene como objeto: ... realizar la
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN
LA CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA”, obra que se ha de construir
en un solo globo de terreno, de conformidad con el pliego de condiciones, las
Adendas a los mismos, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y
aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales hacen parte integral del contrato,
celebrado entre las mismas partes con fecha de seis (06) de noviembre de 2018,
en adelante el CONTRATO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 07 de noviembre de 2018 se suscribid entre las partes el contrato No.
06 de construccion de obra civil a precios unitarios fijos y sin formula de
reajuste con un valor estimado de ($14.251.494.055 incluido AlU e IVA).

2. Que el 26 de noviembre de 2018 se suscribié el Acta de inicio de Obras del
proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA.

3. Que de conformidad con la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 06 se
pacté el plazo del contrato asi: “El plazo se estipula en trece (13) meses,
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio...” arrojando como fecha de
terminacion el 25 de diciembre de 2019.

4. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.1 al contrato No.06, el cual fue formalizado el 26 de noviembre de
2019, en el cual modifican la CLAUSULA TERCERA en el sentido de prorrogar
el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir hasta el 28 de febrero de 2020
de acuerdo al cronograma aprobado con observaciones por parte de la
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interventoria; asi mismo, en cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del
contrato No. 06. Pdlizas. EIl CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias
exigidas en el contrato de conformidad con el OTROSI No.1. Las cuales debid
entregar a la INTERVENTORIA junto con los respectivos recibos de pago de
las primas en un término de cinco (5) dias habiles a la formalizacion del citado
otrosi. Quedando vigentes las demas clausulas del contrato que no fueron
modificadas a través del mencionado OTROSI.

. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.2 al contrato No.06, formalizado el 20 de febrero de 2020, mediante
el cual se modifica lo establecido en el OTROSI No. 01 CLAUSULA TERCERA
del Contrato de Obra No. 06, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato en
dos (2) meses, es decir hasta el 28 de abril de 2020 incluyendo la liquidacion
final del mismo, de acuerdo al cronograma aprobado por la interventoria
mediante comunicacién CCP-020-182 de fecha 18 de febrero de 2020; asi
mismo modifica la CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06, en el sentido de
adicionar una forma de pago con las siguientes caracteristicas: Un pago
anticipado hasta de $1.925.000.00 con destinacion especifica segun relacion
anexa, la cual hace parte integral del presente otrosi. La forma de pago de la
totalidad de la suma solicitada sera en forma directa por parte de la Camara
de Comercio de Palmira a cada proveedor previa autorizaciéon escrita del
CONTRATISTA y aprobacién por parte del interventor.

. Que el 22 de Marzo de 2020, el Gobierno Nacional expide el Decreto
Legislativo 457, mediante el cual imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y
el mantenimiento del orden publico, asi mismo establece el Aislamiento
Preventivo Obligatorio o cuarentena “de todas las personas habitantes de la
Republica de Colombia” durante 19 dias, es decir desde el dia 25 de marzo de
2020 a las 00:00 horas y hasta el dia 13 de abril de 2020 a las 00:00 horas
para enfrentar la pandemia del COVID-19.

. Que de acuerdo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en virtud de
la emergencia sanitaria por el COVID-19, las partes acuerdan con la anuencia
de la interventoria suscribir un Acta de Suspensién del contrato No. 6 de
construccion de obra civil de la sede Camara de Comercio de Palmira con sus
respectivos otrosi No.01 y No.02, desde el 24 de marzo de 2020 hasta el
término en que el Gobierno Nacional levante las medidas de restriccion.

. Que el 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expide el Decreto Legislativo
593, mediante el cual impartié instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y el mantenimiento del
orden publico. En esta normatividad se amplié el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la Reptblica de Colombia, a
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partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 27 de abril de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Que de igual forma el Decreto
citado establecié excepciones al aislamiento preventivo y obligatorio entre las
que se encuentra la ejecucién de obras de construccion de edificaciones, asi
como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinado a la
ejecucion de las mismas.

9. Que mediante circular conjunta No. 001 de 11 de abril de 2020 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protecciébn Social, y
Ministerio del Trabajo, se impartieron algunas orientaciones en materia de
proteccién, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de
la construccién de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se
encuentren en estado de ejecucion durante la emergencia sanitaria, dentro de
las actividades propias del proyecto, asi como en su cadena de suministros y
materiales, para prevenir, reducir la exposicion y mitigar el riesgo de contagio
por el coronavirus COVID-19. 3

10. Que mediante Resolucién No. 000666 del 24 de abril de 2020 el Ministerio de
Salud y Proteccién Social adoptd el protocolo general de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19.

11.Que el 24 de abril de 2020, la constructora OAC Ingenieros y Arquitectos
S.AS. remiti6 a los entes encargados los protocolos de bioseguridad
establecidos para la reactivacion de la obra NUEVA SEDE DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE PALMIRA ubicada en la Calle 28 con Carrera 31 de la
Ciudad de Palmira — Valle.

12.Que el miércoles 06 de mayo de 2020, la constructora OAC Ingenieros y
Arquitectos S.A.S. presenté a la interventoria el cronograma de obra cuya
fecha de finalizacion es el 25 de julio de 2020.

13. Que mediante comunicacién CCP-020-213 de fecha 08 de mayo de 2020 que
hace parte del presente otrosi, la interventoria Plantotal Ltda después de
haber analizado el cronograma propuesto por el CONTRATISTA encuentra
viable la finalizaciéon de la obra en el tiempo establecido, siempre y cuando se
cumplan las condiciones de operacidn fijadas en el protocolo de bioseguridad
y las observaciones expuestas.

14.Que desde la suspensién de labores realizada el 24 de marzo hasta el dia 11
de mayo de 2020 transcurrieron cuarenta y ocho (48) dias calendario.
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Que ante las anteriores consideraciones, LAS PARTES:

ACUERDAN:

PRIMERO: REANUDAR el Contrato de Construccién de Obra Civil No. 6, a
partir del 11 de mayo de 2020, teniendo en cuenta que la suspension se
extendié por cuarenta y ocho (48) dias calendario. La fecha de entrega final de
la obra se prorroga hasta el 25 de julio de 2020 y la liquidacién final del
contrato no podra exceder de un mes, es decir hasta el 25 de agosto de 2020.
Paragrafo 1: La fecha de prorroga que se establece en el presente otrosi, se
define con base en el cronograma presentado por el Contratista, el cual ya ha
sido analizado y conceptuado favorablemente por la Interventoria mediante
comunicacion CCP-020-213, hace parte integral del presente Otrosi No.3.

SEGUNDO: De comun acuerdo, el contratista reconocera a favor del
contratante un descuento de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/TE
($29.000.000) imputables y descontables en la liquidaciéon final del contrato
No.6 ante las incidencias e imprevistos provenientes de la pandemia (COVID-
19).

TERCERO: En cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06.
Pélizas, El CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas en el
contrato No. 06 de conformidad con la prérroga pactada en el presente
OTROSI No.3.

Paragrafo 1. Asi mismo EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias
suscritas con cada proveedor o subcontratista a favor de la Camara de
Comercio de Palmira segun los pagos realizados en forma directa,
dependiendo de las condiciones y plazos de cada contrato. En caso de que no
se requiera modificar alguna pdéliza EI CONTRATISTA debera informar por
escrito a la interventoria.

La totalidad de las nuevas garantias deberan ser entregadas a la Camara de
Comercio de Palmira junto con los respectivos recibos de pago de las primas
en un término de quince (15) dias habiles a la formalizacién del presente
OTROSI No 3, las cuales deberdn ser revisadas y aprobadas por la
INTERVENTORIA.

Paragrafo 2: En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con la entrega de
las pdlizas establecidas en la clausula tercera dentro del plazo pactado en el
presente OTROSI, este se hara acreedor a las sanciones acordadas en el
contrato por incumplimiento.
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CUARTO: Salvo lo pactado en el presente OTROSI No.3 contintan vigentes los
demas términos, obligaciones, y condiciones del contrato No. 06 de 2018,
conservando todo su vigor y efecto.

En prueba de lo anterior se firma en Palmira a los once (11) dias del mes de mayo
del afio 2020.

EL CONTRATANTE,

e

G O LIZARAZO YOVANNI
Representanté’Legal

€.c.16.266.515 de Palmira

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

7LL( Wﬂ%u /@ :

JOSEWS( OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal
C.C. 14.998.036 de Cali
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS.
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Entre los suscritos a saber GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI,
identificado con CC.16.266.515 de Palmira mayor de edad, quien obra como
representante legal de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, identificada
con Nit.891.380.012-0, entidad autbnoma, con personeria juridica y sin animo de
lucro constituida segun Decreto 502 del 8 de marzo de 1934 en adelante la
CONTRATANTE vy por otra parte, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, identificado
con CC. 14.998.036 de Cali mayor de edad, quien obra como representante
legal de la sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S., identificada
con Nit.900.019.195-6, sociedad constituida segun escritura publica No.1005 de
la Notaria Decima de Cali otorgada el 29 de marzo del afio 2005 debidamente
inscrita en la Camara de Comercio de Cali todo lo cual se acredita con el
Certificado de Existencia y Representacion Legal, expedido por la Camara de
Comercio de Cali, en adelante el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente Otrosi No. 05 al contrato No.06, que tiene como objeto: “... realizar la
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN
LA CIUDAD DE PALMIRA — VALLE DEL CAUCA”, obra que se ha de construir
en un solo globo de terreno, de conformidad con el pliego de condiciones, las
Adendas a los mismos, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y
aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales hacen parte integral del contrato,
celebrado entre las mismas partes con fecha de seis (06) de noviembre de
2018, en adelante el CONTRATO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 07 de noviembre de 2018 se suscribi6 entre las partes el contrato No.
06 de construccién de obra civil a precios unitarios fijos y sin formula de
reajuste con un valor estimado de ($14.251.494.055 incluido AlU e IVA).

2. Que el 26 de noviembre de 2018 se suscribi6 el Acta de inicio de Obras del
proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA.

3. Que de conformidad con la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 06 se
pacto el plazo del contrato asi: “El plazo se estipula en trece (13) meses,
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio...” arrojando como fecha de
terminacién el 25 de diciembre de 2019.

4. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.1 al contrato No.06, el cual fue formalizado el 26 de noviembre de
2019, en el cual modifican la CLAUSULA TERCERA en el sentido de
prorrogar el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir hasta el 28 de
febrero de 2020 de acuerdo al cronograma aprobado con observaciones por
parte de la interventoria; asi mismo, en cumplimiento de la Clausula
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SEPTIMA del contrato No. 06. Pdlizas. EI CONTRATISTA se obliga a
modificar las garantias exigidas en el contrato de conformidad con el
OTROSI No.l1. Las cuales debi6 entregar a la INTERVENTORIA junto con
los respectivos recibos de pago de las primas en un término de cinco (5)
dias habiles a la formalizacion del citado otrosi. Quedando vigentes las
demas clausulas del contrato que no fueron modificadas a través del
mencionado OTROSI.

. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.2 al contrato No0.06, formalizado el 20 de febrero de 2020,
mediante el cual se modifica lo establecido en el OTROSI No. 01 CLAUSULA
TERCERA del Contrato de Obra No. 06, en el sentido de prorrogar el plazo del
contrato en dos (2) meses, es decir hasta el 28 de abril de 2020 incluyendo la
liquidacion final del mismo, de acuerdo al cronograma aprobado por la
interventoria mediante comunicacion CCP-020-182 de fecha 18 de febrero de
2020; asi mismo modifica la CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06, en el
sentido de adicionar una forma de pago con las siguientes caracteristicas:
Un pago anticipado hasta de $1.925.000.00 con destinacion especifica
segun relacién anexa, la cual hace parte integral del presente otrosi. La
forma de pago de la totalidad de la suma solicitada sera en forma directa por
parte de la Camara de Comercio de Palmira a cada proveedor previa
autorizacion escrita del CONTRATISTA y aprobacién por parte del
interventor.

. Que de acuerdo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en virtud
de la emergencia sanitaria por el COVID-19, las partes acuerdan con la
anuencia de la interventoria suscribir un Acta de Suspensién del contrato No.
6 de construccion de obra civil de la sede Camara de Comercio de Palmira
con sus respectivos otrosi No.01 y No.02, desde el 24 de marzo de 2020
hasta el término en que el Gobierno Nacional levante las medidas de
restriccion.

. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.3 al contrato No.06, formalizado el 11 de mayo de 2020, mediante
el cual se reanuda el Contrato de Construccion de Obra Civil No. 6 a partir
del 11 de mayo de 2020 y se prorroga la fecha de entrega final de la obra
hasta el 25 de julio de 2020 estableciendo que la liquidacion final del
contrato no podra exceder de un mes es decir hasta el 25 de agosto de
2020.

. Que las partes de comun acuerdo con la INTERVENTORIA suscribieron el
Otrosi No.4 al contrato No.06, formalizado el 24 de julio de 2020, mediante el
cual se prorroga el plazo del contrato hasta el 04 de septiembre de 2020.
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9. Que mediante comunicacion de fecha 26 de agosto de 2020, OAC
Ingenieros y Arquitectos S.A.S., solicita a la CONTRATANTE una prorroga a
la fecha de entrega final de la construccién de la obra de la Camara de
Comercio de Palmira establecida en el otrosi No. 4 hasta el 25 de
septiembre de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente: A. Se continud con el
impacto negativo derivado de la pandemia del Coronavirus Covid-19 que ha
afectado a algunos de nuestros proveedores y subcontratistas, como
también al proceso constructivo del edificio nueva sede de la Camara de
Comercio de Palmira por los protocolos de bioseguridad que se han
establecido. B. A consecuencia de los inconvenientes presentados con
proveedores en el capitulo de electricidad, domética y de comunicaciones,
se ha retrasado el alistamiento para el proceso de energizacion del edificio.

10.Que mediante comunicaciéon de fecha 26 de agosto de 2020, OAC
Ingenieros y Arquitectos S.A.S., igualmente solicita a la entidad estudiar la
posibilidad de un necesario acompafiamiento financiero por valor de
$390.000.000 para ser descontado del saldo en la liquidacion final del
contrato de obra civil No. 6. Dicha peticion obedece fundamentalmente al
deficiente flujo econémico requerido por el contratista para sus proveedores
y actividades que se encuentran en proceso de culminacién ante la
emergencia sanitaria.

11.Que mediante comunicacién de fecha 02 de septiembre de 2020, la
interventoria Plan Total Ltda., después de haber analizado la solicitud del
CONTRATISTA encuentra necesaria y viable una ampliacion del plazo de
finalizacion de la obra y un acompafiamiento financiero para la culminacion
de la misma, comunicacion que hace parte integral del presente otrosi.

Que ante las anteriores consideraciones, LAS PARTES:
ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar el otrosi No. 04 del Contrato de Obra No. 06, CLAUSULA
TERCERA, en el sentido de prorrogar el plazo del contrato hasta el 25 de
septiembre de 2020.

SEGUNDO: Modificar la CLAUSULA CUARTA del contrato No. 06, en el sentido
de otorgar un acompafnamiento financiero por valor de Cuatrocientos veinticinco
Millones de Pesos M/cte. ($425.000.000).

El contratista sera el Unico responsable de la destinacion de los recursos y el
cumplimiento de la ejecucion final de las actividades que se encuentran en
proceso de culminacion.
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Paragrafo. Dicho acompafiamiento financiero serd imputable y descontable en
el acta de liquidacion final del contrato de obra civil No. 6 con el contratista.

TERCERO: Las partes de comun acuerdo convienen que, dadas las diferentes
extensiones de los plazos presentados durante la obra, el contratista reconocera
a favor del contratante un valor equivalente a DIECINUEVE MILLONES DE
PESOS M/TE ($19.000.000) imputables y descontables en la liquidacion final del
contrato No.6.

CUARTO: En cumplimiento de la Clausula SEPTIMA del contrato No. 06.
Pdlizas. EI CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias exigidas en el
contrato No. 06 de conformidad con la prorroga pactada en el presente OTROSI
No.5

Las garantias deberan ser entregadas a la Camara de Comercio de Palmira en
un término de diez (10) dias habiles a la formalizacién del presente OTROSI No
5, las cuales deberan ser revisadas y aprobadas por la INTERVENTORIA.

Paragrafo 1: En caso que el contratista no cumpla con la entrega de las pdlizas
establecidas en la clausula cuarta dentro del plazo pactado, este se hara
acreedor a las sanciones acordadas en el contrato.

QUINTO: Salvo lo pactado en el presente otrosi No.5 contindan vigentes los
demas términos, obligaciones, y condiciones del contrato No. 06 de 2018,
conservando todo su vigor y efecto.

En prueba de lo anterior se firma en Palmira a los cuatro (04) dias del mes de
septiembre del afio 2020.

EL CONTRATANTE,

GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI
Representante Legal

€.C.16.266.515 de Palmira

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

JOSE LIS OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal

C.C. 14.998.036 de Cali

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.
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SOCIEDAD COLOMBIANA
DE ARQUITECTOS . VALLE

Valoracion de Construccion—2021

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
Nuevo Edificio, esquina Calle 28 con Carrera 31, Palmira

Solicitado por;
JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA.
Enero 26 de 2021
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Palmira, Enero 26 de 2021

Ingeniero
JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA
Constructor Edificio.

Certificacion Valoracion de la Construccion
Nueva Sede Edificio Camara de Comercio de Palmira.
Calle 28 con Carrera 31, Esquina Nor-oriental.
Palmira, Valle del Cauca, Colombia.

1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO;

De acuerdo con su amable solicitud de certificar como Avaluador, el costo de construccion
del edificio de la referencia, sutentado en los estudios correspondientes de cada valor de
los items que conforman el inmueble, hicimos visita técnica, constatamos la ubicacion
urbana que hubiese afectado su construccion, ademas verificamos costos de obras
similares recientes en Palmira y en Cali y el resto del Valle y la contrastamos con los datos
de Camacol, constamos su reposicion con datos de la plataforma de Construdata y las
instalaciones, dotaciones electromecanica con precios de gremios especializados; todo
para determinar el valor en plaza de esta construccion a precios de hoy y en el estado que
se encuentra. Este certificado cumple la normatividad vigente, en especial la Ley 1673 de
julio 19 de 2013, bajo los siguientes parametros;

Para esto le dejo CONSTANCIA que los documentos e informacién suministrada, sirvieron
para sustentar esta certificacion, por tanto no emitimos ningan concepto juridico.
EXCLUIMOS; Cualquier interés comercial en esta propiedad, asi como certificamos
nuestra desvinculacion anterior, actual o futura en la tenencia y propiedad de este predio.
GARANTIZAMOS; Mantener confidencialmente sin divulgar o revelar directa o
indirectamente a cualquier persona o personas, los resultados de cualquier tipo de
informacion que sea de nuestro conocimiento en razon de esta certificacion o hacer uso de
la misma en beneficio propio o de terceros.

2.- VISITA A LA OBRA, EN PANDEMIA,;

Se realiz6 el jueves 21 de enero de 2021, localizada en el centro de la ciudad de Palmira.
La visita es en plena pandemia con las medidas de bioseguridad ordenadas por el virus
COVID-19, decretada mundialmente por la OMS; nacional y localmente desde marzo del
2020. Para proteger la vida; confinamiento, toque de queda, pico y cedula, etc. Llevan la
economia a una recesion traducida en pérdida de empleos, aumento de indices de
pobreza, el decrecimiento, falta de circulante, cierre de empresas y una paralisis del
mercado inmobiliario, que obviamente afecta la apreciacion del valor de construccion del
inmueble a hoy. Se espera volver a plena normalidad a mediados del 2022.
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3.- CARACTERISTICAS GENERALES DE CONSTRUCCION A VALORAR;

ITEMS A VALORAR CANTIDAD
Construcciones por Reposicion. 7.200 M2
Acabados por Calidad 7.200 M2

Sistemas, Dotacion de marca; Adherida a Construccion

El edificio esta ubicado en el centro de la ciudad de Palmira es de 4 pisos sobre nivel de
calle y un so6tano para parqueadero, construido por “Ocampo Gaviria” el afio pasado,
contiene instalaciones especiales modernas e “inteligente” para su funcionamiento electro
mecanico, planta de emergencia, ascensor inteligente, tanque reserva de agua, de aire
acondicionado, barra, cocinas y servicios sanitarios de optima calidad por cada piso.
Auditorios con todas sus instalciones audivisuales, silleteria comoda, luces led de ultima
generacion.

La cimentacion y estructura (columnas, vigas y losa) su construccion es en concreto
armado, cumple las normas de sismo resistencia NSR 10. Las zonas comunes del edificio
son de calidad para un nivel alto; acceso vehicular directo de calle al s6tano, porteria y
vigilancia electrénica, zona comun con excelentes acabados, la circulacion vertical, con
ascensor automatizado e inteligente y deposito UTB resueltos. Parqueaderos y depdsitos
en sétano con acceso directo desde la calle 28.

El edificio es construccion de buena calidad, pisos sobre loza de ferro concreto, muros en
ladrillo, repellados, estucados y pintados, dotacion de carpinteria en madera, elementos
acusticos. Tiene todos los servicios publicos domiciliarios en excelente estado.
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4to. PISO TERRAZA TECNICA

4.- SUSTENTACION DE VALORACION;

El objetivo de la certificacion es precisar un costo para los items de construccion por M2,
considerando su calidad, acabados y anexidades descritas, analizadas como reposicion e
indexandola con la depreciacién en el tiempo.
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a. Método Reposicién inmobiliaria y su Depreciacion para la construccion y dotacion
adosada a construccién; Consiste en establecer el costo del inmueble, al analizar y
de llevarlo a nuevo, buscando su posible valor y aplicando tablas de Depreciacion
como la Matriz de Fitto y Corvinni, para simular reponer la construccion. El valor
unitario es diferencial para cada area y piso construido.

b. Acabados. Costo al valorar su calidad y especificacion piso por piso.

c. Las instalaciones y dotaciones anexas al edificio, son modernas de ultima
generacion y optima calidad, se describen en cuadro y cada costo es tomado de los
diferentes gremios especializados y se aplique a la realidad en pandemia de
Palmira.

Nivel VALOR CONSTRUCCIONES POR REPOSICION ACABADOS POR CALIDAD
Calle |Exteriores 120 M2 $220.000 $ 26.400.000
50 |S0tano = Gardjes + Instalaciones 1575M2  $1.150.000 $1.811.250.000| $143.700  $226.327.000
Electromecanicas
1,05 |ler.Piso Acceso y Atencion 1411 M2  $1.207.000 $1.703.077.000] $1.086.000 $ 1.532.346.000
5,00 [2do.Piso = Hall Auditorios Servicios ~~ 1.334 M2~ $1.267.000 $1.690.178.000] $1.140.000  $1.520.760.000
9,10 gggi';:so = Oficinas + Sala + Temraza ) sg5\p 1330000 $1.843.380.000] $1.197.000 $1.659.042.000
13,25 |0 Nivel, Teraza Tecnica = Oficinas 145 1o 51306000  $195.440.000] $1.256.000  $175.840.000
+ Sala + Terraza social
16,90 |CubiertaRemate Edf. = Terraza 1210M2  $1465.000 $1.772.650.000( $183000  $221.430.000
Maquina Dotaciones.
Todos [Punto Fijo 92M2  $1437.000  $132.204.000[  $143.000 $13.156.000
7.268 M2 $9.174.579.000 $5.348.900.000
SISTEMAS + DOTACION Adheridas a Construccion.
TEMS | cANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
Edificio Inteligente 7.268 M2 $385.000 $2.798.160.000
Sistema de Agua Potable 360 UND  $2.500.000 $900.000.000
Sistema Energia + Planta Adicional 396 UND  $2.750.000 $1.089.000.000
Ascensor Shindler 1 GLB $785.000.000 $785.000.000
Dotacion Hidrosanitaria Disefio de
108 UND $15.500.000 $1.674.000.000
marca Europea
VALOR DE SISTEMAS Y DOTACION ELECTROMECANICA $7.246.160.000
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5.- CERTIFICACION DE VALORACION CONSTRUCCION;

Por tanto estimamos en el dia de hoy, que el valor de esta construccion, teniendo en
cuenta sus condiciones especiales anotadas en este informe, es de; VEINTE Y UN MIL
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
($21.769’°640.000) moneda legal colombiana, detallado ast;

ITEMS A VALORAR CANTIDAD VALOR TOTAL
Construcciones por Reposicion. 7.268 M2 $9.174.579.000
Acabados por Calidad 7.268 M2 $5.348.900.000
Sistemas, Dotacion de marca; Adherida a Construccion $7.246.160.000

VALOR CONSTRUCCION DEL INMUEBLE $21.769.640.000

Para cualquier comentario o aclaracion al respecto, gustosamente quedamos a sus
ordenes.

Cordialmente,

Arquitecto VICTOR RAUL MARTINEZ ASTUDILLO

CC. 14.964.306 de Cali V
Registro Nacional de Avaluador SIC #01057225.
Avaluador Profesional Ley #435 de 1998 LO NJA

M.P. A760001707 SCA Division Lonja Inmobiliaria
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SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
RADICACION No, 01057228
FECHA : ABR 26 2007  folios 1
L HORA : 10 AM.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENC1A DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
Renovacion [ X |DICIEBRE 14 0 2009
IDENTIFICACION
1. Parsonss naturales
Nombre VICTOR RAUL MARTINEZ ASTUDILLO
{Documento de identidad C.C. 14.964.306 RNA : 01057225
fﬁofeslonat St E No Profesitn T.PNO. 1707 - CONSEJO PROFESIDNAL NACIONAL DE ARQUITEC
UNIVERSIDAD VALLE ARQUITECTO | oo covsusaicea (e BEASTVIAY GOHERTIO
Otros titubos de educacion formal : LA BECREIARA CENERM

CERIFICA

Qe o G G T SR S
M“m‘?’i\ﬁ‘“—

ge tepas e oald

S~

g,wds.am

o
Experenciaenafios | 1|5 |AVALUADORDESDE ENERODE 1987 oo g roscitucién JASH_de 27 o ﬂ;‘f" =
4
INGCRTO EN AVALUO DE POWUEBLES URBANOS Y RURALES = o —~——~—
Personas Juridicas GIVISSUN LONJA INMOBILIARIA - SOCIEDAD COLOMBIAMA UE ARQUITEC ,'S-S“
RNA - 07 204421
NIT. 800305045
Personeria No. 1247 |Facha  AGO 191881 |GOB. VALLE DEL CAUCA
Representants logal PRESIDENTE SCA.
3. Reporte de inhabilldades, Incompatibilidades y recusaciones : NINGUNA
Resofucion No. Focha

Causal

PHAZRT0 EN B REGSTRO NADTINAL DF AR WMOONES S63 M RESOLUCKH 17014 DEL 27 DE Aty U= 200

AT TERCERTY ; NUNERD [ A CHRRERAEHOE AL NINERD 0E RADICADION DE ESTA RS0

1000 - O (0 864}
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Ay

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CERTIFICA

Que el Arquitecto VICTOR RAUL MARTINEZ ASTUDILLO identificado({a) con Cedula de
Ciudadania No. 14984306 de Santiago de Call, registra matricula profesional No. 76000-01707,
expedida en cumplimiento a ka Resolucion No.955 del 26 de Junio de 1976 por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y Arquitectura.

La matricula profesional actuaimente se encuentra vigente y no presenta sanciones
disciplinarias en el ejercicio de su profesidn por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura
y sus Profesiones Auxiliares.

El presente certificado fiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su
expedicion.

La anterior informacion comesponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y
Profesionales Auxiliares de la Arquilectura.

Dada en Bogota, D.C a los 28 dias dei mes de Febrero de 2018.

Directora Ejecutiva

El prosante o5 un doCUMento pULECO ExPedido elecirincaments con firma GIgtal que garaniize su plens vakder
Juricica y probatona seglun 10 establecido on ia Loy 527 do 1999 La falta de fema del Sitular no invalida of cortificado.

Para verficar la ntegridad y autenticadad de este documento INgrese a a pagna web

Carrera 6 No. 268-85 Oficina 201, Bogota — Colombia

Q PBX 3502700 Ext. 101-124

T info@cpnaa.gov.co
V WWW.CONSA.gOY.Co
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CERTIFICA

Que el arquitecto VICTOR RAUL MARTINEZ ASTUDILLO, identificado con la
cedula de ciudadania No. 14.964 306 vy registro nacional de AVALUADOR
vigente RNA #01057225 de la Superiniendencia de Industria y Comercio, es
socio de numero de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

También se encuentra inscrito en la Division Lonja Inmobiliaria de la Sociedad de
Arquitectos regional Valle del Cauca desde el afio 2002 como PERITO
AVALUADOR vy esta autorizado legalmente para realizar avallos comerciales
inmobiliarios a nivel nacional

El arquitecto Victor Radl fue Director de nuestra Lonja Inmobiliaria desde

febrero de 2012 hasta febrero de 2013 v Presidente de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos del Valle del Cauca, durante el periodo 2013-2017.

Se expide este certificado segin la ley 1637 de julio 19 de 2013, por la cual se
reglamenta la profesion de avaluador.

Se expide en Cali a los diez y seis (16) dias del mes de Febrero de Dos Mil Diez v
Ccho (2018).

Atentamente,

Gt BE

ARG FRANCISCO LEON RAMIREZ POTES
Presidents SCA-Valle del Cauca

Carera 4 Mo &74. TEL. B 830939 — CEL 312 522 4451 — CALI COLOMBLA 1
Comeo Bectronico: scavalle.cali@gmai.com
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REGISTRIO
FOTOGRAFICO
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DOMINIO PALMIRA DESDE TERRAZA
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EDIFICIO EN TEJIDO URBANO
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CARLOS ALBERTO BARRIOSNUEVOS PELAEZ
C.C. 16.376.381

CERTIFICA QUE:

En mi condicidn de ingeniero civil calculista recibi de OAC Ingenieros y Arquitectos S.A.S la suma
de treinta y ocho millones de pesos ($38.000.000) por concepto del redisefio estructural que se
hizo al NUEVO EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, obra que comenzé a finales del afio
2018.

El nuevo disefio remplazaba al anterior, el cual consistia en una cimentacion sobre una losa
maciza. Al cambiar la cimentacién se cambid totalmente la estructura del edificio.

Nuestro trabajo consistio en lo siguiente:

Redisefio total de la cimentacion (pilotes, cabezales, muros de contencién y vigas)
Redisefio total de las columnas.

Redisefio total de las losas de los pisos 1, 2, 3 y losa técnica del 4° piso.

Redisefio total de la cubierta.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el dia 27 de mayo de 2022.

Atentamente,

ING. CARLOS ALBERTO BARRIOSNUEVOS PELAEZ

C.C. 16.376.381

M.P. 76202-233034 VLL

Tel. (092) 403 72 49 Cel: 317 391 43 44 Cali — Colombia

e-mail: cabpcabp@gmail.com



CARLOS ALBERTO BARRIOSNUEVOS PELAEZ
C.C. 16.376.381

CERTIFICA QUE:

En mi condicidn de ingeniero civil calculista recibi de OAC Ingenieros y Arquitectos S.A.S la suma
de treinta y ocho millones de pesos ($38.000.000) por concepto del redisefio estructural que se
hizo al NUEVO EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, obra que comenzé a finales del afio
2018.

El nuevo disefio remplazaba al anterior, el cual consistia en una cimentacion sobre una losa
maciza. Al cambiar la cimentacién se cambid totalmente la estructura del edificio.

Nuestro trabajo consistio en lo siguiente:

Redisefio total de la cimentacion (pilotes, cabezales, muros de contencién y vigas)
Redisefio total de las columnas.

Redisefio total de las losas de los pisos 1, 2, 3 y losa técnica del 4° piso.

Redisefio total de la cubierta.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el dia 27 de mayo de 2022.

Atentamente,

ING. CARLOS ALBERTO BARRIOSNUEVOS PELAEZ

C.C. 16.376.381

M.P. 76202-233034 VLL

Tel. (092) 403 72 49 Cel: 317 391 43 44 Cali — Colombia

e-mail: cabpcabp@gmail.com



Santiago de Cali, Noviembre 19 de 2018

Sefiores:

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

ATN. Sra. Laura Mercedes Salazar Garcia
Secretaria de Presidencia
Palmira

Cordial saludo.

cimentacion tipo losa maciza que fue la presentada en la licitacién, también se las
entregamos de manera digital y cumple con la aprobacién de la Interventoria.

lne. Jese Luis Ocampo Gaviria
Gerente General.

cc. Dr. Héctor Fabio Toro - Director Administrativo C.C. Palmira-

Centro Cial. Chipichape, Torre de parqueaderos, Of. 634 - 635 » Tel. QTM'H Cel. 315 564 31 98 + Cali - Colombia




OAC INGENIEROS
Y ARQUITECTOS

‘s %

Santiago de Cali, Noviembre 19 de 2018

Senores
PLANTOTAL Ltda
Atencion:

ING ALVARO REYES
Ciudad

Cordial Saludo

Por medio de la presente y seguin las precisas instrucciones de la interventoria
les estamos adjuntando de forma fisica todos los documentos previos
concernientes para que se firme el Acta de Inicio de Obra para la construccion

de la Sede Camara de Comercio de Palmira

Tambien adjuntamos los Planos y la Memoria de Calculo del Sistema de
Cimentacion tipo Pilotes propuesto por el constructor. Es conveniente recordar

que estos planos y su memoria incluye un chequeo general de la estructura
para dar cumplimiento preciso a la norma NRS-10 exigido por la Curaduria

Urbana.

.

Quedamos pendientes de cualquier observacion para corregirla de manera
inmediata
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CAMARA DE COMERCIO
DE PALMIRA

EL SUSCRITO PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

HACE CONSTAR

Que OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S. con Nit. 900.019.195-6, es el
contratista para la construccion de la nueva sede de nuestra entidad en la

ciudad de Palmira desde noviembre de 2018, la cual se encuentra en curso.

La obra en mencién cuenta con un area aproximada de 6.019 M2y consta de
tres (3) niveles mas soétano.

E| valor del contrato es de $14.251.494.055.00

Para constancia se firma en la ciudad de Palmira, a los tres (03) dias del mes
de septiembre de 2020.

Atentamente,

7ZARAZO YOVANNI
Prgsidenie c|egulivo

b S\
Representante \egal
Camara de Comercio de Palmira.

Calle 28 No. 30 - 15 Palmira - Valle del Cauca - Colombia
PBX: (57-2) 275 90 54 / FAX: (57-2) 275 52 52 - 271 06 90
camarapalmira@ccpalmira.org.co / www.ccpalmira.org.co

BRI B e e o e R e e LT i
el SO IR 2 R AT R e
- x W [ R i



	Correo_ Juzgado 01 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali - Outlook
	CONTESTACION DE LA DEMANDA30
	Poder
	Gmail - PODER
	CONTRATO GAMMA
	Otrosi 1
	OtroSí 2
	OTRO SI No. 3 DEL CONTRATO CAMARA DE COMERCIO PALMIRA VALLE (1)
	otrosi No. 5 contrato de obra ampliacion de plazo
	VALORACION DE OBRA. ARQ. VICTOR RAUL MARTINEZ
	CERTIFICACION PAGO DE CAMBIO DE CIMENTACION
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