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CONSTANCIA DE NO ACUERDO
EXPEDIENTE C-11008

CONCILIADORA
LYDA MERCEDES CRESPO RIOS
C.C. No. 29.434,956
T.P. No. 130.635 del €.S..).
REGISTRO N° 10660156

PANTE CONVOCANTI : Tecnelec Comunicaciones 85.A.8

PARTE CONVOCADA: Camara de Comercio de Palmira
OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.5
Gamma Soluciones 5.A.%

Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios
Limitada

FECHA DE SOLICITUD: 13 de septiombre de 2021

En Lantiago de Cali, a los veinticuatro (24) dias del mes de sepliembre de 202 /i
siendo las nueve de la mafana (9:00 am), con el fin de llevar a cabo audiencia
de conciliacion extrajudicial en derecho. sornparecieron al Centro de Conciliacién
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Cali, ubicado en Iz Calle 8 No. 3-14,
Pisc Cuarto, las siguientes personas.

l. ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO, mayor de edad y vecino de Cali,
portador de la cédula de ciudadania numero 6.075.526, en calidad de

Representante Legal de la sociedad TECNELEC COMUNIGACIONES
S.AS.

<. CARLOS ARTURO COBO GARCIA, mayor de edad y vecino de Cali,
identificado con cédula de ciudadania No. 16'820.403 de Jamundi,
abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 38.081 del C.8. de la
J., apoderado de la parte convocante.

<. MIGUEL FRANCISCO AGUDELO MANRIQUE, mayor de edad y vecino
de Cali, identificado con cédula de ciudadania No. 79.723.754 de Bogota
D.C., abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 122 519 del C.S
de la J., apoderado con facullades BXpresas para concilias de la
CAM;\RA DE COMERCIO DE PALMIRA,,

4. JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, mayor de edad y vecino de Cali,
portador de la cédula de ciudadania numero 14.998.036, en calidad de

Representante Legal de ia sociedad OAC  INGENIEROS &

ARQUITECTOS 5.A.5.

JOSIAS CAICEDO FERNANDEZ, mayor de edad, identificado con

cédula de ciudadania No. 16,651,142 de Cali, abogado en ejercicio con

Tarjeta Profesional No. 61.075 del C.5. de ia J.. apoderado de OAC

INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.6.
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. ENRICUE PINZON ABADIA, mayor de edad Yy vecino de Cali,
identificado con cédula de tiudadania No. 14.975.859 de Cali, en calidad

de Representante Legal de PLANTOTAL CONSULTORIA Y
PROYECTOS INMOBILIARIOS LIMITADA,

En relacion con la sociedad convocada GAMMA SOLUCIONES 8.A.5., no hubo
concurrencia de representante ni apoderado, motivo por el cual se expedira la
constancia de inasistencia correspondiente en el lermino de ley.

Iniciada la audiencia la conciliadora llustra a las partes sobre el obj
beneficios, consecuencias juridicas y limites de la

presenle los hechos y pretensiones de la solicitud de
es la siguiente:

elo, alcance,
conciliacién y se ponen de
concifiacion cuya literalidad

HECHOS
“A. Antecedentes Contractuales.

I. La Camara de Comercio de Palmira y “A0C", el 7 de naviembre de

2018, suscribieron el contralo de consiruccion de obra civii No. 6, el cual
lenia como objeto la consiruccion de la obra civil del edificio de la Camara
de Comercio de Palmira, designandose & la firma Plantotal Consultoria
Y Proyectos Inmobiliarios Lida, en edelante “Plantotal” como

interventora Técnica-Adminisirativa y Financiera de Contrato.

B
B

En dicho contrato de obra civil No. € (Literal g.- clausula primera) se
convino entre la Camara de Comercio de Palmira y "AOC” que este
tiltimo podia subcontratar la construccion 0 instalacion de algunos de las
obras incluidas dentro del contrato principal y se fe ordeno hacerlo con la
firma “"Gamma" tal como consta en la certificacién que se anexa, con la
que se contrato la instalacion y suminisiro del Sisiemas de insialaciones

Eléctricas e Instalaciones e Tecnologia (Comunicaciones, Seguridad
elc.),

3. Fue porello porlo que, ante la imposicion de la Camara de Comercio de
Palmira y atendiendo la posibilidad de subcontralar, “OAC” convine con
“Gamma." el contrato de obra No. 2018-012 del 28 de noviembre de
2018, donde este ultimo se compromelia para con el primero a ejecutar
“el conirato de obra para la prestacion de servicio CONSTRUCCION DE
PROYECTO ELECTRICO ~ Y TECNOLOGICAS DF INFORMACION Y
COMUNICACION EN EDIFICIO NUEVO DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE PALMIRA" B.- Relacién contraciual entre “Gamma” v
“Tecnelec”.

Derivado de las relaciones contractuales antes citadas, “"Gamma®
convino con “Tecnelec” el conlrato civil de obra No, 020, del 16 de agosto
de 2018, el cual tenia como objeto que mi cliente suministraria e instalaria
‘un sistema de comunicaciones. redes, Lan Voz y datos, fibra oplica,
sequridarl electrénica, CCTV, deteccion incendio ¥ control de acceso “por
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valor de $ 803.044.293.00.

<. Las anteriores labores las cleberia realizar “Tecnelec”en al nuevo edificio
de la Camara de Comercio de Palmira, y que correspondian al objeto del

contrato de obra civil No. 6, firmado por v “OAC" con la Camara de
Comercio de Paimira.

obras de la nueva sede x

ceplada por las parfes
intervinientes en el contralo de construccion de obra civil No, 6 del 7 tle

noviembre de 2018, citados en el acapite A de esia solicitud.

4. Derivado del contralo civil de obra No, 020, “Gamma ", debié cancelarle
@ “Tecnelec” la Suma de $ 160 608.858.00, a thtulo de anticipo, a la firma
del contrato, pero solamente giro $50.000.000 en noviembre 15 de 2019,
No obstante, “Tecnelec” inicio obras en agosto 21 de 2019,

7. A pesar de Ios evidenles meumplimientos “Gamma* eh el pago el
anticipo, “Teenelee”, culmina los trabajos de Canalizaciones y Redes de
Cableado Estructurado y Fibra Optica, informandole a “Gamma” sy
decisién de no llevar Los equipos del contralo a la obra, hasta tanio se

recibiera el saldo def anticipo para compra de BquIpos y se le cancelar las
actas de obra ejecutada.

b. Para el suministro de equipos que daberia proveer “YTecnelec” on
desarrollo del citado contrato de construccion de obra civil Ne. 6, la
Camara de Comercio de Palmira autorizacla por la Interventeria, se aqiro
a “Gamma”, la suma de § 320.000.000, para que pudieran llegar los
equipos a la obra y “Tecneiec”, pudiers lerminar los trabajos Eléctricos ¥ de
Tecnologia del nuevo edificio de la Cémara de Comercio de Palmira. Ds
ese valor girado por la cémara de Comercio de Palmira a “Gamma” mj
clienle no recibic el Pago de las 1acturas y no se je adiciono el pago del
anticipo pactado, debiéndole a Tecneled” la suma de $186.36 7.000.00
(después de retenciones).

A partir de ese momenito, los representanies de “Gamnma” desaparecen
¥ abandonan las obras que debian desariollar en de tas obras de la nueva
sede de la Cdmara de Comercio de Paimira.

C.- Relacién contractual entre “OAC” vy “Tecnelec”,

Seda Principal
ol i,

1. "OAC", Conltratista brincipal, viendo el atraso que le podria causar a la
obra, y el hecho de que no se instalaran los equipos de “Tecnelec”, ratire

de la obra al Contratista, “Gamma”. y firma con mi cliente ef contrato de s MG
Obra No. 2018-012 del 28 de noviembre de 2018, “OAC” convino con ﬁ]@fﬁﬂ@[@}
“Tecnelec” el contrato civil de obra No, 07-20 del 28 de julio de 2020 por Ry

valor de $ 550, 008.577.00, el cual tenia como objelo que “Tecneloc” ;fm 3
suminisiraria e instalaria para el proyecto nueva sede Céamara de i e _{j
Comercio de Palmira “los equipos para el sistema de alarma, control de F et oo | “’w
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aCceso, circuito cerrado de television, audiovisuales, automalizacion
integrada y equipos y tecnologia®

2. Eslte conlrato fue liquidado quedando a cargo de "OAC” y en favor de
“Tecnelec” la suma de § 53.152.763.00"

3. La calidad de subcontratista de ‘Tecnelec” de las obras de la nueva sede
de la Cdmara de Comercio de Palmira [ue aceplada por “Gamma”
JOAC.” y Camara de Comercio de Palmira, (a/ COMmo  quedara
evidenciado en las pruebas exislentes.

D.- L.a Camara de Comercio de Palmira frente a “Tecnalec"

La amara De Comercio de Palinira, el contratisia principal, “OAC." Convino
con este Ulfimo en la cldusula Cuarta.- Monto ¥ Forma de Pago, del coniraio de

Basado en ello, tenemos que fanlo la Camara De Comercio de Palmira, como
ef contratista "OAC.” y la Interventoria “Plantotal”, tenian pleno conacimiento
de la participacion de “Tecnelec “en las obras del del nuevo edificio de fa Camara
de Comercio de Palmira, y ademas sabian de los graves mcumplimientos y
problemas que les estaba generando el Conlratista “Gamma ”, como consta en

las "Actas de Seguimiento del Conirato” que reposan en Ja Cémara v en Ia
interventoria.

Es por ello por lo que, “Tecnelec” remite una comunicacion de ociubre de 2020
@ la Camara De Comercio de Palmira a "OAC"y a la interventoria "Plantotal i
adviriiendo sobre el no pago de fas facturas que mi cliente le habia formulado a
“Gamma" y solicitando no liguidar el conirato de con dicha entidad. hasta tanio
hubiera un Paz y Salvo de “Tecnelec” | a Camara y la Interventoria liquidaron e/
Conirato habido con “OAC” sin que existieran los Paz y Salvos, a pesar de que
por Ley esos Paz y Salvos deben ser exigidos; ya que la Camara De Comercio,
maneja dineros publicos Y por lo tanto el manejo de esios contratos son
Supervisados por la Contraloria General de la Republica y deben someterse a

las normas que rigen los Conlratos Oficiales durante su pmceso v liguidacion.

Adicionalmente en la Clausula Dectma Primera del Contrato firmacdo entre la
Camara De Comercio de Palmira y “OAC” se eslipula que el Contratanie (lLa
Camara) estaba facultado a retener las sumas que adeude hasta el momenio en
que presente Paz y Salvo con sus lrabajadores o por el incumplimiento en el
Pago de Obligaciones Salariales, prestacionales o indemnizatorios de cualquier
lipo. ES por ello por o que, no se entiende por que la Camara De Comercio e
Falinira y la Interventoria habiende tenido conocimiento desde ociubre 812020,
de fas Deudas del Proyecto (Via "OAC" Y "Gamma®) con "Tecnelec” procedio ef

' La firma "Plantotal” ejercia la Intervenioria Técnico-Administrativa y Financiera de
Contrato
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31 de diciembre del 2020 a liquictar el Contrato con “OA

C’, haciendo caseo amiso
a la comunicacion, de mi cliente sin que hubjera un Pa

Z y Salvo nuesiro.

La Clausula Vigésima Sexta de Liquidacion def Contralo, habla tambiér de los
requisilos que la Camara ¥ la Interventoria debian exigirle al Conlratista “DAC”
que demueslre que el Contratista Se encuentra a Paz y Salvo. A raiz de nuestra
comunicacion, la Camara ¥ la Interventoria sabian Que no habia Paz y Salvos v
procedieron a liquidar el Contralo.

E.« Algunas ofras actuaciones gue sopertar Ia reclamacitn:

+ Constancia de un pago directo de la Camara a “Gamma”, por valor de §
320.000.000 para adelantar lrabajos de Tecnologia v Eléctricas en la
obra. Anexa constancia Contable de “OAC”, donde la Camara cargo este
pago al Contrato “OAC" Cémara.

*  Constancia Bancaria de Davivienda de que la Camara de Comercio de
Cali, le consigné a “Tecnelec” direclamente, la suma de $ 140.000.000
(3 136.152.942 + § 3.847.058 de retenciones) para que completara los
frabajos de su contrato en ef proyeclo Extracto Bancario de “Tecnelec”
donde aparece registrada esta consignacion.

WhalsApp de diciembre 12 y diciembre 17 /2020, enire Alejandro
Valencia y Hector Fabio Toro, director Administrativo de la Camara sobre *
el tema del pago Directo a ‘Tecnelec”.

Dos (2) Constancias sobre Capacitaciones sobre los Sistemas
Tecnolagicos del Proyecto, dictadas por “Teecnelec” & mas de 12
personas escogidas poria Camara. Estas constancias estan lirmadas por
el personal que recibié la Capacitacion.

Disefios Eléctricos — Planos en Medio Magnélico enfregados por
“Tecnelec”a “Gamma" que fueron ulitizados en el proyecto para construir
la obra.

¢ [Estos Planos fueron aprobados por la Camara de Comercio, por la
Interventoria Plan Tolal Y por el Coniralista "OAC”, si no. de que ofra
forma se explica, que esios fueron los Planos de Construccion.

«  Constancia de Entrega de Fecha Maro 5 /2021 al Ingeniero Oscar Varela,
Jefe de Sistemas y Tecnologia de la Camara,

¢ Se enlregaron en Prastamo, dos (2) Switches Aclivos del Sistema de
CCTV, para instalar en reemplazo de dos (2) Swilches Aclivos del
proyecto, se dafiaron y que 'Tecnelec” tramite |la garantia
correspondiente con el fabricante.

« Se entregan asi misimo los Planos Manuales de Usuario, Descriptivo v
Direccionamiento de cada uno de los Sistemas Flecirénicos y de
Teiecomunicaciones del Proyecto nueva Sede Camara de Comercio de
Palmira.

¢ Oficio —Cotizacion de diciembre 28/2020 de Alejandro Valencia, Gerenie
de “Tecnelec” Comunicacionss, a Héctor Fabio Toro, director
Administrativo  de | Camara, Via Email, cotizando rabajos e
complemenlarios necesarios en el Proyecto. Estos trabajos fueron e Y
aprobados por la Camara y Ejecutados por “Teenelan” " N
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Se anexan facturas varias de “Tecnelec” hacia Ia Cémara, las cuales
fueron canceladas por fa Camara.

Oficio de octubre 8 /2020 dirigido a Camara Comercio Palmira, a “OAC"
y a la interventoria, advirtiendo sobre las acreencias de ‘Gamma®, con
“Tecnelec”, por facluras de lrabajos ejecutados por “Techelec” en el
proyecto.:

Emails originarios de Oscar Varela, jele de Sistemas v Tecnologia de Ia
Camara a “Tecnelec” sobre Varios temas:

Emails Sepliembre 2 /2020
Septiembre  14/2020
Enero 52021
Enero 19/2024
Enero 19/2021
Enero 22/2021

Febrero 2/2021
Febrero 5/2021
Febrero 23/2021 .

Mayo 15/2021
Abril 6 /2021
Abril 21/2021

F.- Reclamacion en favor de “Tecnelec” y a cargo de “Gamma” “OAC.” ¥
Camara de Comercio de Palmira

Basado en los antecedentes antes citados, a “Tecnelec” se la adeudan lag
siguienies sumas de dinero después de retencion, valores de los cuales Camara

de Comercio de Paimira es solidaria a saber:

s Rr—

__FACTURA VALOR TOTAL _j
FE-325 $_ 22.600.047 TR :
PE2e |3 30852710 | ]
§i |8 53.152.763
FACTURA VALOR TOTAL

FE-202 18 30685245 | ]
| FE-203 SRR T0LAnEaE- | .
FE-204 $_ 35.055.688 Loi
FE-219 BRSO
| FE-223 R O
L = $ _186.367,405 |
TOTAL & S R S

De 1qual manera, a “Tecnelec” la firma “Gamma” le adeuda la suma de
$237'262.373.00 correspondiente a los valores demandados & mj cliente para Ig
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PRETENSIONES

Que se convoque a los representantes legales de Gamma Soluciones S.A.87
“OAC Ingenieros &, Arquitectos 8.A.5” “Plantotal Consultoria y Proyecios
Inmobiliarios Limitada" ¥ de la Cdmara de Comercio de Palmira, de
condiciones civiles ya citadas a fin de lograr una conciliacion, para se Je

cancelen al solicitante todos Jns valores causados Y adeudados en favor de

“Tecnelec” por las obras realizadas en la nueva sede de |a Céamaia de
Comercio de Palmira incluido ademas del capital. los intereses de mora a la -
lasa sehalada en ef ariicuio 884 del Co. de Co., los valores por desequilibrio
econémico, los sobre costos, variacion del dolar, los gastos Judiciales, los dajios

Y perjuicios y deméas aspeclos derivaros el incumplimiento en que han incurrido
los convocados Y que corresponden a:

i FACTURA VALOR | TOTAL |
| FE-325 13 SOy ) e
FE-129 i Joge27e | 0 ]
e, TRl Frs o, g e Sy $ 53152763
—FACTURA | vator |  rora |
FE-202 $ 30585245 | e
FE-203 b 104.490.626 R
FE-204 | § 35055688 ol
FE219  |§ 2L R
FE-223 $._.86436071 | £3
———— |3 fos36T 08
fo1al, ——— | ¥ 239.520.168 |
A los valores antes referido, se le debers adicionar los intereses de 0ra a la tasa -

sefizlada en el articulo 884 dej . de C.y las coglas y agerncias en derecho

Adizionalmente Tecnelec reclamaria sobrecostos Por mayor permanencia
en obra, efectos del Covid-19, mayores costos de manc de obra, reajustes de
precios elc., ya que debié efecutarse en cuatro (4) meses, por circunsiancias
ajenas a Tecnelec, lomé Dieciséis (16) meses para ejecucion tolal.

De o llegar a un acuerdo (otal o paicial, “Tecnefec” se reserva el derecho de ot e
hacer uso de la accion Judicial de que trata of Cédigo Contencioso Administrativo [DEE ) (E
y as! lograr que dichas pretensiones se la cancelen plenamente " WA CEC. 0. o
o
e 3
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La conciliadora deja constancia que planteadas las posiciones de cada una de

las partes, no existe animo conciliatorio y como consecuencia declara fracasada

la_conciliacion, agotando de esta manera el requisito de procedibilidad
~ contemplado en el articulo 35 de laley 640 de 2001.- "

T

LYDA MERCEDES CRESPO Ri0S
Conciliadora
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CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y AMIGAB
CAMARA DE COMERCIO DE CALI - -
PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

iy
et

NO COMERCIANTE

‘\I. :il
Cadigo =
LE COMPOSICION DE LA Centro
AUTCRIZADO PARA CONOGER DIE LOS
ECONOMICA DE LA PERSONA NATURAL 1066

CERTIFICADO DE REGISTRO DEL CASO

CONSTANCIA

- NO ACUERDO

MNitmero del Caso en el centro:
Cuentia:

11008
CUANTIA
INDETERMINADA

Fecha de sollcitud: 13 de sepliembre de 2021
Fecha del resultado: 24 de sepliembre de 2021

CONVOCANTE(S)
# CLASE TIPO Y N° DE IDENTIFICACIONINOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL
1 | ORGANIZACION NIT 805010647 TENELEC COMUNICAGIONES SAS

CONVOCADO(S)
# CLASE TIPO Y N° DE IDENTIFICACIONINOMBRE Y APELLIDOS/IRAZON SOCIAL
1 | DRGANIZACION NIT 591380012 | CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA.
2 | ORGANIZACION NIT 900019195 -| OAC 1NGENIERSO§ ‘é ARQUITECTOS
; & PLANTOTAL CONSULTORIA Y
4 | ORGANIZACION NIT P00160350 | PROYECTOS INMOBILIARIOS L YDA
4 | ORGANIZACION NIT SO0781020 GAMMA SOLUCIONES S A.S.
Area: Tema: CONTRATOS
CIVIL Y COMERCIAL [Subtema:  OTROS
Cenciliador: LYDA MERCEDES CRESPO RIOS

ldentificacion: 29434956

El presenie documento cor

responde al registio del caso en el Sistems de Informacion de Ia
Congciliacién, el Arbitraje y la Amigable Composicion -SICAAC del Ministerio de Jus
de conformidad con lo sefalado en el articuio 2.2.4.2.7.
verfficado el cumplimiento de los requisilo
2001 y corroborada la adscripcion del (la) ¢

ticia y del Derecho,

7 del Decreto 1069 de 2015. Una vez se ha
s formales establecidos en el arliculo 12 de 14 Ley 640 de
onciliador(a) a este Centro de Conciliacion,

En consiancia de lo anterior, se suscribe por ¢l (la) Director(a) del Centro:

Fecha de impresion:
lunes, 4 de octubre de 2021

Pagina 1 de 2
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Identificador Nacional SICAAG
N® Caso: . 1713706

MN°® De Resultado: 1643202

Fecha de impresién:
lunes, 4 de octubre de 2021

Firma:
Nombre:

Identifica citn:

JULIANA MARIA GIRALDO SERNA

1130608406

Pagina 2 de 2




CONTRATO NO. 06

0S Y SIN
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FiJ
FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA Y OAC

INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA - PALMIRA

CONTRATISTA: OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SA.S.

VALOR ESTIMADO: $14.251.494.055 (incluido AlU e IVA)

DURACION: TRECE (13) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO

OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA.

Entre los suscritos a saber: a) GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI, mayor de edad, vecino
de Palmira Valle, identificado con C.C. No. 16.266.515 de Palmira, quien obra en nombre y
representacion de la Camara de Comercio de Palmira, identificada con NIT. 894,380,012 0, ontidad
sin &nimo de lucro y de caracter gremial, corporativo y privado, domiciliada en Palmira, creada por
Decreto niimero 502 del 8 de marzo de 1934, quién en adelante se denominara EL CONTRATANTE
y b) JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con C.C. No.
14.998.036 de Cali, quien obra en nombre y representacion de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS
S.A.$. sociedad constituida mediante escritura publica No.1005 de la Notarfa Decima de Cali otorgada
el 28 de marzo del afio 2005, todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representacion
Legal, expedido por la Camara de Comercio de Cali, con NIT. 900.019.195-6, quien en adelante se

denominara EL CONTRATISTA, manifestaron que han celebrado el presente CONTRATO DEOBRA
CIVIL en virtud del cual EL CONTRAT

ANTE le encomienda al CONTRATISTA la CONSTRUCCION
DE LA OBRA CIVIL del proyecto inmobiliario denominado CONSTRUCCION DE | A CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA que se

\ construira en el inmueble: A) Un lote de terreno ubicado en la Calle
28 con Carrera 31 IEsqulna. de la nomenclatura urbana del Municipio de Palmira (V), con una
extension superficiaria aproximada de Mil Novecientos Cincuenta y Siete M2 (1.957 MZS

; , distinguido
con las Matriculas Inmobiliarias No. 378135895 dé la Oficina de Registro de Instrumen

tos Publicos
de Palmira - Valle, contrato de obra civil que se regira por las siguientes clausulas, previos las

siguientes consideraciones: ANTECEDENTES: 1. Que EL CONTRATANTE es actualmente e °
propietario del lote de terreno identificado en la linea que antecede 2. El presente contrato tiene por
objeto definir los principios basicos y las condiciones que regiran las relaciones entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA para el desarrollo de la construccion de obra civil bajo la
modalidad de todo costo por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste. 3. Que EL
CONTRATISTA es una empresa especializada en la construccién de obra civil de proyectos similares
al proyecto de CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Teniendo en
cuenta lo anterior, las Partes acuerdan celebrar el presente contrato el cual se regira por las siguientes
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LAS: CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Para ilustrar y cliarb mayor corqqrensién al
goLn?rgfouy para facilitar su cumplimiento e interpretacion se adoptan las §1gu1entes definiciones y se
hacen las siguientes declaraciones: a) CONTRATANTE: Ostentara tal calidad en el presente confrato
la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. b) CONTRATISTA: Ostentara tal calidad en el presente
contralo la sociedad OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. ¢) PROYECTO: Es el conjunio ge
bienes compuesto por el lote y la construccion que sea a.deiantada s_;obre el mismo. Este conjunlo' e
bienes forma parte del activo de la Camara de Comercio de Palmira. El Prqygctu de Con;tmoc:ﬁn
denominado CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA consistente en un edificio de tres pisos y un
sotano, destinado a oficinas, con un area construida de 5.850 metros cuadrados aproximadamente.
d) PROPUESTA: Se denominara asi a la propuesta presentada por el CONTRATISTA a EL
CONTRATANTE mediante documento privado de fecha 10 de octubre de 2018. La propuesta se
adjunta al presente contrato como Anexo 1. ¢) CANTIDADES Y PRECIOS Y ANALISIS UNITARIOS:
Son los precios unitarios del PROYECTO, los cuales obran en el Anexo 2 del presente contrato, y que
han sido aprobados por EL CONTRATANTE con base en los analisis y recomendaciones efectuadas
por la Interventoria, LAS PARTES con la suscripcion del presente contrato declaran que conocen y
aceptan que los precios unitarios de este anexo no seran reajustados bajo ninguna circunstancia. f)
INTERVENTORIA: Ostentara tal calidad la sociedad PLANTOTAI CONSULTORIA Y PROYECTOS
INMOBILIARIOS LTDA., quien efectuara la Interventoria Técnico Administrativa Financiera y
Ambiental de las obras. g) SUB-CONTRATISTAS: Todas las firmas o entidades con las cuales el
Contratista sub-contrate la construccién o instalacion de algunas de las obras incluidas dentro de!
contrato principal. h) OBRA O TRABAJO: Todo lo concemiente a equipas, maquinaria, suministros
en general, materiales, mano de obra, servicios, labores, etc., que haya necesidad de suministrar para
cumplir con la correcta ejecucion de los trabajos y el fiel cumplimiento del contrato respectivo. i)

PLANOS: Los de construccion, entregados al CONTRATISTA por EL CONTRATANTE, para la
ejecucion de las obras. Los mismos se

adjuntan al presente contrato como Anexo 3. j) NORMAS Y
E§PI_E,_Q|F|CACIQNE§: Las establecidas para la ejecucion de las obras objeto del contrato. Las
exigidas por el ICONTEC, la Secretari

. \TI as de Planeacion e Infraestructura de Palmira, las normas
establecidas por el Codigo Colombiano de construcciones Sismo- Resistentes, NSR 2,010 las normas
del ACI/87 y la de ASTM, las Empresa

los materiales a utilizar, la calificacion

s de Servicios Publicos de Palmira. Comprenden la calidad de
de la mano de obra a emplear, el procedimiento de construccion

€ instalacion, controles y medidas de

suministrada por el CONTRATANTE

pago. k) Pliego de Condiciones: Corresponde a la informacion

para la elaboracion de la oferta y que hacen parte integral del
presente Contrato. I) EL CONTRATANTE analizar4 la condicion de la fiduciaria y el esquema de
manejo de recurso, siendo potestativo del mismo designar la fiduciaria que resulte mas conveniente
para las necesidades de manejo y control de los recursos por anticipo. Con la presentacion de la
oferta se entiende la aceptacién y compromiso del oferente del manejo fiduciario para la constitucion
de un fideicomiso de administracion del recurso suministrado por EL CONTRATANTE en calidad de
anticipo. Los costos administrativos que se generen por el manejo fiduciario deberan ser asumidos
por EL CONTRATISTA. Haré parte del contrato a suscribir las condiciones para manejo y legalizacion
de un fondo rotatorio. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se




CONTRATO NO. 06

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA Y OAC
INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

compromete para con EL CONTRATANTE a realizar la CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL BAJO
LA MODALIDAD DE TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA EN LA
CIUDAD DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA., obra que se ha de construir en un solo globo de
terreno, de conformidad con el pliego de condiciones, las Adendas a los mismos, 1a propuesta
presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL CONTRATANTE, las cuales hacen parte
integral del contrato, Anexo 1. PARAGRAFO 1: La construccion de la obra se desarrollara de acuerdo
con los siguientes documentos, que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar: 1.1. Los Disefios
Arquitectonico y Técnicos, y las Especificaciones Generales y Particulares para Construccion. 1.2, El
Anexo 1 Propuesta del Contratista, con sus condiciones y especificaciones asi como las notas
aclaratorias de la propuesta, el programa de obra, anélisis de precios unitarios, analisis y
estructuracion del A.LU., organigrama, cronograma, elaborados y presentados por EL
CONTRATISTA y aprobados por EL CONTRATANTE con el visto bueno de LA INTERVENTORIA,
ademas de otros que sirven para el desarrollo del proyecto y que por su naturaleza se entiendan
pertenecen al presente Contrato tales como: 1.3, Las actas relac

ente L acionadas con la ejecucion del
proyecto, el acta de iniciacion de obra, el acta de recibo final de obra ejecutada y el actade quuidacidn
final del Contrato. 1.4. Las actas de LA INTERVENTORIA y sus drdenec eceritas. 1.5. La bithcora do

la construccion. 1.6. El plan de manejo ambiental necesario para la ejecucion de las obras, que sera
elabprado por EL CONTRATISTA. 1.7. EI CONTRATISTA se obliga a realizar las diligencias y
gestiones necesarias para la construccion y la terminacion de la obra de acuerdo con los planos
af'qunectomcos, el estudio de suelos, los planos estructurales, los planos de las redes de servicios y
sistema de. aire acondicionado, conforme a las especificaciones de construccion, el presupuesto yla
programacion de obra, aprobados por EL INTERVENTOR y suministrados por la CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA. 1.8. El Contratista debera acatar las ordenes que imparta la
iNTERVEP_dTORlA por escrito, sin embargo, cuando tales ordenes sean equivocadas y el constructor
gliasap;:gg;fznzgteuﬁelzs";ai nscl:l:i?g}és d?gg)radgavegir los errores por escritos al Interventor, para lo cual
( ‘ ias Calendario, antes de '

instrucciones dadas. 1.9. LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIR?A?CE;?; (?arhei?teg :!Iggt?:l:ijliaesr

momento, durante y hasta tres afos después de terminado el '
CONTRATISTA, ¢ G peaer) S Imaeo

orrespondientes a este contrato, a traves de person
COMERCIO DE PALMIRA o de lerceros. El Conlralista se compromete a facilitar toda la informacién
en general, atender cualquier otro requerimiento

y per:nilir?l acceso a las instalaciones, personal y,

para la realizacion de las visitas, evaluaciones o auditorias. Las Posibles Auditorias :
Contratq en fechas posteriores a la suscripcion del Acta de Liquidacion lendrgrl\azgg ecn;?:cl:::
Informativo. PARAGRAFO 2: Se obliga el CONTRATANTE y/o EL INTERVENTOR, seg(n sea el
Caso a rqspondar cualquier duda que le presente el contratista en relacion con la informacion que
pubu_are sido proporcionada por el CONTRATANTE para el desarrolio del proyecto, en un término no
inferior a 5 dias habiles. CLAUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO: EI plazo se estipula en
trece (13) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio, pero queda expresamente acordado

que si la obra se terminara antes de la fecha estipulada EL CONTRATANTE debera recibir la misma
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de los cinco (5) dias habiles siguientes de haber sido notificado por EL CONTRATISTA para
(tj;n:;gepcibn‘ CLAU(S)ULA CUARTA: MONTO Y FORHA DE I_’AGO DEL COl!TRATOi El DTQSBI:te
contrato tiene un valor estimado de Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Un Millones Cuatmien 0s
Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Cinco Pesc_s Micte ($14.251.494.055) incluido b?lu‘ig LV . (;%e
corresponde al valor presentado por el coniratista en su propuesta de fecha oclubre v e 2018,
discriminado como aparece en el Anexo 1y 2, los cuéles seran sufragados con recursos de onge{n
publico, sin embargo el valor final sera el determinado por las obras adicionales y/o modificadas y/o
no previstas (si las hubiera), aplicandose lo expreso en la c!ausgla sexta del preser]le contrato, y del
resultado de aplicar los precios unitarios fijos por las cantidades de obra ejecutadas por el
CONTRATISTA y aceptadas por el CONTRATANTE, con el visio bueno de LA INTER\{EQITORIA. El
valor ofrecido para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Contrato discriminado como
aparece en el Anexo 2 Cantidades y Precios Unitarios. Por la ejecucion de las labores a que se refiere
el presente contrato, el CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato
a precios unitarios fijos, mediante anticipo y actas de avance mensuales de obra ejecutada, las cuales
deben ser con el visto bueno de LA INTERVENTORIA, descontando a partir de la primera acta, por
concepto de amortizacion de anticipo un veinticinco por clento (25%) del valor de cada acta, hasta
amortizario en su totalidad el mismo, adicionalmente habra un 5% de retencién on garantia por parto
del CONTRATANTE. EI CONTRATISTA diligenciara el acta de pago mensual que debera ser
presentada acompafiada de fa respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir,
como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto
Tributario en la cual se registrarén las cantidades de obra ejecutadas en el respectivo mes, medidas
segun se indique en las especificaciones técnicas generales o particulares del proyecto, con el
respectivo valor, el cual resultara de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios
unitarios relacionados en el Anexo 2, denominado ‘CANTIDADES Y PRECIOS" y ANALISIS
UNITARIOS de su oferta. Es requisito indispensable que el acta sea revisada y con el visto bueno de
LA INTERVENTORIA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su entrega por parte del
CONTRATISTA. El CONTRATANTE pagara la factura, dentro de los treinta (30) dias siguientes ala
presentaciv{)n de la factura, soportada con el acta debidamente diligenciada con el visto bueno de la
Interventoria y a ese efecto debidamente radic

. : ada. También se debera adjuntar la Relacion de pagos
de seguridad social y parafiscales de todos empleados a su cargo Inciuyendo sub contratistas —
Formato PLT-036B. Memorias de cantidades ejecutadas revisadas y aprobadas por la Interventoria.

Actas de liberacion de actividades. 4.1. El Gltimo pago se cancelara una vez el CONTRATISTA

presente la cuenta final junto con los siguientes documentos: 4.1.1. Acta de Recibo de Ia Obra -
debidamente firada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA y el Acta de Liguidacion
debidamente firmada por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA, y LA INTERVENTORIA. 4.1.2.
Pélizas de calidad y estabilidad, y de salarios y prestaciones sociales. 4.1.3. Memorias finales, y
planos de registro de obra ejecutada y demas documentos indicados en el Formato PLT-46.
PARAGRAFO PRIMERO: Para efecto de los pagos de las actas parciales el CONTRATISTA
solicitara a LA INTERVENTORIA que se efectien las mediciones conjuntamente de los trabajos
realizados, dichas actas requieren el VISTO BUENO de LA INTERVENTORIA, quien las remitira al
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ONTRATANTE para su pago. En todo caso, las mediciones de los trabajos realizados que realice
EA INTERVENTSRIA sgrégn realizados en conjunto con EL CONTRATISTA. PARAGRA_FO
SEGUNDO: EI CONTRATISTA debera suministrar a LA INTEBVENTOR!A toda la mforﬁ'tat:i{)n
necesaria y hara el acompafiamiento requerido para que ésta realice el tramite de la apm_bamop_ del
pago de las aclas de avance de obra. Aprobada el acta LA INTERVENTORIA debera remitir la
respectiva factura a las oficinas del CONTRATANTE para la apmbacién. orde_n dg pago y tramite
correspondiente. PARAGRAFO TERCERO: Como requisito previo para la autorizacion de cada Acta
de Pago, EL. CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relatl\:os
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion
Familiar, efc.), cuando corresponda. PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATISTA solo cobrara sumas
adicionales en el caso de que el CONTRATANTE solicite modificaciones a los planos u ordene
realizar obras adicionales y/o no previstas, siempre que consten por escrito los acuerdos asi logrados.
El valor de las obras, se liquidara utilizando los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA
en la propuesta inicial, siempre y cuando se trate de obras objeto de este contrato. CLAUSULA
QUINTA: ANTICIPO: EI CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA un anticipo a titulo de
prestamo bajo las condiciones del numeral 5.4.2 del Pliego de Condiciones del Veinticinco por ciento
(25%) sobre el valor del Contrato antes del |V.A. sobre Ia ufilidad, o sea Ia cums do Troc Mi
Quinientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Tres
Pesos con 50/100 ($3.539.976.643,50) M/Cte., el cual sera cancelado en los téminos establecidos
con LA FIDUCIARIA a la firma del presente contrato y Acta de Inicio, previa presentacion de la
respectiva cuenta de cobro; para este pago el CONTRATANTE se reserva el pago a la aceptacion de
las polizas presentadas. El anticipo otorgado en calidad de préstamo a EL CONTRATISTA sera
amortizado en la proporcion del veinticinco por ciento (25%) en cada uno de los pagos parciales, si
queda algin saldo por amortizar este se descontara en el acta final de liquidacion. Los fondos

entregados en calidad de anticipo se podran utilizar exclusivamente en alquiler de equipo y
herramientas para la construccion de las obr

as, compra de piezas y consumos para los equipos de
construccion, compra de tuberias, compra de materiales, transporte de equipos, movilizacién general,
campamentos, pago de personal

'al y demas trabajadores vinculados de manera directa y exclusiva al
proyecto. El proponente debera presentar un flujo de caja relacionado con el cronoarama de obra de
acuerdo a lo indicado en el numeral anterior, De igual manera debera detallar un plan de inversion del

anticipo. El Contratante establecera las condiciones de manejo y control del anticipo con el proponente
seleccionado, teniendo como referente el plan de inversion de anticipo presentado en la oferta y las
condiciones _establecidas por la fiduciaria seleccionada. CLAUSULA SEXTA: OBRAS
ADICIONALES Y/O MODIFICADAS Y/O NO PREVISTAS: El CONTRATISTA estara en obligacién
de ejecutar las obras adicionales y/o modificadas ylo las no previstas, cuando éstas sean necesarias

para el comecto desarrollo de la obra, las obras adicionales, las obras modificadas y las no previstas
que modifiquen el valor total del contrato original, deberan someterse a consideracion de LA
INTERVENTORIA Y EL CONTRATANTE antes de llevarlas a cabo. PARAGRAFO UNO 1: Las obras
adicionales no aprobadas previamente por el CONTRATANTE y la INTERVENTORIA, antes de

llevarlas a cabo no seran reconocidas y pagadas. CLAUSULA SEPTIMA: POLIZAS: EL
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CONTRATISTA se obliga a constituir a favor y a satisfaccion de LA CAMARA DE CQMERCIO DE
PALMIRA, las polizas con una compaiiia de seguros o en una entidad bancaria recqnocsda y aoepta@a
por LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, legalmente autorizada para funcsgnar en Colombia,
cuyas pdlizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera. Teniendo como plazo
tres (3) dias hébiles después de firmar el contralo, para la entrega de estas pbhzas.’ EL
CONTRATISTA debera mantener vigente la Garantia y sera de su cargo el pago de todas las primas
y demés erogaciones de constitucion, pudiendo LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA prorrogar
la Garantia a cargo del contratista cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontara de las
sumas a él adeudadas. En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el
contrato resultante, o en cualguier otro evento necesario, el contratista se obliga a modificar la
Garantia de acuerdo con las normas legales vigentes. El CONTRATISTA se compromete a responder
frente a las obligaciones que le competen conforme la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)
y el Decreto 735 de 2013 (Reglamentario del Estatuto del Consumidor). EL CONTRATISTA debera
a constituir a favor de, LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, en los témminos establecidos en
la normatividad vigente, una garantia que incluya los siguientes amparos: De Buen Manejo, Correcta
Inversion, Amortizacién y Devolucion del Anticipo. Por un monto equivalente al cien por ciento
(100%) del valor total que el contratista reciba por este concaptn, por ol tarmina do duracién dol
contrato y ocho (8) meses mas. El amparo cubrira la totalidad de las sumas entregadas al contratista

a titulo de anticipo. En este amparo se encuentran incluidos los dineros y recursos no amortizados

y/o no invertidos correctamente por el contratista en la obra, es decir, que no se reflejen en la ejecucion

de la misma. De Cumplimiento. Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
contrato, por el término de vigencia del contrato y ocho (8) meses mas. Esta cobertura también debe
incluir las obligaciones del pago por el asegurador de las multas y la clausula penal en los porcentajes
seﬁaladtos en el :;ontratlo. De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales. Por
un monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, por el térmi igenci

del contrato y tres (3) afios mas. De Responsabilidad Civil Exh'ncontracmgf Porilntnrler:r?tg?)gﬂeigﬁtﬁ
(30%) del valor tptal del contrato, por el término de su duracion. Deberé constituirse en péliza anexa

conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente que regula la materia. En esta poliza deberan
figurar como asegurados LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA y EL CONTRATISTA y como
beneficiarios LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA y lus terceros arectados. Todo Riesgo de
Construccién. Por el veinte por ciento (20%) del valor total del conirato y con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del mismo y seis (6) meses mas. De Estabilidad de la Obra. Por el veinticinco

por ciento (25%) del valor total de la obra y por el término de cinco (5) afios contados a partir de la

fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de la totalidad de la obra. El amparo cubrira la
totalidad de los perjuicios que se ocasionen por la pérdida fotal o parcial de la obra, imputables al
contratista, o por los deterioros que la misma sufra y que igualmente sean imputables al contratista.
De Calidad de fos Materiales. Por el veinticinco por ciento (25%) del valor total de fa obra y por el
término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion
de la totalidad de la obra. El amparo cubrira la totalidad de los perjuicios que se ocasionen por la
calidad de los materiales, imputables al contratista, o por los deterioros que la misma sufra y que
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igualmente sean imputables al contratista, CLAUSU'LA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. Son obligaciones del Contratista las relacionadas en los CAPITULOS 6.,6.1.,6.2.,
6.3, 6.4., 6.5,y 6.6. delos PLIEGOS DE CONDICIONES el cual hace parte rntegrall del _Presente
Contrato. CLAUSULA NOVENA: OBLICACIONES DEL CO_HT_RA‘I'_ANTE: Son obllgaclones del
CONTRATANTE: a) Cancelar al CONTRATISTA los precios unitarios fijos por las canlidades de gbr:
ejecutadas en la forma y oportunidad pactada. b) Su.rmmstrarben fqrma oportuna a! CONTMTI T

los planos con sello para construccion, estudios, disefios, hce_ncna de construpmﬁn, permisos qa
autoridades competentes nacionales, departamentales, municipales o ambientales, y demas
documentos necesarios para la ejecucion de los trabajos, y de requerirse, los planos aprobados de
las empresas de servicios publicos. c) Facilitarle al CONTRATISTA toda la informacion que requiera
para cumplir el objeto del presente contrato. d) Guardar estricta reserva de la informacion que le
suministre el CONTRATISTA relativa a listas de precios de ventas, estrategias de ventas, entre otros.
e) Coordinar y controlar las actividades necesarias para la obtencion de las licencias y aprobaciones
pertinentes para adelantar la construccion del Proyecto, asi como la aprabacion y conexion de los
servicios publicos requeridos. f) Constituir una poliza todo riesgo construccion para la construccion
del Edificio de la Camara de Comercio de Palmira. g) Autorizar dentro de los cinco (5) dias siguientes
al Informe de LA INTERVENTORIA, las obras extras 0 adicionales quc se requieran y fay
modificaciones que sean necesarias. h) Designar un INTERVENTOR y alas personas que puedan
asesorarlo en la supervision, control vigilancia e intervencion en los trabajos objeto de la presente
Contrato, quien para efectos de ésta se denominara LA INTERVENTORIA, quien vigilara los trabajos
desde el punto de vista técnico, vigilando que los trabajos se lleven a cabo dentro de lo convenido en
el presente Contrato, la buena técnica y la sana administracion para esta clase de trabajos. i) Designar

a uno o dos representantes del CONTRATANTE, quienes se encargaran de manejar las relaciones
entre el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el CONTRATANTE, contando con facultades de
representacion y disposicion frente a EL  PROYECTO. PARAGRAFO PRIMERO 1: LA
INTERVENTORIA desempefiara todas Ias fun :

: ciones técnicas de supervision y control, que so
propias de su especialidad. PARAGRAFO SEGUNDO 2: Sers funci ( \TORIA

P On de LA INTERVENTORIA
adicional a las que el CONTRATANTE éstablezca a su cargo, la de aprobar conjuntamente con el
CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias J

N ) _ siguientes a su presentacion, las obras exiras o
adicionales que se requieran y las modificaciones que sean necesarias a cargo del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL, queda claramente entendido que
no existe vinculo laboral alguno entre El CONTRATANTE y el CONTRATISTA 0 el personal que este

utilice en la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA -

DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asume en forma independiente, por su cuenta y riesgo toda
la responsabilidad, asi como la libertad sobre Ia contratacion y direccion del personal que ocupe para
el desarrollo de la prestacién del servicio, En consecuencia, el personal empleado por EL

CONTRATISTA estaré bajo su inmediata direccion y subordinacion, asumiendo el pago de todos log
salarios, prestaciones e indemnizaciones, sin que EL CONTRATANTE quede obligado en virtud de
sustitucion o solidaridad patronal o cualquier otro fenémeno de caracter laboral. EL CONTRATISTA
obra como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato y, por tanto, se obliga durante toda
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igencia del Contrato al pago del alquiler o de la contratacion de equipos, servicios o trabajadores
I(?t.i\t:elgrecquiera, segln lo ind?cgdo en su propuesta del 10 de octubre 2018, para ejecutar las obras
contratadas. Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira _relac[én alguna de caracter
laboral y, por tanto, todos los trabajadores que utilice este tltimo en la ejecucion de las obras selfanI
contralados por su propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva de
CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestaciones sociales, el suministro de la dotacion de
trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARL, EPS, FIC, sistema de
pensiones y cesantias y toda otra obligacion o carga que 1a ley laboral y de seguridad social que en
razén de su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores 0 sus SUBCONTRATISTAS
cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter
administrativo o judicial que le sean impuestas por omision de sus obligaciones. EL CONTRATISTA
se obliga a viglar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus
SUBCONTRATISTAS se presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el influjo de
sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en sus efectos, 0 que lo hagan en los sitios de obra.
EL CONTRATISTA actiia con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa
CONTRATISTA independiente. Y en tal condicion, es el (inico empleador de sus trabajadores y por
lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones sociales, salarios y obligacicnes paraficoaloo que Ie
impone la ley no mediando solidaridad alguna, pues adicionalmente queda entendido que las
actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto social de EL
CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL
CONTRATISTA, la vinculacién y proteccion de todo su personal al sistema general de seguridad
social y en especial al de riesgos profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que
el incumplimiento de esta obligacion faculta a EL CONTRATANTE a retener las sumas que adeude
pasta ?I mortnento elan qued presente constancia del paz y salvo con sus trabajadores, o por el
incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatori i
tipo. E| CONTRATISTA podra actuar por su propia cuer?tr: con absoluta autonomiaa ;Orr:gi:tg gﬂﬁﬁﬁfé
a subordinacion laboral con el CONTRATANTE y sus derechos se limitan de acuerdo con la
naturaleza del contrato de-obra civil. solo tendra derecho a los pagos expresamente convenidos. En

ningln caso podra pactarse el pago de prestaciones sociales. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo a LA CAMARA
DE COMERCIO DE PALMIRA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier

naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el
desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares *
de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, con ocasion o por razén de
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra EL CONTRATANTE, esta entidad podra
comunicar la situacion por escrito a EL CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL
CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, para lo cual
contratara profesionales idoneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios
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de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si, LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito a EL
CONTRATISTA, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si, LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este Ultimo caso,
LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA cobrara y descontara de los saldos a favor del contratista
todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por
concepto de gastos de administracién. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor de EL
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere
este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se
consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CESION DEL
CONTRATO: El contrato se celebra en atencion a las calidades profesionales del Contratista por tanto
no podra cederse sin previa autorizacion escrita del CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL DE LAS PARTES. DOMICILIO CONTRACTUAL DE LAS
PARTES. Para todos los efectos legales se conviene como domicilio contractual la ciudad de Palmira.
Las notificaciones que se surfan a raiz de la ejecucion del presente contrato para EL
CONTRATANTE, se haran en la Cl 28 # 30-15 Palmira y para EL CONTRATISTA Avenida 6* # 35-
47 Centro Comercial Chipichape Torre Parqueaderos Of. 634 y 635. CLALISULA DECIMA QUINTA:
TERMINACION: Ademas de otras causales previstas en el presente documento, este contrato
terminara: a) Por incumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes. b) Por fuerza mayor
o caso fortuito. ¢) Por mutuo acuerdo entre LA CAMARA y EL CONTRATISTA. d) Por imposibilidad
tecnica, administrativa y/o legal de continuar con la ejecucion del presente contrato. e) Por el
vencimiento del plazo de ejecucion o se haya agotado el monto maximo del valor total o por el
cumplimiento to!al del objeto del contrato. f) De manera unilateral e inmediata cuando EL
CONTRATISTA incumpla las abligaciones de caracter laboral. 9) Por las demas causales sefialadas
en el presente contrato o en la ley. PARAGRAFO PRIMERO: TERMINACION UNILATERAL. Por
parte de LA QAMARﬁ, n cualquier tiempo y en especial cuando: a) EL CONTRATISTA cesé los
pagos de némina, sequridad social o ARL del personal que tiene a cargo. b) EL CONTRATISTA entre
en concqrsp de acreedores o se presenten embargos judiciales en contra de éste que puedan afectar
el cumplimiento del contrato. ¢) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se
3531?*}03 de entregar a LA CAMARA los documentos requeridos para el cumplimiento de los
requisitos legales de ejecucion del contrato, dentro del plazo establecido para elio, d) Cuando EL
CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripcion del contrato, no diere principio a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar. e) Cuando del
gncumpllmrento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan
imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar. f) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos
total o parcialmente, sin acuerdo o autorizacion previa y escrita de LA CAMARA, sin perjuicio de las

sanciones contractuales a las que haya lugar. g) Cuando EL CONTRATISTA incurra en|
prohibidas en el Capitulo 2 del Titulo |1 de la Ley 418 de 1997, st o

' prorrogada por las leyes 548 de 1999
@ y 782 de 2002, y el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u
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ocultar o colaborar, por parte de algin directivo o delegado del CONTRATISTA en el pago por la
liberacién de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada del CONTRATISTA o de
alguna de sus filiales) o las que correspondan conforme con la normatividad vigente. h) cuando EL
CONTRATISTA se encuentre incurso en cualguier causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto
de interés para conlralar con LA CAMARA. En cualquiera de los casos se dara aviso a EL
CONTRATISTA con cuarenta y cinco (45) dias calendario de antelacion a la fecha de terminacion.
PARAGRAFO SEGUNDO: EFECTOS DE LA TERMINACION. Las partes renuncian expresamente
a reclamar perjuicios o indemnizaciones entre ellas mismas, con motivo de la terminacion del presente
contrato por cualquiera de las causales indicadas en la presente clausula, salvo la establecida en el
literal a), pero EL CONTRATISTA tendra derecho a que se le liquiden y paguen los dineros
correspondientes a los servicios ejecutados/bienes entregados a satisfaccion de LA CAMARA. En
caso de terminacion anticipada de este contrato por cualquier causa, EL CONTRATISTA se obliga a
restituir inmediatamente y sin necesidad de previo requerimiento las sumas de dinero que deba
cuando el desembolso en su favor exceda el valor de los servicios/bienes hasta entonces ejecutados
y recibidos a satisfaccion por LA CAMARA. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PREVENCION DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo
la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripeion del presente contrato, que los
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna
de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza
gnéqrnc?g?rrxer}ge a Lt,:\ CAhgglEAlDE CSMERQO DE PALMIRA, para que consulte los listados, sistemas
Informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algun reporte, LA C
COMERCIO DE PALMIRA procedera a adelantar las acciones co?xtrac @ i

tual
correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas e

- T las actividades encaminadas a asequrar
que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursebgs de

esltos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilici i

anteno'rrpente enunciadas®. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SUPER\;laSsi(;ﬁn;cﬁfln;g&;?iéé IES
supervision del presente contralo de obra civil estars a cargo de LA INTEREVENTORIA confratad.
para tal fin , que tendra como funciones a) Vigilar que se ejecule el objeto contractual en un todo de
acqefdo con los términos de referencia, la oferta y el contralo que se suscribe ¢) Ejercer el control de
calidad de Ic_;s trabajos y exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado d) aplicar las
multas, segn lo estipulado en el contrato. e) Las érdenes de LA INTERVENTORIA serdn dadas
siempre por escrito y aquel conservaré copia de ellas. f) Incorporar al expediente contractual, fodos
los QOguntgnlos contractuales que se produzcan en desarrolio del contrato; y remitir a la Di;ecciOH
Admtnngtraiuva al finalizar la ejecucion del mismo, un informe ejecutivo que contenga el cumplimiento
del objeto, plazo y actividades cumplidas. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA
COMPROMISORIA: Si surge alguna diferencia o controversia entre EL CONTMTIﬂA y LA
C:AMQRA pj& COMERCIO DE PALMIRA, por razon o ¢on ocasion del presente contrato, durante su
vigencia inicial y de sus prorrogas, si las hubiere, y de su liquidacion, las partes buscaraﬁ un arreglo
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directo entre ellas, antes de acudir al tramite arbitral aqui previsto. En estos casos, cualquiara de las
partes notificara a la otra la existencia de dicha diferencia y como consecuencia surgira entre las
partes, una etapa de arreglo directo, desde el dia siguiente a la respeptwa no_hﬁcacbn, que culminara
a los treinta (30) dias hébiles siguientes a la fecha de su comienzo. Si no I}a;hlera ar.reg_to ghreplo gntr?
las parles denlro de la etapa antedicha, cualquiera de etls_us podra dar inicio al arbitraje institucional.
En consecuencia, la diferencia o controversia correspondiente sera sometida a la decision dpﬁmtwa
y vinculante de un Tribunal de Arbitramento que se integrara y regira por las reg!las esfte_ibiecrdas por
el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de .Cah y demas disposwlo{ies legales
que regulen el arbitramento aqui pactado, de acuerdo con las siguientes reglas: a)El tribunal esta
integrado por tres (3) arbitros designados de comun acuerdo por las partes y en su defecto.totaflfo
parcial por el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Cali. B) La organizacion
interna del tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Cali, c) El tribunal decidira en derecho y d) el Tribunal
funcionara en Cali en el Centro de Conciliacion u Arbitraje de la Camara de Comercio de Cali
CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANEXOS: Hacen parte infegral del presente contrato, todos los
Anexos aqui indicados, Pliegos de condiciones, Especificaciones técnicas, las polizas v el recibo de
pago correspondiente, el cronograma, la propuesta, cantidades y anlisic do procios unitarios, planos,
plan de inversion del anticipo y los demas documentos que se produzcan en el desarrollo del contrato.
CLAUSULA VIGESIMA: MANEJO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION DEL PROYECTO. Toda
la informacién adquirida a través de ideas y documentos entregados a EL CONTRATISTA son
propiedad exclusiva y confidencial del CONTRATANTE y no deben ser usados o divulgados sin su
aprobacion previa y por escrito. Al finalizar esta relacion comercial, estos deberan ser devueltos al
CONTRATANTE cuando ésta asf lo solicite. CLASULA VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIONES.
Cualquier excepcion a los principios y acuerdos establecidos en este documento deberé ser elaborada

por escrito y fimada por un representante autorizado de las partes. CLAUSULA VEGESIMA
SEGUNDA: LEGALIZACION. El presente contrato se entiende legalizado con la presentacion de las

polizas, su correspondiente recibo de pago, clausulado y la firma de las partes que intervienen en el

presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA’ TERCERA: MULTAS: Contractualmente, se pactan las
mplimiento del Término de Eiecucion del

siguientes causales de multa: a) Multas por Mora en el Cu

Contrato: Si el CONTRATISTA no ejecuta el contrato dentro del término previsto para tal efecto, LA

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, podra imponer multas sucesivas a EL CONTRATISTA

por cada dia calendario de atraso, hasta de cero coma cero siete por ciento (0,07%) del valor total de
de su valor total. Para efectos de la aplicacion de

contrato, sin sobrepasar el diez por ciento (10%)

las multas, LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA y/o la interventoria verificaran diariamente o
semanaimente el cumplimiento del cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado en el pliego de condiciones, especificacionas técnicas,
propuesta presentada por EL CONTRATISTA y clausulas def contrato. Las multas se im ndrén por
parte de la INTERVENTORIA mediante co

municacion escrita con copia a LA CAMA
COMERCIO DE PALMIRA Dicho acto se ent N i

\ _ regara personalmente al CONTRATISTA o por correo
certificado. EL CONTRATISTA autoriza que LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA descuente
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Referencia y sus Adendas, b) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA Anexo 1, c) Garantias.
d) Los anexos 2 y 3, e) Cronograma y Plan de Inversion del Anticipo. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA: FORMALIZACION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: El contratista debera devolver a
LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha en la que se le haya entregado para su suscripcion, acompaiado de las polizas
exigidas en la clausula séptima del presente documento. Para constancia se firma en dos (2)
ejemplares en Paimira a los siete (07) dias del mes de noviembre de 2018.

EL CONTRATANTE,

GUILLER| URO LIZARAZO YOVANNI
Representante Legal
©..16.266.515 de Palmira

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

OCAMPO GAVIRIA
Representante Legal

c.c. 14,998.036 de Caii

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS.



CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. 2018-012

Entre los suscritos, JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA, mayor de edad, domiciliado en
Cali, identificado con la cédula de ciudadania No. 14.998.036, expedida en Cali, quien
obra como representante legal de la empresa OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS
S.A.S. identificada con NIT. 900.019.195-6 de una parte, que en lo sucesivo se
denominara EL CONTRATANTE, Y MONICA ELVIRA BENITEZ QUINTERO, mayor de
edad, identificada con la cédula de ciudadania No. 66.923.588, expedida en Cali, quien
obra como representante legal de la empresa GAMMA SOLUCIONES SAS, Nit
900.781.020 - 2, con domicilio en Bogota, la otra parte, que en lo sucesivo se
denominara EL CONTRATISTA, hacemos constar que hemos celebrado un contrato
bajo el sistema de construccién de obra a precios unitarios para la ejecucion de la obra
de: CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRICO - Y TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACION EN EDIFICIO NUEVO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA, contrato que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO - LA SOCIEDAD
CONTRATANTE encarga a EL CONTRATISTA y éste se obliga para con LA SOCIEDAD
CONTRATANTE, a ejecutar contrato de obra para la prestacion de servicios,
CONSTRUCCION DE PROYECTO ELECTRICO - Y TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACION EN EDIFICIO NUEVO DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE PALMIRA, ubicado en Palmira - Valle, obra que comprende lo
siguiente: anexo presupuesto de obra el cual hace parte integral del presente contrato.

EL CONTRATISTA ejecutara las obras y prestara los servicios de que trata el presente
contrato de acuerdo y en estricta concordancia con: el presupuesto de obra que ha
presentado EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, en donde se encuentra la
descripcion de obras, la unidad, cantidad, valor unitario y valor total, documentos éstos
que hacen parte integral del presente contrato. La construccién comprendera la
realizacion de todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ella,
como también las obras accesorias, provisionales o definitivas que sean necesarias a
juicio de EL CONTRATANTE. Los planos arquitecténicos y las especificaciones

WYp s



generales, particulares y técnicas de la construccion; los planos de las instalaciones
eléctricas han sido entregadas EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA, quien declara
haberlos recibido, documentos que como se expresé antes, hacen parte integrante del
presente contrato para todos los efectos contractuales y legales.

PRESUPUESTO REDES ELECTRICAS TELECOMUNICACIONES ¥ DOMOTICA NUEVO EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

ITEM DESCRIPCION uMDAD | canT WAZES UNNTASMO Tncliiyg TOTAL
mano de obra

1 |PUNTO DE CONEXION 13,2kV und 1 [ 4522202 s
PUNTO DE CONEXION 13,26V - - - 5 4622202 | % 4.922.202
2 |ACOMETIDAS Y CANALIZACIONES und 1 $ 29.539.218
ACOMETIDAS ¥ CANALIZACIONES ] EEENE 29.539.216
3 |SUBESTACION ELECTRICA und 1 $ T3.218.601
SUBESTACION ELECTRICA 5 73.210.801 | $ 73218601
4 |MALLAS DE PUESTA A TIERRA 3 16.627.752
MALLA DE PUESTA A TERRA PARA SUBESTACION und 1 $ 11.772085 | § 14.772.865
MALLA DE PUESTA A TERRA PARA EQUIFOS DE COMUNICACIONES wnd 1 3 4864857 | § 4.854 887
5 |TABLERDS DE MEDICION Y GENERAL DE BAJA TENSION 3 163.311.500
TABLERO DE MEDICION ¥ TRANSFERENCIAS TM TR . und 1 3 4438080 | § 94.430.056
ABLERO GENERAL DE BAJA TENSION CAMARA DE COMERCIO TG-8,T.C.C. und 1 ] G8.873.444 | § £8.873.444
8 | PLANTA 276 KVA - und 1 3 214.975.867
FLANTA 375 KVA - 5 214.675.857 | § 214.975.857
SISTEMA DE BLINDOBARRAJES und 1 ] 199.338.824
SISTEMA DE BLNDOBARRAJES 3 199.338.824 | § 199.338.824
B ABLEROS DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS POR PISO Y EQUIPOS $ 135.900.454
- wnd 1 5 1.183.762 | 8 1.163.792
=T und 1 s B31.017[ § 681.017
sind 1 831.017 | 881.017
wnd 1 881.017 | 881047
und 1 757.300 | 8 757.300 |

und [ 5 - Is ;

und 1 5 14.471,105 14.471.105
_und 1 s 12.859.438 12.6884.428
- E wnd 1 5 12725771 12.726.7TT4
TRANSFORMADOR DE AISLAMENTO 40kVA EN 1° PISO wnd 1 $ BE25333 | § 8.525.333
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 30kVA EN 20 PISO wnd 1 3 0630333 | § 6.690.333
TRANSFORMADOR DE AISLAMENTO 256WA EN 3° PISO und 1 § 6.260.108 | § 6.265. 108
NSFORMADOR DE AISLAMENTO 40kVA EN 4° PISO wnd 1 5 8628333 ] 8 8.525.333
ung 1 3 28500.114 ] 8 28.555.114
TABLERO PARA AIRE ACOMNDICIONADO 18 PISO - TAA-P1 wnd 1 3 3728080 | 8 3.728.889
TABLERO PARA AIRE ACONDICIONADO 2* PISO - TAAF2 wnd 1 $ 3282867 | 8 3.252 667
TABLERD PARA AIRE ACONDICIONADO 3° P50 - TAAP3 wnd 1 3 2po7.650 | § 2.657.556
TABLERO PARA AIRE ACONDICIOMADO 4° PISO (TERRAZA| - TAA-P4 und 1 5 23540000 | $ 23.546.666
BANDEJAS PORTACABLES PARA ENERGIA Y COMUNICACIONES $ 98.675.753
BANDEJAS FORTACABLES TFO MALLA PARA ENERGIA und i s 50.000.707 | & 50.009.707
BANDEJAS FORTACABLES TIPO MALLA PARA COMUNICACIONES wnd 1 3 48.578.040 | & 48.576.048




10 |ALIMENTADORES A TAELEROS DE DISTRIBUCION

s 36.339.983
TABLERO BOMBA DE ACHIQUE - T-BA und 1 ) 2137.885] & 2.137.555
TABLERC DE BOMBAS DE PRESION T-EP und 1 E] 25a2814] ¢ 2583814
TABLERO DE BOMBAS DE NWEL FREATICO wnd 1 ] 1458435 | § 1,458 428
TABLERO DE BOMBAS PARA BANG SOTAND und 1 3 13700731 § 1.370.073
TABLERO DE ILUMINAGION Y FUERZA SEMISOTANO - T1 wnd i 3 6635231 8 £63.523
TABLERO DE ASCENSOR 1 - TASCA und 1 3 2823315) % 2.623.315
TABLERO DE ASCENSOR 1 - T-ASC.2 und ] 3 - $ &
TABLERO DEL LOCAL #1 - T-L1 und 1 3 284601 & 2.844.801
TABLERQ DEL LOCAL #2 - T12 wnd 1 3 2501920 % 2.5691.182
TABLERO DEL LOCAL #3 - 713 und 1 5 2eBp3es| § 2.9088 3186
TABLERQ GENERAL 1° FISO - TG-P1 und 1 3 1848034 8 1.848.634
TABLERO GENERAL 2® PISO - TG-P2 und 1 3 10070851 § 1.007. 565
TABLERO GENERAL 3° PISO - TG-P3 und 1 3 100700510 & 1.007.365
TABLERQ AIRE ACONDICIONADQ 1* PISO - TAA-P1 und 1 3 EB1.BEG ]S E31.88%
TABLERD AIRE ACONDICIONADC 2* PIS0 - TAAP2 und 1 3 EdlBac] $ B51.889
TASLERO AIRE ACONDICIONADO 3 PISO - TAA-P3 und 1 ¥ GOl BEG)$ BH1.BBS
TABLERO AIRE ACONDICIONADO 4° PISO - TAA-P4. und 1 5 10538 556 ) § 10.538. 556
11 |SALIDAS El.mmm_g LOCALES COMERCIALES $ 5.873.579
LOCAL M1 $ -
SALIDAS DE RUMMACION und ] 17.2581 & 1. 172.561
SALIDA INTERRUPTOR SENCRLLO wnd 1 3 103.800| $ 103.809
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE und 1 3 n2pas] s 108.963
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE AIT wnd 4 3 026721 s 410.688 |
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE GFCI und 1 3 191830 $ 161.839
LOCAL #2 ¢ -
LIDAS DE ILUMINACION und 1o $ 117.286 1.172.561
SALDA INTERRUPTOR SENCILLO wnd 1 3 103.80% 103,809
SALIDA WTERRUFTOR DOBLE wnd 1 3 108. pe3 108,963
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE AIT und 4 3 102872 410.688
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE GFCI und 1 3 181.830 161,839
LOCAL #3 -
SALIDAS DE ILUMIMNACION wnd 3 117.256 ] $ 1.972.561
SALIDA NTERRUPTOR SENCILLO und 1 3 w03soe]s 103809
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE wnd 1 $ toageal s 108,563
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE PIT wnd 4 3 102672 ] $ 410.688
SALIDAS TOMACGRRIENTE DOBLE GFCI und 1 3 181 ] 181,838
SALIDAS y ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CAMARA DE COMERCIO 4 242 084,108
wnd 0 $ “e15zl § B.799.973
und 2 5 1e21als 236.436
und 7 $ 152303 8 1.086.749
und 2 § 138.2011 % 276.561
s =
und 263 3 136.545] § 40.686.650
und 7 3 127537 § A.T18.855
und ) 3 37535 & E87.675
und ea 3 2enzls 10.633.288
wnd 8 ¥ 0] s 1.312.684
SALIDAS TOMACORRIENTE DOBLE PiT AISLADA (REGULADQ und 68 $ 411641 § 9.589.172
CAM PARA CONSOLIDACION SALIDAS DE FUERZA NORMAL Y REGLLADA und 2 3 1820831 ¢ 3.259.262
' -
COMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO w105+ 18100+ 1#10T POR BANDEJA und -] $ G81T74E| § 4.918.740
ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 3#10F+ 1#10N+ #10T DIAM 3/4° EMT und 5 5 1147070 ] § 5.733.804
ETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 2#10F + 1810M+ 14107 POR BANDEJA wnd 5 ¥ B671.056 | § 3.358.296
ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 2810F+ 14100+ 1#10T DLAM 34° EMT wnd 5 3 ETR2GE] § 4.B96 488
TIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 2#12F+ 1#12N+1#12T POR BANDEJA und 28 3 BaT 242 8 14.621.040
ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 2W12F+ 1#12N+ 1W12T DIAM 34" EMT und F-] 3 JEG.18E] 19.729.200
ACOMETICA PARA AIRE ACONDICIONADO 1#12F+ 18120+ 19127 POR BANDEIA und 15 $ oeesz| % 4.928.788
ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 1#12F+ 18124+ 18127 DAM 34" EMT und 15 3 e20.e10] 9.313.686




und 212 $ 120545 | ¢ 29.583.515
und |14 ] 127,597 | § 1.785.513
und [-] £ 137838 | § lﬂ.?ﬂ
und 47 5 128112 § £.021.259
und 4 3 184.088 656.342
und 46 5 L1648 8.352.254
una 1 3 .820.631 | 8 1.629.631
und 235 5 130545 § 32.793.047
und » 5 127837 | ¢ 2.805.806
und [ 3 137835 § 687.675
und 32 [ 128192 § 4.095.581
und 8 5 184.086 | § 1.312.684
und 22 | 141,184 | § 3.105.615
Eam— — —
urd 8 3 130.845 | § 1.118.358
und 1 5 127,837 127.537
und 1 ] 137.538 137.535

$ T.000| § 74.072.500
und L 3 192000 | § 18.240.000
und 71 ] 105.000 | § 7.455.000
und 95) 5 35,600 | § 3,372 500
und 1] § 7.000 | § 70.000
und 123 5 37700 § 4.837.100
und 12} 5 7.000 [ $ £4.000
und 27 3 7.000 | § 183,000
und 9 3 828000 | § 7.452 000
und 3| 3 605.000 | $ 1.515.000
und 3| 5 364.000 | § 1.092.000
und 112 5 37700 § 4.222.400
und 29| s 42700 8 1.238.300
und 49 35 180.000 | § B8.820.000
und 13 B 37.000 | § 481,000 |
und 10| ] 25000 | § 2.550.000
uned A 3 42700 | § 170800
und 3 5 72000 | § 216.000
und : $4.000 | § H12.000
und a ] 109.000 | $ £54.000
und 6 5 84500 8 507.000
und 16 3 T.000 | § 112,000
und 12} s 212000 | § 2.544.000
und 4 5 304.700 | § 1.218.800
und &0 g 112000 | § §.720.000




SONIDO no se instalara sera parte del presupuesto de la camara _______SiM
SUMINSTRO EQUIPOS AMPLIFICACION Y PARLANTES wnd 1 § 45403608 § 45.493.678
SUMINISTRO DE TUBERIA CABLEADO Y MANO DE CBRA wnd 1 3 11425679 11.425.678

16 |CONTROL DE ILUMINACION solo sensores $ 7,207 445
SUMMNISTRO SENSORES ¥ MODULOS und 1 5 4579200 ¢ 4.679.200
SUMINISTRO DE TUBERIA CABLEADO Y MANO DE OBRA E INSTALACION UND 1 $ 2718245 | 8 2.718.245

) -VOZ Y DATOS s 210.714.828
SUMINISTRO DE MATERIALES CABLEADO ¥ EQUIPOS und _ 1 $ 145531694 | s 145.531.694
SUMMNISTRO DE TUBERIA Y MANG DE OBRA und 1 [] 65183134 | § 65.183.134
$ 53.403.649
wnd 1 $ 41405084 | 8 41.405.084
und ! $ 12088.565| § 12.088.565
$ 22.657.843
und 1 $ 1986878431 5 15.887.843
und 1 $ 2770000 $ 2.770.000
$ 53.813.556

und 1 §51.231.7 3 51.231.7!

DE OBRA E INSTALACION INCLUYE INSTALACION CABLEADD wnd 1 $ 2.881.800) $ 2.681.

20 |sISTEMA DE CONTROL DE ACCESD $ 91,828 %
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ EQUIPOS wnd i $ 89.761 527 $ B9.761.
MANO DE OBRA E INSTALACICN INCLUYE SISTEMA DE INTEGRACION Y LICENCIA
SOFTWARE INCUYE MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPOS E INSTALACION DE wnd 1 $ 2.067.000| $ 2.087.
CALBEADO UTP

= S 91.448.485 |
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ EQUIPOS wnd 1 $ B0.031.507] $ £0.011.507]
MANG DE CBRA E INSTALACIGN INCLUYE SISTEMA DE INTEGRACION ¥ LICENCIA
SOFTWARE INCUYE MAND DE OBRA INSTALACION EGUIPOS E INSTALACION DE und 1 § 11.416.978| $ 11.416.978
CALBEADO UTF

72 |TUBERIAS SISTEMA DE SEGURIDAD - NCENDIO ACCESO CCTV $ 73.364.702

SUMINISTRO DE MATERIALES TUBERIA ¥ MANG DE OBRA CABLEADD UND 1 3 73364.702| 8 73.364.702
$ .
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ EQUIPOS und 1 ] - |s -
MANO DE OBRA E INSTALACION L 1 5 - |8 .
| 24 |AUTOMATIZACION INTEGRADA CON ILUMINACION - AUDIO/VIDEC - 3 128.115.310
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS und i $ 116402310 | § 116.402.310
MANO DE OBRA E NSTALAGION incluye configuracion de la solucion und 1 $ 11.713.000 | 11.713.000

35 |SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA EL RAYO - SIPRA 3 10,553,895
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ EGUIPOS und 1 $ 1575389500 3 16.753.895
MANO DE OBRA E MNSTALACION und i $ 3.800.00000] 8 3.800.000

26 |SISTEMA DE UPS § 75.968.000
UPS 20 KA SFASES 2080 OM LINE con bateria 30 munutos de autonomia und 1 5 31.560.000 | § 31.560.000
UPS 12 KA SFASES -2067 ON LINE con bataria 30 minuos e autenomia o 1 3 25.756.000 | § 26,756,000
UPS 10 KA SFASES -208% ON LINE con batena 30 minutos oe auteromia und T 3 17.650.000| § 17.650.000

SUBTOTAL PROYECTO ELECTRICO, ILUMINACION, ILUMINACION EMERGENCIA Y SIPRA $ 1.337.083.166
SUBTOTAL PROYECTO TICS Y DETECCION INCENDIO $ 843.064.105

SUBTOTAL PROYECTO ¥ 2.180.157.271

DESCUENTO 13% $ 1.829.242.748

ADMINISTRACION ™| 8 135,063,990

IMPREVISTOS 1% $ 19.293.427

UTILIDAD 4% § 174A73.708

IVASOBRE UTILIDAD 19%| § 14.663.005

VALOR TOTAL PROYECTO $ 2175526849

e L L L L L L L e e e e e e e




CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO DEL _CONTRATO Y
OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA - EL CONTRATISTA se obligan para con EL
CONTRATANTE a lo siguiente: 2.1. A construir a través de precios unitarios la ejecucién

de las obras descritas en el objeto del contrato, prestar los servicios a que se refiere el
contrato y ejercer la supervigilancia técnica y administrativa de los trabajos, con el
objeto de conseguir la correcta ejecucién de la obra o del servicio conforme con los
disefios, planos y especificaciones; 2.2. A designar y mantener durante todo el tiempo
que a juicio de EL CONTRATISTA sea necesario, en el sitio de la obra, un ingeniero
electricista residente, 2.3. A informar permanente a EL CONTRATANTE sobre el estado
de la obra y a concurrir a todas las reuniones a las que sea citado para analizar el estado
de la misma; 2.4. A elaborar la programacion de la construccion de todas las obras y de la
prestacion de servicios, los presupuestos detallados de cada una de ellas y, los planes de
inversion acordados entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA: 2.5. A suministrar
todo el equipo y herramientas que sean necesarias para la ejecucion de la obra, 2.6. A
suministrar todos los materiales, articulos o elementos que la construccion requiera y que
cumplan con las especificaciones y las mejores condiciones de calidad y precio; y, a
contratar su transporte para colocarlos en la obra en forma oportuna. 2.7. A contratar el
personal de trabajadores u operarios capacitados que sean necesarios para la buena
marcha del trabajo, 2.8. Asi como a pagar por su cuenta los salarios y prestaciones
sociales del personal que emplee en la construccién o en la prestacion del servicio. Los
salarios y prestaciones sociales que se causaren en favor de los trabajadores que se
vincularen a la obra, seran asumidos por EL CONTRATISTA: 2.9. A vincular a todos los
operarios, personas o trabajadores que ejerzan alguna actividad en la obra con contrato
laboral con termino de duracién igual al de la obra y vincularlos a un Fondo de Pensiones
y Cesantias, a una Administradora de Riesgos Laborales AR.L. y a una Empresa
Promotora de Salud E. P. S., asi como a una Caja de Compensacion Familiar, al Instituto
de Bienestar Familiar y al Sena y al FIC.; y, a vigilar a los subcontratista para que cumplan
las obligaciones laborales que les incumban conforme a la Ley, en el evento de que
existan subcontratos, adquiriendo la obligacién de que en el evento de que algun

WYpcer



subcontratista no cumpliere, las obligaciones laborales de éste seran asumidas por EL
CONTRATISTA,; 2.10. A responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, cuando
provengan de causas imputables a EL CONTRATISTA, de conformidad con la ley; 2.11.
A atender al almacenamiento adecuado y la conservacién de todos los materiales,
articulos, elementos, herramientas, equipos etc., que se utilizaren en la obra: 2.12. A
vigilar a que en todo momento la obra se mantenga libre de acumulacién de desperdicios
o de escombros causados por los obreros o por el trabajo mismo vy, a la terminacién de la
obra, hacer retirar de ella y de sus dependencias todos los residuos, herramientas,
andamios, sobrantes, etc., dejando la obra completamente limpia; 2.13. A suministrar a EL
CONTRATANTE cuando éste lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de la obra;
2.14. A cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este
contrato, asi como con todas las normas y disposiciones que las leyes o reglamentos
vigentes o que se expidan con respecto de la ejecucion de obras como la que constituye
el objeto de éste contrato. 2.15. A ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean
necesarios para la construccién descrita en la Clausula Primera.

CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE - Ademas de las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, EL CONTRATANTE se obliga de manera
especial a lo siguiente: 3.1. A pagar en forma oportuna el valor de la obra parcial o total

ejecuta o el servicio prestado, conforme a lo establecido en el presente contrato: 3.2. A
reconocer y pagar las obras adicionales, y los costos financieros cuando no efectuare
los pagos oportunamente en los plazos fijados, siempre que estos sean justificados y
autorizados por EL CONTRATANTE 3.3. A obtener de las autoridades competentes la
aprobacion del proyecto y la licencia de construccién correspondiente. 3.4. A hacer
entrega material de las zonas a afectar en condiciones que permitan dar inicio a la obra
sin inconvenientes. 3.5. A dar aviso a EL CONTRATISTA, por lo menos con quince (15)
dias de anticipacion, de cualquier modificacion que pretenda introducir al proyecto,

siempre que no altere las especificaciones y condiciones generales de construccién
acordadas.




CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO - El valor del presente contrato sera
la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
VEINTISESI MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($2.175.526.849,00), Incluido
el valor del IVA por valor de $14.663.849

PARAGRAFO - Para todos los efectos se tendra en cuenta el Anexo No. 1 denominado

Presupuesto de redes eléctricas telecomunicaciones y domoética. _

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO — 5.1) un anticipo de cuatrocientos quince
millones ($415.000.000,00), pagaderos de la siguiente manera 5.1.1 El saldo ose la
suma de mil setecientos sesenta millones quinientos veintiséis mil ochocientos cuarenta
y nueve pesos ($1.760.526.849) a través de actas mensuales aprobadas por el
Ingeniero residente de obra, la Interventoria de la obra acompafiada de la respectiva
factura y certificacion de aportes a la seguridad social de sus empleados y certificacién
de aportes al FIC. Descontada de cada acta de liquidacion un 10% de retencion

garantia de obra, asi comoy un 20% como amortizacion del anticipo hasta cubrimiento
del 100% del anticipo.

CLAUSULA SEXTA - PRECIOS NO PREVISTOS Y REAJUSTE DE PRECIOS - Las
e T IS Y REAJUSTE DE PRECIOS

variaciones en el presupuesto que sea necesario introducir por aumento en las

cantidades de obra, o disminuciones de las mismas debido a cambios en los planos o
cambios en las especificaciones, se haran constar en actas que requieren para su
validez la aprobacién de EL CONTRATANTE. En los precios unitarios de subcontratos
celebrados por el Contratista, podra haber reajuste solo con la aprobaciéon de EL
CONTRATANTE. Estos reajustes se consignaran en actas.

CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO - EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra que
construira conforme a este contrato, en un plazo de DOCE (12) meses contados a partir
de la fecha de la firma de éste contrato. EL CONTRATISTA iniciara la obra mediante
acta suscrita con EL CONTRATANTE, en donde constara tal hecho, después de Ia
legalizacion del presente contrato; y, deberd entregar la obra satisfactoriamente
concluida el plazo convenido. PARAGRAFO - EL CONTRATISTA podra ampliar el
plazo para la entrega de las obras, cuando circunstancias de fuerza mayor o caso




fortuito, asi como ofras circunstancias ajenas a EL CONTRATISTA y fuera del control
del mismo lo justifiquen.

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS - EL. CONTRATISTA se obliga a constituir en favor
de EL. CONTRATANTE dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma y legalizacion del
contrato, garantias expedidas por una Compaiiia de Seguros aceptada por EL
CONTRATANTE, asi: 8.1. CUMPLIMIENTO - Una pdliza otorgada por una Compaiia de
Seguros aceptada por EL CONTRATANTE para garantizar el fiel cumplimiento por parte
de EL CONTRATISTA de todas las obligaciones contraidas en virtud de éste contrato, por
un valor igual al veinte por ciento (20%) del valor estimado del contrato, garantia que se
hara efectiva en favor de EL CONTRATANTE en caso de que EL CONTRATISTA

incumplan alguna o algunas de las obligaciones que contraen por medio del presente

contrato. Esta péliza de garantia debera otorgarse dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la firma del contrato y debera tener una vigencia hasta de treinta (30) dias después del
vencimiento del contrato. 8.2. DE RESPONSABILIDAD CIVIL - Una péliza otorgada por
una Compaiiia de Seguros aceptada por EL CONTRATANTE para garantizar los dafios y
perjuicios que llegare a ocasionar EL CONTRATISTA o personal a su cargo con ocasién

de la ejecucion del contrato o de la prestacion del servicio a personas, a la obra 0 a
propiedades que se han intervenidas por la ejecucién. Esta péliza debera otorgarse por
una cuantia igual al treinta por ciento (30%) del valor total de las obras y tendra una
vigencia de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha del recibo final de las obras.
8.3. CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS - Una pdliza otorgada por una
Compafiia de Seguros aceptada por EL CONTRATANTE para garantizar la calidad y
estabilidad de las obras y el reemplazo o reparacién de aquellas que después de haber
sido recibidas por EL CONTRATANTE presenten defectos de estabilidad o mala calidad.
Esta poliza debera otorgarse por una cuantia igual al veinte por ciento (20%) del valor total

de las obras y tendra una vigencia de tres (3) afios, contados a partir de la fecha del recibo
final de las obras. Sera requisito indispensable para el pago de la ultima cuenta a EL
CONTRATISTA, que ésta pdliza haya sido otorgada en forma aceptable para EL
CONTRATANTE.8.4. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E




INDEMNIZACIONES LABORALES - Una pdliza otorgada por una Compaiiia de Seguros
aceptada por EL CONTRATANTE para garantizar el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales del personal ocupado en la obra o prestacion del
servicio que no hubiere pagado EL CONTRATISTA y demandaren a EL CONTRATANTE
para obtener pagos por esos conceptos, por una cuantia igual al diez por ciento (10%)
del valor estimado del contrato, la cual debera tomarse en la fecha en que termine el
presente contrato y tendra una duracion de tres (3) afos y noventa (90) dias
adicionales contados a partir de la finalizacién del contrato. PARAGRAFO - El costo de
las pélizas que se tomen en cumplimiento de lo dispuesto en ésta Clausula seran
asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA - CONTRATISTAS INDEPENDIENTES - EL CONTRATISTA y
sus trabajadores son independientes de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA no
estaran sujeto a horario alguno y gozara de total autonomia técnica, administrativa y
directiva para la ejecucion de la obra contratada, pero destinaran el tiempo necesario que
requiera la obra para que ella se termine en el plazo estipulado. EL CONTRATISTA y sus
trabajadores no tendran vinculo de contrato de trabajo con EL CONTRATANTE.
Consecuentemente, EL CONTRATANTE no respondera solidariamente con EL
CONTRATISTA por el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores
vinculados a ella, ni por las sanciones, indemnizaciones y demas sumas que se causen a
favor de tales trabajadores. La responsabilidad de las obligaciones laborales o con los
subcontratistas sera exclusiva de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA - CESION Y SUBCONTRATOS - EL CONTRATISTA no podra
ceder el presente contrato sin el consentimiento previo y escrito de EL CONTRATANTE.
Asi mismo, EL CONTRATISTA no podra contratar o subcontratar totalmente las obras sin
la aprobacién previa y escrita de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - LIMPIEZA FINAL — EL CONTRATISTA vigilaran y
ordenaran ejecutar que las obras construidas para EL CONTRATANTE se encuentren en

completo estado de limpieza, libres de escombros, desperdicios, formaletas y demas

A ies

elementos sobrantes.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA PENAL - Por cada dia de demora en
entregar la obra contratada EL CONTRATISTA pagara a EL CONTRATANTE el uno por
mil diarios calculados sobre el valor total del presupuesto por cada dia de atraso en la
entrega final de las obras. El valor de la multa no puede sobrepasar el 10% del valor de
contrato. EL CONTRATISTA faculta desde ahora a EL CONTRATANTE para retener y
hacer suyo el valor de la sancién de cualquier suma que esté a su favor. PARAGRAFO -
La imposicion de estas multas no libera a EL CONTRATISTA de la obligacién de
ejecutar la obra contratada conforme al contrato ni de la indemnizacién de perjuicios
que llegare a causar a EL. CONTRATISTA por el incumplimiento. En todo caso EL
CONTRATISTA debera pagar el valor de las multas antes que cualquier pago que EL
CONTRATANTE autorice con posterioridad a la imposicion de la sancion. La imposicion
de multas tampoco afecta el hacer efectiva la péliza para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por EL CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA TERCERA - ARBITRAMENTO - Las controversias y diferencias
que llegaren a ocurrir entre las partes con ocasién de la ejecucién del contrato, de su
terminacion o liquidacién, seran sometidas a la decision de un Tribunal de Arbitramento
que se sujetara a las siguientes reglas. 13.1. El Tribunal estara integrado por tres (3)
arbitros que designaran las partes de comun acuerdo. En caso de que las partes no
designen los arbitros en un término de quince (15) dias comunes o no llegaren a un
acuerdo para la designacion de éstos, estipulan que la designacién de los arbitros la hara
la Camara de Comercio de Cali. 13.2. Las decisiones del Tribunal se fundaran en
principios técnicos y en las clausulas contractuales. 13.3. La organizacion del Tribunal se
sujetara a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Cali y las normas legales; 13.4. El Tribunal funcionara en Cali, en
el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Cali. 13.5. La forma y
contenido del documento de compromiso, la elecciéon de los arbitros, la aceptacion o no
aceptacion de éstos, la renuncia, el fallecimiento o inhabilidad del nombrado para ejercer

el cargo, lo mismo que todos los procesos arbitrales se regiran por las normas legales.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA — CONFIDENCIALIDAD — Todos los documentos,

informaciones o conocimientos adquiridos por EL CONTRATISTA o las personas

vinculadas a él en virtud del desarrollo del contrato, constituira informacién reservada y
confidencial, y en consecuencia, les estara prohibido a EL CONTRATISTA divulgarla o
darla a conocer a terceros. En el evento de que EL CONTRATISTA incumplan lo
dispuesto en ésta clausula, estaran obligadas a indemnizar a EL CONTRATANTE por los
perjuicios que le llegaren a causar, sin afectar el derecho de EL CONTRATANTE para
ejercer las acciones civiles o penales a que se diere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — IMPUESTOS Y GASTOS - Los costos de impuesto de
timbre y de de las pélizas de garantias que expediran las compafiias de seguros, seran
a cargo de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL - Las partes establecen
como domicilio contractual a la ciudad de Cali.

Para constancia y en sefial de aceptacion, se suscribe este contrato en Cali, el dia 28
del mes de noviembre del afio 2.018, en dos ejemplares de un mismo que texto y, se
procede a gutenticar las firmas con reconocimiento de contenido.

JOSE XS OCAMPO GAVIRIA

C.C. 14.998.036 de Cali

Representante Legal

OAC INGENIEROS & ARQUITETOS S.A.S.

EL CONTRATISTA,

Lt

MONICA ELVIRA BENITEZ QUINTERO
C.C. 66.923.588 de Cali

Representante Legal

GAMMA SOLUCIONES SAS

¢




CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 020

Entre los suscritos a saber |a sefiora Monica Elvira Benitez Quintero, con cedula  de ciudadania
No 66.923.588 quien obra en nombre y representacion del GAMMA SOLUCIONES SAS Nit.
900.781.0?{1-2 la cual en adelante se llamara “el contratante” y Alejandro Valencia Caicedo con
cedula de ciudadania no. 6.075.526 de Cali, el cual obra en nombre y representacién de la firma
TECNELEC COMUNICACIONES S.A. con Nit.805.019.647-9, y quien en adelante se llamara “el

contratista”, se ha celebrado el contrato bajo la modalidad de “contrato civil de obra a precios fijos
unitarios que se rige por las siguientes clausulas:

1.

Objeto del contrato: “el contratista” se compromete al suministro e instalacion de un Sistema
de Comunicaciones, Redes Lan Voz y Datos, Fibra Optica, Seguridad Electronica, CCTV.,
Deteccién Incendio y Control de Acceso de acuerdo a lo detallado en el anexo # 1 formulario de

precios y cantidades de obra, presentada por el contratante. Anexo que forma parte del
presente contrato.

Descripcion de los trabajos y valor del contrato: forma parte integral del contrato el anexo
descriptivo y formulario de precios, en el cual se describen las distintas actividades y suministros
objeto del contrato con sus respectivos precios.

De acuerdo a este anexo y descripcion el valor de Setecientos Noventa y Cuatro Millones Diez y
Ocho Mil Doscientos setenta y Cuatro pesos ($ 794.018.274) mas un IVA del 19% sobre utilidad
.de Nueve millones veintiséis mil veinte pesos ($ 9.026.020 ) para un total de ($ 803.044.293)

‘Ochocientos tres Millones Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Tres pesos mite.

Clausula aclaratoria: una vez firmado el contrato, TECNELEC COMUNICACIONES SA

entregara dentro de los diez  (10) dias de la firma del contrato y del recibo del anticipo, los
planos correspondientes a las obras a ejecutar.

Precios unitarios fijos: El contratista mantendra durante todo el desarrollo de la obra, precios
fijos, sin lugar a reajuste durante todo el desarrollo del contrato — asi mismo tampoco podra
cobrarse mayores cantidades de obra por ningin concepto dentro de lo descrito en el anexo de
“descripcion del trabajo” y de “formulario de precios’ y de los cuadros de anélisis de precios
que entregaran a la firma del contrato. en este sentido el valor del contrato es “llave en mano”
- solamente en el caso en que el contratante solicite obras adicionales especificas, se procedera
a valorarlas y si es el caso autorizarlas por el contratante previa aprobacion.

Forma de pago: El contratante GAMMA SOLUCIONES SA pagara al contratante TECNELEC
COMUNICACIONES SA en la siguiente forma: a) un anticipo correspondiente al 20% del valor
total del contrato a la entrega de las pélizas de garantia b) un 70.% por actas de obras

liquidadas de forma mensual c) un 10% saldo final del contrato una vez entregada la obra a
entera satisfaccion.
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10.

Garantias: TECNELEC COMUNICACIONES S.A otforga una garantia de un afio por defectos de
instalacion y o fabricacion en todos los equipos instalados y suministrados e instalados por la
empresa. TECNELEC COMUNICACIONES SA dara servicio de mantenimiento v servicio sin
costo para el contratante durante un (1) afio a partir de |a entrega.

Pélizas: TECNELEC COMUNICACIONES SA dara las siguientes pélizas de garantia y
cumplimiento para este contrato

A) De cumplimiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
adquiridas por el contralista por la suma asegurada equivalente al 20% del valor del

presente contrato y por una vigencia equivalente a la del presente contrato y tres meses
mas.

B) Pdliza de anticipo por el 100% del valor del anticipo del contrato con una vigencia igual a la
duracion del contrato y dos meses mas.

C) Péliza de salarios por el diez (10 % ) del valor del anticipo del contrato con una vigencia
igual a la duracién del contrato mas tres afos.

D) Péliza de calidad de los bienes por el veinte por ciento (20%) del contrato con una vigencia
igual a la duracion del contrato més un afio.

E) Responsabilidad civil: para cubrir la responsabilidad por los dafios y lesiones que se puedan

causar a terceros por un 20% del valor del presente contrato y por una vigencia equivalente
del mismo.

Plazo de entrega: TECNELEC COMUNICACIONES SA se compromete a entregar las obras
objeto del presente contrato dentro de (135) dias siguientes a la firma del contrato y recibo del
anticipo, siempre y cuando el avance de la obra civil le permita ejecutar los obras objeto de lo
contratado. en caso de existir causas que retrasen la ejecucion de la obra TECNELEC debera
manifestarlo por escrito suficiente anticipacion. La fecha méxima de entrega de obra con puesta
en marcha y pruebas técnicas es el 31 de Diciembre de 2018.

Interventoria: el contratante, designara una interventoria para vigilar la correcta ejecucion de lo
contratado y para revisar y aprobar las actas de avance de obra. el contratista TECNELEC
COMUNICACIONES SA, debera acatar las observaciones de la interventoria y manifestar por
escrito oportunamente si tiene objeciones a las directivas de la interventoria.

Clausula penal: el incumplimiento de los compromisos y obligaciones que las partes en virtud
del presente contrato, daré derecho a la parte cumplida para reclamar y cobrar sin necesidad de
requerimientos o constituciones en mora, la suma equivalente al 5% del valor de este contrato a
titulo de clausula penal, como estimacion anticipada parcial mas no definitiva, de los posibles
perjuicios que tal falta pudiere ocasionar, sin perjuicio de que la parte cumplida pueda perseguir
la indemnizacién plena de los perjuicios causados, por encima de dicho monto, en caso de
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probarse que el valor de los mismos supere la cuantia establecida. en todo caso, la parte
cumplida podré reclamar a su eleccién la indemnizacion de perjuicios y exigir el cumplimiento o
la resolucion de este acuerdo, por cuanto el pago de la pena no extingue la obligacién principal.
las de més clausulas: en lo no estipulado en este contrato se regira por el cbdigo de comercio,
en todo lo relacionado con este tipo de contratos.

Para constancia se firma a los quince (16) dias del mes de agosto del afio dos mil diez y nueve.

GAMMA SOLUCIONES ' TECNELEC COMUNICACIONES SA

tly

. ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO
Representante Legal RepréSentante Legal
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 — Junio 2016

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 07-20

ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER JOSE LUIS OCAMPO GAVIRIA,
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.998.036 , QUIEN OBRA
EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA OAC INGENIEROS &
ARQUITECTOS SAS NIT 900.019.195-6, EL CUAL EN ADELANTE SE LLAMARA
“EL CONTRATANTE” Y ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO CON CEDULA DE
CIUDADANIA No. 6.075.526 DE CALI, EL CUAL OBRA EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DE LA FIRMA TECNELEC COMUNICACIONES SA CON
NIT.805.019.647-9, Y QUIEN EN ADELANTE SE LLAMARA “EL
CONTRATISTA”, SE HA CELEBRADO EL CONTRATO QUE SE RIGE POR LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS:

OBJETO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA PARA

CON “EL CONTRATANTE” A SUMINISTRAR E INSTALAR PARA EL
PROYECTO NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, LOS
EQUIPOS PARA LOS SISTEMA DE ALARMA, CONTROL DE ACCESO,
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, AUDIVISUALES,
AUTOMATIZACION INTEGRADA Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA QUE

ESTAN DESCRIPTOS EN EL ANEXO No. 01 QUE HACE PARTE DE ESTE
CONTRATO.

VALOR DEL_CONTRATO : EL. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO A

TODO COSTO ES QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/TE ( $ 550.008.577).
IVA INCLUIDO, PERO EL VALOR TOTAL FINAL SERA EL QUE RESULTE
DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES REALMENTE EJECUTADAS POR
LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL LISTADO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO. LA TOTALIDAD DE LA OBRA SE EJECUTARA CON
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y CON LLAS NORMAS VIGENTES
EXIGIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SEGUN REFERENCIAS
DEL FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES.

FORMA DE PAGO : LA FORMA DE PAGO ES LA SIGUIENTE :

A) EL ANTICIPO PACTADO ES DE DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS M.CTE ($286.515.324,00) CORRESPONDIENTE AL 70% DEL
VALOR DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ANTES DE
LA OBRA DE MANO Y AIU.

B) PARA LOS SALDOS SE ELABORARAN ACTAS DE OBRA
QUINCENALES SOBRE LOS EQUIPOS INSTALADOS, INCLUIDA LA
OBRA DE MANO DE INSTALACION Y AIU, AMORTIZANDO EL
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CORRESPONDIENTE ANTICIPO. SE ESPERA QUE ESTAS ACTAS SEAN
CANCELADAS DENTRO DE LOS DIEZ (10) CALENDARIOS A SU
PRESENTACION Y ACEPTACION.

C) SE RESERVA MINIMO UN 10% DEL VALOR DEL CONTRATO PARA LA
ENTREGA Y ACTA FINAL.

D) EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INVERTIR EN SU TOTALIDAD
LOS DINEROS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA
COMPRAR, TRANSPORTAR, SUMINISTRAR E INSTALAR LOS
EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO SO PENA DE HACER EFECTIVA
LA CLAUSULA PENAL.

PLAZO _DE_ENTREGA: “EL CONTRATISTA” TECNELEC SE

COMPROMETE A ENTREGAR EN LA OBRA ASI:

A) EL 80% O MAS DE LOS EQUIPOS QUE FIGURAN EN EL FORMULARIO
DE PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA DENTRO DE LOS DOCE (12) DIAS
CALENDADIOS SIGUIENTES AL RECIBO DEL ANTICIPO, El RESTANTE
20% CORRESPONDE A EQUIPOS QUE NO ESTAN DISPONIBLES
INMEDIATAMENTE SOBRE CUYA ENTREGA TECNELEC INFORMARA
OPORTUNAMENTE AL CONTRATANTE CUYO PLAZO MAXIMO SE
ESTABLECE EN TREINTA/SESENTA (30) DIAS CALENDARIO.

B) TECNELEC ACOMETERA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS Y
PUESTA EN MARCHA CON UN PERSONAL MINIMO 12 TECNICOS
EXPERIMENTADOS Y UNA INGENIERA RESIDENTE EN LA MEDIDA DE
QUE LOS EQUIPOS EMPIECEN A LLEGAR A LA OBRA.

C)SE ASUME QUE NO HABRA RETRASOS EN LA OBRA CIVIL, QUE
OBSTACULIZEN EL TRABAJO DE TECNELEC — SE ASUME QUE LA OBRA
CONTARIA CON ENERGIA REGULADA, UPS ANTES DE 30 DIAS.

D) SE GARANTIZA QUE UNAVEZ EL EQUIPO ESTE EN LA OBRA ESTARA
INSTALADO CONECTADO Y CONFIGURADO EN LOS SIGUIENTES
QUINCE (15) DIAS.

E) PLAZO MAXIMO DE ENTREGA - 60 DIAS CALENDARIO.

F) EL PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS DEL CONTRATO
CORRESPONDE A UN ESTIMADO REALISTA, DADA LA SITUACION
ACTUAL DE LA OBRA.

SOBRE OTROS TRABAJOS NO DESCRITOS EN LOS FORMULARIOS
DE PRECIO Y CANTIDADES: ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES Y
SUMINISTROS DESCRITOS EN LOS FORMULARIOS DE PRECIOS Y
CANTIDADES DE ESTE CONTRATO, ES POSIBLE QUE SURJAN
ACTIVIDADES MENORES COMPLEMENTARIAS PARA CULMINAR LA
EJECUCION DE LA OBRA.

ESTAS ACTIVIDADES SERIAN EJECUTADAS POR TECNELEC A LOS
PRECIOS A LOS CUALES HA VENIDO EJECUTANDO LA OBRA, PRECIOS
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QUE REPOSAN EN DOCUMENTOS CONOCIDOS POR EL CONTRATANTE.
ESTAS ACTIVIDADES SE EJECUTARAN PREVIA CONSULTA Y
APROBACION DEL CONTRATANTE.

GARANTIA: SE OFRECE GARANTIA DE UN (1) ANO SOBRE EL TRABAJO

DE INSTALACION REALIZADO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS
EQUIPOS INSTALADOS Y FUNCIONANDO A ENTERA SATISFACCION DE
LA EMPRESA OAC.

ADICIONALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR A
FAVOR Y A SATISFACCION DE OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS
(N.LT. 900.019.195-6), LAS POLIZAS SENALADAS A CONTINUACION CON
UNA COMPANIA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA Y
DEBIDAMENTE ACEPTADA POR EL CONTRATANTE.

_ POLIZA DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION, AMORTIZACION Y

DEVOLUCION DEL ANTICIPO: POR UN MONTO EQUIVALENTE AL CIEN
POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL QUE EL CONTRATISTA RECIBA
EN CALIDAD DE ANTICIPO, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL
CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS. EN ESTE AMPARO SE ENCUENTRAN
INCLUIDOS LOS DINEROS Y RECURSOS NO AMORTIZADOS Y/O NO
INVERTIDOS CORRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA,
ES DECIR, QUE NO SE REFLEJEN EN LA EJECUCION DE LA MISMA.

. POLIZA DE CUMPLIMIENTO: POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL

TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO, CON UNA
VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS.

POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: PARA
GARANTIZAR LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA POR UNA
CUANTIA EQUIVALENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y POR EL TERMINO DE TRES (3)
ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA
FINAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA. EL AMPARO CUBRIRA LA
TOTALIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN POR LA PERDIDA
TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, O
POR DETERIOROS QUE LA MISMA SUFRA Y QUE IGUALMENTE SEAN
IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

. POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E

INDEMNIZACIONES: POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL QUINCE POR
CIENTO (15%) DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, CON UNA
VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: POR EL
TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO CON UNA
VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y SEIS MESES MAS.
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CLAUSULA PENAL: SI POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA,
ESTE NO INICIARE LAS OBRAS EN LA FECHA ESTIPULADA, O NO LAS
ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DE EL CONTRATANTE, O NO
LAS TERMINARE EN EL PLAZO ESTIPULADO, CUALQUIERA DE ESTOS
HECHOS AUTORIZARA AL CONTRATANTE PARA DECLARAR LA
TERMINACION DEL CONTRATO DE FORMA UNILATERAL, SIN
NECESIDAD DE REQUERIMIENTO JUDICIAL ALGUNO NI DE
CONSTITUCION EN MORA.

DE TAL MANERA QUE SI LAS CAUSAS SON IMPUTABLES AL
CONTRATISTA ESTE TENDRA UNA PENALIDAD DEL DIEZ POR CIENTO
(10%) POR CADA SEMANA DE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. CUMPLIR CON EL DESARROLLO
DEL OBJETO DEL CONTRATO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS SUMINISTRADAS POR EL CONTRATANTE; 2. ENTREGAR EL
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA QUE SE CONSTITUIRA COMO
ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO, JUNTO CON EL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS (A.P.U.); 3. CONSTITUIR LAS POLIZAS DEL
CONTRATO EN LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN LA CLAUSULA
DECIMA DE ESTE CONTRATO; 4. A EFECTUAR SU TRABAJO CON EL
MAXIMO POSIBLE DE RAPIDEZ, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL; 5. A INVERTIR LA TOTALIDAD DE LOS DINEROS
RECIBIDOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN LA INICIACION DE LA
OBRA: 6. A INVERTIR LOS DINEROS QUE RECIBA POR CONCEPTO DE
AVANCE DE LA OBRA EN LA CONTINUACION Y CONCLUSION DE LA
MISMA: 7. A INCORPORAR EN LA OBRA MATERIALES DE PRIMERA
CALIDAD EN LOS PORCENTAJES Y CANTIDADES EXIGIDOS POR LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA FORMA DETERMINADA POR EL
PROYECTO: 8. A CONSEGUIR OPORTUNAMENTE TODOS LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN Y A  MANTENER
PERMANENTEMENTE EN SUS BODEGAS UNA CANTIDAD SUFICIENTE
DE LOS MISMOS PARA EVITAR EL RETRASO DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS: 9. A RENDIR POR ESCRITO LOS INFORMES TECNICOS
DE LA OBRA A LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES QUE LE SEAN
SOLICITADOS POR EL CONTRATANTE; 10. A ACATAR TODAS LAS
SUGERENCIAS QUE EL CONTRATANTE LE FORMULE POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE, TENDIENTE A SUBSANAR FALLAS O
DEFICIENCIAS DE LA OBRA, PROCEDIENDO A EJECUTARLAS DENTRO
DE UN PLAZO DE TRES (3) DiAS; 11. A DEMOLER Y/O RECONSTRUIR A
SU COSTA, LA OBRA MAL EJECUTADA O REALIZADA CON
ESPECIFICACIONES INFERIORES A LAS ESTIPULADAS, EN EL PLAZO
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FIJADO POR EL INTERVENTOR, SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE
MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO; 12. A DESARROLLAR EL
OBJETO DEL CONTRATO, CON MATERIALES ADQUIRIDOS POR EL, DE
ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS Y BAJO SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD, QUEDANDO EXENTO EL CONTRATANTE DE
ASUMIR OBLIGACIONES Y COMPROMISOS QUE EL CONTRATISTA
ADQUIERA CON TERCEROS; 13. A CANCELAR OPORTUNA Y
TOTALMENTE A SUS PROVEEDORES, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
ADQUIRIDOS EN RAZON A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO; 14. A
ELEGIR EL PERSONAL QUE LABORE EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO, COMPROMETIENDOSE A  EMPLEAR  PERSONAL
RESPONSABLE E IDONEO, QUEDANDO FACULTADO EL CONTRATANTE
A OBJETAR Y SOLICITAR EL RETIRO DE CUALQUIER TRABAJADOR, A
LLO CUAL ACCEDERA DE INMEDIATO EL CONTRATISTA; 15. A PAGAR
LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE
EMPLEE EN LA OBRA, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES,
INCLUIDA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, AL IGUAL QUE EL
PAGO DE LOS APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR,
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR; 16. A
OBSERVAR EN TODO MOMENTO UN TRATO RESPETUOSO PARA EL
CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y DEMAS CONTRATISTA, ASi
COMO PARA EL INTERVENTOR: 17. A FORMULAR OPORTUNAMENTE Y
RESPETUOSAMENTE LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES QUE
CONDUZCAN A LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. 18. A TOMAR
LAS MEDIDAS ACONSEJADAS POR LAS NORMAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA EVITAR POTENCIALES ACCIDENTES DE LOS
TRABAJADORES VINCULADOS A LA OBRA. 19. MANTENER LAS ZONAS
ALEDANAS A LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN OPTIMAS
CONDICIONES DE ASEO Y RETIRAR EN EL MOMENTO DE CONCLUIDA
LA OBRA, TODOS LOS RESIDUOS, HERRAMIENTAS O CUALQUIER
OTRO ELEMENTO QUE RESULTARE, DEJANDO AS{ EL LUGAR EN LAS
MEJORES CONDICIONES POSIBLES DE ASEO Y ORDEN; 20. CUMPLIR
CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS Y REGULADAS PARA
EL DESARROLLO DEL ARTE U OFICIO PROPIO DE LA LABOR
CONTRATADA, ASf COMO DE LOS REGLAMENTOS PERTINENTES; Y 21.
ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR LOS INFORMES DE AVANCE DE
OBRA O ACTAS PARCIALES DE OBRA, UNA VEZ SEAN APROBADAS
POR EL REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE, COMO REQUISITO
PREVIO AL TRAMITE DE PAGO PARCIAL.
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Junio 1966 - Junio 2016

ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTIL DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE ESA CIUDAD; Y E) LOS COSTOS Y GASTOS DERIVADOS
DEL TRIBUNAL SERAN ASUMIDOS POR LA PARTE QUE RESULTARE
VENCIDA.

11-MERITO EJECUTIVO: SE RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER
REQUERIMIENTO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIR EN
MORA Y SE MANIFIESTA QUE EL PRESENTE CONTRATO PRESTA
MERITO EJECUTIVO. ]

12-NO  SUBCONTRATACION: EL  CONTRATISTA SOLO PODRA
SUBCONTRATAR EL  OBJETO  CONTRACTUAL, TOTAL O
PARCIALMENTE, SI CUENTA CON LA AUTORIZACION PREVIA,
EXPRESA Y ESCRITA DEL CONTRATANTE, SO PENA DE DECLARACION
UNILATERAL DE TERMINACION DEL CONTRATO Y EXIGENCIA DE LA
CLAUSULA PENAL.

13-CLAUSULAS: EN LO NO ESTIPULADO, ESTE CONTRATO SE REGIRA
POR EL CODIGO DEL COMERCIO, EN TODO LO RELACIONADO CON
ESTE TIPO DE CONTRATOS.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN
LA CIUDAD DE PALMIRA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DE
ANO DOS MIL VEINTE.

“EL CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”

0OACI QUITECTOS SAS TECNELEC COMUNICACIONES S.A

.

OCAMPO GAVIRIA ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO
Representante Legal Representante Legal
CC.# 14.998.036 . CC # 6.075.526 de Cali



- _—
Tarssl =l \NOS

(t/ecnelec"j AT
Comunicaciones S.A. Oficio de Tecnelec, notificando abstenerse de
Junio 1966 - Junio 2016 | liquidar el Contrato de Gamma Soluciones SAS,
ren la Obra Nueva Sede Cimarg Comercio

Sanﬁago de Cali, Octubre 8 del 2020 Palmira, admitiendo el no pago a Tecnelec SN

Comunicaciones SAS, dirigido a: Y
* Cdmara de Comercio Palmira a

Sefiores * OAC Ingenieros Arquitectos SAS (
CAMARA DE COMERCIO PALMIRA Contratista Principal [J
OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS " _Interventoria Plan Total 2
Ciudad.- P

REF: OBRAS DE TECNOLOGIA TIC’S NUEVO EDIFICIO CAMARA DE
COMERCIG PALMIRA

Distinguidos Sefiores:

Como Subcontratistas de la firma GAMMA CONSTRUCCIONES SAS NIT 90.078.1002,
JSirma a su vez Subcontratista de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS en la Obra
“Nueva Sede CAMARA COMERCIO de Palmira”, nuestra firma TECNELEC
COMUNICACIONES S. A. NIT. 805.019.647-9, dentro de su Contrato con GAMMA
SOLUCIONES S.A, ejecuté las obras de T. ecnologia e Infraestructura de Redes para Voz
y Datos. Estas obras fueron recibidas por la obra y Canceladas a GAMMA
SOLUCIONES SAS.

Por la presente queremos informar a ustedes que GAMMA SOLUCIONES SAS, le
adeuda a TECNELEC COMUNICACIONES S.A, la suma de $ 186.367.000,
correspondiente a estas obras por facturas vencidas Y perfectamente legalizadas y
pendientes de pago; sin que hasta la Jecha tengamos claridad en el pago.

Comedidamente queremos solicitar a ustedes, dado que a los Subcontratistas se les exige
un PAZ Y SALVO GENERAL, que se lenga en cuenta esta obligacion con nosotros, al
momento de liguidar el Contrato de GAMMA SOL UCIONES, con ustedes, para atender
la suma que se nos adeuda.

De ustedes

Atentamente

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO

C.C. APlantotal Ltda. Interventoria de Obra
C.C. Arq. Esteban Bonilla — Direccién de Obra

“Ingenieria para su vida"
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9, Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 - Junio 2016

Santiago de Cali, Octubre 8 del 2020

Sefiores

CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS
Ciudad.-

REF: OBRAS DE TECNOLOGIA TIC’S NUEVO EDIFICIO CAMARA DE
COMERCIO PALMIKA

Distinguidos Seiiores:

Como Subcontratistas de la firma GAMMA CONSTRUCCIONES SAS NIT 90.078.1002,

Jirma a su vez Subcontratista de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS en la Obra
“Nueva Sede CAMARA COMERCIO de Palmira”, nuestra Jirma TECNELEC
COMUNICACIONES S. A. NIT. 805.019.64 7-9, dentro de su Contrato con GAMMA
SOLUCIONES S.A, ejecuté las obras de Tecnologia e Infraestructura de Redes para Voz
Y Datos. Estas obras fueron recibidas por la obra y Canceladas a GAMMA
SOLUCIONES SAS.

Por la presente queremos informar a ustedes que GAMMA SOLUCIONES SAS, le
adeuda a TECNELEC COMUNICACIONES S.A, la suma de $ 186.367.000,

correspondiente a estas obras por facturas vencidas y perfectamente legalizadas y
pendientes de pago; sin que hasta la fecha tengamos claridad en el pago.

Comedidamente queremos solicitar a ustedes, dado que a los Subcontratistas se les exige
un PAZ Y SALVO GENERAL, que se tenga en cuenta esta obligacion con nosotros, al
momento de liquidar el Contrato de GAMMA SOL UCIONES, con ustedes, para atender
la suma que se nos adeuda.

De ustedes

Atentamente

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO

C.C. Plantotal Ltda. Interventoria de Obra
C.C. Arq. Esteban Bonilla — Direccién de Obra

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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Junio 1966 — Junio 2016

Santiage de Cali, Octubre 8 del 2020

Seiiores
CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS
Cindad.-

REF: OBRAS DE TECNOLOGIA TIC'S NUEVO EDIFICIO CAMARA DE
COMERCIO PALMIRA

Distinguidos Sefiores:

Como Subcontratistas de la firma GAMMA CONSTRUCCI ONES SAS NIT 90.078.1002,
Jirma a su vez Subcontratista de OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS en la Obra
“Nueva Sede CAMARA COMERCIO de Palmira”, nuestra firma TECNELEC
COMUNICACIONES S. A. NIT. 805.019.64 7-9, dentro de su Contrato con GAMMA
SOLUCIONES S.A, ejecutd las obras de Tecnologia e Infraestructura de Redes para Voz

y Daios. Estas obras fueron recibidas por la obra y Canceladas a GAMMA
SOLUCIONES SAS.

Por la presente queremos informar a ustedes que GAMMA SOLUCIONES SAS, le
@deuda a TECNELEC COMUNICACIONES S.A, la suma de $ 186.367.000,
correspondiente a estas obras por facturas vencidas y perfectamente legalizadas y
pendientes de pago; sin que hasta la fecha tengamos claridad en el pago.

Comedidamente queremos solicitar a ustedes, dado que a los Subcontratistas se les exige
un PAZ Y SALVO GENERAL, que se tenga en cuenta esta obligacion con nosotros, al

momenio de liyuidar el Conitrato de GAMMA SCLUCIONES, con iistedes, para atender
la suma que se nos adeuda.

De usredes

Atentamente

C. g/lflantotaf Lida. Interventoria de Obra
C.C. Arq. Esteban Bonilla — Direccién de Obra

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072

Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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E 7 ;\EQO'C' Actas de Capacitaciones, sobre los Sistemas _'
e Cn e ' e C ; A\ ) Instalados por Tecnelec Comunicaciones, - !
Comunicaciones S.a. 4 en el fi‘dg‘ﬁcio Nueva Sede Cimara da? Consercio -
Junio 1966 - Junio 2016 Palmira, firmados hasta por 12 funcionarios
Designados por la Cdmara, para recibir las
Capacitaciones.

Acta de induccién Para Sistema de Coj
Incendios, CCTyv, sonido, CATV de Car
Nueva Sed.

FECHA: 04 de Marzo de 2021
HORA: 8:00 AM a 10:30 AM y 1:30PM a 4:00 PM
LUGAR: Camara de comercio de Palmira — Nueva Sede

AGENDA:

Se retinen el dia 04 de Marzo de 2021, personal designada por la Camara de comercio quienes seran,
encargados de recibir |a carrespondiente induccion del funcionamiento de los Sistema de Control de
Acceso, Circuito Cerrado de Television, Deteccion de Incendios, Sonido, CATV y las personas encargadas
de dar la correspondiente induccién por parte del contratista Tecnelec Comunicaciones.

Los temas a tratar en Ia capacitacion son:

1. Descripcion del sistema e identificacion de la topologia de operacion
- 2. Descripcion de elementos de los sistemas

3. Ildentificacion de alarmas Yy problemas

4. Activacion y normalizacion de elementos de campo

5. Creacion y asignacion de tarjetas

Se da la explicacion de todo el sistema y su correcto funcionamiento, aclarando las dudas del personal
asistente, realizando operacion total del sistema por parte del personal de Camara de Comercio, haciendo
entrega del mismo y sy respectiva revision, segin especificaciones técnicas.

Para constancia del procedimiento realizado firma cada uno de los asistentes:

ASISTENTES CARGO EMPRESA

o/n G. CuLr ,ﬂf“ WS _WYs)ro i
L

W’ : Mm%am“v £ Cacang g
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Win €3,2:n 2> Auf T E. CCy
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Dermec G | TFecneogn) - Jeenelée,

W&gem‘erfa para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6804252, 6804325, 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 6652072

Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@[tecnelec.net Cali-Colombia
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“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6804252, 6804325, 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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Acta de induccion para Sistema de Control de Acceso, Deteccion de
Incendios, CCTV, sonido, CATV de Camara de Comercio de Palmira-

FECHA: 05 de Marzo de 2021

HORA: 1:30 PM

Nueva Sede

LUGAR: Camara de comercio de Palmira — Nueva Sede

AGENDA:

Se retinen el dia 05 de Marzo de 2021, personal designada por la Camara de comercio quienes seran,
encargados de recibir la correspondiente induccion del funcionamiento de los Sistema de Control de
Acceso, Circuito Cerrado de Television, Deteccion de Incendios, Sonido, CATV y las personas encargadas
de dar la correspondiente induccién por parte del contratista Tecnelec Comunicaciones.

Los temas a tratar en la capacitacion son:

U

Descripcion del sistema e identificacion de la topologia de operacion
Descripcion de elementos de los sistemas
Identificacion de alarmas y problemas

Activacion y normalizacion de elementos de campo
Creacion y asignacion de tarjetas

Se da la explicacion de todo el sistema y su correcto funcionamiento, aclarando las dudas del personal
asistente, realizando operacion total del sistema por parte del personal de Camara de Comercio, haciendo
entrega del mismo y su respectiva revision, segln especificaciones técnicas.

Para constancia del procedimiento realizado firma cada uno de los asistentes:

FIRMA
ASISTENTES CARGO —
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“Ingenieria para su vida”

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6804252, 6804325, 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia




SEPTIEMBRE 2 /2020

Comunicaciones Directas entre la Cdmara de
S i O . Comercio Palmira, Ing. Oscar Varela, Jefe de

- Ing, Maikol Meza - Ingeniero Residente <energic . = .
Eﬁe:lr::g, 21\531?1 2020 a las 11:55 ; * Sistemas de la Cdmara, con copia @ Hector

Subject: RV: Consulta controladora Wifi Fabio Toro, Director Administrativo y

To: <soporte/@fecnelec.net> Financiero de la Cmara y el Ing. Mikol Mesa

Ce: “inganieriecncleaned De Gamma Comunicaciones S.A.S, pidiendo
Claridad sobre equipos del Contrato de Tecnelec

Cordialmente, Comunicaciones, para Tecnologia en el Nuevo
Edificio Sede. .

IE Maikol Meza Charris Aclaraciones de Tecnelec a este Requerimiento.

} Esto a pesar de que la Cdmara haga cualquier
S i Rl " Relacién o vinculo con el Sub Contratista
e-Mail: energia@gammasoluciones.com.co Gamma Soluciones

Whatsapp: (57) 317 775 4156

Mévil: (57) 310 365 3030

Web: www. gammasoluciones.com.co

Avenida El Dorado Calle 26 #92-32 Ed. Gold 2 Ps.2 Connecta Ecosistema Empresarial

Bogota D.C., Colombia

¢;amma

SOLUCIONES ENERGETICAS

MaxLiTe 8T

PARYNER i1 THE YTAR
A NEW WAVE OF LIGHT NSt i Ea

De: Coordinador de TI <csistemas(@ccpalmira.org.co>

Enviado el: miércoles, 2 de septiembre de 2020 11:34 a. m.

Para: 'Ing. Maikol Meza - Ingeniero Residente! <energia@gammasoluciones.com.co>

CC: Asistente de Presidencia <secpresidencia@ccpalmira.org.co>; Director Administativo y Financiero

<diradministrativo@ccpalmira.org.co>
Asunto: Consulta controladora Wifi

Buenos dias Maikol

Cordial saludo,

Nos puedes confirmar los siguientes datos si estin contemplados contractualmente en la entrega del nuevo edificio.
e  Controladora para los Access Point Ubiquiti se entrega? En nube o local?

e  Patch Cord para la distribucion de puntos de datos entregan? Que cantidad y categoria?
e  Switch para el CCTV los entregan? Que caracteristicas?



2

Lo anterior con el fin de confirmar para tener en cuenta dentro de la planificacion y gastos de Networking en el nuevo

edificio,

Agradezco de antemano su atencion

Atentamente,

I ! Oscar Eduardo Varela Calero
Cl 3 Coordinador de T1
CAMARA BE COMERCIO
OE PALMMtA

Calle 28 No. 30-15 - Palmira Valle

Tel: 2759054 Ext: 119 - Fax: 2710690
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dunio 1966 - Junio 2016

Santiago de Cali, Septiembre 2 del 2020

De:

Para:

ALEJANDRO VALENCIA
Ing. OSCAR EDUARDO VARELA C.
Ing. MAIKOL MEZA CHARRIS

csistemas@ccpalmira.org.cozen ergia@gammasoluciones.com.co
Ciudad.-

REF: CONSULTA CAMARA COMER CIO PALMIRA

Apreciados Ingenieros:

Damos respuesta a sus consultas de hoy Sept. 2/2020:

1.

CONTROLADORA DE LOS ACCESS POINT UBIQUITY?

Se sugiere la Controladora Ubiquity UCK-G2 PLUS, que nuestra Ingeniera Erika
Gonzales le cotizé a la Cimara.

Este dispositivo se instala en un punto de la Red y permite administracién de los
Access Points, por los Usuarios Autorizados.
No estd incluida en nuestro Contrato.

PATCH CORDS DE DISTRIBUCION

Ya se han entregado los siguientes Patch Cords —
60 Patch Cords de 1.50 color rojo para la Administracién de las Cimaras.
30 Patch Cords de 3 mts para puestos de trabajo Cat. 6 A

Contractualmente debemos entregar los siguientes Patch Cords (total):

274 Patch Cords Azules 1.5 mts Cat. 6 A para los Racks.
274 Patch Cords Azules 3.0 mts Cat. 6 A para los puestos de trabajo.

Con excepcion de los Patch Cords mencionados, estos Patch Cords estin
pendientes de llegar a la obra.

SWITCHES PARA EL CCTV

Estin en nuestro Contrato; ya instalados los siguientes Switches POE;
Switches POE marca UNIVIEW de las siguientes Caracteristicas y Referencias:

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6804252, 6804325, 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 — Junio 2016

2 Switches 24 Puertos POE Y 2 Puertos Giga Bit Administrables, con 15.4
Watts por puerto POE Ref. NSW2010-24 T2 — Marca UNIVIEW.

1 Switche 16 Puertos POE y 2 Puertos Giga Bit —Administrable con 154
Watts por Puerto POE Ref. NSW2010-1C T2 GC POE — IN.

1 Switche 8 Puertos POE — I Puerto Giga Bit — Administrable 15.4 Watts por
Puerto POE Ref. NSW — 2010 - 1 G POE IN

En espera de sus comentarios.

Atentamente
Waﬁ’y

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDQ
Gerente

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6804252, 6804325, 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 6652072

Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia




OFICIO DE NOV. 19/2020

DE TECNELEC A OAC CON COPIA A LA
S b B8 505 CAMARA
— T s Tecnelec manifiesta su imposibilidad de poder
Comunicaciones S.A. Terminar la obra de la Nueva Sede, hasta tanto
Junio 1966 - Junio 2016 No se le abone como minimo $140.000.000 a la

Factura Corte FE 325 de Tecnelec hacia OAC.

De recibirse este dinero, Tecnelec se compromete a
entregar la obra en 30 dias a partir del pago.

La Cdmara directamente le hizo este pago a
Tecnelec en Dic.19/2020 ($136.152.942 +

Santiago de Cali, Noviembre 19 del 2020

Seitores 83.874.058 Retenciones Total $ 140.000.000.
OAC INGENIEROS & CONSTRUCTORES Se anexa listado de compromiso de Tecnelec para
Aten: Arq. Esteban Bonilla terminar la Obra.

Aten: Ing. José Luis Ocampo

estebonilla@hotmail. comjocampoacingenieros@gmail.com
Ciudad.

REF: OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Apreciados Seiiores:

Confirmando lo tratado en la reunion efectuada esta maiiana, en el Edificio Nueva Sede
Cimara de Comercio Palmira, ratificamos a ustedes:

1. Para poder adelantar la terminacién de los trabajos relacionados con el Contrato
suscrito con ustedes, para el Suministro e Instalacion de los Sistemas de
Seguridad y Comunicaciones del Edificio; necesitamos como minimo un abono de

$ 140.000.000 a nuestra Jactura # FE-325, de fecha Octubre 19 del 2020.

2. Nos comprometeriamos en 30 dias a partir del recibo del anterior abono, a

entregar la obra, teniendo en cuenta de que habrd numerosas actuaciones de Post
Venta que no dependen de nosotros.

3. Anexamos con la presente una descripcion de las anteriores actuaciones de Post —
Venta.

De ustedes

Atentamente

C.C. Dr. Hector Fabio Toro — Director Administrativo Cimara
diradministrati vo@ccpalmira.org.co

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenierfa@tecnelec.net Cali-Colombia
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Comunicaciones S.A,

Junio 1966 — funio 2016

Santiago de Cali, Noviembre 19 del 2020

OBRA CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

Actuaciones de Post-Venta, dentro del Contrato de Seguridad y Comunicaciones de
Tecnelec.

1. Acomodos y Conectorizar los Cables de la Red de Cableado Estructurado en los
Muebles y Puestos de Trabajo, una vez que lleguen a la obra.

2. Definir con la Cdimara los temas relacionados con el Sistema de Control de
Acceso:

a) Listado del Personal con sus cédulas )

b) Politicas de Acceso del Personal a todas las Areas.

¢) Procedimiento de Ingreso del Personal al Edificio.
d) Procedimientos de Ingreso de Visitante al Edificio.
¢) Puesta en Servicio del Sistema de Control de Acceso.

3. Participacion activa del Recibo del Edificio por parte de Bomberos.

4. Participacion activa de la entrega que haga OAC al personal de la Camara de
Comercio de los Sistemas relacionados con nuestro contrato.

5. Entrega de Planos As Built y de Catdlogos de los Equipos Instalados.

6. Ajustes sobre el Sistema de Circuito Cerrado de Television CCTV de acuerdo a
necesidades del Cliente.
Manejo del Sistema de CCTV y su Estacion de Trabajo, recuperacién de Videos,

Ajustes de Video Analitica, Ajustes de Foco, decisiones sobre procesos de
Grabacion efc.

7. Entrega al Personal de Sistemas, de las Redes de Cableado Estructurado y Fibra
Optica del Prayecto.

8. Si los Patch Cords son suministrados por Tecnelec, colaborariamos activamente

con el Departamento de Sistemas de la Cdmara, en la Administracion y
Organizacion de los Patch Cords, y su Seiializacion.

“Ingenieria para su vida"”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria(@tecnelec.net Cali-Colombia
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 - funio 2016

Si los Patch Cords son suministrados por Terceros no intervendriamos en esta
labor-.

9. Entrega del Cuarto de Monitoreo Y Capacitaciones sobre el Cuarto de Monitoreo.

10. Capacitaciones sobre Manejo de Salas de Reuniones, Video Proyectores, Telones,
Sonido etc.

11. Capacitaciones Generales sobre los Sistemas Instalados.

Posteriormente a la terminacién fisica de la obra, Tecnelec daria un (1) aito de
Mantenimiento y Servicio sin costo a todos los Sistemas instalados. Los Equipos
tienen un (1) aiio de Garantia a partir de su entrada a la obra.

De ustedes

Atentamente

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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OFICIO DE LA FIRMA ENERGIZAR SAS
DE NOV. 3/2020 Y CARTA INFORMATIVA

T e DE ENERGIZAR

g e U " Energizar SAS, Suministré e Instalé la
) " Subestacion Eléctrica del Edif. Nueva Sede
De la Cdmara, como Subcontratista de Gamma
Soluciones SAS (Igual que Tecnelec).
La Camara le pago directamente $20.000.000 a

Yumbo, 03 de noviembre del 2020 " Energizar, para que terminara los trabajos de la
CE-209606 Subestacion, cosa que hizo Energizar. Ni OAC

Sefiores:
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

ni la Camara responden por $ 41.291.709 que se
. le quedaron debiendo a Energizar a pesar de que
la Cdmara prometio cancelarle todo a Energizar.

Attn: Dr. Guillermo Arturo Lizarazo Yovanni
Palmira.

Asunto: Construccién Nueva sede Camara de Comercio de Palmira.

Con respecto al asunto de la referencia y con el animo de llegar a un acuerdo, les
hacemos énfasis en los siguientes puntos, algunos con suficiente ilustracion para Uds.:

:

La Camara de Comercio de Palmira contraté a través de una licitacion a la
empresa OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS con NIT.900.019.195-6
radicada en la ciudad de Cali, dirigida por el Ing. José Luis Ocampo Gaviria, para
la construccién total de esta nueva sede, incluyendo instalaciones eléctricas y
afines y demads instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del
nuevo edificio.

. Para llevar a cabo este objetivo, OAC subcontraté a su vez las diferentes

disciplinas que harian parte de la construccién, entre ellas las instalaciones
eléctricas, de comunicaciones y afines y para esto contraté a la empresa GAMMA
SOLUCIONES SAS, con NIT 890.900.121-4, radicada en la ciudad de Bogota,
dirigida por la Dra. Ménica Elvira Benitez Quintero y el Gerente Técnico el ing.
Juan Carlos Tello Vinasco.

La empresa GAMMA SOLUCIONES SAS a través de las érdenes de compra OC-
033v4 de noviembre 19 de 2019 y OC-066v2 de marzo 17 de 2020, contraté con
nosotros, ENERGIZAR SAS, con NIT 890.323.645-6, radicada en Yumbo, dirigida !
por el Ing. Humberto Marmolejo Gaviria, la construccion y suministro, para la
nueva sede de la Camara, de la Subestacion Eléctrica y los Tableros de Baja
Tension, de Distribucion y otros elementos por un valor total de $146.046.953 00.
La empresa GAMMA SOLUCIONES SAS, subcontratista de OAC INGENIEROS &
ARQUITECTOS SAS, a la fecha nos adeudan, a ENERGIZAR SAS, incluidas
retenciones, la suma de $41.291.709.00, mas los intereses de mora generados, al
31 de octubre los cuales ascienden a $5.741.326.00 para un total de
$47.033.035.00.

Dadas estas circunstancias le solicitamos a la Camara de Comercio de Palmira,
muy comedidamente, nos cancelen directamente Ia totalidad de la deuda
($47.033.035.00), incluidos los intereses de mora, bien sea con cargo a Uds, o al
contratista general de la obra OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS.

Esta soiicitud la hacemos basados en que los BIENES 0 EQUIPOS suminisirados
por ENERGIZAR SAS, que son basicos para la transformacién y distribucién de la
energia eléctrica en la nueva Sede de la Camara, estan formando parte integral
de la misma y estdan siendo usufructuados sin haber sido cancelados y
consideramos que es una obligacion moral, ética y también legal cancelarnos

Carrera 38 No. 15-135 Acopi-Yumbo
Valle del Cauca-Colombia-Sudamérica

Tels: 57(2) 658 00 04 - 57(2) 666 20 00. E-mail: energizar@energizar.com.co Pégina 1 de 3
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dunio 1966 - Junio 2016

Santiago de Cali, Octubre 8 del 2020

Seriores

CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS
Ciudad.-

REF: 0BRAS DE TECNOLOGIA TIC’S NUEVOQ EDIFICIO CAMARA DE
COMERCIO PALMIRA

Distinguidos Seiiores:

Como Subcontratistas de la Jirma GAMMA CONSTRUCCIONES SAS NI T90.078.1002,
Jirma a su vez Subcontratista de QOAC IN GENIEROS & ARQUITECTOS SAS en la Obra
“Nueva Sede CAMARA COMERCIO de Palmira”, nuestra firma TECNELEC
COMUNICACIONES S. A. NIT. 805.01 9.647-9, dentro de su Contrato con GAMMA
SOLUCIONES S.A, ejecuts las obras de Tecnologia e Infraestructura de Redes para Voz

Y Datos. Estas obras fueron recibidas por la obra y Cancelades a GAMMA
SOLUCIONES SAS.

Por la presente queremos informar a ustedes que GAMMA SOLUCIONES SAS, le
adeuda a TECNELEC COMUNICACIONES SA, la suma de 3 186.367.000,

correspondiente a estas obras por facturas vencidas y perfectamente legalizadas y
pendientes de pago; sin que hasta la Jecha tengamos claridad en el pago.

Comedidamente queremos solicitar a ustedes, dado que a los Subcontratistas se les exige
un PAZ Y SALVO GENERAL, que se tenga en cuenta esta obligacidn con nosotros, al
momenio de liyuidar el Contraio de GAMMA SCLUCIO] ES, con iistedes, para atender
la suma que se nos adeunda,

De ustedes

Atentamente

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO

C.C 2lantotal Ltda. Interventoria de Obra
C.C. Arq. Esteban Bonilla - Direccién de Qbra

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 0652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@)tecnelec.net Cali-Celombia




TRABKIARGS CON ENERGIA!

ENERGIZAR SAS y puedan ser entregados a la Cémara en forma legal, libres de
deuda u otros gravamenes.

7. Aclaramos que tanto GAMMA SOLUCIONES como OAC INGENIEROS no han
adquirido un compromiso de pago y no tienen la méas minima intencién de pagar
las deudas pues consideran que estan perdiendo dinero en este contrato.

8. Consideramos ademas que la Cémara, a través de la Interventoria u otras
personas designadas estd obligada a vigilar la correcta ejecucion del objeto
contratado y a proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los del
contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato.

Dadas estas circunstancias nos vemos en la necesidad de recurrir a Uds. para que nos

colaboren en ia solucién de este tema pues nos hemos visto seriamente perjudicados, lo
cual les sabremos agradecer.

Para su informacién y claridad, el estado de cuentas es el que aparece a continuacioén.

GAMIA SOLUCIONES A8
AT 00,781,0202
OC035w
0% CO-13006C-
Doc | Fooha |ValorFactum | Fetiente] Anfolpo o0, o) Marzo 11 | Mamo 1t | Junio30 | Juiodo |  SaMde | Obm: Camanade
5% Recibide 2020 2020 2020 2020 Per Pagar Comercio do
$34,766,481 Paimira do
Palmira
FVE-95 | 1400212020 43451614] 912.849]34.756481 7.782.284|7.782.284 0 0 0 0] 0C-033 vd4
FVE-115 | 2400212020 9316152 195.717 0] 9120435 0{9120435 0 0 0] OCL033 vd4
FVE-126 | 0400372020| 85.099.613]1.787.807 0| 83.311.806 0 0 29.000.000] 20.000.000] 34.311.808] OC-033 v4
]
1
FVE-145 | 18003/2020] 6851.170] 230.2%1 0| 6620879 0 0 0 0| 6620879 0C-033 vd4
FVE-223 |07/07/2020] 1328405 27908 941473 359.024 0 0 0 0] 359024 OC 066v2
SUBTOTALES | 146.046.954] 3,164,572 35,697 .964| 107.194.428{7.782.284| 9,120 435 29.000.000] 20.000.000{41.291.709

Carrera 3B No. 15135 Acopl-Yumbo
Valle del Cauca-Colombia-Sudamérica
Tels: 57{2) 658 00 04 - 57(2) 666 20 00. E-mail: energizar@energizar.com.co Pégina 2 de 3



TRARAIAROS TGN ENERGIA!

LIQUIDACION DE INTERESES POR MORA A OCTUBRE 31-2020- GAMMA SOLUCIONES SAS
TASA MES FECHA INICIAL FECHA FINAL e TOTAL

Oct 31-2020 150% ANO |MES |DIA| ANO | MES |DIA| MORA INTERESES

PRt 34311806| 2020 3 | 4| 2020 10| 31| 238 4.083.105

FVE-145 6620879| 2020 3 {18| 20200 10| 31| 224 741.538

FVE-223 359024| 20200 7 | 7| 2020 10| 31| 115 20644
TOTAL 41.291.709

SUBTOTAL INTERESES 4.824.643

IVA 1% 916.682

TOTAL INTERESES 5.741.326

Les agradezco su comprension y colaboracion.

Atentamente,

Representante Legal
Cir-3162903649
ENERGIZAR SAS
NIT 890.323.645-6

Copias a:

1. OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS- Contratista General Nueva Sede CC
de Palmira- Ing. José Luis Ocampo Gaviria

2. PLANTOTAL CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA-
interventor General Nueva Sede CC de Palmira- Ing. Enrique Pinzon

3. PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA-
Dr. IVAN FELIPE MEJIA

4. Archivo.

Carrera 38 No. 15-135 Acopi-Yumbo
Valle del Cauca-Colombia-Sudamérica

Tels: 57(2) 658 00 04 - 57(2) 666 20 00. E-mail: energizar@energizar.com.co Pégina 3 de 3
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Comunicaciones S.A. Oficio de Tecnelec Comunicacio SAS-

Junio 1966 - Junio 2016 OAC, con copia a Hector Fi abio I:ora, Director
Administrativo de la Camara, solmtandf) pago
de su corte y advirtiendo sobre la imposibilidad

Hgeiapvity Cily Onles ust 2020 : de terminar la obra sin esos recursos.

Seiiores

OAC INGENIEROS & CONSTRUCTORES
Aten: Arq. Esteban Bonilla

Aten: Ing. José Luis Ocampo

estebonilla@hotmail.com;ocampoacingenieros@gmail.com
Ciudad.

REF: PAGOS PARA TECNELEC

Apreciados Ingeniero y Arquitecto:

Tecnelec sigue pendiente de los pagos prometidos desde hace casi dos (2) meses sobre
nuestro Contrato para la Camara de Comercio Palmira.

Tampoco tenemos informacion de ustedes sobre como debemos actuar, sobre nuestros
pendientes del Contrato.

Debemos dejar claro, que sin recursos no podemos avanzar.

Hemos escuchado que la Camara quiere trasladarse a su nueva Sede en Diciembre, pero
atin faltan equipos por instalar y temas para completar.

Instalados los Equipos y Sistemas debe haber un proceso de Capacitaciones y Entregas a
los Usuarios (Personal de la Camara).

En espera de sus comentarios.

Atentamente

C.C. Dr. Hecior Fabio Toro — Director Administrativo Cdmara

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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OFICIO SEPT. 23/2020 A OAC

[ Corte de

=~ O jicitud a OAC de que apruebe e.

e v, A O'“h %::?:4&:: de su Contrato, presentado por

P elec a OAC.

e gi%lorte solamente se puede fa?rurar en Octubre
19/2020. Tecnelec debia recibir de OAC S =
158.752.989.Sobre este Corte Tecnelec re:-: ;or

.752. .
directamente de la Camara, por

AL 1. e

Comunicaciones S.A.
Junio 1966 — Junio 2016

Seﬁore.f
0AC

- Aten. Ingeniero JOSE LUIS OCAMPO

ocampoacingenieros@gmail.com
Palmira (V)

REF: ACTAS CAMARA C OMERCIO PALMIRA

 Apreciado Ingeniero:

- Contrato de la Céimara de Comercio Palmira. Este
2/2020 y modificado por el Arquitecto Esteban en Septiembre 4/2020.

En esta etapa nos faltan equipos y

debemos atender compromisos con Proveedores.
Esperariamos pago del Saldo del Corte

y amortizando el anticipo.

Ya la obra estd en sy etapa final y si no tenemos los equipos faltantes no tendriamos
actividades a ejecutar en Jq obra, a partir del Viernes.

Atentamente

C.C. Arq. Esteban Bonilla - estebonilla@hotmail.com

“Ingenieria para su vida "
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6804252, 6804325, 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072

Nit. 805.019.647-9_ Email i_ggenieria{@tecnelec.net Cali-Colombia
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FACTURA DE HOMETECH

A TECNELEC
6 DE AGOSTO /2029

0: Factura # 39512

Se
Con una TRM de $3.792.98

FECHA FACTURA: g Edificio Cimara de Comercio de Palmira,
]

hace notar que la factura fue liguidada

e

pesos por délar,

TRM; 3792.98

\_J DOCUMENTO OFICIAL pe HABILITACION pe JMERACION DE FACTURACION
NO SOMOS AUTERRHENETWYENTES‘NO S0MOS RETEMNEDORES CE va HNo. !8?82014913995 FECHA 04/06/2010 HASTA 041’0332027 DEL 35884 AL spono
. '___""'—'—-——_._r‘_"‘"—-*———_____
T NOMBRE UND | eANTIDAD | pRECIO UNET. i VALOR TOTAL
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CAMARA DE COMERCIO

Palmira, 03 de diciembre de 2020

Ingeniero

JOSE LUIS 0camPO GAVIRIA
Gerente

Arquitecto

ESTEBAN BONILLA

Director de Obra

OAC Ingenieros y Arquitectos S.A.S.

Cordial saludo,

OFICIO 12 /3/20 ¥ OTROS
Tecnelec tenia en su Contrato con Gamma
Ingenieros y posteriormente en su Contrato con
OAC, el Suministro e Instalacion de Video
Beams marca NEC de origen americano.
Estos equipos eran de Importacién y Tecnelec
Pago a ANIXTER, el Anticipo (50%) antes de

I 4) DOy Valon de § 6,940, Dbl para importar los

DE PALMIRA Equipos.
Ver comunicacion de la Cémara a 0AC
eliminando el Suministro de estos equipos.
Anixter importé los equipos, pero Tecnelec
| decidio no comprarles, visto la decision de la

Cdmara. Anixter como multa, por no formalizar
la compra se cobré el valor del Anticipo.

Prueba lo anterior, las Injerencias de la Cimara
sobre los Contratos de Tecnelec con Gamma
Soluciones y con OAC.

Con relacién a los items contractuales VIDEO BEAM NP-P451W para el auditorio y VIDEO BEAM NP-
P501X para Ia Sala de Juntas, la Camara de Comercio de Palmira ha considerado que los puede
adquirir en forma directa en condiciones mas favorables para fa entidad, en consecuencia, les

solicitamos abstenerse de adquirir dichos eq

Es pertinente aclarar que la eliminacién d
disminucién proporcional del valor total del

Aterltam‘e‘a;r‘te.

fifecto? Administrativo

S22 Calle 28 No. 30 - 15 Pal
PBX: (57-2) 275 90 54 /

tamarapalmira@ccpalm

uipos.

e estos items del objeto del contrato implicard una
mismo, en la suma de $14.627.789 costos directos.

mira - Valle del Cauca - Colombia
FAX: (57-2) 275 52 52 - 271 06 90
ira.org.co / www._ccpalmira.org.co
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 — Junio 2016

Santiago de Cali, Diciembre 28 del 2020

Seiiores

CAMARA DE COMERCIO PALMIRA
Aten, Dr. Hector Fabio Toro

Director Administrativo
diradministrativo@ccpalmira.org.co

OFICIO DE DIC.28/2020 DE TECNELEC
A LA CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

Dirigido al Dr. Hector Fabio Toro —Director
Administrativo de la Cdmara, cotizando obras
Complementarias necesarias en el Edificio
para poder poner a funcionar los Sistemas
Instalados por Tecnelec.
Los trabajos fueron finalmente contratados por
$ 4.000.000. y Tecnelec los facturé —Factura
# FE 448 de Fecha 2/3/2021 por Valor de
$4.000.000.

La Cdmara cancelé a Tecnelec esta Factura.

REF: PRESUPUESTO BACK BONE DE COBRE Y CONFIGURACION DE EQUIPO

AUXILIAR CCTV

Apreciado Dr. Hector Fabio:

A continuacion, le relaciono cotizacion en la modalidad de contrato civil de obra (IVA
sobre la utilidad.) a los trabajos a continuacion relacionados.

- Valor de Back Bone en cobre para respaldar
los sistemas entre Rack Principal y los demds

Racks

$ 3.840.000

- Valor para configuracion de computador
instalado por ustedes en la Recepcion para

monitoreo alterno de CCTV

Valor Total de la Oferta

En espera de sus comentarios.

Atentamente

r

LEJANDROWALENCIA CAICEDO
Gerende

5 420.000

$4.260.000

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia




TECNELEC COMUNICACIONES SA
WIT.: B0OS019647-9
CL 38BAN 4N 153
Tel: 6652072 Fax: 6652072
Autorizacion de Facturacion No 18763002148738 de NOV-29-2019
Numeracion Autorizada Del FEl Al FE1000
Vigencia en Meses: 24
ingenieriaftecnelec.net

ecnelect)

SA.
Junio 1966 - Junio 2016

CALI

NOMBRE DEL CLIENTE: CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

MIT. 2 891380012-0 COD: 891380012

DIRECCION : CL 28 30 15

CIUDAD H PALMIRA

TELEFONO H 2759054

FORMA DE PAGO z CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2021-FEB-03

EMAIL CLIENTE facturacionelectronicaccp@cepalmira.org.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : FE448
Fecha :

Pagina : 01 de 01

Vigencia NOV-29-2021

2021-FER-03 11:37 AM

VENDEDOR H 6075526 VALENCIA CAICEDO ALEJANDRO
MONEDA H PESOS b 3 o DR REMISION: 005360
t o o e -4 i g mmm i + ———
|CODIGO | DESCRIFCION | U.M | CANT. | ©COSTO UNITARIC | IVA | COSTO TOTAL I
4——= e ——————— e i + g o kb t + -
| OBRANG VALOR CORRESPONDIENTE A OBRAS EJECUTADAS UND i 3,380,000.00 0.00 3,380,000.00 1
| PARA ESTABLECER UN BACK BONE DE COBRE Y 1
| TRASLADOS MONITOREQ DE CCTV A LA RECEP- ]
| CION EN LA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO I
TN 1900003 ADMINISTRACION Y DIRECCION UND E 270,846.00 0.00 270,846.00 |
1900018 IMPREVISTOS UND 1 67,600.00 0.00 67,600.00 |
|UTILIDAD UTILIDAD UND 236,600.00 1%.00 236,600.00 |
| I
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| I
| |
e e ——— e s e ———— +
| Observaciones: | SUBTOTAL 3,955,046.00 |
| VALOR CORRESPONDIENTE A OBRAS EJECUTADAS PARA ESTABLECER UN | DESCUENTO 0.00 |
| BACK BOME DE COBRE Y TRASLADOS MONITOREO DE CCIV A LA | IvVa 44,954.00 |
| RECEPCION EN LA NUEVA SEDE DE LA CAMARA DE COMERCIO. | RETENCIONES 0.00 |
I | TOTAL A PAGAR 4,000,000.00 |
drm—— -— _—— B ——t——— —— .-
| Valor Letras : CUATRO MILLOMES DE PESOS MCTE. |
|
+ Bttt fom o m e [DETALLE DE VALORES J-————meco——a—ee e ——
| % BASE _VLR_IMPUESTO_ | % BASE _VLR_IMPUESTO | % BASE _VLR_IMPUESTO_ | % BASE _VLR_IMPUESTO
119 236,600 44,954 |00 0 0 |00 0 0 |00 0 0
100 0 0 100 0 0 |00 Q 0 |00 0 0
/....\IRTE FUENTE = 0.00 |RTE IVA: 0.00 |RTE ICA: 0.00 |RTE OTROS: 0.00
‘| IMPOCONSUMO: 0.00 | I |
e pomm—— - + —— -— + -

|Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

|Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica gque dicha persona se entiende autorizada

|expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

|Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que:; ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO, Ademas hemos

recibido conforme y efectivamente el servicio prestadoll
%

Emisor

Fecha de certificacion: 2021-02-03T11:38:39.

Recibo de la Factura

CuFE:bb7de34c0a%9756c6ch9275683d0cd8bEIb5Bb3e2e99edc36070a922£0894e73£8a9b£55e28£d4d5el44095718b6%ba’76
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fecnelec

TECNELEC COMUNICACIONES SA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

| Valor Letras :
|

NIT.: B05019647-9 Numero : FE449
Gostmiieciong S CL 38AN 4N 153 cALI Fecha : 2021-FEB-03 11:50 AM
Tel: 6652072 Fax: 6652072 Pagina : 01 de 01
Autorizacion de Facturacion No 18763002148738 de NOV-29-2013
Mumeracion Autorizada Del FE1 Al FE1000 Vigencia NOV-29-2021

vigencia en Meses: 24

ingenieriaftecnelec.net
NOMBRE DEL CLIENTE: CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
NIT. £ 891380012-0 COD: 891380012
DIRECCION H CL 28 30 15
CIUDAD H PALMIRA
TELEFONO 1 2759054
FORMA DE PAGO H CREDITO FECHA VENCIMIENTO : 2021-FEB-03
EMAIL CLIENTE : facturacionelectronicaccpiccpalmira.org.
VENDEDOR H 6075526 VALENCIA CAICEDO ALEJANDRO
MONEDA z PESOS L 8 08 REMISION: 005361
e ' ————————— + R T . ——to—= v +
|CODIGO 1 DESCRIPCICN | U.M | CANT . | COSTO UNITARIC | Iva | COSTOC TOTAL |
| OBRANG VALOR CORRESPONDIENTE A EJECUSION DE LOS UND 1 273,445.00 0.00 273,445.00 |
| SIGUIENTES TRABAJOS ELECTRICOS: INFRAES- 1
| TRUCTURA SOLICITADA POR LA EMPRESA MITSU |
| BISHI,MODULO CONECTADO AL SIST. INCENDIO |

ﬁ\. | CBRANG SISTEMA DE CONTROL DE PUERTAS DE EVACUA- UND 1 1,530,518.00 0.00 1,530,518.00 |

| CION -SISTEMA INALAMBRICO CON LUZ ESTRO- |
| BOSCOPICA Y TARJETA RECEPTORA. |
| 300003 ADMINISTRACION ¥ DIRECCION UND 1 162,357.00 0.00 162,357.00 |
1200018 IMPREVISTOS UND 1 36,079.00 0.00 36,079.00 |
|UTILIDAD UTILIDAD UND 1 126,277.00 19.00 126,277.00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
e e e e e e pommmm—mmm e +
| Observaciones: | SUBTOTAL 2,128,676.00
| VALOR CORRESPONDIENTE A EJECUSION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS | DESCUENTO 0.00
| ELECTRICOS EN LA NUEVE SEDE: | IVA 23,993.00
| INFRAESTRUCTURA SOLICITADA POR LA EMPRESA MITSUBISHI, MODULO | RETENCICNES 0.00
| CONECTADO AL SISTEMA DE INCENDIO. | TOTAL A PAGAR 2,152,669.00

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

+ - --- pommmmmm e [DETALLE DE VALORES J------ + -

| % BASE _VLR_IMPUESTO_ | % BASE _VLR_IMPUESTO_ | % HBASE _VLR_IMPUESTO_ | % BASE VLR_IMPUESTO_
119 126,277 23,993 |00 0 0 |00 0 0 100 0 0
100 Q 0 o0 0 0 |00 0 0 |00 0 0
|RTE FUENTE : 0.00 |IRTE IVA: 0.00 |RTE ICA: 0.00 [RTE OTROS: 0.00
| IMPOCONSUMO : 0.00 | I |

e mmmmmmm e mmm s mmm o fom e ————————— L e e e

|Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

|Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
|expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

|Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emisor Recibo de la Factura

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestadoll

Fecha de certificacion;

2021-02-03T11:49:49.

CuFE:e028a9c2a51adbaf0e049893ccfZ2d4f5br67001d815696d7d20c01e96£5e2d61a44a437351064b9149ad4cTcf31482084

Firma digital:
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OFICIO DE ENERO 12 /2021

f Sos De Tecnelec a Cdmara de Comercio — Dr.
_QMQ N/ Hector Fabio Toro y al Dr. Enrique Pinzoén de la
g e Interventoria Plantotal, informando el costo de
Santiago de Cali, Enero 12 2021 Trabajos adicionales ejecutados por Tecnelec,
e por Orden de la Obra.

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Aten: Dr Hector Fabio Toro- Director administrativo

PLAN TOTAL - Interventoria

Aten: Ing Enrigue Pinzon

diradministrativo@ccpalmira.org.co; plantotalltdal@gmail.com

REF: Equipos adicionales no contemplados en el contrato de tecnologfa en la obra Camara de comercio-
Palmira

Apreciados sefiores:

Tecnelec comunicaciones, dentro de su contrato de Tecnologia para la obra de C4mara de comercio Palmira,
ejecuto las siguientes infraestructuras:

* Infraestructura solicitada por la empresa Mitsubishi y autorizada verbalmente por OAC ingenierosy
arquitectos donde se suministro: '

V/uUNIT, V/uNIT. V/TOTAL

oNT V/UNIT. EQUIPOS V/TOTAL /TOTAL

sz Vi et || o | oo | e | g | ore | waone | T
g"m“ UND 1 $7.450 $7.450 $1.950 $19504 S 9.400i
Conectores
de ¥ EMT UND S16 $9.720 §7 $47 s mﬂ
metilicos ml
Caja Fs 4x4 UND 1 $26.340] $26340] 534500 S3450 S29.

o= 07044 BOSCH UND 1| usp 49,50 $182.695 §182.695 $ 37.100| $37. mol $219.795)

Total $273.445

Con la finalidad de controlar los ventiladores que ellos proveen en el s6tano, se instalé un médulo monitor
D7053 que al detectar un conato de incendio, mediante el panel FPD 7024 apagaran los ventiladores
evitando asi que el fuego incremente

* Sesuministro e instalo un control de puertas de evacuacién que consta de:

V/TOTAL.
v, IPOS T
DESCRIPCION REF MARCA UN 7;:11. nww MANO DE """’2““
OBRA PESOS

BOTON Y

RECEPTORA LYNX LYNX UND 3,0 $436.308,78 $93.000] $529.309

INALAMBRICA!

LUCES

ESTROBOSCO BOSCH UND 3,0 $390.381,54 $93.000] $483382

PICAS

TARIETA

RECEPTORA BOSCH UND 3,0 $424.826,97 $93.000 $517.827
Total $1.530.518

Teniendo en cuenta que las puertas de emergencia deben permanecer cerradas, pero sin retenedor, al ser
abiertas por personal NO autorizado emitird una sefial auditiva indicando “Apertura no autorizada”. Para el
restablecimiento de las puertas y silenciar la sefial sonora se hace uso de controles remoto.



OFICIO DE ENERO 19/2021

recnelec

SRR De Tecnelec Comunicaciones al Dr. Hector
; i ministrativo de la
RE: TECNELEC COMUNICACIONES S.A. REF. DESCRIPCION ACTIVIDADEs F@bio Toro, Director Ad

1 mensaje % Cdmara y al Ing. Oscar Varela, Director de

Coordinador de Tl <csistemas@ccpalmira.org.co>

. Tecnologia y Sistema. -
Para: ingenierla@tecnelec.net, diradministrativ almira.org. ) : inci ividades
C::upggggleg:;;;:t. 2;islenle"c;rP:;tdg?;?ﬁseépmggeﬁia@ocpaImira,org.oob-. Coordinadora Admini: Objeta — Relacion Descr IP‘-'“‘" de Activ
relacionadas con los Contratos de Tecnelec con
Busnuos dias Gamma Soluciones y con 0A C, que quedau
- Dr. ALEJANDRO VALENGIA pendientes en la obra, esperando a la Cdmara.
-- Gerente

-
Tecnelec Comunicaciones 5.A.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el comunicado del pasado 19 de enero de 2021 donda nos confirman la garantia sobre los Equipos Suministrado e Instalados en la obra por el término te un (1) afio con
marzo de 2021. De acuerdo a lo anlerior solicitamos nos colicen los respectivos m

anlenimientos para poder analizar coslos adicionales que la Camara deba lener an cuenta por esles conce :
SOBRE LA GARANTIA ¥ MANTENIVT, ENTO

CARANTL

Feenelee dard Garantiv sofire fos Equipes. Suministraidn o

Instaliados e In vbra por of
téemitre de i (1) afio contade a partiv de Fuero 1 /203

1y hasta Diciemhre 3172021
MANTENIMIENTO

Tecnelee dard, sin vosto para ol prayecs, utencidn de Post Vensa ¥ Mantenimicnto, lusta
Mitrzo 3022028 sohre lax Equipas y Sistemus Insthedos,

Si o Chmara no quicre e fos Siaenuns Insiatadoy se deterioren v ywilere vontar con
yreien urfenda fos problentas ps combios qare se presenten, en fex Sistemeas, dobe contar
cont gin Contrate de Muantenimienra,

Agradeciendo la atencion

Alentamente,
£
(-"“"-hi'[ f"‘ Oscar Eduardo Varcla Calero
e | ,_D Coordinador de T1
AUTNIRNT® Calle 28 No. 30-15 - Palmira Valle
% Tel: 2750054 Ext: 119 - Fax: 2710600

Aviso Lagal: Este mensaje (incluyendo sus anexos), estd destnado

tnicamante para al uso del individuo o entidad 2 la cual esld diecsionado
e esla comuricacion estd terminaniements priahit

¥ puede contener informacion que no es de cardcter publice
ndo. Si ustet ha recibido esla comunicanian par arror, nolifiquanas per lsvor inmedistamente

y alimine este mensaje. Gracias.

Leontribiniames con el medio ambiente: no imprime este corrac o menos gue s

De: ingenieria@lecnelec.net [mailtoiingenie: ra@tecnelec.net]
Enviado el: martes, 19 de enero de 2021 11:12 a. m.

Para: diradministrativo@@ccpalmira.org.co: csisternas@ccpalnira.org.co
CC: soporle@iecnelec.net

Asunte: TECNELEC COMUNICACIONES S A. REF. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Buenos dias, Dr. Hector Fabio - Ing. Oscar

En el archivo adjunto envio comunicaciones.

Agradecemos de antemano su atencion,



P\ WO

ecnelec; ")

Comunicaciones S.A.
Junie 1966 — lunio 2016

Santiago de Cali, Enero 14 del 2021

SOBRE LA GARANTIA Y MANTENIMIENTO

GARANTIA

Tecnelec dard Garantia sobre los Equipos Suministrado e Instalados en la obra por el
término de un (1) aiio contado a partir de Enero 1/2021 y hasta Diciembre 31/2021.

MANTENIMIENTO

Tecnelec dard, sin costo para el preyecto, atencion de Post Venta y Mantenimiento, hasta
Marzo 30 /2021 sobre los Equipos y Sistemas Instalados.

Si la Cimara no quiere que los Sistemas Instalados se deterioren Y quiere contar con

quien atienda los problemas y/o cambios que se presenten, en los Sistemas, debe contar
con un Contrato de Mantenimiento.

El Mantenimiento es de dos (2) tipos:

a) Mantenimiento Preventivo:

Son rutinas de Mantenimiento que deben ejecutarse como minimo cada seis (6)
meses, como por ejemplo, revision y limpieza de los equipos del Sistema de
Alarma Incendio — revision de los Sistemas de Control de Acceso — Ajuste y
Limpieza de Cerraduras Magnéticas etc. revision del Sistema de CCTV, Limpieza
de Cdmaras, orientacion etc. ajustes al Sistema de Automatizacion de las Salas,
revision del Sistema de Sonido etc.

b) Mantenimientos Correctivos:

Son problemas en los Sistemas de Seguridad que se presentan en ei dia a dia, que
no puedan ser solucionados por las personas de la Cdmara, encargadas del
Mantenimiento. Deben ser solucionados por quien tenga a su cargo el Contrato
de Mantenimiento, dentro del menor tiempo posible.

Por lo anterior, es aconsejable que la Cimara tenga un Contrato de mantenimiento sobre
sus Sistemas de Seguridad y Sefiales Especiales.

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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ecnelec
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 - Junio 2016

Tecnelec puede prestar estos Mantenimientos Correctivos Y Preventivos, con mucho
gusto. Si asi lo desean les presentariamos una cotizacion.

NOTA IMPORTANTE

L’a Garantia y Servicio Post Venta, sobre las Redes de Cableado Estructurado ¥y Fibra
Optica, no se dard hasta tanto a Tecnelec no le hayan Cancelado el Valor de estas Redes.

Atentamente

’

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO
Gerertle

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia




COMUNICACIONES ENTRE CAMARA Y
TECNELEC DE ENERO 19/2020

e o Comunicacién de Tecnelec a la Cdmara sobre
f fry:'\ﬂi-“" las Condiciones de la Garantia y

ﬁf ec n e I eC Mantenimiento sobre los trabajos ejecutados

Comunicaciones S.A S Por Tecnelec en el nuevo Edificio de la Cdamara
Junio 1966 ~ Junio 2016 y comentarios del Ing. Oscar Varela,
Coordinador de Tecnologia de la Camara,

| sobre el mismo tema_

Santiago de Cali, Enero 19 del 2021

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
NUEVA SEDE

ACTIVIDADES DE TECNELEC PENDIENTES DE EJECUTAR ESPERANDO
ACCIONES DE LA CAMARA

REMATE DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN LOS MUEBLES

Dentro de las actividades pendientes por ejecutar que tiene Tecnelec, estd la de organizar
los puntos de Voz y Datos en los Muebles — Escritorios del proyecto.

Esta actividad solamente se puede finalizar, cuando estén todos los Muebles instalados.

No habrd cobro por parte de Tecnelec, de este trabajo, a menos que haya cambios que
modifiquen las Redes de Cableado Estructurado.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Es indispensable que la Cimara suministre el listado de personal que trabajard en el
edificio con sus cedulas de ciudadania y con la definicién de que personal tendria acceso
a un drea y quien no tendria acceso. Dentro del programa de CAPACITACIONES, la
Cdmara debe definir las personas que manejaran la Administracion del Sistema de
Control de Acceso, Tecnelec dard entrenamiento especial a estas personas para que
puedan hacer los ingresos y/o cambios en las bases de datos del Control de Acceso.

También es importante que la Cdmara defina los Protocolos de Ingresos para Visitantes.
Dentro de las Capacitaciones se enseiiara a los Guardas de la Recepcion como es el
manejo del Ingreso.

Tecnelec acompaiiara a la Cdmara durante el proceso de registro del Personal.

Pensamos que es mejor que esta actividad se ejecute cuando el Personal de la Ciamara
este proximo a ocupar el Edificio. :

La Cdmara debe escoger las personas encargadas de administrar el Sistema de Control
de Acceso.

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072

Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 ~ Junio 2016

MUEBLES DE LAS SALAS DE JUNTAS

Estamos esperando que la obra suministre e instale los pequerios Muebles para equipos
de las Salas de Juntas.

Una vez los Muebles en su sitio, Tecnelec instalard los equipos que van en esos Muebles
Y procederd a interconectar los equipos con el Video Proyector y a hacer los ajustes
necesarios. Listo lo anterior, Tecnelec procederia a hacer las Capacitaciones para el
Manejo de las Salas.

CAPACITACIONES

Se anexa con la presente unas recomendaciones que hacemos sobre las personas que
debe asignar la Cdmara para recibir las capacitaciones.

Solamente cuando la Cimara haya escogido el personal que recibird las Capacitaciones,
se programarian las fechas de las Capacitaciones.

Terminadas las Capacitaciones a satisfaccion, si es necesario repetir Capacitaciones, se
cobrarian.

SISTEMA DE CCTV Y LOS SWITCHES ACTIVOS

La Cdmara no ha suministrado, ni instalado los Switches Activos que debe adquirir para
Sfuncionar en la Nueva Sede.

Una vez Suministrados e Instalados por parte de la Cimara, los Switches Activos,
Tecnelec prestard apoyo para integrar, si fuere del caso, el Sistema de CCTV instalado
peor Tecnelec, a la Red Lan de la Cimara.

DOCUMENTACION
Ya hemos entregado a OAC, los “Planos As Built” del proyecto.

Durante las Capacitaciones entregariamos a la Cimara (0 a 0AC), toda Ia
Documentacion - Fichas Técnicas — Manuales ete. debidamente organizados.

Atentamente

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO
Gerghite

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia




OFICIO DE ENERO 19'/._21121 DE
TECNELEC A LA CAMARA

\ = 4 A f?n'-% Listado de Actividades que, ya entregados

LE] eche l eC :, : M oficialmente los Contratos de Tecnologia de

c icaci S.A Tecnelec en el Edificio Sede, quedarian .
pkbiapiciog = Junio 2015 pendientes de ejecutar, dependiendo de Acciones
Complementarias y Suministros de la Cdmara.

Santiago de Cali, Enero 19 del 2021

Seiiores

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Aten: Dr. Hector Fabio Toro - Director Administrativo

Aten: Ing. Oscar Varela - Director de Tecnologia y Sistemas
Palmira (V)

REF. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Apreciados seiiores:

Atendiendo solicitud del Dr. Hector Fabio, relacionada con nuestras actividades
pendientes en la obra, esperando acciones, suministro o pronunciamiento de la Cdmara,

nos hemos permitido describir en este documento estas actividades, las cuales hemos
clasificado asi:

* Actividades de Tecnelec Pendientes de Ejecutar esperando definiciones de la
Cdmara.

® Recomendaciones sobre las Capacitaciones.

= Sobre Garantia y Mantenimiento.
Importancia de que la Cimara suscriba un Contrato de Mantenimiento.

* Trabajos en el Proyecto Excluidos (no serdn ejecutados por Tecnelec).

Estamos prontos a aclarar, cualquier inquietud que tengan, sobre lo expresado en
este documento.

De ustedes,

Arenramem;)

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO
Gerente

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # dN-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 - Junio 2016

OFICIO DE ENERO !9{2021 DE
TECNELEC A LA CAMARA

Comunicacién y Recomendaciones sobre las
Capacitaciones que daria Tecnelec al Personal
De la Cdimara, sobre los Sistemas I nstalados en
Nuevo Edificio Sede dentro de sus Contratos

Con Gamma SAS y OAC.

5 :

Santiago de Cali, Enero 19 del 2021

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

SOBRE LAS CAPACITACIONES

Tecnelec esti listo para dar Capacitaciones sobre los Sistemas de Seguridad -
Comunicaciones Seiiales Especiales, ejecutadas en la Nueva Sede.

Es importante entender que estas Capacitaciones las debe recibir personal propio de la
Cdmaras. En particular:

o El Ingeniero Oscar Varela
® La persona que se va a encargar del Mantenimiento del Edificio.

® Una Persona con Capacidad Técnica para identificar y solucionar problemas
cotidianos en los sistemas instalados.

* Una 2° Persona, para reemplazar la anterior persona, para el caso por ejemplo,
que la anterior persona se retire.

® También se le daria Capacitacion, al personal de Guardias del Edificio y si se
quiere, al Jefe de Seguridad de estos Guardas

® Pero este no es personal de la Cdmara y lo pueden cambiar maiiana. En tal caso,
las Capacitaciones se perderian.

Por lo anterior nos permitimos sugerir que las Capacitaciones solamente se den cuando
la Cimara de Comercio tenga Escogido e Identificado el personal que a nombre de la
Cdmara, va a recibir las Capacitaciones.

Nuevamente reiteramos que las Capacitaciones a los Guardias de Seguridad pueden
perderse, si cambian los Guardias.

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 ~ Junio 2016

Las Capacitaciones abarcan los siguientes temas:
a) Sistema de Alarma Incendio.
b) Sistemas de Control de Acceso.
¢) Sistemas de Circuito Cerrado de Televisién CCTV
d) Sistema de Sonido.

¢) Funcionamiento de las Salas de Audiovisuales.

Atentamente

»

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO
Gerefite

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072

Nit, 805,019.647-9, Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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Comunicaciones S.A.
Jdunio 1966 -~ funio 2016

Santiago de Cali, Enero 19 del 2021

De:  Alejandro Valencia
Para: Dr. Hector Fabio Toro
Ing. Oscar Varela

TECNELEC

OFICIO DE ENERO 1//2021

Oficio de Tecnelec, al Dr. Hector Fabio Toro-
Director Administrativo de la Cdmara y al Ing.
Oscar Varela —Director de Tecnologia y Sistemas,
Advirtiendo sobre la importancia de poner en
Servicio las UPS del Edificio para proteger los
Equipos Suministrados por Tecnelec.

También se les informa que Tecnelec le ha
presentado a la Camara un Switch Activo
necesario para habilitar el Sistema de CCTV, ya
Que la Cdmara aiin no habia adquirido los
Switches Activos.

Director Administrativo
Director de Tecnologia y Sistemas

C4M4RA DE COMERCIO PALMIRA

Apreciados seiiores:

En seguimiento de nuestras comunicaciones enviadas hoy, queremos afiadir lo siguiente:

1. La obra sigue sin que estén las UPS habilitadas.
No podemos responder por los equipos instalados, si no hay energia de UPS.

Todos los equipos estdin en riesgo.

Daiios que se presenten a raiz de las numerosas Sluctuaciones de la energia, no

serian de nuestra responsabilidad.

Hemos reiterativamente solicitado de ustedes, solucionar esta situacion.

2. SWITCH ACTIVO PROVISIONAL

Para poder habilitar el sistema de CCTV de Vigilancia en el Edificio, Tecnelec ha

suministrado en préstamo un Switch Activo.

Lo anterior, mientras la Cdmara lleva los Switches Activos del Proyecto.

Atentamente

”

LEJAXDROWALENCIA CAICEDO
Gerente

C.C. Ing. Laura Ramirez - soporte @tecnelec.net

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346, FAX: 6652072
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De Tecnelec a la Camara de Comercio -
Uy - A% informando sobre Instalacmr:es '};, f:’:z;g:stros
[ﬁl eche l eC’ "\ J excluidos de los Contratos entre T e
o Comunicaciones y Gamma Soluciones y :
e g Temas: Patch Cords Excluido
o b i Video Proyectores Nec Excluidos por
Decision de la Cdmara.

Santiago de Cali, Enero 19 del 2021 e el bt W ——=—

TRABAJOS DEL PROYECTO EXCLUIDOS
(NO SERAN EJECUTADOS POR TECNELEC)

PATCH CORDS Y SU ADMINISTRACION

Tecnelec tenia en su Contrato Original con Gamma Soluciones SAS, el Suministro,
Marcacion y Administracion de los Patch Cords que requiere el proyecto, para la
Conexion de los Switches Activos que debe suministrar la Cdmara, con la Red de
Cableado Estructurado que ejecuté Tecnelec.

Por decision de OAC, se excluyd del Contrato de Tecnelec, esta actividad.

VIDEO PROYECTORES NEC

Tecnelec tenia en su Contrato con Gamma Soluciones SAS Y posteriormente con OAC, el

Suministro e Instalacion de los Video Proyectores NEC para el Auditorio y la Sala
Principal de Juntas.

Por decision de la Cdmara, se sacé del Contrato el Suministro de estos Video Proyectores.

Es por lo tanto responsabilidad de quien suministre estos Video Proyectores, el Montaje y
puesia en funcionamiento de estos Video Proyectores

Tecnelec no intervendrd, para nada, en esta Actividad.

Atentamente {

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO
Gererite

“Ingenieria para su vida”
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o =
) / e C n e I e C - (1\1“‘3&5 Dirigidos al Dr. Hector Fabio Toro- Director
c )\, Administrativo de la Cimara y al Ing. Oscar
Comunicaciones S.A. Varela — Jefe Tecnologia.
Junio 1966 - Junio 2016 Objeto — Cotizacidn de Patch Cords

originalmente en los Contratos de Tecnelec

Con Gamma Soluciones y con QAC.
Santiago de Cali, Enero 25 del 2021 N

Seiiores

CAMARA DE COMERCIO PALMIRA R s e =
Aten. Dr, Hector Fabio Toro - Director Administrativo

Aten. Ing. Oscar Varela - Director de Tecnologia
dirarlminisrmtiv@cgafmim.org. co;csistemas@ccpalmira.org.co

Palmira (V)

REF: PATCH CORDS

Tecnelec dentro del Contrato que tenia firmado con Gamma Soluciones, tenia el
Suministro y Organizacion de los Patch Cords que necesita el Proyecto. Como quiera que
Gamma Soluciones, no dio los anticipos, Tecnelec no le entrego a Gamma, Patch Cords.
Ni OAC, ni la obra, le pagaron nada a Gamma, por concepto de Patch Cords.

Posteriormente, dentro del Contrato que firmo Tecnelec con OAC, estaba el Suministro
del 100% de los Patch Cords que requiere el proyecto.

Pero por orden expresa de OAC, se nos solicité que no suministraramos los Patch Cords,

OAC incluyo en su liquidacion de obra los Patch Cords que Tecnelec suministrd para el
tema de CCTV.

En ambos Contratos, con Gamma Soluciones Y con OAC, el Valor de los Patch Cords, se
pacté en US Délares.

En cotizacién anexa y conservando los precios iniciales, estamos ofertando suministro y
Organizacién de 214 Patch Cords de cada tipo, en la Modalidad de Contrato Civil de
Obra, liquidado a la TRM de $ 3.525, vigente al dia de hoy.

Atentamente

r

LEJAXDRO WALENCIA CAICEDO
Gerente

C.C. Ing. Laura Ramirez Tole
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 - Junio 2016

;\N LOS

r,,\)

Santiago de Cali, Enero 25 del 2021

Sediores

CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

Director Administrativo
Director de Tecnologia

diradministrativo@ccpalmira.org.co;csistemas@ccpalmira.org.co

Aten. Dr. Hector Fabio Toro -
Aten. Ing. Oscar Varela B

Palmira (

COTIZ. 2509-21

REF: COTIZACION PATCH CORDS

En seguimiento de nuestro oficio de esta misma fecha sobre el Suministro y
Organizacion de los Patch Cords que se necesitan para la nueva sede, cotizamos, bajo la
modalidad de Contrato Civil de Obra, este trabajo:

V/U MT.
V/UNIT. V/UNIT. VALOR
DESCRIPCION CAN MAT. | Nt ORRR I MANO FOTAL
OBRA

Suministro y Organizacion de Patch
Cords de 3 mts. Cat. 6 A Blindados
marc 214 $ 43.886 $7.692| $51.578| $11.037.692
a Panduit, para los puestos de
Trabajo.
Suministro y Administracion y
Organizacion de Patch Cords de 1.5
siits. Cat. € A Blindtados, marea 214 S 38.781 $7.692| $46.473 $9.945.222
Panduit para los Racks.

Sub Total Costo Directo $20.982.914
Imprevisto $ 419.658
Admén. y Direccién $1.678.633
Utilidad $ 1.468.804
Sub Total $ 24.550.009
IVA 19% Sobre la Utilidad $279.073
VALOR TOTAL

$ 24.829.082

“Ingenieria para su vida”
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 — Junio 2016

Forma de Pago: 100% a la entrega fisica de los Patch Cords.

Plazo de Entrega: Ocho (8) dias hdbiles a partir de su Orden de Compra.

De ustedes,

Atentamente
r

EJAXNDROWALENCIA CAICEDO
Gerenfe
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