Dr. Carlos Arturo Cobo Garcia
Abogado Asesor
Avenida 3 Norte No. 8 N — 24 Of. 413 Cali
Teléfonos 8835886/87 fax 6601424 Celufijo 315 5502174
coboasoc@cable.net.co

Marzo 02 de 2.022
Senor:
Juez Civil del Circuito de Cali (Reparto)
Ciudad

Referencia: Procesos Declarativo

Demandante: “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”
Demandado: Camara de Comercio de Palmira y otros
Asunto: Demanda Introductoria

Yo, Carlos Arturo Cobo Garcia, mayor de edad y vecino de Cali,
identificado con cédula de ciudadania No. 16’820.403 de Jamundi,
abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 38.081 del C.S. de
la J, con correo electronico coboasoc®@cable.net.co, haciendo uso del
poder que me ha conferido el senor Alejandro Valencia Caicedo,
mayor de edad y vecino de Cali, portador de la cédula de ciudadania
numero 6.075.526, en calidad de Representante Legal de la sociedad
“Tecnelec Comunicaciones S.A.S” quien podra utilizar la Sigla
“Tecnelec S.A.S”, con Nit: 805.019.647-9, con correo electronico
ingenieria@tecnelec.net, segun consta en el certificado de Existencia

y Representacion de la Camara de Comercio de Cali, que se anexa,

me dirijo a Usted con el fin de impetrar demanda declarativa, bajo

los siguientes puntos:
I. Partes:

Son partes de este proceso:

1. Demandante: La sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”
quien en adelante denominare simplemente “Tecnelec”, con Nit:
805.019.647-9, con correo electronico ingenieria@tecnelec.net,
con domicilio en la ciudad de Cali, en la Calle 44 Norte No. 4- 150,
representada por el senor Alejandro Valencia Caicedo, mayor de
edad y vecino de Cali, portador de la cédula de ciudadania nimero
6.075.526 o quien haga sus veces.

2. Demandados: Deben ser citados a esta diligencia las siguientes
entidades:

a) La Camara de Comercio de Palmira con Nit: 891.380.012-0 con
correo comunicaciones@ccpalmira.org.co, en adelante “La
Camara de Comercio” con domicilio en la ciudad de Palmira,
en la Calle 28 No. 31-30 Teléfono: +572 2806911, representada
por el senor Guillermo Arturo Lizarazo Yovanni, mayor de
edad y vecino de Palmira, portador de la cédula de ciudadania
numero 16’°266.515 o quien haga sus veces.

b) La sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” quien en
adelante denominare “OAC”, con Nit: 900.019.195-6, con
correo  electronico  asistenteocampo@hotmail.com, con
domicilio en la ciudad de Cali, en la Avenida 6 A No. 35 Norte -
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47 Centro Comercial Chipichape 634 y 635 representada por el
senor Jose Luis Ocampo Gaviria, mayor de edad y vecino de
Cali, portador de la cédula de ciudadania nUmero 14°998.036 o
quien haga sus veces.

c) La sociedad “Gamma Soluciones S.A.S” quien en adelante
denominare “Gamma”, con Nit: 900.781.020-2 con correo
electronico info@gammasoluciones.com.co, con domicilio en la
ciudad de Bogota D.C., en la Avenida El Dorado Calle 26 No.
92- 32, representada por la senora Monoica Elvira Benitez
Quintero, mayor de edad y vecina de Bogota D.C., portadora de
la cédula de ciudadania nimero 66’923.588 o quien haga sus
veces.

d) La sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios
Limitada” quien en adelante denominare “Plantotal”, con Nit:
800.160.350-0 con correo electronico gerencia@plantotal.co,
con domicilio principal en la ciudad de Cali, en la Avenida
Colombia No. 1 Oeste - 25, representada legalmente por el
senor Enrique Pinz6n Abadia, mayor de edad y vecino de Cali,
portador de la cédula de ciudadania niUmero 14.975.859 o quien
haga sus veces

Il.- Hechos
La presente demanda se sustenta en los siguientes:

A.- Antecedentes de las partes:

1. La demandante “Tecnelec” en su condicion de sociedad
comercial, de derecho privado tiene por objeto social principal,
en resumen: 1 la compra venta distribucion importacion vy
exportacion de toda clase de mercancias productos materias
primas y articulos necesarios para el desarrollo de objeto social
2 diseno produccion e instalacion de equipos y sistemas de
sonido equipos audiovisuales y equipos para teleconferencias 3
diseno  produccion e instalacion de equipos para
intercomunicacion cito citofonia antena comunal y satelital
llamados de enfermera 4 produccion venta y comercializacion
de toda clase de equipo relacionados con informatica la
telefonia los computadores y las comunicaciones 5
suministro instalacion produccion y comercializacion de
clase de equipos y servicios de alarma seguridad vigilancia
circuito cerrado de television para vigilancia 6 ejecucion y
mantenimiento de todo tipo de instalaciones eléctricas y
electronicas 7 realizacion de labores de asesoria disefo
proyectos e interventoria en asuntos relacionados con las
ingenierias eléctricas electronicas 8 promocion distribucion
venta o alquiler de todas las actividades y servicios
relacionados con la informatica los servicios de telefonia
telecomunicaciones television radio celular etcétera 9
diseno instalacion y construccion de toda clase de obras
civiles mecanicas eléctricas aires acondicionados control
automatizacion generacion y distribucion eléctrica y redes
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para up. 10 ejecucion de redes de computo de cableado
estructurado de telefonia y sus correspondientes obras
civiles. (Negrilla fuera del texto original)

2. Por su parte, las sociedades comerciales demandadas tienen la
condicion de entidades de derecho privado cuyo objeto social,
segln los certificados de existencia y representacion que se
anexan, en resumen, corresponde a:

a. La sociedad “OAC” 1. Estudio diseno planeacion
contratacion y ejecucion de toda clase de edificaciones
obras civiles y bienes inmuebles en general, asi como la
realizacion en ellas de adiciones mejoras modificaciones
restauraciones y reparaciones. (..) 10. Los montajes
electromecanicos de centrales de generacion de energia
hidraulica térmica hagas etcetera. 11. Los montajes de
tuberia de presion para centrales de generacion y o
estaciones de bombeo. 12. Los montajes
electromecanicos para plantas o instalaciones
industriales comerciales o de infraestructura. 13. La
construccion de obra infraestructura para el sector del
petroleo incluyendo construccion de oleoductos
poliductos gaseoductos oleoductos gaseoductos
plataforma para pozos estacion de bombeo etcétera. 14.
La construccion de estructuras para edificios puentes e
infraestructura en general en concreto o metalicas. 15.
La generacion de materiales de construccion nuevos y de
sobrantes de obra.(Negrilla fuera del texto original)

b. La sociedad “Plantotal” tiene como objeto social
principal la explotacion del renglon comercial de servicios de
consultoria para el sector de la construccion e inmobiliario,
asi como la construccion de todas sus manifestaciones, tanto
por cuenta propia como por cuenta de terceros. En
desarrollo de su objeto podra llevar a cabo las siguientes
actividades, negocios, acuerdos, hechos, actos, contratos y
operaciones. (....) 3.13 servir de interventor de obra para
efectos de comprobar la correcta inversion de los dineros
destinados a ella y los demas aspectos que se convengan
segun el respectivo presupuesto de acuerdo a convenio
escrito.(Negrilla fuera del texto original)

3. Se debe llamar la atencion que La sociedad “Gamma” no tenia
en su objeto social relacion con la ejecucidon de obras como la
construccion de la obra civil del edificio de “La Camara de
Comercio”, y tenia un capital suscrito y pagado de
$300.000.00 que determinaba una capacidad de contratacion
famélica hecho este que no fue advertido ni resaltado por la
interventoria a cargo de la sociedad “Plantotal”.

4. En lo que corresponde a “La Camara de Comercio”, esta es una



entidad autonoma, con personeria juridica y sin animo de lucro,
creada mediante Decreto No 502 de 8 de marzo de 1934,
entidad que conforme el articulo 78, corresponde a
"instituciones de orden legal con personeria juridica, creadas
por el Gobierno nacional, de oficio o a peticion de los
comerciantes del territorio donde hayan de operar”, pero su
naturaleza juridica es privada, conforme lo sostuvo la Corte
Constitucional, en la sentencia C- 144 del 20 de abril de 1993, y
cuyo objeto esta determinado en el articulo 86 del Codigo de
Comercio. Por la naturaleza de la relacion contractual de que
trata la presente demanda a esta Camara de Comercio no les es
aplicable el régimen de contratacion de la administracion
publica, contenido en la ley 80 de 199'3.

B.- Del Contrato civil de obra No. 6

1. En las anteriores condiciones, “La Camara de Comercio” y
“A0OC”, el 7 de noviembre de 2018, suscribieron “el contrato de
construccion de obra civil a precio unitario fijo y sin formula de
reajuste” No. 6 con un valor estimado de $14.251°494.055
(incluido Iva), el cual tenia como objeto la construccion de la
obra civil del edificio de la Camara de Comercio ubicado en la
Calle 28 con Carrera 31 esquina en la ciudad de Palmira (V)
correspondiente al inmueble con Matricula Inmobiliaria 378-
135895 de la oficina de registro de instrumentos publicos de
Palmira (V).

2. “La Camara de Comercio” y “OAC” dejaron expresa constancia
en la clausula Cuarta.- Monto y Forma de Pago, del “contrato
de construccion de obra civil a precio unitario fijo y sin formula
de reajuste” No. 6, suscrito el 7 de noviembre de 2018 (Pag. 4),
que los fondos del precio convenido “serdn sufragados con
recursos de origen publico”.

3. Para el desarrollo del contrato de construccion de obra civil No.
6 antes senalado, se designo a “Plantotal” como interventora?
Técnica-Administrativa y Financiera del citado Contrato. Por
ello, dicha entidad debia llevar a cabo el control y vigilancia del
desarrollo de la construccion de la obra civil del edificio de la
“Camara de Comercio de Palmira”, para hacerlo mas eficiente
en el uso de los materiales, costos y capital humano. La firma
“Plantotal”, quien ejercio tal funcidon hasta la conclusion de la
obra del nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V).

1 Dicho régimen solo se les aplicara cuando las Camaras deban celebrar contratos en
ejercicio de funciones administrativas que eventualmente les confiera una autoridad o
entidad administrativa, en los precisos términos estipulados en el capitulo XVI - articulos
110 a 114 - de la ley 489 de 1998, funciones que, como se dijo, seran diferentes de las
que les tiene asignadas directamente la ley.

2Es el seguimiento técnico a la ejecucion de los contratos estatales, el cual es realizado
por una persona natural o juridica contratada por la entidad contratante mediante un
Contrato de Interventoria.



4. Las partes intervinientes en la clausula decimo primera del
referido contrato de construccion de obra civil a precio unitario
fijo y sin formula de reajuste No. 6, se determindé que “La
Camara de Comercio” estaba facultado por “AOC” para
retener las sumas que esta Ultima adeudara hasta el momento
en que presente paz y salvo con sus trabajadores en el
cumplimiento del pago de las obligaciones laborales (salarios,
prestaciones sociales) o indemnizaciones de cualquier tipo.
Igualmente, para la liquidacion del citado contrato debia
demostrar que se encontraba a paz y salvo con sus contratistas
u subcontratistas.

5. En dicho contrato de construccion de obra civil a precio unitario
fijo y sin formula de reajuste No. 6, suscrito el 7 de noviembre
de 2018 (Literal g.- clausula primera) se convino entre “La
Camara de Comercio” y “AOC” que este ultimo podia
subcontratar la construccion o instalacion de algunos de las
obras incluidas dentro del contrato principal. La
subcontratacion que se derive del contrato de obra civil No. 6,
constituirian un negocio juridico conexo al contrato o convenio
principal, entendido como un contrato accesorio, que por su
objeto consiste en asegurar o desarrollar un contrato principal,
definicion contenida en el Codigo Civil colombiano, articulo
1499.

6. Por ello, “AOC”, para realizar la obra del nuevo Edificio de la
Sede de la Camara en Palmira (V), derivada del contrato de
construccion de obra civil a precio unitario fijo y sin formula de
reajuste No. 6, suscrito el 7 de noviembre de 2018 ya citado,
subcontrato con la aquiescencia y autorizacion de “La Camara
de Comercio” distintos trabajos y suministros; con proveedores
y/o firmas de Ingenieria nacionales y/o extranjeras.

7. La subcontratacion de los distintos trabajos y suministros
realizados por “AOC” y que se refiere el punto anterior fueron
conocido y aceptado sin ninguna objecion u observacion por la
interventora del contrato de construccion de obra civil a precio
unitario fijo y sin formula de reajuste No. 6, suscrito el 7 de
noviembre de 2018, ejercida por “Plantotal”.

8. Como consta en la certificacion que se anexa, “La Camara de
Comercio” le ordeno a “AOC” subcontratar parte de las obras a
su cargo derivadas del ya citado contrato de obra civil No. 6 con
la firma “Gamma”, con la que se convino la instalacion vy
suministro del Sistemas de Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones de Tecnologia (Comunicaciones, Seguridad etc.).

C.- Del contrato civil de obra No. 2018-012
1. Fue por ello por lo que, ante la imposicion de “La Camara de
Comercio” y atendiendo la posibilidad de subcontratar, “OAC”
convino con “Gamma” el contrato civil de obra No. 2018-012



del 28 de noviembre de 2018, donde este Uultimo se
comprometia para con el primero a ejecutar los trabajos
Eléctricos y de Tecnologia de Comunicaciones y Seguridad,
que requeria el ya citado contrato de construccion de obra civil
a precio unitario fijo y sin formula de reajuste No. 6, suscrito el
7 de noviembre de 2018; Dicho Contrato No. 2018- 012, incluia
los Sistemas de Instalaciones Eléctricas e Instalaciones de
Tecnologia (Comunicaciones, Seguridad etc.), para la obra del
nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V).

2. Como prueba de la subcontratacion que hiciera la firma “OAC”
para adelantar las obras de Tecnologia y Eléctricas en las obras
del nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V),
mediante orden de pago 232 “La Camara de Comercio” giro el
cheque No. 578 del Banco de Occidente, sucursal Palmira
Centro Cuante Corriente 038074696 en favor “Gamma” la suma
de $316’346.045.00.

D.- Del contrato civil de obra No. 020

1. Para la ejecucion de los trabajos de Tecnologia
(Comunicaciones, Seguridad etc.) antes citado (Contrato No.
2018- 012), “Gamma”, con la autorizacion y aquiescencia de
“La Camara de Comercio”, pacto con “Tecnelec”, el contrato
civil de obra No. 020 del 16 de agosto de 2019, para los
trabajos del nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira
(V), que tenia como objeto que mi cliente suministraria e
instalaria “un sistema de comunicaciones, redes, Lan Voz y
datos, fibra Optica, seguridad electronica, CCTV, deteccion
incendio y control de acceso “ por valor de $803°044.293.00
hecho este que fue conocido y aceptado sin ninguna objecion u
observacion no solo por “Gamma” y “La Camara de Comercio”,
sino por la interventora del contrato de construccion de obra
civil a precio unitario fijo y sin formula de reajuste No. 6,
suscrito el 7 de noviembre de 2018 ejercida por “Plantotal”.

2. Para el desarrollo de las obras de los Sistemas de Instalaciones
Eléctricas e Instalaciones de Tecnologia (Comunicaciones,
Seguridad etc.), derivadas del contrato civil de obra No. 020
del 16 de agosto de 2019 citado, conforme consta en la clausula
5., “Gamma” debia cancelarle a “Tecnelec” el 20% del valor
del contrato (es decir $160°608.859.00), contra entrega de a
poliza de garantia, un 70% del importe del contrato (es decir
$561°131007.00) por actas de obra liquidadas en forma mensual
y un 10% del importe del precio pactado (es decir
$80°304.429.30) una vez entregada la obra a entera
satisfaccion.

3. Con base en lo anterior, “Tecnelec” inicio obras para en la
nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V),
recibiendo como anticipo de “Gamma” solamente la suma de



$50.000.000 en noviembre 2019 (cuatro meses después de
haber iniciado sus labores), de un valor inicial de $160.608.858
previamente pactado. El saldo del anticipo convenido, no
fueron pagado a “Tecnelec” ni por “Gamma” ni por “La
Camara de Comercio”.

4. La demandante “Tecnelec” , culmino el objeto del contrato
civil de obra No. 020 del 16 de agosto de 2019, e hizo entrega
real y efectiva a “La Camara de Comercio”, los trabajos de
Canalizaciones y Redes de Cableado Estructurado y Fibra
Optica, la obra ejecutada en la nuevo Edificio de la Sede de la
Camara en Palmira (V).

5. “La Camara de Comercio” en desarrollo del Contrato Civil de
Obra No. 06, autorizado por su Contratista “OAC” y por la
Interventoria de la obra ejercida por “Plantotal” gir6 a
“Gamma”, la suma de $ 316’346.045,00 mas las retencion de
obra, para el pago de los equipos para los trabajos Eléctricos y de
Tecnologia del nuevo Edificio de la Sede de la Camara en
Palmira (V), dentro de los cuales se encontraba los trabajos de
Canalizaciones y Redes de Cableado Estructurado y Fibra Optica
realizados cabalmente por la demandante “Tecnelec”. De lo
anterior, da fe la constancia Contable de “OAC”, donde consta
que la “La Camara de Comercio” cargo este pago al Contrato
“OAC”.

6. A partir de la entrega por parte de “La Camara de Comercio”
de suma de $ 316’346.045,00 mas las retenciones de obra,
para el pago de los equipos para los trabajos Eléctricos y de
Tecnologia antes citado, los funcionario, trabajadores, obreros
o técnicos de “Gamma”, no volvieron a hacerse presente a las
obras del nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V),
sin que a la fecha se tenga noticia de dicho subcontratista.

7. El anterior abandono de los funcionario, trabajadores, obreros o
técnicos de “Gamma” de las obras del nuevo Edificio de la Sede
de la Camara en Palmira (V), tanto “La Camara de Comercio”,
como el contratista, “OAC” y la Interventoria “Plantotal” ,
sabian de los incumplimientos y problemas que genero el aqui
demandado “Gamma” a “Tecnelec”., como consta en las
"Actas de Seguimiento del Contrato" que reposan en la Camara
y en la interventoria.

E.- Del contrato civil de obra No. 07-20

1. Con motivo del abandono que hiciera “Gamma” de las obras a
su cargo en el nuevo Edificio de la Sede de la Camara en
Palmira (V) antes citadas, la firma “OAC”, autorizado por la
misma “Camara de Comercio de Palmira” y con el visto bueno
de la Interventoria de la obra ejercida por “Plantotal”,
convino con “Tecnelec” un contrato civil de obra No. 07-20
del 28 de julio de 2020, por valor de $ 550.008.577.00.



2. El contrato civil de obra No. 07-20 del 28 de julio de 2020 tenia
como objeto que mi cliente suministraria e instalaria para el
proyecto nueva Sede Camara De Comercio De Palmira los
equipos para los sistemas de alarma, control de acceso, circuito
cerrado de television, audiovisuales, automatizacion integrada
y equipo de tecnologia que esta en descritos en el anexo No.01
que hace parte de dicho contrato, con un valor de Quinientos
Cincuenta Millones Ocho Millones Quinientos Setenta Y Siete
Pesos M/Te ($ 5500.008.577) Iva incluido®, La totalidad de la
obra se ejecutara con materiales de primera calidad y con las
normas vigentes exigidas por la autoridad competente y segun
referencias del formulario de precios y cantidades*. Este
trabajo se debia desarrollar en plazo inicial de 4 meses.

3. “La Camara de Comercio”, con motivo del contrato civil de
obra No. 07-20 del 28 de julio de 2020 ya referido, después de
que cumplir con todas las condiciones pactadas, giro
directamente a “Tecnelec” a una cuenta en Davivienda la
suma de $ 140.000.000 ($136.152.942.00 + S 3.847.058.00 de
retenciones) para que completara los trabajos de dicho
contrato, tal como consta en la constancia Bancaria que se
anexa y como lo corrobora el WhatsApp de diciembre 12 y
diciembre 17 de 2020, entre Alejandro Valencia y Hector Fabio
Toro, director Administrativo de “La Camara de Comercio”
sobre el tema del pago Directo a “Tecnelec”.

4. Para el suministro de equipos que deberia proveer “Tecnelec”,
en desarrollo del citado contrato de construccion de obra civil a
precio unitario fijo y sin formula de reajuste No. 6, “La Camara
de Comercio” autorizada por “Plantotal”, se gir6 a “Gamma”,
la suma de $ 320.000.000, para que pudieran llegar los equipos
a la obra y “Tecnelec”, pudiera terminar los trabajos Eléctricos y
de Tecnologia del nuevo edificio de la Camara de Comercio de
Palmira. De ese valor girado por “La Camara de Comercio” a
“Gamma”, mi cliente no recibio el pago de las facturas y no se
le adiciono el pago del anticipo pactado contrato civil de obra
No. 07-20 del 28 de julio de 2020, debiéndole a “Tecnelec” la
suma de $186.367.000.00 (después de retenciones).

5. Las labores que debia realizar “Tecnelec” con motivo del

3 El valor total final sera el que se resulte de multiplicar las cantidades realmente
ejecutadas por los precios estipulados en el listado anexo al presente contrato.

4 Forma De Pago: La forma de pago en la siguiente: El anticipo pactado es de
Doscientos Ochenta Y Seis Millones Quinientos Quince Mil Trescientos Veinticuatro pesos
M/Te (S 286.515.324.00), correspondientes al 70% del valor de los equipos objeto de
este contrato antes de la obra de mano y AlU. Para los saldos se elaboraran actas de
obra quincenales sobre los equipos instalados, incluida la mano de obra instalacion y
AlU, amortizando el correspondiente anticipo se espera que estas actas sean canceladas
dentro de los DIEZ (10) dias calendario a su presentacion y aceptacion. Se reserva
minimo el 10% del valor del contrato para la entrega y el acta final.



citado contrato civil de obra No. 07-20, y efectuadas en el
nuevo edificio de la Camara de Comercio de Palmira,
correspondian al objeto del contrato de obra civil No. 6,
firmado por y “OAC” con “La Camara de Comercio”.

6. A pesar de los evidentes incumplimientos “Gamma” en el pago
del anticipo, “Tecnelec”, culmina los trabajos de
Canalizaciones y Redes de Cableado Estructurado y Fibra
()ptica, informandole a “Gamma”, su decision de no llevar Los
equipos del contrato a la obra, hasta tanto se recibiera el saldo
del anticipo para compra de equipos y se le cancelar las actas de
obra ejecutada en el contrato civil de obra No. 0-20 del 16 de
agosto de 2019.

7. La calidad de subcontratista de “Tecnelec” de las obras de la
nueva sede de la Camara de Comercio de Palmira fue aceptada
por las partes intervinientes en el contrato de construccion de
obra civil a precio unitario fijo y sin formula de reajuste No. 6
del 7 de noviembre de 2018, esto es, “La Camara de
Comercio” y el contratista, “OAC”.

F.- De los planos y disefios
1. Para realizar las obras del contrato civil de obra No. 07-20 del
28 de julio de 2020ya referido, “Tecnelec” efectud y entrego
los Disenos Eléctricos - Planos en Medio Magnético que fueron
aprobados y utilizados en el proyecto para construir la obra del
nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V), sin que
se haya pagado suma alguna por dichos disenos por parte de “La
Camara de Comercio”.

2. Los derechos de autor de los dichos Disenos Eléctricos - Planos
en Medio Magnético realizados por “Tecnelec” para las obras
del nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V) ya
comentados y entregados por el actor a “La Camara de
Comercio” y al contratista, “OAC” estan amparados por el
literal h) del articulo 4 de la Decision 351/1993 de |la
Comunidad Andina, son objeto de proteccion por el derecho de
autor, proteccion que esta reproducida en el articulo 2 de la
Ley 23 de 1982.

3. Los citados Disefios de tecnologia Eléctricos - Planos fueron
aprobados por “La Camara de Comercio” por el contratista,
“OAC” y por “Plantotal” y entregados en Medio Magnético por
“Tecnelec” a “Gamma” y fueron utilizados en el proyecto para
construir las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Camara
de Comercio de Palmira, y por ellos no s ele ha pagado suma
alguna a mi cliente.

4. Asi las cosas y conforme lo senala la Ley 1648 de 2013,
reglamentada por el Decreto 2264 de 2014, las entidades
demandadas deben cancelar a la sociedad actora las
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indemnizaciones preestablecidas en infracciones marcarias
establecidas en los articulos 1y 2° y en la que se determina
que “Tecnelec” no tendra que probar la cuantia de los danos y
perjuicios ya que dicha determinacion esta en cabeza del juez,
dentro de un rango que va desde 3 a 100 SMLMV; en caso de la
mala fe de los demandados esta indemnizacion se podria
ampliar a un maximo indemnizatorio a Doscientos Salarios
Minimos Legales Mensuales Vigentes (200 SMLMV),

G.- De los correos cruzados
1. En desarrollo de la labor a cargo “Tecnelec” para las obras del
nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V) ya
comentados se enviaron los siguientes Emails originarios de
Oscar Varela, jefe de Sistemas y Tecnologia de “La Camara de
Comercio” a “Tecnelec” sobre varios temas vinculados a la
labor desarrollada por el actor la Sede de la Camara de

Comercio de Palmira:

Emails Septiembre 2 /2020
Septiembre 14/2020
Enero 5/2021
Enero 19/2021
Enero 19/2021
Enero 22/2021

Febrero 2 /2021
Febrero 5/2021
Febrero 23/2021

Mayo 15/2021
Abril 6 /2021
Abril 21/2021

H.- Del cumplimiento del contrato, acta de recibo y capacitacion.

1. “Tecnelec” cumplié cabalmente con el objeto de las obras

5 Articulo 1°. Indemnizacion preestablecida en procesos civiles de infraccion
marcaria. En virtud de lo establecido por el articulo 3° de la Ley 1648 de 2013, la
indemnizacion que se cause como consecuencia de la declaracion judicial de infraccién
marcaria podra sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas
generales sobre prueba de la indemnizacion de perjuicios, a eleccion del demandante.
Para los efectos del presente decreto, se entendera que, si el demandante al momento
de la presentacion de la demanda opta por el sistema de indemnizacion preestablecida,
no tendra que probar la cuantia de los danos y perjuicios causados por la infraccion, tal
como lo establece el articulo 243 de la Decision Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la
tasacion de sus perjuicios a la determinacion por parte del Juez de un monto que se fija
de conformidad con la presente reglamentacion.

Articulo 2°. Cuantia de la indemnizacion preestablecida. En caso de que el demandante
opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnizacion sera
equivalente a un minimo de tres (3) salarios minimos legales mensuales vigentes y hasta
un maximo de cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes, por cada marca
infringida. Esta suma podra incrementarse hasta en doscientos (200) salarios minimos
legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria
por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud
de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infraccion respecto de la marca.


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53768#3
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contratadas y consignadas en el contrato civil de obra No. 07-
20 del 28 de julio de 2020 antes referido, para efectuar en
nueva sede de Camara de Comercio de Palmira, las cuales
fueron entregadas a cabalidad a “La Camara de Comercio”, sin
observacion alguna, conforme consta en el acta del 5 de marzo
de 2021 que se anexa.

2. En dicha acta suscrita por el senor Oscar Varela, jefe de
Sistemas y Tecnologia por parte de “La Camara de Comercio” y
la Ingeniera Laura Fernanda Ramirez Toles por parte de
“Tecnelec” se hizo inventario de los equipos, dispositivos o
puntos construidos para cada uno de los sistemas

correspondiente a “Deteccion de incendios”, “Control de
Accesos” y su distribucion en varios puntos, “Circuito Cerrado
de Television”, “Sonido General”, “Sistema Audiovisual”,

“Networking”, y “Cableado estructurado”, quedando constancia
por escrito de Entrega de las obras a su cargo. En aquella
oportunidad se entregaron en Préstamo por parte de
“Tecnelec”, dos (2) Switches Activos del Sistema de CCTV,
para instalar en reemplazo de dos (2) Switches Activos del
proyecto, se daharon y que “Tecnelec” tramitd la garantia
correspondiente con el fabricante. Igualmente “Tecnelec”
entrego a “La Camara de Comercio” los Planos Manuales de
Usuario, Descriptivo y Direccionamiento de cada uno de los
Sistemas Electronicos y de Telecomunicaciones del Proyecto
nueva Sede Camara de Comercio de Palmira.

3. Debemos resaltar que en del 5 de marzo de 2021 que se anexa,
siempre se expresa a “Tecnelec” como contratista y a “La
Camara de Comercio” como contratante.

4. Por lo anterior, el 4 de marzo de 2021, de las 8:00 AM a 10:30
AM y de 1:30 PM a 4.00 PM “Tecnelec” tuvo una reunion de
induccion del funcionamiento de los sistemas de Control de
acceso, circuito cerrado de television, detencion de incendios,
sonidos, CATV para el personal de “La Camara de Comercio”
derivado del contrato civil de obra No. 07-20 del 28 de julio de
2020antes citado y si dicha reunion de induccion se repitio el 5
de marzo de 2021 a la 1:30 PM con otro personal, ambas
reuniones con resultados satisfactorios.

5. Del anterior hecho dan fe las Dos (2) Constancias sobre
Capacitaciones sobre los Sistemas Tecnologicos del Proyecto,
dictadas por “Tecnelec” a mas de 12 personas escogidas por la
Camara. Estas constancias estan firmadas por el personal que
recibio la Capacitacion.

I.- Otras actividades de “Tecnelec” como contratista
1. A parte de lo anterior, “Tecnelec” le remitié a “La Camara de
Comercio” Oficio -Cotizacion de diciembre 28/2020 dirigidos al



12

senor Héctor Fabio Toro, director Administrativo de la Camara,
Via Email, cotizando trabajos complementarios necesarios en el
Proyecto. Estos trabajos fueron aprobados por la Camara y
Ejecutados por “Tecnelec”, los cuales fueron canceladas por la
Camara.

J.- Del contrato principal y las subcontrataciones

1.

a)

En resumen, del contrato de construccion de obra civil a precio
unitario fijo y sin formula de reajuste No. 6, suscrito el 7 de
noviembre de 2018 suscrito entre “La Camara de Comercio” y
“OAC” con la interventoria de “Plantotal” se derivaron las
siguientes subcontrataciones a saber;

El contrato civil de obra No. 2018-012 del 28 de noviembre de
2018, pactado entre “OAC” con “Tecnelec”, donde este Ultimo
se comprometia para con el primero a ejecutar los trabajos
Eléctricos y de Tecnologia de Comunicaciones y Seguridad.

b) El contrato civil de obra No. 020 del 16 de agosto de 2019

convenidos “Gamma”, y Tecnelec”, el contrato civil de obra
No. 020 del 16 de agosto de 2019, para los trabajos del nuevo
Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V), que tenia como
objeto que mi cliente suministraria e instalaria “un sistema de
comunicaciones, redes, Lan Voz y datos, fibra dptica, seguridad
electronica, CCTV, deteccion incendio y control de acceso “
hecho este que fue conocido y aceptado sin ninguna objecion u
observacion no solo por “Gamma” y “La Camara de Comercio”,
sino por la interventora del contrato de construccion de obra
civil a precio unitario fijo y sin formula de reajuste No. 6,
suscrito el 7 de noviembre de 2018 ejercida por “Plantotal”

El contrato civil de obra No. 07-20 del 28 de julio de 2020,
suscrito por la firma “OAC”, autorizado por la misma “Camara
de Comercio de Palmira” y con el visto bueno de la
Interventoria de la obra ejercida por  “Plantotal” con
“Tecnelec”, como el objeto que mi cliente suministraria e
instalaria para el proyecto nueva Sede Camara De Comercio De
Palmira los equipos para los sistemas de alarma, control de
acceso, circuito cerrado de television, audiovisuales,
automatizacion integrada y equipo de tecnologia que esta en
descritos en el anexo No.01 que hace parte de dicho contrato.

K.- De los valores adeudados a “Tecnelec”

1.

Basado en los antecedentes ya referidos, a “Tecnelec” se la

adeudan por parte de “La Camara de Comercio”, “OAC”. “Gamma”
y solidariamente por parte de “Plantotal” las siguientes sumas de
dinero después de retencion, a saber:

FACTURA VALOR TOTAL
FE-325 S 22.600.047
FE-429 S 30.552.716
$ 53.152.763.00
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FACTURA VALOR TOTAL
FE-202 $  30.585.245
FE-203 $  104.490.626
FE-204 $§  35.055.688
FE-219 §  7.592.155
FE-223 S 8.643.691
$ 186.367.405.00
TOTAL $ 239.520.168.00

2.  Por conductas asumidas Unica y exclusivamente por la “Camara
de Comercio de Palmira”” “OAC” “Gamma” y toleradas por la
interventora “Plantotal” las labores desarrolladas por “Tecnelec”
generaron una mayor permanencia en las obras del nuevo Edificio de
la Sede de la Camara de Palmira por un plazo inicial de 4 meses, y
que derivo en 20 meses en total, cuyo sobre costo fue asumido de
manera plena en injustificada por el actor y que, conforme al trabajo
realizado por la senora Soraida Rivera Palacio Contadora Publica,
Matricula 213896-T que se anexa como prueba con corte al mes de
abril de 2021 corresponden a:

Detalle Valor

Mayor Permanencia En Obra $ 356.016.921.00
Variacion Del dolar S 62.968.880.00
Variacion De Precios Materiales Nacionales S 24.162.560.00
Efectos De Covic $ 132.749.781.00
Intereses Sobre Anticipos Y Actas De Cortes S 43.420.671.00
Intereses Contrato OAC Ingenieros S 11.665.395.00
Perdidas Por Equipos No Recibidos Por La Obra S 21.566.279.00
Disefios De Tecnologia S 22.000.000.00
Alquiler De Andamios Y Costos Herramientas E S 19.410.000.00
Insumos

Danos Y Perjuicios Demostrables $111.143.629.00
Total $ 805.104.116.00

3.  Cualquier suma que resultare probada en el presente asunto, a
cargo de la “Camara de Comercio de Palmira” “OAC” “Gamma” y la
interventora “Plantotal” y en favor de la demandante “Tecnelec”
derivados del presente asunto, debe generar los intereses corrientes
y de mora de que trata el articulo 884 del Co. de Co.

4. lgualmente, se le adeuda a “Tecnelec” los derechos de autor
de los dichos Disenos Eléctricos - Planos en Medio Magnético
realizados para las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Camara
en Palmira (V), en los términos del literal h) del articulo 4 de la
Decision 351/1993 de la Comunidad Andina, y el articulo 2 de la Ley
23 de 1982.

L.- Del informe del incumplimiento en los pagos
1. El contrato civil de obra No. 07-20 del 28 de julio de 2020 ya
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referido fue liquidado quedando a cargo de “Gamma” y “La
Camara de Comercio” y en favor de “Tecnelec” la suma de
$186.367.405.00 ,por lo cual, “Tecnelec” en comunicacion de
octubre de 2020 le informo a “La Camara de Comercio” a la firma
“OAC” y a la Interventoria de la obra ejercida por “Plantotal”
sobre el no pago de las facturas expedidas con motivo de las obras
realizadas en el nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira
(V).

Igualmente, en la comunicacion de octubre de 2020 antes
citada “Tecnelec” le solicito a “La Camara de Comercio” no
liquidar el contrato con la firma “OAC” y con “Gamma” recaido
sobre las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Camara en
Palmira (V), hasta que se expidieran los Paz y Salvos por parte de
la actora “Tecnelec”.

“La Camara de Comercio” y la Interventoria ejercida por
“Plantotal” habiendo tenido conocimiento de las Deudas que tenia
“OAC” con “Tecnelec” procedio a liquidar el Contrato Civil de
Obra No. 06 para la ejecucion de la obra para el Edificio de la
nueva Sede de la Camara, haciendo caso omiso de nuestra
comunicacion, sin que hubiera un Paz y Salvo de “Tecnelec”, vy
ademas sabian de los graves incumplimientos y problemas que les
estaba generando el Contratista “Gamma”, como consta en las
"Actas de Seguimiento del Contrato" que reposan en la Camara y
en la Plantotal.

M.- De la responsabilidad de “Plantotal” como interventor

1.

La firma “Plantotal” en calidad de interventora de los
contratos convenidos para adelantar las obras en la nueva sede de
la Camara de Comercio de Palmira es responsable civilmente
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria, como por los hechos u omisiones que le
son imputables y que le causaron dano y perjuicio a “Tecnelec”,
procedentes de la celebracion y ejecucion de los contratos
respecto de los cuales este ejercido su funcion, mas aun, cuando
dicha interventora fue administrativa, financiera, contable y/o
juridica.

La firma “Plantotal” permitié que se liquidaran los contratos
habidos entre “La Camara de Comercio”, “OAC” “Gamma” y mi
cliente “Tecnelec” y se pagaran los valores resultante por dicha
labor, en abierta violacion de lo pactado en los contratos de obras
del nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V),
referente a que dicha liquidacion debia de estar aparejada de los
Paz y Salvos por parte de entidades como la actora “Tecnelec”, a
quien se le debia la suma de $53.152.763.00 hecho que fue
informado por “Tecnelec” en comunicacion de octubre de 2020 y
la suma de de $237°262.373.00 correspondiente a los valores
demandados a mi cliente para la compra de equipos que fueron
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instalados en la nueva sede de la Camara de Comercio de Palmira
antes comentados.

N.- Relacion mercantil Enriquecimiento sin causa y abuso del
derecho

1.

Ademas, con la conducta y omisiones aqui narradas y asumida
por “La Camara de Comercio”, “OAC” y “Gamma” y permitida
por “Plantotal” en calidad de interventora, en cumplimiento de lo
pactado en los contratos de obras del nuevo Edificio de la Sede de
la Camara en Palmira (V), le ha generado a “Tecnelec” un
detrimento injustificado de su patrimonio, con el correlativo
enriquecimiento del patrimonio e las entidades demandadas.
Como se demostrara en el desarrollo del proceso, las demandadas
obtuvieron una ventaja patrimonial y que, ademas, “Tecnelec”
padecio un empobrecimiento correlativo, todo ello derivado de las
obras y suministros realizadas por la sociedad demandante en la
construccion del Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V).

Todas las labores los equipos y elementos aqui senalados
fueron realizadas e instaladas por “Tecnelec” en el nuevo
Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V) ubicado en la Calle
28 con Carrera 31 esquina en la ciudad de Palmira (V)
correspondiente al inmueble con Matricula Inmobiliaria 378-135895
de la oficina de registro de instrumentos publicos de Palmira (V),
de propiedad de “La Camara de Comercio” y de los mismos se
beneficiaron sin justificacion ni causa alguna, ademas de la
entidad propietaria del inmueble, las demandadas. “OAC”
“Gamma” “Plantotal”

Igualmente “La Camara de Comercio”, “OAC” “Gamma”
“Plantotal” frente a “Tecnelec” han abusado del derecho, al
ejercer de un derecho subjetivo derivado de las relaciones
contractuales aqui narradas que desbordaron los limites que el
ordenamiento les imponia. Los aqui demandados han generado una
lesion al interés de “Tecnelec”, no contemplado por el
ordenamiento y, en esa medida, ilegitimo.

De otra parte, las entidades demandadas tienen la calidad de
comerciantes, y por tal razon afectas a las disposiciones
contenidas en el Codigo de Comercio de 1971, en el cual se
consagra la regla general de la consensualidad para el
perfeccionamiento de los contratos mercantiles, regla consagrada
en su articulo 824.

Senala el Articulo 825 del Codigo de Comercio que, en los
negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores como es
el caso de “La Camara de Comercio”, “OAC”Gamma” vy
“Plantotal”, se presumira que se han obligado solidariamente.

N.- Otros aspectos a considerar

1.

El dia 24 del mes de septiembre de 2021, en las dependencias
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del centro de conciliacion y arbitraje de la Camara de Comercio de
Cali, se celebro la audiencia de conciliacion extrajudicial como
requisito de procedibilidad en los términos del articulo 621 del
C.G.P., con citacidon y audiencia de los representantes legales de
“La Camara de Comercio”, “OAC” “Gamma” y “Plantotal”,
como consta en la documentacion anexa.

La sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” por intermedio
de su representante legal elevo ante la “Camara de Comercio de
Palmira”, la sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la
sociedad “Gamma Soluciones S.A.S”, y la sociedad “Plantotal
Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”, haciendo uso
del derecho de peticion que consagra el articulo 23 de la
Constitucion Nacional, y el articulo 275 del C.G.P, solicito se le
remitiera copia de:

e El contrato de “construccion de obra civil a precio unitario fijo
y sin formula de reajuste” No. 6 suscrito entre la “Camara de
Comercio de Palmira”, y la sociedad “OAC Ingenieros &
Arquitectos S.A.S” el 7 de noviembre de 2018, que tenia como
objeto la construccion de la obra civil del edificio de la Camara
de Comercio ubicado en la Calle 28 con Carrera 31 esquina en la
ciudad de Palmira (V) correspondiente al inmueble con
Matricula Inmobiliaria 378-135895 de la oficina de registro de
instrumentos publicos de Palmira (V).

e El contrato civil de obra No. 2018-012 suscrito entre la sociedad
“OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” y la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” el 28 de noviembre de 2018, donde este
ultimo se comprometia para con el primero a ejecutar los
trabajos Eléctricos y de Tecnologia de Comunicaciones y
Seguridad en las obras del edificio de la Camara de Comercio
ubicado en la Calle 28 con Carrera 31 esquina en la ciudad de
Palmira (V) ya citado.

e El contrato civil de obra No. 020 del 16 de agosto de 2019para
la ejecucion de los trabajos de Tecnologia (Comunicaciones,
Seguridad etc.) convenido entre la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” y la sociedad “Tecnelec Comunicaciones
S.A.S”, para los trabajos del nuevo Edificio de la Sede de la
Camara en Palmira (V).

e El contrato civil de obra No. 07-20 del 28 de julio de 2020
suscrito entre la sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos
S.A.S” y la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”, con el
objeto de suministrar e instalaria para el proyecto nueva Sede
Camara De Comercio De Palmira los equipos para los sistemas
de alarma, control de acceso, circuito cerrado de television,
audiovisuales, automatizacion integrada y equipo de tecnologia
que esta en descritos en el anexo No.01.

La sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” igualmente
solicito a los destinatarios de los derechos de peticion antes
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citados, de las actas levantadas en desarrollo de los citados
contratos, la fecha de terminacion cada uno de ellos,
determinando si la misma se efectudé dentro del plazo convenido
contractualmente. Igualmente le solicito se certificara una serie
de aspectos senalados en cada uno de los derechos de peticion
antes referidos.

4. La “Camara de Comercio de Palmira” dio respuesta en dicho
derecho de peticion sin atender lo requerido por sociedad
“Tecnelec Comunicaciones S.A.S”. Ninguno de los demas
destinatarios de los derechos de peticion antes citados se
pronuncio frente a lo pedido por mi cliente.

5. La sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” por intermedio
de su representante legal me ha conferido poder especial amplio y
suficiente para incoar esta accion.

lll.-. Demanda:

Por el procedimiento que rige el Proceso declarativo de mayor
cuantia, con citacion y audiencia del representante legal de “La
Camara de Comercio” con Nit: 891.380.012-0, la sociedad “OAC
Ingenieros & Arquitectos S.A.S” con Nit: 900.019.195-6, la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S” vy la sociedad “Plantotal Consultoria y
Proyectos Inmobiliarios Limitada” con mi acostumbrado respeto
solicito al Senor Juez hacer las siguientes o parecidas declaraciones:

1. Pretension Principal declarativas

A. Que con bese en el articulo 824 del Co. de Co. se declare que
entre sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” y “Camara de
Comercio de Palmira” con Nit: 891.380.012-0, la sociedad “OAC
Ingenieros & Arquitectos S.A.S” , la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S”  existi6 un contrato civil de obra que tuvo
como objeto que mi cliente suministraria e instalaria en las obras
del nuevo Edificio de la Sede de la Camara de Palmira, mi cliente
suministraria e instalaria para el proyecto nueva Sede Camara De
Comercio De Palmira: a) Un sistema de comunicaciones, redes,
Lan Voz y datos, fibra Ooptica, seguridad electronica, CCTV,
deteccion incendio y control de acceso. b) los equipos para los
sistemas de alarma, control de acceso, circuito cerrado de
television, audiovisuales, automatizacion integrada y equipo de
tecnologia que esta en descritos en el anexo No.01 que hace parte
de dicho contrato

B. Que las obras e instaladas realizadas por “Tecnelec” en el nuevo
Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V) ubicado en la Calle
28 con Carrera 31 esquina en la ciudad de Palmira (V)
correspondiente al inmueble con Matricula Inmobiliaria 378-135895
de la oficina de registro de instrumentos publicos de Palmira (V),
de propiedad de “La Camara de Comercio” y de los mismos se
beneficiaron sin justificacion ni causa alguna, ademas de la
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entidad propietaria del inmueble, las demandadas. “OAC”
“Gamma” “Plantotal”

. Que la “Camara de Comercio de Palmira” con Nit: 891.380.012-0,

la sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” | la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S” han incumplido de manera grave las
obligaciones para con “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”
derivadas del contrato de obra pactado y realizado en el nuevo
Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V) o por cualquier
otro concepto

. Que “Tecnelec” tiene derecho a que los aqui demandados le

reconozcan el derecho econémico que tiene la actora sobre los
Disenos Eléctricos - Planos en Medio Magnético que fueron
aprobados y utilizados en el proyecto para construir la obra del
nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V), conforme lo
indica el literal h) del articulo 4 de la Decision 351/1993 de la
Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 2 de la Ley 23
de 1982.

. Que por culpa imputable unica y exclusivamente a “Camara de

Comercio de Palmira” con Nit: 891.380.012-0, la sociedad “OAC

Ingenieros & Arquitectos S.A.S” , la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” , las labores desarrolladas por la sociedad
“Tecnelec Comunicaciones S.A.S” generaron una mayor

permanencia en las obras del nuevo Edificio de la Sede de la
Camara de Palmira por un plazo adicional de 20 meses, cuyo sobre
costo fue asumido de manera injustificada por el actor.

. Que la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios

Limitada” en calidad de interventor es solidariamente
responsable por los incumplimientos senalados en lo literales
anteriores

. Pretension Principal de condena
. Que la “Camara de Comercio de Palmira

{3

, y solidariamente la
sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” , la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S” y solidariamente la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”
deben cancelar a la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”,
los valores dejados de pagar por las obras y los equipos instalados
por la actora en el nuevo Edificio de la Sede de la Camara de
Palmira y que corresponden a:

FACTURA VALOR TOTAL
FE-325 S  22.600.047
FE-429 $  30.552.716
$ 53.152.763
FACTURA VALOR TOTAL
FE-202 $  30.585.245
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FE-203 S 104.490.626
FE-204 S 35.055.688
FE-219 S 7.592.155
FE-223 S 8.643.691
$ 186.367.405
$
TOTAL 239.520.168.00
B. Que la “Camara de Comercio de Palmira “ , la sociedad “OAC
Ingenieros & Arquitectos S.A.S” , la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” , y solidariamente la sociedad “Plantotal
Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”, deben pagar a
la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”  por mayor

permanencia en las obras del nuevo Edificio de la Sede de la
Camara de Palmira igual a 20 meses, las siguientes sumas de
dinero:

Detalle Valor
Mayor Permanencia En Obra $ 356.016.921.00
Variacion Del délar S 62.968.880.00
Variacion De Precios Materiales Nacionales S 24.162.560.00
Efectos De Covic $ 132.749.781.00
Intereses Sobre Anticipos Y Actas De Cortes S 43.420.671.00
Intereses Contrato OAC Ingenieros S 11.665.395.00
Perdidas Por Equipos No Recibidos Por La Obra S 21.566.279.00
Disenos De Tecnologia S 22.000.000.00
Alquiler De Andamios Y Costos Herramientas E S 19.410.000.00
Insumos
Danos Y Perjuicios Demostrables $ 111.143.629.00
Total $ 805.104.116.00
C. Que la “Camara de Comercio de Palmira” , la sociedad “OAC
Ingenieros & Arquitectos S.A.S” , la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” , y solidariamente la sociedad “Plantotal

Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”, deben pagar a
la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” deben pagar la
suma de Doscientos Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes
(200 SMLMV) por los Disenos Eléctricos - Planos en Medio
Magnético que fueron utilizados en el proyecto para construir la
obra del nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V),
conforme lo indica el literal h) del articulo 4 de la Decision
351/1993 de la Comunidad Andina, en concordancia con el
articulo 2 de la Ley 23 de 1982.

D. Que cualquier suma que resultare probada en el presente asunto,
a cargo de la “Camara de Comercio de Palmira” , la sociedad
“OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” , la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” , y solidariamente la sociedad “Plantotal
Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”, deben pagar a
la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” derivados del
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presente asunto, debe generar los intereses corrientes y de mora
de que trata el articulo 884 del Co. de Co.

. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se

condene a la “Camara de Comercio de Palmira” , la sociedad
“OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” , la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” , y solidariamente la sociedad “Plantotal
Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” al pago de
cualquier otro perjuicio, que resulte probado dentro del proceso
ocasionado a la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” como
consecuencia de los incumplimientos aqui narrados y los que
resulten probados.

. Que las sumas de dinero cuyo pago se impetra condenar a

“Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC Ingenieros
& Arquitectos S.A.S” , la sociedad “Gamma Soluciones S.A.S” |y
solidariamente la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos
Inmobiliarios Limitada”, deberan ser pagadas al momento de la
ejecutoria de la sentencia y causaran intereses moratorios
comerciales o seran reajustadas de acuerdo al indice de
devaluacion certificado por el Banco de la republica, desde el dia
en que termino el contrato hasta el dia en que se efectué el pago,
sumas de dinero para cuya cancelacion gozan de la preferencia
legal, de que trata el Art. 1277 del Co. de Co., en armonia con el
Art. 1230 de esta obra.

. Que se condene a la “Camara de Comercio de Palmira”, la

sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S”, y solidariamente la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” al
pago de los gastos y costas del proceso.

. Primera Pretensiones Subsidiarias declarativa
. Que entre la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” vy

“Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” existid un contrato civil de obra No. 020 del
16 de agosto de 2019, para los trabajos del nuevo Edificio de la
Sede de la Camara en Palmira (V), que tenia como objeto que mi
cliente suministraria e instalaria “un sistema de comunicaciones,
redes, Lan Voz y datos, fibra optica, seguridad electronica, CCTV,
deteccion incendio vy control de acceso “ por valor de
$803’044.293.00 hecho este que fue conocido y aceptado sin
ninguna objecion u observacién no solo por “Gamma” y “La
Camara de Comercio”, sino por la interventora del contrato de
construccion de obra civil a precio unitario fijo y sin formula de
reajuste No. 6, suscrito el 7 de noviembre de 2018 ejercida por
“Plantotal”.

. Que entre la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” y la

“Camara de Comercio de Palmira” , la sociedad “la sociedad
“OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” existio un contrato civil
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de obra No. 07-20 del 28 de julio de 2020, y con el visto bueno de
la Interventoria de la obra ejercida por “Plantotal” como el
objeto que mi cliente suministraria e instalaria para el proyecto
nueva Sede “Camara de Comercio de Palmira” los equipos para
los sistemas de alarma, control de acceso, circuito cerrado de
television, audiovisuales, automatizacion integrada y equipo de
tecnologia que esta en descritos en el anexo No.01 que hace parte
de dicho contrato

. Que las obras e instaladas realizadas por “Tecnelec” en el nuevo
Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V) ubicado en la Calle
28 con Carrera 31 esquina en la ciudad de Palmira (V)
correspondiente al inmueble con Matricula Inmobiliaria 378-135895
de la oficina de registro de instrumentos publicos de Palmira (V),
de propiedad de “La Camara de Comercio” derivados del contrato
civil de obra No. 020 del 16 de agosto de 2019 y del contrato civil
de obra No. 07-20 del 28 de julio de 2020 se beneficiaron sin
justificacion ni causa alguna, ademas de la entidad propietaria del
inmueble, la demandada. la “Camara de Comercio de Palmira” y
“Plantotal”

. Que la “Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” han incumplido de manera grave las
obligaciones para con “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”
derivadas del contrato de obra existi6 un contrato civil de obra
No. 020 del 16 de agosto de 2019 y realizado en el nuevo Edificio
de la Sede de la Camara en Palmira (V) o por cualquier otro
concepto

. Que “Tecnelec” tiene derecho a que los aqui demandados le
reconozcan el derecho econémico que tiene la actora sobre los
Disenos Eléctricos - Planos en Medio Magnético que fueron
aprobados y utilizados en el proyecto para construir la obra del
nuevo Edificio de la Sede de la Camara en Palmira (V), conforme lo
indica el literal h) del articulo 4 de la Decision 351/1993 de la
Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 2 de la Ley 23
de 1982.

. Que la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios
Limitada” en calidad de interventor es solidariamente responsable
por los incumplimientos senalados en lo literales anteriores

. Primera Pretension subsidiaria de condena

. Que la “Camara de Comercio de Palmira” y solidariamente la
sociedad “Gamma Soluciones S.A.S” y solidariamente la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”
deben cancelar a la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”,
los valores dejados de pagar derivados del contrato civil de obra
No. 020 del 16 de agosto de 2019,por las obras y los equipos
instalados por la actora en el nuevo Edificio de la Sede de la
Camara de Palmira y que corresponden a:
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FACTURA VALOR TOTAL
FE-325 S 22.600.047
FE-429 S  30.552.716

$ 53.152.763.00

B. Que la “Camara de Comercio de Palmira” y solidariamente la
sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” y solidariamente
la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios
Limitada” deben cancelar a la sociedad “Tecnelec
Comunicaciones S.A.S”, los valores dejados de pagar derivados
del contrato civil de obra No. 07-20 del 28 de julio de 2020, por las
obras y los equipos instalados por la actora en el nuevo Edificio de
la Sede de la Camara de Palmira y que corresponden a:

FACTURA VALOR TOTAL
FE-202 $  30.585.245
FE-203 S 104.490.626
FE-204 $  35.055.688
FE-219 $  7.592.155
FE-223 S  8.643.691
$ 186.367.405.00

C. Que la “Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC
Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, y solidariamente la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”,
deben pagar a la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”
deben pagar la suma de Doscientos Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes (200 SMLMV) por los Disenos Eléctricos -
Planos en Medio Magnético que fueron utilizados en el proyecto
para construir la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Camara
en Palmira (V), conforme lo indica el literal h) del articulo 4 de la
Decision 351/1993 de la Comunidad Andina, en concordancia con
el articulo 2 de la Ley 23 de 1982.

D. Que la “Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC
Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, y solidariamente la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”,
deben pagar a la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” por
mayor permanencia en las obras del nuevo Edificio de la Sede de
la Camara de Palmira igual a 20 meses, las siguientes sumas de
dinero:

Detalle Valor
Mayor Permanencia En Obra $ 356.016.921.00
Variacion Del délar S 62.968.880.00
Variacion De Precios Materiales Nacionales S 24.162.560.00
Efectos De Covic $ 132.749.781.00
Intereses Sobre Anticipos Y Actas De Cortes S 43.420.671.00
Intereses Contrato OAC Ingenieros S 11.665.395.00
Perdidas Por Equipos No Recibidos Por La Obra S 21.566.279.00
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Disefios De Tecnologia S 22.000.000.00
Alquiler De Andamios Y Costos Herramientas E S 19.410.000.00
Insumos

Danos Y Perjuicios Demostrables $111.143.629.00
Total $ 805.104.116.00

E. Que cualquier suma que resultare probada en el presente asunto,
a cargo de la “Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad
“OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S”, y solidariamente la sociedad “Plantotal
Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”, deben pagar a
la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” derivados del
presente asunto, debe generar los intereses corrientes y de mora
de que trata el articulo 884 del Co. de Co.

F. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
condene a la “Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad
“OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” | la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S” , y solidariamente la sociedad “Plantotal
Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” al pago de
cualquier otro perjuicio, que resulte probado dentro del proceso
ocasionado a la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S” como
consecuencia de los incumplimientos aqui narrados y los que
resulten probados.

G. Que las sumas de dinero cuyo pago se impetra condenar a la
“Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC Ingenieros
& Arquitectos S.A.S”, la sociedad “Gamma Soluciones S.A.S”, y
solidariamente la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos
Inmobiliarios Limitada”, mencionadas en los numerales
anteriores, deberan ser pagadas al momento de la ejecutoria de la
sentencia y causaran intereses moratorios comerciales o seran
reajustadas de acuerdo al indice de devaluacion certificado por el
Banco de la republica, desde el dia en que termino el contrato
hasta el dia en que se efectué el pago, sumas de dinero para cuya
cancelacion gozan de la preferencia legal, de que trata el Art.
1277 del Co. de Co., en armonia con el Art. 1230 de esta obra.

H. Que se condene a la “Camara de Comercio de Palmira”, la
sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S”, y solidariamente la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” al
pago de los gastos y costas del proceso.

Segunda Pretension Subsidiaria declarativa y de condena

A. Que la “Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC
Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad “Gamma Soluciones
S.A.S”, y solidariamente la sociedad “Plantotal Consultoria y
Proyectos Inmobiliarios Limitada”, Abuso del derecho y de su
posicion contractual dominante, frete a la sociedad “Tecnelec
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Comunicaciones S.A.S” al dejar de pagar los valores senalados en
el “l.- a)” e “l.- b)” de esta demanda.

. Que en consecuencia se condene a la “Camara de Comercio de
Palmira”, la sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la
sociedad “Gamma Soluciones S.A.S”, y solidariamente la
sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios
Limitada”, a pagar a la sociedad “Tecnelec Comunicaciones
S.A.S” los perjuicios que le fueron causados con el ejercicio
abusivo del derecho, perjuicios que incluiran todos los dafnos
derivados por esa causa, como por ejemplo, los valores dejado de
pagar, los intereses y réditos de dichos valores, el costo del
dinero, el valor por mayor estadia en obra, y demas rubros que se
consideren, conforme el dictamen pericial realizado por la senora
Soraida Rivera Palacio Contadora Publica, Matricula 213896-T que
se anexa como prueba con corte al mes de abril de 2021 y que,
segln lo indicado en esos hechos, asciende a la suma de Un Mil
Cuarenta y un millones seiscientos veinticuatro mil doscientos
ochenta y cuatro pesos Mcte ($1.041°624.284.00)

.Que la suma Un Mil Cuarenta y un millones seiscientos
veinticuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos Mcte
($1.041°624.284.00) o aquella que resultare probada en el
presente asunto, a cargo de la “Camara de Comercio de Palmira”
, la sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S” , la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S”, y solidariamente la  sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”,
deben pagar a la sociedad “Tecnelec Comunicaciones S.A.S”
derivados del presente asunto, debe generar los intereses
corrientes y de mora de que trata el articulo 884 del Co. de Co.

. Que las sumas de dinero cuyo pago se impetra condenar a la
“Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC Ingenieros
& Arquitectos S.A.S”, la sociedad “Gamma Soluciones S.A.S”, y
solidariamente la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos
Inmobiliarios Limitada”, mencionadas en los numerales
anteriores, deberan ser pagadas al momento de la ejecutoria de la
sentencia y causaran intereses moratorios comerciales o seran
reajustadas de acuerdo al indice de devaluacion certificado por el
Banco de la republica, desde el dia en que termino el contrato
hasta el dia en que se efectué el pago, sumas de dinero para cuya
cancelacion gozan de la preferencia legal, de que trata el Art.
1277 del Co. de Co., en armonia con el Art. 1230 de esta obra.

. Que se condene a la “Camara de Comercio de Palmira”, la
sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S”, y solidariamente la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” al
pago de los gastos y costas del proceso.
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F. Que se condene a la “Camara de Comercio de Palmira”, la
sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S”, y solidariamente la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada”al
pago de los gastos y costas del proceso.

Tercera Pretensién Subsidiaria declarativa y de condena.

A. Declarar que la “Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad
“OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S”, y solidariamente la sociedad “Plantotal
Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” se Enriquecio
sin justa causa, a expensas de la sociedad “Tecnelec
Comunicaciones S.A.S” por las obras y la instalacion de quipos y
elementos en la construccion de la obra civil del edificio de la
Camara de Comercio ubicado en la Calle 28 con Carrera 31 esquina
en la ciudad de Palmira (V) correspondiente al inmueble con
Matricula Inmobiliaria 378-135895 de la oficina de registro de
instrumentos publicos de Palmira (V).

G. Condenar como consecuencia de la anterior declaracion, a que la
“Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC Ingenieros
& Arquitectos S.A.S”, la sociedad “Gamma Soluciones S.A.S”, y
solidariamente la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos
Inmobiliarios Limitada” S.A.” a restablecer el patrimonio de la
parte actora en la suma de Un Mil Cuarenta y unos millones
seiscientos veinticuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos
Mcte ($1.041°624.284.00) correspondiente a los valores
senalados en el “l.- a)” e “l.- b)” de esta demanda; cantidad de
dinero que devengara intereses moratorios comerciales desde el
momento de su causacion o que se reajustara de acuerdo con el
indice de devaluacion certificado por el Banco de la Republica, a
partir de esa fecha y hasta que el pago se efectue.

B. Que se condene a la “Camara de Comercio de Palmira”, la
sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S”, y solidariamente la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” S.A.”
al pago de los gastos y costas del proceso.

IV.-Juramento estimatorio

Soportado en el Articulo 211 del C.P.C. modificado por el articulo 10
de la Ley 1395 de 2010, y habida cuenta que en el presente proceso
se pretende el reconocimiento de unas sumas de dinero o
compensacion, teniendo los hechos de la demanda, me permito
estimar razonablemente y bajo el juramento el valor de dicha
indemnizacion en la suma de Un Mil Cuarenta y un millones
seiscientos veinticuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos
Mcte ($1.041°624.284.00) valor este que debe considerarse como
prueba de dicho rubro. Dicho juramento estimatorio lo determino de
la siguiente manera:
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e Valor de las facturas impagas aqui relacionados y aportadas con
la demanda $239.520.168.00.

e Valor de la mayor permanencia en las obras del nuevo Edificio
de la Sede de la Camara de Palmira igual a 20 meses
$805.104.116.00

Este juramento estimatorio se determina basicamente teniendo como
soporte el dictamen pericial realizado por la senora Soraida Rivera
Palacio Contadora Publica, Matricula 213896-T que se anexa como
prueba con corte al mes de abril de 2021, que se anexo a esta
demanda.
V.- Solicitud de medidas Cautelares
(Codigo General del Proceso, Articulo 590, literal C.)

La parte que represento se reserva el derecho de solicitar medidas
cautelares en contra de los demandados la “Camara de Comercio de
Palmira”, la sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la
sociedad “Gamma Soluciones S.A.S”, y la sociedad “Plantotal
Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” S.A.” de
conformidad con lo indicado en el numeral 1, literales a, b y c del
articulo 590 del Coédigo General del Proceso y en el articulo 28,
numeral 8 del Cddigo de Comercio.

VI.-Fundamentos De Derecho
Son fundamentos de esta accion, el Articulos 886 y 824 del Codigo de
comercio que versan la consensualidad en materia mercantil y el
cobro de redititos en deudas comerciales, Articulos 1, 2, 20 vy
siguientes de este mismo codigo que regulan los actos mercantiles.
Articulos 1546 del C.C.: Arts. 830 y 831 del C. Co. sobre abuso del
derecho y enriquecimiento sin causa.

VIl.-Procedimiento
El procedimiento es el correspondiente al proceso declarativo de
mayor cuantia. del Codigo General del Proceso.

VIll.-Competencia Y Cuantia
Es usted competente por la naturaleza del asunto, su cuantia y el
domicilio de la sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, y la
sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios
Limitada” S.A.” que es la ciudad de Cali. Considero las pretensiones
de la demanda como de mayor cuantia por considerarla superior a
$1.200°000.000.00.

IX.- Pruebas
9.1.- Documentales:
1. Poder a mi conferido.
2. Certificado de existencia y representacion de la sociedad
“Tecnelec Comunicaciones S.A.S”, “Gamma Soluciones

S.A.S”, “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, “Plantotal
Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” y de “La
Camara de Comercio de Palmira”.

3.  Acta de no conciliacion.
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Copia del contrato de construccion de obra civil a precio
unitario fijo y sin formula de reajuste No. 6 de fecha 07 de
noviembre de 2018 entre Camara de Comercio de Palmira y OAC
Ingenieros Arquitectos S.A.S.

Copia del contrato civil de obra No. 2018-012 de fecha 28 de
noviembre de 2018 entre OAC Ingenieros y Gamma Soluciones
S.A.S.

Copia del contrato civil de obra No. 020 del 16 de agosto de
2019 entre Gamma Soluciones SA.S. y Tecnelec Comunicaciones
S.A.

Copia del contrato civil de obra No. 07-20 del 28 de julio de
2020 entre OAC Ingenieros y Tecnelec Comunicaciones S. A.S.
Comunicado de fecha 08 de octubre de 2020.

Actas de capacitaciones de fecha 04 y 05 de marzo de 2021.
Comunicaciones de fecha 02 de septiembre de 2020.

Oficio de fecha 19 de noviembre de 2020.

Oficio de la firma Energizar de fecha 03 de noviembre de 2020.
Oficio de Tecnelec de fecha 29 de octubre de 2020.

Oficio de solicitud de fecha 23 de septiembre de 2020.

Factura No. 39512 de fecha 06 de agosto de 2020.

Oficio de la Camara de Comercio de fecha 03 de diciembre de
2020.

Oficio de Tecnelec de fecha 28 de diciembre de 2020.

Oficio de Tecnelec de fecha 12 de enero de 2021.
Comunicaciones entre Tecnelec y Camara de Comercio de
Palmira de fecha 19 de enero de 2020.

Oficio de Tecnelec con listado de actividades de fecha 19 de
enero de 2021.

Oficio de Tecnelec a Camara de Comercio de Palmira de fecha
19 de enero de 2021.

Oficio de Tecnelec al director Administrativo de “La Camara de
Comercio” de fecha 19 de enero de 2021.

Oficio de Tecnelec al director Administrativo de “La Camara de
Comercio” de fecha 25 de enero de 2021.

Oficio de Tecnelec al director Administrativo de “La Camara de
Comercio” de fecha 29 de enero de 2021.

Oficio de Tecnelec al director Administrativo de “La Camara de
Comercio” de fecha 10 de marzo de 2021.

E-mail entre Tecnelec y Camara de Comercio de Palmira que
van desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 04 de junio de
2021.

Listado de WhatsApp entre el Representante Legal de Tecnelec
y el director Administrativo de “La Camara de Comercio” desde
el 12 de diciembre de 2020 hasta el 26 de marzo de 2021.
Reclamacion valorizada por sobrecostos varios con respecto a la
obra “Nueva Sede de “La Camara de Comercio”” integrada por
varios cuadros explicativos del sobrecosto. (Memorial)

Pagos directos hechos por “La Camara de Comercio” a
“Tecnelec”.
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Reclamacion derecho de peticion ante Camara de Comercio de
Palmira de fecha 4 de marzo de 2021.

Respuesta a derecho de peticion por parte de “La Camara de
Comercio” de fecha 30 de marzo de 2021.

Reclamacion derecha de peticion ante Camara de Comercio de
Palmira de fecha 24 de marzo de 2021.

Respuesta a derecho de peticion por parte de “La Camara de
Comercio” de fecha 19 de marzo de 2021.

Certificacion emitida por OAC Ingenieros de fecha 27 de julio de
2021.

Derecho de peticion en los términos del articulo 23 de la
Constitucion Nacional, elevado por el actor a la “Camara de
Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC Ingenieros &
Arquitectos S.A.S”, la sociedad “Gamma Soluciones S.A.S”, y
la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios
Limitada” S.A.” los cuales no tuvieron respuesta, donde no se
da una solucion efectiva, ni conduce a la solucion, o por lo
menos al esclarecimiento de lo solicitado por el actor.
Respuesta a derecho de peticion por parte de “La Camara de
Comercio” de fecha 19 de mayo de 2021.

Acta del 5 de marzo de 2021 donde “Tecnelec” le hace entrega
a la “La Camara de Comercio” las obras realizadas en la nueva
sede de dicha entidad sin observacion alguna.

Analisis de acta de entrega de marzo 05 de 2021.

9.2.-Testimoniales: Solicito recibir declaraciones de los terceros que
a continuacion relaciono, todos mayores y con domicilio en la
direccion que se anota, quienes compareceran ante su despacho en
la oportunidad procesal que se les indique para responder, sobre lo
que les conste con relacion a los hechos afirmados en la demanda.

a) La senora Soraida Rivera Palacio, con cédula de ciudadania No.
31.944.548, Contadora Financiera, Direccion: Calle 44 N # 4 -
150, Teléfonos: 602 - 665 2072, 602 - 660 2346, correo
electronico: ingenieria@tecnelec.net

b) El sefor Carlos Julio Astudillo, con cédula de ciudadania No.
16.634.569, Revisor Fiscal, Direccion: Calle 44 N # 4 - 150,
Teléfonos: 602 - 665 2072, 602 - 660 2346, correo electronico:
ingenieria@tecnelec.net

c) El sefor Jairo Moreno, con cédula de ciudadania No.
14.979.321, jefe Técnico - director de Obra, Direccion: Calle 44
N # 4 - 150, Teléfonos: 602 - 665 2072, 602 - 660 2346, correo
electronico: ingenieria@tecnelec.net

d) El sefior Alexander Bermeo, con cédula de ciudadania No.
14.557.015, Técnico Programador y Capacitador, Direccion:
Calle 44 N # 4 - 150, Teléfonos: 602 - 665 2072, 602 - 660 2346,
correo electronico: ingenieria@tecnelec.net

e) El senor John Freddy Rodriguez, con cédula de ciudadania No.
16.944.568, Ingeniero jefe director de Obras y de Profesional en
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Obras, Direccion: Calle 44 N # 4 - 150, Teléfonos: 602 - 665
2072, 602 - 660 2346, correo: ingenieria@tecnelec.net

9.3.-Interrogatorio De Parte: Solicito que se decrete la practica del
interrogatorio de parte a los representantes legales de la “Camara de
Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos
S.A.S”, la sociedad “Gamma Soluciones S.A.S”, y la sociedad
“Plantotal Consultoria y Proyectos Inmobiliarios Limitada” S.A.” a
fin de que responda interrogatorio que personal y verbalmente
formularé.

9.4.- Declaracion De Parte. De conformidad con lo dispuesto en la
Seccion Tercera, Titulo Unico, Capitulo Il del Codigo General del
Proceso, de la manera mas respetuosa y comedida ruego al Tribunal
ordenar y hacer comparecer al Representante Legal de la
Demandante, senor Alejandro Valencia Caicedo, mayor de edad y
vecino de Cali, portador de la cédula de ciudadania numero
6.075.526 o quien haga sus veces, con el fin de que rinda declaracion
de parte y responda el cuestionario que con base en lo previsto en el
articulo 198 del Cddigo General del Proceso le formularé sobre los
hechos de la Demanda.

9.5.- Testigo Técnico (Prueba testimonial). Se debera recibir el
testimonio técnico de la sefora Soraida Rivera Palacio Contadora
Publica, Matricula 213896-T mayor de edad y vecino de Cali, quien
respondera sobre los aspectos contables senalados en esta demanda y
en el dictamen pericial arrimado a la plenaria, la senora Rivera
Palacio puede ser citada en la Calle 44 N # 4 - 150, Teléfonos: 602 -
665 2072, 602 - 660 2346, correo: ingenieria@tecnelec.net.

9.6.- Dictamen Pericial: Como la presente demanda aporto para que
sea tenido como prueba el dictamen realizado por la senora Soraida
Rivera Palacio Contadora Publica, Matricula 213896-T que se anexa
como prueba con corte al mes de abril de 2021

9.7.- Exhibicion de Documento. Habiéndose cumplido con lo
dispuesto por el articulo 78 numeral 10 y el 173 del CGP, para la
obtencidon de la informacion y los documentos sin que hubiere sido
posible obtener una respuesta de fondo a los derechos de peticion
elevados por mi cliente en los términos del articulo 23 de la
Constitucion Nacional, y el articulo 275 del C.G.P,, solicito al senor
juez que oficie a la “Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad
“OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad “Gamma
Soluciones S.A.S”, la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos
Inmobiliarios Limitada”, para que de conformidad con los Arts. 265y
266 del C.G.P. con la contestacion de la demanda o en la diligencia
que se determine por el despacho exhiba con destino a este proceso,
todos y cada uno de los documentos existentes que se requirieron
mediante derecho de peticion, los cuales corresponden a::

e Una copia del Contrato Civil de Obra # 06 suscrito por la Camara
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de Comercio de Palmira con la firma OA C Ingenieros y
Arquitectos NIT 900.019.195 por valor de $14.251.494.055,
para la ejecucion de la obra, a precios unitarios fijos, para el
Edificio de la nueva Sede de la Camara, incluida cualquier
adicion. Modificacion o complementacion.

e El acta de entrega de las obras desarrolladas con motivo de
dicho contrato Civil de Obra # 06 y su fecha de terminacion,
determinando si la misma se efectué dentro del plazo
convenido contractualmente.

Igualmente, los demandados “Camara de Comercio de Palmira”,
la sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S”, la sociedad “Plantotal Consultoria y
Proyectos Inmobiliarios Limitada” deben certificar:

l. Si las labores pactadas mediante el Contrato Civil de Obra
# 06, serian cubiertos por la Camara de Comercio de Palmira
con dineros publicos y por lo tanto la forma y manera en que se
usan dichos fondos son supervisados por la Contraloria General
de la Republica y deben someterse a las normas que rigen los
Contratos Oficiales durante su proceso y liquidacion.

1. Constancia de nombramiento emitido por la Camara de
Comercio de Palmira donde nombra Interventor Técnico-
Administrativa y Financiera del citado Contrato Civil de Obra #
06 a la firma Plantotal Consultoria Y Proyectos Inmobiliarios
Ltda., quien ejercio tal funcion hasta la conclusion de la obra
del nuevo Edificio de la Sede de la Camara.

1. Si en la Clausula Vigésima Sexta de Liquidacion del
Contrato Civil de Obra # 06 ya citado, se consign6 que la
Camara de Comercio de Palmira y la Interventoria Plantotal
Consultoria Y Proyectos Inmobiliarios Ltda debian exigirle al
Contratista OAC Ingenieros Arquitectos, demostrar que se
encentraba a Paz y Salvo.

V. Si la firma OAC Ingenieros Arquitectos, para realizar la
obra del nuevo Edificio de la Sede de la Camara, derivada del
Contrato Civil de Obra # 06 ya citado, subcontrato con la
aquiescencia de la Camara de Comercio de Palmira distintos
trabajos y suministros; con proveedores y/o firmas de Ingenieria
nacionales y/o extranjeras. En caso afirmativo, se nos debera
senalar los nombres y razon social de dichos subcontratistas con
su numero de cedula o Nit.

V. Si la subcontratacion de los distintos trabajos y
suministros a que se refiere el punto anterior fue conocido y
aceptado por la interventora del contrato Civil de Obra # 06
ejercida por Plantotal Consultoria Y Proyectos Inmobiliarios
Ltda.

VI. Si para ejecutar los trabajos Eléctricos y de Tecnologia de
Comunicaciones y Seguridad, que requeria el ya citado Contrato
Civil de Obra # 06, la firma OAC Ingenieros Arquitectos,
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suscribio, con la aprobacion de la Camara de Comercio de
Palmira, el Contrato # 2018- 012, con la firma Gamma
Soluciones S.A.S, NIT 900.781.002, para los Sistemas de
Instalaciones Eléctricas e |Instalaciones de Tecnologia
(Comunicaciones, Seguridad etc.), por valor de $2.175.526.849,
para la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Camara.

VII. Si para la ejecucion de los trabajos de Tecnologia
(Comunicaciones, Seguridad etc.) antes citado (Contrato #
2018- 012), Gamma Soluciones S.A.S, (previa autorizacion de
la Camara de Comercio de Palmira y de OAC Ingenieros
Arquitectos) pacto con la firma Tecnelec Comunicaciones S.A.
(hora Tecnelec Comunicaciones S.A.S) NIT 805.019.647-9, el
Contrato Civil de Obra # 020 para la obra del nuevo Edificio de
la Sede de la Camara,

VIII. Si para el desarrollo de las obras de los Sistemas de
Instalaciones Eléctricas e Instalaciones de Tecnologia
(Comunicaciones, Seguridad etc.), Tecnelec Comunicaciones
S.A.S inicio obras para en la nuevo Edificio de la Sede de la
Camara en agosto 2019, recibiendo solamente la suma de $
50.000.000 a titulo de anticipo en noviembre 2019., de $
160.608.858.00 convenidos.

IX. Si Tecnelec Comunicaciones S.A.S, culmino e hizo
entrega a la Camara de Comercio de Palmira y a OAC
Ingenieros Arquitectos, los trabajos de Canalizaciones y Redes
de Cableado Estructurado y Fibra Optica, la obra ejecutada en
la nuevo Edificio de la Sede de la Camara. En caso afirmativo
se debe aportar el acta de entrega correspondiente

X. Si Camara de Comercio de Palmira, en desarrollo del
Contrato Civil de Obra # 06, autorizado por su Contratista OAC
Ingenieros Arquitectos y por la Interventoria de la obra
ejercida por Plantotal Consultoria Y Proyectos Inmobiliarios
Ltda, giro a Gamma Soluciones S.A.S, la suma de §$
320.000.000, para el pago de los equipos para los trabajos
Eléctricos y de Tecnologia del nuevo Edificio de la Sede de la
Camara.

XI. Si a partir de la entrega de suma de $ 320.000.000, para
el pago de los equipos para los trabajos Eléctricos y de
Tecnologia antes citado, los funcionario, trabajadores, obreros
o técnicos de Gamma Soluciones S.A.S, no volvieron a hacerse
presente a las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Camara,
sin que a la fecha se tenga noticia de dicho subcontratista.

XIl. Si la Camara De Comercio de Palmira, el contratista
principal, OAC Ingenieros Arquitectos y la Interventoria
Plantotal Consultoria Y Proyectos Inmobiliarios Ltda, sabian de
los incumplimientos y problemas que genero el Contratista
Gamma Soluciones S.A.S, en las obras del nuevo Edificio de la
Sede de la Camara, como consta en las "Actas de Seguimiento
del Contrato" que reposan en la Camara y en la interventoria.

XIII. Si con motivo del abandono que hiciera Gamma Soluciones
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S.A.S las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Camara antes
citadas, la firma OAC Ingenieros Arquitectos, autorizado por la
misma Camara de Comercio de Palmira y de OAC Ingenieros
Arquitectos y con el visto bueno de la Interventoria de la obra
ejercida por Plantotal Consultoria Y Proyectos Inmobiliarios
Ltda, en junio de 2020 convino con Tecnelec Comunicaciones
S.A.S un contrato civil de obra # 0720.

XIV. Si para realizar las obras del contrato civil de obra # 0720
ya referido, Tecnelec Comunicaciones S.A.S efectu6 y entrego a
la Camara de Comercio de Palmira y de OAC Ingenieros
Arquitectos, los Disenos Eléctricos - Planos en Medio Magnético
que fueron aprobados y utilizados en el proyecto para construir
la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Camara, sin que se
haya pagado suma alguna por dichos disenos por parte de la
Camara de Comercio de Palmira.

XV. Si Camara de Comercio de Palmira, con motivo del
contrato civil de obra # 0720 antes citado y con la autorizacion
de OAC Ingenieros Arquitectos giro directamente a Tecnelec
Comunicaciones S.A.S a una cuenta en Davivienda la suma de $
140.000.000 (S 136.152.942 + S 3.847.058 de retenciones) para
que completara los trabajos de dicho contrato.

XVI. Si Tecnelec Comunicaciones S.A.S cumplié cabalmente
con el objeto de las obras contratadas para efectuar en nueva
sede de Camara de Comercio de Palmira, las cuales fueron
entregadas a cabalidad a Camara de Comercio de Palmira y a
OAC Ingenieros Arquitectos.

XVII. Si el 4 de marzo de 2021, de las 8:00 AM a 10:30 AM y de
1:30 PM a 4.00 PM Tecnelec Comunicaciones S.A.S tuvo una
reunion de induccion del funcionamiento de los sistemas de
Control de acceso, circuito cerrado de television, detencion de
incendios, sonidos, CATV para el personal de la Camara de
Comercio de Palmira derivado del contrato civil de obra # 0720
antes citado y si dicha reunion de induccion se repitio el 5 de
marzo de 2021 a la 1:30 PM con otro personal.

XVIII. Si Tecnelec Comunicaciones S.A.S. en comunicacion de
octubre de 2020 le informo a la Camara de Comercio de Palmira
a la firma OAC Ingenieros Arquitectos y a la Interventoria de la
obra ejercida por Plantotal Consultoria Y Proyectos
Inmobiliarios Ltda sobre el no pago de las facturas expedidas
con motivo de las obras realizadas en el nuevo Edificio de la
Sede de la Camara.

XIX. Si en la comunicacion de octubre de 2020 antes citada
Tecnelec Comunicaciones S.A.S. le solicito a la Camara de
Comercio de Palmira no liquidar el contrato con la firma OAC
Ingenieros Arquitectos y con Gamma Soluciones S.A.S recaido
sobre las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Camara,
hasta que se expidieran los Paz y Salvos por parte de Tecnelec
Comunicaciones S.A.S. por las obras realizadas.

XX. Si Camara de Comercio de Palmira y la Interventoria
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habiendo tenido conocimiento de las Deudas que tenia OAC
Ingenieros Arquitectos con Tecnelec Comunicaciones S.A.S.
procedié a liquidar el Contrato Civil de Obra # 06 para la
ejecucion de la obra para el Edificio de la nueva Sede de la
Camara, haciendo caso omiso de nuestra comunicacion, sin que
hubiera un Paz y Salvo de Tecnelec Comunicaciones S.A.S.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que esta informacion y
documentacion aqui senalada se encuentran en poder de las
demandadas y resultan de vital importancia que se decrete su
exhibicion, por cuanto los hechos que pretenden demostrarse con
esta prueba, corresponden a la contratacion que mi cliente hiciera
con la “Camara de Comercio de Palmira”, la sociedad “OAC
Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad “Gamma Soluciones
S.A.S”, la sociedad “Plantotal Consultoria y Proyectos
Inmobiliarios Limitada”.
X.- Anexos

Con la finalidad de garantizar una adecuada custodia de los
documentos base de este proceso, estos han sido escaneados y
presentados con la demanda que se envia virtualmente por correo
electronico, de tal suerte que, si el despacho lo considera necesario,
se aportara de manera fisica de manera oportuna.

Xl.- Requisito de procedibilidad
Ante la existencia de un conflicto entre Tecnelec” “Gamma” “OAC”
y Camara de Comercio de Palmira se practico una audiencia fallida
de conciliacion ante el centro de conciliacion y arbitraje de la
Camara de Comercio de Cali que se anexa, a fin de cumplir con los
requisitos del Codigo General del Proceso, y el articulo 162 del codigo
contencioso administrativo en los términos de la Ley 640 de 2001
articulos 35y 38.
Xll.- Cuantia

Consideramos que las pretensiones de esta demanda, tiene una
cuantia superior a los $350°000.000.00

Xlll.- Notificaciones
Las direcciones electronicas y fiscas de las partes se senalan en la
parte introductoria de esta solicitud. Las mias las recibiré las
notificaciones a que haya lugar en mi oficina de Abogado Ubicada en
la Avenida 3N No. 8N - 24 Of. 413 de Cali Teléfonos 8835686-87,
correo coboasoc@hotmail.com o en el coboasoc@cable.net.co

XIV.- Coadyuvancia:
Por estar de acuerdo con todo lo consignado en este escrito, y como
ratificacion del mandato que me ha conferido, coadyuva este escrito
y todo lo en el senalado, el senor Alejandro Valencia Caicedo, mayor
de edad y vecino de Cali, portador de la cédula de ciudadania
numero 6.075.526, en calidad de Representante Legal de la sociedad
demandante.
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XV.- Autorizacion:

Autorizo expresamente a Dra. Yanires Cervantes Polo, identificada
con la cédula de ciudadania No 30.898.572 de Soplaviento (Bolivar) y
portadora de la Tarjeta profesional No. 282.578 del C. S. J., para que
examinen el expediente, se le suministren los datos que solicite
dentro del presente proceso, para recibir los documentos que me
deban ser entregados y para entregar los que sean necesarios en el
desarrollo del presente proceso, de la misma manera quedan
expresamente autorizados para retirar oficios, despachos comisorios
avisos, al igual que las copias simples o auténticas de todos los
documentos que se requieran.

XVI.-Cumplimiento del Decreto 806 de 2020

y el articulo del 78-14 C.G.P.
En cumplimiento de lo dispuesto en las normas en cita, estamos
enviando a los correos electronicos de “La Camara de Comercio”, la
sociedad “OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S”, la sociedad
“Gamma Soluciones S.A.S” y la sociedad “Plantotal Consultoria y
Proyectos Inmobiliarios Limitada”, un ejemplar de esta demanda y
SUS anexos.

Cordialmente;

Carlos Arturo Cobo Garcia S

C.C: 16’820.403 de Jamundi
T.P. N.° 38.081 C.S.J.

Coadyuva:

Alejandro Valencia Caicedo

C.C/ No. 6.075.526
Representante Legal

“Tecnelec Comunicaciones S.A.S”



