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OBRA NUEVA SEDE CÁMARA DE COMERCIO PALMIRA 
 

MAYORES COSTOS DE OBRA DE MANO 

 

ANEXO: 01 

 

Nuestro contrato Gamma Soluciones, Tecnelec, debía ser ejecutado en cuatro (4) meses; 

sin embargo se ejecutó en diez y seis (16) meses por circunstancias de la obra no 

imputables a Tecnelec. 

 

Por ser una obra fuera de Cali, debimos pagarle a nuestros operadores, gastos de 

desplazamiento y almuerzos que pueden ser verificados en nuestra contabilidad. 

 

En la obra teníamos distintos tipos de actividades a ejecutar, lo que nos obligó a tener 

permanentemente diferente parejas de Técnicos, entre ellos Tuberos, Cableadores, 

Tecnólogos,  Electrónicos,  Electricista y Técnicos Programadores. Así mismo debíamos 

tener un Ingeniero Residente al menos en los últimos 10 meses del Contrato. 

 

No es lo mismo haber ejecutado la obra en 4 meses, periodo contractual, que tener que 

ejecutarla en 16 meses. Nuestros sobrecostos en obra de mano, se pueden ver en el 

cuadro anexo y se pueden verificar en nuestra contabilidad. 

 

TRABAJOS EJECUTADOS DESPUÉS DE LIQUIDADOS LOS CONTRATOS 

 

Una vez entregada la obra en Diciembre 31/2020, Tecnelec debió ejecutar por solicitud de 

la Cámara de Comercio, una serie de trabajos complementarios de consideración las 

razones principales: 

 

A. La Cámara no había llevado a la obra, números muebles, donde Tecnelec terminó 

los Cableados y Conectorizaciones. Puestos de trabajo – Mesa de Juntas de la 

Presidencia – Muebles Sector Recepción etc. 

 

B. La Cámara solamente se trasladó a su nueva sede en abril /2021, Tecnelec debía 

acompañar a la Cámara en ese traslado. 

 

▪ Únicamente a fines de Marzo /2021, la Cámara entregó a Tecnelec los 

nombres y listados del personal de la Cámara, para ingresarlos en el 

Sistema de Control de Acceso. 
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▪ Tecnelec apoyó a la Cámara en el proceso de Administrar la Red de Datos, 

pues los Switches Activos solamente llegaron a la obra en Marzo /2021. 

 

▪ Tecnelec, por solicitud de la Cámara, hizo ajustes a los Sistemas de 

Comunicaciones y Seguridad. 

 

Por todo lo anterior, se prolongó la presencia de Tecnelec en el proyecto, por 

mínimo cuatro (4) meses adicionales completándose así 20 meses de permanencia 

en la obra. 

  

 Tecnelec no recibió por las anteriores acciones complementarias, ningún pago 

 adicional a lo que se había liquidado en los Contratos.   

 

 

ANDAMIOS – HERRAMIENTAS 

 

La obra exigió Andamios Certificados durante los 16 meses de la obra, Tecnelec mantuvo 

en la obra: 

 

2 1/2  Juegos de Andamios de Plataforma corta de cuatro (4) cuerpos certificados. 

1 Juego de Plataforma Larga  de cuatro (4) cuerpos. 

Adicionalmente permanecieron en la obra herramientas, se consumieron insumos 

menores (brocas, cinta, copasierras), renovación de herramienta, escaleras  etc. 
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OBRA NUEVA SEDE CÁMARA DE COMERCIO PALMIRA 

 

ALZA DE PRECIOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

 

ANEXO No. 02 Y 03 

 

 

Tecnelec tenía que suministrar materiales y equipos a precios Unitarios Fijos. 

 

Lo anterior aplicaría, si el contrato se  hubiera ejecutado dentro del término pactado (4 

meses), pero no aplica cuando el contrato debió ser ejecutado en 16 meses, por 

circunstancias de la obra, no imputables a Tecnelec. 

 

Adicionalmente Tecnelec no pudo  defender los precios pactados en el contrato, cuando 

nunca recibió el anticipo. El anticipo de $160.608.858, debió  recibirlo en Agosto 16/2019 

y solamente recibió $ 50.000.000 de anticipo en Noviembre /2019. 

 

Los materiales y equipos necesarios para la ejecución del contrato, se dividen en dos (2) 

categorías: 

 

a) Materiales de origen nacional. 

 

b) Materiales y Equipos de Importación, sujeto a la variación de la TRM (tasa 

representativa del dólar en pesos). 

 

Los materiales de origen nacional, tuvieron durante el periodo del Contrato con Gamma 

Soluciones, alzas considerables. Por ejemplo, la tubería EMT marca Colmena metálica, 

utilizada en la ejecución de la obra, tuvo alzas superiores del 25% antes de que 

pudiéramos comprarla y los cables nacionales subieron un 16.5%. 

 

Tecnelec ejecutó para Gamma obra por Valor de $ 436.631.73, donde estaban los 

materiales de origen nacional y fuera del Anticipo de $ 60.000.000, solamente recibió un 

pago de $ 66.787.419 en  Mayo 5/2020  de parte de Gamma. De allí nuestra reclamación 

por alzas de precios de los materiales de origen nacional. 

 

Los materiales y equipos de importación, suministrados e instalados en la obra, están 

sujetos a la variación de la TRM del peso con respecto al dólar y nos fueron facturados 

con la TRM del día de la facturación a Tecnelec. 
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Anexamos como muestra facturas donde la TRM de la compra y facturación fue de $ 

3.792.98 por dólar. 

 

Estamos presentando reclamación por lo que representó el alza de la TRM, en los precios 

de compra de los equipos. 
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OBRA NUEVA SEDE CÁMARA DE COMERCIO PALMIRA 
 

EFECTOS DEL COVID 

 

ANEXO No. 04 

 

Por cuarentenas del Covid, la obra Cámara de Comercio Palmira, estuvo cerrada 

totalmente dos (2) meses, y cuando se abrió, se abrió en forma restringida. Tecnelec no 

suspendió los contratos laborales y continuó pagando salarios y sus correspondientes 

prestaciones. El conocimiento del personal, de la obra los conocimientos especiales 

tecnológicos de los operarios ameritan la toma de esta decisión. Algunas de las 

limitaciones generadas por el Covid fueron: 

 

a) Cierre total de la obra dos (2) meses por Cuarentena General ordenada por el 

Gobierno. 

 

b) Apertura Parcial de la Obra, limitando el número de personas en ella al 50% 

durante dos (2) meses adicionales. 

 

c) Ausencias de dos (2) o tres (3) días de personal que sin estar infectado de Covid 

debió quedarse en casa en prevención a raíz de cualquier síntoma que 

presentaran. 

 

d) Retiro del personal de la obra, en algunos casos hasta cuatro (4) semanas, por 

haber reportado posibles síntomas de Covid. 

 

e) Días de Cierre ordenados por la Alcaldía de Palmira. Fueron más de 12 días 

completos. 

 

f) Elementos de protección, tapabocas, alcohol, desinfectantes. 

 

g) Por ser mayor de 65 años, nuestro director de obra Tecnólogo, Jairo Moreno, no 

pudo entrar a la obra, en 5 meses y debió trabajar virtualmente o comunicándose 

telefónicamente, disminuyéndose la eficiencia y productividad. 
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OBRA NUEVA SEDE CÁMARA DE COMERCIO PALMIRA 
 

INTERESES SOBRE ANTICIPOS Y ACTAS DE OBRA 

 

ANEXO No. 05 

 

 

 

Tecnelec, ante el retraso de pago del Anticipo de Gamma Soluciones SAS y el retraso o 

no pago de las Actas de Obra, tanto de Gamma Soluciones, como de OAC “debió” 

financiar buena parte de la obra. 

 

En el caso de Gamma Soluciones, solamente llegó a recibir el 30% de anticipo y cuando 

presento su primera factura de Canalización, en Gamma Soluciones se descontó el 100% 

del anticipo y nos dejó con “Cero” anticipo. A partir de allí, no recibimos pagos de 

Gamma Soluciones. 

 

En cuanto el contrato con OAC, presentamos el primer corte de obra, aprobación de 

OAC,  por el cual nos debían cancelar $ 178.000.000 en Septiembre 7/2020; OAC se 

demoró 2 meses y 12 días en permitirnos facturar ese corte, en Octubre /2020 y solamente 

recibimos, por Giro Directo de la Cámara $ 136.152.942  el 16 de Diciembre/2020, como 

abono a dicho corte. 

 

Entre tanto Tecnelec recibió facturas de intereses por “Mora” de parte de la Dian, de 

parte de sus proveedores y de parte de los Bancos. 

 

Por las anteriores razones, estamos a su vez, reclamando por Intereses causados por no 

pago oportuno de anticipos y actas de obra. 
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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO PALMIRA 

 

PERDIDAS POR EQUIPOS NO RECIBIDOS EN LA OBRA 

 

ANEXO No. 06 
 

 

▪ Tecnelec tenía en su Contrato con GAMMA SOLUCIONES, dentro del listado de 

Suministro e Instalación de Equipos para la Cámara, que luego quedo dentro del 

Contrato que TECNELEC, firmó con OAC, la obligación de Suministrar e 

Instalar los siguientes Video Proyectores de la marca NEC: 

 

DESCRIPCION VALOR EN EL CONTRATO 

Video Proyector NEC NP-P474 W $ 9.220.000 

Video Proyector NEC NP-P554W $10.690.000 

VALOR TOTAL VIDEO PROYECTOR $19.910.000 

 

▪ Encontramos dos (2) Distribuidores Autorizados para estos equipos NEC de Video 

Proyectores en Colombia: 

 

1. La firma VIDEO NET de Cali. 

2. La firma ANIXTER de Bogotá 

 

▪ Habíamos pedido cotizaciones de los Video Proyectores a estas dos (2) firmas.  

 

▪ VIDEO NEC Cali, nos cotizó, pero tenía tiempos de entrega demasiado largos 

 

▪ ANIXTER Colombia, nos cotizó: 

 

1. Video Proyector NEC NP-P474W US $ 1.861.40 

2. Video Proyector NEC NP-P554W US $ 2.159.22 

SUB TOTAL US $ 4.020.62 

IVA 19%  US $    763.92 

TOTAL COTIZACIONES DE ANIXTER US $ 4.784.54 

▪ Anexamos copia de la cotización. 

 

▪ Ninguna de las dos (2) firmas tenía los Video Proyectores NEC en existencia. 

Ambas firmas debían importar los Video Proyectores, pero ANIXTER, nos dio 

mejor tiempo de entrega. 
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▪ Decidimos colocarle la Orden de Compra a ANIXTER, por ser el mejor precio y el 

menor tiempo de entrega. 

 

▪ Al momento del cierre de la negociación con ANIXTER el precio de los Video 

Proyectores era: 

 

1. Video Proyector NEC NP –P474W US $ 1.668.44 

2. Video Proyector NEC NP  US $ 1.933.17 

SUB TOTAL US $ 3.601.61 

IVA 19% US $    684.31 

TOTAL COMPRA A ANIXTER US $ 4.285.92 

 

▪ ANIXTER, nos solicitó anticipo del 50% antes de IVA, del Valor de los Video 

Proyectores. 

 

Valor del Anticipo Solicitado por ANIXTER US $ 1.800.81 

 

▪ TECNELEC, le canceló esta suma, a ANIXTER liquidada con una TRM de $  

3.770.10 por dólar o sea: 

 

Valor Anticipo a ANIXTER (Pesos) $ 6.840.000 

 

▪ Este pago lo hizo TECNELEC a ANIXTER el día 5 de Agosto pasado, el mismo 

día de recibir el anticipo. 

 

▪ Se anexa comprobante de la transferencia que le hizo TECNELEC a ANIXTER a 

través de Davivienda. 

 

Valor de la Transferencia a ANIXTER $  6.840.000 

 

También los Equipos Lutron de Automatismo de la iluminación en las salas (Gamma 

Soluciones  no dejo la infraestructura necesaria para instalarlos lo mismo que un matriz 

de integración de Audio y Video. 
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OBRA NUEVA SEDE CÁMARA DE COMERCIO PALMIRA 
 

 

DISEÑO DE TECNOLOGÍA TIC’S 

 

SEGURIDAD COMUNICACIONES Y SEÑALES ESPECIALES 

 

ANEXO No. 07 

 

 

 

Fuimos contactados por el Sr. Juan Carlos Tello Vinasco, Gerente Técnico de la firma 

Gamma Soluciones, para el Proyecto de la Cámara de Comercio de Palmira. 

 

Revisados los Diseños de Tecnología TIC´S presentados a Tecnelec por Gamma 

Soluciones, se encontraron deficientes e incompletos. 

 

De común acuerdo entre Tecnelec, Gamma Soluciones SAS y la Interventoría, Tecnelec 

elaboró nuevos Diseños de Tecnologías TIC’S y presentó presupuestos de ejecución. 

 

Finalmente estos Diseños y Presupuestos entregados a Gamma Soluciones por el 

Contratista Principal OAC, fueron los que se utilizaron para la suscripción del Contrato 

de Tecnología entre Gamma Soluciones y Tecnelec y para la Ejecución de la Obra. 

 

Los Diseños ejecutados por Tecnelec, fueron entregados a Gamma en Agosto 2/2019. Ese 

mismo día Tecnelec entró a la obra.  

 

Gamma Soluciones presentó a la Cámara con su Rotulo, los Diseños ejecutados por 

Tecnelec y puso como ejecutor de los Diseños al Ingeniero Mikol Mesa. 

 

Terminada la obra en Diciembre 31 /2020, Tecnelec adelantó los Planos As Built de los 

ejecutado por Tecnelec en la Obra. Estos Planos As Built le fueron entregados por 

Tecnelec a la Cámara en Enero – Febrero /2021. 

 

El valor de los Diseños es de $ 22.000.000 más IVA, y se debía facturar a Gamma 

Soluciones, una vez Tecnelec entregara los Planos As Built. 

 

Como quiera que Gamma Soluciones desapareció de la obra en Julio /2020, Tecnelec no 

pudo facturar los Planos, ya que ni la Cámara ni OAC admitirían la Factura. 
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Anexamos copia del Recuadro de los Diseños, donde aparece Alejandro Valencia 

Caicedo, Matriculas Profesionales 1010 y 1009 del Valle del Cauca – Sótano Piso 1  - 

Piso 2 – Piso 3 y Terraza. 

 

Tecnelec está reclamando $ 22.000.000 del Valor de los Diseños que nunca se le pagaron 

 

______ 

 

Cabe reseñar que Tecnelec elaboró los Diseños por orden de Gamma Soluciones dos (2) 

meses antes de Firmar el Contrato con Gamma (Agosto 16/2019). 

 

Gamma Soluciones había firmado el Contrato Eléctrico con OAC, para la Obra Cámara 

de Comercio en Noviembre /2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3 

Calle 44 Norte # 4 150 - Cali - Colombia. 
Tecnelec Comunicaciones S.A. 

ingenieria@tecnelec.net 
Teléfono 6652072 – 6602346 – 6643495 - 6645678 

 

 

 



   1 

Calle 44 Norte # 4 150 - Cali - Colombia. 
Tecnelec Comunicaciones S.A. 

ingenieria@tecnelec.net 
Teléfono 6652072 – 6602346 – 6643495 - 6645678 

 

 

 

OBRA NUEVA SEDE CÁMARA DE COMERCIO PALMIRA 
 

ALQUILER DE ANDAMIOS Y COSTOS HERRAMIENTA E INSUMOS 

 

ANEXO No. 08 

 

 

Valor Alquileres de Andamios por Mayor permanencia en obra de 12 Meses. 

 

CANON MENSUAL ANDAMIOS 

Canon Mensual Alquiler Andamios Plataforma Extander    $         480.000  

Canon Mensual Alquiler Andamios Plataforma Larga     $         690.000  

      

      

COSTO ALQUILER DE ANDAMIOS 

12 Meses x 2 1/2 Andamios Plataforma Corta por mes  $         480.000   $    14.400.000  

12 Meses x 1 Andamios Plataforma Larga por mes   $         690.000   $         690.000  

Herramientas Menores - Escaleras - Taladros  12 meses a raíz 

de - mes 
 $         240.000   $      2.880.000  

Insumos - Consumibles - Mensuales x 12 meses  $         120.000   $      1.440.000  

TOTAL ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS    $    19.410.000  
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OBRA NUEVA SEDE CÁMARA DE COMERCIO PALMIRA 
 

DAÑOS Y PERJUICIOS DEMOSTRABLES 

 

ANEXO No. 09 

 

 

Debido al incumplimiento en los pagos la empresa Tecnelec Comunicaciones SAS se ha 

visto perjudicada pagando intereses y sanciones que describimos a continuación: 

 

EMBARGO POR LA DIAN Y PAGO DE INTERESES 

TOTAL EMBARGO POR LA DIAN    $         155.883.000  

INTERESES    $          80.084.000 

      

      

INTERESES DE PROVEEDORES 

SAC SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL   $    16.459.365 

SIGMA ENERTEL SAS    $      8.056.917  

MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS -MEN    $      6.543.347 

  $    

TOTAL ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS    $    31.059.629  
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CERTIFICACIÓN DE COSTOS OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 
 
 
 
 
 Yo Soraida Rivera Palacios, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.944.548 
de Cali y Tarjeta profesional No. 213896-T como Contadora de la empresa 
TECNELEC COMUNICACIONES SAS, NIT. 805.019.647-9 certifico que los datos de 
los costos para la Reclamación a la Cámara de Comercio de Palmira  fueron tomados 
de la contabilidad. 
 
 
También que la contabilidad de la empresa está de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera aplicables por los preparadores de 
información pertenecientes al grupo 2.  Las cifras incluidas son fielmente tomadas de 
los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
 
 
 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los cuatro días del mes de 
Noviembre  del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
 
SORAIDA RIVERA PALACIOS 
Contador Público 
Mat. 213896-T 
 
 
 
 



NOMBRE COMUN DEL 

CONTRATO
CLIENTE NIT 

FECHA 

CONTRATO
  CONTRATO 

DETALLE DEL PROYECTO O 

SERVICIO 

LIQUIDACION  

DOLAR  A $ 3.770
DIFERENCIA

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 15/08/2019  $      803,044,293 

Suminitro e intalacion sistema de 

comunicación Redes lan voz y datos, fibra 

optica, seguridad electronica, CCTV , 

deteccion incendio y control acceso .

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 15/11/2019  $      803,044,293 
Suminitro e intalacion sistema de 

comunicación Redes lan voz y datos, fibra 

optica, seguridad electronica, CCTV , 

deteccion incendio y control acceso .

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 15/08/2019  $      803,044,293 

Suminitro e intalacion sistema de 

comunicación Redes lan voz y datos, fibra 

optica, seguridad electronica, CCTV , 

deteccion incendio y control acceso .

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 02/03/2020

CORTE DE OBRA # 1 PARA LOS 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES-

TUBERIAS CANALIZACIONES Y 

SALIDAS 02/03/2020 FV-FE-92 129,777,242 148,666,120 18,888,878

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 23/06/2020

CORTE DE OBRA # 2-A LIQUIDACION 

CABLEADOS DE SEGURIDAD Y  

SEÑALES 23/06/2020 FV-FE-202 31,306,489 35,863,100 4,556,611

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 23/06/2020
CORTE DE OBRA # 2 PARA LOS 

SISTEMAS DE REDES DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO, FIBRA OPTICA 23/06/2020 FV-FE-203 209,363,414 239,835,938 30,472,524

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 23/06/2020 CORTE DE OBRA # 2-B  TUBERIAS Y 

CANALIZACIONES EN EL AUDITORIO 23/06/2020 FV-FE-204 35,882,350 41,104,970 5,222,620

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 10/07/2020
TRABAJOS DE APOYO AL SISTEMA 

ELECTRICO PARA CONFIGURACION 

DE RETIE. 10/07/2020 FV-FE-219 7,771,189 8,902,273 1,131,084

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 15/07/2020 INFRAESTRUCTURA DE SEÑALES DE 

TELEVISION Y CABLE 15/07/2020 FV-FE-222 9,712,980 11,126,687 1,413,707

CAMARA DE 

COMERCIO PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONE

S SAS

900,781,002 23/07/2020
MUEBLE DE MONITOREO

23/07/2020
FV-FE-223 8,818,070                           10,101,526                        1,283,456                  

TOTALES
432,631,734$           495,600,614$          62,968,880$      

FACTURACION

ANEXO No. 02

VARIACION DEL DOLAR

OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA



OBRA
SALARIO 

MENSUAL

AUXILIO DE 

TRANSPORTE
AUXILIO

TOTAL SALARIO 

MENSUAL

PRESTACIONES 

SOCIALES

APORTE SALUD, 

PENSION, ARL Y 

CAJA DE 

COMPENSACION

TOTAL  

MENSUAL

EFECTOS DEL 

COVID 4 MESES
TOTAL

DOMINGUEZ OSCAR TECNICO INSTALADOR
OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1.660.000$                 $                    103.000 400.000$                      $               2.163.000 471.967$                     $                     356.900  $           2.991.867 11.967.466$            11.967.466$               

MEJIA ARLEY TECNICO INSTALADOR
OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1.660.000$                 $                    103.000 400.000$                      $               2.163.000 471.967$                     $                     356.900  $           2.991.867 11.967.466$            11.967.466$               

OSSA RAFAEL 
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1.660.000$                 $                    103.000 302.000$                      $               2.065.000 450.583$                     $                     356.900  $           2.872.483 11.489.932$            11.489.932$               

POTOSI JUAN CARLOS 
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1.660.000$                 $                    103.000 344.000$                      $               2.107.000 459.747$                     $                     356.900  $           2.923.647 11.694.590$            11.694.590$               

PALACIOS PAZ ALBERTO FIDENCIO
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1.250.000$                 $                    103.000 -$                                  $               1.353.000 295.225$                     $                     268.750  $           1.916.975 7.667.898$              7.667.898$                 

QUINTANA JOSE ORLANDO
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1.150.000$                 $                    103.000 -$                                  $               1.253.000 273.405$                     $                     247.250  $           1.773.655 7.094.618$              7.094.618$                 

MORENO JAIRO 
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1.660.000$                 $                    103.000 642.000$                      $               2.405.000 524.771$                     $                     356.900  $           3.286.671 13.146.684$            13.146.684$               

BERMEO ALEXANDER 

TECNICO 

PROGRAMADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA 
1.660.000$                 $                    103.000 770.400$                      $               2.533.400 552.788$                     $                     356.900  $           3.443.088 13.772.352$            13.772.352$               

QUINTANA HUGO FERNEY
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA 
1.660.000$                 $                    103.000  $                                 - 1.763.000$                 $                    384.687  $                     356.900  $           2.504.587 10.018.346$            10.018.346$               

OSORIO MANRIQUE GIOVANNY H
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA 
1.250.000$                 $                    103.000  $                                 - 1.353.000$                 $                    295.225  $                     268.750  $           1.916.975 7.667.898$              7.667.898$                 

RAMIREZ LAURA FERNANDA

ING DE OBRAS Y 

SOPORTE TECNICO

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA 
2.000.000$                 $                                -  $                     560.000 2.560.000$                 $                    558.592  $                     430.000  $           3.548.592 14.194.368$            14.194.368$               

17.270.000$          1.030.000$             3.418.400$              21.718.400$          4.738.955$             3.713.050$              30.170.405$      120.681.620$       120.681.620$         

COSTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION 8%
9.654.530$             

IMPREVISTOS 2% 2.413.632$             

TOTAL EFECTOS DEL COVID
132.749.781$    

OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

TOTAL MANO DE OBRA 

OBRAS

TECNELEC COMUNICACIONES S.A. 

PERSONAL TECNICOS 

INSTALADORES

OCUPACION

EFECTOS DEL COVID

ANEXO No. 04



NOMBRE COMUN DEL 

CONTRATO
CLIENTE NIT 

FECHA COTZ O 

CONTRATO

 VALOR COTZ O 

CONTRATO 
DETALLE DEL PROYECTO O SERVICIO 

LIQUIDACION  

DOLAR  A $ 3.770
DIFERENCIA

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 15/08/2019  $      803.044.293 

Suminitro e intalacion sistema de 

comunicación Redes lan voz y datos, 

fibra optica, seguridad electronica, CCTV 

, deteccion incendio y control acceso .

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 15/11/2019  $      803.044.293 

Suminitro e intalacion sistema de 

comunicación Redes lan voz y datos, 

fibra optica, seguridad electronica, CCTV 

, deteccion incendio y control acceso .

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 15/08/2019  $      803.044.293 

Suminitro e intalacion sistema de 

comunicación Redes lan voz y datos, 

fibra optica, seguridad electronica, CCTV 

, deteccion incendio y control acceso .

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 02/03/2020
CORTE DE OBRA # 1 PARA LOS SISTEMAS 

DE COMUNICACIONES-TUBERIAS 

CANALIZACIONES Y SALIDAS 2/03/2020 FV-FE-92 129.777.242 148.666.120 18.888.878

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 23/06/2020 CORTE DE OBRA # 2-A LIQUIDACION 

CABLEADOS DE SEGURIDAD Y  SEÑALES 23/06/2020 FV-FE-202 31.306.489 35.863.100 4.556.611

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 23/06/2020

CORTE DE OBRA # 2 PARA LOS SISTEMAS 

DE REDES DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO, FIBRA OPTICA 23/06/2020 FV-FE-203 209.363.414 239.835.938 30.472.524

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 23/06/2020 CORTE DE OBRA # 2-B  TUBERIAS Y 

CANALIZACIONES EN EL AUDITORIO 23/06/2020 FV-FE-204 35.882.350 41.104.970 5.222.620

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 10/07/2020 TRABAJOS DE APOYO AL SISTEMA 

ELECTRICO PARA CONFIGURACION DE 

RETIE. 10/07/2020 FV-FE-219 7.771.189 8.902.273 1.131.084

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 15/07/2020 INFRAESTRUCTURA DE SEÑALES DE 

TELEVISION Y CABLE 15/07/2020 FV-FE-222 9.712.980 11.126.687 1.413.707

CAMARA DE COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 
900.781.002 23/07/2020

MUEBLE DE MONITOREO
23/07/2020

FV-FE-223 8.818.070                              10.101.526                 1.283.456                 

TOTALES
432.631.734$                  495.600.614$         62.968.880$         

FACTURACION

VARIACION DEL DOLAR

TECNELEC COMUNICACIONES SA

ANEXO No. 02

GAMMA SOLUCIONES SAS - OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA



NOMBRE 

COMUN 

DEL 

CONTRAT

O

CLIENTE NIT 
FECHA COTZ 

O CONTRATO

DETALLE DEL PROYECTO O 

SERVICIO 

AMORTIZACIO

N
RETENCIONES 

NOTAS 

CREDITOS

DIFERENCIAS 

O SALDOS  EN 

RECAUDOS

AMORZACION 

DE $ 50.000.000
TIEMPO INTERESES 2%

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 15/08/2019

Suminitro e intalacion sistema de 
comunicación Redes lan voz y datos, 
fibra optica, seguridad electronica, 
CCTV , deteccion incendio y control 
acceso . 0 0

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 15/11/2019

Suminitro e intalacion sistema de 
comunicación Redes lan voz y datos, 
fibra optica, seguridad electronica, 
CCTV , deteccion incendio y control 
acceso . 15/11/2019 RC-9287 50.000.000 -50.000.000

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 15/08/2019

Suminitro e intalacion sistema de 
comunicación Redes lan voz y datos, 
fibra optica, seguridad electronica, 
CCTV , deteccion incendio y control 
acceso . 21/01/2020 RC-9349 10.000.000 -10.000.000

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 02/03/2020

CORTE DE OBRA # 1 PARA LOS 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES-
TUBERIAS CANALIZACIONES Y 
SALIDAS 2/03/2020 FV-FE-92 129.777.242 60.000.000 2.989.823 5/03/2020 RC-9410 66.787.419 0

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002

12/03/2020 RC-9411 50.000.000 -50.000.000

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 23/06/2020 CORTE DE OBRA # 2-A 
LIQUIDACION CABLEADOS DE 
SEGURIDAD Y  SEÑALES 23/06/2020 FV-FE-202 31.306.489 721.244 0 30.585.245 -19.414.755

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 23/06/2020

CORTE DE OBRA # 2 PARA LOS 
SISTEMAS DE REDES DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO, 
FIBRA OPTICA 23/06/2020 FV-FE-203 209.363.414 4.823.339 50.895.449 153.644.626 134.229.871 353 31.570.866$         

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 23/06/2020 CORTE DE OBRA # 2-B  TUBERIAS 
Y CANALIZACIONES EN EL 
AUDITORIO 23/06/2020 FV-FE-204 35.882.350 826.662 35.055.688 35.055.688 353 8.245.098$           

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 10/07/2020 TRABAJOS DE APOYO AL SISTEMA 
ELECTRICO PARA 
CONFIGURACION DE RETIE. 10/07/2020 FV-FE-219 7.771.189 179.034 7.592.155 7.592.155 340 1.720.382$           

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 15/07/2020
INFRAESTRUCTURA DE SEÑALES 
DE TELEVISION Y CABLE 15/07/2020 FV-FE-222 9.712.980 223.770 9.489.210 0

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCION

ES SAS

900.781.002 23/07/2020
MUEBLE DE MONITOREO 23/07/2020 FV-FE-223 8.818.070 174.379 0 8.643.691 8.643.691 327 1.884.325$           

TOTALES
432.631.734 60.000.000 9.938.251 60.384.659 176.787.419 235.521.405 185.521.405 43.420.671$         

FACTURACION RECAUDOS

OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

INTERESES SOBRE ANTICIPOS Y ACTAS DE CORTE AL 31 DE AGOSTO 2021

ANEXO No. 05



NOMBRE 

COMUN 

DEL 

CONTRAT

O

CLIENTE NIT 
FECHA COTZ 

O CONTRATO

 VALOR COTZ 

O CONTRATO 

DETALLE DEL PROYECTO O 

SERVICIO 

RETEGARANTI

A

RETENCIO

NES 

AMORTIZACI

ON 

DIFERENCIA

S O SALDOS  

EN 

RECAUDOS

TIEMPO INTERESES

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

OAC 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 

SAS

900.019.195 28/07/2020  $     550.008.577 

SUMINISTRAR E INSTALAR PARA 

LA CAMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA LOS EQUIPOS PARA LOS 

SISTEMAS DE ALARMAS, 

CONTROL DE ACCESO, CCTV, 

AUDIVISUALES, 

AUTOMATIZACION INTEGRADA Y 

EQUIPOS DE TECNOLOGIA.

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

OAC 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 

SAS

900.019.195

SUMINISTRAR E INSTALAR PARA 

LA CAMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA LOS EQUIPOS PARA LOS 

SISTEMAS DE ALARMAS, 

CONTROL DE ACCESO, CCTV, 

AUDIVISUALES, 

AUTOMATIZACION INTEGRADA Y 5/08/2020 RC-9539 287.000.000

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

OAC 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 

SAS

900.019.195

SUMINISTRAR E INSTALAR PARA 

LA CAMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA LOS EQUIPOS PARA LOS 

SISTEMAS DE ALARMAS, 

CONTROL DE ACCESO, CCTV, 

AUDIVISUALES, 

AUTOMATIZACION INTEGRADA Y 

EQUIPOS DE TECNOLOGIA. 16/09/2020 RC-9578 18.000.000

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

OAC 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 

SAS

900.019.195

CORTE DE OBRA # 1 PARA LOS 

SISTEMAS DE SEGURIDAD, 

COMUNICACIONES EN LA OBRA 

CAMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA 19/10/2020 FE-325 347.409.694 0 8.003.664 180.653.041 16/012/2020 RC- 136.152.942 22.600.047 60 6.350.119

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

OAC 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 

SAS

900.019.195

CORTE DE OBRA # 2 PARA LOS 

SISTEMAS DE SEGURIDAD, 

COMUNICACIONES EN LA OBRA 

CAMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA 14/01/2021 FE-428 97.609.371 2.248.735 106.346.959 -10.986.323

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

OAC 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 

SAS

900.019.195

CORTE DE OBRA  DE SALIDAS DE 

REDES DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO VOZ Y DATOR , 

FIBRA OPTICA, CANALIZACIONES 

TIC Y SEGURIDAD 

ELECTRONICASEN LA OBRA 

CAMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA 18/01/2021 FE-429 42.942.693 989.319 0 41.953.374

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

PALMIRA

OAC 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 

SAS

900.019.195 INSTALACIONES ELECTRICAS EN 

LA OBRA CAMARA DE COMERCIO 

DE PALMIRA 18/01/2021 FE-431 18.000.360 414.695 18.000.000 -414.335

TOTALES 505.962.118 0 11.656.413 305.000.000 441.152.942 53.152.763 150 5.315.276$           

TOTAL INTERESES
11.665.395$    

FACTURACION RECAUDOS

ANEXO No. 05

OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS - OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

 INTERESES 2 %



TECNELEC COMUNICACIONES S.A. 

PERSONAL TECNICOS INSTALADORES
OCUPACION OBRA

SALARIO 

MENSUAL

AUXILIO DE 

TRANSPORTE
AUXILIO

TOTAL SALARIO 

MENSUAL

PRESTACIONES 

SOCIALES

APORTE SALUD, 

PENSION, ARL Y CAJA 

DE COMPENSACION

AUXILIO DE 

TRANSPORTE FUERA 

DE LA CIUDAD

TOTAL  MENSUAL

POR LOS MESES 

QUE ESTUVO EN 

LA OBRA

DOTACION DE 

TRABAJO
TOTAL

DOMINGUEZ OSCAR TECNICO INSTALADOR
OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1,660,000$                 $                      103,000 400,000$                            $                          2,163,000 471,967$                          $                                356,900 600,000$                              $                   3,591,867 43,102,399$              $                            110,000 43,212,399$                

MEJIA ARLEY TECNICO INSTALADOR
OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1,660,000$                 $                      103,000 400,000$                            $                          2,163,000 471,967$                          $                                356,900 600,000$                              $                   3,591,867 43,102,399$              $                            110,000 43,212,399$                

OSSA RAFAEL 
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1,660,000$                 $                      103,000 302,000$                            $                          2,065,000 450,583$                          $                                356,900 600,000$                              $                   3,472,483 41,669,796$              $                            110,000 41,779,796$                

POTOSI JUAN CARLOS 
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1,660,000$                 $                      103,000 344,000$                            $                          2,107,000 459,747$                          $                                356,900 600,000$                              $                   3,523,647 42,283,769$              $                            110,000 42,393,769$                

PALACIOS PAZ ALBERTO FIDENCIO
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1,250,000$                 $                      103,000 -$                                        $                          1,353,000 295,225$                          $                                268,750 600,000$                              $                   2,516,975 30,203,695$              $                            110,000 30,313,695$                

QUINTANA JOSE ORLANDO
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1,150,000$                 $                      103,000 -$                                        $                          1,253,000 273,405$                          $                                247,250 600,000$                              $                   2,373,655 28,483,855$              $                            110,000 28,593,855$                

MORENO JAIRO 
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA
1,660,000$                 $                      103,000 642,000$                            $                          2,405,000 524,771$                          $                                356,900 600,000$                              $                   3,886,671 46,640,052$              $                            110,000 46,750,052$                

BERMEO ALEXANDER 

TECNICO 

PROGRAMADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA 
1,660,000$                 $                      103,000 770,400$                            $                          2,533,400 552,788$                          $                                356,900 600,000$                              $                   4,043,088 16,172,352$              $                            110,000 16,282,352$                

QUINTANA HUGO FERNEY
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA 
1,660,000$                 $                      103,000  $                                      - 1,763,000$                           $                        384,687  $                                356,900 600,000$                              $                   3,104,587 12,418,346$              $                            110,000 12,528,346$                

OSORIO MANRIQUE GIOVANNY H
TECNICO INSTALADOR

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA 
1,250,000$                 $                      103,000  $                                      - 1,353,000$                           $                        295,225  $                                268,750 600,000$                              $                   2,516,975 10,067,898$              $                            110,000 10,177,898$                

RAMIREZ LAURA FERNANDA

ING DE OBRAS Y 

SOPORTE TECNICO

OBRA CAMARA Y 

COMERCIO PALMIRA 
2,000,000$                 $                                  -  $                          560,000 2,560,000$                           $                        558,592  $                                430,000 600,000$                              $                   4,148,592 8,297,184$                $                            110,000 8,407,184$                  

17,270,000$           1,030,000$                3,418,400$                    21,718,400$                    4,738,955$                  3,713,050$                          6,600,000$                      36,770,405$              322,441,746$        1,210,000$                     323,651,746$          

COSTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION 8%
25,892,140$            

IMPREVISTOS 2% 6,473,035$              

TOTAL MAYOR PERMANENCIA EN OBRA
356,016,921$          

OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

TOTAL MANO DE OBRA 

MAYOR PERMANENCIA EN OBRA

ANEXO No.01



FACTURA No. DESCRIPCION VALOR IVA TOTAL

FE-7461 CONTROLES DE ALUMBRADO LUTRON 5.845.721$       1.110.687$      6.956.408$                  

ANTICIPO ANIXTER 6.840.000$       -$                     6.840.000$                  

FCE-685 MATRIZ DE CIDEO DE OCHO CANALES 6.529.303$       1.240.568$      7.769.871$                  

TOTAL 21.566.279$                

OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

PERDIDAS POR EQUIPOS NO RECIBIDOS EN LA OBRA
ANEXO No. 06



ANEXOS DETALLE VALOR

ANEXO No. 01 MAYOR PERMANENCIA EN OBRA 356.016.921$               

ANEXO No. 02 VARIACION DEL DOLAR 62.968.880$                 

ANEXO No. 03 VARIACION DE PRECIOS MATERIALES NACIONALES 24.162.560$                 

ANEXO No. 04 EFECTOS DEL COVID 132.749.781$               

ANEXO No. 05 INTERESES SOBRE ANTICIPOS Y ACTAS DE CORTE 43.420.671$                 

ANEXO No. 05 INTERESES CONTRATO OAC INGENIEROS 11.665.395$                 

ANEXO No. 06 PERDIDAS POR EQUIPOS NO RECIBIDOS POR LA OBRA 21.566.279$                 

ANEXO No. 07 DISEÑOS DE TECNOLOGIA 22.000.000$                 

ANEXO No. 08

ALQUILER DE ANDAMIOS Y COSTOS HERRAMIENTA E 
INSUMOS 19.410.000$                 

ANEXO No. 09 DAÑOS Y PERJUICIOS  DEMOSTRABLES 111.143.629$               

TOTAL 805.104.116$          

OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

RECLAMACION VALORIZADA POR SOBRECOSTOS VARIOS

RESUMEN



NOMBRE 

COMUN DEL 

CONTRATO

CLIENTE NIT 
FECHA COTZ 

O CONTRATO

 VALOR COTZ 

O CONTRATO 

DETALLE DEL PROYECTO O 

SERVICIO 

VARIACION 

EN PRECIOS 

DE 

MATERIALES

AMORTIZACI

ON

RETENCION

ES 

RETEGARANT

IA

NOTAS 

CREDITOS

DIFERENCIAS 

O SALDOS  EN 

RECAUDOS

VARIACION EN 

PRECIOS DE 

MATERIALES

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 15/08/2019  $     803.044.293 

Suminitro e intalacion sistema de 
comunicación Redes lan voz y datos, fibra 
optica, seguridad electronica, CCTV , 
deteccion incendio y control acceso . 0 0

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 15/08/2019  $     803.044.293 

Suminitro e intalacion sistema de 
comunicación Redes lan voz y datos, fibra 
optica, seguridad electronica, CCTV , 
deteccion incendio y control acceso . 21/01/2020 RC-9349 10.000.000 -10.000.000

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 02/03/2020

CORTE DE OBRA # 1 PARA LOS 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES-
TUBERIAS CANALIZACIONES Y 
SALIDAS 2/03/2020 FV-FE-92 129.777.242 19.466.586 60.000.000 2.989.823 5/03/2020 RC-9410 66.787.419 0 19.466.586$          

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002

12/03/2020 RC-9411 50.000.000 -50.000.000

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 23/06/2020
CORTE DE OBRA # 2-A LIQUIDACION 
CABLEADOS DE SEGURIDAD Y  
SEÑALES 23/06/2020 FV-FE-202 31.306.489 4.695.973 721.244 0 30.585.245

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 23/06/2020
CORTE DE OBRA # 2 PARA LOS 
SISTEMAS DE REDES DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO, FIBRA OPTICA 23/06/2020 FV-FE-203 209.363.414 4.823.339 50.895.449 153.644.626 4.695.973$            

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 23/06/2020
CORTE DE OBRA # 2-B  TUBERIAS Y 
CANALIZACIONES EN EL 
AUDITORIO 23/06/2020 FV-FE-204 35.882.350 826.662 35.055.688

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 10/07/2020 TRABAJOS DE APOYO AL SISTEMA 
ELECTRICO PARA CONFIGURACION 
DE RETIE. 10/07/2020 FV-FE-219 7.771.189 179.034 7.592.155

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 

SAS

900.781.002 15/07/2020 INFRAESTRUCTURA DE SEÑALES DE 
TELEVISION Y CABLE 15/07/2020 FV-FE-222 9.712.980 223.770 9.489.210 0

CAMARA DE 

COMERCIO 

PALMIRA

GAMMA 

SOLUCIONES 
900.781.002 23/07/2020

MUEBLE DE MONITOREO
23/07/2020

FV-FE-223 8.818.070               -                          174.379 0 8.643.691

TOTALES
432.631.734 24.162.560 60.000.000 9.938.251 0 60.384.659 176.787.419 235.521.405 24.162.560$      

FACTURACION RECAUDOS

OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

VARIACION EN PRECIOS DE MATERIALES

ANEXO No.03
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“Ingeniería para su vida” 
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6804252, 6804325, 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072 

Nit. 805.019.647-9. Email  ingeniería@tecnelec.net Cali-Colombia 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DE COSTOS OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 
 
 
 
 
 Yo Soraida Rivera Palacios, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.944.548 
de Cali y Tarjeta profesional No. 213896-T como Contadora de la empresa 
TECNELEC COMUNICACIONES SAS, NIT. 805.019.647-9 certifico que los datos de 
los costos para la Reclamación a la Cámara de Comercio de Palmira  fueron tomados 
de la contabilidad. 
 
 
También que la contabilidad de la empresa está de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera aplicables por los preparadores de 
información pertenecientes al grupo 2.  Las cifras incluidas son fielmente tomadas de 
los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
 
 
 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los cuatro días del mes de 
Noviembre  del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
 
SORAIDA RIVERA PALACIOS 
Contador Público 
Mat. 213896-T 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


