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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

MAYORES COSTOS DE OBRA DE MANO

ANEXO: 01

Nuestro contrato Gamma Soluciones, Tecnelec, debia ser ejecutado en cuatro (4) meses;
sin embargo se ejecutd en diez y seis (16) meses por circunstancias de la obra no
imputables a Tecnelec.

Por ser una obra fuera de Cali, debimos pagarle a nuestros operadores, gastos de
desplazamiento y almuerzos que pueden ser verificados en nuestra contabilidad.

En la obra teniamos distintos tipos de actividades a ejecutar, lo que nos obligo a tener
permanentemente diferente parejas de Técnicos, entre ellos Tuberos, Cableadores,
Tecnologos, Electronicos, Electricista y Técnicos Programadores. Asi mismo debiamos
tener un Ingeniero Residente al menos en los ultimos 10 meses del Contrato.

No es lo mismo haber ejecutado la obra en 4 meses, periodo contractual, que tener que
ejecutarla en 16 meses. Nuestros sobrecostos en obra de mano, se pueden ver en el
cuadro anexo y se pueden verificar en nuestra contabilidad.

TRABAJOS EJECUTADOS DESPUES DE LIQUIDADOS LOS CONTRATOS

Una vez entregada la obra en Diciembre 31/2020, Tecnelec debio ejecutar por solicitud de
la Camara de Comercio, una serie de trabajos complementarios de consideracién las
razones principales:

A. La Camara no habia llevado a la obra, nUmeros muebles, donde Tecnelec termino
los Cableados y Conectorizaciones. Puestos de trabajo — Mesa de Juntas de la
Presidencia — Muebles Sector Recepcion etc.

B. La Camara solamente se trasladé a su nueva sede en abril /2021, Tecnelec debia
acompafar a la Camara en ese traslado.

= Unicamente a fines de Marzo /2021, la Camara entreg6 a Tecnelec los
nombres y listados del personal de la Camara, para ingresarlos en el
Sistema de Control de Acceso.
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= Tecnelec apoyo6 a la Camara en el proceso de Administrar la Red de Datos,
pues los Switches Activos solamente llegaron a la obra en Marzo /2021.

= Tecnelec, por solicitud de la Camara, hizo ajustes a los Sistemas de
Comunicaciones y Seguridad.

Por todo lo anterior, se prolongd la presencia de Tecnelec en el proyecto, por
minimo cuatro (4) meses adicionales completandose asi 20 meses de permanencia
en la obra.

Tecnelec no recibié por las anteriores acciones complementarias, ningiin pago
adicional a lo que se habia liquidado en los Contratos.

ANDAMIOS — HERRAMIENTAS

La obra exigiéo Andamios Certificados durante los 16 meses de la obra, Tecnelec mantuvo
en la obra:

2 1/2  Juegos de Andamios de Plataforma corta de cuatro (4) cuerpos certificados.

1 Juego de Plataforma Larga de cuatro (4) cuerpos.
Adicionalmente permanecieron en la obra herramientas, se consumieron insumos
menores (brocas, cinta, copasierras), renovacion de herramienta, escaleras etc.
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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

ALZA DE PRECIOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

ANEXO No. 02 Y 03

Tecnelec tenia que suministrar materiales y equipos a precios Unitarios Fijos.

Lo anterior aplicaria, si el contrato se hubiera ejecutado dentro del término pactado (4
meses), pero no aplica cuando el contrato debié ser ejecutado en 16 meses, por
circunstancias de la obra, no imputables a Tecnelec.

Adicionalmente Tecnelec no pudo defender los precios pactados en el contrato, cuando
nunca recibio el anticipo. El anticipo de $160.608.858, debid recibirlo en Agosto 16/2019
y solamente recibi6 $ 50.000.000 de anticipo en Noviembre /2019.

Los materiales y equipos necesarios para la ejecucion del contrato, se dividen en dos (2)
categorias:

a) Materiales de origen nacional.

b) Materiales y Equipos de Importacién, sujeto a la variacion de la TRM (tasa
representativa del dolar en pesos).

Los materiales de origen nacional, tuvieron durante el periodo del Contrato con Gamma
Soluciones, alzas considerables. Por ejemplo, la tuberia EMT marca Colmena metalica,
utilizada en la ejecucion de la obra, tuvo alzas superiores del 25% antes de que
pudiéramos comprarla y los cables nacionales subieron un 16.5%.

Tecnelec ejecuté para Gamma obra por Valor de $ 436.631.73, donde estaban los
materiales de origen nacional y fuera del Anticipo de $ 60.000.000, solamente recibi6 un
pago de $ 66.787.419 en Mayo 5/2020 de parte de Gamma. De alli nuestra reclamacion
por alzas de precios de los materiales de origen nacional.

Los materiales y equipos de importacion, suministrados e instalados en la obra, estan
sujetos a la variacion de la TRM del peso con respecto al dolar y nos fueron facturados
con la TRM del dia de la facturacion a Tecnelec.
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Anexamos como muestra facturas donde la TRM de la compra y facturacion fue de $
3.792.98 por dolar.

Estamos presentando reclamacion por lo que represent6 el alza de la TRM, en los precios
de compra de los equipos.
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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

EFECTOS DEL COVID

ANEXO No. 04

Por cuarentenas del Covid, la obra Camara de Comercio Palmira, estuvo cerrada
totalmente dos (2) meses, y cuando se abrid, se abrié en forma restringida. Tecnelec no
suspendid los contratos laborales y continué pagando salarios y sus correspondientes
prestaciones. El conocimiento del personal, de la obra los conocimientos especiales
tecnoldgicos de los operarios ameritan la toma de esta decision. Algunas de las
limitaciones generadas por el Covid fueron:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Cierre total de la obra dos (2) meses por Cuarentena General ordenada por el
Gobierno.

Apertura Parcial de la Obra, limitando el nimero de personas en ella al 50%
durante dos (2) meses adicionales.

Ausencias de dos (2) o tres (3) dias de personal que sin estar infectado de Covid
debié quedarse en casa en prevencién a raiz de cualquier sintoma que
presentaran.

Retiro del personal de la obra, en algunos casos hasta cuatro (4) semanas, por
haber reportado posibles sintomas de Covid.

Dias de Cierre ordenados por la Alcaldia de Palmira. Fueron mas de 12 dias
completos.

Elementos de proteccion, tapabocas, alcohol, desinfectantes.

Por ser mayor de 65 afios, nuestro director de obra Tecnologo, Jairo Moreno, no
pudo entrar a la obra, en 5 meses y debid trabajar virtualmente o comunicandose
telefonicamente, disminuyéndose la eficiencia y productividad.
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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

INTERESES SOBRE ANTICIPOS Y ACTAS DE OBRA

ANEXO No. 05

Tecnelec, ante el retraso de pago del Anticipo de Gamma Soluciones SAS y el retraso o
no pago de las Actas de Obra, tanto de Gamma Soluciones, como de OAC “debio”
financiar buena parte de la obra.

En el caso de Gamma Soluciones, solamente lleg6 a recibir el 30% de anticipo y cuando
presento su primera factura de Canalizacion, en Gamma Soluciones se descontd el 100%
del anticipo y nos dejo con “Cero” anticipo. A partir de alli, no recibimos pagos de
Gamma Soluciones.

En cuanto el contrato con OAC, presentamos el primer corte de obra, aprobacion de
OAC, por el cual nos debian cancelar $ 178.000.000 en Septiembre 7/2020; OAC se
demorod 2 meses y 12 dias en permitirnos facturar ese corte, en Octubre /2020 y solamente
recibimos, por Giro Directo de la Camara $ 136.152.942 el 16 de Diciembre/2020, como
abono a dicho corte.

Entre tanto Tecnelec recibio facturas de intereses por “Mora” de parte de la Dian, de
parte de sus proveedores y de parte de los Bancos.

Por las anteriores razones, estamos a su vez, reclamando por Intereses causados por no
pago oportuno de anticipos y actas de obra.
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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO PALMIRA
PERDIDAS POR EQUIPOS NO RECIBIDOS EN LA OBRA

ANEXO No. 06

Tecnelec tenia en su Contrato con GAMMA SOLUCIONES, dentro del listado de
Suministro e Instalacion de Equipos para la Camara, que luego quedo dentro del
Contrato que TECNELEC, firm6 con OAC, la obligacion de Suministrar e
Instalar los siguientes Video Proyectores de la marca NEC:

DESCRIPCION VALOR EN EL CONTRATO
Video Proyector NEC NP-P474 W $9.220.000
Video Proyector NEC NP-P554W $10.690.000
VALOR TOTAL VIDEO PROYECTOR $19.910.000

Encontramos dos (2) Distribuidores Autorizados para estos equipos NEC de Video
Proyectores en Colombia:

1. Lafirma VIDEO NET de Cali.
2. Lafirma ANIXTER de Bogota

Habiamos pedido cotizaciones de los Video Proyectores a estas dos (2) firmas.
VIDEO NEC Cali, nos cotiz0, pero tenia tiempos de entrega demasiado largos

ANIXTER Colombia, nos cotizo:

1. Video Proyector NEC NP-P474W US $1.861.40
2. Video Proyector NEC NP-P554W US $ 2.159.22
SUB TOTAL US $ 4.020.62
IVA 19% US$ 763.92
TOTAL COTIZACIONES DE ANIXTER US $4.784.54

Anexamos copia de la cotizacion.

Ninguna de las dos (2) firmas tenia los Video Proyectores NEC en existencia.
Ambas firmas debian importar los Video Proyectores, pero ANIXTER, nos dio
mejor tiempo de entrega.
“Ingenieria para su vida”
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= Decidimos colocarle la Orden de Compra a ANIXTER, por ser el mejor precio y el
menor tiempo de entrega.

= Al momento del cierre de la negociacion con ANIXTER el precio de los Video
Proyectores era:

1. Video Proyector NEC NP —P474W US $ 1.668.44
2. Video Proyector NEC NP US $1.933.17
SUB TOTAL US $ 3.601.61
IVA 19% US$ 684.31
TOTAL COMPRA A ANIXTER US $4.285.92
= ANIXTER, nos solicité anticipo del 50% antes de IVA, del Valor de los Video
Proyectores.
| Valor del Anticipo Solicitado por ANIXTER | US $ 1.800.81 |

= TECNELEC, le canceld esta suma, a ANIXTER liquidada con una TRM de $
3.770.10 por dolar o sea:

| Valor Anticipo a ANIXTER (Pesos) | $ 6.840.000 |

= Este pago lo hizo TECNELEC a ANIXTER el dia 5 de Agosto pasado, el mismo
dia de recibir el anticipo.

= Se anexa comprobante de la transferencia que le hizo TECNELEC a ANIXTER a
través de Davivienda.

| Valor de la Transferencia a ANIXTER | $ 6.840.000 |

También los Equipos Lutron de Automatismo de la iluminacién en las salas (Gamma
Soluciones no dejo la infraestructura necesaria para instalarlos lo mismo que un matriz
de integracion de Audio y Video.

“Ingenieria para su vida”
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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

DISENO DE TECNOLOGIA TIC’S

SEGURIDAD COMUNICACIONES Y SENALES ESPECIALES

ANEXO No. 07

Fuimos contactados por el Sr. Juan Carlos Tello Vinasco, Gerente Técnico de la firma
Gamma Soluciones, para el Proyecto de la Camara de Comercio de Palmira.

Revisados los Disefios de Tecnologia TIC'S presentados a Tecnelec por Gamma
Soluciones, se encontraron deficientes e incompletos.

De comun acuerdo entre Tecnelec, Gamma Soluciones SAS y la Interventoria, Tecnelec
elaboro nuevos Diserios de Tecnologias TIC’S y presento presupuestos de ejecucion.

Finalmente estos Disefios y Presupuestos entregados a Gamma Soluciones por el
Contratista Principal OAC, fueron los que se utilizaron para la suscripcién del Contrato
de Tecnologia entre Gamma Soluciones y Tecnelec y para la Ejecucion de la Obra.

Los Disefios ejecutados por Tecnelec, fueron entregados a Gamma en Agosto 2/2019. Ese
mismo dia Tecnelec entré a la obra.

Gamma Soluciones presentd a la Camara con su Rotulo, los Disefios ejecutados por
Tecnelec y puso como ejecutor de los Disefios al Ingeniero Mikol Mesa.

Terminada la obra en Diciembre 31 /2020, Tecnelec adelantd los Planos As Built de los
ejecutado por Tecnelec en la Obra. Estos Planos As Built le fueron entregados por
Tecnelec a la CaAmara en Enero — Febrero /2021.

El valor de los Disefios es de $ 22.000.000 més IVA, y se debia facturar a Gamma
Soluciones, una vez Tecnelec entregara los Planos As Built.

Como quiera que Gamma Soluciones desaparecio de la obra en Julio /2020, Tecnelec no
pudo facturar los Planos, ya que ni la Camara ni OAC admitirian la Factura.
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Anexamos copia del Recuadro de los Disefios, donde aparece Alejandro Valencia
Caicedo, Matriculas Profesionales 1010 y 1009 del Valle del Cauca — Sotano Piso 1 -
Piso 2 — Piso 3y Terraza.

Tecnelec esta reclamando $ 22.000.000 del Valor de los Disefios que nunca se le pagaron

Cabe resefiar que Tecnelec elaboré los Disefios por orden de Gamma Soluciones dos (2)
meses antes de Firmar el Contrato con Gamma (Agosto 16/2019).

Gamma Soluciones habia firmado el Contrato Eléctrico con OAC, para la Obra Camara
de Comercio en Noviembre /2018.
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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO PALMIRA
ALQUILER DE ANDAMIOS Y COSTOS HERRAMIENTA E INSUMOS
ANEXO No. 08
Valor Alquileres de Andamios por Mayor permanencia en obra de 12 Meses.
CANON MENSUAL ANDAMIOS
Canon Mensual Alquiler Andamios Plataforma Extander $ 480.000
Canon Mensual Alquiler Andamios Plataforma Larga $ 690.000
COSTO ALQUILER DE ANDAMIOS

12 Meses x 2 1/2 Andamios Plataforma Corta por mes $ 480.000 | $ 14.400.000
12 Meses x 1 Andamios Plataforma Larga por mes $ 690.000 | $ 690.000

Herramientas Menores - Escaleras - Taladros 12 meses a raiz $ 240.000 $  2.880.000

de - mes
Insumos - Consumibles - Mensuales x 12 meses $ 120.000 $ 1.440.000
TOTAL ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS $ 19.410.000
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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO PALMIRA

DANOS Y PERJUICIOS DEMOSTRABLES

ANEXO No. 09

Debido al incumplimiento en los pagos la empresa Tecnelec Comunicaciones SAS se ha
visto perjudicada pagando intereses y sanciones que describimos a continuacion:

EMBARGO POR LA DIAN Y PAGO DE INTERESES

TOTAL EMBARGO POR LA DIAN $ 155.883.000

INTERESES $ 80.084.000

INTERESES DE PROVEEDORES

SAC SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL $ 16.459.365

SIGMA ENERTEL SAS $ 8.056.917

MATERIALES ELECTRICOS Y MECANICOS -MEN $ 6.543.347
$

TOTAL ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS $ 31.059.629
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CERTIFICACION DE COSTOS OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Yo Soraida Rivera Palacios, identificada con la cedula de ciudadania No. 31.944.548
de Cali y Tarjeta profesional No. 213896-T como Contadora de la empresa
TECNELEC COMUNICACIONES SAS, NIT. 805.019.647-9 certifico que los datos de
los costos para la Reclamacion a la Camara de Comercio de Palmira fueron tomados
de la contabilidad.

También que la contabilidad de la empresa esta de acuerdo con las Normas
Internacionales de Informacion Financiera aplicables por los preparadores de
informacién pertenecientes al grupo 2. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de
los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los cuatro dias del mes de
Noviembre del afio dos mil veintiuno.

Cordialmente,

-

SORAIDA RIVERA PALACIOS
Contador Publico
Mat. 213896-T

“Ingenieria para su vida”
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OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

VARIACION DEL DOLAR

ANEXO No. 02
NOMBRE COMUN DEL FECHA DETALLE DEL PROYECTO O LIQUIDACION
CONTRATO CLIENTE NIT CONTRATO | CONTRATO SERVICIO FACTURACION DOLAR As3rro | DPIFERENCIA
CAMARA DE GAMMA Suminitro e intalacion sistema de
COMERCIO PALMIRA SOLUCIONE| 900,781,002 15/08/2019 $ 803,044,293 comunicacion Redes lan voz y datos, fibra
S SAS optica, seguridad electronica, CCTV ,
deteccion incendio y control acceso .
CAMARA DE GAMMA Suminitro e intalacion sistema de
COMERCIO PALMIRA SOLUCIONE| 900,781,002 15/11/2019 $  803,044,293|comunicacién Redes lan voz y datos, fibra
S SAS optica, seguridad electronica, CCTV ,
deteccion incendio y control acceso .
GAMMA Suminitro e intalacion sistema de
CAMARA DE L .
COMERCIO PALMIRA SOLUCIONE| 900,781,002 15/08/2019 $  803,044,293|comunicacién Redes lan voz y datos, fibra
S SAS optica, seguridad electronica, CCTV ,
deteccion incendio y control acceso .
CAMARA DE GAMMA SISTEMAS DE COMUNICACIONES-
COMERCIO PALMIRA SOLUCIONE| 900,781,002 02/03/2020 TUBERIAS CANALIZACIONES Y
S SAS SALIDAS 02/03/2020 FV-FE-92 129,777,242 148,666,120 18,888,878
CAMARA DE GAMMA CORTE DE OBRA # 2-A LIQUIDACION
SOLUCIONE| 900,781,002 23/06/2020 CABLEADOS DE SEGURIDAD Y
COMERCIO PALMIRA -
S SAS SENALES 23/06/2020 FV-FE-202 31,306,489 35,863,100 4,556,611
CAMARA DE GAMMA CORTE DE OBRA # 2 PARA LOS
COMERCIO PALMIRA SOI%U;AISNE 900,781,002 23/06/2020 SISTEMAS DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, FIBRA OPTICA 23/06/2020 FV-FE-203 209,363,414 239,835,938 30,472,524
CAMARA DE GAMMA
SOLUCIONE 900,781,002 23/06/2020 CORTE DE OBRA #2-B TUBERIAS Y
COMERCIO PALMIRA
S SAS CANALIZACIONES EN EL AUDITORIO 23/06/2020 FV-FE-204 35,882,350 41,104,970 5,222,620
CAMARA DE GAMMA TRABAJOS DE APOYO AL SISTEMA
SOLUCIONE| 900,781,002 10/07/2020 ELECTRICO PARA CONFIGURACION
COMERCIO PALMIRA
S SAS DE RETIE. 10/07/2020 FV-FE-219 7,771,189 8,902,273 1,131,084
CAMARA DE GAMMA
SOLUCIONE 900,781,002 15/07/2020 INFRAESTRUCTURA DE SENALES DE
COMERCIO PALMIRA
S SAS TELEVISION Y CABLE 15/07/2020 FV-FE-222 9,712,980 11,126,687 1,413,707
GAMMA
CAMARA DE
900,781,002 23/07/2020 23/07/2020
COMERCIO PALMIRA SOE,US\'E)NE MUEBLE DE MONITOREO FV-FE-223 8,818,070 10,101,526 1,283,456
TOTALES
$ 432,631,734 | $ 495,600,614 | $ 62,968,880




OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

EFECTOS DEL COVID

ANEXO No. 04

TECNELEC COMUNICACIONES S.A. OBRA SALARIO AUXILIO DE AUXILIO TOTAL SALARIO | PRESTACIONES ‘léll;l(\l)glrl(‘)lf\l,sillig% TOTAL EFECTOS DEL TOTAL
PERSONAL TECNICOS OCUPACION MENSUAL TRANSPORTE MENSUAL SOCIALES CAJA DE MENSUAL COVID 4 MESES
INSTALADORES COMPENSACION
OBRAS

DOMINGUEZ OSCAR TECNICO INSTALADOR Cgﬁgﬁéghgimlh 1.660.000 | $ 103.000| $ 400.000 | $ 2.163.000 | $ 471.967 | $ 356.900| $ 2.991.867| $ 11.967.466 | $ 11.967.466
MEJIA ARLEY TECNICO INSTALADOR Cgﬁgﬁéghgimlh 1.660.000 | $ 103.000| $ 400.000 | $ 2.163.000 | $ 471967 | $ 356.900| $ 2.991.867| $ 11.967.466 | $ 11.967.466
OSSA RAFAEL TECNICO INSTALADOR Cgﬁgﬁéghgimlh 1.660.000 | $ 103.000| $ 302.000 | $ 2.065.000 | $ 450.583 | § 356.900| $ 2.872.483 | § 11.489.932 | $ 11.489.932
POTOSI JUAN CARLOS TECNICO INSTALADOR Cgﬁgﬁéghgimlh 1.660.000 | $ 103.000| $ 344.000 | $ 2.107.000 | $ 459.747 | § 356.900| $ 2.923.647| $ 11.694.590 | $ 11.694.590
PALACIOS PAZ ALBERTO FIDENCIO TECNICO INSTALADOR Cgﬁgﬁéghgimlh 1.250.000 | $ 103.000| $ -1 8 1.353.000 | $ 2952251 $ 268.750 | $ 1.916.975| $ 7.667.898 | $ 7.667.898
QUINTANA JOSE ORLANDO TECNICO INSTALADOR Cgﬁgﬁéghgimlh 1.150.000 | $ 103.000| $ -1 8 1.253.000 | $ 273.405 | § 247250 $ 1.773.655| $ 7.094.618 | $ 7.094.618
MORENO JAIRO TECNICO INSTALADOR Cgﬁgﬁéghgimlh 1.660.000 | $ 103.000| $ 642.000 | $ 2.405.000 | $ 524771 | $ 356.900| $ 3.286.671| $ 13.146.684 | $ 13.146.684
BERMEO ALEXANDER PRO?RCEI\I/IC/?\CI))OR Cgﬁﬁﬁ(ﬁghﬁim;{A 1.660.000 | $ 103.000| $ 770.400 | $ 2.533.400 | $ 552.788 | $ 356.900| $ 3.443.088 | $ 13.772.352 | $ 13.772.352
QUINTANA HUGO FERNEY TECNICO INSTALADOR Cgﬁgﬁéghgimlh 1.660.000 | $ 103.000| $ -8 1.763.000 | $ 384.687 $ 356.900| $ 2.504.587| $ 10.018.346 | $ 10.018.346
OSORIO MANRIQUE GIOVANNY H TECNICO INSTALADOR Cgﬁgﬁéghgimlh 1.250.000 | $ 103.000| $ -8 1.353.000 | $ 295.225| $ 268.750 | $ 1.916.975| $ 7.667.898 | $ 7.667.898
RAMIREZ LAURA FERNANDA SE)I\;’%RDII::EO]]?];?\ISIEO Cgﬁﬁﬁ(ﬁghﬁim;{A 2.000.000 | $ -8 560.000 | $ 2.560.000 | $ 558.592 $ 430.000 [ $ 3.548.592| § 14.194.368 | $ 14.194.368
TOTAL MANO DE OBRA 17.270.000 | $ 1.030.000 | $ 3.418.400 | $ 21.718.400 | $ 4.738.955 | § 3.713.050 ( $ 30.170.405 | $  120.681.620 | $ 120.681.620
COSTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION 8% $ 9.654.530
IMPREVISTOS 2% $ 2.413.632

TOTAL EFECTOS DEL COVID

$ 132.749.781




TECNELEC COMUNICACIONES SA

GAMMA SOLUCIONES SAS - OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

VARIACION DEL DOLAR
ANEXO No. 02

NOMBRE COMUN DEL FECHA COTZ O VALOR COTZ O LIQUIDACION
FACTURACION
CONTRATO CLIENTE NIT CONTRATO CONTRATO DETALLE DEL PROYECTO O SERVICIO DOLAR A $ 3.770 DIFERENCIA
CAMARA DE COMERCIO SummlFro ?llntalacmn sistema de
PALMIRA SOLUCIONES 900.781.002 15/08/2019 $  803.044.293|comunicacién Redes lan voz y datos,
SAS fibra optica, seguridad electronica, CCTV
, deteccion incendio y control acceso .
CAMARA DE COMERCIO GAMMA Suminitro e intalacion sistema de
PALMIRA SOLUCIONES 900.781.002 15/11/2019 $  803.044.293|comunicacién Redes lan voz y datos,
SAS fibra optica, seguridad electronica, CCTV
, deteccion incendio y control acceso .
CAMARA DE COMERCIO GAMMA Suminitro e intalacion sistema de
PALMIRA SOLUCIONES 900.781.002 15/08/2019 $  803.044.293|comunicacion Redes lan voz y datos,
SAS fibra optica, seguridad electronica, CCTV
, deteccion incendio y control acceso .
CAMARA DE COMERCIO GAMMA CORTE DE OBRA # 1 PARA LOS SISTEMAS
PALMIRA SOLUCIONES 900.781.002 02/03/2020 DE COMUNICACIONES-TUBERIAS
SAS CANALIZACIONES Y SALIDAS 2/03/2020 FV-FE-92 129.777.242 148.666.120 18.888.878|
CAMARA DE COMERCIO GAMMA
PALMIRA SOLUCIONES 900.781.002 23/06/2020 CORTE DE OBRA # 2-A LIQUIDACION
SAS CABLEADOS DE SEGURIDAD Y SENALES 23/06/2020 FV-FE-202 31.306.489 35.863.100 4.556.611]
GAMMA
CAMARA DE COMERCIO CORTE DE OBRA # 2 PARA LOS SISTEMAS
PALMIRA SOLUCIONES 900.781.002 23/06/2020 DE REDES DE CABLEADO
SAS ESTRUCTURADO, FIBRA OPTICA 23/06/2020 FV-FE-203 209.363.414 239.835.938 30.472.524]
CAMARA DE COMERCIO GAMMA
PALMIRA SOLUCIONES 900.781.002 23/06/2020 CORTE DE OBRA # 2-B TUBERIAS Y
SAS CANALIZACIONES EN EL AUDITORIO 23/06/2020 FV-FE-204 35.882.350 41.104.970 5.222.620
CAMARA DE COMERCIO GAMMA
SOLUCIONES 900.781.002 10/07/2020 TRABAJOS DE APOYO AL SISTEMA
PALMIRA SAS ELECTRICO PARA CONFIGURACION DE
RETIE. 10/07/2020 FV-FE-219 7.771.189 8.902.273 1.131.084
CAMARA DE COMERCIO GAMMA
PALMIRA SOLUCIONES 900.781.002 15/07/2020 INFRAESTRUCTURA DE SENALES DE
SAS TELEVISION Y CABLE 15/07/2020 FV-FE-222 9.712.980 11.126.687 1.413.707
CAMARA DE COMERCIO GAMMA
PALMIRA SOLUCIONES 900.781.002 23/07/2020 MUEBLE DE MONITOREO 23/07/2020 FV-FE-223 8.818.070 10.101.526 1.283.456
TOTALES
$ 432.631.734 495.600.614 | $ 62.968.880




OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

INTERESES SOBRE ANTICIPOS Y ACTAS DE CORTE AL 31 DE AGOSTO 2021

ANEXO No. 05
NOMBRE
COMUN DIFERENCIAS
DEL | CLIENTE NIT & conTRTe DETALLES];}E{I;,;’C]‘I%YECTO € FACTURACION AMORTIZACIOl g TENCIONES ngglﬁ) S RECAUDOS 0 SALDOS EN ggg&?&g TIEMPO |INTERESES 2%
CONTRAT RECAUDOS OO0
o)
s | caia s e
COMERCIO SOLUCION 900.781.002 15/08/2019 fibra optica, seguridad electronica,
PALMIRA ES SAS CCTV , deteccion incendio y control
acceso . 0 0
Suminitro e intalacion sistema de
CAMARA
DE GAMMA comunicacion Redes lan voz y datos,
COMERCIO SOLUCION 900.781.002 15/11/2019 | fibra optica, seguridad electronica,
PALMIRA ES SAS CCTV , deteccion incendio y control
acceso . 15/11/2019|RC-9287 50.000.000 -50.000.000
Suminitro e intalacion sistema de
CAMARA GAMMA comunicacion Redes lan voz y datos,
DE SOLUCION 900.781.002 15/08/2019  |fibra optica, seguridad electronica,
C&I\I/IJI;E&O ES SAS CCTV , deteccion incendio y control
acceso . 21/01/2020|RC-9349 10.000.000 -10.000.000
CAMARA | GAMMA CORTE DE OBRA # 1 PARA LOS
DE SOLUCION 900.781.002 02/03/2020  |SISTEMAS DE COMUNICACIONES-
COMERCIO | b oo s TUBERIAS CANALIZACIONES Y
PALMIRA SALIDAS 2/03/2020 |FV-FE-92 129.777.242 60.000.000 2.989.823 5/03/2020|RC-9410 66.787.419 0
CA“I;'QRA GAMMA
coMERCIo | SOLUCION 900.781.002
PALMIRA | ESSAS
12/03/2020|RC-9411 50.000.000 -50.000.000
CA“I;'QRA GAMMA
SOLUCION 900.781.002 23/06/2020 |CORTE DE OBRA # 2-A
COMERCIO | =p oo s LIQUIDACION CABLEADOS DE
PALMIRA SEGURIDAD Y SENALES 23/06/2020 |FV-FE-202 31.306.489 721.244 0 30.585.245 -19.414.755
CAMARA | GAMMA CORTE DE OBRA # 2 PARA LOS
DE SOLUCION 900.781.002 23/06/2020  |SISTEMAS DE REDES DE
COMERCIO | b oo CABLEADO ESTRUCTURADO,
PALMIRA FIBRA OPTICA 23/06/2020 |FV-FE-203 209.363.414 4.823.339 50.895.449 153.644.626 134.229.871 353] $  31.570.866
CA“;EARA GAMMA
SOLUCION 900.781.002 23/06/2020 |CORTE DE OBRA #2-B TUBERIAS
C&“ﬁﬂ:&o ES SAS Y CANALIZACIONES EN EL
AUDITORIO 23/06/2020 |FV-FE-204 35.882.350 826.662 35.055.688 35.055.688 353] $ 8.245.098
CA“;EARA GAMMA
coMmERrcio | SOLUCION 900.781.002 10/07/2020  |[TRABAJOS DE APOYO AL SISTEMA
ES SAS ELECTRICO PARA
PALMIRA CONFIGURACION DE RETIE. 10/07/2020 |FV-FE-219 7.771.189 179.034 7.592.155 7.592.155 340| S 1.720.382
CAI;’)'?RA GAMMA
COMERCIO | SOLUCION 900.781.002 15/07/2020 i
ES SAS INFRAESTRUCTURA DE SENALES
PALMIRA DE TELEVISION Y CABLE 15/07/2020 |FV-FE-222 9.712.980 223.770 9.489.210 0
CAI‘I’)'?RA GAMMA
COMERCIO | SOLUCION 900.781.002 23/07/2020
PALMIRA ES SAS MUEBLE DE MONITOREO 23/07/2020 |FV-FE-223 8.818.070 174.379 0 8.643.691 8.643.691 327| $ 1.884.325
TOTALES
432.631.734 60.000.000 9.938.251 60.384.659 176.787.419|  235.521.405 185.521.405 $  43.420.671




OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS - OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
INTERESES 2 %

ANEXO No. 05
NOMBRE
COMUN DIFERENCIA
FECHA COTZ | VALOR COTZ | DETALLE DEL PROYECTO O RETEGARANTI| RETENCIO | AMORTIZACI S 0 SALDOS
DEL CLIENTE NIT oo || e TR FACTURACION Al s o RECAUDOS e TIEMPO INTERESES
CONTRAT RECAUDOS
[0)
LA CAMARA DE COMERCIO DE
CAMARA OAC PALMIRA LOS EQUIPOS PARA LOS
SISTEMAS DE ALARMAS,
DE INGENIEROS Y| o 19 195 28/07/2020 $  550.008.577|CONTROL DE ACCESO, CCTV
COMERCIO [ARQUITECTOS ’ ’
PALMIRA SAS AUDIVISUALES,
AUTOMATIZACION INTEGRADA Y
EQUIPOS DE TECNOLOGIA.
SUMINISTRAR E INSTALAR PARA
LA CAMARA DE COMERCIO DE
OAC
CA“];[];ARA INGENIEROS Y PALMIRA LOS EQUIPOS PARA LOS
COMERCIO |ARQUITECTOS 900.019.195 SISTEMAS DE ALARMAS.
PALMIRA Q CONTROL DE ACCESO, CCTV,
SAS AUDIVISUALES,
AUTOMATIZACION INTEGRADA Y 5/08/2020|RC-9539 287.000.000
LA CAMARA DE COMERCIO DE
CAMARA 0AC PALMIRA LOS EQUIPOS PARA LOS
DE INGENIEROS Y SISTEMAS DE ALARMAS,
COMERCIO |ARQUITECTOS|  °00-019-195 CONTROL DE ACCESO, CCTV,
PALMIRA SAS AUDIVISUALES,
AUTOMATIZACION INTEGRADA Y
EQUIPOS DE TECNOLOGIA. 16/09/2020|RC-9578 18.000.000
CAMARA OAC CORTE DE OBRA # 1 PARA LOS
DE INGENIEROS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD,
COMERCIO | ARQUITECTOS 900.019.195 COMUNICACIONES EN LA OBRA
PALMIRA SAS CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA 19/10/2020 |FE-325 347.409.694 0| 8.003.664]  180.653.041]16/012/2020 |RC- 136.152.942]  22.600.047 60 6.350.119)
CAMARA 0AC CORTE DE OBRA # 2 PARA LOS
DE INGENIEROS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD,
COMERCIO | ARQUITECTOS 900.019.195 COMUNICACIONES EN LA OBRA
PALMIRA GAS CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA 14/01/2021 |FE-428 97.609.371 2.248.735|  106.346.959 -10.986.323
CORTE DE OBRA DE SALIDAS DE
REDES DE CABLEADO
CAMARA OAC ESTRUCTURADO VOZ Y DATOR ,
DE INGENIEROS Y| 00 0000 FIBRA OPTICA, CANALIZACIONES
COMERCIO [ARQUITECTOS o TIC Y SEGURIDAD
PALMIRA SAS ELECTRONICASEN LA OBRA
CAMARA DE COMERCIO DE
PALMIRA 18/01/2021 |FE-429 42.942.693 989.319 0|  41.953.374
CAMARA OAC
DE INGENIEROS Y
COMERCIO | ARQUITECTOS 900.019.195 INSTALACIONES ELECTRICAS EN
PALMIRA SAS LA OBRA CAMARA DE COMERCIO
DE PALMIRA 18/01/2021 |FE-431 18.000.360 414.695 18.000.000 -414.335
TOTALES 505.962.118 0| 11.656.413|  305.000.000 441.152.942| 53.152.763 1508 5315276
TOTAL INTERESES
$ 11.665.395




OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

MAYOR PERMANENCIA EN OBRA

ANEXO No.01

APORTE SALUD AUXILIO DE POR LOS MESES
TECNELEC COMUNICACIONES S.A. SALARIO AUXILIO DE TOTAL SALARIO PRESTACIONES ’ DOTACION DE
OCUPACION OBRA AUXILIO PENSION, ARL Y CAJA | TRANSPORTE FUERA | TOTAL MENSUAL | QUE ESTUVO EN TOTAL
PERSONAL TECNICOS INSTALADORES MENSUAL TRANSPORTE MENSUAL SOCIALES o e OMPENSACION SELACIUDAD A OBRA TRABAJO
DOMINGUEZ OSCAR TECNICO INSTALADOR OBRA CAMARA Y 1,660,000 103,000 400,000 2,163,000 471,967 | $ 356,900 | $ 600,000 | $ 3,501,867 | $ 43,102,399 110,000 $ 43,212,399
COMERCIO PALMIRA /060, ' ' /163, ; , : 591, 102, , 212,
OBRA CAMARA Y
MEJIA ARLEY TECNICO INSTALADOR | SBRACANARA ¥ | 1,660,000 103,000 400,000 2,163,000 471967 | $ 356,000 | $ 600,000 | $ 3591867 | $ 43,102,399 110,000| $ 43,212,399
OBRA CAMARA Y
1,660,000 02,000 4505 00,000 41,669,796 41,779,796
0SSA RAFALL TECNICO INSTALADOR | SB8RACAMARAY | 660, 103,000 302, 2,065,000 583 | § 356,900 | $ 600,000 | $ 3472483 | $ 669,79 110,000| $ 779,79
OBRA CAMARA Y
TECNICO INSTALADOR 1,660,000 103,000 344,000 2,107,000 450747 | 356,000 | $ 600,000 | $ 3523647 |8 42,283,769 110,000| $ 42,393,769
POTOSI JUAN CARLOS COMERCIO PALMIRA
OBRA CAMARA Y
TECNICO INSTALADOR 1,250,000 103,000 ; 1,353,000 205225 | 268750 | $ 600,000 | $ 2,516,975 | $ 30,203,695 110,000| $ 30,313,695
PALACIOS PAZ ALBERTO FIDENCIO COMERCIO PALMIRA
TECNICO INSTALADOR OBRA CAMARA Y 1,150,000 103,000 ; 1,253,000 273.405 | $ 247,250 | $ 600,000 | $ 2,373,655 | $ 28,483,855 110,000 $ 28,503,855
QUINTANA JOSE ORLANDO COMERCIO PALMIRA
OBRA CAMARA Y
1,660,000 42,000 524,771 00,000 46,640,052 46,750,052
MORENG JAIRO TECNICO INSTALADOR | SB8RACAMARAY | 660, 103,000 642, 2,405,000 771 s 356,000 | $ 600,000 | $ 3,886,671 | $ 640,05 110,000 $ 750,05
TECNICO OBRA CAMARA Y
1 7704 27 16,172,352 16,282,352
HERMED ALEXANDER ROGSAMADOR o A 660,000 103,000 0,400 2,533,400 552,788 | 356,900 | $ 600,000 | $ 4,043,088 | $ 6,172,35 110,000 $ 6,282,35
TECNICO INSTALADOR OBRA CAMARA Y 1,660,000 103,000 ; 1,763,000 384,687 | $ 356,900 | $ 600,000 | $ 3,104,587 | $ 12,418,346 110,000 $ 12,528,346
QUINTANA HUGO FERNEY COMERCIO PALMIRA
TECNICO INSTALADOR OBRA CAMARA Y 1,250,000 103,000 ; 1,353,000 205,225 | 268,750 | $ 600,000 | $ 2,516,975 | $ 10,067,898 110,000 $ 10,177,898
OSORIO MANRIQUE GIOVANNY H COMERCIO PALMIRA
ING DE OBRAS Y OBRA CAMARA Y
2 ; 2 297,184 407,184
FAMIRES LAURA FERNANDA sopomrereS X o A 000,000 560,000 560,000 558502 | $ 430,000 | $ 600,000 | $ 414859 | $ 8,207,18 110,000 $ 8,407,18
TOTAL MANO DE OBRA 17,270,000 1,030,000 3,418,400 21,718,400 4,738,955 | $ 3,713,050 | $ 6,600,000 | $ 36,770,405 | $ 322,441,746 1,210,000 | $ 323,651,746
COSTOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION 8%
$ 25,892,140
IMPREVISTOS 2% $ 6,473,035
TOTAL MAYOR PERMANENCIA EN OBRA
$ 356,016,921




OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

PERDIDAS POR EQUIPOS NO RECIBIDOS EN LA OBRA

ANEXO No. 06
FACTURA No. DESCRIPCION VALOR VA TOTAL
FE-7461 CONTROLES DE ALUMBRADO LUTRON 8 5845721 |§  1.110.687 6.956.408
ANTICIPO ANIXTER 3 6.840.000 | $ - 6.840.000
FCE-685 MATRIZ DE CIDEO DE OCHO CANALES $ 06529303 |8 1.240.568 7.769.871
TOTAL 21.566.279
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Comunicaciones SAS
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OBRA NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

RECLAMACION VALORIZADA POR SOBRECOSTOS VARIOS

RESUMEN
ANEXOS DETALLE VALOR
ANEXO No. 01 |MAYOR PERMANENCIA EN OBRA $ 356.016.921
ANEXO No. 02 |VARIACION DEL DOLAR $ 62.968.880
ANEXO No. 03 |VARIACION DE PRECIOS MATERIALES NACIONALES b 24.162.560
ANEXO No. 04 |EFECTOS DEL COVID b 132.749.781
ANEXO No. 05 |INTERESES SOBRE ANTICIPOS Y ACTAS DE CORTE b 43.420.671
ANEXO No. 05 |INTERESES CONTRATO OAC INGENIEROS $ 11.665.395
ANEXO No. 06 |PERDIDAS POR EQUIPOS NO RECIBIDOS POR LA OBRA b 21.566.279
ANEXO No. 07 |DISENOS DE TECNOLOGIA $ 22.000.000
ALQUILER DE ANDAMIOS Y COSTOS HERRAMIENTA E

ANEXO No. 08 |INSUMOS $ 19.410.000
ANEXO No. 09 |DANOS Y PERJUICIOS DEMOSTRABLES 3 111.143.629

TOTAL $ 805.104.116




OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

VARIACION EN PRECIOS DE MATERIALES

ANEXO No.03
VARIACION
NOMBRE DIFERENCIAS | VARIACION EN
RETENCION NOT.
COMUNDEL | CLIENTE NIT FECHA COTZ | VALOR COTZ| DETALLE DEL PROYECTO O FACTURACION ENFRECIOS o OTAS RECAUDOS 0SALDOS EN| PRECIOS DE
CONTRATO O CONTRATO | O CONTRATO SERVICIO DE ES IA| CREDITOS RECAUDOS MATERIALES
MATERIALES
CAMARA DE GAMMA Suminitro e intalacion sistema de
COMERCIO |SOLUCIONES 900.781.002 15/08/2019 $  803.044.293 [comunicacion Redes lan voz y datos, fibra
PALMIRA SAS optica, seguridad electronica, CCTV ,
deteccion incendio y control acceso . 0 0|
CAMARA DE GAMMA Suminitro e intalacion sistema de
COMERCIO |SOLUCIONES 900.781.002 15/08/2019 $  803.044.293 |comunicacion Redes lan voz y datos, fibra
PALMIRA SAS optica, seguridad electronica, CCTV ,
deteccion incendio y control acceso . RC-9349 10.000.000 -10.000.000
CAMARADE | GAMMA SISTEMAS DE COMUNICACIONES-
C&D;IJ];[I:&O SOLUS(;ISONES 900.781.002 02/03/2020 TUBERIAS CANALIZACIONES Y
SALIDAS 2/03/2020 |FV-FE-92 19.466.586 2.989.823 RC-9410 66.787.419 o| $ 19.466.586
CAMARA DE GAMMA
COMERCIO |SOLUCIONES 900.781.002
PALMIRA SAS RC-9411 50.000.000]| -50.000.000
CAMARA DE GAMMA CORTE DE OBRA # 2-A LIQUIDACION
COMERCIO |SOLUCIONES 900.781.002 23/06/2020 CABLEADOS DE SEGURIDAD Y
PALMIRA SAS SENALES 23/06/2020 |FV-FE-202 4.695.973 721.244 0 30.585.245|
CAMARA DE GAMMA
CORTE DE OBRA #2 PARA LOS
C&D;IJ];[I:&O SOLUS(;ISONES 900.781.002 23/06/2020 SISTEMAS DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, FIBRA OPTICA 23/06/2020 |FV-FE-203 4.823.339 50.895.449 153.644.626| $ 4.695.973
CAMARA DE GAMMA CORTE DE OBRA #2-B TUBERIAS Y
COMERCIO |SOLUCIONES 900.781.002 23/06/2020 CANALIZACIONES EN EL
PALMIRA SAS AUDITORIO 23/06/2020 |FV-FE-204 826.662 35.055.688
CAMARA DE GAMMA
COMERCIO |SOLUCIONES 900.781.002 10/07/2020 TRABAJOS DE APOYO AL SISTEMA
PALMIRA SAS ELECTRICO PARA CONFIGURACION
DE RETIE. 10/07/2020 |FV-FE-219 179.034 7.592.155
CAMARA DE GAMMA
COMERCIO |SOLUCIONES 900.781.002 15/07/2020 INFRAESTRUCTURA DE SENALES DE
PALMIRA SAS TELEVISION Y CABLE 15/07/2020 |FV-FE-222 223.770 9.489.210 0|
CANARA DI GAMMA
COMERCIO | oLUCIONES 900.781.002 2310712020 MUEBLE DE MONITOREO 23072020 |y g 223 - 174.379 0 8.643.691
TOTALES
432.631.734 24.162.560 9.938.251 60.384.659 176.787.419| 235.521.405| $ 24.162.560
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Comunicaciones S.A.
Junio 1966 — Junio 2016

CERTIFICACION DE COSTOS OBRA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Yo Soraida Rivera Palacios, identificada con la cedula de ciudadania No. 31.944.548
de Cali y Tarjeta profesional No. 213896-T como Contadora de la empresa
TECNELEC COMUNICACIONES SAS, NIT. 805.019.647-9 certifico que los datos de
los costos para la Reclamacion a la Camara de Comercio de Palmira fueron tomados
de la contabilidad.

También que la contabilidad de la empresa esta de acuerdo con las Normas
Internacionales de Informacion Financiera aplicables por los preparadores de
informacién pertenecientes al grupo 2. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de
los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los cuatro dias del mes de
Noviembre del afio dos mil veintiuno.

Cordialmente,

-

SORAIDA RIVERA PALACIOS
Contador Publico
Mat. 213896-T

“Ingenieria para su vida”
Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6804252, 6804325, 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072

Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia
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