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g-nm':.'... COMITE' DE OBRA 21 de NOViembre 2022
- B oZil.
Oy Lopoy:

DE: ALEXANDER HERRERA LOPEZ/ DIRECTOR DE OBRA ETAPA 2 TORRE 3
HACIENDA EL-CORTIJO IMPERIAL

ASUNTO: REVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO

Por medio de la siguiente se indica puntos tratados en el tercer comité de obra en donde
se expuso lo siguiente:

ELEMENTAL

e Los trabajos en ducha de los mezcladores se requiere que se terminen esta

semana.
e Serealizan trabajos del bajante con sillas.
+ Se requiere que se-avance en lasactividades.
e Se requiere que se realice conexion entre los pisos 15 al 16.
e Se requiere que se realice la red principal para que queden los apartamentos

con agua.

CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES.

e Se requiere que continien con el aseo.
e Revocar el piso 16.

ANTONIO MOTTA:

e Serequiere que se empiece a pintar la fachada que ya tiene graniplast.

e Serequiere que se organice el graniplast que quedo mal hecho.

e Delpiso 8 para arriba ya no queda bajo su responsabilidad solo trabajaran desde
elpiso 2 al 7.

e Deben realizar los acabados dela culata que se encuentra pendiente.

AVANZA:

e Para maiiana se termina el cableado de las fosas de los ascensores.
o Esta pendiente energizar los tableros.

e Se requiere que se realice la conexion para los ascensores.

o Definir como quieren que se realice la conexién.

o Se requiere que se proteja él toma con un pedazo de cartulina.
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Se debe realizar bien la colocacion de las cajas.
Se debe avanzar en las actividades de los pasillos.

Colocar la tuberia de los ascensores de los parqueaderos (pendiente por llegar
materiales).

Se debe revisar el Pent House 1601 de torre 3 para la instalacion del jacuzzi
(revisar ficha técnica).

Revisar igualmente el Pent House 1604.

CONSTRUVEST SAS:

Se requiere que se corrija la medida de |a boquilla en los barios.
El cerramiento debe avanzar.

Deben ingresar.mas personal.
Deben avanzar en los trabajos de la quebrada.
Se requiere que para la semana que viene este acabado lo del cerramiento.

JHON JAIRO.

WILLIAM.

Resolver el problema de la masilla en los techos.

Seguir avanzando en las actividades subir hasta el piso 9 que hasta donde esta
listo para realizar actividades de Drywall.

Se entrega el 3er vacio que se encuentra pendiente.

La fachada que se esta trabajando con graniplast la estaran terminando en 2
dias.

Ingreso el personal réstate para los trabajos que se estaran realizando del el
piso 8 en adelante.

CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ

Reporte comité de obra 21/11/22 de SST.
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