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Armenia 06 de Febrero de 2023 
 

De: Alexander Herrera López / Director de Obra 
 
 
 
Asunto: Informe de cierre John Jairo. 
 

 

Contrato para instalación de sistema Liviano por  185.602.180 $ del cual se le realizo un 

anticipo del 40% el día de la firma y entrega de las pólizas. 

Dentro de la evolución del contrato se le ha estado requiriendo personal así como material 

para la ejecución de las actividades en obra, para el buen desarrollo de la misma, es por 

ello que el día 24/10/22 se le realizo un memorando el cual no firmo, en donde se le  

notificaba la  inconsistencia en obra ya mencionadas anteriormente. 

Es importante destacar que los valores acordados en el contrato fueron los estipulados por 

el contratista y aceptados por el contratante, sabiendo el termino de ejecución de dicho 

contrato. 

Posteriormente usted realizo un requerimiento en donde solicito que se le anticipara otro 

10%, siendo este otorgado, para que el mismo fuera destinado en la compra de materiales, 

quedando de esta forma un anticipo total del 50% sobre el valor contratado. 

Es importante destacar que al día de hoy faltan actividades en los cielos rasos de pasillos, 

acabados de pintura en los muros y cielos de baños de apartamentos; es por ellos que 

buscando una solución para lo antes mencionado, se llegó a un acuerdo con el contratista 

de pintura para darle continuidad a la actividad y el buen desarrollo en la obra, usted acordó 

pagar un valor por apartamento para poder cumplir con lo requerido por parte de dirección 

de obra ya que no contaba con el personal para dar este tipo de acabado y poder avanzar 

en esta actividad. 
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Este acuerdo entre los contratistas fue disuelto, ya que el pago por parte de usted no ha 

sido posible por falta de dinero  y materiales, viéndose afectado el rendimiento de la obra 

quedado abandonada por completo esta actividad. 

Es por ello que de acuerdo a lo antes mencionado,  el reajuste solicitado por usted del 15% 

en los precios ya estipulados no será posible, así mismo la ampliación en la ejecución del 

contrato solicitado,  esperando que pueda entender en pro a la buena relación contractual 

que existe actualmente, por lo que se debe cumplir con lo estipulado y acordado  en dicho 

contrato. 

Se Ratifica que el contratista ha incumplido con el objeto contractual ya que con el anticipo 

otorgado del 40% inicialmente y posteriormente del 10% dando una totalidad en anticipo 

del 50% del valor del contrato, por lo que el contratista con el primer anticipo debió comprar 

la totalidad de los materiales que necesitaba para la ejecución de las actividades por la fue 

contratado, pero el solo traía parcialmente a la obra los materiales y no realizo la compra 

total  cuando se le otorgo dicho anticipo. 

Por lo antes expuesto es  por ellos que no entendemos porque nos muestra un cuadro 

comparativo donde se observa el cambio del  valor en precios unitarios desde marzo/2022 

a diciembre/2022 por lo que él está exigiendo el incremento del 20% el cual fue negado 

anteriormente y nuevamente se reitera que no se le realizara incremento, ya que  si hubiese 

hecho un buen uso de dicho anticipo no tendría  que solicitar  dicho incremento y menos en 

el valor total del contrato.   

Es importante destacar que la póliza contrata para proteger este anticipo a la fecha  se 

encuentra vencida incumpliendo con unas de las garantías estipuladas en el contrato, así 

mismo se encuentra vencida la póliza para cumplimiento de contrato. 

En la actualidad en un pedido especial del contratista se le alargaron los plazos para la 

ejecución de las actividades contratadas, para que pudiera renovar las pólizas y hasta la 

fecha no lo ha realizado incumpliendo con la renovación de dichas pólizas. 

Adicionalmente desde finales de diciembre ha tenido personal intermitente en la obra para 

los trabajos requeridos y el 16/01/23 sus trabajadores retiraron toda la herramienta porque 

no tiene material para laborar y de esta forma incumpliendo con lo contratado. 

Actualmente la labor por la cual fue contratada se encuentra abandonada e incompleta 

atrasado las actividades para la terminación de la obra, el hecho de que haya existido 

retrasos por parte de otros contratistas no justifica la falta de material para las actividades 

a realizar. 
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En cuanto a la facturación electrónica no es una exigencia de la constructora como los 

presentan en la carta es importante destacar que existe entes regulatorios y fiscalizadores 

del gobierno (DIAN) que exigen la facturación electrónica y la Constructora Buendia y López 

debe dar cumplimiento a lo exigido en la ley. 

 

Se envía evidencia fotográfica de algunos de los faltantes en obra, como lo es en pasillos y 

cielos rasos en baños y patios de Torre 3 de Hacienda el Cortijo. 

Adicionalmente se informa que queda en obra más evidencia fotográfica de todos los 

faltantes por si son requeridos, la mayoría de los faltantes del contratista se encuentran en 

los pasillos y en los acabados de los mismos como también en los acabados de muros 

internos y cielos. 
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Para mayor constancia se firma en Armenia a los seis (06) días del mes de Febrero de 
2023. 
 
 
 
Atentamente, 

 

 
 
 
Construcciones Buendia y López.  


