Armenia Quindio, 18 de noviembre de 2023.

Gerente
Vicepresidente de Indemnizaciones y operaciones
Seguros del Estado

Armenia, Q. solicitaron

Pdliza de cumplimiento 60-45-101004696

Respetados Sefiores,

De la manera mas atenta nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de interponer el
recurso de reconsideracion a la respuesta dada a la reclamacion de la referencia con
respecto a la obligacion relacionada en la péliza, con el fin de obtener el pago,,
correspondiente a los perjuicios causado con ocasion del incumplimiento del
contratista Jhon Jairo Giraldo Granada, es importante recordar que ya se habia
presentado la reclamacion la que fue objetada por la ausencia del acervo probatorio,
razon por la que se contrato los servicios profesionales de un perito, para que rindiera

el respectivo dictamen pericial.

RECLAMACION

Segun lo establecido en el nium. 3 del Art. 1053 y Art. 1077 del Coédigo de Comercio,

me permito solicitar se sirva ordenar el pago relacionado con el siguiente siniestro:

CONCEPTOS POR INDEMNIZAR:



En relacidén con el amparo de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento del

contrato garantizado y la cuantia de la perdida, el que se encuentra en la suma de
$39'158.051

De conformidad con el Art. 1077 del Cédigo de Comercio, el que sefala:

"Correspondera al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, asi como

la cuantia de la pérdida, si fuere el caso".

En ese orden de ideas, comedidamente me permito probar lo que pretendo hacer valer
ante esta aseguradora, con el objeto de demostrar plenamente los perjuicios causados
por el garantizado como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones

pactadas en el contrato como son:

PRIMERO: El afianzado incumplié en la ejecucion del objeto contratado, veamos:
Siniestro. Me permito probar la ocurrencia del dafio asi:

e El objeto del contrato es:

“Suministro e instalacion de paredes y cielo raso en sistema liviano Dry Wall y
Superboard o la combinacion de los ambos a los precios unitarios fijos
relacionados mas adelante en este contrato, para el CONJUNTO RESIDENCIAL
HACIENDA EL CORTIJO IMPERIAL TORRE 3, en la ciudad de Armenia (Q).

e Debido al incumplimiento en el objeto del contrato de no entregar a entera
satisfaccion la obra y de tener poco personal para cubrir en su totalidad la entrega de
la obra del Conjunto Residencial Hacienda el Cortijo Imperial Torre 3.

Le ruego a la compafiia de seguros, tener en cuenta el concepto de afirmaciones y
negaciones indefinidas QUE NO REQUIEREN PRUEBA, conforme lo dispone el

articulo 167 del Cédigo General del Proceso, en su inciso final.



En este caso se afirma indefinidamente que la contratista incumplié el contrato porque
hay lugar a cobrar la suma de $39.158.051 y esa mera afirmacion se tiene por probada
y corresponde a la parte contraria desvirtuarla; mientras tanto, debe darse por cierta

la aseveracion hecha.

-el perjuicio resulta estar calculado para el aino 2022 por lo tanto es necesario traerlo
a valor presente mediante el IPC que para lo corrido del aino 2023 fue de 5,34%. Ver
anexo IPC

PREJUICIOS ACTUALIZADOS
MAYOR VALOR DE OBRA POR NO EJECUCION 5.393.146

ANTICIPO ENTREGADO NO AMORTIZADO ACTUALIZADO .370.
VALOR PAGADO NO EJECUTADO POR MAL MANEJO 19.394.115
TOTAL PERJUICIO 39.158.051

SEGUNDO: PERJUICIOS ECONOMICOS. Con ocasion del incumplimiento por parte
del contratista hizo incurrir en costos, a la Constructora en un posible incumplimiento
de entrega de obra en ocasion de las diferentes promesas de compraventa, para dar
cumplimiento a nuestros clientes, a quienes se les debe entregar en las fechas

pactadas.
TERCERO: Tal incumplimiento fue causado por un hecho imputable al afianzado.

CUARTO: Se causo perjuicios directamente relacionados con la realizacion del
contrato, los cuales para el caso que nos ocupa corresponde a los retrasos para
terminar las labores dejadas de realizar por el contratista, las que se encuentran

soportadas asi:

- El valor inicial del contrato se estipulo en $185°602.180, valor que gravo la condiciéon de

Anticipo pactado en el contrato en un 40% equivalente a $ 74.240.872.

De la evaluacion real de obras a ejecutar en su contrato plasmadas en el Acta de Adicién y
Reduccibn No 1, que anexamos a este escrito, el valor de su contrato asciende a
$156°'359.761,62 , un valor inferior al contratado, situacién que incrementa involuntariamente el
porcentaje del anticipo entregado en un 47.45%, recursos que en su momento de acuerdo a la
siguiente evaluacion perfectamente suplen la compra de la cantidad total del total de los insumos
gue requerian para la ejecucion del contrato como se demostré en el estudio econémico



realizado, en el oficio del 5 de enero del 2023, entregado al contratista, y que se anexa a este
escrito como Anexo No3.

Es su responsabilidad como contratista darle un buen manejo de los recursos del anticipo, que
garanticen la vida econ6mica de su contrato, mas cuando a la fecha de este escrito en

amortizacion del anticipo adeuda al contratante la suma de $13.641.736.

QUINTO: Pago del anticipo. Me permito probar que efectivamente pagué el anticipo
pactado, por valor de $171'619.258= (ciento setenta y un millones seiscientos

diecinueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte.), para tal afecto anexo:

Pdliza de Seguro de Cumplimiento particular con referencia para pago No. 60-40
101003948 y 60-45101004396
e Comprobante de pago por concepto del anticipo.

e Copia del cheque de pago del anticipo.

Con las anteriores pruebas dejo en claro el valor de la cuantia del pago del anticipo?.

L En relacion con el amparo de anticipo, el numeral 1.2. del Condicionado General de la Péliza de Cumplimiento en Favor

de Entidades Particulares, dispone:

"1.2. AMPARO DE ANTICIPO: el amparo de anticipo cubre a las entidades contratantes/ contra los perjuicios sufridos con ocasién del
uso o apropiacion indebida que el garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo, para la
ejecucion del contrato. en tal sentido se entendera que existe uso o apropiacion indebida de los dineros o bienes entregados a titulo de
anticipo en el evento en que tales dineros o bienes no sean utilizados en la ejecucion del contrato”
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FUNDAMENTOS FACTICOS

Primero: El contrato se firmé el dia 12 de enero del 2022, con fecha de inicio del 9 de
febrero del 2022, como consta en la minuta del contrato y el Acta de Inicio firmada por

las partes, que se anexan a este escrito como Anexo No 1.




Segundo: El contrato se firmé con un plazo de ejecucion de 10 meses estipulado en su clausula

cuarta, “CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato serd de 10 meses, una vez este constituida el acta de inicio de

obra y se haya hecho efectivo el pago por concepto de anticipo.”

El plazo de ejecucién del contrat
vez este constituida el acta ato serd de 10 meses, una
anticips: de inicio de obra y se haya hecho efectivo el pago por concepto de

Plazo que vencio el 5 de diciembre del afio 2022, presentando a la fecha un atraso en su entrega
de 59 dias, causando retrasos en otras actividades que presentan precedencia del sistema liviano,
como instalacion de pisos y acabados de pintura, generando serias lesiones econdmicas al

contratante.

Tercero. - Dentro de las obligaciones del contratista se tiene,” OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA se obliga a entregar a EL CONTRATANTE, Los trabajos descritos en la clausula primera a entera

satisfaccion de esta, son obligaciones igualmente de EL. CONTRATISTA cumplir con todas las normas de calidad y

cumplir el programa de trabajo interno que se menciona en posterior aparte. Se aclara que EL CONTRATISTA conoce

los planos de la obra a ejecutar y el proceso constructivo que se desarrollara para el cumplimiento de la actividad

contratada.” ES claro que el contratista tiene como obligacion entregar la obra a entera satisfaccion

y dentro del plazo programado, debe agotar todos los recursos econdémicos, técnicos Yy recurso
humano que la obra demande para su entrega, situacion que no se presentd durante el desarrollo
de la obra, donde el personal del contratista fue siempre insuficiente para garantizar la entrega
oportuna de los diferentes frentes de trabajo asignados en los comité de obras, de acuerdo al
programa interno del proyecto, prueba de esto es los continuos incumplimientos en las entregas
programadas marcados en las actas de comité de obra, donde reiterativamente se le solicito
aumentar personal en los diferentes frentes de trabajo, sin tener una respuesta oportuna y eficaz
en su recurso humano para sacar adelante el atraso del contrato.

Loo trabaos daccrte anSL i, T oy S 8 ELCENTRATANT

igualmente de EL CONTRATISTA cumplir con todas las normas de calidad y cdmplir el p?:;g?n&;

de trabajo interno que se menciona en posterior aparte. Se aclara que EL CONTRATISTA conoce



Aclaramos que en 2 oportunidades aumento el frente de trabajo, pero no en la cantidad de recurso
humano que de mandaba las obras atrasadas, con el agravante, que este aumento de personal al
ser revisado por administracion de obra se observaba que a los dias 3 o 4 dias de su

implementacion ya se habian retirado en un porcentaje significativo este personal.

Esta situacion descrita, se soporta con el anexo de las actas de comité de obra, No
059,062,063,064,065,066,067,068 y 070, donde se marcaron incumplimientos de obra y se
solicitaba urgentemente incrementar el personal, actas que se anexan a este escrito como Anexo
2.

Cuarto: El valor inicial del contrato se estipulo en $ 185.602.180, valor que gravo la condicién de

Anticipo pactado en el contrato, en un 40% equivalente a $ 74.240.872.

De la evaluacion real de obras a ejecutar en su contrato plasmadas en el Acta de Adicion y
Reduccion No 1, que anexamos a este escrito, el valor de su contrato asciende a $ 156.359.761,
un valor inferior al contratado, situacién que incrementa involuntariamente el porcentaje del anticipo
entregado en un 47.45%, recursos que en su momento de acuerdo a la siguiente evaluacion
perfectamente suplen la compra de la cantidad total del total de los insumos que requerian para la
ejecucion del contrato como se demostrd en el estudio econdémico realizado, en el oficio del 5 de

enero del 2023, entregado al contratista, y que se anexa a este escrito como Anexo No3.



TOTAL DEL

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR/ UNIT CONTRATO
Cielos posillos dreas
comunes en sistermna drywall
| |totalmente terminado. M2 885 % 36497 |415]| § 15.229.255
Dilataciones para cielo
2 |raso. ML 15| § 3450292 | % 1.007.055

Carteras fachadas en
superboard totalmente
3 |terminadas. ML 200| % 23284110 | $ 2.561.460
Suministro & instalacion de
superboard y drywall en los
puntos que se requiera
totalmente terminado a
todo costo para todo el

4 | apartamento incluye IVA APTOS TIPO 0] % 1183553 | 56| % 66.278.968
Suministro & instalacion de
superboard y drywall en los
puntos que se requiera
totalmente terminado a

5 |todo costo incluye IVA APTOS TIPO 2 0] % 733.075 | 56| % 41.052.200
Adicionales sobre ancho

4 | de mures por piso PISO 15)% 474342 | 10| § 4.743.420
Adicionales sobre ancho

7 | mochetas bafos und 0% 60000) 20| % 1.200.000

8 |reengruese mocheta bafios |und 30)% 100000 | 30| % 3.000.000
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SUB TOTAL $135.072.358,00
ADMINITRACION $ 9.455.065,06
IMPREVISTOS $  5402.894,32
UTILIDAD $ 5.402.894,32
IVA $  1.026.549.92
AMORTIZACION DEL ANTICIPO -5 62.543.904,65
TOTAL $156.359.761,62

Es su responsabilidad como contratista darle un buen manejo de los recursos del anticipo, que
garanticen la vida econdmica de su contrato, mas cuando a la fecha de este escrito en amortizaciéon

del anticipo adeuda al contratante la suma de $13.641.735,81.



TOTAL DEL
ITEM DESCRIPCION UND CANT CONTRATO CONTRATO FALTANTE

Suministro e
instalacion de
superboard v
drywall en los
puntos que se
requiera
totalmente
terminado a
todo costo para
todo el
apartamento

4 |incluye VA APTOS TIPO 1 60| 56| § 66.278.968| 4| % 4.734.212
Suministro e
instalacion de
superboard y
drywall en los
puntos que se

requiera
totalmente
terminado a
todo costo
5 |incluye VA APTOS TIPO 2 40| 56| % 41.052.200 4] % 2.932.300
Adicionales
sobre ancho de
& | muros por pise | PISO 15/ 10| § 4743420 5| % 2.371.710
Adicionales
sobre ancho
mochetas
7 |bohos und 20| 20 % 1.200000| 0] % -
reengruese
mocheta bafios 30| % 3.000.000 0% -
SUB TOTAL $ 135.072.358,00 $ 29.461.247,00
ADMINITRACION $ 9.455.06506 $ 2.062.287,29
IMPREVISTOS $  5.402.894,32 $ 1.178.449.88
UTILIDAD $  5.402.894,32 $ 1.178.449.88
IVA $  1.026.549.92 $ 223.905,48
AMORTIZACION DEL ANTICIPO -3 62.543.904,65 -$ 13.641.735,81

Se toma la relacién entfre lo causado y lo pendiente obteniendo que actualmente la
obra tiene un porcentaje real de avance del 82,09% , ahora bien si se analizan los
pagos hechos al contratista versus el total del contrato se tiene que

PRUEBAS

DICTAMEN PERICIAL

e Dictamen pericial para probar lo enunciado y en especial la demostracion de

la existencia del perjuicio directo, que se solicita sea indemnizada.

Documentales:

e Acta parcial de obra Nro. 002
e Acta parcial de obra Nro. 003
e Acta parcial de obra Nro. 004
e Acta parcial de obra Nro. 005



Acta parcial de obra Nro. 006

Acta parcial de obra Nro. 007

Acta parcial de obra Nro. 008

Acta parcial de obra Nro. 0010

Acta parcial de obra Nro. 011

Acta parcial de obra Nro. 012

Acta parcial de obra Nro. 013

Acta de liquidacion del contrato con el contratista Jhon Jairo Giraldo Granada.
Dictamen pericial para probar lo enunciado.

Pdliza de cumplimiento para particulares No. 60-40 101003948.

Pdliza de cumplimiento para particulares No. 60-45 101004396.

Aviso de siniestro en el que se informe a partir de que fecha se presento el
incumplimiento, estimar cuantia de los perjuicios ocasionados.

Copia del documento mediante el cual dan por terminado el contrato
garantizado, debido al incumplimiento que manifiestan.

Copia de la liquidacion bilateral o situacion econdmica del contrato garantizado
donde se enuncie valor y porcentaje de avance aprobado mediante actas, valor
y porcentaje de avance pendiente por ser aprobado mediante actas, y valores
pagados al contratista para la ejecucién del contrato, saldos retenidos y a favor
del contratista.

Comprobante de egreso No. 36451 del pago realizado por concepto de anticipo
al contratista.

Comprobante de consignacion del anticipo al contratista, con namero de
transaccion API12301329164685769.

Comprobante de egreso No. 34767 por concepto del 50% de anticipo.

Copia del contrato civil de obra celebrado entre construcciones buendia y lopez
sas y el contratista Jhon Jairo Giraldo Granada.

Factura electronica de venta No. FEV 19241 de Alpomat.

Copia del cronograma de obra, en el que se refleje el avance de los trabajos.
Copia de los requerimientos hechos al afianzado.

Registro fotografico.
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e Original de la constancia de pago del anticipo y de los pagos por avance de

obra.
Documentos que evidencian la entrega del anticipo al contratista tales como:
= Constancia de transferencia bancaria o copia del cheque soporte legible.

= Certificacibn bancaria donde el Banco certifique: cuenta, titular de la
cuenta, valor debitado y por quien fue cobrado el cheque soporte legible.

Con respeto y consideracion,

Rep. Legal Construcciones Buendiay Lépez SAS
NIT:
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