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Armenia Quindío, 18 de noviembre de 2023. 

 

 

Gerente  

Vicepresidente de Indemnizaciones y operaciones  

Seguros del Estado  

Armenia, Q.  solicitaron 

 

 

 Póliza de cumplimiento 60-45-101004696  

 

Respetados Señores, 

 

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de interponer el 

recurso de reconsideración a la respuesta dada a la reclamación de la referencia con 

respecto a la obligación relacionada en la póliza, con el fin de obtener el pago,, 

correspondiente a los perjuicios causado con ocasión del incumplimiento del 

contratista Jhon Jairo Giraldo Granada, es importante recordar que ya se había 

presentado la reclamación la que fue objetada por la ausencia del acervo probatorio, 

razón por la que se contrató los servicios profesionales de un perito, para que rindiera 

el respectivo dictamen pericial.   

RECLAMACIÓN 

  

Según lo establecido en el núm. 3 del Art. 1053 y Art. 1077 del Código de Comercio, 

me permito solicitar se sirva ordenar el pago relacionado con el siguiente siniestro:  

 

CONCEPTOS POR INDEMNIZAR: 
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En relación con el amparo de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento del 

contrato garantizado y la cuantía de la perdida, el que se encuentra en la suma de 

$39’158.051 

  

De conformidad con el Art. 1077 del Código de Comercio, el que señala:  

"Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como 

la cuantía de la pérdida, si fuere el caso". 

En ese orden de ideas, comedidamente me permito probar lo que pretendo hacer valer 

ante esta aseguradora, con el objeto de demostrar plenamente los perjuicios causados 

por el garantizado como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el contrato como son:  

 

PRIMERO:  El afianzado incumplió en la ejecución del objeto contratado, veamos:  

Siniestro. Me permito probar la ocurrencia del daño así: 

• El objeto del contrato es:  

 

“Suministro e instalación de paredes y cielo raso en sistema liviano Dry Wall y 

Superboard o la combinación de los ambos a los precios unitarios fijos 

relacionados más adelante en este contrato, para el CONJUNTO RESIDENCIAL 

HACIENDA EL CORTIJO IMPERIAL TORRE 3, en la ciudad de Armenia (Q). 

 

• Debido al incumplimiento en el objeto del contrato de no entregar a entera 

satisfacción la obra y de tener poco personal para cubrir en su totalidad la entrega de 

la obra del Conjunto Residencial Hacienda el Cortijo Imperial Torre 3.  

Le ruego a la compañía de seguros, tener en cuenta el concepto de afirmaciones y 

negaciones indefinidas QUE NO REQUIEREN PRUEBA, conforme lo dispone el 

artículo 167 del Código General del Proceso, en su inciso final. 
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En este caso se afirma indefinidamente que la contratista incumplió el contrato porque 

hay lugar a cobrar la suma de $39.158.051 y esa mera afirmación se tiene por probada 

y corresponde a la parte contraria desvirtuarla; mientras tanto, debe darse por cierta 

la aseveración hecha. 

 

 

 

SEGUNDO: PERJUICIOS ECONÓMICOS. Con ocasión del incumplimiento por parte 

del contratista hizo incurrir en costos, a la Constructora en un posible incumplimiento 

de entrega de obra en ocasión de las diferentes promesas de compraventa, para dar 

cumplimiento a nuestros clientes, a quienes se les debe entregar en las fechas 

pactadas. 

TERCERO: Tal incumplimiento fue causado por un hecho imputable al afianzado. 

CUARTO: Se causo perjuicios directamente relacionados con la realización del 

contrato, los cuales para el caso que nos ocupa corresponde a los retrasos para 

terminar las labores dejadas de realizar por el contratista, las que se encuentran 

soportadas así:  

- El valor inicial del contrato se estipulo en $185’602.180, valor que gravo la condición de 

Anticipo pactado en el contrato  en un 40% equivalente a $ 74.240.872. 

 

De la evaluación real de obras a ejecutar en su contrato plasmadas en el Acta de Adición y  

Reducción No 1, que anexamos a este escrito, el valor de su contrato asciende a 

$156’359.761,62 , un valor inferior al contratado, situación que incrementa involuntariamente el 

porcentaje del anticipo entregado en un 47.45%, recursos que en su momento de acuerdo a la 

siguiente evaluación perfectamente suplen la compra de la cantidad total del total de  los insumos 

que requerían para la ejecución del contrato como se demostró en el estudio económico 
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realizado, en el oficio del 5 de enero del 2023, entregado al contratista, y que se anexa a este 

escrito como Anexo No3. 

 

Es su responsabilidad como contratista darle un buen manejo de los recursos del anticipo, que 

garanticen la vida económica de su contrato, más cuando a la fecha de este escrito en 

amortización del anticipo adeuda al contratante la suma de $13.641.736. 

 

QUINTO: Pago del anticipo. Me permito probar que efectivamente pagué el anticipo 

pactado, por valor de $171’619.258= (ciento setenta y un millones seiscientos 

diecinueve mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte.), para tal afecto anexo:  

Póliza de Seguro de Cumplimiento particular con referencia para pago No.   60-40 

101003948 y 60-45101004396 

• Comprobante de pago por concepto del anticipo.   

• Copia del cheque de pago del anticipo. 

Con las anteriores pruebas dejo en claro el valor de la cuantía del pago del anticipo1. 

 
1 En relación con el amparo de anticipo, el numeral 1.2. del Condicionado General de la Póliza de Cumplimiento en Favor 

de Entidades Particulares, dispone: 
"1.2. AMPARO DE ANTICIPO: el amparo de anticipo cubre a las entidades contratantes/ contra los perjuicios sufridos con ocasión del 
uso o apropiación indebida que el garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo, para la 
ejecución del contrato. en tal sentido se entenderá que existe uso o apropiación indebida de los dineros o bienes entregados a título de 

anticipo en el evento en que tales dineros o bienes no sean utilizados en la ejecución del contrato” 
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FUNDAMENTOS FACTICOS  

 

Primero: El contrato se firmó el día 12 de enero del 2022, con fecha de inicio del 9 de 

febrero del 2022, como consta en la minuta del contrato y el Acta de Inicio firmada por 

las partes, que se anexan a este escrito como Anexo No 1. 
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Segundo: El contrato se firmó con un plazo de ejecución de 10 meses estipulado en su cláusula 

cuarta, “CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de 10 meses, una vez este constituida el acta de inicio de 

obra y se haya hecho efectivo el pago por concepto de anticipo.” 

 

 

 

Plazo que venció el 5 de diciembre del año 2022, presentando a la fecha un atraso en su entrega 

de 59 días, causando retrasos en otras actividades que presentan precedencia del sistema liviano, 

como instalación de pisos y acabados de pintura, generando serias lesiones económicas al 

contratante. 

 

Tercero. - Dentro de las obligaciones del contratista se tiene,” OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

EL CONTRATISTA se obliga a entregar a EL CONTRATANTE, Los trabajos descritos en la cláusula primera a entera 

satisfacción de esta, son obligaciones igualmente de EL CONTRATISTA cumplir con todas las normas de calidad y 

cumplir el programa de trabajo interno que se menciona en posterior aparte. Se aclara que EL CONTRATISTA conoce 

los planos de la obra a ejecutar y el proceso constructivo que se desarrollara para el cumplimiento de la actividad 

contratada.” Es claro que el contratista tiene como obligación entregar la obra a entera satisfacción 

y dentro del plazo programado, debe agotar todos los recursos económicos, técnicos  y recurso 

humano que la obra demande para su entrega, situación que no se presentó durante el desarrollo 

de la obra, donde el personal del contratista fue siempre insuficiente para garantizar la entrega 

oportuna de los diferentes frentes de trabajo asignados en los comité de obras, de acuerdo al 

programa interno del proyecto, prueba de esto es los continuos incumplimientos en las entregas 

programadas marcados en las actas de comité de obra, donde reiterativamente se le solicito 

aumentar personal en los diferentes frentes de trabajo, sin tener una respuesta oportuna y eficaz 

en su recurso humano para sacar adelante el atraso del contrato. 
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Aclaramos que en 2 oportunidades aumento el frente de trabajo, pero no en la cantidad de recurso 

humano que de mandaba las obras atrasadas, con el agravante, que este aumento de personal al 

ser revisado por administración de obra se observaba que a los días 3 o 4 días de su 

implementación ya se habían retirado en un porcentaje significativo este personal. 

 

Esta situación descrita, se soporta con el anexo de las actas de comité de obra, No 

059,062,063,064,065,066,067,068 y 070, donde se marcaron incumplimientos de obra y se 

solicitaba urgentemente incrementar el personal, actas que se anexan a este escrito como Anexo 

2. 

 

Cuarto: El valor inicial del contrato se estipulo en $ 185.602.180, valor que gravo la condición de 

Anticipo pactado en el contrato,  en un 40% equivalente a $ 74.240.872. 

 

De la evaluación real de obras a ejecutar en su contrato plasmadas en el Acta de Adición y  

Reducción No 1, que anexamos a este escrito, el valor de su contrato asciende a $ 156.359.761, 

un valor inferior al contratado, situación que incrementa involuntariamente el porcentaje del anticipo 

entregado en un 47.45%, recursos que en su momento de acuerdo a la siguiente evaluación 

perfectamente suplen la compra de la cantidad total del total de  los insumos que requerían para la 

ejecución del contrato como se demostró en el estudio económico realizado, en el oficio del 5 de 

enero del 2023, entregado al contratista, y que se anexa a este escrito como Anexo No3. 
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Es su responsabilidad como contratista darle un buen manejo de los recursos del anticipo, que 

garanticen la vida económica de su contrato, más cuando a la fecha de este escrito en amortización 

del anticipo adeuda al contratante la suma de $13.641.735,81. 
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PRUEBAS 

 

DICTAMEN PERICIAL  

 

 

• Dictamen pericial para probar lo enunciado y en especial la demostración de 

la existencia del perjuicio directo, que se solicita sea indemnizada.  

 

Documentales: 

 

• Acta parcial de obra Nro. 002 

• Acta parcial de obra Nro. 003 

• Acta parcial de obra Nro. 004 

• Acta parcial de obra Nro. 005 



10 
 

• Acta parcial de obra Nro. 006 

• Acta parcial de obra Nro. 007 

• Acta parcial de obra Nro. 008 

• Acta parcial de obra Nro. 0010 

• Acta parcial de obra Nro. 011 

• Acta parcial de obra Nro. 012 

• Acta parcial de obra Nro. 013 

• Acta de liquidación del contrato con el contratista Jhon Jairo Giraldo Granada. 

• Dictamen pericial para probar lo enunciado.  

• Póliza de cumplimiento para particulares No. 60-40 101003948. 

• Póliza de cumplimiento para particulares No. 60-45 101004396. 

• Aviso de siniestro en el que se informe a partir de que fecha se presentó el 

incumplimiento, estimar cuantía de los perjuicios ocasionados.  

• Copia del documento mediante el cual dan por terminado el contrato 

garantizado, debido al incumplimiento que manifiestan.  

• Copia de la liquidación bilateral o situación económica del contrato garantizado 

donde se enuncie valor y porcentaje de avance aprobado mediante actas, valor 

y porcentaje de avance pendiente por ser aprobado mediante actas, y valores 

pagados al contratista para la ejecución del contrato, saldos retenidos y a favor 

del contratista.  

• Comprobante de egreso No. 36451 del pago realizado por concepto de anticipo 

al contratista. 

• Comprobante de consignación del anticipo al contratista, con número de 

transacción APII2301329164685769. 

• Comprobante de egreso No. 34767 por concepto del 50% de anticipo. 

• Copia del contrato civil de obra celebrado entre construcciones buendia y lopez 

sas y el contratista Jhon Jairo Giraldo Granada.  

• Factura electrónica de venta No. FEV 19241 de Alpomat. 

• Copia del cronograma de obra, en el que se refleje el avance de los trabajos. 

• Copia de los requerimientos hechos al afianzado.  

• Registro fotográfico.  
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• Original de la constancia de pago del anticipo y de los pagos por avance de 

obra.  

 

Documentos que evidencian la entrega del anticipo al contratista tales como:  

 

▪ Constancia de transferencia bancaria o copia del cheque soporte legible.  

▪ Certificación bancaria donde el Banco certifique: cuenta, titular de la 

cuenta, valor debitado y por quien fue cobrado el cheque soporte legible.  

 

Con respeto y consideración,  

 

Julian Buendía Vásquez 

CC. 7.529.642 

Rep. Legal Construcciones Buendia y López SAS 

NIT:  

 


