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Armenia 16 de febrero de 2023
De: Alexander Herrera Lopez / Director de Obra

Asunto: Monto adeudado por Contratista Jhon Jairo Giraldo sistema liviano.

Contrato para instalacion de sistema Liviano por 190.464.101,15 $ del cual se le realizo un
anticipo del 40% el dia de la firma y entrega de las polizas por un monto de 76.185.640,46.

Dentro de la evolucién del contrato se le ha estado requiriendo personal asi como material
para la ejecucion de las actividades en obra, para el buen desarrollo de la misma, es por
ello que el dia 24/10/22 se le realizo un memorando el cual no firmo, en donde se le
notificaba la inconsistencia en obra ya mencionadas anteriormente.

Es importante destacar que los valores acordados en el contrato fueron los estipulados por
el contratista y aceptados por el contratante, sabiendo el termino de ejecucion de dicho
contrato.

Posteriormente usted realizo un requerimiento en donde solicito que se le anticipara otro
10%, siendo este otorgado por 19.046.410,115, para que el mismo fuera destinado en la
compra de materiales y terminacion de obra como lo indico el contratista al momento de
recibir el 2do anticipo quedando de esta forma un anticipo total del 50% sobre el valor
contratado 95.232.050,57.

El resto de dinero se le ha dado en actas parciales de acuerdo al avance de obra y por los
compromisos del contratista cabe aclarar que las actividades realizadas por el mismo
siempre fueron realizadas por tres o 4 subcontratistas para las labores que debia realizar,
incumpliendo con el tiempo y con el adelanto de obra. Al contratista solo se le restaba darle
17.188.487,15 para la culminacion del mismo, este monto y el anticipo del 10% serian el
dinero restante para la culminacién a satisfaccion del contrato segln lo indicado por
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contratista, de todo lo conversado con el dejo incompleto muchas de las actividades que se
identifican a continuacion:

1. Estructura de pasillos a un 65% en todos los pisos, del 1 al 15.

2. Cielos rasos en yeso de pasillos a un 50% del piso 2 al 7.

3. Cielos rasos en yeso de pasillos piso 1 y del piso 8 al 15 en un avance del 0%.

4. Cielos rasos en pasillos en acabado y pintura del piso 1 al 15 en un 10%.

5. Muros divisorios y mochetas del piso 2 al 14 en super boad en un 90%.

6. Muros divisorios y mochetas del piso 2 al 14 en super boad en acabados y pintura
enun 10%.

7. Muros divisorios y mochetas del piso 1y piso 15 en super boad acabados y pintura
en un 0%.

8. Cielos rasos en yeso en bafios y patios apartamentos del piso 2 al 10 a un 80%.

9. Cielos rasos en yeso en bafos y patios apartamentos el piso 1 y del 11 al 15 a un

0%.
10. Cielos rasos en yeso en baiios y patios en acabados de pintura apartamentos del
piso 2 al 15 a un 0%.

Una vez identificado cada uno de los puntos en los cuales se avanz6 y no se ejecutd, se
evidencia que hubo faltante e incumpliendo en lo contratado, entre materiales y manos de
obra para los acabados en las actividades antes mencionadas esto haciende a un valor de
64.000.000,00 pesos quedando evidenciado que con el restante a pagar por actas no
alcazaba a suplir lo contratado por lo que se observa que hubo mal manejo del anticipo.

21'ene, 2023
120C

Construcciones Buendia y Lépez o

Calle 13 N° 14-41 piso 12 oficinas Edificio Bahia Plaza
Teléfono: 7319790
e-mail: constructorabuendia@gmail.com

Powered by @ CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

21 ene. 2023 ST
ATITE

23715

nasillo : TR C PASIUGEIE

21 ene. 2023 9:4

Construcciones Buendia y L6pez
Calle 13 N° 1441 piso 12 oficinas Edificio Bahia Plaza

Teléfono: 7319790
e-mail: constructorabuendia@gmail.com

Powered by CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

fotmt e e

B 1 Pne, 2023 9:52
wesocliala

Construcciones Buendia y L6pez
Calle 13 N° 14-41 piso 12 oficinas Edificio Bahia Plaza
Teléfono: 7319790
e-mail: constructorabuendia@gmail.com

Powered by CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Atentamente,

Alexander Herrera Lépez
Director de Obra / Hacienda el Cortijo Imperial
Construcciones Buendia y Lépez.
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