COMITE DE OBRA 28 de Noviembre 2022

DE: ALEXANDER HERRERA LOPEZ/ DIRECTOR DE OBRA ETAPA 2 TORRE 3
HACIENDA EL CORTIJO IMPERIAL

LASUNTO: REVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO

Por medio de la siguiente se indica puntos tratados en el tercer comité de obra en donde
se expuso lo siguiente:

ELEMENTAL

e Yael material se trajoy no han empezado a realizar trabajos.

e Se culmina contrato con Elemental por incumplimiento del mismo.
CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES.

» Deben rematar los primeros pisos.

e Corregir lo de la cartera del piso 16 apto 1601.
e Para esta semana deben terminar las labores.
¢ Revocar la culata que se encuentra pendiente.

ANTONIO MOTTA:

« Sino realizan el trabajo solicitado contra la torre 2 no se pagara.

e Se le informa que no se pagara Graniplast sino se cumple con lo solicitado.
¢ Continuar con el proceso de los aparatos.

+ Continuar con la parte-eléctrica de las bodegas.

AVANZA:

« Continuar con las actividades.
¢ Colocar la provisional en Elite, tenemos pendiente colocar el poste.

CONSTRUVEST SAS:

o Continuar con el proceso de cerramiento.

e Se debe avanzar con los morteros del piso 16.

» Continuar con el proceso del emboquillado.

o Hoy deben definir el emboquillado de los mosaicos.
¢ Deben continuar con el aseo.
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JHON JAIRO.

e Se debe ingresar a ofra persona.
e Continuar con las actividades.

WILLIAM.

e Para el sabado debe quedar terminado el graniplast y pintura.
e Continuar con la pintura interna del piso 8 en adelante.
e Continuar con el ritmo de trabajo.

ANDERSON.

¢ Os marcos deben quedar aplomados.

e Las ventana de deben quedar bien contra la culata.

o Donde hay graniplastya pueden colocar ventana.

e Las puertas ventanas se van a medir una por una 1,25.
o Deben dejar todo organizado y colocar el sicaflex.

JAIME BERMUDEZ.

e Para hoy terminan la cubierta de los patios.

e Se requiere de un SISO permanente.

e Continuar con la estructura de los parqueaderos.

e Colocar estructura de las bodegas.

e EIRAG se debe estar culminando para el miércoles 07/12/22.

CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ

e Reporte comité de obra 28/11/22 de SST.

Sin mas a que hacer referencias
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