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Armenia 06 de Febrero de 2023

De: Alexander Herrera Lépez / Director de Obra

Asunto: Informe de cierre John Jairo.

Contrato para instalacion de sistema Liviano por 185.602.180 $ del cual se le realizo un
anticipo del 40% el dia de la firma y entrega de las pdlizas.

Dentro de la evolucion del contrato se le ha estado requiriendo personal asi como material
para la ejecucion de las actividades en obra, para el buen desarrollo de la misma, es por
ello que el dia 24/10/22 se le realizo un memorando el cual no firmo, en donde se le
notificaba la inconsistencia en obra ya mencionadas anteriormente.

Es importante destacar que los valores acordados en el contrato fueron los estipulados por
el contratista y aceptados por el contratante, sabiendo el termino de ejecucion de dicho
contrato.

Posteriormente usted realizo un requerimiento en donde solicito que se le anticipara otro
10%, siendo este otorgado, para que el mismo fuera destinado en la compra de materiales,
guedando de esta forma un anticipo total del 50% sobre el valor contratado.

Es importante destacar que al dia de hoy faltan actividades en los cielos rasos de pasillos,
acabados de pintura en los muros y cielos de bafios de apartamentos; es por ellos que
buscando una solucién para lo antes mencionado, se llegé a un acuerdo con el contratista
de pintura para darle continuidad a la actividad y el buen desarrollo en la obra, usted acord6
pagar un valor por apartamento para poder cumplir con lo requerido por parte de direccion
de obra ya que no contaba con el personal para dar este tipo de acabado y poder avanzar
en esta actividad.
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Este acuerdo entre los contratistas fue disuelto, ya que el pago por parte de usted no ha
sido posible por falta de dinero y materiales, viéndose afectado el rendimiento de la obra
guedado abandonada por completo esta actividad.

Es por ello que de acuerdo a lo antes mencionado, el reajuste solicitado por usted del 15%
en los precios ya estipulados no sera posible, asi mismo la ampliacion en la ejecucion del
contrato solicitado, esperando que pueda entender en pro a la buena relacion contractual
gue existe actualmente, por lo que se debe cumplir con lo estipulado y acordado en dicho
contrato.

Se Ratifica que el contratista ha incumplido con el objeto contractual ya que con el anticipo
otorgado del 40% inicialmente y posteriormente del 10% dando una totalidad en anticipo
del 50% del valor del contrato, por lo que el contratista con el primer anticipo debié comprar
la totalidad de los materiales que necesitaba para la ejecucion de las actividades por la fue
contratado, pero el solo traia parcialmente a la obra los materiales y no realizo la compra
total cuando se le otorgo dicho anticipo.

Por lo antes expuesto es por ellos que no entendemos porque nos muestra un cuadro
comparativo donde se observa el cambio del valor en precios unitarios desde marzo/2022
a diciembre/2022 por lo que él esta exigiendo el incremento del 20% el cual fue negado
anteriormente y nuevamente se reitera que no se le realizara incremento, ya que si hubiese
hecho un buen uso de dicho anticipo no tendria que solicitar dicho incremento y menos en
el valor total del contrato.

Es importante destacar que la pdéliza contrata para proteger este anticipo a la fecha se
encuentra vencida incumpliendo con unas de las garantias estipuladas en el contrato, asi
mismo se encuentra vencida la péliza para cumplimiento de contrato.

En la actualidad en un pedido especial del contratista se le alargaron los plazos para la
ejecucién de las actividades contratadas, para que pudiera renovar las pdélizas y hasta la
fecha no lo ha realizado incumpliendo con la renovacion de dichas pdlizas.

Adicionalmente desde finales de diciembre ha tenido personal intermitente en la obra para
los trabajos requeridos y el 16/01/23 sus trabajadores retiraron toda la herramienta porque
no tiene material para laborar y de esta forma incumpliendo con lo contratado.

Actualmente la labor por la cual fue contratada se encuentra abandonada e incompleta
atrasado las actividades para la terminacion de la obra, el hecho de que haya existido
retrasos por parte de otros contratistas no justifica la falta de material para las actividades
a realizar.
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En cuanto a la facturacion electrénica no es una exigencia de la constructora como los
presentan en la carta es importante destacar que existe entes regulatorios y fiscalizadores
del gobierno (DIAN) que exigen la facturacién electrénica y la Constructora Buendia y Lopez
debe dar cumplimiento a lo exigido en la ley.

Se envia evidencia fotografica de algunos de los faltantes en obra, como lo es en pasillos y
cielos rasos en bafios y patios de Torre 3 de Hacienda el Cortijo.

Adicionalmente se informa que queda en obra méas evidencia fotogréfica de todos los
faltantes por si son requeridos, la mayoria de los faltantes del contratista se encuentran en
los pasillos y en los acabados de los mismos como también en los acabados de muros
internos y cielos.
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Para mayor constancia se firma en Armenia a los seis (06) dias del mes de Febrero de

2023.

Atentamente,

Construcciones Buendia y Lopez
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