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GMP INGENIEROS S.A.S
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
Representante Legal.
RODRIGO VICTORIA ZAPATA
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: Maria Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras
en la Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el municipio
de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: LLAMADO DE ATENCION INCUMPLIMIENTO A PLAN DE ACCION.

Cordial saludo

De acuerdo a oficio presentado por el contratista GMP 021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-761 el dia 23
de enero de 2021 en donde anexaban el “PLAN DE ACCION TERMINACION OBRAS CIVILES
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU.” Esta interventoria
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha realizado el seguimiento continuo de las
actividades diarias ejecutadas donde observa el incumplimiento del contratista de dicho plany por
consiguiente se ve reflejado el atraso en obra.

En el plan de accidn entregado por el contratista, mencionan seis (6) cuadrillas y especifica que 1
cuadrilla equivale a 2 ayudante y 1 oficial, esto significaria que en obra deberian estar 18 personas
cumpliendo con las actividades contractuales. Lamentablemente desde el 25 de enero del 2021 a
hoy, se han visto 3 personas realizando actividades de limpieza de ladrillo y arreglo de filos,
exceptuando el dia viernes 29 - 30 de enero y hoy 2 de febrero en donde se observaron a 8 personas
trabajando. Personal el cual es insuficiente para cumplir con el alcance del objeto contractual.

De esta manera el contratista esta incumpliendo con lo establecido en el Anexo técnico contractual,
el cual indica:
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“3. PERSONAL: El Contratista es el unico responsable de la calidad y viabilidad de
ejecucion de los Proyectos que el PA-FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista
deberd contar con el personal idoneo y especializado con las calidades técnicas y
profesionales que se requieran para su ejecucion tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3,
de acuerdo con los perfiles minimos exigidos en la normatividad actual, que
apliquen a cada especialidad. El Contratista deberd garantizar el suministro
permanente de mano de obra.”

Por tal motivo, esta interventoria se permite reiterar el Ilamado de atencién al contratista UT GMP,
solicitdndole el ingreso de las cuadrillas de cubierta, fachadas, mamposteria y el personal que sea
necesario para cumplir con el objeto contractual en tiempos y presentar de manera inmediata el
envio del plan de contingencia real, cronograma y flujo de caja ya solicitado.
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