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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUGCTURA EDUCATIVA
Infassinati CONTRATO DE OBRA 1061 DE 2020

Educativa FORMATO FE-1-038
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 FASE 2

En Bogota D.C., a los veinticineo (25) dias del mes de oclubre del afio dos mil velnte (2020) se reunieren las siguientes personas:
MANUEL ANDRES ROMAN, acwando como Representante Legal del Consoreig Educativo Cinco Opciona con NIT.901.361.416-7 en
calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ, actuando comt~ Representante Legal de la Firma Union Temporal
GMP con NIT.901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir
el acta de Prdrroga No.2 de la Suspensién No.1 del Conirato de Obra No. 1380-1061-2019 del 27 de diciembre del afio 2019, cuyas
condiciones se transcriben a continuacién, teniendo en cuenta qué :

1. Que el dia 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se
suscribié el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeio coniractual es “elaboracién de los disefios y estudios técnicos,
oblencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo Jjunto con fos permisos ¥
aprobaciones necesarias, asl como la ejecucién de ias obras en la Institucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU, en el municipio de Cal, depariamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarroilo del
PNIE"

2. Que el dia 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarroliado entre el FFIE - La interventorfa v el contratista de obra
se definid dar suspension al contrato de obra e interventorla bajo el argumento de “realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes
del alcance de la fase 2 en ia institucion Educativa Anlonio José Camacho Sede Republica dei Perti.”

3. Que ef Conlratista de Obra UT GMP, mediante comunicacién de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicité a la
interventorla la suspensién de la fase 2 por el término de treinta (30) dfas calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran
darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance confractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU.

4. Que el Conlratista de Interventorla mediante comunicacion de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avalé a
suspension No 1 a la fase 2 dei Contrafo de Obra .

5. Que el Contralista de Inferventorla mediante comunicacion de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitd
ante el FFIE dar suspensién No. 1 a la fase 2 del Contralo de intervenioria No. 1380-1067-2019.

6. Que el Coniratista de Inferventoria mediante comunicacion de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-008, solicité
ante el FFIE dar suspension No. 1 a la fase 2 def Contrato deinterventoria No. 1380-1061-2019.

7. Que el Supervisor del contrafo de Inferventorfa, una vez estudfadas las solicitudes presentadas por el Conirafista de Obra UT GMP -

y el Coniratista de Intervenioria, avai6 la suspensién No 1 del contrato desde el dia 27 de julio de 2020 hasta el dia 26 de agosio de
2020.

8. Que, a Ja fecha, las razones por las cuales se solfcité la suspensién contractual concernientes a presiar las respectivas aclaraciones
y revisiones sobre el alcance a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, persisien. Razén poria
cual, el contratista UT GMP, acorde a los Presupuestos de Obra entregados via correo elecirénico el dia 22 de Agosto del 2020 y
Oficio 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-134 del 13 de Agosto del 2020, se encuenira imposibilifade para continuar dando tramite a
sus gestiones, hasia tanto se aclaren los crilerios solicitados que dieron lugar a la suspension contraciual y que impiden el normal
desarroflo de las actividades de ia Fase a gfecutar.

9.Que el contratista de obra mediante comunicado de la fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-
169, solicitado a la inferventoria Ia promoga de la suspensién de fase 2, por el termino de Sesenta (60) dias calendaric tiempo en el
cual se esperara se lenga ciaridad del alcance de obra.

10. Que el contratista de Inferventorfa mediante comunicacitn del 25 de agosto del 2020 con radicado 2020-COP-1061-011, avaio la
prorroga de ia suspensién No.01 del contrato de obra.

1. Que el Contratista de Inferventorla mediante comunicacion de fecha 25 de agosfo de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012
solicild ante el FFIE dar prorroga a la suspension No. 61 a Ia fase 2 del Contrato de interventorfa No 1380-10671-2019.

12. Que el Supervisor del conirato de Interventorla, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Conliratista de Obra yel
Contratista de Inlerventorla, aval6 la préroga de la suspensién No 01 del conlrato desde el dla 26 de agosto de 2020 hasta ef dla 24
de oclubre de 2020 (60 dias calendario).

13. Que e! Contratista de Obra mediante comunicacion del dla 23 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-
411, solicit6 a la Interventorla la prérroga 2 de la suspension No.1 de fase 2, por el termino de treinta (30) dias calendario tiempo en e!
cual se esperard se tengan las aprobaciones del Presupuesto de Obra de la institucién Educativa Anltonio José Camacho, segtin el
consecutivo 2020-COP-1061-012 del 07 de octubre del 2020.

14. Que el contralista de Interventorla mediante comunicacién de fecha 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-G15
Solicitd ante el FFIE dar prémoga 2 a ia suspensién No. 1 a la Fase 2 del contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019.

18. Que el contralista de Interveniorla mediante comunicacion del 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-0186, avals la
proroga 2 de ia suspension No. 1 del contrato de obra.

16. Que el Supervisor del conlraio de Interventorfa, una vez estudiadas las soffcitudes presentadas por el Contratista de Obra y el
Contratista de Inferventoria, avalé la prérroga 2 de 1a suspensién No 1 del contrato desde el dla 25 de octubre del 2020 hasla el dia 23
de noviembre del 2020.
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

S CONTRATO DE OBRA 1061 DE 2020
Educativa FORMATO FE.1.036

PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 FASE 2

"Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, obtencién de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo

CBJETC Jjunto con fos permisos y aprobaciones necesaras, asf como la ejecucién
de las obras en Ja Institucién Educaliva ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle
del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE",

CONTRATISTA UNION TEMPORAL GMP
LOCALIZACION Cali - Valle de| Cauca
PLAZG INICIAL 1 MES

FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL 31 de julio de 2020

FECHA DE SUSPENSION No. 1 27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 DIAS CALENDARIC

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRORRCGA 1 A LA SUSPENSION No.1 &80 DIAS CALENDARIC
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA

1 A LA SUSPENSION No, 1 25 de octubre de 2020

FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 25 de octubre de 2020

TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 30 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 2 A )

LA SUSPENSION No. 1 24 de noviembre de 2020

FECHA DE TERMINACION FINAL 28 de noviembre de 2020

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veinticinco (25) dias del mes de octubre del afio dos mil veinte (2020),
por los que en ella intervinieron.
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Eg:no DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FE-1-015
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