‘o’ FONDO DE FINANCIAMIENTD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATD DE iNTERVENTORIA No, 1380-1061 DE 2049
FORMATD FE-1-035
PROGRROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 4

Infraastrucivrm

Educabva

En Bogota D.C., a ios veinte (20) dias del mes de mayo dej afio dos mii veintiuno (2021) se reunieron jas sigulentes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
quien se desempefia como Coordinadora Regiona! de la UG de! FFIE en su cafidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempefia en el cargo de
Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condicion de Contralista de Interventoria, identificados civilmente como
aparece al pie de sus firmas para suscribir [a promoga a la Suspensién No. 4 del Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 de 28 de enere del afio 2020, cuyas
condiciones se transcriben a continuacion, tenleado &n cuenta que:

A la fecha no se han superado las situaciones que dieron lugar 2 la suspension No. 04, yteniendo en consideracian ias circunstancias de orden plblico que se presentan
en la zona de ejecucian del proyecto, lo cual afecta e! normal desamollo de! contrato al constituirse una circunstancia de fuerza mayor debido a las afectaciones en ta

movilidad generalizada.

La Supenvisora del Contrato de interventoria, una vez esludiadas las cor

anteriormente, aprobo la promoga a la Suspension de! Contrato de

interventoria No. 1380-1061-2019, de acuerdo con lo expuesto yteniendo en consideracian que se suspendid ef Contrato de Obra.

Por o anteriormente expuesto, se procede a prorrogas la suspension e! Contrato de interventoria Mo. 1380-1061-2019 por &l témmino de 11 dias calendario, contados a
partir det 03 de mayo de! 2021 hasta ef 30 de mayo del 2021, o antes si se superan los molivos que dieron origen a ia presente suspensidn.

Las parles aceptan que la Suspenslin acordada en el presente documenlo no genera ninguna contraprestacion econdmica adicional fuera dei valor previste en &l

contrato de Interventoria.

OBJETO

CONTRATISTA
LOGALIZACIDN

FECHA DE INICIO

PLAZO

FECHA DE TERMINACION INICIAL

FECHA DE SUSPENSIDN N, 1

TIEMPO DE SUSPENSION No., 1 i

FEGHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1
TIEMPD DE PRORRDGA 1 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE MDDIFICATGRID No. 001

TIEMPD DE MODIFIGATORIG No. 001

FECHA DE SUSPENSION No. 2

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2

FECHA DE REINICiO No, 2

FECHA DE SUSPENSION No. 3

TIEMPO DE SUSPENSIDN No. 3

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3
FECHA DE REINICIO No. 3

FECHA DE SUSPENSION No. 4

TIEMPQ DE SUSPENSION No. 4 i

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 4
TIEMPD DE PRORRDGA 1 A LA SUSPENSIDN No. 4
FECHA DE REINICIO No. 4

FECHA DE TERMINACION FiNAL

SUPERVISION

Realizar Ia Inlervenloria (écnlca adminisiraliva, financiera, juridica y amblental a o lo(s) conirato(s) de abra
No 7380-10671-2019, que comprenden Ja elaboracion de los diseiins y asludlos técnicos, oblencion de
licencias de conslruccion en quiera da sus i Yo i ias e urh ) funto con fos
permisos y aprobaciones necesarias de obras en fa Inslitucion Educaliva Antonio José Camacho Sede
Republica del Pert en ei distirio especial de cali, Valle del cauca requeridos por ef FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA EDUCATIVA (en adel FFIE), en di lio del
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)

CONSDRCIO EDUCATIVO CINGO DPCIONA
ANTONIC JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA T
30 de Junio de 2020

1 MESES

31 de agosto de 2020

27 de Julio de 2020

30  DIAS CALENDARIO

286 de Agosto de 2020

80 DIAS CALENDARID

25 de Gcetubre de 2021

30 DIAS CALENDARIO

24 de Noviembre de 2020

26 de Noviembre de 2020

1 MES

28 de Noviembre de 2020

30 DIAS CALENDARIO

26 de Diciembre de 2020

04 de Febrero de 2021

30 DIAS CALENDARIO

06 de Marzo de 2021

58  DIAS GALENDARIO

03'de Mayo de 2021

03 de Mayo de 2021

17 DIAS CALENDARIO

20 de mayo de 2021

11 dfas calendario

31 de mayo de 2021

23 de junio de 2021

MARiA CAROLINA CAMARGO DiAZ

Para constancla de fo anterior, se firma la presente Acta en Bogota P.C., A fos veinte (20) dia del mes de mayo del afio dos mil veintiuno (2021}, por ios que en ella

intervinieron.
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