FDNDO DE FINANCIAMIENTQ DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATD DE INTERVENTORIA 1061 DE 2019

Infraestructura
h 0
Educativa FORMATO FE-1.02

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA FASE 2 No. 01

En Begotd D.C. a los veintisieta (27) dias del mes de julio del afio dos mil veinte (2020}, se reunieron las siguientes perscnas: MARIA
CAROLINA CAMARGO quien se desempena como Coordinador Regional de la UG del PA-FFIE en su calidad de Supervisor y MANUEL
ANDRES ROMAN, quien se desempefia en el cargo de Reprosentante Legal de fa firma Consorcie Educativo Cinco Opciona con NIT
901.361.416-7 ¢n su condicién de Contratista de interventoria, identificades civilmente como aparace al pie de sus firmas para suscribir el
Acta de Suspension No. 1 del Contrato de Interventorfa No. 1380-1061-2019 de 28 do enero, Fase 2 del afio 2020, cuyas condiciones se
franscriben a continuacidn, teniendo en cuenta que :

1. Que el dia 28 de enerc de 2020 y da acuerdo con el pronunciamienio oforgado por parfe de! Comitd Fiduciario del PA FFIE so suscribid
al Contrato dg Intarventoria No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual s "Realizar la intarventorfa écnka, administrative, financiera,
Juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-10671-2018, que comprende la elaboracidn de disedlos, esludios técnicos y obras de
infraestructura educativa para la instituckin educative ANTONIO JOSE CAMACHQ SEDE REPUBLICA DEL PERU ubicada en el
distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por al FFIE en el dasarrollc def PNIE".

2 Que el dia 27 da julio da 2020, medignta comité da seguimiento desarroliade entre ef FFIE - La inferventoria y el contratista de obra se
definid dar suspensin al contrato de obre e inferventoria bajo al argumanio de ‘realizar diferentes visias y revisiones pertinantes dal
alcance da la fasa 2 en fa Institucidn Educativa Antorvo José Camacho Seds Rapublica de! Peml.”

3. Que el Contratista da Obra UT GMP, medienie comunicacion de radicada 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, sokcité a
interventoriz la suspensién de la fase 2 por e término da treinta (30) dias calandario, fiempo an ol cual sa astimaba que pudigran darsa las
respaciivas aclaracionas y ravisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL
PERU.

4. Que al Conlralista de intetventoria mediante comunicacion de fecha 24 da julio de 2020 con radicado 2020-COP-1081-008, avald Ta
suspensidn No 1 o la fase 2 del Comireto de Obra .

5. Que el Comtratista de Infervantorla mediania comunicacidn de fache 24 da juio de 2020 con radicade 2020-COP-1061-008, soficitd ante
of FFIE dar suspensién No. 1 a la fasa 2 del Contrato de intarvenioria No, 1380-1061.2018,

6. Que ef Suparvisor def contrato de interventarie, una ver estutiadas las solicitudes presentades por of Contratisia de Obra y ¢l Conltratista
do Intarvenforia, avald la suspansidn No 1 del contrato desde el dia 27 de jullo de 2020 hasla el dla 25 de agosto de 2020 (30 dias
calendanio).

"Raalizar fa intervertorfa técnica, edministrativa, finenciera, jurfdica y ambiantal al contrato
da obra No. 1380-1081-2018, que comprends fa efaboracion de diseftos, estudios
OBJETO técnicos y obras de infmastruc!gm educativa para I8 institucion educaliva ANTONIO
JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU ubicade sn el distrito aspecial de
Cali, departamenty Velle dal Cauca requertios por el FEIE en ef desarrofio del

PNIE".

CONTRATISTA CONSORCID EDUCATIVO CINCO OPCIONA
LOCALIZACION Cali - Valle del Cauca

PLAZO INICIAL 2 MESES

FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020

FECHA DE TERMINACION INICIAL 31 de agosto de 2020

FECHA DE SUSPENSION No. 1 27 de juko de 2020

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 1 26 da agosto da 2020

FECHA DE TERMINACION FINAL 30 de septiembre de 2020
SUPERVISION MARIA CAROLINA CAMARGO

Para constanciz de o anterior, se firma la presente Acta |, a los veintisiete (27) dlas del mes de julio del aiio dos mil veinte (2020), por los
que en oba intervinieron.
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INTERVENTOR SUPERVISOR MARIA CAROLIMA CAMARSO
Nitt C:C Nit/ C:C 555
REP. LEGAL Coordinadar SUPERVISION
Reglenal
C.C. UG del PAFFIE
PA-FFIE
Nty C:C
REP. LEGAL
u"d“m:: -. de ALIANZA FIDUCIARIA SA en . " FE-1-020
Al PA. BRVA obrando tnica y exclusivamente come Vo1

vocero' ¥ administrador del PATRIMONIO ALTONOMO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.
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