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infriestriciura CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1061 DE 2019
Educativa FORMATO FE-1-020

AGTA DE SUSPENSION No. 4 DEL GONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los tres (03) dias del mes de mayo del afic dos mil veintiunc (2021) se reunieron las siguientes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO
DIAZ quien se desempeiia como Coardinadara Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempefia en el
cargo de Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condicion de Contrafista de Interventoria,
identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Suspensién No. 4 del Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 de 28
de enero del ano 2020, cuyas condigiones se franscriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

Teniendo en consideracitn las circunstancias de orden pibiico que se presentan en todo el territorio con ocasién del Parc Nacional, lo cual afecta el normal
desarrallo del cantrato al conslifuirse una circunstancia de fuerza mayor debido a Ias afectaciones en la movilidad generalizada, se hace necesario suspender
el contrato por el términc de diecisiete (17) dias calendario contados a partir def 3 de mayo al 19 de mayo de 2021, ¢ hasta que Ias condiciones que dieron
lugar a la misma se tengan por superadas.

La Supervisora del Conlrato de Interventoria, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas anteriormente, aprobé la Suspensién del Contrato de
Interventoria No. 1380-1061-2019, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideracin que se suspendio el Contrato de Obra.

Por lo anterformente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Interventaria No. 1380-1061-2019 por el término de 17 dias calendario, contados a
partir del 03 de mayo del 2021 hasta el 19 de mayo del 2021, o antes si Se superan los mofives que dieron origen a ia presente suspension.

Las paries aceptan que la Suspensitn acordada en el presente documento no genera ninguna confraprestacién econdmica adicional fuera del valor previsto
en el contrato de Interventoria.

Realizar la intervenloria {écnica administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) conirato(s) de
obra No 1380-1061-2019, que comprenden la elaboracién de los disefios y estudios lécnicos,
oblencidn de licencias de consiruccién en cuaiquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo

0BJETO Junio con los permises y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educaliva Anlonio José
Camacho Sede Reptiblica del Perti en el distrilo especial de cali, Valle del cauca requeridos por ef
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA EDUCATIVA (en adelanle FFIE), en
desarrolle def PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CINGD OPCGIONA
LOCALIZAGION ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA
FEGHA DE INIGIO 30 de Junio de 2020

PLAZO 1 MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL 31 de agosto de 2020

FECHA DE SUSPENSION No. 1 27 de Julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No.1 26 de Agosto de 2020
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 160 DIAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4 25 de Octubre de 2021
TIEMPC DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 130 DIAS GALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 1 24 de Noviembre de 2020
FECHA DE MODIFICATORIO No. 001 26 de Noviembre de 2020
TIEMFO DE MODIFICATORIO No. 001 1 MES

FECHA DE SUSPENSION No. 2 26 de Noviembre de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 3¢ DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 2 26 de Diclembre de 2020
FECHA DE SUSPENSION No. 3 04 de Febrero de 2021
TIEMPO DE SUSPENSION No. 3 30 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3 06 de Marzo de 2021
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 358  DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 3 03 de Mayo de 2021

FEGHA DE SUSPENSION No. 4 03 de Mayo de 2021

TIEMPO DE SUSPENSION No. 4 17 DIAS CALENDARIO

FEGHA DE REINCIO No. 4 20 de mayo de 2021

FECHA DE TERMINACION FINAL 13 de junio de 2021

SUPERVISION MARIA CARCLINA CAMARGO DiAZ
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ACTA DE SUSPENSION No, 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, s firma la presente Acta en Bogotd D.C., A los tres (03) dia del mes de maya del afio dos mil veintiuno (2021), por los que en
elia intervinieron.
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INTERVENTOR 10 EJUCATIVO CINCCO OPCIONA SUPERVISOR MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
Nit/ C:C 16-7 cC 52,516.156

REP. LEGAL ILLO Coordinador

c.c. 1.020.836.235 UG del 1 FF&

PA-FFIE F

Nitf C:C

Clic;o JOSE SCHWITZER SABOGAL
389,38: bagué Tolima
Alianza Fiduclaria S.A quien actua en calidad
de Representa\;te Legal de! CONSORCIO FFIE
REP. LEGAL ALIANZA BBVA 'quien a su vez actfia Gnica y

exclusivamente como vocero ¥y administrador
del PA FFIE.
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