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7 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
infraestructura CONTRATO DE OBRA C01380-1061-2019 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2012

Educativa FDRMATO FE-1-015
ACTA DE SUSPENSIGN DEL CONTRATO DE OBRA FASE 2 No. 01

En Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de julio del afio dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas:  Manuel Andrés Reman,
quien se desempefia en el cargo de Representanle Legal de la firma Consorclo Educativo Ginco Opciena con NIT 801.361.416-7 en su condicion de
Centratista de Interventoria, y Gustavo Adolfe Martinez Ramirez, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal de la firma Unién Temporal
GMP con NIT 901.352.703-8, identificados civiimente come aparece al ple de sus firmas, para suscribir el Acta de suspensién No. 01 del Centrato de
Obra No.1380-1061-2019 de 27 de diciembre del afio 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuacidn, teniendo en cuenta que :

1. Que el dia 27 de diciembre de 2019 y da acuerdo con el pronunciamiento oforgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribio el
Conirato da Obra No. 1380-1061-2018 cuyo objato contractual 6s elaboracion de jos disefios y estudios técnicos, obfencién de ficencias de construccion
en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanisma junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi coma la ejecucion de las obras en

13 Instiucion Educativa ANTONIO JOSE CAMAGCHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, an ef municipio de Cali, departamento del Valla def Cauca,
requeridos por el PA FFIE, en desarrotlo del PNIE.

2. Que 8l dia 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimisnito desarroilado entre &l FFIE - La Inferventerfa y ¢l contratista de obra se dafinic dar
suspension al contralo de obra ¢ inferventorta bajo el argumento de ne tener claridad del alcance dal contrato da obra No. 1380-1061-2019 y por ende ¢/
mento definitivo del presupuesio de obra,

3. Que ¢f Contratista de Obra medianfe comunicacién de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-FV-EX-C0-089, soficitd a la interventorfa la suspension de la
fase 2 por ef término de freinfa (30) dias calendario, fiempo en of cual se estima se dé la aclaracién y revisién def alcance a efecutar en dicha Institucion
Educaliva, sin perjuicic que dicha suspensién sea ampliada, en ef evento en que no §¢ superen fos mofivos que fa genararon.

4. Que ef Contralista de intervenforfa mediante comunicacién de facha 27 de Julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006 avais la suspension No

1 a ia fase 2 del Contrato de Obra.

5. Que of Contratista de Interventoria medianle comunicacion de facha 27 de Julio de 2020 con radicado 2020-C OP-1061-007 solicite: ante el FFIE dar
suspension No. 1 a la fase 2 del Conlrato de intarvenioria No 1380-1061-2019.

6. Que s! Supervisor del contrato da Inferventorfa, una vez estudiadas {as solicitudes presentadas por ¢/ Contratista de Obra y ¢f Contratista de
Interventorla, avalé la suspensidn No 1 del contrato desde el dla 27 de julio de 2020 hasta f dia 25 de agosto de 2020,

Elaboracion de disenios, esiudios fécnicos, oblencion de licencias de construccion en cualquiera de
sus modalidades yo ficencias da urbanismo junto con fos permisos y aprobaciones necesarias, asi

OBJETO como fa ejecucion de fas obras en la Instifugion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU ubicada en el distrifto especial de Cali deparfamento Valle del Cauca
requeridos por el FFIE en el dasarrolfo def PNIE.

CONTRATISTA Union Temporal GMP

LOCALIZACION Cali - Valle

PLAZO INICIAL 1 mes

FECHA DE INICIO FASE 2 30 de junic 2020

FECHA DE TERMINACION FASE 2 30 de julic 2020

FECHA DE SUSPENSION No. 01 27 do julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSION No, 01 30 dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 01 26 de agosto 2020

FECHA DE TERMINACION FASE 2 29 de agosto de 2020

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINGCC OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veintisiete (27) dias del mes de julio del afio dos mil veinte (2020}, por les que en ella
interviniercn,
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INTERVENTOR  CONSORCIGHDUCARIVO CINCO DPCIONA CONTRATISTA "URIGT TEMPORAL GMP

cC £ C.C 80,088,261

REP. LEGAL REP. LEGAL Gustavo Adolfo Martinez Ramirez

PAFIE 3 T Zag ottt CAMAREQ

REP. LEGAL FRANBISCO & $FWITZER SABOGAL e s | CESNO AL

Represemante Legal de ALIANZA|FIDUQIARIA S.A. en calidad de representante legal del CONSORCIC FFIE
ALIANZA BBVA obrande Unica y exclusifamenle como vocere y administrador del PATRIMONIO AUTCNOMO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.
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