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infracstraciura CONTRATO DE DBRA 1061 DE 2020
Educativa FORMATO FE-1-036
SUSPENSION No. 2 FASE 2

En Bogota D.C., a los veintiseis (26) dias del mes de naviembre del afio dos mil veinte (2020) se reunieron las siguienies personas:
MANUEL ANDRES ROMAN, actuande como Representante del Consorcio Educalivo Cinco Opclona con NIT.901.361.416-7 en calidad
de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ, actuando como Representante de la Unidn Temporal GMP con NIT.901.352.703-
8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el acta de Suspension No.2 del
Contrato de Obra No.1380-1061-2019 del 27 de diclembre del afio 2018, cuyas condiciones se transcriben a continuacidn, teniendo en
cuenta qué :

1. Que el dia 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento ctorgado por parte dei Comité Fiduciario del PA FFIE se
suscribié el Conirato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto confractual es "elzboracion de los diseiios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias, asi como la gjecucién de las obras en la Institucion Educafiva ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU,
en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

2.Que el 26 de noviembre de 2020 se realiza recorride de obra en compainia del Contratista de Obra, Interventoria y el FFIE, donde se
observa la efecucién de actividades de postventas por parte del contralista anterior (Mofa Engil), en los espacios donde se requiere
iniciar actividades, por lo cuai, Contratista de Obra manifiesta solicitar la suspensién No.2 de fase 2 del conirato de Obra.

3. Que ef Contratista de Obra mediante comunicacion del dia 26 de noviembre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-
729, solicito a la interventoria la suspensién No.2 de fase 2 del contrato de obra No.1380-1061-2018, por el término de treinta (30) dias
calendario, teniendo en cuenta que, desde el 16 de noviembre del 2020 y hasta la fecha, el contratista anterior (Mota-Engil) se encuentra
adelantando actividades dentro de los espacios donde se espera que, a Unién Temporal GMP desarrolie y ejecufe el alcance contractual.

4. Que el contratista de Interventoria mediante comunicacion de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-026,
solicité anfe el FFIE la suspension No.2 a la Fase 2 del contrato de Inferventoria No. 1380-1061-2019, por un término de lreinta (30) dias
calendario.

5. Que el coniratista de Inferventoria mediante comunicacion del 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-027, avald la
suspension No. 2 del contrato de obra, por un lérmino de treinta (30) dias calendario.

6. Que la Coordinacién Regional una vez estudiadas las soliciludes presentadas por el Contratista de Obra y el Conirafista de
Interventoria, avald la suspensién No 2 del contrato, por un t&rmino de treinta (30) dias, a partir del dia 26 de noviembre del 2020 hasta
el dia 25 de diclembre del 2020.

Las partes aceptan que la Suspension acordada en el presete documento no genera ninguna contraprestacion econdmica adicional,
fuera del valor previsto en el contrato de esfa obra.

"Elaboracion de los diseiios y estudios técnices, obtencién de licencias de
construecion en cualquiera de sus modaiidades y/o licencias de urbanismo
junto con ios permisos y aprobaciones nece"sarias, asi-como la efecucion

E A .

OBJETO de las obras en la Institucicn Educativa /ANTONIO JOSE CAMACHO
SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el municigio de Cali, departamento de!
Valie del Cauca, requeridos por el PA FFIE, é‘n desarrolio de! PNIE™.

CONTRATISTA UNION TEMPORAL GMP / !

LOCALIZACION Cali - Valle del Cauca ; o)

PLAZO INICIAL 1 MES ‘/

FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020

FEGHA DE TERMINACION INICIAL 30 de julio de 2020

VALOR CONTRATO INICIAL 5 117.942.348,00

FECHA DE SUSPENSION No. 1 27 de julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENS!ON Ne. 1 30  DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 26 de agosto de 2020

TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 60  DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 1

A LA SUSPENSION No. 1 25 de octubre de 2020

FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION Na. 1 25 de octubre de 2020
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SUSPENSIGN No. 2 FASE 2

TIEMPO DE PFRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 2
A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE TERMINACION FASE 2
FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE FRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 3
A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE TERMINACION FINAL ACTUALIZADA
FECHA DE MODIFICATORIO No.001

TIEMPO DE MODIFICATORIO No.001

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No.001
PLAZO ACTUALIZADO

VALOR ACTUALIZADO

FECHA DE TERMINACION FASE 2

SUSPENSION 2

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2

REINICIO

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA FASE 2
INTERVENTOR

30 DIAS CALENDARIO
24 de noviembre de 2020

27 de noviembre de 2020
24 de noviembre de 2020
20  DiAS CALENDARIO

14 de diciembre de 2020

17 de diciembre de 2020

26 de noviembre de 2020

2 meses

$ 606.495.447,00
3 MESES

$ 724.437.795,00

28 de enero de 2021

26 de noviembre de 2020

a0 DIAS CALENDARIO

28 de diciembre de 2020

29 de febrero de 2021

CONSORCIC EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veintiseis {26) dias del mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020),

por los que en ella intervinieron.

Y > MGMM

CONTRATISTA

INTERVENTOR CONSORCIO EBUCATIVO CINCO

Nit/ C: Nit/ C:C 901.361.416-7
REP. LEGAL REP.LEGAL  MANUEL ANDRES ROMAN
c.c. c.c. 73.208.079
%\9\/"\ v~

PAFFIE MARIA CAROLINA CAMARGO
REP. LEGAL SUPERVISOR )7
Nitl C:C Nit/ C:C 52.516.156

Coordinador UG PA-FFE
REP. LEGAL Regional

y exclusivamente fomo vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.
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