Bogota 04 de marzo del 2022

Senores:

2020-COP-297

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE
Atn. FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Representante Legal

consorcioffie@alianza.com.co

Bogota D.C., Colombia

Doctor

JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director Direccion Juridica PA FFIE
cdcosta@ffie.com.co

controversiascontractuales@ffie.com.co

Referencia:

Asunto:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1061-2020 CUYO OBJETO ES:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
AMBIENTAL A LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA CORRESPONDIENTE AL GRUPO No.
17: VALLE DEL CAUCA, QUE COMPRENDEN EL DIAGNOSTICO Y/O ACTUALIZACION
Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION, MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES
Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)”

Alcance a la Respuesta emitida por la Interventoria Consorcio Cinco Opciona,
frente a los descargos realizados por el contratista dentro del Proceso de
Incumplimiento Contractual que a la fecha cursa en razon al Contrato de Obra
No. 1380-1061-2019 I.E. ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU.

Cordial Saludo,

Con el fin de realizar presiones y aclaraciones frente a la respuesta emitida por el
contratista Union temporal GMP e informar a la entidad contratante la variacion en
algunos datos consignados en el informe de Incumplimiento Contractual radicado el
Veintidos (22) de julio de 2021, por la omision de ejecucion de las obligaciones dentro
del contrato de obra No. 1380-1061-2019 I.E. ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU, en el cual se recomend? la efectividad de la Clausula Penal, esta
Interventoria se permite realizar el siguiente alcance a la respuesta antes emitida, bajo
los términos que a continuacion se consignan:
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CONSORCIO EDUCATIV

1. En primera medida, es importante aclarar que se pretende ampliar el
pronunciamiento, realizado frente al punto 2.2. Respecto del AVANCE DE OBRA
Y RESTRICCIONES TECNICAS, consignado en el documento de descargos emitido
por el contratista UT GMP, en dicho inciso el contratista menciona que esta
interventoria no reporto los datos correctos dentro del Informe de Incumplimiento
Contractual, toda vez que existian restricciones técnicas para la ejecucion del
contratos, pues el balance presupuestal habia sido modificado y revisado en
multiples ocasiones, por lo se generaron nuevas actividades e ftems no previstos,
afirmando que “conforme las actividades que se podian ejecutar por el
contratista de obra al no presentar restricciones, tenian una ejecucion 85%
ejecutado, frente a un porcentaje programado del 90% y un aparente porcentaje
de atraso del 5% de conformidad con la programacion de obra socializada y
aprobada por las partes, no imputable a nuestra Empresa”

Frente a la anterior afirmacion, esta Interventoria se encuentra en total desacuerdo,
pues si bien como lo menciona el contratista, el balance contractual fue objeto de
multiples variaciones, muchas de las actividades que manifiesta tuvieron restriccion de
ejecucion no la tenian, pues el atraso correspondia a la omision del contratista del envio
de APU’s, la falta de personal requerido en obra, equipos y material, tal como se
evidencia en los multiples llamados de atencion realizados por esta interventoria; asi
mismo, frente a las actividades que presentaban restriccion, el contratista omitio la
entrega de paquete de APU’s y cotizaciones pertinentes para realizar valoracion y
aprobacion de la modificacion técnica a la que hubiera lugar.

En consecuencia, para un mejor entendimiento, esta interventoria, realiz6 cuadro
comparativo en el cual se evidencia cuales actividades tenian o no restriccion técnica
de ejecucion y las observaciones pertinentes frente al incumplimiento de obligaciones
del contratista; asi mismo, dentro de este se relaciones los oficios “llamados de
atencion” enviados al contratista.

CAPITULO

DESCRIPCION ESGT ICHEO ESTADO OBSERVACIONES

ITEM

SUBCA

LU ACTIVIDAD
1 PRELIMINARES
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

SIN
RESTRICCION Actividad contemplada en el contrato inicial.

Después de revisar el balance N°1 y los APUs de la

DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE

13.2
SOBR.)

SIN Institucion Educativa presentado por el contratista
RESTRICCION | emitié el aval de dichas actividades. En acta de

DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC.

13.14
RETIRO DE SOBR.)

comité No. 10 FFIE autoriza inicio de actividades de

1319 | DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. SIN demolicién.
" RETIRO DE SOBR.) RESTRICCION

2 CIMENTACION

21 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
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EXCAVACION MANUAL EN RECEBO

Actividad que debid haberse ejecutado desde el

212 COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE RESTI?IIECION principio de la ejecucion del proyecto porque estaba
Y DISPOSICION FINAL) contemplada en el presupuesto inicial.
Actividad contemplada en el contrato inicial. Nunca
se conto con las cuadrillas necesarias para realizar
dichas actividades, asi mismo falta de material y
SIN equipos para poder ejecutarlas. La interventoria
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI
RESTRICCION | realizd reiterados llamados de atencién haciendo la
solicitud. 2020-COP-1061-020 - 2020-COP-1061-
021 - 2020-COP-1061-029 - 2020-COP-1061-034 -
2020-COP-1061-037 - 2020-COP-1061-038
Actividad contemplada en el contrato inicial. Nunca
se conto con las cuadrillas necesarias para realizar
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL dichas actividades, asi mismo falta de material y
9114 SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA SIN equipos para poder ejecutarlas. La interventoria
- EXCAVACION (INC. MANIPULACION, RESTRICCION | realizo reiterados llamados de atencion haciendo la
TRASIEGO E INSTALACION) solicitud. 2020-COP-1061-020 - 2020-COP-1061-
021 - 2020-COP-1061-029 - 2020-COP-1061-034 -
2020-COP-1061-037 - 2020-COP-1061-038
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION -
’ ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA'Y OTROS
Actividad contemplada en el contrato inicial. Nunca
se contd con las cuadrillas necesarias para realizar
dichas actividades, asi mismo falta de material y
SIN equipos para poder ejecutarlas. La interventoria
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
0 0 60000P> RESTRICCION | realizd reiterados llamados de atencion haciendo la
solicitud. 2020-COP-1061-020 - 2020-COP-1061-
021 - 2020-COP-1061-029 - 2020-COP-1061-034 -
2020-COP-1061-037 - 2020-COP-1061-038
g DESAGUES E INSTALACIONES
SUBTERRANEAS
34 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
345 MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION
4 ESTRUCTURA
44 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO
Actividad contemplada en el contrato inicial. Nunca
se conto con las cuadrillas necesarias para realizar
ACTIVIDAD dichas actividades, asi mismo falta de material y
CON SIN equipos para poder ejecutarlas. La interventoria
4.4.1 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI
RESTRICCIO | RESTRICCION | realiz reiterados llamados de atencién haciendo la
N solicitud. 2020-COP-1061-020 - 2020-COP-1061-
021 - 2020-COP-1061-029 - 2020-COP-1061-034 -
2020-COP-1061-037 - 2020-COP-1061-038
5 MAMPOSTERIA
5.6 VARIOS - MAMPOSTERIA
MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE
s64 ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA
- Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS
CARAS E=12 cms
INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE
7
GAS
Se estaba a la espera de aprobacién por parte del
SIN ffie, si se realizaba una red paralela o reparacion de
74 RED GENERAL DE AGUA FRIA
RESTRICCION | fugas, pero el 15 de febrero en acta de comité No.

10, la entidad aprueba red paralela, y deja
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CINCO-OPCIONA

7.4.46 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"

7.4.48 TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4".

7.4.50 TUBERIA PVCP RDE 21 ¢ 1"

7.4.52 TUBERIA PVCP RDE 21 1 1/2"

7.4.53 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 2"

7456 | TUBERIAPVC-PDE@ 4"

INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA
Y COMUNICACIONES

83 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA

391 INCLUYE ACCESORIOS Y FUACIONES

8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES

TABLERO DE AUTOMATICOS DE 18
CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA
Y CERRADURA DE CIERRE,
CERRADURA 'Y ESPACIO TOTALIZADOR
INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE
TIERRA AISLADA.

8.4.2

TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24
CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA
Y CERRADURA DE CIERRE,
CERRADURA 'Y ESPACIO TOTALIZADOR
INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE
TIERRA AISLADA.

843

BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63
A

8.4.19

84.20 | BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A

8421 | BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A

85 TELEVISION Y TELEFONOS

85.4 CAJA DE PASO 10X10

CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y

86 DATOS

TOMACORRIENTE DOBLE POLO A
86.10 | TIERRA REGULADA COLOR NARANJA
EN CANALETA
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8.6.11

CONSORCIO EDUCATIVO

CINCO-OPCIONA

TOMACORRIENTE DOBLE POLO A
TIERRA REGULADA

APARATOS ELECTRICOS

INTERRUPTOR DOBLE ABITARE
LUZ911 LP

INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ913
LP

PANETES SOBRE MUROS

9.1.1

FILOS Y DILATACIONES

RESANES GENERALES

ACABADOS PISOS

BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33

1021 | MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE Ath"(’)':ad

0 DILATACION, DESTRONQUE, PULIDAY |
BRILLADA)

1022 | PULIDAY BRILLO GRANITO, INCLUYE Ac';"é':ad

TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS Ny
restriccion

CUBIERTAS

1121

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CUBIERTA EN PANEL METALICO
GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26
TIPO SANDWICH, INYECTADO EN
LINEA CONTINUA CON POLIURETANO
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38
KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS
DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTRUCTURA METALICA PARA
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM

Actividad contemplada en el contrato inicial. En
reiteradas mesas de trabajo como No. 043, 041 de

8 CERCHAS, CORREAS, TENSORES, . RESTRICCION ' d . P
restriccién compromiso por parte del contratista de aumentar

ANCLAJES Y ACCESORIQS, LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3
MILS Y ACABADO ESMALTE
ALQUIDICO 3 MILS

el nimero de cuadrillas para dar cumplimiento la
cual nunca se llevé a cabo la actividad.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM

TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA
METALICA DE CUBIERTA, PARALES,
ELEMENTOS DE FIJACION Y DEMAS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

11.2.2

113 ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds =
1135 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES,
SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE
REBOSE

12 CARPINTERIA DE METALICA

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
12.26 PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18
(ANTIC - ESMALTE)

12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

BARANDA METALICA CORREDORES DE
CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN
ACERO GALVANIZADO DE 2"
INCLINADO HACIA EL INTERIOR
ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO
CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM Actividad
DE ACERO DE 1/4"Y CHAZO DE con
ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS restriccion
DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2"Y
PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"
TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2"
DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN PINTURA ESMALTE

Actividad contemplada en el contrato inicial.

SIN Debian ejecutarse previa terminacién de actividades
RESTRICCION | predecesoras importantes como es la instalacion de
la escalera la cual el contratista no ejecuto.

1221

14 ENCHAPES

14.1 ENCHAPES SOBRE MUROS

ENCHAPE PARED 25 x 35 - Actividad
1416 | MACEDONIA CORONA O con
EQUIVALENTE restriccion

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.1 APARATOS SANITARIOS

16.1.1 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON
8 GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

16.2 ACCESORIOS

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM

16.2.1
E INSTALACION)

18 PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

1822 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
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CINCO-OPCIONA

1824 | ESMALTE S/LAMINA LINEAL
18.4 VARIOS - PINTURA
Actividad
1841 | HIDROFUGO FACHADAS con
restriccién
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
GE41 | MUROS Y TECHOS INCLUYE
PREPARACION DE SUPERFICIE Y
PRIMER DE ADHERENCIA
19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1 CERRADURAS
1911 | CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80
2 PD
193 VIDRIOS Y ESPEJOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
o>*1 | VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO
3+3
20 OBRAS EXTERIORES
202 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
CONCRETO ESCOBEADO PARA Actividad
20.2.5 ANDENES O RAMPAS H=10cm - con
3000 PSI CERTIFICADO restriccién
21 ASEO Y VARIOS
211 ASEO Y LIMPIEZA
Actividad
2111 ASEO GENERAL con
restriccion
OBRAS NO PREVISTAS
. AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE
ACCESO (INCLUYE PINTURA)
2 PINTURA DE CARCAMOS METALICOS
SUMINISTRO, INSTALACION Y Actividad
3 CONEXION LAMPARA SOBREPONER con
FLUORESCENTE 2X18W restriccion
SUMINISTRO, INSTALACION Y Actividad
4 CONEXION SENSOR DE MOVIMIENTO con
PARA TECHO restriccion
SUMINISTRO E INSTALACION DE
5 CABLE ENCAUCHETADO 3X14
ALIMENTACION LAMPARAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE L
] DISPOSITIVO DE PROTECCION Ath“;':ad
CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II -
CLASE C restriccion
SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad
7 ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y con
BANDEJAS PORTACABLES EXISTENTES | restriccién
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
8 LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE
de 60 x 40 cm
9 LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE
. Actividad - . .
. SELLO DE JUNTAS PARA DILATACION con SIN Actividad contemplada en el contrato inicial, podia
MUROS L RESTRICCION | ser ejecutada sin ninguna restriccion.
restriccion
Actividad . L ,
1 SUMINISTRO E INSTALCION CABLE con SIN Actividad contemplada en el contrato inicial, podia
LIBRE DE HALOGENOS 3X12 L RESTRICCION | ser ejecutada sin ninguna restriccion.
restriccion
ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) Actividad
B VELOCIDAD 60m/min. (1.0 M/SEG.) con SIN Actividad contemplada en el contrato inicial, podia
DOS PISOS, ENTRADAS Y PARADAS restriccion RESTRICCION | ser ejecutada sin ninguna restriccion.
CONTINUAS POR EL MISMO LADO
SERVICIO INSPECCION DE
RETIE,TABLERO GENERAL DE BAJA
TENSON,ALIMANTADORES A Aetied SIN Actividad contemplada en el contrato inicial, podia
s TABLEROS DE con RESTRICCION | ser ejecutada sin ninguna restriccion
DISTRIBUCION,CIRCUITOS DE restriccién '
SALIDAS, TOMAS ,ILUMINACION Y
PUESTA A TIERRA

Como se observa, el contratista debia ejecutar multiples actividades que no contaban
con restriccion técnica alguna, sino que, por el contrario, existieron retrasos u omision
en la entrega de los documentos pertinentes para la aprobacion de items no previstos;
de igual manera, se evidencié, que UT GMP no contaba con el personal o cuadrillas
necesaria, asi como, equipos y maquinaria y material en obra, para la correcta y
ejecucion del contrato.

Adicionalmente, a la tabla antes relacionada, podemos mencionar que:

e El Oficio No. 2020-COP-1061-020 se realiza el primer llamado de atencion por
atraso en ejecucion de actividades mencionando la ausencia total del contratista
en sitio.

e En el Oficio No. 2020-COP-1061-029, menciona la insuficiencia de personal para
las actividades a realizar, la presencia esporadica del contratista en la obra, el
incumplimiento al plan de contingencia o plan de accién que siempre fue
mencionado por el contratista reunion tras reunion, el envio de documentos sin
soportes ni fundamentos para aprobaciones y el incumplimiento de los
compromisos comité tras comité.

e Encomité de seguimiento el 28 de diciembre de 2020, se dejo plasmado el inicio
de actividades en el frente de Mamposteria, con 3 personas (2 oficiales - 1
maestro), lo cual fue insuficiente para cumplir con el alcance del objeto
contractual en el tiempo restante ( en ese sentido, FFIE e Interventoria solicitan
el ingreso de las cuadrillas de cubierta, fachadas, mamposteria (mas personal),
eléctrica y voz y datos, demoliciones, asi como también, la entrega del plan de
contingencia, el cronograma de obra y su respectivo flujo de caja para dar
cumplimiento a dicho alcance.
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e Oficio 2020-COP-1061-021, la interventoria realiza reiteracion de llamado de
atencion por atrasos en el inicio de actividades en obra, y senala claramente que
22 dias después del reinicio de obra la UT GMP da inicio a las actividades con 1
oficial y 1 ayudante, personal que no es suficiente para realizar las actividades
contractuales, a lo cual esta interventoria solicita el personal correspondientes
para dar inicio a las actividades en cubierta, fachada, mamposteria,
instalaciones eléctricas voz y datos (actividades que son contractuales) y solicita
plan de contingencia, cronograma de obra con su respectivo flujo de caja.

En consecuencia, la afirmacion realizada por el contratista dista de la realidad
contractual, pues si bien como se menciono anteriormente, existieron variaciones en el
balance presupuestal, el incumplimiento de multiples actividades se debié a la omision
del cumplimiento de las obligaciones del contratista, pues se requerian algunos
documentos y acciones, para dar tramite a la aprobacion de los cambios realizados y UT
GMP hizo caso omiso a las solicitudes emitidas por esta Interventoria.

Por tanto, el avance de la ejecucion reportando por esta interventoria, luego de la
revision documental es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO ‘

TOTAL EJECUTADO $ 122.832.410,80 16,96%

ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.812.594,03 0,25%
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 124.645.004,83 17,21%

Sin otro particular me suscribo.

Cordialmente,

[/}
\casTHO G
JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
C.C. 1.020.836.285 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
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