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Y FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Indra truct
Educativa CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019 DE 27 DE DICIEMBERE DE 2019

FORMATO FE-1-016
ACTA DE REINICIO DE LA SUSPENSION No.2 DEL CONTRATO DE OBRA - FASE 2

En Bogota D.C., a los nueve (09) dias del mes de diciembre del afio dos mil veinte (2020) se reunieron jas siguienles personas: Manuel Andres Romdn,
actuando como Representante del Consorcio Educativa Cinco Qpciona con NIT 201.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y Gustave Adolfe Martinez
Ramirez, actuando como Representante de fa Unién Temparal GMP con NiT 901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como
aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 2 de |a Suspensian No.2 dei Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 de 27 de diciembre
del afio 2019, cuyas condiciones se transeriben a continuacidn, teniendo en cuenta que:

1. Que el dia 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgade por parte det Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribid el Contrate
de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo cbjete contracluai es "eiaboracian de ios disenos y estudios técnicos, obtenclén de licencias de construccién en
cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junta con ios permisas y aprabaciones necesarias, asi coma ia ejecucién de Jas obras en la
Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos
por el PA FFIE, en desamoiio del PNIE”,

2. Que el dia 25 de noviembre de 2020, mediante comité de seguimiento desarroilado entre el FFIE - La interventoria y el contratista de obra se definié
dar suspensién al contrate de obra e interventoria bajo el argumento de que "el contratista anterior (Mota-Engil) se encuentra adelantando actividades
dentro de los espacios donde se espera que, a Union Temporal GMP desarrolle y gjecute el alcance contractual”, para fa LE Antanio José Camache sede
Repiblica del Pen.

3. Que e! Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicacidn de radicade 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CQ-729, sclicité a la interventoria la
suspensidn de la fase 2 por el término de treinta (30) dias calendario, tiempe en ei cual se estimaba que el anterior contratista (Mota Engit) desarolle y
ejecute [as actividades de postventas de la 1E. de la referencia IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU.

4. Que el Contratista de Interventoria mediante comunicacidn de fecha 26 de noviembre de 2020 con redicade 2020-COP-1061-027, avald la suspensidn
No 2 2 la fase 2 del Contrato de Qbra.

5. Que el Contratista de Interventorfa mediante comunicacidn de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-026, solicité ante el FFIE
dar suspensidn No. 2 a la fase 2 del Contrate de interventoria No. 1380-1061-2020,

6. Que a la fecha el anterior contratista {Mota Engil), se retiré de la |.E Antonio José Camache sede Repiblica de! Pend, dejando los espacios libres para
iniciar las actividades por parte de Unign Temporal GMP desarrolle y ejecuté el alcance contractual.

7. Que los motivos gue dieron a la suspensién de Obra No.2 fueron superades y en consecuencia se pracede al reinicio del contrato de obra de manera
anticipada a los 08 dias del mes de diciembre de 2020.

"Efabaracion de los disefios y estudios técnicos, obtencidn de licencias de construccién en cuaiguiera
de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junlo con los permisos y aprobaciones necesarias, ast

OBJETO como ia ejecucion de s obras en fa Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU, en ei municipio de Cali, departamento de! Valie del Cauca, regueridos por ef
PA FFIE, en desarrolio del PNIE™,

CDNTRATISTA UNION TEMPORAL GMP
LOCALIZACION Cali - Valle def Cauca
FECHADE INICIO 30 de junio de 2020
PLAZO INICIAL 1 MES

FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 de Julio de 2020
VALOR CONTRATD INICIAL $117.942.348,00

ETAPA FASE Z

FECHA DE MDIHFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020
TIEMPD DE MODIFICATORIO No.001 2 meses
VALOR ADICIONAL MODIFICATDRIO No,001 $ 606.495.447,00

PLAZO ACTUALIZAOO 3 MESES
VALOR ACTUALIZADO $ 724.437.795,00

FECHA DE TERMINACION FASE 2 28 de enero de 2021
FECHA DE SUSPENSION Na. 2 26 de noviembre de 2020
TIEMPD DE SUSPENSION No.2 30 Dias calendario

;EC:A DE RE|NICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION 26 de digiembre de 2020 {
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FECHA DE TERMINACION EN VIRTUD DE LA

SUSPENSION 2 FASE 2 29 de febrero de 2021
FECHA DE REINIGiO ANTIGIPADO EN VIRTUD DE LA .
SUSPENSION No, 2 8 de diciembre de 202D
FEGHA DE TERMiNACION FINAL 12 de febrero de 2021

Para constancla de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los nueve (09) dias del mes de diciembre del afic dos mil veinte (2020), por los que en ella

intervinieron.
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CDNTRATIST, INTERVENTOR CONSORCID EDUCATIVO CINCO OPCIONA
NI C:C Nit/ C:C 901.361.416-7
REP. LEGAL REP, LEGAL MANUEL ANDRES ROMAN REYES
c.C. c.c. 73.208.079
e -
Y] N
PA-FFIE SUPERVISOR MARIA CARQLINA CAMARGO DIAZ
Nity G:C Nity C:C 52.516.186

Coordinador Regional UG PAFFIE

CONSORCIO RFE ALL BBVA, gue
actda Ginica y exciusivamente como
REP.LEGAL vocero y adminkstrador def
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE
INFRAESTRUCTYRA EDUCATIVA FFIE,
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