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Destinatario  INGRID ASTRID DUARTE
Remitente INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA
[ DA s pei CONTRATO DE INTERVENTORIA C1380-1061-2019 DE 28 DE ENERO DE 2020
Educativa FORMATO FE-1-020

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA FASE 2 No. 04

En Bogotd D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de julio del afio dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: Maria Carolina Camargo
quien se desempefia como Coordinador Regional de ia UG del PA-FFIE en su calidad de Supervisor y Manuel Andres Roman, quien se desempefia en
el cargo de Representante Legal de la firma Consorcio Educativo Cinco Opcina con NIT 901.361.416-7 en su condicién de Contratista de Interventoria,
identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de suspension No. 01 del Contrato de Obra No.1380-1061-2018 de 27
de diciembre de 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuacién, teniendo en cuenta que :

1. Que ef dia 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento oforgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se susctibié el

Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objfetfo contractual es elaboracién de fos disefios y fios téeni obtenicion de licencias de construccién
en cualquiera de sus {alidades y/o i ias de urbanismo junto con fos p isos y aprobaci ias, asi como la ejecucién de las obras en
la Institucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el icipio de Cali, depart: to del/ Valle del Cauca,

requeridos por el PA FFIE, en desarroffo def PNIE.

2. Que ef dia 27 de julic de 2020, mediante comité de seguimiento desarrofiado entre el FFIE - La infervenforia y ef contratista de obra se definié dar
suspensién al contrato de obra e interventoria bajo el argumento de no tener claridad del alcance del contrato de obra No. 1380-1061-2019 y por ende
el monto definitivo del presupuesto de obra.

3. Que el Contratista de Obra fiant icacion de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-089, solicité a la interventoria ia suspensién de Ja
fase 2 por el término de treinta (30) dfas calendario, tiempo en el cual se estima se dé la aclaracién y revision del alcance a gjecutar en dicha Institucién
Educativa, sin perjuicio que dicha susy ion sea liada, en ef fo en que no se superen fos motivos que la generaron.

4. Que ef Contratista de Inferventorfa mediante comunlcaclon de fecha 27 de Juljo de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006 avalé la suspensién No 1
g ia fase 2 def Contrato de Obra.

5. Que el Contratista de Interventoria mediante comunicacién de fecha 27 de Julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-007 solicité ante el FFIE dar
suspension No. 1 a /a fase 2 del Contrato de interventoria No 1380-1061-2019,

6. Que ef Supervisor del contrato de Intervenforia, una vez estudiadas las soficitudes presentadas por ef Contratista de Obra y el Contratista de
Interventoria, avalé fa suspensién No 1 del contrato desde el dia 27 de julio de 2020 hasta el dia 25 de agosto de 2G20.

Realizar fa interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra no.
1380-7067-2019, que comprende la elaboracién de disefios, estudios técnicos y obras de

OBJETO infraestructura educativa para la Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca
requeridos por el FFIE en el desarrollo def PNIE.

CONTRATISTA Unién Temporal GMP
LOCALIZACION Cali - Valle
PLAZO INICIAL 2 meses
FECHA DE INICIO FASE 2 30 de junio 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 de agosto 2020
FECHA DE SUSPENSION No. 01 27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION No. 01 Treinta (30) dias
FECHA DE REINICIO No. 01 26 de agosto 2020
FECHA DE TERMINACION FASE 2 26 de septiembre de 2020
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta | a los veintisiete (27) dias del mes de julio del afio dos mil veinte (2020), por los que en elia
intervinieron. p
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INTERVENTOR  CONSORCI -g O CINCO OPCIONA SUPERVISOR UG-FFIE %er Diaz
Nit/ C:C 901.361.418 “ ‘ Nity C:C 6.166
REP. LEGAL Manuel Angfé Coordinador Regional Eje Cafetero y pacifico
PA-FFIE
Nit/ C:C 93.3%9.382de IRAG
REP. LEGAL FRA E ShiY ITZER SABOGAL

Representante Legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de representante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA obrando linica ¥ exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO FE-1-020
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE. V01

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento unica y exclusivamente en calidad de
vocera del PA FFIE, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su
pertinencia.
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