@ FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
L s ey ettt CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1061-2019 DE 2020
E@aﬂgﬁt}g FORMATO FE-1-035

PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No. 1 FASE 2

En Bogota D.C. a los veinticuatro (24) dias del mes de noviembre del afo dos mil veinte (2020), se reunieron las siguientes personas: MAR_lA
CAROLINA CAMARGO, quien se desempefia como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y MANUEL ANDRES
ROMAN, quien se desempeiia en el cargo de Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condicion de
Conlralista de Interventoria, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir la Prérroga 3 a la Suspension No,1 del Contrato
de Interventoria No. 1380-1061-2019 de 28 de enero, Fase 2 del afio 2020, cuyas condiciones se transcriben a conlinuacion, teniendo en cuenta que :

1. Que el dia 28 de enero de 2020 y de acuerdo con ef pronunciamienio oforgado por parfe def Comilé Fiduciario def PA FFIE se suscribio ef Conlralo
de obra No. 1380-1061-2013 cuyo objelo conlraclual es "elaboracion de los disefjos y estudios lécnicos, oblencion de ficencias de conslruccidn en
cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junlo con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como [a ejecucion de las obras en [a
Insfitucién Educaliva ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE RERPUBLICA DEL PERU, en el municipio de Cali, departamento del Vafie del Cauca,
requeridos por el PA FFIE, en desarroffo def PNIE".

2, Que el dia 27 de julio de 2020, medianie comité de seguimiento desarrolfado enlre ef FFIE - La infervenloria y el contralisla de obra se definio dar
suspension al conlrafo de obra e interventorfa bajo of argumento de ‘realizar diferenles visitas y revisiones pertinentes dof afcance de la fase 2 en fa
Institucion Educaliva Anfonio José Camacho Sede Republica def Perd.”

3. Que el Conlratista de Obra UT GMP, mediante comunicacion de radicado 2020-CGMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-083, solicitd a la intervenioria fa
suspensitn de fa fase 2 por ef érmino de Ireinta (30) dias calendario, tiempo en ef cual se estimaba que pudieran dar.s:e las respectivas aclaracionesy
revisiones sobre &f alcance contractual a ejecutar en Ia IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERLL.

4. Que ef Conlratista de Inlerventoria medianfe comunicacion de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avald Ia suspensicn No
1 a la fase 2 det Conlrafo de Obra.

5. Que el Conlrafista de Infervenloria mediante comunicacidn de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitd ante el FFIE dar
suspension No. 1 a fa fase 2 def Contralo de infervenioria No. 1380-1061-2079

6. Que ef Supervisor def contralo de Inferventoria, una vez estudiadas las soficifudes presenladas por el Coniralista de Obra UT GMP y el Contratisia
de Inferventoria, avald la suspensién No 1 del conirato desde el dia 27 de julio de 2020 has!a ef dia 26 de agosto de 2020.

7. Que, a fa fecha, las razones por fas cuales se solicitd la suspension contractual concernientes a prestar fas respectivas aclaraciones y revisiones
sobre el alcance a ejecutar en fa {£ ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, persisten. Razén por la cual, el conirafista UT GMP,
acorde a los Presupuestos de Obra entregados via correo electrénico ef dia 22 de Agosto def 2020 y Oficio 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-134 del
13 de Agosio del 2020, se encuentra imposibifitado para continuar dande framite a sus gestiones, hasta tanlo se aclaren los criterios scficitados que
dieron fugar a la suspension contractuat y que impiden el normal desarrolio de las actividades de fa Fase a ejecutar.

8. Que ef contratista de obra mediante comunicado de fa fecha 25 de agoslo de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-168, solicité a la
inferventoria Ia prorroga de la suspension de fase 2, por el fermino de sesenla (60) dias cafendario tiempo en ef cual se esperara se tenga claridad
def alcance de obra.

9. Que ef contratista de Inferventoria medianfe comunicacion del 25 de agosfo del 2020 con radicade 2020-COP-1061-011, avald la prérroga de fa
Suspension No.01 del contrale de obra.

10. Que ef Contratista de Inferventoria mediante comunitacién de fecha 25 de agosfo de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012 solicité anle ef FFIE
dar prérroga a fa suspensién No. 01 a la fase 2 del Contrato de interventoria No 1380-1061-2019.

1. Que ef Supervisor del conirafe de Interventoria, una vez estudiadas las solicifudes presentadas por el Confralista de Inferveniaria, avald fa
prorroga de fa suspensién No 01 def contrate desde ef dia 26 de agosio de 2020 hasta ef dia 24 de octubre de 2020 (60 dias calendario).

12. Que el contratista de Obra mediante comunicacién def dia 03 de oclubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0-321, con el
astinto "PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS FINALES {E ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU-CALI", hate fa entrega del
documento mencionado para revisién de Interventorfa,

13. Que el contrafista de Interventoria medianfe comunicacion de fecha 07 de oclubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012, avald los
"PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS FINALES IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU-CALI™

4. Que ef Contralista de Obra medianie comunicacion def dia 23 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-411, solicité a fa
intervenioria fa prérroga 2 de fa suspensién No.1 de fase 2, por el termino de treinfa (30) dias calendario tiempo en &f cual se esperard se fengan las
aprobaciones del Presupuesto de Obra de fa instilucién Educativa Anlonio José Camacho, segin ef consecutivo 2020-COP-1067-012 def 07 de
oclubre del 2020.

15. Que ef coniratista de Interventorla mediante comunicacion de fecha 24 de oclubre de 2020 con radicade 2020-COP-1061-015 soficité ante el FFIE
dar prérroga 2 a la suspension No. 1 a la Fase 2 def coniralo de Inferventoria No. 1380-1061-2019,

16. Que ef coniralista de Interventoria mediante comunicacion del 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-016, avalé Ia prorroga 2 de la
suspansién No. 1 def confrafo de obra.

17. Que el Supervisor del contrafo de Interventoria, una vez estudiadas las soliciiudes presentadas por el Contratista de Interventoria, avalé la
prérroga 2 de la suspension No 1 del conlrato desde el dia 25 de octubre del 2020 hasta ef dia 23 de noviembre del 2020.

18.Que ef 23 de noviembre de 2020, fodavia no se han superado fos molivos que dieron paso a la suspensién, por lo fanlo, mediante oficio 2020-
GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-536, se solicita Ja prorroga 3 a la suspenston 1, por termino de 20 dias calendario.

19. Que el coniralista de Intervenlorfa mediante comunicacion de fecha 23 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-019A, soficité ante el
FFIE dar prorroga 3 a la suspensién No.1 a la Fase 2 def conlralo de Inferventoria No. 1380-1061-2019, por un término de veinle (20) dias calendario.

20. Que ef contrafista de Intervenioria medianie comunicacion def 23 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-019, avalé fa proroga 3 de

ia suspension No. 1 def contrato de obra, por un término de veinte (20) dias calendario. : Y
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21. Que ef Supervisor del conirale de Imiervenlorfa, una vez esludiadas ias soficiiudes presentadas por el Conlralista de Inlerventoria, avald fa
prorroga 3 de fa suspension No 1 del contrato, por un término de veinte (20) dias, a pariir del dia 24 de noviembre def 2020 hasfa ef dia 13 de
diciembre el 2020.

Las partes aceptan que la Suspensién acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacién econdmica adicional, fuera del valor

previsto en el contrato de Interventoria,

CONTRATISTA

LOCALIZACION

PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION INICIAL

VALOR CONTRATO INIGIAL

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 .

FEGHA DE REINIGIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE REINIGIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 1 ALA
SUSPENSION No. 1

FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 2 A LA
SUSPENSION No. 1

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA

FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE PRORRDGA 3 A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 3 A LA
SUSPENSION No. 1

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA FASE 2

SUPERVISION

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Cali - valle del Cauca

2 MESES
30 de junio de 2020

30 de agosto de 2020
$ 34.260.208,00

27 dejulio de 2020

30 DIAS CALENDARIO
26 de agosto de 2020
26 de agosto de 2020 ]

60 DIAS CALENDARIO

25 de octubre de 2020

25 de octubre de 2020
30 DIAS CALENDARIO

24 de noviembre de 2020

27 de noviembre de 2020
24 de noviembre de 2020
20 DIAS CALENDARIO

14 de diciembre de 2020

17 de diciembre de 2020
MARIA CAROLINA CAMARGO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veinticuatro (24) dias del mes de noviembre del afio dos mil veinte

(2020), por los que en ella intervinieron.
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