G FONDO DE FINANGIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Infraastructura CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1061 DE 2019
Educativa FORMATO FE-1-021

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 4 DEL CBNTRATO DE INTERVENTCRIA

En Bogota D.C.. a los veintiin (21) dias del mes de junio del afio dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO
DIAZ quien se desempeiia como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempedia en el cargo
de Representante del CONSORCIQO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condicion de Contratista de Interventoria, identificados
civimente como aparece al pie de sus firnas para suscribir el Acta de Reinicio No. 4 del Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2018 de 28 de enero del ano
2020, cuyas condiciones se transcriben a continuacidn, teniendo en cuenta que: i

Teniendo en consideracion que el contrato se suspendio por las circunstancias de orden piblico que se presentaron en la zona de ejecucion del proyecto, lo cual
afectd el normal desarmrollo del contrato al constituirse por una circunstancia de fuerza mayor debido a las afectaciones en la moviiidad; y que a la fecha ya se
validaron fas condiciones de orden publico y de movilidad, las cuales se encuentran superadas, se solicita el reinicio del contrato a partir del 21 de junic de 2021. e

OBJETO

CONTRATISTA

LOCALIZACION

FECHA DE INICID

PLAZO

FECHA DE TERMINACION INICIAL

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 )
FECHADE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE MODIFICATORIO No. 001

TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE SUSPENSION No. 2

TIEMPC DE SUSPENSION No. 2

FECHA DE REINICIO No. 2

FECHA DE SUSPENSION No. 3

TIEMPC DE SUSPENSION No. 3

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSICN No. 3
FECHA DE REINICIO No. 3

FECHA DE SUSPENSIDN No. 4

TIEMPQ DE SUSPENSION No. 4 .

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 4
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 4
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4
FECHA DE REINICIO No. 4

Realizar Ia intervenforia fécnica adminisirativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) confrato(s}
de obra No 1380-1061-2018, que comprenden la elaboracién de los disefios y estudios técnicos,

obtencion de ficencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa

Antonio José Camacho Sede Republica del Peru en el distrirlo especial de cali Valle del cauca
requeridos por el FONDQ DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA EDUCATIVA fen
adelante FFIE), en desarroilo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU

30 de Junio de 2020

1 MESES
31 de Julic de 2020

27 de Julic de 2020

30 DIAS CALENDARIO
26 de Agosto de 2020

60 DIAS CALENDARIO
25 de Octubre de 2021

30 DiAS CALENDARIO
24 de Noviembre de 2020
26 de Noviembre de 2020
3 MESES

26 de Noviembre de 2020
30 DiAS CALENDARIO
26 de Diciembre de 2020
04 de Febrero de 2021

30 DIAS CALENDARIO
06 de Marzo de 2021

58 DiaS CALENDARIO
03 de Mayo de 2021

03 de Mayo de 2021

17 DIAS CALENQARIO
20 de mayo de 2021

11 dias calendario

31 de mayo de 2021 .

21 dias calendario

21 de junio de 2021

“Vo. Bo. CONSORCIQ

FECHA DE TERMINAGION FINAL 28 de junio de 2021 s FFIE ALIRNZA BBVA” b

SUPERVISION MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ

Figna1dez REINICIO
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G FONDO DE FINANCIAMIENTD DE INFRAESTRUCTURA EDUGATIVA - FFIE

tnfraestruciura CONTRATD DE INTERVENTORIA No. 1380-1061 DE 2019
Educativa FORMATO FE-1-021

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., A los veintiin (21) dias del mes de junio del afio dos mil veintiuno (2021), por los que en ="
ella intervinieron.

Vioon .
“(d,ui(b/\/\ é’;b\"\“‘\ }
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA SUPERVISOR MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
Ni/ C:C c.Cc < __ 52,516.156
REP. LEGAL Coordinador
C.C UG def PA
PA-FFIE HWITZER SABOGAL “VQ_ Bo. GONSORG'O }
NiY C:C 89.342 de Ibagué Totima A BBVA° A
Alianza Fiducharia S.A quien actua en calidad de FF|E AL‘ﬁN
Representante Legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA
REP. LEGAL

BBVA quien a su vez actia lnica y exclusivamente
como vocero y administrador del PA FFIE.

o
WOTA. £1 Consorcio FETE Allanza BBVA suscribe ef documento Gnica y exdusivements en
calidad de vocera dei PA FFIE, pero no toma las decisiones sobra Ias suspensionas de las
obras, ni su perbnencia, decsionss avaladas por la Unidad de Gestion dal FFIE.
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