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== FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
e CONTRATO DE INTERVENTORIA 13801061 DE 2018
Educativa FORMATO FE-1-020

ACTA DE SUSPENSION No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C. a los cuatro (04) dias del mes de febrero del afio dos mil veintiuno (2021), se reunieron las siguientes personas: MARIA CARGLINA
CAMARGO DIAZ quien se desempeiia como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se
desempefia en el cargo de Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condicion de Contratista de
interventoria, identificados civiimente como aparece al pie de sus firmas para suscribir ef Acta de Suspension No. 3 del Conlrato de Interventeria No.
1380-1061-2019 de 28 de enero Fase 2 del afio 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

De acuerdo con los hatlazgos encontrados en la Inslitucién Educativa de Ia referencia y, ademas, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por
parte de ia Entidad, ! Contratista solicitd ia suspension No. 3 a la Fase 2 por el término de 30 dias calendario, ia cual fue avala por 12 Interventoria
mediante la comunicacién No. 2020-COP-1061-042, Lo anterior, teniendo en cuenta fas siguientes justificaciones:

1. Que mediante el oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO776, se hizo entrega ai presupuesto solicitado.
2. Que, en el mismo, teniendo en cuenta los hallazgos encontradas en el proyecto, se justificd la necesidad de realizar obras adicionales.

3, Que, dentro de las abras adicionaies, ademas de! apantaifamiento requerido, se recomendd reaiizar ajustes a las puerlas metalicas instaiadas en
ios accesos a los salones, siendo estos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad colombiana conforme lo establecido en la NTC — 4595,
donde se manifiesta que: “La medida minima Glii para accesos es de 0.80 mt', no obstante,”. Se puede evidenciar que el acceso a ias aulas existente
tiene una medida de ingreso a cada saldn entre 0.70 mt y 0.76 mt",

4. Que, teniendo en cuerita io anterior, ios hallazgos y recomendaciones socializadas con la Entidad, afectan y restringen la ejecucion del alcance
conlractuai del presente conlratista, en ei sentido ia implementacion de apantaliamiento iimita ias actividades eléclricas y RETIE; asi mismo, las
adecuaciones necesarias para espacios, vanos, suministro e instaiacion de puertas nuevas, afectan y restringen ia terminacion de acabado en pisos,
pintura y resanes en el muro de acceso a ies aulas, loda vez que se requiere el desmonte, suminfstro e instalacion de nuevas puertas, aclividades que
se encuentran establecidas dentro def alcance def contralista de obra.

Asi 1as cosas, se considera pertinente la aprobacidn de Ia suspensién solicitada, para {a revisién de! presupuesto por parle de la UG-FFIE y se analice
la posibie modificacion al alcance de} contrato con las actividades propuestas.

El Supervisor del Contrato de Inferventaria, una vez estudiadas [as consideraciones manifestadas por el Contratista, avald la Supension del Contrato
de Interventoria No. 1380-1061-2019, de acuerdo con o expuesto y teniendo en cosideracion que se suspendié el Contrato de Obra.,

Par o antericrmente, se procede a suspender el Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 por el término de 30 dias, contades a partir del 04 de
febrero de 2021 hasta ei 05 de marzo de 2021, o antes sl se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensién.

Las partes aceptan que ia Suspension acordada en ei presente documento no genera ninguna conltraprestacion econdémica adicional fuera del valor
previsto en el contratc de interventoria.

Realizar la intervenloria técnica administrativa, financiera, juridica y ambiental a o
fofs) contrata(s) de obra No 1380-1067-2019, que comprenden la eiaboracién de los
diseffos y esludios (écnicos, oblencion de licencias de construccion en cualquiera de
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junlo con Jos permisos y aprobaciones

OBJETO necesanas de obras en la Inslitucion Educativa Anlonio José Camacho Sede
Repdblica del Pert en el distrirto especial de cali, Valle del cauca requeridos por el
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE [A INFRAESTRUCUTRA EDUCATIVA fen
adelanie FFIE), en desarmollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)

CONTRATISTA CONSORCID EDUCATIVO CiNCO OPCIONA
LOCALIZACION ) ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU
PLAZO INICIAL 1 MES

FECHA DE INICIO 30 de Junio 2020

FECHA DE TERMINACION INICIAL

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1
FECHA DE PRORRQGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1
TIEMPO OE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1
FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE MODIFICATORIO No. 001

TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE SUSPENSION No. 2

31 de Julio 2020

27 de Julio de 2020

30 DIAS CALENDARIO
26 de Agosto de 2020

60 DIAS CALENDARIO
25 de Octubre de 2021

30 DIAS CALENDARIO
24 de Noviembre de 2020

26 de Noviembre de 2020

3 MESES

26 de Noviembre de 2020
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
iatraestriciura CONTRATQ DE INTERVENTORIA 1380-1061 DE 2019
Educativa FORMATO FE-1-020

ACTA DE SUSPENSION No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 2 26 de Diciembre de 2020

FECHA DE SUSPENSION No. 3 04 de Febrero de 2021

TIEMPO DE SUSPENSION No. 3 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 3 06 de Marzo de 2021

FECHA DE TERMINACION FINAL 14 de Marzo de 2021

SUPERVISIDN MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ

Para consjancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los cuatro (04) dias del mes de febrero del afio dos mil veintiuno (2021), por los que en
ella inlervinieron.
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CDNSORCID EBNCATIVO CINCO OPGIONA SUPERVISOR MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ

INTERVENTOR

Niy C:C 901.361.416-7 NV C:C g‘_&‘iﬂmse
REP. LEGAL JUANITA CASTILLO Coordinadar
Regional
C.C. 1.020.836,285 UG del PA EFIE
PA-FFIE £0 JOSE SCHWITZER SABOGAL
Nit/ C:C 91,389,382 de ibagué Toiima
3 S.A quien actua en calidad de

Repredentante Legai dei CONSORCIO FFIE ALIANZA

REP. LEGAL

BBVA qulen a su vez actiia Unica y exelusivamente

como vocero y adminlstrador dei PA FFIE.
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