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1. GENERALIDADES DEL CONTRATO  

 

El PA-FFIE en desarrollo del PNIE realizó las convocatorias 003 de 2015 y 004 de 2016, 
mediante las cuales se contrataron bolsas agotables regionales. A la fecha algunas de 
ellas se encuentran: 
 

 Agotadas o próximas a agotarse. 
 Algunos Contratistas no han presentado el cumplimiento esperado y algunos de 

los Acuerdos de Obra se encuentran en proceso de incumplimiento y por lo tanto, 
se encuentran en alto riesgo de ejecución. 

 Se presentan nuevos proyectos que no ha sido posible su asignación por la 
negativa de los Contratistas de otras regiones a ejecutarlos 

 
1.1 Lugar de Ejecución:  

 
Los Proyectos de infraestructura se ejecutarán de manera prioritaria en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Choco, 
Córdoba,Cundinamarca, Guainía, Huila Nariño, Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santander Tolima y Valle del Cauca, sin desconocer los demás departamentos de 
acuerdo con la clasificación de la regionalización realizada por el Departamento Nacional 
de  Planeación. 
 
Los Departamentos se seleccionan de acuerdo con la necesidad de ejecución de los 
proyectos y a la inversión económica en cada uno de ellos y las ETC que los componen.  
 
Los proponentes a los que le sean asigados los contratos para cada grupo deberán estar 
disponibles para atender proyectos en esas ETC en el momento que sea necesario.  
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DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

Nº DE GRUPO DEPARTAMENTOS 

ENTIDADES TERRITORIALES 
CERTIFICADAS SUSCEPTIBLES DE 
ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE 

OBRA 

1 Antioquia 

Antioquia 

Apartado 

Bello 

Envigado 

Itagüí 

Medellín 

Rionegro 

Sabaneta 

Turbo 

2 Bolívar 

Bolívar  

Cartagena  

Magangué  

3 Boyacá 

Boyacá 

Duitama 

Sogamoso 

Tunja  

4 Caldas 
Manizales 

Caldas 

5 Cauca 
Cauca 

Popayán  

6 Chocó  
Chocó  

Quibdó  

7 Córdoba 

Lorica 

Córdoba 

Sahagún  

Montería  

8 Cundinamarca 

Chía 

Cundinamarca 

Fusagasugá 

Mosquera 

Soacha 

Zipaquirá 

Funza  

9 Guainía Guainía 

10 Huila  

Huila  

Neiva 

Pitalito 

11 Nariño  

Pasto. 

Ipiales. 

Tumaco 

Nariño  

12 Quindío 
Armenia  

Quindío 

13 Risaralda  

Dosquebradas 

Pereira  

Risaralda 

14 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

San Andrés  

15 Santander  

Bucaramanga 

Floridablanca 

Piedecuesta 

Girón 
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DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

Nº DE GRUPO DEPARTAMENTOS 

ENTIDADES TERRITORIALES 
CERTIFICADAS SUSCEPTIBLES DE 
ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE 

OBRA 

Barrancabermeja  

Santander 

16  Tolima  
Ibagué 

Tolima 

17 Valle del Cauca 

Buenaventura 

Cali 

Guadalajara de Buga 

Palmira 

Tuluá 

Valle del Cauca 

Cartago  

Jamundí  

Yumbo 

 
 

1.2 Plazo: 

 
El plazo previsto para la ejecución del contrato o los contratos que se le asignen al 
Proponente de acuerdo con el orden de elegibilidad será determinado con base en las 
características de cada proyecto, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 
 
1.3 Descripción y Alcance del Contrato de Obra 

 
1.3.1 Descripción:  

 
El Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa FFIE (en adelante PA-
FFIE), está interesado en establecer “La conformación de listas de elegibles que habi-
liten proponentes para la suscripción de contratos de obra que comprendan la ejecu-
ción de diseños, estudios técnicos y obra de infraestructura educativa requeridos por 

el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE”. 

1.3.2 Alcance General:  

 
La ejecución de los proyectos se realizará mediante la suscripción de contratos, los cuales 
contemplarán de acuerdo con la necesidad cualquiera de las siguientes fases: 

 

-Fase 1: Pre-construcción. 

-Fase 2: Construcción. 
-Fase 3: Post-Construcción. 
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1.3.3 Procedimiento: 

Surtido el proceso de conformación del orden de elegibilidad de los grupos que hacen parte 
de los TCC, el PA-FFIE realizará la asignacion de los proyectos de acuerdo con la 
diponibilidad de los mismos, y la fase que se requiera ejecutar. 
 
La determinacion del valor de los contratos de diseño será el resultado de la verificación del 
alcance a ejecutar, respecto de las cantidades y el valor unitario techo establecidos por el 
proponente en la etapa de selección. 
 
En los contratos que incluyan dentro de su alcance diseño y obra el contratista deberá 
realizar los diseños teniendo en cuenta el alcance de los TCC. Para la determinacion del 
presupuesto de la etapa de diseño el contratista deberá incluir en la estructura de costos 
las actividades y valores propuestos por éste en la etapa de selección. 
 
Para los contratos de ejecución de obras que ya cuenten con diseños, o sea la ejecución 
de  obras existentes o proyectos de terminación, el presupuesto será el resultado de la 
verificación del alcance a ejecutar, respecto de las cantidades y el valor unitario establecido 
por el proponente en la etapa de selección. 
 
Para la determinación de las actividades y cantidades a ejecutar se realizará una visita 
conjunta entre la UG-FFIE, la interventoría y el contratista de obra, en donde se dejará 
constancia del alcance a desarrollar. Como resultado de las visitas de diagnóstico el 
contratista de obra deberá realizar el presupuesto o costeo determinando las cantidades, y 
aplicando el valor ofertado por cada ítem ofrecido en la propuesta económica inicial, en 
concordancia con la fase de intervención. 
 

1.3.4 Estructuración:  

Para la estructuración del Contrato de Obra se deberá contar con la viabilización del predio, 
que estará a cargo de la UG -FFIE, quien deberá llevar a cabo como mínimo las siguientes 
actividades: 

- Una vez la ETC defina y priorice la o las Instituciones Educativas para su ejecución, 
la UG-FFIE programará la visita de análisis del lugar, a la cual deberán asistir el 
contratista de obra, interventoría, supervisión del FFIE y un representante de la 

ETC.  

alix.alava
Resaltado
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- Con el resultado de dicha visita y el correspondiente informe técnico elaborado por 
la UG-FFIE en los tres (3) días hábiles siguientes se procederá a realizar la 

estructuración del alcance para el proyecto al cual se le asignará un contrato de 

Obra.  

1.3.5 Marco Legal y Normativo: 

El Contratista como mínimo deberá tener en cuenta en la ejecución de los estudios técnicos 
y diseños las siguientes Normas técnicas y todas las que le apliquen a la construcción de 
Infraestructura Escolar. 
 

- Norma vigente con relación a los planes de ordenamiento de cada región, previo a 
la radicación del proyecto para los trámites de obtención de las licencias y/o permi-
sos. 

- Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instala-
ciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4641-
4732-4733/99).  

- Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 
NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vi-
gente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.  

- Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con 
limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 
4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 
4904, NTC. 4960.  

- Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 
4143 de 1998, NTC 4145 de 1998), Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el 
Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

- Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  
- Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, 

NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).   
- Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 

1753 de 1994, GTC 24 de 1989. 
- Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  
- Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de resi-

duos.  
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental 

Municipal y Nacional.  
- Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desa-

rrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación at-
mosférica y la protección de la calidad del aire.  

- NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 
- Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. 
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS (Reso-

lución 0330 del 17, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República 
de Colombia) y Resolución 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS.  

- Código colombiano de fontanería NTC-1500. 
- NORMAS AISC, AISI., NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, NFPA 14 

Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio, NFPA 20 
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Norma para bombas centrifugadas contra incendios, NFPA 72 Código para sistemas 
de alarma contra incendio.  

- Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edifi-
caciones, NTC-1669. 

- Resolución 379-2012, Requisitos presentación, viabilización y aprobación de Pro-
yectos del sector de agua potable y saneamiento básico 

- Resolución 494 de 2012, Lineamientos del programa de conexiones intradomicilia-
rias de servicios de acueducto y alcantarillado 

- Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico 
(62.1).  

- Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.  
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril 

de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) y Reglamento Téc-
nico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.  

- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control 
de la energía de cada región. 

- Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 
servicios. 

- NTC 2769-5, Elevadores, ascensores especiales para el transporte de personas y 
carga.  

- Planes maestros de equipamientos educativos, adoptados por cada región.  
- Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp. 
- NTC 5356, Instalación de Calentadores a Gas 
- NTC 3838, Gasoductos presiones de operación permisibles para el transporte y dis-

tribución de gas 
- Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y 

ATC-23.  
- Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín téc-

nico No. 46 de A.I.S.)  
- MADS (Disposiciones ambientales vigentes, así como normativa en general) 
- Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con 

las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores 
del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica.  

 
Nota: Todos los diseños de infraestructura educativa que se desarrollen, además del 
cumplimiento de la normatividad aplicable a construcciones, deberán cumplir con todas las 
normas técnicas que le apliquen a la construcción de infraestructura educativa entre ellas 
la NTC 4595, NTC 4596 y el documento de estándares educativos del Ministerio de 
Educación Nacional. En caso de presentarse inconsistencias o contradicciones entre las 
diferentes Normas técnicas, primaran las que tienen origen en la ley, luego las NTC y por 
último los documentos técnicos o estándares que no se hayan elevado a Norma Técnica. 
 

1.3.6 Modalidades de Intervención: 

 
1.3.6.1 Establecimientos Educativos Nuevos: 

Consiste en la construcción de infraestructura educativa nueva en lote nuevo, que incluya 
la totalidad de ambientes requeridos para la adecuada prestación del servicio educativo, de 
acuerdo con la NTC 4595: Planeamiento y diseño de Instalaciones y ambientes escolares, 
tales como: aulas de clase, biblioteca, áreas y espacios de circulación, laboratorios, aula 
múltiple, áreas administrativas y académicas, restaurante escolar, cocina, residencias 
escolares, servicios sanitarios, servicios generales y áreas recreativas. 

alix.alava
Resaltado

alix.alava
Resaltado



8  

 

 
1.3.6.2 Ampliación de establecimientos educativos:  

Consiste en las intervenciones en la infraestructura educativa existente, que incluya la 
construcción de edificaciones nuevas o la ampliación de existentes, que impliquen el trámite 
de la Licencia de Construcción en las modalidades que apliquen según sea el caso, para 
complementar los ambientes necesarios para la adecuada prestación del servicio 
educativo. 
 

1.3.6.3 Reconstrucción de establecimientos educativos:  

Consiste en la construcción de infraestructura educativa nueva en lote existente, que por 
su estado o el no cumplimiento de las normas de construcción vigentes, requiere de la 
demolición total o parcial y una intervención importante a nivel estructural, arquitectónico y 
demás aspectos técnicos que se requieran y que impliquen el trámite de la Licencia de 
Construcción en las modalidades que apliquen según sea el caso, para complementar los 
ambientes necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo, de acuerdo con 
la NTC 4595: Planeamiento y diseño de Instalaciones y ambientes escolares, tales como: 
aulas de clase, biblioteca, áreas y espacios de circulación, laboratorios, aula múltiple, áreas 
administrativas y académicas, restaurante escolar, cocina, residencias escolares, servicios 
sanitarios, servicios generales y áreas recreativas. 
 

1.3.6.4 Terminación de obras ejecutadas en el sistema FFIE:  

El Contratista deberá ejecutar las obras que se encuentren en algunos de los siguientes 
casos y que el contratante le asigne para su ejecución: 
 

a) Consiste en adelantar la Fase 2 mediante la suscripción de los Contratos de 
Obra, de los proyectos que se hayan finalizado en Fase 1 por otro Contratista 
del sistema FFIE, que cuenten con Licencia de Construcción en caso de 
requerirse y que se encuentren recibidos a satisfacción por  la Interventoría.  
 

b) Consiste en terminar obras que se encuentren en ejecución en Fase 2 por 
algún Contratista del sistema FFIE y que por algún motivo, le sean asignadas 
por el contratante, para ello el nuevo Contratista deberá evaluar y presentar 
un informe teniendo en cuenta lo ejecutado así: 

 
i. Verificar y revisar la calidad de los Hitos (obras ejecutadas) y/o items 

ejecutados y recibidos por la Interventoría y el Supervisor Tecnico 
Independiente y emitir un acta de entrega de construcción existente 
Fase 2, mediante la cual se reciben dichos Hitos (obras ejecutadas) y/o 
items ejecutados y verificar el estado de los mismos para continuar con 
las actividades faltantes y culminar el proyecto de obra. 
 

ii. Si existen avances en otros Hitos (obras ejecutadas) y/o ítems 
ejecutados  y estos no se encuentran recibidos por la Interventoría y el 
Supervisor Técnico Independiente, se deberá revisar y verificar con la 
nueva Interventoría y el nuevo Supervisor Tecnico Independiente la 
calidad y cumplimiento de las normas técnicas del avance ejecutado; si 
este avance cumple, se deberá suscribir un acta de entrega de 
construcción existente Fase 2, con la Interventoría mediante la cual se 
deja constancia  del porcentaje (%) de avance de las obras ejecutadas. 

 

alix.alava
Resaltado

alix.alava
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iii. Para la terminación de infraestructuras educativas que se hayan 
ejecutado por el MEN, las ETC o las ET, el nuevo Contratista adelantará 
un Informe Diagnóstico en el cual deberá evaluar el estado de la 
infraestructura a la luz de la normativa vigente y presentar al contratante 
el alcance que se requiere para terminar la ejecución de la obra. Los 
valores que se tomarán para la estructuración del presupuesto serán 
los valores establecidos por el proponente en la etapa de selección de 
acuerdo a los Anexos 3 y 3A.  
 

 
1.3.6.5 Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de 

Infraestructura Educativa existente:  

Consiste en la ejecución de obras menores correspondientes tales como: saneamiento 
básico,reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema 
hidrosanitario, mejoramiento de zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos 
y mejoramientos en general de los ambientes educativos, brindando espacios de 
aprendizaje óptimos para el libre desarrollo de las actividades pedagógicas. 
 
Actividades a realizar en la Fase 1: 

 
- Visita técnica para determinar el alcance del mejoramiento: esta se realizará 

conjuntamente con un representante de la ETC, la IE, el Contratista, el Interventor 
y la UG-FFIE, en ella se suscribirá un acta en la cual la ETC y la IE determinan 
las actividades para el mejoramiento. 

- Con la determinación de las actividades, el Contratista presentará a la 
Interventoría un informe en el cual se detallan las cantidades de obra a ejecutar, 
el presupuesto correspondiente, el cronograma, plan de inversión de anticipo 
avalado por la interventoría, y el plan de intervención.  

- La Interventoría, revisará, verificará y aprobará el informe de intervención 
presentado por el Contratista, y este será socializado con la IE (Rector) y la ETC. 

- Con la aprobación del informe por parte de interventoría, se suscribirá el acta de 
inicio del frente de obra. 

- Los valores que se tomarán para la estructuración del presupuesto serán los 
valores establecidos por el proponente en la etapa de selección. La Interventoría 
remitirá el presupuesto aprobado a la UG-FFIE y ésta procederá a adelantar los 
trámites necesarios para su incorporación al contrato de obra para su ejecución 
en Fase 2 (Construcción). 

 
Nota: De acuerdo con lo anterior el tipo de intervención será definido en el Contrato de 
Obra y la ejecución por parte del Contratista deberá ceñirse al alcance que se defina en el 
mismo.  

 
 

1.4 Requisitos para la suscripción del Acta de Inicio de los Contratos de Obra: 

 
El contratista deberá radicar las hojas de vida del personal de cada contrato de obra a la 
interventoría dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de 
obra y a su vez, el Interventor deberá aprobar las hojas de vida del personal requerido para 
la Fase que corresponda dentro de los siguientes dos (2) días hábiles a su recibo. 

 

alix.alava
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La programación de Obra y el plan de inversión del anticipo aprobados por la Interventoría 
para la Fase que corresponda, deberán ser presentados a la UG-FFIE dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Obra, de acuerdo con 

lo establecido en los manuales.  
 
2 EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

 
Las actividades a desarrollar durante la ejecución de los contratos de obra por el contratista 
se ejecutarán teniendo en cuenta los siguientes contenidos para cada una de las Fases 
descritas a continuación. 
 

2.1 Fase 1 – Pre Construcción  

 
El Contratista deberá ejecutar durante la Fase 1 de Pre Construcción, de acuerdo al alcance 
determinado en el contrato de obra, uno o varios de los siguientes componentes: 
 

a) Componente 1: Estudios técnicos y diseños existentes, trámites de Licencias 

y/o permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera. 

b) Componente 2: Ejecución de estudios técnicos y diseños integrales con 
recursos del Sistema General de Regalías SGR, trámites de Licencias y 
permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera. 

c) Componente 3: Ejecución de estudios técnicos y diseños nuevos, trámite de 

Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se 
requiera. 

d) Componente 4: Estudios y diseños técnicos especiales, trámites de Licencias y 
permisos necesarios para inicio de Fase 2 en los casos que se requiera. 

Estos componentes serán ejecutados durante el plazo inicialmente previsto, si afectan la 
ruta crítica del proyecto y se requiere prórrogar, el Contratista deberá justificar debidamente 
dicha solicitud y la Interventoría aprobarla para su trámite ante el Contratante. 
 
Si la necesidad de la ejecución de alguno de los componentes surge con posterioridad a la 
terminación del plazo inicialmente pactado para la fase 1, se ejecutará como una actividad 
dentro del plazo de ejecución de la Fase 2 y el Contratista estará obligado a su ejecución. 
 

A continuación, se describe el contenido de cada uno de los componentes: 
  

2.1.1 Componente 1: Estudios técnicos y diseños existentes, trámites de 

Licencias y/o permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que 

se requiera: 

 
i. Diseños contratados por una ETC o ET: 

Se refiere a aquellos Proyectos en los cuales la Entidad Territorial Certificada (ETC) o el 
Ente Territorial (ET), a través del PA-FFIE le entrega al Contratista los estudios técnicos y 
diseños (Proyecto de ingeniería de detalle y ejecución) elaborados mediante contrato de 
consultoría dando cumplimiento a la normativa vigente aplicable, debidamente licenciados 
y con los permisos que corresponden para su ejecución. 
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Una vez firmada el acta de inicio, el Contratista deberá proceder a la revisión, verificación 
y aceptación de los diseños entregados. Para ello contará con un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles y como resultado de esta revisión deberá presentar un informe a la 
Interventoría, de ser favorable el Contratista de Obra deberá acompañar este último de la 
respectiva Acta de aceptación, aprobación y apropiación de Diseños Existentes. 
 
En caso de generarse observaciones por parte del contratista de obra, estas deben ser 
atendidas por el consultor responsable del diseño según corresponda, para lo cual la UG-
FFIE deberá informar a la ET o ETC y en caso de no obtenerse respuesta por parte del 
Consultor y la correspondiente interventoría, en un plazo máximo de 15 días hábiles luego 
de recibida la notificación, la UG-FFIE solicitará a la ET o ETC para que esta inicie el 

respectivo proceso administrativo al que haya lugar.  
 
Las consultorías que una vez revisadas por parte del contratista de obra y de su 
correspondiente interventoría, requieran ajustes mínimos, deberán ser adelantados por el 
contratista y avalados por la interventoría sin que esto genere reconocimiento económico 
alguno. 
 
Si como producto de la revisión de los diseños existentes por parte del contratista de obra 
y de la interventoría, se evidencian observaciones que impliquen modificación de la licencia 
de construcción o de los permisos de estudios técnicos, estos serán reconocidos como 
ajustes a los diseños de acuerdo a lo establecido en los TCC. 
 

ii. Diseños ejecutados por un Contratista del sistema FFIE: 

Se refiere a aquellos Proyectos en los cuales el PA-FFIE le entrega al Contratista los 
estudios técnicos y diseños (Proyecto de ingeniería de detalle y ejecución) elaborados en 
la Fase 1 dando cumplimiento a la normativa vigente aplicable, debidamente licenciados y 
con los permisos que correspondan para su ejecución. 
 
Una vez firmada el acta de inicio, el Contratista deberá proceder a la revisión, verificación 
y aceptación de los diseños entregados. Para ello contará con un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles y como resultado de esta revisión deberá presentar un informe a la 
Interventoría, de ser favorable el Contratista de Obra deberá acompañar este último de la 
respectiva Acta de aceptación, aprobación y apropiación de Diseños Existentes. 
 
En caso de generarse observaciones por parte del contratista de obra, estas deberán ser 
atendidas por el consultor responsable del diseño según corresponda, para lo cual la UG-
FFIE deberá informar a la Interventoría de la Fase 1 y en caso de no obtenerse respuesta 
por parte del Consultor y la correspondiente interventoría, en un plazo máximo de 15 días 
hábiles luego de recibida la notificación, para entregar las correcciones y respuestas de 

fondo a las que haya lugar, en caso de no recibirse dentro del plazo establecido, la UG-
FFIE dará inicio al respectivo proceso administrativo al que haya lugar. 
 
Las consultorías que una vez revisadas por parte del contratista de obra y de su 
correspondiente interventoría, requieran ajustes mínimos, deberán ser adelantados por el 
contratista y avalados por la interventoría sin que esto genere reconocimiento económico 
alguno. 
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Si como producto de la revisión de los diseños existentes por parte del contratista de obra 
y de la interventoría, se evidencian observaciones que impliquen modificación de la licencia 
de construcción o de los permisos de estudios técnicos, estos serán reconocidos como 
ajustes a los diseños de acuerdo con lo establecido en los TCC. 
 
Actividades mínimas a realizar en la revisión para la apropiación de los Estudios y 
Diseños: 
 
El Contratista deberá revisar, verificar, aceptar y apropiar como mínimo lo siguiente: 
 

- Revisión de los diseños arquitectónicos y urbanísticos con la  NTC 4595, 
NTC4596 y demás normativa vigente aplicable. (Incluye topografía). 

- Revisión de estudio de suelos 
- Revisión del proyecto estructural NSR-10  
- Revisión de los proyectos eléctricos, (RETIE; RETILAP) de red de voz y datos o 

automatización, Sistemas de Seguridad, Hidrosanitarios, Red Contraincendios, 
Gas, Instalaciones Electromecánicas y demás estudios que sean entregados por 
el PA-FFIE 

- Revisión del presupuesto de obra entregado por la ET, ETC o por la UG-FFIE, 
que incluya como mínimo Presupuesto detallado, APUS, memorias de cantida-
des de obra, especificaciones técnicas y verificar que se incluyan todas las acti-
vidades de obra requeridas para la ejecución del proyecto. 

- Revisión de la programación de obra semanal y mensual, detallada. (Flujos de 
compras, suministros, alquiler de equipos etc.) 

- Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del 
Contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competen-
tes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación y 
vigencia antes del inicio del contrato. 

Adicionalmente a lo anterior el Contratista deberá realizar una visita al sitio en el que se 
pretende realizar el proyecto en los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrega de la 

documentación técnica del Proyecto por la Interventoría y verificar como mínimo lo 
siguiente: 
 

- Verificar que la implantación del proyecto tal y como está diseñado es factible (topo-
grafía, implantación, aislamientos, afectaciones etc.) y está de acuerdo con las Nor-
mas urbanísticas locales y cumple con lo contenido en los Planes de Ordenamiento 
Territorial - POT o Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT vigentes. 

- Verificar que las conexiones de servicios públicos están de acuerdo con las factibi-
lidades de servicios expedidos por las empresas prestadoras del servicio. 

- Verificar la accesibilidad al predio.  
- Fuentes de materiales. 

 
De esta visita el Contratista deberá presentar al Interventor un informe de hallazgos, que 
incluya análisis y soluciones a los posibles inconvenientes que pueda detectar durante la 
visita, así como las conclusiones y recomendaciones que se consideren necesarias. 

 
A la terminación del plazo asignado para dicha revisión el Contratista deberá entregar a la 
Interventoría un informe técnico en el cual se consignen todas las observaciones que reali-
cen sus especialistas a los estudios técnicos y diseños. Lo anterior con el objeto que la ETC 
o ET que contrató los diseños entregue las correcciones a las observaciones realizadas de 
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tal manera que el Contratista proceda con la aceptación y apropiación de los diseños y 
estudios técnicos entregados, dando cumplimiento a los plazos establecidos en el presente 
anexo. 
 
Las consultorías que una vez revisadas por parte del contratista de obra y de su 
correspondiente interventoría, requieran ajustes mínimos, deberán ser adelantados por el 
contratista y avalados por la interventoría sin que esto genere reconocimiento económico 
alguno. 
 
Si como producto de la revisión de los diseños existentes por parte del contratista de obra 
y de la interventoría, se evidencian observaciones que impliquen modificación de la licencia 
de construcción o de los permisos de estudios técnicos, estos serán reconocidos como 
ajustes a los diseños de acuerdo a lo establecido en los TCC. 
 
El contratista deberá adelantar el trámite de las strucción y/o urbanismo en las modalidades 
que se requiera así como los permisos ante las empresas de servicios públicos, autoridades 
ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de tránsito y todas aquellas 
que determine la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se está 
ejecutando. 
 
Los trámites de las licencias de construcción deberán realizarse en debida forma y 
observando lo estipulado en la Ley 1796 de 2016, el Decreto reglamentario 945 de 2017, el 
Decreto 1203 de 2017. 
 

iii. Acta de aceptación y apropiación de diseños existentes:  

Una vez sean aceptados los estudios técnicos y diseños existentes por parte del Contratista, 
de la Interventoría y el Revisor Independiente de diseños, se procederá a su suscripción 
por el Contratista, la Interventoría, el Revisor Independiente de diseños y el Gestor 
Territorial del PA-FFIE. En ella se dejará constancia de la aceptación y apropiación por parte 
del Contratista de Obra y de la Interventoría de los diseños y estudios técnicos existentes. 
 
La suscripción de esta Acta es prerrequisito para el inicio de Fase 2, una vez suscrita el 
Contratista no podrá cuestionar los estudios técnicos y diseños y asumirá bajo su cuenta y 
riesgo las correcciones a que tengan lugar en la ejecución de la obra. 
 
En caso que los estudios y diseños no cumplan con las Normas Técnicas que les aplican y 
sean declarados no ejecutables técnicamente por el Contratista y la Interventoría, el PA-
FFIE podrá solicitarle al Contratista realizar el ajuste a los mismos y el alcance será el que 
le aplica al Componente 2 -  Estudios técnicos y diseños nuevos. 
 
Nota: En caso que en los estudios técnicos y diseños existentes no se contemple el análisis 
del impacto socio-económico y ambiental del Proyecto el Contratista deberá realizarlo y 
presentarlo a la Interventoría para su aprobación. 
 
2.1.2 Componente 2: Ejecución de estudios técnicos y diseños integrales con 

recursos del Sistema General de Regalías SGR, trámites de Licencias y 

permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera: 
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Aplica para aquellos Proyectos que son financiados por el Sistema General de Regalías 
(SGR) y que se encuentran en Fase de desarrollo 1 o 2 las cuales corresponden a: 
 

 Fase 1: Perfil de Proyecto 

 Fase 2: Pre factibilidad (Diseños Básicos) 

 Fase 3: Proyecto con Licencia de Construcción e ingeniería de detalle 

Consiste en la ejecución de estudios técnicos y diseños de acuerdo con el nivel de 
desarrollo en la que la ET o la ETC los haya presentado. Si fueron presentados en Fase 1 
(perfil del Proyecto) deberá desarrollar la Fase 2 Pre factibilidad (Diseños básicos) y la Fase 
3 Factibilidad (ingeniería de detalle), lo anterior no implica que en algunos casos el 
Contratista deba realizar la Fase 1, 2 y 3 de acuerdo a la solicitud que le haga el PA-FFIE 
a través de la Interventoría o la Fase 3. 
 
El Contratista deberá desarrollar los Proyectos de acuerdo con la metodología prevista en 
la Ley 1530 de 2012, Resolución 252 de 22 de febrero de 2012 y los requisitos definidos en 
el Contrato 0052 de 14 de diciembre del 2018 “Por el cual se establecen los requisitos para 
la viabilización, aprobación y ejecución de los Proyectos de Inversión Financiados con cargo 
al Sistema General de Regalías” y/o aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Será obligación del Contratista la presentación del Proyecto bajo esta metodología y en 
caso que La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y/o DNP, Ministerio Líder, 
Ministerio Acompañante y Sector solicite modificaciones o complementaciones, será 
obligación del Contratista atenderlas hasta que el Proyecto sea viabilizado por la comisión. 
 
El Contratista no podrá por ningún motivo iniciar la Fase 2 de construcción de este anexo 
técnico, hasta que los estudios y diseños sean aprobados por la comisión rectora del 
sistema general de regalías y/o DNP, Ministerio Líder, Ministerio Acompañante y Sector y 
sean aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD,  los 
recursos que cofinancian el Proyecto en Fase 2 (Construcción) y se cuente con la licencia 
de construcción y los permisos que se requieran para la ejecución de la obra. 
 
Nota: El alcance técnico que aplica para estos Proyectos son los que se detallan en el 
numeral titulado “Actividades a ejecutar”, de este mismo documento. 
 

El contratista deberá adelantar el trámite de las licencias de construcción y/o urbanismo en 
las modalidades que se requiera así como los permisos ante las empresas de servicios 
públicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de 
tránsito y todas aquellas que determine la normatividad local o nacional que le aplique al 
proyecto que se está ejecutando. 
 
Los trámites de las licencias de construcción deberán realizarse en debida forma y 
observando lo estipulado en la Ley 1796 de 2016, el Decreto reglamentario 945 de 2017, el 
Decreto 1203 de 2017. 

 
2.1.3 Componente 3: Ejecución de estudios técnicos y diseños nuevos, 

trámite de Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los 

casos que se requiera: 
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Consiste en la elaboración de diseños y estudios técnicos integrales de Proyectos nuevos 
en lote nuevo y que no cuentan con ningún tipo de estudios técnicos o diseños. Dichos 
diseños deberán realizarse en el predio que indique la ficha de postulación presentada por 
la ETC, el cual deberá cumplir con la disponibilidad predial que otorgue el municipio y con 
los requerimientos técnicos establecidos por la normatividad vigente. El diseño deberá 
enmarcarse en el cumplimiento de la Normas vigentes aplicables y las determinadas en el 
presente Anexo.  
 
El contratista deberá adelantar el trámite de las licencias de construcción y/o urbanismo en 
las modalidades que se requiera así como los permisos ante las empresas de servicios 
públicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de 
tránsito y todas aquellas que determine la normatividad local o nacional que le aplique al 
proyecto que se está ejecutando. 
 
Los trámites de las licencias de construcción deberán realizarse en debida forma y 
observando lo estipulado en la Ley 1796 de 2016, el Decreto reglamentario 945 de 2017, el 
Decreto 1203 de 2017. 
 

2.1.4 Componente 4: Estudios y diseños técnicos especiales, trámites de 

Licencias y permisos necesarios para inicio de Fase 2 en los casos que se 

requiera. 

Consiste en la elaboración de todos los Diseños y/o estudios técnicos especiales requeridos  
para complementar los diseños y dar cumplimiento a la normatividad local que le aplique al 
proyecto, siempre y cuando no hayan sido contemplados en el alcance inicial, estos pueden 
ser entre otros: 
 

a) Estudios de tránsito. 

b) Planes de implantación o de regularización. 

c) Estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento, 

d) Estudios de remoción en masa y de manejo de laderas y taludes. 

e) Estudios Hidrogeológicos y de caracterización de agua. 

f) Estudios de aprovechamiento forestal y trámite del permiso de tala o de poda. 

g) Otros que se requieran.  

 
Estos estudios deberán realizarse durante la ejecución de la Fase 1 para lo cual el 
contratista estimará el plazo de ejecución, y de ser necesario y avalado por la interventoría, 
se adelantará la prórroga correspondiente. 
 
El Contratista durante la visita de análisis del lugar deberá identificar los estudios técnicos 
especiales que se requieran, e informar a la Interventoría para definir el valor y el plazo de 
la ejecución de los mismos durante la Fase 1. 
 
En caso que los estudios técnicos especiales no sea posible identificarlos durante la visita 
del análisis del lugar estos serán adicionados mediante modificatorio a la Fase 1 del 
Contrato y se ejecutaran así: 
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a) Se adicionará y prorrogará la Fase 1 en caso que el estudio a ejecutar afecte 

la ruta crítica de la Fase 1. 

b) Se adicionará la Fase 1, si el estudio no afecta la ruta crítica de esta Fase y se 
puede ejecutar de forma paralela al plazo establecido para la Fase 1. 

 
2.2 Actas de suscripción Fase 1: 

 
- Acta de inicio Fase 1: Mediante esta Acta se dará inicio a la Fase 1 de 

ejecución de Estudios Técnicos y Diseños del Contrato de Obra. Dicha acta 
se expedirá para cada Contrato que el PA-FFIE le asigne al Contratista y será 
suscrita por la Interventoría. El Acta se emitirá dentro de los seis (6) días 
hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de Obra, la cual hace parte 

de los documentos de legalización del Contrato. 

- Acta de Suspensión del Contrato de Obra Fase 1: Estas podrán suscribirse 

cuando se presenten circunstancias durante la ejecución de la Fase, que no 
sean imputables al Contratista de obra ni a la Interventoría y que impidan el 
normal desarrollo de las actividades de la Fase y el cumplimiento de los 
tiempos de la misma, podrá suscribirse independientemente por cada 
Contrato de Obra sin que esto afecte otros Contratos de Obra asignados al 
Contratista, y no generará costos adicionales al Contratante. El documento 
será suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE. 

- Acta de Reinicio del Contrato de Obra Fase 1: Se suscribe una vez 

superadas las causales de la suspensión y será suscrita por el Contratista, el 
Interventor y el PA-FFIE.  

- Actas de Modificación de plazo (prórroga) Fase 1: Estas se suscribirán 

solo si se presentan motivos de fuerza mayor o imprevistos, que no sean 
imputables al Contratista y que ameriten un plazo adicional a la Fase que se 
encuentra en ejecución. El documento será suscrito por el Contratista, el 
Interventor y el PA-FFIE.  

- Actas de Modificación en valor (adición) Fase 1: Estas se suscribirán en 

el caso que el alcance inicial del Contrato de Obra requiera ser modificado ya 
sea por mayores cantidades, o por estudios especiales requeridos. El 
documento será suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.  

- Actas de Cierre y Recibo a Satisfacción Fase 1—Estudios y Diseños: Se 

suscribirá en la fecha en la cual la Interventoría y el Revisor Independiente de 
Diseños reciban a satisfacción la totalidad de los productos correspondientes 
a la Fase 1. El documento será suscrito por el Contratista, el Interventor y el 
Revisor Independiente de Diseños. 

 
Nota: El Contratista deberá entregar a la Interventoría todos los documentos técnicos, 
administrativos y financieros que esta le solicite de acuerdo con el alcance definido en el 
anexo técnico de los TCC  y sus anexos para emitir el informe de viabilidad y dar inicio a la 
Fase 2, previo a ello, la Interventoría y el Revisor Independiente de diseños, elaborará el 
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informe de viabilidad técnica, financiera y jurídica de inicio de Fase 2 (Construcción) en el 
cual determina si es procedente que el Contratista inicie con la ejecución de la Fase 2. 

 
2.3 Actividades a Ejecutar en la Fase 1 

 
2.3.1 Análisis del Lugar: 

 
El Contratista y la Interventoría a través de uno o varios profesionales (Arquitecto e 
Ingeniero Civil) según se requiera, realizará visita al lugar junto con la UG FFIE para el 
desarrollo del Proyecto, en esa visita se analizará, verificará y tramitará como mínimo lo 
siguiente: 
 

2.3.1.1 Aspectos Legales: 

Verificación del predio: El Contratista verificará que el predio a intervenir corresponde al 
postulado por la ETC y al cual el MEN y la UG-FFIE dieron viabilidad jurídica y técnica, así 
mismo verificará la dirección y/o la localización mediante coordenadas geográficas. 

- Uso del suelo o Demarcación urbana: Solicitar a la curaduría urbana, Secretaría de 
planeación o a la entidad competente las normas urbanísticas, uso del suelo, 
afectaciones viales, ambientales o de uso que afecten el lote en el cual se desarrollará 
el Proyecto, verificar que de acuerdo con la certificación expedida por la ET o la ETC el 

predio no se encuentra en zona de riesgo conforme con el EOT o el POT según aplique. 

- Normatividad ambiental: Solicitar a la entidad competente todas las normas o permisos 
que puedan afectar el desarrollo del Proyecto, tales como: manejo de escombros, 
contaminación de ruido, emisiones, áreas de conservación o protección, permisos de 

tala, de remoción de la capa vegetal etc. 

- Servicios públicos y certificación de redes existentes: Solicitar la disponibilidad por 
escrito de prestación de servicios públicos, tales como: suministro de agua potable, 
alcantarillado, recolección de basuras, suministro de energía eléctrica, gas, teléfono, 

internet etc y certificación de redes existentes que puedan afectar.  

2.3.1.2 Aspectos Físicos:  

Localización: Analizar la ubicación del lugar con respecto a la ciudad y al sector, 
accesibilidad, servicios complementarios, redes de servicios aéreas o subterráneas etc.  

- Morfología: Analizar el lugar con respecto a su geomorfología, topografía, orientación, 
área disponible para la implantación del Proyecto, vegetación, clima, asoleación, 
vientos, vías, redes existentes, servicios públicos y todos aquellos que puedan afectar 
el predio. 

2.3.1.3 Aspectos Socio-Económicos: 

El Contratista deberá elaborar el análisis del impacto socio-económico y ambiental del 
Proyecto en el cual como mínimo deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

MEDIOAMBIENTE PERSONAS COMUNIDAD 

Aire Empleos Historia 

Agua Clientes Cultura 
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MEDIOAMBIENTE PERSONAS COMUNIDAD 

Tierra Vecinos Participación ciudadana 

Biodiversidad Condiciones laborales Genero 

Residuos solidos Trabajo infantil Condiciones de Orden 
Público 

 Ingresos Económicos 

 
2.3.1.4 Informe de análisis del lugar: 

El Contratista, deberá presentar a la Interventoría en los tres (3) días hábiles siguientes 

a la realización de la visita, un informe técnico en el cual se incluya un capítulo de 
conclusiones y recomendaciones, en las cuales el Contratista recomienda la viabilidad o 
NO del Proyecto y/o los estudios técnicos necesarios para desarrollar el mismo, al igual que 
las recomendaciones para que el Proyecto sea viable por ej.: cambio de lote, actividades 
adicionales, etc. La Interventoría tendrá un día hábil para su revisión y entrega a la UG- 
FFIE. 

Si en la visita se establece que el Proyecto es viable, pero como resultado del análisis 
realizado se modifica el alcance del Proyecto en el número de aulas o ambientes 
complementarios inicialmente previstos, o surgen actividades de diseño adicionales, el 
Contratista con la entrega del informe deberá comunicar a la Interventoría y a la UG- FFIE 
de esta circunstancia, para que PA- FFIE apruebe el mayor o menor alcance según el caso 
y se proceda a la correspondiente modificación del Contrato de Obra, si a ello hubiere lugar.  

Nota: En caso que el Proyecto NO pueda ejecutarse como consecuencia del análisis del 
Lugar el PA-FFIE cancelará al Contratista el valor de la visita, en caso que el Proyecto 
continúe con su desarrollo el PA-FFIE NO cancelará el valor de la visita ya que los costos 
asociados a ella se encuentran contemplados al costo del Proyecto consignado en el 

Contrato de Obra. 

2.3.2 Estudios Técnicos: 

 
El Contratista dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la suscripción del acta de 

inicio de Fase 1, deberá presentar a la Interventoría para su aprobación el cronograma de 
ejecución de Fase 1 en el cual las actividades estén programadas de manera secuencial y 
consecuente con la ruta crítica de ejecución, y los demás documentos requeridos en el 
presente anexo.  
 
El Contratista en el desarrollo de la Fase 1 Estudios Técnicos y Diseños deberá entregar a 
la Interventoría en el plazo previsto para dicha Fase la totalidad de los productos así: 
 

a) Un (1) original y dos (2) copias de cada uno de los productos impresos  
El original debe venir debidamente suscrito por los especialistas del Contratista y 
por el revisor de Independiente de diseños de la Interventoría. 

b) Una (1) copia digitalizada del original suscrito. 
c) Una (1) carpeta con los originales de la licencia de construcción y permisos de las 

empresas de servicios.  
d) Una (1) copia magnética de los Estudios y diseños en formato DWG y PDF o similar. 
e) Para cada especialidad se deberá entregar la copia de la matricula profesional, 

certificado de vigencia y la carta de responsabilidad del Profesional responsable. 
 

alix.alava
Resaltado



19  

 

El Contratista deberá realizar todos los diseños y estudios técnicos y estudios especiales 
que se requieran para el desarrollo de la Fase 1 del Contrato de Obra, con el siguiente 
alcance como mínimo: 
 

2.3.2.1 Levantamiento Topográfico y Arquitectónico: 

Consiste en realizar el levantamiento métrico dimensional, esto se considera una operación 
fundamental para el conocimiento del lugar en que se va a desarrollar el Proyecto y por lo 
tanto deberá garantizar la información métrica y morfológica lo más extensa y detallada 
posible, fiabiable y precisa; además se debe considerar que el levantamiento métrico 
dimensional será el soporte básico para todas las Fases posteriores del Proyecto. Para una 
correcta elaboración del levantamiento se considera importante una primera Fase de 
programación del mismo según aplique de acuerdo con las características del lote, en la 
que se deben aclarar sus objetivos así: 
 

- Localización general con amarres al sistema IGAC, o al sistema que determine 
la ET en la cual se ejecuta el proyecto, y los puntos de control amarrados a esos 
mojones. 

- Levantamiento poligonal. 
- Identificación de los predios colindantes. 
- Identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas. 
- Levantamiento de redes de servicios internas y externas con localización de 

postes pozos, cotas de los mismos, sentido de las tuberías con pendientes y 
lugar de descarga. 

- Levantamiento de las construcciones existentes, polígono de las mismas, altura 
y número de pisos. 

- Levantamiento de las vías colindantes y principales indicando nomenclatura. 
- Identificación de áreas afectadas, reservas viales, zonas inundables, 

servidumbres, áreas de manejo y protección ambiental. 
- Curvas de nivel cada 0.50 mts. 
- Planos en planta y perfil a escala adecuada de acuerdo al tamaño del predio, en 

el cual se identifique el profesional y la fecha en que se ejecutó el levantamiento. 
- Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los 

levantamientos y cálculos ejecutados. 
- Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas. De los perfiles, 

curvas de nivel. 
- Imagen en 3D. 
- Fichas de vegetación: Estas deberán como mínimo identificar especie de cada 

uno de los individuos arbóreos, su ubicación mediante coordenadas, diámetro, 
altura y archivo fotográfico. 

- Memorias topográficas que incluyen la cartera topográfica de campo y de 
cálculo. 

- Registro de traslado de referencias geodésicas. 
- Registro de levantamientos con GPS. 
- Informe de control topográfico durante la ejecución del Proyecto. 
- Medición de aforo de aguas que afecten el predio, proveniente de aguas lluvias 

o de inundaciones. 
- Todas las demás que sean necesarias para complementar toda la información 

necesaria. 
 
Nota: Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del topógrafo 
responsable, así como la certificación de las coordenadas de amarre del IGAC, o las que 
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tenga establecidas para ello la ET, lo realizará utilizando equipos tecnológicos modernos 
(GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos, etc.). Todos los 
documentos deberán ser entregados impresos y en medio magnético. 

 

2.3.2.2 Estudio Geotécnico: 
El estudio geotécnico deberá realizarse de acuerdo con la norma NSR-10 Titulo H. Basado 
en la investigación del subsuelo y las características arquitectónicas y estructurales de las 
edificaciones existentes, con el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas de diseño 
y construcción de excavaciones y rellenos, estructuras de contención, cimentaciones, 
sistemas de filtración de aguas lluvias, rehabilitación o reforzamiento de las edificaciones 
existentes y la definición de espectros de diseño sismo resistente, para soportar los efectos 
por sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables.  

Antes de iniciar las actividades de exploración y perforación, el Contratista presentará para 
aprobación del Interventor el programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio, 
de acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como mínimo las pruebas y 
ensayos antes indicadas y los demás que se consideren necesarios para lograr el objeto 
del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodología de diseño, deberán ser 
aprobados por la Interventoría. Sin esta aprobación, no se podrá dar inicio a la elaboración 
de los diseños, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo. 

Para el estudio de suelos, el contratista como mínimo se deberá realizar lo siguiente: 
 
- Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales H2.2.2 y H2.2.2.1. 

- Realizar los sondeos de acuerdo con el numeral H3.1 Unidad de Construcción y 
clasificarla de acuerdo con el numeral H3.1.1 Clasificación de las Unidades de 
construcción por categoría, de acuerdo con esto aplicar el numeral H3.2.3 Número 
mínimo de sondeos y profundidad de los mismos, y realizar las perforaciones con 
equipo mecánico en la profundidad y cantidad establecida en el numeral anterior. 

- Límites de Atterberg, líquido y plástico. 
- Humedad natural. 
- Compresión inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada. 

- Peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina). 
- Capacidad de filtración del suelo. 
- Evaluar el estado de interacción suelo estructura.  
- Recomendaciones de al menos tres alternativas para la cimentación en el diseño 

estructural. 
- Investigar las condiciones de consolidación de las estructuras vecinas y su interacción 

con la futura construcción. 
- Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. 

- Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que 
permitan el diseño estructural  del establecimiento educativo, de tal forma que se 
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las 
mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones 
vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a 
intervenir. 

- Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR – 
10 que permitan conocer el límite de la interacción subsuelo-estructura 

- Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a 
través de un registro continuo de las características de las muestras encontradas, 
extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados 
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para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetración 
estándar (SPT) o veleta según el caso y resistencia a la penetración inalterada (RPI) 
y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe 
estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se detectan suelos 
expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y confinada. 

- Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de 
comportamiento geomecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto del 
estudio. 

- El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, los siguientes ensayos y 
cualquier otro que este incluido en la NSR – 10. 

- Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y peso 
específico de sólidos. 

- Prueba de resistencia al corte. 
- Prueba de compresibilidad: Consolidación 
- Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten 

suelos expansivos. 

- Presentar informe de campo en el cual se evidencien las profundidades de los apiques 
y/o sondeos realizados, acompañado de informe fotográfico. 

- Todas las demás que sean necesarias para complementar toda la información 
necesaria. 

 
El estudio geotécnico debe contemplar todos los análisis de suelos y los diseños necesarios 
que garanticen la estabilidad de las construcciones, y suministrar la información necesaria 
para la elaboración de los diseños estructurales e hidráulicos. 
 
El informe debe contemplar todas las recomendaciones que debe acoger el diseñador es-
tructural, la definición de los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y 
los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por el Contratista de Obra, el Supervisor 
Tecnico Independiente y la Interventoría durante la ejecución de las obras, igualmente, las 
recomendaciones para el diseñador hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltra-
ción y escorrentía, alternativas de estabilización o manejo de suelos especiales o expansi-
vos, y en cualquiera de los casos como mínimo deberá contener lo siguiente: 
 

2.3.2.3 Estudio de Vulnerabilidad Sísmica  

Cuando se requiera y el Contrato de Obra asignado contemple la reconstrucción parcial o 
total de la edificación, el Contratista deberá realizar el estudio de vulnerabilidad estructural 
en el cual determine el riesgo sísmico y estructural de la edificación y concluya si la misma 
será objeto de demolición o de reforzamiento estructural. 
 
El estudio debe realizarse de acuerdo con lo contemplado en el capítulo A.10 de la norma 
NSR 10 y realizar el respectivo análisis de acuerdo con el capítulo A.10.8.1: 
 
- Para las edificaciones construidas sin licencia o que no cuenten con los planos 

estructurales con que se edificó, debe realizarse el levantamiento estructural. Los 
ensayos de materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10 de la NSR 10. 

- Determinar los índices de sobresfuerzo individual de todos los elementos estructurales 
y la capacidad de resistirlos. 

- Formular una hipótesis de falla de la edificación con base en la línea de menor 
resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando 
con aquellos con mayor índice de sobreesfuerzo. 

- Definir un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, con base en los resultados.  
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- Obtener un índice de flexibilidad general de la edificación, con base en el procedimiento 
definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR10. 

- Presentar un informe que contenga la evaluación de la estructura existente, la memoria 
justificada de cálculos, en la cual debe quedar claramente consignados los aspectos 
especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR10. En el capítulo de conclusiones 
determinar si es procedente o no el reforzamiento, indicando los coeficientes de calidad, 
estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR.10, acompañado de un 
registro fotográfico, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la 
edificación y de los apiques realizados para verificar la cimentación, este documento 
deberá justificar técnicamente la demolición y un análisis del costo beneficio, en caso 
de ser esta la opción recomendada por el especialista. 

 
2.3.2.4 Proyecto Arquitectónico:  

Contempla el desarrollo del Proyecto arquitectónico de acuerdo con la Norma NTC 4595 - 
NTC 4596 y el documento de lineamientos del MEN (Colegio 10, lineamiento de 
recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio de jornada única) y el oficio 
2016-EE-040064 en el cual el MEN establece los alcances básicos para la Infraestructura 
Educativa. Para ello el Contratista realizará diseños nuevos, el diseño deberá enmarcarse 
en el cumplimiento de la Normas Técnicas vigentes aplicables. Así mismo deberá 
considerar en el diseño los siguientes parámetros: 
 

a)  Considerar en la implantación de los diferentes ambientes educativos, las 

condiciones de función y uso tales como: 

- Las áreas administrativas están compuestas por: ambientes para la dirección 
administrativa y académica y por lo tanto en el diseño e implantación en el 
lote el Contratista deberá contemplar su relación de uso y accesibilidad con 
la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes) 

Ambientes que la componen tales como rectoría, coordinaciones, y sala de 
profesores deberán diseñarse y construirse con la privacidad requerida para 
el desempeño de sus funciones. 

- Bienestar estudiantil está compuesta por Orientación estudiantil, 
consultorios, enfermería (primeros auxilios) estos ambientes deberán 
ubicarse con fácil acceso a los estudiantes y padres con facilidades para la 
evacuación de emergencia (ambulancia) así mismo deberán contemplar la 
privacidad necesaria para su función. 

- Servicios generales: Almacén de materiales, taller de mantenimiento, 
construcciones para equipos bombas de suministro de agua, tanques de 
almacenamiento de agua potable y red contraincendios en caso que aplique, 
cuartos eléctricos y de aseo, subestaciones eléctricas, deberán localizarse 
de acuerdo con su función, uso y necesidad de accesibilidad  

- Portería: deberá ubicarse en la vía de menor tráfico vehicular y contemplar 
un espacio público (atrio) suficiente para atender la aglomeración de 
estudiantes en las horas de entrada y salida de la jornada escolar. 

- Cuarto de basuras: deberá ubicarse de tal manera que los olores que se 
puedan generar no afecten la utilización de los demás ambientes educativos 
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donde se facilite la manipulación de los residuos de manera rápida a los 
camiones recolectores y el adecuado reciclaje de los mismos.  

- Ambientes Educativos: las aulas de preescolar deberán diseñarse y 
localizarse independientes de las aulas de primaria y básica y media de tal 
manera que se facilite el acceso de los niños de preescolar independiente 
de los demás estudiantes, podrán tener relación con las aulas de primero de 
primaria. 

En lo posible las aulas de primaria  deberán ubicarse en un bloque 
independiente del de básica y media. 

- Comedor, cocina, aula múltiple, deberá localizarse de tal manera que se 
facilite el descargue de los insumos que se requieren en la cocina y se facilite 
la disposición  de los residuos sólidos que se generan, así mismo deberá 
estar localizado de tal manera que se facilite el uso de este ambiente por 
parte de la comunidad en horarios que no afecten el funcionamiento de la 
institución educativa. El área de la cocina contempla los muros que la 
subdividen y la altura mínima debe ser la establecida en la NTC 4595 capitulo 
8 Comodidad Térmica numeral 8.3.6, tabla 9 y las áreas efectivas de 
ventilación las establecidas en el numeral 8.3.5, tabla 8. 

- Biblioteca, Bilingüismo: al igual que el ambiente anterior su ubicación deberá 
facilitar su uso en horarios que no afecten las actividades de la comunidad 
educativa. 

- Aulas polivalentes: Deberán diseñarse y construirse de acuerdo con el PEI 
de la institución. 

- Las puertas de las Aulas y ambientes complementarios educativos deberán 
contemplar una mirilla que permita la visualización del exterior. 

El Contratista deberá observar la norma urbana y de construcción del lugar en que se 
ejecute el Proyecto, el desconocimiento de ella será considerado como incumplimiento de 
sus obligaciones y el mayor tiempo que se requiera para adecuar el Proyecto por este 
desconocimiento será imputable al Contratista y no dará lugar a pagos adicionales. 
 
Para los proyectos en los cuales existan edificaciones declaradas como patrimonio o que 
se encuentren en el área de influencia de un BICNAL o Local, deberá realizar el diseño 
acorde con los lineamientos del Ministerio de Cultura o la entidad competente para ello a 
nivel departamental o municipal. Y realizar todos los trámites ante las mismas hasta obtener 
su aprobación. 
 
El Contratista deberá realizar el diseño de áreas exteriores sean verdes tratadas o no 
tratadas o duras, terrazas, circulaciones, cubiertas verdes o transitables o cualquier otro 
espacio exterior, incluyendo los detalles constructivos y los estudios técnicos necesarios, 
estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de iluminación y los demás que se requieran 
 
El Contratista deberá implementar la estandarización de los diseños de tal manera que esto 
le permita optimizar los recursos y los tiempos en el desarrollo de los mismos. 
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El anteproyecto comprende dibujos a escala de plantas cortes y fachadas e imágenes en 
3D que permitan su comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones técnicas de 
la edificación.  

El Contratista de obra en conjunto con la Interventoría y el PA-FFIE deberá socializar a la 
comunidad educativa el anteproyecto aprobado por la Interventoría (Revisor Independiente 
de Diseños), para la aprobación de la ETC y la ET y una vez aprobado continuar con el 
desarrollo de los estudios y diseños. Esta reunión de socialización deberá estar 
contemplada en la programación de la Fase 1. 

En el caso que en la socialización surjan modificaciones que el Contratista debería 
contemplar por efecto de la aplicación de norma urbana local u otras que el debería conocer 
al momento de su socialización este las deberá ejecutar durante el plazo establecido para 
la Fase 1. 

 

El Proyecto debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

- Localización general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientación del 
proyecto, las vías circundantes, distancias a las esquinas próximas, linderos, 
mojones, paramentos, aislamientos, áreas libres y áreas cubiertas, zonas de 
cesión.  

- Plano índice: en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y 
lista de planos con sus respectivas referencias.  

- Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida en primer piso, 
superficie total construida, superficie libre total, índices de ocupación, índice 
de construcción, y demás que se requieran para los tramites de licencias.  

- Plantas arquitectónicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con 
localización y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de 
escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta 
interpretación por parte del constructor.  

- Cortes urbanísticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las 
edificaciones comunales.  

- Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).  

- Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las 
secciones transversales y longitudinales de la edificación, con la indicación de 
los paramentos interiores y exteriores, planos de carpintería metálica y/o de 
madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel 
estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de 
escaleras, pozos y fosos, cubiertas y demás referencias.  

- Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)  

- Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).  

- Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).  

- Detalles de baños (1:25, 1:20).  
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- Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).  

- Cartilla de Especificaciones Técnicas de construcción.  

- Informe con recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y 
sostenible del proyecto, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de 
climatización del ambiente.  

- Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en bioclimática.  

- Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demás 
especialidades técnicas (estructural hidrosanitario, incendio, ventilación, etc.).  

- Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura.  

- Especificaciones técnicas de construcción. Las referencias indicadas en los 
planos es necesario complementarlas con un documento de especificaciones 
constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que 
incluyan precisiones sobre los métodos de ejecución y aprobación (medios y 
métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medición y forma 
de pago.  

- Render: Representación de la imagen real tridimensional del edificio vista 
desde un punto determinado, mínimo dos externas y dos internas.  

- Presupuesto detallado de obra.  

- Análisis de precios unitarios.  

- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.  

- Coordinación de planos técnicos entre sí, y de éstos con los arquitectónicos, 
para lograr una total correspondencia de todos los estudios. La coordinación 
de planos técnicos deberá realizarse mediante software de diseño tipo 
Revit/BIM o similar. 

 
2.3.2.5 Sistema constructivo Alternativo: 

En zonas en las cuales no se pueda llevar a cabo un Sistema Constructivo Convencional, 
el Contratista deberá presentar la propuesta del sistema constructivo que va a utilizar que 
no necesariamente implique los sistemas tradicionales de construcción, que le permitan 
implementar procesos constructivos estandarizados, generando economías de escala y que 
por lo tanto le permita enmarcar el Proyecto en los costos y plazos previstos por el PA FFIE 
en cada Contrato de Obra, en estas propuestas deberá considerar el lugar, las dificultades 
de acceso de los materiales, consecución de mano de obra especializada etc. Estas 
propuestas deben cumplir con toda la normatividad existente relacionada con la 
construcción de infraestructura educativa. 
 

2.3.2.6 Diseño Estructural:  

Consiste en la realización de todos los estudios estructurales, para diseños nuevos o 
análisis de vulnerabilidad de las estructuras existentes y/o de reforzamiento de estructuras 
existentes y deberán cumplir con lo contemplado en la norma NSR-10. 
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El diseño estructural debe ser realizado por un Ingeniero Civil facultado para este fin, de 
acuerdo con la Ley 400 de 1997. La estructura de la edificación debe diseñarse para que 
tenga resistencia y rigidez adecuadas ante las cargas mínimas de diseño prescritas por el 
reglamento y debe, además, verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la de 
formalidad ante las cargas de servicio, de tal manera que no se vea afectado el 
funcionamiento de la edificación y que se vincule o acople perfectamente con las estructuras 
existentes. 
 
Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico definitivo y estar 
basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos.  El diseño estructural 
debe cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 
NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños 
estructurales en el país.  Se debe hacer entrega de localización y detalles de cimentación, 
localización y desarrollo de columnas, despiece de elementos de cimentación, columnas, 
vigas, viguetas, riostras, escaleras, detalles típicos de planos y cuadros de hierros. Esta 
condición es igual para estructuras en concreto o metálicas, lo mismo que para elementos 
no estructurales. 
 
Como mínimo se deberán entregar: 
 

- Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.).  

- Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75).  

- Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).  

- Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de ma-
dera de los proyectos que lo requieran.  

- Detalles estructurales.  

- Cuadros de hierros.  

- Memorias de cálculo.  

- Especificaciones técnicas de construcción.  

- Análisis de precios unitarios.  

- Presupuesto detallado.  

- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.  

- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.  

- Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y 
análisis estructurales aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipó-
tesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de tempe-
ratura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de 
disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sís-
mica, verificación de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entre-
garse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el diseño y los 
datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como de 
salida, con sus correspondientes esquemas.  

- Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con 
localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación 
de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales 
que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, 
se deberá indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los pro-
cedimientos constructivos y toda la información que se considere relevante para 
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la construcción y supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipa-
ción de energía bajo el cual se diseñó el material estructural del sistema de re-
sistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el 
grupo de uso al cual pertenece; Los planos contendrán entre otros lo siguiente:  

- Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; seccio-
nes estructurales, planos de cimentación con todos sus elementos componen-
tes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, co-
lumnas de estabilización, muros de contención, rellenos mínimos recomendados 
y demás elementos.  

- Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indi-
cación del tipo, localización y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, 
etc.  

- Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, 
con indicación de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen 
en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.  

- Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de 
la estructura como son: tanques subterráneos y elevados, escaleras, vigas-ca-
nales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros diviso-
rios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que 
provengan de diseños técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos 
técnicos, muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc.  

- Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero 
según su forma (figuración), desarrollo (longitud total), localización (en el ele-
mento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las características de 
las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados 
en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentación, 
columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente 
la clase de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento según el tipo 
de exposición y localización del elemento estructural.  

- Detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado 
comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondien-
tes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.  

- Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben 
incluir plantas de distribución de los elementos principales, secundarios, contra-
vientos, tensores, etc., con su respectiva identificación; desarrollos en verdadera 
magnitud de las celosías de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos 
a ejes que permitan una adecuada construcción de las mismas, detalles e indi-
caciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unión, secciones trans-
versales, elementos que componen las fachadas con indicación clara de cuáles 
de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a 
fuera sísmicas o de viento.  

- Las especificaciones contendrán las condiciones y requisitos de carácter técnico 
que debe cumplir la estructura, así como los materiales, elementos y procedi-
mientos utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la cons-
trucción y para verificar la calidad de la obra.  

- Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: 
Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, cone-
xiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se 
deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.  
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- Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los en-
sayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparación 
del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).  

- Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo 
y protección de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así 
mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el diseñador para los pro-
cesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural.  

- Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de 
limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de 
las losas aligeradas.  

- Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de cen-
trales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especifi-
cación se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo de 
cemento a emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la comprobación 
de la resistencia para que sea consistente con la del diseño, tipo de resistencia 
a medir (compresión, flexión) según la función del elemento estructural y al ma-
nejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra 
(consistencia, colocación, compactación , curado, protección contra la acción fí-
sica y/o química de los agentes externos, tiempos mínimos para el retiro de for-
maletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes mate-
riales utilizados en la construcción). Se requiere se indiquen en los planos las 
tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales.  

- El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los ele-
mentos estructurales, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto dis-
criminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presu-
puesto y especificaciones técnicas de la construcción. 

 

2.3.2.7 Estudio Hidrosanitario:  

El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de 
drenaje superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el 
óptimo suministro de agua potable, la evacuación y disposición final de aguas negras y 
aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las 
determinaciones previas realizadas por la Interventoría de Diseños en cada una de las 
entregas parciales y en la definitiva. 
 
Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa 
prestadora del servicio de Acueducto y Alcantarillado, y de Gas Natural, así como la NSR 
10, en lo posible que todos los desagües (AN y ALL) funcionen por gravedad.  Se deben 
entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los 
diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas 
las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos 
isométricos y equipos hidroneumáticos si son necesarios.  
 
Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los LINEAMIENTOS 
TECNICOS EMITIDOS POR LA Empresa preatadora del servicio, (En caso de que existan 
Compromisos Especiales enunciados en los Lineamientos Técnicos, el contratista tendrá la 
obligación de notificar a la Interventoría, a la UG- FFIE, a la ET y a la ETC, con el fin de que 
se  tomen las medidas necesarias y las reservas presupuestales respectivas, para el logro 
la ejecución y aprobación de los diseños como también la elaboración de la Carta de 
Compromisos Especiales, si es que no se hubiere contemplado dentro del alcance de la 
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consultoría) establecidos en los planos aprobados de la empresa prestadora. En todos los 
casos será responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las 
Empresas prestadoras de servicios públicos para garantizar la aprobación de los proyectos, 
incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. El Contratista deberá entregar los 
proyectos de conexión domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios 
Públicos correspondiente. 
 
En el caso que el predio tuviere una o más conexiones existentes, se debe contemplar la 
normalización del servicio, unificando las cuentas, dejando una sola cuenta que responda 
a la capacitad total exigida para la población escolar, si es pertinente dejar aprobado el 
diseño para la ampliación de una de las cuentas.  El proceso para el caso será eliminación 
de cuentas Se debe contemplar ampliación de diámetro de la acometida.  Se deberá revisar 
la existencia del tanque de reserva de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el 
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se 
mantiene las acometidas existentes, si se modifican o aumentan en cuyo caso se deberá 
modelar hidráulicamente la nueva descarga y especificar si se requiere modificar las 
acometidas. (Si esto procede, se debe contemplar y tramitar los respectivos permisos y 
licencias necesarios para adelantar las obras) 
 
El diseño de la red contra incendios, deberá cumplir con la NSR-10. 
 
El diseño de las redes de gas natural, deberá ser proyectado de manera independiente para 
laboratorios y comedor escolar, implementando medidores separados.   
 

- Plantas generales de localización de redes (de suministro, redes contra incendio 
y recolección incluyendo sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada sistema), 
indicando diámetros, longitudes, pendientes, equipos y accesorios, 
especificación de materiales, etc., incorporando las acometidas requeridas.  

- Las aguas lluvias deben disponerse de acuerdo a como lo defina la empresa 
prestadora del servicio o la oficina de planeación correspondiente y/o las 
necesidades del lugar tales como sistemas de almacenamiento (cisternas) y 
reutilización de aguas lluvias. 

- La disposición final de las aguas negras, deberá cumplir con lo establecido en el  
Decreto 3930 de 2010 y la Resolución 631 de 2015, del Ministerio de Protección 
Social sobre vertimientos líquidos y usos del agua y las disposiciones de la 
empresa prestadora del servicio y de la Corporación Ambiental Regional.  

- En caso de que no se disponga de sistemas de recolección de aguas servidas 
se deberán diseñar los sistemas de saneamiento básico que se requieran 
(PTAR).  

- Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
- Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y 

accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 
- Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 

parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas y 
metodología seguida. 

- Entregar el Proyecto aprobado por la empresa prestadora del servicio antes del 
inicio de las obras. Este deberá estar suscrito por el Ingeniero Hidrosanitario 
cumpliendo con lo estipulado en la NSR 10 respecto a Elementos no 
Estructurales. 
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El Contratista, deberá tramitar la disponibilidad de servicio de agua potable, alcantarillado 
y manejo de aguas lluvias ante la empresa prestadora del servicio, con base en las 
disponibilidades, desarrollar el diseño, aplicando la NTC 1500 código Colombiano de 
Fontanería, la Ley 142 de 1994 RAS y sus decretos reglamentarios, según aplique, el 
Decreto 1285 de 2015 guía de construcción para el ahorro de agua y energía. 
 
El contratista como mínimo debe entregar: 
 

- Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red 
contraincendios, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e 
isométricos, detalles de conexiones a las redes existentes en el sector.  

- Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y 
tratamiento de aguas residuales.  

- Detalles constructivos.  
- Memorias de cálculo.  
- Especificaciones técnicas de construcción.  
- Análisis de precios unitarios.  
- Cantidades de obra.  
- Presupuesto detallado.  
- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables  
- Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano de 

fontanería y contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, 
códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales 
y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de 
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades 
sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, 
diámetros requeridos, diagramas isométricos, etc.  

- Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y conciliado 
con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la 
estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto.  

- Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.  
- Cálculo de aportes y áreas aferentes.  
- Cálculo y diseño de colectores.  
- Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
- Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos 

de tuberías.  
- Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.  
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.  
- Cálculo de caudales requeridos.  
- Trazado de la red de distribución.  
- Dimensionamiento de tuberías.  
- Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la EAAB indicando 

cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de 
acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  

- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras.  
- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias.  
- Memorias de cálculo de la red de acueducto.  
- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.  
- Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, 

elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel 
de urbanismo como de los edificios. Se incluyen, especificaciones para tanques, 
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tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, 
bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc. La 
especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos 
(roscado, suspensión y fijación, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento 
de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, 
pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y 
pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).  

- Red contraincendio: Las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables: 
Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, 
relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se 
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las 
redes, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, sistemas 
de prueba, diámetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la 
red general como de la caseta de bombas, etc.  

- Los planos se elaborarán con base en el proyecto de urbanismo y el 
arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen 
afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes 
del proyecto.  

- Análisis del trazado general de la red contra incendio.  
- Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad 

correspondiente.  
- Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
- Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de 

tuberías.  
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.  
- Cálculo de caudales requeridos.  
- Trazado de la red.  
- Dimensionamiento de tuberías.  
- Plantas indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las tuberías, 

notas y detalles de acuerdo de acuerdo a exigencias aplicables.  
- Memorias de cálculo de la red contra incendio.  
- Cantidades de obra.  
- Especificaciones técnicas de construcción y de materiales.  
- Presupuesto detallado de Obra.  
- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra 

incendio, documento con especificación de pruebas al sistema y mantenimiento 
al mismo.  

 
2.3.2.8 Eléctricos, Iluminación, Seguridad, Control Comunicaciones y 

Cableado Estructurado:  

El Contratista deberá realizar los estudios, diseños eléctricos, diseño de cableado 
estructurado para voz y datos en cable UTP categoría 6 o 6A (si el costo no supera un 
30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminación interiores y exteriores de detalle, 
realizando el análisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, 
de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas 
del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: 
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO,  Resolución 181331 de 
agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraría en vigencia el 20 de 
febrero de 2010. Mediante la Resolución 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazó la 
entrada en vigencia del reglamento hasta el 1º de abril de 2010 y demás normativa vigente 
aplicable. 
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Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliación de la 
carga, se debe contemplar una subestación, esto debe quedar previsto en los planos 
aprobados por la Curaduría. 
 
Unido al Sistema de Cableado Estructurado, se debe dimensionar y diseñar la Red Eléctrica 
Regulada, incluyendo los sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS), esta red se lleva por 
un sistema de rutas (canaletas, tubería, bandejas porta cable, etc.) paralelo y en la mayoría 
de casos se encuentra integrado, casi nunca se llevan por separado (red eléctrica regulada 
y red de voz y datos integrada), lo que implica la necesidad de tenerlo en cuenta para el 
diseño de dichas rutas y espacios. 
 
El Contratista deberá tramitar la disponibilidad del servicio de energía eléctrica ante la 
empresa prestadora del servicio, con base en la disponibilidad desarrollar los estudios 
nuevos y en todos los casos dar cumplimiento a la Norma RETIE, RETILAP y NTC 2050, el 
Decreto 1285 de 2015 guía de construcción para el ahorro de agua y energía, y como 
mínimo deben contener lo siguiente: 
 

- Evaluación de riesgo para determinar la necesidad del sistema de protección 
contra descargas atmosféricas. 

- Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y 
accesorios, especificación de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida.  

- Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras los 
Proyectos. 

- Cálculos de fotometría de acuerdo a lo vigente en RETILAP.  
- Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y 

demás información necesaria para la ejecución del Proyecto. 
- Memorias y cálculos eléctricos, indicando la metodología utilizada, los criterios, 

normas y metodología seguida. 
- Diagrama unifilar. 
- Cuadro resumen de cantidades de obra, cálculo de las mismas y presupuesto. 
- Entregar el Proyecto aprobado por la empresa prestadora del servicio. 
- Si producto de la evaluación de riesgo de descargas atmosféricas realizada, la 

edificación requiere de un sistema de protección contra descargas atmosféricas el 
Contratista deberá realizar el respectivo diseño dea cuerdo a lo establecido y 
vigente en RETIE y la NTC4552  

 
2.3.2.9 Red de voz y datos: 

El Contratista deberá entregar el diseño de la red de cableado estructurado de acuerdo con 
la categoría 6 o 6A mínima de desempeño cumpliendo con las normas nacionales e 
internacionales, para lo cual debe entregar como mínimo: 
 

- Documento de alcance del diseño. 
- Especificaciones técnicas (materiales, equipos, accesorios). 
- Especificaciones técnicas constructivas de cada subsistema (Backbone. Horizontal 

área de trabajo, administración, sistema de tierra para telco). 
- Pruebas a realizar, incluye criterios de aceptación. 
- Planos de diseño.  
- Diagrama del cableado de las redes: (ducterias o canalizaciones).  
- Diagrama topológico de la red (conexión equipos activos entre sí). 
- Diagrama de Layout (de administración de los rack o centros de cableado). 
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- Cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto estimado. 
 
Nota: Deberá anexar la declaración de cumplimiento del diseño con la Norma RETIE y 
RETILAP y deberá estar suscrito por el Ingeniero Eléctrico, cumpliendo con lo estipulado 
en la NSR 10 respecto a Elementos no Estructurales. 

 
Para el desarrollo del Diseño el Consultor deberá tener en cuenta los siguientes criterios de 
diseño de acuerdo con el uso final de la edificación a intervenir: 
 

- Topología estrella. 
- Diseñar los subsistemas: horizontal, vertical o backbone, área de trabajo, cuarto de 

cableado, sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones, administración de la 
infraestructura de telecomunicaciones (criterios de identificación y documentación 
de la red) y rutas y espacios. 

- Se debe calcular un puesto de trabajo (WA) cada 10M2. En áreas administrativas. 
- Cada puesto de trabajo mínimo dos salidas RJ45. 
- La distancia horizontal máxima es de 90 metros independiente del cable utilizado. 
- Evitar la influencia de la interferencia electromagnética al seleccionar las rutas de 

cableado. 
- Debe haber mínimo un cuarto de telecomunicaciones por edificio y mínimo uno por 

piso y por área que no exceda los 1000M2. 
- Seleccionar el tipo de cable intra y entre edificios y elementos de cableado con 

desempeño mínimo indicado en los estándares internacionales aplicables. 
- El diseño debe garantizar una implementación de un sistema mono marca.  
- El diseño debe especificar el requerimiento de entrega de la certificación ETL 

actualizada posterior a Junio 20 de 2002  acompañado de sus respectivas gráficas, 
donde se describa cada una de las pruebas realizadas sobre un canal de categoría 
6 conformado por los siguientes elementos: 1 Patch cord de área de trabajo, 1 salida 
o conector de telecomunicaciones (faceplate), 1 punto de consolidación, 1 cable 
horizontal de 90mts, dos interconexiones conectadas por un cordón de parcheo y 
un cordón de equipo en el cuarto de telecomunicaciones. (Especificado por TIA/EIA 
como conexión crítica de cableado). El canal completo debe tener en la prueba una 
longitud de 100 Mts. 

- De acuerdo con cada requerimiento particular el diseñador deberá contemplar el 
diseño de redes inalámbricas como complemento a la Red LAN. 

 
El contratista deberá entregar 
 

- Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos.  

- Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestación eléctrica, 
red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso.  

- Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del 
proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos 
y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente 
aprobados, firmados y sellados por CODENSA), acometidas parciales, tablero ge-
neral, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, es-
quemas verticales, detalles, diagramas unifilares, cuadro de cargas eléctricas y sis-
tema de apantallamiento.  

- Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.  

- Análisis de precios unitarios.  
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- Cantidades de obra.  

- Presupuesto detallado de obra.  

- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables  

- Los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminación, fuerza, comu-
nicaciones, CCTV, plantas de localización, acometidas, canalizaciones, para redes 
eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicación, 
sistemas de tierra y apantallamiento. Detalles de locales y equipos, subestación, 
tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de 
aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.  

- El proponente deberá diseñar la infraestructura física para la instalación de las redes 
de comunicaciones (voz y datos en fibra óptica) y de seguridad y vigilancia que uti-
lizarán otros proveedores.  

- Las especificaciones deben incluir la indicación de materiales, elementos y equipo 
necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones 
para tuberías, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma co-
rrientes y especiales, apagadores, interruptores automáticos, contactores de alum-
brado, cajas de distribución de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos 
de alta tensión, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, 
planta de emergencia.  

 
2.3.3 Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones 

de Construcción. 

El presupuesto y las cantidades de obra, deberán elaborarse con base en todos los estudios 
y diseños elaborados en la Fase 1 y deberán contener en forma clara y detallada todas y 
cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construcción, cimentación, 
estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefónicas y de 
sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red contraincendios, equipos especiales, etc. 
Se deben entregar los análisis de precios unitarios de todas las actividades del presupuesto 
correspodientes a la propuesta económica presentada, el listado de insumos básicos, al 
igual que todas las especificaciones de construcción, las cuales deben contener en forma 
clara la descripción de la actividad, los materiales necesarios, la medida y su respectiva 
forma de pago. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales 
de construcción entregadas por la UG-FFIE al contratista y en caso de ser necesaria alguna 
especificación adicional, ésta se debe ajustar de tal manera que pueda ser incorporada a 
las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de 
acuerdo con las especificaciones de construcción y las cantidades de obra deberán estar 
acompañadas de sus memorias, y como mínimo deberá contener lo siguiente: 
 

 Presupuesto detallado de obra.  

 Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcen-
tual en el total del presupuesto.  

 Cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el proyecto.  

 Ficha de especificaciones técnicas para cada ítem del presupuesto.  

 Análisis de precios unitarios para cada ítem del presupuesto.  

 Listado de materiales básicos. 
 

El contratista deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará 
desde la fase de anteproyecto arquitectónico. 
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2.3.4 Especificaciones técnicas: 

El Contratista deberá entregar el documento de especificaciones técnicas constructivas 
detalladas; éste documento deberá recoger la totalidad de especificaciones resultantes de 
los distintos estudios y diseños, perfectamente coordinadas y coherentes entre sí y con el 
documento de estándares Arquitectónicos del MEN, con el formulario de presupuesto, con 
los planos y con las memorias de estudios y diseños, obedeciendo a una misma redacción 
y presentación, deberán contener como mínimo lo siguiente:   
 

- Número consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto.  
- Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el presupuesto. 
- Actividades preliminares a considerar para la ejecución de la actividad. 
- Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y 

mano de obra necesarios para ejecutar la actividad. 
- Descripción de la actividad. 
- Procedimiento básico de ejecución. 
- Especificación de materiales. 
- Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.  
- Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e 

Interventor. 
- Otros (Imágenes, esquemas, etc.). 

 
2.3.5 Programación de Obra: 

La programación de obra definiendo los tiempos de duración y secuencia de tiempos 
asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas 
de construcción, determinando los tiempos teóricos de obra; se debe entregar en un 
diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras 
y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y holgura de cada actividad;  expresada 
en días calendario, las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por 
actividad y programación de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal 
sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U. 
 

- La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra. 
- El presupuesto de obra y su correspondiente flujo de caja. 
- En el caso que la programación determine la imposibilidad de ejecutar el 

Proyecto simultáneamente, por condiciones de accesibilidad, de área, de la NO 
disponibilidad de áreas de maniobra y otras, se deberá soportar técnica y 
debidamente a la Interventoría. El Contratista deberá concertar con la 
Interventoría las alternativas para la ejecución por frentes de obra simultáneos 
de tal manera ue se garantice la ejecución del proyecto de manera continua. 

- Deberá reflejar en la programación los recursos necesarios para la realización 
de cada actividad. 

- Presentarla en Microsoft project o similar, indicando la metodología a aplicar 
para el control de la programación. 

  

2.3.6 Equipos y pruebas de laboratorio: 
El Contratista deberá contar con los equipos necesarios para efectuar el alcance solicitado, 
e igualmente deberá realizar todas las pruebas de Calidad de acuerdo con las normas 
técnicas vigentes que se requieran para ello o las que considere necesarias la Interventoría 
o el Supervisor Técnico Independiente. Dichas pruebas deberán ser realizadas por un 
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Laboratorio que cuente con pruebas debidamente certificadas y se encuentre debidamente 
acreditado ante la ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. 
 

2.3.7 Plan de Contingencia: 

El Plan de Contingencia es responsabilidad única de la ETC esta deberá diseñarlo e 
implementarlo de modo que se facilite la ejecución de las obras correspondientes, en dicho 
plan deberá contemplarse los cerramientos que se requieran para aislar el lugar de la obra 
de las áreas en las cuales se seguirá prestando el servicio educativo, igualmente en caso 
de que se requiera trasladar los servicios educativos a otro lugar o se requiera de la 
construcción de ambientes educativos temporales deberá adelantar dicho plan y 
presentarlo para la aprobación de la comunidad educativa, el Plan de Contingencia estará 
a cargo de la ETC, y deberá hacerse en coordinación con el Contratista de Obra. La ETC 
podrá proponer diferentes alternativas tales como:   
 

- Arrendamiento. 
- En el mismo predio con la infraestructura existente.  
- Aulas temporales en el mismo predio. 
- Aulas temporales en otro predio. 

 
La ejecución del Plan de Contingencia en caso que la ETC lo solicite será obligación del 
Contratista ejecutarlo, el valor del mismo será determinado con la misma metodología 
establecida en los TCC. 
 
El Plan de Contingencia deberá implementarse durante el plazo de la Fase 2 y deberá 
incluirse en el plazo de esta fase. 
 

2.3.8 Paisajismo y áreas exteriores: 

Elaboración de los diseños paisajísticos generales y detallados, para la totalidad del 
proyecto, incluyendo: 
 
Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborización, Cobertura 
vegetal propuesta según las especies, Distancias y alturas mínimas de plantación, 
Lineamientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional correspondiente, 
incluyendo la aprobación de la propuesta, Proyección de elementos paisajísticos que 
permitan mitigar los impactos generados ambientalmente. 
 
El contratista como mínimo deberá entregar lo siguiente: 
 

- Planos generales de áreas exteriores.  

- Planos específicos sobre diseño geométrico de áreas exteriores.  

- Diseños de estructuras viales, vehiculares, peatonales y parqueaderos. 

- Planos de detalles arquitectónicos de tratamientos de áreas exteriores.  

- Especificaciones técnicas de construcción.  

- Presupuesto detallado de obra.  

- Análisis de precios unitarios.  

- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.  
 

2.3.9 Estudio de Sostenibilidad Ambiental 

Se debe realizar una fase de análisis de información existente en el terreno en la que se 
recolecte la información necesaria para generar una línea de base de análisis de influencia 
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del proyecto sobre el entorno inmediato. Del mismo modo el contratista está obligado a 
realizar el diseño de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimática 
posible, garantizando por lo menos la relación armónica con el entorno. Elección de 
procesos y materiales de construcción con criterio medioambiental. Bajo impacto de la 
obras con el entorno. Eficiencia energética. Eficiencia hídrica y manejo del agua. Manejo 
de residuos. Mantenimiento y conservación. Confort higrométrico. Confort acústico. Confort 
visual. Confort olfativo. Condiciones sanitarias. Calidad del aire. Calidad del agua 
 
Manejo Silvicultural: Si en el diseño se considera sobreponer volúmenes que afecten 
arboles existentes en caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de 
incorporación del concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtención 
de permiso de tala según la normativa aplicable en cada región, en la que se elabore un 
inventario forestal y que incluya la Georeferenciación de los individuos arbóreos,  presentar 
un plan de manejo silvicultural en función del diseño y construcción del colegio, efectuar el 
pago de evaluación que autoliquide la entidad competente de acuerdo con la normativa 
aplicable y aportar la documentación del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que 
se formulen los modos de reposición y tratamiento de árboles, el contratista está obligado 
a determinar si así se requiere el número y especificación de las especies que se afecten 
total o parcialmente por la implantación del proyecto y establecer en coordinación con la 
interventoría y la UG-FFIE la gestión requerida para obtener todos los permisos y 
autorizaciones para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos arbóreos, 
por parte de la entidad competente. 
 
Como mínimo el contratista deberá entregar: 
 

- Propuesta del componente de sostenibilidad de los proyectos indicando los 

sistemas a utilizar, su impacto ambiental y análisis costo-beneficio para la UG- 

FFIE.  

- Propuesta de Integración urbanística con el paisaje a través del diseño 

bioclimático.  

- Propuesta de materiales, acabados y mobiliario 

- Documentacion requerida por la autoridad competente para lo trámites de 

tratamiento silvicultural..  

 
2.3.10 Otros Estudios y Diseños  

El Contratista deberá calcular el monto de los diseños y estudios técnicos especiales 
requeridos a ejecutar de acuerdo con lo establecido en los TCC para la Fase 1 y así mismo 
calcular el costo de la inversión probable de la obra, de acuerdo con el listado de precios 
establecido en los TCC para la Fase 2. 

2.3.11 Coordinación de estudios técnicos y diseños:  

- La coordinación de planos técnicos deberá realizarse mediante software de diseño 

tipo Revit/BIM o similar. 

- Elaboración de estructura de desarrollo y aplicación de la metodología del 

proyecto.  

- Coordinación con la Interventoría y en las etapas de elaboración, desarrollo y 

entrega de los productos de la etapa de estudios técnicos y diseños.  
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- Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas 

que intervendrán en el proyecto.  

- Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.  

- Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de 

todos los componentes del proyecto.  

- Coordinación funcional con la Interventoría, estructuración, articulación y traslapo 

de los estudios y diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y 

entrega.  

- Revisión previa a la presentación a la Interventoría y al FFIE de la totalidad de los 

estudios técnicos y diseños elaborados por cada uno de los especialistas.  

- Revisión y verificación de los alcances y entregables de cada uno de los 

especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa al FFIE e 

Interventoría en las reuniones de avance de la ejecución de los diseños.  

- Coordinación 2D y 3D de los planos técnicos entre sí y de éstos con los 

arquitectónicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. 

- Sobre posición de la totalidad de los planos de los diferentes estudios y diseños, 

para garantizar la correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la 

arquitectura y la estructura y evitar la sobreposición de redes y tuberías en obra. 

2.3.11.1 Licencia de construcción:  

El Contratista está obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, 

ensayos, etc. necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construcción y/o de 
urbanismo, ante la Curaduría Urbana y/o ante la entidad urbanística competente cuando el 
Representante Legal y /o delegado de la ET haya otorgado al contratrista el poder para 

dicho trámite, en caso de no otorgarse poder hacer la entrega a la ET para que esta adelante 
los trámites correspondientes del mismo modo está obligado a asistir a cualquier tipo de 
reunión que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la 

Curaduría Urbana y demás entidades competentes, hasta obtener y entregar a la Secretaría 
de Educación la correspondiente Licencia de Construcción debidamente ejecutoriada, 
incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar. 

 
Dentro del cronograma de la Fase 1, se debe contemplar el plazo estimado de trámite y 
expedición de la Licencia de Construcción, planteando el desarrollo de los productos de 

manera que se prioricen los requeridos para la adelantar el trámite ante la curaduría o las 
oficinas de planeación, para optimizar los tiempos y evitar suspensiones en esta Fase. 
 
Si durante la ejecucion del contrato se requiere realizar prórroga, ampliación o revalidación 
de la licencia o cualquier trámite este será a cargo del contratista 
 
Una vez se encuentren aprobados los estudios y diseños que se requieran para el trámite 
de la licencia de construcción y los demás permisos, será responsabilidad del Contratista 
la radicación en legal y debida forma ante la curaduría urbana o ante la oficina de planeación 
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de la ET según aplique o entregar todos los documentos que se requieren ante la ETC o 
ET para que estas radiquen en debida forma y atender oportunamente las observaciones 
emitidas por las entidades hasta obtener la Licencia de Construcción. 
 
La radicación en debida forma y la respuesta a observaciones se hará de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1796 de 2016 el Decreto 945 de 2017 y el Decreto 1203 de 2017 o 
los que los modifiquen. 
 
Dentro del proceso de expedición de las licencias y permisos respectivos, el Contratista 
tendrá la obligación de sacar las copias adicionales que se requieran del Proyecto y deberá 
atender y solucionar la totalidad de las observaciones que presente cada curaduría u Oficina 
de Planeación, según sea el caso, dentro de los plazos establecidos para tal fin por la 
normatividad vigente, así mismo como las observaciones de otras Entidades 
(Corporaciones Ambientales, Empresas de Servicios Públicos, etc..). Si estás 
observaciones implican ajustes, el Contratista tiene la obligación de realizar las 
actualizaciones correspondientes a la curaduría u oficina de planeación o a las Entidades 
correspondientes.  
 
El pago de expensas es responsabilidad de la ET en la cual se ejecuta el proyecto y se 
definirá de acuerdo al mismo. El Contratista debe coordinar la radicación o solicitud que se 
efectúe y debe notificarle al PA-FFIE los valores previstos de pago para este requiera a la 
ET el pago.  
 
En caso que la solicitud de Licencia o permiso, sea desistida por la Curaduría o la Oficina 
de Planeación por causas imputables al Contratista este deberá asumir todos los costos 
que esto implique. 
  
En el caso que sea necesaria la radicación de una modificación de la Licencia de 
Construcción o un permiso por causas imputables al Contratista este deberá asumir todos 
los costos que esto ocasione, tales como revisiones adicionales, mayores valores de las 
expensas etc. 
 
El Contratista deberá entregar a la Interventoría y al PA-FFIE una (1) copia de la licencia 
de construcción debidamente ejecutoriada y los permisos requeridos para la ejecución de 
las obras, antes del inicio de la Fase 2 por ningún motivo el Interventor suscribirá el acta de 
Inicio de Fase 2 si no se cuenta con la licencia de construcción y los permisos que apliquen 
para dar el inicio de la Fase 2. 
 

2.3.12 Licencias y permisos aplicables: 

 
2.3.12.1 Gestión con Empresas de Servicios Públicos: 

El Contratista deberá entregar, todos los diseños y estudios, aprobados por las empresas 
de servicios públicos y demás entidades competentes. Para este efecto deberá programar 
sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan 
totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado por las Empresas de 
Servicios Publicos para estos trámites.  
 
El Contratista deberá consultar con las entidades competentes los documentos que 
permitan el desarrollo del objeto del Contrato. 
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El Contratista deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que 
requieran aprobación de éstas. 
 
De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, el Contratista es responsable del 
seguimiento de los diseños que se radiquen en cada una de las empresas de servicios 
públicos, hasta obtener su aprobación. 
 
El Contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoría y/o 
la entidad, y/o las empresas de servicios públicos dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el 
Contratista en su programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios 
y diseños, debidamente revisados y aprobados por la Interventoría o la entidad, dentro del 
plazo de ejecución del Contrato. 
 
Todos los costos y gastos que se generen, asociados a la gestión y trámite de la consultoría, 
durante la etapa de estudios y diseños correrán por parte del Contratista. 
 

2.3.12.2 Otros Permisos: 

El Contratista deberá tramitar la aprobación de los Proyectos técnicos Instalaciones de gas,  
Hidrosanitarias y Eléctricas ante las empresas prestadoras del servicio, estudios especiales 
ante las CAR, oficina de tránsito, oficina de planeación de gestión de riesgo y todas aquellas 
que aplique según el estudio que se realice y entregar a la Interventoría y a la UG-FFIE 
copia de los mismos. Previo al inicio de la Fase según aplique 
 
El Contratista antes del inicio de la Fase 2 deberá tramitar y obtener ante las autoridades 
correspondientes todos los permisos adicionales a las aprobaciones de estudios y diseños 
que apliquen para el inicio de la Fase 2 tales como: Licencias de explotación de las fuentes 
de materiales, cruce de vías, ingreso de personal, excavaciones o retiro de capa vegetal, 
demoliciones en caso que aplique, intervenciones de espacio público, tala de especies 
vegetales etc. 
 
2.4. Fase 2: Ejecución de la Obra  

Una vez el Contratista  cuente con el recibo a satisfacción de todos los estudios técnicos y 
diseños por parte de la Interventoría y el revisor independiente de diseños y con todos los 
permisos y licencias necesarios, el proyecto cuente como mínimo con los recursos 
financieros correspondientes al presupuesto producto de la ejecución de la Fase 1, 
incorporados al Contrato de Obra mediante novedad contractual debidamente suscrita  y 
se cuente con el Informe de viabilidad Técnica para inicio de Fase 2 (Construcción) 
elaborado y suscrito por la Interventoría con base en los documentos que este le requiera 
al Contratista de obra, podrá darse la Acta de inicio de Fase 2 por parte de la Interventoría. 
 
2.4.1. Actividades preliminares de obra: 

 
Documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio 

2.4.1.1. Informe preliminar de obra: 

Elaborar y presentar para aprobación del interventor, el informe preliminar de obra, dicho 
informe debe incluir el estudio y revisión de todos los documentos técnicos de las obras a 
ejecutar tales como: pliegos, planos y especificaciones de construcción, presupuesto de 
obra, análisis de precios unitarios y demás estudios realizados, así como la revisión del 
estado actual en que se encuentra el lote o la planta física donde se desarrollarán las 

alix.alava
Resaltado
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obras. Efectuar en el respectivo informe un análisis de la anterior información incluyendo 
las observaciones, advertencias, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el nor-
mal desarrollo del contrato objeto de obra. 
 

2.4.1.2. Programación detallada y Flujo de Inversión  para la ejecución de la 

obra: 

Programación Detallada: 

 
El Contratista deberá entregar la programación aprobada por la interventoría en la Fase 1 
actualizada de acuerdo con la fecha del Acta de Inicio de la Fase 2 y con fecha final de 
terminación sujeta al plazo establecido para la Fase 2 así: 
 

- Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por 

capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando: 

- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) in-

dicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica. 

- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 

- La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso 

de selección. 

- Ruta crítica. 

- Se deberá presentar el histograma del recurso humano requerido para la ejecución 

de los trabajos. ello permitirá conocer de primera mano, la cantidad de personal 

requerido para cada una de las semanas que dure el proyecto. 

Flujo de inversión de los recursos contrato:  

 
El Contratista deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos con-
forme a la propuesta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del 
contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo 
project o similar, por cada una de las actividades (capítulos, subcapítulos, ítem o activida-
des) contenidas en la Propuesta Económica, discriminadas por mes, de acuerdo con el 
siguiente modelo: 
 

cod. Descripción mes 1 Valor mes 1 mes 2 
Valor mes 

2 
n… 

1 Capítulo 1 2.55% $0.00 5.00% $0.00  

 Subcapítulo 1.1 1.05% $0.00 5.00% $0.00  

 Actividad o ítem 1.1.1 1,00% $0.00 5,00% $0.00  

 Actividad o ítem 1.1.2 0,05% $0.00    

 Subcapítulo 1.2 1.50% $0.00    

 Actividad o ítem 1.2.1 1,50% $0.00    

 Actividad o ítem 1.2.2 0.0% $0.00    

2 Capítulo 2 10.65% $0.00 16.00% $0.00  

 Subcapítulo 2.1 10.50% $0.00 8.00% $0.00  

 Actividad o ítem 2.1.1 10,00% $0.00 5,00% $0.00  

 Actividad o ítem 2.1.2 0,50% $0.00 3,00% $0.00  

 Subcapítulo 2.2 0.15% $0.00 8.00% $0.00  

 Actividad o ítem 2.2.2 0,15% $0.00 8,00% $0.00  

3 Capítulo 3  $0.00    
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cod. Descripción mes 1 Valor mes 1 mes 2 
Valor mes 

2 
n… 

 Subcapítulo 3.1      

 Actividad o ítem 3.1.1  $0.00    

 Actividad o ítem 3.1.2  $0.00    

4 Capítulo 4  $0.00    

 Subcapítulo 4.1      

 Actividad o ítem 4.1.1  $0.00    

 subtotal del mes 13% $0.00 21% $0.00  

 Acumulado 13% $0.00 34% $0.00 … 

 
Flujo de manejo e inversión del anticipo:  

 
El Contratista deberá presentar el flujo de inversión del anticipo, expresado en pesos. Ello 
permitirá conocer de manera clara, el tiempo y el recurso, y la forma como se invertirá. 

 
La presentación del flujo de inversión del anticipo deberá realizarse mediante una hoja de 
cálculo de Excel u otra herramienta, por capitulo contenidos en el anexo económico - pro-
puesta económica, discriminados por mes. Para ilustración de los interesados se presenta 
el siguiente modelo: 
 

Flujo de Inversión del anticipo 

cod. Descripción Mes 1 
Valor mes 

1 
Mes 2 

Valor mes 
2 

1 Capítulo 1 10% $0.00 6% $0.00 

 Subcapítulo 1.1 4% $0.00  $0.00 

 Actividad o ítem 1.1.1 2.5% $0.00  $0.00 

 Actividad o ítem 1.1.2 1.5% $0.00  $0.00 

 Subcapítulo 1.2 6% $0.00 6% $0.00 

 Actividad o ítem 1.2.1 3% $0.00   

 Actividad o ítem 1.2.2 1.8% $0.00 1.5% $0.00 

 Actividad o ítem 1.2.3 1.2% $0.00 4.5% $0.00 

2 Capítulo 2 5% $0.00   

 Subcapítulo 2.1 5% $0.00   

 Actividad o ítem 2.1.1 3.5% $0.00   

 Actividad o ítem 2.1.2 1.5% $0.00   

 Actividad o ítem 2.1.3     

3 Capítulo 3 10% $0.00 5% $0.00 

4 Capítulo 4 10% $0.00 10% $0.00 

5 Capítulo 5 10% $0.00   

6 Capítulo 6 3% $0.00 2% $0.00 

 …     

 subtotal del mes 48%  23%  

 Acumulado 48%  71%  

Plazo de ejecución del contrato: 15 meses   

Plazo de Inversión del anticipo: (máximo 4 
meses) 
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Flujo de Inversión del anticipo 

cod. Descripción Mes 1 
Valor mes 

1 
Mes 2 

Valor mes 
2 

Porcentaje asignado de anticipo para el presente proceso: 20 %  

 
El plazo máximo para la inversión del anticipo será durante los primeros cuatro (4) meses 

calendario del plazo de ejecución del contrato, para lo cual la Interventoría realizará el 
control respectivo. 
 

2.4.1.3. Programas complementarios: 

 
- Programa de seguridad industrial 
- Programa de salud ocupacional 
- Programa de gestion social. 
- Programa de manejo ambiental 

 
2.4.1.4. Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra:  

El Contratista  ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión 
de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes 
mínimos: 
 

- Alcance  
- Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 
- Objetivos de la Calidad.  
- Responsabilidades de la Dirección  
- Control de documentos y datos  
- Control de registros  
- Recursos  
- Provisión de recursos  
- Materiales  
- Recursos humanos  
- Infraestructura y ambiente de trabajo  
- Requisitos  
- Comunicación con el Cliente  
- Diseño y desarrollo  
- Proceso de diseño y desarrollo  
- Control de cambios del diseño y desarrollo  
- Compras  
- Producción y prestación del servicio  
- Identificación y trazabilidad  
- Propiedad del cliente  
- Preservación del producto  
- Control de producto no conforme  
- Seguimiento y medición  
- Auditoria  
- Presentación del A.I.U., desagregado, de conformidad con lo indicado los TCC. 
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Nota: El Contratista deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades 
del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.  

 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor 
y avalado por la UG- FFIE y el PA-FFIE, serán obligatorios para el Contratista quien no 
podrá modificarlos unilateralmente. la modificación de cualquiera de los planes y programas 
deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y 
previa del interventor y la verificación por parte de la ug-ffie. en caso de que el Contratista 
no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el 
aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos 
y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se 
trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para el 
PA-FFIE. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones 
del caso.  
 

2.4.1.5. Organización de los trabajos: 

 
i. El organigrama general del proyecto debe contener: 

- Frente de trabajo mínimo requerido, simultaneo para cada módulo a cons-
truir. 

- Las líneas de mando y coordinación 
- Los niveles de decisión  
- El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la pro-

puesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 
- Las funciones del personal que interactuará con la UG-FFIE y el interventor 

durante la ejecución del contrato. 
- Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con 

seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.  
 

ii. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato. 

Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodo-
logía a seguir para la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y 
actividades del proyecto. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método 
con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de 
acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas su-
perficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructu-
rales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, 
montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, pruebas 
y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad industrial, salud 
ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la localidad incluyendo las perso-
nas en condición de desplazamiento. 

 
En el documento es necesario precisar: 

 
- Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada 

una de las actividades indicadas en el programa detallado de obra. 

alix.alava
Resaltado

alix.alava
Resaltado
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- Organización y control, exponiendo la forma como organizarán todas las actividades 
para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento 
en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comuni-
cación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utili-
zar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo con-
cerniente con la administración del contrato, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas. 

- Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para 
ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y 
obras asociadas. 

- Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabrica-
ción, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

- Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de 
equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas 
en el plazo indicado. 

 
El contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el 
seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido 
con la interventoría y la supervisión de la UG-FFIE. El documento deberá estar impreso en 
el sitio o frente de trabajo en gran formato, de tal forma que sea de fácil visualización. 
 

2.4.1.6. Gestión Social 

 
- El contratista, por medio del gestor social del contrato, deberá diseñar y ejecutar el 

plan pedagógico de acciones adecuadas y de prevención de accidentes y el plan de 
emergencia, el cual deberá socializar de forma clara y oportuna a todos los integran-
tes de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, administrativos y 
habitantes de la zona de influencia del proyecto. 

- Así mismo, deberá participar en los levantamientos de las actas de vecindad y las 
vías aledañas al lote donde se ejecutarán las obras. 

- El contratista, deberá tener especial cuidado en mantener en óptimas condiciones 
el cerramiento de obra, para evitar que la población estudiantil ingrese de forma no 
autorizada al lugar de las obras.  

- El gestor social deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que in-
terpongan los integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de 
influencias del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras. 

- El gestor social deberá tener especial atención con la población estudiantil en con-
dición de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la capacitación 
de acciones adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la 
obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades espe-
ciales de dicha población. 

- El Plan de gestión social debe estar acompañado de un diagnóstico del entorno del 
proyecto, la identificación de actores sociales, culturales, académicos, privados, pú-

blicos u otros a involucrar en el proceso 

2.4.1.7. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental 

 

- El Contratista debe contemplar los permisos requeridos por la autoridad competente 
y contar con la aprobación de la Interventoría y el visto bueno de Supervisión de la 
UG-FFIE. Deben presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la 
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autoridad competente requiera, así como la información y/o documentación que sea 
necesaria para la obtención de los permisos o autorizaciones. 

- Ser responsable por el pago a la autoridad ambiental competente por los permisos 
y por los servicios de evaluación y seguimiento, de permisos y autorizaciones que 
se causen para el Contrato, y remitir original y dos copias de los recibos de pago a 
la interventoría una vez éste sea realizado, el cual será requisito indispensable para 
la liquidación del contrato. 

- Como requisito para la ejecución del contrato, el Contratista deberá garantizar que 
sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las 
licencias y permisos ambientales exigidos para el proyecto según la normatividad 
vigente. 

- No se admitirá cambio de proveedores y/o sitios de disposición final de escombros 
que no hayan sido previamente aprobados por la Interventoría de acuerdo a la nor-
mativa Ambiental vigente.  

- Debe dar cumplimiento a los siguientes lineamientos y será responsable por cual-
quier incumplimiento de los mismos durante la ejecución del contrato: 

 Legislación Ambiental y en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. 
 Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones. 
 Legislación en Arqueología y en materia cultural vigente. 
 Manual de silvicultura, según lo dispuesto por la Autoridad Ambiental 

Competente . 
 Plan de Manejo Ambiental para el Contrato. 
 Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la 

Autoridad Ambiental Competente- AAC. 
- Contar con servicios sanitarios en proporción de uno (1) por cada quince (15) traba-

jadores diferenciados para hombres y mujeres y dotados de los elementos indispen-
sables para su uso, con mínimo dos aseos semanales para cada baño. 

- El contratista debe promover el aprovechamiento de escombros y de otros materia-
les de construcción.de acuerdo con las políticas de manejo ambiental Competente 

- Previo al inicio de actividades de obra el Contratista debe elaborar el Plan de Gestión 
Integral de Residuos de Construcción y Demolición PGRCD, conforme con los linea-
mientos por la Autoridad Ambiental Competente. 

- El Contratista debe revisar el estado, previo al comienzo de las obras, de los sumi-
deros y alcantarillas existentes en la zona de influencia de las obras, incluyendo 
registro fotográfico. Debe realizar y mantener la protección de los mismos durante 
la ejecución de las obras. 

- Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y de-
más elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta 
de recibo de obra. 

- El contratista debe garantizar que las zonas aledañas a las áreas intervenidas, sus-
ceptibles de haberse afectado por la ejecución de las obras, queden en iguales o 
mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecución de la obra. 

- El contratista debe realizar el tratamiento de las aguas residuales generadas como 
parte del proyecto. El contratista asumirá el costo generado por dicho tratamiento. 

- El contratista debe garantizar que no se realice acopio de materiales o escombros 
que afecten y/o alteren las condiciones y calidad del agua de cualquier fuente su-
perficial que se encuentre en el área de influencia directa del proyecto. 

- Presentar un capítulo de la gestión ambiental – SST en los informes mensuales que 
debe contener: 
 

Componente Ambiental 
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- Resumen de actividades SISOMA realizadas por contratista. 
- Resumen de actividades de obra realizadas durante el período. 
- Cuadro resumen de materiales por proveedor y por tipo de material, en Excel e im-

preso. Indicar si el proveedor cumple con la normatividad aplicable. 
- Cuadro resumen de volúmenes de escombros del período por sitio de disposición 

final, en Excel e impreso. Indicar si el sitio de disposición final cumple con la norma-
tividad aplicable. 

- Certificaciones de escombros del período, en un solo pdf. 
- Registro fotográfico en medio magnético comentado a color, con las actividades am-

bientales y de seguridad integral más relevantes de obra. 
- Registro de reporte de escombros, con la radicación del debido proceso ante la AAC 

y gestionamiento de la información en el aplicativo de la AAC, si aplica. 
- Archivo CSV de volquetas en Excel (CD), si aplica. 
- Indicadores del PGRCD, del período, en pdf en archivos independientes. 
- Certificación de proveedor de material reutilizado (si aplica). 
- Certificación de no generación de escombros o de no reutilización firmada por inter-

ventor (si aplica). 
- Registro fotográfico con fecha que muestre la protección a los sumideros aledaños 

y que se encuentran en iguales o mejores condiciones a las iniciales. 
- Lista de chequeo de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en 

las resoluciones y demás actos administrativos de permisos requeridos por el con-
trato. 

- CD con todos los soportes requeridos, todos los formatos deberán ser presentados 
en Excel, las certificaciones de proveedores y sitios de disposición final deberán ser 
presentadas en pdf por cada mes. 

 
Al finalizar la obra, el contratista debe presentar un informe final ambiental – SST, que debe 
contener. 
 
Forestal: 
 

- El inventario forestal actualizado de acuerdo con el plan de aprovechamientos fo-
restal y las talas o podas realizadas, plano de localización georreferenciada indi-
cando los individuos arbóreos tratados. 

- Entrega de la ejecución del Plan de Manejo de Avifauna. 
- Si se realizó el traslado o siembra de árboles en espacio público, la ETC estará a 

cargo del mantenimiento de los mismos por tres (3) años de lo contrario cancelará 
la tasa de compensación.  

- Una vez ejecutados todos los tratamientos silviculturales autorizados, el contratista 
debe remitir a la interventoría el informe final de seguimiento a la Resolución 0472 
de 2017 del MADS, donde se presente el estado de cumplimiento de cada una de 
las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental Competente –AAC-, con 
registro fotográfico donde aplique, el listado de tratamientos ejecutados versus au-
torizados, certificaciones de disposición final de  los residuos vegetales, los planos 
récord, en medio impreso y magnético (dos copias), los cuales deberán estar geo-
rreferenciados a una escala acorde, donde se evidencien claramente los detalles y 
los siguientes aspectos: ubicación de los árboles plantados como parte del diseño 
paisajístico, ubicación de los árboles trasladados, ubicación de los árboles concep-
tuados para permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetación y 
de la implementación del diseño paisajístico.y el informe de actividades realizadas 
debidmente aprobadas por la interventoría. 
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- El contratista deberá cancelar el valor de los IVP (Individuo Vegetal Plantado) como 
medida de compensación por la tala del arbolado, que defina la Autoridad Ambiental 
Competente para los tratamientos a la vegetación y presentar el recibo de pago a la 
Interventoría. 

- El contratista deberá presentar el resultado del mantenimiento de los individuos ve-
getales arbóreos y de jardinería plantados y los árboles bloqueados y trasladados 
desde el momento de su plantación y durante la construcción de la obra. 

 
2.4.2. Actas de suscripción Fase 2 (Construcción): 

Para la ejecución de la Fase 2 Construcción expedirán las siguientes Actas, cuando se 
requiera así: 
 

- Acta de inicio Fase 2: Cuando el Contratista cuente con todos los documentos 
previos y aprobados, el personal de obra, se expedirá la Acta de inicio  para 
cada Contrato de Obra dando inicio a la ejecución de la Fase 2 Construcción, 
esta será suscrita por el representante legal o su delegado del Contratista y la 
Interventoría, dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la suscripción del 
Contrato de Obra cuando solo incluya la Fase 2.  

Cuando el Contrato de Obra incluya Fase 1 y Fase 2, se suscribirá por el 
Contratista y la Interventoría una vez se reciba la licencia de construcción en 
firme, los permisos que apliquen para el inicio de la Fase 2 y se encuentre 
recibida a satisfacción la Fase 1 y todos los estudios que la compongan, 
incluidos estudios especiales, se cuente con el informe de viabilidad de la 
Interventoría para dar inicio a la Fase 2 y todos los recursos técnicos y 
financieros necesarios para la ejecución del proyecto.  

Para las fechas de inicio y terminación de la obra se tomarán las contempladas 
en el cronograma de obra presentado por el Contratista en la Fase 1 y 
aprobado por la Interventoría. 

- Acta de entrega de Predio: Esta acta se suscribe por el Representate de la 

ETC o la IE, el Contratista y la Interventoría y en ella se deja constancia del 
día, el estado y las condiciones en las que el Contratista recibe el predio y a 
partir de ese momento este quedá bajo el cuidado y responsabilidad del 
Contratista de Obra. 

- Actas de Vecindad: El Contratista levantará las actas de vecindad en los 
primeros cinco (5) días hábiles de ejecución de la Fase 2 de todos los predios 

colindantes y/o aledaños que puedan verse afectados por las actividades de la 
obra y del estado de las áreas de espacio público, vías de acceso y áreas de 
la institución educativa que no serán intervenidas, en el acta dejará constancia 
del estado actual de las edificaciones y de las áreas que puedan verse 
afectadas por la ejecución de los trabajos, igualmente dejará consignado en el 
acta un archivo fotográfico que respalde el estado consignado en el acta, y 
deberá suscribirla con el propietario de los predios o la autoridad competente 
para ello según aplique y la Interventoría que la aprueba. 

- Acta de Suspensión del Contrato de Obra Fase 2: Estas podrán suscribirse 

cuando se presenten circunstancias durante la ejecución que no sean 
imputables al Contratista de Obra y que impidan el normal desarrollo de las 
actividades de la Fase y el cumplimiento de los tiempos de la misma, 
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independientemente por cada Contrato de Obra sin que esto afecte otros 
Contratos de Obra asignados al Contratista, y no generará costos adicionales 
al contratante. El documento será suscrito por el Contratista, el Interventor y el 
PA-FFIE. 

- Acta de Reinicio del Contrato de Obra Fase 2: Se suscribe una vez 

superadas las causales de la suspensión. El documento será suscrito por el 
Contratista, el Interventor y el PA-FFIE. 

- Actas de Modificación en plazo (prórroga) Fase 2: Estas se suscribirán solo 
si se presentan motivos de fuerza mayor o imprevistos que no sean imputables 
al Contratista y que afecten la ruta crítica de ejecución  y que ameriten un plazo 
adicional a la Fase 2 que se encuentra en ejecución. El documento será 
suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE. 

- Actas de Modificación en valor (adición) Fase 2: Estas se suscribirán en el 

caso que el alcance inicial del Contrato de Obra sea modificado ya sea por 
disminución del alcance inicialmente previsto, por mayores cantidades o por 
actividades no previstas debidamente aprobadas por la Interventoría. El 
documento será suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE. 

- Acta de Terminación del Contrato: Se suscribirá el día  en que vence el plazo 

contractual de la Fase 2 y en ella se dejará constancia del porcentaje de eje-
cución del mismo  

 
2.4.3. Reuniones de socialización: 

 
Una (1) semana antes de la fecha prevista para el inicio el Contratista de Obra deberá 
convocar la primera reunión de socialización con la comunidad del inicio de la Fase 2 
(Construcción), de dicha reunión la interventoría elaborará un acta, en la cual se dejará 
constancia de los asistentes y a quien representan, de los temas tratados en la reunión y 
los compromisos adquiridos con responsable y plazo para cumplimiento de los mismos.  
 
La comunidad deberá ser convocada por el Contratista de Obra con el apoyo de la UG-
FFIE y la ET o ETC, como mínimo al inicio, una segunda cuando la obra se encuentre en 
un avance del cincuenta por ciento (50%) y una tercera a la terminación de la obra. 
 

2.4.4. Acometidas provisionales: 

 
Tramitar y obtener las acometidas provisionales de obra tales como servicio de energía 
eléctrica e hidrosanitarias, realizar las instalaciones necesarias y realizar el pago de los 
mismos durante el plazo de ejecución de las obras, dado el caso en el cual la operación del 
colegio deba llevarse a cabo con las conexiones provisionales por situaciones imputables 
al Contratista el pago de las mismas correrá por cuenta del contratista hasta tanto no se 
cuenten con las definitivas, en caso que sea necesario el funcionamiento de la 
Infraestructura con las conexiones provisionales por situaciones no imputables al 
Contratista deberá ser la ETC quien cancele dicho servicio.  
 
El Contratista deberá suministrar, construir o adecuar un campamento de obra por cada 
Contrato de Obra que se le asigne, y este debe contemplar como mínimo lo siguiente: 
 



50  

 

- El Contratista suministrará, construirá o adecuará en el sitio de la obra un 
campamento que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, 
ventilación, protección y seguridad. 

- Estará conformado por un área administrativa que contemple oficinas para la 
dirección de la obra y de la Interventoría, área destinada a la mano de obra, 
vestidores, casino, áreas de hidratación, primeros auxilios, baños para los dos 
sexos; un área de almacenamiento de herramientas y  materiales que puedan 
sufrir deterioro o pérdidas por exposición a la intemperie, el área de 
almacenamiento será la necesaria de acuerdo con el alcance de la obra y el flujo 
de materiales en concordancia con la programación de ejecución. 

- En caso de que se requiera la ocupación de espacio público el Contratista 
deberá tramitar los permisos correspondientes. 

- Terminada la obra, el Contratista deberá proceder con el retiro del campamento 
y restituir el lugar a las condiciones iniciales. 

- Instalar la valla informativa de la Licencia de Construcción de acuerdo con las 
condiciones que exija la curaduría urbana o la oficina de planeación según 
corresponda. 

- Instalar y mantener una valla informativa de acuerdo a las condiciones 
suministradas por el UG-FFIE y de acuerdo con la imagen corporativa del MEN. 
Lo anterior con el fin de informar y socializar el Proyecto con la comunidad. 

- Realizar un cerramiento provisional de obra y/o de las áreas a intervenir, que 
proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a la 
obra, evite perturbaciones en el transito e incomodidades a los vecinos y terceros 
y que aislé y proporcione las condiciones de seguridad y protección a la 
comunidad educativa. El Contratista deberá mantener y adecuar el campamento 
y el cerramiento durante la ejecución de la obra, El acceso del personal de obra 
deberá ser independiente del acceso de los estudiantes. 

 
2.4.5. Equipos, herramientas, y materiales de construcción: 

 
- El Contratista deberá contar en cada frente de obra con los equipos y 

herramientas necesarias para la ejecución de las actividades, estos deberán 
estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado en el 
cronograma de de ejecución, No podrá en ningún caso alegar la no 
disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecución una actividad de 
obra. 

- Adquirir los materiales de cantera de proveedores que cuenten con todos los 
permisos y licencias requeridos para su explotación, disponer en la obra de un 
sitio adecuado para el almacenamiento y manipulación de estos materiales y 
que cuente con las protecciones necesarias para evitar su contaminación y 
mantenga su uniformidad, así como sus condiciones de humedad, del mismo 
modo, garantizar el suministro continuo de materiales que se requieren de 
acuerdo con la programación de obra. 

- Garantizar y certificar a la Interventoría y al Supervisor Tecnico Independiente la 
calidad de los materiales y el cumplimiento de las normas técnicas que les  
aplique, garantizando el suministro adecuado de los mismos de acuerdo con la 
programación. 

- Realizar los ensayos de calidad que solicite el Supervisor Técnico 
Independiente, la Interventoría y las normas técnicas que les apliquen para 
verificar y asegurar la calidad de los materiales en un laboratorio acreditado ante 
la ONAC, y de esta manera garantizar la calidad de las actividades ejecutadas. 
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- Tener al día las certificaciones de los equipos que las requieran, tales como 
equipos de topografía y medición, así mismo, presentar los certificados de 
calibración a la Interventoría bien sea del fabricante o del laboratorio 
debidamente certificado. 

 
2.4.6. Demoliciones o Limpiezas: 

Cuando se requiera ejecutar esta actividad, el Contratista,  previo al inicio deberá presentar 
a la Interventoría para su aprobación y autorización como mínimo lo siguiente: 
 
Informe del procedimiento de demolición a implementar, el cual debe especificar:  
 

- Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que 
no se produzcan daños en las estructuras adyacentes. 

- Cantidad. 
- Destino o disposición final (se debe definir con el ente territorial la disposición de 

los escombros, a la escombrera municipal o al lugar que se determine para ello, 
en concordancia con lo dispuesto por la AAC.) 

- Registro fotográfico del procedimiento. 
- Acta de autorización de la Interventoría y de la ET para proceder con el retiro y 

demolición, suscrita por las partes. 
- Presupuesto de la demolición de acuerdo con la Propuesta económica 

presentada o las listas de precios referencia de la ET (Departamento, Municipio 
o Distrito) en la que se ejecuta el Proyecto en el caso que alguno de los ítems 
no este contemplado en la Propuesta económica. 

 
2.4.7. Replanteo: 

El Contratista deberá realizar el replanteo observando todas las especificaciones 
contenidas en los diseños y estudios técnicos, una vez ejecutado, será prerrequisito para 
el inicio de las excavaciones o movimientos de tierra que la Interventoría de aprobación al 
replanteo realizado por el Contratista. 
 

2.4.8. Ejecución de los trabajos de obra: 

- El Contratista deberá organizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con la 
programación aprobada y el Plan de Aseguramiento de Calidad, Ambiental y de 
Salud y Seguridad en el trabajo. 

 
- El Contratista deberá implementar, para la ejecución de cada Contrato de Obra 

los frentes de trabajo que se requieran para dar cumplimiento a la programación 
de obra aprobada por la Interventoría,  

- El Contratista de obra deberá utilizar materiales y productos originales nuevos 
NO remanufacturados ni repotenciados, de conformidad con las 
especificaciones técnicas que le apliquen. 

- El Contratista deberá ejecutar los trabajos de obra dando cumplimiento a lo 
estipulado en las Normas Técnicas que apliquen, acorde con los estudios y 
diseños aprobados por la Interventoría y el Revisor Independiente de Diseños, 
en ningún caso podrá modificarlos unilateralmente..Si los cambios a los diseños 
son menores, deberán ser asumidos por el contratista. En caso de se que 
requiera de obtención de licencia de construcción en cualquiera de sus 
modalidades, se le reconocerá el valor al contratista como ajuste a Estudios y 
Diseños. 
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- Los cambios que se puedan presentar no generaran mayores reconocimientos 
por el contratante para el Contratista este deberá ejecutarlos por el valor pactado 
en el Contrato de Obra. 

- Realizar todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática, 
desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y las demás que apliquen de 
acuerdo a las normas, así como a las actividades que se ejecuten, a los 
materiales empleados y a los demás elementos que se instalen y que permitan 
comprobar y demostrar la calidad con que se ejecutan los 
trabajos,adicionalmente deberá realizar todas aquellas que  le solicite la 
Interventoría y el Supervisor Técnico Independiente para verificar el 
cumplimiento del Plan  de Aseguramiento de la calidad. 

- En caso  de presentarse una NO conformidad por parte de la Interventoría o el 
Supervisor Técnico Independiente a las actividades ejecutadas, el Contratista 
deberá atender los requerimientos impartidos, que en algunos casos podría 
implicar la demolición parcial o total de algúnos elementos y reconstruirlos por 
su cuenta y riesgo en el término indicado por la Interventoría.  

- El Contratista deberá reponer o reparar oportunamente por su cuenta y riesgo 
cualquier daño o deterioro que ocasione a las obras de urbanismo o al espacio 
público, vías de acceso o a las instalaciones de la IE, como consecuencia de la 
ejecución de la obra. 

- El Contratista deberá adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, 
sanitarias, forestales e industriales que se requieran para no poner en peligro a 
las personas o el medio ambiente y garantizar que así lo hagan sus 
Subcontratistas y proveedores. 

- Asumir los sobrecostos que llegaren a presentarse derivados de la deficiente 
ejecución de las obras. 

- El Contratista deberá colocar y mantener en su área de trabajo las señales de 
acuerdo con la normativa vigente, tales como: la legislación de tránsito vehicular, 
de equipo, maquinaria y peatonal municipal (Planes de manejo de transito PMT), 
departamental y nacional y todas aquellas que se requieran para garantizar la 
seguridad y el adecuado desarrollo de la obra.  

- El Contratista deberá consignar en la bitácora o libro de obra, todas las acciones 
implementadas en la ejecución de la obra, consultas o solicitudes que considere 
pertinentes realizar a la Interventoría, así como inconvenientes presentados que 
llegaren a afectar de manera directa el desarrollo del contrato, del mismo modo 
debe consignar las novedades en materia de clima que hayan tenido como 
consecuencia, las suspensiones temporales de las actividades de obra. 

- Elaborar los planos récord de la obra y presentarlos a la Interventoría y al 
Supervisor Técnico Independiente para su aprobación, se deberá entregar copia 
impresa y en medio magnético de los planos aprobados a la Interventoría y al 
Supervisor Tecnico Independiente de acuerdo con el decreto 945 de 2017. 

- El Contratista deberá suscribir con la Interventoría y el Supervisor Técnico 
Independiente la certificación mediante la cual se deja constancia que la 
construcción de la estructura y de los elementos no estructurales, de las 
instalaciones eléctricas y de iluminación, de las instalaciones hidrosanitarias y 
que los espacios de la IE construidos, se realizaron de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y que cumplen con establecido en las diferentes 
Normas Técnicas que le aplican al Proyecto. 

- Entregar la Infraestructura educativa a la Interventoría, al PA-FFIE, al Municipio 
o a la Entidad Territorial Certificada totalmente terminada y funcionando con la 
totalidad de conexiones a los servicios públicos, conforme con la viabilidades o 
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factibilidades dadas por las Empresas prestadoras de servicios en el lugar de 
ejecución, y las certificaciones de Norma que apliquen según el caso, de esta 
entrega se debe suscribir el Acta de Entrega y recibo por parte del delegado del 
Ente Territorial y/o de la ETC con la  suscripción del acta de recibo a satisfacción. 

- En el caso que la infraestructura no pueda ser entregada a la interventoría y por 
ende a la ETC por condiciones o causas imputables al Contratista de Obra, este 
deberá continuar con la vigilancia y tenencia de la infraestructura y efectuar  las 
observaciones requeridas por la Interventoría quien las recibirá una vez sean 
atendidas, para que posteriormente sean entregadas a la ETC en debida 
condición. 

 
2.4.9. Informes de Obra: 

 
Presentar a la Interventoría en los siguientes tres (3) días hábiles al vencimiento del 

período que corresponda para su aprobación, los informes mensuales de ejecución de obra, 
los cuales deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

CONTRATO DE OBRA Nº __________ 

OBJETO: 

CONTRATISTA: 

NIT: 

PERÍODO DEL INFORME A PRESENTARSE: __ DE _____ DE 2019 A ___ DE 

_____ DE 2019 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

II. Deben referenciarse conforme al ítem contractual, indicar la cantidad ejecu-

tada, el valor de las mismas, e informar si se han efectuado actividades no pre-

vistas. 

III. GESTIÓN AMBIENTAL 

IV. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

V. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA 

VI. GESTIÓN SOCIAL 

VII. GENERACIÓN DE EMPLEO 

VIII. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES 

IX. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 

X. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

XI. MATERIALES  

XII. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

XIII. HSEQ 

a. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

b. VERIFICACIÓN PARAFISCALES 

XIV. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CON-

CEPTO AL RESPECTO 
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XV. EQUIPO DE TRABAJO 

XVI. RELACIÓN DE PERSONAL  

XVII. MAQUINARIA 

XVIII. TIEMPO DE TRABAJO 

XIX. JORNADAS DE TRABAJO 

XX. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 

XXI. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 

XXII. AVANCE FÍSICO 

XXIII. AVANCE FINANCIERO 

XXIV. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE 

XXV. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 

XXVI. INCONVENIENTES  

XXVII. SOLUCIONES 

XXVIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

XXIX. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO) 

XXX. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

XXXI. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

XXXII. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

XXXIII. BITÁCORA DE OBRA 

XXXIV. CORRESPONDENCIA 

XXXV. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS 

XXXVI. DOCUMENTOS QUE NO DEBEN VENIR EN EL INFORME  

XXXVII. Aquellos que ya se han constituido como parte del acervo contractual como: 

XXXVIII. Copia del Contrato 

XXXIX. Copia de actas de inicio, suspensión, etc. 

XL. Aprobaciones de pólizas, etc. 

XLI. NO deben anexarse fotocopias no legibles, ello es un desgaste del papel, y no 

aporta para el contenido del informe. 

XLII. RECOMENDACIONES ESPECIALES 

XLIII. Solamente el informe mensual debe venir impreso y firmado (por los profesio-

nales que participaron en su elaboración), los anexos se escanean en carpetas 

y adjuntan en un CD o DVD según sea el caso. Así mismo, el informe mensual 

debe ser escaneado y anexado dentro del mismo documento magnético de los 

anexos. 

XLIV. Los documentos en físico deben ocupar el menor tamaño posible, para lo cual 

se puede usar tamaño de letra 10, imprimir en doble cara, etc.  

XLV. NO entregar hojas blancas o de cortesía 

 
2.5. Fase 3 Post – Construcción: 

 
Una vez suscrita el Acta de Terminación por parte del Contratista y la Interventoría con sus 
respectivas observaciones, el Contratista tendrá un plazo máximo de quince (15) días 
calendario para atenderlas posterior a esto se procederá a la suscripción del Acta de 
Recibo a Satisfacción. 
 

alix.alava
Resaltado
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2.5.1. Actas de suscripción Fase 3 (Post – Construcción): 

 
Para el cierre y la liquidación del Contrato se suscribirán las siguientes actas. 
 

- Acta recibo a satisfacción Fase 2: Se suscribirá el día que la Interventoría 

y el Supervisor Tecnico Independiente reciben el 100% de las actividades 
recibidas a satisfacción, El documento será suscrito por el Contratista de obra, 
el Supervisor Tecnico Independiente y la Interventoría.  

- Acta de Entrega y Recibo de la Infraestructura Educativa: Se suscribe el 

día en que se hace entrega de la Infraestructura Educativa a la ETC, la 

suscriben, el Contratista de obra, la Interventoría, el delegado de la ETC y el 

gestor del PA-FFIE.  

- Acta de Cierre Fase 2 (Liquidación): Se suscribirá, una vez el Contratista de 

obra cumpla con todos los entregables requeridos en los TCC y el anexo 

técnico a la Interventoría y esta los apruebe. El documento será suscrito por 

el Contratista de obra y la Interventoría. 

Nota: El Representante de la ETC deberá contar con delegación escrita emitida por el 
funcionario de la ETC competente para ello. 
 

2.5.2. Actividades de postventa: 

 
Posteriormente a la suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción dentro del plazo de las 
garantías otorgadas el Contratista deberá atender todos los requerimientos que le hagan el 
PA-FFIE, el ET o la ETC respecto a observaciones a la calidad o estabilidad de los trabajos 
ejecutados dentro del alcance del Contrato de Obra, una vez recibida la notificación el 
Contratista tendrá 8 días hábiles  para iniciar la atención de la posventa. Una vez atendida 

deberá entregarse mediante acta a la ETC. 
 

2.5.3. Actividades de Pos Construcción: 

 
En los 30 días posteriores a la entrega a satisfacción de cada uno de los Contratos de 

Obra, el Contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación el Informe Final 
de obra con el cual una vez aprobado la Interventoría expedirá el acta de cierre del Contrato 
de Obras deberá incluir todas las Actas suscritas de la Fase 1 y Fase 2, descritas en el 
presente anexo. 
 
Como mínimo deberá contener lo siguiente: 
 

- Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra 
- Documentación técnica de lo realizado: 

 Bitácora de obra 
 Planos record de obra debidamente aprobados por la Interventoría y el 

Supervisor Tecnico Independiente, suscritos por los directores técnicos de 
obra e Interventoría y por el Supervisor Tecnico Independiente  debidamente 
radicados en la oficinas de planeación y/o curadurías según corresponda. 

 Registro fotográfico final 
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- Manual de operación y mantenimiento en el que se incluyan las garantías de calidad 
de los materiales y equipos instalados y en correcto funcionamiento, el manual 
deberá indicar todas las instrucciones para su correcta operación, certificado de 
capacitación a los operarios que van a quedar responsables de su manejo, 
indicaciones de las actividades de mantenimiento y periodicidad de las mismas a 
ser aplicadas a la infraestructura construida. 

- Pólizas actualizadas de estabilidad y calidad de obra y de las demás que se soliciten. 
- Paz y salvo por todo concepto de los proveedores, subcontratistas y servicios 

públicos. 
- Informe del impacto social y ambiental del Proyecto con el entorno y la comunidad. 
- Acreditación del pago de parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social 

Integral, SENA, ICBF, cajas de compensación familiar del periodo final. 
- El informe final de ejecución de actividades de obra en el cual se incluyan todas las 

actas parciales y finales suscritas.  
- Informe financiero de ejecución con el balance final de las sumas canceladas y por 

cancelar en el acta de cierre de acuerdo con la forma de pago del contrato. 
- Presentar con oportunidad toda la información requerida por el Interventor o el PA-

FFIE de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría. 
- Actas suscritas durante la ejecución del Contrato de Obra que se encuentren en el 

manual de supervisión e interventoría y todas aquellas que el PA-FFIE determine. 
- Suscribir el Acta de cierre de cada Contrato de Obras asignada. 

 
3. PERSONAL: 

 
El Contratista es el único responsable de la calidad y viabilidad de ejecución de los 
Proyectos que el PA-FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista deberá contar con el 
personal idóneo y especializado con las calidades técnicas y profesionales que se requieran 
para su ejecución tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de acuerdo con los perfiles mínimos 
exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad. 
 
El Contratista deberá garantizar el suministro permanente de mano de obra calificada y no 
calificada en las condiciones de calidad y cantidad necesarias para la ejecución del Contrato 
de obra en el plazo previsto. 
 

a) Plan de aseguramiento de la calidad, seguridad industrial gestión social y gestión 
ambiental. El Contratista deberá presentar a la Interventoría cinco (5) días 
hábiles antes del inicio de la Fase 2 para su aprobación el Plan de 
Aseguramiento de Calidad para el desarrollo de los trabajos, en el cual se 
establezcan mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la obra, el Plan 
de Aseguramiento de Calidad es el conjunto de acciones sistémicas y planeadas 
con anticipación, cuya puesta en práctica, permite confiar en que los procesos y 
los productos, se ajusten a unos determinados requisitos de calidad establecidos 
de antemano en las Leyes y en las Normas Técnicas. 

 
Estas acciones se pueden enmarcar en los siguientes grupos: 
 

- Acciones para medir la calidad, mediante especificaciones 
- Acciones para producir calidad, con la aplicación de procedimientos 
- Acciones para comprobar la calidad, con el establecimiento de controles. 
- Acciones para demostrar la calidad, a través de verificaciones 
- Acciones para documentar la calidad, por medio de soportes 
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3.1. Personal principal: 

 
El personal mínimo requerido, debe estar disponible cuando el PA-FFIE la UG- FFIE, o la 
Interventoría lo requieran para asistir a:  
 

- Comités de Gestión Territorial con la Interventoría y/o con la UG-FFIE y es de 

obligatoria asistencia.  

- Durante la ejecución de la consultoría, especialmente en las actividades de visitas 

técnicas, topografía, estudios de suelos y otras. El Contratista preferiblemente 

deberá disponer de los servicios profesionales de firmas y/o profesionales radicados 

(as) en las regiones en las cuales se desarrollan los Proyectos  

3.2. Personal variable por Contrato de Obra: 

 
Para la ejecución de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá 
disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, 
condiciones y dedicación de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir. 
 
El personal deberá estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra y cumplir 
con mínimo lo siguiente: 
 
Fases 1 
 

Cant  
Cargo a 
desempeñar  

Formación 
académica  
-Tiempo mínimo 
de expedición de 
la matricula 
profesional 

Experiencia especifica % de dedicación en la 
duración total del 
contrato producto del 
presente proceso de 
selección  

Como/ En  Número de contratos 

1 
Coordinador de 
Estudios y 
Diseño 

Profesional en 
arquitectura  
 
10 AÑOS 

Coordinador y/o 
Director de 
consultorías de 
estudios y diseños 
de edificaciones 
cubiertas. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto 

50% en cada proyecto y 
en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 
Arquitecto 
Diseñador 

Profesional en 
arquitectura  
 
10 AÑOS 

Arquitecto 
diseñador en 
consultorías de 
estudios y diseños 
de edificaciones 
cubiertas 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto  

100% en cada proyecto 
y en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 
Arquitecto 
Urbanista 

Profesional en 
arquitectura con 
posgrado en 
diseño urbano, o 
áreas de 
urbanismo 
 
7 AÑOS 

Arquitecto 
urbanista en 
consultorías de 
estudios y diseños. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto  

30% en cada proyecto y 
en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 
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Cant  
Cargo a 
desempeñar  

Formación 
académica  
-Tiempo mínimo 
de expedición de 
la matricula 
profesional 

Experiencia especifica % de dedicación en la 
duración total del 
contrato producto del 
presente proceso de 
selección  

Como/ En  Número de contratos 

1 
Especialista en 
estructuras 

Profesional en 
ingeniería civil 
con postgrado en 
el área de 
estructuras 
 
10 AÑOS 

Diseñador 
estructural en 
estudios técnicos y 
diseños de 
proyectos de 
edificaciones 
cubiertas 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto  

25% en cada proyecto y 
en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 
Especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero Civil 
con estudios de 
posgrado en 
Geotecnia 
 
7 AÑOS 

Diseñador de 
estudios de suelos 
de proyectos de 
edificaciones 
cubiertas. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto  

25% en cada proyecto y 
en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 

Especialista en 
Diseño 
Hidrosanitario y 
de gas 

Ingeniero Civil, 
con estudios de 
postgrado en el 
área de 
Hidráulica 
 
7 AÑOS 

Diseñador 
Hidráulico o 
diseñador HS en 
proyectos de 
edificaciones 
cubierta. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto  

25% en cada proyecto y 
en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 
Especialista en 
Estudios 
Eléctricos 

Ingeniero 
Eléctrico  
 
7 AÑOS 

Diseñador eléctrico 
en proyectos de 
edificaciones 
cubiertas. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto  

25% en cada proyecto y 
en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 
Especialista 
Ambiental. 

Ingeniero 
ambiental o 
forestal  
 
5 AÑOS 

Especialista 
ambiental en 
consultorías de 
estudios y diseños 
de proyectos de 
infraestructura. 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto  

25% y en todo caso, 
deberá estar presente 
en las reuniones y/o 
comités, en la toma de 
decisiones y cuando la 
SED lo requiera. 

1 
Especialista en  
paisajismo 

Arquitecto con 
estudios de 
postgrado en 
paisajismo. 
 
5 AÑOS 

Arquitecto 
paisajista en 
consultorías de 
estudios y diseños 
de proyectos de 
infraestructura 

Máximo 4 proyectos, los cuales 
deberán sumar en su conjunto un 
ÁREA DISEÑADA IGUAL O 
SUPERIOR a 11.000 m².  
 

25% en cada proyecto y 
en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 
Especialista 
bioclimático 

Arquitecto o 
ingeniero con 
estudios de 
postgrado en el 
área de 
bioclimática o 
manejo eficiente 
energía. 
 
5 AÑOS 

Especialista 
bioclimático en 
proyectos de 
estudios y diseños 
de edificaciones 
cubiertas  

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto  

25% en cada proyecto y 
en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 

Profesional de 
costos, 
presupuestos y 
programación 

Arquitecto o 
ingeniero civil 
 
5 AÑOS 

Profesional de 
costos, 
presupuestos y 
programación en 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 

25% y en todo caso, 
deberá estar presente 
en las reuniones y/o 
comités, en la toma de 
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Cant  
Cargo a 
desempeñar  

Formación 
académica  
-Tiempo mínimo 
de expedición de 
la matricula 
profesional 

Experiencia especifica % de dedicación en la 
duración total del 
contrato producto del 
presente proceso de 
selección  

Como/ En  Número de contratos 

proyectos de 
estudios y diseños 
de edificaciones 
cubiertas 

superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto  

decisiones y cuando la 
SED lo requiera 

1 
Profesional de 
apoyo 

Arquitecto o 
ingeniero civil 
 
5 AÑOS 

N/A 
 
N/A  
 

100% en cada proyecto 
y en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 Topógrafo 
Profesional o 
técnico en 
Topografía 

Topógrafo o 
ingeniero 

topográfico 
 

La sumatoria de los contratos 
certificados deberá acreditar 
como mínimo un valor igual o 
superior a 540 SMMLV del año de 
terminación de cada proyecto 

10% y en todo caso, 
deberá estar presente 
en las reuniones y/o 
comités, en la toma de 
decisiones y cuando la 
SED lo requiera 

2 Cadeneros N/A N/A N.A. 

5% en cada proyecto y 
en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

1 Dibujante 

Profesional en 
arquitectura o 
técnico 
delineante 

N/A N/A 

100% en cada proyecto 
y en todo caso, deberá 
estar presente en las 
reuniones y/o comités, 
en la toma de 
decisiones y cuando se 
lo requiera 

 
Fases 2 
 

C
a
n

ti
d

a
d

 

Cargo a 
desempeñar 

Formació
n 

académic
a 

Tiempo 
mínimo de 
expedición 

de 
matrícula 

profesional 

EXPERIENCIA  A ACREDITAR 
% de dedicación 

MÍNIMA en la 
duración total del 

contrato 

Como/En 
 

Numero de 
contratos 

Requerimiento 
particular 

1 
Director de 

obra 

Ingeniero 
Civil o 

Arquitecto 
o 

Constructo
r en 

Ingeniería 
y 

Arquitectur
a 

  
  

Ocho (8) 
años a 

partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Director de 
obra en 

contratos de 
CONSTRUCCI

ÓN Y/O 
AMPLIACIÓN 

DE 
EDIFICACION

ES. 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

 
100% 

 El director de obra, 
deberá estar vinculado 
al proyecto y ejercer 

sus funciones durante 
la totalidad del plazo 

de ejecución del 
contrato 
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C
a
n

ti
d

a
d

 
Cargo a 

desempeñar 

Formació
n 

académic
a 

Tiempo 
mínimo de 
expedición 

de 
matrícula 

profesional 

EXPERIENCIA  A ACREDITAR 
% de dedicación 

MÍNIMA en la 
duración total del 

contrato 

Como/En 
 

Numero de 
contratos 

Requerimiento 
particular 

1 
Residente (s) 

de obra 

Ingeniero 
Civil o 

Arquitecto 
o 

Constructo
r en 

Ingeniería 
y 

Arquitectur
a  

Seis 
(6) años de 
experiencia 
a partir de 

la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Director o 
Residente  de 

obra  en 
contratos de 

CONSTRUCCI
ÓN Y/O 

AMPLIACIÓN 
DE 

EDIFICACION
ES 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

 
Minimo Uno (1) por 

cada proyecto. 
Para proyectos que 

involcren frentes 
simultaneos de obra se 

incluirá un (1) 
residente mas por 

cada frente de trabajo 
 

100% 

1 
Asesor 

Estructural 

Ingeniero 
civil con 

postgrado 
en 

estructura
s 

Seis 
(6) años a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Asesor 
Estructural o 

diseñador 
estructural o 

residente 
estructural en 
contratos de 

CONSTRUCCI
ÓN Y/O 

AMPLIACIÓN 
DE 

EDIFICACION
ES 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

30% en cada proyecto. 

1 

Asesor en 
redes 

eléctricas, 
voz y datos 

Ingeniero 
electricista 

o 
ingeniero 
eléctrico o 
ingeniero 

electromec
ánico 

Seis (6) 
años a 

partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Asesor 
Electricista o 
Diseñador 

Electricista o 
residente 

electricista de 
obra eléctricas 
en contratos de 
CONSTRUCCI

ÓN Y/O 
AMPLIACIÓN 

DE 
EDIFICACION

ES 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria de 
los contratos 
certificados 
deberá 
acreditar como 
mínimo un valor 
igual o superior 
a 10.809 
SMMLV del año 
de terminación 
de cada 
proyecto 

30% en cada proyecto. 

1 
Asesor en 
Geotecnia 

Ingeniero 
civil con 

postgrado 
en 

geotecnia 

Seis 
(6) años a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Asesor en 
Geotecnia o 
diseñador en 
Geotecnia o 
residente en 
geotecnia en 
contratos de 

CONSTRUCCI
ÓN Y/O 

AMPLIACIÓN 
DE 

EDIFICACION
ES 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

30% en cada proyecto. 
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C
a
n

ti
d

a
d

 
Cargo a 

desempeñar 

Formació
n 

académic
a 

Tiempo 
mínimo de 
expedición 

de 
matrícula 

profesional 

EXPERIENCIA  A ACREDITAR 
% de dedicación 

MÍNIMA en la 
duración total del 

contrato 

Como/En 
 

Numero de 
contratos 

Requerimiento 
particular 

1 

Asesor en 
Redes 

Hidrosanitaria
s, Gas y Red 

Contra 
incendios 

Ingeniero 
civil con 

postgrado 
en 

hidráulica 
o 

ingeniero 
hidráulico 

o 
ingeniero 
sanitario 

Seis 
(6) años a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Asesor o 
diseñador o 
residente en 

obras de redes 
hidrosanitarias, 
redes de gas y 

red contra 
incendios en 
contratos de 

obra  de 
CONSTRUCCI

ÓN Y/O 
AMPLIACIÓN 

DE 
EDIFICACION

ES 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

30% en cada proyecto 

1 

Asesor 
Seguridad 
Industrial y 

Salud 
Ocupacional 

Profesiona
l o Técnico 
o 
tecnólogo 
en Salud 
Ocupacion
al o HSE o 
profesional 
en 
ingeniería 
o 
arquitectur
a con 
postgrado 
en 
seguridad 
industrial o 
salud 
ocupacion
al o HSE 

Cuatro 
(4) años a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

si aplica 

Asesor  en 
seguridad 
industrial y 

salud 
ocupacional en 

contratos de 
CONSTRUCCI

ÓN Y/O 
AMPLIACIÓN 

DE 
EDIFICACION

ES 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

Será definida en cada 
contrato de obra que 

se asigne 

1 
Asesor 

Ambiental 

Ingeniero 
civil con 

postgrado 
en medio 
ambiente 

o 
ingeniero 
ambiental 

Cuatro 
(4) años a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Asesor 
ambiental  en 
contratos de 

obra de 
CONSTRUCCI

ÓN Y/O 
AMPLIACIÓN 

DE 
EDIFICACION

ES 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

Será definida en cada 
contrato de obra que 

se asigne 

1 

Personal 
Calificado 

para Atención 
a la 

Comunidad 

Trabajador
(a) social, 
sociólogo(

a), 
comunicad

or(a)  
social o 

Cuatro 
(4) años a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Atención a la 
comunidad en 
contratos de 

obras de 
construcción 
relacionados 

con 
infraestructura. 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

Será definida en cada 
contrato de obra que 

se asigne 
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C
a
n

ti
d

a
d

 
Cargo a 

desempeñar 

Formació
n 

académic
a 

Tiempo 
mínimo de 
expedición 

de 
matrícula 

profesional 

EXPERIENCIA  A ACREDITAR 
% de dedicación 

MÍNIMA en la 
duración total del 

contrato 

Como/En 
 

Numero de 
contratos 

Requerimiento 
particular 

Psicólogo 
(a) 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

1 
Profesional 
de Costos y 

Presupuestos 

Profesiona
l en 

Ingeniería 
o 

Arquitectur
a 

Cuatro 
(4) años a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Profesional con 
experiencia en 
elaboración de 

costos y 
presupuestos 

en contratos de 
construcción 

y/o ampliación 
de 

edificaciones 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

Será definida en cada 
contrato de obra que 

se asigne 

1 Topógrafo 

Topógrafo 
o 

ingeniero 
topográfic

o 

Cuatro 
(4) años a 
partir de la 
expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Topógrafo en 
contratos de 
construcción 

y/o ampliación 
de 

edificaciones 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

Será definida en cada 
contrato de obra que 

se asigne 

1 
Inspector(es) 

de obra 

Técnico 
y/o 

Maestro 

Cuatro 
(4) años  

Inspector en 
contratos de 
construcción 

y/o ampliación 
de 

edificaciones 

En un 
máximo de 
Cuatro (4) 
contratos 

certificados 

La sumatoria 
de los contratos 

certificados 
deberá 

acreditar como 
mínimo un 

valor igual o 
superior a 

10.809 SMMLV 
del año de 

terminación de 
cada proyecto 

Será definida en cada 
contrato de obra que 

se asigne 

 
 
El costo de este personal está incluido en los Costos Indirectos CI contemplados en el valor 
de cada Fase del Contrato de Obra. La cantidad y perfiles profesionales serán determinados 
por la UG-FFIE al momento de suscribir el Contrato de Obra. 
 
La interventoría podrá solicitar al Representante legal cuando estime conveniente el cambio 
de personal, ello deberá estar aunado a un informe en el que se detalle el bajo desempeño 
que el/los Profesional/es ha/n demostrado en el desarrollo del proyecto.  

Todo el personal requerido deberá ejercer su trabajo en la zona en la cual el PA-FFIE asigne 
el Contrato de Obra, lo cual implica que debe disponer de los medios y de un lugar de 
trabajo equipado con lo necesario para ejercer las actividades que le correspondan. 

alix.alava
Resaltado
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El Director General deberá atender las citaciones que realice el PA-FFIE o la UG –FFIE en 
las diferentes instancias que se requieran. 
 
Nota 1: La experiencia exigida deberá cumplirla como mínimo al día de la fecha del Contrato 
de Obra. 
  
Nota 2: La Interventoría deberá verificar el requerimiento real y técnico del personal del 
Contratista de Obra. 

 
Nota 3: Este personal deberá ser preferiblemente de las regiones en que se ejecutan los 
Proyectos. 
 
3.3. Personal especialista: 

 
Durante la ejecución del Contrato de Obra asignado por la UG- FFIE, el Contratista deberá 
contar con un equipo de Especialistas, que deben estar disponibles para atender los 
requerimientos dentro de las Fases 1 y 2.  
 
El costo de este personal para la Fase 1 – Pre-Construcción está contemplado en el valor 
de la Fase 1 de cada Contrato de Obra y la cantidad y perfiles profesionales será 
determinado por la UG- FFIE al momento de suscribir el Contrato de Obra para cada uno 
de los Proyectos y para la Fase 2 - Construcción aplicará según lo dispuesto en el Personal 
por Contrato de Obra 
 
Nota 1: Este personal debe estar disponible cuando se requiere en cualquiera de las Fases 
de ejecución, el PA-FFIE podrá solicitar al Contratista, en el caso que se requiera, personal 
especialista que no se encuentre incluido en la Tabla anterior. 
 
Nota 2: Los títulos correspondientes a Especializaciones, Maestrías o Doctorados podrán 
ser homologados conforme lo establecido en el Decreto 1785 de 2014. 
 
 
4. INTERVENTORÍA: 

 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe el PA FFIE a 
través del patrimonio autónomo suscrito con el PA-FFIE para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al Contratista. El interventor desempeñara las funciones 
previstas en el manual de Interventoría y supervisión del PA FFIE, que se encuentra vigente. 
 
El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus 
actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual Supervisión e 
Interventoría del PA FFIE 
 
El Contratista de Obra deberá acoger y observar el Manual Supervisión e Interventoría 
respecto a los roles que le corresponde y las solicitudes que la interventoría le realice 
respecto al suministro de informacion, cumplimiento de las normas que le apliquen a la 
ejecución de las obras y a sus obligaciones técnicas, administrativas, jurídicas y 
ambientales que le correspondan. 
 
A cada Contrato de Obra el PA-FFIE le podrá asignar una interventoría diferente. 
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A Traves de la interventoría y de acuerdo con lo establecido en la ley 400 de 1997 y sus 
decretos reglamentarios, en la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la resolución 017 
de 2017 se realizara la Revison Independiente de diseños y la Supervision Tecnica 
independiente. 
 
5. SISTEMA DE INFORMACIÓN: 

 
El Contratista deberá ingresar la información requerida por el PA-FFIE al Sistema de 
Información de Gestión y Seguimiento de Proyectos asignados, a la cual deberá tener 
acceso el Gestor Territorial designado por el PA-FFIE. 
 
Será responsabilidad del Contratista de obra el flujo de información del Contrato de Obra a 
su cargo para verificar el cumplimiento del objeto contratado. Para lo anterior, deberá tener 
en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, los protocolos, los estándares y mecanismos 
de intercambio de información, el cronograma del diseño, desarrollo, pruebas e 
implementación del sistema de información. 
 
Todos y cada uno de los siguientes requisitos deberán cumplirse para el seguimiento de las 
obligaciones de cada uno de los Proyectos asignados al Contratista, por parte del PA-FFIE. 
En este sentido, el Contratista debe: 
 
Alimentar diariamente el sistema de información y disponerlo en una locación que garantice 
seguridad y acceso vía web veinticuatro (24) horas al día. 
 
- Integrar, implementar, actualizar, ajustar, administrar, validar, alimentar y complementar 

la información entregada por el personal en obra y en oficina, permitiendo el acceso del 
Interventor del Contrato y el Gestor Territorial del PA-FFIE, a la información en las con-
diciones que éste último considere convenientes.  

- Recopilar, revisar, clasificar y digitalizar la información técnica, administrativa, finan-
ciera, ambiental y social en el sistema de información. 

- En el sistema de información se incluirá el registro en detalle de las actividades realiza-
das diariamente; el seguimiento del cronograma de ejecución y las actividades a desa-
rrollar en la siguiente semana. Por lo anterior, en el sistema de información se debe 
reportar información referente a cada una de las fases de ejecución del contrato. 

- Actualizar el sistema de información diariamente (máximo a las 8:00 AM del día si-
guiente al día en que se realiza la actividad) con la inclusión digitalizada en el formato 
que el PA-FFIE entregue para ello. De los documentos suscritos entre Contratista de 
obra y  la Interventoría, de los informes, conceptos, solicitudes de desembolso, cuentas 
de cobro, órdenes de pago del Contratista de obra y en general de todos los documentos 
pertinentes relacionados con la ejecución del Contrato por parte de los Contratistas de 
obra. Esta información debe quedar disponible para consulta o impresión por parte del 
Gestor Territorial del Contrato en el formato que indique el FFIE. Adicionalmente, el 
Sistema de Información deberá contener toda la información relacionada con correos 
eléctronicos, visitas y observaciones realizadas por las autoridades municipales y la co-
munidad. 

- Validar que los datos contenidos en el Sistema de Información coincidan con la infor-
mación disponible en las bases de datos de la Interventoría de obra. 

- En el sistema de información se deberá incluir el resultado del cálculo de los indicadores 
de calidad, seguridad industrial y niveles de servicio, adelantado por el Contratista de 
Obra correspondiente y por la Interventoría a partir de la información disponible para 
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cada uno de ellos y de acuerdo con la metodología y tiempos definida para el efecto. 
Esta información, deberá permitir al Interventor presentar adecuadamente informes 
comparativos. 

- El Contratista deberá contar con personal idóneo, para el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en el presente numeral. 

- Permitir ser auditado por la Entidad Contratante cuando lo considere conveniente, en 
mínimo los siguientes aspectos: 

- Los procedimientos de seguridad establecidos por el Contratista para salvaguardar la 
información en caso de contingencia, que garanticen la disponibilidad, confidencialidad 
e integridad de la información. 

- Los contenidos de las bases de datos. 
- La seguridad implementada al acceso de la información. 
 
Una vez finalizado el Contrato de Obra, deberá entregar al PA-FFIE las versiones de la 
base de datos, que soportan la información que el Contratista diligenció en el Sistema. 




