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N FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
[, CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1061-2019 DE 2020
Eféla&sétgfﬁg FORMATO FE-1-035

PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 FASE 2

En Bogot D.C. a los veinticuatro (24) dias del mes de octubre del afio dos mil veinte (2020), se reunieron las siguientes personas: MARIA
CAROLINA CAMARGO, quien se desempefia como Coordinador Regional de fa UG dei PA-FFIE en su calidad de Supervisor y MANUEL
ANDRES ROMAN, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal de la firma Consorcie Educativo Cinco Opciona con NIT 801.361.416-
7 en su condicién de Contratista de Interventoria, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir la prérroga 2 a la
Suspensién No.1 del Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2018 de 28 de enero, Fase 2 del afio 2020, cuyas condiciones se transcriben a
continuacion, teniendo en cuenta que :

1. Que of dia 28 de enero de 2020 v de acuerdo con ef pronunciamisnto oforgado por parte de! Comilé Fiduciario del PA FFIE se suscribié ef
Contrato de Interventorfa No. 1380-1061-2019 cuyo objeto conirectual es "Realizar fa interventoria lécnica, administrativa, financiera, jurfdica y
ambiental al contrafo de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboracién de disefios, estudios técnicos y obras de infrasstructura
educativa para la institucion educativa ANTONIQ JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE! PERL ubicada en el diskito espacial da
Call, departamento Valfe del Cauca requeridos por el FFIE en el desamollo dof PNIE"

2 Que el dfa 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimienta desarroliado entre el FFIE - La interventorfa v ef contratisia de obra se definié
dar suspension al contrato de obra e inferventorfa bajo el argumentc de “realizar diforentes visitas Y revisiones pertinentes del alcance de Ia fase 2
en la Institucién Educativa Antonio José Camacho Seds Republica del Perd.”

3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicacion de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicité a la interventoriz Iz
suspension de Ja fase 2 por el término de treinta (30) dlas calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse las respectivas
acleraciones y revisionas sobre al alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHQ SEDE REPUBLICA DEL PERU.

4. Que, en lz misma comunicacion, se manifasts que la solicifud de suspension podria llegar a ser ampliada en el evento an que no se logran

siperar los mativos que la generaron,

&. Que el Contratista de Intarventorfa mediante comunicacion de fecha 24 de Julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avalé la suspension

No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra.

6. Que el Contratista de inferventorfa medfants comunicacion de fecha 24 de Jjulio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-0086, solicitd ante el FFIE
dar suspension No. 1 a la fase 2 del Contrato deinterventorfa No. 1380-1061-2019,

7. Que el Supervisor del contrato de Intervantorfa, una vez estudiadas las solicitudas presentadas por el Contrafista de Qbra UT GMP y el
Conlratista de Interventorfa, avald la suspension No 1 del contraio desde el diz 27 de Julic de 2020 hasta el dfs 26 de agosto de 2020.

8. Que, a Ia fecha, Ias razones por las cualas se soficitd Ia suspension coniractual concemientes a prestar fas respectivas aclaraciones y revisiones
sobre of afcance a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, persisten, Razén por fa cual, ef contratista UT
GMP, acorde a los Presupuestos de Obra entragades via comeo electionico el dia 22 de Agosto del 2020 y Oficly 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-
134 del 13 de Agosto del 2020, se encuentra imposibilitado para conlinuar dando framite a sus gestiones, hasta tanfo se aclaren los criterios
solicitados que dieron Jugar a la suspension contractual y que impiden el normal desarrollo de las actividades de Iz Fase a ejecutar,

98.Que of coniratisia de obra medfante comunicado de la facha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-189,

soficitado a la interventorfa la prorroga de fa suspensién de fase 2, por &l terming de sesenta (60) dlas calendatio tiempo en ef cuai se esperara se

tenga claridad de! alcance de obra.

10. Que el contratista de Interventorfa mediante comunicacion def 25 de agosto dal 2020 con radicado 2020-COP-1061-011, avald la prorroga de

la suspension No.01 dal contrato de obra.

11."Que of Contratista de Interventoria mediante comunicacion de fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-COP-1067-012 sclicité anfe of
FFIE dar prorroga a la suspension No. 01 a la fase 2 del Contrato de interventorfa No 1380-1061-2019.

12. Que el Suparvisor dei conirafo de Interventoria, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contrafista de Obra y el Coniratista de

Interventorfa, avals Ia prérroga de la suspensicn No 01 del contrato dasde ef dia 26 de agoslo de 2020 hasta el dfa 24 de oclubre de 2020 (60 dfas
calendaric).

13. Que 6l Contrafista de Obra mediante comunicacién del dia 23 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EVLEX-CO-411, solicitt

a la interventoria la prémroga 2 de la suspensién No.1 de fase 2, por el termino de treinfs (30) dias calendaric iempo en el cual se esperara se

tengan las aprobaciones del Presupuesta de Obra de la Institucion Educativa Antorio José Camacho, segim el consecutivo 2020-COP-1067-012
de/ 07 de octubra del 2020.

74. Que e/ contrafista de Inferventorla mediante comunicacion de fecha 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-015 soliicitd ante e/
FFIE dar prérraga 2 a la suspension No. 1 a la Fase 2 del contrato de inferventoria No. 1380-1061-2019.

15. Que sl contrafista de interventorla mediants comunicacion del 24 de octubre ds 2020 con radicado 2020-COP-1061-016, avald la promoga 2 de
la suspensién No. 1 del confrato de obra.

16. Que ol Supervisor da! contrato de Interventorfa, una vez estudiadas las solicifudes presentadas por ef Contratista de Obra y el Contratista de
Interventorla, avalé la prémroga 2 de ls suspensicn No 1 dei contrato desde el dfa 25 de octubre del 2020 hasta el dia 23 de noviembre del 2020.

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
LOCALIZAGION Cali - Valle del Catca

PLAZO INICIAL 2 MESES

FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020

FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 de agosto de 2020

FECHA DE SUSPENSION No. 1 27 de julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30  DIAS CALENDARIO

:E::-IA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION 26 de agosto de 2020

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 26 de agosto de 2020

TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 60  DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 1

A LA SUSPENSION No. 1 25 de actubre de 2020 Yo, Bo, @@Nﬁ@ﬁ@‘@k

FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 25 de octubre de 2020 FHE &Lﬂ QSNZ & BB\’A}!
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-+ FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
. CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1061-2019 DE 2020
Eiatutes FORMATO FE-1-035
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No, 1 FASE 2
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 30  DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 2 A LA
SUSPENSION No. 1 24 de noviembre de 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION FINAL 28 de diciembre de 2020
SUPERVISION MARIA CAROLINA CAMARGO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veinticuatro {24) dfas del mes de octubre del afio dos mil veinte (2020), por los que
en elia intervinieron.
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INTERVENTOR  Consorelo éucativo Cinco Opciona SUPERVISOR UG-FFIE , MARFA CAROLINA CAMARGO

Nit/ Nit/ C:C 52.516. i
REP. LEGAL UG del PAFFIE SUPERVISION

PA-FFIE
REP. LEGAL
Nit/ C:C

REP. LEGAL
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