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CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1061-2019 DE 2020
FPRMATOC FE-1-035

SUSPENSION No. 2 FASE 2

infracstruétora
Educativa

En Bogota D.C. a los veintisels (26) dias del mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020), se reunieron las siguientes personas: MARIA
CAROLINA CAMARGO, quien se desempefia como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y MANUEL ANDRES
ROMAN, quien se desempefia en el cargo de Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condicidn de
Contratista de Interventoria, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir la Suspensién No.2 del Contrato de
Interventoria No. 1380-1061-2019 de 28 de enero, Fase 2 del afio 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta
que:

1. Que el diz 16 de enero de 2020 y de acuerdo con el pronunciamiento oforgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribié e/
Contrato de interventoria No. 1380-1061-2019 cuyo objefo contractual es "Realizar Ja interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y
ambiental al contrafo de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboracion de disefos, esludios {écnicos y obras de infraestructura
educaliva para la Institucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU ubicada en el distrito especial de Cal,
departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desamrolfo del PNIE.".

2.Que el 26 de noviembre de 2020 se realiza recorrido de obra en compania del Conlratista de Obra, Interventoria y el FFIE, donde se observa
Ja ejecucion de actividades de postventas por parte del conlratista anferior (Mota Engil), en los espacios donde se requiere Iniciar aclividades,
porlo cual, Coniratista de Obra manifiesta solicitar la suspensién No.2 de fase 2 def conirato de Obra.

3. Que &l Contralista de Obra mediante comunicacion del dia 26 de noviembre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-729,
solicitd a la Interventorla Ja suspension No.2 de fase 2 del contrato de obra No.1380-1061-2019, por el término de treinta (30) dfas calendario,
feniendo en cuenla que, desde ef 16 de noviembre del 2020 y hasta ia fecha, el conlratista anterior (Mota-Engfl) se encuentra adelantando
actividades dentro de los espacios donde se espera que, a Unién Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance conlractual,

4. Que el contratista de interventoria mediante comunicacion de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-026, solicito ante
el FFIE la suspensidn No.2 a la Fase 2 def contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019, por un témino de treinta (30) dias calendario.

8. Que el contratista de Inferventoria mediante comunicacidn del 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-027, avald la
suspension No. 2 del coniralo de obra, por un término de treinta (30) dias calendario.

6. Que el Supervisor del confrato de Interventoria, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Interventorfa, avald la
suspension No 2 del contrato, por un término de treinta (30) dias, a partir del dia 26 de noviembre del 2020 hasta el dia 25 de diciembre del 2020.

Las partes aceptan que la Suspension acordada en el presete documento no genera ninguna contraprestacion econdmica adicional, fuera del
valor previsto en el contrato de Interventoria.

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

LOCALIZACION Gali - Valle del Cauca

PLAZO INICIAL 2 MESES ,
FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020 . .

FECHA DE TERMINACION INIGIAL 30 de agosto de 2020 . N I
VALOR CONTRATO INICIAL $ 34.260,208,00 N

FECHA DE SUSPENSION No. 1 27 de julic de 2020

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30  DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION

No. 1 26 de agosto de 2020

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 60  DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINIGIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 1

A LA SUSPENSIGN No. 1 25 de octubre de 2020
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 25 de octubre de 2020
TIEMPQ DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 30  DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 2

A LA SUSPENSIGN No. 1 24 de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA 27 de diciembre de 2020

FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 1

TIEMPC DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 3
A LA SUSPENSION No. 1

24 de noviembre de 2020
20  DIAS CALENDARIO

14 de diciembre de 2020
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SUSPENSION No, 2 FASE 2

FECHA DE MOBDIFICATORIO No.001 11 de noviembre de 2020
TIEMPQ DE MODIFICATORIO No.001 1 mes
VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No.001 $ 28.212.602,00

PLAZO ACTUALIZADOQ EN VIRTUD DEL
MODIFICATORIO No.001
VALOR ACTUALIZADO EN VIRTUD DEL
MODIFICATORIO No.pD1
FECHA DE TERMINACION EN VIRTUD DEL
MODIFICATORIO No.001

3 MESES

$ 63.472.810,00

29 de enero de 2b21

SUSPENSION 2 26 de noviembre de 2020
TIEMPQ DE SUSPENSION No. 2 3c DiAS CALENDARIO
REINICIO 26 de diciembre de 2020

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA FASE 2 29 de febrero de 2021
SUPERVISION MARIA CARGLINA CAMARGO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veintiseis (26) dias del mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020), por fos

que en ella intervinieron,
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INTERVENTOR Copsorcio Educatvo Cinco Opciona SUPERVISOR UG-FFIE MARIA CAROLINA CAMARGO
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REP. LEGAL UG del PA FFIE SUPERVISION

PA-FFIE HWITZER

REP. LEGAL

Nit/ C:C

ALIANZA BBVA, que actia

REP. LEGAL Gnica y exclus\amen! Ccomo  vocera
adminktrador del | PATRIMONIO  AUTONOMO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE.
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NGTA: El Consoicio FFIE Alianya BBVA suscribe e documento
unica y exclusivamente en calidad o vocera del PA FEIE, v en

atencién a las Instrucciones impaitidas, pero no toma las decisiones
sobre las suspensicnes de las obras, ni su perfinencia.
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