Bogota, D.C., 31 de diciembre de 2020

2020-COP-1061-021

Sefiores

GMP INGENIEROS S.A.S.
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
Representante Legal
RODRIGO VICTORIA ZAPATA
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: Maria Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboracién de los disefios y estudios
técnicos, obtencidn de licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las
obras en la Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el
municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del
PNIE".

Asunto: Reiteracion Llamado de atencidn por atrasos en el inicio de actividades en obra.

Cordial saludo,

El dia 09 de diciembre de 2020, se dio reinicio de la prérroga 3 a la suspension No.1 al contrato
de obra No. 1380-1061-2019. Sin embargo, se han venido realizando las visitas diarias a las
instalaciones de la I.E ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU DE CALI con el fin
de hacer seguimiento y control a las actividades ejecutadas, donde evidenciamos la ausencia
total por parte del contratista de obra a fecha del 27 de diciembre de 2020, que directamente
se ve reflejado en el atraso de las obras.

Se realiza comité de seguimiento el 28 de diciembre de 2020, donde se evidencia el inicio de
actividades en el frente de Mamposteria, con 3 personas (2 oficiales — 1 maestro), lo cual es
insuficiente para cumplir con el alcance del objeto contractual en el tiempo restante ( en ese
sentido, FFIE e Interventoria solicitan el ingreso de las cuadrillas de cubierta, fachadas,
mamposteria (mas personal), eléctrica y voz y datos, demoliciones, asi como también, la entrega
del plan de contingencia, el cronograma de obra y su respectivo flujo de caja; lo anterior sera
verificado en comité del préximo lunes 04 de enero de 2021 por FFIE e Interventoria.

Cabe resaltar que el contrato tiene fecha de terminacion de 04 de febrero de 2021, y segun la
fecha de reinicio, han transcurrido 22 dias, de los cuales 6 dias fueron de implementacion del



PAPSO, por tanto, el atraso es de 16 dias (25% del tiempo total), asi mismo, a corte del 27 de
diciembre del 2020, se presenta un atraso del 10,434% en ejecucion de actividades en obra;
quedan 41 dias para cumplir con el alcance del objeto contractual, a la fecha no se cuenta con
las cuadrillas necesarias para ejecutar actividades en paralelo; en consecuencia, se informa que
esta Interventoria no estudiara ninguna solicitud de prdrroga en tiempo al contrato de obra.

De esta manera el contratista esta incumpliendo con lo establecido en el Anexo técnico
contractual, el cual indica:

3. PERSONAL: El Contratista es el Unico responsable de la calidad y viabilidad de ejecucién de los
Proyectos que el PA-FFIE |le asigne. En consecuencia, El Contratista debera contar con el personal
idoneo y especializado con las calidades técnicas y profesionales que se requieran para su
ejecucion tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de acuerdo con los perfiles minimos exigidos en la
normatividad actual, que apliquen a cada especialidad.

El Contratista deberd garantizar el suministro permanente de mano de obra calificada y no
calificada en las condiciones de calidad y cantidad necesarias para la ejecucion del Contrato de
obra en el plazo previsto

2.4.5. EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES DE CONSTRUCCION: El Contratista debera
contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la ejecucion de
las actividades, estos deberan estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado
en el cronograma de ejecucién, No podra en ningun caso alegar la no disponibilidad del equipo
como motivo para la no ejecucién una actividad de obra.

Finalmente, Consorcio Educativo Cinco Opciona en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, se permite hacer la reiteracién al lamado de atencién al Contratista de Obra, asi
mismo, se solicita de caracter urgente presentar plan de contingencia y cronograma de
actividades actualizado con la fecha de reinicio y su respectivo flujo de caja.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO BOLANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA



