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: PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 1 FASE 2

En Bogota D.C., a los veinticuafro (24) dias del mes de noviembre del afic dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas:
MANUEL ANDRES ROMAN, actuando como Representante Legal del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT.301.361.416-7 en
calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFQ MARTINEZ, actuando como Representante Legal de la Firma Unién Temporal GMP
con NIT.801.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civiimente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el acta
de Prdrroga No.3 de la Suspensidn No.1 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 del 27 de diciembre del afio 2019, cuyas condiciones
se transcriben a continuacién, teniendo en cuenta qué :

1. Que el dla 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se
suseribié ef Conlrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contraclual es "elaboracidn de los disefios y estudios técnicos, oblencién
de licencias de construccién en cualguiera de sus modalidades yfo licencias de urbanismo junto con los permisos y apiobaciones
necesarias, asf como la efecucion de las obras en la institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHQ SEDE REPUBLICA DEL PERU,
en el municipio de Call, departamento del Vaile del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en dssarrollo del PNIE".

2. Que el dia 27 de jullo de 2020, mediante comité de seguimiento desarrojlado entre el FFIE - La interventorfa y el contralista de obra se
definic dar suspensién al contrato de obra e inferventoria bajo el argumento de “realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del
alcance de la fase 2 en Ia Institucién Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del Perd.”

3. Que el Contralista de Obra UT GMP, mediante comunicacion de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-089, solicité a la
interventorfa la suspensidn de la fase 2 por el término de ireinta (30) dias calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse
las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU.

4. Que el Contralista de Interventcria mediante comunicacion de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avai la
suspension No 1 a la fase 2 del Contralo de Obra.

5. Que el Contratista de Interventoria mediante comunicacion de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicité
ante el FFIE dar suspension No. 1 a la fase 2 del Conirato de interventoria No. 1380-1061-2019

6. Que el Supervisor del conirato de Interventorfa, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra UT GMP y
el Contratista de Interventoria, avalé la suspension No 1 def contrato desde el dia 27 de julio de 2020 hasta el dia 26 de agosto de 2020.

7. Que, a ia fecha, las razones por fas cuales se solicitd la suspension contractual concemientes a prestar las respectivas aclaraciones y
revisiones sobre el alcance a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, persisten. Razdn por la cual,
el contratista UT GMP, acorde a los Presupuestos de Obra entregados via correo electrénico el dla 22 de Agosto del 2020 y Oficio 2020-
GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-134 del 13 de Agosto del 2020, se encuentra imposibilitado para continuar dando tramite a sus gestiones,
hasta tanto se aclaren los criterios soficitados que dieron lugar a la suspensién contractual y que impiden el normal desarrollo de las
actividades de la Fase a efecutar.

8. Que el contratista de obra mediante comunicado de la fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-
168, solicitado & la interventoria la prérroga de la suspensidn de fase 2, por el termino de sesenta (60) dfas calendario tiempo en el cual
se esperara se tenga claridad de! alcance de obra.

9. Que el contratista de Interventoria mediante comunicacion del 25 de agosto del 2020 con radicado 2020-COP-1061-011, avalé la
prorroga de la suspension No.07 del contrato de obra.

10. Que el Contratista de Interventoria mediante comunicacién de fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012 solicité
ante el FFIE dar prérroga a la suspension No. 01 a la fase 2 del Contrafo de interventorfa No 1380-1061-2018.

11. Que el Supervisor del contrato de interventorla, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el
Contralista de Interventoiia, avalé la prérroga de la suspension No 01 del conirato desde el dia 26 de agosto de 2020 hasta el dia 24 de
octubre de 2020 (60 dlas calendaric).

12. Que el contratista de Obra mediante comunicacion de! dfa 03 de cofubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-321,
con el gsunio "PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS FINALES IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU-CALI"
hace la entrega del documento mencionado para revisién de Interventoiia.

13. Que el contralista de Interventoria mediante comunicacién de fecha 07 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012, avalé
los "PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS FINALES IE ANTONIO JOSE CAMACHOQ SEDE REPUBLICA DEL PERU-CALI".

14. Que el Contratista de Obra mediante comunicacion del dia 23 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-411,
soficitd a la interventoria la prérmoga 2 de la suspension No.1 de fase 2, por el termine de treinta (30) dfas calendario tiempo en el cual se
esperara se tengan las aprobaciones del Presupuestc de Obra de Iz Institucién Educativa Antonio José Camacho, segin el consecutivo
2020-COP-1061-012 del 07 de octubre del 2020.

15. Que el contratista de interventorfa mediante comunicacion de fecha 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-015 solicits
ante el FFIE dar prorroga 2 a la suspensién No. 1 a la Fase 2 del contrato de interventorla No. 1380-1061-2019.

16. Que el coniratista de Intervenforia mediante comunicacién del 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-016, avaié la
prorroga 2 de la suspensién No. 1 del contrafo de obra.

s, Bo, CONSORCIO
BEtE ALMANZA BBVN'

UNION

< vy



N

i
o W FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
. :w e CONTRATO DE OBRA 1061 DE 2020
f&' Educativa FORMATO FE-1-036
1q .

PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 1 FASE 2

17. Que el Supervisor del confrato de Intervenloria, una vez estudiadas ias solicifudes presentadas por el Conlralista de Obra y el
Contratista de Interventoria, aval6 ia prérroga 2 de la suspensién No 1 del contrato desde el dia 25 de octubre del 2020 hasta el dia 23
de noviembre del 2020,

18.Que el 23 de noviembre de 2020, fodavia no se han superado los motivos que dieron paseo a la suspensién, por lo fanto, mediante
oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXC0-536, se solicita la prorroga 3 a la suspension 1, por termino de 20 dias calendario.

19. Que el contratista de Intervenforia mediante comunicacién de fecha 23 de noviembre de 2020 con radicade 2020-COP-1061-019A,
solfcitd ante el FFIE dar prérroga 3 a la suspensién No.T a la Fase 2 del contrato de Intervenioria No. 1380-1061-2019, por un término de
veinte (20) dias calendario.

20. Que el contratista de Interventoria mediante comunicacién del 23 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-10681-019, avald ia
prorroga 3 de la suspensién No. 1 del contrato de obra, por un términe de veinte (20) dias calendario.

21, Que el Supervisor del contrato de Interventoria, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el
Contratista de Inferventoria, avalé Ia prorroga 3 de la suspensién No 1 del conirato, por un términe de veinte (20) dfas, a pariir del dia 24
de noviembre del 2020 hasta el dia 13 de diciembre del 2020,

Las partes aceptan que la Suspensién acordada en el presenie documenio no genera ninguna contraprestacion econdémica adicional,
fuera del valor previsto en el contrato de esta obra.

"Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo

OBJETO Jjunto con los parmisos y aprobaciones necesarias, asf como la gjecucion
de las cbras en la Institucion Educafiva ANTONIO JOSE CAMACHO
SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el municipio de Cali, departamento del
Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE™,

CONTRATISTA UNION TEMPORAL GMP
LOCALIZACION Cali - Valle del Cauca

PLAZO INICIAL : 1 MES

FEGHA DE INICIO . 30 de junio de 2020

FEGHA DE TERMINAGIGN INICIAL ‘ 30 de julio de 2020

VALOR CONTRATO INIGIAL $ 117.942.348,00
FEGHA DE SUSPENSION No. 1 27 de julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30  DIAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 26 de agosto de 2020

TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 60  DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORRCGA 1

A LA SUSPENSION No. 1 25 de octubre de 2020
FEGHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 25 de octubre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1 30  DIAS CALENDARIO
FEGHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 2 )

A LA SUSPENSION No. 1 24 de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINAGION FASE 2 27 de noviembre de 2020
FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 1 24 de noviembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 1 20  DIAS CALENDARIO
FEGHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 3 -

A LA SUSPENSION No. 1 14 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACION FINAL ACTUALIZADA 17 de diciembre de 2020
INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veinticuatro (24} dias del mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020},
por los que en ella intervinieron.
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CONTRATISTA TEM INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO
Nit/ C:C G2, Nit-C:C 901.361.416-7
" w_-BE,E.". REP. LEGAL ~ MANUEL ANDRES ROMAN
C.C. C.C. 73.208.079
PA-FFIE ARIA CAROLINA CAMARGO
REP. LEGAL SUPERVISOR DIAZ
Nit/ C:C Nit/ C:C 52.516.156
Coordinador UG PA-FFIE
REP. LEGAL Regional
AUTGNOMO FONDO DE
INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA FFIE. FE-1-015
V01
wyg, B0 @@i’%ﬁﬁﬁmﬁ; ‘X
g
FIE ALIGHEZA BEVR
, metio
Alianza BBVA SUSCL Foa FFIE, y en

| ccip EFIE
wortE: Bl Consoreio !
{mica exclus'unamen@e en o
atencion alas instruccionss
sobre las Suspe

; . yocera dat o Y oS
calidag e raa las decisions
riidas, pera no o su pertinenci®

nsiones  de las obras, M



	Page 1
	Page 2
	Page 3

