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@ FONDO DE FINANGIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

. A CONTRATO DE INTERVENTORIA Gl 1380-1061-2019 DE 28 ENERO DE 2020
Infraestructura
Educativa FORMATO FE-1-021

AGTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTDRIA FASE 2

En Bogota D.C,, a los veintiseis {26) dias del mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas. Maria
Carolina Camargo quien se desempefia como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y Manuel Andres Roman,
quien se desempefia en e cargo de Representante del Consorcio Educative Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condicién de
Contratista de Interventoria, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Reinicio de la Suspension No. 1
del Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2018 Fase 2, del 28 de enero del afio 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuacion,
teniendo en cuenta que :

1. Que el dia 28 de enero de 2020 y de acuerdo con €] pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribid el
Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 cuyo objeto coniractual es "Realizar la interventorfa técnica, administrativa, financlera, juridica y
ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende !a elaboracion de disefios, estudios técnicos y obras de infraestructura
educativa para la institucion educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU ubicada en el distrito especial de
Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo det PNIE",

2. Que el dia 27 de Julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre e] FFIE - La interventoria y el contratista de obra se definié
dar suspensién al contrate de obra e interventoria bajo el argumento de "realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del alcance de la fase
2 en la Institucién Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del Perd.”

3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicacién de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitd a la interventoria la
suspension de la fase 2 por el términc de treinta (30) dias calendario, tiempo en el cual se estimaba que p_udieran darse |as respectivas
aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en fa |E ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU.

4. Que el Contratista de Interventoria mediante comunicacion de fecha 24 de julic de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avald la
suspension No 1 a la fase 2 de| Contrato de Obra.

5. Que e! Contratisla de Interventoria mediante comunicacion de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-008, solicitd ante el
FFIE dar suspensidn No. 1 a la fase 2 de! Conlrato de interventoria No. 1380-1061-2019

6. Que el Supervisor del contrato de Interventoria, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Confratista de Obra UT GMP vy el
Contratista de Interventoria, avald la suspensidn No 1 del contrato desde el dia 27 de julio de 2020 hasta e! dia 25 de agosto de 2020.

7. Que el 26 de noviembre de 2020 se suscribio el ofrosi No.1 para el contratista de interventoria, en el cua! se realiz6 una adicién de 30 dias
calendario por un valor de $28.212.602 m/cte. {veinti nueve millones doscientos doce mil seisientos dos pesos m/cte), razdn por la cual s
reinicié el Contrato de obra.

8. Que 1os mativos que dieron luegar a la suspensidn del Contrato de Interventoria fueron superados al haberse reiniciado el Conirato de obra,
por lo que seprocede al reinicio anticipado de! contrato a los 26 dias del mes de noviembre de 2020.

"Realizar la Interventoria \écnica, administrafiva, financiera, juridica y ambienta! al contrafo de
obra No. 1380-1061-2019, que cemprende la efaboracion de disefios, estudios técnicos y obras

OBJETO de infraestructura educativa para I1a institucion educatva ANTONIO JOSE CAMACHO
SEDE REPUBLICA DEL PERU ubicada en el distrilo especia! de Cali, deparlamento
Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo de! PNIE™

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA .
LOCALIZACION Call - Valie del Cauca s .
FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020 .
PLAZO 2 MES

FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 de agosto de 2020 T
VALOR CONTRATO INICIAL §$34.260.208,00

ETAPA FASE 2

FECHA DE SUSPENSIDN No. 1 27 de julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA
SUSPENSION No. 1

FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No.

26 de agosto de 2020

1 26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRORROGA NoJ A LA SUSPENSION . .
No. 1 60 Dias calendario
FECHA DE R 3

EINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 25 de oclubre de 2020

No.f A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSION No.
1

TIEMPO DE PRORROGA No2 A LA SUSPENSION
No. 1

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORRCGA
No.2 A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE TERMINACION FINAL FASE 2 27 de diciembre de 2020 “\’@n %@u @@“%@R@E@é/
FRIE DLIZA BBUA

25 de octubre de 2020

30 Dias calendario

24 de noviembre de 2020
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FECHA DE PRORROGA No.3 A LA SUSPENSIGN No.
1

TIEMPO DE PRORRCGA No.3 A LA SUSPENSION
No.1

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA
No.3 A LA SUSPENSIDN No, 1

FECHA DE TERMINACIGN FINAL FASE 2
FECHA DE MODIFICATDRIO No.001
TIEMPO DE MODIFICATORIO No.001

VALOR ADICIONAL MODIFICATORID No.001

PLAZO ACTUALIZADD EN VIRTUD DEL
MODIFICATORIC No.001

VALOR ACTUALIZADQ EN VIRTUD DEL
MODIFICATORIO No.001

FECHA DE REINICIO ANTICIPADC DE LA
PRORRCGA No.3 A LA SUSPENSION No. 1

FECHA DE TERMINACION FINAL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota

intervinieron.
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NTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

CONTRATO DE INTERVENTORIA CI 1380-1061-2019 DE 28 ENERO DE 2020

FORMATO FE-1-021
SION No.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA FASE 2

24 de noviembre de 2020

20 Dias calendario

14 de diciembre de 2020

17 de diciembre de 2020
26 de noviembre de 2020

1 mes

$20.212.602,00

3 MESES

§ 63.472.810,0¢
26 de noviembre de 2020
29 de enero de 2021

D.C., 2 los veintiseis (26) dias del mes de noviembre del aiio velnte (2020}, por los que en elia
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SUPERVISOR UG-FFIE aria Carolina Camargo Diaz
Ni’ C:C 52.516.156
Coordinador Regional UG PA-FFIE

FE-1-021
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el documento
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