6Santiago de Cali., 3 de febrero de 2021
2020-COP-1061-038

Sefiores

GMP INGENIEROS S.A.S
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
Representante Legal.
RODRIGO VICTORIA ZAPATA
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: Maria Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras
en la Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el municipio
de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: RESPUESTA A OFICIO 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-816 Y RATIFICACION DEL
LLAMADO DE ATENCION POR INCUMPLIMIENTO

Cordial saludo

De acuerdo a oficio presentado por el contratista GMP 021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-816 el dia 2
de febrero de 2021 en donde este menciona que: “de esta manera aclaramos, que este contratista
mediante las solicitudes referenciadas en los oficios 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-738 del 19 de
enero del 2021 y 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-760 del 23 de enero del 2021, en los cuales se
formularon solicitudes de aclaraciones técnicas indispensables para consolidar los requerimientos
del presente Balance de Obra, igualmente el dia 20 de enero del 2021 y 28 de enero del 2021
mediante correo electrénico recibido por parte del FFIE, se emitio ultima version de Planos, debido a
que, existian discrepancias estructurales y eléctricas con respecto a lo encontrado en Obra...” esta
interventoria le aclara al contratista que:

1. Lasolicitud que esta realizando y por el cual se hace el llamado de atencidn en oficio 2020-
COP-1061-034 es del balance del presupuesto contractual.

2. El presupuesto de apantallamiento y puertas de los que hacen mencién son adicionales, no
corresponden a las actividades contractuales, y se les recuerda que las puertas fueron
actividades que el contratista no tuvo en cuenta dentro del alcance inicial.

3. Que si bien mencionan que...”la necesidad de realizar un balance de obra recae en un
trabajo conjunto de Interventoria y Contratista, que radica en la tarea de otorgar las
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actividades que se necesitaran y que se ejecutaran en la Institucion educativa en
referencia.” A la fecha: a) No se ha acercado el personal de GMP a la obra a realizar dichas
medidas en conjunto con la interventoria, interventoria que ha estado en sitio al 100% y
presta a realizar dicha medicién. b) La solicitud de dicho balance ha sido solicitado en
reiteradas oportunidades desde el 06 de enero de 2021 y el contrato reinicio el dia 9 de
diciembre, estamos a 3 de febrero de 2021 y el contratista sigue presentando excusas e
incumpliendo los compromisos pactados en comités. c) Que, asi como el contratista ...” un
balance de obra dependerd de las aclaraciones pertinentes solicitadas previamente, que
servirdn como insumos para resolver los requerimientos de la presente Institucion
Educativa” se le recuerda al contratista que en comités de obra realizados cada 8 dias la
interventoria y el FFIE le ha aclarado en constantes oportunidades el alcance del contrato
y las dudas que ha tenido, no es excusa para no realizar las actividades en sitio.

Que si el contratista tuviera dudas respecto a los oficios mencionados como 2021-GMP-
FFIE-UTG-EV-EX-CO-738, 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-760, 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-
CO-766, significaria que el resto de actividades como marcos cajas de inspeccidn, los filos y
dilataciones, resanes generales, hidrofugos fachados, suministro e instalacion de pintura
en otras ya estarian al 100% ejecutadas y por ende el contratista no ha podido realizar mas
actividades, sin embargo a la fecha dichas actividades no han sido realizadas y seguimos
tomando el oficio 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-816 como un excusa mas para incumplir
con los compromisos.

Como soporte de lo anterior adjunto un pequefio registro fotografico tomado el dia de hoy
3 de febrero de 2020. En el cual se evidencia la falta de personal y por ende ejecucion de
actividades en campo.

Que dentro de “el plan de accién” entregado por el contratista, mencionan seis (6)
cuadrillas y especifica que 1 cuadrilla equivale a 2 ayudante y 1 oficial, esto significaria que
en obra deberian estar 18 personas cumpliendo con las actividades contractuales.
Lamentablemente del 25 de enero del 2021 a hoy, se han visto 3 personas realizando
actividades de limpieza de ladrillo y arreglo de filos, exceptuando el dia viernes 29 - 30 de
eneroy hoy 2 de febrero en donde se observaron a 8 personas trabajando. Personal el cual
es insuficiente para cumplir con el alcance del objeto contractual.

En cuanto al apantallamiento, si bien contamos con el presupuesto de disefios que
efectivamente corresponde al valor unitario contractual de obra, aun cuando es claro para
ustedes, pues se ha mencionado mediante oficios, comités y mesas de trabajo que toda
solicitud de modificacién y/o adicional debe venir debidamente justificado y soportado a la
fecha no hemos recibido ningun tipo de informe que respalde la solicitud de aval de este
presupuesto. Lo cual impide por completo evaluar y avalar la solicitud para trasladar a la
entidad contratante FFIE, pues de igual manera el drea de estructuracion requiere de los
soportes correspondientes.
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CONSORCIO EDUCATIVO

7. De igual manera el precosteo de obra apantallamiento es completamente incierto pues
como se menciona en el punto anterior a la fecha no tenemos disefos, en consecuencia, es
imposible emitir un concepto de este punto.

8 de fber?‘de 2021
¥ Call

=,

Teniendo en cuenta lo anterior es evidente que, a pesar de sus validas solicitudes, el atraso continua
siendo injustificado. Lo invitamos a implementar en obra todo lo necesario para dar cumplimiento

con la ejecucién de las obras del alcance inicial, pues su fecha de terminacién contractual es de 10
de febrero 2021.

Cordialmente,

ERTO BOLANO GONZALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA
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