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PRORROGA No. 01 ALA SUSPENSION No. 03

&
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En Bogota D.C. alos Seis {06) dias del mes de marzo del afio dos mil veintiuno (2021), se reunieren las siguientes personas: MAR!IA CAROLINA CAMARGO
DIAZ quien se desempefia como Coordinadora Regional de 1a UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempena en el
cargo de Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 801.361.416-7 en su condicién de Contratista de Interventoria,
identificados civilmante como aparece al pie de sus firmas, para suscribir 1a Promoga No. 01 2 la Suspensién No. 03 del Conirate de Interventoria No, 1380-
1061-2019 de 28 de Enero del afio 2020, cuyas condicianes se Yranscriben a continuacién, teniendo en cuenta que:

De acuerdo con los hallazgos enconirados en ia institucién Educativa de la referencia y, ademas, tenlendo en cuenta las solicitudes realizadas por parie de la
Entidad, &l Conlratista solicitd {a suspension No. 3 a fa Fase 2 por el ¥mino de 30 dias calendario, ta cual fue avala por la Interventoria mediante la
comunicacién No. 2020-COP-1061-042. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes justificaciones:

1. Que mediante el oficic 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO776, se hizo entrega ai presupuesto solicilado.
2. Que, en et mismo, teniendo en cuenta los hailazgos enconirados en el proyeclo, se Justificé la necesidad de realizar obras adicionales.

3. Que, dentro de las obras adicionales, ademas del apantallamiento solicitade, se recomendé realizar ajustes a las puerlas metalficas inslaladas en los
accesos a los salones, siendo eslos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad colombiana conforme lo establecido en la NTC — 4595, donde se
manifiesta que: “La medida minima ti] para accesos es de 0.80 m1”, no obslante,”. Se puede evidenciar que el acceso a fas aulas existente tiene una medida
de ingreso a cada sal6n entre 0.70 mt y 0.76 mt". ' : J

4. Que, terfendo en cuenta io anterior, los hatlazgos y recomendaciones sacializadas con [a Entidad, afectan y restringen la efecucion del alcance contractual
del presente contralisla, en el sentido la implementacion de apantallamiento limita las actividades eléciricas y RETIE; asf mismo, ias adecuaciones
necesarias para espacios, vanos, suministro e instatacién de puerlas nuevas, afeclan y reslringen la terminacidn de acabado en pisos, pintura y resanes en el
muro de acceso a las aulas, loda vez que se requiere ef desmonte, suministro e instalacién de nuevas puerias, aclividades que se encuentran establecidas
dentre del alcance del conlratisia de obra.

Los motivos que dieron origen a la suspensioh no han sido superadaos, tentendo en consideracidn que en mesas en mesas de trabajo del 3 y 4 de marzo de
2021, enlre contratista de obra e interventoria se revisaron los balances {cantidades y valores items no previstos), para esla |E los cuales seran radicados
para revision y aval u observacidn por parte de la inlerventaria CINCO OPCIONA, que sera pruesto en consideracion a la UG-FFIE para modificar el alcance
de! contrato en case de ser procedente, por lo tanto, se realiza fa prérroga 1 a fa suspension 3 a parlir del 6 de marzo de 2021, hasta el 02 de mayo de 2021,
reiniciando el 03 de mayo e 2021

La Supervisora del Contrale de Interventoria, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contralista, avald la Prdrroga a la Supensién del
Contralo de Interventoria No. 1360-1061-2019, de acuerdo con o expuesto y leniendo en consideracion que se prorragd la suspension del Contrato de Qbra,

Por lo anteriormente, se procede a Prorrogar fa suspender el Centrata de Interventoria No. 1380-1061-2019 por e! término de 58 dias, contades a parlir del 06
de marzo de 2021 hasta el 02 de mayo de 2021, o antes si se superan |05 motivos que dieron origen a la presente suspensidn.

Las partes aceptan que fa Suspensién acordada en el presente decumento no genera ninguna contraprestacidn econdmica adicional fuera del valor previsto
en el contrato de Interventorla.

Realizar Iz intervenloria técnica administrativa, financiera, juridica y ambienial a o
lofs) contrato(s) de obra No 1380-1061-2019, que comprenden la elaboracion de los
disenios y esludios lécnicos, oblencién de licencias de consiruccion en cualguiera de
sus modalidades y/o licencias de urbanismo funlo con los permisos y aprobaciones -
necesarias de obras en la Instiucién Educativa Anfonio José Camacho Sede

OBJETO Reptiblica del Per: en ef dislrifo especial de cali, Valfe def cauca requeridos por el
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA EDUCATIVA (en
adelanle FFIE), en desamollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

LOCALIZACION ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU

PLAZO INICIAL 1 MES

FECHA DE INICIO 30 de Junio 2020

FECHA DE TERMINACION INICIAL

FEGHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSICN No.1
FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE MGDIFICATORIO No. 001

TIEMPOQ DE MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE SUSPENSION No. 2

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2

FECHA DE REINIGIO No, 2

FECHA DE SUSPENSION Mo. 3

31 de Julio 2020

27 de Julio de 2020

3¢  DiAS CALENDARIO
26 de Agosto de 2020

60 DIAS CALENDARIO
25 de Octubre de 2021

30  DIAS CALENDARIO
24 de Noviembre de 2020
26 de Noviembre de 2020

3 MESES

26 de Noviembre de 2020
30 DiAS CALENDARIO
26 de Diciembre de 2020
04 de Febrero de 2021
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TIEMPO DE SUSPENSION No. 3
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3

FECHA DE REMNICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 1 A LA
SUSPENSION No. 3

NUEVA FEGHA DE TERMINAGION FINAL

SUPERVISION

GONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1061 DE 2019

FORMATO FE~1-035

PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 03

30  DIAS CALENDARIO
06 de Marzo de 2021
58 DIAS CALENDARIO

03 de Mayo de 2021

13 de Mayo de 2021
MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ

Para conslancia de lo anlerior, se firma la presente Acta , a los seis (06) dias del mes de Marzo del afio dos mil Veintiuno (2021), por jos que en ella

intervinieron.
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