i FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

@ CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061 DE 2019
Educativa FORMATO FE-1-016 :

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIDN No 3 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los tres (03} dia de] mes de mayo del afic dos mil veintiuno (2021) se reunieron ias siguientes personas: JUANITA CASTILLO,
actuando como Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA. con NIT. 901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ, actuando como Representante de la UNION TEMPORAL GMP con NIT. 01.352.703-8 en calidag de
CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio 2 Ia Suspensién No. 3 del Contrato de
Obra No, 1380-1061-2019 de 27 de diciembre del afio 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuacién, teniendo en cuenta que:

Que en virlud de los hallazgos enconlrades en la Institucién Educativa de ia referencia y, ademds, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por
parte de la Entidad, el Conirato fue suspendido desde el 4 de febrero de febrero de 2021, con el proposito que e Confratista presentadara el
presupuesto balanceado para la ejecucidn de unas obras adicionales que se requerian para la ejecucién del proyects, con gl cual la UG-FFIE
analizaria y estableceria Ia pertinencia de Ia ejecucién de dichas obra por parie del Contratista.

Que una vez presentado el presupuesto balanceado por parie del Contrafista para la ejecucion de dichas obras complementarias, el cual fue
revisado por la interventoria, no e ilegd a un acuerdo para la gjecucién de la refereidas obras delro del proyecto, por lo que no serén realizados por
el Contratista de obra, razon por la cual los motives que dieron origen a ia suspensién se tiene por superados y se acuerda el reinicio del Contrato
para continuar con las actividades inicialmente confratadas. )
P
/
Elaboracion de los diseiios y estudios técnicos, oblencidn de licencias de construccion
en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo Junto con los permisos y

OBJETO aprobaciones nacesarias asi como fa efecucion de fas obras en la Institucidn Educativa
Antonio José Camacho Repibfica def Pert ubicada en ef Dislrilo especiat de caff, Valle
del cauca requeridos por al PA FFIE, en desarrolfo def .}?NIE

CONTRATISTA UNION TEMPORAL GMP

LOCALIZAGION {E ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PER(

FECHA DE iNICIO 30 de Junio de 2020

PLAZO 1 MES

FECHA DE TERMINACION INICIAL

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1

FECHADE PRORROGA 1 A SUSPENSION 1
TIEMPO DE PRORROGA 1 A SUSPENSION 1
FECHADE PRORROGA 2 A SUSPENSION 1
TIEMPO DE PRORROGA 2 A SUSPENSION 1
FECHA BE REINICIO No. 1

FECHA DE MODIFICATORIQ No. 091
TIEMPQ DE MODIFICATORIC No. 001
FEGCHA DE SUSPENSION No. 2

TIEMPQ DE SUSPENSION No. 2

FECHA DE REINICIO No. 2

FECHA DE SUSPENSION No. 3

TIEMPO DE SUSPENSION No. 3

FECHADE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3
TIEMPO OE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3
FECHADE REINICIO No. 3

FECHA DE TERMINACION FINAL

INTERVENTOR

31 De Julio de 2021

27 de Julio de 2020

30 DIAS CALENDARIC
26 de Agosto de 2020

60 DIAS CALENDARIO
25 de Octubre de 2021

3p DIAS CALENDARIO
24 de Noviembre de 2020
26 de Noviembre de 2020
3 MESES

26 de Noviembre de 2020
30 DIAS CALENDARIO
26 de Diciembre de 2020
04 de Febrero de 2021

30 DIAS CALENDARIO
06 de Marzo de 2021

58 DIAS CALENDARIC
03 de Mayo de 2021

13 de Mayo de 2021
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A FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
R CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061 DE 2018
[epnmasivad FDRMATO FE-1-016

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No 3 DEL CONTRATO DE OBRA

Para conslancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los Tres (03) dia del mes de mayo del afio dos mil veintiuno (2021}, por

los que en ella intervinieron.
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