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FORMATO FE-1-035
PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 4

irfraestructurs

Educativa

En Bogota D.C., a los treinta y uno (31) dias del mes de mayo de! aho dos mil veintiuno (2021)'§e reunieron las siguientes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO
DIAZ quien se desempefia como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempefa en el cargo de
Representante del CONSORCIO EDUCATIVO GINCO GPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condicion de Contratista de Interventoria, identificados civilmente como
aparece al pie de sus firmas para suscribir la Prorroga 2 a la Suspension No. 4 del Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 de 28 de enero del afdo 2020, cuyas
condicipnes se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que: v

A ta fecha no se han superado las situaciones que dieron lugar a la suspension No. 04, y teniendo en consideracion las circunstancias de orden publico que se presentan
en la zona de ejecucion del proyecto, fo cual afecta el normal desarrollo del contrato al constituirse una circunstancia de fuerza mayor debido a las afectaciones en |a
movilidad generalizada.

La Supervisora del Contrato de Interventoria, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas anteriormente, aprobo la prorroga a {a Suspension del Contrato de
Interventoria No. 1380-1061-2019, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideracion que se suspendio el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogas la suspension el Contrato de Interventoria No, 1380-1061-2018 por el término de 21 dias calendario, contados a
partir del 31 de mayo del 2021 hasta el 20 de junio del 202}, 0 antes si se superan |05 motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion economica adicional fuera del valor previsto en el
contrato de Interventoria.

Realizar la interventoria técnica adrminisirativa, financiera, juridica y ambiental a o io(s) contrato(s) de obra
No 1380-1061-2019, gue comprenden Ja elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencidn de
licencias e construccion en cualquiera de sus modalidades y/o ficencias de urbanismo junto con los
OBJETD permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucidn Educativa Antonio José Camacho Sede
Repablica del Pert en el distrifo especial de cali, Vaile del cauca requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA EDUCATIVA (en adeiante FFIE), en desarrolio del
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
LOCALIZACION ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA G
FECHA DE INICIO 30 de Junio de 2020

PLAZO 1 MESES

FECHA DE TERMINACION INIGIAL

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1

FECHA DE PRDRROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1

TIEMPC DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE MODIFICATORIO No. 001

TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE SUSPENSION No. 2

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2

FECHA DE REINICIO No. 2

FECHA DE SUSPENSIDN No. 3

TIEMPO DE SUSPENSION No. 3

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3
FECHA DE REINICIO No. 3

FECHA DE SUSPENSION No. 4

TIEMPO DE SUSPENSION No. 4 .

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 4
TIEMPO DE PRORROGA t A LA SUSPENSION No. 4
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4

TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4
FECHA DE REINICIO No. 4

FECHA DE TERMINACION FiNAL

SUPERVISION

31 de agosto de 2020

27 de Julio de 2020

30  DIAS CALENDARIO
26 de Agosto de 2020

60  DIAS CALENDARIO
25 de Octubre de 2021

30 DIAS CALENDARIO
24 de Noviembre de 2020
26 de Noviembre de 2020
1 MES

26 de Noviembre de 2020
30 DIAS CALENDARIO
26 de Diciembre de 2020
04 de Febrero de 2021

30 DIAS CALENDARIO
06 de Marzo de 2021

58  DIAS CALENDARIO
03 de Mayo de 2021

03 de Mayo de 2021

17 DIAS CALENDARIO
20 de mayo de 2021

11 dias calendario

31 de mayo de 2021 ¢

21 dias calendario #

21 de junio de 2021 4

28 de junio de 2021 4
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Para constancia de 1o anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., A los treinta y unc {31) dia del mes de junio del ano dos mil veintiuna (2021), por los gue en ella
intervinieron,

e\ e, e~

INTERVENTOR SUPERVISOR MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
Nit/ C:C c.c 52.516.156

REP. LEGAL Coordinador r\-—\.ﬁ__
c.C. UG del PA

PA-FFIE

Nit/ C:C

R “Vo. Bo. CONSORCIO
REP. LEGAL Representanteilegal del CONSORCIO FFIE ALIANZA FFIE AL‘ANZA Bﬁvp;‘ .

BBVA quien a 5u vez actia Unica y exclusivamente
como vocero y administrador del PA FFIE.

NOTA. £1 Consorcio FFIE AHanza BBVA suscribe of dotumenio inica ¥ éxchmivadients en
cahidad de vocera del PA FFIE. pero no toma tas decisiones sabre ias suspensionss da las
obras, nt su pertinencia, decistonas avaladas por la Unicsd de Gestién de! FFIE.
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