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F4 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
e ae b e e e a e e CONTRATO DE INTERVENTORIA Cl 1380-1061-2019 DE 28 ENERO DE 2020
Infraestructura
Educativa FORMATO FE-1-021

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No.2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA FASE 2

En Bogota D.C., a los nueve (09) dias del mes de diciembre del afio dos mil veinte (2020) se reunieren las siguientes personas:
Maria Carolina Camargo quien se desempefia como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y Manuel
Andres Roman, quien se desempefia en el cargo de Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 801.361.416-7
en su condicion de Contratista de Interventoria, identificados civiimente como aparece al pte de sus firmas para suscribir el Acta de
Reinicio a la Suspension No. 2 del Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 Fase 2, del 28 de enero del afio 2020, cuyas
condiciones se transcriben a continuacién, teniendo en cuenta que:

1. Que el dia 28 de enero de 2020 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se
suscribié el Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 cuyo objetc contractual es "Realizar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboracién de disefios,
estudios técnicos y obras de infraestructura educaliva para la institucién educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU ubicada en el distrito especial de Cali, depariamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en
el desarrollo del PNIE".

2. Que el dia 25 de noviembre de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollade entre el FFIE - La interventoria y el contratista
de obra se definid dar suspensién al contrato de abra e interventoria bajo el argumento de que “el contratista anterior (Mota-Engil)
se encuentra adelantando actividades dentro de los espacios donde se espera que, a Unién Temporal GMP desarrolle y ejecute &l
alcance contractual’, para la L.LE Antonio José Camacho sede Republica del Penl.

3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicacién de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-729, sdlicits a la
interventoria la suspension de la fase 2 por el término de treinta (30) dias calendario, tiempo en el cual se estimaba que el anterior
contratista (Mota Engil) desarrolle y ejecute [as actividades de postventas de la 1.E. de la referencia I1E ANTONIO JOSE CAMACHO
SEDE REPUBLICA DEL PERU.

4. Que el Contratista de Interventaria mediante comunicacién de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-CDP-1061-027,
avalo la suspensidn No 2 a |a fase 2 del Contrato de Obra.

5. Que el Contralista de Interventoria mediante comunicacién de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-026,
solicitd ante el FFIE dar suspension No. 2 a la fase 2 del Contrato de interventoria No. 1380-1061-2020.

6. Que a la fehca el anterior contratista (Mota Engil),se retiré de la I.E Antonio José Camacho sede Republica del Perd, dejando los
espacios libres para iniclar las actividades por parte de Unitén Temporal GMP desarrolle y ejecuté el alcance contractual, razén por
la cual se reinicié el Conlrato de obra.

7. Que Jos motivos que dieron a la suspension de Obra No.2 fueron superados al haberse reiniciado el Contrato de obra y en
consecuencia se procede al reinicio del contrato de Interventoria de manera anticipada a los 09 dias del mes de diciembre de 2020.

"Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al
contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboracidn de disefios,
OBJETO esludios técnicos y obras de infraestruclura educativa para la instilucion
educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU
ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca

requeridos por el FFIE en el desamollo del PNIE".
CONTRATISTA CONSORC!0 EDUCATIVO CINCO OPCIONA

LOCALIZACION Cali - valle del Cauca

FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020
PLAZO 2 MES

FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 de agosto de 2020
VALOR CONTRATO INICIAL $ 34.260.208,00

ETAPA FASE 2

FECHA DE MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020
TIEMPC DE MODIFICATORIO No.001 1 mes

VALOR ADICIONAL MODIFICATOR!O Ne.001 $29.212.602,00

20 im0 BT e

VALOR ACTUALIZADO EN VIRTUD DEL $ 63.472.910,00

MODIFICATORIO No.001
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CONTRATO DE INTERVENTORIA CI 1380-1061-2019 DE 28 ENERO DE 2020

Infraestructira
Educativa

FORMATO FE-1-021

ACTA DE REINICIC A LA SUSPENSION No.2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORFA FASE 2

FECHA DE SUSPENSION No. 2

TIEMPO DE SUSPENSIDN No. 2

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA
SUSPENSIGN Na. 2

FECHA DE TERMINACIGN FINAL FASE 2

FECHA DE REINICIO ANTICIPADO DE LA
SUSPENSION No. 2

FECHA DE TERMINAC|GN FINAL

26 de noviembre de 2020
Dias calendario

30

26 de diciembre de 2020

29 de febrero de 2021

9 de diciembre de 2020

12 de febrero de 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogoté D.C., a los nueve (09) dias del mes de diciembre de! afio veinte {2020), por los

que en ella intervinieran.
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