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OTROSI 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
FFIEY LA UNION TEMPORAL GMP,

OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019

Contratante

Representante legal o apoderado
Domicilio

NIT

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL
BOGOTA : :
830.053.812-2

Contratista
Representante legal o apoderado

UNION TEMPORAL GMP.
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ

\Valor total Contrato de Obra

Departamento VALLE DEL CAUCA
Municipio CALI

Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO
Sede REPUBLICA DE PERU
Fecha ( )

Plazo 1 MES

$ 117.942.348
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el B L A e S A,

I LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382 de Ibagué,
quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representacién de ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., sociedad de servidios financieros legalmente constituida mediante
Escritura Publica 545 de 11 de febrero de 1986, oforgada en la Notarfa Décima del Circulo
de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legat expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que acttia en nombre y representacion
legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA SA 'y
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actUa Unica y
exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE con NIT 830.053.812-2, consfituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de
2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en adelante el “MEN") y el
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adelante el “Contratante”), y por la otra GUSTAVO
ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
80.088.261de Bogotd D.C, quien actlia en calidad de representante legal suplente de la
UNION TEMPORAL GMP conformado por G.M.P INGENIEROS S.A.S con NIT 900.060.742-
8, y GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE con C.C 19.321.988 de Bogota, debidamente
facuitado para celebrar el presente Otrosi, quien para efectos del presente contrato se
denominaréa EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente Otrosi que se regira
en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por: a) lo dispuesto
en los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante “TCC") establecidos para la
INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019, b) el Manual de Contratacion del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c} el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito enire el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y, d) de manera particular y especial,
por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en cuenta las siguientes:

1. CONSIDERACIONES

1. Que como resultado de la Invitacion Abierta No. 008 de 2019 el Contratista hace
parte de la lista de elegibles para la “(...) SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”. :

2. Que el dia 27 de diciembre de 2019 se suscribié Contrato de Obra No. 1380-1061- o
2019 cuyo objeto contractual es la elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo —

junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asf como la ejecucion de las obras en la
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO - SEDE REPUBLICA DE PERU
ubicada en la cludad de Cali, Valle del Cauca, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PNIE.

3. Que en dicho contrato las partes pactaron un plazo de ejecucién de UN (1) mes y un
valor total de CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTAY OCHO PESOS MCTE. ($ 117.942.348).

4, Que mediante comunicacién de fecha 3 de octubre de 2020 con radicado .020-GMP- tgﬁ*%?; G
UTG-FFIE-EV-EXCO-321, el Contratista de Obra UNION TEMPORAL GMP presenté B_fﬁ%“?ﬁ
presupuesto final y cronogramas de acuerdo con la mesa de trabajo de fecha 2 de octubre de r-'{,QOJ\-?’ )
2020, ‘

“¥a. B9. E@NSBREEGX
FFIE ALIANZA BBYA

"



S -
3 '—.,3‘ .
&?;% Que mediante comunicacién de fecha 7 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-
fé 1061-012, el Contratista de Interventoria CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA
avalo:

1. Presupuesto Obra nueva con sus respectlvos ftems No Previstos: Los precios se
ajustan a los precios tope definidos por la entidad, se presentan Apu’s ¥ memorias de
calculo correspondientes, incluyendo los ftems No Previstos.

2. ltems No Previstos: Se presentan 3 Cotizaciones de insumos de ferreteria no
contractuales, 3 colizaciones del Elevador, 3 Cotizaciones de suministro y montaje de
escaleras metélicas, asi como también, su respectiva justificacion.

3. Presupuesto Obras Complementarias con sus respectivos No Previstos: los precios se
ajustan a los precios tope definidos por la entidad, se presentan Apu’s y memorlas de
célculo correspondientes, incluyendo los ftems No Previstos.

4. Cronograma de Obra: Se presenta Cronograma de actividades por 60 dtas (2 meses),
incluida la implementacién del PAPSO.

6. Que mediante correo institucional de fecha 16 de octubre de 2020, el Grupo de Costos y
presupuesto dio visto bueno a los valores presentados en !a IE Antonio José Camacho.

7. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesién del Comité Fiduciario
No, 380 de fecha 11 de noviembre de 2020 y 384 de fecha 26 de noviembre de 2020, de
acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyd a ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. en su calidad de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA
BBVA, actuando Unica y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el
presente otrosi al Contrato de Obra.

. CLAUSULAS

PRIMERA. las Partes acuerdan modificar la CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL
CONTRATO, en el sentido de adicionar la suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS MCTE ($ 606.495.447) la cual quedara asi:

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato sera por la
suma de SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 724.437.795),
incluido los costos directos, AlU, {VA sobre la utilidad y los deméas impuestos, tasas,
contribuciones requetridos para la correcta ejecucién del objeto contratado.

SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar la clausula CUARTA. PLAZO -DE EJECUCION
def Contrato de Obra, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecucion en DOS (2) meses la
cual guedara asi:

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de TRES (3} meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para
cada una de las fases conforme al Anexo Técnico y contados a partir de Ia
suscripcion def Acta de inicio del mismo, la cual deberéd ser suscrita una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del conirato.

Yo, Ba. E@NS@HBO%
FRE ALIANZA BBUA

i



TERCERA. ElI CONTRATISTA debera actualizar las garantias establecidas en el contrato
conforme las modificaciones de! presente otrosi.

CUARTA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demss clausulas y
estipulaciones del Contrato de Obra se mantienen inaiteradas.

EZ
CONSORCAO FFIE ALIANZA BBVA Representante legal suple
Actuapdo Unica y exclusivamente como vocero UNION TEMPORAL GMP
y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO UMION

DEL FONDO DE [NFRAESTRUCTURA TEMPORAL GMP CSRED
EDUCATIVA - FFIE NIT.901.352.703-8. "4
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