
DDP N° 1841

 

FUENTE

 $                                  - NO APORTA

 $                                  - NO APORTA

    

    

    

 $               119.290.282 
CUENTAS Y VIGENCIAS 

FUTURAS

 $               119.290.282 

Este recurso se compromete conforme a la siguiente información:

VALOR INICIAL
1798 VALOR AJUSTE

1380-1061-2019 OBRA CONCEPTO

Se expidió el día: a solicitud de :     EDGAR ALIRIO GÓMEZ RAMÍREZ
Modificado el día: a solicitud de :     MARIA CAROLINA CAMARGO 26/09/2021

SALDO ANTERIOR AJUSTE SALDO FINAL
39.193.365.658$           $ 73.057.196 39.266.422.854$           
16.098.534.759$           $ 44.885.152 16.143.419.911$           

-$                               $ 0 -$                               
-$                               $ 0 -$                               
-$                               $ 0 -$                               

51.209.707.716$           $ 487.205.165 51.696.912.881$           
PIEDAD MUÑOZ ROJAS $ 605.147.513 LIBERA
Directora Financiera y Administrativa DF-FFIE FECHA DE IMPRESIÓN:

ELABORÓ :   ANDREA MENESES - Profesional Junior I

REVISÓ     :   AUDREY ÁLVAREZ BUSTOS - Coordinadora Financiera

  
  
CUENTA DE CONTINGENCIAS FFIE

TOTAL AJUSTE
29 - Sep - 21    8:36 AM

LIMITACIÓN ESPECIAL

REGIÓN EJE CAFETERO Y PACÍFICO
CONTRATO MARCO 1380-1061-2019

 

CALI

26 nov 2019  2:35 PM
29 sep 2021  8:34 AM

RECURSOS DISPONIBLES POR FUENTE DESPUES DE ESTE DDP
FUENTE

FFIE GENERAL

CONTRATISTA

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -  FFIE
NIT - 900.900.129-8

SE EXPIDE EL PRESENTE DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY 1753 DE 2015  MODIFICADO 
POR EL ARTICULO 184 DE LA LEY 1955 DE 2019  Y LO DISPUESTO EN EL CONPES 3831 DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

ENTIDAD QUE DISPONE LOS RECURSOS VALOR

UNION TEMPORAL GMP - G17
INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE ANTONIO JOSE CAMACHO

LL3120 CONSECUTIVO TÉCNICA #
SUB LLAVE 2 ACUERDO DE OBRA N°

VARIACIÓN FRENTE A DDP INICIAL
SEDE SEDE REPUBLICA DEL PERU 634.454.578                                                                         
LLAVE MEN 515.164.296-                                                                         

REDUCCIÓN

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existen los recursos para darle cumplimiento al objeto.

OBJETO

TOTAL DE RECURSOS CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE:  $               119.290.282 Ciento Diecinueve Millones Doscientos Noventa Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte

EJECUTAR LA PRECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y POST CONSTRUCCIÓN DE LA IE ANTONIO JOSE 
CAMACHO -  SEDE REPUBLICA DEL PERU EN EL MUNICIPIO DE CALI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA

TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS Ciento Diecinueve Millones Doscientos Noventa Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte

CUENTA DE CONTINGENCIAS FFIE Ciento Diecinueve Millones Doscientos Noventa Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CALI

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE de Pesos M/Cte

de Pesos M/Cte

 

   

   



No. DDP 1841
LLAVE LL3120-2
CONTRATISTA DE OBRA ETC CONTRATISTA

ANTERIOR  ADICIÓN / 
REDUCCIÓN NUEVO

17 -                                            -                                            
18 724.437.795                       (605.147.513)                      119.290.282                       
19 -                                            -                                            
20 -                                            -                                            
21 -                                            -                                            
22 -                                            -                                            
23 -                                            -                                            
24 -                                            -                                            

724.437.795              (605.147.513)             119.290.282              
25 -                                            -                                            
26 -                                            -                                            
27 -                                            -                                            
28 -                                            -                                            
29 -                                            -                                            
30 -                                            -                                            
31 -                                            -                                            
32 -                                            -                                            

-                                    -                                    -                                    
724.437.795              (605.147.513)             119.290.282              

TOTAL FFIE ETC ET OTRO TERCERO C. CONTINGENCIA
COMPROMETIDO 119.290.282               -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    119.290.282               
PENDIENTE -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
TOTAL 119.290.282              -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    119.290.282              

TOTAL FFIE ETC ET OTRO TERCERO C. CONTINGENCIA
-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

DDp No. 1841

FUENTE VALOR COMPROMETDO NUEVO VALOR 
COMPROMETIDO DIFERENCIA

FFIE 73.057.196                         -                                            (73.057.196)                        
ETC 44.885.152                         -                                            (44.885.152)                        
OTRO -                                            -                                            -                                            
C. CONTINGENCIA 606.495.447                       119.290.282                       (487.205.165)                      
TOTAL 724.437.795                       119.290.282                       (605.147.513)                      

TOTAL PENDIENTE
TOTAL GENERAL

 COMPROMETIDO OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

PENDIENTE 100% ETC

DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA
OBRA COMPLEMENTARIA
OTROS
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

TOTAL COMPROMETIDO

PENDIENTE

F1 DISEÑO
F2 OBRA
MEJORAMIENTO
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

COMPROMETIDO 100% ETC

DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA
OBRA COMPLEMENTARIA
OTROS
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

SEDE SEDE REPUBLICA DEL PERU
CALI UNION TEMPORAL GMP - G17

COMPROMETIDO

F1 DISEÑO
F2 OBRA
MEJORAMIENTO
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

MODIFICACIÓN DE DDP

FECHA DE SOLICITUD DEL DDP 24/09/2021 APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO No.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE ANTONIO JOSE CAMACHO



NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

CONTRATO DE OBRA  No. 1061 de 2019 PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: de 09-12dde 2020 a 06-07 de 2021

CONTRATISTA  :         UNION TEMPORAL GMP

C.C.  ó  NIT        : 

PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               :

INTERVENTOR  :       CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA : FECHA TERMINAC.INICIAL :
PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

TIEMPO SUSPENDIDO :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2       :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2    :

No. DDP: 1841 del 11 de dic de 2019 PLAZO TOTAL                    :

:

FECHA FINAL                       :

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR SALDO EJECUTADO POR PAGAR ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

2 M2 23,24                   $                                    13.317,00 309.487,00$                          
7 M2 1.594,19              $                                      1.137,00 1.812.594,00$                       1.594,19                            1.812.594,03$                         1.594 1.812.594,03$                             

NP UND 1,00  $                               7.735.000,00 7.735.000,00$                       
NP UND 1,00  $                               7.735.000,00 7.735.000,00$                       

17.592.081,00$                     1.812.594,03$                         1.812.594,03$                             

1.1 VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1.3.2 M3 9,01                    $ 212.898,00 1.918.211,00$                       8,51 1.811.761,98$                         9 1.811.761,98$                             
1.3.6 M2 2,24                    $ 10.685,00 23.934,00$                            
1.3.8 M2 3,64                    $ 19.345,00 70.416,00$                            
1.3.18 M2 8,00                    $ 32.375,00 259.000,00$                          
1.3.26 UN 11,00                  $ 31.859,00 350.449,00$                          11 350.449,00$                            11 350.449,00$                                
1.3.47 M2 82,79                  $ 18.093,00 1.497.919,00$                       82,79 1.497.919,47$                         83 1.497.919,47$                             

1.3.48 M2 11,96                  $ 25.545,00 305.518,00$                          

2

2.1.2 M3 26,85                  $ 49.092,00 1.318.120,00$                       11,65 571.921,80$                            
12

571.921,80$                                

2.1.12 M3 19,20                  $ 95.794,00 1.839.245,00$                       

2.2.5 M3 1,25                    $ 468.798,00 585.998,00$                          
2.2.6 M3 4,03                    $ 734.715,00 2.960.901,00$                       
2.2.7 M3 1,60                    $ 712.505,00 1.140.008,00$                       
2.2.9 M2 82,79                  $ 59.890,00 4.958.293,00$                       
2.2.10 M2 43,08                  $ 75.164,00 3.238.065,00$                       
2.2.12 M2 6,23                    $ 112.399,00 700.246,00$                          
2.3.2 KG 1.203,12             $ 3.616,00 4.350.482,00$                       

4
4.3.7 M2 5,74                    $ 74.125,00 425.181,00$                          

4.4.1 M3 2,79                    $ 845.038,00 2.357.656,00$                       

5
5.2.9 M2 5,92                    $ 44.848,00 265.500,00$                          

7
7.4.1 UN 40,00                  $ 2.507,00 100.280,00$                          

FORMATO FE-1-027

VR. ADICIONAL No. 2            

Ciento diecinueves millones doscientos noventa mil doscientos ochenta y dos pesos 

OBRAS PRELIMINARES

3 MESES

VR. FINAL                    724.437.795,00$                       

901352703-8

Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, ubicada en la ciudad de Cali, del departamento del
Valle del Cauca requeridos por parte el PA FFIE, en el desarrollo del PNIE.

OBJETO: 

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 119.290.282,00$          

VR. INICIAL                  

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"

MURO EN BLOQUE No. 4  E=15 cm

PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI.  INCLUYE CORTE Y DILATACION

ESTRUCTURA

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

CIMENTACION

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 

CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI

MAMPOSTERIA

RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y 
Compactación)  
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

100,0%

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL)

94,5%

43,4%

100,0%

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA

ANTONIO JOSE CAMACHO

ETAPA DE OBRA

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

1 MES

117.942.348,00$                       30 DE JULIO DE 2020

2 MESES

ANTICIPO OBRA

XXXXXXXX

30 DE JUNIO DE 2020

XXXXXXXX

VR. ADICIONAL No. 1            
606.495.447,00$                       

Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension 100,0%

CERTIFICACION RETILAP

COSTO TOTAL ESTIDUOS Y DISEÑOS

ACTA FINAL DE OBRA PARA LIBERAR RECURSOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
:

LLAVE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA:

CERTIFICACION RETIE
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7.4.46 M 562,80                $ 7.966,00 4.483.272,00$                       

8  
8.1.2 UN 10,00                  $ 102.374,00 1.023.740,00$                       8 818.992,00$                            8 818.992,00$                                
8.1.3 UN 10,00                  $ 115.654,00 1.156.540,00$                       5,00 578.270,00$                            5 578.270,00$                                

8.2.1 M 117,39                $ 125.824,00 14.770.479,00$                     54,13 6.810.853,12$                         
54

6.810.853,12$                             

8.3.9 M 248,00                $ 13.116,00 3.252.768,00$                       132,02 1.731.574,32$                         132 1.731.574,32$                             

8.4.3 UN 2,00                    $ 520.165,00 1.040.330,00$                       1 520.165,00$                            
1

520.165,00$                                

8.6.10 UN 19,00                  $ 84.592,00 1.607.248,00$                       15 1.268.880,00$                         15 1.268.880,00$                             
8.6.14 UN 1,00                    $ 2.637.702,00 2.637.702,00$                       
8.7.1 UN 7,00                    $ 149.631,00 1.047.417,00$                       

8.7.4 UN 17,00                  $ 179.886,00 3.058.062,00$                       

8.7.7 M 164,40                $ 40.163,00 6.602.797,00$                       

8.7.10 UN 35,00                  $ 26.759,00 936.565,00$                          

8.7.17 UN 2,00                    $ 1.319.911,00 2.639.822,00$                       

8.7.18 UN 9,00                    $ 71.925,00 647.325,00$                          

9

9.1.1 M 45,00                  $ 5.273,00 237.285,00$                          
9.1.3 M2 3,55                    $ 16.245,00 57.654,00$                            
9.1.10 M2 3,36                    $ 8.837,00 29.692,00$                            

10

10.1.3 M2 82,79                  $ 23.087,00 1.911.373,00$                       

10.2.10 M2 13,51                  $ 87.778,00 1.185.881,00$                       

10.2.14 M2 12,54                  $ 70.416,00 883.017,00$                          0,98 69.007,68$                              1 69.007,68$                                  
10.2.23 M2 828,61                $ 21.280,00 17.632.917,00$                     

10.2.31 M2 82,79                  $ 69.090,00 5.719.961,00$                       

10.3.8 M 57,53                  $ 7.671,00 441.313,00$                          
10.3.12 M 65,94                  $ 50.566,00 3.334.322,00$                       

11

11.1.3 M2 50,00                  $ 48.425,00 2.421.250,00$                       

11.2.1 M2 120,68                $ 146.272,00 17.652.105,00$                     

11.2.18 KG 10.733,63           $ 10.432,00 111.973.261,00$                   

11.2.21 M2 36,79                  $ 225.989,00 8.314.135,00$                       

11.3.5 M 55,35                  $ 63.854,00 3.534.319,00$                       

12

12.2.5 M2 29,30                  $ 386.109,00 11.311.526,00$                     

12.2.8 M2 2,40                    $ 103.470,00 248.328,00$                          

14

14.1.6 M2 101,66                $ 67.797,00 6.892.413,00$                       

15

15.1.2 UN 147,00                $ 217.169,00 31.923.843,00$                     128 27.797.632,00$                        128 27.797.632,00$                           

16

16.1.18 UN 1,00                    $ 198.108,00 198.108,00$                          
16.2.1 UN 1,00                    $ 461.843,00 461.843,00$                          

18
18.1.3 M2 733,07                $ 6.039,00 4.427.004,00$                       
18.1.4 M2 3,55                    $ 11.089,00 39.355,00$                            
18.2.1 M2 124,50                $ 7.687,00 957.032,00$                          
18.2.2 M 62,96                  $ 7.204,00 453.564,00$                          62,96 453.563,84$                            63 453.563,84$                                
18.2.4 M 62,96                  $ 7.560,00 475.978,00$                          62,96 475.977,60$                            63 475.977,60$                                
18.4.1 M2 1.248,39             $ 6.159,00 7.688.834,00$                       867 5.339.853,00$                         867 5.339.853,00$                             

18.4.10 M2 100,97                $ 18.060,00 1.823.518,00$                       85,28 1.540.156,80$                         85 1.540.156,80$                             

18.4.11 M2 740,04                $ 14.595,00 10.800.884,00$                     92,86 1.355.291,70$                         93 1.355.291,70$                             

19

19.1.6 UN 11,00                  $ 108.376,00 1.192.136,00$                       

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. 
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE 
SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, 
IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

ENCHAPES

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 
ESMALTE)

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m

CARPINTERIA DE METÁLICA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 
TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO

RESANES GENERALES

GUARDAESCOBA EN VINISOL

PISO EN GRAVILLA LAVADA

BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO 
PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO 
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE 
CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
FUNCIONAMIENTO.

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4. 

AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm

PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS
SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO COMERCIAL 33X33/50X50 E=2 MM. INC. 
PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO RESANADOR Y ADHESIVO

FILOS Y DILATACIONES

PAÑETES

MALLA A TIERRA PARA PARARRAYOS  COMPUESTA POR TRES (3) VARILLAS DE PUESTA A 
TIERRA DE COBRE DE 5/8X2.44 MTS, UNIDAS ENTRE SI CON CABLE NO. 2 DE CU DESNUDO. 
LA UNIÓN ENTRE VARILLA Y CABLE SERA CON SOLDADURA EXOTERMICA CAD WELD O 
SIMILAR

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR

SUMINISTRO  DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE 
DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO 
INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A 
TIERRA

TOMACORRIENTE DOBLE  POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA

GRAPA DERIVACIÓN EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO 
APROBADAS PARA INTEMPERIE.

CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y 
TAPA 

SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA CABLE CON SOPORTERIA, 
FIJACIONES Y ACCESORIOS

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC
SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

PISOS 

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA
PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS
ESTUCO SOBRE PAÑETE
PINTURA

ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 
FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA 
LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 5308 O 
EQUIVALENTE

HIDROFUGO FACHADAS

CERRADURAS Y VIDRIOS

TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"

69,4%

84,5%

12,5%

100,0%
100,0%

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA 
DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE 
TIERRA AISLADA.

78,9%

87,1%

80,0%
50,0%

46,1%

53,2%

50,0%

7,8%
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19.1.12 UN 1,00                    $ 137.326,00 137.326,00$                          
19.3.7 M2 1,59                    $ 175.739,00 279.003,00$                          
19.3.10 M2 1,64                    $ 178.500,00 292.740,00$                          

21

21.1.1 M2 1.655,31             $ 2.552,00 4.224.351,00$                       531,40 1.356.124,29$                         531 1.356.124,29$                             

21.1.2 M2 2.537,50             $ 4.746,00 12.042.975,00$                     1.248 5.923.008,00$                         1.248 5.923.008,00$                             

26
26.4 M3 9,01                    $ 2.162,00 19.480,00$                            9,01 19.479,62$                              9 19.479,62$                                  

27
27.1 Diseño de obras complementarias
27.2

28
28.1

COSTO DIRECTO CONTRATO 344.788.215,00$                   60.290.881,22$                            60.290.881,22$                           

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR SALDO EJECUTADO POR PAGAR ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1 UN 5,00 84.768,00$                                     423.840,00$                          
2 M 6,08 15.231,00$                                     92.604,00$                            
3 UN 112.847,00$                                   
4 UN 214.941,00$                                   
5 ML 302,61 9.781,00$                                       2.959.828,00$                       129,8 1.269.573,80$                         130 1.269.573,80$                             
6 UN 1.258.941,00$                                
7 GLB 240.235,00$                                   
8 UN 3,00 189.065,00$                                   567.195,00$                          
9 M 62,96 4.864,00$                                       306.237,00$                          62,96 306.237,44$                            63 306.237,44$                                

10 M 9.585,00$                                       
11 M 22.240,00$                                     

12 UN 91.421.750,00$                              

13 UN 3.996.300,00$                                
14 UN 2,00 708.050,00$                                   1.416.100,00$                       1,00 708.050,00$                            1 708.050,00$                                
15 M 12,60 55.554,00$                                     699.980,00$                          
16 M 9,00 55.554,00$                                     499.986,00$                          
17 M 86,60 46.691,00$                                     4.043.441,00$                       
18 M2 97,57 2.500,00$                                       243.928,00$                          
19 UN 12,00 4.574,00$                                       54.888,00$                            
20 UN 7,00 35.566,00$                                     248.962,00$                          
21 M2 3.727,00$                                       
22 M2 107.345,00$                                   
23 M 325,58 12.022,00$                                     3.914.123,00$                       
24 M 24.452,00$                                     
25 M 8.913,00$                                       
26 M 125,40                30.459,00$                                     3.819.559,00$                       
27 M 48,96                  51.077,00$                                     2.500.730,00$                       18,90 965.355,30$                            19 965.355,30$                                
28 M 102,72                22.070,00$                                     2.267.030,00$                       
29 M 946,20                15.241,00$                                     14.421.034,00$                     592,10 9.024.196,10$                         592 9.024.196,10$                             
30 UN 4,00                    120.345,00$                                   481.380,00$                          
31 UN 1,00                    120.345,00$                                   120.345,00$                          
32 UN 43,00                  23.260,00$                                     1.000.180,00$                       6,00 139.560,00$                            6 139.560,00$                                
33 UN 1,00                    63.593,00$                                     63.593,00$                            
34 M 4,00                    32.856,00$                                     131.424,00$                          
35 UN 60,00                  21.131,00$                                     1.267.860,00$                       60 1.267.860,00$                         60 1.267.860,00$                             
36 UN 18,00                  179.697,00$                                   3.234.546,00$                       10,00 1.796.970,00$                         10 1.796.970,00$                             
37 UN 1,00                    1.804.676,00$                                1.804.676,00$                       
38 UN 1,00                    165.219,00$                                   165.219,00$                          
39 UN 1,00                    150.938,00$                                   150.938,00$                          
40 UN 1,00                    736.164,00$                                   736.164,00$                          
41 UN 38,00                  20.097,00$                                     763.686,00$                          
42 UN 19,00                  6.987,00$                                       132.753,00$                          
43 UN 150,00                8.539,00$                                       1.280.850,00$                       
44 UN 1,00                    90.955,00$                                     90.955,00$                            
45 UN 19,00                  50.400,00$                                     957.600,00$                          17 856.800,00$                            17 856.800,00$                                
46 UN 5,00                    1.071.656,00$                                5.358.280,00$                       
47 UN 18,00                  127.300,00$                                   2.291.400,00$                       17 2.164.100,00$                         17 2.164.100,00$                             
48 UN 4,00                    97.981,00$                                     391.924,00$                          
49 UN 170,00                6.928,00$                                       1.177.760,00$                       118 817.504,00$                            118 817.504,00$                                
50 UN 1,00                    5.274.360,00$                                5.274.360,00$                       1,00 5.274.360,00$                         1 5.274.360,00$                             
51 M 125,00                28.390,00$                                     3.548.750,00$                       
52 UN 16,00                  19.587,00$                                     313.392,00$                          12 235.044,00$                            12 235.044,00$                                
53 UN 2,00                    72.855,00$                                     145.710,00$                          
54 ML 390,41                27.464,00$                                     10.722.220,00$                     67,45 1.852.446,80$                         67 1.852.446,80$                             
55 ML 46,71                  2.877,00$                                       134.385,00$                          46,71 134.384,67$                            47 134.384,67$                                
56 ML 60,00                  6.100,00$                                       366.000,00$                          
57 UN 9,00                    216.114,00$                                   1.945.026,00$                       
58 M2 80,64                  119.987,00$                                   9.675.752,00$                       
59 ML 1.286,21             2.628,00$                                       3.380.160,00$                       347,85 914.149,80$                            348 914.149,80$                                
60 UN 1,00                    91.421.750,00$                              91.421.750,00$                     
61 M 674,50                4.237,00$                                       2.857.857,00$                       
62 UN 1,00                    595.298,00$                                   595.298,00$                          
63 M 3,00                    21.886,00$                                     65.658,00$                            
64 M 16,00                  19.260,00$                                     308.160,00$                          
65 UN 105,00                22.480,00$                                     2.360.400,00$                       71,00 1.596.080,00$                         71 1.596.080,00$                             

C-1-1 M2 82,79                  3.837,00$                                       317.665,00$                          82,79 317.665,23$                            83 317.665,23$                                
C-2-1 M 83,05                  28.779,00$                                     2.390.096,00$                       
C-2-2 M 73,70                  7.056,00$                                       520.027,00$                          34,10 240.609,60$                            34 240.609,60$                                

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Acta Mejoramiento)
Ejecución de obras mejoramiento

SUMINISTRO E INSTALACIONCAJA RAWELT 4X4 SALIDA DE 3/4"

Pruebas Hidrosanitarias.

Corte Y Resane De Regatas Sobre Muroes En Bloque Cemento

TRANSPORTES
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS

ASEO GENERAL
LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE 
ACIDO 

CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3

Ajuste Y Soldadura De Puerta De Acceso (Incluye Pintura)

RESTAURACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO, CAÑUELAS, RESANES GENERALES, MATENIMIENTO DE MARCO Y CONTRAMARCO

ASEO Y VARIOS

VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 6 mm 

17,5%

SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK CAT 6A 
SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE SENCILLO
CERTIFICACION Y MARQUILLADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES DE RED 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C

Servicio Inspeccion De Retie,Tablero General De Baja Tenson,Alimantadores A Tableros De 
Distribucion,Circuitos De Salidas,Tomas ,Iluminacion Y Puesta A Tierra

OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

VIGA AEREA SEGUNDO PISO EN SUPERBOARD e=6mm
RESANES EN JUNTAS DE BLOQUES EN MUROS (MORTERO 1:4)
ELEVA PERSONAS
CABLE UTP CAT 6A
PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS
PATCH CORD 10 PIES CAT 6A (AZUL)
PATCH CORD 3 PIES CAT 6A (AZUL)
TOMA BLANCO NORMAL

Pintura De Carcamos Metalicos
Suministro, Instalación Y Conexión Lámpara Sobreponer Fluorescente 2X18W
Suministro, Instalación Y Conexión Sensor De Movimiento Para Techo

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE BORNA TERMINAL PONCHABLE ALUMINIO 250 MCM NEUTRO ACOMETIDA GENERAL

32,1%

49,2%

100,0%

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS METALICAS PASO 20 X 20 INTERNET
SELLOS DE JUNTAS CON SIKA ROD  Y SIKA FLEX ANCHO PROMEDIO 2 cm (Entre mamposteria y estructura)
DESMONTE DE MEDIACAÑA EN PVC ( INCLUYE RETIRO)
CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS EN BLOQUE CEMENTO

Suministro E Instalcion Cable Libre De Halogenos 3X12
Ascensor De 8 Personas, (630Kg.) Velocidad 6Om/Min. (1.0 M/Seg.) Dos Pisos, Entradas Y Paradas 
Continuas Por El Mismo Lado

SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK 18RU

Dilataciones Horizontales  Zona Comedor

SUMINISTRO E INSTALACION UPS 2KVA 1F - 120V
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO TOMA - CLAVIJA DE MEDIA VUELTA (30A) PARA CONECCION DE UPS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA PARA RACK

Dilataciones Verticales Zona Comedor

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

Ejecución de obras complementarias

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X70 AMP
SUMINSTRO E INSTALACION BREAKER  DE 1X20 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 2X30 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA METALICA DE 1 1/4" 

Suministro E Instalación De Solapa Para Tejas
Pintura De Estructura Metálica En Pasillo
Impermeabilización De Unión En Canal
Impermeabilización De Bajantes 
Lavado De Fachadas 
Muro Calado Cemento
Limpieza Y Pulida De Guardaescobas

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA HDMI EN TUBERIA PVC DE 1"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #8 COBRE ALAMBRAR 3#8 1#8 T 1#8 N 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #6 COBRE ALAMBRAR 3#6 1#6 T 1#6 N 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #10 AWG HFFLRS 3#10 1#10 N 1#10 T
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #12 AWG HFFLRS 3#12 1#12 N 1#12 T

DESMONTE, RETIRO  DE PISO EN VINILO EXISTENTE ( INCLUYE DISPOSICION EN OBRA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 . INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
CORTE DE MUROS PARA INSTALACIÓN DE MARCOS

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN LAMPARA LED 1X14W
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN LAMPARA DE EMERGENCIA 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA CODELCA 3P
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (INCLUYE ELEMENTO DE DISTRIBUCION DE RED, CONEXION DE COMBRE N° 12 Y ELEMENTOS DE FIJACION)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2 DE COBRE AISLADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X30 AMP

Suministro E Instalación De Media Caña Pvc 

Suministro E Instalación De Cable Encauchetado 3X14 Alimentación Lámparas
Suministro E Instalacion De Dispositivo De Protección Contra Sobretensiones Tipo Ii Clase C
Suministro E Instalación  De Anclaje Faltantes De Tuberias Y Bandejas Portacables Existentes
Suministro E Instalación De Lavaplatos En Acero Inoxidable De 60 X 40 Cm 
Lijado Para Baranda Existente
Sello De Juntas Para Dilatación Muros 
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C-2-3 M 73,70                  6.266,00$                                       461.804,00$                          
C-2-4 M 22,00                  8.892,00$                                       195.624,00$                          22,00 195.624,00$                            22 195.624,00$                                
C-2-5 UN 12,00                  42.140,00$                                     505.680,00$                          
C-3-1 M 10,58                  $56.994,00 602.894,00$                          
C-3-2 UN 4,00                    $67.999,00 271.996,00$                          
C-3-3 UN 10,00                  $29.850,00 298.500,00$                          
C-4-1 M 66,48 2.694,00$                                       179.097,00$                          

198.939.259,00$                   30.076.570,74$                            30.076.570,74$                           

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 543.727.474,00$                   90.367.451,96$                            90.367.451,96$                           

A.   I.   U. ( 30,00%   ) 163.118.242,20$                   27.110.235,59$                            27.110.235,59$                           

VALOR TOTAL  OBRA 706.845.716,00$                   117.477.687,55$                          117.477.687,55$                         

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO

I.        V.          A.                                                (  19%   )

VALOR TOTAL  IMPLEMENTACION PAPSO

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 14.783.259,66$                     2.156.986,90$                              

I.        V.          A.                                                (  19%   ) 2.808.819,34$                       344.392,87$                                 

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS 17.592.079,00$                     1.812.594,03$                              

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA 724.437.795,00$                   119.290.281,58$                          117.477.687,55$                         

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 20%   )

VALOR TOTAL ACTA 119.290.282,00$                          119.290.282,00$                         

VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 119.290.282,00$                          119.290.282,00$                         

SALDO DEL CONTRATO SALDO EJECUTADO POR PAGAR ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO -$                                               
VALOR PAGADO 605.147.513,00$                            
SALDO POR PAGAR
VALOR A LIBERAR

724.437.795,00$                                        

605.147.513,00$                                        

-$                                                            

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

119.290.282,00$                                        

VALOR A LIBERAR POR FUENTES
OBRAS COMPLEMENTARIAS ETC
RECURSOS FFIE

REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA 

16,6%

16,6%

16,6%

16,2%

$   605.147.513,00 SALDO POR AMORTIZAR

RESANE DE MUROS EN MARCOS DE PUERTA
REUBICACION DE TUBERIA EMT ELECTRICA
COLUMNETAS 0.20X0.20 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON 8 mm INCLUYE SOPORTE TIPO OBO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION PARA ANILLO EQUIPOTENCIAL SUPERIOR, EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCACION REGLAMENTARIA EN ACRILICO DE DIMENSIONES 20X20
DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC
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Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 2021

Señora
ANDREA MARGARITA MENESES RUIZ

Profesional Junior 1
Dirección Financiera y Administrativa
AMENESES@FFIE.COM.CO

Asunto: Liberacion y reasignación - IE Antonio José Camacho SE Republica del Peru

Por medio de la presente, solicito la modificación de documento de disponibilidad presupuestal
para la liberación de recursos y la elaboración del nuevo documento de disponibilidad
presupuestal para la reasignación de la IE Antonio José Camacho SE Republica del Peru del
municipio de Cali.

Atentamente,

MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ

Coordinador 1 / Territorial
Región Pacifico

Anexos: DDP Liberacion INT.pdf
Anexos: DDP Liberacion OBR.pdf
Anexos: Acta de liberacion-INT.pdf
Anexos: LL3120-3 OBRA Firmado.pdf
Anexos: Acta de liberacion - OBR.pdf

Proyectó: CLAUDIA YESMID LEON ROBAYO
Revisó: JENNIFER HERNÁNDEZ MOLANO
Revisó: HENRY ANDRES DUARTE ROJAS

FIE2021IE003477FIE2021IE003477

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


No. DDP 1841

LLAVE LL3120-2

CONTRATISTA DE OBRA ETC CONTRATISTA

ANTERIOR
 ADICIÓN / 

REDUCCIÓN 
NUEVO

17 -                                                     -                                                     

18 117.942.348                             606.495.447                             724.437.795                             

19 -                                                     -                                                     

20 -                                                     -                                                     

21 -                                                     -                                                     

22 -                                                     -                                                     

23 -                                                     -                                                     

24 -                                                     -                                                     

117.942.348                606.495.447                724.437.795                

25 -                                                     -                                                     

26 -                                                     -                                                     

27 -                                                     -                                                     

28 -                                                     -                                                     

29 -                                                     -                                                     

30 -                                                     -                                                     

31 -                                                     -                                                     

32 -                                                     -                                                     

-                                  -                                  -                                  

117.942.348                606.495.447                724.437.795                

TOTAL FFIE ETC ET OTRO TERCERO C. CONTINGENCIA

COMPROMETIDO 724.437.795                73.057.196                  44.885.152                  -                                  -                                  -                                  606.495.447                

PENDIENTE -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTAL 724.437.795                73.057.196                  44.885.152                  -                                  -                                  -                                  606.495.447                

TOTAL FFIE ETC ET OTRO TERCERO C. CONTINGENCIA

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTAL PENDIENTE

TOTAL GENERAL

 COMPROMETIDO OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

PENDIENTE 100% ETC

DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA

OBRA COMPLEMENTARIA

OTROS

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

TOTAL COMPROMETIDO

PENDIENTE

F1 DISEÑO

F2 OBRA

MEJORAMIENTO

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

COMPROMETIDO 100% ETC

DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA

OBRA COMPLEMENTARIA

OTROS

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

SEDE SEDE REPUBLICA DEL PERU

CALI UNION TEMPORAL GMP - G17

COMPROMETIDO

F1 DISEÑO

F2 OBRA

MEJORAMIENTO

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

MODIFICACIÓN DE DDP

FECHA DE SOLICITUD DEL DDP 12/11/20 APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO No. 413

INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE ANTONIO JOSE CAMACHO



Bogotá, D.C., 18 de noviembre de 2020

Señora
ANDREA MARGARITA MENESES RUIZ

Profesional Junior 1
Dirección Financiera y Administrativa
AMENESES@FFIE.COM.CO

Asunto: Solicitud - Modificación de DDPs

Por medio de la presente solicito el ajuste a los siguientes DDPs, correspondientes a los casos
presentados en el comité 413 y 414:

LLA

VE

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

SEDE

LL1
568
-2

IE
INMACULADA
CONCEPCIÓ
N 

 

LL1
594
-2

IE MANUEL
ANTONIO
BONILLA

SAGRAD
O CORA
ZON DE
JESUS

LL1
594
-2

IE MANUEL
ANTONIO
BONILLA

SAGRAD
O CORA
ZON DE
JESUS

LL1
610
-2

IE NORMAL
SUPERIOR
MIGUEL DE
CERVANTES
SAAVEDRA

ANTONI
A
SANTOS

LL3
120
-2

IE ANTONIO
JOSE
CAMACHO 

REPUBLI
CA DEL
PERU

LL3
120
-2

IE ANTONIO
JOSE
CAMACHO 

REPUBLI
CA DEL
PERU

LL3
152

IE
POLITECNIC

PRINCIP
AL

FIE2020IE003446FIE2020IE003446



-2 O MUNICIPAL
DE CALI

LL3
152
-2

IE
POLITECNIC
O MUNICIPAL
DE CALI

PRINCIP
AL

Atentamente,

MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ

Coordinador 1 / Territorial
Región Pacifico

Anexos: LL1610-2 INT.pdf
Anexos: LL1594-2 OBR.pdf
Anexos: LL3120-2 OBR.pdf
Anexos: LL3120-2 INT.pdf
Anexos: LL1568-2 INT.pdf
Anexos: LL3152-2 OBR.pdf
Anexos: LL3152-2 INT.pdf
Anexos: LL1594-2 INT.pdf
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