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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATCQ DE INTERVENTORIA No. 13801061 DE 2013

FORMATO FE-1-021 i
ACTA DE REINICIC A LA SUSPENSION No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los tres (03) dias del mes de mayo del afic dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: MARIA
CARCLINA CAMARGO DIAZ quien se desempeita como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA
CASTILLO, quien se desempeiia en el cargo de Representants del CONSORGIO EDUCATIVO CINGCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en
su condicion de Contratista de Interventoria, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Reinicio a la
Suspensién No. 3 del Contrate de [nterventoria No. 1380-1061-2019 de 28 de enero del afio 2020, cuyas condiciones se transcriben a
confinuacién, teniendo en cuenta que:

Que en virtdd de ios hallazgos encontrados en Ia institucion Educativa de la referencia y, ademas, teniendo en cuenta ias solicitudes
realizadas por parte de la Entidad, el Contrato fue suspendido desde el 4 de febrero de febrero de 2021, con el proposito que el Contrafista
presentadara ef presupuesto balanceado para la ejecucion de unas obras adicienales que se requerian para la gjecucion del proyecto, con el
cual la UG-FFIE analizaria y estableceria la pertinencia de la ejecucion de dichas obra por parte del Confrafista.

Que una vez presentado el presupuesto balanceado por parte del Contratista para la sjecucion de dichas obras complementarias, el cual fue
revisado por la Inferventoria, no se liegd a un acuerdo para la sjecucién de la refereidas obras detro del proyecto, por Io que no SETan
realizados por el Conlratista de obra, razér por la cual los motivos que dieron origen a la suspension se tiene por Superados y se acuerda el
reinicio del Contrato de Interventoria, terniendo en consideracion que se reinicié el Contrato de Obra para continuar con fas actividades
inicialmente confratadas.

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
AMBIENTAL A LO(S) CONTRATO(S} DE OBRA NO. 1380-1085-2018, QUE COMPRENDEN
LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS, OBTENCION DE
LICENGIAS DE CONSTRUCGION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Realizar ia
interventoria técnica administrativa, financiera, juridica y ambienlal a o lo{s) coniralo(s) de obra
No 1380-1067-2018, que comprenden la elaboracidn de los disefios y esludios tép"nfcos,

OBJETO oblencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisas y aprobaciones necesarias de obras en la Institucidn
Educaliva Antonio José Camacho Sede Repabiica del Perii en el distrirlo especial de calf, Valle
del cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA
EDUGATIVA (en adelanie FFIE), en desarrofio del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUGATIVA (PNIE)

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO CINCO CPCIONA

LOCALIZACION ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL |

FECHA DE INICIO 30 de Junio de 2020

PLAZO 1 MESES

FECHA DE TERMINAGION INIGIAL

FECHA DE SUSPENSION Ne. 1

TIEMPO DE SUSPENSIGN No. 1

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIGN No. 1
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE MODIFIGATORIO No. 061

TIEMPO DE MODIFIGATORIO No. 001

FECHA DE SUSPENSION No.2

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2

EECHA DE REINICIO No. 2

31 de Julio de 2020

27 de Julio de 2020

30 DIAS CALENDARIO
26 de Agosto de 2020

50  DIAS CALENDARID
25 de Octubre de 2021

30  DIAS CALENDARIO
24 de Noviembre de 2020
26 de Noviembre de 2020
3 MESES

26 de Noviembre de 2020
30  DIAS CALENDARIO
26 de Diclembre de 2020
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l\:f} FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUGCTURA EDUCATIVA - FFIE
Iafra et St CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1061 DE 2019
ducativa FORMATO FE-1-021 .
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
FECHA DE SUSPENSION No. 3 04 de Febrero de 2021
TIEMPO DE SUSPENSION No. 3 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION Ne. 3 06 de Marzo de 2021
TIEMPO DE PROGRROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3 58  DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 3 03 de Mayo de 2021
FECHA DE TERMINACION FINAL 13 de Mayo de 2021 .
SUPERVISION MARIA CAROLINA CAMARGO DiAZ

Para constangia de lo anlerior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., A los tres (03} dia del mes de mayo del afio das mil veintiuno (2021), por los que en

ella intervinieron.
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INTERVENTQ) \CONSO UCATIVO CINCC OPCIONA SUPERVISOR MARIA CARCLINA CAMARGC DIAZ
Ni/ C:C 901.361.416-7 cC 52.516.156
REP. LEG JUANITA CASTILLO Coordinador
C.C. .020.836.285 UG del PAFFIE
PA-FFIE JOSE SCHWITZER SABOGAL
Nit C:C 3.389.382 de Ibagué Teiima
Alianzd Fiduciaria S.A quien actua en caiidad de
Represgntante Legal de] CONSORCIO FFIE ALIANZA
REP. LEGAL

BBVA guien a su vez actia tnlca y exclusivamente

como vacero y administrador del PA FFIE.
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