FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
v FORMATO FE-059
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 09 de Diciembre del 2020 al 03 de febrero del 2021
Infraestructura
Educativa
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019 OBJETO DEL CONTRATO Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la Institucién Educativa
ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, ubicada en la ciudad de Cali, del departamento del Valle del Cauca requeridos
por parte el PA FFIE, en el desarrollo del PNIE.

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL GMP VALOR INICIAL DEL CONTRATO $724.437.795,94
DIRECCION CALLE 3 #4-19 OFICINA 210 CALI ANTICIPO (0% )
CC 6NT 9013527038 VALOR ADICIONES
TELEFONO  : 3451311 VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA VR. TOTAL CONTRATO $724.437.796,00
% A.LU. DEL CONTRATO 30%
CANTIDAD - V.TOTAL SIN
CANTIDAD | VARIACION V. COSTO V.TOTAL SN . % INCIDENCIA
8 PRESUPUESTO CANTIDADES VARIACION TOTAL
| o . sl it divg REAL CANTIDAD [DIRECTO UNITARIO| [ =AETD/PES | | CANTIDADES REALES PRESUP.
= @ @ g 3|4 DESCRIPCION UN 1 2 3 4 5 6 7 4c
z & £ 2 la|d
) DATO DATO ESTUDIO
com o JSAadis @1) DATO CONTRATO 1x4 2x4 (65) 4alTotal 4a
ITEM cap SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT VALOR UNITARIO | _VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VRTOTAL %
1 PRELIMINARES
13 13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
132 DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR)) V3 2.18 9.01 6.83 $212.898,00 $ 464,543.00 $1918211.00(5 1.453.668.00 0.26%
13.14 DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 144,00 - 144,00 $9.961,00 $1.434.384.00 ) 1.434.384.00
1.3.19 DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 144,00 B 144,00 $44.175,00 $ 6.361.200.00 s 6.361.200,00
2 CIMENTACION .
21 EXCAVACIONES. RELLENOS Y REEMPLAZOS -
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, ) ) 5
212 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 324,00 11,65 312,35 $49.092,00 $15.905.808,00 $571.922,00| -$ 15.333.886,00 0,08%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 6136 1,60 59.76 $712.505,00 $43.719,508.00 $1.140.008.00] % 42.579.500.00 0.16%
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE
2114 DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | M3 758 . 753 $10.606,00 $79.831,00 ® 79.831,00
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - i
i MAMPOSTERIA Y OTROS
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 1.087,85 120312 | 11507 $3.616,00 $3.933.653.00 $4.350.482.00(5 416.829,00 0.60%
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS -
3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTFRlA -
345 MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION UN 9,00 - 9,00 $55.557,00 $500.013,00 S 500.013.00
2 ESTRUCTURA -
4.4 FlL EMENTOS VARIOS EN CONCRETO -
441 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI e 2.79 2,79 0.00 $845.038,00 $2.353.536,00 $2.357.656.00% 4.120,00 0.33%
5 MAMPOSTERIA -
5.6 VARIOS - MAMPOSTERIA -
MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA ,
564 MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS| M2 21,30 - 21,30 $92.784,00 $1.976.299,00 $ 1.976.299,00
E=12 cms
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS g
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA -
7.4.46 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" M 650,00 496,32 -153,68 $7.966,00 $5.177.900,00 $ 3.953.692.00| -$ 1.224.208.00 0.55%
7.4.48 TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4". M 650,00 - ~650.00 $6.847,00 $ 4.450.550,00 s 4.450.550,00
7.4.50 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1" M 650,00 - -650,00 $12.619,00 $ 8.202.350.00 -$ 8.202.350,00
7.4.52 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1 1/2" M 650,00 - ~650.00 19.070,00 $ 12.395.500,00 s 12.395.500,00
7.4.53 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 2" M 650,00 - -650,00 27.768,00 $ 18.049.200,00 -$ 18.049.200,00
7.4.56 TUBERIA PVC-P DE @ 4" M 529,66 - ~529.66 50.449,00 $ 42.610.240,03 s 42.610.240,03
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES -
8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES -
8.3.9 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FUACIONES | 370,00 24800 | -122,00 $13.116,00 $4.852.920,00 $3.252.768,00| -5 1600.152,00]  0,45%
8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES -
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON
PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO
842 TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. UN 1.00 - -1,00 $448.418,00 $448.418,00 $ 448.418,00




ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON
PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO
8.4.3 TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA, UN 1,00 2,00 1,00 $520.165,00 $520.165,00 $1.040.330,00|$ 520.165,00 0,14%
8.4.19 BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A UN 47,00 - -47.00 21.973,00 $1.032.731,00 S 1.032.731,00
8.4.20 BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A UN 1,00 - -1.00 $40.072,00 $40.072.00 S 40.072.00
8.4.21 BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A UN 2,00 - 2,00 68.679,00 $ 137.358,00 S 137.358,00
8.5 TELEVISION Y TELEFONOS -
8.5.4 CAJA DE PASO 10X10 UN 134,00 - -134,00 $11.603,00 $ 1.554.802,00 S 1.554.802,00
8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO. VOZ Y DATOS -
8.6.10 Eﬁ"ﬂc’:iifgi“m DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA| 16,00 19,00 3,00 $84.592,00 $1.353.472,00 $1.607.248,00|$ 253.776,00 0,22%
8.6.11 TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA UN 51,00 - -51.00 $101.565,00 $5.179.815.00 S 5.179.815.00
8.14 APARATOS ELECTRICOS
8.14.12 INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP UN 9,00 -9.00 $30.949,00 $278.541.00 S 278.541.00
8.14.16 INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ913 LP UN 11,00 -11,00 $42.877,00 $471.647,00 5 471.647.00
9 PARETES
9.1 PANFTFS SORRF MUROS -
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 45,00 45,00 $5.273,00 $ 237.285,00 $ 237.285.00 0.03%
9.1.10 RESANES GENERALES M2 1.607,76 - -1607.76 $8.837,00 $14.207.763.00 S 14.207.763.00
10 PISOS
10.2 ACABADOS PISOS -
BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE
10.2.10 DILATACION. DESTRONOUE. PULIDA ¥ BRILLADA) M2 144,00 1,55 142,45 $87.778,00 $12.640.032,00 $136.056,00| -$ 12.503.976,00 0,02%
10.2.23 S’b’,b'T[;AS Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y| ) 828,61 828,61 $21.280,00 $17.632.917,00 $17.632.917,00 2,43%
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11.2 CURIFRTAS -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO
GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN
LINEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
11.2.1 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS| 2 121,69 120,68 -1,01 $146.272,00 $17.799.181,00 $17.652.105,00| -$ 147.076,00 2,44%
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y
ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,
11.2.18 ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA ~ SSPC.SP3. PINTURA| KC 9.663,84 10.733,63 1069,79 $10.432,00 $100.813.205,00 $111.973.261,00($ 11.160.056,00 15,46%
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM
TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA,
11221 PARALES, ELEMENTOS DE FUACION Y DEMAS ACCESORIOS| M2 31,90 36,79 4,89 $225.989,00 $7.209.049,00 $8.314.135,00|$ 1.105.086,00 1,15%
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
11.3 ACCESORIOS Y OTROS -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80
1135 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS| M 55,00 55,35 0,35 $63.854,00 $3.511.970,00 $3.534.319,00|$ 22.349,00 0,49%
DE REBOSE
12 CARPINTERIA DE METALICA -
12.2 CARPINTERIA EN LAMINA -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA CR. C18
12.26 (ANTIC - ESMALTE) M2 2,00 -2,00 $213.671,00 $427.342,00 K] 427.342,00
12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 4,24 2,40 -1.84 $103.470,00 $ 438.713,00 $248.328,00] -5 190.385,00 0.03%
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR
EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR
ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20
12215 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON| M 45,40 - -45,40 $258.090,00 $11.717.286,00 S 11.717.286,00
PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS
DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE
14 ENCHAPES -
14.1 ENCHAPES SOBRE MUROS -
14.16 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 101,66 101,66 $67.797,00 $ 6.892.413,00 $ 6.892.413.00 0.95%
16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS E
16.1 APARATOS SANITARIOS -
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | 1,00 1,00 $198.108,00 $198.108,00 $198.108,00 0,03%
16.2 ACCESORIOS -
16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 $461.843,00 $ 461.843,00 $ 461.843.00 0.06%
18 PINTURA -
PINTURA SOBRE METAL
18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL ML 40,24 62,96 22,72 $7.204,00 $289.889.00 $453.564.00|$ 163.675.00 0.06%
18.2.4 ESMALTE S/LAMINA LINEAL ML 40,24 62,96 22,72 $7.560,00 $304.214,00 $475.978,00|$ 171.764.00 0.07%
18.4 VARIOS - PINTURA -
18.4.1 HIDROFUGO FACHADAS M2 1.141,26 1.248,39 107,13 $6.159,00 $ 7.029.020,00 $7.688.834.00|$ 659.814.00 1,06%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
18.4.10 MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER| M2 80,62 100,97 20,35 $18.060,00 $ 1.455.986,00 $1.823.518,00|$ 367.532,00 0,25%
DE ADHERENCIA
19 CERRADURAS Y VIDRIOS -
19.1 CERRADURAS -
19.1.12 CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD UN 1,00 1,00 $137.326,00 $137.326.00 $137.326.00 0.02%
193 VIDRIOS Y ESPEJOS -




ITEM CcAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
19310 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 | > 075 Loa 089 $178.500,00 $132.875.00 629270008 158.865.00 000%
20 OBRAS EXTERIORES -
202 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS -
CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000
2025 oo s M2 324 - 324 $66.995,00 $217.064,00 $ 217.064,00
21 ASEO Y VARIOS -
211 ASEO Y LIMPIEZA -
2111 ASEO GENERAL M2 760,33 1594,19 833.86 $2.552,00 $1.940.374.00 $4.068.373.00]% 2.127.999.00 056%
OBRAS NO PREVISTAS
1 AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE ACCESO (INCLUYE PINTURA) UN 5.00 5,00 $ 84.768,00 $ 423.840,00 $ 423.840,00 0,06%
2 PINTURA DE CARCAMOS METALICOS M 4.70 6,08 138 B 15.231,00 $ 71.586.00 $92.604.00]$ 21.018.00 0,01%
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA SOBREPONER
3 e batiosmav UN 164,00 16400 |8 112.847,00 $18.506.908,00 $ 18.506.908,00
. SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION SENSOR DE MOVIMIENTO N 1500 15,00 s 214.941,00 6322411500 S 3224.115.00
PARA TECHO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14
. % 3 n ! 8 R Y
5 SMENT AN L AMPARAS ML 178,00 302,61 12461 |8 9.781,00 $1.741.018,00 $2.959.828,00($ 1.218.810,00 0,41%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION
6 N SOBRETENSIONES TIbo i CLASE G UN 4,00 -4,00 $  1.258.941,00 $5.035.764,00 $ 5.035.764,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y
7 A dlppeicfrictaurivg GLB 1,00 $ 240.235,00 $240.235,00 $ 240.235,00
o dSeUgAOITAS(-)n:g E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | ) 200 300 s 160.065,00 4 567195.00 4 567.195.00 008%
9 LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE M 40.24 62,96 272 $ 4.864,00 $195.727.00 $306.257.00(8 110.510.00 0.04%
10 SELLO DE JUNTAS PARA DILATACION MUROS M 39041 30041 |$ 9.585,00 $3.742.080,00 ) 3.742.080.00
1 SUMINISTRO E INSTALCION CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X12 M 1.092.00 109200 [ $ 22.240,00 $ 24.286.080.00 s 24.286.080.00
ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) VELOCIDAD 60m/min. (1.0
12 M/SEG.) DOS PISOS, ENTRADAS Y PARADAS CONTINUAS POR EL UN 1,00 41,00 $  91.421.750,00 $91.421.750,00 $ 91.421.750,00
MISMO LADO
SERVICIO INSPECCION DE RETIE, TABLERO GENERAL DE BAJA
TENSON, ALIMANTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS
13 DE SALIDAS. TOMAS. 1LUMINACION ¥ PUESTA A TIERRA UN 1,00 41,00 $  3.996.300,00 $3.996.300,00 $ 3.996.300,00
14 PRUEBAS HIDROSANITARIAS. UN 1.00 2,00 1.00 708.050,00 $708.050.00 $1.416.10000(5 708.050.00 0.20%
15 DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR M 12.60 12,60 55.554,00 $699.980.00 $ 699.980.00 0.10%
16 DILATACIONES HORIZONTALES ZONA COMEDOR M 27.60 9,00 18.60 55.554,00 $1.533.290,00 $ 499.986.00] -5 1.033.304.00 0.07%
17 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA PARA TEJAS M 86.60 86.60 46.691,00 $ 4.043.441.00 $ 4.043.441.00 0.56%
18 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EN PASILLO M2 97.57 97,57 2.500,00 $ 243.928,00 $ 243.928.00 0,03%
19 IMPERMEABILIZACION DE UNION EN CANAL UN 12.00 12,00 4.574,00 $ 54.888.00 $ 54.888.00 0.01%
20 IMPERMEABILIZACION DE BAJANTES UN 7.00 7,00 35.566,00 $ 248.962.00 $ 248.962.00 0,03%
21 LAVADO DE FACHADAS M2 535.39 53539 3.727.00 $1.995.395.00 S 1.995.395.00
22 MURO CALADO CEMENTO M2 225 2,25 107.345,00 $ 241.526.00 5 241.526.00
23 LIMPIEZA Y PULIDA DE GUARDAESCOBAS M 32558 325,58 12.022,00 $3.914.123,00 $3.914.123.00 0,54%
24 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CARA PVC M 16.75 16.75 s 24.452,00 $ 409.571.00 5 209.571.00
25 CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROES EN BLOQUE M 60,00 6000 | $ 8.913,00 $534.780,00 $ 534.780,00
CEMENTO
15.471.112,00 TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL $557.250.843,03 $217.884.532,00 $-339.375.311,03
2959785 $ 202.413.420,00 177.724.764,00 AlU. $167.177.952,91| 65.365.359,00) -$101.812.593,31
$93.307.680,00 193.195.876,00 TOTAL CONTRACTUAL $724.437.795,94) $ 283.249.891,00) $ -441.187.904,34
$ 295.721.100,00 -
TANTIDAD - TOTAL SN
CANTIDAD | VARIACION V.COSTO V.TOTAL SIN . 9 INCIDENCIA
PRESUPUESTO CANTIDADES VARIACION TOTAL
o
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o - u
CONTRATO ADICION PREVIO @1 DATO CONTRATO 1x3 2x3 65) 4afTotal 4a
ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CIMENTACION
21 EXCAVACION RELLENOS Y REEMPLAZOS
2112 RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, M3 7,80 7,80 $95.794,00 $747.193,00($ 747.193,00 0,10%
Humedecimiento y Compactacion)
22 CONCRETOS PARA CIMENTACION
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI V3 125 125 $468.798,00 $585.098.00(5 585.998.00 0.08%
226 CONCRETO PARA VIGAS 3000 PSI M3 4,03 403 $734.715,00 $2.960.901.00]$ 2.960.901,00 0.41%
2210 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE | ) 35,08 35,08 $75.164,00 $2.636.753,00|$ 2.636.753,00 0,36%
Y DILATACION
8 INSTALACION ELECTRICA. TELEFONICA Y COMUNICACIONES -
8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS -
812 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UN 10,00 10.00 $102.374,00 $1.023.740.00[5 1.023.740.00 0.14%
813 SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UN 10,00 10,00 $115.654,00 $ 1.156.540,00]$ 1.156.540,00 0.16%
8.2 BANDEJA DE DISTRIBUCION -
BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA CABLE CON
y
821 COPORTERIA FUACIONES Y ACCESORIOS M 117,39 117,39 $125.824,00 $14.770.479,00($ 14.770.479,00 2,04%




ITEM cAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT VALOR UNITARIO | _VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VRTOTAL %
8.6 CARI FADO FSTRUCTURADO. VOZ7 Y DATOS
86.14 SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE UN 1,00 .00 $2.637.702,00 $2.637.702.00(5 2.637.702.00 036%
10 PISOS -
10.2 ACABRADOS PISOS -
10214 PISO EN GRAVILLA LAVADA M2 1254 1254 $70.416,00 $883.017.00(5 883.017.00 0.12%
103 GUARDAESCOBAS -
103.12 MEDIACARA EN GRANITO H =010 m ML 65.94 65.04 $50.566,00 $3334.32200% 3.334.322,00 0.46%
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
111 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
1113 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 50,00 50,00 $48.425,00 $2.421.250,00|$ 2.421.250,00 033%
15 ILUMINACION =
15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W
SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL
MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
1512 T e SORIOS e FIACION ¥ SOPORTE.  MATERIAL| UND 147,00 | 147,00 $217.169,00 $31.923.843,00($ 31.923.843,00 4,41%
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION
NTC 2050.
18 PINTURA -
18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA -
1813 ESTUCO SOBRE PANETE M2 72952 | 7295200 $6.039,00 $4.405571.00(5 4.405.571.00 061%
182 PINTURA SOBRE METAL -
1821 ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA V2 12450 | 12450 $7.687,00 $957.032.00(% 957.032.00 0.13%
18.4 VARIOS - PINTURA
18.411 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS V2 740,04 | 74004 $14.595,00 $10.800.834.00/$ 10.800.884.00 1.49%
21 ASEO Y VARIOS -
LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA, INCLUYE . .
2112 oL OB D b M2 253750 | 253750 $4.746,00 $12.042.975,00($ 12.042.975,00 1,66%
26 TRANSPORTES =
26.4 DISPOSICION FINAL M3 5,01 901 $2.162,00 $19.480.00]$ 19.480.00 0.00%
i COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO
1 PRELIMINARES
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1347 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | ) 82,79 82,79 $18.093,00 $1.497.919,00($ 1.497.919,00 021%
2 CIMENTACION
22 CONCRETOS PARA CIMENTAGION
229 PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y| -y, 82,79 82,79 $59.890,00 $4.958.293,00|5 4.958.293,00 0.68%
DILATACION
10 PISOS
101 BASES PISOS Y AFINADOS
1013 AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm M2 82,79 82.79 $23.087,00 $1911373.00(5 1.911.373.00 026%
102 ACABADO PISOS
SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO COMERCIAL
10231 33X33/50X50 E=2 MM. INC. PREPARACION M2 82,79 82,79 $69.090,00 $5.719.961,00($ 5.719.961,00 0,79%
DE SUPERFICIE CON MASTICO RESANADOR Y ADHESIVO
103 GUARDAESCOBAS
1038 GUARDAESCOBA EN VINISOL M 57,53 5753 $7.671,00 $441.313,00(8 441.313,00 0.06%
=2 PUERTAS
1 PRELIMINARES
13 DEMOILICIONES - DESMONTES - RETIROS
13.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 11,00 11,00 $31.859,00 §350.449,00(5 350.449,00 0.05%
12 CARPINTERIA DE METALICA
122 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA
1225 EAMINA GRG0 (AN EovALTED M2 29,30 20,30 $386.109,00 $11.311.526,00($ 11.311.526,00 1,56%
19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1 CERRADURAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO
METALICO GRADO 2 FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE
1916 ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON UN 11,00 11,00 $108.376,00 $1.192.136,00|$ 1.192.136,00 0.16%
AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF
5308 O EQUIVALENTE
193 VIDRIOS Y ESPEJOS
1937 VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 6 mm V2 1,59 150 $175.739,00 $279.003.00($ 279.003.00 0.04%
©a APANTALLAMIENTO
1 PRELIMINARES
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1318 DEMOLICIONPLACA MACIZA H=0.10 (INC.RETIRO DE SOBR)) M2 8,00 8.00 $32.375,00 $ 259.000.00($ 259.000.00 0.04%
2 CIMENTACION
2.1 EXCAVACION RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO
212 G ARG TRANSPORTE ¥ DISpOSICION AL M3 15,20 15,20 $49.092,00 $746.198,00($ 746.198,00 0,10%
2112 RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, extendido, M3 11,40 11,40 $95.794,00 $1.092.052,00($ 1.092.052,00 0,15%
humedecimiento y compactacion)
22 CONCRETOS PARA CIMENTACION




ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
2210 glf&(-:rAAg%NNTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y M2 8,00 8,00 $75.164,00 $601.312,00|$ 601.312,00 0,08%
8 INSTALACION ELECTRICA. TELEFONICA Y COMUNICACIONES
8.7 PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS
. ATMOSFERICAS
8.7.1 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR UN 7,00 7.00 $149.631,00 $1.047.417.00{$ 1.047.417.00 0.14%
SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA
COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON
8.7.4 TORNILLOS DE FIJACION A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA| UN 17,00 17,00 $179.886,00 $3.058.062,00|$ 3.058.062,00 0,42%
CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE
DE @ 3/8 “TIPO 1“. ABRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA
9
8.7.7 MALLA PUESTA A TIERRA M 164,40 164,40 $40.163,00 $6.602.797,00|$ 6.602.797,00 0,91%
GRAPA DERIVACION EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL
8.7.10 MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA UN 35,00 35,00 $26.759,00 $936.565,00|$ 936.565,00 0,13%
INTEMPERIE
MALLA A TIERRA PARA PARARRAYOS COMPUESTA POR TRES (3)
VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE DE 5/8X2.44 MTS, UNIDAS
8.7.17 ENTRE SI CON CABLE NO. 2 DE CU DESNUDO. LA UNION ENTRE| UN 2,00 2,00 $1.319.911,00 $2.639.822,00|$ 2.639.822,00 0,36%
VARILLA Y CABLE SERA CON SOLDADURA EXOTERMICA CAD WELD O
SIMILAR
CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30.
9
8.7.18 INCLUYE MARCO Y TAPA UN 9,00 9,00 $71.925,00 $647.325,00($ 647.325,00 0,09%
RED PARALELA
1 PRELIMINARES
136 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 2,24 2,24 $10.685,00 $23.934,00|$ 23.934,00 0,00%
1.38 DEMOLICION MUROS EN BLOOQUE: E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 3,64 3.64 $19.345,00 $70.416.00|$ 70.416.00 0.01%
13.48 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) M2 11,96 11.96 $25.545,00 $305.518,00|$ 305.518,00 0.04%
2 CIMENTACION
22 CONCRETOS PARA CIMENTACION
2212 PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE M2 6,23 6,23 $112.399,00 $700.246,00($ 700.246,00 0,10%
Y DILATACION
4 ESTRUCTURA
4.3 LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO
4.3.7 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI M2 574 574 $74.125,00 $425.181,00($ 425.181.00 0.06%
5 MAMPOSTERIA
52 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.9 MURO EN BLOQUE No. 4 E=15cm M2 5,92 5.92 $44.848,00 $ 265.500.00($ 265.500.00 0.04%
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
74 RED GENERAL DE AGUA FRIA
741 ACCESORIOS PVC-P @ 1/2" UND 40,00 40,00 $2.507,00 $100.280.00($ 100.280.00 0.,01%
7.4.46 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" M 66,48 66.48 $7.966,00 $ 529.580.00($ 529.580.00 0.07%
9 PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.13 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4. M2 3,55 3,55 $16.245,00 $57.654.00|$ 57.654.00 0.01%
9.1.10 RESANES GENERALES M2 3,36 3,36 $8.837,00 $ 29.692,00|$ 29.692,00 0,00%
10 PISOS
10.2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE o
10.2.10 DILATACION, DESTRONOUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 11,96 11,96 $87.778,00 $1.049.825,00|$ 1.049.825,00 0,14%
18 PINTURA
18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 3,55 3,55 $6.039,00 $21.432,00|$ 21.432,00 0,00%
18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 3,55 3.55 $11.089,00 $39.355.00|$ 39.355.00 0.01%
21 ASEO Y VARIOS
21.1 ASEO Y LIMPIEZA
2111 ASEO GENERAL M2 61,12 61,12 $2.552,00 $155.978,00|$ 155.978,00 0,02%
ESTUDIOS Y DISENOS
1 Disefio de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension. 1.594,19 1594,19 $1.137,00 $1.812.594,00|$ 1.812.594,00 0,25%
2 Proyecto Arquitectonico y Disefios Urbanisticos 23,24 23,24 $13.317,00 $300.487,00($ 309.487,00 0,04%
TOTAL COSTO DIRECTO ADICIONES $ 142.374.794,00($ 142.374.794,00
AlLU. $42.712.438,00 $42.712.438,20
TOTAL ADICIONES $187.209.313,00 $187.209.313,20
CANTIDAD . V.TOTAL S/N
CANTIDAD VARIACION V.COSTO V.TOTAL S/N % INCIDENCIA
PRESUPUESTO CANTIDADES VARIACION TOTAL
o
5 & s o ol o CONTRACTUAL REAL CANTIDAD |[DIRECTO UNITARIO PRESUPUESTO CANTIDADES REALES PRESUP.
E - w g2 8 DESCRIPCION UN 1 2 3 4 5 6 7 4c




ITEM | _cap. | suscap. | ACTIVIDAD UN CANT CANT VALOR UNITARIO | _VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
< 2 = @
[3) DATO DATO ESTUDIO
T EEN o (2-1) DATO CONTRATO 1X3 2Xx3 (6-5) 4alTotal 4a
ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #8 COBRE ALAMBRAR 3#8

26 148 T 148 N M 125,40 125,40 $ 30.459,00 $ 3.819.559,00($ 3.819.559,00 0,53%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #6 COBRE ALAMBRAR 3#6

27 146 T 146 N M 48,96 48,96 $ 51.077,00 $ 2.500.730,00($ 2.500.730,00 0,35%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #10 AWG HFFLRS 3#10 1#10

28 N1#10T M 102,72 102,72 $ 22.070,00 $ 2.267.030,00($ 2.267.030,00 0,31%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #12 AWG HFFLRS 3#12 1#12

29 N1#12 T M 946,20 946,20 $ 15.241,00 $ 14.421.034,00($ 14.421.034,00 1,99%

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X30 AMP UN 4,00 4,00 120.345,00 $ 481.380,00($ 481.380,00 0.07%

31 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X70 AMP UN 1,00 1,00 120.345,00 $ 120.345,00]$ 120.345,00 0,02%

32 SUMINSTRO E INSTALACION BREAKER DE 1X20 AMP UN 43,00 43,00 23.260,00 $ 1.000.180.00[$ 1.000.180.00 0.14%

33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 2X30 AMP UN 1,00 1,00 63.593,00 S 63.593,00($ 63.593,00 0,01%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA METALICA DE 1

34 1 M 4,00 4,00 $ 32.856,00 $ 131.424,00($ 131.424,00 0,02%
SUMINISTRO E INSTALACIONCAJA RAWELT 4X4 SALIDA DE 3/4"

35 UN 60,00 60,00 $ 21.131,00 $ 1.267.860,00|$ 1.267.860,00 0,18%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA HDMI EN TUBERIA PVC

36 DE 1" UN 18,00 18,00 $ 179.697,00 $ 3.234.546,00($ 3.234.546,00 0,45%
SUMINISTRO E INSTALACION UPS 2KVA 1F - 120V

37 UN 1,00 1,00 $  1.804.676,00 $ 1.804.676,00|$ 1.804.676,00 0,25%
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO TOMA - CLAVIJA DE MEDIA

38 VUELTA (30A) PARA CONECCION DE UPS UN 1,00 1,00 $ 165.219,00 $ 165.219,00($ 165.219,00 0,02%

39 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA PARA RACK UN 1,00 1.00 150.938,00 S 150.938.00|$ 150.938.00 0.02%

40 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK 18RU UN 1,00 1,00 736.164,00 $ 736.164,00]$ 736.164,00 0,10%

41 SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK CAT 6A UN 38,00 38.00 20.097,00 S 763.686.00]$ 763.686.00 0.11%

42 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE SENCILLO UN 19,00 19.00 6.987,00 $ 132.753,00]$ 132.753,00 0.02%

43 CERTIFICACION Y MARQUILLADO UN 150,00 150.00 8.539,00 S 1.280.850.00($ 1.280.850.00 0.18%

a4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES DE RED UN 1,00 1,00 90.955,00 $ 90.955,00($ 90.955,00 0.01%
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION SENSOR DE MOVIMIENTO

45 PARA TECHO UN 19,00 19,00 $ 50.400,00 $ 957.600,00($ 957.600,00 0,13%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITVO DE PROTECCION

46 CONTRA SOBRETENSIONES TIPO Il CLASE C UN 5,00 5,00 $  1.071.656,00 $ 5.358.280,00($ 5.358.280,00 0,74%
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA LED 1X14W

a7 UN 18,00 18,00 $ 127.300,00 $ 2.291.400,00($ 2.291.400,00 0,32%
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA DE EMERGENCIA

48 UN 4,00 4,00 $ 97.981,00 $ 391.924,00($ 391.924,00 0,05%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA CODELCA 3P

49 UN 170,00 170,00 $ 6.928,00 $ 1.177.760,00|$ 1.177.760,00 0,16%
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (INCLUYE ELEMENTO DE

50 DISTRIBUCION DE RED, CONEXION DE COMBRE N° 12 Y ELEMENTOS DE| yn 1,00 1,00 $ 527436000 $ 5.274.360,00|$ 5.274.360.00 073%
FIJACION)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2 DE COBRE AISLADO

51 M 125,00 125,00 $ 28.390,00 $ 3.548.750,00(% 3.548.750,00 0,49%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNA TERMINAL PONCHABLE

52 ALUMINIO 250 MCM NEUTRO ACOMETIDA GENERAL UN 16,00 16,00 $ 19.587,00 $ 313.392,00($ 313.392,00 0,04%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS METALICAS PASO 20 X 20

53 INTERNET UN 2,00 2,00 $ 72.855,00 $ 145.710,00($ 145.710,00 0,02%
SELLOS DE JUNTAS CON SIKA ROD Y SIKA FLEX ANCHO PROMEDIO 2

54 cm (Entre mamposteria y estructura) ML 390,41 390,41 $ 27.464,00 $ 10.722.220,00($ 10.722.220,00 1,48%
DESMONTE DE MEDIACARA EN PVC ( INCLUYE RETIRO)

55 ML 46,71 46,71 $ 2.877,00 $ 134.385,00($ 134.385,00 0,02%
CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS EN BLOQUE CEMENTO

56 ML 60,00 60,00 $ 6.100,00 $ 366.000,00($ 366.000,00 0,05%
RESTAURACION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE PINTURA,
ANTICORROSIVO, CANUELAS, RESANES GENERALES, MATENIMIENTO

, 3 3 N 216.114, K

57 DE MARCO ¥ CONTRAMARCO ul 9,00 9,00 $ 6.114,00 $ 1.945.026,00|$ 1.945.026,00 0,27%

58 VIGA AEREA SEGUNDO PISO EN SUPERBOARD e=6mm M2 80,64 80,64 119.987,00 $ 9.675.752,00($ 9.675.752,00 1,34%

59 RESANES EN JUNTAS DE BLOQUES EN MUROS (MORTERO 1:4) ML 1.286,21 1286.21 2.628,00 $ 3.380.160.00($ 3.380.160.00 0.47%

60 ELEVA PERSONAS UN 1,00 1,00 91.421.750,00 $ 91.421.750,00($ 91.421.750,00 12,62%

61 CABLE UTP CAT 6A M 674,50 674.50 4.237,00 $ 2.857.857.00(% 2.857.857.00 0,39%

62 PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS UN 1,00 1,00 595.298,00 $ 595.298,00]$ 595.298,00 0,08%

63 PATCH CORD 10 PIES CAT 6A (AZUL) M 3,00 3.00 21.886,00 $ 65.658,00]$ 65.658,00 0.01%

64 PATCH CORD 3 PIES CAT 6A (AZUL) M 16,00 16,00 19.260,00 $ 308.160,00]$ 308.160,00 0,04%

65 TOMA BLANCO NORMAL UN 105,00 105.00 22.480,00 $ 2.360.400.00($ 2.360.400.00 0,33%

c-1 COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO




ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN CANT CANT VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
DESMONTE, RETIRO DE PISO EN VINILO EXISTENTE ( INCLUYE
1 DISPOSICION EN OBRA) M2 82,79 82,79 $ 3.837,00 $ 317.665,00($ 317.665,00 0,04%
c2 COMPLEMENTARIAS 2 PUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 .
1 INCLUYE  ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO| 83,05 83,05 $ 28.779,00 $ 2.390.096,00(% 2.390.096,00 0,33%
PESADO Y CARGUE EN MORTERO
2 CORTE DE MUROS PARA INSTALACION DE MARCOS M 73,70 73.70 $ 7.056,00 $ 520.027.00]$ 520.027.00 0.07%
3 RESANE DE MUROS EN MARCOS DE PUERTA M 73,70 73,70 S 6.266,00 $ 461.804,00($ 461.804,00 0,06%
4 REUBICACION DE TUBERIA EMT ELECTRICA M 22,00 22,00 $ 8.892,00 $ 195.624,00]$ 195.624.00 0.03%
5 COLUMNETAS 0.20X0.20 M UN 12,00 12,00 $42.140,00 S 505.680,00|$ 505.680,00 0.07%
c3 COMPLEMENTARIAS APANTALLAMINETO
i %L’erglgs;m E INSTALACION DE ALAMBRON 8 mm INCLUYE SOPORTE| |/ - 1058 $56.994,00 s 602.804.00/8 502.894.00 0,08%
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION PARA ANILLO
9
2 EOUIPOTENCIAL SUPERIOR. EN ALUMINIO UN 4,00 4,00 $67.999,00 $ 271.996,00($ 271.996,00 0,04%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCACION REGLAMENTARIA EN
3 ACRILICO DE DIMENSIONES 20X20 UN 10,00 10,00 $29.850,00 $ 298.500,00($ 298.500,00 0,04%
RED PARALELA
1 DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC M 66,48 66.48 S 2.694,00 $ 179.097.00[$ 179.097,00 0,02%
A ESTUDIOS Y DISENOS
3 CERTIFICACION RETIE UND 1,00 1,00 $  6.500.000,00 $ 7.735.000.00($ 7.735.000,00 1,07%
4 CERTIFICACION RETILAP UND 1,00 1.00 $  6.500.000,00 s 7.735.000.00]$ 7.735.000.00 1.07%
TOTAL COSTO DIRECTO ADICIONES $ 183.468.147,00($ 183.468.147,00
AlLU. $ 55.040.445,00|$ 55.040.444,10
TOTAL ADICIONES! $ 253.978.592,00($ 253.978.591,10)
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VARIACION TOTAL
RESUMEN ITEM CONTRACTUALES|$ 283.249.891,00
RESUMEN ITEM ADICIONES|$ 187.209.313,00
RESUMEN ITEM NO PREVISTOS[$ 253.978.592,00
TOTAL BALANCE CONTRATO|$ 724.437.796,00
0JO CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS SE ESTAN PASANDO DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO, ES NECESARIO REEVALUAR LAS CANTIDADES
]
CONTRATISTA UNION TEMPORAL G.M.P INTERVENTOR CONSORCIO CINCO OPCIONA
Nit/C.C. Nit/C.C.
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