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k',"/' FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Tafraestructira CONTRATO DE OBRA 1380-1061 DE 2019
Educativa FORMATO FE-1-015

ACTA DE SUSPENSION No. 03 DEL GONTRATO DE OBRA FASE 2

En Bogota D.C., a los cuatro (04) dfas del mes de febrero del afic dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: JUANITA
CASTILLO, acluando como Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA. con NIT. 901.361.416-7 en caiidad de
INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ, actuando como Representante de ia UNION TEMPORAL GMP con NiT.
901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civiimente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspension No.
03 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 de 27 de Diciembre del afio 2012, cuyas condiciones se transcriben a continuacién, teniendo en
cuenta que:

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la Institucion Educaliva de la referencia y, ademas, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por
parte de ia Entidad, el Contratista solicité la suspensién No. 3 a {a Fase 2 por el término de 30 dfas calendario, la cual fue avala por ia
Interventaria mediante la comunicacion Mo. 2020-COP-1061-042. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes justificaciones:

1, Que mediante el oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO776, se hizo entrega al presupuesto salicitado.
2. Que en el mismo, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en el proyecto, se justificd la necesidad de realizar obras adicionales.

3. Que dentro de las obras adicionales, ademas del apantallamiento requerido, se recomendd realizar ajustes a las puertas metalicas instaladas en
los accesos a los salones, siendo eslos necesarios para dar cumplimiento a la normafividad colombiana conforme lo establecido en la NTC -
4595, donde se manifiesta que: *L.a medida minima (til para accesos es de 0.80 mt", no obstante,”. Se puede evidenciar que el acceso a las aulas
existente tiene una medida de ingreso a cada salon entre 0.70 mty 0.76 mt".

4. Que teniendo en cuenta lo anterior, ios hallazgos y recomendaciones socializadas con la Entidad, afectan y restringen la ejecucion del aicance
contractual del presente contratista, en el sentido la implementacién de apaniailamiento limita las aclividades eiéctricas y RETIE; asi mismo, las
adecuaciones necesarias para espacios, vanes, suministic e instalacion de puerlas nuevas, afectan y restringen la terminacién de acabado en
piscs, pintura y resanes en el muro de acceso a ias aulas, toda vez que se requiere el desmonte, suministro e instalacion de nuevas puertas,
actividades que se encuentran establecidas dentro del alcance del contratista de obra.

Asi las cosas, se considera pertinente la aprobacién de la suspension solicilada, para la revision del presupuesto por parte de la UG-FFIE y se
anaiice la posible modificaclén al aicance del contrato con las actividgdes propuestas.
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Por io anteriormente expuesto, se procede a suspender e{ Con térgle Ohra No. 1380-1061-2019 por ei término de 30 dias calendario, contados a
partir del 04 de febrero de 2021 hasta ¢l 05 de marzo de 2021, 0 ax;\}s ,‘sj.sezstuperan los molivos que dieron origen a la presente suspension.
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Las partes aceplan que la Suspension acordada en el presente do ento hp genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del
valor previsto en el contrato de obra. .

Elaboracién de- los disefios y esludios lécnicos, obtencion de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junfo
OBJETO con los permisos y aprobaciones necesarias asi como fa efecucién de las obras en
la Institucion Educativa Anlonio José Camacho Reptiblica def Perti ubicada en ef
Distrito especial de cali, Valle del calica requeridos por al PA FFIE, en desarrollo

del PNIE
GONTRATISTA UNION TEMPORAL GMP
LOCALIZACION IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PER-G
PLAZO INICIAL 1 MES

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINAGION INICIAL

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1
FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1
FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE MODIFICATORIO No. 001
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TIEMPO DE SUSPENSION No. 2

FECHA DE REINICIO No. 2

30 de Junio de 2020
31 de Julic de 2020

27 de Julic de 2020

30 DIAS CALENDARIO
26 de Agosto de 2020

80 DIAS CALENDARIO
25 de Octubre de 2021

30 DIAS CALENDARIO
24 de Noviembre de 2020
26 de Noviembre de 2020
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26 de Noviembre de 2020
30 DIAS CALENDARIO
26 de Diciembre de 2020

Pagina 1da 2

(_,:f

“Yo. Bo, CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA

SUSPENSION



A

o

B b Ees grate deis
Infraestructura

Educativa

FECHA DE SUSPENSION No. 3
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CONTRATO DE OBRA 1380-1061 DE 2019
FORMATO FE-1-015
ACTA DE SUSPENSION No. 03 OEL CONTRATO DE OBRA FASE 2

04 de Febrero de 2021

30 DIAS CALENDARIO
06 de Marzo de 2021

14 de Marzo de 2021

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los cuatra {04} dias del mes de Febrero del afio dos mil veintiuno (2021), por los que

en eila intervinieron,
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