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Educativa FORMATO FE-1-036
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 FASE 2

En Beogota D.C.. a los veintiséis (26) dias del mes de agosto del ano dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas:
MANUEL ANDRES ROMAN, actuando como Representante Legal del Consorcio Educativo Cinco Opciana con NIT.901.361.416-7 en
calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ, actuando como Representante Legal de la Firma Upién Temporal
GMP con NiT.901.352.703-8 en calidac de CONTRATISTA, identificados civimente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir
el acta de Prorroga No.1 de ta Suspensién No.1 del Contrate de Obra No. 1380-1061-2019 del 27 de diciembre del afio 2019, cuyas
condiciones se transcriben a continuacién, teniendo en cuenta qué : -

1. Que el dia 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con ef pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se
suscribio el Confrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto conlraclual es “elaboracion de los disefios v estudios técnicos,
obtencion de licencias de constiuccion en cualquiera de sus modalidades y/o ficencias de urbanismo junto con fos permisos y
aprobaciones necesarias, asi como fa ejecucion de las obras en la Institucion Educaliva ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requendos por el PA FFIE, en desarrolio del
PNIE”. .

2. Que el dia 27 de julioc de 2020, mediante comité de seguimiento desarroffado entre el FFIE - La interventoria y el contratista de
obra se definit dar suspension al contiato de obra e interventoria bajo el argumento de ‘“realizar diferentes visitas y revisiones
pertinentes del alcance de la fase 2 en fa Institucion Educativa Anfonio José Camacho Sede Republica del Peri.”

3. Que ef Confratista de Obra UT GMP, mediante comunicacién de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicito a fa
interventoria la suspension de la fase 2 por el término de treinta (30} dias calendario, iempo en ef cual se estimaba que pudieran
darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la [E ANTONIO JOSE CAMACHOQ SEDE
REFPUBLICA DEL PERU.

4. Que ef Contratista de interventoria mediante comunicacién de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avalo

la suspension No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra .

5. Que el Contratista de Interventoria mediante comunicacién de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, soficité
ante el FFIE dar suspension No. 1 a la fase 2 del Contrato de interveiforig No. 1380-1061-2019.

6. Que sl Contratista de Interventorla mediante comunicacion de facha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicité
ante el FFIE dar suspension No. 1 a la fase 2 del Contrato deinterventoria No. 1380-1061-2019.

7. Que el Supervisor del conirato de Inferventoria, una ver estudiadas las soliciludes presentadas por ef Contratista de Obra UT GMP
y el Contratisia de interventoria, avalt la suspension No 1 del contrato desde el dia 27 de julio de 2020 hasta el dia 26 de agosto de
2020.

8. Que, a la fecha, las razones por las cuales se solicito la suspension contractual concemientes a prastar las respectivas
aclaraciones y revisiones sobre el alcance a efecutar en la IE ANTONIC JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, persisten,
Razon por la cual, el contratista UT GMP, acorde a los Presupuestos de Obra entregados via correc electrénico el dia 22 de Agosto
del 2020 y Oficio 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CQ-134 del 13 de Agosto del 2020, se encuenira imposibilitade para continuar dando
tramite a sus gestiones, hasta tanto se aclaren los criterios soficitados que dieron lugar a la suspension confractual y que impiden ef
normal desarrollo de las actividades de la Fase a ejecutar.

9.Que el contralista de obra mediante comunicado de la fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-
169, solicitado a [a intervenioria la prorroga de la suspension de fase 2, por el termino de sesenta (60) dias calendario tiempo en ef
cual se esperara se tehga ciaridad del alcance de obra.

10. Que el conlratista de Interventoria mediante comunicacion del 25 de agosto del 2020 con radicado 2020-COP-1061-011, avalo la
prorroga deg la suspension No.01 del contrato de obra,

11. Que el Confratista de Interventoria mediante comunicacion de fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012
solicito ante el FFIE dar prorroga a la suspension No. 07 a la fase 2 def Contrato de interventoria No 1380-1061-2019,

12. Que el Supervisor del contrato de Inferventoria, una vez esfudiadas las solicitudes presentadas por el Confratista de Obra y of
Contralisla de Interventoria, avald la prorroga de la suspension No 01 del contrato desde el dla 26 de agosto de 2020 hasta ol dia 24
de ociubre de 2020 (60 dias calendario).

"Efaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades y/0 licencias de urbanismo
junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la efecucion

OBJETO de las obras en fa Institucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle
del Cauica, requeridos por el PA FFIE, en desarrolio del PNIE™.
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PLAZO INICIAL 1 MES

FECHA BE INICIO 30 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL 31 de jutio de 2020
FECHA DE SUSPENSION No. 1 27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30  DIAS CALENDARIO

FECHADE PRORROGA1 A LA SUSPENSION No. 1 26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LASUSPENSION No. 1 60 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No.1 EN VIRTUD DE LA

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 25 de octubre de 2020

FECHA DE TERMINACION FINAL 29 de oclubre de 2020

INTERVENTOR ‘ CONSORCIO EDUCATIVO CINCCO OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma ia presente Acta, a los veintiséis (26) dias del mes de agosto del ane dos mil veinte (2020),
por los que en ella intervinieron,

s
INTERVENTOR \J w{‘f/\«
Nt/ C:C CONSORCIQO EDUCATIVO CINCO
901.361.416-7

REP. LEGAL LFO MARTINEZ REP. LEGAL .
) MANUEL ANDRES ROMAN

C.C. C.C.
73.208.079
PA-FFIE é;(o\f\v\c\
COORDINADOR MARIA CAROLINA CAMARGO
REP. LEGAL OGAL REGIONAL - 575658
Nit/ C:C Eje Caletero y paclfice

Alianza Fiduciaria S.A quier] aclua en gali eprasentante Legai del UG DEL PA FFIE

CONSORCIO FFIE ALIANZA 88VA quien a su vez actua Gnica y
exclusivaments como vocerp y adminislrador de! PA FFIE.
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