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FORMATO FE-1-016
ACTA DE REINICIO DE LA SUSPENSION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA - FASE 2

En Bogota D.C., a los veintiseis (26) dfas del mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020} se reunieron las siguientes personas:
Manuel Andres Roman, actuando como Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en calidad
de INTERVENTOR y Gustavoe Adolfe Martinez Ramirez, actuando como Representarte de la Union Temporal GMP con NIT
901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de
Reinicio de la suspensidn No.1 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 de 27 de diciembre del afio 2019, cuyas condiciones se
transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

1. Que el dia 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se
suscribio el Contrate de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es “elaboracidn de los disefias y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modafidades yfo licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la Instilucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU, en el municipic de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del
PNIE",

2. Que el dia 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desamollado entre el FFIE - La interventoria y e! contratista de
obra se definio dar suspension al contrato de obra e interventoria bajo el argumento de “realizar diferentes visitas y revisiones
perfinentes de! alcance de la fase 2 en la Institucion Educativa Antonio José Camache Sede Republica del Perd.”

3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicacién de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicité a la
interventoria la suspension de la fase 2 por el término de treinta (30) dias calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran
darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU.

4. Que el Conlralista de Interventoria mediante comunicacién de fecha 24 de julio de 2020 con radicado
2020-COP-1061-006, avaié /a suspension No 1 a la fase 2 del Conlrato de Obra.

5. Que el Contratista de Interventoria mediante comunicacién de fecha 24 de julic de 2020 con radicado
2020-COP-1061-0086, solicité ante el FFIE dar suspension No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoria No. 1380-
1061-2019

6. Que el 26 de noviembre de 2020 se suscribid el otrosi No.1 para el contratista de obra, en el cual se realizé una
adicién de 60 dias calendario por un valor de $606.495.447 m/cte. (setecientos seis millones cuafroscienios noventa y
cinca mil cuatroscientos cuarenta y siete pesos m/cte).

8. Que los motivos que dieron origen a la suspension de Obra No.1 fueron superados y en consecuencia se procede al
reinicio anticipado del contrato de obra de manera anticipada a los 26 dias del mes de noviembre, el cual debid
conciuir el dia 14 de diciembre de 2020.

"Elaboracién de los disefics y estudics técnicas, obtencion de licencias de construccion

en cualguiera de sus madalidades y/o licencias de urbanismg junto can los permisos y
aprobaciones necesarias, asi como (a ejecucion de las obras en fa Institucién

OBJETO Educaliva ANTONIO JOSE CAMAGHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el
municipio de Calf, departamento del Valle de! Cauca, requeridas por el PA FFIE, en
desarrollo de! PNIE™.

CONTRATISTA UNION TEMPORAL GMP

LOCALIZACION Calf - Valle del Cauca
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FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA
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e

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO FE-1-016
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3o . Dias calendario

24 de noviembre de 2020

27 de noviembre de 2020

24 de noviembre de 2020

20 Dias calendaric

14 de diciembre de 2020

17 de diclembre de 2020
26 de noviembre de 2020
2 meses

$ 606.495.447.00

3 MESES

$ 724.437.795,00

29 de enero de 2021

26 de noviembre de 2020

29 de enero de 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los velntiseis {26) dias del mes da noviembre del ano dos mil veinte (2020),

por [os que en ella Intervinieron,
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Niy ¢:C

REP.LEGAL
c.C.

PA-FFIE

Nit/ C:.C

REP. LEGAL

p, Bo. CONSORC

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EQUCATIVA FFIE,

0+

.1 ALIANZA BEVAY

Nit C.C
REP. LEGAL
c.C.

SUPERVISOR

Nitt C:C

Coordinador Regional UG PA-FFIE

INTERVENTOR

Mt

CONSORCIO EDUQATIVO CINCO OPCIDNA
901.261.416-7

MANUEL ANDRES ROMAN REYES
73.208.079

Lo

MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
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